
Číslo stavby: 32926

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 8.7.2019 ve znění Dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení:  
č. účtu: 
(dále jen  „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících 
z plné moci KUKHK-29924/1NV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914 
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírém
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871 
bankovní spojení: 

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru

stavební akce „11/324 Stěžery -1/11“

Předmětem dodatku je  úprava projektové dokumentace týkající se výstavby nového mostu 
z důvodu přeložky Plaěického potoka a silnice III/32329 směr Hřibsko na základě požadavku 
hospodařícího subjektu a vlastníka stavbou dotčených pozemků na scelení zemědělsky 
obhospodařovaných polí za potokem se zbytkem pozemků.
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1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. 
Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) 
se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2019) 
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 
Navýšení ceny dle dodatku č. 2

Mapový podklad
PD demolice stávajícího mostu
PD nového mostu
Inženýrsko-geologický průzkum 
nového mostu 
PD přeložky vodoteče

Cena celkem bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem vč. DPH

1 100 000,-Kč 
18 000 ,-Kč 

695 000,- Kč
45 000,- Kč 
45 000,-Kč 

400 000,-Kč

95 000,- Kč 
110 000,-Kč

1 813 000,- Kč 
380 730,- Kč

2 193 730,- Kč

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D 
Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která 
je  nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) 
se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je  přílohou a nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

3.) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu + 
diagnostický průzkum v konceptu do 200 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUR +
DSP) včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně 
ocenění -  vše v konceptu

do 340 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUR +
DSP) včetně záborového 
elaborátu, diagnostického 
průzkumu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
-  vše v čistopise

do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR 
+ DSP) v konceptu od objednatele

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
-  vše v konceptu

do 150 dnů od vydání pravomocného společného 
povolení

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
-  vše v čistopise

do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace PDPS)
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Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je  vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je  uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

Příloha č . l : Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové d n e ............ V Hradci Králové d n e ................

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotpvitel 
Ing. Ivan Šír 

Jednatel

R
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Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 
DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon 

autorského dozoru stavební akce „11/324 Stěžery -1/11“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST Název
Ing. Ivan Šír, 

projektování dopravních 
staveb CZ s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 60 000,00

b. Diagnostický průzkum 45 000,00

c.
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 
rozborů a zatřídění asfaltových směsí 18 000,00

d.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický a 
hydrologický průzkum): 90 000,00

c.

Silnice 11/324 - PD ve stupni DUR + DSP (odstranění 
bodových závad vě. návrhu nové křižovatky silnic 1/11, 
III/32329 a 11/324; během návrhu není vyloučeno 
zpracování řešení ve variantách včetně projednání) 450 000,00

f. Silnice 11/324 - PD ve stupni PDPS 170 000,00

g- PD ve stupni DUR + DSP přeložek inženýrských sítí 30 000,00

h. PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí 20 000,00

i.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 60 000,00

j. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 12 000,00

k. DIO a PD úprav objízdných tras 10 000,00

1.

Plán organizace výstavby (vč. grafické přílohy - HMG 
stavebních prací s rozdělením hlavních stavebních 
činností po týdnech) 5 000,00

m.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vě. plánu BOZP 5 000,00

n. Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 15 000,00

0. Dendrologický průzkum 18 000,00

p-
Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího 
hlukového zatížení 15 000,00

q-
Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování 
podkladů 25 000,00

r. Mapový podklad 45 000,00

s. PD demolice stávajícího mostu 45 000,00
t. PD ve stupni (DUR+DSP) + PDPS nového mostu 400 000,00

u. Inženýrsko-geologický průzkum nového mostu 95 000,00

v. PD ve stupni (DUR+DSP) + PDPS přeložky vodoteče 110 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 1 743 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 350 Kč/hod 70 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 1 813 000,00
DPH 21% 380 730,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 2 193 730,00


