
 
 

 

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b 

DODATEK č. 7 

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 – č. 6 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1     

IČO: 452 74 924  

DIČ: CZ45274924 

zastoupený (jednající): Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – 

rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 7, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a 

v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Zlepšení dopravní 

dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + 

III/3111“, včetně změny č. 1 - č. 7 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 172 235 120,95 Kč vč. DPH (slovy 



 
 

 

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b 

stosedmdesátdvamilionůdvěstětřicetpěttisícstodvacet Korun českých devadesátpět haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  142 343 075,16 korun českých 

DPH (21%)    29 892 045,79 korun českých 

Cena celkem  172 235 120,95 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace a SO 101.3 Komunikace ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace a SO 101.3 

Komunikace je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Doba realizace Díla  

(celková) 
 82 týdnů + 6 +6 + 6 + 6 týdnů (bez 

zimní přestávky) 

Datum zahájení prací I. sekce 
 

 

 

 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(20. 4. 2020) 

Přerušení prací 18. 6. 2020 – 24. 6. 2020 

29. 6. 2020 – 30. 6. 2020  

(9 dní celkem) 

 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací)  

I. sekce  

 

18 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem  

(1. 9. 2020) 

 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

I. sekce 

 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(13. 10. 2020) 

Doba realizace Díla 

I. sekce 

18 týdnů + 6 týdnů  

 



 
 

 

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b 

5) Harmonogram pro III. sekci ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) 

Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem pro III. sekci dle 

sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

 



Číslo zjitótiy

7

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č 1

Číslo sitivby 35908 + 35926
Registrační číslo projektu C^ll 2 45/0.0/0.0/16 014/0000735
Smlouva o dílo uzavřená dne 06.04.2017

Název stavby

„ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTŘICKÝCH HOR - REKONSTRUKCE SILNIC III/3109 + III/31010 + III/3111“

Název objektu :
11173111 Orlické Záhoří - Rokytnice vO.h. - objekty:
SO 101 1 Komunikace, SO 101.3 Komunikace

Objednatel ,
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):
1) Kulhavý s.r.o , Vraclav 192,565 42 Vracíav
2) STRADA HK, s r.o , Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel
Eurovia CS, a.s , Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny:
1) V sekci 111/3111 Orlické Záhoří • Rokytnice v O.h. na objektu SO 101.1 Komunikace v úseku km 0,024 až po účelovou komunikaci v km 0,103 bude prodloužen 
navrhnutý drenážní trativod o délku 40 m pro umožnění dalšího zasakování povrchové vody z vozovky a dále bude prodloužen rigol ze žulových kostek v úseku km 0,024 až 
po účelovou komunikaci v km 0,041 pro rychlejší odtok povrchové vody mimo vozovku v křižovatce silnice II/319 a III/3111 Víceprácc 28 12655 Kč bez DPH

2) V sekci III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h na objektu SO 101 3 Komunikace u kamenného klenbového propustku v km 2,315 byla při provádění říms obnažena 
nefunkční izolace klenby Navrhuje se proto odstranění stávající izolace a provedení izolace nové natavením asfaltových izolačních pásů na nový betonový podklad 
zřízeném na rubu klenby Zároveň bude zajištěno nutné odvedení povrchové i podpovrchové vody z okolí kamenné klenby doplněním oboustranného drenážního potrubí 
podél paty klenby a dlážděného rigolu v délce 42 m, který zachytí povrchovou vodu z vozovky a svede jí do Anenského potoka Víccprácc IQI 793.32 Kč bez DPH

3) Zhotovitel přerušil stavební práce na základě zhoršených klimatických podmínek (déšť) a dále podmáčeného terénu se značným výskytem povrchové vody v příkopech a 
jejich okolí. Zhotovitel přerušil se souhlasem TDS veškeré stavební práce ve dnech 186.-24 6.a 29 6 - 30.6 , tj. celkem 9 dní na nezbytně nutnou dobu Ztížené podmínky 
neumožnily v těchto dnech provádět sanace podkladních vrstev vozovky, rozšiřování násypu zemního tělesa, rekonstrukcí propustků apod. Zhotovitel dokládá jako podklad 
meteorologický výstup srážek od ČHMÚ a aktualizovaný harmonogram s aktualizovanými termíny dokončení stavby

Jcdnň se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídal, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

Přílohy evidenčního listu
1 rekapitulace ceny po změně č. 7
2 výstup srážek od ČHMÚ
3 aktualizovaný HMG pro rok 2020
4 rozpočet změny č. 7

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze SML 
o dílo a dodatku č.6 
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 7:
Nová cena stavby po 

změně č. 7:
Celková změna +/- oproti cen. 

nabídce:méněpráce vícepráce

139 696 315,31 Kč 172 077 917,42 Kč 0,00 Kč 157 203,53 Kč 172 235 120,95 Kč 32 538 805,64 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně změny 
č.7: 5 287 376,26 Kč 37 826 181,99 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmy Jméno a pří jmení: Datum

Zhotovitel Eurovia CS, a s Karel Bednář 17 07.2020

Projektant (autorský dozor): Kulhavý s r o. Ing Petr Kulhavý 17 07.2020

Projektant (autorský dozor) STRADA HK, s r.o Ing Richard Škrábá 17 07.2020

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s.

Hlavní inženýr: Ing Martin Jelínek 17 07 2020

Technický dozor: Ing. Miroslav Řehák 17 07.2020



Název stavhy:

„ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BVSTŘ1CKÝCH HOR- REKONSTRUKCE SILNIC 111/3109 + 111/31010 -f- J11/3111

Rekapitulace ceny po zmíní ř. 7

AKCE OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ cena

BEZ DPH
(Tvrz zsokrniihleni 1

/SEEN i'. 1 ZAUN ZAUNAl - /Sll-NA Ó 4 ZSU NA t. S /Ml NAČ 0 Z SUN AI. " CENA CELKEM 
BEZ DPHvíccpráce mcněprácc ví cep ráče ménčpráce víceprácc ménčpráce víccpráce méněpnicc víccpráce měn čp ruce víccpráce ménčpráce víccpráce ilUSlčf n

HJStll Orlické Záhoří - Rokymice v O h SO
101 1 - SO 101 3

001 Všeobecné u předběžné položky pro SO ]()] I 165 000.00 165 000.00
003 Všeobecné a předběžné položky pro SO )01.2 - 101 3 222 000.00 222 000.00
0)0 DIO pro SO 101 1 74 425.00 74 425,00
030 DIO pro SO 101 2 -101 3 4 I 405,00 4] 405,00
101 1 Komunikace 10 469 866.30 132 834,49 28 126.95 10 630 827.76
10) 2 Komunikace 4 290 636j61 1 130 252.18 108 402,60 115 100.87 24 000 00 5 403 587,05
10! 3 Komunikace 6 042 769.92 849 661.09 259 98120 427 748.25 17 517.30 101 793,32 7 144 474 06
801 1 Komunikace 319680,17 319 680 17

ÍII/3111 Orlické Záboří - Rokytnice v O h. SO
101 4-SO 101 12

002 Všeobecně u předběžné položky pro SO 101 4 - 101 12 589000,00 589 000,00
020 DIO pra SO 101 4 - 101 12 203 890.00 203 890,00

1C1 4 Komunikace 4 030 750,77 1 944 58030 218 740,60 225 562,00 5 982 152.38
1(11 5 Komunikace 4 153 929 02 1 321 617.43 115 495,80 67 268.00 5 292 782.65
10) 6 Komunikace 5484 115,09 1 863 543,43 100230,00 75 960,00 13 000.00 7 3 10 388.52
1(11 7 Komunikace 1 711 774,33 485 583.70 76 798.91 2 120 559.12
101 8 Komunikace 5 540 73524 ) 268 853.95 25 608.40 6 783 980.76
101 9 Komunikace 4 732 621,84 1 014 733,70 10023,00 316680,00 56 800.00 5 997 212,52
101 10 Komunikace 3 325 33224 658 318.88 31 456,80 445 62234 6 498,80 3 513 070.78
(OJ II Komunikace 3 398 762.19 842419.52 29 637.60 739 04633 3 472 497.91
101 12 Komunikace 2 958 285,16 978 674,54 43 768,00 64 662,66 349416,00 3 608 438.33
801 A Náhradní výsiadha 238900.53 238 900.53

801 11 Náhradní výsadba 211 373.80 211 373.80
801 12 Náhradní vynadtm 142 644,55 142 644.55

111 3109 ■ 31010 Říčky v Oh -1 cuipu

SO 001 l Všeobecně a předběžné položky pro SO 101 k SO 181 1. SO 201
SO 203 SO 801 250000.00 250 000,00

SO 001 2 Všeobecné u předběžné položky pro SO 101 2, SO 181 2. SO 202 297000,00 297 000,00

SO 101 1 Silnice 111/3109 Říčky v Orl horách, etapa "A" 32 861 44337 7 840 044.48 I 326616.02 59 179.60 39 315 692.22
SO 101 2 Silnice 0131010 Říčky v Od lioruch etapu *B* 8973132,87 298 804,55 106 094.60 7 394,40 387 633,14 9 758 270.75
90 181 I DIO etapa 'A' 433000.00 433 000,00
SO 181 2 D1O, etapa "B" 220 590,00 220 590.00
SO 201 Moslev í 3109-002.etapa "A” 2 32981634 51081736 2 840 633,71
SO 202 Mostev é 3J010 - 002-ctapa "B" 1 275 62526 2981 078,48 234 374,45 4 022 329.27
SO 203 Opěrná zeď, etapa "A’ 3 375 35634 288 27421 3 663 630,54
SO 204 Moslevů 31010-1 0,00 2 667701.9) 2 667 701.91
SO 801 Vegetační úpravy. etapa "A'1 506 315.07 168 089,03 674 404,10

HIZ31010 Říčky vOh -U etapo

SO 002 Všeobecné u předběžné položky pro SO 102 182.802 146000,00 146 000,00
SO 102 (11/31010 Říčky v Orlických horách 2 etapu 6 275 384,50 454 441,43 9355,20 70 48335 6 790 954.09
SO 182 ÍAITTrV ITtfEfllTiijlTjMrtlCIii 9420.00 9 420.00
SO 205 Moalevč 31010-003 0,00 1 634 638.93 1 634 638,93
SO 802 Ocndroloeickv průzkum 150 518.75 150 518.75

CLNA CELKEM b« DPH 115 451 500.26 454 441.43 9 35520 8 296 407.72 1 326 616.02 809621,91 19 641 657.94 1 254 51736 788 959.26 1 737 7JÓ.57 1 140 298.M 41 5J7J0 1» MDJ7 142 343 075,16
toPH 21 % 24 244 815J15 95 432.70 1 96439 1 742 243.62 278 589.36 170 020,60 4 124 748.17 263 448,65 165 681.44 364 922,58 239 462.77 8 718,63 27 283.26 29 892 045.79
CENA CELKEM 139 696 31531 549 874.13 11 319.79 10 03S 65334 1 605 205J8 979 642.51 23 766 406,11 1 5PMÍÍ1 954&JO.7D 2 102 649,15 ! 379 76 U7 S0 2JSJJJ 157 203 - 172 235 i 20.95

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i vy sledně ceny jsou převzaté z Aspc ver 10 Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu



Český 
hydrometeorologický 
ústav

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 26. 6. 2020

ODDĚLENÍ: OMK 
VYŘIZUJE: Ing. Marková 
TELEFON: 
E-MAIL: pe

EUROVIA CS, a.s.
Závod Čechy východ 
Karel Bednář
Pi tetická 498
503 41 Hrade Králové

DATUM: 9. 7. 2020
ČÍSLO JEDNACÍ: CHM1/551/313/2020
ČÍSLO EV.: CHMI/6101/2020
SPISOVÁ ZN.: ZN/CHMI/551/1403/2020

Srážky:

Na základě Vaší objednávky Vám v příloze poskytujeme denní úhrny srážek za období 17. 6. — 3. 7. 2020 
pro lokalitu Říčky v Orlických horách.

Přímo v lokalitě Říčky v Orlických horách nemá ČHMÚ žádné měření. Pro informace o srážkách byly použity 
údaje z měření a pozorování z nejbližších meteorologických stanic ČHMU a dále se zohlednila analýza 
radarových a družicových dat.

V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby doplnění nás neváhejte kontaktovat.

Za přípravu dat Vám účtujeme práci v rozsahu 1,5 hodiny s hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku ČHMÚ 
817,- Kč, celkem 1225,-Kč.

Přílohy: lxA4

S pozdravem
RNDr. Zdeněk Šift
Ředitel pobočky

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Pobočka Hradec Králové (3)
503 11 Hradec Králové, Dvorská 410/102

Český hydrometeorologický ústav
Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové-Svobodné Dvory
Tel.. 495 705 011, Fax: 495 705 001
www.chmi.cz

IČ:00020699
DIČ: CZ00020699
Datová schránka: e37djs6
E-mail: hradec@chmi.cz 1/2



CHMI/551/313/2020/příloha:

Srážkové úhrny pro lokalitu Říčky v Orlických horách na základě kombinovaných odhadů srážek 

(za časový interval 00:00 - 23:59 SELČ):

datum úhrn srážek (mm)
17.6.2020 1
18.6.2020 31
19.6.2020 18
20.6.2020 29,8
21.6.2020 10,4
22.6.2020 0
23.6.2020 0
24.6.2020 1,6
25.6.2020 2,5
26.6.2020 17,6
27.6.2020 5,3
28.6.2020 5,6
29.6.2020 56,5
30.6.2020 0
1.7.2020 5,7
2.7.2020 1,6
3.7.2020 0

2/2



|název akce I. a II. sekce: ■ ‘111/3111 Orlické Záhon - Rokytnice v Orlických horách, SO 101.1 - SO 101.3

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

s ■Ó >1
Zhotovitel

2020
• Činnost

IM tJa * M- .B ••
zi 
O

n 
CL "

Podzhotovřtelé
i i ■ 1 ■ • ■ • ■ • - - ■ ■ M • » I »r M ■ i- <■ 1 ■ 1..1 ■ ■■

SO ůúl Vinobecné a píécfbMftů polůJlíy proSO 101 1

1
sa ona všeobecne a ptedbéžne položky pro SO 101 2 101 3

I 1
SO 010 nio pro so ioi 1

I 03720 IťKimacpUM neMjJr?........    ArwFuain. ctop>aw
SO 030 DK) proSO 1012 -1013

| 03720 IpoKhse r**ta /apil ňnťus jftf rn^uaci a eť.brnnu Jopovy
SO -1131.1 Komunikace

11372 fiMiwani vuzwak iL'atavjtti
1K30 irfldrri piik&pu ed ruifliMu

5
214S1 uruťm vinny.' kiui/irifw k am ano

57*A33 utaltwý Wan pro abivan* vetvy ÁCÓ lid 40 mm
574Ú45 MtaJavy baton pro kt J nr <nahy ACL 16 d 50 mrti (fl

937JE78 •stravy beion pro podklad"! nshy *CP 15», iftS 6 SO mm
Í113A1 EV®Ma oc* e*»C iwinmti uiovflrtjjirtnfil.hr? <x>dxka a maniaž
013211 vwftr dopr»» znač tňrtlem hixi-h - a MiUrtca in
sme a pro(xjbIy 3 hub ON da fiOO <rr
MAIM taurim Dhopustu j Hub DN tU 6ŮO mm a>

SO 1012 Kamuniitaca
CM

11M0 rozryt! varovky
12030 črt léni p/itopu ad n*re»u r»
21451 sanaínJ yiitvry z kwncjTihn kamnoa —

M365A vo/fflrtDví vmbry 1 leeytapuaniha ma/dmilu I! do 250 rrun
M4E11 vojwkov* vmrwy z pwwliac maknd*Tjj ysniniWw fl $0 mm

1

»«J2 mtuMcwA vnrtvy 1 ptntbof r^sv.adamu hzub+’iO 8 JOO rtim >
M933 zpavnAm maple zb fctírkcdrti ti do 150 nun

S111A1 rábr«d< nnťnl 4 Jrtdor matTy - ttodůvta a mantAJ a.
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I.JÚ 35908a-111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách, SO 101.1 - SO 101.3:
Stavební objekty SO 001, SO 003, SO 010, SO 030, SO 101 1, SO 101 2, SO 101 3, SO 801 1

Datum zahájeni prací I. sekce:
Doba pra dokončení Stavby(=pracl) I.sekce:

Prodlouženi daby pro dokončeni Stavby ( prací) I sekce : 
Upravená doba pro dokončeni Stavby | prací) I sekce : 

Doba realiuce Díla I. sekce:

Přerušeni prací
Termín pro dokončení Stavby:
Termín pro dokončení Díla:

20.4.2020
17 týdnů

1 týden 2 dodatku č. 6 k SOD
18 týdnů z dodatku č. 6 k SOD

18 týdnů + 6 týdnů

18.6. -24.6. a 29 6. - 30.6., tj. 9 dní
1.9.2020
13.10 2020
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 658,99Náklad na měrnou jednotku:

 6 408,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 12 863 301,59Cena s daní:

Kč 2 232 473,83DPH:

Kč 10 630 827,76Cena celková:

Kč 10 469 866,30Základní cena:

Zhotovitel:

STRADA HK spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

SO 101.1

Objekt: 101.1

Stavba: .35908a

SOUPIS PRACÍ
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  3 101,270

ZEMINA

pol. 11221     105*3=315,000 [A]

pol. 11222      55*5=275,000 [B]

pol. 11223      5*7=35,000 [C]

pol. 12373      1582,47=1 582,470 [D]

pol. 12673      83,1=83,100 [E]

pol. 12930      264=264,000 [F]

pol. 129958    30*0,2=6,000 [G]

pol. 13173      17,5=17,500 [H]

pol. 13273      523,2=523,200 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 101,270 [J]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 6  10,000

"odpoeet 

pol. 129958    -30*0,2=-6,000 [A]

pol. 13173      -17,5=-17,500 [B]

 

poípoeet 

dle zminy 2020  

pol. 129958     60*0,2=12,000 [C]

pol. 13173       21,5=21,500 [D]

 

Celkem: A+B+C+D=10,000 [E]

aktuální množství  3 111,270

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  449,860  
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STAVEBNÍ SUŤ

dle pol.   11332    191,04=191,040 [A]

dle pol.   12383     55=55,000 [B]

dle pol.   12393     55=55,000 [C]

dle pol.   12920     69,05=69,050 [D]

dle pol.   13283     40=40,000 [E]

dle pol.    96613    9=9,000 [F]

dle pol.    96615    15,5=15,500 [G]

dle pol.    966346   43*0,1=4,300 [H]

dle pol.    966358   23*0,19=4,370 [I]

dle pol.    96636     20*0,33=6,600 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=449,860 [K]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 6  2,000

"odpoeet 

dle pol.    96615    -2=-2,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020 

dle pol.   96615     4=4,000 [B]

 

Celkem: A+B=2,000 [C]

aktuální množství  451,860

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  49,290

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

dle pol.  11333    49,29=49,290 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 130,000

vč.štěpkování a odvozu na skládku

dle RV ostatní  1130=1 130,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  70,000

vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využítí materiálu na stavbě,

dle RV ostatní - stromy na les. pozemku   70=70,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 6 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  105,000

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní -  mimo les  35=35,000 [A]

                        v lese       70=70,000 [B]

Celkem: A+B=105,000 [C]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  55,000
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní -  mimo les  55=55,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 8 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  5,000

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní  - mimo les   5=5,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 9 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  191,040

uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní -  sanace    581,8*0,3=174,540 [A]

                        - vedl. plochy  55*0,3=16,500 [B]

Celkem: A+B=191,040 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skl

dokumentace nestanoví jinak).

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  49,290

uložení na trvalou skládku



Aspe Firma: Strana: 6

Čas: 15:10:1720. 7. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV ostatní - sanace 581,8*0,08=46,544 [A] 

                         vedl. plochy  55*0,05=2,750 [B]

Celkem: A+B=49,294 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  167,600

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

dle RV ostatní - sanace  581,8*0,06=34,908 [A]

                       - poruchy  156*0,06=9,360 [B]

                       - vedl. plochy  210*0,025=5,250 [F]

dle RV zemní práce - vozovka  280*0,04=11,200 [G]

                                                  5344,1*0,02=106,882 [H]

Celkem: A+B+F+G+H=167,600 [I]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví 

jinak).

 12 11522 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 200MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

0,7M

M  50,000

 dle RV-PR   50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  536,000

sejmutí ornice ze zeměděl. pozemků a uložení na skládce dočasné

dle RV zemní práce  536=536,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 667,400

vč. uložení na skládku dočasnou

dle RV zemní práce    1667,4=1 667,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 582,470

vč. uložení na trvalou skládku
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV  zemní práce - výkop pro sanační vrstvu z lom. kamene  1299,2=1 299,200 [A] 

dle RV ostatní - sanace    581,8*0,15=87,270 [B]

dle RV ostatní - lomový kámen   280*0,5=140,000 [C]

dle RV ostatní - vedl. plochy    140*0,4=56,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 582,470 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  55,000

vč. uložení na trvalou skládku
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV zemní práce  55=55,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  55,000

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV zemní práce   55=55,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  83,100

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV zemní práce - stupně  83,1=83,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.



Aspe Firma: Strana: 11

Čas: 15:10:1720. 7. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  5 780,100

po ftrézování

 dle RV zemní práce = frézování   280+5344,1=5 624,100 [A]

dle RV ostatní - poruchy                156=156,000 [B]

Celkem: A+B=5 780,100 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 20 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  69,050

vč. uložení na trvalou skládku

 dle RV ostatní - krajnice  884*0,75*0,1=66,300 [A]

                                         55*1,0*0,05=2,750 [B]

Celkem: A+B=69,050 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 21 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  264,000
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní - příkopy  880*0,3=264,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 22 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  30,000

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR   30=30,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

VícepráceZBV 6  30,000

"odpoeet 

dle RV PR   -30=-30,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020  60=60,000 [B]

 

Celkem: A+B=30,000 [C]

aktuální množství  60,000

 23 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,500

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR - jímky   17,5=17,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,000

"odpoeet 

dle RV PR - jímky   -17,5=-17,500 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020       21,5=21,500 [B]

 

Celkem: A+B=4,000 [C]

aktuální množství  21,500

 24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  523,200

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR - propustky  393,1=393,100 [A]

                 - čela           130,1=130,100 [B]

Celkem: A+B=523,200 [C]
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  40,000

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR propustky  40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 26 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  1 059,500

vč. získání materiálu

dle RV zemní práce 1059,5=1 059,500 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 171101 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  1 667,400

získání zeminy ze skládky dočasné

dle RV zemní práce   1667,4=1 667,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  399,200
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV zemní práce - krajnice  399,2=399,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  650,000

zásyp jam po pařezech ŠD

dle RV ostatní - vyplnění jam ŠD  650=650,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

VícepráceZBV 6  390,000

"odpoeet 

dle RV ostatní - vyplniní jam ŠD  -65*10=- 650,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020                65*16=1 040,000 [B]

 

Celkem: A+B=390,000 [C]

aktuální množství  1 040,000

 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  323,400

PROPUSTKY - ŠP

dle RV PR - potrubí  250=250,000 [A]

                  - čela      61,8=61,800 [B]

                  - jímky    11,6=11,600 [C]

Celkem: A+B+C=323,400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

VícepráceZBV 6  2,000

"odpoeet 

dle RV PR - jímky    -11,6=-11,600 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020        13,6=13,600 [B]

 

Celkem: A+B=2,000 [C]

aktuální množství  325,400

 31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  5 702,100
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV  ostatní - sanace   581,8=581,800 [A]

                         - sanace po pařezech   650=650,000 [B]

                         vedl. plochy    200=200,000 [C] 

dle RV zemní práce -         4270,3=4 270,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 702,100 [E]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 32 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  5 359,600

získání ornice ze skládky dočasné

dle RV zemní práce - ohumusování  5359,6=5 359,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 33 18221 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  700,000

vč. získání ornice nákupem

dle RV zemní práce - ohumusování  700=700,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 34 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  6 059,600

vč. ošetřování a zalévání

dle RV zemní práce  zatravnění  6059,6=6 059,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  1 802 859,431

Základy2
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  50,000

DN 160 MM

dle RV  - ostatní trativody 160  50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 

II

M  198,000

DN 200 MM

dle RV  ostatní - trativody  198=198,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

VícepráceZBV 7  40,000
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  238,000

 37 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  4 356,900

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

dle RV zemní práce - filtr. textilie  3866,9=3 866,900 [A]

dle Rv ostatní - sanace -  filtr. textilie  490=490,000 [B]

Celkem: A+B=4 356,900 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 38 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 439,200

dle RV zemní práce - lom. kámen  1299,2=1 299,200 [A]

dle RV ostatní - sanace - lom. kámen  280*0,5=140,000 [B]

Celkem: A+B=1 439,200 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 39 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  114,140

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP

dle RV  PR  - potrubí  30,0=30,000 [A]

                    -  čela    10,54=10,540 [B]

dle RV ostatní- dlažba z lom. kamene  736*0,1=73,600 [C]

Celkem: A+B+C=114,140 [D]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 40 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  4,600

C25/30-XF1, ZÁKLADY POD POTRUBÍ



Aspe Firma: Strana: 23

Čas: 15:10:1720. 7. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV PR - beton. základ   4,6=4,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  761 636,662

Vodorovné konstrukce4

 41 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  4,940

C16/20 XA1 - PODKLADNÍ BETONY

dle RV PR - podklad. beton. jímky   0,94=0,940 [A]

                  - potrubí  4=4,000 [B]

                 

Celkem: A+B=4,940 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,120

"odpoeet 

dle RV PR - podklad. beton. jímky   -0,94=-0,940 [A]

 poípoeet 

dle zminy 2020                               1,06=1,060 [B] 

 

Celkem: A+B=0,120 [C]

aktuální množství  5,060

 42 46251 A ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  12,000

SKLUZ Z LOM. KAMENE TL. 0,4 M, HMOT. 0,2-0,5 T
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dle RV PR - kamen.zához  30*0,4=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 43 46321 A ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  112,000

VYROVNANÉ KAMENY, VEL. 0,6-0,8 M, HMOT. 0,5-1,0 T, ZAKLÍNOVANÉ 

PROSYPÁVKOU

dle RV PR - kamen. rovnanina  140*0,8=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  147,200

TL. 200 MM, DLÁŽDĚNÍ PŘÍKOPŮ

dle RV  ostatní - dlažba z lom. kamene  736*0,2=147,200 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce  588 241,454

Komunikace5

 45 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  10,000

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

dle RV ostatní - dosypání HS  10=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 46 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  1 696,300

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 150 MM

dle RV vozovka - ŠD 150  1296,3=1 296,300 [A]

dle RV ostatní - vedl. plochy   200=200,000 [B]

                                                200=200,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 696,300 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 47 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2  3 524,400

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 200 MM

dle RV vozovka - ŠD 200  2292,6=2 292,600 [A]

dle RV ostatní - sanace      581,8=581,800 [B]

                        - sanace po pařezech 650=650,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 524,400 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 48 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  3 963,500

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM

dle RV vozovka - ŠD 250   2731,7=2 731,700 [A]

dle RV ostatní - sanace      581,8=581,800 [B]

                         sanace po pařezech   650=650,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 963,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 49 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO 

TL. 50MM

M2  269,700

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

dle RV vozovka PM   269,7=269,700 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 150MM

M2  280,520

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 150 MM

dle RV vozovka PM 150  280,52=280,520 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 51 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  1 035,750

TL. 100 MM

dle RV ostatní - kraj. dosypat 100  99*0,5=49,500 [A]

                                                       831*0,75=623,250 [B]

                                                       242*1,5=363,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 035,750 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 52 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  738,000

TL. 150 MM

dle RV ostatní - krajnice dosypat 150  984*0,75=738,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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 53 56933 A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  55,000

TL. 200 MM

dle RV ostatní - krajnice dosypat 200  55*1=55,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 54 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 246,400

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5 KG/M2

dle RV  vozovka - napojení kcí   2256,3=2 256,300 [A]

                           - vyrovnávka ACP  5624,1=5 624,100 [B]

dle RV ostatní - poruchy        156=156,000 [C]

                        - vedl. plochy  210=210,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8 246,400 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 55 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 265,800

SPOJOVACÍ POSTŘK 0,3 KG/M2

dle RV vozovka - ložná ACL   7412,6=7 412,600 [A]

                          - obrusná ACO  7498,2=7 498,200 [B]

dle RV ostatní - vedl. plochy   355=355,000 [C]

Celkem: A+B+C=15 265,800 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 56 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  269,700

DV,E,8-11/2-4

dle RV vozovka DV   269,7=269,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 57 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 256,300

NAPOJENÍ NOVÉ A STÁV. VOZOVKY

Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100 % 

recyklovatelných materiálů s pevností v tahu 100 KN/m.

dle RV vozovka - napojení kcí  2256,3=2 256,300 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak



Aspe Firma: Strana: 31

Čas: 15:10:1720. 7. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 58 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  7,200

ACO 11 - VYROVNÁVKA

dle RV vozovka ACO vyrovnávka  7,2=7,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  7 853,200

OBRUSNÁ VRSTVA - ACO 11, TL. 40 MM

dle RV vozovka - ACO 11 7498,2=7 498,200 [A]

dle RV ostatní - vedl. plochy  355=355,000 [B]

Celkem: A+B=7 853,200 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  7 412,600

LOŽNÁ VRSTVA - ACL 16, TL. 50 MM

dle RV vozovka - ACL 50   7412,6=7 412,600 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2  156,000  

OPRAVA PORUCH - ACL16, TL. 60 MM

dle RV ostatní - poruchy ACL 60  156=156,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  273,900  3 

ACP 16+, VYROVNÁVKA

dle RV vozovka - ACP vyrov. - 273,9=273,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 63 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  355,000

PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+, TL. 50 MM

dle RV ostatní - vedl. plochy  355=355,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 64 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  2 174,900

PODKLADNÍ VRSTVA - ACP 16+, TL. 80 MM

dle RV vozovka - ACP 80   2174,9=2 174,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  60,000

výplň dodatečně proříznuté spáry - 50/100 mm

ZÚ+KÚ+vedl. plochy  60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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Komunikace  5 715 616,495

Přidružená stavební výroba7

 66 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  25,300

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků 2*2,95+3*4,2+6,8=25,300 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  10 120,007

Potrubí8

 67 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  18,000

CHRÁNIČKA VODOVODU, PE, DN 90 MM

dle RV PR - potrubí PE   18=18,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 68 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000

MŘÍŽ JÍMKY

dle RV PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,000

odpoeet 

dle RV PR   -1=-1,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020   5=5,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Položka zahrnuje dodávku a osazení poedepsané moíže veetni rámu

aktuální množství  5,000

 69 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  43,840

C16/20 XA1 - OBETON. POTRUBÍ

dle RV PR - beton. sedl. lože   43,84=43,840 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  130 760,618

Ostatní konstrukce a práce9

 70 9111A1 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  15,500

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM, 160 mikro mm

dle RV PR   15,5=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,000

"odpoeet

dle RV PR   -15,5=-15,500 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020   19,5=19,500 [B]

 

Celkem: A+B=4,000 [C]
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aktuální množství  19,500

 71 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  236,000

STUPEŇ ZADRŽENÍ N2

dle RV svodidlo N2 236=236,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  20,000

STUPEŇ ZADRŽENÍ H1

dle RV svodidlo H1  20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 73 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  99,000

PLAST. S OTEVŘENÝM PROFILEM

dle RV ostatní  95+4=99,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 74 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  40,000

dle RV ostatní - odrazky  28+12=40,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 75 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000

dle RV ostatní  25=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 76 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000

dle RV ostatní  16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 77 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  3,000

DZ DODATKOVÁ

dle RV ostatní  3=3,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
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 78 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000

DZ DODATKOVÁ

dle RV ostatní  3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 79 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000

dle RV ostatní  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 80 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  25,000

dle RV ostatní 25=25,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 81 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  12,000

dle RV ostatní 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 82 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  426,200

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

dle RV   426,2=426,200 [A]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
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- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 83 918157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS  4,000

C30/37-XF2

dle RV PR    4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 84 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  3,000

C30/37-XF2
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dle RV  PR  3=3,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 85 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,000

C30/37-XF2

čela dle RV-PR    2=2,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 86 91816 A ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,000

SKLUZ + 2x KŘÍDLO BETON. PROPUSTU DN 800

dle RV PR   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 87 918257 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

500MM

KUS  1,000

C37/30-XF4

dle RV PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 88 918258 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  3,000

C37/30-XF4

dle RV-PR   3=3,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:
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VícepráceZBV 6  1,000

"odpoeet 

dle RV-PR   -3=-3,000 [A]

poípoeet  

dle zminy 2020  4=4,000 [B] 

 

Celkem: A+B=1,000 [C]

aktuální množství  4,000

 89 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000

C37/30-XF4

dle RV PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 90 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  84,000

TZH, DN 500 MM

dle RV PR   84=84,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 92 918358 A PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  15,000

TZH S ČEDIČ. VYSTÉLKOU, DN 600 MM

dle RV PR  15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 91 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  37,000

TZH, DN 600 MM

dle RV PR  37=37,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 93 91836 A PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM M  20,000
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TZH, S ČEDIČ. VYSTÉLKOU, DN 800 MM

dle RV PR  20=20,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 94 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  60,000

dodatečné proříznutí - 50/100 mm

ZÚ+KÚ+ vedl. plochy  60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 95 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  49,700

SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU

dle RV PR  - DN 500    5*4,3=21,500 [A]

                     DN 600    3*4,7=14,100 [B]

         DN 600 čedič      2*4,7*1,5=14,100 [C]

Celkem: A+B+C=49,700 [D]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 96 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BET TL 

100MM

M2  39,300

dle RV ostatní - rigoly  39,3=39,300 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

ZBV:

VícepráceZBV 7  8,550
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aktuální množství  47,850

 97 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  9,000

ČELA PROPUSTKŮ

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR   9=9,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 98 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  15,500

ČELA, JÍMKY

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR - čela   13,5=13,500 [A] 

                  - jímky  2=2,000 [B]

Celkem: A+B=15,500 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

VícepráceZBV 6  2,000

"odpoeet 

dle RV PR  - jímky  -2=-2,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020      4=4,000 [B] 

 

Celkem: A+B=2,000 [C]

aktuální množství  17,500

 99 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  43,000
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vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR  43=43,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 100 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  23,000

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR  23=23,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 101 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  20,000

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR   20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 102 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,050

OCEL. MŘÍŽ JÍMKY

dle RV PR - ocel. mříž   1*0,05=0,050 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,050

"odpoeet 

dle RV PR - ocel. moíž   -1*0,05=-0,050 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020              2*0,05=0,100 [B]

 

Celkem: A+B=0,050 [C]

aktuální množství  0,100

Ostatní konstrukce a práce9

 10 630 827,76Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  2 172,560

ZEMINA

pol. 11221         21*3=63,000 [A]

pol. 11222         2*5=10,000 [B]

pol. 12373         1031,2=1 031,200 [C]

pol. 12383         415,8 =415,800 [D]

pol. 12920         114,6=114,600 [E]

pol. 12930         388,3=388,300 [F]

pol. 12946         15*0,06=0,900 [G]

pol. 12996         19*0,25=4,750 [H]

pol. 12999 A      17*0,60=10,200 [I] 

pol. 13283         133,81=133,810 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 172,560 [K]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  203,200

"odpočet 

pol. 12373         -1158,5=-1 158,500 [A] 

přípočet 

pol. 12373         1361,7=1 361,700 [B] 

 

Celkem: A+B=203,200 [C]"

VícepráceZBV 6  132,950
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"odpoeet 

pol. 12946         -15*0,06=-0,900 [A]

pol. 12996         -19*0,25=-4,750 [B]

pol. 13283         -(65,04+38,92+22,6)=- 126,560 [C]

poípoeet 

pol. 12483          45=45,000 [D]

pol. 12996          9*0,25=2,250 [E]

pol. 13283          122,4+55,96+28,6+10,95=217,910 [F]

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=132,950 [G]

VícepráceZBV 7  66,000

aktuální množství  2 574,710

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  600,920

STAVEBNÍ SUŤ

pol. 11332   583,34=583,340 [A]

pol. 12483   12=12,000 [B]

pol. 96613   3,0=3,000 [C]

pol. 96616   0,2=0,200 [D]

pol. 966346  17*0,14=2,380 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=600,920 [F]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  444,400

"odpočet 

pol. 11332   -463,4=- 463,400 [A] 

přípočet 

pol. 11332   907,8=907,800 [B] 

 

Celkem: A+B=444,400 [C]"
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VícepráceZBV 6  36,860

"odpočet 

pol. 11332   -7,94=-7,940 [A]

pol. 96616   -0,2=-0,200 [B]

pol. 966346  -17*0,14=-2,380 [C]

přípočet 

pol. 11332    16,46=16,460 [D]

pol. 96613    21=21,000 [E]

pol. 96616    3,2=3,200 [F]

pol. 966346  48*0,14=6,720 [G]

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,860 [H]

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

aktuální množství  1 082,180

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  102,390

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

pol. 11333    35,4=35,400 [A]

pol. 11360  223,3*0,3=66,990 [B]

Celkem: A+B=102,390 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  0,540

"odpočet 

pol. 11360 A  -386,2*0,3=- 115,860 [A] 

přípočet 

pol. 11360 A   388*0,3=116,400 [B] 

 

Celkem: A+B=0,540 [C]"



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 15:11:3220. 7. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VícepráceZBV 6  3,660

"odpočet 

pol. 11333    -3,4 =-3,400 [A]

poípoeet 

pol. 11333    7,06 =7,060 [B]

 

Celkem: A+B=3,660 [C]

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

aktuální množství  106,590

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  120,000

vš. štěpkování a odvozu na skládku investora

dle RV-PR   120=120,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  21,000

vč. štěpkování větví a odvozu,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětné využití materiálu

kácení dle SKS   21=21,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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 6 11211 A KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  12,000

ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ

vč. štěpkování větví a odvozu,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětné využití materiálu

padlé stromy dle RV-PR   12=12,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  2,000

vč. štěpkování větví a odvozu,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětné využití materiálu

kácení dle SKS   1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 8 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  21,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   21=21,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 9 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  2,000

uložení na trvalou skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle SKS   1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 10 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  583,340

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV    320*0,35=112,000 [A]

sanace dle RV                           2317*0,2=463,400 [B]

propustky dle RV-PR                 7,94=7,940 [C]

Celkem: A+B+C=583,340 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  444,400

"odpočet 

sanace dle RV                           -2317*0,2=- 463,400 [A] 

přípočet 

sanace dle RV                            4539*0,2=907,800 [B] 

 

Celkem: A+B=444,400 [C]"

VícepráceZBV 6  8,520

"odpočet 

propustky dle RV-PR                 -7,94 =-7,940 [A]

přípočet 

propustky dle RV-PR                  16,46=16,460 [B]

 

Celkem: A+B=8,520 [C]
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.35908a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 036,260

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  35,400

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   320*0,1=32,000 [A]

propustky dle RV-PR     3,4=3,400 [B]

Celkem: A+B=35,400 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 6  3,660

"odpočet 

propustky dle RV-PR    -3,4=-3,400 [A]

přípočet 

propustky dle RV-PR   7,06=7,060 [B] 

Celkem: A+B=3,660 [C]

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami ve. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

aktuální množství  39,060

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  2 093,710

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na skládku dočasnou
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101.3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 56360   44,5/0,3=148,333 [A]

dle pol. 56365 A     2334,46*0,25/0,3=1 945,383 [B]

Celkem: A+B=2 093,716 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  3 403,167

"odpočet 

dle pol. 56365 A     -2317*0,25/0,3=-1 930,833 [A] 

přípočet 

dle pol. 56365 A     5722*0,25/0,3=4 768,333 [B] 

přípočet 

dle pol. 56360         169,7/0,3=565,667 [C] 

 

Celkem: A+B+C=3 403,167 [D]"

aktuální množství  5 496,877

 13 11360 A ROZRYTÍ VOZOVKY M2  223,300

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV - pol. 11360   2317-2093,7=223,300 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  1,800

"odpočet 

sanace dle RV - pol. 11360   -(2317-1930,8)=- 386,200 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV - pol. 11360   5722-4768,3-565,7=388,000 [B] 

 

Celkem: A+B=1,800 [C]"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  225,100

 14 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  4,500

vč. uložení na skládku dočasnou,  zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití materiálu

vedlejší plochy dle RV   150*0,03=4,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 15 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  12,000

převedení vody dle RV-PR    12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  1 031,200

vč. uložení na trvalou skládku

sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI  (2317-183)*0,5=1 067,000 [A]

pol. 12373 A                                     -35,8=-35,800 [B]

Celkem: A+B=1 031,200 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  203,200

"odpočet 

sanace dle RV              -2317*0,5=-1 158,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   4539*0,5*0,6=1 361,700 [B] 

 

Celkem: A+B=203,200 [C]"

VícepráceZBV 7  51,000

aktuální množství  1 285,400

 17 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  35,800

vč. odvozu na skládku dočasnou

dle pol. 171101    35,8=35,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II M3  415,800

vč. odvozu na trvalou skládku

sanace Anenský mlýn  dle RV  183*0,2=36,600 [A]

rozšíření vozovky dle RV-RV   139,2=139,200 [B]

rozšíření vozovky lom. kam. dle RV-RV   240=240,000 [C]

Celkem: A+B+C=415,800 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 19 12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3  12,000

ÚPRAVA KORYTA

vč. uložení na trvalou skládku

úprava koryta dle RV-PR   5*3*0,8=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

VícepráceZBV 6  45,000
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"přípočet 

prohloubení poíkopu dle RV-PR   45=45,000 [A]

"položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, poemístiní, poeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetoení výkopišti po celou dobu práce v nim ve. klimatických opatoení 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu ve. jejich doeasného zajištiní 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísniných prostorech a pod. 

- tižení po vrstvách, pásech a po jiných nutných eástech (figurách) 

- eerpání vody ve. eerpacích jímek, potrubí a pohotovostní eerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potoebné snížení hladiny podzemní vody 

- tižení a rozpojování jednotlivých balvanu 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a poesvah. svahu do koneeného tvaru, výmina hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelni nutné druhotné rozpojení odstoelené horniny 

- ruení vykopávky, odstraniní kooenu a napadávek 

- pažení, vzepoení a rozepoení ve. poepažování (vyjma štitových stin) 

- úpravu, ochranu a oeištiní dna, základové spáry, stin a svahu 

- zhutniní podloží, poípadni i svahu ve. svahování 

- zoízení stupou v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zoízena samostatná položka 

- udržování výkopišti a jeho ochrana proti vodi 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišti a ve výkopišti 

- toídiní výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožoující provedení vykopávky (poíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpir. konstr., poemostiní, zpevniné plochy, 

zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce e.0141**"

aktuální množství  57,000

 20 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  5 947,800

plocha vozovky dle RV  5797,8=5 797,800 [A]

vedlejší plochy  dle RV  150=150,000 [B]

Celkem: A+B=5 947,800 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  114,600

uložení na trvalou skládku

krajnice dle RV   2292*0,5*0,1=114,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 22 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  388,300

uložení na trvalou skládku

příkopy dle RV   522*0,3+406*0,5+41*0,7=388,300 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 23 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  15,000

uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   15=15,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

MéněpráceZBV6 -15,000

"odpočet 

potrubí dle RV-PR   -15=-15,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, poemístiní, poeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

aktuální množství  0,000

 24 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  19,000

uložená na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   19=19,000 [A]
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

MéněpráceZBV6 -10,000

"odpočet 

potrubí dle RV-PR   -19=-19,000 [A]

přípočet 

potrubí dle RV-PR   9=9,000 [B]

 

Celkem: A+B=-10,000 [C]

- vodorovná a svislá doprava, poemístiní, poeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

aktuální množství  9,000

 25 12999 A ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M  17,000

KLENBA

vč. uložení na skládku trvalou

propustky dle RV-PR   17=17,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 26 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  133,810

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  

potrubí   65,04=65,040 [A]

čela        38,92=38,920 [B]

čela kamen.  22,6=22,600 [C]

jímky upr. 5,45=5,450 [D]

patky z lom. kam.  1,8=1,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=133,810 [F]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 6  91,350
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpoeet 

propustky dle RV-PR   

potrubí   -65,04=-65,040 [A]

eela        -38,92=-38,920 [B]

eela kamen.  -22,6=-22,600 [C]

poípoeet 

propustky dle RV-PR 

potrubí    122,4=122,400 [D]

eela         55,96=55,960 [E]

eela kamen.  28,6=28,600 [F]

jímky        10,95=10,950 [G] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=91,350 [H]

aktuální množství  225,160

 27 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  35,800

vč. získání ze skládky dočasné

rozšíření vozovky dle RV-RV   32,8=32,800 [A]

propustky dle RV-PR    3=3,000 [B]

Celkem: A+B=35,800 [C]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 6  3,000
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpočet 

propustky dle RV-PR    -3=-3,000 [A] 

přípočet

propustky dle RV-PR    6=6,000 [B]

 

Celkem: A+B=3,000 [C]

"Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

- kompletní provedení zemní konstrukce ve. výbiru vhodného materiálu  

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlheením,  toídiním,  promícháním  nebo  vysoušením,  poíp. jiné úpravy za úeelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností                                                                                                                                                                                     - hutniní i ruzné 

míry hutniní  

- ošetoení úložišti po celou dobu práce v nim ve. klimatických opatoení 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich doeasné zajištiní 

- ztížení provádiní ve. hutniní ve ztížených podmínkách a stísniných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných eástech (figurách) ve. dosypávek 

- spouštiní a nošení materiálu 

- výmina eástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruení hutniní a výplo jam a prohlubní v podloží 

- úprava, oeištiní a ochrana poípadni zhutniní podloží a svahu 

- svahování, hutniní a uzavírání povrchu svahu 

- zoízení lavic na svazích a zásyp rýh 

- udržování úložišti a jeho ochrana proti vodi 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišti a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožoující provedení  zemní konstrukce  (poíjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpirné konstrukce, poemostiní, 

zpevniné plochy, zakrytí a pod.)"

aktuální množství  38,800

 28 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  220,000

ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD

jámy dle SKS   220=220,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 29 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  90,640

PROPUSTKY - ŠP

propustky dle RV-PR

potrubí  57,12=57,120 [A]

čela       20,52=20,520 [B]

čela kam.  11=11,000 [C]

jímky upr. 2,0=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=90,640 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

VícepráceZBV 6  93,710

"odpoeet 

propustky dle RV-PR 

potrubí  -57,12=-57,120 [A]

eela       -20,52=-20,520 [B]

eela kam.  -11=-11,000 [C]

poípoeet 

propustky dle RV-PR 

potrubí   111,2=111,200 [D]

eela        45,44=45,440 [E]

eela kam. 16,8=16,800 [F]

jímky       8,91=8,910 [G] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=93,710 [H]
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VícepráceZBV 7  46,000

aktuální množství  230,350

 30 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  2 814,460

rozšíření vozovky dle RV-RV  480=480,000 [A]

sanace dle RV   2317=2 317,000 [B]

propustky dle RV-PR  17,46=17,460 [C]

Celkem: A+B+C=2 814,460 [D]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 222,000

odpočet

sanace dle RV  -2317=-2 317,000 [A]

přípočet

sanace dle RV   4539=4 539,000 [B]

Celkem: A+B=2 222,000 [C]

aktuální množství  5 036,460

Zemní práce1

Základy2

 31 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  698,000

PLAST, DN 200 MM

VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ

trativody del RV  698=698,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 32 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  4 195,500

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

rozšíření vozovky dle RV-RV   720=720,000 [A]

sanace dle RV   se souhlasem TDI  2317*1,5=3 475,500 [B]

Celkem: A+B=4 195,500 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  3 333,000

odpočet

sanace dle RV     -2317*1,5=-3 475,500 [A]

přípočet

sanace dle RV     4539*1,5=6 808,500 [B]

Celkem: A+B=3 333,000 [C]

aktuální množství  7 528,500

 33 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 398,500



Aspe Firma: Strana: 26

Čas: 15:11:3220. 7. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozšíření vozovky dle RV-RV   240=240,000 [A]

sanace dle RV  se souhlasem TDI   2317*0,5=1 158,500 [B]

Celkem: A+B=1 398,500 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  203,200

"odpočet 

sanace dle RV    -2317*0,5=-1 158,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%  4539*0,5*0,6=1 361,700 [B] 

 

Celkem: A+B=203,200 [C]"

aktuální množství  1 601,700

 34 214663 ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 2% HL DO 0,5M M2  1,000

rozšíření vozovky dle RV-RV   480 m2

místo vápnění rozpočtován lomový kámen  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

 35 26135 A VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  4,000

VRTY PRO ZABETONOVÁNÍ SLOUPKŮ SVODIDLA V PROSTORU PROPUSTU

4*1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 36 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,320

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP

lože dle RV-PR

potrubí   5,82=5,820 [A]

čela        4,75=4,750 [B]

dlažba z lom. kam.  14*0,1=1,400 [C]

kamen. rovnanina   3,5*0,1=0,350 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,320 [E]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 6  5,660

"odpoeet 

lože dle RV-PR 

potrubí   -5,82=-5,820 [A]

eela        -4,75=-4,750 [B]

poípoeet 

lože dle RV-PR 

potrubí   10,96=10,960 [C]

eela        5,27 =5,270 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,660 [E]

aktuální množství  17,980

 37 272212 A ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC M3  1,800

ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC

dle RV-PR   1,8=1,800 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
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 38 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  7,600

ZÁKLAD POD PRÁH Z KAMEN. ZDIVA

C 25/30 XF2

základy dle RV-PR  7,6=7,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 097 414,812

Svislé konstrukce3

 39 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  5,500

C 30/37 XF4

VČETNĚ KOTVENÍ
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římsy dle RV-PR   5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,900
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"odpočet 

římsy dle RV-PR   -5,5=-5,500 [A]

přípočet 

římsy dle RV-PR    6,4=6,400 [B]

 

Celkem: A+B=0,900 [C]

"položka zahrnuje: 

- dodání  eerstvého  betonu  (betonové  smisi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru poi jakékoliv hustoti výztuže, 

konzistenci eerstvého betonu a zpusobu hutniní, ošetoení a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potoebných poísad a technologií výroby betonu, 

- zoízení pracovních a dilataeních spar, veetni potoebných úprav, výplni, vložek, opracování, oeištiní a ošetoení, 

- bedniní  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, veetni odbedoovacích a odskružovacích 

prostoedku, 

- podpirné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bedniní, uložení eerstvého betonu, výztuže a doplokových konstr., ve. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpeenostních opatoení a základu tichto konstrukcí a lešení, 

- vytvooení kotevních eel, kapes, nálitku, a sedel, 

- zoízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., ve. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplokových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiru, poípadni vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaoízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubu, upevniní kotevních prvku a doplokových konstrukcí, 

- nátiry zabraoující soudržnost betonu a bedniní, 

- výplo, tisniní  a tmelení spar a spoju, 

- opatoení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v eástech, kde poijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- poípadné zoízení spojovací vrstvy u základu, 

- úpravy pro osazení zaoízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu"

aktuální množství  6,400

 40 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,440

římsy propustů dle RV-PR  1,44=1,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,235
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"odpočet 

římsy propustu dle RV-PR  -1,44=-1,440 [A]

přípočet 

římsy propustu dle RV-PR  1,675=1,675 [B]

 

Celkem: A+B=0,235 [C]

"položka zahrnuje:  

- dodání betonáoské výztuže v požadované kvaliti, stoíhání, oezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (ve. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištiním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevniní výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonáoské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplokových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zoízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závisných ok a doplokových konstrukcí, 

- veškerá opatoení pro zajištiní soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je soueástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do mioících skoíní nebo míst pro mioení 

bludných proudu (vlastní mioící skoíni se uvádijí položkami SD 74) 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení mioících zaoízení a úpravy pro ni, 

- osazení mioících skoíní nebo míst pro mioení bludných proudu."

aktuální množství  1,675

 41 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,600

PRÁH Z KAMEN. ZDIVA

práh dle RV-PR   4,6=4,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárová

 42 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  2,000
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VYSPRAVENÍ KAVEREN OPĚR

výspravy dle RV-PR   2*1=2,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  130 513,083

Vodorovné konstrukce4

 43 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3  0,230

PODKLAD. BETON PRO JÍMKY

C 16/20XA1

podklad beton dle RV-PR

jímky upr.   0,23=0,230 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 6  1,360
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"přípočet 

podklad beton.dle RV-PR 

jímky   1,36=1,360 [A]

"- dodání  eerstvého  betonu  (betonové  smisi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru poi jakékoliv hustoti výztuže, 

konzistenci eerstvého betonu a zpusobu hutniní, ošetoení a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potoebných poísad a technologií výroby betonu, 

- zoízení pracovních a dilataeních spar, veetni potoebných úprav, výplni, vložek, opracování, oeištiní a ošetoení, 

- bedniní  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, veetni odbedoovacích a odskružovacích 

prostoedku, 

- podpirné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bedniní, uložení eerstvého betonu, výztuže a doplokových konstr., ve. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpeenostních opatoení a základu tichto konstrukcí a lešení, 

- vytvooení kotevních eel, kapes, nálitku, a sedel, 

- zoízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., ve. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplokových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiru, poípadni vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaoízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubu, upevniní kotevních prvku a doplokových konstrukcí, 

- nátiry zabraoující soudržnost betonu a bedniní, 

- výplo, tisniní  a tmelení spar a spoju, 

- opatoení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v eástech, kde poijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- poípadné zoízení spojovací vrstvy u základu, 

- úpravy pro osazení zaoízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu"

aktuální množství  1,590

 107 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 , C25/30 XF2, XD1 M3  0,000

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 



Aspe Firma: Strana: 36

Čas: 15:11:3220. 7. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 7  5,000

aktuální množství  5,000

 44 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,000

zához dle RV-PR  6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 45 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,700

NA SUCHO S PROSYPÁVKOU

dle RV-PR   3,5*0,2=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní do

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  24,480
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TL. 200 MM

dlažba propustků dle RV-PR  14*0,4=5,600 [A]

čela zatrubnění dle RV-PR   2*2*10*0,4=16,000 [B]

skluzy dle RV-PR   7,2*0,4=2,880 [C]

Celkem: A+B+C=24,480 [D]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,800

"odpočet 

čela zatrubniní dle RV-PR             -2*2*10*0,4=-16,000 [A]

dlažba z lom. kamene dle RV_PR   -14*0,4=-5,600 [B]

přípočet 

čela propustku dle RV-PR                2*2*9*0,4=14,400 [C]

dlažba z lom. kamene dle RV-PR     20*0,4=8,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=0,800 [E]

"- úpravu podkladu 

- zoízení spojovací vrstvy 

- zoízení lože dlažby z poedepsaného materiálu 

- dodávku a uložení dlažby, ev. poedlažby, do poedepsaného tvaru z pohledové úpravy 

- spárování, tisniní, tmelení a vyplniní spar poípadni s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody"

aktuální množství  25,280

 47 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  1,200
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PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M

příkop. tvárnice dle RV-PR   2*0,6=1,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 48 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,920  

ZÁVĚRNÝ PRÁH

C 20/25 - XF2

závěr. prahy dle RV-PR  1,92=1,920 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  112 240,064

Komunikace5

 100 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,000

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV 4  59,150

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace 

 

vozovka dle RV - sanace dle RV  (5722-4539)*0,05=59,150 [A]"

aktuální množství  59,150
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 49 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  2 814,460

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dl RV-RV  480=480,000 [A]

sanace dle RV    2317=2 317,000 [B]

propustky dle RV-PR    17,46=17,460 [C]

Celkem: A+B+C=2 814,460 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 222,000

"odpočet 

sanace dle RV    -2317=-2 317,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV     4539=4 539,000 [B] 

 

Celkem: A+B=2 222,000 [C]"

VícepráceZBV 6  20,500
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"odpočet 

propustky dle RV-PR    -17,46 =-17,460 [A]

poípoeet 

propustky dle RV-PR    37,96=37,960 [B]

 

Celkem: A+B=20,500 [C]

"- dodání smisi, postoiku, nátiru, dlažeb nebo dílcu v požadované kvaliti 

- oeištiní podkladu poípadni zoízení spojovací vrstvy 

- uložení smisi, dlažby nebo dílcu a provedení nátiru a postoiku dle poedepsaného technologického poedpisu 

- zoízení vrstvy bez rozlišení šíoky, pokládání vrstvy po etapách, veetni pracovních spar a spoju 

- úpravu napojení, ukoneení a tisniní podél obrubníku, dilataeních zaoízení, odvodoovacích proužku, odvodoovaeu, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

- tisniní, tmelení a výplo spar a otvoru 

- úpravu dilataeních spar a povrchu vrstvy"

aktuální množství  5 056,960

 50 56335 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  464,000

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dle RV-RV  464=464,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 51 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  44,500

DOSYPÁNÍ HS RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM, ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

HS dle RV-PR   44,5=44,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  169,700

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

vyrovnávka dle RV   169,7=169,700 [A]

aktuální množství  214,200

 52 56365 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  2 334,460

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ 

VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

sanace dle RV    2317=2 317,000 [A]

propustky dle RV-PR   17,46=17,460 [B]

Celkem: A+B=2 334,460 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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ZBV:

VícepráceZBV 4  3 405,000

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ

vč. získání ze skládky dočasné

odpočet 

sanace dle RV    -2317=-2 317,000 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV   5722=5 722,000 [B] 

 

Celkem: A+B=3 405,000 [C]"

VícepráceZBV 6  20,500

"odpočet 

propustky dle RV-PR   -17,46=-17,460 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR   37,96=37,960 [B]

 

Celkem: A+B=20,500 [C]

"- dodání smisi, postoiku, nátiru, dlažeb nebo dílcu v požadované kvaliti 

- oeištiní podkladu poípadni zoízení spojovací vrstvy 

- uložení smisi, dlažby nebo dílcu a provedení nátiru a postoiku dle poedepsaného technologického poedpisu 

- zoízení vrstvy bez rozlišení šíoky, pokládání vrstvy po etapách, veetni pracovních spar a spoju 

- úpravu napojení, ukoneení a tisniní podél obrubníku, dilataeních zaoízení, odvodoovacích proužku, odvodoovaeu, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

- tisniní, tmelení a výplo spar a otvoru 

- úpravu dilataeních spar a povrchu vrstvy"

aktuální množství  5 759,960

 53 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  168,600

VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM
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vyrovnání dle RV   168,6=168,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV4 -168,600

"odpočet 

vyrovnání dle RV   -168,6=- 168,600 [A]"

aktuální množství  0,000

 54 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 

50MM

M2  5 797,800

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

plocha vozovky dle RV  5797,8=5 797,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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 55 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 

100MM

M2  5 916,600

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM

plocha vozovky dle RV  5797,8+1188*2*0,05=5 916,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 56 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  1 254,000

ŠD, TL. 150 MM

krajnice dle RV    2076*0,5+216*1=1 254,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 57 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  150,000

SPOJOVACÍ POTŘIK 0,5 KG/M2

vedlejší plochy dle RV   150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 58 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  150,000

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2

vedlejší plochy dle RV   150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 59 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  5 797,800

DV;E;8-11/2-4

plocha vozovky dle RV  5797,8=5 797,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 60 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  150,000

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL. 50 MM

vedlejší plochy dle RV   150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  150,000

LOŽNÁ VRSTVA Z ACLl 16, PRŮM. TL. 60 MM

vedlejší plochy dle RV   150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  80,000

VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ   5+5=10,000 [A]

vedl. plochy   23+10+7+30=70,000 [B]

Celkem: A+B=80,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 63 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  120,000
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čela propustků dle RV-PR  137-17=120,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 64 626212 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 20MM

M2  17,000

čela propustků dle RV-PR   137-120=17,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 65 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  137,000

čela propustků dle RV-PR   137=137,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 66 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  27,400

SPÁROVÁNÍ KAMEN. ZDIVA PROPUSTŮ

spárování dle RV-PR   27,4=27,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  237 178,736
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Přidružená stavební výroba7

 108 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  0,000

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

ZBV:

VícepráceZBV 7  30,000

aktuální množství  30,000

 109 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 2. vrstva na rub opěr a 

křídel, ochrana těsnící fólie min 600g/m2

M2  0,000

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
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(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

ZBV:

VícepráceZBV 7  230,000

aktuální množství  230,000

 67 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2  9,000

ZÁBRADLÍ

zábradlí dle RV-PR   9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

MéněpráceZBV6 -9,000
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"odpočet 

zábradlí dle RV-PR   -9=-9,000 [A]

- položky nátiru zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarevné), veetni úpravy podkladu (odmaštiní, odreziviní, odstraniní starých nátiru a neeistot) 

a jeho vyspravení, provedení nátiru poedepsaným postupem a splniní všech požadavku daných technologickým poedpisem.

aktuální množství  0,000

 68 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  137,000

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ

sanace propustků dle RV-PR    137=137,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 69 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  12,800

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků dle RV-PR   4*0,8*4=12,800 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  73 704,607

Potrubí8

 110 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM rubová drenáž opěr a 

křídel

M  0,000

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

ZBV:

VícepráceZBV 7  28,000

aktuální množství  28,000

 101 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000

VČ. PROTIKOROZNÍ ÚPRAVY ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,000

"přípočet 

moíže dle RV-PR   4=4,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

aktuální množství  4,000

 70 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  7,950

C 16/20 XA1

sedlové lože dle RV-PR   7,95=7,950 [A]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 6  7,070

"odpoeet 

sedlové lože dle RV-PR   -7,95=-7,950 [A]

poípoeet 

sedlové lože dle RV-PR   15,02=15,020 [B]

 

Celkem: A+B=7,070 [C]

aktuální množství  15,020

Potrubí8
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Ostatní konstrukce a práce9

 71 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,500

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí dle RV-PR   5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 6  26,500

"odpočet 

zábradlí dle RV-PR   -5,5=-5,500 [A] 

přípočet

zábradlí dle RV-PR    32=32,000 [B]

 

Celkem: A+B=26,500 [C]

"položka zahrnuje: 

- dodání zábradlí veetni poedepsané povrchové úpravy 

- osazení sloupku zaberaniním nebo osazením do betonových bloku (veetni betonových bloku a nutných zemních prací)"

aktuální množství  32,000

 102 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  0,000

ulořžení na trvalou skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:

VícepráceZBV 6  21,000
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"přípočet  

zábradlí dle RV-PR   21=21,000 [A]

"položka zahrnuje: 

- demontáž a odstraniní zaoízení 

- jeho odvoz na poedepsané místo"

aktuální množství  21,000

 72 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  84,000

STUPEŇ ZADRŽENÍ H1

svodidlo dle RV   84=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 73 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  20,000

svodidlo dle RV  20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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 74 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  112,000

DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2

svododlo dle RV   112=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 75 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  123,000

35+25+25+38=123,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 76 91238 A SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ 

PÁSKU

KUS  18,000

NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA

12+6=18,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 77 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  18,000

11+7=18,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi
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 78 914123 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 79 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  4,000

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 80 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  2,000

DODATKOVÁ DZ

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 81 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000

DODATKOVÁ DZ

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 82 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  4,000
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4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 83 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  11,000

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 84 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 85 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  292,880

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

V4   0,125     (1152+56+1102)*0,125=288,750 [A]

V4 05/05   0,125    (23+13+30)*0,5*0,125=4,125 [B]

Celkem: A+B=292,875 [C]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 86 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  4,000

čela propustků dle RV-PR   4=4,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 103 91816 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN 800MM KUS  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

VícepráceZBV 6  1,000

"přípočet 

čela propustku dle RV-PR   1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 104 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

VícepráceZBV 6  1,000

přípočet 

jímky dle RV-PR  1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 87 918258 A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY

jímka upr. dle RV-PR    1=1,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 6  2,000
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"přípočet

jímky dle RV-PR   2=2,000 [A]

"Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, veetni mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovniž poesuny), veetni 

naložení a složení,poípadni s uložením. 

- dodání  eerstvého  betonu  (betonové  smisi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru poi jakékoliv hustoti výztuže, 

konzistenci eerstvého betonu a zpusobu hutniní, ošetoení a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potoebných poísad a technologií výroby betonu, 

- zoízení pracovních a dilataeních spar, veetni potoebných úprav, výplni, vložek, opracování, oeištiní a ošetoení, 

- bedniní  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, veetni odbedoovacích a odskružovacích 

prostoedku, 

- podpirné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bedniní, uložení eerstvého betonu, výztuže a doplokových konstr., ve. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpeenostních opatoení a základu tichto konstrukcí a lešení, 

- vytvooení kotevních eel, kapes, nálitku, a sedel, 

- zoízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., ve. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplokových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiru, poípadni vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaoízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubu, upevniní kotevních prvku a doplokových konstrukcí, 

- nátiry zabraoující soudržnost betonu a bedniní, 

- výplo, tisniní  a tmelení spar a spoju, 

- opatoení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v eástech, kde poijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- poípadné zoízení spojovací vrstvy u základu, 

- úpravy pro osazení zaoízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu."

aktuální množství  3,000

 88 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  20,000

TZH-Q, DN 400

propusty dle RV-PR    20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

VícepráceZBV 6  9,500

"odpočet 

propusty dle RV-PR    -20=-20,000 [A]

přípočet 

propusty dle RV-PR    29,5=29,500 [B]

 

Celkem: A+B=9,500 [C]

"Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací poedepsaného materiálu a poedepsaného prumiru 

- poípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seoíznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování."

aktuální množství  29,500

 89 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  20,000

TZH-Q, DN 600 MM

propustky dle RV-PR   20=20,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 6  24,000

"odpoeet 

propustky dle RV-PR   -20=-20,000 [A]

poípoeet

propustky dle RV-PR    44=44,000 [B]

 

Celkem: A+B=24,000 [C]
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aktuální množství  44,000

 105 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  0,000

TZH-Q, DN 800 MM

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

VícepráceZBV 6  11,000

"přípočet 

propustky dle RV-PR   11=11,000 [A]

"Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací poedepsaného materiálu a poedepsaného prumiru 

- poípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seoíznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování."

aktuální množství  11,000

 90 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  80,000

DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ  5+5=10,000 [A]

vedl. plochy   23+10+7+30=70,000 [B]

Celkem: A+B=80,000 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 91 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  4,700

SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU
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seříznutí dle RV-PR   1*4,7=4,700 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,700

"odpočet 

seříznutíí dle RV-PR   -1*4,7=-4,700 [A]

poípoeet 

seříznutí dle RV-PR   2*4,7 =9,400 [B]

 

Celkem: A+B=4,700 [C]

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

aktuální množství  9,400

 106 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

VícepráceZBV 6  24,000

přípočet 

etyolinka dle zminy 2020    (30+10)*0,6=24,000 [A]

VícepráceZBV 7  21,000
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aktuální množství  45,000

 92 936314 A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3  0,280

ZABETON. SLOUPKŮ SVODIDLA D V PROSTORU PROPUSTKU

4*1*0,07=0,280 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 93 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  273,700

OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ

očištění čel RV-PR   140,9+132,8=273,700 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.
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ZBV:

VícepráceZBV 7  30,000

očištění obnaženého rubu klenby tlakovou vodou

aktuální množství  303,700

 94 938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2  9,000

ZÁBRADLÍ

zábradlí dle RV-PR   9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

MéněpráceZBV6 -9,000

"odpočet 

zábradlí dle RV-PR   -9=-9,000 [A]

položka zahrnuje oeištiní poedepsaným zpusobem veetni odklizení vzniklého odpadu

aktuální množství  0,000

 95 94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M3OP  30,000

lešení dle RV-PR   30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 96 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  3,000

ČELA PROPUSTKŮ

uložení na trvalou skládku

čela propustků dle RV-PR   3=3,000 [A]
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Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

VícepráceZBV 6  21,000

"přípočet 

eela propustku dle RV-PR   21=21,000 [A]

"- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veetni uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického poedpisu a z platných poedpisu (zvlášti vyhlášky e.324/1990 Sb.)."

aktuální množství  24,000

 97 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,200

BOURÁNÍ ŘÍMS

vč. uložení na trvalou skládku

římsy dle RV-PR   0,2=0,200 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

VícepráceZBV 6  3,000

"odpočet 

římsy dle RV-PR   -0,2=-0,200 [A]

poípoeet 

oímsy dle RV-PR    3,2=3,200 [B]

 

Celkem: A+B=3,000 [C]

"- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veetni uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického poedpisu a z platných poedpisu (zvlášti vyhlášky e.324/1990 Sb.)."
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aktuální množství  3,200

 98 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,240

ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ

zábradlí dle RV-PR   12*0,02=0,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 99 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  17,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV- PR   17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

VícepráceZBV 6  31,000
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"odpočet 

propustky dle RV- PR   -17=-17,000 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR     48 =48,000 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

"položka zahrnuje: 

- odstraniní trub veetni poípadného obetonování a lože 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veetni uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doploujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického poedpisu a z platných poedpisu 

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstraniní zábradlí"

aktuální množství  48,000

 111 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  0,000

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

VícepráceZBV 7  30,000

odstranění nefunkční izolace na rubu klenby, položka převzata z SO 202 Říčky I.etapa částB

aktuální množství  30,000

Ostatní konstrukce a práce  1 427 958,479
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 7 144 474,06Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 2 526 686 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 2,19 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Dodatek č. 7 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 8

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 788 959,26

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 788 959,26
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + 

III/31010 + III/3111

Název veřejné zakázky:

115 451 500,26

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 737 726,57

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

2 526 685,83
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 1 737 726,57

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

115 451 500,26

Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 28,67 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 24,11 % ≤ 30,00 %

− 0,00

33 104 354,05 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 4 ANO

27 840 342,29

Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:

115 451 500,26

Smluvní cena 115 451 500,26

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

− 0,00

− 1 254 517,36

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 454 441,43

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 8 296 407,72

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 9 355,20

− 1 326 616,02

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 19 641 657,94

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 140 298,90

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

− 41 517,30

Vícepráce (k odst. 6) + 129 920,27

Dodatek č. 7 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 30 472 348,17 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 2 632 005,88

Kč bez DPH

Smluvní cena

+ 0,00

Kč bez DPH

− 2 632 005,88

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 30 472 348,17

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 809 621,91

Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Výpočet provedl/a:

142 343 075,24Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

115 451 500,26

Cena původních (nahraz.) položek

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) − 0,00

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 7 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Cena po navýšení z dodatku č. 7

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

115 896 586,49

122 866 378,19

123 676 000,10

142 063 140,68

141 114 373,37

142 213 154,97

142 343 075,24

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 129 920,27 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 129 920,27

Číslo aktuálního dodatku 7

Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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