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DODATEK č. 6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 5 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4     

IČO: 452 74 924  

DIČ: CZ45274924 

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ, dle plné moci  

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovi

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/30110 Teplice 

nad Metují - Adršpach“, včetně změny č. 1 - 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 98 315 597,13 Kč vč. DPH (slovy 

devadesátosmmilionůtřistapatnácttisícpětsetdevadesátsedm Korun českých třináct haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  81 252 559,61 korun českých 

DPH (21%)  17 063 037,52 korun českých 

Cena celkem  98 315 597,13 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace a SO 201 Opěrné zdi (vše pro Etapu II) ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace a SO 201 

Opěrné zdi (vše pro Etapu II) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(17. 9. 2018) 

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací) 

(bez doby přerušení plnění 

zakázky) 

Celkem pro I., II. a III. sekci 

5 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů + 13 týdnů 

(II. sekce) + 6 týdnů + 16 týdnů 

(III. sekce) od termínu určeného 

zadavatelem (15. 11. 2020) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

(bez doby přerušení plnění 

zakázky). Celkem pro |I., II. a III. 

sekci 

5 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů + 13 týdnů 

(II. sekce) + 6 týdnů + 16 týdnů (III. 

sekce) + 6 týdnů (po dokončení 

III. sekce) od termínu určeného 

zadavatelem (27. 12. 2020) 

Doba realizace Díla celkem pro 

I., II. a III. sekci  

34 týdnů (tj. součet doby realizace prací 

v týdnech za I., II. a III. sekci) + 6 + 6 + 

6 týdnů (bez doby přerušení plnění 

zakázky) 

Datum zahájení prací   

 

 

 

 

 

1.1.3.3 

 

I. sekce 17. 9. 2018 

II. sekce 

III. sekce 

16. 9. 2019 

27. 7. 2020 

Přerušení plnění 3. 12. 2018 – 15. 9. 2019  

23. 9. 2019 – 29. 3. 2020 (II. sekce) 

16. 6. 2020 – 3. 7. 2020 (II. sekce) 

6. 7. 2020 – 12. 8. 2020 (II. sekce) 

15. 8. 2020 – 6. 11. 2020 (II. sekce) 
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Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací) 
  

I. sekce 5 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem bez přerušení prací 

(21. 10. 2018) 

II. sekce 

 

III. sekce 

13 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem – bez přerušení plnění 

(8. 11. 2020) 

 

16 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (15. 11. 2020) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

 

I. sekce 6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(2. 12. 2018) 

II. sekce 

III. sekce 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(20. 12. 2020) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(27. 12. 2020) 

Doba realizace Díla  

I. sekce 5 týdnů + 6 týdnů  

II. sekce 

III. sekce 

13 týdnů + 6 týdnů 

16 týdnů + 6 týdnů 

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Uzavření tohoto dodatku bylo schválenou usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

č. ……………………. ze dne ………………………. 

 

 

V Hradci Králové dne                                  

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík, 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci  

 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název slavby :

Číslo stavby: 34140
Registrační číslo projektu:
Smlouva o dílo uzavřená dne : 5.9.2018

Číslo změny:

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Název objektu ;

ETAPA 02 km 8,670 - km 10,067, S0101.01 Komunikace, SO 201.01 Opěrné zdi

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:_______________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :_____________________________________________________________________

1. Provedení roznášecí vrstvy ŠCM. (Popis v samostatném textu) Jedná se o vícepráce SO 101.01 Komunikace 2 132 037,60 Kč bez DPH, 
niénípráce 111 287,97 Kč bez DPH

2. Úprava opěrných zdí, včetně založení SO 201.3 a 201.4. (Popis v samostatném textu). Jedná se o vícepráce SO 201.01 Opěrné zdi 1 384 

331,36 Kč bez DPH

3. Vysvahování stavební jámy SO 201.2-201.9 - nesourodé zeminy. (Popis v samostatném textu). Jedná se o vícepráce SO 201.01 Opěrné zdi 2 
314 445,20 Kč bez DPH, méněpráce 137 478,75 Kč bez DPH.

4. Prodloužení dříku opěmé zdi SO 201.6 a 201.7. ( Popisv samostatném textu) Jedná se o vícepráce SO 201.01 Opěrné zdi 617 404,88 Kč bez 
opii.

5. Prodloužení doby pro dokončení Stavby (= prací) a Díla. (Popis v samostatném textu)

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :
1. rekapitulační tabulka
2. rozpočet 1,2,3,4
3 fotodokumentace
4. geodetické zaměření
5 Claim od finny EUROVIA , odpověď investora
6. Zkoušky únosnosti
7. Zápis KD 10
8. harmonogram
Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
5. (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 6: Nová cena stavby po
změně č.6:

Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

85 902 987,43 Kč 90 814 259,81 Kč 301 007,73 Kč 7 802 345,05 Kč 98 315 597,13 Kč 12 412 609,70 Kč

Součet cen změn od počátku slavby včetnč 
změny č.6:

2 613 076,95 Kč 15 025 686,69 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Marek Buřval 13.8.2020

Projektant (autorský dozor) ; Dopravně inženýrská kancelář Ing. Miloš Burianec 1^2020

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Hlavní inženýr a technický dozor ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník 13.8.2020

Asistent technického dozora:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Irena Vaněčková 13.8.2020



POPIS PRACÍ

1. Provedení roznášecí vrstvy ŠCM
Zhotovitel provedl ve staničení km 8,670 - 9,522 (místa celoplošných sanací) kontrolní zkoušky, za 
účelem ověření hodnot EDef2 na stávající konstrukci, na zkušebních polích, včetně prokázání nutnosti 
výměny materiálu v oblasti aktivní zóny, v oblasti parapláně. Jednotlivá pole byla provedena v souladu 
s projektovou dokumentací stavby. Vzhledem k materiálu v oblasti parapláně a zřejmě vysoké hladině 
spodní vody dosahujeme nevyhovujících výsledků Edef2. Ve snaze dosáhnout lepších výsledku jsme 
provedli zahloubení sanace pod úroveň parapláně, ale zvýšení hloubky naopak stav zhoršuje. IG 
průzkum konstatuje, že ustálená hladina spodní vody je v úrovni cca -l,9m. Po konzultaci 
s projektantem, další zahloubení v tomto případě není vhodné. Zhotovitel se snažil navrhnout dvě 
řešení. První řešení spočívalo ve zlepšení materiálů za použití hydraulických pojiv a druhou variantu 
vytvoření „roznášení vrstvy", která zajistí dosažení požadovaných parametrů. Z provedených sond 
v úrovni aktivní zóny a parapláně vyplývá, že z důvodu výskytu materiálů o zrnitosti 300mm a vyšší není 
technologie úpravy hydraulickými pojivý možná. Z tohoto důvodu zhotovitel předkládá správci stavby 
technické řešení „Provedení roznášecí vrstvy ŠCM" v tl. 200mm. Dochází k založení položky v souladu 
s OTSKP 2019 a zároveň k částečnému odpočtu položky „VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM ŠDA 0/32 GN".

2. Úprava opěrných zdí, včetně založení - SO 201.3 a SO 201.4
V průběhu zemní a bouracích prací zhotovitel stavby zjistil, že v místě nově navržených opěrných zdí 
se nachází stávající sít mikropilot. Tyto mikropiloty se na základě provedených sond nachází v oblasti 
opěrné zdi SO 201.3 a SO 201.4. Na základě geodetického vytyčení nových opěrných zdi je nutné 
provést částečné odbourání těchto mikropilot - v lokálních místech, případně jejich mechanické 
narovnání. I přes tyto úpravy dojde na SO 201.3 a SO 201.4 k rozšíření dříku o 20cm. Bez úpravy a 
lokálního odbourání mikropilot by však rozšíření dříku bylo podstatně vyšší a neekonomické. Takto 
upravená síť mikropilot bude dále dočištěna, aby v opěrné zdi staticky spolupůsobila. Tyto mikropiloty 
byly historicky provedeny z důvodu zajištění tělesa komunikace a zvodnělého podloží. Na základě této 
skutečnosti je nutné stávající základovou spáru opěrné zdi SO 201.3 a SO 201.4 upravit vrstvou z LK o 
celkové tloušťce 0,5m. Na takto upravenou základovou spáru bude teprve proveden základ vlastní 
opěrné zdi. Dále s ohledem na charakter základové spáry je navrženo z líce opěrných zdí provedení 
těžkého záhozu, jako ochrana základové spáry a základu, která zároveň bude sloužit jako útočiště pro 
chráněné živočichu v tomto území CHKO.

3. Vysvahování stavební jámy SO 201.2 -SO 201.9
V průběhu zemních prací, které zhotovitel realizuje v rámci SO 201.2 - SO 201.9 bylo zjištěno, že se 
v předmětném místě nachází nesourodé zeminy. Tyto zeminy vykazují takovou nesoudržnost, že je 
nutné provést navýšení sklonu vysvahování stavební jámy až do úrovně osy komunikace. Toto 
vysvahování je nutné provést zejména s ohledem na proveditelnost stavebních prací a na bezpečnost 
v době jejich provádění. Uvedená nesoudržnost zemin je dále ovlivněna výškou hladiny spodní vody, 
která je v tomto místě zastižena ve výšce cca l,5m od úrovně asfaltobetonového souvrství vozovky. 
Výpočet zemních prací je dokládán geodetickým měřením společností Geodézie Dvůr Králové s.r.o. 
Z důvodu zvodnělého podloží a hladině spodní vody (ID Průzkum), dochází zároveň k odpočtu položky 
č. 17810 - ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM.

4. Změna výšky dříku opěrné zdi SO 201 a SO 201.7
Na základě geodetického měření na místě stavby bylo zjištěno, že základová spára dříku neodpovídá 
PD stavby - základová spára po geodetickém měření je nad úrovní hladiny vodoteče. Tato skutečnost 
mohla vzniknout zanesením koryta vodoteče, neboť projektant stavby výškový stav zaměřil a 
projektovou dokumentaci vypracoval v roce 2014. Na základě této skutečnosti dojde k prodloužení 
dříku opěrné zdi SO 201.6 a SO 201.7.



5. Prodloužení doby pro dokončení Stavby (= prací) a Díla
Jedná se o změny, které mají vliv na postup výstavby (harmonogram prací) a cenu Díla. Z důvodu změn 
není možno realizovat práce dříve, než bude odsouhlasen a uzavřen Dodatek. Dle Pod-článku 8.8 
Obchodních podmínek Správce stavby dává pokyn přerušit postup prací na částech Díla, kde není 
možno stavbu realizovat, dle uzavřené smlouvy a platné projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS. 
Začátek částečného přerušení stanovuje od 17. 8. 2020 a konec částečného přerušení stanovuje do 
30. 8. 2020. Zahájení pokračování prací na III. sekci stanovuje od 31. 8. 2020. Částečné přerušení prací 
a změny stavebně technického řešení včetně zohlednění technologických postupů, pracnosti a nutnosti 
úpravy již připravené výztuže mají vliv na harmonogram prací. Proto správce stavby zohledňuje výše 
uvedené skutečnosti a stanovuje dle Pod-článku 8.4. Prodloužení doby pro dokončení Stavby a Díla 
posunem o 4 týdny.



Název stavby:
111/30110 Teplice nad Metuji - Adršpach

Rekapitulace ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH

(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.l ZMĚNA Č.2 ZMĚNA Č.3 ZMĚNA Č.4 ZMĚNA Č.5 ZMĚNA Č.6
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 000
Všeobecné a předběžné položky pro SO 001 Kácení

ETAPA 1 + II
265 360,00 265 360,00

SO 001 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01 521 090,00 127 306,93 648 396,93

SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02 521090,00 213 736,47 734 826,47

ETAPA Ol KM 7,202 - KM 8,670 31 108 493,87 34 732 153,02

SO 001 Kácení 257 688,10 257 688,10

SO 002 Demolice 2 790 513,78 56 387,62 183 024,02 2 663 877,38

SO 101 Komunikace 22 866 514,11 2 981 550,00 1 064 921,00 413 585,39 34 619,24 855 206,16 375 998,00 25 641317,40

so íoi.m Komunikace 12177 190,15 2 981 550,00 1064921,00 403 178,17 855 206,16 375 998,00 14976 205,46

SO 101.02 Výměna aktivní zóny 8011 131,93 10 407,22 34 619,24 7 986 919,91

SO 101,03 Sanace porapláně 2 678 192,03 2 678192,03

SO 102 Propustky 835 563,36 231 794,67 10 547,94 1056 810,08

SO 201 Opěrné zdi 3 930 128,04 682 007,54 61 724,30 4 550 411,28

SO 801 Náhradní výsadba 428 086,48 312 984,00 179 021,70 562 048,78

ETAPA 02 KM 8,670 - KM 10,067 36 244 766,54 42 444 218,87

50 001 Kácení 176 635,60 176 635,60

SO 002 Demolice 1 982 801,49 1 982 801,49

SO 101 Komunikace 18 266 318,35 2 132 037,60 111 287,97 20 287 067,98

SO 101.01 Komunikace 9 787 788,54 2 132 037,60 111287,97 11808 538,17

SO 1O1.O2 Výměna aktivní zóny 6907 416,56 6 907416,56

SO 1O1.O3 Sanace parapláně 1 571 113,25 1 571113,25

SO 102 Propustky 863 860,11 863 860,11

SO 201 Opěrné zdi 14 865 283,95 4 316 181,45 137 478,75 19 043 986,65

SO 801 Náhradní výsadba 89 867,04 89 867,04

SO 103 Dopravní značení 542 404,94 95 145,05 944,81 636 605,18

SO 103.01A Dopravní značeni dočasné - Etapa1 201 752,78 201 752,78

SO 103.018 Dopravní značení trvalé - Etapa 1 74 730,89 95 145,05 944,81 168931,13

SO 3 03.02.A Dopravní značeni dočasné ■ Etapa li 201 752,78 201 752,78

SO 103,028 Dopravní značení trvalé ■ Etapa I) 64168,49 64 168,49

SO 104 Oprava objízdné trasy 1 790 999,14 1 790 999,14

CENA CELKEM bez DPH 70 994 204,49 127 306,93 0,00 2 981 550,00 1064 921,00 1 151 980,55 279 367,56 1 495 129,88 566 512,45 213 736,47 0,00 6 448 219,05 248 766,72 81 252 559,61

DPH 21% 14 908 782,94 26 734,46 0,00 626 125,50 223 633,41 241915,92 58 667,19 313 977,27 118 967,61 44 884,66 0,00 1 354 126,00 52 241,01 17 063 037,52

CENA CELKEM 85 902 987,433 154 041,385 0,000
3 607 675,5Oo| 1 288 554,410

1 393 896,466 338 034,748 1 809 107,155 685 480,065 258 621,129 0,000 7 802 345,051 301007,731 98 315 597,128

16 45274924. OJÍ: CfcS3F<W24
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GEODÉZIE DVŮR KRÁLOVÉ s.r.o.
Legionářská 563

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Technická zpráva
Výpočet kubatur zemních prací u opěrných zdí 

SO 201.2 - SO 201.9 v katastrálním území Teplice nad 
Metují.

Kraj : Královéhradecký
Okres : Náchod
Obec: Teplice nad Metují
Katastrální území: Teplice nad Metují
Objednavatel : Eurovia CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Číslo zakázky : 363/2019

Použité přístroje
- dvou frekvenční GNSS Trimble R6
- totální stanice Geodimeter 610 M

Použitý software
— výpočetní software GEUS 24.0
- Grafický program Microstation PowerDraft XM Edition s geodetickou nadstavbou MGEO 8.4

Postup prací
Úkolem bylo provést výpočet kubatur zemních prací u opěrných zdí SO 201.2 — SO 201.9 na stavbě silnice 

111/30110 Teplice nad Metují - Adršpach. Výpočet byl proveden na základě geodetických prací v dotčené 
lokalitě. Nejprve byly vytyčeny vrcholové body VB 3 - VB 16. Dle informace z projekční kanceláře se jedná o 
přední líc kamenného obkladu. V lokalitě opěrných zdí byla vyhodnocena charakteristická terénní členitost a v 
těchto místech byly zaměřeny příčné profily. Do těchto příčných řezů byla zakreslena projektovaná opěrná zeď a 
reálné možné zemní práce, dle požadavku objednavatele. Dále byl objekt rozdělen na SO 101-komunikace a SO 
201 - opěrná zeď. Zaměřeny byly charakteristické terénní lomy, body uprostřed řeky Metuje byly určeny 
odhadem. Měření provedla měřická skupina ve složení Zbyněk Nosek (vedoucí měřické skupiny) a Petr Chmelík 
v květnu 2020. Měření bylo provedeno polární metodou elektronickou totální stanicí Geodimeter 610 M v 
souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Baltském po vyrovnání. Geodetické výpočty byly provedeny 
v programu GEUS 24.0. Příčné řezy byly zpracován v grafické části programu GEUS 24.0 v měřítku 1:100. Stav 
zobrazení odpovídá situaci ze dne 7. května 2020.

Bodové pole
Polární měření bylo provedeno z pomocných měřických bodů (dále jen PMB) 4011 - 4013 a dále z volných 

stanovisek 5001 a 5002. Souřadnice PMB 4011 a 4013 byly určeny metodou GNSS, dvoufrekvenční GNSS 
Trimble R6. Při měření metodou GNSS byl použit Transformační modul zpřesněné globální transformace 
Trimble 2018. PMB 4012 byl určeny jako rajón. Výškově bylo měření vztaženo k nivelačním značkám č. Z5b8- 
26 na č.p.218, Z5b8-28 na č.p.216 a Z5b8-29 na budově autokempinku.

Výpočet
Výpočet kubatur byl proveden metodou podélných a příčných profilů, tj. průměrování ploch v sousedních 
příčných řezech krát délka mezi profily.

TELEFON : 499 320 160,499 320 190, 775 981 757 
IČO 62024060 DIČ CZ62024060

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Moneta Money Bank, číslo účtu: 191401594/0600 
E-mail: nosek.gdk a seznam.cz. internet: http://www. geodezie-dvurkralove.cz
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GEODÉZIE DVŮR KRÁLOVÉ s.r.o.
Legionářská 563

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Určení kubatur

Předávaná dokumentace
Technická zpráva s tabulkou objemů
Příčné řezy v měřítku 1:100
CD se soubory

Stavební 
objekt

Výkopové
práce SO 101

(nř)

Zpětný zásyp 
SO 101 (m3)

Výkopové 
práce 

SO 201 (m3)

Zpětný zásyp
SO 201 (m3)

Délka 
zemních 

prací(m)

SO 201.2 46,6 46,6 168,3 63,9 15,80
SO 201.3 158,6 158,6 671,0 206,3 50,63
SO 201.4 274,7 274,7 1154,7 412,5 87,26
SO 201.5 96,9 96,9 516,1 155,7 31,73
SO 201.6 268,2 268,2 1281,7 448,9 85,73
SO 201.7 63,5 63,5 356,3 127,3 19,08
SO 201.8 126,6 126,6 775,7 251,8 40,50
SO 201.9 116,9 116,9 664,7 240,5 37,00
Celkem 1152,0 1152,0 5585,5 1906,9 367,73

Práce je vyhotovena dle platných předpisů a kriteria přesnosti byla dodržena. Souřadnice bodů a ostatní 
měřické údaje jsou uloženy v dokumentaci firmy Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Náležitostmi a přesností 
odpovídá právním předpisům.

Vyhotovil dne 28. července 2020 Zbyněk Nosek

Ing. Jiří RainOvěřil pod číslem 320/2020 dne 28. července 2020

TELEFON ; 499 320 160,499 320 190, 775 981 757 
IČO 62024060 DIČ CZ62024060

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Moneta Money Bank, číslo účtu: 191401594/0600 
E-mail: nůsek .mlk-wiscznam.cz. internet: http://www. geodezie-dvurkralove.cz



Legenda :
— stávající terén

SO 201.2

— výkopové práce

- profit opěrné zdi

13.4 m2

ZZ 62 m2

■fc 
M 
N> 
<o

— plocha výkopových prací v profilu

— plocha zpětného zásypu

— nadmořská výěka stávajícího stavu

SO 2012 - ZÚ
8 669,01

xanuiM
Xfeso 

.....................................................476.00
.........,7.65

Výška srovnávací roviny: 470.00

SO 2012 - KÚ
8 681,81

K8 p§ S

měřítko 1: 100



Opěrné zdi silnice 111/30110- Teplice nad Metují-Adršpach SO 201.2 
SO 101 + zpětný zásyp
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8667,51 3,0 začátek výkopu
1,50 4,5

8669,01 3,0 začátek úseku
12,80 37,8

8681,81 2,9 konec úseku
1,50 4,4

8683,31 2,9 konec výkopu
celkem 15,80 46,6

SO 201
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8667,51 10,1 začátek výkopu
1,50 15,2

8669,01 10,1 začátek úseku
12,80 136,3

8681,81 11,2 konec úseku
1,50 16,8

8683,31 11,2 konec výkopu
celkem 15,80 168,3

SO 201
Výpočty kubatur zpětného zásypu
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8667,51 10,1 začátek výkopu
1,50 10,0

8669,01 3,2 začátek úseku
12,80 42,9

8681,81 3,5 konec úseku
1,50 11,0

8683,31 11,2 konec výkopu
celkem 15,80 63,9



Legenda :

— profil opěrné zdi

— stávající terén

— výkopové práce

SO 201.3

SO 201.3 - ZÚ
13,4 m2

Z Z 6,2 m2

A
XI
U
U

A

— plocha výkopových prací v profilu

— plocha zpětného zásypu

Výška srovnávací roviny: 470.00

8 707,00

<o

— nadmořská výška stávajícího stavu

Výška srovnávací roviny: 470.00

SO 201.3
8 720,70

8

měřítko 1: 100



Legenda :

13,4 m2

ZZ 62 m2
A
XIu
*•
•h.

<o

SO 201.3

— stávající terén

— výkopové práce

— profit opérné zdi

— plocha výkopových prací vprofiiu

— plocha zpě tného zásypu

— nadmořská výška stávajícího stavu

— nadmořská výška nového stavu

SO 201.3

Výška srovnávací roviny: 470.00
O O
© N OC Xj M

Gu
Ni
U

tri 
tn 
O

47615 
........ 

I 7 60

SO 201.3 KÚ - SO 201.4 ZÚ

8 756,13

8

VfSka srovnávací roviny: 470.00 ■----------------------::
Ď !\) fu a Pi co
o H o, ř\j to tn
CX 03 ** Lr

měřítko 1 : 100



Opěrné zdi silnice 111/30110- Teplice nad Metují-Adršpach SO 201.3 
SO 101 + zpětný zásyp
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8705,50 3,0 začátek výkopu
1,50 4,5

8707,00 3,0 začátek úseku
13,70 42,5

8720,70 3,2
18,90 59,5

8739,60 3,1
16,53 52,1

8756,13 3,2 konec úseku
celkem 50,63 158,6

SO 201
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8705,50 13,2 začátek výkopu
1,50 19,8

8707,00 13,2 začátek úseku
13,70 169,9

8720,70 11,6
18,90 240,0

8739,60 13,8
16,53 214,9

8756,13 12,2) konec úseku
celkem 50,63 644,6

SO 201
Výpočty kubatur zpětného zásypu
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8705,50 10,0 začátek výkopu
1,50 10,4

8707,00 3,8 začátek úseku
13,70 53,4

8720,70 4,0
18,90 75,6

8739,60 4,0
16,53 66,9

8756,13 4,1 konec úseku
celkem 50,63 206,3



Legenda :
- stávající terén

— výkopové práce

SO 201.4

profit opérné zdi

plocha výkopových prací v profilu

plocha zpětného zásypu

nadmořská výška stávajícího stavu

nadmořská výška nového stavu

9
8

Výška srovnávací roviny: 470.00 —

SO 201.3 KÚ - SO 201.4 ZÚ

SO 201.4
8 773,62

*í

Výška srovnávací roviny: 47000 — 
£ c o

■k* o* Co17, oU u•K . SJO Wi

měřítko 1 : 100



SO 201.4Legenda :

13,4 m2

Z Z 62 m2

— stávající terén

— výkopové práce SO 201.4
— profit opěrné zdi

— plocha výkopových prací v profilu

— plocha zpětného zásypu

— nadmořská výška stávajícího stavu

— nadmořská výška nového stavu

U)

§

Výška srovnávací roviny: 470.00 :------------------- i_________________________________________ :
ň f* AA p)
Q 03 <43
O U] Ol Ol"* Ol

SO 201.4 §
8 794,16 1* o

§

Výška srovnávací roviny: 470.00
p w N

8 &! < 8q i 8

měřítko 1 : 100



SO 201.4

8

Legenda :
- stávající terén

- výkopové práce

— proti! opěrné zdi

— plocha výkopových prací v profilu

— plocha zpětného zásypu

— nadmořská výška stávajícího stavu

SO 201.4

8 802,00

VfSka srovnávací roviny: 470.00 —o
8

N

SO 201.4

8 812,00

VýSka srovnávací roviny: 470.00 —
P
8

Oj A 
A. 
X|

Pí
6

N 
□1

měří tko 1: 100



SO 201.4
Legenda :

13,4 m2

Z Z 6 Z m2
A
XI
Ui
U

<ou,

- stávající terén

— výkopové práce

- profit opěrné zdi

— plocha výkopových prací v profilu

— plocha zpětného zásypu

- nadmořská výěka stávajícího stavu

— nadmořská výěka nového stavu

$

VfSka srovnávací roviny: 470.00
P
9

SO 201.4
8 824,00 |

8

A Arvj 
in 
N Nj

,03

SO 201.4
8 833,00

VýSkd srovndvacf roviny: 470.00 ;:

měřítko 1 : 100



SO 201.4
Legenda :

— profil opěrné zdi

13,4 m2 

Z Z 6,2 m2
♦.
XI 
U

- stávající terén

— výkopové práce

— plocha výkopových prací v profilu

- plocha zpě tného zásypu
SO 201.4
8 841,00

- nadmořská výSka stávajícího stavu

axifiunM
»f eso 

..........................................  
476.61 

.....
. 7.65

SO 201.4 - KÚ SO 201.5 - ZÚ $

8 843,39 |
§

VfSka srovnávací roviny: 470.00 ------------------------ -----------—----------------------------------------------p « hj N

8 l"\lOl £ 8 oí

měřítko 1 : 100



Opěrné zdi silnice 111/30110- Teplice nad Metují-Adršpach SO 201.4 
SO 101 + zpětný zásyp
Výpočty kubatur výkopových práci 
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8756,13 3,2 začátek úseku
17,49 56,0’

8773,62 3,2
12,12 38,2

8785,74 3,1
8,42] 26,1

8794,16 3,1
7,84 24,7

8802,00 3,2
10,00 31,5

8812,00 3,1
12,00 37,2

8824,00 3,1
9,00 28,8

8833,00 3,3
8,00 25,2

8841,00 3
2,39 7,1

8843,39 2,9 konec úseku
celkem 87,26 274,7

SO 201
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8756,13 12,2 začátek úseku
17,49 216,0

8773,62 12,5
12,12 159,4

8785,74 13,8,
8,42 119,6

8794,16 14,6
7,84 110,9

8802,00 13,7
10,00 133,5

8812,00 13
12,00 154,2

8824,00 12,7
9,00 116,1

8833,00 13,1
8,00 109,6

8841,00 14,3
2,39 35,4

8843,39 15,3 konec úseku
celkem 87,26 1154,7



SO 201
Výpočty kubatur zpětného zásypu
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8756,13 4,1 začátek úseku
17,49 77,0

8773,62 4,7
12,12 57,0’

8785,74 4,7
8,42 39,6

8794,16 4,7
7,84 37,2

8802,00 4,8
10,00 48,0

8812,00 4,8
12,00 57,6

8824,00 4,8
9,00 44,6

8833,00 5,1
8,00 40,0

8841,00 4,9
2,39 11,6

8843,39 4,8 konec úseku
celkem 87,26 412,5



SO 201.5
Legenda :

— profil opěrné zdi

- stávající terén

— výkopové práce SO 201.4 - KÚ SO 201.5 - ZÚ

13.4 m2

Z Z 62 m2
■K
N
Uu

— plocha výkopových prací v profilu

- plocha zpětného zásypu

8 843,39

VfSka srovnávací roviny: 470.00

J? 
(c f

SO 201.5
8 858,00

§

Vyska srovnávací roviny: 470.00

měřítko 1: 100



SO 201.5
Legenda :

13.4 m2

Z Z 62 m2
A
NI
u 
u

A
NI
\> 
<O

- stávající terén

- výkopové práce

— profit opěrné zdi

— plocha výkopových prací v profilu

- plocha zpětného zásypu

— nadmořská výška stávajícího stavu SO 201.5 - KÚ
8 873,62

- nadmořská výška nového stavu

I

■S
§

Výška srovnávací roviny: 470.00 —P»
8

!X» A A p> 0)
K & 8 3 §

měřítko 1: 100



Opěrné zdi silnice 111/30110- Teplice nad Metují-Adršpach SO 201.5 
SO 101 + zpětný zásyp
Výpočty kubatur výkopových prací 
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8843,39 2,9 začátek úseku
14,61 43,8

8858,00 3,1
15,62 48,4

8873,62 3,1 konec úseku
1,50 4,7

8875,12 3,1 konec výkopu
celkem 31,73 96,9

SO 201
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8843,39 15,3 začátek úseku
14,61 231,6

8858,00 16,4
15,62 259,3

8873,62 16,8 konec úseku
1,50 25,2

8875,12 16,8 konec výkopu
celkem 31,73 516,1

SO 201
Výpočty kubatur zpětného zásypu
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8843,39 4,8 začátek úseku
14,61 70,9

8858,00 4,9
15,62 77,3

8873,62 5,0 konec úseku
1,50 7,5

8875,12 5 konec výkopu
celkem 31,73 155,7



SO 201.6
Legenda :

13,4 m2

- stávající terén

Z Z 62 m2
■u
NI
U

-U

— výkopové práce

— profil opěrné zdi

— plocha výkopových prací v profilu

— plocha zpětného zásypu

SO 201.6 - ZÚ

8 930,00

8

VfSka srovnávací roviny: 470.00
U1 p> p fb ■ ruo a a § E u> 

A.

K 
NI 
■K 
io 
Od

l/ys/ra srovnávací roviny: 472.00 — 
p 
o o

SO 201.6
8 939,70

478.46 
i 

10.13

měřítko 1: 100



SO 201.6
Legenda :

- stávající terén

- výkopové práce

- profit opěrné zdi

- plocha výkopových prací vprofitu

- plocha zpt tného zásypu

SO 201.6
8 957,40

Výška srovnávací roviny: 472.00

478.80
......

i 9.71

8

SO 201.6 I
8 977,30 I§

Výška srovnávací roviny: 472.00

■K 
u! 
Ž

<□ 
O 
O ■K

měřítko 1: 100



SO 201.6
Legenda :

— plocha výkopových prací v prof ilu

- plocha zpě tného zásypu

— stávající terén SO 201.6
------ - výkopové práce

8 997,70 1
— profil opěrné zdi 1

13,4 m2

ZZ 6,2 m2
A
XI u 
u

XJ
Kj - nadmořská výška nového stavu 
<o

- nadmořská výška stávajícího stavu

K
ÍS 
a

Výška srovnávací roviny: 473.00 -

i

SO 201.6 - KÚ SO 201.7 - ZÚ

Výška srovnávací roviny: 472.00

8

9 014,23

měřítko 1 : 100



Opěrné zdi silnice 111/30110- Teplice nad Metují-Adršpach SO 201.6
SO 101 + zpětný zásyp
Výpočty kubatur výkopových prací  
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8928,50 3,3 začátek výkopu
1,50 5,0

8930,00 3,3 začátek úseku
9,70 31,5

8939,70 3,2
17,70 55,8

8957,40 3,1
19,90 60,7

8977,30 3,0
20,40 63,2

8997,70 3,2
16,53 52,1 konec úseku

9014,23 3,1
celkem 85,73 268,2

SO 202
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8928,50 19,7 začátek výkopu
1,50 27,1

8930,00 16,4 začátek úseku
9,70 151,3

8939,70 14,8,
17,70 252,2

8957,40 13,7
19,90 283,6

8977,30 14,8
20,40 298,9

8997,70 14,5,

16,53 268,6 konec úseku
9014,23 18,0

celkem 85,73 1281,7

SO 202
Výpočty kubatur zpětného zásypu
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8928,50 16,4 začátek výkopu
1,50 16,3

I 8930,00 5,3 začátek úseku
9,70 50,9

8939,70 5,2
17,70 90,3

8957,40 5,0
19,90 97,5

8977,30, 4,8
20,40 103,0

8997,70 5,3
16,53 90,9 konec úseku

9014,23 5,7
celkem 85,73 448,9



SO 201.7

— profil opěrné id i

13.4 m2 

Z Z 62 m2

Legenda : SO 201.6 - KÚ SO 201.7 - ZÚ

XI

£
NN>
<2

- stávající terén

— výkopové práce

- plocho výkopových prací v prof ilu

- plocho zpětného zásypu

- nadmořská výtko stávajícího stavu

9 014,23

9 021JO

VfSka srovnávací roviny: 472.00

ÍO
ZZ3.7m2

*/ f/7 '/
ÍO«Ó»-JU 

/ZZSJ<*.
- / z ■

— nodmofskd výtka nového stavu

SO 201.7

*

VfSka srovnávací roviny: 473.00 í* IV) hj <*i A p» ^0
8 Cd tu \ o a

měřítko 1 : 100



SO 201.7

Legenda :
■ stávající terén

■ výkopové práce

profit opérné zdi

plocha výkopových prací v profilu

plocha zpě tného zásypu

nadmoř ská výSka stávajícího stavu

nadmořská výška nového stavu

SO 2017 - KÚ |

9 03181
8

Výška srovnávací roviny: 473.00 —

8 fn
8

4B
0.57

........i 12.208
8

měřítko 1: 100



Opěrné zdi silnice 111/30110- Teplice nad Metují-Adršpach SO 201.6 
SO 101 + zpětný zásyp
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8928,50 3,3 začátek výkopu
1,50 5,0

I 8930,00 3,3 začátek úseku
9,70 31,5’

8939,70 3,2
17,70 55,8

8957,40 3,1
19,90 60,7

i“ 8977,30 3,0
20,40 63,2

8997,70 3,2
16,53 52,1 konec úseku

9014,23 3,1
celkem 85?73| 268,2

SO 202
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8928,50 19,7 začátek výkopu
1,50 27,1

8930,00 16,4 začátek úseku
9,70 151,3

8939,70 14,8
17,70 252,2

8957,40 13,7
19,90 283,6

8977,30 14,8|
20,40 298,9

8997,70 14,5
16,53 268,6 konec úseku

9014,23 18,0
celkem 85,73 1281,7

SO 202
Výpočty kubatur zpětného zásypu
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

8928,50 16,4 začátek výkopu
1,50 16,3

8930,00 5,3 začátek úseku
9,70 50,9

8939,70 5,2
17,70 90,3

8957,40
19,90 97,5

8977,30 4,8
20,40 103,0

8997,70 5,3
16,53 90,9 konec úseku

9014,23 5,7
celkem 85,73 448,9



SO 201.8
Legenda :

— profil opěrné zdi

13,4 m2 

Z Z 62 m2
♦.
cl 
U
A 
Xj

Gi

- stévající terén

— výkopové préce

SO 201.8 - ZÚ
— plocha výkopových prací v profilu

— plocha zpětného zésypu

Výěka srovnávací roviny: 473.00

- nadmořské výěka stávajícího stavu

- nadmořské

9 096,00

39
01

 1 
£>

a»

výěka nového stavu

Výěka srovnávací roviny: 473.00

N

Q fa lu A PO 2*
Q 3 Ul <J| ta N Ca
Q XI io X| IQ

měřítko 1 : 100



SO 201.8
Legenda :

13,4 m2

Z Z 6,2 m2
A
Sl
Gj
u

A
‘•J

<o
Gj

— stávající terén

— výkopové práce

— profit opěrné zdi

— plocha výkopových prací v profitu

— plocha zpětného zásypu

— nadmořská výška stávajícího stavu

— nadmořská výška nového stavu

SO 201.8 - KÚ SO 201.9 - ZÚ

9 135,00

8

Vyska srovnávací roviny: 473.00 ;--------- ---------- -=-----::ň na ■ ru ra x.
8 § 8) i*

měřítko 1 : 100



Opěrné zdi silnice 111/30110- Teplice nad Metují-Adršpach - SO 201.8 
SO 101
Výpočty kubatur výkopových prací  
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

9094,50 3,1 začátek výkopu
1,50 4,7

9096,00 3,1 začátek úseku
18,50 57,4

9114,50 3,1
20,50] 64,6

9135,00 3,2 konec úseku
celkem 40,50 126,6

SO 201
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

9094,50 19,0 začátek výkopu
1,50 28,5

9096,00 19,0 začátek úseku
18,50 351,5

9114,50 19,0
20,50 395,7

9135,00 19,6 konec úseku
celkem 40^501 775,7

SO 201 zpětný zásyp
Výpočty kubatur zpětného zásypu
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

9094,50 19,0 začátek výkopu
1,50 18,8

9096,00 6,0 začátek úseku
18,50 110,1

9114,50 5,9
20,50 123,0

9135,00 6,1 konec úseku
celkem 40,50 251,8



SO 201.9
Legenda :

- stávající terén

- výkopové práce
SO 201.8 - KÚ SO 201.9 - ZÚ

- profit opérné zdi

t. A
3 SB ■ B 8 
£ 88 . ^8

VfSka srovnávací roviny: 473.00

480.44 ............i 7.595S3 S3 <3 !\» fti
§ AM 8 8

SO 201.9
9 15120

8

VfSka srovnávací roviny: 473.00

§

měřítko 1 : 100



SO 201.9
Legenda :

- stávající terén

- výkopové práce SO 201.9

L3.4 m2 

Z Z 62 m2
K
Sl 
<-

r*-1
u

profit opěrné zdi

plocho výkopových prací v profitu

plocha zpětného zásypu

nadmořská výSka stávajícího stavu

nadmořská výška nového stavu

\

awj

AA A A A A
XI 
Xi 8
8 01 o> s

VýSka srovnávací roviny: 473.00
O
8

AU
8*3 3 k

Výská srovnávací roviny: 473.00
Ď Co S-u A til N U)
§ a ^8 8 g Cíl 

'A C) X

měří tko 1 : 100



Opěrné zdi silnice 111/30110- Teplice nad Metují-Adršpach - SO 201.9 
SO 101 + zpětný zásyp
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

9135,00 3,2 začátek výkopu
16,20 51,8

9151,20 3,2 začátek úseku
11,40 35,9

9162,60 3,1
7,90 24,5

9170,50 3,1 konec úseku
1,50 4,7

9172,00 3,1 konec výkopu
celkem 37,00 116,9

SO 201
Výpočty kubatur výkopových prací
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

9135,00 19,6 začátek výkopu
16,20 302,9

9151,20 17,8 začátek úseku
11,40 196,6

9162,60 16,7
7,90 137,9

9170,50 18,2 konec úseku
1,50 27,3

9172,00 18,2 konec výkopu
celkem 37,00 664,7

SO 201 - zpětný zásyp
Výpočty kubatur výkopových práci
Staničení plocha (m2) délka kubatura (m3) popis

9135,00 6,1 začátek výkopu
16,20 99,6

9151,20 6,2 začátek úseku
11,40 72,4

9162,60 6,5
7,90 52,1

9170,50 6,7 konec úseku
1,50 16,4

9172,00 15,1 konec výkopu
celkem 37,00 240,5



EUROVIA

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Správce stavby
Údržba Silnic Královehradeckého kraje a.s, 
Ing. Martin Jelínek
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové 01

Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové
12.8. 2020

Stavba: „111/30110 Teplice nad Metují - Adršpach"

Oznámení claimu č. 1 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.9,
8.4,17.3 a 17.4

Vážený pane Jelínku,

Na základě zjištěných skutečností na stavbě, které se týkají změn stavebně technického řešení konstrukce 
komunikace (ZBV č. 1B - ŠCM), změn technického řešení opěrné zdi SO 201.3 a SO 201.4 (ZBV č. 2B - Úprava 
opěrných zdí, včetně založení SO 201.3 a SO 201.4), změny ve výškovém uspořádání opěrné zdi SO 201.6 a SO 
201.7 (ZBV č. 4B - Prodloužení dříku opěrné zdi SO 201.6 a SO 201.7) a ve vysvahování stavební jámy opěrných 
zdí SO 201. 2 - 201.9 (ZBV č. 3B - Vysvahování stavební jámy SO 201.2 - 201.9 - nesourodé zeminy), zasíláme 
toto oznámení správci stavby. Jedná se o změny oproti zadávací dokumentaci stavby, což způsobuje Zhotoviteli 
překážku v provádění Díla a pokračovat v realizaci díla dle Harmonogramu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 
o změny oproti zadávací dokumentaci, které nebylo možné z našeho pohledu předpokládat a jde o riziko 
Objednatele, oznamujeme Vám tímto v důsledku uvedených skutečností podle Pod-článku 20.1 Smluvních 
podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.9, 8.4,17.3 a 17.4 nárok (claim) na:

• Prodloužení Doby pro dokončení Stavby a Díla,
• Nárok na dodatečnou platbu

Zároveň věříme, že se povede Správci stavby/Objednateli předloženou změnu v co možná nejkratším termínu 
vyřešit a následně vydat Zhotoviteli příslušný pokyn, aby byly negativní důsledky událostí v rizicích Objednatele 
co nejmenší.

V tuto chvíli není možné vyčíslit dopad zjištěných skutečností do průběhu výstavby/Harmonogramu, kdy tento 
bude možné vyčíslit, až bude uzavřen příslušný dodatek k uzavřené Smlouvě o dílo, zahrnující uvedené změny.

S pozdravem, 
EUROVIA .

VIN CI

Buřval Marek - Hlavní stavbyvedoucí
závod Écdiy východ
Pilelkkj 498. í 7-503 41 Hratkc Ndlovu
ICt 45274924,

1/1
EUROVIA CS, a. s., Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00

17 +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561



ús ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s^

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Česká republika

EUROVIACS, a s.

Hlavní stavbyvedoucí Marek Buřval

Národní 138/10

Nové Město

110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne:

12. 8. 2020

Číslo jednací:

TOÚ/001-22/Ko

Vyřizuje/telefon:

In

V Hradci Králové dne:

14. 8. 2020

Stavba: „III/30110Teplice nad Metují-Adršpach, III. sekce"

Odpověď na Oznámení claimu č. 1 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod- 
článkem 1.9, 8.4,17.3 a 17.4 ze dne 12. 8. 2020

Vážený Zhotoviteli,

v reakci na Oznámení, které nám bylo doručeno dne 12.8.2020, Vám jako Správce stavby 
sdělujeme dle Pod-článku 3.5. Určení, že toto Oznámení a váš nárok zapracujeme do Dodatku ke 
Smlouvě o dílo, který bude předložen Radě Královéhradeckého kraje dne 24.8.2020 
k odsouhlasení.

Po přezkoumání předložených podkladů souhlasíme s návrhem nezbytných změn a dodatečných 
prací, tak jak navrhujete. Nutnost a způsob tohoto řešení zároveň potvrdil autorský dozor stavby. 
Řešení bude zapracováno do Realizační dokumentace stavby.

Jedná se o změny, které mají vliv na postup výstavby (harmonogram prací) a cenu Díla. Z důvodu 
změn není možno realizovat práce dříve, než bude odsouhlasen a uzavřen Dodatek. Dle Pod- 
článku 8.8 Obchodních podmínek Správce stavby dává pokyn přerušit postup prací na částech 
Díla, kde není možno stavbu realizovat, dle uzavřené smlouvy a platné projektové dokumentace ve 
stupni DSP+PDPS. Začátek částečného přerušení stanovuje od 17. 8. 2020 a konec částečného 
přerušení stanovuje do 30. 8. 2020. Zahájení pokračování prací na III. sekci stanovuje od 
31. 8. 2020. Částečné přerušení prací a změny stavebně technického řešení včetně zohlednění 
technologických postupů, pracnosti a nutnosti úpravy již připravené výztuže mají vliv na 
harmonogram prací. Proto správce stavby zohledňuje výše uvedené skutečnosti a stanovuje dle 
Pod-článku 8.4. Prodloužení doby pro dokončení Stavby a Díla posunem o 4 týdny.

Nový termín dokončení Stavby III. sekce se posouvá na 15.11.2020 a dokončení Díla na 
27. 12. 2020.

Změna stavebně technické řešení má vliv na cenu díla, ocenění v souladu s Pod-článkem 12.1. a 
12.2. a 12.3.

S ohledem na nutnost realizovat tyto nezbytné práce Vás správce stavby žádá o případné 
prodloužení směn nebo nasazení více pracovníků, aby mohly být tyto práce včas realizovány a 
minimalizoval se vliv na harmonogram výstavby, protože posun termínu dokončení se dostává do 
klimaticky rizikového období, což by mohlo mít negativní vliv na kvalitu díla.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502986 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk.eu



ús ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

V případě potřeby jsme k dispozicí k jednání v této záležitosti

S pozdravem

Ing. Jiří Koutník
Technický dozor (Správce stavby) 
technicko - obchodní náměstek

ÚERŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové I IČC: 27S029B8 I e-mail: uskhk eu I www.usklik.eij
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PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACI ZKOUŠCE Číslo:

0701704
ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, S03 41 Hradec Králové, p. Marek Buřval

DATUM ZKOUŠKY:
27.07.2020

STAVBA: 111/30110 Teplice n. Metují - Adršpach, ETAPA 02
MATERIÁL kamenitá sypanina + štěrkodrť 

OBJEKT: SO 101 komunikace 0/63
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: pláň POČASÍ, TEPLOTA: Jasno 18’C
STANIČENÍ: km 8,900 LP - 0,9m od hrany vozovky Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: sanace dle PD

ZKOUŠKU PROVEDL:
Jan Šolín

statická zatžžovacízkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí: 

a[MPa]

Zatlačení desky 

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 0,18
3 0,14 1,73
4 První zatěžovací 0,21 2,65
5 cyklus 0,29 3,40
6 0,36 4,45
7 0,43 5,30
8 0,50 6,18
9 0,25 6,04

10 Odlehčení 0,13 5,75
11 0,00 4,15
12 0,00 4,15
13 0,07 3,90
14 Druhý 0,14 4,90
15 zatěžovací 0,21 5,48
16 cyklus 0,29 5,80
17 0,36 6,08
18 0,43 6,56.

Koni ski nl napětí o [MPb]

zatěžovací větev 1. 2.

a max

31

3ž

[MPa] 

[mm/MPa] 

[mm/MPa]

0,50

17,053

-6,546

0,43

6,817

-1,481

^def [MPa] 16,3 36,4

^de!2 ' ^defl 2,23

Jan
protokol vyhotovil: Šolín

fif.Uhtipadipiilkfi {cfa

» »* .*
protokol schválíI:

Dita* JtKOUl OJI U
<o:‘w’ vedoucí laboratoře Hradec Králové

Prohlášeni: Výsledky zkoušek platí pauze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře,

Centrál ni la ba ral oř, U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, T/ 2 2 4 951 251, E/centrální laboiatoi@eurovia.cz

pracnvlílé ČL07 Hradec Králové

WMAB CZ i.r.o,, Náicdní 138/10,110 CO Praha 1, IČ: G1250210, 01Č: CZG1 250210, TZ • 420 224952 222, E/ sekretarlál@eurcvla.C2

Městský soud vPiaze oddň C, vložM 2B9f 8, dne 13 61994, Konierénťbanka, Čírlo účtu: 0141^30198/0100
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PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Číslo: I

0701834
ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Marek Buřval

DATUM ZKOUŠKY: STAVBA: 111/30110 Teplice n. Metují - Adršpach, ETAPA 02
10.08.2020 MATERIÁL: kamenitá sypanina ♦ štěrkodrť

OBJEKT: SO 101 komunikace 0/63

ZKOUŠKU PROVEDL: ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: pláň POČASÍ, TEPLOTA: polojasno 30'C
Jan Šolin STANIČENÍ: km 9,050 LP - 0,8m od hrany vozovky 

UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: sanace dle PD
Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —

sta tichá zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí: 

a[MPa]

Zatlačeni desky 

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 0,75
3 0,14 2,25
4 První zatěžovací 0,21 3,26
5 cyklus 0,29 4,44
6 0,36 5,40
7 0,43 6,11
8 0,50 6,90
9 0,25 6,75

10 Odlehčení 0,13 6,30
11 0,00 4,28
12 0,00 4,28
13 0,07 4,88
14 Druhý 0,14 5,30
15 zatěžovací 0,21 6,44
16 cyklus 0,29 6,68
17 1 0,36 6,95
18 1 0,43 7,18

Kontaktní napětí rr [MPa]

zatěžovací větev 1. 2.

a max [MPa] 0,50 0,43

ai [mm/M Pa] 20,937 11,628

a2 [mm/M Pa] -12,148 -10,677

Ed.i [MPa] 15,1 32,0
^det2 ' ^dell 2,11

protokol vyhotovil:

Jan
Šolín

II AApil rVk.
DIK.cz XJ <•> l.ihTti.Vrl 

jai/AwiM'uii
tJ/mMíme-Juv
i ráj Krri 11 < f 1 11 1 é I
DliinrN»Ďí-IHC l»J«ft?ňT protokol schválil:

vedoucí laboratoře Hradec Králové

Prohlášeni: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí hýl reprodukován pauze jako celek, jinak Jen s písemným souhlasem laboratoře.

C a n t ní lni labotataF, LI M íchelské ha lesa 1531/2 140 00 Praha 4, X/ 224 951 251, E/ ce n I ral nl.labors (ar@eutovia.cz

pracovišti CL07 Hradec Králová

VlflLAB CZs.r.a,, Náicdrí 13B/1C. 110 00 Piaha 1, IČ 01250210, DIČ CZ61250210, V « 470224 952 222, F/sekíelariál@euíovia.cž

Městský soud v Praje oddílC, vložka 28988 dne 13 6 1994, Komerční banka, Číslo úElu: Ú14WO19S/C1CC
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PROTOKOL O STATICKÉ ZATÉZOVACi ZKOUŠCE Číslo:

0701833

ZÁKAZNÍK: ELIROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p, Marek Buřval

DATUM ZKOUŠKY:

10,08.2020
STAVBA: 111/30110 Teplice n. Metují - Adršpach, ETAPA 02

MATERIÁL kamenitá sypanlna + štěrkodrť
OBJEKT: SO 101 komunikace 0,/63
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: pláň POČASÍ, TEPLOTA: polojasno 30'C
STAN 1ČENÍ: km 9,010 LP - 0,8m od hrany vozovky Č. VZ.U ZÁKAZNÍKA: —
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: sanace dle PD

ZKOUŠKU PROVEDL:
Jan Šolín

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí: 

ct[M Pa]

Zatlačení desky 

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 1,10
3 0,14 2,05
4 První zatěžovací 0,21 3,05
5 cyklus 0,29 3,66
6 0,36 4,33
7 0,43 4,90
8 0,50 5,45
9 0,25 5,22

10 Odlehčení 0,13 5,00
11 0,00 2,99
12 0,00 2,99
13 0,07 3,39
14 Druhý 0,14 4,20
15 zatěžovací 0,21 4,88
16 cyklus 0,29 5,11
17 0,36 5,30
18 0,43 5,50

Kontaktní napětí n [MPa]

zatěžovací větev 1. 2.

a max [MPa] 0,50 0,43

ai [mm/MPa] 14,998 11,233

^2 [mm/MPa] -8,930 -12,019

Ed.t [MPa] 21,4 37,1

E<I«I2 / ^detl 1,74

Jan
protokol vyhotovil: Šolín

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pra zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

CXgHltni podepišiln JcL'n
DitccťZ
14< 97-IHRCZ-6I2S02IO.
O-VUU0ÍZK-O,
OďlMlIIIVi^JinWa
in-£dh.gJiftnNMB4-Jín. , . ....
mui.vumtxnpjjsiói protokol schválil:
tJfljJfc MMM ll ««•*

’',w vedoucí lahoratoře Hradec Králové
C«ntrdInI laborsloF, U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4,T/ 224 951 251, E/ cenlralni.latxifatar@eurovia.cz

piacovlžiž CIO? Hradec Kiálouí

VlílAB C2 s.r.o,, Národní 138/10,110 00 Praha 1. IČ: 61250210, DIČ: C26125O21O, T/ >420224 S52 222, E/ sekretariát@eurovla.cz

Městský čoud vP»za oddíl C, vložka 28W, dnu 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 014 W0398/0100



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.US

ZÁPIS
Z 10. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach“
stavba číslo:34140

ze dne: 6.8.2020

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba 
byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit 
termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora.
GP BAU s.r.o., Žďárky 239, 549 37 Žďárky, IČ 02686228 - stavební práce
Okrasné zahrady Arboristika s.r.o., Poříčská 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ 27535363 - kácení 

Geodézie Dvůr Králové nad Labem s.r.o., Legionářská 563, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
IČ 62024060

9/3 Je nutné otryskat původní zeď pod mostem na ZU

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: je plněn

Popis provedených prací:

Odfrézování vozovky, sanace krajů vozovky, bourání částí zdí, zatrubení vodoteče

V příštím období proběhne:

Sanace krajů vozovky, zatrubení vodoteče, výlov mihule potoční a vranky, bourání stávajících zdí, základy pro 
nové zdi.

Dopravní opatření: práce budou probíhat za úplné uzavírky

Předávání RDS: předáno k I etapě

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kiajc a s. I Kutnohorská 59, 500 0/* Hradec Králové I IČO: 27502968 I e-mail uskhk eu I www uskhk.eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plněni:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 5.9.2018
Datum zahájení prací: 17.9.2018

Začátek doby přerušení plnění zakázky 12.8.2019

I. sekce Datum zahájení prací I.sekce: 
Termín dokončení I.sekce Stavby: 
Termín dokončení I.sekce Díla: 
Doba realizace I.sekce Díla:

17.9.2018
21.10.2018
2.12.2018
5 týdnů + 6 týdnů

Začátek doby přerušení plnění zakázky 3.12.2018
Konec doby přerušení plnění zakázky 31.3.2019

II. sekce Datum zahájení prací Il.sekce: 1.4.2019
Termín dokončení Il.sekce Stavby: 30.6.2019
Termín dokončení Il.sekce Díla: 11.8.2019
Doba realizace Il.sekce Díla: 13 týdnů + 6 týdnů

Doba realizace Díla: 30 týdnů + 6 + 6 + 6 týdnů (bez doby přerušení
plnění)

Konec doby přerušení plnění zakázky 5.4.2020

IILsekce Datum zahájení prací IILsekce: 6.4.2020
Termín dokončení IILsekce Stavby: 28.6.2020
Termín dokončení IILsekce Díla: 9.8.2020
Doba realizace IILsekce Díla: 12 týdnů + 6 týdnů

Termín dokončení Stavby(prací) 28.6.2020
Termín dokončení Díla: 9.8.2020

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 85 902 987,43 Kč

Dodatek č.l ze 17.12.2019

Datum zahájení prací I.sekce: 17.9.2018
Datum zahájení prací Il.sekce: 16.9.2019

Datum zahájení prací IILsekce: 22.6.2020
Přerušení plnění 3.12.2018- 15.9.2019

23.9.2019- 29.3.2020
Doba pro dokončení stavby - prací
I.sekce 5 týdnů (21.10.2018)
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

II. sekce
IILsekce
Doba pro dokončení díla
I.sekce
ILsekce
IILsekce
Doba realizace díla
I.sekce
ILsekce
IILsekce

13 týdnů (21.6.2020)
12 týdnů (13.9.2020)

6 týdnů (2.12.2018)
6 týdnů (2.8.2020)
6 týdnů (25.10.2020)

5 týdnů + 6 týdnů
13 týdnů + 6 týdnů
12 týdnů + 6 týdnů

Doba realizace díla celkem 30 týdnů +6+6+6 týdnů

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku 1. (vč. DPH): 86 057 028,82 Kč

Dodatek č.2 z 28.5.2020
Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku 2. (vč. DPH): 88 376 149,91 Kč

Dodatek č.3 z 15.6.2020
Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku 3. (vč. DPH): 89 432 011,60 Kč

Dodatek č.4 z 1.7.2020
Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku 3. (vč. DPH): 90 555 638,67 Kč

Doba realizace díla celkem 30 týdnů +6+6+6 týdnů

Datum zahájení prací I.sekce: 17.9.2018

Datum zahájení prací IILsekce: 22.6.2020
Přerušení plněni 3.12.2018- 15.9.2019

23.9.2019- 29.3.2020
16.6.2020- 3.7.2020
6.7.2020- 12.8.2020
15.8.2020- 6.11.2020

Doba pro dokončení stavby - prací 
I.sekce
ILsekce
IILsekce
Doba pro dokončení díla
I.sekce
ILsekce
IILsekce
Doba realizace díla
I.sekce
ILsekce
IILsekce

5 týdnů (21.10.2018)
13 týdnů (8.11.2020)
12 týdnů (13.9.2020)

6 týdnů (2.12.2018)
6 týdnů (20.12.2020)
6 týdnů (25.10.2020)

5 týdnů + 6 týdnů
13 týdnů + 6 týdnů
12 týdnů + 6 týdnů
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Fakturace stavby (vč.
Říjen 2018

Listopad 2018
Říjen 2019

Duben 2020
Květen 2020
Červen 2020
Červen 2020 ZBV 1
Červen 2020 ZBV 2
Červenec 2020
Červenec 2020 ZBV 3
Červenec 2020 ZBV 4

Celkem vyfakturováno

DPH):
2 167 108,96 Kčs DPH

525 531,60 Kčs DPH
296 057,00 Kč s DPH

6 819 083,27 Kčs DPH
10 233 905,21 Kčs DPH
11 263 660,39 Kč s DPH

154 041,39 Kčs DPH
3 607 675,50 Kč s DPH
5 794 027,36 Kč s DPH
1 229 142,87 Kčs DPH

554 442,67 Kč s DPH

39 655 978,66 Kč s DPH

IV. Na KD bvlo projednáno (nové úkoly):

10/1 Objízdnou trasu po MK od hotelu Orlík - kemp Bučnice , pomocí světelné signalizace- zajistilo 
Město Teplice nad Metují

10/2 Zhotovitel upozorňuje, že při kontrolních zkouškách na celoplošných sanacích bylo zjištěno neúnosné 
podloží. Zhotovitel předloží měření, spolu s projektantem navrhne řešení problému, které bude 
podkladem k ZL 6.

10/3 Při odbourání stávajících opěrných zdí bylo zjištěno, že původní zeď u Orlíku SO 201.3, 201.4 byla 
založena mikropilotami. Je nutné prověřit nové založení těchto zdí včetně celé úpravy. Zhotovitel 
spolu s projektantem předloží návrh ke ZL6.

10/4 Při realizaci zemních prací ( SO 201,2-SO 201.9) bylo zjištěno nesourodé podloží. Je nutné provést 
vysvahování stavební jámy až do úrovně osy komunikace. Zhotovitel spolu s projektantem provede 
návrh úpravy. Tato úpravu bude podkladem k ZL6

10/5 Zhotovitel pod velkým tlakem turistů, kteří procházeli stavbou k zastávce ČD. Pro to, aby zabezpečil 
bezpečnost jak chodců, tak pracovníků stavby. Provedl od zastávky ČD koridor pro chodce, který 

vede přes zatrubení potoka, částí lesem směrem na MK.

10/6 Na základě geodetického měření na místě stavby bylo zjištěno, že základová spára dříku neodpovídá 
PD stavby - základová spára po geodetickém měření je nad úrovní hladiny vodoteče. ( SO 201.6 a 
SO 201.7). Zhotovitel spolu s projektantem provede návrh úpravy. Tato úpravu bude podkladem 
kZL6
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Královéhradeckého kraje a.s.

V. Kontrola kvality;

Zpráva za uplynulé období: je plněno v dobré kvalitě

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Zhotovitel převzal Plán BOZP na staveništi a oznámení pro OIP s těmito dokumenty byl seznámen a bude s 
ním seznamovat zaměstnance nebo subdodavatelé před vstupem a zahájením prací na staveništi, v příloze Plánu 
BOZP bude zhotovitel prokazatelně dokládat podpisy dotčených osob v průběhu stavby. Při veškerých 
stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost 
práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používáni osobních ochranných pomůcek všech 
pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům 
a předpisům s používanou mechanizací. Zároveň je nutno aby zhotovitel zajistil vstupy na staveniště, kde bude 
informace o zákazech. Průchod stavbou nebo podél staveniště musí být zajištěn řádným oplocením, lávkami 
pro bezpečné přechody, aby nikdo neoprávněný nevstoupil do prostoru stavby. Zhotovitelé si předají informace 
o rizicích, Plány BOZP a harmonogramy postupu prací, aby nedošlo ke kolizi při souběžných pracích, které by 
byly nebezpečné.

Zhotovitel má povinnost informovat investora, koordinátora a technický dozor o nových subdodavatelích včas 
před zahájením těchto prací. Investor, prostřednictvím technického dozoru a koordinátora musí subdodavatel 
dříve schválit a následně oznámit aktualizaci na OIP. O změnách v HMG bude zhotovitel také informovat KOO 
BOZP a TDS. Musí být zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem podél rekonstrukce. Zároveň přístup techniky 
složek IZS.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).
Koordinátor BOZP požaduje provádět kontrolu stavební jámy a stěn výkopu u opěrných zdí před začátkem 
každé pracovní směny, dále požaduje zatížení stěn výkopů položením betonových panelů. V případě zjištění 
nesoudržnosti svahu budou provedena nápravná opatření k opětovnému zajištění stability.
U vlakové zastávky Teplice - Skály provádět každý den kontrolu koridoru pro pěší. Mimo pracovní směny 
bude tento koridor ohrazen, aby nevzniklo riziko pohybu chodců po staveništi.
Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den 18.8.2020 ve 12,30 na parkovišti u Orlíku.
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Za správce stavby a TDS,
lng. Jiří Koutník:

Za asistenta TDS:
lng. Irena Vaněčková:
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Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  8:37:4626. 8. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 11 808 538,17Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 14 288 331,19Cena s daní:

Kč 2 479 793,02DPH:

Kč 11 808 538,17Cena celková:

Kč 9 787 788,54Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

KM 8,670 - KM 10,067

Rozpočet:

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)

SO 101.01

Objekt: ETAPA 02

Stavba: 34140

SOUPIS PRACÍ
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Čas:  8:37:4626. 8. 2020Datum:3.6.1.10

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)

KM 8,670 - KM 10,067

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34140

ETAPA 02

SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 38 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  2 913,03

Štěrkodrť v tloušťce 0,40m:                                         2269,8m3 2269,8=2 269,80 [A]

Odstranění stmelených vrstev v tl. 0,02m            48,55m3                48,551=48,55 [B]

Vybourání potr. dn. do 400:  Plocha kruh. části * vzdálenost (0,1*16)   1,75=1,75 [C]

Vybourání částí kcí. kamenných na MC                                  256,8=256,80 [D]

Vybourání částí kcí. ŽB                                                                 60=60,00 [E]

Sejmutí ornice, drnu nebo les. půdy:                                                275,13=275,13 [F]

Vybourání uličních vpustí                                                               1=1,00 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 913,03 [H]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 40 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  10,12

Odstranění silničního svodidla ocel.

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 1 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  435,11

výkop pro rozšíření komunikace a obruby

viz. příloha bilance zemních prací
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III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)

KM 8,670 - KM 10,067

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34140

ETAPA 02

SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PRAVÁ STRANA

Podobrub rigol   (8900-8690)*0,5*0,55=57,75 [A]

(9001-8900)*1,6*0,6=96,96 [B]

(9270-9001)*1*0,55=147,95 [C]

(9310-9270)*0,8*0,55=17,60 [D]

(9360-9310)*1*0,55=27,50 [E]

LEVÁ STRANA

(9400-9270)*0,75*0,55=53,63 [F]

(9460-9410)*0,5*0,55=13,75 [G]

(9660-9630)*0,45*0,55=7,43 [H]

(8870-8810)*0,3*0,55=9,90 [I]

(8682-8670)*0,4*0,55=2,64 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=435,11 [K]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  1 487,16

PRAVÁ STRANA

(10067-8670)=1 397,00 [A]

LEVÁ STRANA

(8707-8670)*0,08=2,96 [C]

(8930-8770)*0,08=12,80 [D]

(9095-9032)*0,08=5,04 [E]

(10067-9200)*0,08=69,36 [F]

Celkem: A+C+D+E+F=1 487,16 [G]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,00

2*0,5=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 37 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 700,00
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Konstrukce A :(Plocha 2930m2)  

2930=2 930,00 [A]

Kraje :(š. vpravo+ vlevo)*vzdálenost     

 (0,5+0,5)*(8900-8670)=230,00 [B]

(0,5+1,5)*(9001-8900)=202,00 [C]

(0,5+1,5)*(9170-9001)=338,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 700,00 [E]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze C2.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

 5 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 474,00

včetně nákupu

(8900-8675)*0,5=112,50 [A]

(9000-8900)*1=100,00 [B]

(9221-9000)*0,5=110,50 [C]

(9602-9221)*1=381,00 [D]

(10066-9602)*0,5=232,00 [E]

Levá

(8930-8770)*1=160,00 [F]

(9096-9032)*1=64,00 [G]

(10066-9190)*1,5=1 314,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 474,00 [I]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

Zemní práce1

Základy2

 8 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  2 028,00

Pravá

9601-8670=931,00 [A]

Levá

10067-8970=1 097,00 [B]

Celkem: A+B=2 028,00 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
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- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 6 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  296,00

Vsakovací drenáž.

(9801-9601)=200,00 [A]

(10067-9971)=96,00 [B]

Celkem: A+B=296,00 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Základy  1 045 930,842

Komunikace5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  70,00

Vyrovnávky na sjezdech:

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  38,00

Nástupiště BUS v Bučnici.(směr Bučnice) : 22

Nástupiště BUS v Bučnici.(směr teplice) : 16

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze C2.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

 10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  7 485,00

ŠDA 0/32 GN

PRVNÍ VRSTVA:

Konstrukce A :  2930=2 930,00 [A]

Krajnice: (1+0,85)*(9170-8670)=925,00 [B]

DRUHÁ VRSTVA:

Konstrukce A :  2930=2 930,00 [C]

Krajnice: (0,7+0,7)*(9170-8670)=700,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=7 485,00 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze C2.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

ZBV:

ŠCMZBV_6_1 -747,20

-7485=-7 485,00 [A]

PRVNÍ VRSTVA:

Krajnice: (1+0,85)*(9170-8670)=925,00 [B]

DRUHÁ VRSTVA:

Krajnice: (0,7+0,7)*(9170-8670)=700,00 [D]

925+700=1 625,00 [B] - Krajnice celkem

5112,8=5 112,80 [C] - Konstrukce nad ŠCM 1 vrstva

Celkem: A+B+C=- 747,20 [D]

aktuální množství  6 737,80

 24 56424 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU TL. DO 200MM M2  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:
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ŠCMZBV_6_1  5 112,80

5112,8=5 112,80 [A]

aktuální množství  5 112,80

 25 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  1 171,50

PRAVÁ STRANA

(9800-9650)*0,75=112,50 [A]

(9602-9221)*0,75=285,75 [B]

LEVÁ STRANA

(8707-8681)*0,75=19,50 [C]

(8930-8837)*0,75=69,75 [D]

(9096-9031)*0,75=48,75 [E]

(10067-9220)*0,75=635,25 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 171,50 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 12 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  17 424,44
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PRVNÍ VRSTVA (0,4KG/M2)

Konstrukce A :  2930 =2 930,00 [A]

((9170-8670) *0,32*2)=320,00 [B]

Konstrukce B :  5255,5=5 255,50 [C]

((10066-9170)*0,16*2)=286,72 [D]

DRUHÁ VRSTVA (0,2KG/M2)

Konstrukce A :  2930 =2 930,00 [E]

Okraje: ((9170-8670) *0,16*2)=160,00 [F]

Konstrukce B :  5255,5=5 255,50 [G]

Okraje: ((10066-9170)*0,16*2)=286,72 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=17 424,44 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze C2.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

 7 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  352,00

geokompozit pro vystužování asfalt. povrchů

Viz. příloha C2.4 VZOROVE PRICNE REZY

v místech dilatačních spar

88*(2+2)=352,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 14 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  8 269,26

Konstrukce A :  2930 =2 930,00 [A]

Okraje: ((9170-8670) *0,03*2)=30,00 [B]

Konstrukce B :  5255,5=5 255,50 [C]

Okraje: ((10066-9170)*0,03*2)=53,76 [D]

Celkem: A+B+C+D=8 269,26 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  510,67

ACL16+ tl. 60mm

Konstrukce A :  2930 * 0,06=175,80 [A]

Okraje: ((9170-8670) *0,007*2)=7,00 [B]

Konstrukce B :  5255,5* 0,06=315,33 [C]

Okraje: ((10066-9170)*0,007*2)=12,54 [D]

Celkem: A+B+C+D=510,67 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  162,50
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Konstrukce A :  2930 * 0,05=146,50 [A]

((9170-8670) *0,32*2)*0,05=16,00 [B]

Celkem: A+B=162,50 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  26,50

Nástupiště BUS v Bučnici.(směr Bučnice) : 16,5

Nástupiště BUS v Bučnici.(směr teplice) : 10

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze C2.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

 18 58261111 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH -RELIÉF.  TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  3,00

RELIÉFNÍ ÚPRAVA POVRCHU

Nástupiště BUS v Bučnici.(směr Bučnice) : 1,8

Nástupiště BUS v Bučnici.(směr teplice) : 1,2
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Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze C2.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

 17 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,10

Nástupiště BUS v Bučnici.(směr Bučnice) : 4,1

Nástupiště BUS v Bučnici.(směr teplice) : 5

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze C2.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

 19 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  75,00

Skalní město:

Levá strana před a za bus. zálivem 35+40

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze C2.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Komunikace  8 002 199,375

Potrubí8

 21 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS  16,00

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
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a měření dílců a pod.).

 26 895361 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ DO KAMENNÉHO OBKLADU KUS  2,00

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,00

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 39 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  146 229,888

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  174,40

 27 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  74,00

(9000-8900)/25=4,00 [A]

Levá.

(10067-9221)/25=33,84 [B]

Pravá.

(10067-9170)/25=35,88 [C]

Celkem: A+B+C=74 [D]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava



Aspe Firma: Strana: 18

Čas:  8:37:4626. 8. 2020Datum:3.6.1.10

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)

KM 8,670 - KM 10,067

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34140

ETAPA 02

SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 28 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  29,00

(9170-8667)/20=25,15 [A]

3=3,00 [B]

Celkem: A+B=28,15 [C]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 41 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  34,00

Autobusové zastávky v Bučnici

19+15=34,00 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  461,00

(pravá strana)

 (8902-8671)=231,00 [A]

 (9221-9001)=220,00 [B]

(levá strana)

 (9730-9720) =10,00 [C]

Celkem: A+B+C=461,00 [D]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 917221 SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - U NÁSTUPIŠŤ M  27,00

Rozměry: 300*250*500

viz Vzorové příčné řezy, Koordinační situace

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  549,00

Podél obrub:  461=461,00 [A]

podél dilat. spar: 88=88,00 [B]

Celkem: A+B=549,00 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 33 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  482,00

9001-8900=101,00 [A]

(9602-9221)=381,00 [B]

Celkem: A+B=482,00 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 32 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  167,75

(8902-8671)*0,25=57,75 [A]

(9221-9001)*0,5=110,00 [B]

Celkem: A+B=167,75 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

Ostatní konstrukce a práce  1 165 110,609
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 11 808 538,17Celkem:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 19 043 986,65Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 23 043 223,85Cena s daní:

Kč 3 999 237,20DPH:

Kč 19 043 986,65Cena celková:

Kč 14 865 283,95Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrné zdi

KM 8,670 - KM 10,067

Rozpočet:

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)

SO 201.01

Objekt: ETAPA 02

Stavba: 34140

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  8:38:1726. 8. 2020Datum:3.6.1.10

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)

KM 8,670 - KM 10,067

Opěrné zdi

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34140

ETAPA 02

SO 201.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  2 471,56

1041,19+461,49+968,88=2 471,56 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vysvahování staveb. jámy SO 201.2 - 201.9 - nesourodé zeminyZBV_6_3  3 578,43

3578,43=3 578,43 [A]

aktuální množství  6 049,99

 14 03440 STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO ČERPÁNÍ VODY KČ  355,72

Čerpání bude provedeno jímkou.

 (Viz. SO201 OPĚRNÉ ZDI-TECH. ZPRÁVA odst. 3.2.3)

(délka min 355,72m)

So 201.2      (délka min 12,8)   12,8=12,80 [A]

So 201.3      ( délka min 49,06) 49,06=49,06 [B]

So 201.4      (délka min 88,78) 88,78=88,78 [C]

So 201.5      (délka min 30,23) 30,23=30,23 [D]

So 201.6      ( délka min 83,94) 83,94=83,94 [E]

So 201.7      ( délka min  17,56) 17,56=17,56 [F]

So 201.8      (délka min38,67)  38,67=38,67 [G]

So 201.9      ( délka min 34,68) 34,68=34,68 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=355,72 [I]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  1 421 723,920

Zemní práce1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  2 010,07

Základ zdi So 201.1 

viz příloha C4_SO_201--Operne zdi

Základ zdi So 201.2      (3*1,3* 12,8)=49,92 [A]

Základ zdi So 201.3      (3*1,3* 49,06)=191,33 [B]

Základ zdi So 201.4      (3*1,3* 88,78)=346,24 [C]

Základ zdi So 201.5      (3*1,3* 30,23)=117,90 [D]

Základ zdi So 201.6      ( 3*1,3* 83,94)- ( 3*0,4* 83,94)=226,64 [E]

Základ zdi So 201.7      ( 3*1,3* 17,56)-( 3*0,8* 17,56)=26,34 [F]

Základ zdi So 201.8      ( 3*1,3* 38,67)-  ( 3*0,9* 38,67)=46,40 [G]

Základ zdi So 201.9      ( 3*1,3* 34,68)-( 3*0,95* 34,68)=36,41 [H]

Za rubem zdi.  SO201.2  (1*2,65* 12,8)=33,92 [I]

Za rubem zdi. SO201.3  (1*2,6* 49,06)=127,56 [J]

Za rubem zdi. SO201.4  (1*2,5* 88,78)=221,95 [K]

Za rubem zdi. SO201.5  (1*2,5* 30,23)=75,58 [L]

Za rubem zdi. SO201.6  (1*3,35* 83,94)-(1*0,4* 83,94)=247,62 [M]

Za rubem zdi. SO201.7  (1*3,72* 17,56)- (1*0,8* 17,56)=51,28 [N]

Za rubem zdi.SO201.8   (1*3,8* 38,67)-(1*0,9* 38,67)=112,14 [O]

Za rubem zdi.  SO201.9 (1*3,8* 34,68)-(1*0,95* 34,68)=98,84 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=2 010,07 [Q]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vysvahování staveb. jámy SO 201.2 - 201.9 - nesourodé zeminyZBV_6_3  3 578,43

-2010,07=-2 010,07 [N]

168,3=168,30 [L] SO 201.2

671=671,00 [B] SO 201.3

1154,7=1 154,70 [C] SO 201.4

516,1=516,10 [D] SO 201.5

1281,7=1 281,70 [E] SO 201.6

356,3=356,30 [F] SO 201.7

775,7=775,70 [J] SO 201.8

664,7=664,70 [H] SO 201.9

Celkem: N+L+B+C+D+E+F+J+H=3 578,43 [O]

aktuální množství  5 588,50

 21 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  461,50  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základ zdi So 201.6      ( 3*0,4* 83,94)=100,73 [A]

Základ zdi So 201.7      ( 3*0,8* 17,56)=42,14 [B]

Základ zdi So 201.8      ( 3*0,9* 38,67)=104,41 [C]

Základ zdi So 201.9      ( 3*0,95* 34,68)=98,84 [D]

Za rubem zdi. SO201.6  (1*0,4* 83,94)=33,58 [E]

Za rubem zdi. SO201.7  (1*0,8* 17,56)=14,05 [F]

Za rubem zdi.SO201.8   (1*0,9* 38,67)=34,80 [G]

Za rubem zdi.  SO201.9 (1*0,95* 34,68)=32,95 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=461,50 [I]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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 4 132837 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3  0,00

Rouční zemní práce v oblasti mikropilot

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Úprava opěrných zdí, včetně založení SO 201.3 a SO 201.4ZBV_6_2  210,08

168,06*1,25*1=210,08 [A]

aktuální množství  210,08
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 5 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 

ZHUTNĚNÍM

M3  897,85

                          Tato položka zahrnuje také NÁKUP materiálu!

Zásyp hrubší frakcí:   

viz příloha C4_SO_201--Operne zdi

Zásyp hrubší frakcí kolem základu + za rubem zdi SO201.2   (1*2,65* 12,8)/2+1*12,8=29,76 [A]

Zásyp hrubší frakcí kolem základu + za rubem zdi SO201.3   (1*2,6* 49,06)/2+1*49,06=112,84 [B]

Zásyp hrubší frakcí kolem základu + za rubem zdi SO201.4   (1*2,5* 88,78)/2+1*88,78=199,76 [C]

Zásyp hrubší frakcí kolem základu + za rubem zdi SO201.5   (1*2,5* 30,23)/2+1*30,23=68,02 [D]

Zásyp hrubší frakcí kolem základu + za rubem zdi SO201.6   (1*3,35* 83,94)/2+1*83,94=224,54 [E]

Zásyp hrubší frakcí kolem základu + za rubem zdi SO201.7   (1*3,72* 17,56)/2+1*17,56=50,22 [F]

Zásyp hrubší frakcí kolem základu + za rubem zdi SO201.8   (1*3,8* 38,67)/2+1*38,67=112,14 [G]

Zásyp hrubší frakcí kolem základu + za rubem zdi SO201.9   (1*3,8* 34,68)/2+1*34,68=100,57 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=897,85 [I]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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ZBV:

Vysvahování staveb. jámy SO 201.2 - 201.9 - nesourodé zeminyZBV_6_3  1 009,05

-897,85=- 897,85 [A]

63,9=63,90 [B] SO 201.2

206,3=206,30 [C] SO 201.3

412,5=412,50 [D] SO 201.4

155,7=155,70 [E] SO 201.5

448,9=448,90 [F] SO 201.6

127,3=127,30 [G] SO 201.7

251,8=251,80 [H] SO 201.8

240,5=240,50 [I] SO 201.9

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 009,05 [J]

aktuální množství  1 906,90

 3 17810 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT M3  542,13

viz příloha C4_SO_201--Operne zdi

(Zpětný zásyp neprop. Zem.)     

Za rubem zdi.SO201.2   (1*2,65* 12,8)/2=16,96 [A]

Za rubem zdi. SO201.3  (1*2,6* 49,06)/2=63,78 [B]

Za rubem zdi.  SO201.4 (1*2,5* 88,78)/2=110,98 [C]

Za rubem zdi. SO201.5  (1*2,5* 30,23)/2=37,79 [D]

Za rubem zdi.SO201.6   (1*3,35* 83,94)/2=140,60 [E]

Za rubem zdi. SO201.7  (1*3,72* 17,56)/2=32,66 [F]

Za rubem zdi. SO201.8  (1*3,8* 38,67)/2=73,47 [G]

Za rubem zdi. SO201.9  (1*3,8* 34,68)/2=65,89 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=542,13 [I]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- případné podchycení stavebních konstrukcí.

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

Vysvahování staveb. jámy SO 201.2 - 201.9 - nesourodé zeminyZBV_6_3 -542,13

-542,13=- 542,13 [A]

aktuální množství  0,00

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  889,31

So 201.2      (2,5* 12,8)=32,00 [A]

So 201.3      ( 2,5* 49,06)=122,65 [B]

So 201.4      ( 2,5* 88,78)=221,95 [C]

So 201.5      (2,5*  30,23)=75,58 [D]

So 201.6      ( 2,5*  83,94)=209,85 [E]

So 201.7      ( 2,5*  17,56)=43,90 [F]

So 201.8      ( 2,5* 38,67)=96,68 [G]

So 201.9      ( 2,5*  34,68)=86,70 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=889,31 [I]
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Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze C4_SO_201--Operne zdi

Zemní práce1

Základy2

 20 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  371,00

SO201.2  13=13,00 [A]

SO201.3  51=51,00 [B]

SO201.4  93=93,00 [C]

SO201.5  31=31,00 [D]

SO201.6  87=87,00 [E]

SO201.7  19=19,00 [F]

SO201.8  41=41,00 [G]

SO201.9  36=36,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=371,00 [I]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 7 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,00

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

složení, případně s uložením

ZBV:

Úprava opěrných zdí, včetně založení SO 201.3 a SO 201.4ZBV_6_2  168,27  171 635,40
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168,27*0,5*2=168,27 [A]

aktuální množství  168,27

 8 228122 ODBOURÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ M3  0,00

Odbourání přesahujících pilot

Technická specifikace: zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Úprava opěrných zdí, včetně založení SO 201.3 a SO 201.4ZBV_6_2  98,03

119,021*0,2*2,89=68,79 [A] SO 201.4

49,06*0,2*2,980=29,24 [B] SO 201.3

Celkem: A+B=98,03 [C]

aktuální množství  98,03

 9 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  725,67

Základ zdi So 201.1

Základ zdi So 201.2      (2,55*0,8*12,8)=26,11 [A]

Základ zdi So 201.3      ( 2,55*0,8* 49,06)=100,08 [B]

Základ zdi So 201.4      (2,55*0,8*88,78)=181,11 [C]

Základ zdi So 201.5      (2,55*0,8* 30,23)=61,67 [D]

Základ zdi So 201.6      ( 2,55*0,8*83,94)=171,24 [E]

Základ zdi So 201.7      (2,55*0,8*17,56)=35,82 [F]

Základ zdi So 201.8      ( 2,55*0,8*38,67)=78,89 [G]

Základ zdi So 201.9      ( 2,55*0,8*34,68)=70,75 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=725,67 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze (viz příloha C4 - opěrné zdi)

Základy  3 660 133,882

Svislé konstrukce3

 15 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3  283,97

kámen Božanov nebo Libná

So 201.2      (0,7* 12,8)=8,96 [A]

So 201.3      ( 0,75* 49,06)=36,80 [B]

So 201.4      (0,75*88,78)=66,59 [C]

So 201.5      (0,75* 30,23)=22,67 [D]

So 201.6      ( 0,8*  83,94)=67,15 [E]

So 201.7      ( 0,9*  17,56)=15,80 [F]

So 201.8      ( 0,9*38,67)=34,80 [G]

So 201.9      ( 0,9*  34,68)=31,21 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=283,98 [I]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením.

 12 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  767,40

(viz příloha C4 - opěrné zdi)  Beton stěn C30/37 XA2, XF2

So 201.2      (1,75* 12,8)=22,40 [A]

So 201.3      ( 1,75* 49,06)=85,86 [B]

So 201.4      (1,8*88,78)=159,80 [C]

So 201.5      (1,7* 30,23)=51,39 [D]

So 201.6      ( 2,4*  83,94)=201,46 [E]

So 201.7      ( 2,55*  17,56)=44,78 [F]

So 201.8      ( 2,75*38,67)=106,34 [G]

So 201.9      ( 2,75*  34,68)=95,37 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=767,40 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze (viz příloha C4 - opěrné zdi)

ZBV:

Úprava opěrných zdí, včetně založení SO 201.3 a SO 201.4ZBV_6_2  69,54

119,21*2,04*0,2=48,64 [A] SO 201.4

49,06*2,13*0,2=20,90 [B] SO 201.3

Celkem: A+B=69,54 [C]

Prodloužení dříku opěrné zdi SO 201.6 a SO 201.7ZBV_6_4  97,44

(83,94+17,56)*0,8*1,2=97,44 [A]

aktuální množství  934,38

 13 32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T  35,70

SO201.2 1,5=1,50 [A]

SO201.3 5,2=5,20 [B]

SO201.4 9,2=9,20 [C]

SO201.5 3,2=3,20 [D]

SO201.6 7,7=7,70 [E]

SO201.7 1,8=1,80 [F]

SO201.8 3,7=3,70 [G]

SO201.9 3,4=3,40 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=35,70 [I]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Prodloužení dříku opěrné zdi SO 201.6 a SO 201.7ZBV_6_4  7,76

7,76=7,76 [A]

aktuální množství  43,46

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 10 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,00

Zához u paty opěrné zdi SO 203 a SO 204

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava opěrných zdí, včetně založení SO 201.3 a SO 201.4ZBV_6_2  192,80

119,21+49,06*1,5*1=192,80 [A]

aktuální množství  192,80

Vodorovné konstrukce4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 11 56110 PODKLADNÍ BETON M3  88,95

C12/15 X0

So 201.2      (2,5*0,1* 12,8)=3,20 [A]

So 201.3      ( 2,5*0,1* 49,06)=12,27 [B]

So 201.4      ( 2,5* 0,1*88,78)=22,20 [C]

So 201.5      (2,5* 0,1* 30,23)=7,56 [D]

So 201.6      ( 2,5*0,1*  83,94)=20,99 [E]

So 201.7      ( 2,5*0,1*  17,56)=4,39 [F]

So 201.8      ( 2,5* 0,1*38,67)=9,67 [G]

So 201.9      ( 2,5* 0,1* 34,68)=8,67 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=88,95 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

-Včetně všech zkoušek požadovaných ČSN a TP, které jsou uvedeny v příloze (viz příloha C4 - opěrné zdi)

Komunikace  186 846,595

Přidružená stavební výroba7

 18 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  4 107,00

HI nátěr penetrační - 1x ALP

HI nátěr asfaltový - 2x ALN
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HI nátěr penetrační - 1x ALP

SO201.2 43,5=43,50 [A]

SO201.3 170=170,00 [B]

SO201.4 315=315,00 [C]

SO201.5 102,5=102,50 [D]

SO201.6 350=350,00 [E]

SO201.7 73=73,00 [F]

SO201.8 165=165,00 [G]

SO201.9 150=150,00 [H]

  

HI nátěr asfaltový - 2x ALN   

SO201.2 87=87,00 [I]

SO201.3 340=340,00 [J]

SO201.4 630=630,00 [K]

SO201.5 205=205,00 [L]

SO201.6 700=700,00 [M]

SO201.7 146=146,00 [N]

SO201.8 330=330,00 [O]

SO201.9 300=300,00 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=4 107,00 [Q]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 



Aspe Firma: Strana: 18

Čas:  8:38:1726. 8. 2020Datum:3.6.1.10

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)

KM 8,670 - KM 10,067

Opěrné zdi

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34140

ETAPA 02

SO 201.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 19 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  1 369,00

Nopová fólie - ochrana HI

SO201.2 43,5=43,50 [A]

SO201.3 170=170,00 [B]

SO201.4 315=315,00 [C]

SO201.5 102,5=102,50 [D]

SO201.6 350=350,00 [E]

SO201.7 73=73,00 [F]

SO201.8 165=165,00 [G]

SO201.9 150=150,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 369,00 [I]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek.

Přidružená stavební výroba  771 541,027

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  372,00

Bez výpln

SO201.2 13=13,00 [A]

SO201.3 51=51,00 [B]

SO201.4 93=93,00 [C]

SO201.5 31=31,00 [D]

SO201.6 87=87,00 [E]

SO201.7 20=20,00 [F]

SO201.8 41=41,00 [G]

SO201.9 36=36,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=372,00 [I]

 17 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  372,00

SO201.2 13=13,00 [A]

SO201.3 53=53,00 [B]

SO201.4 91=91,00 [C]

SO201.5 31=31,00 [D]

SO201.6 87=87,00 [E]

SO201.7 20=20,00 [F]

SO201.8 41=41,00 [G]

SO201.9 36=36,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=372,00 [I]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  372,00
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SO201.2 13=13,00 [A]

SO201.3 53=53,00 [B]

SO201.4 91=91,00 [C]

SO201.5 31=31,00 [D]

SO201.6 87=87,00 [E]

SO201.7 20=20,00 [F]

SO201.8 41=41,00 [G]

SO201.9 36=36,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=372,00 [I]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Ostatní konstrukce a práce  2 581 334,049

 19 043 986,65Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 595 693 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 2,25 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

70 994 204,49

+ 403 178,17

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 421 313,45

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 595 692,70
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Název veřejné zakázky:

70 994 204,49

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 771 201,08

Méněpráce (k odst. 4) − 421 313,45

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 174 379,25
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00
Dodatek č. 6 ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 18,29 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 13,39 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 748 802,38

Kč bez DPH

− 1 738 254,28

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 11 243 543,63

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 1 738 254,28

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 11 243 543,63 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 6 448 219,05

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 248 766,72

− 279 367,56

− 145 199,00

Vícepráce (k odst. 6) + 213 736,47

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 127 306,93

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 981 550,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 1 064 921,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 723 928,80

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

70 994 204,49

Smluvní cena 70 994 204,49

Dodatek č. 4 ANO

9 505 289,35

12 981 797,91 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00
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0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 6

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 6 199 452,33

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 6 448 219,05 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 248 766,72 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

71 121 511,42

73 038 140,42

73 910 753,41

74 839 370,84

75 053 107,31

81 252 559,64

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Výpočet provedl/a:

81 252 559,64Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

70 994 204,49

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00
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katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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