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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    EUROVIA CS, a.s. 

 Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4       

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

  

Bankovní spojení:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/300 Dvůr Králové 

nad Labem – Kocbeře – II. etapa“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 69 305 691,68 Kč vč. DPH (slovy 

šedesátdevětmilionůtřistapěttisícšestsetdevadesátjedna Korun českých šedesátosm haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  57 277 431,14 korun českých 

DPH (21%)  12 028 260,54 korun českých 

Cena celkem  69 305 691,68 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 109 Silnice II/300, SO 122 Vyvolané úpravy silnic III. Tříd, 

SO 123 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací a SO 133 Nástupiště zastávky 

Kocbeře, rozc. Vítězná ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 109 

Silnice II/300, SO 122 Vyvolané úpravy silnic III. Tříd, SO 123 Vyvolané úpravy místních a 

účelových komunikací a SO 133 Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík, 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci  

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby

Číslo stavby : 36613b
Registrační číslo projektu : CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/00106
Smlouva o dílo uzavřená dne . 27.03.2020

Číslo změny

„11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - II. etapa“
Název objektu :________________________________________________________________________________
SO 109 - Silnice 11/300
SO 122 - Vyvolaní úpravy silnic III. tříd_________________________________________________________
SO 123 - Vyvolaní úpravy místních a účelových komunikací
SO 133 - Nástupišti zastávky oebeře, rozc. Vítčzná

Objednatel:_____________________________________________________________________________
[Královéhradecký Kraj, Pivovarské námčsti 1245, 500 03 Hradec Králové. 1C 70889546 ~

Správce stavby :__________________________________________________________________________
[ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého klaje a.s.. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové. IC 27502988*

Projektant stavby (autorský dozor):
|lng Ivan Sir, projektováni dopr. Staveb a.s - Ing. Jan Fiala

Zhotovitel:
If.UROVIA CS, a.s„ Národní 1387/10, Nové Místo, 110 00 Praha

Popis a zdůvodnění změny :
Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které
odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu
zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
SO 109 méněpráce 109 350,62 Kč
SO 122 méněpráce 19 530,23 Kč
SO 123 méněpráce
SO 133 méněpráce 36 396,18 Kč

4 358,83 Kč

Přílohy evidenčního listu .___________________________________________
1 Rekapitulace ceny po změně č. 1 Soupis objektů s DPH po změně č. 2
2. ZBV č, 2-1 SO 109 - Silnice 11/300_______________________________
3. ZBV č 2-2 SO 122 - Vyvolané úpravy silnic III. tříd_________________
4. ZBV č. 2-3 SO 123 - Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací
5. ZBV č. 2-4 SO 133 - Nástupiště zastávky oebeře, rozc. Vítězná

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH .

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a
dodatku č. 1

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:

méněpráce vícepráce

61 413 088,19 Kč 69 510 951,08 Kč 205 259,39 Kč 0,00 Kč 69 305 691,68 Kč 7 892 603,49 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 1 451 023,45 Kč 9 343 626,93 Kč

Odsouhlasení ziněnv :

Název firmy : Jméno a příjmení: Datum: s

Zhotovitel: LUROV1A CS. a.s., Národní
1387/10. Nové Město. 110 00 Marek Buřval

Projektant (autorský dozor):
Ing. Ivan Šir, projektování dopr.

Staveb a.s.
Ing. Jan Fiala

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavni inženýr: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Jiří Koutník

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Daniel Jakwerth

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Název stavby:

"11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - II. etapa"

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce
11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - II. etapa
SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky 813 670,40 0,00 0,00 0,00 0.00 813 670,40
SO 001 Příprava území 1 338 760,55 0.00 0,00 0,00 0,00 1 338 760,55
SO 109 Silnice 11/300 41 668 349,01 7 722 005,73 1 029 557,07 0,00 109 350,62 48 251447,05
SO 119 Obnova krytových vrstev v km 20,145 - 20,485 vpravo 296 145,78 0.00 0,00 0,00 0,00 296 145,78
SO 122 Vyvolané úpravy silnic III. Tříd 300 793,10 0.00 0,00 0,00 19 530,23 281 262.87
SO 123 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací 1026 833,58 0,00 0,00 0,00 4 358,83 1 022 474,75
SO 133 Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná 193 171,11 0,00 0,00 0,00 36 396,18 156 774,92
SO 190 Trvalé dopravní značení 11/300 660 095,97 0,00 0,00 0,00 0,00 660 095,97
SO 801 Náhradní výsadba 108 909,71 0,00 0,00 0.00 0,00 108 909,71
SO 901 Dopravně inženýrská opatření - silnice 726 345,04 0,00 0,00 0.00 0,00 726 345,04
SO 903 Oprava objízdných tras 3 621 544,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 621 544,10

CENA CELKEM bez DPH 50 754 618,35 7 722 005,73 1 029 557,07 0,00 169 635,86 57 277 431,14

DPH 21 % 10 658 469,84 1 621 621,20 216 206,98 0,00 35 623,53 12 028 260,54

CENA CELKEM 61 413 088,19 9 343 626,93 1 245 764,05 0,00 205 259,39 69 305 691,68
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Čas: 10:57:019. 11. 2020Datum:3.6.1.10

18. 11. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 968,70Náklad na měrnou jednotku:

 12 158,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 58 384 250,93Cena s daní:

Kč 10 132 803,88DPH:

Kč 48 251 447,05Cena celková:

Kč 41 668 349,01Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Rozpočet:

II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

SO 109

Objekt: SO 109

Stavba: 36613b

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 10:57:019. 11. 2020Datum:3.6.1.10

II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  482,292  ZT

trvalá skládka zhotovitele - beton,železobeton, suť

pol. 11334 100*2,3+

pol. 96615 12*2,4+

pol. 11352 369*0,2*0,3*2,4+

pol. 915402 96*0,3*0,2*2,4+

pol. 966346 35*0,4*0,4*2,4+

pol. 96687 19*0,5*0,5*1,57*2,4+

pol. 96688 1*0,8*0,8*3,0*2,4+

pol. 969234 50*0,25*0,25*2,4+

pol. 969245 52,5*0,35*0,35*2,4+

pol. 96615b 9*2,4+

pol. 966346b 162*0,4*0,4*2,4+

pol. 96615c 2*2,4+

pol. 966358 24*0,157*2,4=482,292 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  11 722,816  ZT

trvalá skládka- zemina

pol. 12373a 1757,1*1,9+

pol. 12373b 915,97*0,70*1,9+

pol. 13173   1 405,214*1,9+

pol. 13273a 102,4*1,9+

pol. 13273b 805*1,9+

pol. 13283 268*1,9+

pol. 12924 2489*0,15*1,9+ 

pol.  212635 669,5*0,2*0,4*1,9+

pol. 129972 0,2*30*1,9+

pol. 12932 2527*0,3*1,9=11 722,816 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
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Čas: 10:57:019. 11. 2020Datum:3.6.1.10

II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Sanace koryta, Betonová pouzdra pro PREFA prahy1-1  1 696,700Z

893*1.9=1 696,700 [A]

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  3 068,177Z

4383,11*0,7=3 068,177 [A]

aktuální množství  16 487,693

 3 014132 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)  2 364,262ZT

materiál kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4 nevyužitelný při recyklaci

pol. 11332 553*0,50*1,9+

pol. 11333b 322,154*0,5*2,3+

pol. 11372b 727,318*0,50*2,3+

pol. 12373b 915,97*0,30*2,3=2 364,262 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 553,350ZM3

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - v celém rozsahu stavby dle prúzkumu 

předpoklad ZAS-T3 a ZAS-T4

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za 

studena)
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Čas: 10:57:019. 11. 2020Datum:3.6.1.10

II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

dle situace bouracích prací a diagnostického průzkumu 

průměrná tloušťka 150 mm

v místech celkové rekonstrukce a sanací kraje vozovky

(1279*0,15)+((120*0,15*0,5)*2)=209,850 [A]

(664*0,15)+((105*0,15*0,5)*2)=115,350 [B]

(485*0,15)+((84*0,15*0,5)*2)=85,350 [C]

(382*0,15)+(500*0,15*0,5)=94,800 [D]

100*0,15=15,000 [F]

220*0,15=33,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+F+G=553,350 [H]

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za studena)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  562,650Z

562,65=562,650 [A]

aktuální množství  1 116,000

 5 11332B R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - MANIPULACE

 276,675  ZM3

dočasné uložení na mezideponii, zpětné natěžení a rozprostření využitelných 

podkladních vrstev ZAS-T3 a ZAS-T4  pro následnou recyklaci zastudena v rámci 

stavby včetně nutných přesunů materiálu

uvažováno využitelných 50% z pol. 11332

553,35*0,50=276,675 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 11333 b ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

 322,154  ZM3
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T3 

a ZAS-T4

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za 

studena)

dle situace bouracích prací, průměrná tloušťka dle průzkumu  

1278,628+3434,761+663,008+484,676+382+200=6 443,073 [A]

a*0,05=322,154 [B]

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za studena)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

 279,768  ZM3

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

a ZAS-T2

bez skládkovného, pro zpětné využití při recyklaci nebo odvozu na skládku 

dodavatele

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace bouracích prací, průměrná tloušťka dle průzkumu  

5595,367=5 595,367 [A]

a*0,05=279,768 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11333B R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM - MANIPULACE

 161,075  ZM3

dočasné uložení na mezideponii, zpětné natěžení a rozprostření využitelných 

podkladních vrstev ZAS-T3 a ZAS-T4  pro následnou recyklaci zastudena v rámci 

stavby včetně nutných přesunů materiálu
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

uvažováno využitelných 50% z pol. 11333b

322,15*0,50=161,075 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT 

POJIVEM

 100,000  ZM3

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

dle průzkumu v ploše  lokálních vysprávek

500*0,20=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 369,381  ZM

betonové obruby včetně lože na trvalou skládku

dle zaměření stávajícího stavu

60,239+3,984+23,658+6,969+19,387+4,026+14,351+4,886+18,262+8,092+32,189+124,446+9,076+39,816=369,381 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  727,318  ZM3

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T3 a ZAS-T4

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za 

studena)

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu

(1278,628+663,008)*0,18=349,494 [A]

(3434,761)*0,11=377,824 [B]

Celkem: A+B=727,318 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 11 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  807,492  ZM3

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu

(484,676+382+200)*0,18=192,002 [A]

(5595,367)*0,11=615,490 [B]

Celkem: A+B=807,492 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 13 11372B R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 

MANIPULACE

 363,659  ZM3

dočasné uložení na mezideponii, zpětné natěžení a rozprostření využitelných 

krytových vrstev ZAS-T3 a ZAS-T4  pro následnou recyklaci zastudena v rámci 

stavby, včetně nutných přesunů materiálu

uvažováno využitelných 50% z pol. 113372b

727,318*0,50=363,659 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY  744,469  ZM3

včetně odvozu na dočasnou skládku - zemník

dle situace

sejmuti ornice za stávající obrubou (124,446+9,076+39,816+83,355)*0,5*0,2=25,669 [A]

v rozsahu nových příkopů a nástupišť  (570*5+268+130)*0,20=649,600 [B]

v ploše tůně 346*0,2=69,200 [C]

a+b+c=744,469 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 16 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  915,970  ZM3
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

odkop v rozsahu stavby, kde jsou v nadloží asfaltové směsi kvalitativní třídy 

ZAS-T3 a ZAS-T4 a lze předpokládat částečnou kontaminaci

70 % uvažováno na skládku jako ostatní odpad S-OO

30% uvažováno na skládku jako nebezpečný odpad NO

v ploše komunikace B a sanace krajnice

(0,27*3135)=846,450 [A] - odkop pro komunikaci B (plocha 3135 je včetně všech rozšíření)

(0,11*632)=69,520 [B] - odkop pro sanaci krajnice (plocha 632 je včetně všech rozšíření)

na uroveň pláně a+b=915,970 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  2 306,900Z

2306,9=2 306,900 [A]

aktuální množství  3 222,870

 15 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  1 757,100  ZM3

odkop v rozsahu stavby, kde jsou v nadloží asfaltové směsi kvalitativní třídy 

ZAS-T1 a ZAS-T2 nebo lze předpokládát nemožnost kontaminace

včetně odvozu na trvalou skládku jako S-OO

v ploše komunikace B a sanace krajnice

(0,5*3135)=1 567,500 [D] - odkop pro komunikaci B (plocha 3135 je včetně všech rozšíření)

(0,3*632)=189,600 [E] - odkop pro sanaci krajnice (plocha 632 je včetně všech rozšíření)

na úroveň parapláně d+e=1 757,100 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 109
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Sanace koryta, Betonová pouzdra pro PREFA prahy1-1  893,000Z

893=893,000 [A]

aktuální množství  2 650,100

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I  774,000  ZM3

natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití

774=774,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM  2 488,537  ZM2

seříznutí stávajících krajnic

dle situace a VPŘ

vlevo 0,75 m (10,676+7,517+15,328+21,180+22,807+12,097+7,722+5,326+45,824+24,171+127,943+105,730+32,171+26)=464,492 [A]

vpravo 0,75 m (171+5,537+8,357+27,233+22,750+160,298+69,614+16,586+211,449+181,643+15,941+22,363+29,361+30)=972,132 [C]

vlevo 1,5 m (489,681+188,948+156,177+14,742)=849,548 [B]

vpravo 1,5 m (131,679+70,686)=202,365 [D]

Celkem: A+C+B+D=2 488,537 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M  2 527,000  ZM

čištění a reprofilace stávajících příkopů - v jednotkové ceně zohlednit zpětné 

využití zeminy

dle situace a VPŘ

(227+18+6+35+24+270+281+161+10+127+295+69+92+7+26+17+37+86+126+34+32+63+170+214+18+40+42)=2 527,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 20 129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM  30,000  ZM

stávající propustek v km 21,532

dle situace

15*2=30,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 21 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I  1 405,214  ZM3

pro propustky - na trvalou skládku

dle situace a VPŘ

pro příčné propustky (13+10)*(1,5*0,8+0,5*0,8*0,8*2)=42,320 [A]

pro podélné propustky 20*(1,5*0,8+0,5*0,8*0,8*2)=36,800 [B]

pro nový příkop  1,55*(570-12-12-23-33*0,50)=785,075 [C]

pro tůň 96*1,5*0,5=72,000 [D]

propustky pod sjezdy SO123

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,541 [F]

délka propustky (10,5+11,5+5,5+17,0+9,5+8,5+8,5+5+6+10+9+7+9+8+10)=135,000 [G]

f*g=208,035 [H]

pro rámové propustky

průměrná plocha (1,6*3,4+0,5*1,6*1,6*2)*14*2=224,000 [I]

propustky pod sjezdy SO122

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,541 [J]

délka propustku 24=24,000 [K]

j*k=36,984 [L]

a+b+c+d+h+i+l=1 405,214 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  804,797ZM3

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč.  rozšíření a prohl. 

pro šachty

75% v třídě I

dle výkazu výkopu rýh - viz. příloha TZ (listy 1-5):

477,696+357,538+27,777+33,607+24,202=920,820 [A]

rozšíření pro šachty:

2,4*1,1*(1,34+0,91+2,08+2,14+2,22+2,02+1,91+1,87+1,74+1,81+1,63+0,98+0,99+1,07+0,92+0,9+0,71+0,74)=68,587 [B]

prohloubení pro šachty:

2,4*2,4*0,3*18=31,104 [C]

rozšíření pro vpusti:

1,8*0,65*10,19=11,922 [D]

prohloubení pro vpusti:

1,8*1,8*0,57*(21+1)=40,630 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 073,063 [F]

dle průzkumu je uvažováno 75% v třídě těžitelnosti I

f*0,75=804,797 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  102,400  ZM3

dle situace

rýha pro vsakovací žebro 1,6*32*2=102,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II  268,266  ZM3

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč.  rozšíření a prohl. 

pro šachty

25% v třídě II

dle výkazu výkopu rýh - viz. příloha TZ (listy 1-5):

477,696+357,538+27,777+33,607+24,202=920,820 [A]

rozšíření pro šachty:

2,4*1,1*(1,34+0,91+2,08+2,14+2,22+2,02+1,91+1,87+1,74+1,81+1,63+0,98+0,99+1,07+0,92+0,9+0,71+0,74)=68,587 [B]

prohloubení pro šachty:

2,4*2,4*0,3*18=31,104 [C]

rozšíření pro vpusti:

1,8*0,65*10,19=11,922 [D]

prohloubení pro vpusti:

1,8*1,8*0,57*(21+1)=40,630 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 073,063 [F]

dle průzkumu je uvažováno 25% v třídě těžitelnosti II

f*0,25=268,266 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ

 774,000  ZM3

uložení ornice na mezideponii

pol. 12110 774=774,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS  989,700  ZM3

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

dle situace

klín pod krajnicí 1,0*0,3*   průměrná plocha řezu x délka úseku (1229+622)=555,300 [A]

                           1,5*0,4*  průměrná plocha řezu v místě rozšíření x délka úseku (144+580)=434,400 [B]

a+b=989,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 485,600  ZM3

zásyp vhodnou nenamrzavou a nesoudržnou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

rozšíření v oblouku - zazubení náspu tělesa (0,6*3,20*80)+(0,5*2,3*80)=245,600 [D]

rozšíření tělesa náspu v místě sanace kraje vozovky (1,2*0,4*500)=240,000 [E]

d+e=485,600 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH  102,400  ZM3

zásyp vsakovací rýhy - vrstvy ŠD a ŠP

dle situace a VPŘ

vsak. žebro 1,6*32*2=102,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 



Aspe Firma: Strana: 19

Čas: 10:57:019. 11. 2020Datum:3.6.1.10

II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 109
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  559,645  ZM3

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se 

zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 1073,063=1 073,063 [A]

Odpočet:

podsypy potrubí a šachet: -77,772=-77,772 [B]

obsypy vč.trub: -386,136=- 386,136 [C]

desky pod šachty: -4,05=-4,050 [D]

desky pod vpusti: -7,128=-7,128 [E]

šachty: -3,1416*1,2*1,2/4*(1,34+0,91+2,08+2,14+2,22+2,02+1,91+1,87+1,74+1,81+1,63+0,98+0,99+1,07+0,92+0,9+0,71+0,74+18*0,2)=-33,454 [F]

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(10,19+0,47*22)=-4,878 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=559,645 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  342,905  ZM3

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění



Aspe Firma: Strana: 20

Čas: 10:57:019. 11. 2020Datum:3.6.1.10

II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

DN 300: 461,31*1,3*0,585=350,826 [A]

DN 200: 64,64*1,15*0,475=35,310 [B]

odpočet trub:

-3,1416*0,335*0,335/4*461,31=-40,661 [C]

-3,1416*0,225*0,225/4*64,64=-2,570 [D]

Celkem: A+B+C+D=342,905 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 31 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH  81,000  ZM3

dle situace a VPŘ

dosypaná část tůně 45*1,8=81,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  4 459,500  ZM2

dle situace v ploše komunikace B

(1279+(0,5*120*2))+(664+(2,0*105))+(382+(1,5*500))+(705+(0,5*84*2))=4 194,000 [A] 

v místech příčných propustků

35*1,0*1,15=40,250 [B]

propustky pod sjezdy

(10,5+11,5+5,5+17,0+9,5+8,5+8,5+5+6+10+9+7+9+8+10)*1*1,15=155,250 [C]

pod rámový propustek

14*2,5*2=70,000 [D]

celkem a+b+c+d=4 459,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  3 910,000  70 888,30Z
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3910=3 910,000 [A]

aktuální množství  8 369,500

 33 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU  60,720  ZM3

hrázky tůně a okolí

276*1,10*0,20=60,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 34 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ  713,000  ZM3

rozprostření v prostoru stavby

774-61=713,000 [A]  při průměrné tloušťce rozprostření 20 cm

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 35 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  3 872,500  ZM2

dle situace

při průměrné tloušťce rozprostření 20 cm

774,5/0,20=3 872,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 36 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU  3 872,500  ZM2

dle situace

3872,5=3 872,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  6 235 577,871
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Základy2

 37 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA 

TŘ I

 669,533  ZM

kompletní trativody - potrubí DN 150, těsnění dna betonem C12/15, obsyp ŠD 16/32. 

Rýha šířky 400mm, hloubka 200mm pod úroveň parapláně.

kruhová tuhost SN 8

dle situace a VPŘ

v délce trativodu (156,698+300,714+73,437+138,684)=669,533 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 38 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  5 500,200  ZM2

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

plocha parapláně

dle situace v ploše komunikace B a sanace kraje vozovky

(1279+(0,5*120*2))+(664+(2,0*105))+(382+(1,5*500))+(485+(0,5*84*2))+100=4 074,000 [A]  

plocha včetně rýh pro drenáže, přesahů a vytažení okrajů

a*1,30=5 296,200 [B]

pod propustky

35*1,0*1,20=42,000 [C]

propustky pod sjezdy

(10,5+11,5+5,5+17,0+9,5+8,5+8,5+5+6+10+9+7+9+8+10)*1,0*1,20=162,000 [D]

Celkem b+c+d=5 500,200 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  4 301,000Z

4301,=4 301,000 [A]

aktuální množství  9 801,200

 41 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE  0,000  ZM3

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Sanace koryta, Betonová pouzdra pro PREFA prahy1-1  1 063,000Z

1063=1 063,000 [A]

aktuální množství  1 063,000

 39 21452 a SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  496,600  ZM3

vrstva HDK 0-63 do aktivní zóny - ochranná vrstva na parapláni

plocha parapláně

dle situace a VPŘ v ploše komunikace B 

úsek komunikace B  

- (km 20,379-20,499) - průměrná plocha řezu x délka úseku 1,22*120=146,400 [A]

- (km 21,017-12,122) - průměrná plocha řezu x délka úseku 1,70*105=178,500 [B]

- (km 22,080-22,164) - průměrná plocha řezu x délka úseku 2,02*85=171,700 [C]

Celkem: A+B+C=496,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 40 21452 b SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  182,950  ZM3

vrstva HDK 63-125 do aktivní zóny - sanace kraje

plocha parapláně

dle situace a VPŘ v ploše komunikace B 

- sanace kraje 182,95 m3=182,950 [A]

Celkem: A=182,950 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  2 003 594,342

Svislé konstrukce3

 41 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY  84,000  ZKG

včetně vrtů a vlepení

3ks na římsu 3*4*7=84,000 [A]   uavžováno 7kg/kotvu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37  2,400  ZM3

římsy rámových propustků

dle VPŘ

plocha řezu 0,3*2,0=0,600 [A]

a*2*2=2,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B  0,432  ZT

výztuž říms propustků

2,40*0,180=0,432 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 44 389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37  29,760  ZM3

rámové propustky světlost min. 1,50 x 1,0 m , kompletní dodávka dílců včetně 

montáže, včetně izolace proti zemní vlkosti

dle VPŘ

propustky v km 21,840 a v km 21,972

plocha na řezu 1,24=1,240 [A]

a*12*2=29,760 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce  349 846,803

Vodorovné konstrukce4

 45 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  7,128  ZM3

podkladní desky pod uliční vpusti a vpusti štěrbinových žlabů

1,8*1,8*0,1*(21+1)=7,128 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 451313 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20  4,050  ZM3

desky pod šachty

1,5*1,5*0,1*18=4,050 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 451313 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20  8,340  ZM3

pod ŽB prahy v korytě

dle situace a VPŘ

stupně v upraveném korytě 4,0*0,6*0,10=0,240 [A]

a*33=7,920 [B]

stupně přelivu a tůně 

(4,5+2,5)*0,6*0,10=0,420 [C]

b+c=8,340 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 48 451313 c PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20  13,200  ZM3

pod ŽB prefabrikáty, propustky pod sjezdy SO123

pod prefabrikáty  12*2,20*0,15=3,960 [A]

prahy na krajích 0,75*0,8*2*2,2=2,640 [B]

(a+b)*2=13,200 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Sanace koryta, Betonová pouzdra pro PREFA prahy1-1  48,000Z
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Betonová pouzdra pro PREFA prahy

1,5*32=48,000 [A]

Výpočet pouzdra 

(4,8*0,3)*2=2,88m2 Plocha 1

(0,75*0,3)*2=0,45m2 Plocha 2

(Plocha 1 + Plocha 2)*0,45=1,50m3/KS

aktuální množství  61,200

 49 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  483,578  ZM3

lože pro dlažbu beton C25/30n XF3

dle situace a VPŘ

nové opevnění příkopu  4,7*0,2=0,940 [A] plocha na řezu 

a*(570-12-12-23-33*0,50) =476,110 [B] na délku zpevnění příkopů

opevnění přelivu a skluzu tůně  (7,0+1,4)*2,7*0,10=2,268 [C]

obnova opevnění votního toku a napojení na vodní tok 40*0,10=4,000 [D]

opevnění v místě propustků 

nátok+ výtok (3,0+3,0)*2*0,10=1,200 [E]

b+c+d+e=483,578 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  0,302  ZM3

podkladní základ štěrbinového žlabu s přesahy 0,1 m

podkladní základ štěrb.žlabů:

0,65*0,1*(4,45+2*0,1)=0,302 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 51 451314 c PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  18,351  ZM3
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

lože pro dlažbu beton C20/25n XF3  min. tl 100mm

propustky na pod sjezdy na SO123

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [C]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2]=9,000 [A]

počet propustků v úseku 14=14,000 [D]

(a+b+c)*0,10*d=18,351 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 52 451314 d PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  1,311  ZM3

lože pro dlažbu beton C20/25n XF3  min. tl 100mm

propustky pod sjezdy SO122
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Silnice II/300 (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [C]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2]=9,000 [A]

počet propustků v úseku 1=1,000 [D]

(a+b+c)*0,10*d=1,311 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 53 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37  0,102  ZM3

obetonování štěrbinové žlabu a suchá betonová směs - C 30/37 - XF4

plocha odečtena digitálně z řezu:

0,022*(4,45+2*0,1)=0,102 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 55 45157 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  77,772  ZM3

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby a podklad šachet

propustky pod sjezdy SO123

DN 300: 461,31*1,3*0,1=59,970 [A]

DN 200: 64,64*1,15*0,1=7,434 [B]

šachty: 2,4*2,4*0,1*18=10,368 [C]

Celkem: A+B+C=77,772 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 54 45157 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  21,750  ZM3

hrubý štěrkopísek 16-32 - filtr vrstva tůně

dle situace a VPŘ

pod pohoz v tůni 145=145,000 [A]

a*0,15=21,750 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 56 451572 a VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID 

DO 0,8

 10,500  ZM3

pískové lože (sedlo) pod troubou

dle situace a VPŘ

1,0*0,30=0,300 [A]

propustky 35=35,000 [B]

a*b=10,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 57 451572 b VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID 

DO 0,8

 40,500  ZM3

štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou

dle situace a VPŘ

1,0*0,30=0,300 [A]

propustky (10,5+11,5+5,5+17,0+9,5+8,5+8,5+5+6+10+9+7+9+8)+10=135,000 [B]

a*b=40,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 58 451572 c VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID 

DO 0,8

 7,200  ZM3

štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou

propustky pod sjezdy SO122

 dle situace a VPŘ

1,0*0,30=0,300 [A]

délka propustků 24=24,000 [B]

a*b=7,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 59 458523 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

 53,935  ZM3

zásyp a obsyp trouby zeminou velmi vhodnou

dle situace a VPŘ

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,541 [A] plocha na řezu

propustky 35=35,000 [B]

a*b=53,935 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 60 458523 b VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

 136,541  ZM3

zásyp a obsyp propustků zeminou velmi vhodnou

propustky pod sjezdy SO123

dle situace a VPŘ

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,541 [A] plocha na řezu

propustky (10,5+11,5+5,5+17,0+9,5+8,5+8,5+5+6+10+9+7+9+8)+10=135,000 [B]

a*b=208,035 [C]

rámové propustky (0,8*1,5+1,7*1,5*0,5)*2*14*2=138,600 [D]

a+b=136,541 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 61 458523 c VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

 36,984  ZM3

zásyp a obsyp trouby propustků zeminou velmi vhodnou

propustky pod sjezdy SO122

dle situace a VPŘ

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,541 [A] plocha na řezu

délka propustků 24=24,000 [B]

a*b=36,984 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 109

SO 109

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 62 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE  18,000  ZM3

dle situace a VPŘ

pohoz v tůni 145*1,10=159,500 [A]

a*0,30=47,850 [B]

zához v místě propustků a napojení na vodní tok 4*2,0+2*5=18,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 63 465512 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  956,000  ZM3

opevnění lom. kamenem

dle situace a VPŘ

nové opevnění příkopu  4,5*0,4=1,800 [A] plocha na řezu 

a*(570-12-12-23) =941,400 [B] na délku zpevnění příkopů

opevnění přelivu a skluzu tůně  (7,0+1,4)*2,5*0,20=4,200 [C]

obnova opevnění votního toku a napojení na vodní tok 40*0,20=8,000 [D]

opevnění v místě propustků 

nátok+ výtok (3,0+3,0)*2*0,20=2,400 [E]

b+c+d+e=956,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 64 465512 b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  36,702  ZM3
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm

propustky pod sjezdy SO123

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 14=14,000 [D]

(a+b+c)*0,20*d=36,702 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 65 465512 c DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  2,622  ZM3

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm

propustky pod sjezdy SO122

dle situace a VPŘ

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,5*0,5/4=2,054 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 1=1,000 [D]

(a+b+c)*0,20*d=2,622 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 66 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO  48,772  ZM2

překrytí vsakovací rýhy v příkopech - betonové zatravňovací tvárnice

dle situace a VPŘ

24,285+24,487=48,772 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 67 467314 a STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30  2,592  ZM3

stabilizační prahy odláždění  beton C25/30 XF3

dle situace a VPŘ

0,3*0,6*(0,6+1,5+1,5)*2=1,296 [A]

počet propustků 2=2,000 [B]

a*b=2,592 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

 68 467314 b STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30  18,144  ZM3

stabilizační prahy odláždění - beton C25/30 XF3

propustky pod sjezdy SO123

dle situace a VPŘ

0,3*0,6*(0,6+1,5+1,5)*2=1,296 [A]

počet propustků 14=14,000 [B]

a*b=18,144 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

 69 467314 c STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30  1,296  ZM3

stabilizační prahy odláždění - beton C25/30 XF3

propustky pod sjezdy SO122

dle situace a VPŘ

0,3*0,6*(0,6+1,5+1,5)*2=1,296 [A]

počet propustků 1=1,000 [B]

a*b=1,296 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

 70 467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT  121,079  ZM3
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stupně v upraveném korytě - C30/37 XC4, XD3, XF4   Dmax=16 včetně výztuže sítí 

8x100/8x100 při obou površích

dle situace a VPŘ

stupně v upraveném korytě (3,83*2,20-1,3)*0,5=3,563 [A]

a*33=117,579 [B]

stupně přelivu a tůně 

(4,5+2,5)*0,5*1,0=3,500 [C]

b+c=121,079 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

Vodorovné konstrukce  7 547 585,814

Komunikace5

 71 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

 2 980,000  ZM2

MZK

dle situace plochy komunikace B

1413+773+574+220=2 980,000 [A]

*pozn

plocha mechanicky zpevněného kameniva v úsecích konstrukce B

plochy odečteny ze situace oproti asfaltu rozšířeno o 0,45 m.

(km 20,379-20,499) - plocha MZK v komunikaci B = 1413 m2

(km 21,020-21,122) - plocha MZK v komunikaci B = 773 m2

(km 22,080-22,164) - plocha MZK v komunikace B + plocha MZK pod plochou autobus. zálivů = 574+220 m2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  3 751,000Z

3751=3 751,000 [A]

aktuální množství  6 731,000
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 72 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  266,220  ZM3

 ochranná vrstva ve vozovce ŠDA 0-32 tl.180mm

dle situace a VPŘ

147+(382+(1.9*500))=1 479,000 [A]

a*0,180=266,220 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 73 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  1 479,000  ZM2

 ochranná vrstva ve vozovce ŠDA 0-63 tl.200mm

dle situace a VPŘ

147+(382+(1.9*500))=1 479,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 74 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM  2 940,000  ZM2

ochranná vrstva ve vozovce ŠDA 0-63 tl. 250 mm

dle situace a VPŘ

1400+763+557+220=2 940,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  3 910,000Z
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3910=3 910,000 [A]

aktuální množství  6 850,000

 75 56420 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU  1 000,300  ZM3

kostra z HDK 63/125 vyplněná cementovou maltou (zrnitost 0-4, cement 32,5N,

konzistence 130mm, minimální pevnost 7MPa) v množství 180 - 220 l/m2

dle situace a VPŘ

dle situace v ploše komunikace B 

1279+(664+(2,0*105))+485+220=2 858,000 [A]

a*0,35=1 000,300 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  1 173,000Z

1173=1 173,000 [A]

aktuální množství  2 173,300

 76 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A 

ASF EMULZÍ

 2 072,070ZM3

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 
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208  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA 

STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN 

HMOT A DOPLNĚNÍ  CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU

dle situace a VPŘ

plocha recyklace 3647+6363=10 010,000 [A]

a*0,18=1 801,800 [B]   konstantní vrstva tl. 180 mm

b*0,15=270,270 [C] vyrovnávky a refrofilace (15%)

b+c=2 072,070 [D]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2 -754,929Z

-754,929=- 754,929 [A]

aktuální množství  1 317,141

 77 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 2 432,537  ZM2

R-mat 40 RA 0/32

dle situace a VPŘ

vlevo šířka krajnice 0,75 m (10,676+7,517+15,328+21,180+22,807+12,097+7,722+5,326+45,824+24,171+127,943+105,730+32,171)=438,492 [A]

vpravo šířka krajnice 0,75 m (171+5,537+8,357+27,233+22,750+160,298+69,614+16,586+211,449+181,643+15,941+22,363+29,361)=942,132 [C]

vlevo šířka krajnice 1,5 m (489,681+188,948+156,177+14,742)=849,548 [B]

vpravo šířka krajnice 1,5 m (131,679+70,686)=202,365 [D]

Celkem: A+C+B+D=2 432,537 [E]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 78 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  2 850,000  ZM2

PI-E 0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod ACP v plochách komunikace B 

1360+730+540+220=2 850,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  3 605,700Z

3605,7=3 605,700 [A]

aktuální množství  6 455,700

 79 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  25 510,926  ZM2

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod SMA (1278,628+3540,408+109,107+685,008+6268,230+502,455+220)=12 603,836 [A]

pod ACL (1332,289+3646,188+118,242+707,089+6362,968+520,314+220)=12 907,090 [B]

Celkem: A+B=25 510,926 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 80 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S  1,875  ZM3

ACL 16+ modifikovaný

pro vyrovnávky ACL v místech přechodu a stupňovitého napojení

46,875*0,04=1,875 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 81 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 

TL. 70MM

 13 019,836  ZM2

ACL 16+ modifikovaný

dle situace a VPŘ

1278,628+3540,408+109,107+685,008+6268,230+400+502,455+236=13 019,836 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 82 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

 2 850,000  ZM2

ACP 22+

dle situace a VPŘ

1360+730+540+220=2 850,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Navýšení rozsahu konstrukce ŠCM (vibrocem)1-2  1 453,800Z

-2850=-2 850,000 [A]

(2850+3434*1,05)*60/90=4 303,800 [B]

Celkem: A+B=1 453,800 [C]

aktuální množství  4 303,800

 83 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

 12 158,814ZM2

SMA 11S modifikovaný

dle situace a VPŘ

1278,628+3434,761+100,050+663,008+5595,367+382+485+220=12 158,814 [A]

*pozn:

(km 20,379-20,499) - plocha krytu komunikace B = 1278,628 m2

(km 20,499-21,020) - plocha krytu komunikace A = 3434,761 m2

(km 20,882-20,920) - autobusový záliv plocha krytu = 100,050 m2

(km 21,020-21,122) - plocha krytu komunikace B = 663,008 m2

(km 21,122-22,080) - plocha krytu komunikace A = 5592,367 m2

(km 21,580-22,080) - plocha krytu konstrukce sanace krajnice = 382 m2

(km 22,080-22,164) - plocha krytu komunikace B + plocha autobus. zálivů = 485+220 m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 84 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM  64,200  ZM

těsnění spár modifikovanou zálivkou včetně přípravy a frézování spáry

dle situace

spáry v napojení

55=55,000 [B]

podél štěrbinových žlabů

4,6*2=9,200 [D]

Celkem: B+D=64,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  20 822 247,315

Potrubí8

 85 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  64,640  ZM

trouby PP DN 200, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže

dle PD:

64,64=64,640 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 86 87445 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM  461,310  ZM

trouby PP DN 300, SN 10 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže

dle PD:

217,57+84,6+82,59+76,55=461,310 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 87 87445 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM  17,000  ZM

trouby PP DN 300, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže

dle situace 

propojení lapače splavenin v km 21,175

17=17,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 88 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

 17,000  ZKUS

 poklop nutně samonivelační, šachty Šd46 a Šd47 s monolitickým dnem

dle PD:

17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
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- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 89 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

 1,000ZKUS

poklop nutně samonivelační; šachta Šd41 s monolitickým dnem

dle PD:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 90 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 21,000  ZKUS

s kalovým prostorem a velkým košem

dle PD:

21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 91 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

 1,000  ZKUS

vč. poklopu, vč.spodní části s kalovou prohlubní a velkým košem

dle situace

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 92 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  4,000  ZKUS

výšková úprava poklopů stávajících šachet

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 93 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30  29,586  ZM3

zaslepení původních přípojek, napojení do šachet

obetonování  případě zásahu do AZ

příčné propustky DN 600 (1,3*1,1-0,7*0,7*3,1415*0,25)*(13+10)=24,039 [A]

podélné propojení LS DN 300 (0,65*0,65-0,35*0,35*3,1415*0,25)*17=5,547 [B]

a+b=29,586 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 94 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM  64,640  ZM

dle PD:

64,64=64,640 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 95 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM  461,310  ZM

dle PD:

461,31=461,310 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 96 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ  1 051,900  ZM

dle PD:

2*(64,64+461,31)=1 051,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu
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ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-1 -525,950Z

-525,95=- 525,950 [A]

aktuální množství  525,950

 97 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK  5,000ZKUS

odhad 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 98 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ  8,000ZM

na římsy rámových propustků, včetně PKO a kotvení

propustky pod sjezdy SO123

4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 99 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 

-DODÁVKA A MONTÁŽ

 682,426ZM

jednostranné svodidlo - stupeň zadržení H1

dle situace

81,602+322,952+43,886+108,130+125,856=682,426 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 100 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ  96,000  ZM2

betonová přídlažba nebo kostky včetně odvozu a uložení na trvalou skládku

dle situace bouracích prací

209+175=384,000 [A]

a*0,25=96,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 101 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 1 093,027  ZM

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou

dle situace

vlevo 

60,239+23,658+3,984+19,387+6,969+14,351+4,026+18,262+4,886+44,079+8,092+2,796+14,110+52,515+4,142+2,236+2,236+7,716+9,283+8,106+9,694+6,335+1,251+1

1,929+0,006+0,995+5,959+14,764+3,058+1,585+4,446+4,167+5,512+6,973+28,808+3,000+37,648+77,133+3,152+2,972+2,504+1,168+2,083+2,833+17,493+30,062+3,00

0+2,000=601,603 [A]

vpravo 

17,726+2,798+1,984+1,168+2,769+3,519+27,206+50,365+12,286+5,079+3,106+7,939+4,215+13,777+12,250+13,085+6,740+4,104+3,007+3,250+1,168+1,604+2,354+21,

315+3,000+9,180+83,355+39,816+9,076+124,183=491,424 [B]

Celkem: A+B=1 093,027 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-1 -115,027 -56 994,73Z
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-115,027=- 115,027 [A]

aktuální množství  978,000

 102 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ  64,000  ZM

betonové obrubníky zastávkové - bezbariérové

dle situace

délky bezbar. obrub

12,000+12,000+12,000+12,000=48,000 [A]

přechodové kusy

2*2*4=16,000 [B]

Celkem a+b=64,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 103 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z 

TRUB DN DO 600MM

 2,000  ZKUS

dle situace

km 21,022 1+

km 22,133 1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 104 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM  145,000  ZM

podélné trubní propustky a propojení horských vpustí PP SN 16, DN 400 mm

propustky pod sjezdy SO123

dle situace a VPŘ

10,5+11,5+5,5+17,0+9,5+8,5+8,5+5+6+10+9+7+9+8+10=135,000 [A]

rezerva na zasypané a nezjištěné 10=10,000 [B]

a+b=145,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 105 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM  24,000  ZM

podélné trubní propustky a propojení horských vpustí PP SN 16, DN 600 mm

dle situace a VPŘ

propustek délka 24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 106 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH  43,000  ZM

dle situace a VPŘ

příčné 13+10=23,000 [A]

podélný 20=20,000 [B]

a+b=43,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 107 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  94,800  ZM

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace 

příčné spáry etapy 86=86,000 [A]

podélné spáry stěrbinových žlabů 4,4*2=8,800 [B]

Celkem: A+B=94,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 108 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  86,000  ZM

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace

příčné spáry etapy 86=86,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 109 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ 

DO 500MM BEZ OBRUBY

 4,450  ZM

typ I-1_CY (pro cyklisty), vč. záslepek

dle PD:

4,45=4,450 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-1 -0,250Z

-0,25=-0,250 [A]

aktuální množství  4,200

 110 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM

 8,000  ZM

dle situace

2,0+3,0+3,0=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-1 -8,000Z

-8=-8,000 [A]

aktuální množství  0,000

 111 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU 

TL 100MM

 238,033  ZM2
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rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4

dle situace

"2-linka"

vlevo 208,696+80,997+56,250+121,299+37,748+52,479=557,469 [A]

vpravo 174,940+53,724=228,664 [B]

a+b=786,133 [C]

c*0,25=196,533 [D]

"5-linka"

vpravo 83*0,5=41,500 [E]

Celkem d+e=238,033 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-1 -24,833Z

-24,833=-24,833 [A]

aktuální množství  213,200

 112 93641 LAPAČ SPLAVENIN  6,000ZKUS

kompletní lapač splavenin včetně výztuže, tvarovek a mříže a jejího zajištění 

včetně odkopu, opevnění nátoku, záhozu a stabilizačního prahu

dle situace 

5=5,000 [A]  jednoduchý

1=1,000 [B] zdvojený

a+b=6,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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 113 96615 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  12,000  ZM3

odhad : 

skryté konstrukce, šachty, obetonování, jímky apod. 

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 114 96615 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  9,000  ZM3

propustky pod sjezdy SO123

bourání betonových konstrukcí 

čela propustků, jímky a obetonování

5+2+2=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 115 96615 c BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  2,000  ZM3

propustky pod sjezdy SO122

dle skutečného stavu

skryté, konstrukce, obetonování šachty 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 116 966346 a BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM  35,000  ZM

stávající propustky

příčný 13+

podélný 22=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 117 966346 b BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM  161,000  ZM

stávající podélné propustky pod sjezdy SO123

dle stávajícího stavudle situace

10,5+11,5+5,5+17,0+9,5+8,5+8,5+5+6+10+9+7+9+8+10=135,000 [A]

rezerva na zasypané a nezjištěné 10=10,000 [B]

nahrazené rámovými propustky 10+6=16,000 [C]

a+b+c=161,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 118 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM  24,000  ZM

dle stávajícího stavu

24=24,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 119 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  19,000  ZKUS

dle situace

19=19,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 120 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH  1,000  ZKUS

koncová šachta na stáv.stoce na pravé straně silnice směr Trutnov:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 121 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ  50,000  ZM
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stávajících truby - beton DN 200

stávající potrubí 

50=50,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 122 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ  52,500  ZM

stávající truby - beton DN 300

odměřeno ze situace:

6,5+16+30=52,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 471 266,009

 48 251 447,05Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  17,385  ZT

trvalá skládka - beton,železobeton, sutˇ

pol. 11332  9,15*1,9=17,385 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  203,355  ZT

trvalá skládka - zemina

pol. 12373a  30,5*1,9+

pol. 12373b 0,7*16,47*1,9+

pol. 12924 75*0,20*1,9+

pol. 12932 100*0,5*1,9=203,355 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)  18,080  ZT

materiál s asfaltem

pol. 11332 9,15*0,50*1,9+

pol. 12373b 16,47*0,30*1,9=18,080 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  64 087,370

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 9,150  ZM3

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - v celém rozsahu stavby dle prúzkumu 

předpoklad ZAS-T3 a ZAS-T4

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za 
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studena)

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu 

61*0,15=9,150 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332B R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - MAINIPULACE

 4,575  ZM3

dočasné uložení na mezideponii, zpětné natěžení a rozprostření využitelných 

podkladních vrstev ZAS-T3 a ZAS-T4  pro následnou recyklaci zastudena v rámci 

stavby, včetně nutných přesunů materiálu

uvažováno využitelných 50% z pol. 11332

9,15*0,50=4,575 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 11333 a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

 3,750  ZM3

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

a ZAS-T2

bez skládkovného, pro zpětné využití při recyklaci nebo odvozu na skládku 

dodavatele

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu 

75*0,05=3,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  13,500  ZM3

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,
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zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu

75*0,18=13,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 9 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  16,470  ZM3

odkop v rozsahu stavby, kde jsou v nadloží asfaltové směsi kvalitativní třídy 

ZAS-T3 a ZAS-T4 a lze předpokládat částečnou kontaminaci

70 % uvažováno na skládku jako ostatní odpad S-OO

30% uvažováno na skládku jako nebezpečný odpad NO

dle situace a VPŘ 

odkop na pláň 61*0,27=16,470 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  30,500  ZM3

odkop v rozsahu stavby, kde jsou v naldloží asfaltové směsi kvalitativní třídy 

ZAS-T1 a ZAS-T2 nebo lze předpokládát nemožnost kontaminace

včetně odvozu na trvalou skládku jako S-OO

dle situace a VPŘ

odkop na úroveň parapláň

61*0,5=30,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM  75,000  ZM2

seříznutí stávajících krajnic

dle situace a VPŘ

100*0,75=75,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M  100,000  ZM

čištění a reprofilace stávajících příkopů

dle situace a VPŘ

50*2=100,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS  3,750  ZM3

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace

klin pod krajnicí 1,0*0,3=0,300 [A] průměrná plocha řezu

délka úseku 10=10,000 [B]

a*b=3,000 [C]

klín za obrubou 0,5*0,3*1/2=0,075 [D]

délka úseku 10=10,000 [E]

d*e=0,750 [F]

Celkem c+f=3,750 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  76,000  ZM2

dle situace

76=76,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  51 666,771

Základy2

 14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  73,200  ZM2

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace

61*1,20=73,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 15 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  30,500  ZM3

drcené kamenivo do aktivní zóny
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dle situace a VPŘ

61*0,5=30,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  31 353,882

Komunikace5

 16 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

 73,820  ZM2

MZK

73,82=73,820 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM  76,000  ZM2

ochranná vrstva ve vozovce ŠDA 0-63 tl. 250 mm

dle situace a VPŘ

76=76,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 44,858  ZM2

R-mat 40 RA 0/32
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dle situace a VPŘ

19,592+25,266=44,858 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  69,000  ZM2

0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod ACP 69=69,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  154,000  ZM2

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod ACL 79=79,000 [B]

pod SMA 75=75,000 [C]

 Celkem: B+C=154,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 

TL. 70MM

 79,000  ZM2
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dle situace a VPŘ

79=79,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

 69,000  ZM2

ACP 22S

dle situace a VPŘ

69=69,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

 75,000  ZM2

SMA 11S modifikovaný

dle situace a VPŘ

75=75,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy silnic III. tříd (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy silnic III. tříd (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM  14,000  ZM

těsnění spár modifikovanou zálivkou včetně přípravy a frézování spáry

dle situace

spáry v napojení 14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  132 449,655

Ostatní konstrukce a práce9

 25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 39,416  ZM

dle situace

9,354+30,062=39,416 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-2 -39,416Z

-39,416=-39,416 [A]

aktuální množství  0,000

 26 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  14,000  ZM
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy silnic III. tříd (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy silnic III. tříd (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace a VPŘ

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  14,000  ZM

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  1 705,209

 281 262,87Celkem:
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18. 11. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 840,21Náklad na měrnou jednotku:

 360,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 1 237 194,45Cena s daní:

Kč 214 719,70DPH:

Kč 1 022 474,75Cena celková:

Kč 1 026 833,58Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Rozpočet:

II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

SO 123

Objekt: SO 123

Stavba: 36613b

SOUPIS PRACÍ
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  157,819  ZT

trvalá skládka - beton,železobeton

pol. 11332 81,6*1,9+

pol. 11352 19,3*0,3*0,2*2,4=157,819 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  161,019  ZT

trvalá skládka - zemina

pol. 12373a 61,5+

pol. 12373b 0,7*33,21 =84,747 [A]

a*1,9=161,019 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)  152,231  ZT

materiál s asfaltem

pol. 11332 81,576*0,5*1,9+

pol. 11333b 27,192*0,5*2,3+

pol. 11372b 21,333*0,5*2,3+

pol. 12373b 0,3*33,21*1,9=152,231 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  325 669,730

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 81,576  ZM3

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - v celém rozsahu stavby dle prúzkumu 

předpoklad ZAS-T3 a ZAS-T4

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za 

studena)

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu

(13,071+17,540+8,612+39,598+22,197+8,525+7,734+8,400+22,465+10,954+10,954+4,601+116,452+6,415+11,288+45,784+8,572+7,186+29,597+15,844+9,985+28,124+

28,177+11,432+50,332)*0,15=81,576 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332B R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - MANIPULACE

 40,788  ZM3

dočasné uložení na mezideponii, zpětné natěžení a rozprostření využitelných 

podkladních vrstev ZAS-T3 a ZAS-T4  pro následnou recyklaci zastudena v rámci 

stavby, včetně nutných přesunů materiálu

uvažováno využitelných 50% z pol. 11332

81,576*0,50=40,788 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

 27,192  ZM3

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - malé plochy bez možnosti frézování

dle situace bouracích prací, průměrná tloušťka dle průzkumu

(13,071+17,540+8,612+39,598+22,197+8,525+7,734+8,400+22,465+10,954+10,954+4,601+116,452+6,415+11,288+45,784+8,572+7,186+29,597+15,844+9,985+28,124+

28,177+11,432+50,332)*0,05=27,192 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 b ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

 27,192  ZM3

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T3 

a ZAS-T4

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za 

studena)

dle situace bouracích prací, průměrná tloušťka dle průzkumu  

(13,071+17,540+8,612+39,598+22,197+8,525+7,734+8,400+22,465+10,954+10,954+4,601+116,452+6,415+11,288+45,784+8,572+7,186+29,597+15,844+9,985+28,124+

28,177+11,432+50,332)*0,05=27,192 [A]

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za studena)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11333B R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM - MANIPULACE

 13,596  ZM3

dočasné uložení na mezideponii, zpětné natěžení a rozprostření využitelných 

podkladních vrstev ZAS-T3 a ZAS-T4  pro následnou recyklaci zastudena v rámci 

stavby, včetně nutných přesunů materiálu

uvažováno využitelných 50% z pol. 11333b

27,192*0,50=13,596 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 19,286  ZM

betonové obruby včetně lože na trvalou skládku

dle zaměření stávajícího stavu 

11,890+7,396=19,286 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  21,333  ZM3

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T3 a ZAS-T4

50 % celkového množství bude odvezeno na skládku NO
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

50% celkového množství bude zpětně využito v rámci stavby (recyklace za 

studena)

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu

(50,332+11,288+6,415+116,452+9,453)*0,11=21,333 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 11 11372B R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 

MANIPULACE

 10,665  ZM3

dočasné uložení na mezideponii, zpětné natěžení a rozprostření využitelných 

krytových vrstev ZAS-T3 a ZAS-T4  pro následnou recyklaci zastudena v rámci 

stavby, včetně nutných přesunů materiálu

uvažováno využitelných 50% z pol. 113372b

21,33*0,50=10,665 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  61,500  ZM3

odkop v rozsahu stavby, kde jsou v naldloží asfaltové směsi kvalitativní třídy 

ZAS-T1 a ZAS-T2 nebo lze předpokládát nemožnost kontaminace

včetně odvozu na trvalou skládku jako S-OO

v ploše a v místě napojení konstrukce B 

odkop na parapláň 123*0,5=61,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  33,210  ZM3

odkop v rozsahu stavby, kde jsou v nadloží asfaltové směsi kvalitativní třídy 

ZAS-T3 a ZAS-T4 a lze předpokládat částečnou kontaminaci

70 % uvažováno na skládku jako ostatní odpad S-OO

30% uvažováno na skládku jako nebezpečný odpad NO

v ploše komunikace B a sanace krajnice

odkop na pláň 123*0,27=33,210 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  652,607  ZM2

dle situace

pod místní a účelové 

(13,071+17,540+8,612+39,598+22,197+8,525+7,734+8,400+22,465+10,954+10,954+4,601+116,452+6,415+11,288+45,784+8,572+7,186+29,597+15,844+9,985+28,124+

28,177+11,432+50,332)*1,2=652,607 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  110 453,581

Základy2

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  309,600  ZM2

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

v komunikaci 123*1,20=147,600 [A]

pod propustky (10,5+11,5+5,5+17,0+9,5+8,5+8,5+5+6+10+9+7+9+8+10)*1,0*1,20=162,000 [B]

a+b=309,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  62,500  ZM3
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Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

drcené kamenivo sanací aktivní zóny

lokální sanace v místě napojení

125*0,5=62,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  67 910,972

Komunikace5

 17 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

 125,421  ZM2

MZK

dle situace a VPŘ - vrstva MZK v komunikaci B

125,421=125,421 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  77,710  ZM3

podkladní vrstva ŠDA

dle situace a VPŘ - pod všechny sjezdy

(46,511+11,432+28,124+9,985+15,844+34,881+7,186+8,572+45,784+23,627+11,345+109,990+12,342+4,601+10,954+10,954+22,465+8,400+7,444+11,770+8,612+36,23

2+17,942+13,071)*0,150=77,710 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 19 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 177,860  ZM2

R-mat 40 RA 0/32 - stávající nezpevněné sjezdy

dle situace

11,432+9,985+15,844+7,186+8,572+45,784+4,601+10,954+10,954+22,465+8,400+8,612+13,071=177,860 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  132,000ZM2

0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod ACP 132=132,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  777,363ZM2

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod SMA 51,396+28,124+29,597+18,073+135,049+16,327+22,157+41,246+17,63=359,599 [A]

pod ACL 57,186+32,909+34,628+21,144+158,007+19,09+25,915+48,250+20,635=417,764 [B]

a+b=777,363 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 22 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 

TL. 70MM

 417,764  ZM2

dle situace a VPŘ

57,186+32,909+34,628+21,144+158,007+19,09+25,915+48,250+20,635=417,764 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 

22+, 22S TL. 90MM

 132,000  ZM2

ACL 22S modifikovaný

dle situace a VPŘ

132=132,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

 359,599  ZM2

SMA 11S modifikovaný

dle situace a VPŘ

51,396+28,124+29,597+18,073+135,049+16,327+22,157+41,246+17,63=359,599 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM  22,700  ZM

těsnění spár modifikovanou zálivkou včetně přípravy a frézování spáry

dle situace

v místech napojení

5+3,5+5=13,500 [A]

podél štěrbinového žlabu

4,6*2=9,200 [B]

Celkem: A+B=22,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 26 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 73,797ZM

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou

dle situace

52+5,626+13,667+2,504=73,797 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-3 -8,797Z

-8,797=-8,797 [A]

aktuální množství  65,000

 27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  13,500  ZM

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace

5+3,5+5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  13,500  ZM

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace

5+3,5+5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  33 851,159

 1 022 474,75Celkem:
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Královéhradecký krajObjednavatel:

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Rozpočet:

II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

SO 133

Objekt: SO 133

Stavba: 36613b

SOUPIS PRACÍ
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Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  21,600  ZT

trvalá skládka zhotovitele - zemina

pol. 12373 12*1,8=21,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  12,000  ZM3

dle situace a VPŘ

vlevo 40*0,3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 32,000  ZM3

dle situace a PŘ

vpravo 40*0,8=32,000 [A]  průměrná výška

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  88,000  ZM2
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

dle situace

vlevo 40=40,000 [A]

vpravo 40=40,000 [B]

(a+b)*1,10=88,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  31 920,481

Základy2

 5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  79,200  ZM2

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace

vlevo 33=33,000 [A]

vpravo 33=33,000 [B]

(a+b)*1,20=79,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 6 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  12,000  ZM3

drcené kamenivo sanací aktivní zóny

dle situace

výměna vlevo 40*0,30=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  13 492,132

Komunikace5

 7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  75,900  ZM2
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ŠDb 0/32 tl.150mm - podkladní vrstva chodníků

dle situace a VPŘ

vlevo 33=33,000 [A]

vpravo 33=33,000 [B]

(a+b)*1,15=75,900 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

 50,000  ZM2

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - konstrukce nástupiště

dle situace a VPŘ

vlevo 25+

vpravo 25=50,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

 9,600  ZM2

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - barva žlutá - kontrastní 

pás
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

dle situace a VPŘ

vlevo 4,8+

vpravo 4,8=9,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-4 -2,500Z

-2,5=-2,500 [A]

aktuální množství  7,100

 10 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

 5,200  ZM2

varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s 

hmatovými výstupky

dle situace a VPŘ

vlevo 2,6+

vpravo 2,6=5,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-4 -0,200Z

-0,2=-0,200 [A]

aktuální množství  5,000

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 11 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD  5,040  ZM3

vlevo 21*0,15*0,6=1,890 [A]

vpravo 21*0,15*1,0=3,150 [B]

a+b=5,040 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Odpočty stavby na základě geodetického měření2-4 -1,890Z

-1,89=-1,890 [A]

aktuální množství  3,150

Ostatní konstrukce a práce9
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II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa (EUROVIA CS, a.s.)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná (Královéhradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613b

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 156 774,92Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 169 636 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,33 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

50 754 618,35

Kč bez DPH

− 1 029 557,07

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 7 722 005,73 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 7 722 005,73

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 1 029 557,07

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 169 635,86

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

169 635,86
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - II. etapa

Název veřejné zakázky:

50 754 618,35

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 169 635,86

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 50 754 618,35

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 17,24 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 13,19 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -169 635,86

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 169 635,86 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

57 447 067,01

57 277 431,15

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 7 722 005,73

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 1 029 557,07

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

57 277 431,15Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

50 754 618,35

50 754 618,35

6 692 448,66

8 751 562,80 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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