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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2017 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

IČO: 275 02 988 

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

a 

(2) M-PROJEKCE s.r.o. 

Resslova 956/13, 50 02 Hradec Králové 

IČO: 050 61 415 

DIČ: CZ05061415 

Zastoupený/jednající: Ing. Petr Hájek, Ing. Václav Kučera - jednatelé společnosti 

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094 

bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 

akce „II/281 Sobotka – přejezd ČD Mladějov“ 

Předmětem dodatku jsou úpravy a doplnění projektové dokumentace na základě níže 

uvedených nových skutečností, které nebylo možné předvídat: 

a) Z důvodu nesouhlasu dotčených vlastníků s vedením přeložky Čálovického potoka 

napříč jejich pozemky, v rámci Etapy 1, je nutné navrhnout jeho vedení ve stávajícím 

nezpevněném silničním příkopu s prudkými svahy zemního tělesa (cca 0.75:1). Bez 

změny trasy přeložky Čálovického potoka nelze úpravu II/281 realizovat. Proto bude 

nutné provést následující úpravy: 

• Přeřešení a stranový posun koryta a návazností dle ČSN 76 6101 bodu 10.2.3.2 – a 
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• Zpevnění koryta silničního příkopu / vodního toku a návazné řešení odvodnění 

komunikace 

• Přeložka vodovodních šachet, které tvoří pevnou překážku ve sjízdnosti komunikace 

a zasahují do prostoru silničního příkopu, návazná rekonstrukce (posun) stávajících 

propustí 

b) Úpravy projektové dokumentace, v rámci Etapy 1, si rovněž vyžádá nově vzniklá 

koordinovaná akce města Sobotka na výstavbu chodníků podél komunikace v úseku 

Sobotka – Čálovice (cca 550 m). O této investici města Sobotka se Zhotovitel dozvěděl 

až v průběhu zpracování projektové dokumentace. Jedná se o tyto úpravy projektu: 

• Provedení úprav v místech, kde chodník přiléhá ke komunikaci. 

• Přeřešení propusti v návaznosti na polohu chodníku (prodloužení propusti). 

c) Stávající vodní zdroj užitkové vody, v rámci Etapy 2, který se nachází v obci Stéblovice 

v silničním tělese v odřezu komunikace, si po ústním projednání se zástupci města 

Sobotka (správce vodního zdroje) vyžádá přeřešení schválené podoby armovaného 

svahu. Důvodem je minimalizace rizika ohrožení vydatnosti vodního zdroje. 

Předpokládají se následující úpravy: 

• Vypracování lokální změny armovaného svahu na opěrnou zeď a dalších návazností 

• Současně si prodloužení svodidla, které bylo požadováno majitelem sousedního 

pozemku a následně odsouhlaseno investorem stavby, vyžádá realizaci 

železobetonové opěrné zdi při pozemku p.č. 308/2, resp. 299/2 k.ú. Stéblovice 

(752126). Železobetonová zeď je navržena proto, aby se stavbou nezasahovalo na 

výše uvedené pozemky. 

d) Na základě výše uvedených úprav a také žádosti objednatele ze dne 13.3.2020, bude 

aktualizován záborový elaborát, který zohlední výše uvedené úpravy, a to v rámci obou 

etap.    

e) Z důvodu zásahu do pozemků vedených v ZPF a PUPFL a také z důvodu nutnosti 

výstavby opěrné gabionové zídky, je nutné vydat na stavební úpravy územní rozhodnutí. 

Dokumentace DSP + PDPS bude přepracována na dokumentaci DUSP (DUR + DSP) 

a následně bude zpracována dokumentace PDPS. 

f) Objednatel požaduje doplnění diagnostiky vozovky o stanovení obsahu PAU a zatřídění 

asfaltových směsí dle Vyhlášky č.130/2019 Sb. 

 

1)    Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1  

písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto: 

            Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2017)       1 370 500,- Kč 

  Navýšení ceny dle Dodatku č. 2                        337 000,- Kč 

  Úprava Čálovického potoka – 1. etapa                  80 000,- Kč 

  Koordinace chodníků – 1. etapa        75 000,- Kč 

  Změna návrhu armovaného svahu – 2. etapa      76 000,- Kč 

  Aktualizace záborového elaborátu – 1. a 2. etapa      40 000,- Kč 

  Stanovení obsahu PAU dle Vyhlášky č. 130/2019      66 000,- Kč 
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            Cena celkem bez DPH                                                        1 707 500,- Kč 

  DPH (21 %)                    358 575,- Kč 

  Nabídková cena celkem vč. DPH                             2 066 075,- Kč 

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, 

která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.    

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně: 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

koncept aktualizace záborového 

elaborátu 
Do 30. 11. 2020 

Etapa 1 - koncept DUSP včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění 

Do 30. 11. 2020 

Etapa 2 - koncept DUSP včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění 

Do 30. 11. 2020 

Etapa 1 - čistopis DUSP včetně 

záborového elaborátu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně ocenění 

do 20 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro 

Etapu 1 

Etapa 2 - čistopis DUSP včetně 

záborového elaborátu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně ocenění 

do 20 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro 

Etapu 2 

Etapa 1 - koncept PDPS 
Do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního 

povolení Etapy 1. 

Etapa 2 - koncept PDPS  
Do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního 

povolení Etapy 2. 

Etapa 1 - čistopis PDPS 

do 20 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu PDPS pro 

Etapu 1 

Etapa 2 - čistopis PDPS  

do 20 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu PDPS pro 

Etapu 2 

Autorský dozor – Etapa 1 

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání 

a převzetí projektové dokumentace PDPS pro 

Etapu 1) 

Autorský dozor – Etapa 2 

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání 

a převzetí projektové dokumentace PDPS pro 

Etapu 2) 
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4) Dále se mění a doplňuje Příloha A – Rozsah služeb následujícím způsobem: 

Odst. 2 nově zní: 

Předmětem projektových prací je sloučená dokumentace ve stupni DUSP (DUR + DSP) 

a PDPS, soupis stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) 

stavební akce „II/281 Sobotka – přejezd ČD Mladějov“ a výkon autorského dozoru (AD) při 

realizaci této stavby. 

2. Požadavky na dokumentaci nově zní: 

Dokumentace ve stupni DUSP (DUR + DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty: 

000  objekty přípravy staveniště 

100  objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

200  mostní objekty a zdi 

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi 

a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného 

vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude 

obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána 

se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná 

koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí 

vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 

dokladové částí zpracované PD. 

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 

a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy 

s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních. 

• Při zpracování DUSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve 

znění pozdějších předpisů. 

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, 

odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné 

stanovisko příslušného správce sítě. 

• Projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS bude obsahovat příčné řezy 

v pravidelných délkových intervalech dle následujícího klíče: 

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m, 

• v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m. 

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do 

vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí. 

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo 

dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory. 

• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně 

samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací 

dokumentaci. 

3. Způsob projednání projektové dokumentace DUSP a PDPS nově zní: 

 
• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě 

s objednatelem svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a 

organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP - D. 
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• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 

organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých 

požadavků. 

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 

Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky 

dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci. 

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. 

Případné připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu. 

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou 

dokumentaci příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat 

stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich 

doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel 

nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 

negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. 

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 

s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat 

jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. 

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů 

objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných 

technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické 

řešení a stav prací.  

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných 

informací vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na 

zhotovitele a při koordinaci s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. 

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby 

Diagnostika vozovky musí obsahovat vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky 

č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 

přestává být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutnost zjistit přítomnost 

PAU (polyaromatických uhlovodíků), jedná se tedy o provedení jádrových vývrtů a vzorkování 

všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky. V návrhu způsobu rekonstrukce mostu                               

a propustku budou zohledněny výstupy z obsahu PAU v asfaltových vrstvách. V rámci návrhu 

rekonstrukce bude zhotovitel v maximální míře dbát na využití vybouraného materiálu                   

(např. formou recyklace za studena s přidáním asfaltového pojiva nebo jiný způsob využití)                  

na stavbě a minimalizaci nákladů za poplatky na skládkovné odpadů. Výsledky zatřídění 

vybouraného materiálu budou popsány také v rozpočtu, aby při následném ocenění položky 

bylo jednoznačně specifikováno kvalitativní třídou (ZAS-T1 – ZAS-T4). 

Zhotovitel zajistí:    

• vzorkování a zatřídění asfaltových směsí v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., 

o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem a přestává být 

odpadem, ze vzorků odebraných na příslušných pozemních komunikacích; 

• realizaci dopravně inženýrských opatření (DIO) v souvislosti s odebíráním vzorků 

asfaltových směsí; 

• vypracuje Závěrečnou zprávu. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění služeb tak, aby při realizaci služeb nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být 

zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, 
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zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je 

povinen po odebrání vzorků zapravit a utěsnit otvor po vývrtu, odstranit na vlastní náklady 

znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit 

závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

DIO zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření 

správců sítí a orgánů státní správy. 

Zhotovitel minimalizuje jakékoliv případné negativní dopady provádění služeb včetně toho,               

že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech 

v průběhu provádění služeb. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat provádění služeb tak, 

aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah, a to v míře, kterou 

lze rozumně požadovat. 

Zhotovitel je při provádění služeb povinen postupovat dle platných norem ČSN a TP, zejména 

pak dle TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a ve vztahu k odebírání vzorků 

především ČSN 12697-27, zejm. čl. 4.7 této ČSN, pokud jde o průměr vrtu. 

Po dokončení vzorkování, resp. zatřídění asfaltových směsí ve vztahu ke konkrétnímu projektu 

je Zhotovitel povinen vyhotovit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva musí obsahovat 

následující údaje: (i) číslo silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového 

vývrtu, (iii) data pro 1. vrstvu, (iv) data pro 2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data 

pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění, přičemž součástí musí být 

fotodokumentace (jednotlivých jádrových vývrtů vedle přiloženého měřidla tak, aby byla 

patrná mocnost jednotlivých vrstev) a příslušné laboratorní zprávy. 

Vedle Závěrečné zprávy je Zhotovitel povinen předat Objednateli Protokol o zkoušce, 

s uvedením (i) čísla silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, 

(iii) dat pro 1. vrstvu, (iv) dat pro 2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu 

a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění. Tento přehled bude Zhotovitel předávat Objednateli 

bez zbytečného odkladu.  

Nabídková cena za vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. bude 

obsahovat dopravu a přepravu vrtací soupravy, vrty do hloubky 300 mm, stanovení mocnosti 

jednotlivých vrstev, odběr vzorků a příprava vzorků, rozdělení vrstev a vypracování výstupu 

v podobě Zprávy se zatříděním asfaltové směsi a Protokolu o zkoušce. 

V případě vysokých hodnot PAU v asfaltem stmelených vrstvách bude nutno provést                      

i vzorkování podkladních vrstev zeminy (v případě sanace aktivní zóny je nutné odebrat vzorky 

ze zemní pláně a z každé vrstvy o mocnosti 0,3 m), aby bylo jednoznačně určeno, kolik zeminy 

obsahuje zvýšené limity. V případě zvýšených limitů bude projektová dokumentace obsahovat 

návrh na využití zeminy zpětně ve stavbě a bude určen způsob zlepšení parametrů únosnosti 

(např. recyklací apod.). 

10. Předání díla 

Projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován               

v 11 vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem. 

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči, a to ve dvou verzích: 

1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT … 

2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN … 



 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh
v dokumentaci obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci
nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne: V Hradci Králové dne:

Zhotovitel
Ing. Petr Hájek

jednatel

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman
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Rekapitulace nabídkové ceny dle Dodatku č. 2

ČÁST NÁZEV M - PROJEKCE s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 66 000,00 Kč

b. Diagnostický průzkum 175 000,00 Kč

c. Inženýrsko-geologický průzkum 155 000,00 Kč

PD ve stupni DSP + PDPS - Etapa 1        35 000,00 Kč

Úprava Čálovického potoka 80 000,00 Kč

Koordinace chodníků 75 000,00 Kč

PD ve stupni DSP + PDPS - Etapa 2 615 000,00 Kč

Změna návrhu armovaného svahu 76 000,00 Kč

e1.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění  - Etapa 1 5 000,00 Kč

e2.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění - Etapa 2 60 000,00 Kč

f.

Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních 

pozemků) - aktualizace (navýšení o 40 000,- Kč) 100 000,00 Kč

g1. DIO a PD objízdných tras - Etapa 1 5 000,00 Kč

g2. DIO a PD objízdných tras - Etapa 2 30 000,00 Kč

h. Pročištění kanalizace 70 000,00 Kč

i. Kamerový průzkum odvodnění komunikace 45 000,00 Kč

j1.

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 

stavby vč. plánu BOZP - Etapa 1 5 000,00 Kč

j2.

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 

stavby vč. plánu BOZP - Etapa 2 7 000,00 Kč

k. Stanovení obsahu PAU dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. 66 000,00 Kč

1 670 000,00 Kč

37 500,00 Kč

1 707 500,00 Kč

358 575,00 Kč

2 066 075,00 Kč

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

stavební akce 

„II/281 Sobotka – přejezd ČD Mladějov“

d1.

d2.

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x ……. Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 

nabídek)

DPH 21 %

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH


