
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 32897

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2018

(dále také „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: 
ÚDrŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

a

(2) HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 449 61 944
DIČ: CZ44961944
zastoupený/jednající Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti 
zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), k dílu s názvem:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 
akce „III/32426 Nechanice - Hrádek“

Na základě požadavku objednatele na přednostní výstavbu úseku vozovky v intravilánu Města 
Nechanice bude zhotovitelem vypracována projektová dokumentace ve stupni: dokumentace 
pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a vykonáván 
autorský dozor samostatně pro úseky vozovky v členění zvlášť pro intravilán a zvlášť pro 
extravilán města.
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Číslo stavby: 32897

S ohledem na závěry Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje vyjádřené 
v Závazném stanovisku k dokumentaci pro umístění stavby (sp. zn.: S-KHSHK 26396/2018/2, 
č.j.:KHSKH 26647/2018/HOK.HK/No) ze dne 3.9.2018, nebude zhotovitelem 
vypracována hluková studie.

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 
článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1, 
písm. c) ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2018) 1 371 625,00 Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 406 700,00 Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 187 150,00 Kč

Ponížení ceny dle Dodatku č. 2 - 58 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 1 907 475,00 Kč
DPH (21 %) 400 569,75 Kč
Cena celkem včetně DPH 2 308 044,75 Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 
ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o 
dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

DUR v konceptu (pro Město 
Nechanice) do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

DUR v čistopise (pro Město 
Nechanice)

do 3 týdnů od protokolárního předání všech 
připomínek ke konceptu DUR od objednatele

DUR v konceptu (pro 
Královéhradecký kraj) do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1

DUR v čistopise (pro 
Královéhradecký kraj)

do 3 týdnů od protokolárního předání všech 
připomínek ke konceptu DUR od objednatele

záborový elaborát v konceptu 
(pro Město Nechanice) do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

záborový elaborát v konceptu 
(pro Královéhradecký kraj) do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění - vše v konceptu 
(pro Město Nechanice)

do 2 měsíců od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí
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Číslo stavby: 32897

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

DSP + PDPS včetně 
záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění - vše v čistopise 
(pro Město Nechanice)

do 3 týdnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění - intravilán - 
vše v konceptu (pro 
Královéhradecký kraj)

do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění - extravilán - 
vše v konceptu (pro 
Královéhradecký kraj)

do 8 měsíců od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

DSP + PDPS včetně 
záborového elaborátu a 
soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně oceněni - 
intravilán i extravilán - vše 
v čistopise (pro 
Královéhradecký kraj)

vždy do 3 týdnů od protokolárního předání 
všech připomínek k danému konceptu DSP + 
PDPS

Autorský dozor (pro Město 
Nechanice)

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání 
a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Autorský dozor - intravilán 
i extravilán (pro 
Královéhradecký kraj)

v průběhu stavby (předpoklad vždy do 5 let od 
protokolárního předání daného čistopisu DSP + 
PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
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Číslo stavby: 32897

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

Tabulka změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne............... .

1 2 -11- 2020

V Brně dne....................

Objednatel
Mgr. Martin Červíček 

hejtman
Ing. Radovan Hrnčíř 

ředitel a jednatel společnosti
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„1U/32426 Nechanice - Hrádek“

Rekapitulace nabídkové ceny
rekapitualce nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

ČÁST NÁZEV cena v Kč bez DPH

a Zeměměřické pláce, mapový podklad 69 000,00 Kč

b. Diagnostický průzkum 109 600,00 Kč

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 127 000,00 Kč

PD ve stupni DUR 309 200,00 Kč

d.

PD ve stupni DSP+PDPS (odstranění bodových závad, 
během návrhu - není vyloučeno posuzování řešení ve 
variantách včetně projednání) - intravilán 241 975,00 Kč

dl.

PD ve stupni DSP+PDPS (odstranění bodových závad, 
během návrhu - není vyloučeno posuzování řešení ve 
variantách včetně projednání) - extravilán 384 450,00 Kč

e.
PD přeložky inženýrských sítí (NN, plynovod, VO, 
sděl, vedení) celkem cca 100 bm 166 350,00 Kč

Projednání - podklady pro zajištění územního rozhodnutí 97 500,00 KČ

f. DIO a PD objízdných tras 60 450,00 KČ

g-
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 27 350,00 Kč

h.
Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních 
pozemků) 76 600,00 Kč

i.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi 
přípravy stavby vč. plánu BOZP 22 550,00 Kč

j- Dendrologický průzkum 34 200,00 Kč

k.
Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího 
hlukového zatížení 22 000,00 KČ

1.
Vypracování hlukové studie - návrh opatření a 
zpracování podkladů 0,00 KČ

m.
Planograíické práce (tisk a kompletace 11 pare 
dokumentace) 3 250,00 Kč

Cena za vypracování projektové dokumentace 1 751 475,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x ..........Kč/hod 156 000,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 1 907 475,00 KČ
DPH (21%) 400 569,75 KČ
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ví. DPH 2 308 644,75 KC

Rekapitulace pro objednatele Město Nechanice
| ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a Zeměměřické práce, mapový podklad 7 000,00 Kč

b. Vypracování PD ve stupni DUR (4 pare) 179 050,00 Kč

c Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS (6 paré) 151 050,00 Kč

d
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 7 200,00 Kč

e Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 8 000,00 Kč

f.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 15 000,00 Kč

Cena za vypracování proiektové dokumentace 367 300,00 Kč

Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x..........Kč/hod 52 000,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 419 300,00 Kč

DPH (21%) 88 053,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 507 353,00 KČ

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a
Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele 
Královéhradecký kraj 1 907 475,00 Kč

b
Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Město 
Nechanice 419 300,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 2 326 775,00 Kč



 

  

 

 

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

111/32426 Nechanice - Hrádek

§222-TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)? 
Druh veřejné zakázky___________
Vícepráce (k odst 4)_______________
Méněpáce0<^dst4^^^^^^^^
Vícepráce (k odst. 4)_______________
Méněpráce (kodst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) 
Součet všech méněprací (k odst. 4)
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)___________
a)

b)

(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %

1 790 925,00 Kč bez DPH

NE

stavební práce_____
+ 0,00 Kč bez DPH
- 0,00 Kč bez DPH 

+ 78 450,00 Kč bez DPH 
- 58 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 2

ANO

ANO

NE

+ 78 450,00 Kč bez DPH 
-58 000,00 Kč bez DPH

126 450,00 Kč bez DPH

136 450 Kč < 127 366 000 Kč

7,62% < 15,00%

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena 1 790 925,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

1/3 Tabulku spravuje: Ing Miroslav Michl



Součet všech méněprací (k odst. 6)
souvisejících s vícepracemi_____
Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejících s vícepracemi
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

c) (Změna ZzS / Smluvní cena) S

- 0,00 Kč bez DPH

50 %

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou

0,00% < 50,00% změnu závazku.

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 187 150,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 58 000,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 129 150,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 1 790 925,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 2 197 625,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2 2 326 775,00 Kč bez DPH

2/3 Tabulku spravuje: ing Miroslav Michl



Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 2 326 775,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: 

3/3 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl


