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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2019 

(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

IČO: 275 02 988 

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

  

a 

(2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové  

IČ: 259 62 914 

DIČ: CZ25962914 

Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem  

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871 

bankovní spojení:  

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:  

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 

„II/295 Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce opěrné zdi a mostu ev. č. 295-010“ 

Předmětem dodatku je aktualizace již předané projektové dokumentace.  

Důvodem je rozšíření projektové dokumentace o 75 m navazující opěrné zdi. 
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1)    Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1  

písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto: 

 

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2019)       390 000,- Kč 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1                  75 000,- Kč 

Mapový podklad     10 000,- Kč 

Projektová dokumentace opěrné zdi  65 000,- Kč 

Cena celkem bez DPH           465 000,- Kč 

DPH (21 %)                             97 650,- Kč 

          Cena celkem vč. DPH                       562 650,- Kč 

   

2)    Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o 

dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.      

3)      Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 

          Upravuje se ujednání 22.1:  

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

záborový elaborát v konceptu + 

diagnostický průzkum v 

konceptu 

do 300 dnů nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

Dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUR + 

DSP) včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v konceptu 

do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

Dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUR + 

DSP) včetně záborového 

elaborátu, diagnostického 

průzkumu a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v čistopise  

do 60 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek k dokumentaci pro vydání společného 

povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele 

PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v konceptu 

do 120 dnů od vydání pravomocného společného 

povolení 

PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v čistopise 

do 60 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu PDPS 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Číslo stavby: 36553

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace PDPS)

Aktualizace projektové 
dokumentace (rozšíření o 75 m 
opěrné zdi)

do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1

*Koncept - úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které 
budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne................

Objednatel
Mgr. Martin Červíček 

hejtman

V Hradci Králové dne................

Zhotovitel 
Ing. Ivan Šír 

jednatel
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Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV

Ing. Ivan Šír, 

projektování dopravních 

staveb CZ s.r.o.

a Zeměměřické práce, mapový podklad 42 000 Kč                        

b Hydrotechnický výpočet 22 000 Kč                        

c
Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS 

bouracích prací
55 000 Kč                        

d
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 

DSP) 
140 000 Kč                      

e Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 48 000 Kč                        

f Projektová dokumentace opěrné zdi 65 000 Kč                        

g
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění 
38 000 Kč                        

h Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 5 000 Kč                          

i DIO a PD objízdných tras 10 000 Kč                        

j
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 

stavby vč. plánu BOZP
5 000 Kč                          

430 000 Kč                      

35 000 Kč                        

465 000 Kč                      

97 650 Kč                        

562 650 Kč                      

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 

„II/295 Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce opěrné zdi a mostu                

ev.č.295-010“

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 35 hod x 1 000 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 

nabídek)


