
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2015

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem: Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) DiK Janák, s.r.o.
nábřeží Václava Havla 207, Trutnov, 541 01
IČ: 620 63 600
DIČ: CZ62063600
Zastoupený/jednající: Ing. Stanislavem Janákem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 7465
bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního
povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru
stavební akce III/300 12 Dvůr Králové nad Labem - křižovatka s 11/325“.
Předmětem dodatku je aktualizace již předané projektové dokumentace ve stupni DSP +
PDPS. Na základě provedeného diagnostického průzkumu (dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o
kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být
odpadem) nastala potřeba návrhu optimální technologie rekonstrukce II. a III. etapy
komunikace III/30012.
Předmětem dodatku jsou rovněž geodetické práce nutné ke koordinaci stavebního záměru
obce Bílá Třemešná, konkrétně umístění chodníkového tělesa a s tím souvisejícím
odvodněním komunikace a chodníku v dílčí části III. etapy.

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod,
článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1
písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2015) 855 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 388 000,- Kč
Cena celkem bez DPH 1 243 000,- Kč
DPH (21 %) 261 030,- Kč
Cena celkem vč. DPH 1 504 030,- Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace
nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Zahájení služeb - dnem účinnosti smlouvy o dílo
Termín nebo lhůta pro dokončení - nejpozději do 28. 02.2021 (autorský dozor až
při realizaci stavby).
Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:
Popis části díla Termín (lhůta) dokončení
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS do 16. 11.2015
Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS do 28.02.2021
Záborový elaborát (seznam sousedních
pozemků) do 10. 9. 2015

Autorský dozor Při realizaci stavby

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto
dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne
23. 1.2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne V Trutnově dne

 Zhotovitel
Ing. Stanislav Janák

jednatel

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro
vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění

stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru

stavební akce

III/300 12 Dvůr Králové nad Labem - křižovatka s 11/325

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST NÁZEV DiK Janák, s.r.o.

Zeměměřičské práce, mapový podklad 110 000,00 Kč
Zeměměřičské práce, mapový podklad - doměření
dotčeného úseku v obci Bílá Třemešná (III. etapa) 45 000,00 Kč
Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum 120 000,00 Kč
Vypracování PD ve stupni DSP+PDPS 407 000,00 Kč
Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS - n. etapa v
úseku km 2,123 až km 4,948 94 000,00 Kč
Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS - III. etapa v
úseku km 4,948 až km 5,868 163 000,00 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr včetně jeho ocenění 154 000,00 Kč
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků) 40 000,00 Kč
DIO a PD objízdných tras 12 000,00 Kč
Plán BOZP 10 000,00 Kč

Cena za vypracování projektové dokumentace 1 155 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 220 hod x 400,- Kč/hod 88 000,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení
nabídek) 1 243 000,00 Kč
DPH 21 % 261 030,00 KČ
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 1 504 030,00 Kč

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


