
Číslo stavby: 36558 

Dodatek č. 1 1 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2021 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

a 

(2) MDS projekt s.r.o. 
Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, PSČ 566 01 

IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ27487938 
Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 21973 
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„Most ev.č. 3016-3 Lhota u Trutnova“ 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny 

výše uvedené smlouvy o dílo: 

1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 

písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto: 
Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2021)  495 000,- Kč 



Číslo stavby: 36558 

Dodatek č. 1 2 

Navýšení ceny dle dodatku č. 1     196 500,- Kč 
 
Cena celkem bez DPH       691 500,- Kč 
DPH (21%)        145 215,- Kč 
Cena celkem vč. DPH       836 715,- Kč 

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové 

ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
3.) V dokumentu Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D), který je součástí Smlouvy o dílo 

dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem: 
Upravuje se ujednání 22.1 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

záborový elaborát v konceptu vč. 

konceptu diagnostického průzkumu 

doplněného o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových 

směsí (PAU) 

do 70 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

Dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUSP) 

včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění – vše v konceptu 

do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

Aktualizace soupisu prací do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 

Dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUSP) 

včetně záborového elaborátu, 

diagnostického průzkumu 

doplněného o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových 

směsí (PAU) - v čistopise a soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně ocenění – 
v konceptu 

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek k 

dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v 

konceptu od objednatele 

PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně ocenění – vše 

v konceptu 

 do 30 dnů od vydání pravomocného společného povolení 

PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně ocenění – vše 

v čistopise 

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 

objednatele ke konceptu PDPS 

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí 

projektové dokumentace PDPS) 

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které 

budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy. 



Číslo stavby: 36558 

Dodatek č. 1 3 

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 
  

V Hradci Králové dne ………   Ve Vysokém Mýtě dne ………… 

 
Objednatel  Zhotovitel  

Mgr. Martin Červíček. 
hejtman 

 Ing. Jan Bursa 
jednatel  

   
   

 



Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

Odsouhlasení změny :

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Název firmy : Jméno a příjmení : Datum : Podpis :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Most ev.č. 3016-3 Lhota u Trutnova

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

1

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

36558

Rekapitulace nabídkové ceny

Cenová nabídka

Vícepráce: Nová cena po změně:

Popis částí Díla Termíny po změně:
Termín dle SoD nebo posledního 

dodatku:

Aktualizace soupisu prací

do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

o dílo
60 dní od podepsání dodatku

01.02.2021

MDS Projekt, s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

495 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 196 500,00 Kč 691 500,00 Kč

Uzavření dodatku k SOD je vyvoláno majetkoprávní problematikou nesouhlasů vlastníků okolních pozemků pro zřízení provizorní 

komunikace a mostu. Z tohoto důvodu byla prověřena jako jediná alternativa využití účelové komunikace pro objízdnou trasu, tato 

varianta si vyžádá určité stavební úpravu této komunikace,  které původní rozsah dokumentace nepředpokládal, jako jsou geodetické 

zaměření, stavební úpravy povrchu komunikace, zřízení výhyben, prořez dřevin, apod.

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:



Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

A

Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 

130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs 

vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

18 000,00

B
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + 

hydrogeologický průzkum)
37 500,00

C Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 208 000,00

D Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 78 000,00

E
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně jeho ocenění 16 000,00

F Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 12 000,00

G DIO a PD objízdných tras 75 000,00

H Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby 

vč. plánu BOZP 4 500,00

I Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 6 000,00

J Místní šetření, rekognoskace trasy 20 000,00

K
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) SO 

101 84 500,00

L
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) SO 

101 39 000,00

M
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, včetně jeho ocenění SO 101 7 500,00

N
Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 

SO 101 10 500,00

O Aktualizace DIO pro novou objízdnou trasu 20 000,00

P
Zemědělská a lesní příloha, návrh oštření vegetace na 

objizdné trase SO 101 15000,00

651 500,00

40 000,00 Kč

691 500,00

145 215,00

836 715,00

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru  50 hod x 800 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)

„Most ev.č. 3016-3 Lhota u Trutnova“



Rekapitulace nabídkové ceny  - vícepráce

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH
A Místní šetření, rekognoskace trasy 20000

B
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)   SO 
101 84500

C
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)   SO 
101 39000

F
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně jeho ocenění 7500

G Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 10500
H Aktualizace DIO pro novou objízdnou trasu 20000

I
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 0

J Zemědělská a lesní příloha, návrh oštření vegetace na obj.tr. 15000

196500
0

196500
41265

237765

podpis oprávněné osoby
Ing. Jan Bursa- jednatel společnosti

DPH 21 %

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

Cena za vypracování projektové dokumentace
Cena za výkon autorského dozoru .. hod x 1000 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)

„Most ev. č. 3016-3 Lhota u Trutnova“



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 55 000 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 11,11 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 28,59 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

495 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

55 000,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování dokumentace a výkon autorswkého dozoru stavební akice "Most ev.č. 3016-3 

Lhota u Trutnova"

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

495 000,00

141 500,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 55 000,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 141 500,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 55 000,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 495 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 141 500,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

0,00 Kč bez DPH
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 28,59 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 196 500,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

691 500,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 196 500,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 141 500,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

691 500,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

495 000,00

495 000,00

141 500,00
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