
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153, příspěvková organizace
se sídlem: Sedloňov 153, 517 91 Deštné v Orlických horách
zastoupený: Mgr. Šárkou Michalíkovou, ředitelkou
IČO: 708 35 144
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1633571/0710
dále též „objednatel“

čl

Společnost / podnikatel
se sídlem:

REVIST s.r.o.
Kurzova 2202/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Martinem Choutkou - jednatelem společnosti
IČO: 24815756
DIČ: CZ24815756
zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení:

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176872 
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-9000670267/0100

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 
dne 30. 7. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: Dětský 
domov a školní jídelna, Sedloňov - stavební úpravy 1. a 2. NP objektu (stavební práce).

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). 
Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 - 5, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně 
závazku ve smyslu § 222 zákona. Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 5 a odst. 7 
zákona následovně:

• Změny dle § 222 odst. 5 zákona - změnový list č. 1, 2, 3 a 4

• Změny dle § 222 odst. 7 zákona - změnový list č. 5

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona spolu se změnami 
podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 - 5, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

Změny dle § 222 odst. 5 zákona (změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4):
vícepráce: 271 425,96 Kč bez DPH
méněpráce: - 112 477,46 Kč bez DPH
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Změny dle § 222 odst. 7 zákona (změnový list č. 5):
vícepráce: 23 514,25 Kč bez DPH
méněpráce: - 23 514,25 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:

158 948,50 Kč bez DPH.

6. V souvislosti s uvedenými změnami se dle Změnového listu č. 2 prodlužuje rovněž termín dokončení 
stavebních prací, a to o čtrnáct (14) kalendářních dnů. Prodloužení termínu vymezuje podrobně článek II 
odst. 1 tohoto dodatku. Aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

II.
Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 7/2021
Požadovaný termín dokončení plnění zakázky: nejdéle do 3 měsíců a 14 dnů ode dne předání 
staveniště

Při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně uživatele prostor (Dětský domov Sedloňov), dojde 
při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po 
dobu přerušeni lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění 
veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Místo plnění:
Plnění zakázky bude realizováno na pozemku parcelní číslo st. 224/1 1436 m2 zastavěná plocha a 
nádvoří, k. ú. Sedloňov, číslo LV 333, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje - uživatel Dětský 
domov a školní jídelna, Sedloňov 153, 517 91 Deštné v Orlických horách, Sedloňov 153.

2. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

cena celkem bez DPH 1 185 614,61 Kč (slovy jeden milion jedno sto osmdesát pět tisíc 
šest set čtrnáct korun českých šedesát jeden haléřů)

DPH samostatně 177 842,19 Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm tisíc osm set 
čtyřicet dva korun českých devatenáct haléřů)

cena celkem s DPH 1 363 456,80 Kč (slovy jeden milion tři sta šedesát tři tisíc čtyři sta 
padesát šest korun českých osmdesát haléřů)
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lil.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění 
dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 
svoje podpisy.

3. Pokud je dodatek vyhotoven v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy:
Souhrn změnových listů
Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
Změnový list č. 4
Změnový list č. 5
Změny závazků ze smlouvy
Harmonogram

Objednatel:

V Sedloňově dne •...'*4.

Zhotovitel:

V Sedloňově dne

Mgr. Šárka Michalíková 
ředitelka

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ jídelna, 
SEDLOŇOV 153 
517 91 DEŠTNĚ V ORL. HORÁCH 

tel.: 494 660 379, tel/fax: 494 660 327 
IČO: 70835144, www.ddsedlonov.cz

I

TST s.R.o.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756
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Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov
DD Sedloňov
Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: revíst s.r.o.

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Ozn. Název

Cena méněprací 
bez DPH

Cena více prací 
bez DPH

Výsledná cena 
bez DPH

ZLÍ Vnitřní zábradlí 900,00 Kč 47 232,00 Kč 46 332,00 Kč

ZL2
Garáž UT, pelety - změny - 
strop - statika, elektro, malby

- 18 000,00 Kč 99 781,79 Kč 81 781,79 Kč

ZL3
Rekonstrukce střešního pláště 
garáže

- Kč 62 528,17 Kč 62 528,17 Kč

ZL4
Vnitřní úpravy - změny, 
doplnění

- 93 577,46 Kč 61 884,00 Kč - 31 693,46 Kč

ZL5
Garáž peletkárny - záměna 
podhledu stropu

- 23 514,25 Kč 23 514,25 Kč - Kč

CELKEM (bez DPH) - 135 991,71Kč 294 940,21 Kč 158 948,50 Kč

' ■........ bez DPH DPH 15% SDPH
Celková cena méněprací ve ZL - 135 991,71 Kč 20 398,76 Kč - 156 390,47 Kč
Celková cena víceprací ve ZL 294 940,21 Kč 44 241,03 Kč 339 181,24 Kč

Absolutní hodnota změn 430 931,92 Kč 64 639,79 Kč 495571,71 Kč

NAVÝŠENÍ 158 948,50 Kč 23 842,28 Kč 182 790,78 Kč

Zhotovitel: REvet s.r.d.

PŮVODNÍ CENA 1026 666,11 Kč 153 999,92 Kč 1 180 666,03 Kč
NOVÁ CENA 1 185 614,61 Kč 177 842,19 Kč 1 363 456,80 Kč

Ing. Martin Choutka 24.10.2021

RE



za GP:

ZMĚNOVÝ LIST Č.
Stavební úpravy - VNI ZÁBRADLÍ ZL01

Stavba: Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Objekt: Dětský Domov a školní jídelna Sedloňov
Vydal: REVISTs.r.o. Ing. Martin Choutka
Odesláno/předáno (komu): Ing. Lukáš Oma Ing. Lukáš Oma

Odesláno/předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

22.09.2021
Přílohy / počet listů Položkový rozpočet č. 01 2

1) Zdůvodnění:
Z hlediska změny hygienických požadavků a na žádost uživatele je nutná materiálová záměna zábradlí 
schodiště v provedení antivandal, nově bude použito nerezové zábradlí.

Jedná se o:
úprava zábradlí na schodišti a doplnění ve dvou výškových dimenzích, řešení madlového systému v provedení nerez

2) Technický popis:
dmtž stávajícího zábradlína schodišti
výměna stávajícího dřevěného zábradlí a nahrazeno s doplněním nerezového zábradlí včetně systémových prvků

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -900,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 47 232,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 46 332,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH: 48 132,00 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

0 kalendářních dní
6) Schválil:

za TDS:za objednatele:

-dng. Zdeněk Balcaruma Ing. Martin Chou

7) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Ing. Martin Choutka 
Datum:

za zhotovitele:

REI/iST 5.R.O.
Kurzova 2202 / 20

155 00 Praha 5
IČO 24815756



DIČ:

KRYCÍ LIST KALK K ZMĚNOVÉMU LÍŠTU ZL č.01
Stavba:

Stavební úpravy dětský domov a školní Jídelna Sedloňov
Objekt:

Vnitřní zábradlí - madla

KSO:
Místo: Sedloňov

CC-CZ:
Datum: 22.09.2021

Zadavatel:
KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HEVI5T S.R.ta.

IČ:
DIČ:

24815756
CZ24815756

Projektant:
OPHK v.o.s., Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka;

Cana bez DPH 46 332,00

Základ daně Sazba daná Výše daně;
OPH základní 0.00 21,00% 0.00

snížená 46 332.00 15,00% 6 940,80

Cena s DPH v CZK 53 281,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podp Datum a podpis: Razítko

-
___________________ ___  ______ ____ ______

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:\Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov
Objekt:

Vnitřní zábradlí - madla
Místo: Sedloňov Datum: 22.09.2021

OPHK v.o.s., HradecZadavatel: KHK Pivovarské nam. 1245/2, HK Proektant: ,, .Králové
Uchazeč: heusts.r.o Zpracovatel;

i' - v ■ .........
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 332,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 46 332,00
766 - Výplně otvorů a ostatní prvky - ODPOČET -900,00

766 - Výplně otvorů a ostatní prvky - NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ 47 232,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavební úpravy dětský dornov a škokv jídehia Sadíoňov
Objekt:

Vnitřní zábradlí - madla
Místo: Sedloňov Datum: 22.09.2021

i/ui/n' i- - luz <">PHK v.o.s., Hradec.lauavatst: KHK Pivovarské nam. 1245/2, HK irrm - . „ •Králové
HEVIST 5. R. CL :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 332,00

D 766 Výplně otvorů a ostatní prvky - ODPOČET -900,00
ODPOČET z SOD

26 K 7669-R100 Dodávka a montáž madla dle tabulky výrobků ozn D1 kus -2,000 450,00 -900,00
Pwái&ííí: poíozos.

Sw&iik&c? a ivPwiAi PP árt&rK-rfs-xP
V¥ 2 2,000

o 766 Výplně otvorů a ostatní prvky - NOVÉ KONSTRUKCE 47 232,00
Nerezová madla v provedení proti poškození

R POLOŽKA - AGREG POLOŽKA

1 R 7669-R0001 Madla z nerezové oceli - dodávka, montáž bm 27,200 960,00 26 112,00
W 8 ks-4x2 500 + 4x4 300

2 R 7669-R0002 Nerezový držák madla - dodávka, montáž ks 32,000 540,00 17 280,00
4x3 + 4x5 32,000

3 R 7669-R0003 Nerezové záslepky madla - dodávka, montáž ks 16,000 240,00 3 840,00
4x2 + 4x2 16,000



ZMĚNOVÝ LIST Č. 71 02
Garáž UT, pelety - změny - strop - statika, elektro, malby

Stavba: Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Objekt: Dětský Domov a školní jídelna Sedloňov
Vydal: REVISTs.r.o. Ing. Martin Choutka
Odesláno/předáno (komu): Ing. Lukáš Oma Ing. Lukáš Oma

Odesláno/předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

24.10.2021
Přílohy / počet listů Položkový rozpočet č. 02 4

1) Zdůvodnění:
Doplnění statického podepření realizované stropní konstrukce z důvodu existence kanalizačního septiku pod úrovní 
podlahy v podzemní části, doplnění betonového stropu dle skutečnosti. Z důvodu dodržení bezpečného krytí betonové 
výztuže navýšen objem betonové směsi o 2 m3. Požadavek uživatele na výmalbu stěn a stropů.
Jedná se o:
Statické doplnění podpůrné konstr stropu
Dobetonávka stropu - z důvodu asymetrického půdorysu objektu - bylo zjištěno při rozkrytí - stav dle skutečnosti.
Dobetonávka objemu betonové směsi - z důvodu dostatečného krytí konstrukční oceli v betonové desce.
Elektro - řešení silového kabelu v místě stropu, vyjmutí z realizace nouzová osvětlení v budově.
Úpravy stěn, štuky, malby stěn .

2) Technický popis:
Roznášecí zdvojená konstrukce podpůrných stojek a rozpěr.
Doplnění ŽB konstrukce stropu - užití dle atypického rozměru dobednění lichoběžníkové plochy.
Doplnění ŽB konstrukce stropu - doobjednání a uložení betonové směsi pro dostatečné krytí beton, oceli. 
Stěny budou seškrábány od maleb, zpenetrovány, doplněny vyrovnávací stěrkou, celoplošně přeštukovány a 
Betonáž stropu - navýšení betonové směsi - doprava, užití dopravního čerpadla, uložení betonové směsi. 
Betonáž - uložení betonové směsi

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -18 000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 99 781,79 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 81 781,79 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH: 117 781,79 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ANO
14 kalendářních dní
6) Schválil:

za objednatele: za TDS: ^^zt^P^^ za zhotovitele:

In^Roma^CapeK

In^JB^Í^a

Ing. Zdeněk Balcar Ing. IVlart^^MffiP

7) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Ing. Martin Choutka
Datum:

REI^IST s.r.q.
Kursová 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756



Projektant

KRYCÍ LIST KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU ZL Č.02
Stavba;

Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov
Objekt:

Garáž - změny - strop - statika, elektro, malby
KSO: CC-CZ:
Místo: Sedloňov Datum: 24.10.2021

Zadavatel: IČ:
KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 24815756
REI/15T SLR. O. DIČ: CZ24815756

Projektant: IČ:
OPHK v.o.s., Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ODPOČTY -18 000,00
Cena bez DPH ZMĚNY A DOPLNĚNÍ (absolutní hodnota) 99 781,79

Cena bez DPH 81 781,79
Základ daně Sazba daně Výše dané

dph základní 0,00 21,00% 0,00
snížená 81 781,79 15,00% 12 267.27

Cena s DPH v CZK 94 049,06

Zpracovatel

Datum a podpis: RazítkoRazítko ■Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REI/IST s.R.h.
Kurzova 2202 i 20
155 00 Praha 5 
IČO 24815756



REKAPITULACE ZL č.02
‘Stavba:

Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov 
Objekt:

Garáž - změny - strop - statika, elektro, malby
Mssto: Sedloňov Datum: 24.10.2021

Zadavatel: KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant: OPHK v.o.s., Hradec 
Králové

Uchazeč: remst s. r. q. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 781,79
HSV - Práce a dodávky HSV 81 781,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 31 438,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 378,45

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni -3 035,00

Ostatní konstrukce a práce-bouráni + Elektroinstalace Odpočet -18 000,00

Ostatní konstrukce a práce-bouráni + Elektroinstalace Přípočet 14 965,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
712 - Povlakové krytiny 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

762 - Konstrukce tesařské 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

SOUPIS PRACÍ ZL č.02
Stavba:

Objekt:
Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Garáž - změny - strop - statika, elektro, malby
Místo: Sedloňov Datum' 24.10.2021

ava KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant: OPHK v.o.s., Hradec
Králové

REI/15T S.R.O. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 781,791

D HSV Práce a dodávky HSV 81 781,791
O 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000

D 4 Vodorovné konstrukce 31 438,341
Pol 1 dle 
SOD

Doplnění - půdorysný nesoulad - 
lichoběžníkový tvar - dobetonávka

1 K 4111-R100
Dodávka a montáž kompletní konstrukce stropu dle 
popisu PD a statiky vč. věnců betonu a výztuže - vše 
dle popisu PD

m2 4,140 1 389,00 5 750,46

v V 6,9*0,6 4,140



Pol 2-5 dle
SOD

Doplnění statického zesíleného duplicitního 
stojkování - na stávající septik pod úrovní 
podlahy nelze stavět na podlaze bez vyztužení - 
řešeno zdvojením celé konstrukce celoplošně

2 K 411351103 Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic | m2 53,853 189,00 10 178,22

W 7.3*6.81 +4.14 53,853

í 3 K 411351104 Odstraněni bednem stropů pod vložky z tvárnic m2 53,853 50,00 2 692,65

4 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm m2 53,853 189,00 10 178,22

5 K 411354314 Odstraněni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm m2 53,853 49,00 2 638,80

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 53 378,450

Pol 8-11 dle
URS

Doplnění vyspravení stěn po provedených 
pracech

8 K C-784402802-0 oškrabaní maleb místnosti V 5M m2 98,770 24,55 2 425,00
p položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,99 cena dle URS 24,80
W 2x{6,81-t7;3r3,5 98,770
vv vnitřní obvodové stěny

\ 9 O>612456212-0 POSTŘIK VNITŘ STEN MC S OMIT Z MC 8MM m2 98,770 184,17 18 190,44
položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,99 cena dle URS 186,03
2x(6,81+7,3)*3,5 98,770
vnitřní obvodové stěny

i 10 K C-612471436-0 OMIT VNI STEN KERASTUK2X NASTR+PREHL m2 98,770 176,52 17 434,58

BiT

položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,99 cena dle URS 178,30
2x(6,81+7,3)*3,5 98,770
vnitřní obvodové stěny

K C-784496522-0 PENETRACE PODKLADU HLOUBK 1x MÍST 5M m2 98,770 26,24 2 591,23
? položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,99 cena dle URS 26,50
W 2x(6,81+7,3)*3,5 98,770

vnitřní obvodové stěny

12 K 622131111 Penetrace podkladu fasád - přechodový můstek m2 4,800 63,08 302,76

položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,99 cena dle URS 68,56
vv 9.6'A0.5 4.800

| 13 K 622142001 Potažení vnějších ploch lepícím tmelem stěn m2 4,800 178,25 855,60

položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,99 cena dle URS 193,75
9.6*0.5 4,800

r
14

I
R 411324646 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, tř. C 25/30 m3 1,900 4 580,00 8 702,00

R položka ■ komplexní dodávka betonové směsi 
dodáívka s čerpadlem vč uložení betonové směsi a 
zpracování
1.9 1.900

\ 15 R 622531011
Vaspravení venkovní omítky - hrubozrná včetně 
vyspravení jádra, penetrace a finální barevnosti - 
fasádní nátěr

m2 4,800 468,00 2 246,40

R položka - komplexní vyspravení plochy omítky - 
dorovnání obnažené plochy po demontáži původní 0,00
konstrukce střechy

VV 9,6*0,5 4.800

16 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z
Pz barveného plechu rš do 230 
mm

bm 1,600 394,02 630,43

položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,99 cena dle URS 398,00
W 2x 0,8 1,600
vv vnitřní obvodové stěny

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni + Elektroinstalace -3 035.000
Odpočet - 
13+14

Odpočet nouzových svítidel - požadavek 
uživatele

-18 000.00

17 K 741371032 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj kompaktní kus -10,000 350,00 -3 500,00

18 M 34838100 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h kus -10,000 1 450,00 -14 500,00

PoIR Obnažená elektroinstalace v místě stropu

19 R 979-R1106 Obnažení stávající elektroinstalace, vedené v místě 
úrovně stropu, demontáž kabeláže sou 1,000 14 965,00 14 965,00

"'S--' přeložka - zaslepení elektroinstalace - délka 9,8 m

d 997 Přesun sutě 0,00

d 998 Přesun hmot 0,00

d 712 Povlakové krytiny 0,00



D 713 Izolace tepelné 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

D HZS J f ■ Bodinovězúčtovací sazby;



ZMĚNOVÝ LIST Č. 71 03
Rekonstrukce střešního pláště garáže

Stavba: Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Objekt: Dětský Domov a školní jídelna Sedloňov
Vydal: REVIST s.r.o. Ing. Martin Choutka
Odesláno/předáno (komu): Ing. Lukáš Oma ing. Lukáš Oma

Odesláno/předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

24.10.2021
Přílohy / počet listů Položkový rozpočet č. 03 2

1) Zdůvodnění:
Při rozkrytí střechy byly zjištěny prohnuté trámy, budou tesařsky zpevněny a vyrovnány. Z důvodu neexistence 
sněhových zachytávačů horní střechy je nutné provést provizorní zabezpečení střešního pláště do doby naplánovaného 
doplnění protisněhových opatření celé střechy.

Jedná se o:
Doplnění tesařské konstrukce šikmé střechy
Doplnění provizorních opatření souvislých pásů zakrytí proti sněhu a ledu

2) Technický popis:
Tesařské zpříložkování stávajících trámů, spojení spojovacími prostředky, vč impregnace.
Dodávka a montáž provizorních opatření proti poškození střechy sněhem a padajícím ledem.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 62 528,17 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 62 528,17 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH: 62 528,17 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE
0 kalendářních dní
6) Schválil:

za objednatele: za TDS: za GP: za zhotovitele:■
ín^Koma^SpeK Ing. Lukas Oma Ing. Zdeněk Balcar Ing. Martin Čhóutkb

7) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Ing. Martin Choutka
Datum:

REI/IST s.r.o.
Kursová 2202 / 20
155 00 Praha 5 
IČO 24815756



KRYCÍ LIST KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU ZL č.03
Stavba:

Stavební úpravy dětský domov a školní Jídelna Sedloňov
Objekt:

Rekonstrukce střešního pláště garáže
KSO: CC-CZ:
Místo: Sedloňov Datum: 24.10.2021

Zadavatel; IC:
KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 24815756
RE1/I5T S. R. O. DIČ: CZ24815756

Projektant:
OPHK v.o.s., Hradec Králové

ÍČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH ODPOČTY 0,00
Cena bez DPH ZMĚNY A DOPLNĚNÍ (absolutní hodnota) 62 528,17
Cena bez DPH 62 528,17

Základ daně Sazba daně Výše dané
oph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 62 528,17 15,00% 9 379.23

V CZK 71 907,40

REKAPITULACE ZL č.03
Stavba:

Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov 
Objekt.

Rekonstrukce střešního pláště garáže
Místo; Sedloňov Datum: 24.10.2021

Zadavatel: KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant: OPHK v.o.s., Hradec 
Králové

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 528,17
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 62 528,17



721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

762 - Konstrukce tesařské 41 170,90

764 - Konstrukce klempířské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
21 357,27

0,00

SOUf
Stavba:

Objekt:

PČ Typ

Náklat

D

D

D

11®
D 

D

’IS PRACÍ

Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Rekonstrukce střešního pláště garáže
Sedloňov

KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK 

REVIST s.r.o.

iy soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV
9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 Konstrukce tesařské

ZL č.03

Datum: 24.10.2021
,, . .. . OPHKv.o.s., HradecProtestant: ,, .. .Králové

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 528,17

0.00

0,00

j : • J i::-: í: V Ú ň': : 0,00

0,00

41170,90

Pol R Sanace a příložkování krovu

1 R R-762351120-0
TESAŘ MTZ NADSTR KONST HRAN F -144cm2 - 
výměna a konstrukční dopojení vč vyrovnání průhybu 
střechy

bm 58,500 642,00 37 557,00

Vv 13 trámů 120x120 I- 4,5 bm
Pol 2-4 dle SOD

2 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,842 1 500,00 1 263,60

W 13*0.12*0.12*4.5 0.8424

3 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 0,842 1 350,00 1 137,24

W 13*0,12*0,12*4,5 0.8424

4 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12m

t 0,758 1 600,00 1 213,06

o 764 Konstrukce klempířské 21 357,27

PoIR Opatření proti poškození sněhem - padajícím ledem

5 R R-764311005-0
Pokládka foliového systému v místě padajícího ledu - I . | ._
, . .... « . , ,, ,, ; om i lo.ooUfolie, geotextilie, vcetne odpovídajícího zatizem | j

1 269,00 21 357,27

W 9.15+6,88*0,8 16,83

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 0;00



Odpočet činností, které se nebudou realizovat z důvodu zjištění v souladu se změnou PBŘ.
Vrata budou opraveny, zatepleny pomocí minerální vaty, oplechovány z vnitřní strany a z venkovní strany natřeny. 
Doplnění venkovního zábradlí z důvodu bezpečnosti.

Vn
ZMĚNOVÝ LIST Č.

itřní úpravy - změny, doplnění ZL04
Stavba: Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Objekt: Dětský Domov a školní jídelna Sedloňov
Vydal: REVIST s.r.o. Ing. Martin Choutka
Odesláno/předáno (komu): Ing. Lukáš Oma Ing. Lukáš Oma

Odesláno/předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

24.10.2021
Přílohy / počet listů Položkový rozpočet č. 04 3

1) Zdůvodnění:
Na základě sond do stropní konstrukce byl zjištěn keramický strop. Proto se nebude stropní konstrukce v této části 
vybourávat a řešit nově.
Na základě přepočítání a aktualizace PBŘ se neboudou vrata do kotelny vyměňovat, budou upravena.

Jedná se o:
Sádrokartonový strop v místě pod rekonstr. střechou - bude zachován.
Řešení vrat - nebudou vyměněny, budou opraveny a zatepleny - aktualizace PBŘ.
Doplnění venkovního zábradlí v zadní části z důvodu bezpečnosti osob Dětského Domova. Požadavek uživatele.

2) Technický popis:

3) Vliv na dopracování projektově dokumentace: NE

4) Náklady:____________
Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

Výsledná změna ceny bez DPH:

Absolutní hodnota změny bez DPH:

-93 577,46 Kč
61 884,00 Kč

-31 693,46 Kč
155 461,46 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE
0 kalendářních dní
6) Schválil:

za objednatele: za TDS: za GP: za zhotovitele:

111 1 11 H
Ing. Roman Čapek Ing. Lukáš Oma 1 ng. Zdeněk Baíčar Ing. Marti^Cnoutk^"

\............... .............. ................

7) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Ing. Martin Choutka 
Datum: RE8/1S-T e.a.n

Kurzova 2202i20
155 00 Praha 5 
IČO 24315756



KRYCÍ LIST KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU ZL č.04
Stavba.

Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov
Objekt:

Vnitřní úpravy - změny, doplnění

KSO: CC-CZ:
Místo: Sedloňov Datum: 24.10.2021

Zadavatel: IC;
KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: ÍŮ: 24815756
RE1ZIST S.R.Q. DIČ: CZ24815756

Projektant: IČ:
OPHK v.o.s., Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Cena bez DPH

Cena bez DPH

ODPOČTY
ZMĚNY A DOPLNĚNÍ (absolutní hodnota)

-93 577,46
155 461,46
-31 693,46

Základ daně Sazba daně Výše dané
0PH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -31 693.46 15,00% -4 754.02
zákL přenesená #ODKAZ! 21 :00% 0.00
sniž přenesená #ODKAZ! 15.00% 0,00
nulová #ODKAZI 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -36 447,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:

REKAPITULACE ZL č.04
Stavba:

Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov
Objekt:

Vnitřní úpravy - změny, doplnění
Místo: Sedloňov Datum: 24.10.2021

Zadavatel: KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant. OPHK v.o.s., Hradec 
Králové

Uchazeč: rei/tst s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
: '' z'"'.

Odpočty -93 577,46
Přípočty 61 884,00

Náklady ze soupisu prací -31 693,46
HSV - Práce a dodávky HSV 3 497,54



6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Odpočet -6 526,21

6 - Sonda ve stropě + nové zábradlí ze zadní části Přípočet 12 150.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni Odpočet -2 126,25

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -35 191,00
751 - Vzduchotechnika 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby Odpočet -20 991,87

766 - Výplně otvorů a ostatní prvky Odpočet -58 000,00

766 - Výplně otvorů a ostatní prvky Přípočet 49 734,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety Odpočet -5 933,13

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravv 
Objekt:

Vnitřní úpravy
Místo:

Zadavatel’

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu ce

d HSV
o 6

ZL č.04

dětský domov a školní jídelna Sedloňov

- změny, doplnění

Sedloňov Datwn. 24.10.2021

। , „z .. . . OPHK v.o.s., HradecKHK Pivovarské nam. 1245/2, HK Projestant „ .’ Králové
re9zist s.R.n. Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

lkem -31 693,46

Práce a dodávky HSV z 3 497,54
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -6 526,21

1 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 -2,745 658,00 -1 806,21

• prače spoiene s výměnou vyplní otvorů - cca pruh 50 cm 
kolem dveří

Vv (3,15-t-3,ír2W,3 2,745
Vv Součet 2,745

K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 -80,000 59,00 -4 720,00

Vv 80" práce spojené s výměnou výplní otvorů 80,000
Součet 80,000

d 6 Sonda ve stropě + nové zábradlí ze zadní části Přípočet 12 150,00

PoIR Sonda pro řešení stropu - stanovení postupu prací

3 R 612321201 Provedení sondy v stropní konstrukci - vč přípravy, 
vybourání, a následného začištění sou 1,000 3 890,00 3 890,00

PoIR Bezpečnostní zábradlí - východ z budovy

4 R 612321408 Doplnění nového zábradlí při zajištění komunikace osob 
- východ ze zadní strany objektu

I
sou | 1,000 8 260,00 8 260,00

5

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni -2126,25
_K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 -9,450 225,00 -2 126,25
Vv 3,15*3,0 9,450

o 997 Přesun sutě 0,00

d 998 Přesun hmot 0,00

,: p PSV :: ::: i Práce, a dodávky PSV:, V - ^35 4 §1 ,QQ
o 751 Vzduchotechnika 0,00

o 763 Konstrukce suché výstavby -20 991.87

6 K 7631314-R SDK podhled samonosný desky protipožární 2x12,5 s 
izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 -47,890 165,00 -7 901,85



7
30.44+3.21 +6,92+7,32” podhled REI 30 DP1 dle v.č. D. 1,1.3 47,890

K 1763131714 [SDK podhled základní penetrační nátěr m2 -47,890 40,00 -1 915,60

8

9

K

K

763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 -47,890 68,00 -3 256,52

763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 -47,890 60,00 -2 873,40

W 47.89" dle v.č D 1.1.2 47,890

10 K 763164625 |sDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDFH2 12,5 m -7,200 650,00 -4 680,00

11

7.2 opláštění cotrubi odvětraní úklidové komory 7,200

K 998763301 Přesun hmottonažni pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m t -1,458 250,00 -364,50

D 766 Výplně otvorů a ostatní prvky odpočet -58 000,00
12 K 76668-R Dodávka a montáž vrat dle tabulky výrobků 3150/3000 

ozn V1 kus -1,000 58 000,00 -58 000,00

W 1 1,000

D 766 Výplně otvorů a ostatní prvky Připočet 49 734,00

PoIR Renovace stávajících vrat

13 R 76668-R Úprava zateplení a renovace stávajících dvoukřídlých 
vrat 3150/3000 m2 1,000 49 734,00 49 734,00

14
O 784

1 1,000

Dokončovací práce - malby a tapety -5 933,13
K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 -3,405 65,00 -221,33

" práce spojené s výménou výplní - cca pruh 50 cm kolem
dveří
52,35*0.5 26,175
24,0*1,0 24,000
17,76 17,760
14,96*2 29,920
7,2*0,8 4,320
Součet 102,175
102.175 - Plocha v kotelně 2x(6,81 +7,3)*3.5 = 98,77 98,770
Odpočet -3,405

15 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 -57,118 35,00 -1 999,13

Vv 1 s0*4 4,000
49,713 49,713

W 102,175 102,175
Součet 155,888
155,888 - Plocha v kotelně 2x(6,81+7,35*3.5 = 98,77 98,770
Odpočet -57,118

16 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně „K 784211101 ..J . . . , . ’ . ’ m2 -57,118 65,00 -3 712,67I oteruvzdornych v místnostech vysky do 3,80 m I I I I

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00



ZMĚNOVÝ LIST Č. „
Vnitřní úpravy - změny, doplnění

Stavba: Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Objekt: Dětský Domov a školní jídelna Sedloňov
Vydal: REVISTs.r.o. Ing. Martin Choutka
Odesláno/předáno (komu): Ing. Lukáš Oma Ing. Lukáš Oma

Odesláno/předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

24.10.2021
Přílohy / počet listů Položkový rozpočet č.05 2

1) Zdůvodnění:
V prostoru peletkárny a zahradního nářadí bude strop původně naplánovaný štěrkovou hrubozrnou omítkovinou 
nahrazen SDK podhledem. Z důvodu zrychlení technologického časového postupu, eliminace mokrého procesu 
provádění.
Jedná se o:
Řešení stropu v místnosti - záměna způsobu provedení. Finální výsledek - sádrokartonový podhled.

2) Technický popis:
Roznášecí konstrukce profilů, sádrokartonový podhled.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

—
4) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: -23 514,25 Kč
Cena víceprací bez DPH: 23 514,25 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 0,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH: 47 028,50 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE
0 kalendářních dní
6) Schválil:

za objednatele: za TDS: zaGP: za zhotovitele:

Ing. Roman Čapek Ing? Lukáš Oma
B\

Zdeněk Balcar\ Ing. Ma fir Choutka \

7) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Ing. Martin Choutka
Datum:

3.R.E2.
Kurzova 2202120 

155 90 Praha 5
IČO 24815756



KRYCÍ LIST KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU

Stavba.
Stavební úpravy dětský domov a Školní jídelna Sedloňov 

Objekt;
Garáž - peletkárna - záměna provedení podhledu stropu

KSO:
Místo: Sedloňov

Zadavatel.
KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK

Uchazeč:
REI/IST S.R.Q.

Projektant:
OPHK v.o.s., Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka;

ZL č.05

CC-CZ:
Datum: 24.10.2021

tó:
DIČ:

10: 24815756
DIČ: CZ24815756

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH ODPOČTY
Cena bez DPH ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Cena bez DPH

-23 514,25
23 514,25

0,00
Základ daně

dph základní 0,00
snížená 0.00

Cena s DPH v CZK

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
0,00 
0.00

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

/í

Razítko

>. R. Q. 
'20

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_____________________Razítko_________________ Datum a podpis:

5

Razítko

REKAPITULACE ZL č.05
Stavba:

Stavební úpravy dětský domov a školní iídeíňž Sedloňov
Objekt:

Garáž - peletkárna - záměna provedení podhledu stropu
Místo: Sedloňov Datum: 24.10.2021

Zadavatel: KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant: OPHK v.o.s., Hradec 
Králové

Uchazeč: rei/íst s.r.q. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ODPOČTY ■23 514,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Doplnění 23 514,25



SOUPIS PRACÍ ZL č.05

Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedíoňov

Garáž - peletkárna - záměna provedení podhledu stropu
Místo: Sedloňov Datum: 24.10.2021

Zadavatel: KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant: OPHK v.o.s., Hradec
Králové

Uchazeč: reí<is^s:r.ci. •• : , : ; • " • ' : • Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0 qq

d HSV Práce a dodávky HSV 0,00
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0.00

Odpočet - 
6+7

Změna provedení - zrnitá omítkovina 
nahrazena SDK podhledem

-23 514,25

! 6 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně m2 -49,713 125,00 -6 214,13

W 6.81*/.3" poohlea noveha stropu 49,713

7 K 611541011 Tenkovrstva štěrková zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnitřních stropů rovných m2 -49,713 348,00 -17 300,12

Pol 7-12 dle 
SOD

Doplnění vyspravení stěn po provedených 
pracech

23 514,25

\ 12 K C-763131241-0 PODHLEDY SDK D111 12,5 GKFI m2 49,713 473,00 23 514,25
? položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,99 cena dle URS 689,50

49.713 49,713
■•V výměra dle PD



ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov - stavební úpravy 1. a 2.NP objektu (stavební práce)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 1 026 666,11 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

IQK (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) OKč < 137 366 000 Kč změnu závazku.
|3] (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15% 0,00% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 1 026 666,11 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 271 425,96 Kč bez DPH Dodatek č.l ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 112 477,46 Kč bez DPH—
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 271 425,96 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:Součet všech méněprací (kodst. 5) - 112 477,46 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

383 903,42 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

PlM (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 37,39% < 50,00%
změnu zavazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 1 026 666,11 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

Qg(Změna ZzS/Smluvní cena) < 50% 0,00% < 50,00%
změnu závazku.

1/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
(Smluvní cena 1 026 666,11 Kč bez DPH

■ všechny vícepráce (k odst. 5) + 271425,96 Kč bez DPH

IjMVšechny méněpráce (kodst. 5) 

■ související s vícepracemi - 112 477,46 Kč bez DPH

■Všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

MM Všechny méněpráce (kodst. 6) 

■ související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
iNavýšení - souhrn z odst. 5, 6
((vícepráce po odečtení méněprací)

158 948,50 Kč bez DPH
Navýšení nepřekročí 30 %.

Ife)l(Navýšení / Smluvní cena) < 30% 15,48% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 23 514,25 Kč bez DPH
|Cena nových položek 23 514,25 Kč bez DPH POSUDEK
POSOUZENÍ: 23 514 Kč > 23 514 Kč

uouaieK c. 1
OK

[Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

jSoučet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 271 425,96 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 112 477,46 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 158 948,50 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Čapek

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 1 026 666,11 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 1 185 614,61 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 1 185 614,61 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



Harmonogram
Stavba: Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov
Místo: Sedloňov
Zhotovitel: REVIST s.r.o.
Datum: 24.10.2021

Zahájení Dokončení 
dle SOD

Dokončení 
+ 14d

10.VIII 10.XI 24.XI
1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 14 d

01 - Rekonstrukce střešního pláště
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

I
02 - Rekonstrukce střešního pláště garáže

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
....... I

03 - Vnitřní úpravy
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Výplně otvorů a ostatní prvky
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

I
04 - Elektroinstalace

741 - Elektroinstalace - silnoproud
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích


