
 

 

 
 

 

 

 

 

Číslo stavby: 36535

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

č. vedoucího společníka: 2021 - MT - 95
č. druhého společníka: 22-SOD-2021-005

č. třetího společníka: —

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY -
Polské mosty, Temný Důl
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Vedoucí společník:

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
bankovní spojení:
č. účtu:

Druhý společník:
M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený: Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení
č. účtu:

Třetí společník:
M - STROJÍRNY a.s.

Smlouva o dílo I

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Číslo stavby: 36535

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 46505016
DIČ: CZ46505016
Zastoupený: Ing. Petr Dohnálek, předseda představenstva

Ing. Jiří Ehrenberger, člen představenstva
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 666
bankovní spojení
č. účtu:

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/296 Revitalizace
„Polských mostů“ - ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“ v dané lokalitě a určené lhůtě,
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje
za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 179 080 000,00 Kč vč. DPH (slovy:
Stosedmdesátdevětmiliónůosmdesáttisíc Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c)
článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu
specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech
uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené
v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „11/296 Revitalizace „Polských
mostů“ - ev.č. 296-009,296-010, 296-011 Temný Důl“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení
Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána
pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
na stavební práce: „11/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev.č. 296-009, 296-010, 296-
011 Temný Důl“ ze dne 22.11.20212), zn. TOÚ/053-21/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 24.9.2021;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace,

týkající se provedení Díla;
Smluvní podmínky, které zahrnují:

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
objednatelem - Zvláštní podmínky;

(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro
výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních
inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese
www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Smlouva o dílo 2

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



Číslo stavby: 36535

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené MD - 

OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
G) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:

- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) Ge přístupný na 

internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 18.11.20212);

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a Rezortní systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé a považované jimi za 
nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k 
dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené vodst. 1 - (a) až (k) článku II., nabude 
platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, 
kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle této Smlouvy. Toto 
doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této 
Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, aniž by k tomu bylo třeba dalšího 
úkonu.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a 
podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu 
s obecně závaznými předpisy České republiky.

Smlouva o dílo 3



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Číslo stavby: 36535

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud
z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část
nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit
jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které
jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na
ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě
se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty,
které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo
jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním
souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že
povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 1.11.20212), číslo usnesení
RK/34/1826/20212)

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

Hejtman jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.,
vedoucí společník

Společnosti MADOS MT - M - SILNICE - M -
STROJÍRNY- Polské mosty, Temný Důl
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Číslo stavby: 36535

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1637

IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
ředitelství

Resslova 956/13,500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové: 0 1 "12" 2021
Společník 2

Ing. Petr Dohnálek
předseda představenstva M-STROJÍRNY a.s.

Ing. Jiří Elirqnberger
člen představenstva M-STROJÍRNY a.s.

Poznámka: Údaje označené musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené 2) budou doplněny
před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Smlouva o dílo 5

 

 

 

 

 

 

 

 



Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízení

Váš dopis zn. ze dne:

r r 1 a r 1

Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
TOÚ/053-21/Ko Ing. Vortelová /18

........................ .... x . 2 2 -11- 2021Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „11/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev. č. 296-009, 296-010, 296- 
011 Temný Důl“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 1.11.2021 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL

o výběru dodavatele, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

vybraným dodavatelem je

Společnost MADOS MT - M-SILNICE - M-STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 
Správce: MADOS MT s.r.o.
Společník 2: M-SILNICE a.s.
Společník 3: M-STROJÍRNY a.s.
Sídlo: Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 252 97 899 (Správce)
Právní forma: společnost s ručením omezeným (Správce)

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Toto rozhodnutí odpovídá posouzení nabídky hodnotící komisí. Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím
řízení.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Netýká se

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě
o posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření
smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření
smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle
vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací
prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na
staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu
provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení
objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

a) Kontrolně zkušební plán, ze dne 18. 11. 2021;
b) Plán jakosti stavby, zaslaný dne 19. 11.2021;
c) Harmonogram, ze dne 16. 11.2021.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím
podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může
podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen
podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení
stěžovateli.

Příloha: Zpráva o posouzení nabídek ze dne 19. 10. 2021

hejtman Královéhradeckého kraje
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „11/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 

Temný Důl“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 
odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek}
DPH (21%)
cena celkem

148 000 000,00
31 080 000,00

179 080 000,00

korun českých
korun českých 
korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31.12. 2021. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, 
začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše 
uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o 
výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme 
rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

■ Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele:

o Realizace (montáž) nosné konstrukce mostu včetně prokázání způsobilosti k montáži 
Certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s 
přílohou, pro prokázání způsobilosti provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu 
požadavků norem ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603 a ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k 
procesům svařování při montáži.

o veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný 
Důl



 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „11/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev. č. 296-009, 296-010,

296-011 Temný Důl“

Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.23,1.3 Společnost MADOS MT - M - SILNICE
- M - STROJÍRNY - Polské mosty,
Temný Důl
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Hlavní stavbyvedoucí Libor Janeček

Geodet Ing. Jiří Němec

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy Vladimíra Andršová
o dílo Tel.

e-m
Jméno a adresa Zástupce objednatele 1.1.2.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého

kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby (= Správce Ing. Jiří Koutník
stavby): Ing. Martin Jelínek

Ing. Klára Bednářová
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka Jaroslav Kašpar, DiS.
(= Asistent správce stavby): tel: 

e-m
Ing. Daniel Jakwerth
tel.:
e-m

Jméno a adresa koordinátora BOZP ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
na staveništi: kraje a.s.

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Termín pro dokončení Stavby (=
prací)

1.13.3 18.12.2022

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 
termínu dokončení Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba pro uvedení do provozu 
(předčasné užívání)

1.1.3.10 23.10.2022

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
Záruční doba na izolaci mostu 1.13.7 120 měsíců
Sekce 1.13.6 Nepoužije se

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle

Pod-článku 8.1
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy 
nebo za odstranění vad

4.2 0,4 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení s předáním 
bankovní záruky za zajištění splnění 
smlouvy nebo za odstranění vad splňující 
požadavky Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

438 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 k) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení



Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se
Limit pojistného plnění pojištění 
majetkových škod typu „all risk“ 18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

Zhotovitel JE malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, 
týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu 
Cf2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41).*

*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako 
Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li nějaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě 
o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle 
článku 13.5 (Provizorní položky).“ 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Bankovní záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 
„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
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to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji. 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“ 

3.7 
Registr rizik  
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik): 
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem 
snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, 
kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový 
problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je 
společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit 
maximální úsilí.“ 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
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Stavby dle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby 
a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 
Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem.  
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 

4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce 
za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy 
v souladu se Smlouvou.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec: 
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně 
zjednat nápravu.“ 

4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 



Název Díla: II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl 

6 
 

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v 
souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).” 

4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této 
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povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 
ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu).“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení: 
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu). 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění:: 
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Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Bankovní záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. 
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za odstranění 
vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí 
zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za odstranění vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní 
záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za odstranění vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti 
za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
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„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví 
a bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v 
Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení); 
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění); 
k) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě. 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodlení. 
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

4.29 
NEPOUŽIJE SE  

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele. 
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V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“  

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků. 
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).” 
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6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 

7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
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Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo 
Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“ 
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),“ 
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění: 
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace, 
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.“ 
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového i 
finančního“. 
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku  
Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku): 
„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby pro uvedení do provozu 
nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně 
spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných 
pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné 
příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), 8.5 
(Zpoždění způsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) 
na prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění 
postupného závazného milníku použijí obdobně. 
Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro splnění 
postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“ 
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10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
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„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 
v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových 
prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových 
prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.4 
Neúspěšné odstraňování vady 
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
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(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to 
možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté. 
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců 
(c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 
(Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“ 

12.4 
Vypuštění práce 
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
Provizorní položky 
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Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky 
nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní 
položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se: 
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo 
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skutečně zaplacené (nebo splatné) částky. 
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to 
bude Správcem stavby požádán. 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů 
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 
Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 
Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v 
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto 
nebo jiných Článků. 
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhůtě 36 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu. 
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené 
v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 
36 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu. 
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 
Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 
Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky). 
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 
součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného 
pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr, (tabulka 
č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100. 
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 
časové řady) využíván index pro kód „CC-CZ“ = „2111 – Dálnice a silnice I., II. a III. třídy“ (označení řádku) 
(dále jen „Cenový index“). 
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné 
platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu: 

Pn = Lm / Lo 

kde: 
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek 
„Pn“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d), 
„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního roku, 
Lo“, je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny 
příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
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13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
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Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně 
však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
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Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby II/296 Revitalizace 
„Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, 
sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé 
faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky). 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně 
Jaroslav Kašpar, DiS., na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a 
realizace staveb Trutnov, tel: 725 785 627, e-mail: jaroslav.kaspar@uskhk.eu 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

mailto:jaroslav.kaspar@uskhk.eu
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17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 
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18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

 „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových škod 
typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se zejména na živelná rizika, jako jsou požáry, povodně, 
záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, 
zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození 
Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v 
daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Stavebně montážní pojištění bude povinně obsahovat následující připojištění: 

• pojištění záručního období min. 24 měsíců (Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo 
montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby. Pojištění bude zahrnovat zničení nebo 
poškození stavebního nebo montážního díla způsobené dodavatelem v průběhu činností, 
prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo 
montážního díla nebo které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto 
zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo 
místu montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do 
provozu.);– ;pojištění okolního majetku   (pojištění věcí vztahující se na stávající majetek pro případ 
škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla); 

• pojištění předčasného užívání stavby  (pro části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny 
do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání, nebo u kterých byl ukončen 
zkušební provoz), 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 
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18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 
50 mil. Kč na jednu pojistnou událost. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. vý luky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 
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20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové – srpen 2018  

 

 

     Zpracoval: Ing. Luděk Horáček, Ing. Tomáš Nowak 

      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) : 

 

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 

h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.    

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

 

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm. 

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 

díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 

technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude 

podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 

zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle 

Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky. 

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 

spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 

za použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S 

ACO (d) + ACO (d) S 

 

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 

Temný Důl“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 

Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 

k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 

správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 

formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 

stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 

nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 

přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 

s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 

se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 

případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 

sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 

zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 

v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 

rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby. 

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 
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Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 

upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 

bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 

neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 

snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 

po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 001, SO 002, SO 003 Všeobecné a 

předběžné položky. 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 

v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 

v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 

uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 

dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 

nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 

dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 

ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 

a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 

souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 

ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr 

ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

DIO Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb 1 822 487,72

S001 Stavba 01 - Most ev. č. 296-009 49 006 136,00

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 1 075 250,00

SO 101 Silnice II/296 v km 8,455 - 8,643 3 918 792,84

SO 201 Most ev. č. 296-009 37 878 261,48

SO 461 Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev. č. 296-009 236 992,86

SO 901 Provizorní most a komunikace v km 8,545 5 896 838,82

S002 Stavba 02 - Most ev. č. 296-010 47 334 194,93

SO 002 Všeobecné a předběžné položky 1 025 225,00

SO 102 Silnice II/296 v km 8,929 - 9,107 2 997 531,32

SO 202 Most ev. č. 296-010 37 386 831,42

SO 902 Provizorní most a komunikace v km 9,006 5 924 607,19

S003 Stavba 03 - Most ev. č. 296-011 49 837 181,35

SO 003 Všeobecné a předběžné položky 1 079 275,00

SO 103 Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461 5 049 520,31

SO 203 Most ev. č. 296-011 35 968 286,03

SO 903 Provizorní most a komunikace v km 9,403 7 740 100,01

148 000 000,00

31 080 000,00

179 080 000,00

Název Díla: 

II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH

DPH 21%
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Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

Kč 2 205 210,14Cena s daní:

Kč 382 722,42DPH:

Kč 1 822 487,72Cena celková:

Kč 1 822 487,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb

Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

DIO

Objekt: DIO

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 822 487,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb

Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

DIO

DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

Položka zahrnuje náklady na operativní řízení a regulaci  dopravy během stavby  

zaměstnanci zhotovitele dle stanoviska DI PČR

Dopravně inženýrská opatření zahrnují:  

- Operativní řízení a regulace dopravy  během stavby zaměstnanci zhotovitele dle stanoviska DI PČR.   

- dopravní značení, světelná signalizace a pod. je součástí objektů provizorní komunikace jednotlivých objektů 

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. Nabídková cena je nepřekročitelná.    

1=1.000 [A]

 2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  

dokumentace DIO

- zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné 

úpravy provozu.  

- návrhy dočasného dopravního značení včetně  jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění přechodné úpravy provozu. 

- vypracování plánu organizace opatření řízení provozu pracovníky zhotovitele 

- vypracování signálních plánů pro semaforové soupravy s dynamickým řízením dle dopravního proudu a detekce kolon se synchronizací zelené vlny se všemi mosty souboru 

staveb 

- zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí o uzavírce a dalších správních 

rozhodnutí nutných pro realizaci 

1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  1 822 487,720

 1 822 487,72Celkem:
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Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

Kč 1 301 052,50Cena s daní:

Kč 225 802,50DPH:

Kč 1 075 250,00Cena celková:

Kč 1 075 250,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 001

Objekt: S001

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 075 250,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.  

PEVNÁ CENA.

1=1.000 [A]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000

ochranna zařízení a technologií VAK Trutnov u jímacího zařízení vodárny,

dle situace a stanovisek správců 

ochrana konstrukce a objektu jímacího zařízení, zajištění přístupu a funkčnosti 

Zajištění přístupu k ovládacím prvkům jezu včetně obslužné lávky. Ochrana zařízení (hřídelů, ložisek, převodovek, řetězů) proti vnikání nečistot při stavebních 

proti poškození a zakrytí pohonů a ovládání jezových zařízení 

1=1.000 [A]

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  

3x tištěné paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

 4 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. 

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby 

PEVNÁ CENA
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Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1.000 [A]

 5 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 

případných věcných břemen 

PEVNÁ CENA

4 vlastníci 

1=1.000 [A]

 6 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  

ochrana životního prostředí dle požadavků KRNAP - výjimka z podmínek ochrany 

ZCHD- slovení živočichů, ochranná opatření 

- realizace před každou stavební sezonou se zásahem do koryta

1=1.000 [A]

 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 

1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. 

PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD). 

Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší 

podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby.  

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a 

povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu 

*DWG.  

Na celou délku stavby, tj. 1080 m včetně mostních objektů 
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Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

Fotodokumentace stavby 

- 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o 

průběhu stavby 

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě 

PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a 

předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD. 

1=1.000 [A]

 10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.  

PEVNÁ CENA

2=2.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  1 053 975,000

Přidružená stavební výroba7

 11 75L3AX a INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ KUS  1,000

zpětná montáž stávající informační tabule "Aichelburg"včetně patek a sloupků

1=1.000 [A]

 12 75L3AY a INFORMAČNÍ PRVEK, - DEMONTÁŽ KUS  1,000

demontáž stávající informační tabule "Aichelburg" a její dočasné uložení na deponii 

pro zpětnou montáž

1=1.000 [A]

Přidružená stavební výroba7
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Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 075 250,00Celkem:
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Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

Kč 4 741 739,34Cena s daní:

Kč 822 946,50DPH:

Kč 3 918 792,84Cena celková:

Kč 3 918 792,84Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/296 v km 8,455 - 8,643

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 101

Objekt: S001

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 918 792,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Silnice II/296 v km 8,455 - 8,643

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  718,170  

suť, kámen, beton

pol. 11332  231*1,9=438.900 [A] 

pol. 11334 111,8*2,2=245.960 [B] 

pol. 11353 113,5*0,2*0,5*2,2=24.970 [C] 

pol. 96615: 2*2,5=5.000 [D] 

pol. 96687 2*0,5*0,5*1,3*2,0=1.300 [E] 

pol. 969234: 0,051*40,0=2.040 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=718.170 [G]

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  125,620  

nefrézovatelná část podkladní vrstvy - dle průzkumu ZAS-T1 a T2 

na skládku IO

pol. 11333 57,1*2,2=125.620 [A]

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 296,180  

zemina

pol. 12373 571,3*1,9=1 085.470 [A] 

pol. 12924 266*0,15*1,9=75.810 [B] 

pol. 12930A 15,0*1,9=28.500 [C] 

pol. 13273 43,4*1,9=82.460 [D] 

pol. 212635 70*0,3*0,6*1,9=23.940 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=1 296.180 [F]

 4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  34,800  

zemina   pro pol. 173103 

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

34,8=34.800 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  252 339,670
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Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Silnice II/296 v km 8,455 - 8,643

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  231,000  

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu (dlažba, kámen, 

štět) - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů 

v ploše skladby A před mostem dle sondy V2  (616)*1,25=770.000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,30=231.000 [B]

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  57,125  

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů 

v ploše skladby A  (616+298)*1,25=1 142.500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,050=57.125 [B]

 7 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  111,750  

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů 

v ploše skladby A za mostem dle sondy V1  (298)*1,25=372.500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,30=111.750 [B]

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  113,500  

odstranění, na skládku

dle situace 

60+32+45+65=202.000 [A] 

délky odstraněné v rámci odstranění havárie 43+45,5=88.500 [B] 

a-b=113.500 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  178,700  

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě

dle situace a průzkůmů 

v ploše komunikace A  (616+298)*0,150=137.100 [A] 

v ploše OKV B  362*0,100=36.200 [B] 

na mostech konstrukce C (0)*0,120=0.000 [C]  asfaltová konstrukce na mostech odstraněna v rámci odstranění havárie 

napojení na stávající stav (38+16)*0,10=5.400 [D] 

Celkem: A+B+C+D=178.700 [E]

 10 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  220,000  

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka 

včetně poplatku za skládku

začátek a konec úseku 9,5+8,0 =17.500 [A] 

příčné spáry na mostě 16,7+18,8=35.500 [B] 

podélné spáry u říms 56+54,5=110.500 [C] 

podélné spáry u rigolů 56,5=56.500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=220.000 [E]

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  571,250  

Včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace a VPŘ 

pro sanaci v ploše skladby A  (616+298)*1,25=1 142.500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,50=571.250 [B]

 13 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  34,800  

zemina ze zemníku  pro pol. 173103, odvoz na stavbu

34,8=34.800 [A]
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  45,900  

zpětné natěžení ornice z reprofilace příkopů

pro pol. 18220 45,9=45.900 [A]

 14 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  266,000  

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VPŘ 

62+60+40+40+12+52=266.000 [A]

 15 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  45,900  

množství 0,3 m3/m, na mezideponii

materiál z reprofilace pro zpětné ohumusování  

(62+65+120+212)*0,10=45.900 [A]

 16 12930 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  15,000  

reprofilace příkopů a navazujícího terénu, množství 0,3 m3/m, nevyužitelný 

přebytek - odvoz na skládku

dle situace 

celková délka reprofilace 75+48+51+29=203.000 [A] 

výpočet přebytku při předpokladu 0,3 m3/bm a využití materiálu na zpětné ohumusování 

a*0,3-459*0,10=15.000 [B]

 17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  43,368  

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a prohl. 

pro vpusti

dle výkazu výkopu rýh (pouze přípojky) 

40=40.000 [A] 

rozšíření pro vpusti: 

1,8*0,65*(1,3)=1.521 [B] 

prohloubení pro vpusti: 

1,8*1,8*0,57*1=1.847 [C] 

Celkem: A+B+C=43.368 [D]
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 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  45,900  

uložení materiálu z reprofilace příkopů pro využití na ohumusování

pol. 12930 45,9=45.900 [A]

 19 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  34,825  

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace a VPŘ 

klín pod krajnici 0,7*0,25=0.175 [A] 

délky úseků 25+51+48+75=199.000 [B] 

a*b=34.825 [C]

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,668  

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se 

zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 43,4=43.400 [A] 

Odpočet: 

podsypy potrubí: -4,6=-4.600 [B] 

obsypy vč.trub: -21,7=-21.700 [C] 

desky: -0,32=-0.320 [D] 

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(0,47*1)=-0.112 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=16.668 [F]

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,743  

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

dn 200: 40*1,15*0,5=23.000 [A] 

Odpočet trub: 

-3,1416*0,2*0,2/4*40=-1.257 [B] 

Celkem: A+B=21.743 [C]

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 142,500  
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dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (616+298)*1,25=1 142.500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 23 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  45,900

zpětné rozprostření ornice v prostorech dotčených stavbou 

využit materiál z reprofilace svahů a příkopů

dle situace 

(62+65+120+212)*0,10=45.900 [A]

Zemní práce1

Základy2

 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  70,000

drenážní potrubí DN 150, těsnící materiál beton C8/10, obsyp ŠD16/32. Rýha 0,40 x 

0,60m

dle situace a VPŘ 

70=70.000 [A]

 25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 142,500

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 % 

dle TP 97

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (616+298)*1,25=1 142.500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 26 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  571,250

vrstvy pro sanaci AZ

v ploše skladby A  (616+298)*1,25=1 142.500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,50=571.250 [B]

Základy2
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Svislé konstrukce3

 27 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  20,000  

ocelové poplastované sloupky TR 48 délky 2500mm zabetonované do patek 

min.300x300x1000  C12/15 

Barva zelená

30/2=15.000 [A] 

včetně rezervy na vzpěry 20=20.000 [B]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 28 451312 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,324  

podkladní desky pod uliční vpusti

dle dokumentace: 

1,8*1,8*0,1*1=0.324 [A]

 29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,600  

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

dn 200: 40*1,15*0,1=4.600 [A]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 30 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  180,972  

ochranná vrstva ŠDA 0-64

dle situace a VPŘ  

v ploše skladby A  (616+298)*1,20=1 096.800 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

konstantní tloušťka 150 mm a*0,150=164.520 [B] 

na vyrovnávky a lokální úpravy 10% b*0,10=16.452 [C] 

b+c=180.972 [D]
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 31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 096,800  

ŠDA 0-32  tl. 150 mm

dle situace a VPŘ  

v ploše skladby A  (616+298)*1,20=1 096.800 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 32 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  266,000  

zpevnění krajnic ze štěrkodrti ŠD 0-32

dle situace a VPŘ 

62+60+40+40+12+52=266.000 [A]

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  987,000  

PI-C  0,60 kg/m2 po vyštěpení

pod ACP 987=987.000 [A]

 34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 313,000  

PS-C  do 0,4 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 1633+ 

pod ACL 1680=3 313.000 [A]

 35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  250,800  

výztužná sklovláknitá samolepící mříž s oky 25x25  tahová pevnost min. 100kN/m v 

obou směrech

vyztužení vozovky v přechodové oblasti 

12*9,5*2*1,1=250.800 [A]

 36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 632,500  

ACO 11S PmB 25/55-60
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dle situace a VPŘ 

v ploše komunikace A  616+298=914.000 [A] 

v ploše OKV B  362=362.000 [B] 

na mostech konstrukce C 168+172-36,5*0,5-38,5*0,5=302.500 [C] 

napojení na stávající stav 38+16=54.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 632.500 [E]

 37 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 679,900

ložní vrstva ACP 16 + PMB 25/55-60

dle situace a VPŘ 

v ploše komunikace A  (616+298)*1,03=941.420 [A] 

v ploše OKV B  (362)*1,03=372.860 [B] 

na mostech konstrukce C 168+172-36,5*0,4-38,5*0,4=310.000 [C] 

napojení na stávající stav (38+16)*1,03=55.620 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 679.900 [E]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  49,356

podkladní vrstva ACP 16+  50/70

dle situace a VPŘ 

v ploše komunikace A  (616+298)*1,08=987.120 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=49.356 [B]

 39 577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2  250,800

postřik pro geomřížovinu dle TP 115 - předpoklad 1,5 kg/m2

vyztužení vozovky v přechodové oblasti 

12*9,5*2*1,1=250.800 [A]

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 40 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  48,000
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obnova oplocení směrem k pozemku VAK Trutnov 

pletivo poplastované čtyřhranné výšky 160cm, s napínacím drátem. Barva zelená

délka 30=30.000 [A] 

výška 1,60=1.600 [B] 

a*b=48.000 [C]

 41 76796 VRATA A VRÁTKA M2  1,600

ocelová branka 1600x1000, vnější rám z TR42, vnitřní rám na pletivo o průměru 

18mm. Zavírání na kliku se zámkem pro vložku FAB. Dodávka včetně 2ks sloupků, 

klikou, zámkem a vložskou se 3ks klíčů. Barva zelená

1,60*1,0=1.600 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 42 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  40,000

trouby PVC dn 200, SN 16 - vč.tvarovek, šachtových vložek, montáže

přípojka vpusti k mostu 

40=40.000 [A]

 43 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000

dle PD: 

1=1.000 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 44 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  170,000

dle situace 

30+55+55+30=170.000 [A]
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 45 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  

bílé Z11a,b

dle situace DZ a TZ 

délka úseku s krajnicemi  ((30+30+20+20))/20=5.000 [A] průměrně po 20 m 

celkem 6=6.000 [B]

 46 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  16,000  

bílé/oranžové

dle situace DZ a TZ 

svodidla 142+140=282.000 [A] 

a/20=14.100 [B] 

zaokrouhleno 16=16.000 [C]

 47 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  16,000  

modré v místě mostů

dle situace DZ a TZ 

v místě mostů 8+8=16.000 [A]

 48 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  

dle stávajícího stavu  

2+2=4.000 [A]

 49 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  2,000  

dle stávajícího stavu  

2=2.000 [A]

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  117,750  
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VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ 

V1a (0,125) 0,125*188=23.500 [A] 

V4 (0,125) 0,25*(190,5+186,5)=94.250 [B] 

Celkem: A+B=117.750 [C]

 51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  117,750  

dle situace DZ 

V1a (0,125) 0,125*188=23.500 [A] 

V4 (0,125) 0,25*(190,5+186,5)=94.250 [B] 

Celkem: A+B=117.750 [C]

 52 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  60,000  

vybourání a zpětné osazení stávajících kamenných obrub za mostem vlevo

60=60.000 [A]

 53 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  17,500  

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace 

příčné spáry napojení 9,5+8,0=17.500 [A]

 54 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  220,000  

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech     

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

začátek a konec úseku 9,5+8,0 =17.500 [A] 

příčné spáry na mostě 16,7+18,8=35.500 [B] 

podélné spáry u říms 56+54,5=110.500 [C] 

podélné spáry u rigolů 56,5=56.500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=220.000 [E]
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 55 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  77,000

rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4

dle situace a VPŘ 

rigol za mostem vlevo 70=70.000 [A] 

a*1,10=77.000 [B] včetně rezervy na dodláždění v místech napojení vpustí apod.

 56 935813 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK 

DROBNÝCH

M2  5,500

předláždní rigolu v napojení

1,1*5,0=5.500 [A]

 57 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  3,000

dlážděné odvodňovací skluzy u říms a vyústění dešťové kanalizace - plocha do 

5m2 - opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm

dle situace 

2+1=3.000 [A]

 58 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000

bourání ve výkopech: 

2=2.000 [A]

 59 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000

2=2.000 [A]

 60 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  40,000

odhad stávajících trub - beton DN 200

Bourání st.trub 40=40.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9
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 3 918 792,84Celkem:
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Kč 45 832 696,39Cena s daní:

Kč 7 954 434,91DPH:

Kč 37 878 261,48Cena celková:

Kč 37 878 261,48Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č.296-009

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 201

Objekt: S001

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 37 878 261,48Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 866,960  

suť, kámen, beton

pol. 96611 451*2,5=1 127.500 [A] 

pol. 96615 80,3*2,2=176.660 [B] 

pol. 96616a 147*2,4=352.800 [C] 

pol. 96616b 550*2,2=1 210.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 866.960 [E]

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  3 132,530  

zemina

pol. 12273 450*1,9=855.000 [A] 

pol. 12373 828,5*1,9=1 574.150 [B] 

pol. 12383 243*1,9=461.700 [C] 

pol. 12891 127,2*1,9=241.680 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 132.530 [E]

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  2,050  

pol.97817  410*0,005=2.050 [A]

 4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1.000 [A]

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  

1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1
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 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  450,000

Odtěžení zemních hrázek 

odvoz na trvalou skládku

1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uvažovaných přestavováním

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  828,500

odkop za rubem, na trvalou skládku

428,0+400,5=828.500 [A]

 8 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  243,000

odkop za rubem ve vrstvách třídy II

124,5+118,5=243.000 [A]

 9 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3  127,240  

dolamování pro základ opěr a křídel ve třídě III - rula

OP1 plocha před lícem a za lícem původního základu 1,3=1.300 [A] 

52,3*a=67.990 [B] 

OP2 plocha před lícem a za lícem původního základu 1,5=1.500 [C] 

39,5*c=59.250 [D] 

b+d=127.240 [E]

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  224,000

Zásypy před křídly a svahy u křídel 

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

odečteno z modelu 

80+60+48+36=224.000 [A]

 11 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  450,000

v korytě pro svedení vody mimo oblast stavby
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1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uvažovaných přestavováním

Zemní práce  1 172 424,911

Základy2

 12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  6,526  

drenáž za rubem

dle VPŘ 

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0.142 [A] 

délka mezi křídly 17,7+20,6=38.300 [B] 

(a*b)*1,20=6.526 [C]  včetně odstupňování

 13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,008  

drenážní proužek v úžlabí a okolo trubiček odvodnění

dle tvaru a detailů 

plocha řezu 0,150*0,05=0.008 [A] 

délka proužků 2*37 + 2*16,4 =106.800 [B]  2xpodélný + 2x příčný 

rozšíření v místě trubiček izolace (2*0,175*0,4)*11*2*0,05=0.154 [C] 

a*b+c=1.008 [D]

 14 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  240,900  

ochrana izolace na rubu

dle situace a VPŘ 

(39,5+33,5)*(1,8+1,5)=240.900 [A]

 15 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  15,230  

dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění
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pažení směrem k sousedním nemovitostem a provizoriu 

(10+16+24)*10,0=500.000 [A]  zápory po 1m, průměrná délka 10,0 

a*(26,7/1000)=13.350 [B]  uvažováno HEB120 

převázky 2*(10+16+24)=100.000 [C] 

c*(18,8/1000)=1.880 [D] 

celkem b+d=15.230 [E]

 16 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  375,000

výdřeva pažení

pažení směrem k sousedním nemovitostem 

(10+16+24)*7,5=375.000 [A]  pažená výška max.7,5m

 17 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 100MM

M  175,000

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě II 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

50*3,5=175.000 [A]

 18 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM M  200,000

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě IV 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

50*4,0=200.000 [A]

 19 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M  375,000

vrty pro zápory - v třídě II 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

(10+16+24)*7,5=375.000 [A]

 20 264615 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM M  100,000  
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vrty pro zápory ve skalním podloží - rula 

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

(12+16+12)*2,5=100.000 [A]

 21 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  245,100  

základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA1

opěra OP1 včetně křídel 97,9*1,5=146.850 [A] 

opěra OP2 včetně křídel 65,5*1,5=98.250 [B] 

Celkem: A+B=245.100 [C]

 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  36,765  

B500B

uvažováno 150 kg/m3 

pol. 272325: 245,1*0,15=36.765 [A]

 23 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  56,520  

injektáž pat záporového pažení

(10+16+24)*4,0=200.000 [A] 

a*3,14*0,3*0,3=56.520 [B]

 24 286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 

150KN

KUS  50,000  

injektované zemní kotvy záporového pažení

(10+16+24)/2=25.000 [A] předpoklad po 2,0m  

dvě etáže a*2=50.000 [B]

Základy2

Svislé konstrukce3

 25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  880,000  
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56+54=110.000 [A] 

a*8=880.000 [B]

 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  65,341  

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3 

včetně letopočtu

dle výkresů objektu 

římsy vlevo 56*(0,83*0,305+0,48*0,30)=22.240 [A] 

římsy vpravo 54*(2,25*0,25+0,550*0,30)=39.285 [B] 

římsy na křídlech 1,2,3 (0,8*0,3)*(3,5+2,7+9,7)=3.816 [C] 

Celkem: A+B+C=65.341 [D]

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  11,772  

65,4*0,180=11.772 [A]

 28 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3  161,550  

obklad lícové části opěr a křídel včetně kotvení

OP1 (23,8+8,6)*4,2*0,5=68.040 [A] 

OP2 22,7*4,5*0,5=51.075 [B] 

křídla OP1 (13,7+6,8)*4,2*0,3=25.830 [C] 

křídla OP2 (8,0+4,3)*4,5*0,3=16.605 [D] 

Celkem: A+B+C+D=161.550 [E]

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  328,660  

úložné prahy mostovky na stávajících opěrách C30/37 XF2 XC4 XD1

OP1 včetně křídel  

dolní stupeň 1,2*65,3=78.360 [A] 

horní stupeň 2,0*46,5=93.000 [B] 

OP2 včetně křídel 

dolní stupeň 1,5*45,7=68.550 [C] 

horní stupeň 2,5*35,5=88.750 [D] 

Celkem: A+B+C+D=328.660 [E]
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 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  49,305

328,7*0,150=49.305 [A]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 31 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  36,750

vlečená přechodová deska včetně výplně spar, průžných vložek a propojení dle 

PD

(48+57)*0,350=36.750 [A]

 32 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,410

36,75*0,120=4.410 [A]

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  127,500

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru  

425=425.000 [A]  půdorysná plocha 

průměrná tloušťka 0,30=0.300 [B] 

a*b=127.500 [C]

 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  19,125

127,5*0,150=19.125 [A]

 35 424179 a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T  1,517

spřahovací trny trny 19 mm, dl. 175 mm

dle dispozičního výkresu a výkazu materiálu 

562*6*0,45/1000=1.517 [A]
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 36 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T  1,760  

montážní ztužení mezi nosníky zabetonované v opěrách, bez PKO

montážní ztužení pro zajištění nosníků v opěře při betonáži  

10*0,160*1,10=1.760 [A]

 37 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  98,340  

svařované ocelové příčle vč. ztužidel - S355 J2W, materiál, výroba , montáž, 

včetně kotvení na opěrách a montážního zajištění 

včetně výrobní a montážní dokumentace 

konstrukce bez PKO - pouze předtryskání v samostatné položce

dle PD 

nosníky 6*14,90*1,10=98.340 [A]

 38 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  35,300  

18,9+16,4=35.300 [A]

 39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  73,438  

těsnící vrstva a podkladní betony

pod opěry a křídla OP1 120*0,20=24.000 [A] 

pod opěry a křídla OP2 81,5*0,2=16.300 [B] 

těsnící vrstva 6,3*9,2*0,15*2=17.388 [C] 

pod přechodovou deskou (48+57)*0,15=15.750 [D] 

Celkem: A+B+C+D=73.438 [E]

 40 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,020  

lože pod dlažby C20/25n XF3

kužely 22+8+16+8=54.000 [A] 

a*0,10*1,30=7.020 [B]  lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky

 41 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  192,000  
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zásyp základu před lícem opěry

plocha na řezu 3,2=3.200 [A] 

celková šířka  30,0=30.000 [B] 

a*b*2=192.000 [C]

 42 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  53,480  

podkladní spádový beton pod drenáží

průměrná plocha 3,5*0,40=1.400 [A] 

šířky mezi křídly 17,7+20,5=38.200 [B] 

a*b=53.480 [C]

 43 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  447,500  

zásyp za rubem opěry pod úrovní těsnící vrstvy

plocha na řezu 17,9=17.900 [A] 

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 12,5=12.500 [B] 

a*b*2=447.500 [C]

 44 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  227,500  

přechodové klíny, zásypy za rubem 

ŠD 0-32

plocha na řezu 4,9+2,9+1,3=9.100 [A] 

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 12,5=12.500 [B] 

a*b*2=227.500 [C]

 45 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  268,000  

kamenný zához před líci opěr

4,0*(35+32)=268.000 [A]

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,800  
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lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4 

lože viz položka 451314

kužely 22+8+16+8=54.000 [A] 

a*0,20=10.800 [B]

Vodorovné konstrukce  15 510 729,054

Komunikace5

 47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  22,900  

podkladní vrstva z ŠDB  pod dlažby v přechodech z říms

dle půdorysu a detailu 

0,60+1,8+10,0+9,0+1,5=22.900 [A]

 48 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3  3,300  2

odvodňovací proužek dle VL4 403.41 pro třívrstvou vozovku

dle PD a detailu 

délka proužku 36,5+38,5=75.000 [A] 

v obrusu 0,50*0,04=0.020 [B] 

v ložné 0,40*0,06=0.024 [C] 

a*(b+c)=3.300 [D]

 49 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3  16,250  1

plocha mostovky mezi římsami 345*0,05=17.250 [A] 

odečet drenážního plastbetonu 1,00=1.000 [B] 

a-b=16.250 [C]

 50 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  22,900  

zadláždění přechodů říms

dle půdorysu a detailu 

0,60+1,8+10,0+9,0+1,5=22.900 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3  7,000  

obnova plochy v areálu VAK

betonová plocha v areálu VAK 35*0,20=7.000 [B]

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 52 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2  113,400

povrch římsy vpravo

54*(2,25-0,150)=113.400 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Přidružená stavební výroba7

 53 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  619,460

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

plocha mostovky 425=425.000 [A] 

přechodová oblast (48+57)*0,5=52.500 [B] 

na křídlech pod římsou po úroveň drenáže (0,6+1,8+1,5)*(16,5+6,8+3,1+10,0)=141.960 [C] 

Celkem: A+B+C=619.460 [D]

 54 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  133,300

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

šířka pod římsou vlevo 0,50=0.500 [A] 

délka říms (56)=56.000 [B] 

šířka pod římsou vpravo 1,95=1.950 [C] 

délka říms 54=54.000 [D] 

a*b+c*d=133.300 [E]
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 55 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  27,108  

podhled mostovky u římsy

0,3*(36,3+39,0)*1,20=27.108 [A]

 56 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  36,300  

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(56+54)*1,10=36.300 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 57 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  16,500  

plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění

3,0+5,0+3,5+5,0=16.500 [A]

 58 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  35,300  

drenážní potrubí za rubem opěr

18,9+16,4=35.300 [A]

 59 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  236,000  

flexibilní chráničky 110/96 v římsách včetně přesahů za objekt

2*(2+56+2)=120.000 [A] 

2*(2+54+2)=116.000 [B] 

Celkem: A+B=236.000 [C]

 60 89915 STUPADLA (A POD) KUS  20,000  

10+10=20.000 [A]
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Potrubí  64 534,078

Ostatní konstrukce a práce9

 61 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000  

dopravně bezpečnostní zábradlí ve výbězích včetně PKO

za mostem vpravo  

5=5.000 [A]

 62 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  55,800  

Odstranění stávajícího zábradlí

vlevo 55,8=55.800 [A]

 63 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  67,900  

vpravo na vnější hraně chodníkové římsy

vpravo 54=54.000 [A] 

na křídlech 1,2,3 8,6+2,8+2,5=13.900 [B] 

Celkem: A+B=67.900 [C]

 64 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  56,800  

demontáž stávajícího svodidla

vpravo 56,8=56.800 [A]

 65 9117C1 a SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  58,000  

zábradelní svodidlo se svislou výplní

vlevo 58=58.000 [A]
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 66 9117C1 b SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  58,000

zábradelní svodidlo bez výplně - na vnitřní okraj římsy

vpravo 58=58.000 [A]

 67 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000

měřičské body na mostě dle VL4 509.01

na římsy  

v polovině rozpětí 2+ 

nad OP1 2+ 

nad OP2 2=6.000 [A]

 68 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000

2=2.000 [A]

 69 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  21,700

obruby za odláždněním náběhů říms

dle situace 

1,5+5,5+0,75+4,2+5,0+1,5+0,75+2,5=21.700 [A]

 70 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  15,300

silniční obruby odláždění za římsami

náběhy a přechody u říms 3,30+5,0+2,0+5,0=15.300 [B]

 71 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  2,000

dle detailu 

vpravo 2=2.000 [A]
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 72 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  22,000  

dle detailu 

2*11=22.000 [A]

 73 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2  410,000

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru 

410=410.000 [A]

 74 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  1 254,000

předtryskání konstrukce pro sjednocení povrchu pro tvorbu patiny

6*190*1,1=1 254.000 [A]

 75 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  450,800  

nosná konstrukce mostu - nosníky WBS

plocha nosníku na řezu 1,75 m2=1.750 [A] 

2*7*18,4*a=450.800 [B]

 76 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  80,300  

na trvalou skládku

spádové betony za rubem 20=20.000 [A] 

vyrovnávky na mostě 410*0,13=53.300 [B] 

betonová plocha v areálu VAK 35*0,20=7.000 [C] 

Celkem: A+B+C=80.300 [D]

 77 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  216,273  

bourání částí nosné konstrukce mostu
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mostovka včetně vozovky včetně závěrů 410*(0,150+0,180)=135.300 [A]  včetně úpravy při odstranění havarijního stavu 

příčníky 0,5*1,1*17,5*4=38.500 [B] 

ztužidla 0,4*0,75*17,5*2=10.500 [C] 

římsy a chodníky 0,9*0,35*(56+45,5)=31.973 [D]  včetně úpravy při odstranění havarijního stavu 

Celkem: A+B+C+D=216.273 [E]

 78 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  550,000  

spodní stavba

OP1 (12,1+6,5)*10=186.000 [A] 

pilíř (7,3*10)=73.000 [B] 

OP2 (20,0+9,1)*10=291.000 [C] 

Celkem: A+B+C=550.000 [D]

 79 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  410,000  

mostovka 410=410.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  4 788 727,639

 37 878 261,48Celkem:
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Kč 286 761,36Cena s daní:

Kč 49 768,50DPH:

Kč 236 992,86Cena celková:

Kč 236 992,86Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev.č. 296-009

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 461

Objekt: S001

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 236 992,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  18,810  

suť, kámen, beton

pol. 11346  9,9*1,9=18.810 [A]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

ochrana a provizorní zajištění sloupu nadzemního vedení u opěry provizorního 

přemostění

1=1.000 [A]

 3 03760 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL  1,000  

ručně kopané sondy pro upřesnění kabelů

sondy podél vytýčené trasy  3ks 

komplet 1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  24,750  

odstranění podkladních panelů včetně podkladu ze ŠD a krajnic, panely na skládku 

zhotovitele, podklad a krajnice na trvalou skládku

dle situace 

délka trasy 15+18=33.000 [A] 

šířka panelů 3=3.000 [B] 

panely  a*b*0,15=14.850 [C] 

podklad a*b*0,10=9.900 [D] 

c+d=24.750 [E]

Zemní práce  65 179,131
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Základy2

 5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  118,800  

separační geotextilie pod panely

dle situace 

délka trasy 15+18=33.000 [A] 

šířka panelů 3=3.000 [B] 

a*b*1,20=118.800 [C]

Základy2

Komunikace5

 6 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  9,900  

ŠD 0-63 - podkladní vrstva pod panely v rozsahu provizorních komuninací. Včetně 

vyrovnání nerovností, zásypů příkopů a dosypání.

dle situace 

délka trasy 15+18=33.000 [A] 

šířka panelů 3=3.000 [B] 

a*b*0,10=9.900 [C]

 7 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  99,000  

ochrana kabelů mimo provizorní komunikaci - předpoklad využití inventárních 

prostředků zhotovitele

dle situace 

délka trasy 15+18=33.000 [A] 

šířka panelů 3=3.000 [B] 

a*b=99.000 [C]

Komunikace  96 114,845
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 236 992,86Celkem:
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Kč 7 135 174,97Cena s daní:

Kč 1 238 336,15DPH:

Kč 5 896 838,82Cena celková:

Kč 5 896 838,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní most a komunikace v km 8,545

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 901

Objekt: S001

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 896 838,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  351,980  

suť, kámen, beton

pol. 11346  148,2*1,9=281.580 [A] 

pol. 96615 32*2,2=70.400 [B] 

Celkem: A+B=351.980 [C]

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  251,940  

zemina

pol. 12373a 132,6*1,9=251.940 [B]

 3 027411 R PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ A PRONÁJEM KPL  1,000  

provizorní přemostění - délka přemostění min. 38,0 m s možným a projednaným 

umístěním středního pilíře v řece 

min. volná šířka 3,50m, boční konzola nebo lávka pro chodce 

výhradní zatížitelnost 50 t 

včetně pronájmu

1=1.000 [A]

 4 027413 R PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ KPL  1,000  

1=1.000 [A]

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  

HMP pro uvedení MP do provozu

1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  2 729 975,800

Zemní práce1
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 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  375,000

odstranění křovin

dle dendrologického průzkumu  

375=375.000 [A]

 7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000

odstranění stromů v trase včetně pařezů 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva 

včetně odvozu na skládku zhotovitele

dle dendrologického průzkumu 

stromy č.7,8,9,10 4=4.000 [A]

 8 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE

M3  50,000

odstranění provizorních opatření kolem provizorního mostu - zpětné využití v 

prostoru mostu

50=50.000 [A]

 9 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  216,600

odstranění podkladních panelů včetně podkladu ze ŠD a krajnic, panely na skládku 

zhotovitele, podklad a krajnice na trvalou skládku

dle situace 

délka trasy 56+20=76.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

panely  a*b*0,15=68.400 [C] 

podklad a*b*0,25*1,30=148.200 [D] 

c+d=216.600 [E]

 10 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  41,239

odfrézování provizorní vozovky 

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 
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možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě

plocha vozovky   244,5+81,5=326.000 [A] 

a*0,11*1,15=41.239 [B]  včetně vyrovnávek

 11 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  50,000  

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka - napojení provizorní komunikace na 

stávající stav

dle situace 

30+20=50.000 [A]

 12 11525 R PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  90,000  

souhrnná položka za provizorní přívod vody přes stavbu k jímacímu objektu 

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 

přívod vody plastovým potrubím min. DN 600, zajištěným proti posunutí a proti 

poškození behem stavby. Na nátoku provizorní česle proti vnikání spláví. V místě 

napojení na jímací objekt zatěsnění jílovou hrázkou proti vnikání znečištěné vody do 

jímacího objektu.

90=90.000 [A]

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  188,000  

sejmutí ornice v ploše provizorní komunikace

dle situace 

940=940.000 [A] 

a*0,20=188.000 [B]

 14 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  132,600  

odkop pro provizorní komunikaci a most - včetně odvozu na trvalou skládku

OP1 plocha na řezu 8,4=8.400 [A]   včetně plochy na plombu 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 7,2=7.200 [C]  včetně plochy na plombu 

délka 8,5=8.500 [D] 

a*b+c*d=132.600 [E]
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 15 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  33,150  

odkop při odstranění provizorního mostu - materiál bez odvozu a skládkovného - 

využít pro zpětné zásypy

OP1 plocha na řezu 1,9=1.900 [A] 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 1,7=1.700 [C] 

délka 8,5=8.500 [D] 

násep komuikace dle situace a pracovní řezů 

průmerná plocha na řezu 3,6=3.600 [E] 

délka úpravy 20=20.000 [F] 

a*b=16.150 [G] 

b+d+g=33.150 [H]

 16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  188,000  

zpětné natěžení ornice pro rozprostření v ploše provizorní komunikace

pro pol. 18230 188=188.000 [A]

 17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  80,000  

reprofilace příkopů provizorní komunikace - bez skládkovného, materiál využít v 

prostoru stavby a pro zpětný zásyp

dle situace 

35+30+15=80.000 [A]

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  188,000  

ornice na dočasnou skládku

dle pol. 12110 188=188.000 [A]

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  72,000  

dosypání náspu provizorní komunikace za mostem - zemina dle ČSN 73 6133
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dle situace a pracovní řezů 

průmerná plocha na řezu 3,6=3.600 [A] 

délka úpravy 20=20.000 [B] 

a*b=72.000 [C]

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  682,800  

v ploše komunikace 

délka trasy 56+20=76.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b*1,3=592.800 [C] 

v ploše opěr a pilíře 

OP1 3,0*7,5*1,25=28.125 [E] 

OP2 3,0*7,5*1,25=28.125 [F] 

pilíř 3,0*9,0*1,25=33.750 [G] 

c+e+f+g=682.800 [H]

 21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  188,000  

zěptné rozprostření ornice vploše provizorní komunikace

dle situace 

940=940.000 [A] 

a*0,20=188.000 [B]

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  940,000  

založení trávníku - luční směs

dle situace 

940=940.000 [A]

Zemní práce1

Základy2

 23 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  580,950  

separační geotextilie pod panely provizorní komunikace
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dle situace 

délka trasy 56+20=76.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b*1,20=547.200 [C] 

pod pilíř v korytě 3,0*9,0*1,25=33.750 [D] 

c+d=580.950 [E]

 24 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  61,595  

dočasná panelová rovnanina pro uložení provizorních mostů - zřízení i odstranění 

z inventárního materiálu zhotovitele

OP1 3,0*7,5*0,9*1,25=25.313 [A] 

OP2 3,0*7,5*0,75*1,25=21.094 [B] 

pilíř 3,0*9,0*0,45*1,25=15.188 [C] 

Celkem: A+B+C=61.595 [D]

Základy2

Svislé konstrukce3

 25 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  169,200  

přezdění nábřežních zdí v místě opěr provizorního mostu

u OP1 3,5*22,0*1,2=92.400 [A] 

u OP2 3,2*20,0*1,2=76.800 [B] 

Celkem: A+B=169.200 [C]

 26 33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  16,940  

provizorní pilíř z inventárního materiálu zhotovitele (např. z věží PIŽMO),  montáž v 

korytě 

montáž, pronájem po celou dobu stavbu, demontáž

orientační hmotnost pro sestavu PIŽMO 

15,4*1,10=16.940 [A]

Svislé konstrukce  732 239,303
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Vodorovné konstrukce4

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  18,000  

podkladní a vyrovnávací vrstva pod panelové rovnaniny - ŠD

dle situace a řezů 

OP1 3,0*7,5*0,2*1,25=5.625 [A] 

OP2 3,0*7,5*0,2*1,25=5.625 [B] 

pilíř 3,0*9,0*0,2*1,25=6.750 [C] 

Celkem: A+B+C=18.000 [D]

 28 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  64,000  

vyrovnávací plomba za rubem stávajících nábřežních zdí pro uložení panelové 

rovnaniny opěr

8,0*4,0*1,0=32.000 [A] 

2*a=64.000 [B]

 29 458523 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  30,600  

obsypy a přechodové oblasti provizorního mostu - zásyp po realizaci

OP1 plocha na řezu 1,9=1.900 [A] 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 1,7=1.700 [C] 

délka 8,5=8.500 [D] 

a*b+c*d=30.600 [E]

 30 458523 b VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  34,000  

obsypy a přechodové oblasti provizorního mostu - zásyp po ukončení stavby



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Provizorní most a komunikace v km 8,545

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OP1 plocha na řezu 4,2=4.200 [A] 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 3,7=3.700 [C] 

délka 8,5=8.500 [D] 

a*b+c*d=67.150 [E] 

využití materiálu z odkopů -33,150=-33.150 [F] 

e+f=34.000 [G]

 31 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  24,000

provizorní záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním 

viditelných ploch  

zajištění paty opěry provizorního mostu

u středního pilíře 

obvod cca 30m 

30*1,0*0,8=24.000 [A]

 32 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  50,400

rovnanina z lomového kamene s vyklínováním a urovnáním líce  

zpevnění břehů v prostorech zařízení staveniště a provizorních komunikace

u OP1 1,0*1,0*22,0*1,2=26.400 [A] 

u OP2 1,0*1,0*20,0*1,2=24.000 [B] 

Celkem: A+B=50.400 [C]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 33 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  148,200

ŠD 0-32 - podkladní vrstva pod panely v rozsahu provizorních komuninací. Včetně 

vyrovnání nerovností, zásypů příkopů a dosypání.

dle situace 

délka trasy 56+20=76.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b=456.000 [C] 

c*0,25*1,30=148.200 [D]
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 34 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  296,000  

krajnice provizorní komunikace včetně rozšíření pro chodce

dle situace 

krajnice 7,0+60+27+27+10=131.000 [A] 

provizorní trasa pro chodce (75+35)*1,50=165.000 [B] 

Celkem: A+B=296.000 [C]

 35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  326,000  

pod ACO 244,5+81,5=326.000 [A]

 36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  326,000  

ACO 11+ ,  obrusná vrstva provizorní komunikace

dle situace 

244,5+81,5=326.000 [A]

 37 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  374,900  

ACP 16+ podkladní vrstva provizorní komunikace

dle situace 

244,5+81,5=326.000 [A] 

a*1,15=374.900 [B]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a vyrovnávek

 38 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  456,000  

provizorní podkladní konstrukce - předpoklad využití inventárních prostředků 

zhotovitele

dle situace 

délka trasy 56+20=76.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b=456.000 [C]

Komunikace  626 823,065
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Ostatní konstrukce a práce9

 39 911FC1 R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  40,000

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

v místě stavby mostu - bezpečnostní zábrana 

2*4*2=16.000 [A] 

12+12=24.000 [B] 

Celkem: A+B=40.000 [C]

 40 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  40,000

v místě stavby mostu - bezpečnostní zábrana 

2*4*2=16.000 [A] 

12+12=24.000 [B] 

Celkem: A+B=40.000 [C]

 41 914131 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,000

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ  

20=20.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

10=10.000 [B] 

Celkem: A+B=30.000 [C] nájemné po celou dobu výstavby

 42 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  30,000

dle situace DZ  

20=20.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

10=10.000 [B] 

Celkem: A+B=30.000 [C]
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 43 914411 R DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  8,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby včetně opravy 

objízdné trasy

dle situace DZ  

4=4.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

4=4.000 [B] 

Celkem: A+B=8.000 [C] po celou dobu výstavby

 44 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  8,000  

dle situace DZ  

4=4.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

4=4.000 [B] 

Celkem: A+B=8.000 [C]

 45 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  42,000  

na provizorní V5 4*0,5*2+ 

na provizorní V12 4*20*0,125=14.000 [A] 

obnova 2x a*3=42.000 [B]

 46 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  14,000  

na provizorní V5 4*0,5*2+ 

na provizorní V12 4*20*0,125=14.000 [A]

 47 916121 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  

3xS7   

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

2* sada po celou dobu výstavby  2=2.000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000

2=2.000 [A]

 49 916151 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS  1,000  

souprava pro řízení kyvadlového provozu včetně nájmu po celou dobu stavby 

semaforová souprava s dynamickým řízením dle dopravního proudu a detekce 

kolon se synchronizací zelené vlny s ostatními mosty souboru staveb

1=1.000 [A]

 50 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000  

1=1.000 [A]

 51 916321 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

max 2 během stavby2=2.000 [A]

 52 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000

2=2.000 [A]

 53 916341 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  20,000  

desky Z4 včetně nájemného na celou dobu stavby

10*2=20.000 [A]

 54 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  20,000

10*2=20.000 [A]

 55 916721 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  100,000



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Provizorní most a komunikace v km 8,545
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

SDZ 30*2=60.000 [A] 

IP 8*2*2=32.000 [B] 

Z2 2*2*2=8.000 [C] 

Celkem: A+B+C=100.000 [D] po celou dobu výstavby

 56 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  100,000  

dle situace DIO 

SDZ 30*2=60.000 [A] 

IP 8*2*2=32.000 [B] 

Z2 2*2*2=8.000 [C] 

Celkem: A+B+C=100.000 [D] po celou dobu výstavby

 57 916731 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS  50,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

SDZ 30=30.000 [A] 

IP 8*2=16.000 [B] 

Z2 2*2=4.000 [C] 

Celkem: A+B+C=50.000 [D] po celou dobu výstavby

 58 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  50,000  

dle situace DIO 

SDZ 30=30.000 [A] 

IP 8*2=16.000 [B] 

Z2 2*2=4.000 [C] 

Celkem: A+B+C=50.000 [D] po celou dobu výstavby

 59 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  50,000  

v napojení při odstranění provizorní komunikace 

30+20=50.000 [A]

 60 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  50,000  
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v napojení provizorní komunikace na stávající stav

30+20=50.000 [A]

 61 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  32,000  

ubourání části vyrovnávaní plomby za rubem OP zdi

8*4*1*0,5*2=32.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  384 436,599

 5 896 838,82Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

Kč 1 240 522,25Cena s daní:

Kč 215 297,25DPH:

Kč 1 025 225,00Cena celková:

Kč 1 025 225,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Stavba 02 - Most ev.č.296-010

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 002

Objekt: S002

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 025 225,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.  

PEVNÁ CENA.

1=1.000 [A]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zajištění stávajících sítí, opatření pro jejich ochranu během stavby - zajištění 

stability sloupů, ochrana a izolace nadzemních vedení při manipulacích s břemeny 

a pod. 

podzemní vedení v prostoru stavby chránit např. panely na povrchu

dle situace a stanovisek správců 

nadzemní VN a NN ČEZ Distibuce, 3ks sloupů NN + 2ks sloupu VN 

nadzemní a podzemní sdělovací vedení, 2ks sloupů  

1=1.000 [A]

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  

3x tištěné paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

 4 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. 

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

 5 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 

případných věcných břemen 

PEVNÁ CENA

4 vlastníci 

1=1.000 [A]

 6 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  

ochrana životního prostředí dle požadavků KRNAP - výjimka z podmínek ochrany 

ZCHDŽ- slovení živočichů, ochranná opatření 

- realizace před každou stavební sezonou se zásahem do koryta

1=1.000 [A]

 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 

1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. 

PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD). 

Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší 

podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby.  

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a 

povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu 

*DWG.  
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Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Na celou délku stavby, tj. 1080 m včetně mostních objektů 

PEVNÁ CENA

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

Fotodokumentace stavby 

- 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o 

průběhu stavby 

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě 

PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími 

předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD. 

1=1.000 [A]

 10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.  

PEVNÁ CENA

2=2.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  1 025 225,000

 1 025 225,00Celkem:
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Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

Kč 3 627 012,90Cena s daní:

Kč 629 481,58DPH:

Kč 2 997 531,32Cena celková:

Kč 2 997 531,32Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/296 v km 8,929 - 9,107

Stavba 02 - Most ev.č.296-010

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 102

Objekt: S002

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 997 531,32Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/296 v km 8,929 - 9,107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S002

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  258,226  

suť, kámen, beton

pol. 11332  50*1,9=95.000 [A] 

pol. 11334 52,5*2,2=115.500 [B] 

pol. 11353 173*0,2*0,5*2,2=38.060 [C] 

pol. 96615: 2*2,5=5.000 [D] 

pol. 96687 2*0,5*0,5*1,3*2,0=1.300 [E] 

pol. 969234: 0,051*66=3.366 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=258.226 [G]

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  101,420  

nefrézovatelná část podkladní vrstvy + rozlámané kry z chodníků - dle průzkumu 

ZAS-T1 a T2 

na skládku IO

pol. 11333 46,1*2,2=101.420 [A]

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  819,461  

zemina

pol. 12373 280,6*1,9=533.140 [A] 

pol. 12924 244,5*0,15*1,9=69.683 [B] 

pol. 12930A 25,0*1,9=47.500 [C] 

pol. 13273 69,4*1,9=131.860 [D] 

pol. 212635 109*0,3*0,6*1,9=37.278 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=819.461 [F]

 4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  39,000  

zemina   pro pol. 173103 

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

39=39.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0
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Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  50,000  

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu (dlažba, kámen, 

štět) - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů 

v ploše skladby A za mostem dle sondy V1  (200)*1,25=250.000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,200=50.000 [B]

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  46,050  

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů 

v ploše skladby A  (210+200)*1,1*0,05=22.550 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

v ploše chodníků na mostě a předpolích (145+90)*0,10=23.500 [B] 

Celkem: A+B=46.050 [C]

 7 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  52,500  

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů 

v ploše skladby A před mostem dle sondy V2  (210)*1,25=262.500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,20=52.500 [B]

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  173,000  

odstranění, na skládku

dle situace včetně mostu 

95+78=173.000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  193,600  

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů 

v ploše komunikace A  (210+200)*0,200=82.000 [A] 

v ploše OKV B  (253+486)*0,100=73.900 [B] 

na mostech  (285)*0,120=34.200 [C] 

napojení na stávající stav (16,5+18,5)*0,10=3.500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=193.600 [E]

 10 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  156,200  

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka 

včetně poplatku za skládku

začátek a konec úseku 8,5+9,0 =17.500 [A] 

příčné spáry na mostě 15,8+15,9=31.700 [B] 

podélné spáry u říms 50+57=107.000 [C] 

Celkem: A+B+C=156.200 [D]

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  280,625  

Včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace a VPŘ 

pro sanaci v ploše skladby A  (236+213)*1,25=561.250 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,50=280.625 [B]

 12 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  40,000  

zpětné natěžení ornice z reprofilace příkopů

pro pol. 18220 40,0=40.000 [A]

 13 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  39,000  
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zemina ze zemníku  pro pol. 173103, odvoz na stavbu

39=39.000 [A]

 14 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  244,500  

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VPŘ 

19+41+40,5+30,0+49,5+64,5=244.500 [A]

 15 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  40,000  

množství 0,5 m3/m, na mezideponii

materiál z reprofilace pro zpětné ohumusování  

(140+260)*0,10=40.000 [A]

 16 12930 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  25,000  

reprofilace příkopů a navazujícího terénu, množství 0,5 m3/m, nevyužitelný 

přebytek - odvoz na skládku

dle situace 

celková délka reprofilace 45+85=130.000 [A]  vpravo, vlevo součást SO 902 

výpočet přebytku při předpokladu 0,5 m3/bm a využití materiálu na zpětné ohumusování 

a*0,5-400*0,10=25.000 [B]

 17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  69,368  

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a prohl. 

pro vpusti

dle výkazu výkopu rýh (pouze přípojky) 

66=66.000 [A] 

rozšíření pro vpusti: 

1,8*0,65*(1,3)=1.521 [B] 

prohloubení pro vpusti: 

1,8*1,8*0,57*1=1.847 [C] 

Celkem: A+B+C=69.368 [D]
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 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  40,000

uložení materiálu z reprofilace příkopů pro využití na ohumusování

pol. 12930 40,0=40.000 [A]

 19 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  39,025

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace a VPŘ 

klín pod krajnici 0,7*0,25=0.175 [A] 

délky úseků 26+57+78+62=223.000 [B] 

a*b=39.025 [C]

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,668

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se 

zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 69,4=69.400 [A] 

Odpočet: 

podsypy potrubí: -7,6=-7.600 [B] 

obsypy vč.trub: -36,7=-36.700 [C] 

desky: -0,32=-0.320 [D] 

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(0,47*1)=-0.112 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=24.668 [F]

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,693

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

dn 200: 66*1,15*0,5=37.950 [A] 

Odpočet trub: 

-3,1416*0,2*0,2/4*40=-1.257 [B] 

Celkem: A+B=36.693 [C]

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  561,250

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (236+213)*1,25=561.250 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu
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 23 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  40,000  

zpětné rozprostření ornice v prostorech dotčených stavbou 

využit materiál z reprofilace svahů a příkopů

dle situace 

(140+260)*0,10=40.000 [A]

Zemní práce1

Základy2

 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  109,000  

drenážní potrubí DN 150, těsnící materiál beton C8/10, obsyp ŠD16/32. Rýha 0,40 x 

0,60m

dle situace a VPŘ 

65+44=109.000 [A]

 25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  561,250

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 % 

dle TP 97

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (236+213)*1,25=561.250 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 26 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  280,625  

vrstvy pro sanaci AZ

v ploše skladby A  (236+213)*1,25=561.250 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,50=280.625 [B]

Základy  233 827,772

Vodorovné konstrukce4
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 27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,324

podkladní desky pod uliční vpusti

dle dokumentace: 

1,8*1,8*0,1*1=0.324 [A]

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,590

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

dn 200: 66*1,15*0,1=7.590 [A]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  88,902

ochranná vrstva ŠDA 0-64

dle situace a VPŘ  

v ploše skladby A  (236+213)*1,20=538.800 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

konstantní tloušťka 150 mm a*0,150=80.820 [B] 

na vyrovnávky a lokální úpravy 10% b*0,10=8.082 [C] 

b+c=88.902 [D]

 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  538,800

ŠDA 0-32  tl. 150 mm

dle situace a VPŘ  

v ploše skladby A  (236+213)*1,20=538.800 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 31 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  244,500

zpevnění krajnic ze štěrkodrti ŠD 0-32

dle situace a VPŘ 

19+41+40,5+30,0+49,5+64,5=244.500 [A]
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 32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  485,000  

PI-C  0,60 kg/m2 po vyštěpení

pod ACP 485=485.000 [A]

 33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 135,000

PS-C  do 0,4 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 1545+ 

pod ACL 1590=3 135.000 [A]

 34 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  250,800  

výztužná sklovláknitá samolepící mříž s oky 25x25  tahová pevnost min. 100kN/m v 

obou směrech

vyztužení vozovky v přechodové oblasti 

12*9,5*2*1,1=250.800 [A]

 35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 545,000  

ACO 11S PmB 25/55-60

dle situace a VPŘ 

v ploše komunikace A  236+213=449.000 [A] 

v ploše OKV B  253+486=739.000 [B] 

na mostech konstrukce C 362-2*40,0*0,5=322.000 [C] 

napojení na stávající stav 16,5+18,5=35.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 545.000 [E]

 36 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 589,690  

ložní vrstva ACP 16 + PMB 25/55-60
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dle situace a VPŘ 

v ploše komunikace A  (236+213)*1,03=462.470 [A] 

v ploše OKV B  (253+486)*1,03=761.170 [B] 

na mostech konstrukce C 362-2*40,0*0,4=330.000 [C] 

napojení na stávající stav (16,5+18,5)*1,03=36.050 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 589.690 [E]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 37 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  24,246  

podkladní vrstva ACP 16+  50/70

dle situace a VPŘ 

v ploše komunikace A  (236+213)*1,08=484.920 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=24.246 [B]

 38 577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2  250,800  

postřik pro geomřížovinu dle TP 115 - předpoklad 1,5 kg/m2

vyztužení vozovky v přechodové oblasti 

12*9,5*2*1,1=250.800 [A]

Komunikace5

Potrubí8

 39 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  66,000  

trouby PVC dn 200, SN 16 - vč.tvarovek, šachtových vložek, montáže

přípojka vpusti k mostu 

66=66.000 [A]

 40 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  

dle PD: 

1=1.000 [A]

Potrubí  72 580,348
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Ostatní konstrukce a práce9

 41 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  94,000

dle situace 

30+22+22+20=94.000 [A]

 42 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000

bílé Z11a,b

dle situace DZ a TZ 

délka úseku s krajnicemi bez svodidel  ((40+60+45))/20=7.250 [A] průměrně po 20 m 

celkem 8=8.000 [B]

 43 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  12,000

bílé/oranžové

dle situace DZ a TZ 

svodidla 30+22+22+20+60+52=206.000 [A] 

a/20=10.300 [B] 

zaokrouhleno 12=12.000 [C]

 44 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  16,000

modré v místě mostů

dle situace DZ a TZ 

v místě mostů 8+8=16.000 [A]

 45 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000

dle stávajícího stavu  

2+2+1=5.000 [A]
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 46 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000  

dle stávajícího stavu  

1+1+1=3.000 [A]

 47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  93,313  

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ 

V1a (0,125) 0,125*145,5=18.188 [A] 

V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*19=2.375 [B]  

V4 (0,125) 0,25*(145,5+145,5)=72.750 [C] 

Celkem: A+B+C=93.313 [D]

 48 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  93,313  

dle situace DZ 

V1a (0,125) 0,125*145,5=18.188 [A] 

V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*19=2.375 [B]  

V4 (0,125) 0,25*(145,5+145,5)=72.750 [C] 

Celkem: A+B+C=93.313 [D]

 49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000  

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - standardní

dle situace 

náběhy a přechody u říms 5,0+5,0+5,0+5,0=20.000 [A]

 50 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  10,000  

vybourání a zpětné osazení stávajících kamenných obrub před mostem vlevo

10=10.000 [A]

 51 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  17,500  
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řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace 

začátek a konec úseku 8,5+9,0 =17.500 [A]

 52 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  156,200

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech     

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

začátek a konec úseku 8,5+9,0 =17.500 [A] 

příčné spáry na mostě 15,8+15,9=31.700 [B] 

podélné spáry u říms 50+57=107.000 [C] 

Celkem: A+B+C=156.200 [D]

 53 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  121,000  

rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4

dle situace a VPŘ 

rigol před mostem vlevo 66+ 

rigol za mostem vlevo 44=110.000 [A] 

a*1,10=121.000 [B] včetně rezervy na dodláždění v místech napojení vpustí apod.

 54 935813 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK 

DROBNÝCH

M2  5,500  

předláždní rigolu v napojení

1,1*5,0=5.500 [A]

 55 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000  

dlážděné odvodňovací skluzy u říms a vyústění dešťové kanalizace - plocha do 

5m2 - opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm

dle situace 

1+1=2.000 [A]
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 56 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000

bourání ve výkopech: 

2=2.000 [A]

 57 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000

před mostem vlevo 1+ 

za mostem vlevo 1=2.000 [A]

 58 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  66,000

odhad stávajících trub - beton DN 200

Bourání st.trub 66=66.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  579 057,649

 2 997 531,32Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 497,900

suť, kámen, beton

pol. 96611 515,2*2,5=1 288.000 [A] 

pol. 96615 81,8*2,2=179.960 [B] 

pol. 96616a 221,1*2,4=530.640 [C] 

pol. 96616b 681,5*2,2=1 499.300 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 497.900 [E]

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 373,290

zemina

pol. 12273 450*1,9=855.000 [A] 

pol. 12373 417,6*1,9=793.440 [B] 

pol. 12383 183*1,9=347.700 [C] 

pol. 12891  198,5*1,9=377.150 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 373.290 [E]

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  2,375

pol.97817 475*0,005=2.375 [A]

 4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1.000 [A]

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000

1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  750 511,850

Zemní práce1
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 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  450,000  

Odtěžení zemních hrázek 

odvoz na trvalou skládku

1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uvažovaných přestavováním

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  417,600  

odkop za rubem, na trvalou skládku

217,5+200,1=417.600 [A]

 8 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  183,000  

odkop za rubem ve vrstvách třídy II

96+87=183.000 [A]

 9 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3  198,500  

dolamování pro základ opěr a křídel ve třídě III - rula

OP1 plocha před lícem a za lícem původního základu 2,8=2.800 [A] 

37,5*a=105.000 [B] 

OP2 plocha před lícem a za lícem původního základu 3,4=3.400 [C] 

27,5*c=93.500 [D] 

b+d=198.500 [E]

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  156,000  

Zásypy před křídly a svahy u křídel 

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

odečteno z modelu 

40+38+42+36=156.000 [A]

 11 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  450,000  

v korytě pro svedení vody mimo oblast stavby
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1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uvažovaných přestavováním

Zemní práce  1 077 284,621

Základy2

 12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  6,577  2

drenáž za rubem

dle VPŘ 

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0.142 [A] 

délka mezi křídly 19,3+19,3=38.600 [B] 

(a*b)*1,20=6.577 [C]  včetně odstupňování

 13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,042  6 6

drenážní proužek v úžlabí a okolo trubiček odvodnění

dle tvaru a detailů 

plocha řezu 0,150*0,05=0.008 [A] 

délka proužků 2*40 + 2*14,6 =109.200 [B]  2xpodélný + 2x příčný 

rozšíření v místě trubiček izolace (2*0,175*0,4)*12*2*0,05=0.168 [C] 

a*b+c=1.042 [D]

 14 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  197,100  9

ochrana izolace na rubu

dle situace a VPŘ 

(34,7+31,0)*(1,5+1,5)=197.100 [A]

 15 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  9,747  5 8

dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění
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pažení směrem k provizorní komunikaci 

(16+16)*10,0=320.000 [A]  zápory po 1m, průměrná délka 10,0 

a*(26,7/1000)=8.544 [B]  uvažováno HEB120 

převázky 2*(16+16)=64.000 [C] 

c*(18,8/1000)=1.203 [D] 

celkem b+d=9.747 [E]

 16 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  208,000  

výdřeva pažení

pažení směrem k sousedním nemovitostem 

(16+16)*6,5=208.000 [A]  pažená výška max.6,5m

 17 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 100MM

M  112,000  

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě II 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

2*(8+8)*3,5=112.000 [A]

 18 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM M  128,000  

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě IV 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

2*(8+8)*4,0=128.000 [A]

 19 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M  208,000  

vrty pro zápory - v třídě II 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

(16+16)*6,5=208.000 [A]

 20 264615 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM M  80,000  
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vrty pro zápory ve skalním podloží - rula 

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

(16+16)*2,5=80.000 [A]

 21 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  214,650  

základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA1

opěra OP1 včetně křídel 75,2*1,5=112.800 [A] 

opěra OP2 včetně křídel 67,9*1,5=101.850 [B] 

Celkem: A+B=214.650 [C]

 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  32,205  

B500B

uvažováno 150 kg/m3 

pol. 272325: 214,7*0,15=32.205 [A]

 23 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  36,173  

injektáž pat záporového pažení

(16+16)*4,0=128.000 [A] 

a*3,14*0,3*0,3=36.173 [B]

 24 286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 

150KN

KUS  32,000  

injektované zemní kotvy záporového pažení

(16+16)/2=16.000 [A] předpoklad po 2,0m  

dvě etáže a*2=32.000 [B]

Základy2

Svislé konstrukce3

 25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  856,000
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50+57=107.000 [A] 

a*8=856.000 [B]

 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  77,843  

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3 

včetně letopočtu

dle výkresů objektu 

římsy vlevo 50*(2,25*0,25+0,55*0,30)=36.375 [A] 

římsy vpravo 57*(2,25*0,25+0,550*0,30)=41.468 [B] 

Celkem: A+B=77.843 [C]

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  14,004  

77,8*0,180=14.004 [A]

 28 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3  112,173  

obklad lícové části opěr a křídel včetně kotvení

OP1 22,3*3,4*0,5=37.910 [A] 

OP2 22,3*3,5*0,5=39.025 [B] 

křídla OP1 (13,1+5,8)*3,4*0,3=19.278 [C] 

křídla OP2 (7,6+7,6)*3,5*0,3=15.960 [D] 

Celkem: A+B+C+D=112.173 [E]

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  169,410  

opěry a křídla C30/37 XF2 XC4 XD1

OP1 včetně křídel  

dolní stupeň 0,9*49,3=44.370 [A] 

horní stupeň 1,1*32,5=35.750 [B] 

OP2 včetně křídel 

dolní stupeň 1,1*45,6=50.160 [C] 

horní stupeň 1,3*30,1=39.130 [D] 

Celkem: A+B+C+D=169.410 [E]

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  25,410  
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169,4*0,150=25.410 [A]

Svislé konstrukce  6 139 449,283

Vodorovné konstrukce4

 31 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  40,950  

vlečená přechodová deska včetně výplně spar, průžných vložek a propojení dle 

PD

(56+61)*0,350=40.950 [A]

 32 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,920  

41,0*0,120=4.920 [A]

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  160,500  

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru  

535=535.000 [A]  půdorysná plocha 

průměrná tloušťka 0,30=0.300 [B] 

a*b=160.500 [C]

 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  24,075  

160,5*0,150=24.075 [A]

 35 424179 a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T  1,485  

spřahovací trny trny 19 mm, dl. 175 mm

dle PD 

(2*450+5*480)*0,45/1000=1.485 [A]

 36 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T  2,112  
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montážní ztužení mezi nosníky zabetonované v opěrách, bez PKO

montážní ztužení pro zajištění nosníků v opěře při betonáži  

12*0,160*1,10=2.112 [A]

 37 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  117,040

svařované ocelové příčle vč. ztužidel - S355 J2W, materiál, výroba , montáž, 

včetně kotvení na opěrách a montážního zajištění 

včetně výrobní a montážní dokumentace 

konstrukce bez PKO - pouze předtryskání v samostatné položce

dle PD 

nosníky 7*15,20*1,10=117.040 [A]

 38 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  38,600

19,3+19,3=38.600 [A]

 39 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  1,890

revizní schodiště

dle situace a detailu 

0,180*0,350*0,750*20*2=1.890 [A]

 40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  68,810

těsnící vrstva a podkladní betony

pod opěry a křídla OP1 91,3*0,20=18.260 [A] 

pod opěry a křídla OP2 82,2*0,2=16.440 [B] 

těsnící vrstva 4,8*11,5*0,15*2=16.560 [C] 

pod přechodovou deskou (56+61)*0,15=17.550 [D] 

Celkem: A+B+C+D=68.810 [E]

 41 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  40,690

lože pod dlažby C20/25n XF3
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plochy 47+120+45+53=265.000 [A] 

a*0,10*1,30 =34.450 [B] lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky 

schodiště 8,0*2*1,5*0,2*1,3=6.240 [C]  pod stupně schodiště včetně vyrovnávek a svahových stupňů 

b+c=40.690 [D]

 42 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  164,160  

zásyp základu před lícem opěry

plocha na řezu 1,8=1.800 [A] 

celková šířka  23,0+22,6=45.600 [B] 

a*b*2=164.160 [C]

 43 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  44,776  

podkladní spádový beton pod drenáží

průměrná plocha 2,9*0,40=1.160 [A] 

šířky mezi křídly 19,3+19,3=38.600 [B] 

a*b=44.776 [C]

 44 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  332,520  

zásyp za rubem opěry pod úrovní těsnící vrstvy

plocha na řezu 10,2=10.200 [A] 

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 16,3=16.300 [B] 

a*b*2=332.520 [C]

 45 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  139,200  

přechodové klíny, zásypy za rubem 

ŠD 0-32

plocha na řezu 4,8=4.800 [A] 

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 14,5=14.500 [B] 

a*b*2=139.200 [C]
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 46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  165,200  

kamenný zához před líci opěr

2,8*(28+31)=165.200 [A]

 47 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  53,000  

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4 

lože viz položka 451314

plochy 47+120+45+53=265.000 [A] 

a*0,2=53.000 [B]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  40,500  

podkladní vrstva z ŠDB  pod dlažby v přechodech z říms

dle půdorysu a detailu 

8,5+8,5+11,5+12,0=40.500 [A]

 49 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3  3,520  

odvodňovací proužek dle VL4 403.41 pro třívrstvou vozovku

dle PD a detailu 

délka proužku 40,0+40,0=80.000 [A] 

v obrusu 0,50*0,04=0.020 [B] 

v ložné 0,40*0,06=0.024 [C] 

a*(b+c)=3.520 [D]

 50 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3  15,208  

ochrana izolace na mostě

plocha mostovky mezi římsami 325*0,05=16.250 [A] 

odečet drenážního plastbetonu1,042=1.042 [B] 

a-b=15.208 [C]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 02 - Most ev.č.296-010

Most ev.č.296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S002

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  40,500  

zadláždění přechodů říms

dle půdorysu a detailu 

8,5+8,5+11,5+12,0=40.500 [A]

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 52 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2  224,700  

povrch římsy vpravo

vlevo 50*(2,25-0,150)=105.000 [A] 

vpravo 57*(2,25-0,150)=119.700 [B] 

Celkem: A+B=224.700 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Přidružená stavební výroba7

 53 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  587,900  

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

plocha mostovky 425=425.000 [A] 

přechodová oblast (56+61)*0,5=58.500 [B] 

na křídlech pod římsou po úroveň drenáže (0,6+2,0+1,0)*(4,0+12,5+7,0+5,5)=104.400 [C] 

Celkem: A+B+C=587.900 [D]

 54 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  208,650  

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou
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šířka pod římsou vlevo 1,95=1.950 [A] 

délka říms (50)=50.000 [B] 

šířka pod římsou vpravo 1,95=1.950 [C] 

délka říms 57=57.000 [D] 

a*b+c*d=208.650 [E]

 55 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  26,064  

podhled mostovky u římsy

0,3*(36,2+36,2)*1,20=26.064 [A]

 56 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  35,310  

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(50+57)*1,10=35.310 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 57 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  16,000  

plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění

3,0+5,0+3,0+5,0=16.000 [A]

 58 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  38,600  

drenážní potrubí za rubem opěr

19,3+19,3=38.600 [A]

 59 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  230,000  

flexibilní chráničky 110/96 v římsách včetně přesahů za objekt
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2*(2+50+2)=108.000 [A] 

2*(2+57+2)=122.000 [B] 

Celkem: A+B=230.000 [C]

Potrubí  59 648,048

Ostatní konstrukce a práce9

 60 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  

dopravně bezpečnostní zábradlí ve výbězích včetně PKO

před mostem vpravo 5,0=5.000 [A] 

za mostem vlevo 5,0=5.000 [B] 

Celkem: A+B=10.000 [C]

 61 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  92,000  

Odstranění stávajícího zábradlí

vlevo 46,0=46.000 [A] 

vpravo 46=46.000 [B] 

Celkem: A+B=92.000 [C]

 62 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  107,000  

na vnější hraně chodníkové římsy

vlevo 50=50.000 [A] 

vpravo 57=57.000 [B] 

Celkem: A+B=107.000 [C]

 63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  112,000  

zábradelní svodidlo bez výplně na vnitřním okraji římsy

vlevo 52=52.000 [A] 

vpravo 60 =60.000 [B] 

Celkem: A+B=112.000 [C]
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 64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000

měřičské body na mostě dle VL4 509.01

na římsy  

v polovině rozpětí 2+ 

nad OP1 2+ 

nad OP2 2=6.000 [A]

 65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  

2=2.000 [A]

 66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  63,200

obruby za odláždněním náběhů říms a kolem schodiště

dle situace 

2*(1,5+5,1)+2*1,5*6,0+2*8,0*2=63.200 [A]

 67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000

silniční obruby odláždění za římsami

5,0+5,0+5,0+5,0=20.000 [A]

 68 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  4,000  

dle detailu 

vlevo 2=2.000 [A] 

vpravo 2=2.000 [B] 

Celkem: A+B=4.000 [C]

 69 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  24,000  
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dle detailu  

2*12=24.000 [A]

 70 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2  535,000  

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru 

535=535.000 [A]

 71 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  1 400,000  

předtryskání konstrukce pro sjednocení povrchu pro tvorbu patiny

7*200=1 400.000 [A]

 72 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  515,200  

nosná konstrukce mostu - nosníky WBS

plocha nosníku na řezu 1,75 m2=1.750 [A] 

2*8*18,4*a=515.200 [B]

 73 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  81,750  

na trvalou skládku

spádové betony za rubem 20=20.000 [A] 

vyrovnávky na mostě 475*0,13=61.750 [B] 

Celkem: A+B=81.750 [C]

 74 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  221,100  

bourání částní nosné konstrukce mostu
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mostovka včetně závěrů 475*0,18=85.500 [A] 

příčníky 0,5*1,1*20,5*4=45.100 [B] 

ztužidla 0,4*0,75*20,5*2=12.300 [C] 

římsy a chodníky  

vlevo 0,95*46=43.700 [D] 

vpravo 0,75*46,0=34.500 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=221.100 [F]

 75 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  681,500  

spodní stavba

OP1 včetně křídel a prahů 312=312.000 [A] 

pilíř 87,5=87.500 [B] 

OP2 včetně křídel a prahů 282=282.000 [C] 

Celkem: A+B+C=681.500 [D]

 76 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  2,000  

vybourání koncových šachet nefunkčního vodovodu  

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

2=2.000 [A]

 77 969146 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH M  69,000  

odstrarnění stávajícího nefunkční vodovodního potrubí na závěsech vpravo 

odstranění včetně asfaltové izolace, včetně odvozu na skládku, uložení a poplatku 

za skládku

délka mezi šachtami 49,0m =49.000 [A] 

délka ve výkopech 10+10=20.000 [B] 

Celkem: A+B=69.000 [C]

 78 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  475,000  

mostovka 475=475.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  5 538 627,709
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 37 386 831,42Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  378,470

suť, kámen, beton

pol. 11346  185,3*1,9=352.070 [A] 

pol. 96615 12,0*2,2=26.400 [B] 

Celkem: A+B=378.470 [C]

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  63,800

rozlámané kry z původní komunikace v trase provizoria 

na skládku IO

pol. 11333 29,0*2,2=63.800 [A]

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  269,990

zemina

pol. 12373a 142,1*1,9=269.990 [B]

 4 027411 R PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ A PRONÁJEM KPL  1,000  

provizorní přemostění - délka přemostění min. 45,0 m s možným a projednaným 

umístěním středního pilíře v řece 

min. volná šířka 3,50m, boční konzola nebo lávka pro chodce 

výhradní zatížitelnost 50 t 

včetně pronájmu

1=1.000 [A]

 5 027413 R PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ KPL  1,000  

1=1.000 [A]

 6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  

HMP pro uvedení MP do provozu
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1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  3 011 534,900

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  331,000

odstranění křovin

dle dendrologického průzkumu  

197+74+60=331.000 [A]

 8 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE

M3  52,800

odstranění provizorních opatření kolem provizorního mostu - zpětné využití v 

prostoru mostu

52,8=52.800 [A]

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  74,000

stávající nezpevněné plochy v trase provizorní komunikace - materiál využít pro 

zpětný zásyp

dle situace  

370=370.000 [A] 

včetně podkladu a*0,20=74.000 [B]

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  29,000

odstranění stávajícího zpevnění a původní asfaltové cesty v trase provizorního 

mostu - rozlámat do ker a na trvalou skládku

dle situace  

145*0,20=29.000 [A] včetně podkladu
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 11 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  270,750  

odstranění podkladních panelů včetně podkladu ze ŠD a krajnic, panely na skládku 

zhotovitele, podklad a krajnice na trvalou skládku

dle situace 

délka trasy 45+50=95.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

panely  a*b*0,15=85.500 [C] 

podklad a*b*0,25*1,30=185.250 [D] 

c+d=270.750 [E]

 12 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  50,094  

odfrézování provizorní vozovky 

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě

plocha vozovky   186,5+209,5=396.000 [A] 

a*0,11*1,15=50.094 [B]  včetně vyrovnávek

 13 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  39,000

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka - napojení provizorní komunikace na 

stávající stav

dle situace 

20+19=39.000 [A]

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  118,000  

sejmutí ornice v ploše provizorní komunikace

dle situace 

240+350=590.000 [A] 

a*0,20=118.000 [B]

 15 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  142,100  
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odkop pro provizorní komunikaci a most - včetně odvozu na trvalou skládku

OP1 plocha na řezu 5,9=5.900 [A]   včetně plochy na plombu 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 4,7=4.700 [C]  včetně plochy na plombu 

délka 8,5=8.500 [D] 

odkop pro provizorní komunikaci 

plocha na řezu 1,3=1.300 [E] 

délka úpravy 40=40.000 [F] 

a*b+c*d+e*f=142.100 [G]

 16 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  24,650  

odkop při odstranění provizorního mostu - materiál bez odvozu a skládkovného - 

využít pro zpětné zásypy

OP1 plocha na řezu 0,9=0.900 [A] 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 0,95=0.950 [C] 

délka 8,5=8.500 [D] 

násep komuikace dle situace a pracovní řezů 

průmerná plocha na řezu 3,6=3.600 [E] 

délka úpravy 20=20.000 [F] 

a*b=7.650 [G] 

b+d+g=24.650 [H]

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  118,000  

zpětné natěžení ornice pro rozprostření v ploše provizorní komunikace

pro pol. 18230 118=118.000 [A]

 18 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  110,000  

reprofilace příkopů provizorní komunikace - bez skládkovného, materiál využít v 

prostoru stavby a pro zpětný zásyp

dle situace 

50+25+15+20=110.000 [A]
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 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  118,000

ornice na dočasnou skládku

dle pol. 12110 118=118.000 [A]

 20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  72,000

dosypání náspu provizorní komunikace za mostem - zemina dle ČSN 73 6133

dle situace a pracovní řezů 

průmerná plocha na řezu 3,6=3.600 [A] 

délka úpravy 20=20.000 [B] 

a*b=72.000 [C]

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  831,000

v ploše komunikace 

délka trasy 45+50=95.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b*1,3=741.000 [C] 

v ploše opěr a pilíře 

OP1 3,0*7,5*1,25=28.125 [E] 

OP2 3,0*7,5*1,25=28.125 [F] 

pilíř 3,0*9,0*1,25=33.750 [G] 

c+e+f+g=831.000 [H]

 22 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  118,000

zěptné rozprostření ornice vploše provizorní komunikace

dle situace 

240+350=590.000 [A] 

a*0,20=118.000 [B]

 23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  590,000

založení trávníku - luční směs

dle situace 

240+350=590.000 [A]
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Zemní práce  490 746,311

Základy2

 24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  717,750  

separační geotextilie pod panely provizorní komunikace

dle situace 

délka trasy 45+50=95.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b*1,20=684.000 [C] 

pod pilíř v korytě 3,0*9,0*1,25=33.750 [D] 

c+d=717.750 [E]

 25 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  40,500  

dočasná panelová rovnanina pro uložení provizorních mostů - zřízení i odstranění 

z inventárního materiálu zhotovitele

OP1 3,0*7,5*0,45*1,25=12.656 [A]   

OP2 3,0*7,5*0,45*1,25=12.656 [B] 

pilíř 3,0*9,0*0,45*1,25=15.188 [C] 

Celkem: A+B+C=40.500 [D]

Základy2

Svislé konstrukce3

 26 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  140,520  

přezdění nábřežních zdí v místě opěr provizorního mostu

u OP1 3,5*17,0*1,2=71.400 [A] 

u OP2 3,2*18,0*1,2=69.120 [B] 

Celkem: A+B=140.520 [C]

 27 33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  16,940  
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provizorní pilíř z inventárního materiálu zhotovitele (např. z věží PIŽMO),  montáž v 

korytě 

montáž, pronájem po celou dobu stavbu, demontáž

orientační hmotnost pro sestavu PIŽMO 

15,4*1,10=16.940 [A]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  18,000  

podkladní a vyrovnávací vrstva pod panelové rovnaniny - ŠD

dle situace a řezů 

OP1 3,0*7,5*0,2*1,25=5.625 [A] 

OP2 3,0*7,5*0,2*1,25=5.625 [B] 

pilíř 3,0*9,0*0,2*1,25=6.750 [C] 

Celkem: A+B+C=18.000 [D]

 29 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  48,000  

vyrovnávací plomba za rubem stávajících nábřežních zdí pro uložení panelové 

rovnaniny opěr

8,0*3,0*1,0=24.000 [A] 

2*a=48.000 [B]

 30 458523 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  15,725  

obsypy a přechodové oblasti provizorního mostu - zásyp po realizaci provizorních 

opěr

OP1 plocha na řezu 0,9=0.900 [A] 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 0,95=0.950 [C] 

délka 8,5=8.500 [D] 

a*b+c*d=15.725 [E]
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 31 458523 b VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  17,850  

obsypy a přechodové oblasti provizorního mostu - zásyp po ukončení stavby a 

odstranění provizorních opěr

OP1 plocha na řezu 2,7=2.700 [A] 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 2,3=2.300 [C] 

délka 8,5=8.500 [D] 

a*b+c*d=42.500 [E] 

využití materiálu z odkopů -24,65=-24.650 [F] 

e+f=17.850 [G]

 32 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  24,000  

provizorní záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním 

viditelných ploch  

zajištění paty opěry provizorního mostu

u středního pilíře 

obvod cca 30m 

30*1,0*0,8=24.000 [A]

 33 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  52,800  

rovnanina z lomového kamene s vyklínováním a urovnáním líce  

zpevnění břehů v prostorech zařízení staveniště a provizorních komunikace

u OP1 1,0*1,0*24*1,2=28.800 [A] 

u OP2 1,0*1,0*20,0*1,2=24.000 [B] 

Celkem: A+B=52.800 [C]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 34 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  185,250  

ŠD 0-32 - podkladní vrstva pod panely v rozsahu provizorních komuninací. Včetně 

vyrovnání nerovností, zásypů příkopů a dosypání.
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dle situace 

délka trasy 45+50=95.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b=570.000 [C] 

c*0,25*1,30=185.250 [D]

 35 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  293,000

krajnice provizorní komunikace včetně rozšíření pro chodce

dle situace 

krajnice 8,0+5,5+25,5+35,0+8,0+6,0+36,5+26,0=150.500 [A] 

provizorní trasa pro chodce (45+50)*1,50=142.500 [B] 

Celkem: A+B=293.000 [C]

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  396,000

pod ACO 186,5+209,5=396.000 [A]

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  396,000

ACO 11+ ,  obrusná vrstva provizorní komunikace

dle situace 

186,5+209,5=396.000 [A]

 38 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  455,400

ACP 16+ podkladní vrstva provizorní komunikace

dle situace 

186,5+209,5=396.000 [A] 

a*1,15=455.400 [B]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a vyrovnávek

 39 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  570,000

provizorní podkladní konstrukce - předpoklad využití inventárních prostředků 

zhotovitele



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 02 - Most ev.č.296-010

Provizorní most a komunikace v km 9,006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S002

SO 902

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace 

délka trasy 45+50=95.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b=570.000 [C]

Komunikace  763 912,635

Ostatní konstrukce a práce9

 40 911FC1 R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  40,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

v místě stavby mostu - bezpečnostní zábrana 

2*4*2=16.000 [A] 

12+12=24.000 [B] 

Celkem: A+B=40.000 [C]

 41 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  40,000  

v místě stavby mostu - bezpečnostní zábrana 

2*4*2=16.000 [A] 

12+12=24.000 [B] 

Celkem: A+B=40.000 [C]

 42 914131 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ  

20=20.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

10=10.000 [B] 

Celkem: A+B=30.000 [C] nájemné po celou dobu výstavby
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 43 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  30,000

dle situace DZ  

20=20.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

10=10.000 [B] 

Celkem: A+B=30.000 [C]

 44 914411 R DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  8,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby včetně opravy 

objízdné trasy

dle situace DZ  

4=4.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

4=4.000 [B] 

Celkem: A+B=8.000 [C] po celou dobu výstavby

 45 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  8,000

dle situace DZ  

4=4.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

4=4.000 [B] 

Celkem: A+B=8.000 [C]

 46 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  42,000  

na provizorní V5 4*0,5*2+ 

na provizorní V12 4*20*0,125=14.000 [A] 

obnova 2x a*3=42.000 [B]

 47 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  14,000  

na provizorní V5 4*0,5*2+ 

na provizorní V12 4*20*0,125=14.000 [A]
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 48 916121 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  

3xS7   

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

2* sada po celou dobu výstavby  2=2.000 [A]

 49 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

2=2.000 [A]

 50 916151 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS  1,000  

souprava pro řízení kyvadlového provozu včetně nájmu po celou dobu stavby 

semaforová souprava s dynamickým řízením dle dopravního proudu a detekce 

kolon se synchronizací zelené vlny s ostatními mosty souboru staveb

1=1.000 [A]

 51 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000  

1=1.000 [A]

 52 916321 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

max 2 během stavby2=2.000 [A]

 53 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

2=2.000 [A]

 54 916341 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  20,000  

desky Z4 včetně nájemného na celou dobu stavby

10*2=20.000 [A]
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 55 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  20,000

10*2=20.000 [A]

 56 916721 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  100,000

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

SDZ 30*2=60.000 [A] 

IP 8*2*2=32.000 [B] 

Z2 2*2*2=8.000 [C] 

Celkem: A+B+C=100.000 [D] po celou dobu výstavby

 57 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  100,000

dle situace DIO 

SDZ 30*2=60.000 [A] 

IP 8*2*2=32.000 [B] 

Z2 2*2*2=8.000 [C] 

Celkem: A+B+C=100.000 [D] po celou dobu výstavby

 58 916731 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS  50,000

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

SDZ 30=30.000 [A] 

IP 8*2=16.000 [B] 

Z2 2*2=4.000 [C] 

Celkem: A+B+C=50.000 [D] po celou dobu výstavby

 59 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  50,000
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II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 02 - Most ev.č.296-010

Provizorní most a komunikace v km 9,006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S002

SO 902

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DIO 

SDZ 30=30.000 [A] 

IP 8*2=16.000 [B] 

Z2 2*2=4.000 [C] 

Celkem: A+B+C=50.000 [D] po celou dobu výstavby

 60 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  39,000  

v napojení při odstranění provizorní komunikace 

20+19=39.000 [A]

 61 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  39,000  

v napojení provizorní komunikace na stávající stav

20+19=39.000 [A]

 62 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  12,000  

ubourání části vyrovnávaní plomby za rubem OP zdi

8*3*1*0,5=12.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  356 127,049

 5 924 607,19Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

Kč 1 305 922,75Cena s daní:

Kč 226 647,75DPH:

Kč 1 079 275,00Cena celková:

Kč 1 079 275,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 003

Objekt: S003

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 079 275,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.  

PEVNÁ CENA.

1=1.000 [A]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000

Zajištění stávajících sítí, opatření pro jejich ochranu během stavby - zajištění 

stability sloupů, ochrana a izolace nadzemních vedení při manipulacích s břemeny 

a pod. 

podzemní vedení v prostoru stavby chránit např. panely na povrchu

dle situace a stanovisek správců 

nadzemní NN ČEZ Distibuce, 2ks sloupů NN 

nadzemní a podzemní sdělovací vedení, 2ks sloupů  

1=1.000 [A]

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  

3x tištěné paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

 4 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. 

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby 
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Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

 5 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 

případných věcných břemen 

PEVNÁ CENA

4 vlastníci 

1=1.000 [A]

 6 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000

ochrana životního prostředí dle požadavků KRNAP - výjimka z podmínek ochrany 

ZCHDŽ- slovení živočichů, ochranná opatření 

- realizace před každou stavební sezonou se zásahem do koryta

1=1.000 [A]

 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 

1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. 

PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD). 

Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší 

podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby.  

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a 

povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu 

*DWG.  
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II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Na celou délku stavby, tj. 1080 m včetně mostních objektů 

PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

Fotodokumentace stavby 

- 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o 

průběhu stavby 

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě 

PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a 

předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD. 

1=1.000 [A]

 10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.  

PEVNÁ CENA

2=2.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0

Přidružená stavební výroba7

 11 75L3AX a INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ KUS  2,000  

zpětná montáž stávající informační tabule včetně patek a sloupků

2=2.000 [A]

 12 75L3AY a INFORMAČNÍ PRVEK, - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

demontáž stávající informační tabule a její dočasné uložení na deponii pro zpětnou 

montáž

2=2.000 [A]
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II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  42 550,007

 1 079 275,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

Kč 6 109 919,58Cena s daní:

Kč 1 060 399,27DPH:

Kč 5 049 520,31Cena celková:

Kč 5 049 520,31Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 103

Objekt: S003

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 049 520,31Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  798,710  

suť, kámen, beton

pol. 11332  113,4*1,9=215.460 [A] 

pol. 11334 237,5*2,2=522.500 [B] 

pol. 11353 226*0,2*0,5*2,2=49.720 [C] 

pol. 96615: 2*2,5=5.000 [D] 

pol. 96687 3*0,5*0,5*1,3*2,0=1.950 [E] 

pol. 969234: 0,051*(80)=4.080 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=798.710 [G]

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  218,240  

nefrézovatelná část podkladní vrstvy + rozlámané kry z chodníků - dle průzkumu 

ZAS-T1 a T2 

na skládku IO

pol. 11333 99,2*2,2=218.240 [A]

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 638,456  

zemina

pol. 12373 721,6*1,9=1 371.040 [A] 

pol. 12924 75,5*0,15*1,9=21.518 [B] 

pol. 12930A 29,7*1,9=56.430 [C] 

pol. 13273 89,1*1,9=169.290 [D] 

pol. 212635 59*0,3*0,6*1,9=20.178 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=1 638.456 [F]

 4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  26,075  

zemina   pro pol. 173103 

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

26,075=26.075 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0
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Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  113,368

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu (dlažba, kámen, 

štět) - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů 

v ploše skladby A před mostem i za mostem dle sondy V1 a V2  (364+586)*1,25=1 187.500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,05=59.375 [B] 

v ploše chodníků před mostem (198+115)*1,15=359.950 [C] 

c*0,150=53.993 [D] 

b+d=113.368 [E]

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  99,150

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování + chodníkové kry - v oblastech stavby s 

kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů 

v ploše skladby A  (364+586)*1,1*0,05=52.250 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

v ploše chodníků na mostě a předpolích (198+115+78+78)*0,10=46.900 [B] 

Celkem: A+B=99.150 [C]

 7 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  237,500

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů 

v ploše skladby A před mostem i za mostem dle sondy V1 a V2  (364+586)*1,25=1 187.500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,20=237.500 [B]

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  226,000

odstranění, na skládku
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II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace včetně mostu 

96+130=226.000 [A]

 9 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  269,650  

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů 

v ploše komunikace A  (364+586)*0,150=142.500 [A] 

v ploše OKV B  (650+198)*0,100=84.800 [B] 

na mostech  (245)*0,120=29.400 [C] 

napojení na stávající stav (24,5+74+17+14)*0,10=12.950 [D] 

Celkem: A+B+C+D=269.650 [E]

 10 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  141,800  

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka 

včetně poplatku za skládku

začátek a konec úseku 12,0+6,8+4,3+8,2 =31.300 [A] 

příčné spáry na mostě 14,0+12,5=26.500 [B] 

podélné spáry u říms 42,0+42,0=84.000 [C] 

Celkem: A+B+C=141.800 [D]

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  721,563  

Včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (384+394+218,5+158)*1,25=1 443.125 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,50=721.563 [B]

 13 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  26,075  

zemina ze zemníku  pro pol. 173103, odvoz na stavbu
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Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26,075=26.075 [A]

 12 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  15,000  

zpětné natěžení ornice z reprofilace příkopů

pro pol. 18220 150*0,1=15.000 [A]

 14 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  75,500  

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VPŘ 

17,0+28,0+10,5+5,5+8,5+6,0=75.500 [A]

 15 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  15,000  

množství 0,3 m3/m, na mezideponii

materiál z reprofilace pro zpětné ohumusování  

(150)*0,10=15.000 [A]

 16 12930 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  29,700  

reprofilace příkopů a navazujícího terénu, množství 0,3 m3/m, nevyužitelný 

přebytek - odvoz na skládku

dle situace 

celková délka reprofilace 50+10+10+27+52=149.000 [A]   

výpočet přebytku při předpokladu 0,3 m3/bm a využití materiálu na zpětné ohumusování 

a*0,3-150*0,10=29.700 [B]

 17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  89,103  

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a prohl. 

pro vpusti
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dle výkazu výkopu rýh (pouze přípojky) 

(54+24+1)=79.000 [A] 

rozšíření pro vpusti: 

1,8*0,65*(1,3)*3=4.563 [B] 

prohloubení pro vpusti: 

1,8*1,8*0,57*3=5.540 [C] 

Celkem: A+B+C=89.103 [D]

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  15,000  

uložení materiálu z reprofilace příkopů pro využití na ohumusování

pol. 12930 15=15.000 [A]

 19 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  26,075  

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace a VPŘ 

klín pod krajnici 0,7*0,25=0.175 [A] 

délky úseků 50+10+10+27+52=149.000 [B] 

a*b=26.075 [C]

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,495  

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se 

zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 89,1=89.100 [A] 

Odpočet: 

podsypy potrubí: -9,1=-9.100 [B] 

obsypy vč.trub: -44,2=-44.200 [C] 

desky: -0,97=-0.970 [D] 

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(0,47*3)=-0.335 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=34.495 [F]

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,168  

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění
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dn 200: (54+24+1)*1,15*0,5=45.425 [A] 

Odpočet trub: 

-3,1416*0,2*0,2/4*40=-1.257 [B] 

Celkem: A+B=44.168 [C]

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 443,125  

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (384+394+218,5+158)*1,25=1 443.125 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 23 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  15,000  

zpětné rozprostření ornice v prostorech dotčených stavbou 

využit materiál z reprofilace svahů a příkopů

dle situace 

(150)*0,10=15.000 [A]

Zemní práce1

Základy2

 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  59,000  

drenážní potrubí DN 150, těsnící materiál beton C8/10, obsyp ŠD16/32. Rýha 0,40 x 

0,60m

dle situace a VPŘ 

30+29=59.000 [A]

 25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 443,125  

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 % 

dle TP 97

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (384+394+218,5+158)*1,25=1 443.125 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 26 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  721,563  
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vrstvy pro sanaci AZ

v ploše skladby A  (384+394+218,5+158)*1,25=1 443.125 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

a*0,50=721.563 [B]

Základy  469 123,952

Vodorovné konstrukce4

 27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,972  

podkladní desky pod uliční vpusti

dle dokumentace: 

1,8*1,8*0,1*3=0.972 [A]

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  9,085  

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

dn 200: (54+1+24)*1,15*0,1=9.085 [A]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  228,591  

ochranná vrstva ŠDB 0-63

dle situace a VPŘ  

v ploše skladby A  (384+394+218,5+158)*1,20=1 385.400 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

konstantní tloušťka 150 mm a*0,150=207.810 [B] 

na vyrovnávky a lokální úpravy 10% b*0,10=20.781 [C] 

b+c=228.591 [D]

 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 629,600  

ŠDA 0-32  tl. 150 mm
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dle situace a VPŘ  

v ploše skladby A  (384+394+218,5+158)*1,20=1 385.400 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

v ploše skladby E (77+145)*1,10=244.200 [B] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

Celkem: A+B=1 629.600 [C]

 31 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  233,100  

do chodníků pod ACO - včetně vyrovnávek

dle situace a VPŘ 

(77+145)*1,05=233.100 [A]

 32 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  75,500  

zpevnění krajnic ze štěrkodrti ŠD 0-32

dle situace a VPŘ 

17,0+28,0+10,5+5,5+8,5+6,0=75.500 [A]

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 246,000  

PI-C  0,60 kg/m2 po vyštěpení

pod ACP 1246=1 246.000 [A]

 34 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 478,000  

PS-C  do 0,4 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 2208+ 

pod ACL 2270=4 478.000 [A]

 35 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  222,000  

spojovací postřik chodníky  0,3 kg/m2 po vyštěpení

dle situace a VPŘ 

77+145=222.000 [A]

 36 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  250,800  
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výztužná sklovláknitá samolepící mříž s oky 25x25  tahová pevnost min. 100kN/m v 

obou směrech

vyztužení vozovky v přechodové oblasti 

12*9,5*2*1,1=250.800 [A]

 37 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  222,000  

ACO 8CH  krytová vrstva chodníků  50/70

dle situace a VPŘ 

77+145=222.000 [A]

 38 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  2 208,000  

ACO 11S PmB 25/55-60

dle situace a VPŘ 

v ploše komunikace A  384+394+218,5+158,0=1 154.500 [A] 

v ploše OKV B  654+74=728.000 [B] 

na mostech konstrukce C 287-34*0,5=270.000 [C] 

napojení na stávající stav 24,5+17,0+14,0=55.500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 208.000 [E]

 39 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 269,540  

ložní vrstva ACP 16 + PMB 25/55-60

dle situace a VPŘ 

v ploše komunikace A  (384+394+218,5+158)*1,03=1 189.135 [A] 

v ploše OKV B  (654+74)*1,03=749.840 [B] 

na mostech konstrukce C 287-34*0,4=273.400 [C] 

napojení na stávající stav (24,5+17+14)*1,03=57.165 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 269.540 [E]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

 40 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  62,316  

podkladní vrstva ACP 16+  50/70
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dle situace a VPŘ 

v ploše komunikace A  (384+394+218+158)*1,08=1 246.320 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu 

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=62.316 [B]

 41 577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2  250,800  

postřik pro geomřížovinu dle TP 115 - předpoklad 1,5 kg/m2

vyztužení vozovky v přechodové oblasti 

12*9,5*2*1,1=250.800 [A]

 42 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,600  

kontrastní pás nástupiště - barva červená, včetně lože 

včetně proříznutí do asfaltového krytu

dle situace 

16*0,3+16*0,3=9.600 [A]

 43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,000  

varovné a signální pásy - barva červená dlaždice s hmatovými výstupky včetně 

lože 

včetně proříznutí do asfaltového krytu

dle situace 

1+1=2.000 [A]

 44 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  10,000  

předláždění vjezdu v křižovatce - zpětné využití původního materiálu

10=10.000 [A]

Komunikace  2 408 574,085

Potrubí8
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 45 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  79,000  

trouby PVC dn 200, SN 16 - vč.tvarovek, šachtových vložek, montáže

přípojka vpusti k mostu 

54+1+24=79.000 [A]

 46 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  

dle PD: 

3=3.000 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 47 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  14,000  

demontáž stávajícího svodidla za mostem vpravo

14=14.000 [A]

 48 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  88,000  

včetně napojení na stávající svodidla za mostem vpravo

dle situace 

35+22+11+10+10=88.000 [A]

 49 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000  

bílé Z11a,b

dle situace DZ a TZ 

celkem 8=8.000 [A]

 50 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  

červené Z11g



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 13

Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2+2=4.000 [A]

 51 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  8,000  

bílé/oranžové

dle situace DZ a TZ 

svodidla 88=88.000 [A] 

a/20=4.400 [B] 

zaokrouhleno 8=8.000 [C]

 52 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  16,000  

modré v místě mostů

dle situace DZ a TZ 

v místě mostů 8+8=16.000 [A]

 53 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  12,000  

nové SDZ

IJ4 2+ 

IJ4+IS16 2+ 

IS3a+IS3c 2+ 

A22+E13+IS16 3+ 

A8+A7a+E4 3=12.000 [A]

 54 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  

dle stávajícího stavu  

2+2+2+2+2+3=13.000 [A]

 55 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  
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1+1=2.000 [A]

 56 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000

IS9c 1=1.000 [A]

 57 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  7,000

dle stávajícího stavu  

1+1+1+1+1+1+1=7.000 [A]

 58 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000

5+1=6.000 [A]

 59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  101,610

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ 

V1a (0,125) 0,125*(50+20)=8.750 [A] 

V2b (3,0/1,5/0,125) 0,66*0,125*(68)=5.610 [B] 

V2b (1,5/1,5/0,125) 0,125*0,5*(40)=2.500 [C] 

V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*(22,5+39,5)=7.750 [D] 

V4 (0,25) 0,25*(10+16+47+115+25)=53.250 [E] 

V4 (0,5/0,5/0,25) 0,5*0,25*(22,0+20,0+13,0+15,0)=8.750 [F] 

V6 0,5 0,5*6,0=3.000 [G] 

V11 2*48,0*0,125=12.000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=101.610 [I]

 60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  101,610
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dle situace DZ 

V1a (0,125) 0,125*(50+20)=8.750 [A] 

V2b (3,0/1,5/0,125) 0,66*0,125*(68)=5.610 [B] 

V2b (1,5/1,5/0,125) 0,125*0,5*(40)=2.500 [C] 

V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*(22,5+39,5)=7.750 [D] 

V4 (0,25) 0,25*(10+16+47+115+25)=53.250 [E] 

V4 (0,5/0,5/0,25) 0,5*0,25*(22,0+20,0+13,0+15,0)=8.750 [F] 

V6 0,5 0,5*6,0=3.000 [G] 

V11 2*48,0*0,125=12.000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=101.610 [I]

 61 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,000

"BUS" 

2*3*2=12.000 [A] 

barvou i plastem 2*a=24.000 [B]

 62 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  158,000

vnější betonové obruby chodníků do betonového lože s boční opěrou

dle situace a VPŘ 

49,0+43,5+6,0+32,5+2,0+2,0+21,0+2,0=158.000 [A]

 63 917425 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  138,500  

žulové obruby OP 250 x 200 do betonového lože s boční opěrou

dle situace 

9,0+3,5+11,5+9,5+6,0+6,0+21,5+13,5+19,5+10,5+4,5+10,0+13,5=138.500 [A]

 64 917425 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  32,000  

zastávkové obruby žulové 200 x 300 do betonového lože s bořční opěrou

dle situace a VPŘ 

16+16=32.000 [A]

 65 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  10,000
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vybourání a zpětné osazení stávajících kamenných obrub před mostem vpravo

10=10.000 [A]

 66 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  31,300

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace 

začátek a konec úseku 12,0+6,8+4,3+8,2 =31.300 [A]

 67 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  141,800

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech     

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

začátek a konec úseku 12,0+6,8+4,3+8,2 =31.300 [A] 

příčné spáry na mostě 14,0+12,5=26.500 [B] 

podélné spáry u říms 42,0+42,0=84.000 [C] 

Celkem: A+B+C=141.800 [D]

 68 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  35,200

rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4

dle situace a VPŘ 

rigol za mostem vlevo 32=32.000 [A] 

a*1,10=35.200 [B] včetně rezervy na dodláždění v místech napojení vpustí apod.

 69 935813 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK 

DROBNÝCH

M2  5,500

předláždní rigolu v napojení

1,1*5,0=5.500 [A]

 70 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000  
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dlážděné odvodňovací skluzy u říms a vyústění dešťové kanalizace - plocha do 

5m2 - opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm

dle situace 

1+1=2.000 [A]

 71 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000  

bourání ve výkopech: 

2=2.000 [A]

 72 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,000  

před mostem vlevo 2+ 

za mostem vlevo 1=3.000 [A]

 73 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  80,000  

odhad stávajících trub - beton DN 200

Bourání st.trub 80=80.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  833 825,679

 5 049 520,31Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 179,550  

suť, kámen, beton

pol. 96611 426,9*2,5=1 067.250 [A] 

pol. 96615 70,1*2,2=154.220 [B] 

pol. 96616a 156,6*2,4=375.840 [C] 

pol. 96616b 719,2*2,2=1 582.240 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 179.550 [E]

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  3 204,920  

zemina

pol. 12273 450*1,9=855.000 [A] 

pol. 12373 654,4*1,9=1 243.360 [B] 

pol. 12383 238,7*1,9=453.530 [C] 

pol. 12891  343,7*1,9=653.030 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 204.920 [E]

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1,925  

pol.97817 385*0,005=1.925 [A]

 4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1.000 [A]

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  

1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1
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 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  450,000

Odtěžení zemních hrázek 

odvoz na trvalou skládku

1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uvažovaných přestavováním

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  654,400

odkop za rubem, na trvalou skládku

255,3+20,0+25,6+295,0+26,2+32,3=654.400 [A]

 8 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  238,700

odkop za rubem ve vrstvách třídy II

97,6+82,9+10,5+13,2+14,2+20,3=238.700 [A]

 9 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3  343,650  

dolamování pro základ opěr a křídel ve třídě III - rula

OP1 plocha před lícem a za lícem původního základu 6,2=6.200 [A] 

22*a=136.400 [B] 

OP2 plocha před lícem a za lícem původního základu 7,1=7.100 [C] 

19,5*c=138.450 [D] 

pro základy křídel K1-K4 14,2+ 16,3+18,2+20,1=68.800 [E] 

b+d+e=343.650 [F]

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  196,000  

Zásypy před křídly a svahy u křídel 

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

odečteno z modelu 

30+48+52+66=196.000 [A]

 11 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  450,000
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v korytě pro svedení vody mimo oblast stavby

1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uvažovaných přestavováním

Zemní práce  1 443 746,081

Základy2

 12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  5,572  

drenáž za rubem

dle VPŘ 

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0.142 [A] 

délka mezi křídly 17,2+15,5=32.700 [B] 

(a*b)*1,20=5.572 [C]  včetně odstupňování

 13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,322  

drenážní proužek v úžlabí a okolo trubiček odvodnění

dle tvaru a detailů 

plocha řezu 0,150*0,05=0.008 [A] 

délka proužků 1*35  =35.000 [B]  1x podélný 

rozšíření v místě trubiček izolace (2*0,175*0,4)*6*0,05=0.042 [C] 

a*b+c=0.322 [D]

 14 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  253,000

ochrana izolace na rubu

dle situace a VPŘ 

(26,6+24,0)*(3,5+1,5)=253.000 [A]

 15 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  9,747  

dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění
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pažení směrem k provizorní komunikaci 

(16+16)*10,0=320.000 [A]  zápory po 1m, průměrná délka 10m 

a*(26,7/1000)=8.544 [B]  uvažováno HEB120 

převázky 2*(16+16)=64.000 [C] 

c*(18,8/1000)=1.203 [D] 

celkem b+d=9.747 [E]

 16 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  208,000

výdřeva pažení

pažení směrem k provizorní komunikaci 

(16+16)*6,5=208.000 [A]  pažená výška max.7,5m

 17 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 100MM

M  112,000

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě II 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

2*(8+8)*3,5=112.000 [A]

 18 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM M  128,000

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě IV 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

2*(8+8)*4,0=128.000 [A]

 19 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M  240,000

vrty pro zápory - v třídě II 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

(16+16)*7,5=240.000 [A]

 20 264615 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM M  80,000
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vrty pro zápory ve skalním podloží - rula 

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

(16+16)*2,5=80.000 [A]

 21 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  213,100  

základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA1

opěra OP1 včetně křídel 62,4*1,5=93.600 [A] 

opěra OP2 včetně křídel 56,4*1,5=84.600 [B] 

K1+K2 7,4+8,5=15.900 [C] 

K3+K4 8,5+10,5=19.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=213.100 [E]

 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  31,965  

B500B

uvažováno 150 kg/m3 

pol. 272325: 213,1*0,15=31.965 [A]

 23 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  36,173  

injektáž pat záporového pažení

(16+16)*4,0=128.000 [A] 

a*3,14*0,3*0,3=36.173 [B]

 24 286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 

150KN

KUS  32,000  

injektované zemní kotvy záporového pažení

(16+16)/2=16.000 [A] předpoklad po 2,0m  

dvě etáže a*2=32.000 [B]

Základy  4 478 278,892

Svislé konstrukce3
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 25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  617,600  

42,2+35,0=77.200 [A] 

a*8=617.600 [B]

 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  61,164  

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3 

včetně letopočtu

dle výkresů objektu 

římsy vlevo 42,2*(2,25*0,25+0,55*0,30)=30.701 [A] 

římsy vpravo 35,0*(2,25*0,25+0,550*0,30)=25.463 [B] 

římsy na K1+K2 1,1+1,2=2.300 [C] 

římsy na K3+K4 1,2+1,5=2.700 [D] 

Celkem: A+B+C+D=61.164 [E]

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  11,016  

61,2*0,180=11.016 [A]

 28 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3  135,340  

obklad lícové části opěr a křídel včetně kotvení

OP1 20,6*4,0*0,5=41.200 [A] 

OP2 18,5*4,0*0,5=37.000 [B] 

křídla OP1 (6,7+9,2)*4,0*0,3=19.080 [C] 

křídla OP2 (6,1+7,7)*4,0*0,3=16.560 [D] 

křídla K1+K2 (4,0+4,5)=8.500 [E] 

křídla K3+K4 (4,5+8,5)=13.000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=135.340 [G]

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  375,700  

opěry a křídla C30/37 XF2 XC4 XD1
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OP1 včetně křídel  

dolní stupeň 0,8*44,0=35.200 [A] 

horní stupeň 4,0*30,2=120.800 [B] 

křídla K1+K2 9,1+11,7=20.800 [C] 

OP2 včetně křídel 

dolní stupeň 1,5*39,2=58.800 [D]  

horní stupeň 4,0*27,1=108.400 [E] 

křídla K3+K4 11,4+20,3=31.700 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=375.700 [G]

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  56,355  

375,7*0,150=56.355 [A]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 31 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  38,500  

vlečená přechodová deska včetně výplně spar, průžných vložek a propojení dle 

PD

(55+55)*0,350=38.500 [A]

 32 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,620  

38,5*0,120=4.620 [A]

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  132,000  

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru  

440=440.000 [A]  půdorysná plocha 

průměrná tloušťka 0,30=0.300 [B] 

a*b=132.000 [C]
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 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  19,800

132*0,150=19.800 [A]

 35 424179 a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T  1,260

spřahovací trny trny 19 mm, dl. 175 mm

dle PD 

(2*380+4*510)*0,45/1000=1.260 [A]

 36 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T  1,760

montážní ztužení mezi nosníky zabetonované v opěrách, bez PKO

montážní ztužení pro zajištění nosníků v opěře při betonáži  

10*0,160*1,10=1.760 [A]

 37 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  93,720

svařované ocelové příčle vč. ztužidel - S355 J2W, materiál, výroba , montáž, 

včetně kotvení na opěrách a montážního zajištění 

včetně výrobní a montážní dokumentace 

konstrukce bez PKO - pouze předtryskání v samostatné položce

dle PD 

nosníky 6*14,2*1,10=93.720 [A]

 38 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  32,700

17,2+15,5=32.700 [A]

 39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  79,535

těsnící vrstva a podkladní betony

pod opěry a křídla OP1 (68,9+17,7+21,5)*0,20=21.620 [A] 

pod opěry a křídla OP2 (62,3+21,5+18,2)*0,2=20.400 [B] 

těsnící vrstva 4,0*17,2*0,15+4,6*15,5*0,15=21.015 [C] 

pod přechodovou deskou (55+55)*0,15=16.500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=79.535 [E]
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 40 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,265

lože pod dlažby C20/25n XF3

plochy 3,0+4,5+4,5+6,0+5,0+5,0+4,5+8,0=40.500 [A] 

a*0,10*1,30 =5.265 [B] lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky

 41 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  168,500

zásyp základu před lícem opěry

2,9*26,5=76.850 [A] 

3,9*23,5=91.650 [B] 

Celkem: A+B=168.500 [C]

 42 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  27,196

podkladní spádový beton pod drenáží

1,7*0,4*17,2=11.696 [A] 

2,5*0,4*15,5=15.500 [B] 

Celkem: A+B=27.196 [C]

 43 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  250,800

zásyp za rubem opěry pod úrovní těsnící vrstvy

plocha na řezu 7,3=7.300 [A] 

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 15,2=15.200 [B] 

plocha na řezu 9,2=9.200 [C] 

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 15,2=15.200 [D] 

a*b+c*d=250.800 [E]

 44 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  728,640

přechodové klíny, zásypy za rubem 

ŠD 0-32
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plocha na řezu 26,4=26.400 [A] 

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 13,8=13.800 [B] 

a*b*2=728.640 [C]

 45 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  196,250  

kamenný zához před líci opěr

2,5*(39,0+39,5)=196.250 [A]

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,100  

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4 

lože viz položka 451314

plochy 3,0+4,5+4,5+6,0+5,0+5,0+4,5+8,0=40.500 [A] 

a*0,2=8.100 [B]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  34,000  

podkladní vrstva dlažby v přechodech z říms

dle půdorysu a detailu 

5,0+3,0+10,0+9,5+6,5=34.000 [A]

 48 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3  1,496  

odvodňovací proužek dle VL4 403.41 pro třívrstvou vozovku

dle PD a detailu 

délka proužku 34,0=34.000 [A] 

v obrusu 0,50*0,04=0.020 [B] 

v ložné 0,40*0,06=0.024 [C] 

a*(b+c)=1.496 [D]

 49 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3  15,428  
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ochrana izolace na mostě

plocha mostovky mezi římsami 315*0,05=15.750 [A] 

odečet drenážního plastbetonu0,322=0.322 [B] 

a-b=15.428 [C]

 50 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  34,000  

zadláždění přechodů říms

dle půdorysu a detailu 

5,0+3,0+10,0+9,5+6,5=34.000 [A]

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 51 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2  162,120  

povrch římsy vpravo

vlevo 42,2*(2,25-0,150)=88.620 [A] 

vpravo 35*(2,25-0,150)=73.500 [B] 

Celkem: A+B=162.120 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Přidružená stavební výroba7

 52 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  593,000  

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

plocha mostovky 440=440.000 [A] 

přechodová oblast (55+55)*0,5=55.000 [B] 

na křídlech pod římsou po úroveň drenáže (0,6+3,5+1,5)*(5,3+3,7+4,3+4,2)=98.000 [C] 

Celkem: A+B+C=593.000 [D]
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 53 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  150,540  

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

šířka pod římsou vlevo 1,95=1.950 [A] 

délka říms (42,2)=42.200 [B] 

šířka pod římsou vpravo 1,95=1.950 [C] 

délka říms 35,0=35.000 [D] 

a*b+c*d=150.540 [E]

 54 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  21,060  

podhled mostovky u římsy

0,3*(29,5+29,0)*1,20=21.060 [A]

 55 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  25,476  

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(42,2+35,0)*1,10=25.476 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 56 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  20,000  

plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění

5,0+5,0+5,0+5,0=20.000 [A]

 57 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  32,700  

drenážní potrubí za rubem opěr

17,2+15,5=32.700 [A]

 58 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  170,400  
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flexibilní chráničky 110/96 v římsách včetně přesahů za objekt

2*(2+42,2+2)=92.400 [A] 

2*(2+35+2)=78.000 [B] 

Celkem: A+B=170.400 [C]

 59 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  

chodníková vpusť s mříží a potrubím s vyústěním na opevněný skluz

před mostem vlevo 

1=1.000 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 60 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,000  

dopravně bezpečnostní zábradlí ve výbězích včetně PKO

5+5+5+3=18.000 [A]

 61 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  76,000  

Odstranění stávajícího zábradlí

vlevo38,0=38.000 [A] 

vpravo 38,0=38.000 [B] 

Celkem: A+B=76.000 [C]

 62 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  83,000  

vpravo na vnější hraně chodníkové římsy

vlevo 43=43.000 [A] 

vpravo 35+5=40.000 [B] 

Celkem: A+B=83.000 [C]
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 63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  88,000  

zábradelní svodidlo bez výplně na vnitřním okraji římsy

vlevo 44=44.000 [A] 

vpravo 44 =44.000 [B] 

Celkem: A+B=88.000 [C]

 64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000

měřičské body na mostě dle VL4 509.01

na římsy  

v polovině rozpětí 2+ 

nad OP1 2+ 

nad OP2 2=6.000 [A]

 65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  

2=2.000 [A]

 66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  26,300

obruby za odláždněním náběhů říms

dle situace 

5,0+2,1+2,1+5,1+4,8+2,1+3,0+2,1=26.300 [A]

 67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000

silniční obruby odláždění za římsami

5,0+5,0+5,0+5,0=20.000 [A]

 68 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  1,000  

dle detailu 

vlevo 1=1.000 [A]
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 69 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  6,000  

dle detailu  

6=6.000 [A]

 70 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2  440,000

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru 

440=440.000 [A]

 71 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  1 080,000

předtryskání konstrukce pro sjednocení povrchu pro tvorbu patiny

dle dispoziočního výkresu, TZ a výkazu materiálu 

6*180=1 080.000 [A]

 72 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  426,870  

nosná konstrukce mostu - nosníky WBS

plocha nosníku na řezu 1,55 m2=1.550 [A] 

2*9*15,3*a=426.870 [B]

 73 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  70,050  

na trvalou skládku

spádové betony za rubem 20=20.000 [A] 

vyrovnávky na mostě 385*0,13=50.050 [B] 

Celkem: A+B=70.050 [C]

 74 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  156,575  

bourání částí nosné konstrukce mostu
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mostovka včetně závěrů 385*0,18=69.300 [A] 

příčníky 0,5*0,9*18,0*4=32.400 [B] 

ztužidla 0,4*0,65*17,0*2=8.840 [C] 

římsy a chodníky  

vlevo 0,65*38,5=25.025 [D] 

vpravo 0,55*38,2=21.010 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=156.575 [F]

 75 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  719,200

spodní stavba

OP1 včetně křídel a prahů 323=323.000 [A] 

pilíř 115,2=115.200 [B] 

OP2 včetně křídel a prahů 281=281.000 [C] 

Celkem: A+B+C=719.200 [D]

 76 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  385,000

mostovka 385=385.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  4 653 136,439

 35 968 286,03Celkem:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní most a komunikace v km 9,403

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Rozpočet:

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný 

Důl_02082021 (MADOS)

SO 903

Objekt: S003

Stavba: 36535

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 740 100,01Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  235,270

suť, kámen, beton

pol. 11346  105,3*1,9=200.070 [A] 

pol. 96615 16*2,2=35.200 [B] 

Celkem: A+B=235.270 [C]

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  581,210

zemina

pol. 12373a 305,9*1,9=581.210 [B]

 3 027411 R PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ A PRONÁJEM KPL  1,000  

provizorní přemostění - délka přemostění min. 40,0 m s možným a projednaným 

umístěním středního pilíře v řece 

min. volná šířka 3,50m, boční konzola nebo lávka pro chodce 

výhradní zatížitelnost 50 t 

včetně pronájmu

1=1.000 [A]

 4 027413 R PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ KPL  1,000  

1=1.000 [A]

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000

HMP pro uvedení MP do provozu

1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  4 742 770,200

Zemní práce1
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 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  316,000  

odstranění křovin

dle dendrologického průzkumu  

236+69+11=316.000 [A]

 7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  6,000  

odstranění stromů v trase včetně pařezů 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva 

včetně odvozu na skládku zhotovitele

dle dendrologického průzkumu 

K2, K3,K4,K6,K7 K8 6=6.000 [A]

 8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  

odstranění stromů v trase včetně pařezů 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva 

včetně odvozu na skládku zhotovitele

dle dendrologického průzkumu 

K1, K5 2=2.000 [A]

 9 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE

M3  48,000  

odstranění provizorních opatření kolem provizorního mostu - zpětné využití v 

prostoru mostu

48,0=48.000 [A]

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  240,000  

podklad stávající zpevněné plochy v trase provizorní komunikace - materiál využít 

pro zpětný zásyp

dle situace  

240=240.000 [A]
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 11 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  153,900

odstranění podkladních panelů včetně podkladu ze ŠD a krajnic, panely na skládku 

zhotovitele, podklad a krajnice na trvalou skládku

dle situace 

délka trasy 22+32=54.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

panely  a*b*0,15=48.600 [C] 

podklad a*b*0,25*1,30=105.300 [D] 

c+d=153.900 [E]

 12 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  34,977

odfrézování provizorní vozovky 

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě

plocha vozovky   108,5+168=276.500 [A] 

a*0,11*1,15=34.977 [B]  včetně vyrovnávek

 13 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  54,000

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka - napojení provizorní komunikace na 

stávající stav

dle situace 

24+30=54.000 [A]

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  92,000

sejmutí ornice v ploše provizorní komunikace

dle situace 

350+110=460.000 [A] 

a*0,20=92.000 [B]

 15 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  305,850
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odkop pro provizorní komunikaci a most - včetně odvozu na trvalou skládku

OP1 plocha na řezu 5,4=5.400 [A]  

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 8,7=8.700 [C]  včetně plochy na plombu 

délka 8,5=8.500 [D] 

odkop pro provizorní komunikaci 

plocha na řezu 6,2=6.200 [E] 

délka úpravy 30=30.000 [F] 

a*b+c*d+e*f=305.850 [G]

 16 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  30,600  

odkop při odstranění provizorního mostu - materiál bez odvozu a skládkovného - 

využít pro zpětné zásypy

OP1 plocha na řezu 1,6=1.600 [A] 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 2,3=2.300 [C] 

délka 8,5=8.500 [D] 

násep komuikace dle situace a pracovní řezů 

průmerná plocha na řezu 3,8=3.800 [E] 

délka úpravy 20=20.000 [F] 

a*b=13.600 [G] 

b+d+g=30.600 [H]

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  92,000  

zpětné natěžení ornice pro rozprostření v ploše provizorní komunikace

pro pol. 18230 92=92.000 [A]

 18 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  42,000  

reprofilace příkopů provizorní komunikace - bez skládkovného, materiál využít v 

prostoru stavby a pro zpětný zásyp

dle situace 

10+12+20=42.000 [A]
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 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  92,000  

ornice na dočasnou skládku

dle pol. 12110 92=92.000 [A]

 20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  76,000  

dosypání náspu provizorní komunikace před mostem - zemina dle ČSN 73 6133

dle situace a pracovní řezů 

průmerná plocha na řezu 3,8=3.800 [A] 

délka úpravy 20=20.000 [B] 

a*b=76.000 [C]

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  511,200  

v ploše komunikace 

délka trasy 22+32=54.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b*1,3=421.200 [C] 

v ploše opěr a pilíře 

OP1 3,0*7,5*1,25=28.125 [E] 

OP2 3,0*7,5*1,25=28.125 [F] 

pilíř 3,0*9,0*1,25=33.750 [G] 

c+e+f+g=511.200 [H]

 22 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  92,000  

zěptné rozprostření ornice vploše provizorní komunikace

dle situace 

(350+110)=460.000 [A] 

a*0,20=92.000 [B]

 23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  460,000  

založení trávníku - luční směs

dle situace 

350+110=460.000 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Provizorní most a komunikace v km 9,403

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 903

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  507 453,121

Základy2

 24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  422,550

separační geotextilie pod panely provizorní komunikace

dle situace 

délka trasy 22+32=54.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b*1,20=388.800 [C] 

pod pilíř v korytě 3,0*9,0*1,25=33.750 [D] 

c+d=422.550 [E]

 25 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  108,000

dočasná panelová rovnanina pro uložení provizorních mostů - zřízení i odstranění 

z inventárního materiálu zhotovitele

OP1 3,0*7,5*1,65*1,25=46.406 [A]   

OP2 3,0*7,5*1,65*1,25=46.406 [B] 

pilíř 3,0*9,0*0,45*1,25=15.188 [C] 

Celkem: A+B+C=108.000 [D]

Základy2

Svislé konstrukce3

 26 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  96,600

přezdění nábřežních zdí v místě opěr provizorního mostu

u OP2 3,5*23,0*1,2=96.600 [A]

 27 33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  16,940

provizorní pilíř z inventárního materiálu zhotovitele (např. z věží PIŽMO),  montáž v 

korytě 
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montáž, pronájem po celou dobu stavbu, demontáž

orientační hmotnost pro sestavu PIŽMO 

15,4*1,10=16.940 [A]

Svislé konstrukce  489 101,903

Vodorovné konstrukce4

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  18,000

podkladní a vyrovnávací vrstva pod panelové rovnaniny - ŠD

dle situace a řezů 

OP1 3,0*7,5*0,2*1,25=5.625 [A] 

OP2 3,0*7,5*0,2*1,25=5.625 [B] 

pilíř 3,0*9,0*0,2*1,25=6.750 [C] 

Celkem: A+B+C=18.000 [D]

 29 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  64,000  

vyrovnávací plomba za rubem stávajících nábřežních zdí pro uložení panelové 

rovnaniny opěr

8,0*2*2,0=32.000 [A] 

2*a=64.000 [B]

 30 458523 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  33,150  

obsypy a přechodové oblasti provizorního mostu - zásyp po realizaci provizorních 

opěr

OP1 plocha na řezu 1,6=1.600 [A] 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 2,3=2.300 [C] 

délka 8,5=8.500 [D] 

a*b+c*d=33.150 [E]

 31 458523 b VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  46,750  
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obsypy a přechodové oblasti provizorního mostu - zásyp po ukončení stavby a 

odstranění provizorních opěr

OP1 plocha na řezu 5,4=5.400 [A] 

délka 8,5=8.500 [B] 

OP2 plocha na řezu 3,7=3.700 [C] 

délka 8,5=8.500 [D] 

a*b+c*d=77.350 [E] 

využití materiálu z odkopů -30,6=-30.600 [F] 

e+f=46.750 [G]

 32 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  24,000  

provizorní záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním 

viditelných ploch  

zajištění paty opěry provizorního mostu

u středního pilíře 

obvod cca 30m 

30*1,0*0,8=24.000 [A]

 33 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  48,000  

rovnanina z lomového kamene s vyklínováním a urovnáním líce  

zpevnění břehů v prostorech zařízení staveniště a provizorních komunikace

u OP1 1,0*1,0*18,0*1,2=21.600 [A] 

u OP2 1,0*1,0*22,0*1,2=26.400 [B] 

Celkem: A+B=48.000 [C]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 34 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  105,300

ŠD 0-32 - podkladní vrstva pod panely v rozsahu provizorních komuninací. Včetně 

vyrovnání nerovností, zásypů příkopů a dosypání.
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dle situace 

délka trasy 22+32=54.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b=324.000 [C] 

c*0,25*1,30=105.300 [D]

 35 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  195,000  

krajnice provizorní komunikace včetně rozšíření pro chodce

dle situace 

krajnice 40,0+22,0+39,0+13,0=114.000 [A] 

provizorní trasa pro chodce (22+32)*1,50=81.000 [B] 

Celkem: A+B=195.000 [C]

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  276,500  

pod ACO 108,5+168=276.500 [A]

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  276,500  

ACO 11+ ,  obrusná vrstva provizorní komunikace

dle situace 

108,5+168=276.500 [A]

 38 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  317,975  

ACP 16+ podkladní vrstva provizorní komunikace

dle situace 

108,5+168=276.500 [A] 

a*1,15=317.975 [B]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a vyrovnávek

 39 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  324,000  

provizorní podkladní konstrukce - předpoklad využití inventárních prostředků 

zhotovitele
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dle situace 

délka trasy 22+32=54.000 [A] 

šířka panelů 6=6.000 [B] 

a*b=324.000 [C]

Komunikace  472 221,015

Ostatní konstrukce a práce9

 40 911FC1 R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  40,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

v místě stavby mostu - bezpečnostní zábrana 

2*4*2=16.000 [A] 

12+12=24.000 [B] 

Celkem: A+B=40.000 [C]

 41 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  40,000  

v místě stavby mostu - bezpečnostní zábrana 

2*4*2=16.000 [A] 

12+12=24.000 [B] 

Celkem: A+B=40.000 [C]

 42 914131 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  40,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ  

30=30.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

10=10.000 [B] 

Celkem: A+B=40.000 [C] nájemné po celou dobu výstavby
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 43 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  40,000

dle situace DZ  

30=30.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

10=10.000 [B] 

Celkem: A+B=40.000 [C]

 44 914411 R DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  10,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby včetně opravy 

objízdné trasy

dle situace DZ  

6=6.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

4=4.000 [B] 

Celkem: A+B=10.000 [C] po celou dobu výstavby

 45 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  10,000

dle situace DZ  

6=6.000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření  

4=4.000 [B] 

Celkem: A+B=10.000 [C]

 46 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  42,000  

na provizorní V5 4*0,5*2+ 

na provizorní V12 4*20*0,125=14.000 [A] 

obnova 2x a*3=42.000 [B]

 47 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  14,000  

na provizorní V5 4*0,5*2+ 

na provizorní V12 4*20*0,125=14.000 [A]
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Čas: 11:50:229. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Provizorní most a komunikace v km 9,403

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 903

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 916121 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  

3xS7   

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

2* sada po celou dobu výstavby  2=2.000 [A]

 49 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000

2=2.000 [A]

 50 916151 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS  1,000  

souprava pro řízení kyvadlového provozu včetně nájmu po celou dobu stavby 

souprava včetně řízení křižovatky II/296 a II/252 - min. trojcestná signalizace 

semaforová souprava s dynamickým řízením dle dopravního proudu a detekce 

kolon se synchronizací zelené vlny s ostatními mosty souboru staveb

1=1.000 [A]

 51 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000

1=1.000 [A]

 52 916321 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

max 2 během stavby2=2.000 [A]

 53 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000

2=2.000 [A]

 54 916341 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  20,000

desky Z4 včetně nájemného na celou dobu stavby
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II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl_02082021 (MADOS)

Stavba 03 - Most ev.č.296-011

Provizorní most a komunikace v km 9,403

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 903

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10*2=20.000 [A]

 55 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  20,000  

10*2=20.000 [A]

 56 916721 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  128,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

SDZ 40*2=80.000 [A] 

IP 10*2*2=40.000 [B] 

Z2 2*2*2=8.000 [C] 

Celkem: A+B+C=128.000 [D] po celou dobu výstavby

 57 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  100,000  

dle situace DIO 

SDZ 30*2=60.000 [A] 

IP 8*2*2=32.000 [B] 

Z2 2*2*2=8.000 [C] 

Celkem: A+B+C=100.000 [D] po celou dobu výstavby

 58 916731 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS  64,000  

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

SDZ 40=40.000 [A] 

IP 10*2=20.000 [B] 

Z2 2*2=4.000 [C] 

Celkem: A+B+C=64.000 [D] po celou dobu výstavby

 59 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  64,000  
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Provizorní most a komunikace v km 9,403

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S003

SO 903

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DIO 

SDZ 40=40.000 [A] 

IP 10*2=20.000 [B] 

Z2 2*2=4.000 [C] 

Celkem: A+B+C=64.000 [D] po celou dobu výstavby

 60 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  54,000  

v napojení při odstranění provizorní komunikace 

24+30=54.000 [A]

 61 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  54,000  

v napojení provizorní komunikace na stávající stav

24+30=54.000 [A]

 62 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  16,000  

ubourání části vyrovnávaní plomby za rubem OP zdi

8*2*2*0,5=16.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  383 629,299

 7 740 100,01Celkem:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

       

2910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

2911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

2920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ 

ROZPADŮ DO 2000M2

574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355

421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

11346
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM

11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH

33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH

027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ

02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ

18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

Termín pro uvedení Stavby do předčasného užívání:

Termín pro dokončení Stavby (=prací):

Termín pro dokončení Díla:

Společnost MADOS-MT - M-SILNICE - M-STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel (název a sídlo)
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9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH

33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH

027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ

02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ

18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

Termín pro uvedení Stavby do předčasného užívání:

Termín pro dokončení Stavby (=prací):

Termín pro dokončení Díla:

Společnost MADOS-MT - M-SILNICE - M-STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel (název a sídlo)
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272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355

421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
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9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH

33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH

027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ

02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM

574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ

18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

Termín pro uvedení Stavby do předčasného užívání:

Termín pro dokončení Stavby (=prací):

Termín pro dokončení Díla:

Společnost MADOS-MT - M-SILNICE - M-STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel (název a sídlo)

53 týdnů + 6 týdnů

18.12.2022

29.01.2023

únor

Doba realizace Díla:

Most ev.č. 296-009

Název Díla: II/296 Revitalizace "polských mostů" - most ev.č. 296-009 Temný Důl

Všeobecné a předběžné položky

Datum zahájení Stavby (=prací) 15.12.2021

SO 201

Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

červen

Činnost

SO 001

SO 101

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

O
b

je
k

t

Silnice II/296 v km 8,455 - 8,643

Č
. 
p

o
lo

ž
k

y 2021 2022

leden únor říjenleden březen duben květen červen červenec srpenkvětendubenbřezen září listopad prosinecsrpen září říjen listopad prosinec červenec

SO 461
Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev.č. 296-009

Název Díla: II/296 Revitalizace "polských mostů" - most ev.č. 296-010 Temný Důl

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

SO 901
Provizorní most a komunikace v km 8,545

O
b

je
k

t

Č
. 
p

o
lo

ž
k

y

Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

2021 2022

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

SO 002 Všeobecné a předběžné položky

SO 102 Silnice II/296 v km 8,929 - 9,107

SO 202 Most ev.č. 296-010

SO 902
Provizorní most a komunikace v km 9,006

Datum zahájení Stavby (=prací)

Doba realizace Díla: 53 týdnů + 6 týdnů

Název Díla: II/296 Revitalizace "polských mostů" - most ev.č. 296-011 Temný Důl

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

O
b

je
k

t

Č
. 
p

o
lo

ž
k

y

Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

2021 2022

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

SO 003 Všeobecné a předběžné položky

SO 103 Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461

SO 203 Most ev.č. 296-011

SO 903
Provizorní most a komunikace v km 9,403

Datum zahájení Stavby (=prací)

Doba realizace Díla: 53 týdnů + 6 týdnů

15.12.2021

18.12.2022

29.01.2023

15.12.2021

18.12.2022

29.01.2023

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

Výroba OK 

Výroba OK 

Výroba OK 



 

 
  

 
 

 

 

  

 
  

 

  

 

  

 
  

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

11/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

PORR a.s.

Záporové pažení

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Dubečská 3238/36
Praha

IČO: 43005560
Osoba oprávněná jednat jménem
ěi za poddodavatele: Ing. Čížek

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Městský soud v Praze,
oddíl B, vložka 1006

Tel./fax: 267 226 111
E-mail:

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

2. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Swietelský stavební s.r.o.

Litý asfalt

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Jahodová 60
Brno - Tuřany

IČO: 48035599
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele: p. Papež

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

KS v Brně, oddíl A, vložka
17511

Tel./fax: 602 140 450
E-mail:

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

 

 
  

 
 

 

 

  

 
  

 

  

 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 

  

 
  

 

  

 

  

 
  



 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

  

3. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

HT ROAD s.r.o.

Frézování

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Ríšova 2
Brno

IČO: 26314789
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele: Jaromír Stiblík

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka
43311

Tel./fax: 546 422 611
E-mail:

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

4. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

MDS solution s.r.o.

Montáž provizorních mostů

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Miličova 314
Vysoké Mýto

IČO: 07674856
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele: Ing. Jan Bursa

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

KS v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 42856

Tel./fax: 728 622 490
E-mail:

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

5. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Ing. Jiří Němec -
zeměměřičská kancelář

Zeměměřičské činnosti

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Palackého náměstí 27
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 44413513
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele: Ing. Jiří Němec

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

KS v Hradci Králové, oddíl
A, vložka 10974

Tel./fax: 603 545 910
E-mail:

Hň&OGs PJ/ Xi, A/. A<

!$ADOS WíT 5X©.
Lupenice 51

51741 Kostelec nad Orikf
DIČ: CZ25297899 W

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

  



 Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY
- Polské mosty, Temný Důl

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

PLÁN JAKOSTI NA STAVBU

„11/296 Revitalizace „Polských mostů“
- ev.č. 296-009,296-010, 296-011

Temný Důl”
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Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Stavba: „11/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl”

Plán jakosti na stavbu
i. ÚVOD
1.1 Všeobecná část

Plán jakosti na stavbu dokumentuje, jak společnost zajistí splnění požadavků objednatele na 
jakost specifikovaných ve smlouvě a v projektu.

Stanovuje organizační strukturu, pravomoci a odpovědnosti, postupy, procesy, kontrolní a 
zkušební plány a zdroje pro zhotovení stavby, pokud je to možné prostřednictvím odkazů na další 
dokumenty systému jakosti společnosti.

1.2 Popis stavby
^L2^Základníúdaie
Název stavby : „11/296 Revitalizace „F

- ev.č. 296-009, 296-01
'olských mostů“
0,296-011 Temný Důl”

Objednatel Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové

Zástupce 
objednatele

ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové

Hlavní inženýr 
stavby

Ing. Jiří Koutník
Ing. Martin Jelínek
Ing. Klára Bednářová

Technický dozor 
stavebníka

Jaroslav Kašpar, DiS 
Ing. Daniel Jakwerth

Zhotovitel Společnost 
MADOS MT - 
M - SILNICE - 
M - STROJÍRNY 
- Polské mosty, Temný Důl 
Lupenice 51 
517 41 Kostelec nad Orlicí

Kontaktní osoba 
ve věcech 
smluvních

Ing. Ivo Muthsam 
jednatel společnosti

Kontaktní osoba 
ve věcech 
technických

Libor Janeček 
výrobní ředitel

Manažer jakosti Ing. Marios Stavrinou 
přípravář staveb

Hlavní 
stavbyvedoucí

Libor Janeček
603 223 231

Projektant 
RDS

Ing. Ivan Šír
Projektování dopravních 
staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3
500 02 Hradec Králové

Stavební úřad

L
Číslo 
smlouvy o dílo:
Časové údaje:
Datum 
uzavření 
smlouvy:

Datum předání 
staveniště:

Datum zahájení 
dle smlouvy:

Datum dokončení stavby 
dle smlouvy:

V termínu 
určeném 
zadavatelem

18.12.2022
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Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Stavba: „11/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev.č. 296-009, 296-010,296-011 Temný Důl”

1.2.2 Rozpis objektu
DIO
SO 001
SO 101
SO 201
SO 461
SO 901
SO 002
SO 102
SO 202
SO 902
SO 003
SO 103
SO 203
SO 903

Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb 
Všeobecné a předběžné položky
Silnice 11/296 v km 8,455 - 8,643
Most ev.č.296-009
Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev.č. 296-009 
Provizorní most a komunikace v km 8,545 
Všeobecné a předběžné položky
Silnice 11/296 v km 8,929 - 9,107
Most ev.č.296-010
Provizorní most a komunikace v km 9,006 
Všeobecné a předběžné položky
Silnice 11/296 v km 9,299 - 9,461
Most ev.č.296-011
Provizorní most a komunikace v km 9,403

2. POSTUPY A PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
Postupy a podmínky pro zajištění jakosti jsou uvedeny v následujících kapitolách členěných v 

souladu s normou ČSN ISO 10005.

2.1 Odpovědnost vedení
Stavbu společnost realizuje podle dokumentů uvedených v nabídce, smlouvy, projektové 

dokumentace a dokumentů systému jakosti.
Pracovníkem odpovědným za realizaci stavby v předepsané jakosti a za plánované kontroly a 

zkoušky je stavbyvedoucí.

2.2 Systém jakosti
Splnění požadavků objednatele na jakost stavby i dílčích prací prováděných na stavbě je 

zaručena systémem jakosti společnosti. Příručka jakosti popisující tento systém může být na 
vyžádání objednatele předložena.

2.3 Přezkoumání smlouvy
Pracovníkem odpovědným ve věcech technických je vedoucí obchodního, technického a 

ekonomického (dále jen O-T-E) oddělení.
Za změnová řízení je odpovědný vedoucí O-T-E oddělení.
Styk se zákazníkem (objednatelem) zajišťuje stavbyvedoucí.

2.4 Projektová dokumentace
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracoval projektant uvedený v kap. 1.2.
Ve stavebním řízení ji ověřil a schválil stavební úřad uvedený v kap. 1.2.
Prováděcí dokumentace: Za změnová řízení projektové dokumentace je odpovědný objednatel a

projektant.
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v

2.5 Řízení dokumentů a údajů
Řízení dokumentů a údajů je prováděno dle plánu jakosti (dále jen PJ).
Stavbyvedoucí zajišťuje tyto dokumenty:

• Vedení stavebního deníku včetně jeho příloh.
• Vedení výkazu výměr pro jednotlivé položky rozpočtu stavby.
• Podklady pro fakturaci prací podle požadavků smlouvy.
• Podklady pro mzdy, žádanky a výdejky materiálů, doklady o provozu strojů a dopravních 

prostředků.

2.6 Nakupování
Rozhodnutí o schválení výrobků a certifikáty na výrobky a materiály zabudovávané do stavby 

zařazuje stavbyvedoucí jako přílohy stavebního deníku.
Za výběr poddodavatelů a jejich hodnocení odpovídá vedoucí O-T-E odd.
Za přejímky materiálů, výrobků a dílčích poddodávek prací na stavbě je odpovědný 

stavbyvedoucí.
Pro stavbu jsou budou poddodavatelé materiálů, výrobků a prací vybráni ve výběrovém řízení.

v

2.7 Řízení výrobku dodaného zákazníkem
Na stavbě nebudou zabudovány žádné výrobky dodané objednatelem.

2.8 Identifikace a sledovatelnost
Sledovatelnost materiálů a výrobků zabudovávaných do stavby je zajištěna jejich evidencí, 

dodacími doklady a záznamy ve stavebním deníku.
Stavba je ve veškeré dokumentaci a záznamech identifikována svým názvem, číslem stavby. 

Název i číslo je uvedeno v kap. 1.2.
Identifikace dílčích částí stavby je zajištěna záznamy ve stavebním deníku.

v

2.9 Řízení procesů
Jednotlivé procesy vedoucí ke zhotovení stavby řídí stavbyvedoucí a jím pověření pracovníci 

podle projektové dokumentace, technologických postupů, smlouvy o dílo, schváleného 
harmonogramu a dokumentů systému jakosti.

2.10 Kontrola a zkoušení
V příloze tohoto plánu jakosti na stavbu je uveden kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP). V 

něm jsou uvedeny hlavní kontrolované vlastnosti prací a výrobků, podle přejímacích kriterií 
jednotlivých technologií s uvedením jejich četnosti.

Vstupní kontroly a zkoušky, mezioperační kontroly a zkoušky, kontrolní a zkušební místa, 
odpovědnost za provedení, místa záznamů a funkce, pro které jsou určeny výsledky, jsou uvedeny v 
KZP v technologických postupech.

v

2.11 Řízení kontrolního, měřicího a zkušební zařízení
Konfirmační systém kontrolních, měřicích a zkušebních zařízení je stanoven v dokumentaci SJ 

jednotlivých společností.
Záznamy o kalibracích KMZZ jsou na vyžádání objednatele k dispozici u metrologa 

jednotlivých společností.

-5 -



Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl
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2.12 Stav po kontrole a zkouškách
Po dokončení stavby se zhodnotí v souhrnné závěrečné zprávě o hodnocení jakosti stavby 

zhotovitelem z dokladů předložených stavbyvedoucím zda:
1. byly vykonány všechny plánované kontroly a zkoušky,
2. byly vykonány ve stanovené četnosti podle kap. 2.10,
3. byla v případě zjištění neshod provedena účinná opatření k odstranění neshod a kontrola 

jejich realizace.

Stavbyvedoucí pro účely předání stavby objednateli:
• soustředí všechny revizní zprávy objektů a zařízení, které jsou součástí stavby,
• soustředí všechny protokoly o předčasném uvedení objektů a zařízení, které jsou součástí 

stavby do provozu,
• pořídí soupis všech změn stavby oproti projektu s uvedením předmětu změny, data, kdy 

byla změna schválena a způsobu schválení (zápisem do stavebního deníku, dodatkem 
projektu, samostatným protokolem),

• pořídí soupis převzatých vrstev či částí konstrukce s uvedením názvu, data souhlasu se 
zakrytím a místa záznamu,

• zajistí pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, pokud ji smlouva vyžaduje.

2.13 Řízení neshodného výrobku

2.13.1 Vnější neshody
V případě, kdy je objednatelem reklamována závada na dokončené a předané stavbě, je postup 

řešen v "Příručce jakosti" dle ISO 9002.

2.13.2 Vnitřní neshody
Neshody zjištěné v průběhu realizace technologických procesů se vypořádávají podle plánů 

uvedených v jednotlivých technologických postupech.

2.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření
Opatření k nápravě a preventivní opatření proti vzniku neshod při provádění prací ukládá vedení 

společnosti na návrh MJ.

2.15 Manipulace, skladování, balení a dodávání
Ochranu staveb před neoprávněným užíváním a případným poškozením od doby uvolnění stavby 

k předání do doby faktického předání objednateli zajišťuje stavbyvedoucí dopravními značkami a 
dopravními zařízeními.

Předání stavby objednateli probíhá podle ujednání ve smlouvě o dílo. Odpovědným pracovníkem 
za předání stavby objednateli je stavbyvedoucí.

2.16 Řízení záznamů o jakosti
Záznamy o jakosti, týkající se stavby jsou:

• Smlouvy o dílo (s objednateli, s poddodavateli)
• Stavební povolení
• Zápisy o předání staveniště
• Záznamy o změnách projektové dokumentace a jednáních s projektantem
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• Zápisy zjednání s neopominutelnými účastníky výstavby
• Objednávky a smlouvy pro nákup materiálů, výrobků a poddodávek, žádanky na materiál
• Dodací listy, výdejky
• Stavební deník s přílohami.
• Protokoly o převzetí dílčích prací
• Záznamy o kontrolách v rámci výrobního procesu
• Protokoly a zprávy o zkouškách
• Záznamy o řízení neshod týkající se stavby
• Záznamy o opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních týkajících se stavby
• Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení jakosti stavby
• Zápisy z předání stavby

Místa a lhůty uchovávání záznamů o jakosti jsou uvedeny v PJ společnosti (10 let arch.).
Záznamy o jakosti jsou na vyžádání k dispozici objednateli.

2.17 Audity jakosti
Audity systému jakosti se řídí Příručkou jakosti. Jsou zárukou jeho účinnosti. Stavbyvedoucí je 

odpovědný za realizaci nápravných opatření při zjištění neshod souvisejících se stavbou.

2.18 Výcvik
Výcvik pracovníků se řídí Příručkou jakosti a plánem výcviku pracovníků.

Za zhotovitele:

Ing. Marios Stavrinou 
přípravář staveb
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Kontrolní zkušební plán_________________________________________________
Stavba: 11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009, 296-010, 296-011, Temný Důl

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 
Objednatel: Královéhradecký kraj

množství
výměra, 

m.j.
četnost, 

podmínka
počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry

provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stavební objekt: SO 101 Silnice II/296 v km 8,455 - 8,643
Zemní pláň:

statická zatěžovací zkouška deskou 1 142,500 m2

min 2x za 
každou opěrou 

OP1 vpravo, vlevo 
OP2 vpravo, vlevo

2 + 2
Edefi2 > 45 MPa

Ed8f,2 ! Eden < 2,5
akred lab

ČSN 72 1006
ČSN 73 6133
TKP 4

Spodní vozovková vrstva ze štěrkodrtl ŠD 0/63 v tl. 150 mm

Zrnitost

1 096,800 m2 
m

1x/ 1 000 m3 1 křivka zrnitosti

akred. lab.
ČSN 73 6133
ČSN 73 6126-1
TKP 5

Obsah jemných částic 1x/ 1 000 m3 1 max 6,0 %

Modul přetvárnosti Edel2 1x/1 500 m2

na obou 
předpolíc 

h
1 + 1

Edef2> 70 MPa
Edef,2 Edef,i <2,5

Vrchní vozovková vrstva ze štérkodrtl ŠD0/32vtl. 150 mm

Zrnitost

1 096,800 m2

1x/1 000 m3 1 křivka zrnitosti

akred lab.
ČSN 73 6133
ČSN 73 6126-1
TKP 5

Obsah jemných částic 1x/1 000 m3 1 max 6,0 %

Modul přetvárnosti Edel2 1x/ 1 500 m2

na obou 
předpolíc 

h
1 + 1

Edefi2> 100 MPa
Edeí.2 Edef,1 < 2,5

Asfaltová vozovková podkladní vrstva ACP 16 +, 50/70 v tl 50 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

128,326 t
1x/2 000t 1

tolerance dle
ČSN 73 6121

akred lab. ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost víz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 50mm
teplota směsi min 140°C
míra zhutnění - vývrt 0 100

987.120 m2 1x/ 1 500 m2 
(min 2x)

2

minimum > 96%

akred lab.mezerovitost - vývrt 0 100 2,0 -10,5 %

tloušťka vrstvy - vývrt 0 100
minimum > 0,9h 
průměr > 1, Oh



Asfaltová vozovková ložní vrstva ACL 16 +, PmB 25/55-60 v tl. 60 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

262,064 t
1x/2 000t 1

tolerance dle 
ČSN 73 6121

akred lab. ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 60mm
teplota směsi min 140°C
míra zhutnění - vývrt 0 100

1 679,900 m2 1x / 1 500 m2 
(min 2x)

2

minimum > 96%

akred. lab
mezerovitost - vývrt 0 100 2,5-8,5%

tloušťka vrstvy - vývrt 0 100
minimum > 0,9h 
průměr > 1.0h

spojeni vrstev ACP - ACL - vývrt 0 100 5,3 kN

Asfaltová vozovková obrusná vrstva ACO 11, PmB 25/55-60 v tl. 40 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

169,780 t
1x/ 1 0001 1

tolerance dle 
ČSN 73 6121

akred. lab.

ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP7

obsah asfaltu viz zkouška typu
mezerovitost viz zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 40mm
teplota směsi min 160°C
míra zhutnění - vývrt 0 100

1 632,500 m2

lx/5 000 m2
(min 2x)

2

minimum > 96%

akred lab

mezerovitost - vývrt 0 100 2,0-7,5%

tloušťka vrstvy - vývrt 0 100
minimum > 0,9h 
průměr > 1.0h

spojení vrstev ACL - ACO - vývrt 0 100 6,7 kN
nerovnost povrchu podélná - 4m latí průběžně průběžně max 5 mm
nerovnost povrchu příčná - 2m latí po 20 m dle stavby max 5 mm

Dne: 10 11 2021
Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o.



Kontrolní zkuSebni plán
Stavba: 11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009,296-010, 296-011, Temný Důl

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl
Objednatel: Královéhradecký kraj

množství výměra, 
nu

četnost, podmínka počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry ”” vádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stavební objekt: SO 201 Most ev.C.296-009
Zásypy mostního objaktat:

%tůllc.kat zalěžovacl zkouška deskou 867,000 mJ

min 2x za
každou opěrou 

OPI vpravo, vlevo 
OP 2 VfNavo. vlevo

2’2 Edef,2 > 45 MPa
Edeí,2 /Edef.1 <2.5

akred lab
ČSN 72 1006
ČSN 73 6133
tKP4

Zlktsriy opil ■ klidni !■ latu oba tonu dle PD i betonu C30/J7 XC2 XA1

KiHiZmteiieš (zkouška sednutím) min 3x denně Dle počtu 
dodavek S4:160-210mm

Objali vzduchu

Teploty čerstvého betonu min 3x denně
Dle počtu 
dodavek. < 27°C

ObjeiriUkA hrnuOirEM čerstvého baturru
245,100 m3

při zkoušce 
k oflzalrriLMj

Dle počtu 
dodavek deklarovaná hodrmln

akred ČSN EN 206, ČSN EN 12350

PuvrimT v tlaku (sláíl těles: 23 dni)

3 télesa / 50 rtť
4 télesa /100 m3
5 těles /125 m3
b těles / 150 m1

dle počtu 
taktu 

betonáže

min KP.-d> 33MPa 
prum KP2J > 41 MPa

VodoltYJiusl (průsak) 1 těleso / 450 mJ
rta 

skutečnost XA1: < 50mm

Moiini opiry ■ křídla ia lakzobaiofiu dle PD i betonu C30/37 XF2 XC4 XD1

Kcmzntalcx (zkouška sednutím) min. 3x denně
Die počtu 
dodávek S4:160 -210mm

Obsah vzduchu min 3x denně □le počtu 
dodávek

XF2 
(kam do 22-32mm): 

3.0% 
-0.5’,j 4 +3.0%

Teplota čei sivého betonu min 3x denně
Gtis počtu 
dodávek s 27’C

Gbjemiivó hmotnost čerslvěhc, betonu
328.660 při zkoušce 

aburliu vzducfw
Dle počtu 
dodávEk deklarovaná hodnota

akred lab ČSN EN 206, ČSN EN 12350

PeanoaJ v tlaku (stáří těles: 28 dni)

3 tělesa / 50 m*
4 tělesa /100 m3
5 těles /125 m3
6 těles / 150 mJ

dle počtu 
taktu 

betonáže

min KP:.s>33MPa 
prum KPja>41MPa

CkMiuil proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 ma
1 tčino ť 1 týden

dle 
akUtELRODtl

Metoda CJ5
XF2: < t

Přac hodové dasky tnoatnicb opéfn latai o batonu: Ola PDz batonu C3QJ3? XF2 XC4 XD1

KdkzaiEtu_c (zkouška sednutím) min 3x denně
Dtů počtu 
dodávflk S4:160-210mm

Obsah vzduchu min 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF2
(kam do 22-32mm):

3,0% 
-D.5JÍ í-vl.Ott

TeploUi čerstvého betonu min 3x denně
Lito počtu 
dodávek S27°C

Ooj-cmtwii hmotnost čerstvého betonu
36,750 při zkoušce 

ubrhitxj vzduchu
Dle počtu 
dodá vek deklarovaná hodnota

akred lab ČSN EN 206, ČSN EN 12350

PcTtiuuI v tlaku (stáři těles: 28 dni)

3 télesa / 50 in'
4 télesa /100 m3
5 těles /125 mJ
6 těleu ,' 1 50 m

dle počtu 
taktu 

betonáže

min KP_á> 33MPa 
prum KP;fl>4lMPa

OdoiKist proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 m'
1 téte*ú  l1 týden

dle 
jkuteCiwhií

Metoda C75
XF2 < 1 Zasp/m-

Nflilni naani daikovi konatnikca xa 1 a haj a ha lanu dle PO z betonu 030,37 XF2 XC4 XD1

Koruautcncc (zkouška sednutím) min 3x denně
Dle poctu 
dodavek S4:160-210mm

Obsah vzduchu min 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF2
(kam do 22-32mm):

3,0%
-0 5% 4 +3,0%

Teplota čeistvého betonu min 3*  denně Dle počtu 
dodávek s 27’C

Stránka 1 z 2



Objemová hmotnost čerstvého betonu
127,500 mJ pn zkoušce 

obsahu vzduchu
Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

flknrd lab CSN EN 206, CSN EN 12350

Pevnost v tlaku (stáři léles: 26 dni)

3 tělesa / 50 mJ
4 tělesa /100 m3
5 léles/125 m3
6 téles 1 150 m3

dle počtu 
taktu 

betonáže

min KP~a> 33MPa 
prum KP2a>41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso/450 m3
1 lídcMj r 1 týden

dle 
skutečnosti

Metoda C75
XFZ < 1 250qím-

Almsy !■ lata roba tonu: dl© PD i bolonu C30ř3? XF4 XC4 XOJ

KunziHÍcTHíc (zkouška sednutím)

65,341 m3

min 3*  denně
Dle počtu 
dodávek S4: 160 -210mm

a kréd lab CSN EN 206, ČSN EN 12350

Obsah vzduchu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF*
(kam do 16mm): 

4,5%
-0,5% t *3  0%

Teplota čerstvého betonu min 3x denně □lc počtu 
důdilvvk S27°C

Objem ovu hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce 

obsahu vzduchu
Dle počtu 
dodavek deklarovaná hodnota

PtwiKnll v tlaku (slářl téles: 28 dni)

3 tělesa / 50 mJ
4 tělesa /100 m3
5 léles/125 m3
6 lěJři 1 IJOiti*

dle počtu 
laktu 

betonáže

min KP?B> 33MPa 
prum KP,8>41MPa

Odolnost proti vodé, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m’
1 iNtrlů / 1 tvdcú

dle 
skutečností

Melu do C75
XF4 < 1 OWm-

Mm tni nosníky z oceli 9 236
vu přiiotM č 1 n 2 ke KZP

Ochraně troloea z litMto aitafcu dle PD MA 16 IV v Ikxjitca H mm
Zrratcsl (vzorek nn otulovnil

42,250 1

1 1/ 200 1 1 kfrii.a jirdoih

akred lab ČSN 73 6122
Obuti ustnHu (vzorek na obalovně] 1 2001 1 ITT i 0.5H.
Číslo [ví duo ti 1 1/200 1 1 1 D-5,tm
Príruslek ítsJa tvrdosti 1 z! 200 1 1 *06
Bod mé knut i aildJIu po eitiokcl 1 it 1000 l 1 -
Teulotn 1 ■ / M1 1 min2lO‘C

Tloušťko vrstvy (odměřením nebo nivelaci)

345,000 m2

1x/1 500 m:
(min 3«i

3
min >0,9h 

prumůr > i,0h akred lab
(geodet)

ČSN 73 6122
ČSN 73 6242
TKP 8

Nciuvnuxl puvrclki uudéW 4m lati průběžné
max 10mm

Nerovnost covichu nfiční - 2m láli t» 10m dle sxut
Příčny iklan iodchvlkej pn 1Cm dle ŠAut mu ± D 5TL

Odctiylky od projektovaných výšek po 10m dle skut

Posoudí se s ohledem 
na dodrženi Uoušlék a 
nivelety konstrukčních 

vrslev vozovky

geodet

liolaca moatovty ■itakcwyím piay ■ paíoTiel viatvnci

Pevnost v lahu povrchových vrstev podkladu NK

619,460 m2

3x 100 !tt:
5 x 500 m:

9 x 1000 m' a
5 x na každých dalších

10C0 m

9

průměrná hodnota i 1,5 
N/mm2

a maiirnálné 20% všech 
zjištěných hodnot ž 1,2

N/mm2

akred lab

ČSN 73 6242
ČSN 73 6175
ČSN EN 13036-1
TKP 21

fiflvrrt®! po víchu p-od*ladu  NK 1 x 50 m 13 a mm

Makiotcťtuirt podkladu NK 1 x 500 m2 2 min D.iúmm
1 bonun

Nepvopuatnost pečetící vrstvy jakruvnu zkoulkou 1 ík na 20 m 31 nepi oputóvjsi

PňfcidVBGl asfaltových izolačních pásu 3 x 500 m2 6

pft<rc
0,4 N/mm2
pn +MCC
0,7 N/mm'
vtliunriarh

Zábradlí mnatail ■■ sviakxi výplni zhoulky ipalečné pra SO 201, SO 202 a 30 203

Tloušťka nátěrového povlaku

67 900 m

podle TKP 19 B
článek 19 B 6 

tabulka 4
dle stavby dle PD

akred lab

ČSN EN ISO 2800
ČSN EN ISO 2064
ČSN ENJSO2178

OdotKint vůči cddCJovflril růléru od Dodkladu podle pokynu TD1 din stavby klmlibce 0 ČSN EN ISO 16276-2

Přilnavost nátěru cdtrhavou zkouškou podle pokynu TDI dle slavby 5 MPa ČSN EN ISO 2409
ČSN EN ISO 4624

Dne: 10.11.2021
Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s r.o
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Kontrolní zkušební plán_______________________________________________________
Stavba: 11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009, 296-010, 296-011, Temný Důl

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 
Objednatel: Královéhradecký kraj

množství výměra, 
m.i.

četnost, 
podmínka

počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stavební objekt: SO 901 Provizorní most a komunikace v km 8,545
Zemní pláň:

statická zatěžovaci zkouška deskou 592,800 m2 1x na 1 OOOm2 1
Edefi2>45 MPa

Edef,2 ! Edef.1 <2,5
akred. lab.

ČSN 72 1006
ČSN 73 6133
TKP 4

Vozovková vrstva ze štěrkodrti ŠD 0/32 v tl. 250 mm

Zrnitost

592,800 rv^2 m

1x/ 1 000 m3 1 křivka zrnitosti

akred. lab.
ČSN 73 6133
ČSN 73 6126-1
TKP 5

Obsah jemných částic 1x/ 1 000 m3 1 max 6,0 %

Modul přetvárnosti Edef2 1x/ 1 500 m2 1
Edefi2 > 90 MPa

Edef,2 ! Edef.1 <2,5

Asfaltová vozovková podkladní vrstva ACP 16 +, 50/70 v tl. 70 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

68,232 t
1x/2 000 t 1

tolerance dle
ČSN 73 6121

akred. lab.
ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 70mm
teplota směsi min 140°C
míra zhutnění nedestruktivně 374,900 m2 1x/500 m2

(min 2x) 2 minimum > 96% akred. lab.
mezerovitost vrstvy nedestruktivně 2,0-10,5%

Asfaltová vozovková obrusná vrstva ACO 11, 50/70 vtl. 40 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

33,904 t
1x/ 1 000t 1

tolerance dle 
ČSN 73 6121

akred. lab
ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 40mm
teplota směsi min 160°C
míra zhutnění nedestruktivně 326,000 2 m

1x/500 m2
(min 2x) 2 minimum > 96% akred. lab.

mezerovitost vrstvy nedestruktivně 2.0 -7,5 %

Dne: 10 11.2021
Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o



Kontrolní zkušební plán_______________________________________________________
Stavba: 11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009, 296-010, 296-011, Temný Důl

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 
Objednatel: Královéhradecký kraj

množství výměra, 
m.j.

četnost, 
podmínka

počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stavební objekt: SO 102 Silnice II/296 v km 8,929 - 9,107
Zemní pláň:

statická zatěžovací zkouška deskou 561,250 m2

min 2x za 
každou opěrou 

OP1 vpravo, vlevo 
OP2 vpravo, vlevo

2 + 2
Edef,2>45 MPa

Edef,2 ! Edef,i <2,5
akred lab

ČSN 72 1006
ČSN 73 6133
TKP 4

Spodní vozovková vrstva ze štěrkodrti ŠD 0/63 v tl. 150 mm

Zrnitost

538,800 2 
m

1x/ 1 000 m3 1 křivka zrnitosti

akred lab.
ČSN 73 6133
ČSN 73 6126-1
TKP 5

Obsah jemných částic 1x/ 1 000 m3 1 max 6,0 %

Modul přetvárnosti Edef2 1x/1 500 m2
na obou 

předpolích 
1 + 1

Edef,2> 70 MPa
Edef,2 ! Edef 1 <2,5

Vrchní vozovková vrstva ze štěrkodrti ŠD 0/32 v tl. 150 mm

Zrnitost

538,800 2 m

1x/ 1 000 m3 1 křivka zrnitosti

akred. lab.
ČSN 73 6133
ČSN 73 6126-1
TKP 5

Obsah jemných částic 1x/1 000 m3 1 max 6,0 %

Modul přetvárnosti Edef2 1x/ 1 500 m2
na obou 

předpolích 
1 + 1

Edef2> 100 MPa
Edef,2 ! Edef 1 <2,5

Asfaltová vozovková podkladní vrstva ACP 16 +, 50/70 v tl. 50 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

63,040 t
1x/2 000 t 1

tolerance dle
ČSN 73 6121

akred. lab ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 50mm
teplota směsi min 140°C
míra zhutnění - vývrt 0 100

484,920 m
1x/ 1 500 m2

(min 2x)
2

minimum > 96%

akred. labmezerovitost - vývrt 0 100 2,0-10,5%

tloušťka vrstvy - vývrt 0 100
minimum > 0,9h
průměr > 1,0h

Asfaltová vozovková ložní vrstva ACL 16 +, PmB 25/55-60 v tl. 60 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

247,992 t
1x/2 000t 1

tolerance dle
ČSN 73 6121

akred. lab. ČSN 73 6121
obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu



tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 60mm ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

teplota směsi min 140°C
míra zhutnění - vývrt 0 100

1 589,690 m2 1x/ 1 500 m2
(min 2x)

2

minimum > 96%

akred. lab.
mezerovitost - vývrt 0 100 2,5 - 8,5 %

tloušťka vrstvy - vývrt 0 100 minimum > 0,9h
průměr > 1,0h

spojení vrstev ACP - ACL - vývrt 0 100 5,3 kN

Asfaltová vozovková obrusná vrstva ACO 11, PmB 25/55-60 v tl. 40 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

160,680 t
1x/1 000t 1

tolerance dle 
ČSN 73 6121

akred. lab

ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1 x / hod dle stavby tl. 40mm
teplota směsi min 160°C
míra zhutnění - vývrt 0 100

1 545,000 m

1x / 5 000 m2
(min 2x)

2

minimum > 96%

akred. lab.

mezerovitost - vývrt 0 100 2,0 - 7,5 %

tloušťka vrstvy - vývrt 0 100
minimum > 0,9h
průměr > 1,0h

spojení vrstev ACL - ACO - vývrt 0 100 6,7 kN
nerovnost povrchu podélná - 4m latí průběžně průběžně max. 5 mm
nerovnost povrchu příčná - 2m latí po 20 m dle stavby max. 5 mm

Dne: 10.11.2021
Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o.



Kontrolní zkušební plán_______________________________________________________
Stavba: 11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009, 296-010, 296-011, Temný Důl

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 
Objednatel: Královéhradecký kraj

množství výměra, 
mj.

četnost, podmínka počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stavební objekt: SO 202 Most ev.č.296-010
Zásypy mostního objektu:

statická zatěžovací zkouška deskou 635,880 ——3 
m

min 2x za 
každou opěrou 

OP1 vpravo, vlevo 
OP2 vpravo, vlevo

2*2 Edef,2 > 45 MPa
Edef,2 / Edef,1 <2,5 akred. lab.

ČSN 72 1006
ČSN 73 6133
TKP 4

Základy opěr a křídel ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XC2 XA1

Konzistence (zkouška sednutím)

214,650 3 m

min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

S4: 160-210mm

akred. lab ČSN EN 206, ČSN EN 12350

Obsah vzduchu - - -

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce 
konzistence

Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáři těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles /125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP2B > 33MPa 
prům. KP28> 41 MPa

Vodotěsnost (průsak) 1 těleso / 450 m3 dle 
skutečnosti XA1: < 50mm

Mostní opery a křídla ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XF2 XC4 XD1

Konzistence (zkouška sednutím)

169,410 m3

min. 3x denně Dle počtu 
dodávek S4: 160-210mm

akred. lab. ČSN EN 206, ČSN EN 12350

Obsah vzduchu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF2
(kam do 22-32mm):

3,0% 
-0,5% + +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce 

obsahu vzduchu
Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles /125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP2B> 33MPa 
prům. KP28> 41 MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 m3
1 těleso /1 týden

dle 
skutečnosti

Metoda C75
XF2: < 1 250g/m2

Přechodové desky mostních opěr ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XF2 XC4 XD1

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně Dle počtu 
dodávek S4: 160 -210mm



Obsah vzduchu

40,950 3 
m

min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF2
(kam do 22-32mm)

3,0% 
-0,5% + +3,0%

akred. lab. ČSN EN 206, ČSN EN 12350
Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 

dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu při zkoušce 
obsahu vzduchu

Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles /125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP28> 33MPa 
prům. KP28> 41 MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 m3
1 těleso /1 týden

dle 
skutečnosti

Metoda C75
XF2: < 1 250g/m2

Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XF2 XC4 XD1

Konzistence (zkouška sednutím)

160,500 m3

min. 3x denně Dle počtu 
dodávek S4: 160-210mm

akred. lab. ČSN EN 206, ČSN EN 12350

Obsah vzduchu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF2
(kam do 22-32mm):

3,0% 
-0,5% + +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu při zkoušce 
obsahu vzduchu

Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles /125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP28> 33MPa 
prům. KP28> 41 MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 m3
1 těleso /1 týden

dle 
skutečnosti

Metoda C75
XF2: < 1 250g/m2

Římsy ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XF4 XC4 XD3

Konzistence (zkouška sednutím)

77,843 3 
m

min. 3x denně Dle počtu 
dodávek S4: 160-210mm

akred. lab ČSN EN 206, ČSN EN 12350

Obsah vzduchu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF4
(kam do 16mm): 

4,5% 
-0,5% + +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu při zkoušce 
obsahu vzduchu

Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles /125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP28> 33MPa 
prům. KP28> 41 MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 m3
1 těleso /1 týden

dle
skutečnosti

Metoda C75
XF4: < 1 000g/m2

Mostní nosníky z oceli S 235
viz příloha č.1 a 2 ke KZP

Ochrana izolace z litého asfaltu | dle PD MA 16 IV v tloušťce 50 mm



Zrnitost (vzorek na obalovně)

39,541 t

1 x/200 t 1 křivka zrnitosti

akred. lab. ČSN 73 6122

Obsah asfaltu (vzorek na obalovně) 1 x / 200 t 1 ITT ± 0,5%
Číslo tvrdosti 1 x / 200 t 1 1,0 - 5,0%
Přírůstek čísla tvrdosti 1 x / 200 t 1 < 0,6
Bod měknutí asfaltu po extrakci 1 x/ 1000t 1 -
Teplota 1 x / 50 t 1 min210°C

Tloušťka vrstvy (odměřením nebo nivelací) 1x/ 1 500 m2 
(min 3x)

3 min. > 0,9h
průměr > 1,0h akred. lab 

(geodet)Nerovnost povrchu podélně - 4m latí průběžné max 10mm
Nerovnost povrchu příčně - 2m latí po 10m dle skut. ČSN 73 6122
Příčný sklon (odchylka) 325,000 m2 po 10m dle skut. max ± 0,5% ČSN 73 6242

Odchylky od projektovaných výšek po 10m dle skut.

Posoudí se s ohledem 
na dodržení tlouštěk a 
nivelety konstrukčních 

vrstev vozovky

geodet

TKP 8

Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetící vrstvou

Pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu NK

3 x 100 m2
5 x 500 m2

9 x 1000 m2 a
5 x na každých dalších

1000 m2

9

průměrná hodnota Z 1,5 
N/mm2 

a maximálně 20% všech 
zjištěných hodnot ž 1,2 

N/mm2

Rovnost povrchu podkladu NK 1 x 50 m2 12 8 mm ČSN 73 6242
Makrotextura podkladu NK 587,900 m 1 x 500 m2 2 min 0,30mm

max 1,50mm
akred. lab. ČSN 73 6175

ČSN EN 13036-1
Nepropustnost pečetící vrstvy jiskrovou zkouškou 1 zk. na 20 m2 30 nepropustnost

Přilnavost asfaltových izolačních pásů 3 x 500 m2 6

při +23°C
0,4 N/mm2 
při +08’C
0,7 N/mm2 
interDolace

Zábradlí mostní se svislou výplní zkoušky společné pro SO 201, SO 202 a SO 203

Tloušťka nátěrového povlaku

107,000 m

podle TKP 19 B 
článek 19.B.6 

tabulka 4
dle stavby dle PD

akred. lab.

ČSN EN ISO 2808
ČSN EN ISO 2064
ČSN EN ISO 2178

Odolnost vůči oddělování nátěrů od podkladu podle pokynů TDI dle stavby klasifikace 0 ČSN EN ISO 16276-2

Přilnavost nátěrů odtrhovou zkouškou podle pokynů TDI dle stavby 5 MPa
ČSN EN ISO 2409
ČSN EN ISO 4624

Dne: 10.11.2021
Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o.



Kontrolní zkušební plán_______________________________________________________
Stavba: 11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009, 296-010, 296-011, Temný Důl

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 
Objednatel: Královéhradecký kraj

množství výměra, 
m.j.

četnost, 
podmínka

počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stavební objekt: SO 902 Provizorní most a komunikace v km 9,006
Zemní pláň:

statická zatěžovaci zkouška deskou 741,000 ——2 m 1x na 1 OOOm2 1
Edef,2 > 45 MPa

Edef,2 ! Edefj <2,5
akred. lab.

ČSN 72 1006
ČSN 73 6133
TKP 4

Vozovková vrstva ze štěrkodrti ŠD 0/32 v tl. 250 mm

Zrnitost

741,000 m

1x/ 1 000 m3 1 křivka zrnitosti

akred. lab.
ČSN 73 6133
ČSN 73 6126-1
TKP 5

Obsah jemných částic 1x / 1 000 m3 1 max 6,0 %

Modul přetvárnosti Edef2 1x/ 1 500 m2 1 Edef.21* 90 MPa
Edef,2 ! Edef.1 < 2,5

Asfaltová vozovková podkladní vrstva ACP 16 +, 50/70 v tl. 70 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

82,883 t
1x/2 000t 1

tolerance dle 
ČSN 73 6121

akred. lab
ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 70mm
teplota směsi min 140°C
míra zhutnění nedestruktivně 455,400 m

1x/500 m2
(min 2x) 2 minimum > 96% akred. lab.

mezerovitost vrstvy nedestruktivně 2,0-10,5%

Asfaltová vozovková obrusná vrstva ACO 11, 50/70 v tl. 40 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

41,184 t
1x/ 1 000t 1

tolerance dle 
ČSN 73 6121

akred. lab.
ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 40mm
teplota směsi min 160°C
míra zhutněni nedestruktivně 396,000 m

1x/500 m2 
(min 2x) 2 minimum > 96% akred. lab.

mezerovitost vrstvy nedestruktivně 2,0 - 7,5 %

Dne: 10.11.2021
Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o.



Kontrolní zkušební plán_______________________________________________________
Stavba: 11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009, 296-010, 296-011, Temný Důl

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 
Objednatel: Královéhradecký kraj

množství výměra, 
m.i.

četnost, 
podmínka

počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stavební objekt: SO 103 Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461
Zemní pláň:

statická zatěžovací zkouška deskou 1 443,125 rv.2 m

min 2x za 
každou opěrou 

OP1 vpravo, vlevo 
OP2 vpravo, vlevo

2 + 2 Edef,2 > 45 MPa
Edef,2 ! Edef 1 < 2,5

akred. lab.
ČSN 72 1006
ČSN 73 6133
TKP 4

Spodní vozovková vrstva ze štěrkodrti ŠD 0/63 v tl. 150 mm

Zrnitost

1 385,400 2 m

1x/1 000 m3 1 křivka zrnitosti

akred. lab.
ČSN 73 6133
ČSN 73 6126-1
TKP 5

Obsah jemných částic 1x/ 1 000 m3 1 max 6,0 %

Modul přetvárnosti Edef2 1x/ 1 500 m2
na obou 

předpolích 
1 + 1

Edef,2> 70 MPa
Edef,2 ! Edef,i < 2,5

Vrchní vozovková vrstva ze štěrkodrti ŠD 0/32 v tl. 150 mm

Zrnitost

1 385,400 ^2 m

1x/ 1 000 m3 1 křivka zrnitosti

akred. lab.
ČSN 73 6133
ČSN 73 6126-1
TKP 5

Obsah jemných částic 1x/ 1 000 m3 1 max 6,0 %

Modul přetvárnosti Edef2 1x/ 1 500 m2
na obou 

předpolích
1 + 1

Edef2> 100 MPa
Edef,2 / Edef1 <2,5

Asfaltová vozovková podkladní vrstva ACP 16+, 50/70 v tl. 50 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

162,022 t
1x / 2 000t 1

tolerance dle 
ČSN 73 6121

akred. lab ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 50mm
teplota směsi min 140°C
míra zhutnění - vývrt 0 100

1 246,320 m2 1x/ 1 500 m2
(min 2x)

2

minimum > 96%

akred. labmezerovitost - vývrt 0 100 2,0-10,5%

tloušťka vrstvy - vývrt 0 100
minimum > 0,9h
průměr > 1,0h

Asfaltová vozovková ložní vrstva ACL 16 +, PmB 25/55-60 v tl. 60 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

354,048 t
1x/2 000 t 1

tolerance dle
ČSN 73 6121

akred. lab ČSN 73 6121
obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu



tloušťka vrstvy 1 x / hod dle stavby tl. 60mm ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

teplota směsi min 140°C
míra zhutnění - vývrt 0 100

2 269,540 m2 1x/1 500 m2
(min 2x)

2

minimum > 96%

akred. lab.
mezerovitost - vývrt 0 100 2,5 - 8,5 %

tloušťka vrstvy - vývrt 0 100
minimum > 0,9h
průměr > 1,0h

spojení vrstev ACP - ACL - vývrt 0 100 5,3 kN

Asfaltová vozovková obrusná vrstva ACO 11, PmB 25/55-60 v tl. 40 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

229,632 t
1x/ 1 000t 1

tolerance dle 
ČSN 73 6121

akred. lab.

ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 40mm
teplota směsi min 160°C
míra zhutnění - vývrt 0 100

2 208,000 _-2 m

1x / 5 000 m2
(min 2x)

2

minimum > 96%

akred. lab.

mezerovitost - vývrt 0 100 2,0 - 7,5 %

tloušťka vrstvy - vývrt 0 100
minimum > 0,9h
průměr > 1,0h

spojení vrstev ACL - ACO - vývrt 0 100 6,7 kN
nerovnost povrchu podélná - 4m latí průběžně průběžně max. 5 mm
nerovnost povrchu příčná - 2m latí po 20 m dle stavby max. 5 mm

Dne: 10.11.2021
Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o.



Kontrolní zkušební plán_______________________________________________________
Stavba: 11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009, 296-010, 296-011, Temný Důl

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 
Objednatel: Královéhradecký kraj

množství výměra,
"li četnost, podmínka počet zk. 

celkem
požadované min. 

parametry provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stavební objekt: SO 203 Most ev.č.296-011
Zásypy mostního objektu:

statická zatéžovací zkouška deskou 1 147,940 m3

min 2x za 
každou opěrou 

OP1 vpravo, vlevo 
OP2 vpravo, vlevo

2*2 Edef,2 > 45 MPa
Edef,2/ Edef,1 <2,5 akred. lab.

ČSN 72 1006
ČSN 73 6133
TKP 4

Základy opěr a křidel ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XC2 XA1

Konzistence (zkouška sednutím)

213,100 „3 m

min. 3x denně Dle počtu 
dodávek S4: 160-210mm

akred. lab. ČSN EN 206, ČSN EN 12350

Obsah vzduchu - - -

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu při zkoušce 
konzistence

Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles/125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP28> 33MPa 
prům. KP28> 41 MPa

Vodotěsnost (průsak) 1 těleso / 450 m3
dle 

skutečnosti XA1: < 50mm

Mostní opery a křídla ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XF2 XC4 XD1

Konzistence (zkouška sednutím)

375,700 m3

min 3x denně Dle počtu 
dodávek S4: 160-210mm

akred. lab ČSN EN 206, ČSN EN 12350

Obsah vzduchu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF2
(kam do 22-32mm):

3,0% 
-0,5% + +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu při zkoušce 
obsahu vzduchu

Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles /125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP28 > 33MPa 
prům. KP28> 41 MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 m3
1 těleso /1 týden

dle 
skutečnosti

Metoda C75
XF2: < 1 250g/m2

Přechodové desky mostních opěr ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XF2 XC4 XD1

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně Dle počtu 
dodávek S4: 160 -210mm



Obsah vzduchu

38,500 3 
m

min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF2
(kam do 22-32mm):

3,0% 
-0,5% + +3,0%

akred. lab. ČSN EN 206, ČSN EN 12350
Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 

dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu při zkoušce 
obsahu vzduchu

Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles /125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP28> 33MPa 
prům. KP28> 41 MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 m3
1 těleso /1 týden

dle 
skutečnosti

Metoda C75
XF2: < 1 250g/m2

Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XF2 XC4 XD1

Konzistence (zkouška sednutím)

132,000 rv,3 m

min. 3x denně Dle počtu 
dodávek S4: 160 - 210mm

akred. lab ČSN EN 206, ČSN EN 12350

Obsah vzduchu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF2
(kam do 22-32mm):

3,0% 
-0,5% + +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu při zkoušce 
obsahu vzduchu

Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles/125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP28> 33MPa 
prům. KP28 > 41 MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 m3
1 těleso /1 týden

dle 
skutečnosti

Metoda C75
XF2: < 1 250g/m2

Římsy ze železobetonu: dle PD z betonu C30/37 XF4 XC4 XD3

Konzistence (zkouška sednutím)

61,164 3 
m

min. 3x denně Dle počtu 
dodávek S4: 160 - 210mm

akred. lab. ČSN EN 206, ČSN EN 12350

Obsah vzduchu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek

XF4
(kam do 16mm): 

4,5% 
-0,5% + +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně Dle počtu 
dodávek <27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu při zkoušce 
obsahu vzduchu

Dle počtu 
dodávek deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

3 tělesa / 50 m3
4 tělesa /100 m3
5 těles /125 m3
6 těles /150 m3

dle počtu 
taktů 

betonáže

min KP28> 33MPa 
prům. KP28> 41 MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL 1 těleso / 450 m3
1 těleso /1 týden

dle 
skutečnosti

Metoda C75
XF4: < 1 000g/m2

Mostní nosníky z oceli S 235
viz příloha č. 1 a 2 ke KZP

Ochrana izolace z litého asfaltu |dle PD MA16 IV v tloušťce 50 mm



Zrnitost (vzorek na obalovně)

40,113 t

1 x / 200 t 1 křivka zrnitosti

akred. lab. ČSN 73 6122

Obsah asfaltu (vzorek na obalovně) 1 x / 200 t 1 ITT ± 0,5%
Číslo tvrdosti 1 x / 200t 1 1,0 - 5,0%
Přírůstek čísla tvrdosti 1 x / 200 t 1 < 0,6
Bod měknutí asfaltu po extrakci 1 x/ 1000t 1 -
Teplota 1 x / 50 t 1 min 210°C

Tloušťka vrstvy (odměřením nebo nivelací)

315,000 2 m

1x/ 1 500 m2 
(min 3x)

3 min. > 0,9h
průměr > 1,0h akred. lab. 

(geodet)
ČSN 73 6122
ČSN 73 6242
TKP 8

Nerovnost povrchu podélně - 4m latí průběžně max 10mm
Nerovnost povrchu příčně - 2m latí po 10m dle skut.
Příčný sklon (odchvlka) po 10m dle skut. max ± 0,5%

Odchylky od projektovaných výšek po 10m dle skut.

Posoudí se s ohledem 
na dodržení tlouštěk a 
nivelety konstrukčních 

vrstev vozovky

geodet

Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetící vrstvou

Pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu NK

593,000 2 m

3 x 100 m2
5 x 500 m2

9 x 1000 m2 a
5 x na každých dalších

1000 m2

9

průměrná hodnota 2 1,5 
N/mm2 

a maximálně 20% všech 
zjištěných hodnot 2 1,2 

N/mm2

akred. lab
ČSN 73 6242
ČSN 73 6175
ČSN EN 13036-1

Rovnost povrchu podkladu NK 1 x 50 m2 12 8 mm

Makrotextura podkladu NK 1 x 500 m2 2 min 0,30mm
max 1,50mm

Nepropustnost pečetící vrstvy jiskrovou zkouškou 1 zk. na 20 m2 30 nepropustnost

Přilnavost asfaltových izolačních pásů 3 x 500 m2 6

při +23“C
0,4 N/mm2 
při +08’C
0,7 N/mm2 
interpolace

Zábradlí mostní se svislou výplní zkoušky společné pro SO 201, SO 202 a SO 203

Tloušťka nátěrového povlaku

83,000 m

podle TKP 19 B 
článek 19.B.6 

tabulka 4
dle stavby dle PD

akred. lab

ČSN EN ISO 2808
ČSN EN ISO 2064
ČSN EN ISO 2178

Odolnost vůči oddělování nátěrů od podkladu podle pokynů TDI dle stavby klasifikace 0 ČSN EN ISO 16276-2

Přilnavost nátěrů odtrhovou zkouškou podle pokynů TDI dle stavby 5 MPa
ČSN EN ISO 2409
ČSN EN ISO 4624

Dne: 10.11.2021
Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o



Kontrolní zkušební plán_______________________________________________________
Stavba: 11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009, 296-010, 296-011, Temný Důl

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl 
Objednatel: Královéhradecký kraj

množství výměra, 
mi

četnost, 
podmínka

počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stavební objekt: SO 903 Provizorní most a komunikace v km 9,403
Zemní pláň:

statická zatěžovací zkouška deskou 421,200 m2 1x na 1 OOOm2 1 Edef,2 > 45 MPa
Edef,2 ! Edef 1 <2,5

akred. lab
ČSN 72 1006
ČSN 73 6133
TKP 4

Vozovková vrstva ze štěrkodrti ŠD 0/32 v tl. 250 mm

Zrnitost

421,200 m

1x/ 1 000 m3 1 křivka zrnitosti

akred. lab.
ČSN 73 6133
ČSN 73 6126-1
TKP 5

Obsah jemných částic 1x/ 1 000 m3 1 max 6,0 %

Modul přetvárnosti Edef2 1x/ 1 500 m2 1 Edef,2 > 90 MPa
Edef.2 ! Edef,1 <2,5

Asfaltová vozovková podkladní vrstva ACP 16 +, 50/70 v tl. 70 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

57,871 t
1x/2 000t 1

tolerance dle
ČSN 73 6121

akred. lab
ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 70mm
teplota směsi min 140°C
míra zhutnění nedestruktivně 317,975 m

1x/500 m2 
(min 2x) 2 minimum > 96% akred. lab

mezerovitost vrstvy nedestruktivně 2,0-10,5%

Asfaltová vozovková obrusná vrstva ACO 11, 50/70 v tl. 40 mm

zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

28,756 t
1x/ 1 000t 1

tolerance dle 
ČSN 73 6121

akred. lab
ČSN 73 6121
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-27
ČSN 73 6175
TKP 7

obsah asfaltu viz. zkouška typu
mezerovitost viz. zkouška typu
tloušťka vrstvy 1x / hod dle stavby tl. 40mm
teplota směsi min 160°C
míra zhutnění nedestruktivně 276,500 m

1x/500 mz 
(min 2x)

2 minimum > 96% akred. lab.
mezerovitost vrstvy nedestruktivně 2,0 - 7,5 %

Dne: 10.11.2021
Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o.



Kontrolní a zkušební plán (KZP) - výroba a svařování nosníků
11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009, 296-010, 296-011, Temný Důl

Kontroly a zkoušky před zahájením výroby
Předmět kontroly nebo 

zkoušení
Popis kontroly/zkoušky Kritérium/norma Četnost Kdo provádí Forma záznamu Podpis 

(zhotovitel)
Kontrola dodané výrobní 
dokumentace, ostatní 
požadavky

Kontrola údajů ve výrobních 
výkresech, kontrola rozpisů 
materiálu

ČSN EN 1090-2
TKP 19A

100% EWE, EWT Záznam o 
přezkoumání 
„Požadavky na jakost 
svařovaných výrobků 
a konstrukcí“ + 
podpis v KZP

Způsobilost výrobce, 
certifikáty

Kontrola certifikátů 
společnosti, platnost

ČSN EN 1090- 2; 
Osvědčení CPR; EN
ČSN EN ISO 3834- 2
TKP 19A

100% Výrobní náměstek podpis v KZP

Dostupnost kvalifikovaných 
postupů svařování WPQR

Kontrola výrobních výkresů- 
materiály, svařované 
tloušťky- rozsahy

ČSN EN ISO 15 614-1
ČSN EN ISO 15 613

100% EWE Zpracovaný TePř 
včetně WPS

Svářeči- způsobilost Kontrola certifikátů svářečů, 
kontrola svařovaných 
materiálů a tlouštěk 
tupé x koutové svary

ČSN EN ISO 9606-1 
BW i FW svary
TKP 19A

100% EWE Schválený seznam 
svářečů, certifikáty 
s potvrzenou praxí

Kontrola použitých základních 
materiálů

Kontrola dodací listy- 
množství, kontrola dodaných 
dokumentů kontroly

ČSN EN 1090- 2,
TKP 19A
Výrobní dokumentace, 
TePř výroby

100% Výrobní náměstek, 
příprava výroby 
Brněnec

Podpis v KZP, složka 
dokumentů kontroly, 
seznam 
atestovaných 
materiálů

Kontrola použitých přídavných 
materiálů

Kontrola dodaných 
dokumentů kontroly, kontrola 
značení cívek

ČSN EN 1090- 2,
Výrobní dokumentace,
WPS, TP výroby

100% Výrobní náměstek, 
příprava výroby 
Brněnec

Podpis v KZP, složka 
dokumentů kontroly

Svářečský dozor- kvalifikace 
Zástupce svářečského dozoru

Certifikáty ČSN EN ISO 14731,
ČSN EN 1090- 2, EXC3
TKP19A

100% Výrobní náměstek certifikát

Kvalifikace firmy provádějící 
NDT zkoušky (UT)

Kontrola způsobilosti 
pracovníků, platné certifikáty, 
návodky pro NDT

ČSN EN ISO 9712 100% EWE Certifikáty + podpis v 
KZP



Kontroly a zkoušky během provádění a po provedení
Kontrola přípravy svarových 
ploch (řezané, pálené)

Kontrola broušení (čistota) WPS, TePř výroba Namátkově 
každý den 
výroby

Výrobní náměstek, 
vedoucí střediska

Podpis v KZP, 
výrobní deník

Kontrola dodržování 
parametrů svařování dle WPS

Kontrola svařovacích 
pracovišť, způsob provádění 
svarových housenek

WPS, TePř výroba Namátkově 
každý den 
výroby

Výrobní náměstek, 
vedoucí střediska

Podpis v KZP, 
výrobní deník

Průběžná vizuální kontrola 
svarů

Kontrola provedení svarů se 
zaměřením na kladení 
housenek, velikosti svarů, 
zabrušování napojení, čištění 
po svařování

ČSN EN ISO 17 637
ČSN EN ISO 5817

Namátkově 
každý den 
výroby

Výrobní náměstek, 
svářečský dozor

Podpis v KZP, 
výrobní deník

Kontrola provedení otvorů pro 
šroubové spoje

Kontrola roztečí, provedení 
hran otvorů, kontrola 
rovinnosti stykových ploch

TePř výroba,
výrobní dokumentace

100% dílců Výrobní náměstek, 
svářečský dozor

Podpis v KZP, 
výrobní deník

Průběžná kontrola rozměrů a 
geometrických odchylek, 
deformace při svařování

Kontrola rozměrů dle 
výkresové dokumentace

ČSN EN 1090-2 
(příloha)
ČSN EN ISO 13920 
Výrobní výkresy

Namátkově 
každý den 
výroby

Příprava výroby, 
vedoucí střediska

Podpis v KZP, 
výrobní deník

Finální kontrola rozměrů dílců Kontrola rozměrů dle 
výkresové dokumentace

ČSN EN 1090-2 
(příloha)
ČSN EN ISO 13920

100% dílců Výrobní náměstek, 
svářečský dozor, 
vedoucí střediska

Výrobní výkresy- 
zápis rozměrů + 
zápis výrobní deník + 
vyhodnocení

Kontrola opracování dílců Kontrola se zaměřením na 
ostré hrany, šupiny, vrypy, 
záseky

ČSN EN ISO 8501- 3,
P3

100% dílců vedoucí střediska Podpis v KZP

Vizuální kontrola svarů Kontrola provedení svarů, 
ČSN EN ISO 5817 „B“ 
velikost svarů, zápaly, 
napojení svarů, rozstřik

ČSN EN ISO 17 637
ČSN EN ISO 5817

100% Pracovník 
s kvalifikací dle EN 
ISO 9712, VT, level 
II, platný oční test

Protokol o VT na 
dílec, zápis výrobní 
deník

Další NDT zkoušení svarů - 
ultrazvuk UT

Kontrola označených svarů Instrukce,
ČSN EN ISO 17640, 
Výkres a tabulky 
kontrolovaných svarů

Stanovené 
svary
v TePř a 
výrobních 
výkresech

Pracovník 
s kvalifikací dle 
ČSN EN ISO 9712, 
platný oční test

Protokol o UT na 
svar, zápis výrobní 
deník



Výstupní kontrola výrobce 
před dílenskou přejímkou

Kontrola dokladů a celé 
konstrukce - podrobná 
prohlídka

TePř, TKP 19A, ČSN 
EN 1090- 2, 1,
ČSN EN ISO 8501-3, 
P3

100% Výrobní náměstek, 
svářečský dozor, 
vedoucí střediska

Zpráva o 
připravenosti 
k dílenské přejímce

Dílenská prejímka za účasti 
zástupce objednatele

Celková kontrola provedení 
dílců, kontrola předávané 
dokumentace

Výrobní dokumentace 100% Vedoucí střediska, 
zástupce zákazníka

Zápis z dílenské 
přejímky nebo zápis 
o převzetí 
konstrukce, zápis 
výrobní deník

Protikorozní ochrana Z důvodu použití patinující oce i (Atmofix) není protikorozní ochrana nosníků požadována - viz příloha č.3



Kontrolní a zkušební plán (KZP) - montáž nosníků
11/296 Revitalizace "Polských mostů"- mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011, Temný Důl

Kontroly a zkoušky před zahájením vlastní montáže
Předmět kontroly nebo 

zkoušení
Popis kontroly/zkoušky Kritérium/norma Četnost Kdo provádí Forma záznamu Podpis 

(zhotovitel)
Dodaná dokumentace 
z výroby (příprava 
dokumentace na montážní 
prohlídku)

Kontrola výrobního deníku, 
DoP + CE, rodné listy PKO, 
protokoly NDT, skutečné 
provedení

TKP 19A, 19B
ČSN 732603 
TePř montáž

100% Výrobní náměstek Zápis do montážního 
deníku

Způsobilost výrobce k 
montáži, certifikát

Kontrola certifikátů 
společnosti, platnost

EN 1090-2
TKP 19A

100% Výrobní náměstek podpis v KZP

Kontrola spojovacího 
materiálu

Kontrola dodací listy- 
množství, kontrola dodaných 
dokumentů kontroly

EN 1090-2, TKP19A 
Výrobní dokumentace, 
TePř montáže

100% Výrobní náměstek Podpis v KZP, složka 
dokumentů kontroly

Značení dílců Kontrola značení dílců dle 
dokumentace

Výrobní dokumentace 100% Výrobní náměstek montážní deník

Stavební připravenost Kontrola spodní stavby Výrobní dokumentace 100% Vedoucí montáže montážní deník popř. 
protokol geodet

Kontroly a zkoušky během provádění a po provedení montáže
Šroubové spoje Kontrola dotažení 

šroubových spojů
TePř montáž 100% Vedoucí montáže Protokol, zápis 

v montážním deníku
Šroubové spoje Vizuální kontrola šroubových 

spojů
EN 1090- 2, 
TePř montáž

100% Vedoucí montáže Protokol, zápis 
v montážním deníku

Průběžná kontrola rozměrů a 
geometrických odchylek při 
sestavování mostu

Kontrola rozměrů dle 
výkresové dokumentace

EN 1090-2 
Montážní výkresy

Namátkově Vedoucí montáže zápis v montážním 
deníku

Ustavení mostu Kontrola rozměrů a zaměření 
mostu dle výkresové 
dokumentace

EN 1090-2, Montážní 
výkresy
TKP 19A

100% geodet Geodetický protokol

Příprava k montážní prohlídce Celková kontrola ustaveného 
mostu (ocelová konstrukce)

TKP 19A, 19B 100% Vedoucí montáže Zpráva o 
připravenosti 
k montážní prohlídce

Montážní prohlídka za účasti 
zástupce objednatele

Celková kontrola provedení 
mostu, kontrola předávané 
dokumentace

Výrobní dokumentace 100% Vedoucí montáže, 
zástupce 
objednatele

Montážní deník- 
zápis



D.1.2.1 Technická zpráva 
SO 201 - Most ev.č. 296-009 
Most ev.č. 296-009 - Temný Důl 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Lakmayer

4.7 Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivnímu 
prostředí a bludným proudům

4.7.1 Protikorozní ochrana
Vnější korozní prostředí působící na ocelovou konstrukci je pro konstrukce 
pozemních komunikací definováno stupněm korozní agresivity atmosféry podle 
ČSN EN ISO 12944-2. Pro konstrukce PK platí stupně C podle ČSN EN ISO 
12944 a speciální korozní namáhání podle Přílohy 19B.P.4 a to: Stupeň C4 - pro 
všechny typy ocelových konstrukcí a ocelových výrobků.

4.7.1.1 Nosná konstrukce
Na nosnou konstrukci bude použita ocel se zvýšenou odolností proti atmosférické 
korozi (patinující ocel) třídy S355 J2G1W (1.8963) dle ČSN EN 10025-5. Jedná 

tzv aliřU^cícl ocel*  která má schopnost tvořit za vhodných atmosférických 
podmínek postupně na svém povrchu vrstvu oxidů (patiny), která významně 
zpomaluje rychlost koroze. fiuF.awgja.m obíraná ocakwých konslrukcl není 
ÍXJ3MJB a. Pro sjednocení povrchů a řízenou tvorbu patiny bude provedeno po 
výrobě otryskání konstrukce. Technologický postup otryskání je odvislý od 
použitého základního materiálu a bude specifikován v technologickém postupu 
zhotovitele. Nosná konstrukce není opatřena jinou protikorozní ochrannou.

4.7.1.2 Zábradlí
Dle přílohy 19B.P5 TKP 19 tabulky I. je pro konstrukci zábradlí požadována 
životnost 30 let a ochranného povlaku 30 let (životnost velmi vysoká). Stupeň 
korozní agresivity je pro konstrukci svodidel a zábradlí stanoven dle přílohy 
19B.P5 TKP 19 tabulky I. na základě ČSN EN ISO 12944-2 jako C4+K8 
(speciální) a závazně stanovený ochranný povlak III A.

Skladba systému protikorozní ochrany je stanovena dle přílohy 19B.P5 TKP 19 
tabulky II pro ochranný povlak III A následovně:

Příprava povrchu
Suché otryskání povrchu v souladu s ČSN ISO 8504-2, drsnost BN10a- 
RUGOTEST č. 3, stupeň čistoty minimálně Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501-1.

Ochranný systém
• žárově zinkování nástřikem - průměrná tloušťka 85 pm
minimální místní měřená tloušťka 70 pm
• epoxidový dvou komponentní nátěr (plněný lamelárními nebo vláknitými
pigmenty) 1-2 vrstvy 150 pm
• vrchní alifatický polyuretanový nátěr 1 x 60 pm

Celková tloušťka metalických povlaků 70 pm
Celková tloušťka nátěrů_______________________________________210 pm
Celková tloušťka ochranného systému 280 pm

4.7.1.3 Požadavky estetické
Barevný odstín nosné konstrukce je dán materiálovým řešením. Barevný odstín 
zábradlí a sloupků a madel zábradelních svodidel bude určen investorem. 
Vybraný odstín bude na vzorku předložen investorovi k odsouhlasení.

-13-



Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 
E-mail:
IČO: 
DIČ:

495 540 211
eva.vortelova@uskhk.eu
708 89 546
CZ70889546

Z
Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne Naše značka
TOÚ/053-21/Ko

Vyřizuje/linka 
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
27. 7. 2021

Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „n/296 Revitalizace „Polských 
mostů“ - ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“.

V souladu s § 98 odst, 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:
Žádost č. 1

Dotaz č. 1:

V Dl č. 4 navýšil Zadavatel limitní cenu na hodnotu 160,869 mil Kč., což je navýšení o 15% oproti Zadávací 
dokumentaci. Rozhodující položkou této zakázky je dodávka ocelových nosníků nosné konstrukce. Tato 
položka představuje cca 35% ceny zakázky. Nárůst cen oceli v současnosti činí cca 100%. Je tedy zřejmé, že 
Zadavatelem uvedené zvýšení limitní ceny zakázky se jeví jako nedostatečné.

DOTAZ: Nezváží Zadavatel další zvýšení limitní ceny?

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci je navržena pro nosníky nosné konstrukce ocel S 355 J2G1W, tzv. patinující ocel 
(Atmofix). V navržených profilech je v současnosti tato ocel v Evropě prakticky nesehnatelná.

DOTAZ: Nepřipustí zadavatel použití standardní oceli S355J2+N, resp. S355NL doplněné o PKO dle TKP 
19B?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na stanovené limitní ceně dle změny zadávací dokumentace ze dne 3. 8. 2021, která byla 
uveřejněna na profilu zadavatele jako součást Vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace č. 4.



Dotaz č. 2:

Použití patinující oceli pro nosníky je záměrné. Cílem je vyloučit nutné tryskání a obnovu PKO během 
životnosti mostu nad řekou s výskytem chráněných živočichů.
Nutná opatření požadovaná OŽP a správcem toku budou pro správce mostu velmi nákladná a obtížně 
realizovatelná a vzhledem k životnosti nátěrů k nim dojde min. 3x za životnost mostu.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny

Inn liří Digitálně podepsal 
" 1 y * J '11 Ing. Jiří Brandejs 
n i • Datum: 2021 08 11
D Id n Cl ej S 09:34:56 +02'00'

Ing. Jiří Brandejs 
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
na základě pověření
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