Rekonstrukce školy Velké Poříčí

Prioritním cílem rekonstrukce je vytvoření zázemí pro zabezpečení praktické výuky strojírenských oborů, po nuceném opuštění pronajatých prostor ve firmě WIKOV MGI Hronov. 
Pro realizaci bude nutné provést demolici části objektu školy, kde se nyní nachází ateliéry pro praktickou výuku, 4 učebny pro teoretickou výuku, 3 kabinety, sborovna, knihovna a sklad učebnic, zázemí pro provozní nepedagogické pracovníky a WC. V prostoru určeného pro demolici se dále nachází jeden ze skladů, pronajímaných firmě VIA – velkoobchod potravin.
Po dobu rekonstrukce bude výuka z dotčených učeben přesunuta do dočasných náhradních prostor, stejně jako ostatní pracoviště personálu školy. 

Celá rekonstrukce, bude probíhat bez přerušení provozu školy a musí být realizována ve dvou samostatných etapách.
První etapa – má za cíl zajistit stávající výuku tak, aby vlastní demolicí následně nebyla ohrožená. Proto musí jako první proběhnout rekonstrukce budovy bývalé kotelny, kde bude vybudována vnitřní vestavba tří podlaží ateliérů + propojení do stávající budovy a vybudování hygienického zázemí. 
Druhá etapa – po vyklizení prostor určených k demolici dojde k rozebrání části budovy a následné výstavbě budovy nové, kde v 1. NP bude zázemí pro výuku strojírenských oborů přesunutých z firmy Wikov, a ve 2. NP bude teoretická a praktická výuka oborů z Velkého Poříčí. Demolicí zasažené učebny budou nově vybudované v 2. NP nové budovy. 

Protože celá rekonstrukce navazuje na probíhající proces stěhování výuky z Červeného Kostelce, bude do 2. NP nové budovy přesunuta výuka oboru Aranžér – Interiérový a propagační design, která nyní probíhá v jiné části školy, která je určená pro obnovení výuky aktuálně redukovaných oborů z Červeného Kostelce (celý proces stěhování a využití omezených prostor si vynutil pro příští a následující školní rok dost radikálně omezit oborovou nabídku, která by měla být následně obnovena po vybudování nového objektu a uvolnění prostor oborem Aranžér).    


· V 1.NP navrženého objektu vznikne 1 dílna pro strojní obrábění, kde bude celkem 12 obráběcích strojů (soustruhy, frézky) s dostatečným bezpečným manipulačním prostorem u každého pracoviště + pracoviště vyučujícího + nezbytné zázemí (skříňky s nástroji, nářadím a pomůckami), dále 1 dílna pro ruční obrábění, kde bude celkem 12 pracovních míst vybavených dílenskými ponky se svěráky, pracoviště vyučujícího, stojanové vrtačky + nezbytné zázemí (skříňky s nástroji, nářadím a pomůckami), dále sklad materiálu a výdejna nástrojů, sklad chemikálií (mazadla, řezné kapaliny, čistící prostředky), sklad použitých materiálů a odpadů. V uvedeném podlaží dále vznikne kabinet pro vyučující, klidová místnost pro žáky, šatny pro žáky (zvlášť pro muže a ženy) a hygienické zázemí pro žáky a učitele (zvlášť pro muže a ženy). Součástí dále bude technická místnost pro zajištění provozu celého podlaží.   
· V 2. NP navrženého objektu vznikne dostatečné zázemí pro teoretickou a praktickou výuku oboru Aranžér – Interiérový a propagační design a 2 praktické aranžérské dílny- celkem čtyř pracovních skupin žáků (12 žáků ve skupině + vyučující) ve dvou ročnících (střídání 2 skupiny po týdnu). Kromě toho zde vzniknou 4 učebny teoretické výuky a minimálně 2 kabinety (za učebny a kabinety dotčené demolicí). 
· Pokud bude stavebně zajištěna prostupnost s 2.NP  stávající budovy teoretické výuky, nebude nutné zvlášť budovat sociální zařízení, využije se stávající. Opět v tomto podlaží je nutné počítat s technickou místností pro zajištění provozu podlaží, která bude současně sloužit jako zázemí pro rovozní nepedagogické pracovníky (za místnost dotčenou demolicí).
· Nová budova musí disponovat samostatným přístupem, který umožní manipulaci se strojním vybavením (pomocí vysokozdvižných vozíků a manipulátorů), rozvodem silové el. energie pro napájení strojů, rozvodem vzduchotechniky. Vše bude podrobně řešeno v rámci projektové dokumentace.
· Pro zajištění bezbariérového přístupu do 2.NP by měl být součástí stavby výtah. Tento požadavek je ale podmíněn dostatkem financí na celou realizaci.
· Nad částí budovy, která není dotčena demolicí, bude nutná rekonstrukce (generální oprava) střechy, která je místy téměř v havarijním stavu. Jedná se zejména o budovu tělocvičny, prostory nad šatnami, posilovnou, administrativní částí budovy a bývalou kotelnou, která bude rekonstruovaná na ateliéry. Netýká se objektu, který byl rekonstruován před rokem po havárii střechy.
· Součástí rekonstrukce by měla být výměna (rekonstrukce) elektroinstalace, odpadů a rozvodu vody v části teoretické výuky, která je ve velmi špatném až havarijním stavu. Toto by mělo proběhnout v době mimo školní vyučování, nejlépe o prázdninách.   

Celá rekonstrukce bude mít dopad na následující skupiny žáků a zaměstnanců:
· 2 x 12 žáků praktické výuky strojírenských oborů (přesunutých z firmy Wikov)
· 4 x 10 (až 12) žáků praktické výuky oboru Aranžér, přesouvaných z části školy II, Velké Poříčí
· část teoretické a praktické výuky stávajících oborů z Velkého Poříčí (demolice 4 učeben a 2 ateliérů) – odhadem až 100 žáků, kteří se střídají v atelierech a učebnách,
· přibližně 10 – 15 zaměstnanců školy (demolice kabinetů, knihovny, provozní zaměstnanci)

V části objektu, který je v současné době pronajímán třetím osobám se další opravy nepředpokládají. Tyto prostory budou v rámci dlouhodobého pronájmu předány do správy nájemcům, kteří si budou dle nájemní smlouvy zajišťovat a hradit veškerou údržbu a opravy. Bude projednáno s majetkoprávním odborem KÚ KHK.
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