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Dodatek č. 3 

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO 708 89 546 

DIČ CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále jako „objednatel“ a  

Zhotovitel STYLBAU, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod 
spisovou značkou C 17538 

se sídlem  Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

IČO   25957481 

DIČ   CZ25957481 

zástupce  Ing. Pavel Pohl, jednatel 

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov 

n. Kněžnou,“ evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek Z2020-004527 (dále jen „veřejná zakázka“), 

smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo 

„smlouva“). 

2. Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo ze dne 22. 3. 2022 došlo ke změně smlouvy o dílo spočívající ve změně 

rozsahu předmětu díla o méněpráce a vícepráce dle změnových listů (dále jen „ZL“) č. 2 – 22. Změna 

závazku ze smlouvy dle ZL č. 9 byla v důsledku administrativního pochybení uvedena jako nepodstatná 

změna závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna závazku dle ZL č. 9 není podstatnou 

změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, když potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť vznik potřeby změny byl vyvolán nezávisle 

na vůli zadavatele, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny v celkovém 

součtu všech provedených změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

3. Tímto dodatkem dochází k nápravě výše uvedeného administrativního pochybení a zároveň k úpravě 

části přílohy dodatku č. 2 – Změny závazků ze smlouvy. Touto změnou není dotčena celková cena díla 

ani termín plnění dle smlouvy o dílo. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Článek 1 odst. 4 dodatku č. 2 se mění následujícím způsobem: 

Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 3–4, 9–10, 15–16, 18, 21 nejsou podstatnou změnou závazku ve 
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smyslu § 222 odst. 6 zákona. 

2. Článek 1 odst. 5 dodatku č. 2 se mění následujícím způsobem: 

Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 14 a 22 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 

7 zákona. 

3. Část přílohy dodatku č. 2 - Změny závazků ze smlouvy se mění v souladu s výše uvedeným. Upravená 

část přílohy dodatku č. 2 -  Změna závazků ze smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady 

Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 29. 3. 2022. 

Příloha: Změna závazků ze smlouvy 

Za objednatele      Za zhotovitele  

……………………………………    …………………………………… 

Mgr. Martin Červíček     Ing. Pavel Pohl 

hejtman      jednatel společnosti 



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 2 048 413 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 10,30 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 19 884 138,13

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 1 796 221,31

Méněpráce (k odst. 4) − 26 065,46

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 932 641,37
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - 

Rychnov n. Kněžnou

Název veřejné zakázky:

19 884 138,13

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 136 420,06

− 89 705,69

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 115 771,15

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

2 048 412,52
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 3 053 824,36

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 2 905 651,12

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 3 053 824,36 Kč bez DPH

− 2 905 651,12 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

19 884 138,13

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 29,97 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,75 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

252 987 Kč ≥ 247 839 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

5 959 475,48 Kč bez DPH

− 5 147,86

148 173,24

21 844 033,73Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

19 884 138,13

19 884 138,13

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 905 651,12

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 252 987,16

Dodatek č. 2
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 247 839,30

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 5 147,86

+ 0,00

Kč bez DPH

− 2 905 651,12

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

+ 3 053 824,36

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

19 930 852,50

21 844 033,73

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 2 936 864,44 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 4 850 045,67 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 913 181,23

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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