
Číslo stavby: 36617 

Dodatek č. 3  1 

DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 06.11.2018 ve znění Dodatků č. 1 a 2 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení: é 

 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

(2) M - PROJEKCE s.r.o. 
 Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

IČO: 050 61 415 
DIČ: CZ05061415 
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094 
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoníků“) na: 
 

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“ 

 
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 

smlouvy o dílo: 

1.)   Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1  
písm. c), ve znění Dodatku č. 1 a 2 se tedy tímto dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 06.11.2018) 1.078.000,00 Kč 
Změna ceny díla dle dodatku č. 1       - 23.000,00 Kč 



Číslo stavby: 36617 

Dodatek č. 3  2 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2         25.000,00 Kč 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3         88.000,00 Kč 
Cena celkem bez DPH                            1.168.000,00 Kč 
DPH (21%)                     245.280,00 Kč 
Cena celkem                             1.413.280,00 Kč 
   

2)    Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. 

Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace 

nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

3)  Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 
 

Upravuje se ujednání 22.1 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

záborový elaborát včetně 

diagnostického průzkumu v 
konceptu 

do 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

Doplnění diagnostického 

průzkumu o část 

laboratorních rozborů a 

zatřídění asfaltových směsí 

(PAU) 

do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 

Doplnění diagnostického 

průzkumu o část 

laboratorních rozborů a 

zatřídění asfaltových směsí 

pro objekt Oprava objízdných 

tras 

do 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3 

DSP + PDPS včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění – vše 

v konceptu 

Do 120 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 

DSP + PDPS včetně 

záborového elaborátu a 

soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně ocenění – vše 

v čistopise 

do 15 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS 

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 

převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS) 

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 
Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 

Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 





Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Investiční náklady:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :

1.
2.

Odsouhlasení změny :

06.11.2018

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,  IČ 05061415

1 078 000,00 Kč 1 080 000,00 Kč 23 000,00 Kč 113 000,00 Kč 1 168 000,00 Kč

08.01.2020 dodatek č.2

Změna projektové dokumentace spočívá v dodatečných úpravách projektové dokumentace a členění rozpočtu stavby pro zařazení do 
dotačního programu IROP. Z důvodu žádosti o začlenění akce do dotačního programu IROP je nutné provedení diagnostického 
průzkumu vozovky pro stavební objekt "Oprava objízdné trasy", včetně rozborů PAU.

Cena dle SoD:
Cena dle posledního 

dodatku:
Méněpráce:

Cenová nabídka
Rekapitulace nabídkové ceny

Vícepráce: Nová cena po změně:

do 60 dnů  od nabytí účinnosti 
dodatku č.3  

Popis částí Díla Termíny po změně:Termín dle SoD nebo posledního dodatku:

Aktualizace projektové dokumentace 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce 
komunikace"

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

3

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

36617

Název firmy : Jméno a příjmení : Datum : Podpis :

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 



Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV M - PROJEKCE s.r.o.

1. Zeměměřické práce, mapový podklad 35 000,00

2. Diagnostický průzkum 80 000,00

3.

Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí 25 000,00

4.

Doplnění diagnostického průzkumu o část 

laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 

pro objekt Oprava objízdných tras 88 000,00

5.

PD ve stupni DSP + PDPS silnice vč. rekonstrukce 

dešťové kanalizace 574 000,00

6.

Mostní objekt ev.č. 284-036 - PD ve stupni DSP + 

PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického 

přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu 175 000,00

7. Geotechnický průzkum 45 000,00

8.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění 35 000,00

9.

Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních 

pozemků) 18 000,00

10. DIO a PD objízdných tras 15 000,00

11.

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 

stavby vč. plánu BOZP 10 000,00

1 100 000,00

68 000,00

1 168 000,00

245 280,00

1 413 280,00

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

stavební akce

„II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 850 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 



 

 

 

Odesílatel: 

M – PROJEKCE s.r.o. 

Resslova 956/16 

500 02, Hradec Králové 

IČO: 050 61 415 
 

Adresát: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59 

500 04 Hradec Králové 

 

  

 

Vaše zn.:   

Naše zn.: N-076/2022 

Datum: 25.04.2022 
 

Vyřizuje/tel:  
 
 
 

Věc:  Cenová nabídka na úpravu rozpočtu a doplnění diagnostiky vozovky 

Akce: II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace  
Vážení, 

na základě požadavku Objednatele Vám nabízíme úpravu rozpočtu a doplnění diagnostiky v rámci výše 

uvedené akce. 

Rozsah prací: 

Úprava rozpočtu na aktuální cenovou úroveň. 

Doplnění diagnostiky, která nově bude obsahovat sondy a zjištění PAU na silnici II/284. Dále bude obsahovat 

sondy, zjištění PAU a návrh na opravu silnic III/28455 a III/32541 kudy je předpokládaná objížďka osobních 

automobilů (dle požadavků Objednatele). Tyto sondy budou pouze v asfaltových vrstvách. Pokud by se 

prohlídkou zjistilo, že je silnice ve špatném stavu (utržené krajnice, poruchy až do podkladních vrstev), bude 

nutné udělat hlubší sondy s návrhem oprav i podkladních vrstev, či sanace krajnic, a to by mělo vliv na další 

úpravu ceny Díla. 

Cena: 88 000,- Kč bez DPH 

Termín: 

Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku k SoD. 

Fakturace: 

Ihned po předání díla objednateli. Splatnost faktury je 30 dní. 

Platnost nabídky je 2 měsíce. 

S díky a pozdravem, 

          

 

 

……………………………………….. 
Ing. Petr Hájek             
M – PROJEKCE s.r.o.       
Jednatel        



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 5 494 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 10 % 0,00 % ≤ 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 12,62 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 23 000,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 113 000,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 1 078 000,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 

„II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“

Název veřejné zakázky:

1 078 000,00

136 000,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 23 000,00

Vícepráce (k odst. 5) + 25 000,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 88 000,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 078 000,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 8,35 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

90 000,00

1 078 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 23 000,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 113 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

88 000,00

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 88 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Číslo aktuálního dodatku 3

2 / 3 Tabulku spravuje:   l



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

1 168 000,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 078 000,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

1 055 000,00

1 080 000,00

1 168 000,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   I
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