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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

IČO 708 89 546 

DIČ CZ 708 89 546 

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení Komerční banka a.s. 

č. účtu   27-2031110287/0100 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel PB SCOM s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Ostravě pod spisovou značkou C 18505 

IČO   25397087 

DIČ   CZ25397087 

se sídlem  Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

zástupce   Ing. Lukáš Soviar, na základě plné moci 

bankovní spojení ČSOB a.s. 

číslo účtu  204716342/0300 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

nazvané Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – 

odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – 

Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Veřejná zakázka byla 

oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2022-009571 (dále jen „veřejná 

zakázka“). 

2. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k převzetí staveniště objednatelem 

zhotoviteli.  

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejího uzavření, bez dalšího 

zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících 

nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. 
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Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A Zástupce objednatele ve věcech smluvních 
Ing. Jana Jiráňová, tel. 725 431 213,  
e-mail: jiranova@cirihk.cz  

B Zástupce objednatele ve věcech technických 

Ing. Radmila Kubelková, tel. 702 212 065, 
e-mail: kubelkova@cirihk.cz   
Petr Pivoňka, DiS., tel. 601 025 991,  
e-mail: pivonka@cirihk.cz  

C Technický dozor stavebníka (objednatele) 
Ing. Radek Myšák 
e-mail: radek.mysak@irbos.cz  

D 
Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi 
(KBOZP) 

Ing. Radek Myšák 
e-mail: radek.mysak@irbos.cz 

E Autorský dozor DOMY, spol. s r. o. 

F Další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních 
Ing. Lukáš Soviar, na základě plné moci,  
tel. 774 726 747,  
e-mail: soviar@pbscom.cz  

B Zástupce zhotovitele ve věcech technických 

Roman Tureček, vedoucí úseku 
demolic, 
tel. 775 705 542,  
e-mail: turecek@pbscom.cz  

C 
Zástupce zhotovitele na stavbě 
(stavbyvedoucí) 

Miroslav Jiříček 

D Statik specialista Ing. Zdeněk Kroča 

E příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. V případě, že se jedná o osobu, 

kterou zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je oprávněn ji změnit pouze v případě, že prokáže, 

ze nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně rozsahu požadovaném zadávacími podmínkami. 

4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od 

osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky 

k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 25. 4. 2022 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 
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Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Projektová dokumentace zpracovaná společností společnost DOMY spol. s r.o., IČO 41692870, 

se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 10000 v termínu 6/2020 (dále také jako 

„projektová dokumentace“) 

b) Souhlas s odstraněním stavby č. j. MURK-OVŽP-20222/2020-Du ze dne 17. 8. 2020 

c) Zadávací podmínky veřejné zakázky 

Části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy 

d) Příloha č. 1  Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

e) Příloha č. 2 Harmonogram – časový a finanční 

f) Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

g) Příloha č. 4 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 
17. 3. 2022 

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2 ze dne 
23. 3. 2022 

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; tím není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace; 

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 

základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 

zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 

specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění či změn provedených 

zadavatelem (objednatelem), před koncem lhůty pro podání nabídek. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 
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6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový 

rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, stavební povolení, ostatní 

dokumenty. 

7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

b) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na 

díle ukončit a předat objednateli nutné doklady k ukončení stavby (např. doklad o likvidaci 

odpadů); 

c) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky; 

d) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky; 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; 

g) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu protokolu o převzetí staveniště 

oběma smluvními stranami; 

h) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).  

i) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a 

je totožná s osobou uvedenou zhotovitelem v této smlouvě jako zástupce zhotovitele na stavbě 

(stavbyvedoucí); 

j) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce; 

k) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. 

2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 

včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v odstranění samostatně stojící budovy, 

která byla využívána jako sklad pro různý materiál a truhlářská dílna, v areálu Nemocnice Rychnov 

nad Kněžnou na pozemku p. č. 2614/4 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou, který je ve 

vlastnictví Královéhradeckého kraje (dále také jako „dílo“). 
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2. Realizace díla bude probíhat za plného provozu dotčeného zdravotnického areálu. Zhotovitel 

se zavazuje realizovat dílo takovým způsobem, aby byl provoz areálu omezen pouze 

v nezbytně nutném rozsahu. 

3. Pozemek bouraného objektu je spíše rovinatý s mírným sklonem směrem k jihu. Přístupnost území 

je zajištěna stávajícími vnitroareálovými komunikacemi ze severní i jižní strany objektu. Stávající 

skladovací objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova celkových půdorysných 

rozměrů 42,65 x 15,65 m s předsazenou rampou na jižní straně po celé délce objektu a přistaveným 

jednopodlažním objektem na východní straně o rozměrech 5,50 x 8,50 m. Konstrukční výška 1. 

nadzemního podlaží je 3,6 m, konstrukční výška 2. nadzemního podlaží je 3,3 m, konstrukční výška 

přístavku je 3,2 m. Nosným systémem budovy je železobetonový montovaný skelet. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o typovou montovanou konstrukci objektu, nejsou zde žádné neobvyklé 

konstrukce. Objekt je nutné rozebírat po částech a vždy s patřičným podchycením navazujících 

konstrukcí podle posouzení statika, který před začátkem bouracích prací zhodnotí stávající stav 

konstrukcí a případně navrhne další doplňková opatření k zajištění stability bouraných i 

ponechávaných konstrukcí. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 

koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci 

s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na 

stavbě jsou k nahlédnutí v sídle zhotovitele. 

5. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení 

stavebních prací, obstarání zařízení, dopravy, pojištění, vedení deníku stavby. 

6. Předmět díla bude proveden v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění 

díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami souhlasu o odstranění stavby.  

7. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání dle projektové dokumentace včetně soupisu prací s výkazem výměr. 

8. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

9. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací a smluvní 

dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

10. Zhotovitel bude objednateli předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (text + foto s 

uvedením data pořízení). 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího 

protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele 

k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících 

zahájení stavby podle této smlouvy.  

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 2 měsíců od převzetí staveniště. 
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4. Místem plnění je areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou na pozemku p. č. 2614/4 v katastrálním 

území Rychnov nad Kněžnou. 

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro 

zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 

6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

7. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 

důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty 

ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle 

přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle 

než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a 

připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. 

Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací 

dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, 

řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady 

zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této 

smlouvě. 

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr. 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu (příloha č. 1), činí:  

Celková cena v Kč bez DPH 1.895.691,76 

DPH v Kč samostatně 398.095,27 

Celková cena v Kč včetně DPH 2.293.787.03 

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost, bude 

daň odváděna přímo objednatelem. 

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 

předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6. 

5. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše 

se o tom záznam do stavebního deníku.  
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6. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele 

závaznými. 

7. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku 

předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu KROS 

a ve formátu XLS.  

8. Nabídková cena bude určena následovně:  

a) Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v 

rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

b) Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat, a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v 

průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž 

realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

(tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, 

uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2.2 f) 

této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena 

podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, a ve kterém byly vícepráce 

zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy 

o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely 

této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0.16. Pokud konkrétní položka v ceníku 

příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 

obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po 

předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v 

souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů 

c) Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

9. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze 

na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, 

platí, že je provádí na svůj náklad. 

10. Do stavebního deníku se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, 

důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce 

a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a 

dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených 

položek rozpočtu. 

Článek 8 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými 

doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací 

jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací 

technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději 

do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, 

potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou 

práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá 
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za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené 

práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad 

rámec položkového rozpočtu. 

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení 

konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 

celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 

potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech 

technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.  

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 

smlouvy s poddodavateli vyžádat.  

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 

doklady budou opatřené číslem a názvem dotačního projektu. Daňové doklady budou adresovány 

na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani 

z přidané hodnoty, v účinném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel 

oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

6. Na základě dílčích faktur je zhotovitel oprávněn fakturovat do částky odpovídající 90% celkové 

částky dle článku 7. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % vznikne zhotoviteli na základě 

splnění podmínek této smlouvy. 

7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že 

zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 

podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí 

fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 

jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 

neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 

Dílčí faktury, jakož i konečná faktura, budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto 

údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

h) fakturovanou částku bez daně a celkovou částku, 

i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a 
zástupcem objednatele, 
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k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem technický dozor v součinnosti s objednatelem. Kontrolní 

dny dle tohoto odstavce a odstavce 2 tohoto článku budou svolávány technickým dozorem 

v součinnosti s objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. 

V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě 

smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů). Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický 

dozor a zhotoviteli je bude zasílat e-mailovou poštou. Zhotovitel je povinen sledovat jejich obsah. 

Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 

povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 

který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 

dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 

sjednal nápravu, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený 

počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že 

zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani 

v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

5. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující. 

6. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 

a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části projektu z hlediska jeho souladu 

s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

Stavební deník 

7. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební 

deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

8. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. 

Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, 

stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 

práce na staveništi. 
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10. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Staveniště a jeho zařízení 

11. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude 

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Zařízení staveniště 

zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s 

požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla 

hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 

řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 

nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá 

znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Původcem všech 

odpadů, které vzniknou při provádění díla, je zhotovitel, který se zavazuje s nimi nakládat v souladu 

se zákonem 185/2001 Sb., ve znění platných předpisů. 

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 

aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny 

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 

předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí 

osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného 

pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

14. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

15. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 

výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 

zhotovitele. 

16. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

17. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích 

osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

18. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odstraní zařízení 

staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. 

19. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

  



 
 

strana 11 (celkem 17) 

Použití poddodavatelů 

20. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

21. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 

v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. 

bez využití poddodavatele. 

22. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v 

příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.  

23. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 

objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním deníku. 

Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení 

veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se 

změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné 

doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Harmonogram 

24. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště 

až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně 

objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn 

posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále 

harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu 

pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla. V harmonogramu jsou uvedeny 

jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem 

provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za 

řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a 

byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel 

výslovně prohlásí, že dílo přebírá.   

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě 

zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu 

zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu 

protokolu o předání a převzetí objednatelem. 
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4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení díla. 

5. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. 

Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn 

vystavit konečnou fakturu 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

7. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 

příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

8. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, v rozsahu 

dle požadavků objednatele. 

 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

9. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 

a) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

b) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 

atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

11. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

12. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 

však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 

ukončení díla. 

13. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  



 
 

strana 13 (celkem 17) 

14. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a 

zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad 

příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli 

nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel 

požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované 

zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 

  Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se 

na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba začíná běžet dnem 

předání a převzetí stavby. 

Článek 12 
Pojištění a zajištění závazků 

1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám  

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající 

alespoň 10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu 

realizace díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli 

oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné 

smlouvy. 

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění  

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění 

stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, 

a to na celou cenu díla v Kč včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 10 %.  

3. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve 

sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel není povinen zádržné využít. Objednatel je 

oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 10 % z celkové ceny díla. Zadrženou částku vyplatí 

objednatel zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném 

odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených 

v předávacím protokolu.  

Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 

následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této 

smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného dokončení 

prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, 

smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 

dní, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %. 
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2. Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za 

nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP. 

4. Smluvní pokuta 1.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo 

prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. 

5. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 

10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

6. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 

z kontrolního dne označeny. 

7. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti účinnou pojistnou 

smlouvu a udržovat ji v platnosti se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 

k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

9. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z článku 10 odst. 14 této smlouvy 

je stanovena ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

10. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

11. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

smluvní straně povinné. 

12. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 
Ukončení smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 

smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele; 
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d) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení 

této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto 

smlouvou. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, 

nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je 

objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní 

strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou 

část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v 

ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení 

jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, 

pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu 

výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou 

oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních 

pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví 

díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce do 5 dnů 

ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 

stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 

odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto 

odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla 

jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i 

nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou 

platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná 

určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění 

díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 

strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 

dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout 

a jednat podle ní osobně. 

3. Nezajistí-li technický dozor objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět technický dozor 

prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak 

propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy 
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na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění 

podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této 

smlouvy o smluvních pokutách. 

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 

stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. 

se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 

doručení výzvy. 

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.  

6. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 

dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 

odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2029 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené 

práce, závazná je lhůta, která je delší. 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Dodavatel je povinen minimálně 

do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, MZ ČR, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-

li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé 

smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy 

novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní 

strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit 

příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce 

se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy. 

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním 

předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-

li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za 

doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě 

doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování 

jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
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v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 

právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle 

této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Uzavírá-li se tato smlouva v listinné podobě, vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 

nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana 

této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně 

oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, 

odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu 

změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát 

nedozvěděl. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

č. RK/18/729/2022 ze dne 23. 5. 2022. 

Za objednatele v Hradci Králové   Za zhotovitele v Hranicích 

……………………………………    …………………………………… 

Mgr. Martin Červíček,     Ing. Lukáš Soviar 

hejtman Královéhradeckého kraje   na základě plné moci 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum: 25.04.2022

Zadavatel: IČ:

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ecoten s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

C01-2021-BP2

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

PB SCOM s.r.o.

1 895 691,76

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 895 691,76 398 095,2721,00%

CZK 2 293 787,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C01-2021-BP2

Stavba:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 293 787,031 895 691,7600 Demolice skladu

1 895 691,76 2 293 787,03

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

25.04.2022

DOMY, spol. s r. o., 

architekt. a projekt. ateliér

Ecoten s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum: 25.04.2022

Zadavatel: IČ:

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ecoten s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 895 691,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 895 691,76 21,00% 398 095,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 293 787,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

00 - Demolice skladu

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:

DOMY, spol. s r. o., 

architekt. a projekt. 

ateliér

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 895 691,76

0 - POZNÁMKA K POLOŽKÁM 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 659 161,43

    1 - Zemní práce 87 667,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 240,28

    997 - Přesun sutě 952 860,64

    998 - Přesun hmot 6 393,39

PSV - Práce a dodávky PSV 168 530,33

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 529,60

    712 - Povlakové krytiny 38 435,05

    713 - Izolace tepelné 15 750,00

    720 - Zdravotechnika 5 500,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80,00

    730 - Ústřední vytápění 5 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 000,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 000,00

    751 - Vzduchotechnika 3 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 32 452,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 25 868,00

    764 - Konstrukce klempířské 8 003,88

    765 - Krytina skládaná 18 800,30

    767 - Konstrukce zámečnické 1 458,00

    776 - Podlahy povlakové 1 653,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 61 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

00 - Demolice skladu

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:

DOMY, spol. s r. o., 

architekt. a projekt. 

ateliér

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 895 691,76

D 0 POZNÁMKA K POLOŽKÁM 0,00

1 K Poznámka

Odkazy na příslušnou grafickou a textovou část v 

projektové dokumentaci k položkám jsou uvedeny v 

poznámce jednotlivých položkách s odkazem na 

pořadová čísla ostatních položek (nebo celý rozpočet), 

pro které uvedený odkaz na PD platí

0,000 1,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 659 161,43

D 1 Zemní práce 87 667,12

2 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 250,511 40,00 10 020,44

VV pro zásyp

VV 250,511 250,511

VV Součet 250,511

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 250,511 30,00 7 515,33

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 250,511 130,00 32 566,43

VV patky

VV 8*4*2,1*2,1*1,65 232,848

VV 8*0,6*0,6*0,9 2,592

VV pasy

VV (8,5+2*5,5)*(1,1*0,55) 11,798

VV 8,5*1,1*0,35 3,273

VV Součet 250,511

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 939,123 40,00 37 564,92

VV 44,65*19,65 877,373

VV 9,5*6,5 61,750

VV Součet 939,123

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 240,28

6 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 1 343,910 15,00 20 158,65

VV
Viz. PD bouracích prací - výkresy - situace, 1.n.p., 2.n.p., řezy 

A-A, B-B, pohledy, tech.zpráva, vlastní prohlídka 

VV uvedené platí pro všechny položky tohoto rozpočtu

VV (46,65*2+19,65*2)*9,85 1 306,110

VV 2,7*4*3,5 37,800

VV Součet 1 343,910

7 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 40 317,300 0,50 20 158,65

VV 1343,91*30 'Přepočtené koeficientem množství 40 317,300

8 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 1 343,910 10,00 13 439,10

9 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 343,910 5,00 6 719,55

10 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 40 317,300 0,20 8 063,46

VV 1343,91*30 'Přepočtené koeficientem množství 40 317,300

11 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 343,910 2,00 2 687,82

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

00 - Demolice skladu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 370,800 10,00 13 708,00

VV 1np

VV
(18,85+4,4+4,5+85,5+85,3+18,8+18,3+73+106+37+37+34,5+

38+54,8+49,5+18,5+1,5+3,1+4,5+1,35+1,35+6,0+40)
741,750

VV 2np

VV (16,2+4,4+26+273+273+4,5+18,45+13,5) 629,050

VV Součet 1 370,800

13 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 250,511 350,00 87 678,85

VV patky

VV 8*4*2,1*2,1*1,65 232,848

VV 8*0,6*0,6*0,9 2,592

VV pasy

VV (8,5+2*5,5)*(1,1*0,55) 11,798

VV 8,5*1,1*0,35 3,273

VV Součet 250,511

14 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 511,364 30,00 15 340,92

VV 1np

VV (8,875+6,025+11,875+6,15*3+0,125+2,975+3,05)*3,25 166,969

VV -(3*1,45+2*0,8)*1,97 -11,722

VV
(2*6,15+6,025+5,6+6,15+2,6*2+6,15*5+1,475+1,45+5,55+0,5

5+1,45)*3,25
248,625

VV -(4*1,45+4*0,8+0,6)*1,97 -18,912

VV Mezisoučet 384,960

VV 2np

VV (5,6*4+3,6*2+0,2+6,0+3,015+5,8+1,0)*3,0 136,845

VV -(2*1,45+3*0,8)*1,97 -10,441

VV Mezisoučet 126,404

VV Součet 511,364

15 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 27,416 180,00 4 934,88

VV výtah

VV (2,7*2+2,1*2)*10,67*0,3 30,730

VV -2*1,45*1,97*0,3-0,8*2,0 -3,314

VV Součet 27,416

16 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 201,066 180,00 36 191,88

VV (42,65*2+15,65*2)*8,2*0,25 239,030

VV (5,5*2+8,5*2)*2,9*0,25 20,300

VV Mezisoučet 259,330

VV

-

(8*(5,4*1,8)+(4,1*1,3)+2*(2,7*1,8)+4*(0,9*0,6)+3*(2,35*2,15)+

3*(2,33*2,8)+3*(5,4*0,7))*0,25

-35,260

VV -(13*(5,4*1,2)+(4,1*1,2)+(1,45*1,97))*0,25 -23,004

VV Mezisoučet -58,264

VV Součet 201,066

17 K 962042334 Bourání pilířů z betonu prostého m3 2,268 300,00 680,40

VV rampa

VV 6*0,6*0,6*1,05 2,268

VV Součet 2,268

18 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 54,547 350,00 19 091,45

VV žlab, šachta

VV 102,55*2*0,55*0,2 22,561

VV 4*1,6*0,55*0,2 0,704

VV obvod zeď

VV (15,65*2)*0,95*0,55 16,354

VV (42,65*2)*0,5*0,35 14,928

VV Součet 54,547

19 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 40,448 350,00 14 156,80

VV 1np

VV (8*4*5,05)*0,4*0,4 25,856

VV 2np

VV (8*4*2,85)*0,4*0,4 14,592

VV Součet 40,448

20 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 24,250 20,00 485,00

VV (3*5,4*0,7+4,1*1,3) 16,670

VV 4,1*1,3 5,330

VV 1,5*1,5 2,250

VV Součet 24,250

21 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 

mm
m3 292,108 350,00 102 237,80

VV 7*5,6*14,6*0,25*2 286,160

VV -5,6*4,1*0,25 -5,740

VV 8,5*5,5*0,25 11,688

VV Součet 292,108
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 963015111
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t
kus 325,000 40,00 13 000,00

23 K 963051113 Bourání ŽB stropů, rámp deskových tl přes 80 mm m3 8,530 350,00 2 985,50

VV 85,3*0,1 8,530

VV Součet 8,530

24 K 963053935
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 

zazděných oboustranně
m2 4,663 350,00 1 632,05

VV (2*5,5*1,45+2,7)*0,25 4,663

VV Součet 4,663

25 K 963053936
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 

samonosných
m2 9,000 350,00 3 150,00

VV 2,25*2,0*2 9,000

VV Součet 9,000

26 K 964011231
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 

hmotnosti do 150 kg/m
m3 1,573 350,00 550,55

VV 8,5*0,25*0,2 0,425

VV 3,0*0,85*0,15*3 1,148

VV Součet 1,573

27 K 964054111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,36 

m2
m3 92,620 350,00 32 417,00

VV (2*8*15,65+2*2*42,65)*(0,4*0,25+0,6*0,2) 92,620

VV Součet 92,620

28 K 965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 25,200 300,00 7 560,00

VV střecha

VV 42*15*0,04 25,200

VV Součet 25,200

29 K 965041441
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2
m3 13,459 300,00 4 037,70

VV střecha

VV 5,8*9,1*(0,31+0,2)/2 13,459

VV Součet 13,459

30 K 965042140 Bourání krytu z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 32,874 300,00 9 862,20

VV 1np

VV (85,5+106+37+34,5+38+54,8+49,5+18,5)*0,03 12,714

VV 2np

VV (26+373+273)*0,03 20,160

VV Součet 32,874

31 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 41,138 300,00 12 341,40

VV 1np

VV (106+37+73+18+85,5+37+34,5+38+54,8+49,5+18,5)*0,07 38,626

VV (5,15*1,45+0,9*1,6+4,0*1,45+2,05*1,35+0,1*1,05)*0,07 1,231

VV 18,3*0,07 1,281

VV Součet 41,138

32 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 

do 50 mm pl přes 4 m2
m2 1 291,253 18,00 23 242,55

VV 2np

VV (273+26+18,45+273) 590,450

VV (13,5+3,015*1,5) 18,023

VV střecha

VV 42*15 630,000

VV 5,8*9,1 52,780

VV Součet 1 291,253

33 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 97,944 80,00 7 835,52

VV 1np

VV 15,4*42,4*0,15 97,944

VV Součet 97,944

34 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 

tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 36,650 25,00 916,25

VV 1np

VV 18,85+1,5+3,1+4,5+1,35+1,35+6,0 36,650

VV Součet 36,650

35 K 965082940 Odstranění násypu na střechách jakékoliv plochy m3 113,400 100,00 11 340,00

VV 42*15*(0,26+0,1)/2 113,400

VV Součet 113,400

36 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 573,272 100,00 57 327,20

VV 42,05*15,05*0,95 601,210

VV -102,55*0,5*0,45 -23,074

VV -32*0,4*0,4*0,95 -4,864

VV Součet 573,272
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 968072244
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 2,160 15,00 32,40

VV 4*0,9*0,6 2,160

VV Součet 2,160

38 K 968072247
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 171,720 15,00 2 575,80

VV (8*(5,4*1,8)+2*(2,7*1,8)) 87,480

VV (13*(5,4*1,2)) 84,240

VV Mezisoučet 171,720

VV Součet 171,720

39 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 46,788 15,00 701,82

VV 1np

VV 6*0,8*1,97 9,456

VV 0,6*1,97 1,182

VV 8*1,45*1,97 22,852

VV 2np

VV 3*0,8*1,97 4,728

VV 3*1,45*1,97 8,570

VV Součet 46,788

40 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 4,857 15,00 72,86

VV (1,45*1,97) 2,857

VV 1,0*2,0 2,000

VV Součet 4,857

41 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 34,730 15,00 520,95

VV (3*(2,35*2,15)+3*(2,33*2,8)) 34,730

VV Součet 34,730

42 K 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 

mříží pl do 0,6 m2
kus 1,000 20,00 20,00

43 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 64,600 94,20 6 085,32

VV 1np

VV
(5,15*2+2*1,45+0,9*2+2*1,6+4,0*2+2*1,45+2,05*2+2*1,35)*2,

0-(2*0,6+3*0,8)*2,0
64,600

VV Součet 64,600

44 K 989965632
Demontáž výtahu pro dvě výstupní stanice (šachta 

2100x2100x6650 mm, kabínka 1900x1400x2100 mm)
ks 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 989965633
Demontáž strojovny pro výtah s dvěma výstupními 

stanicemi
ks 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 989965638

Kompletní zajištění stavby, podchycení stávající 

bourané nosné konstrukce, podstojkování, podbednění 

a pod.

m2 630,000 10,00 6 300,00

VV 42*15 630,000

VV Součet 630,000

47 K 989965639
Odpojení technické infrastruktury (zdravotechnika, 

ústřední vytápění, elektroinstalace, vzdchotechnika)
ks 4,000 5 000,00 20 000,00

48 K 9899656340 Zajištění stavby - protihlukové a protiprachové bariéry kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 952 860,64

49 K 997006511
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 100 m
t 375,767 40,00 15 030,68

VV pro zásyp

VV 250,511*1,5 375,767

VV Mezisoučet 375,767

VV Součet 375,767

50 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 2 816,631 26,00 73 232,41

VV 3192,398 3 192,398

VV zásyp

VV -375,767 -375,767

VV Mezisoučet 2 816,631

VV Součet 2 816,631

51 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 123 931,764 0,40 49 572,71

VV 2816,631*44 'Přepočtené koeficientem množství 123 931,764

52 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t 2 816,631 15,00 42 249,47

53 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 25,000 300,00 7 500,00

VV 2*12,5 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 25,000

54 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 

použití
m 750,000 5,00 3 750,00

VV 25*30 'Přepočtené koeficientem množství 750,000

55 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 366,710 80,00 29 336,80

56 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01 (včetně zpětného odkupu železa, bude 

promítnuto v jednotkové ceně)

t 1 551,529 80,00 124 122,32

57 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 419,067 350,00 146 673,45

58 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03
t 5,768 2 300,00 13 266,40

59 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 34,216 2 300,00 78 696,80

60 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového kód odpadu 17 03 02
t 97,357 200,00 19 471,40

61 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 170,274 150,00 25 541,10

VV 546,041-375,767 170,274

VV Součet 170,274

62 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02
t 7,967 2 300,00 18 324,10

63 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 88,142 1 500,00 132 213,00

64 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 75,600 2 300,00 173 880,00

D 998 Přesun hmot 6 393,39

65 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 213,113 30,00 6 393,39

D PSV Práce a dodávky PSV 168 530,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 529,60

66 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 652,960 10,00 6 529,60

VV 1np

VV 15,4*42,4 652,960

VV Součet 652,960

D 712 Povlakové krytiny 38 435,05

67 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 937,515 20,00 18 750,30

VV 2*43,15*8,85 763,755

VV 2*16,2*6,3 204,120

VV -4,4*6,9 -30,360

VV Součet 937,515

68 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 787,390 25,00 19 684,75

VV 42*15 630,000

VV (42,65*2+15,65*2)*(0,25+0,35) 69,960

VV 5,8*9,1 52,780

VV 6,3*5,5 34,650

VV Součet 787,390

D 713 Izolace tepelné 15 750,00

69 K 713140825
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní kladené z 

desek pórobetonových tl do 200 mm
m2 630,000 25,00 15 750,00

VV střecha

VV 42*15 630,000

VV Součet 630,000

D 720 Zdravotechnika 5 500,00

70 K 720000001

Demontáž zdravotechnických instalací vč. likvidace 

(demontáž zařizovacích předmětů, demontáž 

připojovacího potrubí v celém odstraňovaném objektu k 

hlavnímu ležatému svodu kanalizace, zaslepení 

připojovacího potrubí a pod.)

set 1,000 2 500,00 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

45 ks zařizovacích předmětů (záchodové mísy, umyvadla, výlevky 

apod.) Včetně kanalizačního potrubí, tvarovek, zaslepení potrubí 10 ks, 

ekologická likvidace 

 

 

71 K 720000002

Demontáž zdravotechnických instalací vč. likvidace 

(demontáž vodovodní přípojky a její zaslepení, 

vypuštění veškerých vnitřních rozvodů vody a postupná 

demontáž všech prvků vnitřního vodovodu včetně 

koncových elementů a pod.)

set 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce: 

45 ks baterií, výtokových vetilov a dalšího Záznamníky, včetně 

vodovodního potrubí, tvarovek, zaslepení, uzavření potrubí 8 ks, 

ekologická likvidace 

 

 

 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80,00

72 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 4,000 20,00 80,00

D 730 Ústřední vytápění 5 000,00

73 K 730000001

Demontáž vytápění vč. likvidace (odpojení systému od 

zdroje topné vody, vypuštění systému vytápění a jeho 

postupná demontáž od otopných těles po páteřní 

rozvody a pod.)

set 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce: 

23 ks topných těles, ventilů a pod. včetně přívodních potrubí a zaslepení 

potrubí 12 ks, ekologická likvidace 

 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 000,00

74 K 741000001

Demontáž silnoproudé elektroinstalace, uzemnení, vč. 

likvidace (odpojení a zabezpečení od přípojky, 

demontáž svítidel, krabiček, vypínačů, zásuvek, 

rozvaděčů, hromosvodu a pod.)

set 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce: 

35 ks svítidel, 60 ks zásuvek, vypínačů, krabiček apod., rozvaděče, 125 

m hromosvodu, kabeláž, ekologická likvidace 

 

 

 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 000,00

75 K 742000001
Demontáž slaboproudé elektroinstalace vč. likvidace 

(odpojení slaboproudých systémů a jejich kompletní)
set 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce: 

25 ks zásuvek, krabiček a pod., 85 m kabeláží, ekologická likvidace 

 

D 751 Vzduchotechnika 3 000,00

76 K 751000001
Demontáž vzduchotechniky vč. likvidace (demontáž 

lokálních vzduchotechnických zařízení a pod.)
set 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce: 

ventilátory – 160 kg, potrubí včetně závěsů a pomocného materiálu – 

240 kg, ekologická likvidace 

 

D 762 Konstrukce tesařské 32 452,50

77 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 120 cm2
m 117,000 45,50 5 323,50

VV 45*2,6 117,000

VV Součet 117,000

78 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 1 085,160 25,00 27 129,00

VV 41,85*2,7 112,995

VV 6,3*5,5 34,650

VV 2*43,15*8,85 763,755

VV 2*16,2*6,3 204,120

VV -4,4*6,9 -30,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 085,160

D 763 Konstrukce suché výstavby 25 868,00

79 K 763411811 Demontáž sanitárních příček z desek m2 3,500 20,00 70,00

VV 1np

VV 2*1,475*2,0-2*0,6*2,0 3,500

VV Součet 3,500

80 K 763411821 Demontáž dveří sanitárních příček kus 2,000 20,00 40,00

81 K 763732110
Demontáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových 

vazníků konstrukční délky do 20 m
m 858,600 30,00 25 758,00

VV 53*16,2 858,600

VV Součet 858,600

D 764 Konstrukce klempířské 8 003,88

82 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 112,995 25,00 2 824,88

VV 41,85*2,7 112,995

VV Součet 112,995

83 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 50,00 50,00

84 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 150,000 10,00 1 500,00

VV 42,65*2+15,65*2 116,600

VV 2,7*2 5,400

VV 5,5*2+8,5*2 28,000

VV Součet 150,000

85 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 146,800 10,00 1 468,00

VV 11*5,4+4,1+2*2,7+4*0,9 72,500

VV 13*5,4+4,1 74,300

VV Součet 146,800

86 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 19,300 10,00 193,00

VV 2,7*4+8,5 19,300

VV Součet 19,300

87 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 162,200 10,00 1 622,00

VV 2*43,15 86,300

VV 2*16,2 32,400

VV 43,5 43,500

VV Součet 162,200

88 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 34,600 10,00 346,00

VV 4*8,65 34,600

VV Součet 34,600

D 765 Krytina skládaná 18 800,30

89 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 937,515 20,00 18 750,30

VV 2*43,15*8,85 763,755

VV 2*16,2*6,3 204,120

VV -4,4*6,9 -30,360

VV Součet 937,515

90 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy kus 1,000 50,00 50,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 458,00

91 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 72,900 20,00 1 458,00

VV 5,4*1,8+2,7*1,8+6*5,4*1,8 72,900

VV Součet 72,900

D 776 Podlahy povlakové 1 653,00

92 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 55,100 30,00 1 653,00

VV 1np

VV 18,8+18,3 37,100

VV 2np

VV 13,5+4,5 18,000

VV Součet 55,100

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 61 000,00

93 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 20 000,00 20 000,00

VV Vybudování zařízení staveniště včetně

VV zřízení sociálních zařízení

VV zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby

VV Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení 
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VV
k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného 

prostranství 

VV na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

VV
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění 

díla tak, 

VV aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 

VV pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 

VV jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

VV
Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení 

pracovním 

VV stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,   

VV případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

94 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště ks 1,000 8 000,00 8 000,00

95 K 034103000 Oplocení staveniště ks 1,000 20 000,00 20 000,00

VV Zhotovení dočasního oplocení staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

96 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště ks 1,000 8 000,00 8 000,00

VV Zrušení zařízení staveniště včetně

VV zrušení sociálních zařízení

VV zrušení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

97 K 039103000 Zrušení oplocení staveniště ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV Zrušení dočasního oplocení staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

98 K 060001000 Územní vlivy - dopravní omezení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 

značení, 

VV
jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a 

organizacemi,

VV
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 

rozmístění a 

VV
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně 

následného odstranění.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

99 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 2 000,00 2 000,00

VV
Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění 

tam, 

VV kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

VV
provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s 

VV
omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 

důsledku 

VV
nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby 

ovlivňující 

VV stavební práce.

VV
Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění 

stavebních prací 

VV v důsledku provozu zdravotnického zařízení 

VV
(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a 

hrazení, 

VV záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)

VV  Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních 

VV prací od provozu Nemocnice. 

VV Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu 

VV nemocnice) v budově podobu výstavby. 

VV Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost)  podle 

VV standardů zdravotnického zařízení. 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Převzetí staveniště
Zemní práce
Ostatní konstrukce a práce
Přesun sutě
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Zdravotechnika
Ústřední vytápění
Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace - slaboproud
Vzduchotechnika
Konstrukce tesařské
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klempířské
Krytina skládaná
Konstrukce zámečnické
Podlahy povlakové
Zařízení staveniště
Územní vlivy
Provozní vlivy
Náklady v tis. Kč bez DPH

Datum: 7.6.2022
Vypracoval: Ing. Lukáš Soviar

1391505

Popis prováděných prací

2022

Ing. 
Lukáš 
Soviar

Digitálně 
podepsal Ing. 
Lukáš Soviar 
Datum: 
2022.06.07 
15:42:48 +02'00'
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Seznam poddodavatelů 

Dodavatel vybere jednu z možností 

 Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele 

X Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Ing. Zdeněk Kroča 

IČO 62298925 

Sídlo Zahradní 256, 751 21, Prosenice 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů doložení autorizace – statika a 
dynamika staveb a podílení se na plnění VZ 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ANO 

 



1 

 

Vysvětlení, doplnění nebo zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka 

„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy 

skladu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné 

infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 

Evidenční číslo VVZ Z2022-009571 

Zadavatel 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 
Hradec Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání 
otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v 
nadlimitním režimu 

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Dle situace se jedná o samostatně volně stojící budovu s dostatečnou vzdáleností od okolní zástavby. 

Ponechá zadavatel technologii bouracích prací na zhotoviteli nebo bude trvat na tom, aby byla budova 

bourána postupně? 

Odpověď na dotaz  

Zadavatel k dotazu uvádí, že byť se jedná o volně stojící budovu, nachází se v areálu 

nemocnice. Celý proces bude probíhat za plného provozu nemocnice. Z toho vyplývá 

požadavek na maximální ohleduplnost k prostředí, a to jak z hlediska hluku, tak z hlediska 

prašnosti. Dalším důvodem je také pohyb v areálu (bezpečnost okolo stavby) a znečištění 

komunikací.  

Postup bourání shora dolů, postupného odstrojování a podobně, vyplývá také z požadavků 

na bezpečnost práce.  

Demolice objektu byla zadavatelem požadovaným způsobem schválena stavebním úřadem a 

změna způsobu odstraňování by mohla být předmětem nového schvalovacího procesu. 

Zadavatel tedy trvá na šetrném způsobu odstranění stavby z hlediska prostředí tak, jak je 

popsáno v projektové dokumentaci, ale nevylučuje, že najde dodavatel nějaké dílčí alternativy 

postupu odstraňování stavby za dodržení výše uvedených požadavků. 

 

Lhůta pro podání nabídek se nemění. 
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Vysvětlení, doplnění nebo zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka 

„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy 

skladu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné 

infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 

Evidenční číslo VVZ Z2022-009571 

Zadavatel 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 
Hradec Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání 
otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v 
nadlimitním režimu 

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Chtěla bych se jen zeptat zda je možné použít autorizaci – statika a dynamika staveb, v zadávací 

dokumentaci zadavatel požaduje u statika – autorizaci  - pozemní stavby 

Odpověď na dotaz  

Zadavatel k dotazu uvádí, obor autorizace „pozemní stavby“ je v článku 6.3 písm. b) část Statik 

specialista uveden administrativním pochybením. U osoby statika specialisty požaduje 

zadavatel opravdu autorizaci v oboru statika a dynamika staveb ve smyslu § 5 odst. 3 písm. g) 

autorizačního zákona. 

Zadavatel mění technickou kvalifikaci v této částí následujícím způsobem: 

Statik specialista 

Dodavatel předloží osvědčení formou prohlášení za uvedenou osobu, která musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v následujícím rozsahu: 

• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru statika a dynamika staveb ve 

smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; 

• praxe v oboru statika a dynamika staveb alespoň šest (6) let; 

• obdobná funkce nejméně na 1 stavbě - posuzování statické části stavebního objektu stavby 

občanského vybavení před zahájením demolice při zachování provozu ve zbývajícím areálu 

takového zařízení, o finančním objemu minimálně 5 mil. Kč bez DPH. 

 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 zákona tak, aby od odeslání 

změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 

Lhůta pro podání nabídek končí 25. 4. 2022 ve 14:00. 
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