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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.12.2021 

(dále jen „Dodatek“) 
 

č. vedoucího společníka: 2021 – MT – 95 
č. druhého společníka: 22-SOD-2021-005 

č. třetího společníka: ---- 

MEZI: 
 
(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
 
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 
a 
 
(2)     Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl 
 Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
   

Vedoucí společník:  
MADOS MT s.r.o. 
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČO: 25297899 
DIČ: CZ25297899 
Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti 
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 
Bankovní spojení:  
č. účtu:  
 
Druhý společník: 
M-SILNICE a.s. 
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868 
DIČ: CZ42196868 
Zastoupený: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 
 Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva 
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 
Bankovní spojení:  
č. účtu:  
 
Třetí společník:  
M-STROJÍRNY a.s. 
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
IČO: 46505016 
DIČ: CZ46505016 
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Zastoupený:  Ing. Petr Dohnálek, předseda představenstva 
 Ing. Jiří Ehrenberger, člen představenstva 
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 666 
Bankovní spojení:  
č. účtu:  
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na zhotovení díla „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 269-009, 296-010, 296-011 

Temný Důl“.  
 
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  
 
1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  
 
1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/296 Revitalizace 

„Polských mostů“ – ev. č. 269-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“, včetně změny č. 1 
v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále 

jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 182.714.617,76 Kč 

vč. DPH (slovy stoosmdesátdvamilionůsedmsetčtrnácttisícšestsetsedmnáct Korun českých 

sedmdesátšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 
 

Cena bez DPH  151.003.816,33 korun českých 
DPH (21%)    31.710.801,43 korun českých 
Cena celkem  182.714.617,76 korun českých 

 
3) Oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 296-009, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny 

včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový 

oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 296-009, je přílohou a nedílnou součástí tohoto 

dodatku.  
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.  
  





Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

SO 201 - Most ev.č.296-009

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 

Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY

Na stavbě zjištěná úroveň skalního podloží a základové spáry byla výrazně výše, než předpokládala dokumentace PDPS. Během provádění výkopů a 

demoličních prací u OP2 zhotovitel provedl zajištění vodního toku a povrchové vody pomocí zemních hrázek, nasazených na stávající dno. Při provedení 

odpovídajících zemních hrázek a za čerpání vody v prostoru výkopu, bylo možné reálně snížit hladinu vody o cca -0,3 až -0,9 proti stávající normální hladině. Z 

uvedeného zjištění je zřejmé, že není reálné a proveditelné dokončení výkopových prací na v DZS/PDPS danou výškovou úroveň a realizaci železobetonového 

základu s vyčerpanou stavební jámou. Zpracovatel RDS dokumentace navrhl technické řešení, a to úpravu výšky založení plošného základu o cca 1,8-2,0 m 

výše nad projektovanou úroveň. Plošné založení u integrovaného rámového objektu pak doplnit zajištěním mikropilotovými kotvami zachycující vodorovných 

a tahových sil v základu. Kotvy budou délky 6,0/5,0 m z tyčí T 76 S, s průměrem kořene cca min. 159 mm. Kotvy budou rozmístěny ve třech řadách. Střední 

řada je navržena jako svislá, krajní řady jsou skloněny ve sklonu cca 10-30° od svislé. Z této změny vyplývá úprava základu, stojek rámů a konstrukcí křídel 

tak, aby konstrukce geometricky navazovala na úpravu a bezpečně přenesla účinky zatížení. Návrh úpravy dále vychází vstříc požadavku, na ochranu jímacího 

zařízení povrchové vody, v blízkosti objektu SO 201. V návaznosti na změnu úrovně založení základů mostu, budou upraveny pažící konstrukce a výkopy 

stavební jámy. Pažení výkopu u OP1. bude provedeno pomocí záporového pažení, se šikmými tahovými kotvami. Výkop u OP2. bude proveden svahováním, 

bez pažení. 

Zdůvodnění dopadu uvedených úprav na soupis prací po jednotlivých položkách:

Položka 014112 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

Položka 014122 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

Tyto položky vykazují množství materiálu uloženého na skládky. Toto množství je vypočteno z položek soupisu prací a plyne z požadavků na úpravu projektové 

dokumentace RDS oproti dokumentaci PDPS ve zdůvodněných bodech.

Položka 02943a - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Tato položka byla doplněna z důvodu popsaných v textu ZBV1.

Položka 12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Úprava množství v této položce je způsobena změnou výšky základové spáry u obou opěr.

Položka 22694 - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

Položka 22695A - VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)

Položka 26122 - VRTY PRO KOTV., INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM

Položka 26182 - VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM

Položka 264215 - VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM

Položka 264615 - VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM

Položka 281451 - INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU

Položka 286563 - KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 150KN

Úprava množství v těchto položkách je způsobena zvýšením úrovně základové spáry u obou opěr.

Položka 285369 - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

Tato položka byla doplněna z důvodu aktualizace záporového pažení, dle reálné geologie. Bylo nutné prodloužit délku kořene šikmých tahových kotev pažení.

Položka 227821 - MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU

Položka 26164 - VRTY PRO KOTV., INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM

Tyto položky byly doplněny z důvodu snížení výšky opěr rámové konstrukce a nutnosti zachycení vodorovných a tahových sil v základech mostu.

Položka 272325 - ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Položka 272365 - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

Úprava množství v těchto položkách je způsobena nutnou úpravou tvaru a polohy základu mostu. Výměra v těchto položkách se nezvyšuje.

Položka 96616b - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

Úprava množství v této položce je způsobena zvýšením úrovně základové spáry mostu, tzn. menší rozsah bouracích prací u stávajících základů .                          
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Výše uvedené změny nemají vliv na termín uvedení do provozu dle smlouvy o dílo

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

Číslo stavby : 365354
1Registrační číslo projektu :

Smlouva o dílo uzavřená dne : 17.12.2021



 
   

 

 

Přílohy evidenčního listu .
1. Rozpočet ZBV
2. Stanovisko AD - lnu. Jan Fiala - Ing. Ivan Sir, projektování dopravních staveb a s.,
3. Stanovisko prcijektanata RDS - Ing. Jan Hursa, MDS PROJEKT, s.r.o
4. Stavisko TDI - Ing. Jakub Kiska - MANIFOLD GROUP s.r.o.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):
Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku 
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č 1:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce

práce
neobsazené v rozpočtu

179 080 000,00 Kč 179 080 000,00 Kč -2 099 588,59 Kč 5 734 206,35 Kč 182 714 617,76 Kč 3 634 617,76 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:

Odsouhlasení změny
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M -
SILNICE - M - STROJÍRNY Libor Janeček

Projektant (autorský dozor):
Ing Ivan Šíř, projektování

dopravních staveb a.s.
Ing. Jan Fiala

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Jaroslav Kašpar, DiS

Hlavní inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing Jiří Koutník

Technický dozor: MANIFOLD GROUP s.r.o. Ing. Jozef Duhován

Asistent technického dozora:

 
   

 

 



Název stavby: 

11/296 Revitalizace „Polských mostů" - ev. č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl

Rekapitulace ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce

DIO Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb 1 822 487,72 1 822 487,72

S001 Stavba 01 - Most ev. č. 296-009 49 006 136,00 52 009 952,33

50 001 Všeobecné a předběžné položky 1 075 250,00 1 075 250,00

50 101 Silnice 11/296 v km 8,455 - 8,643 3 918 792,84 3 918 792,84

50 201 Most ev. č. 296-009 37 878 261,48 4 739 013,51 -1 735 197,18 40 882 077,81

SO 461 Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev. č. 296-009 236 992,86 236 992,86

SO 901 Provizorní most a komunikace v km 8,545 5 896 838,82 5 896 838,82

S002 Stavba 02 - Most ev. č. 296-010 47 334 194,93 47 334194,93

50 002 Všeobecné a předběžné položky 1 025 225,00 1 025 225,00

SO 102 Silnice 11/296 v km 8,929 - 9,107 2 997 531,32 2 997 531,32

50 202 Most ev. č. 296-010 37 386 831,42 37 386 831,42

SO 902 Provizorní most a komunikace v km 9,006 5 924 607,19 5 924 607,19

S003 Stavba 03 - Most ev. č. 296-011 49 837 181,35 49 837 181,35

S0 003 Všeobecné a předběžné položky 1079 275,00 1079 275,00

SO 103 Silnice 11/296 v km 9,299 - 9,461 5 049 520,31 5 049 520,31

SO 203 Most ev. č. 296-011 35 968 286,03 35 968 286,03

SO 903 Provizorní most a komunikace v km 9,403 7 740 100,01 7 740 100,01

CENA CELKEM bez DPH 148 000 000,00 4 739 013,51 -1 735 197,18 151003 816,33

DPH 21% 31 080 000,00 995 192,84 -364 391,41 31 710 801,43

CENA CELKEM 179 080 000,00 5 734 206,347 -2 099 588,588 182 714 617,759



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ing. Ivan Šíř, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Libor Janeček

MADOS MTs.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Naše značka
Šír/15a/2022

Vyřizuje / linka
Fiala / 737 909 125

Hradec Králové
17.6.2022

Věc—Stanovisko AD k RDS spodní stavby na SO 201 na stavbě ..11/296
revitalizace Polských mostu - Temny Půl"

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na stavbě „11/296
revitalizace Polských mostu - Temný Důl" Vám k zaslané RDS spodní stavby a zdůvodnění
změn sděluji následující:
Na stavbě zjištěná úroveň skalního podloží a základové spáry byla výrazně výše než
předpokládala dokumentace PDPS. Pro realizaci základů na původně projektované úrovni by
bylo nutné provádět zemní práce ve skalním masivu hluboko pod úrovni hladiny přilehlého
toku. Vzhledem k charakteru horniny v oblasti založení nebylo technicky možné stavební
jámu dostatečně zatěsnit proti přítokům dnem a stěnami stavební jámy. I v případě
provedení výkopu by betonáž základů probíhala pod vodou, což bylo vzhledem k možné
kontaminaci k blízkosti jímacího objektu vodního zdroje vyhodnoceno jako nepřípustné.
Z výše uvedených důvodů projektant RDS navrhl úpravu výškové úrovně plošného založení a
vzhledem ke statickému působení jeho zajištění mikropilotovými kotvami. Úprava vyvolává
změny v soupisu prací proti zadávací dokumentaci ve všeobecných položkách a v položkách
bourání, zemních prací a základů.

Výše uvedené řešení bylo během zpracování s autorským dozorem konzultováno
a autorský dozor s řešením a vyvolanými změnami souhlasí.

S pozdravem
Ing. Jan Fiala

e e e e e
telefon: 777 003 169, 777 003 218, 730 897 106
e-mail: inMiirivanxx

ČS0B Hradec Králové
IČ: 287 86 793

226740482/0300
DIČ: CZ28786793
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MOS
PROJEKT

MADOS MT s.r.o.
Lupenlce 51 
Kostelec nad Orlicí

Váže značka / Your reference
16-06-2022

Naže značka / Our reference
2567-21-3 BU

Datum / Dáte
16.06.2022

Revitalizace Polských mostů - ev. č. 296-009 Temný Důl
SO 201 - Most ev. č. 296-009

Zdůvodnění úprav založení mostu:

Projektová dokumentace navazuje na dokumentaci PDPS daného objektu SO 201 - Most 
ev. č. 296-009.

Projektová dokumentace RDS zahrnuje následující změny oproti dokumentaci PDPS.

1 - Spodní stavba
Během provádění výkopů a demoličních prací u OP2 zhotovitel provedl zajištění vodního 

toku a povrchové vody pomocí zemních hrázek, nasazených na stávající dno. Při provedení 
odpovídajících zemních hrázek a za čerpání vody v prostoru výkopu, bylo možné reálně snížit 
hladinu vody o cca -0,3 až -0,9 proti stávající normální hladině.

Navržené řešení v PDPS, uvažuje se založením opěr OPI I OP2, na kótě 615,40 m n. m., 
kde se dle IG průzkumu mělo nacházet skalní podloží. Tato úroveň základové spáry předpokládá 
hloubku výkopu pod dnem koryta cca 2,5 až 2,7 m. Po provedení výkopů a obnažení horního 
povrchu stávajících základových pasů, byla zjištěna výška u OP2 617,70 m n. m. a u OPI 617,05 
m n. m.

Z uvedeného zjištění je zřejmé, že není reálné a proveditelné dokončení výkopových 
prací na danou výškovou úroveň, s realizací vyztuženého železobetonového monolitického základu 
s vyčerpanou stavební jámou, bez betonáži pod vodu.

Zpracovatel RDS dokumentace navrhl jediné technicky odpovídající řešení s úpravou 
výšky založení plošného základu o cca 1,8-2,0 m výše nad projektovanou úroveň, a to na kótu 
616,75 m n.m. u OPI a 617,30 m n.m. u OP2. Plošné založení u Integrovaného rámového objektu 
pak doplnit zajištěním mikropllotovýml kotvami.

Z této změny vyplývá úprava základu, stojek rámů a konstrukcí křídel tak, aby 
konstrukce geometricky navazovala na úpravu a bezpečně přenesla účinky zatížení.

Návrh úpravy dále vychází vstříc požadavku, na ochranu jímacího zařízení povrchové 
vody, v blízkosti objektu SO 201. S ohledem na tuto skutečnost, zajišťuje navržené řešení jednu 
z maximálních ochran před znečištěním povrchové vody, při úpravě založení mostu.

Takto navržené řešení je odpovídající statickému chování nosné rámové konstrukce 
z původního návrhu plošného založení a dle našeho názoru jediné vyhovující posudkům ČSN EN 
1997, ČSN EN 1994-2 a ČSN EN 1992-2.

2 - Mlkropllotové kotvení
Plošné založení u integrovaného rámového objektu bude v rámci úprav (REVIZE 1) 

doplněno o mlkropllotové kotvy, pro zachycení vodorovných a tahových sil v základu. Kotvy 
budou délky 6,0/5,0 m z tyčí T 76 S, s průměrem kořene cca min. 159 mm. Kotvy budou 
rozmístěny ve třech řadách. Střední řada je navržena Jako svislá, krajní řady jsou skloněny ve 
sklonu cca 10-30° od svislé.

Takto navržené řešení je odpovídající statickému chování nosné rámové konstrukce z 
původního návrhu plošného založení a dle našeho názoru jediné vyhovující posudkům ČSN EN 
1997, ČSN EN 1994-2 a ČSN EN 1992-2.

3 - Pažení
V návaznosti na změnu úrovně založení základů mostu, budou upraveny pažící 

konstrukce a výkopy stavební jámy.

MDS PROJEKT S.r.O.
Férsterova £.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

těly fax: +420 465 323 769 
mobil: +420 723 468 588
e-mall: mdslipmdsprojekt.cz

www.mdsprojekt.cz
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 93B
Bankovní spojeni: tú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstHku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.
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Pažení výkopu u OPI. bude provedeno pomocí záporového pažení, se šikmými tahovými
kotvami. Jednotlivé prvky pažení (tzn. šikmé tahové kotvy, zápory, převázky a výdřeva) byly v
rámci R.DS optimalizovány dle reálné geologie a výšky založení mostu.

Výkop u OP2. bude proveden svahováním, bez pažení.
Takto navržené řešení je odpovídající statickému chování pažící konstrukce, vyhovující

posudkům dle ČSN EN 1997.

Uvedené úpravy mátí dopad do soupisu prací následovně:
Zdůvodnění dopadu uvedených úprav na soupis prací po jednotlivých položkách:

Položka 014112 ■ POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
Položka 014122 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)
Tyto položky vykazují množství materiálu uloženého na skládky. Toto množství je vypočteno
z položek soupisu prací a plyne z požadavků na úpravu projektové dokumentace RDS oproti
dokumentaci PDPS ve zdůvodněných bodech.

Položka 02943a - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
Tato položka byla doplněna z důvodu popsaných v kapitole 1., tedy pro vypracování projektové
dokumentace dle skutečného stavu a odsouhlaseného řešení. Dokumentace je označena jako
SPODNÍ STAVBA - REVIZE 1.

Položka 12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1
Úprava množství v této položce je způsobena změnou popsanou v kapitole 1., tedy úpravou výšky
základové spáry u obou opěr.

poisžkaJž^. - zápor ové pažf w z kovu dočasné*
Položka 22695A - VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENI DQČASNA (PLOCHA)
Položka 26122 - VRTY PRO KOTV.. INJEKTÁZA MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ, II D DO 100MM
Položka 261S2 -yRU>RO KOTV. INJFt^ MJKROPIL NA PQYRIŘJIIA IV D DO1QQMM
Položka 264215 - VRTY PRO PILOTY TI$, IID DO 300MM
Položka 264615- VRTY PRO PILOTY TR VID DO 300MM
Položka 281451 - INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU
Položka 286563 - KOTVY OCEL INJEKTOVANĚ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M UNOS DO 150KN
Úprava množství v těchto položkách je způsobena změnou popsanou v kapitole 3., tedy zvýšení
úrovně základové spáry u obou opěr.

Položka 285369 - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
Tato položka byla doplněna z důvodu aktualizace záporového pažení, dle reálné geologie. Bylo
nutné prodloužit délku kořene šikmých tahových kotev pažení.

Položka 227821 - MIKROPILOTY KOMPLET D^DO 100MM NA POVRCHU
Položka 26164 - W7Y PRO KOTV.. INJEKTÁZA MIKROPILOTYNA POVRCHU TŘ, VI D DO 200MM
Tyto položky byly doplněny z důvodu popsaných v kapitole 1., tedy snížením výšky opěr rámové
konstrukce a nutnosti zachycení vodorovných a tahových sil v základech mostu.

Položka 272325 - ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
Položka 272365 - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
Úprava množství v těchto položkách je způsobena změnou popsanou v kapitole 1., tedy nutná
úprava tvaru a polohy základu mostu. Výměra v těchto položkách se nezvyšuje.

položka 96616b - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
Úprava množství v této položce je způsobena změnou popsanou v kapitole 1., tedy zvýšení
úrovně základové spáry mostu, tzn. menší rozsah bouracích prací u stávajících základů.

Ve Vysokém Mýtě dne: 16.6.2022

MDS PROJEKT e.r.o.
Ffirsterova Č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

td./fax: +420 465 323 769
mobil: +420 723 468 588
e-ma l: mds@mdspro}ektxz

Ing. Jan Bursa
Projektant

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojeni: ť.ů. 1212900339/0B0O
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma Jc upsaná v obchodním mjiiHlcu
u Krajského toudu V Hradci Kráíavě oddíl C, vložka 21973.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 866,960  

suť, kámen, beton

pol. 96611 451*2,5=1 127.500 [A] 

pol. 96615 80,3*2,2=176.660 [B] 

pol. 96616a 147*2,4=352.800 [C] 

pol. 96616b 550*2,2=1 210.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 866.960 [E]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -503,800

Odečíst kubatur základu 

-229,00*2,2=- 503,800 [A]

aktuální množství  2 363,160

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  3 132,530  

zemina

pol. 12273 450*1,9=855.000 [A] 

pol. 12373 828,5*1,9=1 574.150 [B] 

pol. 12383 243*1,9=461.700 [C] 

pol. 12891 127,2*1,9=241.680 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 132.530 [E]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1  282,625

přičíst kubaturu větších odkopávek

pol.č. 12373  348,150*1,90=661,485 [A]

odečíst kubaturu menších odkopávek a dolamování

pol.č. 12891 -127,20*1,90=- 241,680 [B]

pol.č. 12383 -72,20*1,90=- 137,180 [C]

Celkem: A+B+C=282,625 [D]
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aktuální množství  3 415,155

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  2,050  

pol.97817  410*0,005=2.050 [A]

 4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1.000 [A]

 103 02943 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  

Aktualizace RDS

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Změna založení spodní stavby1  1,000

1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  

1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  450,000  

Odtěžení zemních hrázek 

odvoz na trvalou skládku
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1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uvažovaných přestavováním

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  828,500  

odkop za rubem, na trvalou skládku

428,0+400,5=828.500 [A]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1  348,150

výkop za rubem opěry OP1 - (1,4*4,5)*35,0

výkop za rubem opěry OP2 - 3,3*4,7*32

výkop pro křídlo I. - 3,5*3,0*3,7

výkop pro křídlo II. - 5,0*2,2*15,0 - odhad (nezmám tvar kce křídla)

výkop pro křídlo III. - 67,0(pl.)*3,2 - odhad (nezmám tvar kce křídla)

výkop pro přechodovou desku OP1 - 1,65*14,0*1,8

1176,650=1 176,650 [A]

A-828,50=348,150 [B]

aktuální množství  1 176,650

 8 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  243,000  

odkop za rubem ve vrstvách třídy II

124,5+118,5=243.000 [A]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -72,200

výkop před lícem základu OP1 - 3,3*36,2

výkop před lícem základu OP2 - 1,7*30,2

170,80-243,00=-72,200 [A]
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aktuální množství  170,800

 9 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3  127,240  

dolamování pro základ opěr a křídel ve třídě III - rula

OP1 plocha před lícem a za lícem původního základu 1,3=1.300 [A] 

52,3*a=67.990 [B] 

OP2 plocha před lícem a za lícem původního základu 1,5=1.500 [C] 

39,5*c=59.250 [D] 

b+d=127.240 [E]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -127,240

-127,240=- 127,240 [A]

aktuální množství  0,000

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  224,000  

Zásypy před křídly a svahy u křídel 

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

odečteno z modelu 

80+60+48+36=224.000 [A]

 11 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  450,000  

v korytě pro svedení vody mimo oblast stavby

1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uvažovaných přestavováním

Zemní práce1

Základy2

 12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  6,526  



Aspe Firma: Strana: 6

Čas: 16:48:2927.06.2022Datum:3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl (MADOS MT)

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Most ev.č.296-009

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenáž za rubem

dle VPŘ 

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0.142 [A] 

délka mezi křídly 17,7+20,6=38.300 [B] 

(a*b)*1,20=6.526 [C]  včetně odstupňování

 13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,008

drenážní proužek v úžlabí a okolo trubiček odvodnění

dle tvaru a detailů 

plocha řezu 0,150*0,05=0.008 [A] 

délka proužků 2*37 + 2*16,4 =106.800 [B]  2xpodélný + 2x příčný 

rozšíření v místě trubiček izolace (2*0,175*0,4)*11*2*0,05=0.154 [C] 

a*b+c=1.008 [D]

 14 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  240,900

ochrana izolace na rubu

dle situace a VPŘ 

(39,5+33,5)*(1,8+1,5)=240.900 [A]

 15 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  15,230

dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění

pažení směrem k sousedním nemovitostem a provizoriu 

(10+16+24)*10,0=500.000 [A]  zápory po 1m, průměrná délka 10,0 

a*(26,7/1000)=13.350 [B]  uvažováno HEB120 

převázky 2*(10+16+24)=100.000 [C] 

c*(18,8/1000)=1.880 [D] 

celkem b+d=15.230 [E]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1  2,495
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zápora HEB 140 - OP1 (10,0*38+7,0*12)*33,7*0,001=15,637 [A]

zápora HEB 140 - OP2 neobsahuje

převázka 2xUPE200 (2*1,5*26+2*1,7*4)*22,8*0,001=2,088 [B]

Celkem: A+B=17,725 [C]

C-15,23=2,495 [D]

aktuální množství  17,725

 16 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  375,000  

výdřeva pažení

pažení směrem k sousedním nemovitostem 

(10+16+24)*7,5=375.000 [A]  pažená výška max.7,5m

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -114,600

pažení - OP1 (2,8+30,0)*5,5+4,0*20,0=260,400 [A]

pažení - OP2 neobsahuje

A-375,00=- 114,600 [B]

aktuální množství  260,400

 101 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  0,000  

Cena převzata z OTSKP CÚ 2021

kompletní dodávka mikropilot o76/44 mm, dl. 6,0 m

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

ZBV:

Změna založení spodní stavby1  930,000  
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kompletní dodávka mikropilot T 76S, dl. 6,0 m

(82+73)*6=930,000 [B]

aktuální množství  930,000

 17 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 100MM

M  175,000  

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě II 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

50*3,5=175.000 [A]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1  5,000

30*6,0=180,000

180,00-175,00=5,000 [A]

aktuální množství  180,000

 102 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

VI D DO 200MM

M  0,000  

Cena převzata z kalkulace viz příloha

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Změna založení spodní stavby1  852,500
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"vrty pro mikropiloty - vrty v třídě VI

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem"

(82+73)*5,50=852,500 [A]

aktuální množství  852,500

 18 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM M  200,000  

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě IV 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

50*4,0=200.000 [A]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -80,000

kotvy - OP1 30*4,0=120,000 [A]

A-200,00=-80,000 [B]

aktuální množství  120,000

 19 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M  375,000  

vrty pro zápory - v třídě II 

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

(10+16+24)*7,5=375.000 [A]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -75,000

zápory dl. 10,0 m: 38*6,0=228,000 [A]

zápory dl. 7,0 m: 12*6,0=72,000 [B]

Celkem: A+B=300,000 [C]

C-375,00=-75,000 [D]
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aktuální množství  300,000

 20 264615 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM M  100,000  

vrty pro zápory ve skalním podloží - rula 

včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

(12+16+12)*2,5=100.000 [A]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1  64,000

zápory dl. 10,0 m: 38*4,0=152,000 [A]

zápory dl. 7,0 m: 12*1,0=12,000 [B]

Celkem: A+B=164,000 [C]

C-100,00=64,000 [D]

aktuální množství  164,000

 21 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  245,100  

základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA1

opěra OP1 včetně křídel 97,9*1,5=146.850 [A] 

opěra OP2 včetně křídel 65,5*1,5=98.250 [B] 

Celkem: A+B=245.100 [C]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -0,042

Základový pás OP1 32,4*1,9*1,2=73,872

Základový pás OP2 26,4*1,9*1,2=60,192

Základový pás křídla I. (OP1) 11,44(pl.)*1,00=11,44

Základový pás křídla II. (OP1) 40,85(pl.)*1,00=40,85

Základový pás křídla III. (OP2) 25,33(pl.)*1,00=25,33

Základový pás křídla IV. (OP2) 7,25(pl.)*1,00=7,25

245,058-245,10=-0,042 [A]
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aktuální množství  245,058

 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  36,765  

B500B

uvažováno 150 kg/m3 

pol. 272325: 245,1*0,15=36.765 [A]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -7,029

Základový pás OP1 viz výkres výztuže 204.1., - 12,508 t

Základový pás OP2 viz výkres výztuže 204.2., - 10,255 t

Základový pás křídla I. viz výkres výztuže 204.3., část základ (47%) -  0,927 t

Základový pás křídla II. viz výkres výztuže 204.3., část základ (58%) -  3,381 t

Základový pás křídla III. viz výkres výztuže 204.4., část základ (54%) -  1,982 t

Základový pás křídla IV. viz výkres výztuže 204.4., část základ (47%) -  0,683 t

29,736-36,765=-7,029 [B]

aktuální množství  29,736

 23 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  56,520  

injektáž pat záporového pažení

(10+16+24)*4,0=200.000 [A] 

a*3,14*0,3*0,3=56.520 [B]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -42,390

pažení u OP1 (38+12)*4*3,14*0,15*0,15=14,130 m3

14,130-56,52=-42,390 [A]
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aktuální množství  14,130

 104 285369 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ 

VÝZTUŽE

M  0,000  

Cena převzata z OTSKP CÚ 2021

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m

zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí

ZBV:

Změna založení spodní stavby1  60,000

injektované zemní kotvy záporového pažení - KOTVY NAD 8 m

u kotev dl. 10 m 30*2,0=60,000 [A]

aktuální množství  60,000

 24 286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 

150KN

KUS  50,000  

injektované zemní kotvy záporového pažení

(10+16+24)/2=25.000 [A] předpoklad po 2,0m  

dvě etáže a*2=50.000 [B]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -20,000

pažení u OP1 30 ks

30,00-50,00=-20,000 [A]

aktuální množství  30,000

Základy2
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Svislé konstrukce3

 25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  880,000  

56+54=110.000 [A] 

a*8=880.000 [B]

 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  65,341  

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3 

včetně letopočtu

dle výkresů objektu 

římsy vlevo 56*(0,83*0,305+0,48*0,30)=22.240 [A] 

římsy vpravo 54*(2,25*0,25+0,550*0,30)=39.285 [B] 

římsy na křídlech 1,2,3 (0,8*0,3)*(3,5+2,7+9,7)=3.816 [C] 

Celkem: A+B+C=65.341 [D]

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  11,772  

65,4*0,180=11.772 [A]

 28 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3  161,550  

obklad lícové části opěr a křídel včetně kotvení

OP1 (23,8+8,6)*4,2*0,5=68.040 [A] 

OP2 22,7*4,5*0,5=51.075 [B] 

křídla OP1 (13,7+6,8)*4,2*0,3=25.830 [C] 

křídla OP2 (8,0+4,3)*4,5*0,3=16.605 [D] 

Celkem: A+B+C+D=161.550 [E]

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  328,660  

úložné prahy mostovky na stávajících opěrách C30/37 XF2 XC4 XD1
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OP1 včetně křídel  

dolní stupeň 1,2*65,3=78.360 [A] 

horní stupeň 2,0*46,5=93.000 [B] 

OP2 včetně křídel 

dolní stupeň 1,5*45,7=68.550 [C] 

horní stupeň 2,5*35,5=88.750 [D] 

Celkem: A+B+C+D=328.660 [E]

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  49,305

328,7*0,150=49.305 [A]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 31 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  36,750

vlečená přechodová deska včetně výplně spar, průžných vložek a propojení dle 

PD

(48+57)*0,350=36.750 [A]

 32 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,410

36,75*0,120=4.410 [A]

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  127,500

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru  

425=425.000 [A]  půdorysná plocha 

průměrná tloušťka 0,30=0.300 [B] 

a*b=127.500 [C]

 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  19,125



Aspe Firma: Strana: 15

Čas: 16:48:2927.06.2022Datum:3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl (MADOS MT)

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Most ev.č.296-009

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

127,5*0,150=19.125 [A]

 35 424179 a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T  1,517

spřahovací trny trny 19 mm, dl. 175 mm

dle dispozičního výkresu a výkazu materiálu 

562*6*0,45/1000=1.517 [A]

 36 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T  1,760

montážní ztužení mezi nosníky zabetonované v opěrách, bez PKO

montážní ztužení pro zajištění nosníků v opěře při betonáži  

10*0,160*1,10=1.760 [A]

 37 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  98,340

svařované ocelové příčle vč. ztužidel - S355 J2W, materiál, výroba , montáž, 

včetně kotvení na opěrách a montážního zajištění 

včetně výrobní a montážní dokumentace 

konstrukce bez PKO - pouze předtryskání v samostatné položce

dle PD 

nosníky 6*14,90*1,10=98.340 [A]

 38 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  35,300

18,9+16,4=35.300 [A]

 39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  73,438

těsnící vrstva a podkladní betony

pod opěry a křídla OP1 120*0,20=24.000 [A] 

pod opěry a křídla OP2 81,5*0,2=16.300 [B] 

těsnící vrstva 6,3*9,2*0,15*2=17.388 [C] 

pod přechodovou deskou (48+57)*0,15=15.750 [D] 

Celkem: A+B+C+D=73.438 [E]
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 40 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,020

lože pod dlažby C20/25n XF3

kužely 22+8+16+8=54.000 [A] 

a*0,10*1,30=7.020 [B]  lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky

 41 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  192,000

zásyp základu před lícem opěry

plocha na řezu 3,2=3.200 [A] 

celková šířka  30,0=30.000 [B] 

a*b*2=192.000 [C]

 42 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  53,480

podkladní spádový beton pod drenáží

průměrná plocha 3,5*0,40=1.400 [A] 

šířky mezi křídly 17,7+20,5=38.200 [B] 

a*b=53.480 [C]

 43 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  447,500

zásyp za rubem opěry pod úrovní těsnící vrstvy

plocha na řezu 17,9=17.900 [A] 

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 12,5=12.500 [B] 

a*b*2=447.500 [C]

 44 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  227,500

přechodové klíny, zásypy za rubem 

ŠD 0-32

plocha na řezu 4,9+2,9+1,3=9.100 [A] 

celková šířka včetně obsypu rubu křídel 12,5=12.500 [B] 

a*b*2=227.500 [C]



Aspe Firma: Strana: 17

Čas: 16:48:2927.06.2022Datum:3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl (MADOS MT)

Stavba 01 - Most ev.č.296-009

Most ev.č.296-009

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36535

S001

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  268,000  

kamenný zához před líci opěr

4,0*(35+32)=268.000 [A]

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,800  

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4 

lože viz položka 451314

kužely 22+8+16+8=54.000 [A] 

a*0,20=10.800 [B]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  22,900  

podkladní vrstva z ŠDB  pod dlažby v přechodech z říms

dle půdorysu a detailu 

0,60+1,8+10,0+9,0+1,5=22.900 [A]

 48 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3  3,300  

odvodňovací proužek dle VL4 403.41 pro třívrstvou vozovku

dle PD a detailu 

délka proužku 36,5+38,5=75.000 [A] 

v obrusu 0,50*0,04=0.020 [B] 

v ložné 0,40*0,06=0.024 [C] 

a*(b+c)=3.300 [D]

 49 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3  16,250  

plocha mostovky mezi římsami 345*0,05=17.250 [A] 

odečet drenážního plastbetonu 1,00=1.000 [B] 

a-b=16.250 [C]
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 50 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  22,900  

zadláždění přechodů říms

dle půdorysu a detailu 

0,60+1,8+10,0+9,0+1,5=22.900 [A]

 51 58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3  7,000  

obnova plochy v areálu VAK

betonová plocha v areálu VAK 35*0,20=7.000 [B]

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 52 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2  113,400

povrch římsy vpravo

54*(2,25-0,150)=113.400 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Přidružená stavební výroba7

 53 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  619,460  

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

plocha mostovky 425=425.000 [A] 

přechodová oblast (48+57)*0,5=52.500 [B] 

na křídlech pod římsou po úroveň drenáže (0,6+1,8+1,5)*(16,5+6,8+3,1+10,0)=141.960 [C] 

Celkem: A+B+C=619.460 [D]
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 54 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  133,300

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

šířka pod římsou vlevo 0,50=0.500 [A] 

délka říms (56)=56.000 [B] 

šířka pod římsou vpravo 1,95=1.950 [C] 

délka říms 54=54.000 [D] 

a*b+c*d=133.300 [E]

 55 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  27,108

podhled mostovky u římsy

0,3*(36,3+39,0)*1,20=27.108 [A]

 56 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  36,300

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(56+54)*1,10=36.300 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 57 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  16,500

plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění

3,0+5,0+3,5+5,0=16.500 [A]

 58 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  35,300

drenážní potrubí za rubem opěr

18,9+16,4=35.300 [A]

 59 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  236,000
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flexibilní chráničky 110/96 v římsách včetně přesahů za objekt

2*(2+56+2)=120.000 [A] 

2*(2+54+2)=116.000 [B] 

Celkem: A+B=236.000 [C]

 60 89915 STUPADLA (A POD) KUS  20,000  

10+10=20.000 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 61 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000  

dopravně bezpečnostní zábradlí ve výbězích včetně PKO

za mostem vpravo  

5=5.000 [A]

 62 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  55,800  

Odstranění stávajícího zábradlí

vlevo 55,8=55.800 [A]

 63 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  67,900  

vpravo na vnější hraně chodníkové římsy

vpravo 54=54.000 [A] 

na křídlech 1,2,3 8,6+2,8+2,5=13.900 [B] 

Celkem: A+B=67.900 [C]

 64 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  56,800  

demontáž stávajícího svodidla
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vpravo 56,8=56.800 [A]

 66 9117C1 b SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  58,000  

zábradelní svodidlo bez výplně - na vnitřní okraj římsy

vpravo 58=58.000 [A]

 65 9117C1 a SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  58,000  

zábradelní svodidlo se svislou výplní

vlevo 58=58.000 [A]

 67 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000

měřičské body na mostě dle VL4 509.01

na římsy  

v polovině rozpětí 2+ 

nad OP1 2+ 

nad OP2 2=6.000 [A]

 68 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  

2=2.000 [A]

 69 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  21,700

obruby za odláždněním náběhů říms

dle situace 

1,5+5,5+0,75+4,2+5,0+1,5+0,75+2,5=21.700 [A]

 70 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  15,300
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silniční obruby odláždění za římsami

náběhy a přechody u říms 3,30+5,0+2,0+5,0=15.300 [B]

 71 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  2,000  

dle detailu 

vpravo 2=2.000 [A]

 72 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  22,000  

dle detailu 

2*11=22.000 [A]

 73 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2  410,000  

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru 

410=410.000 [A]

 74 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  1 254,000  

předtryskání konstrukce pro sjednocení povrchu pro tvorbu patiny

6*190*1,1=1 254.000 [A]

 75 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  450,800  

nosná konstrukce mostu - nosníky WBS

plocha nosníku na řezu 1,75 m2=1.750 [A] 

2*7*18,4*a=450.800 [B]

 76 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  80,300  

na trvalou skládku
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spádové betony za rubem 20=20.000 [A] 

vyrovnávky na mostě 410*0,13=53.300 [B] 

betonová plocha v areálu VAK 35*0,20=7.000 [C] 

Celkem: A+B+C=80.300 [D]

 78 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  550,000

spodní stavba

OP1 (12,1+6,5)*10=186.000 [A] 

pilíř (7,3*10)=73.000 [B] 

OP2 (20,0+9,1)*10=291.000 [C] 

Celkem: A+B+C=550.000 [D]

ZBV:

Změna založení spodní stavby1 -229,000

"OP1 (12,1+4,4*0,4)*10=138.600

pilíř (7,3*10)=73.000

OP2 (20,0+6,1*0,65)*10=239.650"

321,00-550,00=- 229,000 [A]

aktuální množství  321,000

 77 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  216,273

bourání částí nosné konstrukce mostu

mostovka včetně vozovky včetně závěrů 410*(0,150+0,180)=135.300 [A]  včetně úpravy při odstranění havarijního stavu 

příčníky 0,5*1,1*17,5*4=38.500 [B] 

ztužidla 0,4*0,75*17,5*2=10.500 [C] 

římsy a chodníky 0,9*0,35*(56+45,5)=31.973 [D]  včetně úpravy při odstranění havarijního stavu 

Celkem: A+B+C+D=216.273 [E]

 79 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  410,000

mostovka 410=410.000 [A]
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Ostatní konstrukce a práce  4 380 535,139

 40 882 077,81Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 4,37 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

148 000 000,00

Kč bez DPH

− 1 735 197,18

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 4 739 013,51 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 4 739 013,51

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 1 735 197,18

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

148 000 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 148 000 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00
Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

6 474 210,69 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,03 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 3 003 816,33

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

151 003 816,33

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 735 197,18

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 4 739 013,51 Kč bez DPH

+ 4 739 013,51

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 1 735 197,18

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

151 003 816,33

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

148 000 000,00

148 000 000,00

3 003 816,33

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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