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DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 
 
(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
 
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 
a 
 
(2) EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924 
DIČ: CZ45274924 
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:  
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na zhotovení díla „II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, 

I. etapa“.  
 
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  
 
1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  
 
1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/300 Trutnov – 

Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané 

lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen 

„Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 143.145.698,26 Kč vč. 

DPH (slovy stočtyřicettřimilionůstočtyřicetpěttisícšestsetdevadesátosm Korun českých 

dvacetšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 
 
Cena bez DPH  118.302.229.97 korun českých 
DPH (21%)    24.843.468,29 korun českých 
Cena celkem  143.145.698,26 korun českých 
 
3) Oceněný výkaz výměr SO.101.1 Vozovka – km 4,500 – km 7,890 – KHK, SO 103.1 
Zpevnění svahu – ÚSEK 1, SO 103.2 Zpevnění svahu – ÚSEK 2, SO 103.3 Zpevnění svahu – 
ÚSEK 3, SO 103.4 Zpevnění svahu – ÚSEK 4 a SO 103.5 Zpevnění svahu – ÚSEK 5 ve smyslu 
článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 

nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO.101.1 Vozovka – km 4,500 – km 7,890 – KHK, 
SO 103.1 Zpevnění svahu – ÚSEK 1, SO 103.2 Zpevnění svahu – ÚSEK 2, SO 103.3 Zpevnění 

svahu – ÚSEK 3, SO 103.4 Zpevnění svahu – ÚSEK 4 a SO 103.5 Zpevnění svahu – ÚSEK 5 je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 
4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  
 
   

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 
1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 
(04.04.2022) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 
28 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (16.10.2022) 
Doba pro dokončení Díla 
(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(27.11.2022) 

Doba realizace Díla  28 týdnů + 6 týdnů  
 
5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
 
 
 





 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Příloha c

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název ujibv

Čisto '.úl bv .'•6527.1
Ruuisuační číslo projektu CZ. LK- 1,41'U <141.lť2U J1 llftJC) 1 SOX J
Sinkmi .i o dílo ibavrcná dne 28 ni 21122

„11/3(1(1 Trutnov Rabí — Prkenný Důl, rpknnstrnkf f komunikace I, eta pa“
Název ob|ektu

SD IOI .I Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

SO 103 Zprvnčni svahu, usek 1 - 5 - K11K

Objednatel

Kra!ťn’čhraledr. Kraj. Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradce Králové, IÚ 70889546

Správce slavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s . Kutnohorská 59, 500 (N Hradec Králové, IČ 27502988

PiujektauL sLav b* (duLiJi^kv l Lu.ui)
[DíK Janák s r o , Nábřeží Václava Havla 207. Trutnov - big Janák

Zliůtůvítel
ÉUROVIA CS, a s, Národní 1387/10, Nové Město, 11 (1 (10 Praha

Peptí a írtuiuduční změřiv

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě ,11/300 Trutnov- Babi - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace 1 etapa

5 SO 103 Zpevněni stahu - ÚSEKY I -5

Změna vychází z provedeného geologického průzkumu v době prováděni zemních prací (viz příloha) a po odhaleni základově spán v místech uvažovaných svahu Stavebné
rcchnickč řešení zůstává stcjllé v souladu s návrhem v PDPS. mění se počet řad armovaného svahu a šířka jeho založení, práič s ohledem na aktuální stav základové spárv
Vzhledem ke skutečnosti, že V průběhu provádění zemních prací byly zastiženy značné průsaky ze skalního podloží, které nebylo možné předpokládat bylo geologem stavby 
(autorizovaný specialista pro zakládáni staveb, který- zpracoval PDPS a RDS navrženo provedení drenážního komínu z kameniv frakce 32/63, za účelem svedení těchto vod k nové
realizované d renáži HDPE. která je v návrhu PD Dále z důvodů zvýšené vlhkosti základové spáry v místech svalí u, gealng stavby předepsal použití seporačni vrstvy z netkané
geotextilie JUTA 400g/m2 GEONETEX M07, včetně roznášecího polštáře z drceného kameniva V průběhu provádění zemních prací byla zastiženo hornina třídy II - dle
geologického doplňkového průzkumu Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možné tyto skutečnosti předpokládat a jejich zjištění je patrné až v momente provádění zemních práci v
daném konkrétním miste, jedná se o změny, které neby lo možné i s náležitou péči předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky
Ménčprácc 2 726 483.67 Kč: Viccpracc 2 832 692.78 KČ: Rozdíl 106 209.1 1 Kč bez DPH

t> SO lůl I Vozovka-Km 4.í00-litu 7.89H.KHK
Změna způsobu odvodnění silnice je vyvolána zastižením skalnatého podlaží pn levé straně silnice ve směni staničeni V těchto místech nebyl proveden geologický průzkum,
podloží má jiné složeni, než předpokládal projekt (viz příloha) V původním rozpočtu bylo uvažováno s dlážděným odvodnovacim rigolem, jehož realizace by ve skalnatém
podloží přinesla nepředpokládané zvýšené víccnáklady na vytěžení objemu horniny pro rigol Autorským dozorem byl vzhledem ke zjištěným okolnostem navržen ptKtoblulMukmy
rigol, kterým bude povrchová voda z komunikace odvedena k propustku I 9 v km 7,7556 Zároveň nebude provedeno odláždéní přilehlého levého svahu v uvazovaném rozsahu z
důvodu ochrany kořenového systému trvalých porostu Těmito úpravami dojdu k úspoře Tylo popsané viceprucu □ múněprácc nebylo možné z dříve zajištěných podkladu
předvídat Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty' v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které zadavatel
jednající s náležitou péči nemohl prédv idat, a tato změna nemetu celkovou povahu zakázkv
Ménepiácc 981 KfjV.97 Kč. Viccpracc 751 3tHJ*3 Kč: Ru.ulll - 224 56S.O5 Kč bez DPH
7 SO 101 1, Vozovka-Km 4,50(1-km 7,890-KHK
ZBV spočívá v doplnění asfaltových vrstev na nosné konstrukci silnice Z důvodu nezbytné změny odvodněni (ZBV č 6) bylo nutné požádat stavební úřad o změnu stavby před
jejím dokončením V rámci této změny stavby jsme d ostří požadavek od DOSS (policie) na rozšířeni vozovky silnice, viz příloha Sirkové uspořádáni v km 7.500-7.890
(skutečný srav po odstranění vozovkových vrstev a přesné zaměřené) umožňuje provést komunikaci v šíři 6 m pro požadovaný parametr silnice S 6.5 Možnost rozšířeni vozovky
na normovou šířku oproti předchozímu slávu je z podlcdu bezpečnosti provozu na silnici II třídy s ohledem na horsky terén, velký’ podélný sklon vozovky i příkrý svah, ve kterém
je silnice v polozářczu, intenzitu provozu a především bezpečnosti zimní údržby velkým přínosem Konstrukce vozovky bude doplněna ve vrchjuch asfaltobcionových vrstvách
včetně spojovacích postřiku Změna v provedeni je vyvolána skutečnosti záměny odvodnovaciho ngolu za pod obrubníkový na levé straně komunikace a skutečnou šířkou
podkladních vrstev \ dotčeném úseku Tyto viccpracc nebylo možně z drive zajištěných podkladu předvídat Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v
původním závazku ze smlouvy na zakázku Jejich potucha vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou
povahu zakázky
MénČpraceOKČ: Vitcpracu 114 414 19 Kč; Rozdíl 1 14 J 14,19 Kč bez DPH

8 SO 101 I, Vozovka - Km 4,500 - km 7,89(1 - KHK
Jedná se o změnu v zatříděni horniny v úseku km 6,1 88 - 7,89. pro odvodnění v místě horských vpustí HV 2, HV 4, HV 5, HV 6, pmpuakii 17a 19 a pro drenáž (víz příloha')
Změna v provedení je vyvolána skutečnosti zastiženi skalnaiěho podloží v místech kde nebyl proveden geologicky průzkum Tyto ví cep ráče nebylo možné z dříve zajištěných
podkladu předvídat Jedná se o dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich priréha vznikla v důsledku okolnosti, které
zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat a tálo změna nemění celkovou povahu zakázky
Mcrčprácc 147 544.59 Kč: Viccpracc I 068 I 80.75 Kč: Rozdíl 1 249 81 1.68 Kč bez DPH

Na základě výše uvedených změn, požádal zhotovitel stavby o prodloužení termínu pro dokončeni stavby a díla o dva týdny. dle aktualizovaného harmonogramu

Rekapitulace cenv p<i TTTlinč ě I Sirupu oblekni s DPH po /menu č 2
2 d 5 2BV SO |(j3 ušel: | - j

3 č. h ZBV SO )U1 1 Viazmfcr-Úprava odvůdmjiH
4 ě 7 ZBV SO I0J.I Vozovka- RozSirém parametru iciznakv
5 č 8 ZHV 50 KU I Vanula - Změna zatli děni hciroiri

íLTnoviska projektanta. AD. jfrrdpijfl a lJČR
7 ILirninnugnnii

Cena dle SML her
dodatků (základní)

Cena dle rozpočtu ze
SML o d'lo a
dodatku č 1

(ne zaokrouhlená)

Četu naviku jm cti změn č- 2

Nová cena stavby po změně č 1. Celková změna +/- oprnt) cen nabídcemcrčpracc vicepracc

140 937 974,P Kč 142 036 501.66 Kč 4 665 636,86 Kč 5 774 133,46 Kč 143 145 698,26 Kč 7 207 7 24,14 Kč

Souecr ocn změn od počátku stavby včetně
zmírn í 2

5 506 376.32 Kč 7 714 10046 Kč

OtkiKihljum /m.-nx
Naze v fintíš Jinino □ prl|ll)L'nt Manuti

Zhoioviicl tbKOV LA CS, xs . Národní
1187/10 NrwMřen IlOtWl

Marek R uřval

Prnjckurt (autorsky' dozor) DiK Janák s ro Ing Stanislav Janák

Správce stavby
UbkiUA SILNIC

kn c:\ihi.k:. rh l>< Liv. |i

Hlavni inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kra|c a s
log Pavla Černá

Technicky dozot stavebníka l DRzba  Sil n ic
Králov-ehrulcckebn kraje a c

ing Daniel Jakwctth

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Název stavby:

„11/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace I. etapa"

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce
SO.OOO VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - KHK 2 783 951,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 783 951,50
SO.101.1. Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK 74 792 990,87 566 570,00 291 995,00 1939 896,86 1 129 414,56 75 878 048,17
SO.101.2. 2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127 654 563,51 0,00 0,00 0,00 0,00 654 563,51
SO.102.1 Dopravně inženýrské opatření 287 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 287 600,50
SO.102.2 Oprava objízdných tras - silnice 111/30022 Lampertice - Bernartice 12 807 532,27 173 300,00 0,00 0,00 0,00 12 980 832,27
SO 103.1 Zpevnění svahu - ÚSEK 1 12 459 765,12 324 465,00 163 746,00 1972 019,72 880 562,09 13 711 941,75
SO 103.2 Zpevnění svahu - ÚSEK 2 1 867 656,63 26 355,00 1 309,00 295 126,53 125 075,28 2 062 753,88
SO 103.3 Zpevnění svahu - ÚSEK 3 1 894 422,73 93 110,00 38 995,00 224 173,08 60 366,30 2 112 344,51
SO 103.4 Zpevnění svahu - ÚSEK 4 4 476 346,20 193 995,00 91993,00 212 676,75 1 488 165,08 3 302 859,87
SO 103.5 Zpevnění svahu - ÚSEK 5 2 096 627,71 224 905,00 106 788,00 128 696,70 172 314,92 2 171126,49
SO 501.1 Všeobecné a ostatní náklady 159 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 500,00
SO 501.2 Silniční meteorologická stanice na silnici 11/300 - Stachelberg 35 757,52 0,00 0,00 0,00 0,00 35 757,52
SO 501.3 Meteostanice - OST 2 153 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153 800,00
SO.101.1.n SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 150,00

CENA CELKEM bez DPH 116 477 664,56 1 602 700,00 694 826,00 4 772 589,64 3 855 898,23 118 302 229,97

DPH 21% 24 460 309,56 336 567,00 145 913,46 1 002 243,82 809 738,63 24 843 468,29

CENA CELKEM 140 937 974,12 1 939 267,00 840 739,46 5 774 833,46 4 665 636,86 143 145 698,26

7 714 100,46 5 506 376,32 143 145 698,26



VYJÁDŘENÍ AD a GEOLOGA

k drobným úpravám realizované stavby silnice „11/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl - 
Rekonstrukce komunikace“ - I. etapa

Podle vytyčení stavby a zjištěných geologických poměrů v podloží, po skrytí původní 
konstrukce vozovky, byla navržena změna technického řešení odvodnění komunikace části 
úseku levé strany vozovky ve směru staničení. Vychází se z PDPS, kde jsou navrženy oba 
typy odvodňovacích rigolů (běžný a podobrubníkový). Pro PDPS byl k dispozici geologický 
průzkum z 10.2015, který obsahuje 12 sond (JI-J6, K1-K6). S ohledem na původní poruchy 
vozovky byly tyto sondy soustředěny v pravém jízdním pruhu (při násypovém tělese) ve 
směru staničení. Počet a délka sond byly provedeny v místech, kde byly patrné poruchy 
stávajícího násypového svahu (tedy vpravo ve směru staničení). Byly podkladem zejména pro 
návrh armovaného násypového svahu. Levá část původní vozovky (ve směru staničení) 
nevykazovala poruchy a navazující terén byl tvořen strmým zářezovým svahem, na který 
bezprostředně navazovala vozovka. V daných úsecích nebylo možné provést sondy vrtnou 
soupravou a to i z důvodu přítomnosti původní husté zeleně.

V anizotropním a nehomogenním prostředí, které představují deluviální a eluviální zeminy na 
skalním podloží a jeho zvětralinovém plášti je velmi obtížné definovat přesnou hranici mezi 
třídami těžitelnosti (dle ČSN 736133, tab. Dl). Geologický průzkum byl prováděn před 
zpracováním PD. Původním záměrem PD bylo nezasahovat do kořenových systému stávající 
zeleně v chráněném území. Teprve z přípravy PD a z navrhovaného prostorového uspořádání 
rekonstruované silnice, s přihlédnutím k návrhu armovaných svahů, vyplynul nezbytný zásah 
do zářezového svahu. V době provádění IGP a následně i PD nebyly patrné výskyty skalního 
podloží vlevo (ve směru staničení).

Zvýšené skalní podloží na straně svahu bylo zjištěno v geologickém průzkumu ve směrovém 
oblouku, kde se nenacházela původní vozovka - oblast profilu II - J2-K2). Zde je patrný 
výstup zelené břidlice . V ostatních částech skalní podloží nevystupovalo a bylo 
překryto vrstvou deluviálních zemin s kořenovým systémem vzrostlých stromů.

Situaci v daném území komplikuje styk dvou geologických regionů Krkonošsko-Jizerského 
krystalinika vnitrosudetské pánve. Tento styk kopíruje trasa silnice 11/300 a proto jsou 
geologické poměry silně komplikované v rozdílnosti jednotlivých typů podloží a zastižených 
hornin. Vzhledem k přírodnímu charakteru území nelze stanovit přesný průběh.

Současně bylo, v rámci DGN z 07.2015 , provedeno 22 jádrových vývrtů a 7 vrtaných sond. 
Rekonstrukce vozovky byla provedena dle návrhu opravy vozovky z DGN.

I přesto se v některých úsecích, zjevně mezi realizovanými sondami, vyskytuje skalní podklad 
ve vyšších úrovních ve vztahu k niveletě silnice. Po dohodě s investorem a se zhotovitelem 
stavby byly, v rámci realizace, upraveny úseky s projektovanými typy opevněných rigolů 
(běžný a podobrubníkový) a to i z toho důvodu, aby nebylo zasahováno do kořenových 
systému zeleně v zářezovém svahu - dle dodatečného požadavku Správy KRNAP.



 
 
 

 

Byla upravena i poloha trativodů a počet trativodních kontrolních šachet. V některých úsecích
bylo nutné provádět zemní práce v pevném skalním podloží tř. R2 - R4 (dle tab. D.l ČSN 73
6133). Tyto polohy byly zastiženy pouze v kontaktu původní vozovky se zářezovým svahem.
Skalní podloží postupuje pod úrovní násypového tělesa ve větších hloubkách.

Princip odvodnění zůstává zachován a vychází z návrhu projektové dokumentace PDPS,
pouze se mění jeho rozsah a polohové umístění.

V Trutnově

Dne 09.08.2022

Ing. Stanislav Janák, AD

Ing. Jan Chaloupský, AD a geolog

 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

VYJÁDŘENÍ KE KAPACITĚ OPEVNĚNÝCH RIGOLŮ

silnice 11/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl - Rekonstrukce komunikace“ -1. etapa, v km 5,689 -
7,890

Dle hydrotechnického posouzení (z r. 2015), které je součástí PD zak.č. 019/15, jsou předpokládané
průtoky (Q) podle velikosti jednotlivých dílčích povodí (v k.ů. Prkenný Důl) vůči navrhovaným
profilům propustků 10 x menší, než je kapacita navržených propustků.

Pro běžné dešťové srážky (předpoklad menší dešťové srážky než jednoleté až dvouleté - cca Q1 až
Q2), jsou kapacity propustků přibližně desetinásobně větší.

Na trase silnice H/300 -1. etapa jsou v PD navrženy opevněné rigoly a podobrubníkové rigoly. Běžný
opevněný rigol má průtočnou plochu cca 0,08 m2 - 0,09 m2 s dostatečnou rezervní kapacitou pro déšť
Q1 - Q2, podobrubníkový rigol má průtočnou plochu cca 0,03 m2 - 0,04 m2 s menší rezervní
kapacitou pro déšť Q1 - Q2.

S ohledem na závěr hydrotechnického posouzení z r. 2015 lze konstatovat, že navrhované
odvodňovací objekty mají značnou rezervu až desetinásobnou. I při úpravě běžného opevněného
rigolu na podobrubníkový lze tedy konstatovat, že pro běžné dešťové srážky budou tyto oba typy
rigolů vyhovovat potřebám odvodnění.

V Trutnově

Dne 02.08.2022

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



Zápis
KONTROLA STAVBY II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL

29. 4- 2022



Popis
Na základě žádosti zhotovitele stavby byla dnešního dne provedena kontrolní 
prohlídka stavby Hlavním geologem a geotechnikem stavby Ing. J. Chaloupským. 
Jedná se o kontrolní prohlídku provedených sond na pravé části stavby ve . směru 
staničení, za účelem přetřídění třídy těžitelnosti hornin. Z předmětných sond byla 
provedena fotodokumentace, bude vypracován Doplňkový IGP.

V rámci kontrolní prohlídky stavby byla provedena kontrola a posouzeni základové 
spáry svahu č.5, č.4, č.i, č.3. Na základě provedeného odběru vzorků zemin byl 
proveden statický přepočet svahů, za účelem optimalizace. Výsledkem je realizace 
svahů ve třech řadách o minimální výšce 2,00 m. Z důvodu zvýšené vlhkosti základové 
spáry geolog stavby požaduje položení separačnl geotextílie min. 4oog/m*a provedení 
roznášecího polštáře z drceného kameniva pod první vrstvou armovaného sva^u v tl. 
150 - 2oomm.Toto opatření je požadováno, za účelem zlepšení základových poměrů.

Dále v rámci realizace svahů bude proveden drenážní komín v šířce min. ^oomm 
z frakce kameniva 32/63, za účelem svedení spodních vod z pravé části tělesa a podloží 
komunikace k nově realizované drenáží HDPE. V případě zjištění vývěrů spodních vod 
bude dále provedeno zahuštění drenážního potrubí, dle skutečnosti.

Tento Zápis bude součástí zápisu v elektronickém stavebním deníku stavby.

Buřval M. - HS Eurovia CS a.s.

Ing. Jan Chaloupský - autorský dozor, Hlavní geolog a geotechnik stavby

STRANA 1



Doplňkový geologický průzkum

Na základě objednávky Královehradeckého kraje jsme vypracovali v roce 2015 geologický 
průzkum pro rekonstrukci komunikace opravu silnice 11/300 - Trutnov-Babí - Prkenný Důl. 
Zkoumaný úsek je mezi sedlem nad Babím a Prkenným Dolem. Na komunikaci komunikace 
jsou patrné trhliny v náspu dochází k tvorbě lokálních sesuvů lokálních sesuvů. Požadavky na 
rozsah průzkumu upřesnil Ing. Janák - projektant akce. Průzkumem byly hodnoceny zejména 
místa poruch , kde docházelo ke ztrátě stability náspů. S ohledem na rozsah a účel průzkumu 
nebyly provedeny sondy na straně zářezu. Dne 29.4. 2022 byl proveden doplňkový geologický 
průzkum . Průzkumem byly hodnoceny poměry ve vykopaných sondách .

Orograficky náleží ke kontaktu vnitosudetské pánve a krkonošsko -jizerského krystalinika. 
Skalní podklad je ve vnitrosudetské depresi budován horninami slepenců a pískovců, v oblasti 
krkonošsko -jizerského krystalinika zelenými břidlicemi fylity. Skalní podloží je překryto 
deluviálními a eluviálními zeminami charakteru štěrku jílovitého a jílu štěrkovitého tuhé a 
pevné konzistence. Slepence byly zastiženy v okolí sondy J6-K6. Násypové těleso je tvořena 
převážně zeminami charakteru navážek charakteru štěrku jílovitého tuhé a pevné. Hladina 
podzemní vody nebyla zastižena. V nově provedených sondách byly zjištěny polohy skalního 
podloží vystupující v místě zářezu až 0,2m pod povrch. Skála postupuje ve sklonu svahu pod 
těleso náspu. Jednotlivé výkopy jsou dokumentovány v příloze.

Třídy těžitelnosti byly stanoveny dle zrušené ČSN 733050 / ceníkové položky/ a ČSN 
763133.

Ve výkopech byly zastiženy:

-zelené břidlice Tř. R3 -R4 -vz. Diskontinuit 100-200 mm, tř. těž 6b/lI

-Zvětralá břidlice Tř. R4-vz. Diskontinuit 50-200 mm, tř. těž 5c/l

-jíl štěrkovitý - CG -F2 tuhá až pevná k. tř. těž. 3c/l

-štěrk jílovitý - GC -G tuhá až pevná k. tř. těž. 4ba/l

Násyp silničního tělesa je tvořen ze zemin charakteru štěrku jílovitého a jílu 
štěrkovitého. Násyp a svahové zeminy překrývají skalní podloží a jeho eluvia tvořící zářez 
překrytý na svém povrchu cca 0,5m mocnou vrstvou diluviálních zemin. Na stabilitu tělesa má 
zásadní vliv drenování průsakových vod z celé oblasti propustnějšími písčitojílovitými 
polohami do úrovně erozivní báze. Těleso původního náspu tvoří zeminy málo propustné až 
nepropustné. Na okraji násypu komunikace došlo ke vzniku nátrhů a k pádu několika stromů. 
Povrchové odvodnění je v rekonstruovaném úseku nefunkční. Na živičném krytu vozovky jsou 
patrné značné deformace a trhliny.

Ing. Jan Chaloupský
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR TRUTNOV

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

Trutnov 16. srpna 2022Č.j.: KRPH-88647-2/Čj-2022-051006

Počet listů: 1
Přílohy: 1/1

ÚS Královéhradeckého kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4

Stanovisko ke změně stavby pozemní komunikace

Dle předložené žádosti se jedná o změnu stavby pozemní komunikace v rámci akce:
„II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace I. etapa“. Změna stavby
spočívá v úseku km 7,5 - 7,7, kde bylo v PD předpokládáno zúžení vozovky z šířky 6,0 m
na šířku 5,5m. Skutečnost však umožňuje provedení vozovky v plné šířce. Tato změna a
změna odvodnění z dlážděného rigolu na podobrubníkový rigol je navržena z důvodu
skalnatého podloží v této části komunikace.

Dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov vydává
stanovisko ke změně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace, ve smyslu ust. §
16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené části projektové dokumentace
nemáme námitek k realizaci stavby pozemní komunikace. Souhlasné stanovisko
podmiňujeme dodržením níže uvedených podmínek:

V úseku km 7,5 - 7,7 dochází ke změně způsobu odvodnění silnice oproti
původnímu návrhu a nové technické řešení odvodnění umožňuje rozšířit šířku vozovky
na 6,00 m. Z důvodu bezpečnosti provozu na silnici II. třídy požadujeme toto rozšíření
vozovky, a to i s ohledem na velký podélný sklon silnice (3-4,5%), enormní sklon
okolního terénu po obou stranách komunikace, náročnou zimní údržbu silnice a
bezpečnost linkové autobusové dopravy.

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek a obecných
technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních
vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Vypracoval: prap. Jan Bracháček

Ing. Václav Musil
□ igitálnfi podapsal:

Ing Václav Musil
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

16 00.2022 15:22:30

npor. Mgr. Jiří Prouza
vedoucí dopravního inspektorátu

Adresa pro korespondenci:

Horská 78
541 11 Trutnov

Datová schránka: urnai6d

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máznv Hiiai 11/300 T ml nov - Haní - Friwnny Dúl, rekonstrukce komunikace, i. Etapď a II. Etapa (4.SD0 -1,1271 ■

I. Etapa (fl.flfi9-fl.127l

EUROVIA CS, a »

CES-EKO

EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA CS, a.s.

ENVISTONE

EUROVIA CS, as.

EUROVIA CS, a.s.

CES-EKO a.r.o.

CES-EKO l.r.O-

CES-EKO 9,1.0.

CES-EKO s.r.o.

EUROVIA ca. a •

s.f.i

EUROVIA CS, a

CES-EKO a.r.o.

CES-EKO s.r.o.

EUROVIA CS, a S.

CES-EKO a.r.o.

eu  noví/ cs,
EUROVIA CS, a.S.

EUROVIA CS, a s.

EUROVIA CS, as.

EUROVIACS,

CES-EKO

EUROVIA CS, ■ s

OLEKSANDR ROMANETS •
CES-EKO <1 o.

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

SO.102 Oprava objízdných tras - silnice llí/30022 Lamperiice - Bernartice

11372
SÉ922

574A34

574E46
915111

915211

Vozovka km 4,500 - km 7,890

KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNIM PAŘEZŮ

11202 ENvISTONE

11203

11343

••372
12373

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 012/15

ROVNA NI NA Z LOMOVÉHO KAMENE

465512 DLAZ8Y Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

467314

56330

56334
567544

572213
574Ů34

574C56

574E58

9113B1

915211

DŽK vozovky - 2. ÚSEK - Km 7.B90 - km 8,127

56932
572213
574Ů34

574E46

Zpevnění svahu - úsek 1

Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

MEDIPO-ZT s.r.o.

MEDIPO-ZT s.r.o.

MEDIPO-ZT s.r*

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25

VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI____________________________
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 200MM

ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO Í00MM
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 __________________

ASFALTOVÝ BETON FRO OBR USNE VRSTVY ACO 11+, 11STL 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16STL 50MM

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

ASFALTOVÝ BETON PRD 05RUŠNĚ VRSTVY ACO 11+, 11STL 40MM___________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP tfrk, 16ĚU 5flMM__________
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI (LARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

’ JDQROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČEN] PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ_______________
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ__________________

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Dodávka

Montáž____________
Uvedeni do provozu

f r ézo v án ! zpev n ěn ý c h  pl o c h  as f al t o v ý c h
ZPEVNĚNI KRAJNIC ze ŠTÉBKCDRDTL DO 100MM

21452.b

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYKZASTUD OEM AASF EM TL DO 200MM
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL, DO 100MM_____________________________

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2_________________________________

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2__________________________________

ASFALTOVÝ BETON PRO OB RUŠNÉ VRSTVY ACO 114,11STL.40MM____________

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL.60MM________________

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM___________

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Zhotovitel
Pcdzhotovltelé

EUROVIA CS.as.

eiir o v ia cs.

OLEKSANDR ROMANETS •
CES-EKO

EUROVIA CS,

EUROVIACS, «*

EUROVIA CS, a S,

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I CES-EKO a.r.o.

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI CES-EKO s.r.o. L t
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO s.r.o. - . r
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO s.r.o.

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO CES-EKO s.r.O. iH t
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z Pl AST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I CES-EKO t.r O. L
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO CES EKO i.ro. 1
28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTI (a MŘIŽOVIN) EUROVIA CS.as.

28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIA CS, a.s.

2F9971 OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ EURCVTA c.S. * s. 1-
289972 ZFEVNĚNl Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIA CS. a.s.

SO 103 Zpevnění svahu - úsek 2 r
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ c es-ek o  s.r.o.

17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI CES-EKO s.r.o.

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO sj-.M

17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO ".r.*.

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO EUROVIACS, a.s.

212635 TRATIVODY KOMPL ZTRIJB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ I CES-EKO i ro,

21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO CES-EKO x r.O

28994 OPIÁŠTÉNl (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘIŽOVIN) EUROVIA CS, a.s.

28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIA CS, as.
289971 OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽI EUROVIA CS, a s

289972 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIA CS, as.

00.103 Zpevněni svahu - úsek 3

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ CES-EKO i.r.o. L
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY EEZ ZHUTNĚNÍ CEfi EKO «.rx>
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO s-r.o.

-17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO t.r-o.

21152 SANACNl ZEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO EUROVIA CS. a.s. ■ i ,1
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I CES EKO • r.O. r. L
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO c es EKO s.r,o. íf ’
28994 OPIÁŠTÉNl (ZPEVNĚNI) Z OCELOVÝCH SlTl (A MŘIŽOVIN) EUROVIA CS, a.s.

28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIA CS. a.s.

289971 OPLÁŠTĚNÍ FROTIEROZNl KOKOSOVOU ROHOŽÍ EUROVIA CS, a.s. 2
789972 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIA CS. a.s. J

50103 Zpevnění s váhu - úsek 4

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1 CES-EKO sr.o

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI CES-EKn tra r
17411 ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO 1.T.O J
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO s.r.o. r
2-152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO EUROUIA CS, a s.
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I CEB-eKO ■ M
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO □ v ■
2F9«4 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SlTl (A MŘIŽOVIN) EUROVIA CS, a.s.
28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIA CS, a.s. 9

289971 OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽI EUROVIACS, a.S. c i
289972 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIACS. a s.

50.10) Zpevněnis /ahu - úsek 5

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I CES-EKO • /.«.

17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI CES EKO S.r.o.

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO s.r.«

17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM CES-EKO s.r-o.

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO EUROVIACS, a S.

212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ I CES-EKO s-ro.

21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO CES EKO s.r.o.

28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z OCELOVÝCH SlTl (A MŘIŽOVIN) EUROVIACS, a.s.

28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIA CS. A 1

289971 OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ EUROVIA cs. a.s.

289972 ZPEVNĚNI Z GEOMŘIŽOVIN EUROVIA CS.as.

1. Elapa

□ eldm zahájení práci
Termín pro dokončeni Stavby (=praci):
Termín pra dokončení Díla:
Doba reatizace Díla'

04 04-2022
10 07.2022
27 11.2022
14 týdnů Další nožadavkv zadavatele: Před hlavní rekonstrukcí silnice 11/300 musí proběhnout oprava objízdné

II Etapa

DahJin zahájeni práci
Termín pro dakancen] Stavby ( = prscl):
Termín pro dokončeni Dita:
□afce realizace Dita:

11.07.2022
16.10.2022
27.11.2022
14 týdnů ■+ 6 lýdnú

trasy po silnicí 111/30022 (objekt SO 182)

□nhi realizace Díla: Cclkam 2B týdnů + G týdnů
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K! 91 812 438,29Cena s daní:

K! 15 934 390,12DPH:

K! 75 878 048,17Cena celková:

K! 74 792 990,87Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpo et:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

90189z5-1.1

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

K! 3 327,40Náklad na m"rnou jednotku:

 22 804,00Po et m"rných jednotek:

M2M"rné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  6 339,600

ornice

pol. !. 12110b:3522*1,8=6 339,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  29 642,574

zemina, nestmelený materiál

pol. !. 11332:82,8*1,8=149,040 [A]

pol. !. 11343:(15525*0,3+80*0,2)*1,8=8 412,300 [B]

pol. !. 11345:(85*0,1)*1,8=15,300 [C]

pol. !. 12373b:8908*1,8=16 034,400 [D]

pol. !. 12924:(3330*0,2)*1,8=1 198,800 [E]

pol. !. 13173:121,5*1,8=218,700 [F]

pol. !. 13273:1260,919*1,8=2 269,654 [G]

pol. !. 212645:(3394,9*0,22)*1,8=1 344,380 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=29 642,574 [I]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  138,240
76,8*1,8=138,240 [A]

aktuální mno�ství  29 780,814

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  440,181

beton, kámen, cihly
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

pol. !. 11345:85*0,2*2,5=42,500 [A]

pol. !. 96611:2,188*2,5=5,470 [B]

pol. !. 96612:3,3*2,25=7,425 [C]

pol. !. 96613:44,682*2,25=100,535 [D]

pol. !. 96614:2*1,8=3,600 [E]

pol. !. 96615:55,325*2,5=138,313 [F]

pol. !. 966345:10,6*0,125*2,5=3,313 [G]

pol. !. 966346:5*0,21*2,5=2,625 [H]

pol. !. 966357:17*0,34*2,5=14,450 [I]

pol. !. 96636:21,4*0,85*2,5=45,475 [J]

pol. !. 966371:23*1,33*2,5=76,475 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=440,181 [L]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  6 230,000  

asfaltový materiál, dle spln ní Vyhl. !. 130/2019 Sb. ohledn  PAU

pol. !. 11343:(15525*0,16+80*0,1)*2,5=6 230,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRAN"NÍ K#OVIN M2  156,000  

s likvidací

výkres C.1.1.14

STÁVAJÍCÍ K#OVINY A NÁLETY K ODSTRAN"NÍ:

plocha k$ovin (p$edpoklad) :63+93=156,000 [A]

Technická specifikace: odstran%ní k$ovin a strom& do pr&m%ru 100 mm
doprava d$evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t%pkování

 6 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ' KUS  49,000  

Aspe Firma: Strana: 4

 as:  9:18:1717.08.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

s odkupem d"evní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. STROM':

D 400 mm:40=40,000 [A]

D 500 mm:9=9,000 [B]

Celkem: A+B=49,000 [C]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í v míst% $ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -49,000
-49=-49,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 7 112014 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ', 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY #R

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1  49,000
49=49,000 [A]

aktuální mno�ství  49,000

 7 11202 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ' KUS  68,000  

s odkupem d"evní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. STROM':

D 600 mm:25=25,000 [A]

D 700 mm:3=3,000 [B]

D 800 mm:34=34,000 [C]

D 900 mm:6=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=68,000 [E]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í v míst% $ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 8 11203 KÁCENÍ STROM' D KMENE P#ES 0,9M S ODSTRAN PA#EZ' KUS  19,000  

s odkupem d"evní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

Aspe Firma:

Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

ODSTRAN"NÍ STÁV. STROM':

D 1000 mm:9=9,000 [A]

D 1200 mm:5=5,000 [B]

D 1500 mm:1=1,000 [C]

D 1600 mm:1=1,000 [D]

D 1800 mm:1=1,000 [E]

D 2000 mm:2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=19,000 [G]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í v míst% $ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -19,000
-19=-19,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 10 112034 KÁCENÍ STROM' D KMENE P#ES 0,9M S ODSTR PA#EZ', ODVOZ 

DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY #R

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1  19,000
19=19,000 [A]

aktuální mno�ství  19,000

 9 11204 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ' KUS  88,000  

s odkupem d"evní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. STROM':

D 200 mm:16=16,000 [A]

D 300 mm:72=72,000 [B]

Celkem: A+B=88,000 [C]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -88,000
-88=-88,000 [A]

Aspe Firma:

17.Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

aktuální mno�ství  0,000

 12 112044 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ', 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY #R

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1  238,000

88=88,000 [A]

150=150,000 [B] Pr&m%r 7-20cm

Celkem: A+B=238,000 [C]

aktuální mno�ství  238,000

 10 11221 ODSTRAN"NÍ PA#EZ' D DO 0,5M KUS  9,000  

vyfrézování pa"ez$ v!etn  odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. PA#EZ':

D 300 mm:7=7,000 [A]

D 500 mm:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 11 11222 ODSTRAN"NÍ PA#EZ' D DO 0,9M KUS  21,000

vyfrézování pa"ez$ v!etn  odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. PA#EZ':

D 600 mm:15=15,000 [A]

D 700 mm:1=1,000 [B]

D 800 mm:5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=21,000 [D]

Technická specifikace: Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 12 11223 ODSTRAN"NÍ PA#EZ' D P#ES 0,9M KUS  6,000

vyfrézování pa"ez$ v!etn  odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. PA#EZ':

D 1000 mm:4=4,000 [A]

D 1400 mm:1=1,000 [B]

D 1500 mm:1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

Aspe Firma:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

 13 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD' ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  82,800

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ �D PLOCHY, VJEZDY:

plocha vjezd& a ploch x tlou�(ka:(11+47+82+49+15+3+19+15+35)*0,3=82,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 14 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM V ET 

PODKLADU

M3  7 165,500  

s odvozem na skládku zhotovitele, dle spln ní Vyhl. !. 130/2019 Sb. ohledn  PAU

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA:

plocha stáv. vozovky (sanace) x tlou�(ka:(21617-(278+1378+1209+1926+851+450))*0,46=7 141,500 [A]

STÁVAJÍCÍ AB PLOCHY, VJEZDY, MK:

plocha vjezd& a MK x tlou�(ka:80*0,3=24,000 [B]

Celkem: A+B=7 165,500 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 15 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z BETONU V ET 

PODKLADU

M3  25,500  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PLOCHY:

plocha x tlou�(ka:85*0,3=25,500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 16 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  873,280  

s odvozem na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného 

vyu�ití recyklovaného materiálu, dle spln ní Vyhl. !. 130/2019 Sb. ohledn  PAU

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

CELOPLO�NÉ FRÉZOVÁNÍ:

plocha celoplo�ného frézování x tlou�(ka:(21767+30)*0,04=871,880 [A]

NAVÍC PRO VYROVNÁVKY:

plocha x tlou�(ka:35*0,04=1,400 [B]

Celkem: A+B=873,280 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 17 12110 a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY M3  1 018,000  

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp tné ohumusování

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

PRO ZP"TNÉ OHUMUSOVÁNÍ:

celková kubatura:(2303+7877)*0,1=1 018,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�(ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 18 12110 b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY M3  3 522,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

celková plocha sejmutí x tlou�(ka sejmutí - kubatura pro zp%tné ohumusování:(22700*0,2)-(2303+7877)*0,1=3 522,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�(ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 19 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  1 743,000  
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:
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90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp tné pou�ití

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.7 a C.1.1.16

PRO ZP"TNÉ POU�ITÍ:

celková kubatura:1743=1 743,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- z$ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 21 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  1 396,000  

odt �ení kontaminované zeminy dle protokolu, s odvozem na staveni�tní 

mezideponii, chemické zlep�ení, v!etn  vodorovného p"emíst ní na stavbu a 

ulo�ení do ploch vým ny podlo�í se pr$b �ným hutn ním, po vrstvách, v aktivní 
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

zón 

KONTAMINOVANÁ ZEMINA PRO ÚPRAVU - p$edpoklad 20% odkopávek:

kubatura:1396=1 396,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- z$ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 20 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  8 908,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.7 a C.1.1.16
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

PRO VOZOVKU:

celková kubatura odkopávek - kubatura pro zp%tné pou�ití:6978-1743-1396=3 839,000 [A]

PRO VÝM"NU PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajní sanace vozovky:

plocha vým%ny podlo�í x tlou�(ka:10138*0,5=5 069,000 [B]

Celkem: A+B=8 908,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- z$ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  76,800
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK
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Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

76,8=76,800 [A]

aktuální mno�ství  8 984,800

 22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T#. I M3  2 761,000  

nat �ení a dovoz ornice a zeminy ze staveni�tní mezideponie pro zp tné pou�ití

ORNICE:

celková kubatura pro zp%tné ohumusování:(2303+7877)*0,1=1 018,000 [A]

ZEMINA:

celková kubatura pro zp%tné pou�ití:1743=1 743,000 [B]

Celkem: A+B=2 761,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
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polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 23 12924  I�T"NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 330,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

plocha k odstran%ní krajnic:44+278+400+238+56+715+850+459+21+269=3 330,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 24 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  121,500  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.9 a C.1.1.10

PRO HORSKÉ VPUSTI:

po!et x pr&m. kubatura/ks:6*10=60,000 [A]

PRO KONTROLNÍ TRATIVODNÍ �ACHTICE:

po!et x pr&m. kubatura/ks:41*1,5=61,500 [B]

Celkem: A+B=121,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 25 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  1 260,919

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.9, C.1.1.10, C.1.1.11 a C.1.1.12
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

PRO P#ÍPOJKY HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková kubatura:76,5=76,500 [A]

PRO CHRÁNI KY:

�. 0,65 m - délka x plocha v $ezu:11,5*1,12=12,880 [B]

PRO VYÚST"NÍ HORSKÝCH VPUSTÍ:

HV2:5,4*2=10,800 [C]

HV3:5,05*2=10,100 [D]

HV4:3,9*2=7,800 [E]

HV5:4,55*2=9,100 [F]

HV6:6,2*2=12,400 [G]

HV7:5*2=10,000 [H]

PRO PROPUSTKY:

Propustek 12:(6,94*5,4+6,78*5,6+10,1*10,96)-(7,2+18,9)-(2*11,5*1,05)=135,890 [I]

Propustek 13:(9,23*3,7+4,65*3,7+6,2*1,71)-(0,7+1,8+1,4)-(10*0,38)=54,258 [J]

Propustek 14:(9,18*3,6+5,92*4,2+5,3*1,64)-(0,6+1,3+0,7)-(8,6*0,13)=62,886 [K]

Propustek 15:(20,3*7,8+7,2*4,6+3,5*8,1)-(3,75*2,9+2,5*0,3+2*2,6)-(8*5,87)-3,3=152,725 [L]

Propustek 16:(11,67*4,3+10,78*4+4*4,07)=109,581 [M]

Propustek 17:(10,6*4,3+6,09*3+4,3*4,07)-(1,3+2,6)-(8*1,44)=65,931 [N]

Propustek 18:(9,96*7,1+21,96*7,7+12*11,47)-(8,8+2*2*0,5+2*2*1*0,5)-(21,4*0,85)=346,458 [O]

Propustek 19:(9,28*4+9,17*5,8+3*3)-(1,4)-(8,2*1,49)=85,688 [P]

PRO ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1:(11,78*1,87)-(5*0,25)=20,779 [Q]

Zatrubení 2:(12,49*1,87)-(6,5*0,35)=21,081 [R]

Zatrubení 3:(14,31+2,51)*1,87=31,453 [S]

Zatrubení 4:(10,65+2,51)*1,87=24,609 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=1 260,919 [U]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.



Aspe Firma: Strana: 19

 as:  9:18:1717.08.2022Datum:3.6.1.10
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:
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90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Zm na zat"íd ní hornin8 -565,175
-565,175=- 565,175 [A]

aktuální mno�ství  695,744

 29 138434 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK T#. II, ODVOZ DO 5KM M3  0,000  

Technická specifikace: - dolamování ozna!uje t%�ení výkopu bez pou�ití trhavin.
polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141

ZBV:

Zm na zat"íd ní hornin8  565,175

HV2, HV 4, HV 5, HV 6, Propustek 17, Propustek 19, Drená�

9,16+13,68+14,33+19,62+11+11,385+486=565,175 [A]

aktuální mno�ství  565,175

 26 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' SE ZHUTN"NÍM M3  1 743,000  

z vyt �ené zeminy

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.7 a C.1.1.16

celková kubatura do násyp&:1743=1 743,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb%ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní



Aspe Firma: Strana: 21

 as:  9:18:1717.08.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn%ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 27 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  17 969,419  

ornice, zemina

ORNICE:

celková kubatura:22700*0,2=4 540,000 [A]

ZEMINA:

ODKOPÁVKY:1743+10304=12 047,000 [B]

JÁMY:121,5=121,500 [C]

RÝHY:1260,919=1 260,919 [D]

Celkem: A+B+C+D=17 969,419 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t%ní a ochrana podlo�í a svah&
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 28 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  1 105,080  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

KOLEM VOZOVKY:

kubatura pro zemní krajnice:942*0,09+2284*0,15+377*0,25+1667*0,35=1 105,080 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  826,312  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.8, C.1.1.9, C.1.1.10, C.1.1.11 a C.1.1.12
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZÁSYP HORSKÝCH VPUSTÍ:

po!et x pr&m. kubatura/ks:6*7,6=45,600 [A]

ZÁSYP P#ÍPOJEK HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková kubatura:76,5-(62,4*0,96)=16,596 [B]

ZÁSYP CHRÁNI EK:

�. 0,65 m - délka x plocha v $ezu:11,5*0,82=9,430 [C]

ZÁSYP KONTROLNÍCH TRATIVODNÍCH �ACHTIC:

po!et x pr&m. kubatura/ks:41*1,35=55,350 [D]

ZÁSYP VÝÚSTNÍCH OBJEKT' HORSKÝCH VPUSTÍ:

po!et x pr&m. kubatura/ks:2*2,5=5,000 [E]

ZÁSYP PROPUSTK':

Propustek 12:(0,36+0,55+0,67)*3,3+6,6*2,1+(0,36+0,58+0,83)*3,3+7,09*2,3+10*5,82=99,422 [F]

Propustek 13:(0,82+2,79)*1,5+8,59*2,2+(0,62+0,42)*1,5+4,39*2,2=35,531 [G]

Propustek 14:(0,82+2,57)*1,5+8,03*2,1+(0,35+0,7)*2+4,62*2,2+4,8*0,32=35,748 [H]

Propustek 15:(0,85+4,5+3,34)*1,5+(7,61+3,34)*3,5+21,55*2,8+3*5,9=129,400 [I]

Propustek 16:(0,83+1,17+2,24)*1,6+11*2,7+3*1,88=42,124 [J]

Propustek 17:(0,81+2,19+1,18)*1,6+10,68*2,7+3,3*1,85=41,629 [K]

Propustek 18:(0,75+1,05+2,94)*2,3+(1,05+7,29)*1,7+13,82*3,1+(0,14+1,35+4,15)*2,3+(0,14+9,6)*1,7+15,03*3,7+10,5*5,8=213,963 [L]

Propustek 19:(0,76+0,32+1,92)*1,6+8,56*2,4+(1,68+1,32)*1,5+6,21*1,5+8,63*2,8+2,5*0,82=65,373 [M]

ZÁSYP ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1:2*(8,3*0,39)+7,5*0,15=7,599 [N]

Zatrubení 2:2*(8,3*0,39)+7,5*0,15=7,599 [O]

Zatrubení 3:2*(8,3*0,39)+10*0,15=7,974 [P]

Zatrubení 4:2*(8,3*0,39)+10*0,15=7,974 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=826,312 [R]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
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- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  62,400
62,4=62,400 [A]

aktuální mno�ství  888,712

 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  193,608  

v!etn  lo�e

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.9 a C.1.1.10

KOLEM P#ÍPOJEK HORSKÝCH VPUSTÍ:

DN 300 - délka x plocha v $ezu:62,4*0,87=54,288 [A]

KOLEM PROPUSTK':

Propustek 13 - délka x plocha v $ezu:8,8*1,13=9,944 [B]

Propustek 15 - délka x plocha v $ezu:9,7*1,82=17,654 [C]

Propustek 16 - délka x plocha v $ezu:7,8*1,82=14,196 [D]

Propustek 17 - délka x plocha v $ezu:8,9*1,82=16,198 [E]

Propustek 18 - délka x plocha v $ezu:16,4*4,16=68,224 [F]

Propustek 19 - délka x plocha v $ezu:7,2*1,82=13,104 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193,608 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn%ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp& neode!ítá

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  14,400
14,4=14,400 [A]

aktuální mno�ství  208,008

 31 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  30 754,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:15439=15 439,000 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:4836=4 836,000 [B]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:67=67,000 [C]

SJEZD - RA:

plocha:124=124,000 [D]

SJEZD - �D :

plocha:150=150,000 [E]

VÝM"NA PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

celková plocha pro vým%nu podlo�í:10138=10 138,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=30 754,000 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v!etn% vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn%ní ur!uje projekt.

 32 18130 ÚPRAVA PLÁN" BEZ ZHUTN"NÍ M2  10 180,000

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

plochy ohumusování :2303+7877=10 180,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v!etn% vyrovnání vý�kových rozdíl&

 33 18221 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  7 877,000

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

plocha:7877=7 877,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst%ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�(ce ve svahu p$es 1:5
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 34 18231 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN" V TL DO 0,10M M2  2 303,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

plocha:2303=2 303,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst%ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�(ce v rovin% a ve svahu do 1:5

 35 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  10 180,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

plocha:2303+7877=10 180,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p$edepsané travní sm%si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 36 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  40 720,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU:

po!et o�et$ení x plocha:4*(2303+7877)=40 720,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk& na dopravní prost$edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon teré
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 37 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  10 180,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

plocha:2303+7877=10 180,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post$ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán%ní jejich dal�ímu r&stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  10 326 877,781

Základy2
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 38 21197 OPLÁ�T"NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  5 431,840  1

netkaná filtra!ní geotextilie 400 g/m2

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

KOLEM TRATIVOD':

celková délka x rozvinutá �í$ka:3394,9*1,6=5 431,840 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn% pot$ebných p$esah& (nezapo!ítávají 
se do vým%ry)

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  120,000
120=120,000 [A]

aktuální mno�ství  5 551,840

 39 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# I M  3 394,900  

PE DN 160 SN4

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

celková délka:299,7+116,1+160,8+322,5+62,2+282,7+199,9+133,9+224,6+214,3+142+142,4+38,9+117,5+161,1+255,1+96,9+285,5+138,8=3 394,900 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod& a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd% t%�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn% dopravy, ulo�ení p$ebyte!ného materiálu, dodávky 
p$edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst%ním do potrubí nebo vodote!e, p$ípadn% vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t%ní z geotextilie, fólie

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  240,000  66 364,80
240=240,000 [A]
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aktuální mno�ství  3 634,900

 40 21452 a SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 469,200  

�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VÝM"NA PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

(plocha vým%ny podlo�í - plocha vým%ny podlo�í z upravené zeminy) x tlou�(ka:(10138-1396*2)*0,2=1 469,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 21452 b SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 203,800  

HDK 32/63

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VÝM"NA PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

(plocha vým%ny podlo�í - plocha vým%ny podlo�í z upravené zeminy) x tlou�(ka:(10138-1396*2)*0,3=2 203,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  24,052  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.8
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POD VTOK A VÝTOK PROPUSTKU 12:

celková kubatura:2*(2*3,3*0,8)=10,560 [A]

POD VÝTOK PROPUSTKU 13:

celková kubatura:1,5*1,5*0,8=1,800 [B]

POD VÝTOK PROPUSTKU 14:

celková kubatura:1,5*2*0,8=2,400 [C]

POD  ELA ZATRUBENÍ 1:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [D]

POD  ELA ZATRUBENÍ 2:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [E]

POD  ELA ZATRUBENÍ 3:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [F]

POD  ELA ZATRUBENÍ 4:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=24,052 [H]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
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- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&,

 43 289971 OPLÁ�T"NÍ (ZPEVN"NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  10 138,000  

netkaná separa!ní geotextilie 400 g/m2

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VÝM"NA PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

plocha vým%ny podlo�í:10138=10 138,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t%ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn% zatí�ení
- úpravy spoj& a zaji�t%ní okraj&
- úpravy pro odvodn%ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  4 646 970,152

Svislé konstrukce3

 44 31721 #ÍMSY Z KAMENE A LOM VÝROBK' M3  0,315

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

KAMENNÁ #ÍMSA VÝTOKOVÉHO  ELA PROPUSTKU 19:

celková kubatura:3*0,7*0,15=0,315 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodání p$edepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzd%ní do p$edepsaného tavru, v!etn% mimostaveni�tní a 
vnitrostaveni�tní dopravy

 45 327221 R DOZD"NÍ ZDÍ OP"RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH KVÁDROVÝ A 

#ÁDKOVÝ

M3  2,000  
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výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

DOZD"NÍ STÁV. K#ÍDEL VÝTOKOVÉHO  ELA PROPUSTKU 19:

po!et x kubatura/ks (p$edpoklad):2*1=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení dvoustrann% lícovaného kamene, jeho p$ípadné kotvení se v�emi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 
p$edepsané malty, spárování.

 46 327315 ZDI OP"RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB#E�NÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  9,680

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.9

VÝÚSTNÍ OBJEKTY HORSKÝCH VPUSTÍ:

po!et x kubatura/ks:5*(2*0,9)+1*0,68=9,680 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&
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 47 327365 VÝZTU� ZDÍ OP"RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,474  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.9

VÝZTU� VÝÚSTNÍCH OBJEKT' HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková hmotnost:0,474=0,474 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn%� p$esuny), v!etn% nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn% s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit%, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar& (v!. armako�&) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t%ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn%ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub&, kotevních prvk&, záv%sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t%ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv&m bludných proud&, vyvedení do m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení 
bludných proud& (vlastní m%$ící sk$ín% se uvád%jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m%$ících za$ízení a úpravy pro n%,
- osazení m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení bludných proud&.

 48 327366 VÝZTU� ZDÍ OP"RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH Z KARI SÍTÍ T  0,126  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.9

VÝZTU� VÝÚSTNÍCH OBJEKT' HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková hmotnost:0,126=0,126 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn%� p$esuny), v!etn% nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn% s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit%, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar& (v!. armako�&) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t%ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn%ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub&, kotevních prvk&, záv%sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t%ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv&m bludných proud&, vyvedení do m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení 
bludných proud& (vlastní m%$ící sk$ín% se uvád%jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m%$ících za$ízení a úpravy pro n%,
- osazení m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení bludných proud&.

 49 333215 R DEMONTÁ� A ZP"TNÁ MONTÁ� KAMENNÉ #ÍMSY K#ÍDEL 

PROPUSTKU

M3  0,350  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

#ÍMSA NA STÁV. K#ÍDLECH VÝTOKOVÉHO  ELA PROPUSTKU 19:

po!et x kubatura:2*(3,5*0,5*0,1)=0,350 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t%ní, odvoz nepou�itelného 
materiálu a suti), vyzd%ní z tohoto materiálu (bez dodávky nového) v!etn% dodávky p$edepsaného materiálu pro výpl) spar.

 50 33817A R SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLC' KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERAN"NÉ - DEMONTÁ� A ZP"TNÁ MONTÁ�

KUS  1,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

STÁV, SLOUPEK OPLOCENÍ U PROPUSTKU 13:

celkový po!et:1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení p$edepsaného sloupku v!etn% PKO
- p$ípadnou betonovou patku z p$edepsané t$ídy betonu
- nutné zemní práce

 51 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERAN"NÉ

T  0,055  
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v!etn  bet. patek a zemních prací

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SLOUPKY P#ELO�KY DRÁT"NÉHO OPLOCENÍ:

po!et x délka/ks x t/m:7*2,35*0,00333=0,055 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení p$edepsaného sloupku v!etn% PKO
- p$ípadnou betonovou patku z p$edepsané t$ídy betonu
- nutné zemní práce

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 52 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  24,604  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.9, C.1.1.10, C.1.1.11 a C.1.1.12
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

POD HORSKÉ VPUSTI:

po!et x kubatura/ks:6*0,38=2,280 [A]

POD CHRÁNI KY:

�. 0,65 m - délka x plocha v $ezu:11,5*0,1=1,150 [B]

POD PROPUSTKY:

Propustek 12:3,3*4,6*0,1+3,3*4,6*0,1=3,036 [C]

Propustek 13:3,2*2,8*0,1+2,8*2,8*0,1=1,680 [D]

Propustek 14:3,2*2,8*0,1+2,8*3,3*0,1=1,820 [E]

Propustek 15:24,6*0,1=2,460 [F]

Propustek 16:3,2*2,9*0,1=0,928 [G]

Propustek 17:3,2*2,9*0,1=0,928 [H]

Propustek 18:3,4*5,3*0,1+2,95*5,3*0,1=3,366 [I]

Propustek 19:3,2*2,9*0,1+2,25*4,3*0,1=1,896 [J]

POD ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1:7,1*1,4*0,1=0,994 [K]

Zatrubení 2:7,1*1,4*0,1=0,994 [L]

Zatrubení 3:9,6*1,6*0,1=1,536 [M]

Zatrubení 4:9,6*1,6*0,1=1,536 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=24,604 [O]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,



Aspe Firma: Strana: 37

 as:  9:18:1717.08.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 53 451313 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,410

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

POD PROPUSTEK 14:

celková kubatura:9,4*1,25*0,12=1,410 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 54 451314 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,448  
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výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZÁKLADOVÁ DESKA POD PROPUSTEK 12:

celková kubatura:12,8*3,3*0,2=8,448 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 55 45131A PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  399,650  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6, C.1.1.7, C.1.1.8 a C.1.1.9

POD OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LO�E TL. 100 mm:

celková plocha x tlou�(ka lo�e:(810,3+2712,6)*0,1=352,290 [A]

POD OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LO�E TL. 200 mm:

celková plocha x tlou�(ka lo�e:(36,6+200,2)*0,2=47,360 [B]

Celkem: A+B=399,650 [C]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
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!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 56 451366 VÝZTU� PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,682  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

VÝZTU� PODKLADNÍ DESKY PROPUSTKU 12:

celková hmotnost:2*(12,7*3,2)*0,008=0,650 [A]

VÝZTU� PODKLADNÍ DESKY PROPUSTKU 14:

celková hmotnost:9,3*1,15*0,003=0,032 [B]

Celkem: A+B=0,682 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit%, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar& (v!. armako�&) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t%ním polohy a krytí výztu�e betonem
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn%ní výztu�e
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- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t%ní soudr�nosti výztu�e a betonu
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv&m bludných proud&, vyvedení do m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení 
bludných proud&
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e
- separaci výztu�e

 57 45868 VÝPL* ZA OP"RAMI A ZDMI Z NEPROPUSTNÉHO MATERIÁLU M3  5,640  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZA RUBU  ELA PROPUSTKU 15:

celková kubatura:3*1,2=3,600 [A]

ZA RUBU  ELA PROPUSTKU 16:

celková kubatura:3*0,68=2,040 [B]

Celkem: A+B=5,640 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku jílu a zásyp se zhutn%ním v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

 58 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  21,450  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

OPEVN"NÍ VÝTOK':

celková kubatura:3*0,5+3*0,5+2*0,5+2*0,5+11,3*0,5+2*0,5+9,2*0,5+2*0,5+2*0,5+2*0,5+4,4*0,5=21,450 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p$edepsané frakce v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 59 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 701,787  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7
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KAMENNÁ ROVNANINA - OPEVN"NÍ SVAH':

celková 

kubatura:45*1,62+47,3*1,59+32,8*0,48+95,9*1,59+59,5*0,48+42,5*0,93+18,7*0,51+72,7*0,93+47,2*1,93+6,9*0,93+17,5*0,68+58,9*0,65+70*1,59+39*0,37+7*0,93+51

*1,33+48*0,65+63,8*3,14+41,2*1,91+20,6*0,48+40,2*0,76+73,8*0,65+12,6*0,93+33,2*0,65+15,3*0,37+63,6*0,39+61,3*0,68+37,1*1,3+59,1*1,59+76,8*1,59+133,4*0,

93=1 701,787 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p$edepsané frakce do p$edepsaného tvaru v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 60 465511 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3  3,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VYÚST"NÍ TRATIVOD' DLA�BOU NA SUCHO:

celková kubatura:1,6*0,3+2,9*0,3+5,5*0,3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán% a pod.)
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
- spárování, t%sn%ní, tmelení a vypln%ní spar p$ípadn% s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn% polo�kami SD 45

 61 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  751,940  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6, C.1.1.7, C.1.1.8 a C.1.1.9

OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LO�E TL. 100 mm:

celková plocha x tlou�(ka kamene:(810,3+2712,6)*0,2=704,580 [A]

OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LO�E TL. 200 mm:

celková plocha x tlou�(ka kamene:(36,6+200,2)*0,2=47,360 [B]

Celkem: A+B=751,940 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán% a pod.)
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení lo�e dla�by z cementové malty p$edepsané kvality a p$edepsané tlou�(ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
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- spárování, t%sn%ní, tmelení a vypln%ní spar MC p$ípadn% s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn% polo�kami SD 45

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6 -169,180
535,4-704,58=- 169,180 [A]

aktuální mno�ství  582,760

 62 467314 STUPN" A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  63,000  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.8 a C.1.1.9

UKON UJÍCÍ PRAHY OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM:

celková 

kubatura:0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+1,5+1,3+0,4+0,4+0,6+1,2+3,2+2,4+0,6+2,9+2,4+1,5+1,3+1,5+1,3+3,2+2,4+1,6+1,3+0,6+0,8+4,6+4,6+3,8+5,1+1,5+1,3+1,5+1,3+1,6+1,3+0,7

+0,3=63,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
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- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&

Vodorovné konstrukce  5 974 199,584

Komunikace5

 63 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  4 460,500  

�D 0/63

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha x tlou�tka:15439*0,22=3 396,580 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha x tlou�(ka:4836*0,22=1 063,920 [B]

Celkem: A+B=4 460,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 64 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 100MM M2  124,000  

�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

PLOCHY ZA OBRUBOU RIGOLU PODÉL SKALNÍCH VÝCHOZ':

plocha:124=124,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 65 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 200MM M2  14 325,000  
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�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:14262=14 262,000 [A]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

1. vrstva - plocha:63=63,000 [B]

Celkem: A+B=14 325,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 66 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 200MM M2  67,000

�D 0/63

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

2. vrstva - plocha:67=67,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 67 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 250MM M2  124,000

�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - RA:

plocha:124=124,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
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 68 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 300MM M2  150,000  

�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - �D :

plocha:150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 69 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  113,000  

recyklát asfaltový

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - RA:

plocha:113=113,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 70 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  10 195,000  

RS 0/32 CA - recyklovaná sm s obalením za studena na míst  (s dodáním 

kameniva a s p"ípadným p"edrcením)

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:4095=4 095,000 [B]

Celkem: A+B=10 195,000 [C]

Technická specifikace: - dodání materiál& p$edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 71 56932 ZPEVN"NÍ KRAJNIC ZE �T"RKODRTI TL. DO 100MM M2  3 299,000

�D 0/32

výkres C.1.1.3 a C.1.1.5

celková plocha:174+105+27+19+44+206+93+150+90+38+16+5+12+10+486+349+88+357+229+457+154+190=3 299,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách

 72 572113 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 195,000

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:4095=4 095,000 [B]

Celkem: A+B=10 195,000 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

aktuální mno�ství  10 347,100

 74 572213 b SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 424,000  

0,4 kg/m2

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

R�K - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:

plocha:4=4,000 [A]

R�K - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha:70=70,000 [B]

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13607=13 607,000 [C]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [D]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3643=3 643,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=23 424,000 [F]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  23 576,100

 73 572213 a SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 026,000  

0,2 kg/m2

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

R�K - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha:70=70,000 [A]

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13346=13 346,000 [B]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [C]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3450=3 450,000 [D]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:60=60,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=23 026,000 [F]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

aktuální mno�ství  23 178,100

 75 572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁT"R DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2  113,000  
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - RA:

plocha:113=113,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro nát%ry v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 76 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  22 541,000  

ACO 11 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

R�K - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:

plocha:4=4,000 [A]

R�K - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha:70=70,000 [B]

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13084=13 084,000 [C]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [D]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3224=3 224,000 [E]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:59=59,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=22 541,000 [G]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

Aspe Firma: Strana: 50

 as:  9:18:1717.08.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

aktuální mno�ství  22 693,100

 77 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  4,200  

ACL 16 + - vyrovnávka

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

R�K - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha x pr&m. tlou�(ka:70*0,06=4,200 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

 78 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  22 896,000  

ACL 16 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13346=13 346,000 [A]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [B]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3450=3 450,000 [C]

Celkem: A+B+C=22 896,000 [D]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

aktuální mno�ství  23 048,100

 79 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  60,000  

ACP 16 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:60=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

 80 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  23 350,000  

ACP 22 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13607=13 607,000 [A]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [B]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3643=3 643,000 [C]

Celkem: A+B+C=23 350,000 [D]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

aktuální mno�ství  23 502,100

 81 58920 VÝPL* SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  29,300  
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

NAPOJENÍ NA STÁV. AB VOZOVKU A PLOCHY:

celková délka:6,3+7,3+9,9+5,8=29,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsaného materiálu
- vy!i�t%ní a výpl) spar tímto materiálem

Komunikace  29 116 000,245

Úpravy povrch!, podlahy, výpln" otvor!6

 82 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  3,200  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

P#ESPÁROVÁNÍ STÁV. K#ÍDEL VÝTOKOVÉHO  ELA PROPUSTKU 19:

po!et x plocha/ks (p$edpoklad):2*1,6=3,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodávku ve�kerého materiálu pot$ebného pro p$edepsanou úpravu v p$edepsané kvalit%
vy!i�t%ní spar (vy�krábání), vypláchnutí spar vodou, o!i�t%ní povrchu
spárování
odklizení suti a p$ebyte!ného materiálu
pot$ebná le�ení

Úpravy povrch!, podlahy, výpln" otvor!  6

P#idru�ená stavební výroba7

 83 76792 OPLOCENÍ Z DRÁT"NÉHO PLETIVA POTA�ENÉHO PLASTEM M2  28,800  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

P#ELO�KA DRÁT"NÉHO OPLOCENÍ:

délka x vý�ka:18*1,6=28,800 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, ro�ty, li�ty, kování, podp%rné, záv%sné, upev)ovací prvky, spojovací a t%snící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných polo�kách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

zahrnuta podezdívka (272**)
- sou!ástí polo�ky je  p$ípadn% i ostnatý drát, uva�ovaná plocha se pak vypo!ítává po horní hranu drátu.

P#idru�ená stavební výroba  18 689,767

Potrubí8

 84 87445 POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 300MM M  62,400

PP korugované, SN 16

výkresy C.1.1.3, C.1.1.9 a C.1.1.10

P#ÍPOJKY HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková délka:9,6+9,4+11,2+10,8+12,4+9=62,400 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn% technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t%snící  materiál a pod.), podp%rných, záv%sných a 
upev)ovacích prvk&, v!etn% pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp%r, o!i�t%ní a o�et$ení podkladu a podp%r
- z$ízení pln% funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp%r a vyúst%ní, zaúst%ní, napojení, vyvedení a upevn%ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát%rem (v!. úpravy povrchu), p$ípadn% izolací, nejsou-li tyto práce p$edm%tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t%ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád%né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád%ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot%snosti a televizní prohlídku

 85 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  23,000  

PVC DN 150

výkresy C.1.1.3, C.1.1.11 a C.1.1.12

celková délka:23=23,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (v!etn% technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t%snící  materiál a pod.), podp%rných, záv%sných a 
upev)ovacích prvk&, v!etn% pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp%r, o!i�t%ní a o�et$ení podkladu a podp%r
- z$ízení pln% funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp%r a vyúst%ní, zaúst%ní, napojení, vyvedení a upevn%ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát%rem (v!. úpravy povrchu), p$ípadn% izolací, nejsou-li tyto práce p$edm%tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t%ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
 v!etn% p$ípadn% p$edepsaného ut%sn%ní konc& chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád%né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 86 894846 �ACHTY KANALIZA NÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  41,000  

kontrolní trativodní �achtice s lapa!em písku,s poklopem D400

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

celkový po!et:41=41,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem z p$edepsaného materiálu a tvaru
- p$edepsané plastové skru�e, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výpl), t%sn%ní a tmelení spár a spoj&,
- o!i�t%ní a o�et$ení úlo�ných ploch,
- p$edepsané podkladní konstrukce

 87 89722 VPUS+ KANALIZA NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLC' KUS  6,000  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.9 a C.1.1.10

HORSKÉ VPUSTI:

celkový po!et:6=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p$edepsaných díl& v!etn% m$í�e
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce
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 88 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  6,400  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

KOLEM PROPUSTKU 14:

délka x plocha v $ezu:8*0,8=6,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 89 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  56,084  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.11 a C.1.1.12
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KOLEM CHRÁNI EK:

�. 0,65 m - délka x plocha v $ezu:11,5*0,16=1,840 [A]

KOLEM PROPUSTK':

Propustek 12 - délka x plocha v $ezu:13*2,38=30,940 [B]

KOLEM ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1 - délka x plocha v $ezu:7,1*0,6=4,260 [C]

Zatrubení 2 - délka x plocha v $ezu:7,1*0,6=4,260 [D]

Zatrubení 3 - délka x plocha v $ezu:9,6*0,77=7,392 [E]

Zatrubení 4 - délka x plocha v $ezu:9,6*0,77=7,392 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=56,084 [G]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

Potrubí  714 937,288
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Ostatní konstrukce a práce9

 90 9111A1 b ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  36,400  

s osazením na patní desky

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

NA PROPUSTKU 13:

celková délka:1,2+1,3+1,3+0,8=4,600 [A]

NA PROPUSTKU 14:

celková délka:1,2+1,3+1,3+0,8=4,600 [B]

NA PROPUSTKU 15:

celková délka:2,7=2,700 [C]

NA PROPUSTKU 16:

celková délka:1,3+1,3+1,3+2,7=6,600 [D]

NA PROPUSTKU 17:

celková délka:1,3+1,3+1,3+2,7=6,600 [E]

NA PROPUSTKU 18:

celková délka:3,7+3,7=7,400 [F]

NA PROPUSTKU 19:

celková délka:1,3+1,3+1,3=3,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,400 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn% p$edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v!etn% betonových blok& a nutných zemních prací)
- p$ípadné bedn%ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 91 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P#ESUNEM M  3,500  

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkres C.1.1.3
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STÁV. ZÁBRADLÍ U PROPUSTKU 12:

celková délka:3,5=3,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran%ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 92 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 -DODÁVKA 

A MONTÁ�

M  2 767,800  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

NOVÉ SVODIDLO.

celková délka:45,4+65,3+97,4+93,4+57,3+89,4+929,4+7,2+8,2+437,3+77,3+860,2=2 767,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v!etn% spojovacích prvk&
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v!etn% betonových blok& a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t%ním do betonových blok& (v!etn% betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv%r
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m%$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 93 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 - 

DEMONTÁ� S P#ESUNEM

M  897,000  

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

STÁVAJÍCÍ SVODIDLA:

celková délka:13+52+55+327+19+129+140+149+13=897,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran%ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 94 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  8,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13
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NOVÉ SVODIDLO:

celková délka:8=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v!etn% spojovacích a dilta!ních prvk&
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p$ípadné 
nivela!ní hmoty pod kotevní desky
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv%r
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m%$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 96 91228 b SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000

!ervený

výkres C.1.1.15

celkový po!et:10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 95 91228 a SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  236,000

bílý

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

celkový po!et:236=236,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 97 91238 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  2,000

!ervený

výkres C.1.1.15
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celkový po!et:2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 98 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  173,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

celkový po!et:173=173,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl)ujícími pracemi a sou!ástmi

 99 91344 NIVELA NÍ ZNA KY KAMENNÉ KUS  3,000  

nové dodání, osazení v!etn  vyty!ení

popis viz C.1.1.1. TZ a výkres C.1.1.3

celkový po!et:3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení nivela!ní zna!ky v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravu

 100 91344 R NIVELA NÍ ZNA KY - OCHRÁN"NÍ KUS  7,000  

ochrán ní stáv. nivela!ních bod$

popis viz C.1.1.1. TZ a výkres C.1.1.3

celkový po!et:7=7,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení nivela!ní zna!ky v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravu

 101 914171 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  10,000  

výkres C.1.1.15
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OBNOVOVANÉ SDZ:

A 2a:3=3,000 [A]

A 2b:1=1,000 [B]

A 24:2=2,000 [C]

B 20a:1=1,000 [D]

IJ 4b:2=2,000 [E]

IS 15b:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 102 914173 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  22,000

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkres C.1.1.15

ODSTRA*OVANÉ SDZ:

A 7a:1=1,000 [A]

A 22:1=1,000 [B]

A 28:4=4,000 [C]

E 3a:3=3,000 [D]

E 4:1=1,000 [E]

IJ 4c:2=2,000 [F]

OBNOVOVANÉ SDZ:

A 2a:3=3,000 [G]

A 2b:1=1,000 [H]

A 24:2=2,000 [I]

B 20a:1=1,000 [J]

IJ 4b:2=2,000 [K]

IS 15b:1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=22,000 [M]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo
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 103 914771 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ T# 2 DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  20,000

výkres C.1.1.15

OBNOVOVANÉ SDZ:

Z 3 - celkový po!et:8=8,000 [A]

NAVRHOVANÉ SDZ:

Z3 - celkový po!et:12=12,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 104 914773 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ T# 2 DEMONTÁ� KUS  8,000

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkres C.1.1.15

OBNOVOVANÉ SDZ:

Z 3-celkový po!et:8=8,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 105 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  30,000

výkres C.1.1.15

SLOUPKY OBNOVOVANÝCH SDZ:

celkový po!et:18=18,000 [A]

SLOUPKY NAVRHOVANÝCH SDZ:

celkový po!et:12=12,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za$ízení v!etn% jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 106 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  23,000  

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkres C.1.1.15

SLOUPKY ODSTRA,OVANÝCH SDZ:

celkový po!et:5=5,000 [A]

SLOUPKY OBNOVOVANÝCH SDZ:

celkový po!et:18=18,000 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 107 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 694,100  

výkres C.1.1.15

NAVRHOVANÉ VDZ:

!áry �. 0,25 m - celková délka x �í$ka:(1038+980+10,5+12+6+2366+9+12+8,5+2300)*0,25=1 685,500 [A]

V 11a - po!et x celková plocha:2*4,3=8,600 [B]

Celkem: A+B=1 694,100 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 108 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 694,100  

výkres C.1.1.15

NAVRHOVANÉ VDZ:

!áry �. 0,25 m - celková délka x �í$ka:(1038+980+10,5+12+6+2366+9+12+8,5+2300)*0,25=1 685,500 [A]

V 11a - po!et x celková plocha:2*4,3=8,600 [B]

Celkem: A+B=1 694,100 [C]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 109 91552 VODOR DOPRAV ZNA  - PÍSMENA KUS  12,000  

plastem

výkres C.1.1.15

NAVRHOVANÉ VDZ:

V 11a - po!et x po!et písmen/ks:2*(2*3)=12,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 110 917224 SILNI NÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í# 150MM M  429,000  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

NOVÉ SILNI NÍ OBRUBNÍKY - U RIGOLU:

celková délka:59+54+64+113+139=429,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm%rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op%rku.

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  660,000
1089-429=660,000 [A]

aktuální mno�ství  1 089,000

 111 91743 SILNI NÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍK' M  10,200  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

UKON ENÍ DLA�EB PODOBRUBNÍKOVÝCH RIGOL' Z K10 V NEZPEVN"NÝCH PLOCHÁCH:

celková délka:1,5+0,8+0,8+1+0,8+1+1+1,5+0,8+1=10,200 [A]
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných krajník& o rozm%rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op%rku.

 112 9181C R  ELA �IKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB 

DN 500MM

KUS  4,000  

#ELA �IKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB DN 500MM

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 1:

celkový po!et:2=2,000 [A]

ZATRUBENÍ 2:

celkový po!et:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d$ík, $ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
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- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje zábradlí.

 113 9181D  ELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS  10,000

v!etn  základu, d"íku, "ímsy a výztu�e

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 13:

celkový po!et:1=1,000 [A]

PROPUSTEK 14:

celkový po!et:1=1,000 [B]

PROPUSTEK 15:

celkový po!et:2=2,000 [C]

PROPUSTEK 16:

celkový po!et:2=2,000 [D]

PROPUSTEK 17:

celkový po!et:2=2,000 [E]

PROPUSTEK 19:

celkový po!et:2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d$ík, $ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
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- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje zábradlí.

 114 9181D R  ELA �IKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB 

DN 600MM

KUS  4,000  

#ELA �IKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB DN 600MM

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 3:

celkový po!et:2=2,000 [A]

ZATRUBENÍ 4:

celkový po!et:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d$ík, $ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
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- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje zábradlí.

 115 9181G  ELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU KUS  2,000  

v!etn  základu, d"íku, "ímsy a výztu�e

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 18:

celkový po!et:2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d$ík, $ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
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- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje zábradlí.

 116 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ V ETN" DLA�BY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  6,000  

v!etn  výztu�e

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8
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SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

PROPUSTEK 13:

celkový po!et:1=1,000 [A]

PROPUSTEK 14:

celkový po!et:1=1,000 [B]

PROPUSTEK 15:

celkový po!et:1=1,000 [C]

PROPUSTEK 16:

celkový po!et:1=1,000 [D]

PROPUSTEK 17:

celkový po!et:1=1,000 [E]

PROPUSTEK 19:

celkový po!et:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- dla�bu dna z lomového kamene, p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad st%n,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
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- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje m$í� a zábradlí.

 117 918357 ZATRUBENÍ ZE �B TRUB DN 500MM M  15,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 1:

celková délka trub:7,5=7,500 [A]

ZATRUBENÍ 2:

celková délka trub:7,5=7,500 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 118 918358 a PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  60,100  

PP korugovaná trouba SN16

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8
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PROPUSTEK 13:

celková délka:10,9=10,900 [A]

PROPUSTEK 14:

celková délka:10=10,000 [B]

PROPUSTEK 15:

celková délka:11,3=11,300 [C]

PROPUSTEK 16:

celková délka:9,2=9,200 [D]

PROPUSTEK 17:

celková délka:10,3=10,300 [E]

PROPUSTEK 19:

celková délka:8,4=8,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=60,100 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 119 918358 b ZATRUBENÍ ZE �B TRUB DN 600MM M  20,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 3:

celková délka trub:10=10,000 [A]

ZATRUBENÍ 4:

celková délka trub:10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 120 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  33,000  

PP korugovaná trouba SN16

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 12:

po!et x délka:2*16,5=33,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 121 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  18,000  

PP korugovaná trouba SN16

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 18:

celková délka:18=18,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 122 919111 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  29,300  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

NAPOJENÍ NA STÁV. AB VOZOVKU A PLOCHY:

celková délka:6,3+7,3+9,9+5,8=29,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�(ce, v!etn% spot$eby vody

 123 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D"NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  357,700  1

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7
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PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL Z K10:

celková plocha:50,1+43,1+49+76,8+138,7=357,700 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p$edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit% do p$edepsaného tvaru a v p$edepsané �í$ce
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané tlou�(ce a �í$ce
- úravu napojení a ukon!ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m%$í se vydlá�d%ná plocha.

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  242,300
600-357,7=242,300 [A]

aktuální mno�ství  600,000

 124 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' M3  2,188

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ BET. SLOUPKY (SVODIDLA):

celkový po!et x kubatura/ks (p$edpoklad):35*(0,25*0,25*1)=2,188 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 125 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  3,300

stávající konstrukce z gabion$

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3
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STÁVAJÍCÍ K#ÍDLA PROPUSTKU Z GABION' - PROPUSTEK 15:

celková kubatura:(0,9+0,9)*1+1,5=3,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 126 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  44,682

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ  ELA A OBJEKTY ZATRUBENÍ A PROPUSTK':

celková kubatura:8*1,93+8*1,08+1,3+8,8+8,2*1,11+1,4=44,682 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 127 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  2,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

DOZD"NÉ  ELO STÁV. PROPUSTKU 18:

celková kubatura:2*2*0,5=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
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textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 128 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  55,325  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ  ELA A OBJEKTY ZATRUBENÍ A PROPUSTK':

celková kubatura:0,7+0,6+(7,2+18,9)+(0,7+1,8+1,4)+(0,6+1,3+0,7)+(3,75*2,9+2,5*0,3+2*2,6)+2,6+(2*2*1*0,5)=55,325 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 129 966345 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 300MM M  10,600  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ A PROPUSTKY:

DN 300 -  celková délka:8,6+(1+1)=10,600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 130 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  5,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3
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STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ:

celková délka:5=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 131 966357 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 500MM M  17,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ A PROPUSTKY:

celková délka:7+10=17,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 132 96636 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 800MM M  21,400

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK:

celková délka:21,4=21,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
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- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 133 966371 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 1000MM M  23,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK:

celková délka:2*11,5=23,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 134 966842 ODSTRAN"NÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  10,400  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

P#ELO�KA DRÁT"NÉHO OPLOCENÍ V ETN" VRAT:

celková délka:10,4=10,400 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis& ,
- polo�ka zahrnuje i odstran%ní sloupk& z jiného materiálu, odstran%ní vrat a vrátek.

Ostatní konstrukce a práce  9 001 392,689
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 75 878 048,17Celkem:
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K! 16 591 449,52Cena s daní:

K! 2 879 507,77DPH:

K! 13 711 941,75Cena celková:

K! 12 459 765,12Základní cena:

Zhotovitel:

Ing. Jan ChaloupskýZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpo!et:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

90189z5-3-1

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

K! 18 233,97Náklad na m rnou jednotku:

 752,00Po!et m rných jednotek:

MM rné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5 760,000  

zemina

pol. !. 12373b:3200*1,8=5 760,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  1 969,200

84*1,8=151,200 [A]

1010*1,8=1 818,000 [B]

Celkem: A+B=1 969,200 [C]

aktuální mno�ství  7 729,200

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  3,240  

beton

pol. !. 96611:1,296*2,5=3,240 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11201 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ" KUS  108,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/1-2
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,2 m:32=32,000 [A]

D 0,3 m:25=25,000 [B]

D 0,4 m:24=24,000 [C]

D 0,5 m:26+1=27,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=108,000 [E]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -108,000
-108=- 108,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 4 112014 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  108,000
108=108,000 [A]

aktuální mno�ství  108,000

 4 11202 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ" KUS  61,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,6 m:44+2=46,000 [A]

D 0,8 m:13=13,000 [B]

D 0,9 m:2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=61,000 [D]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 5 11203 KÁCENÍ STROM" D KMENE P$ES 0,9M S ODSTRAN PA$EZ" KUS  3,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 1,0 m:3=3,000 [A]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -3,000
-3=-3,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 7 112034 KÁCENÍ STROM" D KMENE P$ES 0,9M S ODSTR PA$EZ", ODVOZ 

DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  3,000
3=3,000 [A]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  3,000

 8 112044 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  75,000
75=75,000 [A] Pr%m&r 7 - 20cm

aktuální mno�ství  75,000

 6 11221 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,5M KUS  2,000

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,2 m:2=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- zásyp jam po pa'ezech

 7 11222 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,9M KUS  7,000  

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,6 m:1=1,000 [A]

D 0,8 m:6=6,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 8 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  1 850,000  

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp$tné pou�ití

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

POU�ITÍ ZP#TN# DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:1010=1 010,000 [A]

POU�ITÍ ZP#TN# PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:840=840,000 [B]

Celkem: A+B=1 850,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 9 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  3 200,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

celková kubatura - kubatura zeminy pro zp&tné pou�ití:5050-(1010+840)=3 200,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  84,000

(3,3+3,5)*2/2*755=5 134,000 [A]

-1850=-1 850,000 [B]

-3200=-3 200,000 [C]

Celkem: A+B+C=84,000 [D]

aktuální mno�ství  3 284,000

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T$. I M3  2 462,750  

nat$�ení a dovoz ornice a zeminy ze staveni�tní mezideponie pro zp$tné pou�ití
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ORNICE:

celková kubatura:(749+3336)*0,15=612,750 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO:

celková kubatura:1010=1 010,000 [B]

PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:840=840,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 462,750 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN#NÍ M3  5 050,000  
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:
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Rozpo!et:
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90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:5050=5 050,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p'edepsaného tvaru
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  84,000
84=84,000 [A]

aktuální mno�ství  5 134,000

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM M3  840,000  

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:840=840,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností

Aspe Firma: Strana: 12

 as:  9:21:1617.08.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTN#NÍM M3  1 010,000  

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:1010=1 010,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
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Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z'ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sít&, ty se vykazují v plo�e v polo�ce !.28995

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -1 010,000
-1010=-1 010,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 14 18110 ÚPRAVA PLÁN# SE ZHUTN#NÍM V HORNIN# T$. I M2  4 385,000  

 výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

celková plocha:4385=4 385,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v!etn& vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn&ní ur!uje projekt.

 15 18222 ROZPROST$ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  3 336,000  

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

celková plocha:3336=3 336,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce ve svahu p'es 1:5

 16 18232 ROZPROST$ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M M2  749,000  

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

celková plocha:749=749,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce v rovin& a ve svahu do 1:5

 17 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  4 085,000  

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:749+3336=4 085,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p'edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 21 21150 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA M3  0,000  

Drená�ní komín z frakce 32/63

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  453,000
0,3*2*755=453,000 [A]

aktuální mno�ství  453,000

 18 21152 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  210,000

�t$rkodr% fr. 13-32 bez prachových #ástic

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

DRENÁ�NÍ �EBRA:

celková kubatura:210=210,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 21197 OPLÁ�T#NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  1 837,700
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

separa#ní a filtra#ní netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá �í'ka:800*1,15=920,000 [A]

KOLEM DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et x pr%m. délka x rozvinutá �í'ka:21*9,5*4,6=917,700 [B]

Celkem: A+B=1 837,700 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn& pot'ebných p'esah% (nezapo!ítávají 
se do vým&ry)

 20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T$ I M  800,000

HDPE

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

celková délka:800=800,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p'edepsaného tvaru v dané t'íd& t&�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v!etn& dopravy, ulo�ení p'ebyte!ného materiálu, dodávky 
p'edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp
- z'ízení spojovací vrstvy
- z'ízení podkladu a lo�e trativodu z p'edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p'edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p'edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote!e, p'ípadn& vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 21 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3 920,000  

�t$rkodr% fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO ZE �T#RKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:3920=3 920,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  761,000

(3+3,2)*2/2*755=4 681,000 [A]

-3920=-3 920,000 [B]

Celkem: A+B=761,000 [C]

aktuální mno�ství  4 681,000

 26 21461D SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  2 265,000
3*755=2 265,000 [A]

aktuální mno�ství  2 265,000

 27 27152 POL�TÁ$E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  

Vyrovnávací pol�tá  pod armované t$leso

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  339,750
3*0,15*755=339,750 [A]

aktuální mno�ství  339,750

 22 272362 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10216 T  1,700  

ocelové kotvy

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:1,7=1,700 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 23 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505 T  4,650  

ocelové kotvy
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výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:4,65=4,650 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 24 28994 OPLÁ�T#NÍ (ZPEVN#NÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A M$Í�OVIN) M2  6 360,000

sít$ KY 50

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

celkový po!et sítí x rozm&r 1 sít&:1060*2*3=6 360,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsaných sítí
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -2 605,000

3755=3 755,000 [A]

-6360=-6 360,000 [B]

Celkem: A+B=-2 605,000 [C]

aktuální mno�ství  3 755,000

 25 28997 OPLÁ�T#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  3 000,000

trojrozm$rná protierozní geom í� kotvená ocelovou kotvou

(v#etn$ zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:3000=3 000,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie nebo geom'í�oviny
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 26 289971 R OPLÁ�T#NÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHO�Í M2  2 300,000  

kokosová roho�

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

celková plocha:2300=2 300,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
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- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -337,000

1963=1 963,000 [A]

-2300=-2 300,000 [B]

Celkem: A+B=- 337,000 [C]

aktuální mno�ství  1 963,000

 27 289972 ZPEVN#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  13 870,000

jednoosá monolitická geom í� pro vyztu�ování zemních prací z HDPE

(v#etn$ spojovacího materiálu a zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

VYZTU�ENÍ ARMOVANÉHO T#LESA:

celková plocha:13870=13 870,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geom'í�oviny
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -280,000

13590=13 590,000 [A]

-13870=-13 870,000 [B]

Celkem: A+B=- 280,000 [C]
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  13 590,000

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 28 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  21,000  

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

ZÁHOZY KONC" DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et �eber x �í'ka x pr%m. plocha v 'ezu:21*2*0,5=21,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p'edepsané frakce v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Ostatní konstrukce a práce9

 29 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLC" M3  1,296  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ BET. PATNÍKY PODÉL SILNICE:

po!et x rozm&r/ks (p'edpoklad):12*(0,3*0,3*1,2)=1,296 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p'edpisu a z platných p'edpis%

Ostatní konstrukce a práce9
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 13 711 941,75Celkem:
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K! 2 495 932,19Cena s daní:

K! 433 178,31DPH:

K! 2 062 753,88Cena celková:

K! 1 867 656,63Základní cena:

Zhotovitel:

Ing. Jan ChaloupskýZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Zpevn ní svahu - ÚSEK 2

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpo!et:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

90189z5-3-2

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

K! 18 583,37Náklad na m rnou jednotku:

 111,00Po!et m rných jednotek:

MM rné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  766,800  

zemina

pol. !. 12373b:426*1,8=766,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  674,712
374,84*1,8=674,712 [A]

aktuální mno�ství  1 441,512

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11201 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ" KUS  1,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/2-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,4 m:1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Arboristické práce1 -1,000
-1=-1,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 3 112014 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  1,000
1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 4 112044 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
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- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  25,000
25=25,000 [A] Pr%m&r 7-20cm

aktuální mno�ství  25,000

 3 11221 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,5M KUS  12,000  

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/2-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,4 m:12=12,000 [A]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 4 11222 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,9M KUS  40,000  

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/2-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,6 m:23=23,000 [A]

D 0,8 m:17=17,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]
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Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 5 11223 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D P$ES 0,9M KUS  2,000  

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/2-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 1,0 m:2=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 6 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  289,000  

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp$tné pou�ití

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

POU�ITÍ ZP#TN# DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:150=150,000 [A]

POU�ITÍ ZP#TN# PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:139=139,000 [B]

Celkem: A+B=289,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
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- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 7 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  426,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

celková kubatura - kubatura zeminy pro zp&tné pou�ití:715-(150+139)=426,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  60,200

(3,3+3,5)*2/2*114=775,200 [A]

-289=- 289,000 [B]

-426=- 426,000 [C]

Celkem: A+B+C=60,200 [D]

aktuální mno�ství  486,200

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T$. I M3  376,750  

nat$�ení a dovoz ornice a zeminy ze staveni�tní mezideponie pro zp$tné pou�ití
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ORNICE:

celková kubatura:(108+477)*0,15=87,750 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO:

celková kubatura:150=150,000 [B]

PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:139=139,000 [C]

Celkem: A+B+C=376,750 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:



Aspe Firma: Strana: 9

 as:  9:21:1617.08.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Úprava stavebního  e�ení svah!5  60,200
60,2=60,200 [A]

aktuální mno�ství  436,950

 9 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN#NÍ M3  715,000

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:715=715,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p'edepsaného tvaru
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  60,200
60,2=60,200 [A]

aktuální mno�ství  775,200

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM M3  139,000
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:139=139,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTN#NÍM M3  150,000  

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:150=150,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 2
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Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z'ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sít&, ty se vykazují v plo�e v polo�ce !.28995

 12 18110 ÚPRAVA PLÁN# SE ZHUTN#NÍM V HORNIN# T$. I M2  597,000  

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

celková plocha:597=597,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v!etn& vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn&ní ur!uje projekt.

 13 18222 ROZPROST$ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  477,000  

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

celková plocha:477=477,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce ve svahu p'es 1:5

 14 18232 ROZPROST$ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M M2  108,000  

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

celková plocha:108=108,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Zpevn ní svahu - ÚSEK 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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90189-1

90189z5-3-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce v rovin& a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  585,000  

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:108+477=585,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p'edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 18 21150 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA M3  0,000  

Drená�ní komín z frakce 32/63

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  68,400
0,3*2*114=68,400 [A]

aktuální mno�ství  68,400

 16 21152 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  40,000  

�t$rkodr% fr. 13-32 bez prachových #ástic

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

DRENÁ�NÍ �EBRA:

celková kubatura:40=40,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 17 21197 OPLÁ�T#NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  264,500

separa#ní a filtra#ní netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá �í'ka:126*1,15=144,900 [A]

KOLEM DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et x pr%m. délka x rozvinutá �í'ka:4*6,5*4,6=119,600 [B]

Celkem: A+B=264,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn& pot'ebných p'esah% (nezapo!ítávají 
se do vým&ry)

 18 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T$ I M  126,000  

HDPE

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

celková délka:126=126,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p'edepsaného tvaru v dané t'íd& t&�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v!etn& dopravy, ulo�ení p'ebyte!ného materiálu, dodávky 
p'edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp
- z'ízení spojovací vrstvy
- z'ízení podkladu a lo�e trativodu z p'edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p'edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p'edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote!e, p'ípadn& vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 19 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  582,000  

�t$rkodr% fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO ZE �T#RKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:582=582,000 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -25,200

(3+3,2)*2/2*114=706,800 [A]

-150=- 150,000 [B]

-582=- 582,000 [C]

Celkem: A+B+C=-25,200 [D]

aktuální mno�ství  556,800

 23 21461D SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  342,000
3*114=342,000 [A]

aktuální mno�ství  342,000

 24 27152 POL�TÁ$E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  

Vyrovnávací pol�tá  pod armované t$leso

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  51,300
3*0,15*114=51,300 [A]

aktuální mno�ství  51,300

 20 272362 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10216 T  0,320

ocelové kotvy

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,32=0,320 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 21 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505 T  0,520
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ocelové kotvy

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,52=0,520 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 22 28994 OPLÁ�T#NÍ (ZPEVN#NÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A M$Í�OVIN) M2  888,000  

sít$ KY 50

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

celkový po!et sítí x rozm&r 1 sít&:148*2*3=888,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsaných sítí
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
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- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -318,000

570=570,000 [A]

-888=- 888,000 [B]

Celkem: A+B=- 318,000 [C]

aktuální mno�ství  570,000

 23 28997 OPLÁ�T#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  375,000  

trojrozm$rná protierozní geom í� kotvená ocelovou kotvou

(v#etn$ zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:375=375,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie nebo geom'í�oviny
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 24 289971 R OPLÁ�T#NÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHO�Í M2  500,000  

kokosová roho�

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

celková plocha:500=500,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
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- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -203,600

296,4=296,400 [A]

-500=- 500,000 [B]

Celkem: A+B=- 203,600 [C]

aktuální mno�ství  296,400

 25 289972 ZPEVN#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  2 150,000

jednoosá monolitická geom í� pro vyztu�ování zemních prací z HDPE

(v#etn$ spojovacího materiálu a zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

VYZTU�ENÍ ARMOVANÉHO T#LESA:

celková plocha:2150=2 150,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geom'í�oviny
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -98,000
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2052=2 052,000 [A]

-2150=-2 150,000 [B]

Celkem: A+B=-98,000 [C]

aktuální mno�ství  2 052,000

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 26 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,000

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

ZÁHOZY KONC" DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et �eber x �í'ka x pr%m. plocha v 'ezu:4*2*0,5=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p'edepsané frakce v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  4 284,244

 2 062 753,88Celkem:
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K! 2 555 936,86Cena s daní:

K! 443 592,35DPH:

K! 2 112 344,51Cena celková:

K! 1 894 422,73Základní cena:

Zhotovitel:

Ing. Jan ChaloupskýZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpo!et:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

90189z5-3-3

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

K! 17 173,53Náklad na m rnou jednotku:

 123,00Po!et m rných jednotek:

MM rné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  837,900  

zemina

pol. !. 12373b:465,5*1,8=837,900 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11201 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ" KUS  7,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,4 m:6=6,000 [A]

D 0,5 m:1=1,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -7,000 -9 163,00
-7=-7,000 [A]
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aktuální mno�ství  0,000

 3 112014 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  7,000
7=7,000 [A]

aktuální mno�ství  7,000

 3 11202 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ" KUS  7,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,6 m:5=5,000 [A]

D 0,8 m:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
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- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 4 11203 KÁCENÍ STROM" D KMENE P$ES 0,9M S ODSTRAN PA$EZ" KUS  4,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 1,0 m:2=2,000 [A]

D 1,2 m:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -4,000
-4=-4,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 6 112034 KÁCENÍ STROM" D KMENE P$ES 0,9M S ODSTR PA$EZ", ODVOZ 

DO 5KM

KUS  0,000  
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dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  4,000
4=4,000 [A]

aktuální mno�ství  4,000

 7 112044 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:
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Arboristické práce1  30,000
30=30,000 [A] Pr%m&r 7-20cm

aktuální mno�ství  30,000

 5 11221 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,5M KUS  13,000

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,4 m:13=13,000 [A]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 6 11222 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,9M KUS  19,000

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,6 m:8=8,000 [A]

D 0,8 m:11=11,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 7 11223 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D P$ES 0,9M KUS  3,000

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/3-2
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 1,0 m:2=2,000 [A]

D 2,6 m:1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 8 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  320,500  

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp$tné pou�ití

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

POU�ITÍ ZP#TN# DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:140=140,000 [A]

POU�ITÍ ZP#TN# PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:180,5=180,500 [B]

Celkem: A+B=320,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 9 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  465,500

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

celková kubatura - kubatura zeminy pro zp&tné pou�ití:786-(140+180,5)=465,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  30,000

(3,3+3,5)*2/2*120=816,000 [A]

-320,5=- 320,500 [C]

-465,5=- 465,500 [B]

Celkem: A+C+B=30,000 [D]

aktuální mno�ství  495,500

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T$. I M3  419,950  

nat$�ení a dovoz ornice a zeminy ze staveni�tní mezideponie pro zp$tné pou�ití

ORNICE:

celková kubatura:(123+540)*0,15=99,450 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO:

celková kubatura:140=140,000 [B]

PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:180,5=180,500 [C]

Celkem: A+B+C=419,950 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  30,000
30=30,000 [A]

aktuální mno�ství  449,950

 11 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN#NÍ M3  786,000  

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:786=786,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p'edepsaného tvaru
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  30,000
30=30,000 [A]

aktuální mno�ství  816,000

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM M3  180,500  

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:180,5=180,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTN#NÍM M3  140,000  

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:140=140,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z'ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sít&, ty se vykazují v plo�e v polo�ce !.28995
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  30,000
30=30,000 [A]

aktuální mno�ství  170,000

 14 18110 ÚPRAVA PLÁN# SE ZHUTN#NÍM V HORNIN# T$. I M2  585,000

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

celková plocha:585=585,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v!etn& vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn&ní ur!uje projekt.

 15 18222 ROZPROST$ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  540,000

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

celková plocha:540=540,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce ve svahu p'es 1:5

 16 18232 ROZPROST$ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M M2  123,000

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

celková plocha:123=123,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce v rovin& a ve svahu do 1:5

 17 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  663,000

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:123+540=663,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p'edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  629 762,661

Základy2

 21 21150 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA M3  0,000  

Drená�ní komín z frakce 32/63

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  72,000
0,3*2*120=72,000 [A]

aktuální mno�ství  72,000

 18 21152 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  50,000  

�t$rkodr% fr. 13-32 bez prachových #ástic

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

DRENÁ�NÍ �EBRA:

celková kubatura:50=50,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 21197 OPLÁ�T#NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  313,950  

separa#ní a filtra#ní netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá �í'ka:143*1,15=164,450 [A]

KOLEM DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et x pr%m. délka x rozvinutá �í'ka:5*6,5*4,6=149,500 [B]

Celkem: A+B=313,950 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn& pot'ebných p'esah% (nezapo!ítávají 
se do vým&ry)

 20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T$ I M  143,000  

HDPE

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

celková délka:143=143,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p'edepsaného tvaru v dané t'íd& t&�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v!etn& dopravy, ulo�ení p'ebyte!ného materiálu, dodávky 
p'edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp
- z'ízení spojovací vrstvy
- z'ízení podkladu a lo�e trativodu z p'edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p'edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p'edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote!e, p'ípadn& vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 21 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  500,000  

�t$rkodr% fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO ZE �T#RKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:500=500,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Úprava stavebního  e�ení svah!5  74,000

(3+3,2)*2/2*120=744,000 [A]

-170=- 170,000 [B]

-500=- 500,000 [C]

Celkem: A+B+C=74,000 [D]

aktuální mno�ství  574,000

 26 21461D SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  0,000

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  360,000
3*120=360,000 [A]

aktuální mno�ství  360,000

 27 27152 POL�TÁ$E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000

Vyrovnávací pol�tá  pod armované t$leso

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  54,000
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Vyrovávací pol�tá' pod Armované t&leso

3*0,15*120=54,000 [A]

aktuální mno�ství  54,000

 22 272362 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10216 T  0,370

ocelové kotvy

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,37=0,370 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 23 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505 T  0,540  

ocelové kotvy

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,54=0,540 [A]



Aspe Firma: Strana: 18

 as:  9:21:1617.08.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 24 28994 OPLÁ�T#NÍ (ZPEVN#NÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A M$Í�OVIN) M2  870,000  

sít$ KY 50

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

celkový po!et sítí x rozm&r 1 sít&:145*2*3=870,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsaných sítí
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -270,000
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

600=600,000 [A]

-870=- 870,000 [B]

Celkem: A+B=- 270,000 [C]

aktuální mno�ství  600,000

 25 28997 OPLÁ�T#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  520,000  

trojrozm$rná protierozní geom í� kotvená ocelovou kotvou

(v#etn$ zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:520=520,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie nebo geom'í�oviny
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 26 289971 R OPLÁ�T#NÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHO�Í M2  270,000  

kokosová roho�

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

celková plocha:270=270,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  42,000

312=312,000 [A]

-270=- 270,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

aktuální mno�ství  312,000

 27 289972 ZPEVN#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  2 200,000  

jednoosá monolitická geom í� pro vyztu�ování zemních prací z HDPE

(v#etn$ spojovacího materiálu a zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

VYZTU�ENÍ ARMOVANÉHO T#LESA:

celková plocha:2200=2 200,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geom'í�oviny
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -40,000

2160=2 160,000 [A]

-2200=-2 200,000 [B]

Celkem: A+B=-40,000 [C]

aktuální mno�ství  2 160,000
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Základy  1 294 949,782

Vodorovné konstrukce4

 28 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  5,000  

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

ZÁHOZY KONC" DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et �eber x �í'ka x pr%m. plocha v 'ezu:5*2*0,5=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p'edepsané frakce v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  5 355,304

 2 112 344,51Celkem:
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K! 3 996 460,44Cena s daní:

K! 693 600,57DPH:

K! 3 302 859,87Cena celková:

K! 4 476 346,20Základní cena:

Zhotovitel:

Ing. Jan ChaloupskýZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Zpevn ní svahu - ÚSEK 4

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpo!et:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

90189z5-3-4

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

K! 17 202,40Náklad na m rnou jednotku:

 192,00Po!et m rných jednotek:

MM rné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 286,000  

zemina

pol. !. 12373b:1270*1,8=2 286,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -943,200
-524*1,8=- 943,200 [A]

aktuální mno�ství  1 342,800

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11201 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ" KUS  19,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/4-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,2 m:1=1,000 [A]

D 0,3 m:8=8,000 [B]

D 0,4 m:7=7,000 [C]

D 0,5 m:3=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=19,000 [E]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -19,000
-19=-19,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 3 112014 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  19,000
19=19,000 [A]

aktuální mno�ství  19,000

 3 11202 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ" KUS  35,000  
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/4-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,6 m:18=18,000 [A]

D 0,8 m:17=17,000 [B]

Celkem: A+B=35,000 [C]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 4 11203 KÁCENÍ STROM" D KMENE P$ES 0,9M S ODSTRAN PA$EZ" KUS  9,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/4-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 1,0 m:6=6,000 [A]

D 1,2 m:2=2,000 [B]

D 1,5 m:1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=9,000 [D]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -9,000
-9=-9,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 6 112034 KÁCENÍ STROM" D KMENE P$ES 0,9M S ODSTR PA$EZ", ODVOZ 

DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  9,000
9=9,000 [A]

aktuální mno�ství  9,000

 7 112044 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  45,000
45=45,000 [A] Pr%m&r 7-20cm

aktuální mno�ství  45,000

 5 11221 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,5M KUS  10,000  

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/4-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,2 m:1=1,000 [A]

D 0,4 m:6=6,000 [B]

D 0,5 m:3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 6 11222 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,9M KUS  10,000  

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/4-2
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,6 m:8=8,000 [A]

D 0,8 m:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 8 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  1 270,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

celková kubatura - kubatura zeminy pro zp&tné pou�ití:1850-(360+220)=1 270,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -524,000

(3,3+3,5)*2/2*195=1 326,000 [A]

-580=- 580,000 [B]

-1270=-1 270,000 [C]

Celkem: A+B+C=- 524,000 [D]

aktuální mno�ství  746,000

 7 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  580,000  

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp$tné pou�ití

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

POU�ITÍ ZP#TN# DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:360=360,000 [A]

POU�ITÍ ZP#TN# PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:220=220,000 [B]

Celkem: A+B=580,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T$. I M3  752,500  

nat$�ení a dovoz ornice a zeminy ze staveni�tní mezideponie pro zp$tné pou�ití

ORNICE:

celková kubatura:(192+958)*0,15=172,500 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO:

celková kubatura:360=360,000 [B]

PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:220=220,000 [C]

Celkem: A+B+C=752,500 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
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Objekt:

Rozpo!et:
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90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN#NÍ M3  1 850,000  

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:1850=1 850,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p'edepsaného tvaru
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
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PODPOROVANÉ AKTIVITY
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -1 350,000
-1350=-1 350,000 [A]

aktuální mno�ství  500,000

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM M3  220,000  

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:220=220,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
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plochy, zakrytí a pod.)

 12 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTN#NÍM M3  360,000  

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:360=360,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z'ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sít&, ty se vykazují v plo�e v polo�ce !.28995

 13 18110 ÚPRAVA PLÁN# SE ZHUTN#NÍM V HORNIN# T$. I M2  1 215,000  

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

celková plocha:1215=1 215,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v!etn& vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn&ní ur!uje projekt.
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 14 18222 ROZPROST$ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  958,000  

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

celková plocha:958=958,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce ve svahu p'es 1:5

 15 18232 ROZPROST$ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M M2  192,000  

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

celková plocha:192=192,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce v rovin& a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  1 150,000  

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:192+958=1 150,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p'edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 20 21150 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA M3  0,000  

Drená�ní komín z frakce 32/63

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
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Úprava stavebního  e�ení svah!5  117,000
0,3*2*195=117,000 [A]

aktuální mno�ství  117,000

 17 21152 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  45,000  

�t$rkodr% fr. 13-32 bez prachových #ástic

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

DRENÁ�NÍ �EBRA:

celková kubatura:45=45,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 21197 OPLÁ�T#NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  418,600  

separa#ní a filtra#ní netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá �í'ka:208*1,15=239,200 [A]

KOLEM DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et x pr%m. délka x rozvinutá �í'ka:6*6,5*4,6=179,400 [B]

Celkem: A+B=418,600 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn& pot'ebných p'esah% (nezapo!ítávají 
se do vým&ry)

 19 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T$ I M  208,000  

HDPE

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

celková délka:208=208,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p'edepsaného tvaru v dané t'íd& t&�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v!etn& dopravy, ulo�ení p'ebyte!ného materiálu, dodávky 
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

p'edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp
- z'ízení spojovací vrstvy
- z'ízení podkladu a lo�e trativodu z p'edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p'edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p'edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote!e, p'ípadn& vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 20 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 395,000  

�t$rkodr% fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO ZE �T#RKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:1395=1 395,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -686,000

(3+3,2)*2/2*195=1 209,000 [A]

-500=- 500,000 [B]

-1395=-1 395,000 [C]

Celkem: A+B+C=- 686,000 [D]

aktuální mno�ství  709,000

 25 21461D SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
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- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  585,000
3*195=585,000 [A]

aktuální mno�ství  585,000

 26 27152 POL�TÁ$E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000

Vyrovnávací pol�tá  pod armované t$leso

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  87,750

Vyrovávací pol�tá' pod Armované t&leso

3*0,15*195=87,750 [A]

aktuální mno�ství  87,750

 21 272362 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10216 T  0,600  

ocelové kotvy

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,6=0,600 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 22 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505 T  1,450

ocelové kotvy

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:1,45=1,450 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
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- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 23 28994 OPLÁ�T#NÍ (ZPEVN#NÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A M$Í�OVIN) M2  1 992,000

sít$ KY 50

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

celkový po!et sítí x rozm&r 1 sít&:332*2*3=1 992,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsaných sítí
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -1 017,000

975=975,000 [A]

-1992=-1 992,000 [B]

Celkem: A+B=-1 017,000 [C]

aktuální mno�ství  975,000

 24 28997 OPLÁ�T#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  720,000

trojrozm$rná protierozní geom í� kotvená ocelovou kotvou

(v#etn$ zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:720=720,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie nebo geom'í�oviny
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- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 25 289971 R OPLÁ�T#NÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHO�Í M2  920,000  

kokosová roho�

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

celková plocha:920=920,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -413,000

507=507,000 [A]

-920=- 920,000 [B]

Celkem: A+B=- 413,000 [C]

aktuální mno�ství  507,000

 26 289972 ZPEVN#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  5 400,000  

jednoosá monolitická geom í� pro vyztu�ování zemních prací z HDPE

(v#etn$ spojovacího materiálu a zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6
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VYZTU�ENÍ ARMOVANÉHO T#LESA:

celková plocha:5400=5 400,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geom'í�oviny
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -1 890,000

3510=3 510,000 [A]

-5400=-5 400,000 [B]

Celkem: A+B=-1 890,000 [C]

aktuální mno�ství  3 510,000

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 27 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,000

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

ZÁHOZY KONC" DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et �eber x �í'ka x pr%m. plocha v 'ezu:6*2*0,5=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p'edepsané frakce v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 3 302 859,87Celkem:
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K! 2 627 063,05Cena s daní:

K! 455 936,56DPH:

K! 2 171 126,49Cena celková:

K! 2 096 627,71Základní cena:

Zhotovitel:

Ing. Jan ChaloupskýZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpo!et:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

90189z5-3-5

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

K! 18 556,64Náklad na m rnou jednotku:

 117,00Po!et m rných jednotek:

MM rné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 046,700  

zemina

pol. !. 12373b:581,5*1,8=1 046,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11201 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ" KUS  36,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,2 m:20=20,000 [A]

D 0,3 m:8=8,000 [B]

D 0,4 m:5=5,000 [C]

D 0,5 m:3=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=36,000 [E]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -36,000
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

-36=-36,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 4 112014 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  36,000
36=36,000 [A]

aktuální mno�ství  36,000

 3 11202 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ" KUS  10,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,6 m:5=5,000 [A]

D 0,8 m:5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 4 11203 KÁCENÍ STROM" D KMENE P$ES 0,9M S ODSTRAN PA$EZ" KUS  8,000  

s odkupem d evní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 1,0 m:4=4,000 [A]

D 1,5 m:3=3,000 [B]

D 2,8 m:1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í v míst& 'ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -8,000
-8=-8,000 [A]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  0,000

 7 112034 KÁCENÍ STROM" D KMENE P$ES 0,9M S ODSTR PA$EZ", ODVOZ 

DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  8,000
8=8,000 [A]

aktuální mno�ství  8,000

 8 112044 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ", 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY !R

Technická specifikace: Kácení strom% se m&'í v [ks] pora�ených strom% (pr%m&r strom% se m&'í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p'ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

ZBV:

Arboristické práce1  55,000
55=55,000 [A] Pr%m&r 7-20cm

aktuální mno�ství  55,000

 5 11221 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,5M KUS  10,000  

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,3 m:5=5,000 [A]

D 0,4 m:5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech

 6 11222 ODSTRAN#NÍ PA$EZ" D DO 0,9M KUS  2,000  

vyfrézování pa ez" v#etn$ odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ PA$EZY:

D 0,8 m:2=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstran&ní pa'ez% se m&'í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa'ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa'ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa'ez%
- dopravu a ulo�ení pa'ez%, p'ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa'ezech
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 8 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  581,500  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

celková kubatura - kubatura zeminy pro zp&tné pou�ití:850-(165+103,5)=581,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -47,600
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

(3,3+3,5)*2/2*118=802,400 [A]

-268,5=- 268,500 [B]

-581,5=- 581,500 [D]

Celkem: A+B+D=-47,600 [E]

aktuální mno�ství  533,900

 7 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  268,500  

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp$tné pou�ití

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

POU�ITÍ ZP#TN# DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:165=165,000 [A]

POU�ITÍ ZP#TN# PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:103,5=103,500 [B]

Celkem: A+B=268,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p'ípadn& i svah% v!. svahování
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z'ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T$. I M3  348,750  

nat$�ení a dovoz ornice a zeminy ze staveni�tní mezideponie pro zp$tné pou�ití

ORNICE:

celková kubatura:(112+423)*0,15=80,250 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO:

celková kubatura:165=165,000 [B]

PRO P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:103,5=103,500 [C]

Celkem: A+B+C=348,750 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst&ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko'en% a napadávek



Aspe Firma: Strana: 10

 as:  9:21:1617.08.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t'íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p'emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -47,600
-47,6=-47,600 [A]

aktuální mno�ství  301,150

 10 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN#NÍ M3  850,000  

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:850=850,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p'edepsaného tvaru
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -47,600
-47,6=-47,600 [A]

aktuální mno�ství  802,400

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM M3  103,500  

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

P$ÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:103,5=103,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTN#NÍM M3  165,000  
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

z vyt$�ené zeminy

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO T#LESA:

celková kubatura:165=165,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et'ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z'ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p'emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sít&, ty se vykazují v plo�e v polo�ce !.28995

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -47,600
-47,6=-47,600 [A]

aktuální mno�ství  117,400

 13 18110 ÚPRAVA PLÁN# SE ZHUTN#NÍM V HORNIN# T$. I M2  628,000
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Zpevn ní svahu - ÚSEK 5
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Objekt:

Rozpo!et:
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90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

celková plocha:628=628,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v!etn& vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn&ní ur!uje projekt.

 14 18222 ROZPROST$ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  423,000  

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

celková plocha:423=423,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce ve svahu p'es 1:5

 15 18232 ROZPROST$ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M M2  112,000  

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

celková plocha:112=112,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce v rovin& a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  535,000  

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:112+423=535,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p'edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 21 21150 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA M3  0,000  

Drená�ní komín z frakce 32/63
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:
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Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  70,800
0,3*2*118=70,800 [A]

aktuální mno�ství  70,800

 17 21152 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  28,000

�t$rkodr% fr. 13-32 bez prachových #ástic

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

DRENÁ�NÍ �EBRA:

celková kubatura:28=28,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 21197 OPLÁ�T#NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  269,100

separa#ní a filtra#ní netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá �í'ka:130*1,15=149,500 [A]

KOLEM DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et x pr%m. délka x rozvinutá �í'ka:4*6,5*4,6=119,600 [B]

Celkem: A+B=269,100 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn& pot'ebných p'esah% (nezapo!ítávají 
se do vým&ry)

 19 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T$ I M  130,000  

HDPE

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

celková délka:130=130,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p'edepsaného tvaru v dané t'íd& t&�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v!etn& dopravy, ulo�ení p'ebyte!ného materiálu, dodávky 
p'edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp
- z'ízení spojovací vrstvy
- z'ízení podkladu a lo�e trativodu z p'edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p'edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p'edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote!e, p'ípadn& vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 20 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  637,000  

�t$rkodr% fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

ARMOVANÉ ZEMNÍ T#LESO ZE �T#RKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:637=637,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -22,800

(3+3,2)*2/2*118=731,600 [A]

-117,4=- 117,400 [C]

-637=- 637,000 [B]

Celkem: A+C+B=-22,800 [D]

aktuální mno�ství  614,200

 26 21461D SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie



Aspe Firma: Strana: 16

 as:  9:21:1617.08.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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90189-1
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  354,000

Separace základové spáry

3*118=354,000 [A]

aktuální mno�ství  354,000

 27 27152 POL�TÁ$E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  

Vyrovnávací pol�tá  pod armované t$leso

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5  53,100

Vyrovávací pol�tá' pod Armované t&leso

3*0,15*118=53,100 [A]

aktuální mno�ství  53,100

 21 272362 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10216 T  0,350  

ocelové kotvy

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,35=0,350 [A]
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90189-1
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 22 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505 T  0,490  

ocelové kotvy

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,49=0,490 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p'esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p'ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná'ské výztu�e v po�adované kvalit&, st'íhání, 'ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v!. armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná'ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z'ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
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- ve�kerá opat'ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení 
bludných proud% (vlastní m&'ící sk'ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&'ících za'ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&'ících sk'íní nebo míst pro m&'ení bludných proud%.

 23 28994 OPLÁ�T#NÍ (ZPEVN#NÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A M$Í�OVIN) M2  960,000  

sít$ KY 50

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

celkový po!et sítí x rozm&r 1 sít&:160*2*3=960,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsaných sítí
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -370,000

590=590,000 [A]

-960=- 960,000 [B]

Celkem: A+B=- 370,000 [C]

aktuální mno�ství  590,000

 24 28997 OPLÁ�T#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  405,000  

trojrozm$rná protierozní geom í� kotvená ocelovou kotvou

(v#etn$ zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:405=405,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie nebo geom'í�oviny
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 25 289971 R OPLÁ�T#NÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHO�Í M2  360,000  

kokosová roho�

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

celková plocha:360=360,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -53,200

306,8=306,800 [A]

-360=- 360,000 [B]

Celkem: A+B=-53,200 [C]

aktuální mno�ství  306,800
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 26 289972 ZPEVN#NÍ Z GEOM$Í�OVIN M2  2 400,000  

jednoosá monolitická geom í� pro vyztu�ování zemních prací z HDPE

(v#etn$ spojovacího materiálu a zapo#ítané rezervy na p esahy a prost ihy)

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

VYZTU�ENÍ ARMOVANÉHO T#LESA:

celková plocha:2400=2 400,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geom'í�oviny
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p'ichycení k podkladu, p'ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p'esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Úprava stavebního  e�ení svah!5 -276,000

2124=2 124,000 [A]

-2400=-2 400,000 [B]

Celkem: A+B=- 276,000 [C]

aktuální mno�ství  2 124,000

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 27 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,000  

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

ZÁHOZY KONC" DRENÁ�NÍCH �EBER:

po!et �eber x �í'ka x pr%m. plocha v 'ezu:4*2*0,5=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D"l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevn ní svahu - ÚSEK 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36527a

90189-1

90189z5-3-5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- dodávku a zához lomového kamene p'edepsané frakce v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  4 284,244

 2 171 126,49Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 116 477 664,56

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace I. etapa

Název veřejné zakázky:

116 477 664,56

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 1 602 700,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 4 772 589,64

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 694 826,00

− 3 855 898,23

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 6 375 289,64 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 4 550 724,23

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

116 477 664,56

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 9,38 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,57 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

10 926 013,87 Kč bez DPH

− 0,00

1 824 565,41

Výpočet provedl/a:

118 302 229,97Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

116 477 664,56

116 477 664,56

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 4 550 724,23

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 6 375 289,64

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

117 385 538,56

118 302 229,97

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 3 855 898,23 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 4 772 589,64 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 916 691,41

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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