
Číslo stavby: 35944, 35964b 

1 

 

DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 09.02.2022 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 
 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 
 

a 
 

(2)     Společnost Kounov – Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa 

 

Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí 

 

Vedoucí společník: 

MADOS MT s.r.o. 2022-MT-03 

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO: 25297899 

DIČ: CZ25297899 

zastoupený Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  

 

 

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 21120/01 

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 

IČO: 25274104 

DIČ: CZ25274104 

zastoupený Ing. Irena Andršová, člen představenstva 

Bc. Libor Kabele, člen představenstva 

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633  

 

  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Most ev. č. 309- 004 Kounov a obnova krytu 11/309 Kounov - Plasnice, II. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 2.1, 2.2, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany 

následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  
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1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Most ev. č. 309- 004 Kounov 

a obnova krytu 11/309 Kounov - Plasnice, II. etapa“, včetně změny č. 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 v dané 

lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a 

zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 48.119.287,54 Kč vč. DPH (slovy 

čtyřicetosmmilionůstodevatenácttisícdvěstěosmdesátsedm Korun českých padesátčtyři haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 

1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  39.768.006,23 korun českých 

DPH (21%)    8.351.281,31 korun českých 

Cena celkem  48.119.287,54 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Obnova silnice II/309 od km 0,000 do 2,673 a SO 201 Most ev. č. 

309-004 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 

nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Obnova silnice II/309 od km 0,000 do 2,673 a SO 

201 Most ev. č. 309-004 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 

písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  

 
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(02.05.2022) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

26 + 6 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (30.10.2022) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(11.12.2022) 

Doba realizace Díla  26 týdnů + 6 týdnů  

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty 

se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu 

s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022. 

 

 

V Hradci Králové dne                                  

 

 

 

......………………………. 

Objednatel 

Mgr. Martin Červíček 

hejtman 

 

 

 

......………………………. 

Zhotovitel 

Ing. Ivo Muthsam 

jednatel společnosti MADOS MT s.r.o. 

  

 

 

......………………………. 

Bc. Libor Kabele, člen představenstva 

SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s. 

 



 
 

 

 

 
 

 

  
   

 

 

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název slavbv

Číslo stavby 35944+35964b
Registrační číslo nroiektu
Smlouva o dílo uzavřená dne 09.02.2022

Číslo změny

Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu 11/309 Kounov - Plasnice, II. etapa
N izcv objektu :__________________________________________________________________________________________________________________

|SO 201 - Mosl ev. č. 309-004 |
Obicdnatcl

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náméstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 1Č 27502988

Projektant stavby (autorský dozor).

Projekční kancelář PR1S spol. s. r. o., Osová 717/20, 625 00 Bmo

Zhotovitel :______________________________________________________________________________________________________________________

ppolečnosl Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa, Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlici

Popis a zdůvodněni změny
Objekt SO 201 - Most ev. t. 309-004
1) Z důvodu kolize SO 201 v vodovodem a kanalizací ve správé obce Kounov (její poloha nebyla známa ani vlastníkovi) je potřeba zajištění
těchto 1S během stavby a jejich finální uložení po stavbě. Aby nedošlo k destrukci IS vyvalením do boku je třeba zabezpečení záporovým
pažením. Vícepráce 269 690,50 Kč bez DPH.
2) Dle RDS se upravují objemy betonů a množství použité výztuže. Vícepráce 177 896,05 Kč bez DPH
3) Po odtěžení na úroveň základu opčry směr Bačetín byly zjištěny rozbředavé materiály, které je nutno nahradit štěrkovým polštářem v tl. 50 cm
Vícepráce 35 837,31 Kč bez DPH
SO 201 Vícepráce 483 423,-Kč bez DPH
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků
okolnnslí, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky
Prodloužení termínu
V návaznosti na na veškeré víceprácena stavbě požádal zhotovitel stavby o prodloužení termínu o 7 týdnů, čímž by se doba výstavby prodloužila
na 28 týdnů. Po posouzení složitosti vícepraci byla zhotoviteli zaslána odpověď správcem stavby s uznáním prodloužení termínu výstavby o 5
lýdnů Nový terminu dokončení prací se stanovuje na 30. 10. 2022. Zhotovitel předkládá aktualizovaný harmonogram s konečnými termíny
slavbv

Přílohv evidenčního listu
1 Rekapitulační tabulka
2. Rozpočet ZBV č. 2.1
3 Vyjádření autorského dozoru k objektu SO 201 - Most ev. č. 309-004
4 Aktualizovaný harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a Dodatku
č. 1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2.1 a 2.2:
Nová cena stavby po
změně č. 2.1 a 2.2:

Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

40 381 555,54 Kč 46 732 522,78 Kč - 1 386 764,76 Kč 48 119 287,54 Kč 7 737 732,00 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 2.1 a 2.2: -266 795,24 Kč 8 004 527,24 Kč

Odsouhlaseni změny
Název firmv. Jméno a příjmení: Datum

Zhotovitel Společnost Kounov - Plasnice,
most a obnova krytu, 11. etapa Libor Janeček

Projektant (autorský dozor) Projekční kancelář PRIS s.r.o Ing. Martin Řehulka 2" 202

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s.

Hlavní inženýr Ing. Martin Jelínek

Technický dozor Ing. Jozef Duhován Oll bat
Asistent technického dozora: Marek Hudousek

 
 

 

 

 
 

 

  
   

 

 

 



 

Název stsvtty!

„Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu IL/309 Kounov - Plasnice, II. etapa“

Rekapitulace ceny po tměni č. 2.J

OBJEKT NÁZEV
NAlUDMň A i LNA BEZ

DPH ■. zactkroiAleil i
ZMĚNA*' 1 1 ŽMČNA " I 2 ZMĚNA < 2.1 /MINkí 2,2 ČĚNACÉLkEM

BEZ DFHvlcepace rTťndríklc »k cuiáce m*kfl<rác< vlearíAcr tn^-i p .tec
SOOG! XHDLEJSl A OSTATNÍ N *K1 ADY PRO SO 1 tl 1 SOIK1 436 4 25 (XJ 436 425 M
SC CMJ2 ■ Lilii •. A OSTATNÍ NÁKLADY i l»3 600 UU 1 038 600 00
SO 1X1
SO 182

1-X* 1 VE DOPRAVNÍ OPATŘENI PROSO 101
1 .MPk V, NÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENI

310 Ů63 00 310 063 OO
271 485 UU 1 271 4 85 00

SO 101 (>BNO\ A SILNICE O3Ů9 OD KW 0 0U0 DO 2 613 H 837 522 98 361 686 73 662 662 72 18 861 87’ 43
SO *0 1 MOST l V 0 309-004 8 791 1 23 20 483 423 86 U 280 597 Ot
SO2ÍI2 N (BklžNIZEŮ 3 fcUŮ É7K 56 JGUIJIX |J 22049193 7 98! 604 76
SO 2u3 HtOMZuRNI MOST 1 081 230 óů 506 120 32 1 587 338 98
CENA CE1JCEM bn DPH 13 373 1 MAC 5 107 538 46 220 491,93 361 6S6.7J ÚOŮ 4X3 423 86 UtMJ 662 662.72 0 00 39 161 Gfifi 23
DPH 21 % 1 OMMS 14 1 072 583,M 46 30331 75 954 21 0.00 101 51901 0 00 139 159 17 0.00 8 3S1 281 JI
CENA CELKEM JO Xll S5S.M 6 J«U 12! M 266 795 24 437 íUC 94 0.00 5R4 942 81 0.00 801 821 89 0.00 48 1 19 281.54

Poznámka Cmy jednotlivých oh|aknu i výslední ceny jsou převzali 2 Aspe Vra 10 Rozdíly sciučlů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním pragTlmu.
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MDS PROJEKT s.r.o.
Ing. Jan Pidima
Fórsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka Zakázka č.
D/S-2153/2022 - Zif AD22010

Vyřizuje
Zifčák

Datum
24.08.2022

Akce: Most ev.č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově

věc: Vyjádření AD k dokumentaci RDS

Dobrý den,
k zaslané dokumentaci RDS máme jako AD následující doporučení:

SO 201:
- vzhledem kšikmosti mostu a směru hlavních momentů doporučujeme klást výztuž NK do

vějíře

Předložená RDS je koncepčně v souladu se zadávací dokumentací DSP+PDPS.
Za správnost RDS je zodpovědný její zpracovatel.

S pozdravem

Ing. Karel Zifčák

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20, 625 00 BRNO
IČ: 46974806, DIČ: CZ46974806
ID datové schránky: 64uu6mg
Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545

tel.: +420 547 212 053
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č.ú. 95008514/0600

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

MMADOS EASaM
AA. MOSTY A DOPRAVNÍ STAVBY 1^ É LITOMYŠL

Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa

Číslo smlouvy: 35944,35964b
Dílo: 11/309 Kounov - Plasnice, II. etapa a Most ev.č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově
Stavební objekt: 101,201,202,203
Věc: Včasné upozornění - žádost o prodloužení termínu
Vyřizuje: Tomáš Chadim
Tel: +420 724 947 704
E-mail: chadim@madosmt.cz
Adresováno: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Datum: 30.6.2022

Včasné upozornění a žádost o Prodloužení doby pro dokončení stavby
v souladu s pod-článkem 8.4 a 20.1 VOP/ZOP

V návaznosti na proběhlá jednání a na s objednatelem uzavřený dodatek č. 1 (navýšení objemu
prací) zasíláme žádost o prodloužení Doby pro dokončení stavby dle podčlánku 1.1.3.3, a to
prodloužením o 7 týdnů, tedy na dobu 28 týdnů od data zahájení prací současně s tím žádáme o
vydání pokynu zástupce objednatele.

Odůvodnění žádosti:
V průběhu prací na společně souvisejících stavebních objektech na sdružené akci 11/309

Kounov - Plasnice, II. etapa a Most ev.č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, došlo k výraznému
nárůstu objemu prací, mají dopad do termínu dokončení. Konkrétně se jedná o SO:

• SO 101 - OBNOVA SILNICE 11/309 OD KM 0,000 DO 2,673,
• SO 201 Most ev.č. 309-004,
• SO 202 Most ev.č. 309-004,
• SO 203 Provizorní most, akce

č.ú. 19-8575810297/0100Spis.značka : OR HK, oddíl C, vložka 13982Tel : 494 544 554
Fax : 494 544 524
e-mail: priprava@madosmt.cz

 

 
 
 

 
 



US ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Společnost Kounov - Plasnice, 
most a obnova krytu, II. etapa 
p. Libor Janeček
Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

V Hradci Králové 11.7.2022

Odpověď na žádost o prodloužení termínu na stavbě „II/390 Kounov - Plasnice, II. 
etapa a Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“

Na základě vámi zaslané žádosti o prodloužení termínu realizace na výše uvedené stavbě o 7 
týdnů vám sdělujeme následující:

udané důvody (nutné vícepráce) jsou uznatelné pro prodloužení termínu výstavby dané 
stavební akce

- při posouzení délky požadovaného prodloužení byl brán zřetel na čas potřebný k úpravě a 
doprojektování RDS pro SO 202 a o 203 a dále na rozsah všech víceprací, tedy vč. SO 101 
a SO 201

- současně byl posuzovaný možný souběh provádění víceprací s původním HMG stavby

Z výše uvedeného správce stavby uznává prodloužení stavby v délce 5 týdnů.

Zhotovitel obratem předloží aktualizovaný harmonogram prací.

S pozdravem

Ing. Martin 
Jelínek

Digitálně podepsal
Ing. Martin Jelínek
Datum: 2022.07.11 
06:56:05 +02'00'

Ing. Martin Jelínek 

manažer projektů a staveb 

správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | Kutnohorská 59, 500 04 Hradec králové | IČO: 275029B8 | e-mail: uskhk@uskhk.eu | www.uskhk.eu
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Most ev.č. 3CS -004 přes Zlatý potok v Kounově

SO 182 Dopravně nženýrská opatření

SO 201 Most ev.č. 3OS 004

227821 IV KRGPILCTY KOMPLET D DO 10GMW NA POVRCHU
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBteTŮNU DG C30/37
333325 MOSTNÍ OPERY a KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
38S325 MOSTNÍ RÁMOVĚ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
57SC43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 35MM
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
9112B1 zábradlí mostní se svislou výplni - dodavka a montáž
96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

SO 202 Nábřežní zeď

227821 MiKRQPiLOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU
272325 základy ze železobetonu do C3oraz
317325 KÍMSY ZE ŽĚí tftjfcTÍMJ DO C30/37
327125 ZDI OPER ZASLIB NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

SO 203 ProvLžOrn most
L

02741 provizorní mosty
27212 ZÁKLADY z ffiLČLI ŽELEZOBETONOVÝCH
767911 OPLOGFNI ZTRÁTÉNĚHC PLETIVA POLÍČKOVANÉHO STANDARDNíHO

II/309 Kounav - Plasnice, II etapa

SO 101 Obfiúua silnice IU309 od km 0,000 do 2,673

11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTtKnODrcTi

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO GBRUSNÉ VRSTVY ACC 11+. 11STL 40IVIIW
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16STL 50MM
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODAVKA A MONTÁŽ
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SO - 181 Dočasné d opravní opatřeni pro SO 101

Datum zahájeni prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

02.05.2022
30.10.2022
11.12.2022
26 týdnů + 6 týdnů

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

Příloha č.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název Miivhy

Číslo stavby 3594 4+J 5964 b
Registrační číslo pmiekln
Smlouvu o dílo uzavřená dne 09.02 2022

Číslo zmčny

Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu 11/309 Kounov - Plasnice, II. etapa
Název <ih|i.klii______________________________ _______________________________________________________________

|S(]_[01_2 Komunikace ~~"

Objednatel :________________________________________________________________________
|KrjHovéhodííc)^^raj^hmvArskZTáměsÍM^^^OÍH)^^nideí^<rálové^^^C^8954^^"

Správce stavby:______________________________________________________________________________________

1JDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s,. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

PrajcklíuU itavhy {autorský dozor) ;_____ ________________________________________________________________
|Projckční kancelářTo^poH^^')'"Osová 717/20, 625 00 Brno

Zhotovitel :

||spo1ečnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, JI. etapa, Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí

Popis a zdůvodnění zmčny___________________________
Objekt SO JIH - Komunikace
1) Z důvodu nevyhovujících kontrolních zkoušek v úrovni zemní pláně je nutné v km 0,500 až 0,800 provést sanací aktivní zóny v ti. 40 cm v
celkové délce 272m. Z důvodu zvýšeného rozsahu potřebných ploch se zvětšuje plocha výztužných geomříží. Víccprácc 41 I 682,52 Kč bez DPH
2) Od doby zpracování projektu se vlivem klimatických podmínek, poškození provozem, atd. zvětšil počet obrub nutných k výměně (90m).
Vfcqmíťv 62 580,70 Kč bez DPH.
3) V km 2,385 je nutné zabezpečení stávající horské vpusti zábradlím z důvodu zajištění bezpečnosti (původněpři zpracování PD existovalo, nyní
neliti. Skutečnost vzniklá po zpracování PD. Vícepráce 12 960,- Kč bez DPH.
4) Z důvodu Špatného stavu stávajících kanalizačních poklopů se zvyšuje počet nutný k výměně. Vícepráce 49 220., Kč bez DPH
SO 1111 Vícepráce 536 443,22 Kč bež DPH
Jedná se o dodatečné stavební práce (I -4). které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
5) V km 0,820 ■ 0,920 je z důvodu sklonu přilehlého svahu (zajištění odvodu povrchové vody) nutné zabezpečit hranu vozovky silniční obrubou
délky lOOm vč drenáže
S<) 1(11 Vícepráce 126 219,5 Kč hez DPH.
l ato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce Príuilíiužení termínu

V návaznosti na na veškeré víceprácena stavbě požádal zhotovitel stavby o prodloužení termínu o 7 týdnů, čímž by se doha výstavby prodloužila
nu 28 týdnů. Po posouzení složitosti víceprací byla zhotoviteli zaslána odpověď správcem stavby s uznáním prodloužení termínu výstavby o 5
týdnů. Nový termínu dokončení prací se stanovuje na 30. I 0. 2022. Zhotovitel předkládá aktualizovaný harmonogram s konečnými termíny
stavby.

Pfilohy evidenčního listu
I Rekapitulační tabulka
2 Rozpočet ZBV č. 2.2
3. Vyjádření autorského dozoru k objektu SO 101 - Komunikace
4. Aktualizovaný harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a
Dodatku č. 1

(nezaokrouhlená):

Ccnn navrhovaných ztočp č. 2.1 a 2.2:
Nová cena stavby po
změně č. 2.1 a 2.2:

Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

40 381 555,54 Kč 46 732 522,78 Kč - 1 386 764.76 Kč 48 1 19 287,54 Kč 7 737 732,00 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 2.1 a 2,2: -266 795,24 Kč 8 004 527,24 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy Jméno a příjmení: Datum

Zhotovitel Společnost Kounov - Plasnice.
most a obnova krytu, 11. etapa Lukáš Pele

Projektant (autorský dozor). MDS projekt s.r.o. Ing Lukáš Tobeš 30,08,2022

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s

Hlavní inženýr: Ing. Martin Jelínek

Technický dozor: Aleš Lánský

Asistent technického dozora: Marek Hudousek ^9

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 



 

Název stavby:

„Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu 11/309 Kounov - Plasnice, II. etapa“

Rekapitulace ceny p<i změně ř. 2.2

Poznámka: Ceny jednotlivých objektu i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver 10 Rozdíly součtu cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu

OBJEKl NÁZEV NABIDKCVA CENA HEZ
DPH (bez zaokrouhlen i)

ZMĚNA C 1 1 ZMĚNAC i Z Mí: N A Č 2 1 ZMĚNAČ 22 CENA CELKEM
BEZ DPHIkťfcáťc nienčprace ueeprjiu 11 KTlICphlCC menéprace SkdMULC mc létajíc

SO(K1| VtDLEJŠ! A OSTATNÍ NA KLADY PROSO 101. SO 181 450 4 25.(W 436 425.00
SO (K12 VELU EJS1 A OSTATNÍ NAKLADY 1 038 600.00 1 038 60(1 00
SO 181 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENI PRO SO 1 (Ji .ílUtXhUKl 310 063 00
ítl IÍ2 DOPRAVNÉ IN7.FNYRSKA OPATŘENI 271 4»5.0<i 271 485.00
so mt OBNOVA SILNICE 11/309 OD KM 0 000 DO 2 673 17 M7 $32.9)1 361 686 73 nf»2 ůtj.72 18 861 872 43
SO2UI MOST EV C 309-004 K 797 I73JU 483 423.86 9 280 597 06
SO 202 N AHREZNI ZED J MXI 678.56 4 6(JI 418 14 220 491 yi 7 981 6(14 76
SO 2OJ PROVI7CRNI MOST l (Ml 493 6S9.42 1 587 358 98
CENA CELKEM UPH J3 371 IXA.Jfl 5 095 107.56 22(1 491 93 Vti 6X6.73 11,1X1 483 423 86 (1 (XI 662 662.72 UJMI 39 768 006.23
11 PII 21 ‘i 7 IlOX 369 . IJ i 069 972.59 46 303.31 75 954.21 11IX) 101 5I9.UI 0 ou 139 159.17 0.00 8 351 281.31
CENA CELKEM 411 381 SŠS.SJ 6 165 UW.I5 2Wi 795.24 437 640.94 000 584 942.87 o.oo 801 821.89 0,00 48 1 19 281.54

 



 

 

 
 

 

 

MD5
PROJEKT

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačíce

Váže značka / Your reference Nalc značka / Aur reference
24-8-2022 to

Datum / Dáte
24-8-2022

Věc: vyjádření projektanta k ZBV stavby „11/309 Kounov -
Plasnice, II. etapa"
stavební objekt „SO 101 - Obnova silnice 11/309 od km 0,000-
2,673"

1) Sanace aktivní zóny

Z důvodu nevyhovujících kontrolních zkoušek v úrovni zemní pláně je nutné v km 0,500 až
0,800 provést sanaci aktivní zóny v tl. 40 cm v celkové délce 272m. A dále z důvodu překrytí
pracovní spáry a zvýšeného rozsahu potřebných ploch se zvětšuje plocha výztužných geomříží.

2) Výměna silničních obrub

Od doby zpracování projektu se zvětšil počet obrub nutných k výměně (90m).

3) Zábradlí na horské vpusti

V km 2,385 je nutné zabezpečení stávající horské vpusti zábradlím.

4) Kanalizační poklopy

Z důvodu špatného stavu stávajících kanalizačních poklopů se zvyšuje počet nutný k výměně.

5) Zabezpečení hrany vozovky ve svahu

V km 0,820 - 0,920 je z důvodu sklonu přilehlého svahu nutné zabezpečit hranu vozovky
silniční obrubou (lOOm) vč. drenáže.

S pozdravem
Ing. Lukáš Tobeš
465 323 931, 725 886 572

2— MtJH MDSjVCIfM t.?
■’ l> P5 CO

w w w. mdsprojekt cz

MOS PROJEKT s.r.n. tel./fax: +420 465 322 451 IČO: 274 87 538
Fčrsterova č.p. 175 mobil: +420 725 886 572 DIČ: C2 274 87 538
566 01 Vysoké Mýto e-mall: tobes@nidsproj6kt.C2 Bankovní spojer 1: č.Ú. 1212900339/0800

lhán: C7 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 21973,

 

 

 
 

 

 



MDS
PROJEKT Fhl ISO 9001 2noo

1 M 100 M5ÍIÚ

wwvu.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova č.p. 175 
566 01 vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451 
mobil; +420 608 439 363 
e-mra ll mdg@rYidflprojekt.c2

23dost vyjadrem_FlftM Změnový index 00 Datum 28/9/2008

IČO: 274 87 938
DIČ: C2 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iben: C2 06 0B00 0000 0012 12 90 0339
Firma |a 2Bpsené v obchodním rejstNku
n Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, viníka 21473.



 

 

Mázev Díla; Most ev. č. - Komiiov a obnova Itrytu 11/309 kounov - Plasnice, ll.etapa

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
>
jf ■

£ Mlail

□
c
o.

■Ó

Činnost
Podzhotovitelé M 1 • 1 ■ 1 4 í ■ ■ ’■ ■■ 13 - ■■ ■■ *1 •• m H n M 11 * J? 11 u u M -- M V ■ - ■ - •• 45 41 «T - ■ •»*

Most ev.č 309 -004 pres Zlatý polek v Kounově

SO 182 Dopravné inženýrská opatřeni

SO 201 Most ův.č. 3OS 004

227821 MlKROPILCT* KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU
272324 ZAXIADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25HU
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
333325 HUSTNI OPERY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE 2E ŽELÉZOEĚTONU C30/37
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 35MM
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PECETtCl VRSTVOU
9112B1 zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž
96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

SO 202 Nábřežní zeď

227821 MIKROPILOTY KOMPLET □ DO 100MM NA POVRCHU
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
317325 Ř:í.!SY ZE ZElEZúBEI ONU DO C3O/37
327125 ZDI ŮPtK, ZÁRUK, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ ■ DODÁVKA A MONTÁŽ

SO 203 Provizemi most

02741 PROVIZORNÍ MOŠTY

27212 7AKLAOY Z DiLCů ŽELEZOBETONOVÝCH
767911 OPLOCENI Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍ! 10

II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa

SO - 101 Obnova silnice II/309 od km 0,000 do 2,673

11372 HKÉZOVANÍ VOZCVEK ASFALTOVÝCH

12920 ClSTÉNl KRAjNIC 00 NÁNOSU
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE SitRKuuRTI

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ . 11S TL 40MM
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -OODAVKA A MONTÁŽ
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - COOÁVKA A POKLÁDKA

SC - 181 Dočasné d oprávni opatřeni pro SO 101 L

Datum zahájení prací
Termín pro dokončeni Stavby (-prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

02.05.2022
30.10.2022
11.12.2022
26 týdnu + 6 týdnů

Ú
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 as: 10:05:3202.09.2022Datum:3.6.1.10

K! 22 822 865,64Cena s daní:

K! 3 960 993,21DPH:

K! 18 861 872,43Cena celková:

K! 17 837 522,98Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

Rozpo et:

II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa (MADOS+SAM Litomy�l) -  erpání

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 35964b

SOUPIS PRACÍ

K! 18 861 872,43Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa (MADOS+SAM Litomy�l) -  erpání

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35964b

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 193,166  

poplatky za ulo�ení zemin a p ebytk! výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude  e�ena v re�ii dodavatele.

polo�ka 12273:  700,476=700,476 [A]

polo�ka 12920:  298,888=298,888 [B]

polo�ka 12931a:  825,0*0,25=206,250 [C]

polo�ka 12931b:  740,0*0,25=185,000 [D]

polo�ka 12980:  18,0*0,2=3,600 [E]

polo�ka 129946:  447,0*0,1=44,700 [F]

polo�ka 129958:  84,0*0,1=8,400 [G]

polo�ka 13273:  4,5=4,500 [H]

polo�ka 17310 - odpo!et 0,375*(-1)=-0,375 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 451,439 [J] m3

Celkem:J*2,2=3 193,166 [K] t

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  392,040

viz. polo�ka !.12273

Sanace 272*1,5*0,4*2,2=359,040 [A]

Obruby 100*0,5*0,3*2,2=33,000 [C]

Celkem: A+C=392,040 [B]

aktuální mno�ství  3 585,206

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  117,102  

poplatky za ulo�ení suti z kamene, betonu, malty a �elezobetonu - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude  e�ena v 

re�ii dodavatele.
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II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa (MADOS+SAM Litomy�l) -  erpání

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35964b

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

polo�ka 11313:  42,768=42,768 [A]

polo�ka 11328:  1,8*0,2=0,360 [B]

polo�ka 11352:  93,0*0,1=9,300 [C]

polo�ka 96688: 8*0,1=0,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=53,228 [E] m3

Celkem: E*2,2=117,102 [F] t

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  20,240

Obruby 92*0,1*2,2=20,240 [B]

aktuální mno�ství  137,342

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRAN"NÍ K#OVIN M2  600,000  

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

k$oviny a v%tve v obnovované krajnici, p$edpoklad 300,0*2,0=600,000 [A] m2

Technická specifikace: odstran%ní travin, k$ovin a strom& do pr&m%ru 100 mm
doprava d$evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t%pkování

 4 11313 ODSTRAN"NÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍK' S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  42,768  

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

v míst% sanace tl. 80 mm, �í$ka 1,0m, 10% z délky po obou krajích: 0,08*1,0*0,1*2*2673,0=42,768 [A] m3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).
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II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa (MADOS+SAM Litomy�l) -  erpání

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35964b

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 5 11328 ODSTRAN"NÍ P#ÍKOP' A RIGOL' Z P#ÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  1,800  

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

odstran%ní p$íkopové tvárnice 600x300x80mm v!etn% betonového lo�e: 0,6*3,0=1,800 [A] m2

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní tvárnic v!etn% podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 6 11352 ODSTRAN"NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK' BETONOVÝCH M  93,000  

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

odstran%ní bet. silni!ních obrub v!etn% obetonování délky  45,0+28,0+20,0=93,000 [A] m

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  92,000

92=92,000 [A]

aktuální mno�ství  185,000

 7 11353 ODSTRAN"NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK' M  45,000  

odstranit �ulový obrubník lámaný v!etn% obetonování a v!etn% o!i�t%ní pro zp%tné pou�ití v km 2,255-2,300: 45,0=45,000 [A] m

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Aktualizace SO 1011  151,000
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II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa (MADOS+SAM Litomy�l) -  erpání

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35964b

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Odkryté kamenné obruby - Skute!ná vým%ra

ZBV  151,00=151,000 [A]

aktuální mno�ství  196,000

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1 842,718  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele, zhotovitel v cen# zohlední 

mo�nost zp#tného vyu�ití recyklovaného materiálu

 tl. 0,05 m, 0,08m a 0,09 m* plochy , ( dle A.3. SITUACE, �í$ky dle A.4. VZOROVÉ P#Í NÉ #EZY)

plocha obnova tl. 90 mm: (2350,0+15515,0)*0,09 =1 607,850 [A] m3

plocha obnova tl. 90 mm s nadvý�ením: (3842,0)*0,05 =192,100 [B] m3

v míst% sanace tl. 80 mm, �í$ka 1,0m, 10% z délky po obou krajích: 0,08*1,0*0,1*2*2673,0 =42,768 [C] m3

Celkem: A+B+C=1 842,718 [D] m3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Aktualizace SO 1011  82,500

v míst% sanace "trhlin", �í$ka prom%nlivá

plocha dle zam%$ení 1650,00 m2 x 0,05 (tlou�)ka frézování)

ZBV  1650,00*0,05=82,500 [A]

aktuální mno�ství  1 925,218

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T#. I M3  700,476 1

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

v míst% hloubkové sanace tl. 0,42 m, �í$ka 1,5m, 20% z délky po obou krajích: 0,42*1,5*0,2*2*2673,0=673,596 [A]

p$edlá�ení chodník& 0,18*(1,5*(34,0+15,0)+0,5*20,0) =15,030 [B]

v míst% vým%ny obrub se zelení  0,3*0,5*(11,0+23,0+45,0)=11,850 [C]

Celkem: A+B+C=700,476 [D] m3
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OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35964b

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- z$ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  178,200

Sanace 272*1,5*0,4=163,200 [A]

Obruby 100*0,5*0,3=15,000 [B]

Celkem: A+B=178,200 [C]

aktuální mno�ství  878,676
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OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T#. I M3  236,210  

vykopávky z do!asné skládky, zp%tné pou�ití zeminy, ornice a R-mat (frézing)

polo�ka 17310:  0,375=0,375 [A]

polo�ka 56360:  231,335=231,335 [B]

polo�ka11353: 45,0*0,1=4,500 [C]

Celkem: A+B+C=236,210 [D] m3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 11 12911 a  I�T"NÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  50 460,700

$i�t#ní vozovky od nánosu. Zahrnuje poplatek za skládku.
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Stavba:

Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

!i�t%ní vozovky p$ed ka�dým spojovacím post$ikem, 2x plocha vozovky: 

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(2350,0+15515,0) =35 730,000 [A] m2

plocha obnova tl. 90 mm s nadvý�ením: 2*(3842,0) =7 684,000 [B] m2

v míst% sanace tl. 80 mm, �í$ka 1,0m, 10% z délky po obou krajích: 1,0*0,1*2*2673,0 =534,600 [C] m2

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,3*(2350,0+15515,0+3842,0)=6 512,100 [D] m2

Celkem: A+B+C+D=50 460,700 [E] m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Aktualizace SO 1011  1 650,000

v míst% sanace "trhlin", �í$ka prom%nlivá

dle geodetického protokolu

1650,00 =1 650,000 [A]

aktuální mno�ství  52 110,700

 12 12911 b  I�T"NÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  256,000  

$i�t#ní od nánosu. Zahrnuje poplatek za skládku.

mechanické o!i�t%ní �ulových kostek: délka * �í$ka: 145,0*0,8+50,0*0,8=156,000 [A]

mechanické o!i�t%ní p$íkopového �labu: délka * �í$ka: 125,0*0,8=100,000 [B]

Celkem: A+B=256,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 13 12920  I�T"NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  298,888  

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

nezpevn%ných krajnic tl. 0,15 m * �. 0,5m * délky

vlevo 0,15*0,5*(919,0+176,0+560,0+320,0)=148,125 [A]

vpravo 0,15*0,5*(940,0+40,0+400,0+630,0+0,170)=150,763 [B]

Celkem: A+B=298,888 [C] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 14 12931 a  I�T"NÍ P#ÍKOP' OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  825,000  
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

nezpevn%né p$íkopy délky dle A.3. SITUACE

(100,0+50,0+60,0+140,0+80,0+30,0+25,0+60,0+80,0+200,0)=825,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 15 12931 b  I�T"NÍ P#ÍKOP' OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  740,000

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

zpevn%né p$íkopy délky dle A.3. SITUACE

(360,0+380,0)=740,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 16 12980  I�T"NÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KUS  18,000

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

uli!ních vpustí: 14,0=14,000 [A]

horských vpustí: 4,0=4,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 17 129946  I�T"NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  447,000

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

pro!i�t%ní propustk&  dle A.3. SITUACE: 

6,0+12,0+16,0+17,0+8,0+45,0+60,0+30,0+6,0+3*4,0+3*6,0+18,0+2*20,0+12,0+12,0+60,0+2*6,0+7,0+14,0+6,0+6,0+3*10,0=447,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 18 129958  I�T"NÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  84,000

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

pro!i�t%ní propustk&  dle A.3. SITUACE: 12,0+16,0+7,0+10,0+23,0+16,0=84,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 19 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  4,500
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

p$íkopové �laby �í$ky 1,5m * tl. 0,5m délka 3,0m: 1,5*0,5*3,0=2,250 [A]

rýha pro monolitickou vpust hl. 1,0m * �í$ky 1,5*1,5m : 1,0*1,5*1,5=2,250 [B]

Celkem: A+B=4,500 [C] m3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 20 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  704,976  

celkem polo�ka 12273: 700,476 =700,476 [A]

celkem polo�ka 13273: 4,5=4,500 [B]

Celkem: A+B=704,976 [C] m3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t%ní a ochrana podlo�í a svah&
- svahování, uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN"NÍM M3  0,375  

Dopln#ní vhodné zeminy podél p íkopových �lab!.

dosypávky podél p$íkopových �lab& délka* �í$ka* vý�ka: 3,0*0,5*0,25=0,375 [A] m3

Technická specifikace: Polo�ka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb%ru a dodání vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností                                                                                           
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn%ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t%ní a ochrana p$ípadn% zhutn%ní podlo�í a svah&
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- z$ízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  1,000  

obsyp monolitické uli"ní vpusti v km 0,359. 

�Da fr. 0-32

monolitická uli!ní vpust v km 0,359   hl. 1,0m * �í$ky 1,0*1,0m: 1,0*1,0*1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn%ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp& neode!ítá

 23 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  1 691,800  
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v míst% hloubkové sanace, �í$ka 1,5m, 20% z délky po obou krajích: 1,5*0,2*2*2673,0=1 603,800 [A]

p$edlá�ení chodník& (1,5*(34,0+15,0)+0,5*20,0) =83,500 [B]

v míst% vým%ny p$íkopových �lab& �í$ka 1,5m: 1,5*3,0=4,500 [C]

Celkem: A+B+C=1 691,800 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v!etn% vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn%ní ur!uje projekt.

 24 18221 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  42,000  

V$ETN% NÁKUPU ORNICE

v míst% vým%ny obruby se zelení (11,0+28,0+45,0)*0,5  =42,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst%ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce ve svahu p$es 1:5

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  408,000

272*1,5=408,000 [A]

aktuální mno�ství  450,000

 25 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  43,500  

v míst% vým%ny obruby se zelení (11,0+28,0+45,0)*0,5  =42,000 [A]

dosypávky podél p$íkopových �lab& délka* �í$ka: 3,0*0,5=1,500 [B] 

Celkem: A+B=43,500 [C] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p$edepsané travní sm%si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 26 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  43,500  

v míst% vým%ny obruby se zelení (11,0+28,0+45,0)*0,5  =42,000 [A]

dosypávky podél p$íkopových �lab& délka* �í$ka: 3,0*0,5=1,500 [B] 

Celkem: A+B=43,500 [C] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk& na dopravní prost$edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 27 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  256,000
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chemické odplevelení �ulových kostek: délka * �í$ka: 145,0*0,8+50,0*0,8=156,000 [A]

chemické odplevelení p$íkopového �labu: délka * �í$ka: 125,0*0,8=100,000 [B]

Celkem: A+B=256,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post$ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán%ní jejich dal�ímu r&stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  2 116 717,601

Základy2

 100 212636 N TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T# 

II

M  0,000  

Cena stanovena dle OTSKP_TKP CÚ 2021

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod& a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd% t%�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v!etn% dopravy, ulo�ení p$ebyte!ného materiálu, dodávky 
p$edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst%ním do potrubí nebo vodote!e, p$ípadn% vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t%ní z geotextilie, fólie

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  100,000

100=100,000 [A]

aktuální mno�ství  100,000

 28 28997 OPLÁ�T"NÍ (ZPEVN"NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM#Í�OVIN M2  2 138,400  
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separa!ní geotextilie s výztu�nou funkcí, pevnost v tahu min. 18kN, v!etn% rozprost$ení, v míst% hloubkové sanace �í$ka 2,0m, 20% z délky po obou krajích 2*0,2*2*2673=2 

138,400 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie nebo geom$í�oviny
- úpravu, o!i�t%ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn% zatí�ení
- úpravy spoj& a zaji�t%ní okraj&
- úpravy pro odvodn%ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  175 976,322

Vodorovné konstrukce4

 29 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,135  

podkladní beton C12/15 - X0, tl. 0,15 m * �í$ka * délka

monolitická uli!ní vpust v km 0,359: 0,15*0,95*0,95=0,135 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
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- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 30 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  690,516  1 

vrstva �Da fr. 0-63 

v míst% hloubkové sanace tl. 2 * 0,21 m, �í$ka 1,5m, 20% z délky po obou krajích: 2*0,21*1,5*0,2*2*2673,0=673,596 [A]

p$edlá�ení chodník& 0,18*(1,5*(34,0+15,0)+0,5*20,0) =15,030 [B]

v míst% vým%ny p$íkopových �lab& tl. 2 * 0,21 m, �í$ka 1,5m: 2*0,21*1,5*3,0=1,890 [C]

Celkem: A+B+C=690,516 [D] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  183,400

Sanace  272*1,5*0,4=163,200 [A]

Obruby  100*0,3*0,5=15,000 [B]

Hospodá$ský sjezd 5,20=5,200 [D]

Celkem: A+B+D=183,400 [C]

aktuální mno�ství  873,916

 31 56960 ZPEVN"NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  231,335  

nezpevn%ných krajnic tl. 0,1 m z R-mat (frézing ze stáv. silnice), *  �í$ka 0,50 m * délka:

vlevo 0,1*0,5*(919,0+176,0+560,0+320,0)=98,750 [A]

vpravo 0,1*0,5*(940,0+40,0+400,0+630,0+0,170)=100,509 [B]

dosypávka zemních krajnic v míst% hloubkové sanace, �í$ka 0,3 * tl. 0,1 * délka,: 0,3*0,1*(0,2*2*2673,0)=32,076 [C]

Celkem: A+B+C=231,335 [D] m3
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Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 32 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  50 995,300  

spojovací post$ik emulzí 0,3 kg/m2 a 0,4 kg/m2: 

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(2350,0+15515,0) =35 730,000 [A] m2

plocha obnova tl. 90 mm s nadvý�ením: 2*(3842,0) =7 684,000 [B] m2

v míst% sanace tl. 80 mm, �í$ka 1,0m, 20% z délky po obou krajích: 1,0*0,2*2*2673,0 =1 069,200 [C] m2

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,3*(2350,0+15515,0+3842,0)=6 512,100 [D] m2

Celkem: A+B+C+D=50 995,300 [E] m2

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

ZBV:

Aktualizace SO 1011  1 075,800

v míst% sanace "trhlin", �í$ka prom%nlivá

1075,80=1 075,800 [A]

aktuální mno�ství  52 071,100

 33 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM#Í�OVINY M2  1 069,200  

Pokládka výztu�né geom$í�e ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100% recyklovatelných materiál& (v budoucnu mo�nost bezproblémov% vyfrézovat a op%tovn% 

ve�kerý materiál pou�ít) s pevností v tahu 100kN/m. Skelné vlákno musí být ochrán%no elastomerovým polymerem, aby p$i instalaci nedo�lo ke zni!ení geom$í�e (nem%l by být 

pou�it povlak z p$írodního asfaltu/bitumenové sm%si).

sanace geom$í�í , p$edpoklad 10% z délky po obou krajích: 0,1*2*2673,0*2 =1 069,200 [A] m2

Technická specifikace: - dodání geom$í�e v po�adované kvalit% a v mno�ství v!etn% p$esah& (p$esahy zapo!teny v jednotkové cen%)
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- o!i�t%ní podkladu
- pokládka geom$í�e dle p$edepsaného technologického p$edpisu

ZBV:

Aktualizace SO 1011  1 075,800

v míst% sanace "trhlin", �í$ka prom%nlivá

1075,80=1 075,800 [A]

Skute nost na stavb!2.2  690,000

Hloubková sanace 690,00=690,000 [B]

aktuální mno�ství  2 835,000

 34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  21 707,000  

ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm, plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tlou�)ka dle A.4. VZOROVÉ P#Í NÉ #EZY:

plocha obnova tl. 90 mm: (2350,0+15515,0) =17 865,000 [A] m2

plocha obnova tl. 90 mm s nadvý�ením: (3842,0) =3 842,000 [B] m2

Celkem: A+B=21 707,000 [C] m2

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 35 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  195,363  

Vyrovnávací vrstva z ACL 16+ (50/70)  tl. 30 mm, plocha * 30% plochy krytu: 0,30*0,03*(2350,0+15515,0+3842,0) =195,363 [A] m3

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
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- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 36 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  22 025,814  

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm, plocha stáv. krytu+0,08m na plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tlou�)ka dle A.4. VZOROVÉ P#Í NÉ #EZY: 

plocha obnova tl. 90 mm: (2350,0+15515,0) =17 865,000 [A] m2

plocha obnova tl. 90 mm s nadvý�ením: (3842,0) =3 842,000 [B] m2

roz�í$ení +0,08m na ka�dém kraji nezpevn%né krajnice: 0,08*((919,0+176,0+560,0+320,0)+(940,0+40,0+400,0+630,0+0,170))=318,814 [C] m2

Celkem: A+B+C=22 025,814 [D] m2

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 37 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  1 069,200  

ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm,  �í$ka 1,0m, v míst% hloubkové sanace 20% z délky po obou krajích: 0,2*2*2673,0=1 069,200 [A] m2

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 38 587201 P#EDLÁ�D"NÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  87,000  

p$edlá�d%ní �ulových kostek 80x100x100 mm  do lo�e z betonu C20/25 nXF3: 45,0*0,20+145,0*0,40+50,0*0,40=87,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p$edlá�d%ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
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- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t%ní)
- dodání a rozprost$ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�)ku p$edepsanou dokumentací a pro p$edepsanou výpl( spar
- eventuelní dopln%ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

 39 587206 P#EDLÁ�D"NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  59,000  

p$edlá�d%ní dla�by tl. 60 mm v chodníku v místech vým%ny obrub v!etn% nového lo�e z drti tl. 30 mm, délka * �í$ka: (34,0+15,0)*1,0+20,0*0,5=59,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p$edlá�d%ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t%ní)
- dodání a rozprost$ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�)ku p$edepsanou dokumentací a pro p$edepsanou výpl( spar
- eventuelní dopln%ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

Komunikace  14 416 495,505

Potrubí8

 40 89711 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  1,000  

monolitická uli!ní vpust v km 0,359: z betonu C25/30-XF2,XC1 v!etn% výztu�e kari sítí: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- m$í�e s rámem, ko�e na bahno,
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce

 41 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  8,000  
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vým%na 30% z celku: 0,3*26= 8,0=8,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného poklopu v!etn% rámu

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  8,000

8=8,000 [A]

aktuální mno�ství  16,000

 42 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP' KUS  26,000

26,0=26,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za$ízení (v!etn% nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 43 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M#Í�Í KUS  14,000  

14,0=14,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za$ízení (v!etn% nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 44 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC' KUS  6,000  

6,0=6,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za$ízení (v!etn% nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  230 368,008

Ostatní konstrukce a práce9

 101 9112B1 N ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ� M  0,000  

Cena p evzata z SO 201 - Most ev.". 309-004
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn% p$edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk&, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
p$ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  1,800

1,80=1,800 [A]

aktuální mno�ství  1,800

 45 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 -DODÁVKA 

A MONTÁ�

M  12,000

ocelové silni!ní svodidlo zádr�nosti H1, sloupky po 2,0m: 12,0=12,000 [A] m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v!etn% spojovacích prvk&
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v!etn% betonových blok& a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t%ním do betonových blok& (v!etn% betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv%r
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m%$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 46 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 - 

DEMONTÁ� S P#ESUNEM

M  12,000

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

odstran%ní ocelových svodidel  zádr�nosti H1, sloupky po 2,0m: 12,0=12,000 [A] m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran%ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 47 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁ� A ZP"TNÁ MONTÁ� KUS  100,000
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do!asná demontá� svodnice, p$edpoklad 100,0=100,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávající svodnice, její o!i�t%ní p$ípadn% opravu (v!etn% opravy povrchové úpravy), zp%tnou montá� v!etn% dodávky nutných 
spojovacích prvk&

 48 91228 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  120,000

bílé 2650,0 *2 /50  =106,000 [A] ks

!ervené 2*7 =14,000 [B]  ks

Celkem: A+B=120,000 [C] ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 49 912283 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  74,200

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

odstran%ní sm%rových sloupk&, 70% z nových:   0,7*2650,0*2/50=74,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 50 91238 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  18,000

18,0=18,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 51 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  30,000

vým%na stávajících zna!ek, bude ur!eno p$i stavb%, p$epodklad 30,0 =30,000 [A] ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení
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- u do!asných (provizorních) zna!ek a za$ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus&, nutnou opravu 
po�kozených !ástí

 52 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST"NÍM

KUS  15,000  

zp%tná montá� do!asn% demontovaného dopravního zna!ení p$eká�ejícího b%hem výstavby:  15=15,000 [A]  ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst% ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
nezahrnuje dodávku zna!ky

 53 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  45,000  

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

definitivn% odstranit stávající, bude ur!eno p$i stavb%, p$epodklad 30,0 =30,000 [A] ks

do!asná demontá� dopravního zna!ení  p$eká�ejícího b%hem výstavby: 15=15,000 [B]  ks

Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 54 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  30,000  

vým%na stávajících zna!ek, bude ur!eno p$i stavb%, p$epodklad 30,0 =30,000 [A] ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev(ovací za$ízení v!etn% jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u do!asných sloupk& a upev(ovacích za$ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus&, nutnou opravu 
po�kozených !ástí

 55 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  30,000  

v"etn# odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

definitivn% odstranit stávající, bude ur!eno p$i stavb%, p$epodklad 30,0 =30,000 [A] ks
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 56 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 037,840  

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V1a (0,125), (326,0+54,0+98,0+203,0+22,0+647,0+90,0+725,0+153,0)*0,125 =289,750 [A] m2

V4 (0,125), (51,0+12,0+242,0+430,0+54,0+97,0+349,0+22,0+355,0+136,0+12,0+488,0+432,0+19,0+76,0+104,0+12,0+670,0+670,0+12,0+12,0+242,0+402,0)*0,125 

=612,375 [B] m2

V4 (0,5/0,5/0,125), (2*10,0+2*15,0+12,0+10,0+29,0+12,0+20,0+24,0+18,0+12,0+13,0)*0,125*1/2 =12,500 [C]  m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (2*15,0+25,0+46,0+12,02*22,0+2*9,0+2*9,0+9,0+15,0+26,0+2*40,0+8,0)*0,125*1/2 =33,715 [D] m2

V2b (3/1,5/0,125), (120,0)*0,125*2/3  =10,000 [E] m2

V2a (3/6/0,125),  (60,0)*0,125*1/3 =2,500 [F]  m2

V11a  délky 12,0m 7*8,0 m2 =56,000 [G] m2

V18, 6,0 m2 =6,000 [H]

V7, 10*1,5 =15,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 037,840 [J] m2

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 57 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 037,840  

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V1a (0,125), (326,0+54,0+98,0+203,0+22,0+647,0+90,0+725,0+153,0)*0,125 =289,750 [A] m2

V4 (0,125), (51,0+12,0+242,0+430,0+54,0+97,0+349,0+22,0+355,0+136,0+12,0+488,0+432,0+19,0+76,0+104,0+12,0+670,0+670,0+12,0+12,0+242,0+402,0)*0,125 

=612,375 [B] m2

V4 (0,5/0,5/0,125), (2*10,0+2*15,0+12,0+10,0+29,0+12,0+20,0+24,0+18,0+12,0+13,0)*0,125*1/2 =12,500 [C]  m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (2*15,0+25,0+46,0+12,02*22,0+2*9,0+2*9,0+9,0+15,0+26,0+2*40,0+8,0)*0,125*1/2 =33,715 [D] m2

V2b (3/1,5/0,125), (120,0)*0,125*2/3  =10,000 [E] m2

V2a (3/6/0,125),  (60,0)*0,125*1/3 =2,500 [F]  m2

V11a  délky 12,0m 7*8,0 m2 =56,000 [G] m2

V18, 6,0 m2 =6,000 [H]

V7, 10*1,5 =15,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 037,840 [J] m2

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%$í se pouze natíraná plocha)
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- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 58 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í# 50MM M  17,000

záhonový obrubník 500x250x50mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lo�e C20/25  nXF3: 17,0=17,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm%rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op%rku.

 59 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í# 

150MM

M  93,000

silni!ní obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lo�e C20/25  nXF3: 45,0+28,0+20,0=93,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm%rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op%rku.

ZBV:

Skute nost na stavb!2.2  190,000

190=190,000 [A]

aktuální mno�ství  283,000

 60 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK' �Í# 150MM M  45,000

stávající �ulový obrubník lámaný  ulo�ený do betonového lo�e C20/25  nXF3 v km 2,255-2,300: 45,0=45,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník& o rozm%rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op%rku.

ZBV:

Aktualizace SO 1011  151,000
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Obnova p&vodních kamenných obrubník& viz polo�ka !. 11353 

151,00 kamenné obruby =151,000 [A]

aktuální mno�ství  196,000

 61 919111 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3 692,500  

pro$íznutí pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE: 

8,4+34,0+29,0+27,0+15,0+16,0+3,5+3,0+25,0+12,0+13,0+8,0+22,0+13,0+11,0+9,0+6,0+7,0+6,0+2*4,0+2*2,0+2*7,0+2*3,0+45,0+5,0+25,0+15,0+5,0+30,0+9,0+27,0+11,0

+63,0+18,0+29,0+11,0+56,0+12,0+2*6,0+7,0+12,0+6,0+6,0+38,0+2*12,0+4*19,0+20,0+44,0+63,0+24,0+7,0+6,0+5,0+8,6=1 019,500 [A] m

v ose vozovky, práce provád%né po polovinách vozovky: 2673,0=2 673,000 [B] m

Celkem: A+B=3 692,500 [C] m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�)ce, v!etn% spot$eby vody

 62 931327 T"SN"NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR'# P#ES 

800MM2

M  3 692,500  

zalití pro$íznuté pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE

8,4+34,0+29,0+27,0+15,0+16,0+3,5+3,0+25,0+12,0+13,0+8,0+22,0+13,0+11,0+9,0+6,0+7,0+6,0+2*4,0+2*2,0+2*7,0+2*3,0+45,0+5,0+25,0+15,0+5,0+30,0+9,0+27,0+11,0

+63,0+18,0+29,0+11,0+56,0+12,0+2*6,0+7,0+12,0+6,0+6,0+38,0+2*12,0+4*19,0+20,0+44,0+63,0+24,0+7,0+6,0+5,0+8,6=1 019,500 [A] m

v ose vozovky, práce provád%né po polovinách vozovky: 2673,0=2 673,000 [B] m

Celkem: A+B=3 692,500 [C] m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o!i�t%ní ploch spáry p$ed úpravou, o!i�t%ní okolí spáry po úprav%
nezahrnuje t%snící profil

 63 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  3,000  

p$íkopové tvárnice 600x300x80mm do betonového lo�e C20/25 nXF3: 3,0=3,000 [A] m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p$íkopových tvárnic p$edepsaného rozm%ru a kvality
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané kvalit%a v p$edepsané tlou�)ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m%$í se v metrech b%�ných délky osy �labu

Aspe Firma: Strana: 28

 as: 10:05:3202.09.2022Datum:3.6.1.10

II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa (MADOS+SAM Litomy�l) -  erpání

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35964b

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 64 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH KUS  8,000  

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku dle ZOP do dodavatelem ur"ené vzdálenosti

odstran%ní poklop& �achet

vým%na 30% z celku: 0,3*26= 8,0=8,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

Ostatní konstrukce a práce  1 283 520,149

 18 861 872,43Celkem:
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K! 11 229 522,44Cena s daní:

K! 1 948 925,38DPH:

K! 9 280 597,06Cena celková:

K! 8 797 173,20Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. . 309-004

Most ev. . 309-004

Rozpo et:

Most ev. . 309-004 p!es Zlatý potok v Kounov" (MADOS MT+SaM Litomy�l) -  erpání

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 35944

SOUPIS PRACÍ

K! 75 268,43Náklad na m"rnou jednotku:

 123,30Po et m"rných jednotek:

M2M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  561,130  

beton, �elezobeton

kce ze �elezobetonu (pol. 96616): 75,812*2,5=189,530 [A]

kce z prostého betonu (pol. 96615): 185,8*2=371,600 [B]

Celkem: A+B=561,130 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  267,506  

 erpáno se souhlasem investora

hloubení jam (pol. 13183b): 148,6146*1,8=267,506 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 331,207  

zemní hrázky (pol. 17750): 36,4*1,8=65,520 [A]

podkl nestmel. vrstvy vozovky (pol. 11332): 100,7634*2=201,527 [B]

výkopy pro koryta (pol. 124738): 19,2*1,8=34,560 [C]

hloubení jam (pol. 131838a): 572*1,8=1 029,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 331,207 [E]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  71,136

Celkem dle RDS pro vým"nu podlo�í: 23,680*1,8=42,624 [A]

Celkem pro výkop kanalizace 0,8*1*9 7,200*1,8=12,960 [B]

Celkem pro výkop vodovodu 0,6*1,2*12 8,640*1,8=15,552 [C]

Celkem: A+B+C=71,136 [D]

aktuální mno�ství  1 402,343
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 4 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  92,492  

podkladní zpevn"né plochy asf. pojivem (pol. 11333): 46,246*2=92,492 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  2,667  

"odstran!ní nebezpe ného odpadu, "ERPÁNO DLE SKUTE"NOSTI SE 

SOUHLASEM INVESTORA"

odstran"ní mostní izolace (pol. 97817): 0,01*121,22*2,2=2,667 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11332 ODSTRAN#NÍ PODKLAD$ ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  100,763  

podkl. vrstvy vozovky, v etn! odvozu, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - 

Plasnice"

mimo most (plocha graficky ode!tena): 0,29*347.46=100,763 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 7 11333 ODSTRAN#NÍ PODKLADU ZPEVN#NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  46,246  

podkl. vrstvy vozovky prolité asfaltem tl. 10 cm, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 

Kounov - Plasnice", v etn! odvozu

na most" (plocha graficky ode!tena): 0,1*115=11,500 [A]

mimo most (plocha graficky ode!tena): 0,1*347.46=34,746 [B]

Celkem: A+B=46,246 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN#NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  78,369  

frézování v . mostu v tlou�#ce cca 15 cm, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 

Kounov - Plasnice", zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného vyu�ití 

vyfrézovaného materiálu na stavb!, v etn! dopravy

na most" i mimo most (plocha graficky ode!tena): 0,15*522,46=78,369 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 9 11511  ERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000  

 erpání nad rámec výkopových prací, "ERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka !erpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost zálo�ní !erpací soupravy a z&ízení !erpací jímky. Sou!ástí polo�ky je také následná 
demontá� a likvidace t"chto za&ízení

 10 11526 P'EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO �LABY R.O. DO 2,8M M  18,000  

do asné zatrubn!ní toku (v dob! demolice), trubka DN 800 v . odstran!ní

Technická specifikace: Polo�ka p&evedení vody na povrchu zahrnuje z&ízení, udr�ování a odstran"ní p&íslu�ného za&ízení. P&evedení vody se uvádí bu( pr)m"rem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu �labu (r.o.).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P$DY M3  12,859  

sejmutí ornice pod zpevn!ním, v míst! terénních úpravv tl. 0,2 m, v . odvozu na 

meziskládku

Podél k&ídla 1L + p&echodový klín: 1,75*0,2*6,5+1,3*0,2*1=2,535 [A]

Podél k&ídla 1P + p&echodový klín: 1,65*0,2*3,8+0,8*0,2*2=1,574 [B]

v míst" zatrubn"ní p&íkopu: 2,5*0,2*17,5=8,750 [C]

Celkem: A+B+C=12,859 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
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nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 12 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTE Í T'. I M3  19,200

pro i�t!ní a urovnání dna koryta pod mostem a v okolí mostu, tl. cca 0,1 m, v etn! 

dopravy

6,4*0,1*30=19,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst"ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko&en) a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah)
- zhutn"ní podlo�í, p&ípadn" i svah) v!. svahování
- z&ízení stup%) v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t&íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p&emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK$ A SKLÁDEK T'. I M3  142,159  
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výkopy z mezideponie

ornice (pol. 12110): 12,859=12,859 [A]

nakupovaná zemina (pol. 17481): 129,3=129,300 [B]

Celkem: A+B=142,159 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst"ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko&en) a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah)
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t&íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p&emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 13183 a HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T' II M3  572,000  

výkopy pro demolici a nový most v . odvozu
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Výkop OP1 na rubu a líci (plocha graficky ode!tena): 19*13=247,000 [A]

Výkop OP2 na rubu a líci (plocha graficky ode!tena): 25*13=325,000 [B]

Celkem: A+B=572,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst"ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln" nutné druhotné rozpojení odst&elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko&en) a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t&íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p&emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  39,520

Celkem dle RDS pro vým"nu podlo�í: 23,68=23,680 [A]

Celkem pro výkop kanalizace 0,8*1*9 7,200=7,200 [B]

Celkem pro výkop vodovodu 0,6*1,2*12 8,640=8,640 [C]

Celkem: A+B+C=39,520 [D]
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aktuální mno�ství  611,520

 15 13183 b HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T' II M3  148,615  

výkopy pro p%ípadnou vým!nu podlo�í pod vozovkou, v . odvozu, od ZÚ po 

rozhraní stavby: "II/309 Kounov - Plasnice",  erpáno se souhlasem investora

p&ed mostem: 8,87*0,3*16,5=43,907 [A]

za mostem: 8,33*0,3*41,9=104,708 [B]

Celkem: A+B=148,615 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst"ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln" nutné druhotné rozpojení odst&elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko&en) a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t&íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p&emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  129,300
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zásypy základ& a op!r se zhut.

vhodná zemina

OP1 - rub: 12*3,9=46,800 [A]

OP2 - rub: 15*3,9=58,500 [B]

OP1 - líc: 12*1=12,000 [C]

OP2 - líc: 15*0,8=12,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=129,300 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r)zné míry hutn"ní 
- o�et&ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p&emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 100 17511 N OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT$ SE ZHUTN#NÍM M3  0,000

Cena p%evzata z OTSKP CÚ 2021

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb"ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r)zné míry hutn"ní 
- o�et&ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
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- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní a výpl% jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch) svah)
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p&emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode!ítá

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  7,920

Obsyp potrubí vodovdou a kanalizace p&ed mostem vpravo

Celkem pro výkop kanalizace 0,8*0,5*9=3,600 [A]

Celkem pro výkop vodovodu 0,6*0,6*12=4,320 [B]

Celkem: A+B=7,920 [C]

aktuální mno�ství  7,920

 17 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  36,400  

hrázky pro usm!rn!ní vody (v dob! zhotovení zpevn!ní pod mostem), v . 

odstran!ní a odvozu na skládku, skládkovného

u OP1: 1*1*14,4=14,400 [A]

u OP2: 1*1*22=22,000 [B]

Celkem: A+B=36,400 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb"ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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- hutn"ní i r)zné míry hutn"ní 
- o�et&ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní a výpl% jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch) svah)
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p&emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 18120 ÚPRAVA PLÁN# SE ZHUTN#NÍM V HORNIN# T'. II M2  495,382

úprava povrchu plán!, vyspádování pod 1. vrstvou �D (pol. 556330a)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán" v!etn" vyrovnání vý�kových rozdíl). Míru zhutn"ní ur!uje projekt.

 19 18223 ROZPROST'ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  64,295

zp!tné ohumusování, v . dovozu z meziskládky

dle pol. 12110: 12,859/0,2=64,295 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p&emíst"ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost&ení ornice v p&edepsané tlou�*ce ve svahu p&es 1:5

 20 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  128,590

v . 2x o�et%ování

dle pol. 12110: 2*64,295=128,590 [A]
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Technická specifikace: Zahrnuje dodání p&edepsané travní sm"si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 21 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  36,000

drená� DN 150mm (vrcholový tlak SN8), v . geotextílie (300 kg/m2), v , 

obetonování z drená�ního betonu

rub OP1: 16=16,000 [A]

rub OP2: 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=36,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod) a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p&edepsaného tvaru v dané t&íd" t"�itelnosti, výpl%, zásyp trativodu v!etn" dopravy, ulo�ení p&ebyte!ného materiálu, dodávky 
p&edepsaného materiálu pro výpl% a zásyp
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení podkladu a lo�e trativodu z p&edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p&edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p&edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst"ním do potrubí nebo vodote!e, p&ípadn" vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t"ní z geotextilie, fólie

 22 21341 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,150  

podélné �ebro �. 150 mm v ú�labích

ú�labí: 16,3*0,15*0,045=0,110 [A]

roz�í&ení OIZ: 2*0,4*0,5*0,055=0,022 [B]

roz�í&ení ODV: 1*3,2*0,1*0,055=0,018 [C]

Celkem: A+B+C=0,150 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsaného materiálu pro drená�ní vrstvu, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p&edepsaných rozm"r) a p&edepsaného tvaru
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 23 22694 ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z KOVU DO ASNÉ T  2,790  

záporové pa�ení, v . odstran!ní

Za mostem vlevo:

zápory - HEB 200 á 1,5 m: 2*5,5*61,3/1000=0,674 [A]

zápory - HEB 200 á 1,5 m: 3*3,5*61,3/1000=0,644 [B]

P&ed mostem vpravo:

zápory - HEB 200 á 1,5 m: 3*5*61,3/1000=0,920 [C]

zápory - HEB 200 á 1,5 m: 3*3*61,3/1000=0,552 [D]

Celkem: A+B+C+D=2,790 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje opot&ebení ocelových zápor, jejich osazení do p&ipravených vrt) v!etn" zabetonování konc) a obsypu, p&ípadn" jejich zaberan"ní a jejich 
odstran"ní. Ocelová p&evázka se zapo!ítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  0,973

Celkem dle RDS HEB 140: (33,6kg/m*(12ks*6m+5ks*8m)..112m*33,7kg/m�. 3,77t

3,763-2,790=0,973 [B]

aktuální mno�ství  3,763

 24 22695A VÝD'EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ DO ASNÁ (PLOCHA) M2  39,000  

výd%eva 100x100 mm, v etn! odstran!ní

za mostem vlevo: 4*3+ 0,5*4*3=18,000 [A]

p&ed mostem vpravo: 3,5*4,5+0,5*3,5*3=21,000 [B]

Celkem: A+B=39,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje osazení pa�in bez ohledu na druh, jejich opot&ebení a jejich odstran"ní

 25 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  140,000  

pr&m. trubky 89/10 mm, cena za komplet (délka uvedena bez hluchého vrtání)
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OP1: 14*4=56,000 [A]

OP2: 21*4=84,000 [B]

Celkem: A+B=140,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro p&edepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injek!ních hmot, osazení a 
zainjektování trubek, v!etn" pomocných konstrukcí (le�ení, montá�ní plo�iny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polo�ce 261 nebo 266).

 26 26142 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T'. 

IV D DO 100MM

M  157,500  

Vrty pro mikropiloty

OP1: 14*4,5=63,000 [A]

OP2: 21*4,5=94,500 [B]

Celkem: A+B=157,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p&emíst"ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku
p&ípadn" nutné pa�ení do!asné (v!etn" odpa�ení) i trvalé

 27 264215 VRTY PRO PILOTY T'. II D DO 300MM M  45,500  

Vrty pro zápory HEB200

Za mostem vlevo:

zápory - HEB 200 á 1,5 m: 2*5,5=11,000 [A]

zápory - HEB 200 á 1,5 m: 3*3,5=10,500 [B]

P&ed mostem vpravo:

zápory - HEB 200 á 1,5 m: 3*5=15,000 [C]

zápory - HEB 200 á 1,5 m: 3*3=9,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=45,500 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- z&ízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku, vrtací práce zapa�. i nepa�. vrtu
- !erpání vody z vrtu, vy!i�t"ní vrtu
- zabezpe!ení vrtacích prací
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- dopravu, nájem, provoz a p&emíst"ní, montá� a demontá� vrtacích za&ízení a dal�ích mechanism)
- le�ení a podp"rné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím za&ízení a dal�ích mechanism)
- vrtací plo�iny v!. zemních prací, zpevn"ní, odvodn"ní a pod.
- v p&ípad" zapa�ení do!asnými pa�nicemi jejich opot&ebení
- v p&ípad" zapa�ení suspenzí ve�keré hospoda&ení s ní
- nezahrnuje zapa�ení trvalými pa�nicemi
- nezahrnuje ulo�ení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  66,500

celkem dle RDS vrty 12ks*6m+5ks*8m�.112m

112,00-45,50=66,500 [B]

aktuální mno�ství  112,000

 28 272324 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 M3  59,576  

v . bedn!ní, izola ních nát!r& (1xNp + 2xNa)

OP1: 2,2*0,8*12,92=22,739 [A]

OP2: 2,2*0,8*20,93=36,837 [B]

Celkem: A+B=59,576 [C]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn"ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot&ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et&ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost&edk),
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ) t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

Aspe Firma: Strana: 16

 as: 10:03:5902.09.2022Datum:3.6.1.10

Most ev. . 309-004 p!es Zlatý potok v Kounov" (MADOS MT+SaM Litomy�l) -  erpání

Most ev. . 309-004

Most ev. . 309-004

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35944

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát"r), p&ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn"ní kotevních prvk) a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj),
- opat&ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud),

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  0,720

Celkem dle RDS

75,37*0,8=60,296 [A]

A-59,576=0,720 [B]

aktuální mno�ství  60,296

 29 272365 VÝZTU� ZÁKLAD$ Z OCELI 10505, B500B T  10,724  

parametrická spot%eba 180 kg/m3

dle pol. 272324: 0,18*59,576=10,724 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p&esuny), v!etn" nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn" s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit", st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn"ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl%kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv"sných ok a dopl%kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t"ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
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- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení 
bludných proud) (vlastní m"&ící sk&ín" se uvád"jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m"&ících za&ízení a úpravy pro n",
- osazení m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení bludných proud).

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  0,504

Celkem dle RDS 6,85+4,378=11,228 [A]

A-10,724=0,504 [B]

aktuální mno�ství  11,228

 30 28997 OPLÁ�T#NÍ (ZPEVN#NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM'Í�OVIN M2  279,300  

ochrana PE folie v t!snící vrstv!, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)

rub OP1: 2*4,5*11,1=99,900 [A]

rub OP2: 2*6,5*13,8=179,400 [B]

Celkem: A+B=279,300 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie nebo geom&í�oviny
- úpravu, o!i�t"ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj) a zaji�t"ní okraj)
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 31 28999 OPLÁ�T#NÍ (ZPEVN#NÍ) Z FÓLIE M2  139,650  

t!snící PE fólie v p%echodové oblasti mostu
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rub OP1: 4,5*11,1=49,950 [A]

rub OP2: 6,5*13,8=89,700 [B]

Celkem: A+B=139,650 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané fólie
- úpravu, o!i�t"ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj) a zaji�t"ní okraj)
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  2 015 122,782

Svislé konstrukce3

 32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 'ÍMSY KG  189,000  

kotevní p%ípravky %íms  (7,0 kg/ks)

levá &ímsa po 2,0 m: 8*7=56,000 [A]

pravá &ímsa po 1,0 m: 19*7=133,000 [B]

Celkem: A+B=189,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku p&edepsaného tvaru a jeho osazení do p&edepsané polohy v!etn" nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)

 33 317325 'ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  13,089  

%ímsy v etn! bedn!ní a sr�#ovacích spar, v . Vý�kového náb!hu na konci pravé 

%ímsy

levá &ímsa : 17*0,446=7,582 [A]

pravá &ímsa: 20,1*0,274=5,507 [B]

Celkem: A+B=13,089 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn"ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot&ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et&ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost&edk),
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ) t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát"r), p&ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn"ní kotevních prvk) a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj),
- opat&ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 34 317365 VÝZTU� 'ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,832  

výztu� %íms, parametrická spot%eba 140 kg/m3

dle pol. 317325: 0,14*13,089=1,832 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit", st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn"ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl%kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv"sných ok a dopl%kových konstrukcí,
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- ve�kerá opat&ení pro zaji�t"ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení 
bludných proud) (vlastní m"&ící sk&ín" se uvád"jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m"&ících za&ízení a úpravy pro n",
- osazení m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení bludných proud).

 35 327215 P'EZD#NÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  7,136

Lokální p%ezd!ní vypadlých (uvoln!ných kamen&) stávajících náb%e�ních zdí, 

odhad 20% plochy, v . spárování cementovou maltou

Za mostem vlevo: 0,2*0,75*2,2*9,1=3,003 [A]

P&ed mostem vpravo: 0,2*0,75*1,9*14,5=4,133 [B]

Celkem: A+B=7,136 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t"ní, odvoz nepou�itelného 
materiálu a suti), vyzd"ní z tohoto materiálu (bez dodávky nového) v!etn" dodávky p&edepsaného materiálu pro výpl% spar.

 36 327325 ZDI OP#RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB'E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  8,208  

Op!rná ze' na pravé stran! u op!ry 1

D&ík: 0,7*3,35*3,5=8,208 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn"ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot&ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et&ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost&edk),
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ) t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát"r), p&ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn"ní kotevních prvk) a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj),
- opat&ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 37 327365 VÝZTU� ZDÍ OP#RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB'E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,821

výztu� op!rné zdi, parametrická spot%eba 100 kg/m3

dle pol. 327325: 0,1*8,2075=0,821 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p&esuny), v!etn" nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn" s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit", st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn"ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl%kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv"sných ok a dopl%kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t"ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení 
bludných proud) (vlastní m"&ící sk&ín" se uvád"jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m"&ících za&ízení a úpravy pro n",
- osazení m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení bludných proud).
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 38 333325 MOSTNÍ OP#RY A K'ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  70,282

d%íky op!r + k%ídla, v . izola ních nát!r& (1xNp + 2xNa)

OP1 po pracovní spáru: 0,7*2,3*13,29=21,397 [A]

OP2 po pracovní spáru: 0,7*2,3*20,95=33,730 [B]

k&ídlo 1L: 1*2*5,01=10,020 [C]

k&ídlo 2L: 1*2*1,15=2,300 [D]

k&ídlo 1P: 0,5*2*2,835=2,835 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=70,282 [F]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn"ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot&ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et&ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost&edk),
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ) t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát"r), p&ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn"ní kotevních prvk) a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj),
- opat&ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  5,545
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Celkem dle RDS:

OP1 po pracovní spáru: 0,7*2,3*13,29=21,397 [A] 

OP2 po pracovní spáru: 0,7*2,3*20,95=33,730 [B] 

k&ídlo 1L: 1*2*5,01+2,61*1,5*1=13,935 [C] 

k&ídlo 2L: 1*2*1,15=2,300 [D] 

k&ídlo 1P: 0,5*3,15*2,835=4,465 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=75,827 [F]

75,827-70,282=5,545 [A]

aktuální mno�ství  75,827

 39 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP#R A K'ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  11,245  

výztu� op!r a k%ídel, parametrická spot%eba 160 kg/m3

dle pol. 333325: 0,16*70,2814=11,245 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p&esuny), v!etn" nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn" s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit", st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn"ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl%kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv"sných ok a dopl%kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t"ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení 
bludných proud) (vlastní m"&ící sk&ín" se uvád"jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m"&ících za&ízení a úpravy pro n",
- osazení m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení bludných proud).
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ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  0,068

výztu� op"r a k&ídel, parametrická spot&eba 160 kg/m3

5,85+5,463-11,245=0,068 [A]

aktuální mno�ství  11,313

 40 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  79,914  

�B rám (pr&m!rná tlou�#ka NK), v . bedn!ní a skru�e

náb"h OP1: 0,5*2,2*0,3*13,95=4,604 [A]

náb"h OP2: 0,5*2,2*0,3*17,77=5,864 [B]

NK: 6,4*0,5*15,71=50,272 [C]

OP1 nad pracovní sparou: 0,7*0,8*13,29=7,442 [D]

OP2 nad pracovní sparou: 0,7*0,8*20,95=11,732 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=79,914 [F]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn"ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot&ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et&ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost&edk),
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ) t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát"r), p&ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn"ní kotevních prvk) a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj),
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- opat&ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 41 389365 VÝZTU� MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  14,385  

p%í el rámu, parametrická spot%eba 180 kg/m3

dle pol. 389325: 0,18*79,914=14,385 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p&esuny), v!etn" nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn" s ulo�ením
- dodání betoná&ské výztu�e v po�adované kvalit", st&íhání, &ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn"ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná&ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl%kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z&ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv"sných ok a dopl%kových konstrukcí,
- ve�kerá opat&ení pro zaji�t"ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení 
bludných proud) (vlastní m"&ící sk&ín" se uvád"jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m"&ících za&ízení a úpravy pro n",
- osazení m"&ících sk&íní nebo míst pro m"&ení bludných proud).

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  2,337

16,722-14,385=2,337 [A]

aktuální mno�ství  16,722

Svislé konstrukce3
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Vodorovné konstrukce4

 42 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  20,094  

pod základy, rub. drená�

rub. drená� OP1: 0,3*0,5*16=2,400 [A]

rub. drená� OP2: 0,3*0,7*20=4,200 [B]

pod základem OP1: 2,6*0,15*13,4=5,226 [C]

pod základem OP2: 2,6*0,15*21,2=8,268 [D]

Celkem: A+B+C+D=20,094 [E]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn"ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot&ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et&ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost&edk),
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ) t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát"r), p&ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn"ní kotevních prvk) a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj),
- opat&ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  4,161
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POD ZÁKLADY: 94,8 *0,15=14,220 [A]

POD K'ÍDLA 8,5*0,15=1,275 [B]

POD DRENÁ� 0,3*0,9*20+0,3*0,7*16=8,760 [C]

Celkem: A+B+C=24,255 [D]

D-20,094=4,161 [E]

aktuální mno�ství  24,255

 101 45152 N PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  

Cena p%evzata z OTSKP CÚ 2021

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  23,680

Celkem dle ZBV 3,2*0,5*14,8

23,68=23,680 [A]

aktuální mno�ství  23,680

 43 45160 PODKL A VÝPL, VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  3,780  

obetonování rub. drená�e z mezerovitého betonu dle TKP 18.

OP1: 0,3*0,35*16=1,680 [A]

OP2: 0,3*0,35*20=2,100 [B]

Celkem: A+B=3,780 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho ulo�ení se zhutn"ním, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p&esuny)

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  7,920
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Celkem pro výkop kanalizace 0,8*0,5*9=3,600 [A]

Celkem pro výkop vodovodu 0,6*0,6*12=4,320 [B]

Celkem PDPS 245,690=245,690 [C]

Celkem: A+B+C=253,610 [D]

253,61-245,690=7,920 [E]

aktuální mno�ství  11,700

 44 45860 VÝPL, ZA OP#RAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  245,690  

zásyp za op!rami mezerovitým betonem dle "SN 73 6124-2, min. pevnost 8 MPa, 

v etn! materiálu

rub OP1: 7,6*11,9=90,440 [A]

rub OP2: 13,5*11,5=155,250 [B]

Celkem: A+B=245,690 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu p&edepsané kvality a zásyp se zhutn"ním v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

 45 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  25,443  

zpevn!ní z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm v . spárování proti CHRL (pod 

mostem) svahy koryta jsou zpevn!ny kamenem do betonu

OP1: 1,55*0,35*14,4=7,812 [A]

OP2: 1,25*0,35*22=9,625 [B]

Podél k&ídla 1L + p&echodový klín: 1,75*0,35*6,5+1,3*0,35*1=4,436 [C]

Podél k&ídla 1P + p&echodový klín: 1,65*0,35*3,8+0,8*0,35*2=2,755 [D]

Podél k&ídla 2L + p&echodový klín: 0,5*0,35*4,2+1,3*0,35*0,175=0,815 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=25,443 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán" a pod.)
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení lo�e dla�by z cementové malty p&edepsané kvality a p&edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p&edepsaného tvaru
- spárování, t"sn"ní, tmelení a vypln"ní spar MC p&ípadn" s vyklínováním
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- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn" polo�kami SD 45

 46 467314 STUPN# A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  14,560  

patní prahy zpevn!ní

OP1: 0,8*0,5*14,4=5,760 [A]

OP2: 0,8*0,5*22=8,800 [B]

Celkem: A+B=14,560 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp)sobu hutn"ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot&ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et&ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost&edk),
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ) t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát"r), p&ípadn" vyspravení,
- konstrukce betonových kloub), upevn"ní kotevních prvk) a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj),
- opat&ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ)

Vodorovné konstrukce  997 314,634

Komunikace5
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 47 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI M3  84,215

1. vrstva �Da fr. 0/32, tl. 170 mm, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - 

Plasnice"

p&ed mostem: 8,87*0,17*16,5=24,880 [A]

za mostem: 8,33*0,17*41,9=59,335 [B]

Celkem: A+B=84,215 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn"ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát"ry

 48 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 200MM M2  487,639

2. vrstva �DA fr. 0/32, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - Plasnice"

p&ed mostem: 8,35*16,8=140,280 [A]

za mostem: 8,08*42,2=340,976 [B]

zárodek vjezdu p&ed mostem vpravo: 1,15*5,55=6,383 [C]

Celkem: A+B+C=487,639 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn"ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát"ry

 49 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 300MM M2  495,382

Vým!na podlo�í �Da fr. 0/32, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - Plasnice", 

 erpáno se souhlasem investora

p&ed mostem: 8,87*16,5=146,355 [A]

za mostem: 8,33*41,9=349,027 [B]

Celkem: A+B=495,382 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn"ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje post&iky, nát"ry

 50 56933 ZPEVN#NÍ KRAJNIC ZE �T#RKODRTI TL. DO 150MM M2  55,425

krajnice �. 0.75 ze �#!rkodrti �Da fr. 0/32

vlevo p&ed mostem: 0,75*17,5=13,125 [A]

vpravo p&ed mostem: 0,75*21,4=16,050 [B]

vlevo za mostem: 0,75*35=26,250 [C]

Celkem: A+B+C=55,425 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn"ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách

 51 572121 INFILTRA NÍ POST'IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  487,639

na 2. vrstv! �D, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - Plasnice"

dle pol. 56334a: 487,6385=487,639 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál) pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 52 572213 SPOJOVACÍ POST'IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  861,508

od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - Plasnice"

na podkladní vrstv" dle pol. 574E76a: 352,424=352,424 [A]

na lo�né vrstv" dle pol. 574C56: 63,1=63,100 [B]

na lo�né vrstv" dle pol. 574C46a: 445,9835=445,984 [C]

Celkem: A+B+C=861,508 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál) pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
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 53 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  495,780  

obrusná vrstva z ACO11+, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - Plasnice"

na most": 8,03*13,05=104,792 [A]

p&ed mostem: 6,66*27,05=180,153 [B]

za mostem: 7,45*28,3=210,835 [C]

Celkem: A+B+C=495,780 [D]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn"ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.

 54 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  445,984  

lo�ná vrstva z ACL16+, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - Plasnice"

na most": 8,03*13,05=104,792 [A]

p&ed mostem: 7,38*17,05=125,829 [B]

za mostem: 7,61*28,3=215,363 [C]

Celkem: A+B+C=445,984 [D]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn"ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.

 55 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  63,100  

lo�ná vrstva z ACL16+
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p&ed mostem: 6,31*10=63,100 [A]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn"ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.

 56 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  352,424  

podkladní vrstva mimo most z ACP16+, od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - 

Plasnice"

p&ed mostem: 7,74*17,05=131,967 [A]

za mostem: 7,79*28,3=220,457 [B]

Celkem: A+B=352,424 [C]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn"ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.

 57 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  104,792  

ochrana izolace z litého asfaltu

na most": 8,03*13,05=104,792 [A]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn"ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj)
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- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník), dilata!ních za&ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova!), vpustí, �achet a pod.

 58 58920 VÝPL, SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  37,410  

výpl( spáry vozovka - %ímsa s p%edt!sn!ním

levá &ímsa: 17=17,000 [A]

pravá &ímsa: 20,41=20,410 [B]

Celkem: A+B=37,410 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsaného materiálu
- vy!i�t"ní a výpl% spar tímto materiálem

 59 58950 VÝPL, SPAR PRY�OVOU VLO�KOU M  37,410  

výpl( spáry vozovka - %ímsa s p%edt!sn!ním

levá &ímsa: 17=17,000 [A]

pravá &ímsa: 20,41=20,410 [B]

Celkem: A+B=37,410 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsaného materiálu
- vy!i�t"ní a výpl% spar tímto materiálem

Komunikace5

P!idru�ená stavební výroba7

 60 711112 IZOLACE B#�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  139,162  

izolace spodní stavby
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rub OP1: 3,2*10,96=35,072 [A]

rub OP2: 3,2*19,2=61,440 [B]

rub k&ídla 1L: 2*5,5=11,000 [C]

rub k&ídla 1P: 2*2,5=5,000 [D]

rub k&ídla 2L: 2*0,65=1,300 [E]

horní povrchu základu OP1: 0,75*13,6=10,200 [F]

horní povrchu základu OP2: 0,75*20,2=15,150 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=139,162 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p&edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t"ní a o�et&ení podkladu, zadávací dokumentace m)�e zahrnout i p&ípadné vyspravení
- z&ízení izolace jako kompletního povlaku, p&ípadn" komplet. soustavy nebo systému podle p&íslu�ného  technolog. p&edpisu
- z&ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn" pracovních spár a spoj)
- úprava u okraj), roh), hran, dilata!ních i pracovních spoj), kotev, obrubník), dilata!ních za&ízení, odvodn"ní, otvor), neizolovaných míst a pod.
- zaji�t"ní odvodn"ní povrchu izolace, v!etn" odvodn"ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z&ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t"ní a o�et&ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap&. geotextilii

 61 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE ETÍCÍ VRSTVOU

M2  124,488  

NAIP tl. 5 mm, v . úpravy povrchu podkladu dle TKP

horní povrch NK: 7,8*15,96=124,488 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p&edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t"ní a o�et&ení podkladu, zadávací dokumentace m)�e zahrnout i p&ípadné vyspravení
- z&ízení izolace jako kompletního povlaku, p&ípadn" komplet. soustavy nebo systému podle p&íslu�ného  technolog. p&edpisu
- z&ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn" pracovních spár a spoj)
- úprava u okraj), roh), hran, dilata!ních i pracovních spoj), kotev, obrubník), dilata!ních za&ízení, odvodn"ní, otvor), neizolovaných míst a pod.
- zaji�t"ní odvodn"ní povrchu izolace, v!etn" odvodn"ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z&ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, o!i�t"ní a o�et&ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap&. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 62 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  28,600

ochrana izolace pod %ímsami s hliníkovou vlo�kou

levá &ímsa: 0,5*17=8,500 [A]

pravá &ímsa: 1*20,1=20,100 [B]

Celkem: A+B=28,600 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p&edepsaného ochranného materiálu
- z&ízení ochrany izolace

 63 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  384,794

ochrana izolace, vykázáno bez p%esah&, rubové plochy - 2x300 g/m2, lícové 

plochy - 1x300 g/m2

rubové plochy dle pol. 711112:: 2*139,162=278,324 [A]

líc základu OP1 + horní povrch: 1,55*12,2=18,910 [B]

líc základu OP2 + horní povrch: 1,55*21,6=33,480 [C]

rub základu OP1: 2*0,8*13,6=21,760 [D]

rub základu OP2: 2*0,8*20,2=32,320 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=384,794 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p&edepsaného ochranného materiálu
- z&ízení ochrany izolace

 102 76799 N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPL,K KONSTRUKCE T  0,000

Cena p%evzata z polo�ky  . 317325 SO 201 Most ev. .309-004

Technická specifikace: - polo�ky dopl%kových konstrukcí zahrnují vedle vlastních záme!nických výrobk) i rámy, ro�ty, li�ty, kování, podp"rné, záv"sné, upev%ovací prvky, 
spojovací a t"snící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u dopl%kových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná 
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p&edepsaná výpl%.

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  0,100

Konzoly pro vyv"�ení IS nava&ené na zápory

Dle mo�ností dodavatele. Hmotnost p&edpoklad 5ks*cca 20kg

0,1=0,100 [A]

aktuální mno�ství  0,100

 64 78382 NÁT#RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  53,051  

nát!r horního povrchu %íms a boku NK 100 mm za okapní ozub

levá &ímsa: 1,15*17=19,550 [A]

pravá &ímsa: 0,65*20,41=13,267 [B]

levý bok NK: 0,78*2,78+0,93*6,12=7,860 [C]

pravý bok NK: 0,78*4,18+0,93*9,8=12,374 [D]

Celkem: A+B+C+D=53,051 [E]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r)znobarevné), v!etn" úpravy podkladu (odma�t"ní, odstran"ní starých nát"r) a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát"ru p&edepsaným postupem a spln"ní v�ech po�adavk) daných technologickým p&edpisem.

 65 78383 NÁT#RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  11,971

nát!r obrub %íms

levá &ímsa: 0,32*17=5,440 [A]

pravá &ímsa: 0,32*20,41=6,531 [B]

Celkem: A+B=11,971 [C]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r)znobarevné), v!etn" úpravy podkladu (odma�t"ní, odstran"ní starých nát"r) a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát"ru p&edepsaným postupem a spln"ní v�ech po�adavk) daných technologickým p&edpisem.

P!idru�ená stavební výroba  231 152,407

Potrubí8
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 66 82446 POTRUBÍ Z TRUB �ELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  0,800  

Vyúst!ní potrubí skrz op!rnou ze' u op!ry 1 vpravo

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p&edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev%ovacích prvk), v!etn" pot&ebných úprav
- úprava a p&íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et&ení podkladu a podp"r
- z&ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu
- z&ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p&ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p&edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád"ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 103 87327 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVA'OVANÝCH DN 

DO 100MM

M  0,000  

Cena p%evzata z OTSKP CÚ 2021

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p&edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev%ovacích prvk), v!etn" pot&ebných úprav
- úprava a p&íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et&ení podkladu a podp"r
- z&ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu
- z&ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p&ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p&edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí
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- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád"ním a !erpáním vody
nezahrnuje tlakové zkou�ky ani proplach a dezinfekci

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  12,000

Potrubí vodovodní vlevo p&ed mostem

12=12,000 [A]

aktuální mno�ství  12,000

 104 87445 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  0,000  

Cena p%evzata z OTSKP CÚ 2021

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p&edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev%ovacích prvk), v!etn" pot&ebných úprav
- úprava a p&íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et&ení podkladu a podp"r
- z&ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu
- z&ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p&ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p&edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád"ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  9,000

Potrubí kanaliza!ní vlevo p&ed mostem

9=9,000 [A]
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aktuální mno�ství  9,000

 67 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  54,000  

1x rezervní chráni ka v %ímse DN110 + 1x p%elo�ka kabelu CETIN, v . protahovaího 

lanka a zaslepení na koncích

levá &ímsa: 2*17=34,000 [A]

pravá &ímsa: 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=54,000 [C]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p&edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev%ovacích prvk), v!etn" pot&ebných úprav
- úprava a p&íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et&ení podkladu a podp"r
- z&ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu
- z&ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p&ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p&edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí
 v!etn" p&ípadn" p&edepsaného ut"sn"ní konc) chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

Potrubí  34 143,608

Ostatní konstrukce a práce9

 68 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P'ESUNEM M  24,000  

demontá� vodorovných madel, zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného 

vyu�ití materiálu na stavb!
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levá strana: 12=12,000 [A]

pravá strana: 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran"ní za&ízení
- jeho odvoz na p&edepsané místo

 69 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ� M  40,410  

zábradlí na most! v . kotvení a podlití

levá strana: 17=17,000 [A]

pravá strana: 20,41=20,410 [B]

na op"rné zdi: 3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=40,410 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn" p&edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk), t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
p&ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

 70 91345 NIVELA NÍ ZNA KY KOVOVÉ KUS  6,000  

nad op!rami a uprost%ed rozp!tí v . osazení

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení nivela!ní zna!ky v!etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravu

 71 91355 EVIDEN NÍ  ÍSLO MOSTU KUS  2,000  

letopo et opravy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden!ním !íslem mostu, sloupek dopravní zna!ky v!etn" osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 72 914113 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁ�

KUS  2,000  
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demontá� stávajících zna ek, v . sloupk& a patek

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 73 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  42,550  

od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - Plasnice"

levá strana (mimo p&eru�ovanou !áru ve sm"rovém oblou) - V4: 0,25*37=9,250 [A]

pravá strana - V4: 0,25*65=16,250 [B]

sm"rový oblouk - V2b: 0,25*34=8,500 [C]

st&edová !ára - V2b: 0,125*68,4=8,550 [D]

Celkem: A+B+C+D=42,550 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna!ení a reflexní úpravu

 74 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  42,550  

od ZÚ po rozhraní stavby: "II/309 Kounov - Plasnice"

levá strana (mimo p&eru�ovanou !áru ve sm"rovém oblou) - V4: 0,25*37=9,250 [A]

pravá strana - V4: 0,25*65=16,250 [B]

sm"rový oblouk - V2b: 0,25*34=8,500 [C]

st&edová !ára - V2b: 0,125*68,4=8,550 [D]

Celkem: A+B+C+D=42,550 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna!ení a reflexní úpravu

 75 917223 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í' 

100MM

M  12,400  

betonové obrubníky 100/200mm
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k&ídlo 1L: 4=4,000 [A]

k&ídlo 1P: 2,4=2,400 [B]

k&ídlo 2L: 6=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=12,400 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník) o rozm"rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 76 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í' 

150MM

M  4,750  

silni ní obruby 150/250mm

k&ídlo 1L: 1=1,000 [A]

k&ídlo 1P: 2=2,000 [B]

k&ídlo 2L: 1,75=1,750 [C]

Celkem: A+B+C=4,750 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník) o rozm"rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 77 919111 'EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  28,980  

na rubu rámu 40 x 20 mm

OP1: 10,96=10,960 [A]

OP2: 18,02=18,020 [B]

Celkem: A+B=28,980 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje &ezání vozovkové vrstvy v p&edepsané tlou�*ce, v!etn" spot&eby vody

 78 919112 'EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  46,800  

napojení na stávající stav
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za!átek úpravy: 6=6,000 [A]

konec úpravy: 6,5=6,500 [B]

ve sm"rovém oblouk: 34,3=34,300 [C]

Celkem: A+B+C=46,800 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje &ezání vozovkové vrstvy v p&edepsané tlou�*ce, v!etn" spot&eby vody

 79 931182 VÝPL, DILATA NÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  7,945  

Dilata ní spára mezi stávající náb%e�ní zdí

op"rná ze( 1P: 0,7*3,35=2,345 [A]

Boky op"ry 2: 2*0,7*4=5,600 [B]

Celkem: A+B=7,945 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p&edepsaného materiálu, o!i�t"ní ploch spáry p&ed úpravou, o!i�t"ní okolí spáry po úprav"

 80 931326 T#SN#NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR$' DO 

800MM2

M  46,800  

napojení na stávající stav

dle pol. 919112: 46,8=46,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p&edepsaného materiálu, o!i�t"ní ploch spáry p&ed úpravou, o!i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil

 81 936532 MOSTNÍ ODVOD,OVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  1,000  

mostní odvod(ova  na most!, v .svodu DN150 s volným výtokem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p&edpisu)
- dodání kompletní odvod%ovací soupravy, v!etn" v�ech montá�ních a p&epravních úprav a za&ízení
- dodání spojovacího, kotevního a t"snícího materiálu
- úprava a p&íprava úlo�ného prostoru, v!etn" kotevních prvk), jejich o!i�t"ní a o�et&ení
- z&ízení kompletní odvod%ovací soupravy, dle p&íslu�ného technologického p&edpisu, v!etn" v�ech vý�kových a sm"rových úprav
- z&ízení odvod%ovací soupravy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj)
- prodlou�ení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaúst"ním odvod%ova!e do dal�ího odvod%ovacího za&ízení
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- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a za&ízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvod%ovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, ve�keré provizorní úpravy a opat&ení
- kone!né  úpravy odvod%ovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou sou!ástí jiných konstr., vy!i�t"ní, tmelení, t"sn"ní, výpl% spar a 
pod.
- úprava, o!i�t"ní a o�et&ení prostoru kolem odvod%ovací soupravy
- opat&ení odvod%ova!e znakem výrobce a typovým !íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li po�adována

 82 936541 MOSTNÍ ODVOD,OVACÍ TRUBKA (POVRCH$ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  2,000  

odvodn!ní izolace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p&edpisu)
- dodání kompletní odvod%ovací soupravy z p&edepsaného materiálu, v!etn" v�ech montá�ních a p&epravních úprav a za&ízení
- dodání spojovacího, kotevního a t"snícího materiálu
- úprava a p&íprava úlo�ného prostoru, v!etn" kotevních prvk), jejich o!i�t"ní a o�et&ení
- z&ízení kompletní odvod%ovací soupravy, dle p&íslu�ného technologického p&edpisu, v!etn" v�ech vý�kových a sm"rových úprav
- z&ízení odvod%ovací soupravy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj)
- prodlou�ení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaúst"ním odvod%ova!e do dal�ího odvod%ovacího za&ízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a za&ízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvod%ovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, ve�keré provizorní úpravy a opat&ení
- kone!né  úpravy odvod%ovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou sou!ástí jiných konstr., vy!i�t"ní, tmelení, t"sn"ní, výpl% spar a 
pod.
- úprava, o!i�t"ní a o�et&ení prostoru kolem odvod%ovací soupravy
- opat&ení odvod%ova!e znakem výrobce a typovým !íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li po�adována

 83 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  185,800  

demolice betonových  ástí
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Základ OP1: 13,6*2*1=27,200 [A]

Základ OP2: 16,6*2*1=33,200 [B]

Op"ra 1: 13,6*1,1*2,5=37,400 [C]

Op"ra 2: 16,6*1,1*2,5=45,650 [D]

K&ídlo 1L: 7,5*1,1*3,5=28,875 [E]

K&ídlo 1P: 3,5*1,1*3,5=13,475 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=185,800 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis)

 84 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  75,812  

demolice stávajícího mostu

P&í!ník OP1: 13,6*1,1*0,8=11,968 [A]

P&í!ník OP2: 16,6*1,1*0,8=14,608 [B]

Trámy: 5*8*0,3*0,6=7,200 [C]

P&í!ník, st&ed rozp"tí: 6,5*0,2*0,6=0,780 [D]

Deska NK levá !ást (plocha graficky ode!tena): 0,2*45=9,000 [E]

Deska NK pravá !ást (plocha graficky ode!tena): 0,6*43=25,800 [F]

Levá &ímsa: 14,5*0,45*0,45=2,936 [G]

Pravá &ímsa: 13,5*0,6*0,4=3,240 [H]

Sloupky zábradlí: 7*0,2*0,2*1=0,280 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=75,812 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím 
textu k polo�ce)
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- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis)

 106 96912 N VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  0,000  

Cena p%evzata z OTSKP CÚ 2021

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis)

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  12,000

Vybourání vodovodu

12=12,000 [A]

aktuální mno�ství  12,000

 107 969245 N VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZA M  0,000

Cena p%evzata z OTSKP CÚ 2021

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis)

ZBV:

Aktualizace dle RDS2.1  9,000

Vybourání kanalizace

9=9,000 [A]

aktuální mno�ství  9,000

 85 97817 ODSTRAN#NÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  121,220  
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p&vodní izolace tl. 10 mm (pokud byla pou�ita), v etn! odvozu

Deska NK levá !ást (graficky ode!teno): 45=45,000 [A]

Deska NK pravá !ást  (graficky ode!teno): 43=43,000 [B]

P&í!ník OP1: 13,6*1,1=14,960 [C]

P&í!ník OP2: 16,6*1,1=18,260 [D]

Celkem: A+B+C+D=121,220 [E]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis)

Ostatní konstrukce a práce  920 136,309

 9 280 597,06Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 126 220 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,38 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 33 373 186,40

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 126 219,50

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 126 219,50
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Most ev.č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa

Název veřejné zakázky:

33 373 186,40

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

126 219,50
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 5 469 225,19

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 019 867,08

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 220 491,93

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 6 489 092,27 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 220 491,93

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

33 373 186,40

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 20,10 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 18,78 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

6 709 584,20 Kč bez DPH

− 0,00

6 268 600,34

Výpočet provedl/a:

39 768 006,24Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

33 373 186,40

33 373 186,40

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 220 491,93

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 6 489 092,27

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

38 621 919,66

39 768 006,24

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 146 086,58 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 146 086,58

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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