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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 01.02.2022 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2) EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924  

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy 

východ, dle plné moci  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

bankovní spojení:  

č. účtu  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/285 Jaroměř – 

Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a 

určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a 

zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 130.477.826,70 Kč vč. DPH 

(slovy stotřicetmilionůčtyřistasedmdesátsedmtisícosmsetdvacetšest Korun českých 

sedmdesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem 

mění takto: 

 

Cena bez DPH  107.832.914,63 korun českých 

DPH (21%)    22.644.912,07 korun českých 

Cena celkem  130.477.826,70 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 ZH SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639 a SO 

203 N Most 285-011 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 ZH 

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639 a SO 203 N Most 285-011 je přílohou a nedílnou 

součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
číslo zničily :

Název stavby :

Číslo stavby: 34lfibc.il
Smlouva o dílo uzavřená dne : 01.02.2022

[1/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)

Název objektu :

SO 102 Zll, SO 203 N

Objednatel :_________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradce Králové, ÍČ 70889546

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Prujcklnnt s tu vhy (autorský dozor):

ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ 24668613

Zluitíiyilid .
RUKOVIACS, a.s., U Michclského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny 1__________________________________________________________________________________________________
1 V návrhu projektil se v řešeném úseku km 21,1 - 21,2 vpravo neuvažovalo s doplněním svodidla na pravé Jiínmč, nehol' zamčlcný slav 
(varu zemního tělesa cca 1:2 -1:2,5 při výšce násypu cca 2 m odpovídal Cl. čl. ČSN 736101 ČI. 13.1.2,2.9. V původním stavu zde svodidlo
Inktčž osazeno nebylo. Zaměření bylo prováděno v době, kdy byl svalí vč. přikopu porostlý nepropuslnmi vegetací vč nánosů v patě svahu a
skutečný tvar (člesa uchylo možné přesněji určit. V rámci projektu bylo na vrženo odstranění vegetace a náletových dřevin z násypového tělesa
n tím odstranění pevných překážek. Současně došlo k pročištění paiy svahu a příkopu. Po pročištěni svahu vč. jeho paty :i odstranění vegetace
bylo zjištěno, že odhalený skutečný tvar násypového tělesa a dílčí strmější sklony svahu vč. větší výšky násypu k pročištěné patě tělesa jsou zíi
lunu lei normových požadavků dle ČSN 736101 Čl. 13.1.2.2.9. Proto musí dojit k doplnění svodidla v km 214(20-2.1.190 celkové dl, 70 ni
včetně krátkých 2x4 m náběhů, Na protilehlé levé Straně dojde na základě inholo zjištění k terénní úpravě dosypáníni svalin a příkopu. Tnuto
úpravou se nadlepší výškové ct sklonové poměry íerénu svahu, příkopu, který přiléhá k rekonstruované komunikaci, tím pádem vznikne
ncpolřebnost silničního svodidla na teto sfranČ. Na levé straně není výška svahu taková jako na straně pravé, kde se umístí nové silniční
svodidlo, proto bylo přistoupeno jen k terénní úpravě.

2. Stávající ocelové svodnicc zábradelních svodidel nu mostním objektu SO 203 byla dle PD demontována z důvodu prováděni celkové
opravy povrchové úpravy zábradlí. Dle předpokladu měly být svodnicc instalovány zpět, ale od doby vypracování PD došlo k celkovému
zhoršení stavu svod nic způsobené několika kolizemi vyplývajících ze silničního provozu, tak í působením klimatických vlivů a Času. Po
kun/.tihoci se zástupcem Správy silnic Královehradeckého kraj, p.o. se došlo k závěru, že požaduje provést celkovou výměnu svndnic z
hlediska zajištěni prodloužení celkové životnosti, zlepšení bezpečnosti a budoucí hospodárnosti nákladů pro zajištění údržby. Zpětná montáž
stávajících svodnic by byla riziková z hlediska zajištěni potřebného stupně zádržnosti a zajištění bezpečnosti silničního provozu v dané 
lokalitě.

SO 102 ZH Vlcepráce 177 762,20,-Kč bez DPH

SO 203 N Víccprácc 23 200,00,-Kč bez DPH

Jedná se n dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smluuvy nn zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, n tato změna ncmčnl celkovou povahu zakázky,

PHIuhy evidenčního listu
1. Rekapitulace siavby
2. Rozpotel ZBV č. 3.1.. 1.2
3. Mail vyjádřeni PČR Dl Náchod, projektant stavby
4 Mail i>d inspektora mostů Správa silnic Královehradeckého kraje, p.u.

Ceny uvedeny v KČ věetnč DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

S.2
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 3:
Nová cena stavby po 

změně č. 3:
Celková změna +/-
oprati cen. nabídce:méuěpráce vlceprácc

123 524 876,61 Kč 130 234 662.44 KČ 0,00 Kč 243 164,26 Kč 130 477 826,70 Kč 6 952 950,09 Kč

Součet cen zmČn od počátku stavby včetně
změny Č.l:

297 792,54 Kč 7 250 742,64 Kč

Odsouhlaseni změny:
Název firmy Jména a příjmení : Datum :

Zhotovitel: EUROVIACS. a.s. log. Martin Potůček 07 09.2022

Projektant (autorský dozor) : ADVISIA s.r.o. íng. Miroslav VŽtrovský 07 09.2022

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavni inženýr a TDS :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s,
Ing. Martin Jelínek 07.09.2022

Asistent TDS:
ÚDRŽHA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s.
Petr Vaněček 07.09.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

  
 

Název stavby:

11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce
Rozpočet č.l

SO 000 ZV Všeobecné a ostatní náklady 1 713 628,04 1 713 628,04

SO 102 ZH SO 102 - Silnice 11/285 - km 16,044 - 21,639 46 838 733,36 2 232 722,19 185 092,34 214 529,92 0,00 177 762,20 0,00 49 278 655,32

SO 102 ZV SO 102 - Silnice 11/285 - km 16,044 - 21,639 207 118,97 859,07 0,00 207 978,04

SO 102.1 ZH Propustek v km 17,885 2 085 484,01 2 085 484,01

SO 102.2 N Nástupiště BUS 133 035,44 133 035,44

SO 103 ZH SO 103 - Silnice 11/285 - km 21,639 - 25,294 27 771 394,29 3 015 862,53 0,00 47 814,34 43 722,60 30 791 348,57

SO 103 ZV SO 103 - Silnice 11/285 - km 21,639 - 25,294 1 458 912,89 1 458 912,89

SO 182 ZV Dopravně - inženýrské opatření 145 728,72 145 728,72

SO 183 ZV Dopravně - inženýrské opatření 13 907 986,79 13 907 986,79

SO 203 N Most 285 -011 307 936,71 279 599,04 17 294,60 23 200,00 0,00 593 441,15

SO 253 ZH Opěrná zeďNahořany 3 762 670,90 3 762 670,90

Rozpočet č.2

000 Všeobecné a předběžné položky 64 320,00 64 320,00

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/285 2 397 619,98 2 397 619,98

SO 101.1 Silnice 11/285 - udržovací práce 15 718,88 15 718,88

SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č.336/1) 128 539,24 128 539,24

SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č.209/6) 69 281,21 69 281,21

SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č.st.80, p.p.č.78 314 799,12 314 799,12

SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace 763 766,33 763 766,33

CENA CELKEM bez DPH 102 086 674,88 5 249 443,79 185 092,34 541 943,30 61 017,20 200 962,20 0,00 107 832 914,63

DPH 21% 21 438 201,73 1 102 383,20 38 869,39 113 808,09 12 813,61 42 202,06 0,00 22 644 912,07

CENA CELKEM 123 524 876,61 6 351 826,986 223 961,731 655 751,393 73 830,812 243 164,262 0,000 130 477 826,702

 
 

  
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Petr Vaněček

Od:
Odesláno: středa 7. září 2022 9:36
Komu: Petr Vaněček
Předmět: RE: li/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_svodidla km

21,100 - 21,200

Dobrý den,

k požadavku na doplnění svodidel v km 21,1 - 21,2 vpravo sděluji následující

V návrhu projektu se v řešeném úseku km 21,1 - 21,2 vpravo neuvažovalo s doplněním svodidel,
neboť zaměřený stav tvaru zemního tělesa cca 1:2 -1:2,5 při výšce násypu cca 2 m odpovídal čl. čl.
ČSN 736101 čl. 13.1.2.2.9. V původním stavu zde svodidla taktéž osazena nabyla. Zaměření bylo
prováděno v době, kdy byl svah vč. příkopu porostlý nepropustnou vegetací vč. nánosů v patě svahu a
skutečný tvar tělesa nebylo možné přesněji určit.
V rámci projektu bylo navrženo odstranění vegetace a náletových dřevin z násypového tělesa a tím
odstranění pevných překážek. Současně mělo dojít k pročištění paty svahu a příkopu.

Po pročištění svahu vč. jeho paty a odstranění vegetace bylo zjištěno, že odhalený skutečný tvar
násypového tělesa a dílčí strmější sklony svahu vč. větší výšky násypu k pročištěné patě tělesa jsou za
hranicí normových požadavků dle ČSN 736101 čl. 13.1.2.2.9
Proto dojde k doplnění svodidel v km 21,120-21,190 dl. 70 m

Děkuji.

S pozdravem,

Ing. Miroslav Větrovský | Advisia, s.r.o. | 

From:
Sent: Monday, September 5, 2022 2:22 PM
To: 
Subject: RE: 11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)_svodidla km 21,100 - 21,200

Dobrý den,
na podkladě provedeného společného šetření na místě stavby rekonstrukce silnice 11/285 - 3. etapa (úsek 2+3) dne 2.
9. 2022, Vám sdělujeme následující.
V rozmezí staničení km 21,100 - 21,200 požadujeme ocelové svodidlo v délce 70,00 m včetně dvou krátkých náběhů,
a ohledem na situaci, kdy po vyčištění svahu podél vozovky se zde nachází převýšení nivelity vozovky a sousedního
pozemku, kde je v souladu s normami v extravilánu nutné osazení svodidla. Oproti tomu na protilehlé straně,
požadujeme provést úpravu (zvýšení odtokové šachty) a úpravu násypu břehu tak, abychom se dostali do
normovaných sklonů a nemusela být provedena instalace ocelových svodidel.

S pozdravem

por. Bc. David Kult
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ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
Dopravní inspektorát

Plhovské náměstí 1176
547 45 Náchod

From: Petr Vaněček 
Sent: Monday, September5, 2022 2:15 PM
To: KULT David 
Subject: 11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)_svodidla km 21,100 - 21,200

Dobrý den,
prosím o Vaše vyjádření k umístění svodidel na pravé straně a terénní úpravě svahu/příkopu na levé straně
v rozmezí staničení km 21,100 - 21,200. Svodidlo by mělo být dle fyzické pochůzky celkové délky 70 m včetně
2x4 m náběh.

Děkuji

ÚS ÚORŽMSUHK 
KrHoHkrWKMM kr*j* ».».

Petr Vaněček
technik přípravy a realizace staveb Náchod

V, +420 720 027 136

Obsahuje-lt tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte pn jeho dalším zpracování (zejména
pn archivaci]souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

Prosím zvažte, zda je nutné tisknout tento email s ohledem na životní prostředí.
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Petr Vaněček

Od:
Odesláno: středa 7. září 2022 9:04
Komu: Petr Vaněček
Předmět: FW: Zvětšení rozsahu prací - most ev.č. 285-011 Velká Jesenice

Ahoj Petře,
v souvislosti s kompletní obnovou protikorozní ochrany zábradelní části zábr. svodidla na mostě ev.č. 285-011 ve
Velké Jesenici (viz korespondence níže) a také z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na mostě a vzhledem k době
udržitelnosti projektu požaduji vyměnit i zdeformované a korozně porušené svodnice a distanční prvky svodidla na
mostě, vč. spojovacího materiálu.

Děkuji.

Ondra

Ing. Ondřej Plašil
inspektor silniční sítě - mostař

Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace
Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO: 709 47 996

www.sskhk.cz

From: Ing. Ondřej Plášil
Sent: Tuesday, July 26, 2022 8:21 AM
To: 
Subject: RE: Zvětšení rozsahu prací - most ev č. 285-011 Velká Jesenice

Ahoj Petře,

na základě naší schůzky požaduji zvýšený rozsah stavebních prací na mostě ev.č. 285-011 ve Velké Jesenici, v rámci
inv. akce -11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3) spočívající v kompletní obnově protikorozní
ochrany zábradelní části zábr. svodidla (místo jen několika polí dle PD) a s tím souvisejícího osazení zábradlí na
vrstvu polymermalty. Od doby vypracování PD došlo ke zhoršení stavu PKO v celých plochách a navrhované úpravy
dle PD by neměly smysl.

Pěkný den.

O.P.
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Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 13:03:3008.09.2022Datum:3.6.1.10

Kč 59 627 172,94Cena s daní:

Kč 10 348 517,62DPH:

Kč 49 278 655,32Cena celková:

Kč 46 838 733,36Základní cena:

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Rozpočet:

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 ZH

Objekt: SO 102 ZH

Stavba: 34160b_2*

SOUPIS PRACÍ

Kč 9 076,43Náklad na měrnou jednotku:

 5 429,30Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

03.10.201903.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Advisia s.r.o.Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 13:03:3008.09.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  10 503,08ZT

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. č.: 

12373:  1881,5

12373 a: +2141,23

12930:  +2039

129946: +105*0,05

13273:  +351,6

17390:  -523,86

17411:  -270,78

17910:  -372,4

celkem:  =5 251,54 [B]

B*2,0=10 503,08 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  5,76Z

z pol. č.:  

13273:  2,88 

 

celkem  =2,88 [A] 

hmotnost = A*2=5,76 [B]

ZBV - Vícepráce - Vsakovací příkop2.1  203,00Z

z pol. 13273

101,5*2=203,00 [A]

ZBV - Vícepráce - Drenáže Rychnovek2.2  51,00Z

z pol. 13273

51-25,5=25,50 [A]

a*2=51,00 [B]

aktuální množství  10 762,84
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  2 100,93  ZT

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. č.:

11332:  1539,99*2,38

11343:  +256,67*2,4

11352:  +185*0,15*2,4

56360:  -753,5*2,4

96613:  +12,6*2,2

96615:  +1,65*2,38

966345:  +87*0,2

966346:  +9*0,3

966357:  +21*0,4

96687:  +4*0,35

014132:     -500

celkem: =2 100,93 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  5,04Z

hmotnosti z pol. č.:  

  

11352: 14*0,15*2,4

=5,04  [A]

aktuální množství  2 105,97

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)  500,00  ZT

Předpokládané množství NO s obsahem PAU z konstrukce vozovky

500=500,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 101 11120 N ODSTRANĚNÍ KŘOVIN  0,00ZM2

Převzato z SO 103 ZH

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem a likvidace pařezů 

zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  7 158,25Z

úsek           strana     dl*š 

km 16,40-16,55 L+P  2*150*2=600,00 [A] 

km 16,60-17,50 L+P  2*90*1,5=270,00 [B]  

km 17,60-17,70  P    50*2=100,00 [D] 

km 17,70-17,885 L+P 92,5*2+92,5*1,5=323,75 [E] 

km 17,885-18,90 L+P  2*710,5*2=2842,00 [F] 

km 19,20-19,80 L+P   2*480*2=1920,00 [H] 

km 19,80-20,05 L+P  2*75*2=300,00 [I]  

km 20,30-20,45 P       150*2=300,00 [K] 

km 20,50-20,60 P       40*2=80,00 [L] 

km 20,90-21,25 P       175*2=350,00 [M] 

km 21,15-21,35 L        120*2=240,00 [N] 

km 21,20-21,35 P       150*2=300,00 [O] 

km 21,50-21,60          60*2=120,00 [P] 

km 21,35-21,60 L       75*1,5=112,50 [Q] 

Celkem: A+B+D+E+F+H+I+K+L+M+N+O+P+Q=7 158,25 [R]

aktuální množství  7 158,25

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ  51,00ZKUS
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

51=51,00 [A]  Dle dendrologického průzkumu v rozhledových trojúhelnících a do vzd 2,5m

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 1 539,99  ZM3

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti nebo využití 

do AZ

v místě oprav krajnic (25% celk délky)+vyztuženého svahu+propustků

5133,3*0,3=1 539,99 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

VČET PODKLADU

 256,67ZM3

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti nebo využití 

do AZ

v místě oprav krajnic (25% celk délky)+vyztuženého svahu+propustků

5133,3*0,05=256,67 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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SO 102 ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 102 11347 N ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK 

VČET PODKL

 0,00ZM3

Převzato z SO 103 ZV

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  8,25Z

v km 21,400-21,525 odstranění žulové dvojlinky včetně podkladu 

2*125*0,22*0,15=8,25 [B]

aktuální množství  8,25

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH  185,00ZM

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

185=185,00 [A]

výměra dle situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  14,00Z

"km 21,625-21,639 P 

14=14,00 [A]"

aktuální množství  199,00

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  4 662,00  ZM3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě

33300*0,14=4 662,00 [A]   frézování trasa 0,14 cm

výměra ze situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  2 760,44Z

Rozdíl mezi skutečnou a průměrnou předpokládanou tloušťkou asf. vrstev po úsecích

v celé trase se odečítá původně předpokládaných 14cm 

km 16,044-16,175 plocha 1130m2 v tl. 29cm   1130*0,15=169,50 [A] 

km 16,34-18,85  plocha 15188 m2 v tl. 20cm    15188*0,06=911,28 [B] 

km 18,85-19,00  plocha  927 m2 v tl. 22cm     927*0,08=74,16 [C] 

km 19,00-21,60  plocha  16055 m2 v tl. 24cm  16055*0,10=1605,50 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2760,44 [E]

aktuální množství  7 422,44

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 506,00  ZM

506=506,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY  195,81  ZM3

celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

100 mm

v místě oprav krajnic+vyztuženého svahu+propustků 1 a 3

10445*0,25*0,5*0,1+133*0,1*2,5+2*4*2+2*4*2=195,81 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  1 881,50  ZM3

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

v místě oprav krajnic  0,25*10445*0,17=443,91 [A]

vyztuženého svahu  133*3,1=412,30 [B]

propustků 1,3   6*0,15+6*0,15+34*0,15=6,90 [C]

seříznutí a rozšíření krajnice   0,75*10445*0,08+0,25*10445*0,15=1 018,39 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 881,50 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  2 141,23  ZM3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

odkop pro aktivní zónu vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti, pouze se souhlasem TDI

v místech oprav krajnic /25% z celkové délky)

0,25*10445*2,05*0,4=2 141,23 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I  195,81  ZM3

ornice z deponie

195,81=195,81 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 14 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU  2 039,00  ZM3

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

(10445-250)*2*0,1=2 039,00 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM  105,00  ZM

Pročištění stávajícího zatrubnění

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
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II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

85+20=105,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  351,60  ZM3

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

4*2*1,2*1,6+18*1,2*2=58,56 [A]  výkopy pro UV a přípojky

117*1,5*1,2+9*1,8*1,2+21*2*1,5=293,04 [B] propustky

Celkem: A+B=351,60 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  2,88Z

zatrubnění v km 20,2 

0,6*0,6*8

2,88=2,88 [A]

ZBV - Vícepráce - Vsakovací příkop2.1  101,50Z

výkop pro vsakovací rýhu km 18,990 - 19,050 L+P strana

2*60*0,7*1=84,00 [A]

výkop pro vsakovací rýhu km 16,380 - 16,405 L strana

25*0,7*1=17,50 [B]

Celkem: A+B=101,50 [C]

ZBV - Vícepráce - Drenáže Rychnovek2.2  51,00Z

km 16,330 - 16,355 L zaústění do UV

km 16,295 - 16,355 P zaústění do HV

25+60=85,00 [A]

hl. rýhy 1,2 m , šířka 0,5 m

(a*1,2)*0,5=51,00 [B]

aktuální množství  506,98

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ

 195,81  ZM3

195,81=195,81 [A]

ornice dle pol. 12110

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 2 811,05  ZM3

Aktivní zóna a parapláň musí být provedeny dle ČSN 73 6133 s použitím vhodného 

materiálu

předpokládá se použití ŠDB 0/63

v místě oprav krajnic+vyztuženého svahu+propustků 1,2 a 3

(0,25*10445*2,5+133*2,5+167)*0,4=2 811,05 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ  523,86ZM3

MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ DLE ČSN 73 6133, hutnění na 100% PS

v místě oprav krajnic+vyztuženého svahu+propustků 1,2 a 3

0,25*10445*0,17+133*0,55+2*3*0,17+34*0,17=523,86 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vícepráce - Doplnění svodidla, úprava svahu km 21,1 - 21,23.1 ZBV  140,00Z

Úprava svahu v délce 70 m, předpokládaná šířka 2 m, průměrná tloušťka 1 m

(70*2)*1=140,00 [A]
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II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  663,86

 20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  270,78  ZM3

přebytečný materiál z odkopů

21*2*0,7+117*1,5*1,2+9*1,8*0,7+18*1,2*0,9=270,78 [A]

UV+přípojky+propustky 1a3 + podélné propustky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Drenáže Rychnovek2.2  25,50Z

km 16,330 - 16,355 L zaústění do UV

km 16,295 - 16,355 P zaústění do HV

25+60=85,00 [A]

výška zásypu 0,6 m , šířka 0,5 m

(a*0,6)*0,5=25,50 [B]
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II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  296,28

 103 17481 N ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  0,00  ZM3

Cena převzata z OTSKP 2021

materiál ŠD 32/63

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Vsakovací příkop2.1  101,50Z

zásyp pro vsakovací rýhu km 18,990 - 19,050 L+P strana

2*60*0,7*1=84,00 [A]

zásyp pro vsakovací rýhu km 16,380 - 16,405 L strana

25*0,7*1=17,50 [B]

Celkem: A+B=101,50 [C]



Aspe Firma: Strana: 17

Čas: 13:03:3008.09.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  101,50

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  80,00  ZM3

ŠDa

2*1,2*1,6*1,5-2*0,5+18*1,2*0,3-18*0,03+21*2*0,7-21*0,5+(117+9)*1,5*0,4-(117+9)*0,2=80,00 [A]

UV+přípojky+propustky 1a3 + podélné propustky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  2,31Z

"zatrubnění v km 20,2 

2,88-0,57

2,31=2,31 [A]"

ZBV - Vícepráce - Drenáže Rychnovek2.2  24,00Z
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

km 16,330 - 16,355 L zaústění do UV

km 16,295 - 16,355 P zaústění do HV

25+60=85,00 [A]

výška obsypu 0,6 m , šířka 0,5 m

(a*0,6)*0,5=25,50 [B]

odečet potrubí

(3,14*0,005625)*85=1,50 [C]

b-c=24,00 [D]

aktuální množství  106,31

 22 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM  372,40  ZM3

VYZTUŽENÝ NÁSYP DLE ČSN 73 6133, MATERIÁL BUDE ZVOLEN DLE GEOMŘÍŽE 

S OHLEDEM NA ZARUČENÍ KVALITNÍHO SPOLUPŮSOBENÍ, ZEMNÍ SVAH  S 

PROTIEROZNÍ OCHRANOU,

133*2,8=372,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  7 027,63ZM2

v místě oprav krajnic+vyztuženého svahu+propustků 1,2 a 3

0,25*10445*2,5+133*2,5+167=7 027,63 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M  1 337,63ZM2

zahrnuje i dodání ornice v případě nedostatku pro ohumusování

v místě oprav krajnic+vyztuženého svahu+propustků 1 a 3

10445*0,25*0,5+2*4*2+2*4*2=1 337,63 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  1 337,60ZM2

dle pol. 18222

1337,6=1 337,60 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 26 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)  332,50ZM2

včetně travního semene

133*2,5=332,50 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

 27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU  1 670,10ZM2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102 ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

pol. 18241+18245

1337,6+332,5=1 670,10 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 28 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH  31,00ZKUS

31=31,00 [A] dle pol.184B13

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 29 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM  133,00ZKUS

133=133,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  220,00Z

"skutečnost 

220=220,00 [A]"

aktuální množství  353,00

 30 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE 

DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

 31,00ZKUS

Slivoň švestka

31=31,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  10 948 019,901

Základy2

 31 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY  1 729,00ZM2

VÝZTUŽNÝ GEOKOMPOZIT PEVNOST V TAHU MIN. 50kN/M

zhotovitel dodá TDS k odsouhlasení technologické a montážní postupy

133*13=1 729,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  2,16ZM3

pod přípojky k UV

18*1,2*0,1=2,16 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  11,85  ZM3

opevnění svahů příkopů u vtoků a výtoků propustků

propustky 1 a 3     2*2,5*1,5*0,3=2,25 [A]

odláždění čel podélných zatrubnění  16*2*1*0,3=9,60 [B]

Celkem: A+B=11,85 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  0,60Z

"zatrubnění v km 20,2 1*2*1*0,3 =0,60 [A]

0,6=0,6 [A]"

aktuální množství  12,45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 34 56110 PODKLADNÍ BETON  2,82  ZM3

podkladní beton C 152/20nXF3 0,15 x 0,47 m pod betonové svodidlo

0,15*0,47*40=2,82 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 35 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM  233,70  ZM2

pro propustky

117*1,5+9*1,8+21*2=233,70 [A]

dle tabulky propustků

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  5 133,25  ZM2

ŠDa, fr. 0/32

10445*0,25*1,8+133*2+167=5 133,25 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  753,50  ZM3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

obnova povrchu nad proropustky

(109*2+25*2,5+8,5*2,5)*0,15=45,26 [A] 

výměra ze situace v místě oprav krajnic a vyztuženého svahu

(10445*0,25*1,65+133*1,85+167)*0,15=708,24 [B]]

Celkem: A+B=753,50 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

 37 481,00ZM2

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% až 5,0% při splnění TP 

208  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA 

STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN 

HMOT A DOPLNĚNÍ  CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU tl. min 180 mm

33303+10445*0,4=37 481,00 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 10 445,00ZM2

asfaltový recyklát po frézování vozovky

10445=10 445,00 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  36 123,15ZM2

33303+10445*0,27=36 123,15 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  69 364,45ZM2

33303+282,5+10445*0,04=34 003,30 [A]

33303+282,5+10445*0,17=35 361,15 [B]

Celkem: A+B=69 364,45 [C]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 33 794,40ZM2

33303+282,5+10445*0,02=33 794,40 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM  34 838,90  ZM2

33303+282,5+10445*0,12=34 838,90 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 35 600,90  ZM2

33303+10445*0,22=35 600,90 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 45 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  18,00  ZM

18=18,00 [A]

výměra ze situace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 105 875332 N POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH  0,00ZM

Cena převzata z SOD SO 102.1 ZH Propustek v km 17,885

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV - Vícepráce - Drenáže Rychnovek2.2  85,00Z

km 16,330 - 16,355 L zaústění do UV

km 16,295 - 16,355 P zaústění do HV

25+60=85,00 [A]

aktuální množství  85,00

 46 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM  128,50ZM

se souhlasem TDI

40+9+9+10,5+9+14+8,5+8,5+20=128,50 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 5,00  ZKUS

5=5,00 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže



Aspe Firma: Strana: 29

Čas: 13:03:3008.09.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:
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SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 48 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)  3,55ZM3

Obetonování propustků

propustky 500

20,3*0,175=3,55 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 49 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK  5,00ZKUS

5=5,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur



Aspe Firma: Strana: 30

Čas: 13:03:3008.09.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Potrubí  155 216,728

Ostatní konstrukce a práce9

 50 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

 94,00  ZM

94=94,00 [A]

výměra ze situace, dl. včetně náběhů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

 30,00ZM

odstraněný materiál majetkem zhotovitele

13+17=30,00 [A]

výměra dle situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 52 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 

-DODÁVKA A MONTÁŽ

 176,00  ZM

92+84=176,00 [A]

výměra ze situace, dl. včetně náběhů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102 ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Vícepráce - Doplnění svodidla, úprava svahu km 21,1 - 21,23.1 ZBV  70,00Z

Celková délka včetně náběhů 2 x 4m

70=70,00 [A]

aktuální množství  246,00

 53 911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

 40,00ZM

betonové svodidlo výšky 0,5 m

40=40,00 [A]

výměra ze situace, dl. včetně náběhů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků

- osazení svodidla

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

nezahrnuje podkladní vrstvu

 54 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 343,00ZKUS

 16=16,00 [A]  Z11g  Směrový sloupek červený kulatý

2*(3050/50+530/10+1480/30)=326,67 [B]  Z11a.b Směrový sloupek bílý

Celkem: A+B=343 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 55 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ  255,00ZKUS

odstraněný materiál majetkem zhotovitele

255=255,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 56 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

 25,00ZKUS

25=25,00 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 57 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  1,00ZKUS

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 58 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 

- DODÁVKA A MONTÁŽ

 92,00ZKUS
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 102 ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

70+22=92,00 [A]

ObnovaNové [ks] Značka Název

2 A2a Dvojitá zatáčka - první vpravo

2 A2b Dvojitá zatáčka - první vlevo

2 A12b Děti

2 A14 Zvěř

1 B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

3 B20a Nejvyšší dovolená rychlost

1 B24a Zákaz odbočování vpravo

1 B24b Zákaz odbočování vlevo

2 C2a Přikázaný směr jízdy přímo

3 E2b Tvar křižovatky AE-kombinace

2 E2b Tvar křižovatky AC/G-kombinace

2 E2b Tvar křižovatky Hlavní v částečném oblouku

4 E2b Tvar křižovatky Hlavní v přímé

1 E3a Vzdálenost

3 E4 Délka úseku

1 E5 Celková hmotnost

2 E9 Druh vozidla

2 E13 Text - dva řádky

2 E13 Text - tři řádky

4 IJ4b Zastávka a Piktogram

1 IJ7 Čerpací stanice

3 IS3a Směrová tabule - s jedním cílem rovně a vzdálenost

2 IS3a Směrová tabule - s jedním cílem rovně bez vzdálenosti

2 IS3b Směrová tabule - s jedním cílem vlevo a vzdálenost

2 IS3b Směrová tabule - s jedním cílem vlevo bez vzdálenosti

1 IS3b Směrová tabule - se dvěma cíli vlevo a vzdálenost

1 IS3c Směrová tabule - s jedním cílem vpravo a vzdálenost

2 IS3c Směrová tabule - s jedním cílem vpravo bez vzdálenosti

1 IS3c Směrová tabule - se dvěma cíli vpravo a vzdálenost

2 IS4b Směrová tabule - s jedním místním cílem vlevo bez vzdálenosti

2 IS16b Silnice

10 IS18a Kilometrovník

1 IZ4a Obec - Jeden řádek

2 IZ4a Obec - Dva řádky

1 IZ4b Konec obce - Jeden řádek

2 IZ4b Konec obce - Dva řádky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

5 P1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

6 P2 Hlavní pozemní komunikace

4 P4 Dej přednost v jízdě!

70 22 Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 59 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 

- DEMONTÁŽ

 74,00ZKUS

odstraněný materiál majetkem zhotovitele
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

74=74,00 [A]

Demontáž [ks] Značka Název

2 A2a Dvojitá zatáčka - první vpravo

2 A2b Dvojitá zatáčka - první vlevo

2 A12b Děti

2 A14 Zvěř

1 B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

3 B20a Nejvyšší dovolená rychlost

1 B24a Zákaz odbočování vpravo

1 B24b Zákaz odbočování vlevo

2 C2a Přikázaný směr jízdy přímo

3 E2b Tvar křižovatky AE-kombinace

2 E2b Tvar křižovatky AC/G-kombinace

1 E3a Vzdálenost

3 E4 Délka úseku

1 E5 Celková hmotnost

2 E9 Druh vozidla

2 E13 Text - dva řádky

2 E13 Text - tři řádky

1 DZ Dopravní zrcadlo - kulaté

4 IJ4b Zastávka a Piktogram

1 IJ7 Čerpací stanice

3 IS3a Směrová tabule - s jedním cílem rovně a vzdálenost

2 IS3a Směrová tabule - s jedním cílem rovně bez vzdálenosti

2 IS3b Směrová tabule - s jedním cílem vlevo a vzdálenost

2 IS3b Směrová tabule - s jedním cílem vlevo bez vzdálenosti

1 IS3b Směrová tabule - se dvěma cíli vlevo a vzdálenost

1 IS3c Směrová tabule - s jedním cílem vpravo a vzdálenost

2 IS3c Směrová tabule - s jedním cílem vpravo bez vzdálenosti

1 IS3c Směrová tabule - se dvěma cíli vpravo a vzdálenost

2 IS4b Směrová tabule - s jedním místním cílem vlevo bez vzdálenosti

2 IS16b Silnice

1 IZ4a Obec - Jeden řádek

2 IZ4a Obec - Dva řádky

1 IZ4b Konec obce - Jeden řádek

2 IZ4b Konec obce - Dva řádky

5 P1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

4 P4 Dej přednost v jízdě!
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 102 ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

3 Z3 Vodící tabule - L/P velká

74 40 Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 60 914711 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ  5,00  ZKUS

2+3=5,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 61 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

 58,00  ZKUS

58=58,00 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 1 964,50ZM2

1964,5=1 964,50 [A]

Délka [m]    Plocha barvy [m2] Značka a rozměry

644,1 80,51 V1a (0,125)

4 402,1 366,84 V2b 3/1,5 (0,125)

221,3 13,83 V2b 1,5/1,5 (0,125)

548,9 114,35 V3 (0,125)

10 842,8 1355,35 V4 0,5/0,5 (0,125)

65,6 33,54 V11a (3,00)

16 724,8 1964,43 Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 63 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 1 964,50  ZM2

1964,5=1 964,50 [A]

Délka [m]    Plocha barvy [m2] Značka a rozměry

644,1 80,51 V1a (0,125)

4 402,1 366,84 V2b 3/1,5 (0,125)

221,3 13,83 V2b 1,5/1,5 (0,125)

548,9 114,35 V3 (0,125)

10 842,8 1355,35 V4 0,5/0,5 (0,125)

65,6 33,54 V11a (3,00)

16 724,8 1964,43 Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 64 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 185,00  ZM

Rychnovek

185=185,00 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  300,00Z

"km 21,370-21,520 L+P 

2*150=300,00 [A]"

aktuální množství  485,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 65 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM  142,80  ZM

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

125,2=125,20 [A]  dle tabulky propustků

17,6=17,60 [B]  zatrubnění příkopu

Celkem: A+B=142,80 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  8,00Z

aktuální množství  150,80

 66 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM  9,00  ZM

9=9,00 [A]  dle tabulky propustků

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 67 918346 a PROPUSTY Z TRUB DN 400MM  32,00  ZM

Výměna melioračního potrubí pod vozovkou.

Čerpání po odsouhlasení TDI

4*8=32,00 [A] odhad

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 68 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM  21,00ZM

21=21,00 [A]

dle tabulky propustků

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 69 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM  2,00ZKUS

2=2,00 [A]

dle tabulky propustků

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 70 918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM  4,00ZKUS

4=4,00 [A]

dle tabulky propustků

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 71 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  256,00ZM

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

256=256,00 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 72 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

 506,00  ZM

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků u šachet a vpustí

256+250=506,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 73 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU 

TL 100MM

 127,00  ZM2

rigoly vč. napojení do příkopů  beton C20/25 XF3

250*0,5+4*1*0,5=127,00 [A]

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

Méněpráce1. ZBV -127,00Z

aktuální množství  0,00

 74 93641 LAPAČ SPLAVENIN  1,00  ZKUS

v km 18,890

jednostranný betonový lapač splavenin vč. dodávky mříže

viz. VL 2.215.01

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 75 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC  12,60  ZM3

bourání čel propustků, včetně odvozu na skládku

4*3*1,5*0,7=12,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 76 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  1,65  ZM3

včetně odvozu na skládku

bourání základů svodidel z betonu u propustku č2

6*0,3*0,5*0,5+8*0,3*0,5=1,65 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 77 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM  87,00  ZM

včetně odvozu na skládku

87=87,00 [A]

z tabulky propustků

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 78 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM  9,00  ZM

včetně odvozu na skládku

9=9,00 [A]

z tabulky propustků

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 79 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM  21,00  ZM

včetně odvozu na skládku

21=21,00 [A]

z tabulky propustků

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 80 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  4,00  ZKUS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

včetně odvozu na skládku

4=4,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 593 383,769

 49 278 655,32Celkem:
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Most 285-011

Rozpočet:

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 203 N

Objekt: SO 203 N

Stavba: 34160b_2*

SOUPIS PRACÍ

Kč 593 441,15Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

03.10.201903.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 13:05:1108.09.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

Most 285-011
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Základy2

 1 261616 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 

80MM

 1,20  ZM

zřízení vrtů DN50 mm pro odvodnění nosníků v každém nosníku na nižším konci 

před lícem opěry

vrty umístit mimo předpínací kabely

8,0*0,15=1,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 2 45747 a VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

 22,00  ZKS

lokální oprava podlití kotevních desek sloupků zábradelního svodidla, včetně 

případné demontáže a zpětné montáže sloupku

11*2=22,00 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 3 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE  7,20  ZM3

lokální oprava porušených ploch předlážděním do bet. lože C30/37  tl. min. 150 mm

podél křídel 7,5*0,5*4*0,4=6,00 [A]

paty kuželů 6,0*0,5*0,4=1,20 [B]

Celkem: A+B=7,20 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
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Most 285-011
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  54 920,594

Komunikace5

 4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  482,63  ZM2

21,45*7,5*3=482,63 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 160,88  ZM2

21,45*7,5=160,88 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM  160,88  ZM2

21,45*7,5=160,88 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Most 285-011

Most 285-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 160,88  ZM2

21,45*7,5=160,88 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 8 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

 16,56  ZM2

lokální oprava PKO zábradelních svodidel - na místě bez demontáže

typ I C dle TKP19B.P5 tab.II, Celková tl. 340um, 4vrstvy

- mechanické odstranění starého nátěru Sa 2,5

- základní nátěr Zn 1 vrstva min. 100um

- nový vícevrstvý nátěr 3 vrstvy min. 80 um, celková tl. 240um

plocha nátěru sloupků 1,0m2/ks, celkem 20ks k opravě 20*1,0=20,00 [A]

poškození 30% A*0,3=6,00 [B]

plocha nátěru výplní 2,2m2/ks, celkem 16ks k opravě 16*2,2=35,20 [C]

poškození 30% C*0,3=10,56 [D]

B+D=16,56 [E]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 13:05:1108.09.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

ZBV - Méněpráce - Oprava PKO zábradlí2.3.b -16,56Z

aktuální množství  0,00

 9 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM 

METALIZACÍ

 8,60  ZM2

obnova PKO zábradelních svodidel - demontáž a obnova PKO v prostorách 

zhotovitele

typ I A dle TKP19B.P5 tab.II, Celková tl. 350um

- otryskání starého nátěru na Sa 3

- základní nátěr Zn 1 vrstva min. 100um

- nový vícevrstvý nátěr 3 vrstvy min. 80 um, celková tl. 250um

plocha nátěru sloupků 1,0m2/ks, celkem 2ks k obnově 2*1,0=2,00 [A]

obnova 100% A*1=2,00 [B]

plocha nátěru výplní 2,2m2/ks, celkem 3ks k obnově 3*2,2=6,60 [C]

obnova 100% C*1=6,60 [D]

B+D=8,60 [E]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Oprava PKO zábradlí2.3.a  51,60Z

Navýšení protikorozní ochrany

6*8,6=51,60 [A]

aktuální množství  60,20

 10 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)  80,19  ZM2

ochranný nátěr říms vč. případného vyspravení lokálních kaveren po otryskání
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Most 285-011
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

římsa vlevo (0,15+0,8+0,6+0,3)*21,3+0,8*0,2*2=39,73 [A]

římsa vpravo (0,15+0,8+0,6+0,3)*21,7+0,8*0,2*2=40,47 [B]

Celkem: A+B=80,20 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  115 691,227

Ostatní konstrukce a práce9

 11 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

 2,00  ZM

nová výplň se svislou výplní

1*2,0=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 12 9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

 6,00  ZM

zpětná montáž obnovených částí zábradelního svodidla

montáž 2ks sloupků a 3 výplní

2,0*3=6,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí
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Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 203 N
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

nezahrnuje kompletní novou PKO

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Oprava PKO zábradlí2.3.a  36,00Z

Zpětná montáž obnovených částí zábradelního svodidla

Celková délka zábradlí P+L strana 

21+21=42,00 [A]

A-6=36,00 [B]

aktuální množství  42,00

 13 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

 6,00  ZM

demontáž nejvíce poškozených dílů určených k obnově PKO v prostorách 

zhotovitele

uvažovaná demontáž 2ks sloupků a 3 výplní

2,0*3=6,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Oprava PKO zábradlí2.3.a  36,00Z

kompletní demontáž pro obnovu PKO v prostorách zhotovitele

21+21=42,00 [A]

A-6=36,00 [B]

aktuální množství  42,00

 17 912151 N SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ  0,00  ZKUS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Výměna svodnic na stávajícím zábradelním svodidle dl. 42 m.

Délka svodnice 4,12 m, mostní H2.

Položka využita z OTSKP 2022.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků

ZBV:

Vícepráce - Výměna svodnic zábradelních svodidel3.2 ZBV  10,00Z

10=10,00 [A]

aktuální množství  10,00

 14 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

 63,00  ZM

2*(10+21,5)=63,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 15 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 600MM2

 9,60  ZM

obnova těsnění dil. spár římsy vč. odstranění starého těsnění

3*2*(0,2+0,8+0,6)=9,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 16 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

 80,19  ZM2

očištění mostních říms

dle pol. 78383 80,19=80,19 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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Most 285-011
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Ostatní konstrukce a práce  314 188,589

 593 441,15Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 102 086 674,88

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)

Název veřejné zakázky:

102 086 674,88

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 6) + 5 249 443,79

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 541 943,30

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 185 092,34

− 61 017,20

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

+ 200 962,20

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

102 086 674,88
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 6,11 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,63 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

6 238 458,83 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

5 746 239,75

102 086 674,88

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 5 992 349,29 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 246 109,54

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

− 246 109,54

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 5 992 349,29

Kč bez DPH

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

200 962,20

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 200 962,20 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Číslo aktuálního dodatku 3
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

107 832 914,63Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

102 086 674,88

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

107 151 026,33

107 631 952,43

107 832 914,63
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