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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.01.2022  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Obec Doubravice 

Doubravice 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové 

IČO: 005 80 759 

DIČ: CZ00580759 

zastoupený starostou Milošem Valáškem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     COLAS CZ, a.s. 

 Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

IČO: 261 77 005  

DIČ: CZ26177005 

Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: 7408201/0100 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Chlum – 

Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě 

a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a 

zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3.498.284,47 Kč vč. DPH (slovy 

třimilionyčtyřistadevadesátosmtisícdvěstěosmdesátčtyři Korun českých čtyřicetsedm haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  2.891.144,19 korun českých 

DPH (21%)     607.140,28 korun českých 

Cena celkem  3.498.284,47 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Chodník – I. etapa – uznatelné náklady SFDI, SO 102 

Chodník – I. etapa – neuznatelné náklady SFDI a SO 401 Osvětlení místa pro přecházení – 

uznatelné náklady SFDI ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 

Chodník – I. etapa – uznatelné náklady SFDI, SO 102 Chodník – I. etapa – neuznatelné náklady 

SFDI a SO 401 Osvětlení místa pro přecházení – uznatelné náklady SFDI je přílohou a nedílnou 

součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  

 
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(13.06.2022) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

18 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (07.11.2022) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(18.12.2022) 

Přerušení prací 30.09.2022 – 19.10.2022 

Doba realizace Díla  18 týdnů + 6 týdnů  

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Dodatek byl schválen Zastupitelstvem Obce Doubravice dne ………..…, číslo usnesení 

………..… 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

      Miloš Valášek 

           starosta 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Keller  

ředitel oblasti Sever 
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Aspe Firma: Strana: 1

 as:  7:43:3121.10.2022Datum:3.6.1.10

K! 2 183 664,25Cena s daní:

K! 378 983,05DPH:

K! 1 804 681,20Cena celková:

K! 1 667 726,11Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Rozpo et:

II/325 Chlum � Velký V!e�"ov � Mostek,  ást II (km 17,788 � 18,470) Doubravice

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 211242285

SOUPIS PRACÍ

K! 1 804 681,20Náklad na m#rnou jednotku:

 1,00Po et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: Strana: 2

 as:  7:43:3121.10.2022Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum � Velký V!e�"ov � Mostek,  ást II (km 17,788 � 18,470) Doubravice

Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

211242285

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 111201101 Odstran"ní k#ovin a strom$ pr$m"ru kmene do 100 mm i s ko#eny z celkové 

plochy do 1000 m2

M2  20,000  

Odstran ní k!ovin a strom" s odstran ním ko!en"  pr"m ru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, p!i celkové plo�e do 1 000 m2

 2 111201401 Spálení k#ovin a strom$ pr$m"ru kmene do 100 mm M2  20,000  

Spálení odstran ných k!ovin a strom" na hromadách  pr"m ru kmene do 100 mm 

pro jakoukoliv plochu

 3 113106183 Rozebrání dla�eb vozovek z velkých kostek s lo�em z kameniva strojn" pl 

do 50 m2

M2  21,810  

Rozebrání dla�eb a dílc" vozovek a ploch s p!emíst ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, s jakoukoliv výplní 

spár strojn  plochy jednotliv  do 50 m2 z velkých kostek s lo�em z kameniva

rozebrání samostatných sjezd$21.81=21,810 [A] 

Celkem: A=21,810 [B]

 4 113107164 Odstran"ní podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojn" pl p#es 50 do 

200 m2

M2  99,200  

Odstran ní podklad" nebo kryt" strojn  plochy jednotliv  p!es 50 m2 do 200 m2 

s p!emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na 

dopravní prost!edek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p!es 300 do 400 

mm

konstruk!ní vrstvy tl.320mm65.23=65,230 [A] 

konstruk!ní vrstvy tl.340mm21.81=21,810 [B] 

konstruk!ní vrstvy tl.400mm12.16=12,160 [C] 

Celkem: A+B+C=99,200 [D]

 5 113107182 Odstran"ní podkladu �ivi!ného tl 100 mm strojn" pl p#es 50 do 200 m2 M2  65,230  

Odstran ní podklad" nebo kryt" strojn  plochy jednotliv  p!es 50 m2 do 200 m2 

s p!emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalo�ením na 

dopravní prost!edek �ivi#ných, o tl. vrstvy p!es 50 do 100 mm
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 6 113107323 Odstran"ní podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojn" pl do 50 m2 M2  10,560  

Odstran ní podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojn  pl do 50 m2

konstruk!ní vrstvy tl.270mm10.56=10,560 [A] 

Celkem: A=10,560 [B]

 7 113107331 Odstran"ní podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojn" pl do 50 m2 M2  10,560  

Odstran ní podklad" nebo kryt" strojn  plochy jednotliv  do 50 m2 s p!emíst ním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy p!es 100 do 150 mm

konstruk!ní vrstvy tl.150mm10.56=10,560 [A] 

Celkem: A=10,560 [B]

ZBV:

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a  8,400
8,4=8,400 [A]

aktuální mno�ství  18,960

 8 121101101 Sejmutí ornice s p#emíst"ním na vzdálenost do 50 m M3  78,058  

Sejmutí ornice nebo lesní p"dy  s vodorovným p!emíst ním na hromady v míst  

upot!ebení nebo na do#asné #i trvalé skládky se slo�ením, na vzdálenost do 50 m

ornice tl.0,1 m780.58*0.1=78,058 [A] 

Celkem: A=78,058 [B]

 9 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin" t#. 3 objem do 100 m3 M3  6,200  

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené  s p!ehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek v hornin  t!. 3 do 100 m3

odkop zeminy-dle p#í!ných #ez$ zpracovatele pr$tahu silnice6.2=6,200 [A] 

Celkem: A=6,200 [B]

ZBV:
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Op rná zídka u !.p. 9606a  4,480
0,8*0,8*7,0=4,480 [A]

Op rná zídka v km 0,286- úprava08  2,500
1,3+1,2=2,500 [A]

aktuální mno�ství  13,180

 10 122201109 P#íplatek za lepivost u odkopávek v hornin" t#. 1 a� 3 M3  6,200  

P!íplatek za lepivost u odkopávek v hornin  t!. 1 a� 3

ZBV:

Op rná zídka v km 0,286- úprava08  2,500
2,5=2,500 [A]

aktuální mno�ství  8,700

 11 132201101 Hloubení rýh � do 600 mm v hornin" t#. 3 objemu do 100 m3 M3  21,420  

Hloubení rýh � do 600 mm v hornin  t!. 3 objemu do 100 m3

palisády 0,194-0,20815*0.7=10,500 [A] 

PVC p#ípojky((0.8+2)/2)*0.6*(6.5+6.5)=10,920 [B] 

Celkem: A+B=21,420 [C]

 12 132201109 P#íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 600 mm v hornin" t#. 3 M3  21,420  

P!íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 600 mm v hornin  t!. 3

 13 162701105 Vodorovné p#emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 M3  105,678  

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 9 000 do 10 000 m
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ornice78.058=78,058 [A] 

výkop6.2=6,200 [B] 

výkop rýhy do 600 mm21.42=21,420 [C] 

Celkem: A+B+C=105,678 [D]

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606a  4,480

Op rná zídka v km 0,286- úprava08  2,500
2,5=2,500 [A]

aktuální mno�ství  112,658

 14 162701109 P#íplatek k vodorovnému p#emíst"ní výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 

ZKD 1000 m p#es 10000 m

M3  317,034  

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost P!íplatek k cen  za ka�dých dal�ích i zapo#atých 1 000 m

105.678*3=317,034 [A] 

Celkem: A=317,034 [B]

 15 171101103 Ulo�ení sypaniny z hornin soudr�ných do násyp$ zhutn"ných do 100 % 

PS

M3  240,810  

Ulo�ení sypaniny do násyp"  s rozprost!ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutn ných s uzav!ením povrchu násypu z hornin soudr�ných s 

p!edepsanou mírou zhutn ní v procentech výsledk" zkou�ek Proctor-Standard 

(dále jen PS) p!es 96 do 100 % PS

násyp zeminy-dle p#í!ných #ez$ zpracovatele pr$tahu silnice240.81=240,810 [A] 

Celkem: A=240,810 [B]

 17 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  105,678  

Ulo�ení sypaniny na skládky
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ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606a  4,480
4,48=4,480 [A]

Op rná zídka v km 0,286- úprava08  2,500
2,5=2,500 [A]

aktuální mno�ství  112,658

 18 171201211 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  190,220  

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zat!íd ného do Katalogu odpad" pod kódem 170 504

105.678*1.8=190,220 [A] 

Celkem: A=190,220 [B]

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606a  8,960
4,48*2=8,960 [A]

Op rná zídka v km 0,286- úprava08  5,000
5=5,000 [A]

aktuální mno�ství  204,180

 19 174101101 Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt$ sypaninou se zhutn"ním M3  16,055  

Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt" sypaninou se zhutn ním

zásyp rýhy pro PVC p#ípojky0.6*0.85*13=6,630 [A] 

palisády 0,194-0,208 - zásyp HDK 8/1615*0.27=4,050 [B] 

op"rná ze% 0,258-0,287 - zásyp HDK 8/160.25*21.5=5,375 [C] 

Celkem: A+B+C=16,055 [D]

ZBV:
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Op rná zídka u !.p. 9606a  7,560
0,7*1,2*9=7,560 [A]

aktuální mno�ství  23,615

 22 175151101 Obsypání potrubí strojn" sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m M3  3,510  

Obsypání potrubí strojn  sypaninou z vhodných hornin t!. 1 a� 4 nebo materiálem 

p!ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutn ní bez prohození sypaniny

PVC p#ípojky0.6*0.45*(6.5+6.5)=3,510 [A] 

Celkem: A=3,510 [B]

 24 181951102 Úprava plán" v hornin" t#. 1 a� 4 se zhutn"ním M2  744,620  

Úprava plán  v hornin  t!. 1 a� 4 se zhutn ním

chodníky595.7=595,700 [A] 

vjezdy148.92=148,920 [B] 

Celkem: A+B=744,620 [C]

 23 58337303 �t"rkopísek frakce 0/8 T  7,020  

�t rkopísek frakce 0/8

3.510*2=7,020 [A] 

Celkem: A=7,020 [B]

 20 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 T  18,850  

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

(4.05+5.375)*2=18,850 [A] 

Celkem: A=18,850 [B]

 16 58344197 �t"rkodr& frakce 0/63 T  481,620  

�t rkodr$ frakce 0/63
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240.81*2=481,620 [A] 

Celkem: A=481,620 [B]

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606a  15,120
0,7*1,2*9*2=15,120 [A]

aktuální mno�ství  496,740

 21 58344197 1 �t"rkodr& frakce 0/63 T  13,260

�t rkodr$ frakce 0/63

6.63*2=13,260 [A] 

Celkem: A=13,260 [B]

Zemní práce1

Zakládání2

 25 211971121 Z#ízení oplá�t"ní �eber nebo trativod$ geotextilií v rýze nebo zá#ezu sklonu 

p#es 1:2 � do 2,5 m

M2  96,250

Z!ízení oplá�t ní �eber nebo trativod" geotextilií v rýze nebo zá!ezu sklonu p!es 

1:2 � do 2,5 m

palisády 0,194-0,20816*2.5=40,000 [A] 

op"rná ze% 0,258-0,28722.5*2.5=56,250 [B] 

Celkem: A+B=96,250 [C]

 27 274313511 Základové pásy z betonu t#. C 12/15 M3  16,120

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného t!. C 12/15

op"rná ze% 0,258-0,28716.12*1=16,120 [A] 

Celkem: A=16,120 [B]

ZBV:
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Op rná zídka v km 0,286- úprava08  2,500
2,5=2,500 [A]

aktuální mno�ství  18,620

 28 274361821 Výztu� základových pás$ betoná#skou ocelí 10 505 (R) T  0,218

Výztu� základ" pas" z betoná!ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

op"rná ze% 0,258-0,287 

56 kus$ R14 délky 1,3 m 3.14*0.007*0.007*1.3*56*7.850

ZBV:

Op rná zídka v km 0,286- úprava08  0,032
0,03165=0,032 [A]

aktuální mno�ství  0,250

 26 69311068 geotextilie netkaná separa!ní, ochranná, filtra!ní, drená�ní PP 300g/m2 M2  96,250

geotextilie netkaná separa#ní, ochranná, filtra#ní, drená�ní PP 300g/m2

Zakládání2

Svislé a kompletní konstrukce3

 103 327121111 Montá� �B dílc$ op"rných zdí hmotnosti do 5 t KUS  0,000

Montá� prefabrikovaných dílc" op rných nebo obkladních zdí z betonu

  �elezového

    v#etn  spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotliv 

      do 5 t

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606a  14,000
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14=14,000 [A]

aktuální mno�ství  14,000

 102 327122113 Op"rná ze% samonosná ze �B dílc$ tvaru L v 1000 mm M  0,000

Op rné zdi samonosné

  ze �elezobetonových dílc" tvaru L

    se základem z betonu prostého

    p!ímé, vý�ky

      1000 mm

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606a  7,000
7=7,000 [A]

aktuální mno�ství  7,000

 29 327262009R Zdivo op"rné vý�ky do 1,2 m z p#írodních (�edých) betonových blok$ 

v!etn" betonové výpln"

M2  18,160

Zdivo nadzákladové op rné z betonových blok" - na maltu cementovou v#etn  

spárování sou#asn  p!i zd ní z tvarovek jednostrann  a oboustrann  �típaných, 

dutých p!írodní barvy (�edá), tlou�$ka zdiva 300 mm, v#etn  pot!ebné výpln  

betonem C20/25 XO, XC3, S3 (dodání tvarovek a betonu je sou#ástí polo�ky)

výpo!et pohledové plochy op"rné st"ny 

tvarovky jednostrann" �típané 300x200x400 mm - 160 kus$160*0.4*0.2

 30 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v #ad" vý�ky 

prvku p#es 1 do 1,5 m

M  14,600

Osazování betonových palisád do betonového základu v !ad  vý�ky prvku p!es 1 

do 1,5 m

palisády sta.0,194 - 0,20814.6=14,600 [A] 

Celkem: A=14,600 [B]
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 32 348272615 Plotová st#í�ka pro ze% tl 295 mm z tvarovek brou�ených p#írodních M  20,200  

Ploty z tvárnic betonových  plotová st!í�ka lepená mrazuvzdorným lepidlem 

z tvarovek brou�ených, plochých p!írodních, tlou�$ka zdiva 295 mm

 31 59228416 palisáda ty!ová p$lkulatá armovaná 175x200x1500mm KUS  83,429  

palisáda ty#ová p"lkulatá armovaná 175x200x1500mm

14.6/0.175=83,429 [A] 

Celkem: A=83,429 [B]

Svislé a kompletní konstrukce  3

Vodorovné konstrukce4

 101 451315136 Podkladní nebo výpl'ová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm M2  0,000  

Podkladní a výpl%ové vrstvy z betonu prostého

  tlou�$ky do 200 mm, z betonu

    C 20/25

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606a  5,600
0,8*7,0=5,600 [A]

aktuální mno�ství  5,600

 33 451573111 Lo�e pod potrubí otev#ený výkop ze �t"rkopísku M3  2,392  

Lo�e pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev!eném výkopu z písku a 

�t rkopísku do 63 mm

PVC p#ípojky0.6*(6.5+6.5)*0.1=0,780 [A] 

op"rná ze% 0,258-0,28716.12*0.1=1,612 [B] 

Celkem: A+B=2,392 [C]

Vodorovné konstrukce4
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Komunikace pozemní5

 34 564851111 Podklad ze �t"rkodrt" �D tl 150 mm M2  893,540

Podklad ze �t rkodrt  �D tl 150 mm

chodníky �Db 0/63595.7=595,700 [A] 

vjezdy �Db 0/632*148.92=297,840 [B] 

Celkem: A+B=893,540 [C]

ZBV:

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a  16,800
8,4*2=16,800 [A]

Op rná zídka u !.p. 9606a  3,750
3,75=3,750 [A]

aktuální mno�ství  914,090

 37 59245006 dla�ba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná !ervená M2  5,794

dla�ba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná #ervená

5.68*1.02=5,794 [A] 

Celkem: A=5,794 [B]

ZBV:

Úprava vjezdu v km 0,00502 -2,800
-2,8=-2,800 [A]

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503a -2,800
-2,8=-2,800 [A]

Úprava vjezdu v km 0,22504 -2,800
-2,8=-2,800 [A]

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a -2,800
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-7*0,4=-2,800 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a -2,000
-0,4*5=-2,000 [A]

aktuální mno�ství -7,406

 41 59245006R dla�ba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná !ervená M2  43,330

dla�ba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná #ervená

42.48*1.02=43,330 [A] 

Celkem: A=43,330 [B]

ZBV:

Úprava vjezdu v km 0,00502  2,800
2,8=2,800 [A]

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503a  2,800
2,8=2,800 [A]

Úprava vjezdu v km 0,22504  2,800
2,8=2,800 [A]

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a  2,800
7*0,4=2,800 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a  2,000
0,4*5=2,000 [A]

aktuální mno�ství  56,530

 36 59245018 dla�ba skladebná betonová 200x100x60mm p#írodní M2  598,495

dla�ba skladebná betonová 200x100x60mm p!írodní

586.76*1.02=598,495 [A] 

Celkem: A=598,495 [B]
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ZBV:

Úprava vjezdu v km 0,00502 -6,000
-6=-6,000 [A]

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503a -6,000
-6=-6,000 [A]

Úprava vjezdu v km 0,22504 -6,000
-6=-6,000 [A]

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a -4,000
-4=-4,000 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a -4,000
-4=-4,000 [A]

aktuální mno�ství  572,495

 38 59245019R1 um"lá vodící linie 200x200x60 M2  3,325  

um lá vodící linie 200x200x60

3.26*1.02=3,325 [A] 

Celkem: A=3,325 [B]

 42 59245019R2 um"lá vodící linie 200x200x80 M2  3,590  

um lá vodící linie 200x200x80

3.52*1.02=3,590 [A] 

Celkem: A=3,590 [B]

 40 59245020 dla�ba skladebná betonová 200x100x80mm p#írodní M2  104,978  

dla�ba skladebná betonová 200x100x80mm p!írodní

102.92*1.02=104,978 [A] 

Celkem: A=104,978 [B]
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ZBV:

Úprava vjezdu v km 0,00502  6,000

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503a  6,000
6=6,000 [A]

Úprava vjezdu v km 0,22504  6,000
6=6,000 [A]

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a  4,000
4=4,000 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a  4,000
4=4,000 [A]

aktuální mno�ství  130,978

 35 596211113 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p"�í tl 60 mm skupiny A pl p#es 

300 m2

M2  595,700  

Kladení zámkové dla�by komunikací pro p �í tl 60 mm skupiny A pl p!es 300 m2

chodníky595.7=595,700 [A] 

Celkem: A=595,700 [B]

ZBV:

Úprava vjezdu v km 0,00502 -8,400
-8,4=-8,400 [A]

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503a -8,400
-8,4=-8,400 [A]

Úprava vjezdu v km 0,22504 -8,400
-8,4=-8,400 [A]

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a -6,800
-6,8=-6,800 [A]
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Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a -6,000
-6=-6,000 [A]

aktuální mno�ství  557,700

 39 596211212 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p"�í tl 80 mm skupiny A pl do 300 

m2

M2  148,920  

Kladení zámkové dla�by komunikací pro p �í tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2

vjezdy148.92=148,920 [A] 

Celkem: A=148,920 [B]

ZBV:

Úprava vjezdu v km 0,00502  8,400

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503a  8,400
8,4=8,400 [A]

Úprava vjezdu v km 0,22504  8,400
8,4=8,400 [A]

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a  6,800
6,8=6,800 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a  6,000
6=6,000 [A]

aktuální mno�ství  186,920

Komunikace pozemní5

Izolace proti vod#, vlhkosti a plyn$m711

 74 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vlo�kou ze 

sklen"né roho�e, s jemnozrnným minerálním posypem

M2  6,969  
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pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vlo�kou ze sklen né 

roho�e, s jemnozrnným minerálním posypem

6.06*1.15 P#epo!tené koeficientem mno�ství=6,969 [A] 

Celkem: A=6,969 [B]

 73 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p#itavením vodorovné NAIP M2  6,060

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p!itavením  NAIP na plo�e vodorovné V

op"rná ze% 0,258-0,2876.06=6,060 [A] 

Celkem: A=6,060 [B]

 75 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl 

do 0,6 mm

M2  36,820

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

palisády 0,194-0,20814.6*1=14,600 [A] 

op"rná ze% 0,258-0,2871.1*20.2=22,220 [B] 

Celkem: A+B=36,820 [C]

Izolace proti vod#, vlhkosti a plyn$m  711

Trubní vedení8

 46 28611113R trubka kanaliza!ní PVC DN 110x1000 mm SN8 M  13,000

trubka kanaliza#ní PVC DN 110x1000 mm SN8

 44 28613212 trubka drená�ní celoperforovaná PE-HD pln" vsakovací se spojkou DN 100 

SN8

M  36,500

trubka drená�ní celoperforovaná PE-HD pln  vsakovací se spojkou DN 100 SN8

 43 871228111 Kladení drená�ního potrubí z tvrdého PVC pr$m"ru do 150 mm M  36,500

Kladení drená�ního potrubí z tvrdého PVC pr"m ru do 150 mm
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palisády 0,194-0,20815=15,000 [A] 

op"rná ze% 0,258-0,28721.5=21,500 [B] 

Celkem: A+B=36,500 [C]

 45 871263121 Montá� kanaliza!ního potrubí z PVC t"sn"né gumovým krou�kem otev#ený 

výkop sklon do 20 % DN 110

M  13,000

Montá� kanaliza#ního potrubí z PVC t sn né gumovým krou�kem otev!ený výkop 

sklon do 20 % DN 110

PVC p#ípojky6.5+6.5=13,000 [A] 

Celkem: A=13,000 [B]

Trubní vedení8

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 48 40444230 zna!ka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm KUS  2,000

zna#ka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm

zna!ka P21=1,000 [A] 

zna!ka E2b1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

 49 40444280 zna!ka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x330mm KUS  2,000

zna#ka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x330mm

zna!ka IS19c2=2,000 [A] 

Celkem: A=2,000 [B]

 50 40444285 zna!ka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x500mm KUS  2,000

zna#ka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x500mm

zna!ka IS19d1=1,000 [A] 

zna!ka IS3d1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

 51 40444323 zna!ka dopravní svislá FeZn NK 300x200mm KUS  1,000



Aspe Firma: Strana: 19

 as:  7:43:3121.10.2022Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum � Velký V!e�"ov � Mostek,  ást II (km 17,788 � 18,470) Doubravice

Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

211242285

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

zna#ka dopravní svislá FeZn NK 300x200mm

zna!ka IS21a1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 53 40445225 sloupek pro dopravní zna!ku Zn D 60mm v 3,5m KUS  2,000  

sloupek pro dopravní zna#ku Zn D 60mm v 3,5m

 55 40445253 ví!ko plastové na sloupek D 60mm KUS  2,000  

ví#ko plastové na sloupek D 60mm

 54 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní zna!ky D 60mm KUS  14,000  

svorka upínací na sloupek dopravní zna#ky D 60mm

 61 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M  507,501  

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

497.55*1.02=507,501 [A] 

Celkem: A=507,501 [B]

ZBV:

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a  6,000
6=6,000 [A]

aktuální mno�ství  513,501

 58 59217029 obrubník betonový silni!ní nájezdový 1000x150x150mm M  99,960  

obrubník betonový silni#ní nájezdový 1000x150x150mm

98*1.02=99,960 [A] 

Celkem: A=99,960 [B]

ZBV:
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Úprava vjezdu v km 0,00502  6,000

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503a  6,000
6=6,000 [A]

Úprava vjezdu v km 0,22504  6,000

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a  6,000
6=6,000 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a  3,000
3=3,000 [A]

aktuální mno�ství  126,960

 59 59217030 obrubník betonový silni!ní p#echodový 1000x150x150-250mm M  44,000  

obrubník betonový silni#ní p!echodový 1000x150x150-250mm

L22=22,000 [A] 

P22=22,000 [B] 

Celkem: A+B=44,000 [C]

ZBV:

Úprava vjezdu v km 0,00502  2,000

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503a  2,000
2=2,000 [A]

Úprava vjezdu v km 0,22504  2,000

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a  2,000
2=2,000 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a  1,000
1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  53,000
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 57 59217031 obrubník betonový silni!ní 1000x150x250mm M  398,922

obrubník betonový silni#ní 1000x150x250mm

391.1*1.02=398,922 [A] 

Celkem: A=398,922 [B]

ZBV:

Úprava vjezdu v km 0,00502 -8,000

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503a -8,000
-8=-8,000 [A]

Úprava vjezdu v km 0,22504 -8,000

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a  4,000
4=4,000 [A]

aktuální mno�ství  378,922

 47 914111111 Montá� svislé dopravní zna!ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  7,000

Montá� svislé dopravní zna#ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 

konzolu

 52 914511112 Montá� sloupku dopravních zna!ek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  2,000

Montá� sloupku dopravních zna#ek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

 56 916131213 Osazení silni!ního obrubníku betonového stojatého s bo!ní op"rou do 

lo�e z betonu prostého

M  533,100

Osazení silni#ního obrubníku betonového stojatého s bo#ní op rou do lo�e z 

betonu prostého
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 60 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bo!ní op"rou 

do lo�e z betonu prostého

M  497,550

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bo#ní op rou do lo�e z 

betonu prostého

ZBV:

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505a -12,000
-6-6=-12,000 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007a  8,000
8=8,000 [A]

aktuální mno�ství  493,550

 62 916991121 Lo�e pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dla�ebních kostek z betonu 

prostého

M3  20,373

Lo�e pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dla�ebních kostek z betonu prostého

obruby533.1*0.03=15,993 [A] 

palisády14.6*0.3=4,380 [B] 

Celkem: A+B=20,373 [C]

 63 966006132 Odstran"ní zna!ek dopravních nebo orienta!ních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  2,000

Odstran ní zna#ek dopravních nebo orienta#ních se sloupky s betonovými patkami

 64 966006211 Odstran"ní svislých dopravních zna!ek ze sloup$, sloupk$ nebo konzol KUS  7,000

Odstran ní svislých dopravních zna#ek ze sloup", sloupk" nebo konzol

 65 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 M  54,100

Bourání trubního propustku  s odklizením a ulo�ením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek z trub DN 

p!es 300 do 500 mm
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32+5.5+4.1+4.5+8=54,100 [A] 

Celkem: A=54,100 [B]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  9

P!esun sut#997

 66 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

slo�ením

T  142,080

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se slo�ením

 67 997013509 P#íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p#es 1 

km

T  1 704,960

P!íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p!es 1 km

142.08*12=1 704,960 [A] 

Celkem: A=1 704,960 [B]

 68 997013801 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  12,527

Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101

 69 997013802 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

�elezobetonového kód odpadu 170 101

T  53,018

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zat!íd ného do Katalogu odpad" pod kódem 170 101

 70 997223845 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  14,351

Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
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 71 997223855 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

T  62,182

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zat!íd ného do Katalogu odpad" pod kódem 170 504

P!esun sut#997

P!esun hmot998

 72 998223011 P#esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d"ným T  1 260,854

P!esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d ným

P!esun hmot  1 260,85998

 1 804 681,20Celkem:
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K! 384 787,50Cena celková:

K! 336 680,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Rozpo et:

II/325 Chlum � Velký V!e�"ov � Mostek,  ást II (km 17,788 � 18,470) Doubravice

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 211242285

SOUPIS PRACÍ

K! 384 787,50Náklad na m#rnou jednotku:

 1,00Po et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 22 00572410 osivo sm"s travní parková KG  16,755  

osivo sm s travní parková

418.88*0.04=16,755 [A] 

Celkem: A=16,755 [B]

 1 111201101 Odstran"ní k#ovin a strom$ pr$m"ru kmene do 100 mm i s ko#eny z celkové 

plochy do 1000 m2

M2  50,000  

Odstran ní k!ovin a strom" s odstran ním ko!en"  pr"m ru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, p!i celkové plo�e do 1 000 m2

 2 111201401 Spálení k#ovin a strom$ pr$m"ru kmene do 100 mm M2  50,000

Spálení odstran ných k!ovin a strom" na hromadách  pr"m ru kmene do 100 mm 

pro jakoukoliv plochu

 3 113106183 Rozebrání dla�eb vozovek z velkých kostek s lo�em z kameniva strojn" pl 

do 50 m2

M2  8,370  

Rozebrání dla�eb a dílc" vozovek a ploch s p!emíst ním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek, s jakoukoliv výplní 

spár strojn  plochy jednotliv  do 50 m2 z velkých kostek s lo�em z kameniva

rozebrání samostatných sjezd$8.37=8,370 [A] 

Celkem: A=8,370 [B]

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  20,000
20=20,000 [A]

aktuální mno�ství  28,370

 4 113107321 Odstran"ní podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojn" pl do 50 m2 M2  4,060  
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Odstran ní podklad" nebo kryt" strojn  plochy jednotliv  do 50 m2 s p!emíst ním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

konstruk!ní vrstvy tl.100mm4.06=4,060 [A] 

Celkem: A=4,060 [B]

 5 113107331 Odstran"ní podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojn" pl do 50 m2 M2  4,060

Odstran ní podklad" nebo kryt" strojn  plochy jednotliv  do 50 m2 s p!emíst ním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy p!es 100 do 150 mm

konstruk!ní vrstvy tl.150mm4.06=4,060 [A] 

Celkem: A=4,060 [B]

 6 113107342 Odstran"ní podkladu �ivi!ného tl 100 mm strojn" pl do 50 m2 M2  20,580

Odstran ní podklad" nebo kryt" strojn  plochy jednotliv  do 50 m2 s p!emíst ním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost!edek 

�ivi#ných, o tl. vrstvy p!es 50 do 100 mm

 7 121101101 Sejmutí ornice s p#emíst"ním na vzdálenost do 50 m M3  43,236

Sejmutí ornice nebo lesní p"dy  s vodorovným p!emíst ním na hromady v míst  

upot!ebení nebo na do#asné #i trvalé skládky se slo�ením, na vzdálenost do 50 m

ornice tl.0,1 m432.36*0.1=43,236 [A] 

Celkem: A=43,236 [B]

 8 132201101 Hloubení rýh � do 600 mm v hornin" t#. 3 objemu do 100 m3 M3  14,850

Hloubení rýh � do 600 mm v hornin  t!. 3 objemu do 100 m3

op"rná ze% 0,258-0,28727*0.55=14,850 [A] 

Celkem: A=14,850 [B]

ZBV:

Napojení de�"ové kanalizace v km 0,52909  6,000
24*0,5*0,5=6,000 [A]
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aktuální mno�ství  20,850

 9 132201109 P#íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 600 mm v hornin" t#. 3 M3  14,850  

P!íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 600 mm v hornin  t!. 3

ZBV:

Napojení de�"ové kanalizace v km 0,52909  6,000
24*0,5*0,5=6,000 [A]

aktuální mno�ství  20,850

 10 132201201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t#. 3 objemu do 100 m3 M3  17,850  

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í!ky p!es 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do p!edepsaného profilu a spádu v hornin  t!. 3 do 100 m3

op"rná ze% 0,258-0,28721*0.85=17,850 [A] 

Celkem: A=17,850 [B]

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  3,800
3,8=3,800 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007b  1,500
1,5=1,500 [A]

aktuální mno�ství  23,150

 11 132201209 P#íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 2000 mm v hornin" t#. 3 M3  17,850  

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í!ky p!es 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do p!edepsaného profilu a spádu v hornin  t!. 3 P!íplatek k cenám 

za lepivost horniny t!. 3
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ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  3,800
3,8=3,800 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007b  1,500
1,5=1,500 [A]

aktuální mno�ství  23,150

 12 162301102 Vodorovné p#emíst"ní do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 M3  113,950

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 500 do 1 000 m

odvoz na meziskládku a zp"t 

ornice41.888*2

 13 162701105 Vodorovné p#emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 M3  18,961

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 9 000 do 10 000 m

ornice43.236=43,236 [A] 

výkop rýhy do 600 mm14.85=14,850 [B] 

výkop rýhy do 2000 mm17.85=17,850 [C] 

ornice pro ohumusování nezpev"ných ploch-41.888=-41,888 [D] 

zásyp za obrubníky-15.087=-15,087 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=18,961 [F]

 14 162701109 P#íplatek k vodorovnému p#emíst"ní výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 

ZKD 1000 m p#es 10000 m

M3  56,883

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost P!íplatek k cen  za ka�dých dal�ích i zapo#atých 1 000 m
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18.961*3=56,883 [A] 

Celkem: A=56,883 [B]

 15 167101101 Nakládání výkopku z hornin t#. 1 a� 4 do 100 m3 M3  56,955

Nakládání výkopku z hornin t!. 1 a� 4 do 100 m3

odvoz z mezideponie41.888+15.067=56,955 [A] 

Celkem: A=56,955 [B]

ZBV:

Napojení de�"ové kanalizace v km 0,52909  6,000
6=6,000 [A]

aktuální mno�ství  62,955

 16 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  18,961

Ulo�ení sypaniny na skládky

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  3,800
3,8=3,800 [A]

Napojení de�"ové kanalizace v km 0,52909  6,000
6=6,000 [A]

aktuální mno�ství  28,761

 17 171201211 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  34,130

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zat!íd ného do Katalogu odpad" pod kódem 170 504

18.961*1.8=34,130 [A] 

Celkem: A=34,130 [B]
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ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  7,600
3,8*2=7,600 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007b  3,000
3=3,000 [A]

aktuální mno�ství  44,730

 18 174101101 Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt$ sypaninou se zhutn"ním M3  23,787  

Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt" sypaninou se zhutn ním

zemina pou�ita z odkopávek 

zásyp zeminou za obrubníkem-dle p#í!ných #ez$ zpracovatele pr$tahu silnice15.087

ZBV:

Zm na konstrukce vjezdu na !.p. 65505b  12,000
24*0,5=12,000 [A]

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007b  1,500
1,5=1,500 [A]

Napojení de�"ové kanalizace v km 0,52909  2,880
24*0,24*0,5=2,880 [A]

aktuální mno�ství  40,167

 20 181006121 Rozprost#ení zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodn"ní ve sklonu p#es 

1:5

M2  418,880  

Rozprost!ení zemin schopných zúrodn ní  ve sklonu p!es 1:5, tlou�$ka vrstvy do 

0,10 m

ZBV:
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Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007b  80,000
80=80,000 [A]

aktuální mno�ství  498,880

 21 181411132 Zalo�ení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2  418,880  

Zalo�ení trávníku na p"d  p!edem p!ipravené plochy do 1000 m2 výsevem v#etn  

uta�ení parkového na svahu p!es 1:5 do 1:2

ZBV:

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007b  80,000
80=80,000 [A]

aktuální mno�ství  498,880

 23 181951102 Úprava plán" v hornin" t#. 1 a� 4 se zhutn"ním M2  49,430  

Úprava plán  v hornin  t!. 1 a� 4 se zhutn ním

 24 182201101 Svahování násyp$ M2  418,880  

Svahování trvalých svah" do projektovaných profil"  s pot!ebným p!emíst ním 

výkopku p!i svahování násyp" v jakékoliv hornin 

 106 317221111 R Osazení kamenných patník$ M3  0,000  

Osazení kamenných !ímsových desek

  do maltového lo�e

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  0,540
3*0,3*0,3*2,0=0,540 [A]
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aktuální mno�ství  0,540

 19 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 T  17,400

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

(8.7)*2=17,400 [A] 

Celkem: A=17,400 [B]

 107 962025151 Bourání pilí#$ kamenných M3  0,000

Bourání zdiva nadzákladového kamenného

  na sucho

    pilí!" kamenných

      pr"!ezu do 0,36 m2

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  0,540
3*0,3*0,3*2,0=0,540 [A]

aktuální mno�ství  0,540

Zemní práce1

Zakládání2

 25 211971121 Z#ízení oplá�t"ní �eber nebo trativod$ geotextilií v rýze nebo zá#ezu sklonu 

p#es 1:2 � do 2,5 m

M2  90,000

Z!ízení oplá�t ní �eber nebo trativod" geotextilií v rýze nebo zá!ezu sklonu p!es 

1:2 � do 2,5 m

op"rná ze% 0,258-0,28730*3=90,000 [A] 

Celkem: A=90,000 [B]

 27 274313511 Základové pásy z betonu t#. C 12/15 M3  12,380
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Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného t!. C 12/15

op"rná ze% 0,258-0,28712.38*1=12,380 [A] 

Celkem: A=12,380 [B]

 28 274361821 Výztu� základových pás$ betoná#skou ocelí 10 505 (R) T  0,317

Výztu� základ" pas" z betoná!ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

op"rná ze% 0,258-0,287 

61 kus$ R14 délky 1,5 m 3.14*0.007*0.007*1.5*61*7.850

 110 451577121 Podkladní a výpl&ová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm M2  0,000

Podkladní a výpl%ová vrstva z kameniva

  tlou�$ky do 200 mm

    z kameniva drceného

ZBV:

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007b  6,300
10,5*0,6=6,300 [A]

Napojení de�"ové kanalizace v km 0,52909  1,200
24*0,5*0,1=1,200 [A]

aktuální mno�ství  7,500

 26 69311068 geotextilie netkaná separa!ní, ochranná, filtra!ní, drená�ní PP 300g/m2 M2  90,000

geotextilie netkaná separa#ní, ochranná, filtra#ní, drená�ní PP 300g/m2

Zakládání2

Svislé a kompletní konstrukce3

 29 327262009R1 Zdivo op"rné vý�ky do 1,2 m z p#írodních (�edých) betonových blok$ 

v!etn" betonové výpln"

M2  23,760
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Zdivo nadzákladové op rné z betonových blok" - na maltu cementovou v#etn  

spárování sou#asn  p!i zd ní z tvarovek jednostrann  a oboustrann  �típaných, 

dutých p!írodní barvy (�edá), tlou�$ka zdiva 300 mm, v#etn  pot!ebné výpln  

betonem C20/25 XO, XC3, S3 (dodání tvarovek a betonu je sou#ástí polo�ky)

výpo!et pohledové plochy op"rné st"ny 

tvarovky jednostrann" �típané 300x200x400 mm - 181 kus$181*0.4*0.2

 30 327262009R2 Zdivo op"rné vý�ky do 1,2 m z p#írodních (�edých) betonových blok$ 

v!etn" betonové výpln"

M2  4,560  

Zdivo nadzákladové op rné z betonových blok" - na maltu cementovou v#etn  

spárování sou#asn  p!i zd ní z tvarovek jednostrann  a oboustrann  �típaných, 

dutých p!írodní barvy (�edá), tlou�$ka zdiva 200 mm, v#etn  pot!ebné výpln  

betonem C20/25 XO, XC3, S3 (dodání tvarovek a betonu je sou#ástí polo�ky)

výpo!et pohledové plochy op"rné st"ny 

tvarovky rohov" �típané 200x200x400 mm - 33 kus$33*0.4*0.2

 102 338121123 Osazování sloupk$ a vzp"r �B plotových zabetonováním patky o obj do 

0,15 m3

KUS  0,000  

Osazování sloupk" a vzp r plotových �elezobetonových

  se zabetonováním patky, o objemu

    do 0,15 m3

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  4,000
4=4,000 [A]

aktuální mno�ství  4,000

 31 348272615 Plotová st#í�ka pro ze% tl 295 mm z tvarovek brou�ených p#írodních M  21,500  

Ploty z tvárnic betonových  plotová st!í�ka lepená mrazuvzdorným lepidlem 

z tvarovek brou�ených, plochých p!írodních, tlou�$ka zdiva 295 mm

 32 348273611 Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek brou�ených p#írodních KUS  2,000  
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Ploty z tvárnic betonových  sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, 

v#etn  spárování z tvarovek brou�ených, plochých, rozm ru sloupku 400 x 400 

mm p!írodních

 33 348273621 Sloupová hlavice 400x300 mm z tvarovek brou�ených p#írodních KUS  4,000

Ploty z tvárnic betonových  sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, 

v#etn  spárování z tvarovek brou�ených, plochých, rozm ru sloupku 400 x 300 

mm p!írodních

 103 348401120 Montá� oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m M  0,000

Montá� oplocení z pletiva

  strojového

    s napínacími dráty

      do 1,6 m

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  10,000
10=10,000 [A]

aktuální mno�ství  10,000

 104 966071711 Bourání sloupk$ a vzp"r plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS  0,000

Bourání plotových sloupk" a vzp r

  ocelových trubkových nebo profilovaných

    vý�ky do 2,50 m

      zabetonovaných

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  4,000
4=4,000 [A]

aktuální mno�ství  4,000
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 105 966071821 Rozebrání oplocení z drát"ného pletiva se !tvercovými oky v do 1,6 m M  0,000

Rozebrání oplocení z pletiva

  drát ného se #tvercovými oky, vý�ky

    do 1,6 m

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  10,000
10=10,000 [A]

aktuální mno�ství  10,000

Svislé a kompletní konstrukce  3

Vodorovné konstrukce4

 34 430321414 Schodi�'ová konstrukce a rampa ze �B t#. C 25/30 XF3 M3  0,820

Schodi�$ová konstrukce a rampa ze �B t!. C 25/30 XF3

schody0.29*2+0.24=0,820 [A] 

Celkem: A=0,820 [B]

ZBV:

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503b -0,820

aktuální mno�ství  0,000

 35 430362021 Výztu� schodi�'ové konstrukce a rampy sva#ovanými sít"mi Kari T  0,013

Výztu� schodi�$ové konstrukce a rampy sva!ovanými sít mi Kari

KARI sí' 100x100x6(1.1*0.9*2+0.85)*4.44/1000=0,013 [A] 

Celkem: A=0,013 [B]
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ZBV:

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503b -0,013

aktuální mno�ství  0,000

 36 431351121 Z#ízení bedn"ní podest schodi�' a ramp p#ímo!arých v do 4 m M2  2,280  

Z!ízení bedn ní podest schodi�$ a ramp p!ímo#arých v do 4 m

3*(1*0.15*2)=0,900 [A] 

3*(0.23*2)=1,380 [B] 

Celkem: A+B=2,280 [C]

ZBV:

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503b -2,280

aktuální mno�ství  0,000

 37 431351122 Odstran"ní bedn"ní podest schodi�' a ramp p#ímo!arých v do 4 m M2  2,280  

Odstran ní bedn ní podest schodi�$ a ramp p!ímo#arých v do 4 m

ZBV:

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503b -2,280

aktuální mno�ství  0,000

 38 434121416 Osazení �B schodi�'ových stup&$ drsných na schodnice M  9,000  

Osazení �B schodi�$ových stup%" drsných na schodnice

ZBV:

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503b -9,000
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aktuální mno�ství  0,000

 39 59373786R stupe& schodi�'ový betonový 1000/348/150 KUS  9,000

stupe% schodi�$ový betonový 1000/348/150

ZBV:

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503b -9,000

aktuální mno�ství  0,000

Vodorovné konstrukce4

Komunikace pozemní5

 40 564211111 Podklad nebo podsyp ze �t"rkopísku �P tl 50 mm M2  3,065

Podklad nebo podsyp ze �t rkopísku �P tl 50 mm

schody1.15*2+0.85*0.9=3,065 [A] 

Celkem: A=3,065 [B]

ZBV:

Úprava vjezdu a zru�ení schodi�t  v km 0,26503b -3,065

Op rná zídka u !.p. 9606b  20,000
20=20,000 [A]

aktuální mno�ství  20,000

 41 564231111 Podklad nebo podsyp ze �t"rkopísku �P tl 100 mm M2  16,760

Podklad nebo podsyp ze �t rkopísku �P  s rozprost!ením, vlh#ením a zhutn ním, 

po zhutn ní tl. 100 mm
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lo�e betonového krytu4.38=4,380 [A] 

op"rná ze% 0,258-0,28712.38=12,380 [B] 

Celkem: A+B=16,760 [C]

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  20,000
20=20,000 [A]

aktuální mno�ství  36,760

 42 564811111 Podklad ze �t"rkodrt" �D tl 50 mm M2  46,010

Podklad ze �t rkodrt  �D tl 50 mm

vý�kové napojení ploch �D 0/32 

asfaltový kryt20.58

 43 573231108 Post#ik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silni!ní emulze, v mno�ství 

0,50 kg/m2

M2  20,580

Post!ik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silni#ní emulze, v mno�ství 0,50 

kg/m2

 44 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t#. I tl 50 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  41,160

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t!. I tl 50 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

vý�kové napojení poch20.58*2=41,160 [A] 

Celkem: A=41,160 [B]

 45 581124115R Kryt z prostého betonu C25/30 XF3 komunikací tl. 150 mm M2  4,380

Kryt z prostého betonu C25/30 XF3 komunikací tl. 150 mm
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 101 591111111 Kladení dla�by z kostek velkých z kamene do lo�e z kameniva t"�eného tl 

50 mm

M2  0,000  

Kladení dla�by z kostek

  materiálu na krajnici

    velkých z kamene, do lo�e

      z kameniva t �eného

ZBV:

Op rná zídka u !.p. 9606b  20,000
20=20,000 [A]

aktuální mno�ství  20,000

 46 596811120 Kladení betonové dla�by komunikací pro p"�í do lo�e z kameniva vel do 

0,09 m2 plochy do 50 m2

M2  8,370  

Kladení betonové dla�by komunikací pro p �í do lo�e z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2

Komunikace pozemní5

Izolace proti vod#, vlhkosti a plyn$m711

 56 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vlo�kou ze 

sklen"né roho�e, s jemnozrnným minerálním posypem

M2  8,338  

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vlo�kou ze sklen né 

roho�e, s jemnozrnným minerálním posypem

7.25*1.15 P#epo!tené koeficientem mno�ství=8,338 [A] 

Celkem: A=8,338 [B]

 55 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p#itavením vodorovné NAIP M2  7,250  

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p!itavením  NAIP na plo�e vodorovné V
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op"rná ze% 0,258-0,2877.25=7,250 [A] 

Celkem: A=7,250 [B]

 57 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl 

do 0,6 mm

M2  25,850  

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

op"rná ze% 0,258-0,2871.1*23.5=25,850 [A] 

Celkem: A=25,850 [B]

Izolace proti vod#, vlhkosti a plyn$m  711

Trubní vedení8

 48 28613212 trubka drená�ní celoperforovaná PE-HD pln" vsakovací se spojkou DN 100 

SN8

M  29,000

trubka drená�ní celoperforovaná PE-HD pln  vsakovací se spojkou DN 100 SN8

 109 355341121 �laby stok z betonu t#. C 25/30 t"tivy dl p#es 500 mm otev#ený výkop M3  0,000

Stokové �laby z betonu t!. C 25/30

  v otev!eném výkopu nebo stoce

    t tivy délky

      p!es 500 mm

ZBV:

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007b  0,630
10,5*0,6*0,1=0,630 [A]

aktuální mno�ství  0,630

 111 721173317 Potrubí kanaliza!ní z PVC SN 4 de�'ové DN 160 M  0,000

Potrubí z trub PVC

  SN4
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    de�$ové

      DN 160

ZBV:

Napojení de�"ové kanalizace v km 0,52909  24,000
24=24,000 [A]

aktuální mno�ství  24,000

 47 871228111 Kladení drená�ního potrubí z tvrdého PVC pr$m"ru do 150 mm M  29,000

Kladení drená�ního potrubí z tvrdého PVC pr"m ru do 150 mm

op"rná ze% 0,258-0,28729=29,000 [A] 

Celkem: A=29,000 [B]

 112 871310430 Montá� kanaliza!ního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 

160

M  0,000

Montá� kanaliza#ního potrubí z plast"

  z polypropylenu PP

    korugovaného nebo �ebrovaného

    SN 16

      DN 160

ZBV:

Napojení de�"ové kanalizace v km 0,52909  24,000
24=24,000 [A]

aktuální mno�ství  24,000

 108 935112211 Osazení p#íkopového �labu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic � 

800 mm

M  0,000

Osazení betonového p!íkopového �labu

  s vypln ním a zat!ením spár cementovou maltou
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    s lo�em tl. 100 mm z betonu prostého

    z betonových p!íkopových tvárnic �í!ky

      p!es 500 do 800 mm

ZBV:

Zm na konstrukce sjezdu v km 0,15007b  10,500
10,5=10,500 [A]

aktuální mno�ství  10,500

Trubní vedení8

P!esun sut#997

 49 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

slo�ením

T  10,028

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se slo�ením

 50 997013509 P#íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p#es 1 

km

T  120,336

P!íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p!es 1 km

10.028*12=120,336 [A] 

Celkem: A=120,336 [B]

 51 997013801 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  4,810

Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101

 52 997223845 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  4,528

Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 
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odpadu 170 302

 53 997223855 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

T  0,690  

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zat!íd ného do Katalogu odpad" pod kódem 170 504

P!esun sut#997

P!esun hmot998

 54 998225111 P#esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo �ivi!ným

T  73,637  

P!esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo �ivi#ným

P!esun hmot  73,64998

 384 787,50Celkem:
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Osv#tlení místa pro p!echázení - uznatelné náklady SFDI

Osv#tlení místa pro p!echázení - uznatelné náklady SFDI

Rozpo et:

II/325 Chlum � Velký V!e�"ov � Mostek,  ást II (km 17,788 � 18,470) Doubravice

SO 401

Objekt: SO 401
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SOUPIS PRACÍ

K! 46 400,56Náklad na m#rnou jednotku:

 1,00Po et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zemní práce1

 1 131201101 Hloubení jam nezapa�ených v hornin" t#. 3 objemu do 100 m3 M3  0,864  

Hloubení jam nezapa�ených v hornin  t!. 3 objemu do 100 m3

patka sloupu0.8*0.8*1.35=0,864 [A] 

Celkem: A=0,864 [B]

 2 131201109 P#íplatek za lepivost u hloubení jam nezapa�ených v hornin" t#. 3 M3  0,864  

P!íplatek za lepivost u hloubení jam nezapa�ených v hornin  t!. 3

 3 162701105 Vodorovné p#emíst"ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 M3  0,864  

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost p!es 9 000 do 10 000 m

 4 162701109 P#íplatek k vodorovnému p#emíst"ní výkopku/sypaniny z horniny t#. 1 a� 4 

ZKD 1000 m p#es 10000 m

M3  2,592  

Vodorovné p!emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prost!edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t!. 1 

a� 4 na vzdálenost P!íplatek k cen  za ka�dých dal�ích i zapo"atých 1 000 m

0.864*3=2,592 [A] 

Celkem: A=2,592 [B]

 5 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  0,864  

Ulo�ení sypaniny na skládky

 6 171201211 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  1,555  

Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zat!íd ného do Katalogu odpad# pod kódem 170 504

0.864*1.8=1,555 [A] 

Celkem: A=1,555 [B]
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II/325 Chlum � Velký V!e�"ov � Mostek,  ást II (km 17,788 � 18,470) Doubravice

Osv#tlení místa pro p!echázení - uznatelné náklady SFDI

Osv#tlení místa pro p!echázení - uznatelné náklady SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

211242285

SO 401

SO 401

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zemní práce  3 916,781

Zakládání2

 7 275313611 Základové patky z betonu t#. C 16/20 M3  0,512  

Základové patky z betonu t!. C 16/20

základ VO0.8*0.8*0.8-(0.7*0.015*0.015*3.14)=0,512 [A] 

Celkem: A=0,512 [B]

 8 R001 Dodání a osazení betonové hlavi!ky KS  1,000  

Základové patky z betonu t!. C 16/20

Zakládání2

Elektroinstalace - silnoproud741

 10 341123160 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 M  30,000  

kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2

ZBV:

Posun sloupu VO01  7,000

aktuální mno�ství  37,000

 9 741123224 Montá� kabel Al plný nebo lan"ný kulatý �íla 4x16 mm2 ulo�ený voln" 

(AYKY)

M  30,000  

Montá� kabel Al plný nebo lan ný kulatý �íla 4x16 mm2 ulo�ený voln  (AYKY)

30=30,000 [A] 

Celkem: A=30,000 [B]
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Osv#tlení místa pro p!echázení - uznatelné náklady SFDI

Osv#tlení místa pro p!echázení - uznatelné náklady SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

211242285

SO 401

SO 401

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Posun sloupu VO01  7,000

aktuální mno�ství  37,000

 11 R002 Z#ízení nápojného bodu na stávající vedení NN KS  1,000  

Z!ízení nápojného bodu na stávající vedení NN

 12 R003 Vnit#ní výstroj sto�áru VO KS  1,000  

Vnit!ní výstroj sto�áru VO

 13 R004 Zemnící ty!e KS  3,000  

Zemnící ty"e

Elektroinstalace - silnoproud741

Elektromontá�e - osv#tlovací za!ízení a svítidla748

 17 31674069 sto�ár osv"tlovací uli!ní Pz 133/89/60 v 8,0m KUS  1,000  

sto�ár osv tlovací uli"ní Pz 133/89/60 v 8,0m

 15 348444500 svítidlo venkovní výbojkové výlo�níkové bo!ní montá� !irý kryt 1x70W KUS  1,000  

svítidlo venkovní výbojkové výlo�níkové bo"ní montá� "irý kryt 1x70W

 19 348444710 výlo�ník obloukový pro svítidlo jednoduchý KUS  1,000  

výlo�ník obloukový pro svítidlo  jednoduchý

 14 748132300 Montá� svítidlo výbojkové pr$myslové stropní na výlo�ník KUS  1,000  
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II/325 Chlum � Velký V!e�"ov � Mostek,  ást II (km 17,788 � 18,470) Doubravice

Osv#tlení místa pro p!echázení - uznatelné náklady SFDI

Osv#tlení místa pro p!echázení - uznatelné náklady SFDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

211242285

SO 401

SO 401

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Montá� svítidlo výbojkové pr#myslové stropní na výlo�ník

 16 748719211 Montá� sto�ár$ osv"tlení ocelových samostatn" stojících délky do 12 m KUS  1,000  

Montá� sto�ár# osv tlení ocelových samostatn  stojících délky do 12 m

 18 748721220 Montá� výlo�ník$ osv"tlení jednoramenných sloupových hmotnosti p#es 

35 kg

KUS  1,000  

Montá� výlo�ník# osv tlení jednoramenných sloupových hmotnosti p!es 35 kg

Elektromontá�e - osv#tlovací za!ízení a svítidla  748

In�enýrská  innostVRN4

 20 044002000 Revize K  1,000  

Revize

In�enýrská  innost  5 677,00VRN4

 46 400,56Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 11,33 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

2 705 367,70

Kč bez DPH

− 60 369,78

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 246 146,27 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 246 146,27

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 60 369,78

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)_obec Doubravice

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

2 705 367,70

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 2 705 367,70

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

306 516,05 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 6,87 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 185 776,49

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

2 891 144,19

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 60 369,78

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 246 146,27 Kč bez DPH

+ 246 146,27

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 60 369,78

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a: J

2 891 144,19

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

2 705 367,70

2 705 367,70

185 776,49

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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