
Číslo stavby: 32917.2 

Dodatek č. 3 1 

DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 

(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení:  

 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 
a 

(2) PRODIN a.s. 
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 
IČO: 25292161 
DIČ: CZ25292161 
Zastoupený/jednající předsedou představenstva Ing. Leošem Jelínkem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 2532 
bankovní spojení: e 

 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 

„II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“ 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 

smlouvy o dílo: 

1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 
písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto: 

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2021 1.709.200,00 Kč 





Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

3.

4.

5.

Odsouhlasení změny :

27.04.2021

PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

1 709 200,00 Kč 1 709 200,00 Kč 0,00 Kč 102 500,00 Kč 1 811 700,00 Kč

dodatek č.2, ze dne 26.7.2022

Předmětem změny je vypracování projektové dokumentace přeložky vodovodu u mostního objektu ev. č. 327-025 v obci Smidary na akci 

„II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“ ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení stavby) a PDPS 

(dokumentace pro provádění stavby). Nutnost přeložky stávajícího vodovodního řadu vyplynula v průběhu zpracování PD na rekonstrukci 

mostního objektu ev.č. 327-025. Vlevo před mostním objektem ev.č. 327-025 se nachází stávající vodovodní potrubí, které musí být 

přeloženo do nové polohy mimo tak, aby potrubí nebylo v přímé kolizi s navrhovaným mostním objektem. Stávající trasa vodovodu 

zasahuje přímo do nové konstrukce mostního objektu resp. v poloze vodovodu je navržena nová konstrukce (mostní křídlo, přechodová 

desku apod.). 

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:

Žádost dodavatele o dodatek ze dne 3.10.2022

Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.3

Vícepráce: Nová cena po změně:

Popis částí Díla Termíny po změně:
Termín dle SoD nebo posledního 

dodatku:

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

3

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

32917.2

Název firmy : Jméno a příjmení : Datum : Podpis :

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 



Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.3

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 96 000,00 Kč

b. Diagnostický průzkum 170 000,00 Kč

c.

Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, 

při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 

odpadem 44 000,00 Kč

d.

Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický 

průzkum) 38 000,00 Kč

e. PD ve stupni DUSP (silnice II/327) 288 000,00 Kč

f. PD ve stupni PDPS (silnice II/327) 184 000,00 Kč

g.

Mostní objekt ev.č. 327-025,  PD ve stupni DUSP včetně diagnostického průzkumu 

a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu 410 000,00 Kč

h. Mostní objekt ev.č. 327-025, PD ve stupni PDPS 160 000,00 Kč

i. PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací (most ev.č. 327-025) 22 000,00 Kč

j. PD ve stupni DUSP přeložek inženýrských sítí - vodovod 59 600,00 Kč

k. PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí - vodovod 42 900,00 Kč

l. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění 24 000,00 Kč

m. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 40 000,00 Kč

n. DIO a PD objízdných tras 40 000,00 Kč

o. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP 24 000,00 Kč

p. Kamerový průzkum stávajícího odvodňění komunikace včetně pročištění kanalizace 63 200,00 Kč

r. Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 14 000,00 Kč

s. Pedologický průzkum 14 000,00 Kč

t. Dendrologický průzkum 18 000,00 Kč

1 751 700,00 Kč

60 000,00 Kč

1 811 700,00 Kč

380 457,00 Kč

2 192 157,00 Kč

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – 

křižovatka silnic II/327 a III/32743“

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 400,- Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH



 

 

 

 

 

  

                    

   

      Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. 
      Kutnohorská 59 

      500 04 Hradec Králové - Plačice 

 

  

 

 

 

      

      

                    

 

 

       
        

                        04.10.2022 

Cenová nabídka na služby: 

Vypracování projektové dokumentace na SO 301 přeložku vodovodu u mostního objektu ev. č. 
327 025 v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“. 

 

Předmět nabídky: 
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace SO 301 přeložky vodovodu u mostního objektu ev. č. 327 025 
v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“ ve stupni DUSP (dokumentace pro 
společné povolení stavby) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby). 
Součástí cenové nabídky (DUSP + PDPS) jsou projekční práce, zajištění vyjádření DOSS, soupisu prací s výkazem 
výměr a kontrolního rozpočtu.  
Cenová nabídka nezahrnuje geodetické a geologické práce, doplnění či obnovu veřejného osvětlení, jiné přeložky 
inženýrských sítí, případné správní poplatky spojené s vydáním společného povolení stavby a získání souhlasů 
soukromých vlastníků pozemků.  
 
Výše nabídkové ceny: 
DUSP                                                                                                                       59 600,- Kč 
DPH 21 %       12 516,- Kč  
Cena celkem včetně DPH  72 116,- Kč 

 
Výše nabídkové ceny: 
PDPS                                                                                                                       42 900,- Kč 
DPH 21 %        9 009,- Kč  
Cena celkem včetně DPH  51 909,- Kč 

 
Termín předání díla:  do 28. 2. 2023 (dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2021 ve znění dodatku č. 1) 

 

Identifikační údaje o uchazeči:  
PRODIN a.s., se sídlem v Pardubicích, ul. K Vápence 2745, PSČ: 530 02, IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, 
předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě 
statutární orgány: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva, 
                             Ing. Jiří Nesl,  
kontakt ve věcech technických:

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce. 

 

 



V Pardubicích dne 04.10.2022 

 

                                 

                                                                                    

                                                                                                             Projektant 



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 5 494 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 10 % 0,00 % ≤ 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 6,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00 POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 102 500,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 1 709 200,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – 

křižovatka silnic II/327 a III/32743

Název veřejné zakázky:

1 709 200,00

102 500,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 102 500,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 709 200,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   I



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 6,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

102 500,00

1 709 200,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 102 500,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

102 500,00

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 102 500,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Číslo aktuálního dodatku 3

2 / 3 Tabulku spravuje:   



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

1 811 700,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 709 200,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

1 709 200,00

1 709 200,00

1 811 700,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   l
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