
 

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „Dohoda“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost MADOS MT - M-SILNICE - M-STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl
Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník:
MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

Druhý společník:
M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený: Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení:
č. účtu: 

Třetí společník:
M - STROJÍRNY a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 46505016
DIČ: CZ46505016
Zastoupený: Ing. Petr Dohnálek, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 666
Bankovní spojení:
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
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1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými 
zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku - dále jen NOZ), resp. 
v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, 
a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou 
škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke 
sjednání a podpisu této Dohody.

1.3 Účastníci této Dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy 
o dílo mezi nimi uzavřené a jejích dodatků č. 1—4, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou Dohodu 
ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení - nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„11/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev. č. 269-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“ (dále jen 
„Dílo“), č. ve WZ Z2021-033452, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 17.12.2021 na provedení a dokončení 
Díla „11/296 Revitalizace „Polských mostů“ - ev. č. 269-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“ (dále jen 
„Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny čtyři dodatky ze dne 19.07.2022, 15.09.2022, 
24.10.2022 a 14.12.2022, po jejichž uzavření činí konečná smluvní cena 155.117.790,71 Kč bez DPH.

■ Strany prohlašují, že Smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1^1 je jim dobře známa.

■ Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu 
dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v 
dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří 
součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou 
asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) 
a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - 
Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).

■ Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a v současné době probíhá plnění dle Smlouvy o dílo a jejích 
dodatků. Stavební práce u této stavby byly zahájeny dne 22.12.2021. Termín pro dokončení Stavby 
(= prací) je 21.05.2023, termín pro dokončení Díla je 02.07.2023. Stavba je od 15.11.2022 v provozu 
v režimu předčasného užívání.

■ Objednatel za dosud provedené práce uhradil Zhotoviteli cenu ve výši a způsobem podle Smlouvy o dílo 
a jejích dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny Díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo - Souhrnu 
smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se 
zhotovením Díla související.

4. Narovnání

4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny 
stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je 
nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní 
strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na 
provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu 
v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.
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4.2. Respektujíce shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na 
finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:

■ Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem 8.663.272,07 Kč vč. DPH (slovy 
osmmilionůšestsetšedesáttntisícdvěstěsedmdesátdva Korunčeských sedm haléře), vyčíslenou na 
základě podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 7 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který 
je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.

■ K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle 
platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně 
uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody 
o narovnání.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny Díla ze strany Zhotovitele 
vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec 
této Dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny Díla. Záruka za jakost a 
další nároky z vad Díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak dotčena.

4.4. Smluvní strany si dále vzájemně potvrzují, že tato Dohoda se vztahuje na práce provedené do data jejího 
uzavření. Práce, které budou v souladu se Smlouvou o dílo teprve provedeny, budou vyfakturovány a 
uhrazeny v souladu se Smlouvou o dílo.

5. Odstoupení

5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této Dohody odstoupit v případě, že druhá strana 
nesplní, k čemu se zavázala z této Dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté stranou první. Odstoupení od Dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu 
adresáta uvedenou v záhlaví Dohody formou doporučené zásilky.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání

6.1. Práva a povinnosti, založené touto Dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce infonnovat 
o povinnostech, ujednaných touto Dohodou.

6.2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Dohody v 
registru smluv.

6.3. Touto Dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy 
o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě 
o dílo, které se považují za důvěrné.

6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční 
kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na 
základě oběma smluvními stranami podepsaného a postupně číslovaného dodatku Dohody.

6.6. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým 
v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, 
obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit 
od ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem 
nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Dohody.

6.7. Doručovací adresou pro účely této Dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena 
třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.

6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
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6.9. V otázkách, které nejsou touto Dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran
ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy
České republiky.

6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu
s obecně závaznými předpisy České republiky.

6.11. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, Dohodu uzavřely
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.

6.12. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu Dohody
parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.

6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost
uveřejnit Dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má
Objednatel.

6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne číslo usnesení
/2022.

Přílohy: č.l Evidenční list změny stavby č. 7

č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

í/íADOS MT s.r.o.
Lupo nice 51

717 41 Kostelec nad Orlicí
DJČ: CZ25297899

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

/ Zhotovitel
Ing. Ivo Muthsam

jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.
vedoucí společník

Společník 2:

Společnosti MADOS MT - M-SILNICE - M-
STROJÍRNY - Polské mosty, Temný Důl

Iradec Královéy,

Společník 3:

I i|g/Zde;
místopředseda předst

ék Babka
avenstva M-SILNICE

Ing. Petr Dohnálek
lavenstva M-STROJÍRNY a.s.
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Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby 365354
Registrační číslo projektu
Smlouva o dílo uzavřená dne 17 12 2021

Číslo změny

7

obiedmucl
|kiůIovelíradeckv Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

|ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)
|íňT Ivan Šiř. projektováni dopravních staveb a s , Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
Zhotovitel_________________________________________________________________________________

(Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY

Popis a zdůvodněni zrniny_________________________________________________________________________________________________________
V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšeni ceny za realizaci zakázky Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s
následujícími komoditami: asfaltové směsi, štěiky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného
konfliktu na Ukrajině, tj po 24 02 2022 Zhotovitel své tvrzeni, že u předložených položek došlo k navýšeni ceny, doložil doklady, které dokládají toto 
navýšeni Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny Změna je provedena dle Postupu k
ptoblcmaltee skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizací dopravních staveb", který Rada Královéhradeckého kraje vzala na
vědomí dne (18 (18 2022, č usnesení RK/25/1114/2022

Přilnhv evidenčního listu
1 Rekanilnhični lahulka změny slavbv č 7
2 Soupis položek navýšeni

Ceny uveden v v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

č 1 - 4
(nezaokronhlená):

Cena navrhovaných změn č 7
Nová cena stavby po

změně č. 7:
Celková zrněna -
oproti cen nabídce:navýšení ceny

179 080 (1(10,(1(1 Kč 187 692 526,76 Kč (1,00 Kč 8 663 272,07 Kč 196 355 798,82 Kč 17 275 798,83 Kč

Součet cen změn od počátku slavby včetně změny č 7 9 378 920,12 Kč 26 654 718,95 Kč

Odsouhlasení zmůiiv
Název firmv Jméno a příjmení Datum :

Zhotovitel Společnost MADOS MT - M -
SILNICE - M - STROJÍRNY Ing. Ivo Muthsam C 7 -12- 2f

Spiávce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s

Hlavní inženýr ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing Jiří Kouinik 0 7 -12- 20

 
 

 
 

 
 

 



Rekapitulace ceny

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

DIO Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb 1 822 487,72 1 822 487,72

S001 Stavba 01 - Most ev. č. 296-009 49 006 136,00 53 034 657,48

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 1 075 250,00 1 075 250,00

SO 101 Silnice II/296 v km 8,455 - 8,643 3 918 792,84 137 298,14 4 056 090,98

SO 201 Most ev. č. 296-009
37 878 261,48 4 739 013,51 -1 735 197,18 420 197,61 -1 819 908,79 2 240 463,11 41 722 829,74

SO 461 Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev. č. 296-009 236 992,86 236 992,86

SO 901 Provizorní most a komunikace v km 8,545 5 896 838,82 46 655,08 5 943 493,90

S002 Stavba 02 - Most ev. č. 296-010 47 334 194,93 55 494 969,71

SO 002 Všeobecné a předběžné položky 1 025 225,00 1 025 225,00

SO 102 Silnice II/296 v km 8,929 - 9,107 2 997 531,32 138 022,85 3 135 554,17

SO 202 Most ev. č. 296-010 37 386 831,42 6 563 788,18 -1 350 823,21 479 784,00 -38 439,72 2 312 851,15 45 353 991,82

SO 902 Provizorní most a komunikace v km 9,006 5 924 607,19 55 591,53 5 980 198,72

S003 Stavba 03 - Most ev. č. 296-011 49 837 181,35 51 925 404,80

SO 003 Všeobecné a předběžné položky 1 079 275,00 1 079 275,00

SO 103 Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461 5 049 520,31 174 813,88 5 224 334,19

SO 203 Most ev. č. 296-011 35 968 286,03 2 601 800,82 -2 806 804,75 64 380,25 0,00 2 012 877,94 37 840 540,29

SO 903 Provizorní most a komunikace v km 9,403 7 740 100,01 41 155,31 7 781 255,32

148 000 000,00 4 739 013,51 -1 735 197,18 2 601 800,82 -2 806 804,75 6 563 788,18 -1 350 823,21 420 197,61 -1 819 908,79 479 784,00 -38 439,72 64 380,25 0,00 7 159 728,98 0,00 162 277 519,69

31 080 000,00 995 192,84 -364 391,41 546 378,17 -589 429,00 1 378 395,52 -283 672,87 88 241,50 -382 180,85 100 754,64 -8 072,34 13 519,85 0,00 1 503 543,09 0,00 34 078 279,13

179 080 000,00 5 734 206,347 -2 099 588,588 3 148 178,992 -3 396 233,748 7 942 183,698 -1 634 496,084 508 439,108 -2 202 089,636 580 538,640 -46 512,061 77 900,103 0,000 8 663 272,066 0,000 196 355 798,82

Název stavby:

II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

OBJEKT NÁZEV

NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 

(bez zaokrouhlení)

PODOBJEKT
ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 4

navýšení ceny

CENA CELKEM

CENA CELKEM BEZ DPH
ZMĚNA Č. 1

CENA CELKEM bez DPH

DPH 21%

ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 5 ZMĚNA Č. 7ZMĚNA Č. 6



II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl - výpočet navýšení ceny ASFALTOVÉ SMĚSI

Nárok zhotovitele - výpočet

Objekt Č. položky Název položky

MJ Množství 

SO 101 574B34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 

11+, 11S TL. 40MM

M2 1087,920

CELKEM 

Asfaltové směsi 

a ostatní 

komodity Celkem za objekt

SO 101 574D56

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 

16S TL. 60MM
M2 1087,920

SO 001 0,00 Kč

SO 101 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 24,683 SO 101 137 298,14 Kč

SO 901 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 

TL. 40MM
M2 326,000

SO 201 2 240 463,11 Kč

SO 901 574E66

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 

TL. 70MM M2 374,900 SO 461 0,00 Kč

SO 102 574B34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 

11+, 11S TL. 40MM
M2 1205,800

SO 901 46 655,08 Kč

SO 102 574D56

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 

16S TL. 60MM
M2 1205,800

SO 002 0,00 Kč

SO 102 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 18,185 SO 102 138 022,85 Kč

SO 902 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 

TL. 40MM
M2 396,000

SO 202 2 312 851,15 Kč

SO 902 574E66

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 

TL. 70MM M2 455,400 SO 902 55 591,53 Kč

SO 103 574B34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 

11+, 11S TL. 40MM
M2 1331,400

SO 003 0,00 Kč

SO 103 574D56

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 

16S TL. 60MM
M2 1331,400

SO 103 174 813,88 Kč

SO 103 574E06

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 

16S TL. 60MM M3 31,316 SO 203 2 012 877,94 Kč

SO 903 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 

TL. 40MM
M2 276,500

SO 903 41 155,31 Kč

SO903 574E66

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 

TL. 70MM M2 317,975
Celkem v Kč 

bez DPH 7 159 728,98 Kč

508 039,78 Kč
Celkem v Kč 

včetně DPH 8 663 272,07 Kč

Doklady: Dopis zhotovitele Sdělení z 02.09.2022

Interní ceníky obalovanýh asfaltových směsí - platné od 01.04.2021, 21.03.2022 a 07.09.2022 (Obalovna Klášterská Lhota)



II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl - výpočet navýšení ceny DALŠÍ KOMODITY

Skutečně přiznáno

objekt č. položky Název položky MJ Množství

SO 101 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 180,97 oloženo

SO 101

56333

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

M2

377,83

hyba výpočtu - 

epřepočítáno z m2 

a m3 - doloženo

SO 201
17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3

179,20 oloženo

SO 201 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 17,72 oloženo

SO 201 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 29,73 oloženo

SO 201 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kg 880,00 oloženo

SO 201 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 9,33 oloženo

SO 201

333213

OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE

M3

96,77

edoloženo celé 

množství, pouze 

1,9 t

SO 201
333365

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
T

46,64 oloženo

SO 201
420365

VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 

10505, B500B
T

6,08 oloženo

SO 201
421365

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 

B500B
T

19,03 oloženo

SO 201 424179 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T 1,30 oloženo

SO 201 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 1,66 oloženo

SO 201 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 97,65 oloženo

SO 201
451572

VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ 

ID DO 0,8
M3

172,80 oloženo

SO 201
458522

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ 

ID DO 0,8
M3

402,75 oloženo

SO 201
458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, 

INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3

205,11 oloženo

SO 201 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 268,00 oloženo

SO 201 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 22,90 oloženo

SO 201
9111A1

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M

5,00 oloženo

SO 201
9112B1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M

64,90 oloženo

SO 201
9117C1a

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M

56,00 oloženo

SO 201
9117C1b

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M

55,00 oloženo

SO 901
17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3

72,00 oloženo

SO 901 33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 1,69 oloženo

SO 901
45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
M3

16,65 oloženo

SO 901
458523a

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, 

INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3

30,60 oloženo

SO 901 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 148,20 oloženo
SO 901 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 133,00 oloženo

SO 102 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 71,12 oloženo

SO 102 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 431,04 oloženo
SO 102 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 125,00 oloženo

SO 202
17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3

93,60 oloženo

SO 202 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 20,79 oloženo

SO 202 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 24,70 oloženo

SO 202 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kg 612,15 oloženo

SO 202 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 9,55 oloženo

SO 202

333213

OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE

M3

28,39

edoloženo celé 

množství, pouze 

5,250 t

SO 202
333365

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
T

33,86 oloženo

SO 202
420365

VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 

10505, B500B
T

5,27 oloženo

SO 202
421365

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 

B500B
T

27,75 oloženo

SO 202 424179a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T 1,53 oloženo

SO 202 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 1,50 oloženo

SO 202 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 122,87 oloženo

SO 202
451572

VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ 

ID DO 0,8
M3

105,00 oloženo

SO 202
458522

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ 

ID DO 0,8
M3

500,40 oloženo

SO 202
458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, 

INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3

133,05 oloženo

SO 202 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 159,32 oloženo
SO 202 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 40,50 oloženo

SO 902
17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3

72,00 oloženo

SO 902 33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 1,69 oloženo

SO 902
45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
M3

18,00 oloženo

SO 902
458523a

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, 

INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3

15,72 oloženo

SO 902 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 182,13 oloženo
SO 902 56333 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 293,00 oloženo

SO 103 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 199,71 oloženo

SO 103 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 12,00 oloženo

SO 103 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 18,00 oloženo

SO 103
9113B1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -

DODÁVKA A MONTÁŽ
M

88,00 oloženo

SO 203
17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3

176,40 oloženo

SO 203 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 10,87 oloženo

SO 203 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 24,97 oloženo

SO 203 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kg 672,00 oloženo

SO 203 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 11,01 oloženo

SO 203

333213

OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE

M3

99,36

edoloženo celé 

množství, pouze 

48,864 t

SO 203
333365

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
T

40,35 oloženo

SO 203
420365

VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 

10505, B500B
T

6,11 oloženo

SO 203
421365

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 

B500B
T

19,80 oloženo

SO 203 424179a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T 1,02 oloženo

SO 203 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 2,07 oloženo

SO 203 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 88,91 oloženo



SO 203
451572

VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ 

ID DO 0,8
M3

22,500 doloženo

SO 203
458522

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ 

ID DO 0,8
M3

177,800 doloženo

SO 203
458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, 

INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3

752,040 doloženo

SO 203 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 98,125 doloženo

SO 203 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 12,000 doloženo

SO 203
9111A1

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M

18,000 doloženo

SO 203
9112B1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M

83,000 doloženo

SO 203
9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M

88,000 doloženo

SO 903
17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3

76,000 doloženo

SO 903 33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 1,694 doloženo

SO 903
45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
M3

18,000 doloženo

SO 903
458523a

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, 

INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3

33,150 doloženo

SO 903 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 105,300 doloženo
SO 903 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 195,000 doloženo

Doloženo 

množství

ŠD 8694,907 t 9224,070

výztuž 314,222 t 315,115

ocel nosníky 323,635 t 332,460

svodidla 253,000 m 255,000

zábradlí 4,167 t 4,624

obklad 561,328 t 276,014

zához, dlažba 1103,435 t 1125,140

ocel pažení 49,388 t 56,231

kotvy říms 2164,150 kg 2934,350

Vysvětlivky k výpočtu:

% materiálu v položce zhotovitel - stanoveno zhotovitelem

jednotková cena materiálu - jedná se o součin jednotkové ceny položky a % materiálu v položce zhotovitel nebo IBR podle toho, které procento je nižší

Doklady: Dopis zhotovitele Sdělení ze dne 02.09.2022

Kalkulace ceny jednotlivých položek 

Faktury, dodací listy a nabídky jednotlivých poddodavatelů

Skutečnost



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 9 982 439 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 6,74 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

148 000 000,00

+ 420 197,61

Méněpráce (k odst. 4) − 1 819 908,79

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

NE
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 858 348,51

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

9 982 439,35
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

Název veřejné zakázky:

148 000 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 544 164,25

Méněpráce (k odst. 4) − 38 439,72

Vícepráce (k odst. 4) + 7 159 728,98

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 8 124 090,84
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 6

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 13,38 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,41 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

− 5 892 825,14

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 13 904 602,51

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 5 892 825,14

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 13 904 602,51 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 4 739 013,51

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 9 165 589,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 1 735 197,18

− 4 157 627,96

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

148 000 000,00

Smluvní cena 148 000 000,00

Dodatek č. 4 ANO

8 011 777,37

19 797 427,65 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00
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Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 5

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 7 159 728,98

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 7 159 728,98 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

151 003 816,33

156 011 777,37

154 612 066,19

155 117 790,72

162 277 519,70

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00
Dodatek č. 5 ANO

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Výpočet provedl/a:

162 277 519,70Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

148 000 000,00

− 0,00

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

Rozdíl oproto Reakapitulační tabulce 
způsoben zaokrouhlováním
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