
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany
Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO: 708 89 546

Bankovní spojení:
Číslo

dále též „objednatel“ 
a

Společnost / podnikatel Energy Benefit Centre a. s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

se sídlem
IČO

DIČ 

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu

Křenová 438/3, 162 00 Praha 6

290 29 210

CZ29029210

Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo 

ze dne 30.07.2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky 

nazvané: „Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku - PD“. (dále jen 

„veřejná zakázka“).

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti s rozšířením předmětu plnění - víceprací a 
nutných změn.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ust. § 222 odst. 4 
písm. b) ZZVZ:

- aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro potřeby žádostí o dotaci výzvy č. 42 IROP 2021-2027,

- zapracování podmínky udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů.

vícepráce: 20.000 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

1



2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní 
ceny závazku.

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 20.000 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 20.000 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 4 odst. 4.2 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:

2. Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) Zpracování projektové dokumentace bouracích prací (PD bouracích prací) a získání souhlasu 
s odstraněním stavby;

b) Předložení min. 3 variant řešení k výběru; další varianta řešení jen v případě vyzve-li zadavatel 
dodavatele (maximální počet předložených variant je stanoven na 5), dále zpracování studie 
proveditelnosti - vypracování projektové dokumentace ve stupni návrh - studie a získání kladného 
závazného stanoviska, případně získání kladného konzultačního stanoviska;

c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání 
kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;

d) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (pokud bude možné 
realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného 
povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění - dále též 
„společné DUR+DSP“) a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu;

e) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých profesí a 
spolupráce při výběru dodavatele. Zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů 
a vybavení);

f) Autorský dozor;

g) Aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro potřeby žádostí o dotaci výzvy č. 42 IROP 2021-2027; 
zapracování podmínky udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů.

2. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:

5.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k plnění (předpokládané zahájení: 07/2021)

Lhůtv oro zpracování a předání projektové dokumentace:

a) předání PD bouracích prací a řádné ohlášení záměru odstranit stavbu: do 8 týdnů od zahájení plnění, 
b) předložení minimálně tří variant návrhů včetně vizualizace: do 5 týdnů od zahájení plnění,
c) další varianta technického řešení (bude-li požadována objednatelem): do 3 týdnů od výzvy 

objednatele na zpracování další varianty technického řešení,
d) zpracování schválené optimální varianty a předání studie proveditelnosti (včetně získání kladného 

závazného stanoviska případně získání kladného konzultačního stanoviska, projednání se správci 
technické infrastruktury a předání jejich stanovisek objednateli): do 5 týdnů od stanovení optimální 
varianty objednatelem (stanovení optimální varianty musí být objednatelem učiněno písemnou 
formou, za písemnou formu se považuje i e-mail),
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e) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 10 týdnů od výzvy 
objednatele na zpracování dalších stupňů PD (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou 
formou, za písemnou formu se považuje i e-mail),

f) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 12 týdnů od předání DUR,
g) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do PD: 

do 12 týdnů od předání DSP (ev. společné DUR + DSP),
h) Aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro potřeby žádostí o dotaci výzvy č. 42 IROP 2021-2027: 

zapracování podmínky udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů: do 4 týdnů od výzvy 
objednatele.

2. ČL 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

Dílčí plnění Cena v Kč 
bez DPH

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) 
(PD bouracích prací a získání souhlasu s odstraněním stavby) 129.000 Kč

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) 
(3 varianty řešení k výběru, zpracování studie proveditelnosti - 
vypracování PD ve stupni návrh - studie a získání kladného 
závazného stanoviska)

90.000 Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) 
(DUR vč. získání kladného územního rozhodnutí) 390.000 Kč

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) 
(DSP, příp. „společné DUR+DSP“ vč. získání pravomocného 
stavebního povolení)

450.000 Kč

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) 
(DPS vč. jednotlivých profesí a spolupráce při výběru 
dodavatele, PD interiérů a vybavení)

250.000 Kč

f) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. f) 
(autorský dozor) 80.000 Kč

g) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) 
(aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro potřeby žádosti o 
dotaci výzvy č. 42 IROP 2021-2027; zapracování podmínky 
udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů)

20.000 Kč

Celková cena v Kč bez DPH 1.409.000 Kč
DPH v Kč samostatně 295.890 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH 1.704.890 Kč

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 
svoje podpisy.
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3. Pokud je dodatek ke smlouvě vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne.........................

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček, hejtman 
Královéhradecký kraj

Ing. Miroslav Hořejší \ 
předseda představenstva 
Energy Benefit Centre a. s.
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ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku - PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 1 389 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky

Vícepráce (kodst. 4) + 20 000,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst.4) -0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 20 000,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 20 000,00 Kč bez DPH

Nejedná se o podstatnou
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 20 000 Kč < 5 494 000 Kč změnuzávazku.

b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10% 1,44% < 10,00% HIHESESHB

§222-TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena 1 389 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 5)________________ _____________ - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ:Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

KW (Změna ZzS/Smluvní cena) < 50% 0,00% < 50,00%
změnuzávazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena 1 389 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 6) Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi -0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnuzávazku.

KmWMHSfiSHBSESfiHlMHKEwoi^aiZuLťflKW (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00%

1/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

|Smluvní cena 1 389 000,00 Kč bez DPH

(5)
Všechny vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 5) 
související s vícepracemi

-0,00 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 6) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
(Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

0,00 KČ bez DPH|(vícepráce po odečtení méněprací) Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,00% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|Cena původních (nahraz.) po 1 ožek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: OKč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 20 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 20 000,00 KČ bez DPH

Výpočet provedl/a: ing.Libor žilka

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 1 389 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 1 409 000,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 1409 000,00 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje; Ing. Miroslav Michl


