






Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :

1.
2.
3.

4.
5.

Odsouhlasení změny :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka 
Piletice) - část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)"

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

2

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

32927

x

Popis částí Díla Termíny po změně:Termín dle SoD nebo posledního dodatku:

DUR + DSP včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - 
vše v konceptu

do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo 

Rozdělení stávající dokumentace pro vydání 
společného povolení DUR + DSP a vytvoření 
samostatného PD ve stupni DUR pro etapu Silnice 
III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, přeložka)

x
do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku 

č. 2

DUR + DSP včetně záborového elaborátu, 
diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – 
vše v čistopise 

do 3 týdnů od protokolárního předání 
všech připomínek ke konceptu DUR+DSP 

od objednatele
x

záborový elaborát v konceptu + diagnostický 
průzkum v konceptu

do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo 

19.12.2018

Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

2 000 000,00 Kč 2 098 000,00 Kč 0,00 Kč 90 000,00 Kč 2 188 000,00 Kč

Dodatek č. 1 ze dne 25.11.2019

Předmětem změny č. 2 je rozdělení stávající dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP) a vytvoření samostatného projektu ve 
stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, přeložka). Z hlediska bezpečnosti provozu tento úsek řeší směrovou 
úpravu trasy - přeložku silnice III/2997 a tudíž dojde k novým trvalým záborům pozemků, s kterými zásadně nesouhlasí paní Zímová jako 
vlastník stavbou dotčených pozemků p. č. 1306 a p. č. 1176 v k. ú. Číbuz. Rada Královéhradeckého kraje projednala aktuální stav 
majetkoprávní přípravy této stavby a schválila podniknutí kroků k možnému zahájení vyvlastňovacího řízení a uložila ÚDRŽBĚ SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s. získat pravomocné územní rozhodnutí.

Cena dle SoD: Cena dle dodatku č. 1: Méněpráce: Vícepráce: Nová cena po změně:

Autorský dozor
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 

předání a převzetí projektové 
dokumentace PDPS)

x

x

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v 
konceptu

do 2 měsíců od vydání pravomocného 
společného povolení

x

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v 
čistopise

do 3 týdnů od protokolárního předání 
všech připomínek objednatele ke 

konceptu PDPS
x

Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.2

Jméno a příjmení : Podpis :Název firmy :

Žádost dodavatele o dodatek ze dne 24.5.2023 (cenová nabídka)
Usnesení RK/9/514/2023 ze dne 20.3.2023

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 



Rekapitulace nabídkové ceny - změna č. 2

ČÁST NÁZEV
Ing. Ivan Šír, projektování 

dopravních staveb CZ s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 180 000,00

b. Diagnostický průzkum 135 000,00

c.

Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění 

asfaltových směsí - Dodatek č. 1 98 000,00

d.

Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický 

průzkum) 95 000,00

e.

Silnice III/2997 - rozdělení stávající dokumentace a vytvoření 

samostatného projektu ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 

- 7,634 (extravilán - přeložka) - Dodatek č. 2 90 000,00

f. Silnice III/2997 - PD ve stupni DUR + DSP 300 000,00

g. Silnice III/2997 - PD ve stupni PDPS 136 000,00

h.

Mostní objekt ev.č.2997-1 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického 

průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu 250 000,00

i. Mostní objekt ev.č. 2997-1- PD ve stupni PDPS 90 000,00

j.

Mostní objekt ev.č.2997-2 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického 

průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu 250 000,00

k. Mostní objekt ev.č. 2997-2- PD ve stupni PDPS 90 000,00

l. PD ve stupni DUR+ DSP přeložek inženýrských sítí 90 000,00

m. PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí 60 000,00

n.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho 

ocenění 75 000,00

o. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 15 000,00

p. DIO a PD objízdných tras 18 000,00

q.

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu 

BOZP 6 000,00

r. Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 12 000,00

s. Dendrologický průzkum 8 000,00

t. Kamerový průzkum odvodnění komunikace 15 000,00

u. Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení 15 000,00

v. Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů 20 000,00

z. PD úprav objízdných tras 40 000,00

2 088 000,00

100 000,00

2 188 000,00

459 480,00

2 647 480,00

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 

Josefov – Hradec králové (odbočka Piletice)"

část II. – Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 500 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 



NABÍDKA
Na rozd lení a úpravu projektové dokumentace akce

„III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbo ka Piletice) –  ást II.“

ZADAVATEL :

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské nám stí 1245
500 03 Hradec Králové
I#: 708 89 546
DI#: CZ 70889546

P%EDKLADATEL :

Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
zastoupená Ing. Ivanem Šírem, prokuristou
I#: 259 62 914 DI#: CZ25962914
zápis v OR je veden M stským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
sir@sirivan.cz



STRANA 1 (CELKEM 1)

D O P I S N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbo ka Piletice) –  ást II.“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské nám#stí 1245 
500 03 Hradec Králové
I%O: 708 89 546 
DI%: CZ70889546

1. Na základ  požadavku investora p#edkládáme nabídku na rozd lení stávající dokumentace a
vytvo#ení samostatného projektu ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 
(extravilán - p#eložka).

Cena celkem bez DPH: 90 000,- K%

DPH (21%): 18 900,- K%

Cena celkem v . DPH:  108 900,- K 

kterou je možno p#ekro%it (zm nit) jen za podmínek uvedených ve smlouv  o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31. 8. 2023, je pro nás závazná a m'že být p#ijata
kdykoliv p#ed uplynutím uvedené lh'ty.

3. Pokud a dokud nebude uzav#ena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka
p#edstavovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 24.5.2023 

Ing. Ivan Šír    …………………. jednatel, pln autorizován k podepsání nabídky

za spole%nost: Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
I*: 259 62 914 DI*: CZ25962914





Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 188 000 Kč < 5 610 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 9,40 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

2 000 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

188 000,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 

Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - 

Název veřejné zakázky:

2 000 000,00

0,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 98 000,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 90 000,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 188 000,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 2 000 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuj



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 90 000,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 90 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

2 098 000,00

2 188 000,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

2 188 000,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   I
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