
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 33148a

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.05.2023 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
zastoupený Adamem Přibylem, vedoucím provozu východ na úseku Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci),
Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci).
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Bankovní spojení:
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/28431 Holovousy“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o díío v Skínku I. í usSanovení odst. 1 zní t akto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28431
Holovousy“, včetně změny č. 1 n č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení
Díla zaplatit cenu ve výši 8.746.696,12 Kč vč. DPH (slovy
otmmilionůtedmsetčtyřicetšesttitícšettsetdevadetátšett Korun českých dvanáct haléřů)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 33148a

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 
dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 7.228.674,48 korun českých
DPH (21%) 1.518.021,64 korun českých
Cena celkem 8.746.696,12 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice III/28431, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny 
včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový 
oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice III/28431, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby
(= prací)
Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)

1.1.3.2
1.1.3.3

V termínu určeném zadavatelem
(12.06.2023)
8 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem (27.08.2023)
6 týdnů po termínu dokončení Stavby
(08.10.2023)

Přerušení prací 10.07.2023-31.07.2023
Doba realizace Díla 8 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II . Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Fomiuláře a další
dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
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Číslo stavby: 33148a

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

ZhotovitelObjednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman
Adam Přibyl, vedoucí provozu východ na úseku

Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed
(na základě plné moci)

Martin Cablk, ekonom provozu východ na úseku
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed

(na základě plné moci)
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EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby: 33148a
Registrační číslo projektu :
Smlouva 0 dílo uzavřená dne 12.05.2023

číslo /měny

III/28431 Holovousy
Název oh|cklu

Objcdnnlgl:

Kiá lově hradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

rávcc stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

AOVISIA s.ro-, Rubeškn 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 246 68 613

Zhotovitel :____________________________________________________________________________
IpORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Pepi-, a zdůvodnění jmény

V rámci provádění výměny konstrukčních vrstev a aktivní zóny bylo zjištěno, že se v úrovni projektové parapláně pod vyměňovanou aktivní
zónou nachází vodou silně nasycený jíl, na který nelze provést nové vrstvy. Z tohoto důvodu bylo Správcem stavby a autorským dozorem
[OAbndmito o nutnosti zvýšení vyměňované vrstvy o 200 min v celé ploše lak, aby se dosáhlo úrovně, kde bude zajištěno splnění technických
požadavků na paraplán a záioveň bude po provedení výměny aktivní zóny dosaženo požadované hodnoty únosnosti na plání (na zkušebním
úseku bylo ověřeno statickými zatěžovacíini zkouškami), Současně bude doplněna podélná drenáž zajišťující odvodnění aktivní zóny

Pii frézování v inlraviláiui obce Chodovice byla pod asfaltovými vrstvami v levém jízdním pruhu, cca v km 0,710 nalezena stávající uliční
vpusti. Vzhledem k zajištění spolehlivého odvodnění komunikace bude provedena její výměna
V rámci stavebních prací došlo u stávajícího propustku v km 0,525 k obnažení Šachet na vtoku a výtoku, šachty jsou ve spalném stavebně
technickém stavu a je tak nutné provedení nových vpustí na vtoku a výtoku.
Při provádění pročištění příkopů v km 0,530 0,550 byl objeven stávající betonový žlab ve špatném stavebně technické stavu. Vzhledem k
zajištění spolehlivého odvodnění komunikace bude provedena výměna stávajícího žlabu 2a nový žlab z betonových tvárnic,

Vícepráce čin i 481 619,47 Kč bez DPH Položky ZBV 02 viz poloha č 2

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledků
okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tálo změna nemění celkovou povahu zakázky.
Vzhledem k zajištění spolehlivého odvodněni komunikace a budoucímu využití ploch přilehlých ke komunikaci - obecní chodníky, bylo na
základě žádosti obce Holovousy rozhodnulo, že odvedení dešťových vod z komunikace nebude zajištěno projektovanými rigoly, ale dojde k
tioditaicnl silničními obrubníky.

Vícepráce činí 72 750,00 KČ bez DPH, inéněpráce činí 167 793,50 Kč bez DPH. Položky ZBV 02 víz příloha č. 2

Zrním nemění celkovou povaliu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nn základě žádosti obce Holovousy z 3. 7. 2023 (viz příloha Č. 3) byly dne 10. 7 2023 přerušeny stavební práce v rámci akce „111/28431
Holovousy“ Potřeba přerušil stavební práce vznikla vzhledem k nutnosti provedení rekonstrukce stávající dešťové kanalizace (investice obce
Holovousy) před provedením rekonstrukce komunikace 111/28431. Vzhledem k předpokládané době realizace rekonstrukce dešťové kanalizace
bude stavba přerušena na 21 duí, tedy do 30 7 2023, čímž dojde k posunu terminu dokončení prací na 27 8 2023 Doba realizace výstavby
sc tímto přerušením nemění.

Přílohy evidenčního listu
l Tabulka rekapitulace změny č. 1
2 ZBV 02 SOI02 - mocnost AZ 4- drenáž
3. Žádost 0 přerušení stavební cli prací - obec Holovousy

• Aktualizovaný harmonogram
Statické zatěžovací zkoušky

Ceny uvedeny v KČ včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatku (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML 0 dílo a dodatku
č 1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn Č. 2:
Nová cena stavby po

změně Č. 2:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce;inéněpráce vícepráce

8 235 282,40 Kč 8 278 939,20 Kč 203 030,14 KČ 670 787,06 Kč 8 746 696,12 Kč 51 ] 4 13,72 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2:

203 030,14 KČ 714 443,86 KČ

Odsouhlasení zntěny
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel ■ PORR a s Adam Přibyl, DiS Q 2 -08- 2023
Projektant (autorský dozor). AD VISÍ A s.r.o. Ing. Miloš Němec 0 1 -08- 2023
Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavni inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing Martin JelínclQ 2 -08- 2021'

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing Martin JelíiiQ , -08- 20@-j

Asistent technického dozora:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraie a.s.
Ing, Tomáš Bubák n v-im-wa

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

 



 

 

Název stavby:
"111/28431 Holovousy"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení]

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM
BEZ DPHvíce práce meněprace vicepráce měněpráce

SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady 309 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 244,00

SO 102 Silnice 111/28431 6 411 474,51 36 080,00 0,00 554 369,47 167 793,50 6 834 130,48

SO 150.2 Dopravně inženýrská opatření 85 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 300,00

CENA CELKEM bez DPH 6 806 018,51 36 080,00 0,00 554 369,47 167 793,50 7 228 674,48

DPH 21% 1429 263,89 7 576,80 0,00 116 417,59 35 236,64 1 518 021,64

CENA CELKEM včetně DPH 8 235 282,40 43 656,80 0,00 670 787,06 203 030,14 8 746 696,12

Za zhotovitele:
PORR a.s.
Adam Přibyl, DiS.

Za projektanta:

ADVISIA s.r.o.

Za TD5:
ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

Ing. Tomáš Babák

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBEC HOLOVOUSY / HOLOVOUSY 39
508 01HOŘICE

Tel.: 493 691 538, 730 519 013, 730 519 017
e-mail: obec@holovousy.cz / www: http://www.holovousy.cz

ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

ŽÁDOST o přerušeni stavebních prací

Název stavby: 111/28431 Holovousy

Dodavatel stavby: Porr a.s., Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10, IČ: 43005560

Stavebník: Královéhradecký kraj

Dobrý den,

obracím se na vás s žádostí o přerušeni probíhajících stavebních prací na rekonstrukcí

komunikace 111/28431 v Chodovicích a to od 10. 7, 2023 na dobu minimálně tři týdnů.

Důvodem je zjištěny havarijní stav dešťové kanalizace, která vede v této rekonstruované

komunikaci a musí být vyměněna v celém rozsahu před dokončením rekonstrukce

Předem děkuji za součinnost a spolupráci.

S pozdravem

Zlatuše Bradlová, starostka obce Holovousy

Holovousy 3. 7. 2023

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

i 1031
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činnost Zhotovitel 
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SO 000.2 I

SO 102 Silnice 111/28431

05/11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN
06/11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
07/11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
08/11372 FRÉZOVÁNÍ zpevněných ploch asfaltových J

11/12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I 1 □
15/13273 HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I -
18/17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1
19/17380 ZEMN KRAJNICE A DOSYPAVKÝ 2 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

27/212635 TRATIVODY KOMPL Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
33/50333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 150MM
37/57475 VOZOVKOVE VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY

38/574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO C0RUSNÉ VRSTVÝ ACO 11+, 11S VYROVNÁVKA
39/574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVÝ ACO 11+. 11STL. 5CMM
40/574ES6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM
41/587200 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
52/915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
54/917224 SILNIČNÍ a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 15CMM

SO 150.2

Datum žahájeni prací: 12.06.2023
Datum zahájeni přerušeni prací: 10.07.2023
Datum zahájeni prací po přerušeni: 
Termín pro dokončeni Stavby (=praci):

31.07.2023
27.08.2023

Termín pro dokončeni Díla: 08.10.2023
Doba realizace Díla: 8 týdnů + 6 týdnů

Zhotovitel (název a sídla)

Přerušeni práci z důvodu havarijního stavu kanalizace



Porr a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

zn.: myn-23-06-26
V Praze, dne 26. června 2023

č. zakázky 23 016
111/28431 Holovousy
SO 102-Silnice 111/28431
Posouzení zemin v aktivní zóně a návrh úpravy

Stavební firma Porr a.s., zastoupená panem Petrem Kuncem, požádal naši společnost 
o posouzení zemin v aktivní zóně silnice 111/28431 v obci Holovousy, včetně návrhu úpravy.

Ověření deformační odolnosti podloží vozovky

Dne 14. 6. 2022 proběhlo místní šetření v prostoru předmětné stavby za účelem posouzení 
stávající konstrukce vozovky (pod hutněnými asfaltovými vrstvami) a zemin v podloží. V 
předem vytipovaných místech odkryté konstrukce vozovky a zemní pláně byly provedeny 
statické zatěžovací zkoušky dle přílohy A, normy ČSN 72 1006 pro ověření aktuální 
deformační odolnosti podloží. Lokalizace zkoušek s přehledem naměřených hodnot je 
uvedena v tabulce č. 1. Podrobné výsledky zkoušek jsou uvedeny v Protokolu o zkoušce č. 
23 016/66.

Tabulka č. 1 Zemní pláň - stanovení deformační odolnosti podloží statickou zatěžovací 
zkouškou

lokalizace zastižené zeminy v aktivní 
zóně

modul 
přetvárnosti

Edel2

[MPa]

poměr

Edef,2 / Edef,1

km 0,570, 1 m vlevo od osy 
komunikace

jíl štěrkovitý 24,8 2,22

km 0,655, 1 m vlevo od osy 
komunikace

jíl štěrkovitý 21,7 1,10

Poznámky: Výsledky zkoušek na stávající konstrukci vozovky (kamenném podkladu) nejsou 
v tabulce uvedeny. Podrobné výsledky viz Protokol o zkoušce č. 23 016 / 66.

Naměřené hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = 21,7-24,8 MPa nesplňuje požadavky pro 
zemní pláň Edet.2 = min. 45 MPa stanovené projektovou dokumentací (PD).

4G consite s.r.o., Slikova 406/29, Praha 6,169 00, Tel. 24 24 85 926, 602 244 475 
IČ 27624218, DIČ CZ27624218, č. účtu 282102274/0300 

zapsána v OR MS Praha, oddil C, vložka 119684, dne 29.11.2006



________________________ 111/28431 Holovousy
SO 102 - Silnice 111/28431 

Posouzení zemin v aktivní zóně a návrh úpravy

S ohledem na zjištěné hodnoty modulu převárnosti byla dne 20.6.2023 provedena zkušební 
pole, ve kterých byla realizována výměna zemin za vrstvu štěrkodrtě ŠD 0/63 v mocnosti 
0,40 m (km 0,590) a v mocnosti 0,60 m (km 0,514). Na povrchu výměny byly provedeny 
statické zatěžovací zkoušky. Výsledné hodnoty zkoušek jsou shrnuty v tabulce č.2, podrobné 
výsledky jsou zaznamenány v Protokolu o zkoušce č. 23 016 / 67.

Tabulka č. 2 Sanace zemní pláně - stanovení deformační odolnosti podloží statickou 
zatěžovací zkouškou

lokalizace sanace zemin AZ

/zastižené zeminy v aktivní 
zóně/

modul
přetvárnosti

Edef2

[MPa]

poměr

Edef,2 / Edef.1

zkušební pole v km 0,590; 
v ose komunikace

štěrkodrt ŠD 0/63 (400 mm) 

/podloží: jíl až jíl štěrkovitý /

43,7 1,83

zkušební pole v km 0,514; 
v ose komunikace

štěrkodrt ŠD 0/63 (600 mm) 

/podloží: jíl až jíl štěrkovitý /

52,3 2,16

Rovněž hodnoty modulu přetvárnosti Edet,2 naměřené na sanaci zemin v aktivní zóně 
v mocnosti 0,40 m nesplňují požadavky pro zemní pláň Edef,2 = min. 45 MPa stanovené 
projektovou dokumentací (PD). Na základě těchto zjištěných skutečností byla proto navržena 
výměna stávajících zemin v aktivní zóně v mocnosti min. 0,60 m.

V průběhu místního šetření byly rovněž makroskopicky posouzeny zeminy nacházející se 
v aktivní zóně pozemní komunikace. Na základě terénních zkoušek byly zeminy zhodnoceny 
a klasifikovány ve smyslu Přílohy A normy ČSN 73 6133 a dle ČSN P 73 1005 jako jíl 
se střední plasticitou F6 Cl až jíl písčitý (F4 CS), v horní části jíl štěrkovitý (F2 CG). Podle 
normy ČSN 73 6133 se tedy jedná o zeminu nevhodnou do aktivní zóny bez její úpravy nebo 
výměny. Nevhodnost zeminy v AZ byla rovněž ověřena statickými zatěžovacími zkouškami 
(viz výše).

Návrh úpravy aktivní zóny

Jak bylo výše uvedeno, v podloží vozovky (v úrovni zemní pláně / aktivní zóny) byly 
zastiženy zeminy, které je nutné charakterizovat jako nevhodné pro ponechání bez další 
úpravy / výměny, a to především z důvodu nízké deformační odolnosti.

Projektová dokumentace (dále jen PD) požaduje v úrovni zemní pláně hodnotu modulu 
přetvárnosti Edef,2 min. 45 MPa.

Na základě zjištěných skutečností, naměřených hodnot a v neposlední řadě i našich 
zkušeností z obdobných případů doporučujeme výměnu stávajících zemin v aktivní zóně za 
nové, vhodné zeminy do AZ v mocnosti min. 0,60 m. Vhodným materiálem jsou sypaniny 
splňující požadavky ČSN 73 6133 pro použití do aktivní zóny, popř. recyklovaný materiál 
(např. vozovkový recyklát) ve smyslu TP210 obdobných vlastností, nebo štěrkodrt’ frakce 
0/63 mm. Navržená mocnost výměny vychází z ověřovacích zkoušek provedených na 
zkušebních polích. Úprava zemin pomocí pojivá není vzhledem k přítomnosti inženýrských 
sítí a délce úseku příliš vhodná, především s ohledem na proveditelnost.
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111/28431 Holovousy
SO 102 - Silnice 111/28431

Posouzení zemin v aktivní zóně a návrh úpravy

Závěr

Kontrolními terénními zkouškami v úrovni projektované zemní pláně bylo zjištěno, že zeminy 
nacházející se v podloží vozovky nesplňují požadavky projektové dokumentace a 
technických předpisů pro tuto úroveň. Rovněž výměna zemin v AZ za štěrkodrt’ v mocnosti 
0,40 m nedokázala zajistit požadované parametry. Z tohoto důvodu byla na základě 
výsledků terénních zkoušek a s přihlédnutím k proveditelnosti navržena výměna zemin 
v mocnosti min. 0,60 m. Takto provedená výměna zemin v aktivní zóně za hrubozrnný 
vhodný materiál zajistí dosažení požadovaného modulu přetvárnosti (deformační odolnosti 
podloží).

za 4G cďnsite s.r.o
Ing. Jan Mynář

Přílohy

Protokol o zkoušce č. 23 016 / 66 Statická zatěžovací zkouška deskou
Protokol o zkoušce č. 23 016 / 67 Statická zatěžovací zkouška deskou

4G consite s.r.o., Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6, č. zakázky 23 016 Strana 3



4JS
M.I.liir 4G consite s.r.o., Zkušební laboratoř, Štiková 406/29, 169 00 Praha 6 

tel.: 242 485 929, www.4gconsite.com
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1518 

AKREDITOVANÁ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE Číslo protokolu: 23 016/66

STATICKÁ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Použitý zkušební postup:
Statická zatěžovací zkouška deskou dle ČSN 72 1006, Příloha A, B a D

Zkoušky označené značkou *) byly prováděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratoře společnosti 4G consite s.r.o. udělené Českým 
institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel: Porra.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Název akce: 111/28431 Holovousy
Číslo akce: 23 016

Celkový počet stran protokolu: 5

Místo provedení zkoušky: SO 102 - Silnice 111/28431
km 0,514, km 0,570, km 0,655 a km 0,690 

Zkoušený prvek: stávající konstrukce vozovky a zemní pláň
Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.
Údaje sloužící pro popis místa provedení zkoušky byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum provedení zkoušky: 14.6.2023
Datum vydání protokolu: 22.6.2023

Za protokol odpovídá: 7X‘

Ing. Jan Mynář
zástupce vedoucího laboratoře

Poznámky Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovídajícímu uvedené lokalizaci a reprezentují vlastnosti
v době provádění zkoušek in sítu, resp. vzorků, jak byly předány do laboratoře.
Údaje o názvu akce, místě provedení zkoušky a zkoušeném prvku uvedené v protokolu byly předány objednatelem. 
Laboratoř za tyto předané údaje nenese odpovědnost.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
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4JS
c o n s i t e

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU číslo protokolu: 23 016 / 66
dle ČSN 72 1006, Příloha A

4G consite s.r.o., Zkušební laboratoř, Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 označení zkoušky: Z-230614-2

název akce: 111/28431 Holovousy
místo provedení zk.: SO 102 - Silnice 111/28431

km 0,570, 1m vlevo od osy 
zkoušený prvek: stávající zemní pláň
vizuál. popis materiálu: jíl štěrkovitý

číslo akce: 23 016 
datum provedení zk.: 14.6.2023

zkoušku provedl: A. Hoch

naměřené hodnoty vyhodnocení modulu přetvárnosli
kontaktní napětí hodnota deformace jednotky zatěžovací cyklus

p [MPa] skutečná [mm] označení rozměr první druhý
0,000 0,00 r mm 150 150
0,035 0,90 Pmax MPa 0,250 0,210
0,070 1,68 a. mm.MPa ' 21,622 11,735
0,105 2,32 a2 mm.MPa ‘ -5,740 -12,634
0,140 3,08 ^def MPa 11,1 24,8
0,175 3,74 ^del,2 / ^def,1 - 2,22
0,210 4,50
0,250 5,18
0,125 4,82 VYHODNOCENI
0,065 4,40 Modul přetvárnosti
0,000 3,28 ^def,2 ~ 24,8 MPa0,035 3,74

0,070 4,14
0,105 4,40 Poměr modulů
0,140 4,66 Edef,2 ! Edef,1 = 2,22
0,175 4,96
0,210 5.26

ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE
kontaktní napětí p [MPa]

poznámky: zkouška provedena v kopané sondě v hloubce cca -0,40 m pod povrchem vozovky
kontaktní napětí sníženo z důvodu nízké deformační odolnosti zemin, aby nedošlo k překročení rozsahu měřidla

zkušební zařízení: zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A
použitý postup: ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace
počasí: jasno, 20°C
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c o n s i t e

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
dle ČSN 72 1006, Příloha A

4G consite s.r.o., Zkušební laboratoř, Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 označení zkoušky: Z-230614-3

4JS
název akce: 111/28431 Holovousy
místo provedení zk.: SO 102 - Silnice 111/28431

km 0,655, 1m vlevo od osy 
zkoušený prvek: stávající zemní pláň
vizuál. popis materiálu: jíl štěrkovitý

číslo protokolu: 23 016/66

číslo akce: 23 016
datum provedení zk.: 14.6.2023

zkoušku provedl: A. Hoch

naměřené hodnoty vyhodnocení modulu přetvárnosti
kontaktní napětí hodnota deformace jednotky zatěžovací cyklus

p [MPa] skutečná [mm] označení rozměr první druhý
0,000 0,00 r mm 150 150
0,035 0,52 Pmax MPa 0,250 0,210
0,070 0,88 a. mm.MPa ' 7,645 12,510
0,105 1,24 a2 mm.MPa" 14,745 -10,301
0,140 1,64 ^def MPa 19,9 21,7
0,175 1,98 ^def,2 / Edefj 1,10
0,210 2,52
0,250 3,10
0,125 2,56 VYHODNOCENI
0,065 2,06 Modul přetvárnosti
0,000 0,66 ^def,2 “ 21,7 MPa0,035 1,12
0,070 1,48
0,105 1,88 Poměr modulů
0,140 2,20 Edef,2 / Edef,! = 1,10
0,175 2,56
0,210 2,84

ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE
kontaktní napětí p [MPa]

p- 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550
E 0,00

í °'50
g 1,00

■O
c 1-50
<D
3 2,00 
Š 2,50

3,00
3.50
4,00
4.50
5,00
5.50
6,00
6.50
7,00

poznámky: zkouška provedena v kopané sondě v hloubce cca -0,40 m pod povrchem vozovky
kontaktní napětí sníženo z důvodu nízké deformační odolnosti zemin, aby nedošlo k překročení rozsahu měřidla

zkušební zařízení: zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A
použitý postup: ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace
počasí: jasno, 20°C
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43S 4G consite s.r.o., Zkušební laboratoř, Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 
tel.: 242 485 929, www.4gconsite.com

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1518 
AKREDITOVANÁ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE Číslo protokolu: 23 016 / 67

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Použitý zkušební postup:
Statická zatěžovací zkouška deskou dle ČSN 72 1006, Příloha A, B a D

Zkoušky označené značkou *) byly prováděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratoře společnosti 4G consite s.r.o. udělené Českým 
institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel: 
Adresa:

Porr a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Název akce: 111/28431 Holovousy
Číslo akce: 23 016
Celkový počet stran protokolu: 4

Místo provedení zkoušky: SO 102 - Silnice 111/28431
km 0,390, km 0,514 a km 0,590

Zkoušený prvek: zemní pláň (sanace)
Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.
Údaje sloužící pro popis místa provedení zkoušky byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum provedení zkoušky: 20.6.2023
Datum vydání protokolu: 22.6.2023

*'■\ *>

Za protokol odpovídá:

Ing. Jan Mynář
zástupce vedoucího laboratoře

Poznámky : Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovídajícímu uvedené lokalizaci a reprezentují vlastnosti
v době provádění zkoušek in šitu, resp. vzorků, jak byly předány do laboratoře.
Údaje o názvu akce, místě provedení zkoušky a zkoušeném prvku uvedené v protokolu byly předány objednatelem. 
Laboratoř za tyto předané údaje nenese odpovědnost.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
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STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU číslo protokolu 23 016 / 67
dle ČSN 72 1006, Příloha A

4G consite s r.o , Zkušební laboratoř, Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 označení zkoušky: Z-ZP-0,590

4JS
waiťma

název akce: 111/28431 Holovousy
místo provedení zk.: SO 102 - Silnice 111/28431

km 0,590, v ose (zkušební pole) 
zkoušený prvek: zemní pláň (sanace tl. 400 mm)
vizuál. popis materiálu: štěrkodrt' ŠD 0/63 (Žumberk)

číslo akce: 23 016
datum provedení zk.: 20.6.2023

zkoušku provedl: L. Kučera

naměřené hodnoty vyhodnocení modulu přetvárnosti
kontaktní napětí hodnota deformace jednotky zatěžovací cyklus

p [MPa] skutečná [mm] označení rozměr první druhý
0,000 0,00 r mm 150 150
0,070 0,84 Pmax MPa 0,500 0,420
0,140 1,64 a. mm.MPa ' 12,169 6,765
0,210 2,38 ^2 mm.MPa ‘ -5,441 -3,839
0,280 3,02 ^del MPa 23,8 43,7
0,350 3,60 E=def,2 ! ^deí,1 1,83
0,420 4,16
0,500 4,78
0.250 4,56 VYHODNOCENI
0.125 4,04 Modul přetvárnosti
0,000 2,36 Edef,2 = 43,7 MPa0,070 2,80
0,140 3,26
0,210 3,62 Poměr modulů
0,280 3,94 Edef,2 / Edefj = 1,83
0,350 4,24
0,420 4,54

ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE
kontaktní napětí p [MPa]

'p 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550
£ 0,00

i °’50
8 1,00

“O
c 1,50
CD
’ra 2,00
ÍS 2,50

3,00
3.50
4,00
4.50
5,00
5.50
6,00
6.50
7,00 

poznámky:

zkušební zařízení: 
použitý postup: 
počasí:

zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A 
ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace 
polojasno, 21 °C
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^JS STATICKÁ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU číslo protokolu: 23 016 / 67
dle ČSN 72 1006, Příloha A

4G consite sr.o, Zkušební laboratoř, Štiková 406/29, 169 00 Praha 6 označení zkoušky: Z-ZP-0,514consite

název akce: 111/28431 Holovousy
místo provedení zk.: SO 102 - Silnice 111/28431

km 0,514, v ose (zkušební pole) 
zkoušený prvek: zemní pláň (sanace tl. 600 mm)
vizuál. popis materiálu: štěrkodrť ŠD 0/63 (Žumberk)

číslo akce: 23 016 
datum provedení zk.: 20.6.2023

zkoušku provedl: L. Kučera

naměřené hodnoty vyhodnocení modulu přetvárnosti
kontaktní napětí hodnota deformace jednotky zatěžovací cyklus

p [MPa] skutečná [mm] označení rozměr první druhý
0,000 0,00 r mm 150 150
0,070 0,68 Pmax MPa 0,500 0,420
0,140 1,30 31 mm.MPa 8,086 6,143
0,210 1,90 a2 mm.MPa" 2,402 -4,373
0,280 2,54 ^def MPa 24,2 52,3
0,350 3,24 Edel.S ! Ede(,1 2,16
0,420 3,94
0,500 4,74
0,250 4,46 VYHODNOCENI
0,125 4,14 Modul přetvárnosti
0,000 2,94 Edef,2 - 52,3 MPa0,070 3,48
0,140 3,84
0,210 4,08 Poměr modulů
0,280 4,32

^det,2 ! ^del,1 = 2,16
0,350 4,58
0.420 4.86

ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE
kontaktní napětí p [MPa]

poznámky:

zkušební zařízení: zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A
použitý postup:
počasí:

ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace 
polojasno, 20°C
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STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
dle ČSN 72 1006, Příloha A

4G consite s.r.o., Zkušební laboratoř, Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 označení zkoušky: Z-ZP-0,390

4JH
whmIEI

název akce: 111/28431 Holovousy
místo provedení zk.: SO 102 - Silnice 111/28431

km 0,390, v ose
zkoušený prvek: zemní pláň (sanace tl. 600 mm)
vizuál. popis materiálu: štěrkodrť ŠD 0/63 (Žumberk)

číslo protokolu: 23 016 / 67

číslo akce: 23 016
datum provedení zk.: 20.6.2023

zkoušku provedl: L. Kučera

naměřené hodnoty vyhodnocení modulu přetvárnosti
kontaktní napětí hodnota deformace jednotky zatěžovací cyklus

p [MPa] skutečná [mm] označení rozměr první druhý
0,000 0,00 r mm 150 150
0,070 0,64 Pmax MPa 0,500 0,420
0,140 1,08 3l mm.MPa 6,092 5,327
0,210 1,68 a2 mm.MPa" 6,364 -2,138
0,280 2,38 ^deí MPa 24,3 50,8
0,350 3,06 Ede(,2 ! Edef.1 2,09
0,420 3,86
0,500 4,76
0,250 4,46 VYHODNOCENI
0,125 4,04 Modul přetvárnosti
0,000 2,90 E<lef,2 - 50,8 MPa0,070 3,34
0.140 3,66
0,210 3,96 Poměr modulů
0,280 4,22

^def,2 ! ^de1,1 = 2,09
0,350 4,52
0,420 4.82

ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE
kontaktní napětí p [MPa]

-z- 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550
E_ 0,00

Í °'50
g 1.00

■o
č 1.50

2.00
Š 2.50

3,00
3.50
4,00
4.50
5,00
5.50
6,00
6.50
7,00

poznámky:

zkušební zařízení: 
použitý postup: 
počasí:

zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A 
ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace 
polojasno, 20°C

- KONEC PROTOKOLU -
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3.6.1.10

III/28431 Holovousy (PORR) - ZL 02

Silnice III/28431

Silnice III/28431

Stavba:

Objekt:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 119,064

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Dle pol. č.: 

12110          169,5 

12373          +1010,52          

12930          +12,75 

129945         +39*0,01 

13273          +28,3 

13373          +7,92 

17120           -114,083 

celkem m3 =1 115,297 [A]         

celkem T  A*1,9=2 119,064 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  836,000

navýšení tloušťky výměny aktivní zóny:

12373: 400*5,5*0,2=440,000 [A]

A*1,9=836,000 [B]

aktuální množství  2 955,064

 2 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 516,040

poplatky za uložení kameniva - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele 

s poplatkem a evidencí

Dle pol. č.: 

11332          797,916 

 

celkem m3   =797,916 [A] 

celkem T   A*1,9=1 516,040 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 3 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  27,264  

poplatky za uložení stavební suti - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí

Dle pol. č.: 

11352          96*0,06 

96687          +5*0,3 

96716          +4,1 

 

celkem m3   =11,360 [A] 

celkem T   A*2,4=27,264 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  2,160

doplnění 1*UV v km 0,710 a 2*UV v km 0,525 viz pol.č.96687:

3*0,3*2,4=2,160 [A]

aktuální množství  29,424

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  664,734  

poplatky za uložení materiálů s pojivy obsahem PAU- skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

Dle pol. č.: 

 11372     271,32*2,45=664,734 [A] T

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  15,000  

vč. likvidace odpadu zhotovitelem
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15*1=15,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 100 112038 N KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ 

DO 20KM

KUS  0,000  

Pokácení 2 stromů ( km 0,110 vlevo), vč. odstranění pařezů, naložení, odvozu a 

likvidace dřevní hmoty.

Položka převzata z OTSKP 2022.

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Kácení stromůZBV 01  2,000

2=2,000 [A]

aktuální množství  2,000

 101 112238 N ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  0,000  

Odstranění pařezu po již pokáceném stromu (km 0,105 vpravo) včetně naložení, 

odvozu a likvidace dřevní hmoty.

Položka převzata z OTSKP 2022.

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
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Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

ZBV:

Kácení stromůZBV 01  1,000

1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  797,916

včetně odvozu na skládku, nebo využití do AZ

(3828-1567-263)*0,35+352,2*0,35*0,8=797,916 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  96,000  

včetně odvozu na skládku

96=96,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  271,320  

včetně odvozu na skládku nebezpečného odpadu z důvodu obsahu PAU (zatřídění 

ZAS-T3),  

vhodný recyklátl použít na stavbě nebo k odprodeji, včetně naložení, odvozu a 
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uložení na skládku zhotovitele.Zhotovitel v ceně zohlednímožnost zpětného využití 

R-materiálu

(3828-1567)*0,12=271,320 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  367,000  

(12,5+25+22,5)+173+(43+91)=367,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  169,500  

"vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti (pro 

zpětné použití)   

přebytek na trvalou skládku   

 - tl. 150 mm"

0,15*(1,2*(106,5+118+45+448+21)+2*25*3+0,7*(43+91))=169,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 010,520  

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

(3828-1567-263)*0,4+352,2*0,4*1,5=1 010,520 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  440,000

Navýšení tloušťky výměny aktivní zóny:

400*5,5*0,2=440,000 [A]

aktuální množství  1 450,520

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  114,083  

ornice pro rozprostření

75,338+38,745=114,083 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 13 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  12,750

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

85*0,15*1=12,750 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  39,000

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

7+5,5+6+14,5+6=39,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  28,300
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vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

rýha pro potrubí DN 150 - 5*2*1,2*0,9=10,800 [A] 

rýha pro propustek 7,5*0,9*2+2*2*2*0,5=17,500 [B] 

Celkem: A+B=28,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,920  

pro uliční vpust, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti

5*1,2*1,2*1,1=7,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  1,584

UV v km 0,710:

1,2*1,2*1,1=1,584 [A]

aktuální množství  9,504

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  114,083  

ornice pro zpětné použití

38,745+75,338=114,083 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  910,000  

Aktivní zóna a parapláň musí být provedeny dle ČSN 73 6133 s použitím vhodného 

materiálu do aktivní zóny

6*0,4*(267+71)+2*25*3*0,4+97*0,4=910,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  440,000

Navýšení tloušťky výměny aktivní zóny:

400*5,5*0,2=440,000 [A]

aktuální množství  1 350,000

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  150,800  

materiál min. podmínečně vhodný dle ČSN 73 6133, hutnění na 100% PS

2*754*0,1=150,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,100  



Aspe Firma: Trutnov Strana: 13

3.6.1.10

III/28431 Holovousy (PORR) - ZL 02

Silnice III/28431

Silnice III/28431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33148a

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠPb, fr. 0/32

potrubí DN 150 - 5*2*1,2*0,9=10,800 [A] 

uliční vpust 5*1,2*0,7*1=4,200 [B] 

zásypy propustků 7,5*0,9*1,2=8,100 [C] 

Celkem: A+B+C=23,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  0,840

UV v km 0,710:

1,2*0,7*1=0,840 [A]

aktuální množství  23,940
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 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 371,000  

3828-1567-263+(267+71)*1+2*35*0,5=2 371,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  38,745  

(106,5+118+45+448)*1,2*0,15*0,3=38,745 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 23 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  75,338  

(106,5+118+45+448)*0,15*0,7=75,338 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  861,000  

(106,5+118+45+448)*1,2=861,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  861,000  

(106,5+118+45+448)*1,2=861,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 26 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  8,610  

10l/m2 plochy 

(106,5+118+45+448)*1,2*10/1000=8,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  1 481 550,541

Základy2

 27 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  82,000  

TRATIVOD HDPE nebo PP, SN8, DN150, OBSYP HK 8/16,ZÁSYP  16/32, ČSN 

13285,ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl. 0,10m  

--včetně zaústění do UV navrtávkou  

-vč. netkané geotextilie dle PD a TP 97

31+51=82,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  152,000

Doplnění drenáže:

152=152,000 [A]

aktuální množství  234,000

 28 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 371,000

netkaná textilie pod aktivní zónou  

min. 400g/m2, CBR>3kN, odolnost proti proražení <10mm, tažnost >50%
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3828-1567-263+(267+71)*1+2*35*0,5=2 371,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  213 819,002

Vodorovné konstrukce4

 29 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  16,093  

podkladní beton pod uliční vpusť  

podkladní beton rigolu  

obetonování trub  

beton C12/15 XF3

podkladní beton pod uliční vpusť- 5*1*1*0,15=0,750 [A] 

podkladní beton a obetonování propustku - 2*6,5*0,1+2*1,3*0,2+6,5*0,15*1,5=3,283 [B] 

podkladní beton pod rigoly - (43+91)*0,6*0,15=12,060 [C] 

Celkem: A+B+C=16,093 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02 -11,910

odpočet podkladního betonu pod rigoly, které se nerealizují:

-((43+91)*0,6*0,15)=-12,060 [A]

pod UV v km 0,710:

1*1*0,15=0,150 [B]

A+B=-11,910 [C]

aktuální množství  4,183

 30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,800

celkem podsyp tl. 150 mm pod troubu DN 150 -

5*2*0,15*1,2=1,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 31 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3  2,168

zajišťující prahy kamenné dlažby beton C25/30 XF3 kolem odláždění

(14,9+14)*0,25*0,3=2,168 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  



Aspe Firma: Trutnov Strana: 18

3.6.1.10

III/28431 Holovousy (PORR) - ZL 02

Silnice III/28431

Silnice III/28431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33148a

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,960

dlažba nová  (10,5+8,5)*1,2*0,2=4,560 [A] 

opravy a doplnění stávajících příkopů 12*0,2=2,400 [B] 

Celkem: A+B=6,960 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 59 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  67,000

rigol ze žulové dlažby 8/10do  betonu C20/25nXF3 včetně spárování cem. maltou

(43+91)*0,5=67,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úpravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.
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ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02 -67,000

Odpočet rigolů, které se nerealizují:

-((43+91)*0,5)=-67,000 [A]

aktuální množství  0,000

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4 498,910  

horní vrstva ŠDa   3830-1570-265+(16+17+10+7,5+68+143+127+73)*0,34=2 151,910 [A] 

dolní vrstva ŠDb   3830-1570-265+2*0,5*(754-354-48)=2 347,000 [B] 

Celkem: A+B=4 498,910 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  240,000  

zpevnění vjezdů 14ks  120*2=240,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 35 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  856,050  

asfaltový recyklát po frézování vozovky

(340+119,5+204+10+72,4+68+7,5+8+8+8+21+17+127+131)*0,75=856,050 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 183,570  

mezi ACO a ACP  3830+(24+21+17+10+7,5+68+143+127+73)*0,1=3 879,050 [A] 

mezi ACP a podkladem 265+(354+48)*0,26=369,520 [B] 

nad geomříž (0,5 kg/m2) 350*4,7=1 645,000 [C] 

pod geomříž (0,5 kg/m2) 350*4,7=1 645,000 [D] 

mezi vyrovnávkou ACO a podkladem (0,4 kg/m2) 350*4,7=1 645,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=9 183,570 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 37 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 645,000  

Celoplošně provedená geomříž z kompozitu složeného ze skelných vláken v 

extravilánovém úseku s OŽK. (Dvouosá pevnost v tahu min. 100 kN/m)

350*4,7=1 645,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 38 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  65,800  
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ACO 11+  pro vyrovnání příčných sklonů a nerovností, průměrná tl. 40 mm, v 

extravilánovém úseku s OŽK.

350*4,7*0,04=65,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  3 842,263  

ACO 11+

3830+(24+21+17+10+7,5+68+143+127+73)*0,025=3 842,263 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  3 893,765  

3830+(24+21+17+10+7,5+68+143+127+73)*0,13=3 893,765 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  10,000  

předláždění vjezdu

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  3 576 997,235

Potrubí8

 42 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  10,000  

přípojky k UV, kruhová pevnost SN 16

5*2=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  5,000

přípojka UV v km 0,710:

5=5,000 [A]

aktuální množství  15,000

 43 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  25,000

DN 100, SN16

13+12=25,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 44 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  55,500  

DN 100, SN16

22+12,5+8+13=55,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  

mříž D400, podkl. bet. C12/15 XF3

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  3,000

1*UV v km 0,710 + 2*UV u propustku v km 0,525:

1+2=3,000 [A]

aktuální množství  8,000

 46 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  11,000  

stávající kanal.šachty

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

Potrubí  185 830,008

Ostatní konstrukce a práce9

 47 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  25,000  

červené Z11g - označení napojení účel. kom.  

Pružný sloupek Bílá barva Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58

bílé  375*2/50 +4=19,000 [A] 

červené 6=6,000 [B] 

celkem  A+B=25,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 48 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  

3+6=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 49 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000  

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  3,000  
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3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 51 914914 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  6,000  

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 52 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  201,375  

V4 š. 0,125 plná - (739+760)*0,125=187,375 [A] 

V4b š. 0,25 přerušovaná - (26+35+35+16)*0,5*0,25=14,000 [B] 

A+B=201,375 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 53 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  201,375  

V4 š. 0,125 plná - (739+760)*0,125=187,375 [A] 

V4b š. 0,25 přerušovaná - (26+35+35+16)*0,5*0,25=14,000 [B] 

A+B=201,375 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu
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 54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  173,000  

do bet. C16/20nXF1

44+38+91=173,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  150,000

provedení obrub namísto rigolů:

150=150,000 [A]

aktuální množství  323,000

 55 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  2,000  

čelo dle VZR

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.

 56 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  6,510  

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, DN 400, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, 

TL. 0,1m

6,51=6,510 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  120,000  

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích

2*(12,5+25+22,5)=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 58 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  367,000  

(12,5+25+22,5)+173+(43+91)=367,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil
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 102 935212 N PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  0,000

Výměna stávajícího žlabu v km 0,530 - 0,550.

Položka převzata z OTSKP 2023.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  20,000

20=20,000 [A]

aktuální množství  20,000

 60 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000  

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Navýšení mocnosti AZ + drenáž + vpusti + obruby + žlabZBV 02  3,000

vybourání stávající 1*UV v km 0,710 + 2*UV u propustku v km 0,525:

1+2=3,000 [A]

aktuální množství  8,000
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 61 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  4,100

bourání propustku

7*0,3+2*2*1*0,5=4,100 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  487 597,369

 6 834 130,48Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 276 624 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 4,06 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

6 806 018,51

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 481 619,47 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 481 619,47

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 167 793,50

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

276 623,50
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/28431 Holovousy

Název veřejné zakázky:

6 806 018,51

stavební práce

Kč bez DPH

+ 36 080,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 72 750,00

Méněpráce (k odst. 4) − 167 793,50

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 108 830,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Smluvní cena 6 806 018,51

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 7,08 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 554 369,47 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 386 575,97

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 167 793,50 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

6 842 098,51

7 228 674,48

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Smluvní cena

0,00

+ 481 619,47

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

481 619,47
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

7 228 674,48Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

6 806 018,51

6 806 018,51

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl


