
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEZI:

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2023

(dálejen „Dodatek“)

1.1
Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:
IČO:

Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
708 89 546

DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících
z plné moci KUKHK - 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
Osoby oprávněné jednat ve věci provádění díla:
Ing. Přemysl Noháček, e-mail
ve věcech obchodních:
Ing. Svatava Koubová, e-mail
(dále jen „objednatel“)

a

1.2
Zhotovitel: EURO VIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1528/2, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený:
IČO:

Tomášem Kuncem, ředitelem závodu Emulze Kolín
45274924

DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Další osoby oprávněné jednat ve věci provádění díla:
Ing. Petr Konečný, hlavní stavbyvedoucí, tel.

Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele v rámci této smlouvy ve věcech obchodních:
Ing. Petr Vobořil, provozně-obchodní náměstek, tel.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
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EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Číslo stavby :
Registrační číslo projektu : ,
Smlouva o dílo uzavřená dne : 28.06.2023 1
Název stavby :

Číslo změny:

1.

Provedení dvojitých mikrokoberců - I.část
Název objektu :

úsek č.2, 11/298 Třebechovice pod Orebem

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Zástupce objednatele:___________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988
Projektant stavby (autorský dozor);__________________________________________________
není
Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1528/2, 140 00 Praha 4

Popis a zdůvodnění změny :
Na základě žádosti objednatele stavby - Královéhradecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství a majetkového správce,
Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, dochází ke zkrácení úseku č. 2 11/298 Třebechovice pod Orebem.
Staničení v úseku 21,650 - 21,870 bude vynecháno. Uvedený úsek byl zařazen zadavatelem stavby do dotačního titulu "nehodové
lokality" z fondu SFDI v červnu 2023.

Přílohy evidenčního listu:
1. Zpracování nabídkové ceny po položkách - 1. část - změna č. 1
2.
3.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a
dodatku č. 1

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

23 258 079,37 Kč 456 900,84 Kč 22 801 178,53 Kč 456 900,84 Kč 1

Součet cen změn od počátku stavby :

Odsouhlasení změny :
Název firmy; Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. 2 £

Majetkový správce : Správa silnic
Královéhradeckého kraje. Jiří Dvořák 2 1 -07- 2023

Zástupce objednatele : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. <řt- toLřil

Objednatel: Královéhradecký kraj, odbor
dopravy a sil.hospodářství Ing. Tomáš Jurček

 

 
 
 

 
 

   

 



    

Zpracování nabídkové ceny po úsecích -1. část - změna č.1

Část 1

Pořč okres silnice místopis provozní
staničení od

provozní
staničení do

výměra
(m2) délka Typ

opravy
Cena v Kč bez
DPH / m2

cena v Kč bez DPH
za jednotlivé akce

1 HJC 284 II/284 Dolní Javoři 27370,000 28399,000
1 259 496.00 Kč

2 HHK 298 II/298 Třebechovice pod Orebem 20741,000 22503,000
2 647 716,00 Kč

3 HHK 327 II/327 Chlumec nad Cidlinou 25009,000 25805,000
1 421 288,40 Kč

4 HJC 501 11/501 Choteč 14079,000 14468,000
476 136,00 Kč

5 HJC 2861 111/2861 Valdice 0,000 380,000
475 564.80 Kč

6 HNA 3038 III/3038 Stolin 1328,000 1750,000
511 632,00 Kč

7 HNA 3044 III/3044 Hořičky - Brzice 1205,000 2126,000
1 071 000,00 Kč

8 HNA 3073 III/3073 Chvalkovice 160,000 740,000
745 416,00 Kč

9 HNA 3073 III/3073 Brzice 2886,000 4110,000
1 594 872.00 Kč

10 HNA 3075 III/3075 Dolany - Chvalkovice 0,000 3493,000
4 128 144,00 Kč

11 HJC 3267 III/3267 Hořice (paprsek) 4162,000 4496,000
708 961.20 Kč

12 HJC 28048 III/28048 Sukorady 4789,000 5499,000
740 499,60 Kč

13 HJC 28440 III/28440 Pecka 7249,000 7627,000
424 116,00 Kč

14 HJC 300 II/300 Hořice - Miletín 4200,000 4640,000 673 200,00 Kč

15 HNA 30412 111/30412 Zblov 781,000 1422,000
849 966,00 Kč

16 HHK 32319 111/32319 Hubeníce 1844,000 2280,000
551 452,80 Kč

17 HJC 32754 IU/32754 Třtěnice 2109,000 2525,000
564 488,40 Kč

Část 1 - cena zakázky celke m v Kč bez DPH 18 843 949.20 Kč

DPH 3 957 229,33 Kč

Část 1 - cena zakázky celkem v Kč s DPH 22 801 176,53 Kč

    



 

 

 

Příloha č 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY - 1. část

Nabídkoví cena (v Kč)

Název zakázky: „Provedení dvojitých mikrokoberců“

Identifikační údaje:

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
Zastoupen Mgr Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zástupce zadavatele: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Sídlo: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988

Zastoupen: Milanem Mackem - předsedou představenstva a Ing. Martinem Machů - místopředsedou
představenstva

Dudavatcl: EllROVIA CS, a.s.
Sídlo/místo podnikání U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924
Zastoupen. Tomášem Kuncem, oprávněným dle plné moci

Osoba odpovědná za vedení
Díla (stavbyvedoucí): Ing. Petr Konečný

Tel.: 731 602 300
E-mail: petr.konecnv@vinci-con$truction.coni

Cena zakázky celkem bez DPH DPH (21 %) Cena zakázky celkem vč. DPF

18 843 949,20 Kč 3 957 229,33 Kč 22 801 178,53 Kč

Doba realizace

Doba realizace Stavby (=prací) v týdnech Doba realizace Díla v týdnech

10 týdnů Doba realizace Stavby (=prací) + 3 týdny

Datum zahájení Stavby (=prací) 10 07 2023

Záruční dolní

Délka záruční doby na stavební práce v měsících (min. 36 měsíců)

Titul, jméno a příjmení
Datum podpisu

Podpis oprávněné osoby, příp otisk
razítka

36 měsíců
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele ve věcech nabídky

Tomáš Kunc

□ □

 

 

 



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Provedení dvojitých mikrokoberců -1. část

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 19 221 553,20 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (k odst. 4) - 377 604,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

POSOUZENÍ:
+ 0,00 Kč bez DPH 

- 377 604,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 4) 
Součet všech méněprací (k odst. 4) 
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

1(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)

b' (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15%

377 604,00 Kč bez DPH

377 604 Kč < 140 448 000 Kč
1,96% < 15,00%

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena 19 221 553,20 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena 19 221 553,20 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) souvisejícísvícepracemi -0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisejícísvícepracemi -0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

1/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



 

 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

(6)

(5)

[Smluvní cena

Všechny vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněprace (k odst. 5)
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH 1

Všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

- 0,00 Kč bez DPHméněprace (k odst. 6)
související s vícepracemi_____

(Navýšení- souhrn z odst. 5, 6
[(vícepráce po odečtení méněprací) 0,00 Kč bez DPH

19 221 553,20 Kč bez DPH

POSOUZENI:

Navýšení nepřekročí 30 %.I
0,00% < 30,00%(Navýšení / Smluvní cena) í 30 %

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO[Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč ž 0 KČ
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 377 604,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -377 604,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: 

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 19 221 553,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1 18 843 949,20 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 18 843 949,20 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje: Ing Miroslav Michl
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