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Dodatek č. 13

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021
č. smlouvy objednatele: DS2121/04760

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO:    708 89 546

DIČ:                                                   CZ70889546

bankovní spojení:                                             
č. účtu:                      
(dále jen „objednatel")

a

Společnost   GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem:   U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

zastoupená: Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem,

členem představenstva

IČO:     281 69 522

DIČ:    CZ28169522

zapsaná v OR vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení:                                                                      
číslo účtu:                                                                       

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021, ve znění předešlých dodatků, která byla uzavřena

s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice

Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“

(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

(dále též jen „dodatek“).

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Realizované změny SOD

jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 101–104, č. 105 NZ, č. 106, č. 107 NZ

Všechny změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.
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1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny předmětu, ceny  

a změny termínu postupu realizace díla.  

1.3. Změna termínu (prodloužení o 1 týden) vyplynula z úpravy změnového listu č. 101, ve kterém byla 

odsouhlasena změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změna povrchové úpravy z latexového 

nátěru na nátěr BIODEX HB. Ukázalo se, že provozních důvodů není u uživatele možné obnovování nátěrů v 

dotčených místnostech po jednom roce – nelze u uživatele tak často přerušovat provoz. Nový nátěr splní 

požadavek pro obnovení po 5-10 letech v závislosti na počtu cyklů desinfekce ploch.  

1.4. Změna termínu (prodloužení o 1 týden) vyplynula z úpravy změnového listu č. 106, ve kterém byla 

odsouhlasena v rámci dílenské dokumentace změna/k upřesnění rozsahu monolitické a prefabrikované části 

instalačního kanálu, touto změnou došlo k doplnění ochrany hydroizolace a prostupek pro inženýrské sítě. 

Jde o práce, jejichž rozsah vyplynul ze skutečných podmínek v průběhu stavby a nebylo možno v rámci 

projekčních prací toto předpovídat. 

1.5. Změna termínu (prodloužení o 2 týdny) vyplynula z úpravy změnového listu č. 107, ve kterém bylo 

odsouhlaseno doplnění a úprava rozvaděčů, v rámci dílenské dokumentace změna, resp. upřesnění rozsahu 

monolitické a prefabrikované části instalačního kanálu, touto změnou došlo k doplnění ochrany hydroizolace 

a prostupek pro inženýrské sítě. Jde o práce, jejichž rozsah vyplynul ze skutečných podmínek v průběhu 

stavby a nebylo možno v rámci projekčních prací toto předpovídat – tyto práce se vztahují k náhradnímu 

zdroji (NZ). 

1.6. CELKEM Prodloužení o 4 týdny. 

Z výše uvedeného vyplývá změna/ prodloužení termínu dokončení stavebních prací, na tento termín je 

navázán termín pro zajištění kolaudace, který se tedy také prodlužuje. 

1.7. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno 

jinak. 

 

II. 

PŘEDMĚT DODATKU  

2.1 Podklady pro uzavření dodatku: 

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 13 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou 

součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem v) takto:  

v) Příloha č. 24 - Změnové listy č. 101–104, č. 105 NZ, č. 106, č. 107 NZ vše včetně rekapitulační tabulky 

změny závazku. 

 

 

2.2 Změny SOD: 

2.2.1. Termíny 

Smluvní strany se dohodly, že se ruší první odstavec článku 5.2 smlouvy (termín dokončení stavebních prací  

a termín zajištění kolaudace) a nahrazuje se následujícím zněním:“ 

- dokončení stavebních prací nejdéle do 116 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění 

 

- zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, 

na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 120 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění.“ 

 

Ostatní ustanovení zůstávají zachována beze změn. 
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2.2.2. Smluvní cena 

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu I, II a III, činí 

celkem: 546.487.860,29 Kč bez DPH 

 (pět set čtyřicet šest milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc osm set šedesát korun českých dvacet devět haléřů) z toho 

cena za provedení stavebních prací spočívajících mj. ve výstavbě nových staveb a dodávce a montáži 

náhradního zdroje elektrické energie – dle PD III (dále jen “náhradní zdroj”) činí 150. 362. 902,00 Kč bez DPH 

(jedno sto padesát milionů tři sta šedesát dva tisíc devět set dva korun českých).“ 

 

2.2.3. Harmonogram 

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se v návaznosti na změnu SOD dle bodu 2.2.1. tohoto dodatku mění 

Příloha č. 4 – Harmonogram a nahrazuje se novým zněním (v návaznosti na čl. 8.7.4 SOD předloží upravený 

Harmonogram zhotovitel objednateli do 2 týdnů od nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku). 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se. 

3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, 

uzavírají ho svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy. 

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. 

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání konaném  

dne 16.10.2023, č. usnesení RK/30/1603/2023. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne dle data el. podpisu V Praze dne dle data el. podpisu  

 

 

 

 

 

 

       Luděk Kostka, předseda představenstva  

                                                                   GEOSAN GROUP a.s. 

        

 

 

 

 

Mgr. Martin Červíček,     Ivan Havel,  

hejtman Královéhradeckého kraje    člen představenstva GEOSAN GROUP a. s. 



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 46 030 301 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 11,29 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

ANO
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

318 750 131,00

− 35 226,54

+ 0,00

+ 130 010,30
Dodatek č. 11 ANO

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

Vícepráce (k odst. 4)

− 0,00

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Vícepráce (k odst. 4) + 234 175,60

+ 1 589 936,84

Méněpráce (k odst. 4) − 531 853,94

Dodatek č. 13

Dodatek č. 10 ANO

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Méněpráce (k odst. 4)

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 9 273 731,44

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

46 030 301,28
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 442 162,44
ANO

Méněpráce (k odst. 4)

Dodatek č. 14
Vícepráce (k odst. 4)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Název veřejné zakázky:

407 718 888,29

407 718 888,29

stavební práce

Kč bez DPH

+ 129 974,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Smluvní cena (původní + případná 

uplatněná opce z minulých dodatků)

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 3 200 303,65

Dodatek č. 8

Dodatek č. 9

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 230 056,55

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 15 395 022,63

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 36 756 569,84
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

NE
Méněpráce (k odst. 4)

Dodatek č. 7

+ 114 761,58
Dodatek č. 12 ANO

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

− 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 37 674,24

Vícepráce (k odst. 4) + 15 290 166,25

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

Méněpráce (k odst. 4)

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 8 668 976,72

1 / 6 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 28 277 825,20

Dodatek č. 8 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 7 496 174,90

Vícepráce (k odst. 6) + 30 745 874,40

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 3 484 891,07

− 5 873 442,01

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 7 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 398 074,22

Vícepráce (k odst. 6) + 41 798 850,04

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 6 080 593,26

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 773 644,37

− 2 747 330,91

− 54 521,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 18 731 119,54

ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 10 ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 11

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Dodatek č. 4 ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 12

Vícepráce (k odst. 5)

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Méněpráce (k odst. 5)

+ 6 699 826,29

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 407 718 888,29

Méněpráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 13 ANO

Dodatek č. 8 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 9

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 7 044 858,63

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

− 0,00

Dodatek č. 7 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 345 032,34

− 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

2 / 6 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 5 603 662,75

Vícepráce (k odst. 6) + 829 169,00

Kč bez DPH

− 30 332 173,89

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Vícepráce (k odst. 6) + 8 013 350,31

− 3 665 542,94

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 142 062 913,88 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Dodatek č. 13 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 12 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 10 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 355 223,62

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 784 161,01

Dodatek č. 11 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 834 576,71

Vícepráce (k odst. 6) + 1 193 750,04

Dodatek č. 9 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi − 653 310,47

3 / 6 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 29,13 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

12 167 409 Kč ≥ 4 883 322 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

6 785 569 Kč ≥ 6 610 919 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

2 705 591 Kč ≥ 2 684 368 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

950 577 Kč ≥ 941 071 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

0,00

+ 142 062 913,88

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 7 044 858,63

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 4 883 322,42

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 6 610 918,53

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 2 684 368,40

Cena nových položek 941 071,37

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Dodatek č. 9
POSUDEK 

OK

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 2 705 590,80

Dodatek č. 8
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 950 577,12

Dodatek č. 7 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 10 ANO

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 6 785 568,54

Dodatek č. 6
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 12 167 409,28

Dodatek č. 4
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 30 332 173,89

Kč bez DPH

118 775 598,62
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

407 718 888,29

− 0,00

− 174 650,01

− 0,00

− 21 222,40

− 0,00

− 0,00

− 7 284 086,86

− 9 505,75

− 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 6 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 7 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 8 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 9 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 10 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 11 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 12 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 13 ANO

Kč bez DPH

30 % 18,77 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

13

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 2 816 623,46

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 5 638 889,29 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 8 455 512,75 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

322 213 367,35Cena po navýšení z dodatku č. 1

(Vyhraz. změny / Předpokl. h.)  ≤
Vyhrazená změna 

nepřekročí 30 %.

+ 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce)

+ 0,00

0,00

Vyhrazená změna závazku (opce)

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 7 489 465,02

Cena původních (nahraz.) položek

Součet všech vyhrazených změn + 88 968 757,29 POSOUZENÍ:

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

+ 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 88 968 757,29

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž) 474 000 000,00

Dodatek č. 11 ANO

Dodatek č. 13 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 12 ANO
POSOUZENÍ:

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

POSOUZENÍ:

Cena nových položek 0,00

318 750 131,00

Nová smluvní cena (vstupní) pro 

následující dodatky
407 718 888,29

− 0,00

− 0,00

− 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

541 297 411,64

544 131 988,35

543 380 616,72

543 671 236,83

546 487 860,29

Cena po navýšení z dodatku č. 9

Cena po navýšení z dodatku č. 10

Cena po navýšení z dodatku č. 11

Cena po navýšení z dodatku č. 12

Cena po navýšení z dodatku č. 13

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Cena po navýšení z dodatku č. 7

Cena po navýšení z dodatku č. 8

322 932 490,72

411 901 248,01

423 180 263,02

468 220 267,90

493 459 583,98

508 749 750,23

537 268 087,32

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík

546 487 860,29Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)
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SOD 318 750 131,00 Kč                                                                                                                                            bez DPH Odstavec celkem Kontrola prodl. Termínu

D. č. 1 3 463 236,35 Kč                                                                                                                                                4 27 482 838,40 Kč       9

D. č. 2 719 123,37 Kč                                                                                                                                                   5 7 044 858,63

D. č. 3 88 968 757,29 Kč                                                                                                                                              OPCE 88 968 757,29 Kč       

D. č. 4 11 279 015,01 Kč                                                                                                                                              6 111 730 739,99 Kč     

D. č. 5 45 040 004,88 Kč                                                                                                                                              7 7 489 465,02 Kč-          

D. č. 6 25 239 316,08 -  Kč                         4

D. č. 7 15 290 166,25

:)

D.č. 8 28 518 337,09 10

D.č. 9 4 029 324,32 3

D.č. 10 2 834 576,71 4

D.č. 11 -751 371,63

D.č. 12 290 620,11 4

D.č. 13 2 816 623,46 4

CELKEM 546 487 860,29 Kč                                                                                                                                            bez DPH 38 t

Číslo  ZL Název změnového listu  Cena víceprací bez DPH Cena méněprací bez DPH
Celkem ZL Kč bez 

DPH 
dodatek č.:

cena celkem 

dodatek
odst.

prodl

termín Odstavec plus mínus

říjen 23

101

Změna v provedení omyvatelných nátěrů s důrazem na dodržení hygienyckých podmínek a 

možnosti obnovy nátěru po 10 letech v návaznosti na odskoušené materiály v ostatních 

nemocnicích - BIODEX

442 162,44 -35 226,54 406 935,90 4 1t Pavilon A

102 Odečet neprovedených prací v rámci vývoje stavby v návaznosti na rozpočet. 0,00 -1 364 976,72 -1 364 976,72 6 4 442 162,44 -35 226,54 406 935,90 

103 Změna sanace podloží pod komunikace z důvodu zjištění, že původní sanace kamenivem nesplňuje 

požadovanou únostnost na pláni. Vrstva kameniva (tl 0,5m), byla nahrazena vrstvou KSC (tl 0,2m)
1 491 286,70 -2 491 918,52 -1 000 631,82 6 6

3 640 087,13 -5 274 048,14 

104
Provedení optimalizace a doplnění SLB rozvodů v návaznosti na současný vývoj a  potřeby ON, kdy 

PD byla zpracována před 6 lety
252 537,00 -260 606,05 -8 069,05 6 NZ

105NZ
Doplnění a úpravy prací na NZ vyvolané vývojem stavby (nyvýšení spotřeby EL - kabeláže, 

rozvaděče)
444 617,71 -189 265,91 255 351,80 6 6

4 373 263,18 -329 614,61 

106
dopřesnění prací na kolektoru pro pavilon A v návaznosti na zjištěné skutečnosti v rámci výstavby

1 896 263,43 -1 156 546,85 739 716,58 6 1t

107NZ
dopřesnění prací na kolektoru pro NZ v návaznosti na zjištěné skutečnosti v rámci výstavby

3 928 645,47 -140 348,70 3 788 296,77 6 2t

13 2 816 623,46 2 409 687,56 

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

227 737 729,29 Kč   

227 737 729,29 Kč                 
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Změna povrchové úpravy místností A.1.28, A.1.29, A.3.06, A.3.07, A.4.20, A.4.34 a A.4.35

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 04.09.2023

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 5 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Provedení povrchové úpravy dle PD

1.2   Popis nového řešení:

Změna povrchodé úpravy z latexového nátěru (místnosti A.3.06 SESTERNA, A.3.07 HEMODIALYZAČNÍ SÁL, A.4.20 SESTERNA, A.4.34 STACIONÁŘ 2L, 

A.4.35 ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ 12+1 L, A.1.28 ODBĚROVÝ SÁL, A.1.29 EXPEDICE MEZIPRODUKTU) na nátěr BIODEX HB.

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Z provozních důvodů není realizovatelné obnovování nátěrů v dotčených místnostech po jednom roce. Uvažovaný nátěr splňuje požadavek pro 

obnovení po 5-10 letech v závislosti na počtu cyklů desinfekce ploch.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

6  Schválil:

1 týden

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -35 226,54 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 442 162,44 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 406 935,90 Kč bez DPH

KANIA, a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

ON Jičín a.s. Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 406 935,90

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 406 935,90

N K 784660131.R
Dvojnásobný Antibakteriální a protiplísňový nátěr BIODEX HB pro nátěr vnitřních povrchů omítek v místnosti 

výšky do 3,80 m
m2 663,930 638,00 423 587,34 CS VLASTNÍ

A.1.28 ODBĚROVÝ SÁL 97,626

A.1.29 EXPEDICE MEZIPRODUKTU 63,290

A.3.06 SESTERNA 0,000

A.3.07 HEMODIALYZAČNÍ SÁL 220,500

A.4.20 SESTERNA 51,907

A.4.34 STACIONÁŘ 2L 38,172

A.4.35 ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ 12+1 L 192,280

Součet 663,775

475 K 784221141 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky m2 -663,775 4,82 -3 199,40 CS ÚRS 2020 02

N K 784660131.R Příplatek k cenám za antibakteriální a protiplísňový nátěr BIODEX HB tónovanou tónovacími přípravky m2 412,780 45,00 18 575,10 CS VLASTNÍ

A.3.07 HEMODIALYZAČNÍ SÁL, barva oranžová 100 Goldgelb 1:5 220,500

A.4.35 ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ  barva žlutá 101 Gelb 1:5 192,280

Součet 412,780

477 K 784660131.1 Dvojnásobný latexový nátěr vnitřních povrchů omítek s penetrací v místnosti výšky do 3,80 m m2 -663,775 48,25 -32 027,14 CS VLASTNÍ

A.1.28 ODBĚROVÝ SÁL 97,626

A.1.29 EXPEDICE MEZIPRODUKTU 63,290

A.3.06 SESTERNA 0,000

A.3.07 HEMODIALYZAČNÍ SÁL 220,500

A.4.20 SESTERNA 51,907

A.4.34 STACIONÁŘ 2L 38,172

A.4.35 ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ 12+1 L 192,280

Součet 663,775

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

SO 01 - PAVILON A

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení
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Výrobce: Flexcrete Technologies Ltd., Tomlinson Road, Leyland, Lancashire, PR25 2DY, United Kingdom
Výhradní zastoupení pro ČR a SR: CORRO BOHEMIA s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, ČR

                                                                  www.corro.cz

Biodex HB

Hygienický nátěr na stěny a stropy na vodní bázi,
elastomerní a vysoce odolný bakteriím, plísním a
organickému růstu v náročných provozních
podmínkách. Označen CE v souladu s ČSN EN 150-2.

Použití:

BIODEX HB využívá výhody z nejnovějšího mechanismu
dvojího působení na ochranu před růstem mikroorganismů a
pro zajištění dodatečné ochrany před bakteriemi. BIODEX HB
má bezpečné, biostatické složení bez uvolňování do okolního
prostředí, které je ideální pro celou řadu hygienicky citlivých
míst. Aplikuje se na stěny a stropy, aby se zabránilo růstu plísní
a bakterií v oblastech přípravy nebo produkce potravin, v
pivovarnictví a v nápojovém průmyslu, v nemocnicích, ve
farmaceutickém průmyslu a v kuchyních a v koupelnách. Je
vhodný na ochranu zdí, tak jak je definováno v ČSN EN 1504-2.

Výhody:

• Biocidní nátěr s obsahem iontů stříbra s dvojím účinkem
pro ještě větší účinnost hubení bakterií, plísní, hub a řas.

• Nezávisle testován na širokou škálu mikroorganismů.
• Zajišťuje dlouhodobě nejyšší úroveň pro splnění

hygienických norem a předpisů.
• Vhodný do prostředí s vysokou vlhkostí, je pevný a pružný,

proto nehrozí riziko vzniku mikrotrhlin a neodlupuje se.
• Paropropustný, omyvatelný, odolává vlhkosti, vodě a

běžným desinfekčním prostředkům, vysoká propustnost
vodních par.

• Odolává UV záření a stárnutí, nemění svůj vzhed.
• Permanentně pružný, dokonale přilne k omítce, betonu,

dřevu, sádrokartonu, oceli, keramickým obkladům, cihlám.
• Netoxický, neuvolňují se žádné složky do okolního

prostředí.
• Odolný nátěr, snadná údržba a renovace
• Je ekonomicky výhodný – po celou dobu životnosti nátěru

BIODEX HB, není nutno zastavit nebo omezit provoz, jak
tomu bývá při konvenčních fungicidních a jiných nátěrech.
· záruka 5 let, životnost min. 10 let

Použití:
Zdravotnictví: operační a porodní sály, odd. transplantace, JIP,
odd. urgentního příjmu, sterilizační místnosti, transfuzní
stanice, infekční oddělení, ambulance, kliniky asistované
reprodukce, stomatologie, oční kliniky, laboratoře, prostory
rehabilitačních bazénů, výroba produtků pro zdravotnictví...
Farmacie: lékárny, výroba léků, léčiv, léčivých přípravků,
výroba pro zdravotnictví...
Potravinářský a nápojový průmysl: mlékárny, pekárny, mlýny,
výroba polotovarů a hotových jídel, zpracování masa
a masných výrobků, výroba nealkoholických nápojů, pivovary,
vinařství...
Zemědělství: prostory pro chov drůbeže, skotu, vepřů, ovcí,
koní, veterinární ambulance...
Jiné: lázně, kuchyně, šatny, plovárny, aquaparky, wellnes...

Popis produktu:
BIODEX HB je biostatická membrána bohatá na pryskyřice,
která obsahuje nejnovější zapouzdřenou ochrannou
technologii v kombinaci se stříbrnými ionty, které poskytují
zcela bezpečné použití a nulové vyplavování do okolního
prostředí. Účinně zabraňuje růstu plísní a bakterií, zatímco
osvědčená technologie stříbrných iontů omezuje šíření
bakterií. Jedinečná chemie in-film umožňuje velmi pomalé,
řízené uvolňování aktivních složek do povrchové vrstvy nátěru
po celou dlouhou dobu životnosti, a to i tam, kde jsou
dodržovány drsnější režimy čištění. BIODEX HB je membrána
propustná pro vodní páru, která může být vyztužena tak, aby
poskytovala zvýšenou pevnost v tahu na popraskaném
povrchu nebo aby odolala mechanickému poškození

Certifikace:

• Flexcrete Technologies Ltd – Prohlášení o vlastnostech
v souladu s přílohou III k nařízení EU 305/2011.

• SZÚ - Posouzení zdravotní nezávadnosti.
• SZÚ - Stanovení antibakteriální a protiplísňové účinnosti.

Specifické vlastnosti:

Anti-mikrobiální nátěr, netoxický, bez vyplavování, biostatický
nátěr obsahující ochranu v  povrchové vrstvě s ionty stříbra.
Je označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2 a je v
souladu s následující specifikací:

• Roztažnost do roztrhnutí při 245μm / 20°C nejméně
519%, v souladu s BS903 částí A2.

• Difuze vodní páry není větší než 17g/m2/ den v souladu s
ČSN EN ISO 7783-2.

• Provozní teplota: od -50°C do +80°C.

Flexcrete Technologies Limited
Tomlinson Road, Leyland PR25 2DY England

17
0086-CPD-530942

ČSN EN 1504-2: Systémy pro ochranu povrchu
- Regulující vlhkost (MCC)

Odtrhová zkouška:                  ≥0,8 MPa
Propustnost vodní páry:        Třída I <5m
Kapilární absorbce:                 Třída III <0.1kg/m-².h-0,5

Umělé zvětrávání:                   20.000 hodin
Obsah nebezpečných látek:  v souladu s 5.4
Požární odolnost:                    Euroclass B-s1, d0



Výrobce: Flexcrete Technologies Ltd., Tomlinson Road, Leyland, Lancashire, PR25 2DY, United Kingdom
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Technické údaje / Mechanické vlastnosti

Vlastnost Norma
Požadavky
ČSN EN 1504-2

Výsledek

Odtrhová zkouška ČSN EN 1542
≥ 0,8 MPa Přemostění
trhlin nebo flexibilní
systémy

>3,24 MPa

Propustnost vodní páry
(Ekvivalent tloušťky vrstvy vzduchu)

ČSN EN ISO 7783-2
Třída I (propustný)
SD<5m

SD=1,21

Rychlost přenosu kapaliny
(kapilární absorpce a propustnost
vůči tekuté vodě)

ČSN EN 1062-3
Třída III (nízká)
W< 0.1kg.m-2.h-0.5 W= 0,014 kg.m-2.h-0.5

Roztažnost  do roztrhnutí  ČSN 903, Část A2  519% při 245μm DFT

Pevnost v tahu ČSN 903, Část A2  1,46 MPa při 245μm DFT

Umělé zvětrávání ČSN EN 1062-11
Bez puchýřů, praskání nebo odlupování po
20.000 hodinách a vystavení QUV-B

Hodnota lesku ČSN EN ISO 2813
2,6% při 85° matný: (Klasifikace American
Master Painters Institutie)

Minimální provozní teplota   -20°C

Maximální provozní teplota   +80°C

Obsah pevných částic
60,0% (hm.)
49%(obj.)

Objemová hmotnost   1,33

Obsah VOC   <0,07% hmot.

Minimální aplikační teplota   + 3°C

Třída reakce na oheň ČSN EN 13501-1 Euroclass B-s1, d0
Výše uvedené vlastnosti jsou získány z laboratorních testů. Výsledky získané při testování na místě aplikace se mohou lišit podle podmínek lokal Výše
uvedené vlastnosti jsou získány z laboratorních testů. Výsledky získané při testování na místě aplikace se mohou lišit v závislosti na místních podmínkách.

Odolnost proti mikroorganismům

Testovací metoda ISO 22196:2007:
Na Biodexu HB nedošlo k žádnému dalšímu růstu:

Bakterie Pseudomonas aeruginosa

Plísně / houby

Alternaria alternate
Phoma violacea
Aspergillus versicolour
Rhodotorula rubra
Aureobasidium pullulans
Sporobolomyces roseus
Cladosporium
cladosporoides
Stachyboytrys chartarum
Penicillium purpurogenum
Ulocladium atrum

Řasy

Chlorella emersonii
Gloeocapsa sp. Nostoc
commune Pleurococcus sp.
Stichococcus bacillaris
Stigeoclonium tenue
Trentepohilia auerea
Trentepohlia odorata

Aplikační průvodce

Příprava

Podklad, na který bude nátěr aplikován musí být pevný, čistý
a suchý. Zbavte ho nesoudržných látek jako je špína, prach, rez,
olej, masnota, opadávající omítka, odlupující se nátěry
a organický růst.Mechanicky odstraňte povrchové výkvěty.
Použijte techniky k dosažení požadovaného stupně přípravy,
jako jsou techniky s tryskáním za mokra nebo tryskáním vodou
nebo ekvivalentními schválenými metodami. Na vyspravené
omítky a nové omítky lze nátěr aplikovat nejdříve po 10-ti,
ideálně po 28 dnech. Při aplikaci na keramické obklady je nutno
dbát na to, aby neobsahovaly volnou spárovací hmotu. Pokud
byl keramický obklad čištěný vyskotlakou vodou, je nutno
skontrolovat obsah vody ve zdech a zabezpečit jejich řádné
vysušení! Podklady kontaminované plísní, řasami, plísněmi,
bakteriemi atd. Vyžadují předúpravu přípravkem BIODEX
WASH. Viditelné oblasti růstu a související základní volná barva
nebo podklad musí být odstraněny mechanickými prostředky
a podklad ošetřen pomocí BIODEX WASH.

Nářadí

Štětce:      Široké štětce z měkkého nylonu nebo vlasové.
Válečky:  Použijte široký fasádní váleček.
Stříkání: V případě hladkých podkladů lze s opatrností použít postřik

bez vzduchu. Vhodná je většina typů pracujících při 2500-
3000psi o velikosti hrotu 17-23 thou.
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Základní/penetrační nátěr na beton

Při aplikaci na beton, by obsah vlhkosti měl být nižší než 20%.
Aplikujte jednu vrstvu BOND-PRIME na připravené povrchy při
spotřebě až 5m2/litr štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Zajistěte úplné pokrytí. Drsné nebo porézní povrchy zvýší
spotřebu. Další informace naleznete v příslušném technickém
listu a Průvodcovské příručce k produktu BOND-PRIME.

Aplikace nátěru

Aplikujte BIODEX HB na suchý povrch na základní nátěr,
štětcem, válečkem nebo stříkáním při maximální míře pokrytí,
jak je uvedeno níže. První nátěr ponechte vyschnout po dobu
minimálně 1-4 hodin, dokud není na dotek suchý, pak naneste
druhý nátěr stejným způsobem jako první nátěr. Finální nátěr
musí vytvořit souvislou vrstvu a překrýt zelenou barvu
základního nátěru BOND-PRIME! Jako pomůcku při aplikaci lze
aplikovat jednotlivé vrstvy nátěrů v kontrastních barvách nebo
odstínech.

Vrstva
Míra pokrytí DFT(µm)

m²/l WFT(µm) DFT(µm)

1. 4,0 250

2. 4,0 250

Celkem   245

Zpevnění trhlin a spojů

BIODEX HB se přizůsobí a překryje tenké vlásečnicové thhliny.
Větší statické trhliny vyplňte pomocí MONOLEVEL 250F. Živé
thliny, stavební spáry a spoje mezi různými materiály zpevněte
pomocí pásky FLEXCRETE FLEX-TAPE, která zabezpečí zesílení
spoje. Do mokrého nátěru vložte pásku. Ponechte vyschnout a
v případě potřeby vyhlaďte jakékoliv hrany předtím, než se
celá oblast překryje dvěma vrstvami nátěru BIODEX HB.
K dispozici je také celková výztuž s rohoží ze skelných vláken
CEMPROTEC GFM. Další informace vám poskytne naše
technické oddělení.

Čištění a skladování

Veškeré použité nářadí očistěte ihned po použití vodou. Při
stříkání pravidelně čistěte trysky a související komponenty, aby
nedocházelo k jejich ucpávání.

Balení

BIODEX HB je dodáván v plastových nádobách o objemu 15
litrů.

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Tipy k aplikaci

1. Pokud je to možné, kompletní práce realizujte s využitím
2. materiálu z jednoho čísla šarže, aby jste zajistili

kontinuitu barevného odstínu.
3. Drsné, porézní nebo nepravidelné podklady zvyšují

spotřebu materiálu.
4. Při aplikaci stříkacím zařízením je nutno dbát na

stejnoměrné vrstvení jednotlivých nátěrů, zvláště u
hladkých povrchů. Stříkáni ukončete v jednom směru.

5. Vhodná je většina typů zařízení, pracujících na 1500-
3000psi s velikostí hrotu 17-23thou.

6. Vhodným zařízením k stříkáni je např. elektrické stříkací
čerpadlo Graco Ultra II Max 490 s použitím hrotu 21thou
a tlaku 2700psi.

7. Jako pomůcku při nanášení nátěru lze aplikovat
jednotlivé vrstvy nátěrů v různých barevných odstínech
ale stejné barvy.

8. Pravidelně v průběhu aplikace kontrolujte tloušťku
vrstvy pomocí měrky mokrých nátěrů. Lze ji dodat od
výrobce Flexcrete.

9. Štětce nebo válečky v průběhu aplikace občas vyčistěte,
aby nedošlo k znehodnocení nátěru.

10. Při aplikaci stříkáním pravidelně čistěte trysky a
komponenty, aby se zabránilo jejích ucpávání.

11. Doba vytvrzování / sušení je závislá na teplotě. Nátěr
bude suchý na dotek během přibližně 1 hodiny v horkém
prostředí (> 30 ° C), 80 min při 20°C a 4½ a více hodiny
při nižších teplotách (<10°C).

12. Pro urychlení schnutí nátěru lze použít ventilátor.
13. Finální nátěr je důkladně vytvrzen nejméně po 2 - 12-ti

hodinách, v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.
14. Na konci pracovního dne musí být stříkací zařízení

důkladně vyčištěné a propláchnuté.
15. Neaplikujte, pokud je teplota pod 5°C. Nepoužívejte

produkt, pokud došlo k jeho zamrznutí!
16. Chraňte před delším skladováním při vysokých teplotách

(≥35°C).

Vzhledem k rozdílným technickým podmínkám, za kterých jsou a mohou být
produkty aplikovány, musí aplikátor prokázat, že předal písemně fy CORRO
BOHEMIA s.r.o. před aplikací úplné informace, které mohou mít vliv na
úspěšnou aplikaci produktů. Aplikátor musí v případe jakýchkoli
nestandardních podmínek provést zkoušku materiálů, jestli jsou pro daný
projekt vhodné, a to i vůči majetkovým právam třetích stran. V případě
jakýchkoli nejasností kontaktujte fy CORRO BOHEMIA s.r.o. Seznam firem
zaškolených na aplikaci poskytneme na vyžádání. Zaškolená firma se prokáže
potvrzením o přeškolení.

www.corro.cz


Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
102

Odpočet neprovedenýchprací

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 05.10.2023

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

poštou 1) Položkový rozpočet změny 5 listů

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Provedení dle PD

1.2   Popis nového řešení:

Odečet neprovedených prací v rámci postupu výstavby.

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o narovnání výkazů výměr dle skutečně neprovedených prací v návaznosti na průběh stavby. 

Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -1 364 976,72 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -1 364 976,72 Kč bez DPH

KANIA, a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

ON Jičín a.s. Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jičín Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -195 625,00

D HSV Práce a dodávky HSV -195 625,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -195 625,00

8 K 998750R01 Příplatek za bourání/demontáže, manipulaci, přesuny a likvidaci nebezpečných odpadů s azbestem t -7,825 25 000,00 -195 625,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Odpady s obsahem azbestu je nutno odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených - za podmínek stanovených § 35 a §§ 

souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu 

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Včetně kompletní dokumentace - dle zákona o odpadech 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SO 01 - Budova A _ demoliční a bourací práce 

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

DBP - Bourací a demoliční práce 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -993 891,74

D HSV Práce a dodávky HSV -7 079,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 079,24

63 K 621131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 -146,720 48,25 -7 079,24

D PSV Práce a dodávky PSV -960 583,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -79 520,32

145 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 -814,000 77,20 -62 840,80

146 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m -162,800 86,85 -14 139,18

150 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům % -769,800 3,30 -2 540,34

D 763 Konstrukce suché výstavby -876 153,60

215 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 -15 108,924 38,60 -583 204,47

VV "PŘÍČKY" 2*(577,62+117,271+5915,601+128,904+368,632) 14 216,056

VV "KCE PŘEDSAZENÉ" 1*(892,868) 892,868

VV Součet 15 108,924

216 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 -16 619,816 13,51 -224 533,71

VV 15108,924*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16 619,816

224 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % -8 077,382 8,47 -68 415,42

D 767 Konstrukce zámečnické -4 909,28

401 K 767160N11 Z18 - D+M Klíčový trezor PO, nerez ocel, napojeno na EPS ks -1,000 4 824,85 -4 824,85

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 

výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní 

specifikace viz výpis zámečnických výrobků.

408 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % -48,249 1,75 -84,43

D Ostatní VR -26 229,30

D VR02 Dodatečné informace _ VR02 -26 229,30
VV "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA"

VV "viz ležatá kanalizace_odměřeno elektronicky" 45,0 45,000

VV Součet 45,000

521 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -38,230 130,27 -4 980,22

VV "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA"

VV "viz ležatá kanalizace_odměřeno elektronicky" (44,98)-6,75 38,230

VV Součet 38,230

522 M 5833120R štěrkopísek těžený tříděný obsypový t -68,814 308,79 -21 249,08

P
Poznámka k položce: 

-frakce dle technologického postupu pro obsypy potrubí / PD

VV 38,23*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 68,814

SO 01 - PAVILON A

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -129 349,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -75 672,88

D D1 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených -74 842,63

D D2 311 23-1 pod omítku -74 842,63

1 K 311231114R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 m3 -17,225 4 345,00 -74 842,63

D D3 342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou -830,25

2 K 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m -8,100 102,50 -830,25

D 62 Úpravy povrchů vnější -53 676,12

D D4 622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové -39 388,06

3 K 622421132R00  Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 3 m2 -57,417 686,00 -39 388,06

D D20 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě -14 288,06

53 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě_svisle do 6 m t -14,977 954,00 -14 288,06

SO 01 - PAVILON A

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1-1.1 - Dvojitý hydroizolační systém spodní stavby s možností kontroly a aktivace

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 910,98

D PSV Práce a dodávky PSV -4 910,98

D 767 Konstrukce zámečnické -4 910,98

1 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg -82,000 58,86 -4 826,52

P

Poznámka k položce: 

Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: 

-------------------------------------------------------- 

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD 

-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků 

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ 

-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce 

-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce 

-------------------------------------------------------- 

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu 

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení  

předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace 

-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně 

 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV
"nosná střešní kce krovu-PŘESNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH PROVEDENÍ viz v.č. D.1.2.2_SO 01-01/05, 

detaily , TZ"

VV "OK_střešního pláště" (45000,0) 45 000,000

VV Mezisoučet 45 000,000

VV "ostatní drobné související prvky_vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,1*45000,0 4 500,000

VV Součet 49 500,000

3 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % -48,265 1,75 -84,46

SO 01 - PAVILON A

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.2 - Stavebně konstrukční řešení - ocelové konstrukce

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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ZL 90 Fotovoltaika

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Celkem -41 200,00

SO 01 Pavilon A -41 200,00

Požárně bezpečnostní řešení -41 200,00
optimizer TIGOTS4-A-O kus -25,000 1 648,00 -41 200,00



Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -2 491 918,52 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 1 491 286,70 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -1 000 631,82 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů:
ANO NE

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou

povahu veřejné zakázky.

Na základě provedených statických zkoušek bylo vyhodnoceno, že provedení sanace kamenivem by nebyla splněna požadovaná únosnost na pláni z 
důvodu nevhodného podloží. Z tohoto důvodu došlo k odpočtu prováděné sanace a jejím nahrazením vrstvou KSC I.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Dle PD 

1.2   Popis nového řešení:

Záměna sanace za KSC I

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
103

Změna konstrukce komunikace

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: SO 01 - Pavilon A

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 05.10.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 000 631,82

D HSV Práce a dodávky HSV -1 000 631,82

D 1 Zemní práce -681 404,15

12 K 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 -1 203,469 168,00 -202 182,79 CS ÚRS 2020 01

VV "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" 

VV "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+148+296)*0,37 -969,289

VV ZL 053 Nová plocha pro kola "sanace podloží" (49,0)*0,32 -15,680

VV ZL 053 Nový chodník "sanace podloží" (91,0+4,0)*0,32 -30,400

VV ZL 053 Úprava páteřní komunikace "sanace podloží" (243,0+26,0)*0,32 -86,080

ZL 053 Úprava páteřní komunikace "sanace podloží" (26,0)*0,17 -4,420

ZL 071KOmunikace onkologie "sanace podloží" (305,0)*0,32 -97,600

VV Součet -1 203,469

18 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 -1 203,469 80,00 -96 277,52 CS ÚRS 2020 01

VV "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" 

VV "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+148+296)*0,37 -969,289

VV ZL 053 Nová plocha pro kola "sanace podloží" (49,0)*0,32 -15,680

VV ZL 053 Nový chodník "sanace podloží" (91,0+4,0)*0,32 -30,400

VV ZL 053 Úprava páteřní komunikace "sanace podloží" (243,0+26,0)*0,32 -86,080

ZL 053 Úprava páteřní komunikace "sanace podloží" (26,0)*0,17 -4,420

ZL 071KOmunikace onkologie "sanace podloží" (305,0)*0,32 -97,600

VV Součet -1 203,469

19 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 -12 034,690 12,00 -144 416,28 CS ÚRS 2020 01

VV objem m3*10 'Přepočtené koeficientem množství -12 034,690

20 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) t -2 166,244 100,00 -216 624,42 CS ÚRS 2020 02

VV odpočet m3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství -2 166,244

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -1 203,469 18,20 -21 903,14 CS ÚRS 2020 02

VV "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ" 

VV "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+148+296)*0,37 -969,289

VV ZL 053 Nová plocha pro kola "sanace podloží" (49,0)*0,32 -15,680

VV ZL 053 Nový chodník "sanace podloží" (91,0+4,0)*0,32 -30,400

VV ZL 053 Úprava páteřní komunikace "sanace podloží" (243,0+26,0)*0,32 -86,080

ZL 053 Úprava páteřní komunikace "sanace podloží" (26,0)*0,17 -4,420

ZL 071KOmunikace onkologie "sanace podloží" (305,0)*0,32 -97,600

VV Součet -1 203,469

D 5 Komunikace pozemní -191 213,24

N K 567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 l (KSC I) 180 mm m2 3 027,000 352,42 1 066 775,34 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ"

VV "sanace podloží " (1556,0+278+153+296) 2 283,000

VV ZL 053 Nová plocha pro kola "sanace podloží" (49,0)*2 49,000

VV ZL 053 Nový chodník "sanace podloží" (91,0+4,0) 95,000

VV ZL 053  Páteřní komunikace "sanace podloží" (243+26+26)*2 295,000

ZL 071 "ZP_skladba_živice" (305,0)*2 305,000

VV Součet 3 027,000

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 644,500 116,48 424 511,36 CS ÚRS 2020 02

VV "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ"

Předpoklad

VV SOD předpoklad 1534+22+278 1 834,000

VV ZL 053 Nová plocha pro kola "sanace podloží" (49,0) 49,000

VV ZL 053 Nový chodník "sanace podloží" (91,0+4,0) 95,000

VV ZL 053 Páteřní komunikace "sanace podloží" 243*2+26+26*2 564,000

ZL 071 "ZP_skladba_živice" (305,0)*2 610,000

VV Součet předpoklad 3 152,000

Skutečnost

VV SOD "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+153+296)*2 5 250,900

VV ZL 053 Nová plocha pro kola "sanace podloží" (49,0)*1,15 56,350

VV ZL 053 Nový chodník "sanace podloží" (91,0+4,0)*1,15 109,250

VV ZL 053 Páteřní komunikace "sanace podloží" (243+26+26)*2*1,15 678,500

ZL 071 "ZP_skladba_živice" (305,0)*2*1,15 701,500

Součet skutečnost 6 796,500

VV Součet 3 644,500

43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -2 283,000 152,88 -349 025,04 CS ÚRS 2020 02

VV "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ"

VV "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_živičné konstrukce" (1534,0+22,0) 1 556,000

VV "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pojízdná dlažba " (278,0) 278,000

VV "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_pochozí dlažba " ((73,0+75,0)+5,0) 153,000

VV "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_skladba parkoviště" (296,0) 296,000

VV Součet 2 283,000

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 -6 727,400 188,24 -1 266 365,78 CS ÚRS 2020 02

VV "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ"

VV "sanace podloží_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace " 1,15*(1556,0+278+148+296)*2 5 239,400

VV ZL 053 Nová plocha pro kola "sanace podloží" (49,0)*2 98,000

VV ZL 053 Nový chodník "sanace podloží" (91,0+4,0)*2 190,000

VV ZL 053 Úprava páteřní komunikace "sanace podloží" (243,0+26,0+26,0)*2 590,000

ZL 071 Komunikace onkologie "sanace podloží" (305,0)*0,22 610,000

VV Součet 6 727,400

45 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 -296,000 226,72 -67 109,12 CS ÚRS 2020 02

VV "viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ"

VV "viz návrh kapacit_odměřeno elektronicky_skladba parkoviště" (296,0) 296,000

VV Součet 296,000

D 998 Přesun hmot -128 014,43

80 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z dlažby , monolitickým betonovým nebo živičným t -1 984,720 64,50 -128 014,43 CS ÚRS 2020 02

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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vzorový příčný řez 6

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POCHOZÍ DLAŽBA (D2-D-1-PII-CH)

Betonoví dložbo DL 6D mm ČSN 73 6131—1
Ložní vrstvo L 30 mm ČSN 73 6131-1
Štírkodrf (iřTdn 0} ŠDb min. 150 mm ČSN 73 6126

Konstrukce celkem min. 240 mm

Výměna podlaží - napr. StSrtcadrl 0-63 SO 500 mm ČSN 73 6126
SeporcínT netkaná geoteirtllie 0,3kq/m2

Min. hodnoto modulu pfatvůrnosti pitinC Eoef,2=3O MPa (ČSN 72 1006, TP 170)
Min. hodnoto modulu pTeivórnosti padsypné vrstvy SOS min. 150mm Edrf.2=50MPa (ČSN 72 1006, TP I7D)

Výše uvedení konstrukce je navrtěna za předpokladu zhulníní pláně no modul plelvůrnoslí Edef.2 = 30 MPa, 
Dosazeni tílo únosnosti no úrovni zemní pláně je nutno avSFit zotížovacími zkouškami. Déle je nutno avgfit 
parta dávané Bnosnosti vrstev §0b (50 MPa)
Ph nedosoženf pužodovoné únosnosti je nutné provést výměnu podloží vrstvou 2 nenomrzovÉho, nesoudržného
o propuslného mgteriáiu v tiouStce D.50 m spolu se sepanoční netkanou geotexlílí 0,3 kg/m2, pepř, provžst 
jinou úpravu (vápnění).

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POJÍZDNÁ DLAŽBA (D2-D-1 -PII-V) KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŽIVltNÁ KONSTRUKCE (D1-N-2-PIII-V) V fl
Betonová dlažba 
loiní Vrstvo 
Siírkodrt (třído A) 
Šlěrtodrt (třída B)

DL

<Da

ŠD8

80 mm
40 mm
150 mm 

min. 150 mm

ČSN 73 6131-1
ČSN 73 6131-1
ČSN 73 6126
ČSN 73 6126

Konstrukce celkem min. 420 mm

Výměna podloží - nopr, ětěrkodrf 0-63 ŠD 
Separainí netkaná geolextílie 0.3kg/m2

500 mm ČSN 73 6126

Min. hodnoto modukj pZetvámasti plfinŽ E<M.2=45 UPo (ČSN 72 1D05, TP 170)
Min. hodnoto moduki pfaMmosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150mm E*l,2=70MPa (ČSN 72 1006, TP 170)
Min. hodnota moduki přetvúmostí padsypné vrstvy ŠCW 150mm E<fct.2=100NPa (ČSN 72 1006, TP 170)

Supa míní netkaná geotuxťílie 0,3kg/m2

Asfaltový beton ACC
Spojovací prst LI C.2kq/m2 PS-I
Chrlnuí kunenivr rUrrlnfizrnné ůCP
IflfiltMÍní ptiSlKk Pl—E
íiĚdmcrt (třTdo A) ŠDa

Šlěikodrl (trrdo B) ŠDe

11

1Í.+

40 mm

70 mm

150 mm 
min. 150 mm

ČSN EN
ČSN 73 
ČSN EN 
ČSN 73 
ČSN 73 
ČSN 73

13108-1
6129
13108-1
6129
6126
6126

Konstrukce celretn min. 410 mm

Výměno potJotí - nopř. Šlěrkadrt 0-63 SO SDO mm ČSN 73 6126

Výše uvedení konstrukce je navržena za předpokladu zhulníní pláne na modul přetvámosti Edef.2 = 45 UPo.
Dosažení této únosnosti na úrovni zemní pláně je nutno cvěbt zatěžovncíml zkouškami. Díle je nutno ověřit
požadovaní únosnosti vrstev SOfi (70 MPa) o SDa (100 MPa).
Plí nedosoienl požadované únosnosti je nutné provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavéha, nesoudržného
a propustního materiálu v tlouštce 0,50 m spolu se sepcraCní nelkonou geotextilií 0,3 kg/m2, popí. provést 
jinou úpravu (vápněni).

Min. hodnota modulu pře tvárnosti pláně EdvíJ«45 MPa (ČSN 72 1Q06, TP 170)
Min. hodnoto modulu pTetvámosti podsypné vrstvy SOb min. 150mm Ed«t^-70MPa (ČSN 72 1QD6, TP 170)
Min. hodnoto modulu pTetvámosti podsypné vrstvy ŠDa 150mm EdelJ=1DfllíPo (ČSN 72 1006. TP 170)

Výše uvedená 
únasnoslí na

konstrukce je navrtěno za piedpokiodu zhutnění piáně na modul pYetvůrností Edef.ž = 45 MPa. Dosažení tito
úrovni zemni ptaní je nutno nvBíit zoiěíovncími zkouškami. Dale je nutná ověfit po5adováné únosnosti vrstev ŠDe

(70 MPa) q ŠCU (100 MPa).
Při nedosožení požadované únosnosti je nutně provést výménu podloží vrstvou z nenamrzavéha, nesoudržného o propuslného 
materiálu v IlouŠfce 0,50 m spolu se seporoční netkanou geotextilií 0,3 kg/m2, popř provést jinou úpravu (vápněni) 3b



Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -260 606,05 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 252 537,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -8 069,05 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

IO 1.06 Z důvodu časových návazností a výstavby v areálu ONJI je v tuto chvíli vybudován objekt vrátnice a lékárny, kdy na základě tohoto došlo i k 

provedení nových optických rozvodů v rámci areálu nemocnice. Z tohoto důvodu po celkové revizi potřeb telefonních rozvodů v rámci ONJI došlo ke 

zrušení rozvodu kabelem TCEPKPFLE 10x4x0,6 mezi plicním pavilonem a objektem „CH“.

IO 09 - z důvodu složité instalační situace v 1.PP objektu „CH“ je provedena aktualizace trasy dle výkresové dokumentace.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Dle PD

1.2   Popis nového řešení:

Jedná se o změnu tras slaboproudých rozvodů.

poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 104
Narovnání IO 1.06 a IO 09 na skutečné provedení

Stavba:

Objekt: SO 01 - Pavilon A

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 05.10.2023

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 652,35

1 K Pol466 Montáž optického kabelu 650,000 13,50 8 775,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol467
Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x9/125μm OS2,LS0H,Dca, Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, 

černý plášť, 6mm, 1250N
650,000 55,00 35 750,00 CS VLASTNÍ

3 K Pol468 HDPE trubka 40, včetně příslušenstvý, spojek apod. 600,000 80,00 48 000,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol469 Montáž HDPE trubky 40 včetně příslušenstvý 600,000 70,00 42 000,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol470 Nastavení optického kabelu, zemní spojka, příslušenství 1,000 15 000,00 15 000,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol471 Ukončení optického kabelu objekt CH a Pl. oddělení, optická vana, spojky, příslušenství, sváření 2,000 15 000,00 30 000,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol472 Montáž sdělovacého kabelu zemního m -500,000 15,50 -7 750,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol473 Sdělovací kabel zemní m -500,000 57,30 -28 650,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol474 Montáž teplem smrštitelné spojky pro netlakované sítě, pro 10 čtyřek, propojení vodičů, odzkoušení ks -1,000 4 838,00 -4 838,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol475 Teplem smrštitelná spojka pro netlakované sítě, pro 10 čtyřek, průměr vodiče 0,6mm ks -1,000 3 087,80 -3 087,80 CS VLASTNÍ

11 K 459 53-1112 Montáž kabelové komory 680x680mm ks -4,000 4 838,00 -19 352,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol476 Kabelová komora 680x680mm, nosnost 40 tun, hloubka 600mm ks -4,000 4 416,00 -17 664,00 CS VLASTNÍ

13 K 459 53-1181 Montáž víka kabelové komory ks -4,000 580,60 -2 322,40 CS VLASTNÍ

14 K Pol477 Víko kabelové komory 680x680mm, zatížitelnost B125 (12,5t), litina, EN-124, fixace šroubem ks -4,000 3 760,50 -15 042,00 CS VLASTNÍ

15 K 459 52-0176 Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 160mm m -300,000 47,20 -14 160,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol478 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 160mm, zatahovací drát m -300,000 90,26 -27 076,50 CS VLASTNÍ

17 K Pol479 Montáž spojky pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 160mm ks -13,000 24,20 -314,60 CS VLASTNÍ

18 K Pol480 Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 160mm ks -13,000 62,10 -807,30 CS VLASTNÍ

19 K Pol481 Montáž uzavírací zátky pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 160mm ks -38,000 14,50 -551,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol482 Uzavírací zátka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 160mm ks -38,000 158,70 -6 030,60 CS VLASTNÍ

21 K 459 52-0173 Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 75mm m -150,000 40,00 -6 000,00 CS VLASTNÍ

22 K Pol483 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 75mm, zatahovací drát m -150,000 25,99 -3 898,50 CS VLASTNÍ

23 K Pol484 Montáž spojky pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 75mm ks -5,000 24,20 -121,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol485 Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 75mm ks -5,000 21,80 -109,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol486 Montáž těsnícího kroužku pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 75mm ks -10,000 14,50 -145,00 CS VLASTNÍ

26 K Pol487 Těsnící kroužek pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 75mm ks -10,000 61,00 -610,00 CS VLASTNÍ

27 K Pol488 Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem ks -130,000 57,00 -7 410,00 CS VLASTNÍ

30 K Pol490 Připojení kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,6 do stávajících zářezových svorkovnic v technologickém velínu ks -1,000 2 322,40 -2 322,40 CS VLASTNÍ

31 K Pol491 Odkopání a oprava stávající trasy chrániček v místě propadu ks -1,000 4 644,80 -4 644,80 CS VLASTNÍ

35 K 460 03-0095 Vytrhání obrub ležatých silničních m -2,000 38,80 -77,60 CS VLASTNÍ

36 K 460 03-0092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových m -2,000 38,80 -77,60 CS VLASTNÍ

37 K 460 03-0192 Řezání spár v živici m -30,000 149,90 -4 497,00 CS VLASTNÍ

38 K 460 03-0172 Odstranění živice m2 -7,500 87,10 -653,25 CS VLASTNÍ

39 K 460 56-0263 Zásyp výkopu vč. zhutnění m3 -19,000 233,80 -4 442,20 CS VLASTNÍ

40 K 460 42-1062 Kabelové lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání m -50,000 50,46 -2 522,80 CS VLASTNÍ

D.2-IO 01.6 - Přeložka SLP

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.2-IO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 416,70

D URS Areálové slaboproudé rozvody 15 459,25
1 K Pol606 Montáž sdělovacého kabelu zemního 10x4x0,6 m -380,000 15,50 -5 890,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol607 TCEPKPFLE 10x4x0,6 - Sdělovací kabel zemní m -380,000 57,30 -21 774,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol360 Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60x100 vč. příslušenství a montážního materiálu m 300,000 95,80 28 740,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol612 Žlab 60/100 - kabelový žlab vč. výložníků, stropních závěsů nebo závitových tyčí a tvarovek m 300,000 147,57 44 272,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol613 Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 160m m -50,000 47,20 -2 360,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol614 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 160mm, zatahovací drát m -50,000 90,26 -4 512,75 CS VLASTNÍ

11 K Pol615 Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 75mm ks -300,000 40,00 -12 000,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol616 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 75mm, zatahovací drát ks -300,000 25,99 -7 797,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol617 Montáž spojky pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 75mm ks -12,000 24,20 -290,40 CS VLASTNÍ

14 K Pol618 Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 75mm ks -12,000 21,80 -261,60 CS VLASTNÍ

15 K Pol619 Montáž těsnícího kroužku pro ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničku, průměr 75mm ks -24,000 14,50 -348,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol620 Těsnící kroužek pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 75mm ks -24,000 61,00 -1 464,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol621 Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem ks -15,000 57,00 -855,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní -17 875,95

20 K Pol622 Připojení kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,6 do stávajících zářezových svorkovnic v technologickém velínu ks -1,000 2 322,40 -2 322,40 CS VLASTNÍ

21 K Pol623 Odkopání a oprava stávající trasy chrániček v místě propadu ks -1,000 4 644,80 -4 644,80 CS VLASTNÍ

22 K 460010023 Vytyčení trasy m -13,000 17,30 -224,90 CS VLASTNÍ

23 K 460150273 Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 90cm m -5,000 393,60 -1 968,00 CS VLASTNÍ

24 K 460150303 Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 120cm m -8,000 467,40 -3 739,20 CS VLASTNÍ

25 K 460030095 Vytrhání obrub ležatých silničních m -2,000 38,80 -77,60 CS VLASTNÍ

26 K 460030192 Řezání spár v živici m -16,000 149,90 -2 398,40 CS VLASTNÍ

27 K 460030172 Odstranění živice m2 -4,000 87,10 -348,40 CS VLASTNÍ

28 K 460560263 Zásyp výkopu vč. zhutnění m3 -6,400 233,80 -1 496,32 CS VLASTNÍ

29 K 460421062 Kabelové lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání m -13,000 50,46 -655,93 CS VLASTNÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.2-IO 09 - SLABOPROUDÉ ROZVODY AREÁLOVÉ
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ZMĚNOVÝ LIST
Stavební úpravy Energocentrum

105NZ
Stavba: Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín
Objekt: SO.02.01 - STAVEBNÍ ČÁST, SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE

Předkládá: Geosan Group a.s. | Datum: 04.09.2023

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

poštou 1) Položkový rozpočet změny 6 listů

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 7 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
dle PD

1.2 Popis nového řešení:
Doplněni elektromagnetického zámku ke dveřím Instalačního kanálu
Narovnáni betonářských konstrukci stropu l.NP
Úprava ocelové konstrukce v rozvodně
Změna materiálu podbltl přesahu střech
Doplněni odfuku kanalizace doplněni PD 
provedení přeložky stávající vody

2 Zdůvodnění změny:
Potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zhotovitel Jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Doplněni položek rozpočtu a doplněni projektu dle dodatečných požadavků Investora.
Jedná se následujíc! změny
- doplněn! elektromagnetického zámku ke dveřím Instalačního kanálu, nesoulad profesi
- narovnáni betonářských konstrukcí stropu l.NP a doplněni chybějících položek
- úprava ocelové konstrukce v rozvodně a doplnění ocelových rámů pod zařízeni, dle požadavku na navýšeni nosnosti z důvodu osazeni rozvaděčů
- změna materiálu podbltl přesahu střech - původní řešeni neumožňovalo realizaci povrchové úpravy bez dodatečných úprav (nalepeni a přlkotvenf 
izolantu).
- doplněni odfuku kanalizace doplnění PD
- provedeni přeložky stávající vody při provádění výkopových pracích energetického kanálu. Stávajícící voda nebyla nikde zakreslena v projektu ZTI

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů:
ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -189 265,91 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 444 617,71 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 255 351,80 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: zaTDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 010,72

D PSV Práce a dodávky PSV 13 736,00

D 767 Konstrukce zámečnické 13 736,00

N K

Dodání a osazení doplňků dveřního křídla, úprava 

dveřního  křídla  nerezových protipořárních dveří ozn 

DVi/01 objekt SO 03.01

kus 2,000 6 800,00 13 600,00 VLASTNÍ

SECURITRON VISTA V2M600 - INTERIÉROVÝ 

ELEKTROMAGNET
2,000

82 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 136,00 136,00 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 274,72

D VRN3 Zařízení staveniště 137,36

83 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 137,36 137,36 SOD

D VRN6 Územní vlivy 137,36

84 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 137,36 137,36 SOD

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 784,55

D HSV Práce a dodávky HSV 27 391,33

D 4 Vodorovné konstrukce 22 367,43

206 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 -126,735 421,92 -53 472,03 SOD

N K Povrchová úprava stropní desky leštěním m2 126,735 420,00 53 228,70 VLASTNÍ

77 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
m3 -9,303 6 545,08 -60 888,88 SOD

VV (42,52+66,93)*0,085 9,303

VV Součet -9,303

80 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 -9,303 275,00 -2 558,33 SOD

77 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
m3 1,022 6 545,08 6 685,80 SOD

VV Skladba S1 (26,01-5,58)*0,05 1,022

VV Součet 1,022

78 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
m3 2,058 5 752,66 11 838,97 SOD

VV "skladba S2" CHYBEJÍCÍ VÝMĚRA (20,58)*0,1 2,058

VV Součet 2,058

80 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 32,212 275,00 8 858,30 SOD

VV "skladba S2" CHYBEJÍCÍ VÝMĚRA (20,58)*0,1 2,058

VV

"skladba S2" 

(21,78+7,96+24,7+20,58+20,66+24,58+16,15+19,55+14,92+13,7

5+8,44+11,92+79,53+5,19+11,83)*0,1

30,154

81 K 631319204

Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 

ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 

kg/m3

m3 -30,154 1 313,69 -39 613,01 SOD

82 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,944 48 499,02 45 768,91 SOD

předpoklad 0,542

skutečnost

Skladba S1 Kari 6/100/100 - 20,43*0,00444*1,3 0,118

"skladba S2 Kari 6/150/150 " 

(21,78+7,96+24,7+20,58*2+20,66+24,58+16,15+19,55+14,92+13

,75+8,44+11,92+79,53+5,19+11,83)*1,4*0,003033

1,368

rozdíl 0,944

N K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,529 4 988,00 52 519,00 CS ÚRS 2023 01 *1,16

Skutečnost

V1 78,402 *0,25*0,14 2,744

V2 60,43 *0,25*2*0,14 4,230

V3 31,73*0,25*0,14 1,111

V4 15,77*0,25*0,14+15,77*,4*0,3 2,444

celkem skutečnost 10,529
VV Součet 10,529

D 99 Přesun hmot 5 023,90

106 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 11,165 449,97 5 023,90 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 34 162,16

D 767 Konstrukce zámečnické 34 162,16

86 K ZAM008

D+M nerezového L-profilu do konstrukce betonové 

podlahy(vjezd do garáže); nerezový L-profil 40/40/5 dl. 

3100 mm - 3 kusy; nerezový L-profil 40/40/5 dl. 2050 mm

kpl 1,000 28 200,00 28 200,00 VLASTNÍ

404 K 767160N14
D+M revizní dvířka do podhledu SDK ozn. 07/…. Rozměr 

600x600 mm, EI15 RF12,5/15mm
ks 1,000 5 962,16 5 962,16 VLASTNÍ

místnost 107 sklad DZS

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 231,06

D VRN3 Zařízení staveniště 615,53

225 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 615,53 615,53 SOD

D VRN6 Územní vlivy 615,53

226 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 615,53 615,53 SOD

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.02.01 - STAVEBNÍ ČÁST
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 917,29

D PSV Práce a dodávky PSV 1 879,69

D 767 Konstrukce zámečnické 1 879,69

203 K Z012.1 D+M ocelové pozinkované kostrukce podlahy ozn. 5/Z kg 121,000 150,81 18 248,01 SOD

VV předpokládaná hmotnost 194,000

skutečnost podle dodavatele rozvaděčů (nosnost 2000 kg) 

300*1,05 kg
315,000

celkem 121,000

204 K Z014 D+M GFK rošty z izoftalové pryskyřice ozn. 6/Z m2 -4,908 5 376,31 -26 386,93 SOD

předpoklad 19,500

Skutečnost 19,5- (4+1,6+2,58)*0,6 14,592

celkem -4,908

N K Z015 Doprojektování nové ocelové konstrukce soub 1,000 10 000,00 10 000,00 VLASTNÍ

205 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 18,61 18,61 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37,60

D VRN3 Zařízení staveniště 18,80

225 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 18,80 18,80 SOD

D VRN6 Územní vlivy 18,80

226 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 18,80 18,80 SOD

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.02.01 - STAVEBNÍ ČÁST
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 142,75

D PSV Práce a dodávky PSV 20 728,19

D 762 Konstrukce tesařské 20 728,19

N K 60726244 Deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana tl 18 mm m2 -40,425 157,00 -6 346,73 CS ÚRS 2020 01

N K
CDC.0008790.U

RS

Deska cementotřísková CETRIS PD, podlahová tl,1,8 

mm
m2 40,425 664,68 26 869,69 CS ÚRS 2023 01 *1,16

145 K 998762202

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 205,23 205,23 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 414,56

D VRN3 Zařízení staveniště 207,28

225 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 207,28 207,28 SOD

D VRN6 Územní vlivy 207,28

226 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 207,28 207,28 SOD

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 044,73

D HSV Práce a dodávky HSV 78 044,73

D 1 Zemní práce 19 786,62

N K 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 6,600 1 015,00 6 699,00 CS ÚRS 2023 02*1,16

VV "trasa kanalizace" 10*0,8*0,6 4,800

šachta 1,5*1,5*,8 1,800

VV Součet 6,600

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,600 350,63 2 314,16 SOD

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 61,500 5,84 359,16 SOD

VV 6,15*10 'Přepočtené koeficientem množství 61,500

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 10,530 292,19 3 076,76 SOD

VV 5,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 10,530

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,600 35,06 231,40 SOD

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 0,750 292,19 219,14 SOD

6 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,000 655,68 2 622,72 SOD

VV "trasa kanalizace" 10*0,8*0,5 4,000

13 M 58331200R štěrkopísek tříděný zásypový/obsypový t 8,000 445,00 3 560,00 SOD

VV 4*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

8 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 10,250 48,70 499,18 CS ÚRS 2023 02

VV "trasa kanalizace" 10*0,8 8,000

šachta 1,5*1,5 2,250

VV Součet 10,250

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 5,850 35,06 205,10 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce 2 479,91

9 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,800 1 519,39 1 215,51 SOD

VV "trasa kanalizace" (10)*0,8*0,1 0,800

VV Součet 0,800

N K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameiva frakce 16 až 32 m3 0,500 2 528,80 1 264,40 CS ÚRS 2023 02*1,16

D 8 Trubní vedení 41 054,42

17 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 48,840 57,02 2 784,86 SOD

22 K 8713131R3 Dodávka a montáž vodorovného kanalizačního potrubí z PVC-KG SN 4, DN 160 mm m 10,000 660,00 6 600,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

JC obsahuje : kompletní systémové dodávky (včetně tvarovek/armatur) a provedení dle specifikace PD a TZ  včetně všech přímo souvisejících 

prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . 

N K 894410101 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm kus 1,000 3 282,80 3 282,80 CS ÚRS 2023 01*1,16

N K 894410213R Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 900 mm kus 2,000 3 350,00 6 700,00 VLASTNÍ

N K 894410212R Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 600 mm kus 1,000 1 710,00 1 710,00 VLASTNÍ

N K 894410211R Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky do 300 mm kus 1,000 1 030,00 1 030,00 VLASTNÍ

M TBS-1000/900/90/S Kan.skruž se třemi žebříkovými stupadly 1000 x 900 x 90 / S kus 2,000 2 892,00 5 784,00 DC VLASTNÍ

M TBS-1000/300/90/S Kan.skruž s jedním žebříkovým stupadlem 1000 x 300 x 90 / S kus 1,000 1 410,00 1 410,00 DC VLASTNÍ

M TZZ-1000/630/90 Základ pro revizní šachtu mimo komunikace 1000 x 630 x 90 kus 1,000 4 302,00 4 302,00 DC VLASTNÍ

M KG - P DN 150 DN 150 PVC do lehkých základů kus 2,000 662,00 1 324,00 DC VLASTNÍ

M Doprava materiálu kus 1,000 5 940,00 5 940,00 DC VLASTNÍ

N K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 10,000 18,68 186,76 CS ÚRS 2023 01*1,16

D 998 Přesun hmot 14 723,78

31 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 12,351 1 192,14 14 723,78 SOD

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 451,76

D HSV ZTI - Přeložení vodovodního potrubí DN 110x10 v zemi u ENERGOBLOKU 74 472,84
D 8 Trubní vedení 74 472,84

N Práce - demontáž původního potrubí hod 7,000 660,00 4 620,00 CS VLASTNÍ

N Koordinace prací hod 8,000 660,00 5 280,00 CS VLASTNÍ

N Demontáž přeložky potrubí hod 20,000 660,00 13 200,00 CS VLASTNÍ

N K 871264201 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm m 12,000 176,32 2 115,84 ÚRS 2023_01*1,16

VV přeložka u Energobloku 12,000

N M 28613140 Trubka vodovodní třívrství PE 100 RC + SDR11 110x10mm s dodatečným opláštěním m 12,000 1 171,60 14 059,20 ÚRS 2023_01*1,16

N K 877251101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110 kus 8,000 401,36 3 210,88 ÚRS 2023_01*1,16

N M 28614949
Elektrokoleno 90°         koleno 90st, elektrotvarovka d110,PE100, sdr11 _specifikace dle PD včetně doplňků a 

příslušenství
ks 4,000 1 705,20 6 820,80 ÚRS 2023_01*1,16

N M 28614937
Elektrokoleno 45°         koleno 45st, elektrotvarovka d110,PE100, sdr11 _specifikace dle PD včetně doplňků a 

příslušenství
ks 2,000 1 705,20 3 410,40 ÚRS 2023_01*1,16

N M FF485705W Elektrospojka PE100 SDR11          110_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství ks 2,000 553,32 1 106,64 ÚRS 2023_01*1,16

49 K 785190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 880,00 1 760,00 ÚRS 2023_01

50 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 12,000 20,30 243,60 ÚRS 2023_01

51 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 8 580,00 17 160,00 ÚRS 2023_01

56 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 12,000 57,00 684,00 ÚRS 2023_01

57 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 12,000 15,20 182,40 ÚRS 2023_01

36 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 12,000 51,59 619,08 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 978,92

D VRN3 Zařízení staveniště 2 234,19

38 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,000 744,73 2 234,19 dle SOD, SO.04.02

D VRN6 Územní vlivy 744,73

39 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 744,73 744,73 dle SOD, SO.04.02

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

PŘELOŽKA VODOVODU
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Odfukové potrubí

Pororošt nerezový výšky 30 mm

Kanalizační skruž se 3 žebříkovými stupadly TBS - 1000/900/90/S

S3
Q

 U IfiOQ Kanalizační skruž se 3 žebříkovými stupadly TBS - 1000/900/90/S

Zámková dlažba

Kanalizační skruž s 1 žebříkovým stupadiem TBS - 1000/300/90/S

Šachtový základ lehký pro použití mimo komunikace potrubí DN 150 - 200 mm TZZ -1000/600/90



Skladba S16 - obloženi přesahu střechy
Konstrukce dřevěného vazníku
Dřevovláknité desky, nebroušené opatřené perem a drážkou -^GSB-3 N 4PD. spoje lepené 
spoj deska stěna tmelený polyuretanovým tmelem
Adhéstní můstek - speciální nátěr do int.a exteriéru, bezrozpouštědlový, vysoká pevnost, přídržnost 0,5MPa
Stavební fasádní tmel se skelnou rohoží + probarvená penetrace
Fasádní probarvená silikonová stěrka zmo 2mm reagující na vlhkost povrchu fasády

- mm

18 mm 
- mm
2 mm 
3 mm





LEGENDA: SEZNAM OBJEKTŮ:

stAvajIcI budovy

nova budova

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POJÍZDNÁ DLAŽBA

NOVÉ ZPĚV PNĚ PLOCHY BUDOU PLYNULE VYSPADOVANY VE 
SKLONU 0.5':, - 2.0% DO ULIČNÍCH VPUSTI. KTERÉ JSOU SOUČÁSTI 
PROJEKTU - ''HRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - NEMOCNICE
JIČÍN’

stAvajIcI STAV

NOVÝ STAV (NÁVRH)

--------------- HRANICE POZEMKU

SLUČKOVA ČÁRA

podplAňovAdrenáž

ARéALOVA JEDNOTNÁ KANALIZACE
SOUČÁST AKCE "NÁHRADNÍ ZDROJ 
ELEKTRICKÉ ENERGIE - NEMOCNICE 
JIČÍN"

přeložka kanalizační Šachty

ZDROJ KYSLÍKU

PŘELOŽKA KANALIZAČNÍ ŠACHTY

KOMUNIKACE, ZPEVNÉNÉ PLOCHY, CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:
VODOVOD

VEDENI NN

VEDENIVN

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE JEDNOTNÁ

KANALIZACE NEROZLlSENA

VEDENI VO

SDĚLOVACÍ VEDENI

SDĚLOVACÍ VEDENÍ - KABELOVÁ TELEVIZE

NTL PLYNOVOD

STL PLYNOVOD

ROZVOD KYSLlKU

TEPLOVOD

SlTÉ V RÁMCI AKCE "NOVOSTAVBA PAVILONU A'

SlTÉ V RÁMCI AKCE "NOVOSTAVBA PAVILONU A”

tém : Bpv

ORJEDNATFI :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ





Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

6  Schválil:

1 týden

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -1 156 546,85 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 1 896 263,43 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 739 716,58 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

V rámci dílenské dokumentace a změnám během výstavby došlo k upřesnění rozsahu monolitické a prefabrikované části instalačního kanálu, 

doplnění ochrany hydroizolace a prostupek pro inženýrské sítě.

Jde o práce, jejichž rozsah vyplynul ze skutečných podmínek v průběhu stavby a nebylo možno v rámci projekčních prací toto předpovídat.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 4 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Provedení objektu instalačního kanálu dle PD.

1.2   Popis nového řešení:

Narovnání rozpočtu změnového listu 19 na skutečné provedení dle předané dílenské dokumentace.

2) Projektové podklady listů, výkresů

poštou 1) Položkový rozpočet změny 6 listů

e-mailem

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 106
Instalační kanál - narovnání ZL 19 na skutečné provedení

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 05.10.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
VAPCE s.r.o. 

Pardubice

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Praha Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 739 716,58

D HSV Práce a dodávky HSV 75 296,75

D 2 Zakládání 3 084,36

N K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 0,352 2 854,20 1 004,68 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV úsek 4 - základový práh u MK11

VV 3,24*0,30*0,35*1,035 0,352

N K 279311116
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 

betonem tř. C 25/30
m3 0,400 5 199,20 2 079,68 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV úsek 6 - napojení MK08 na stávající kanál

VV 1,84*0,30*0,725 0,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -543 739,52

28 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 -0,097 2 866,99 -278,10 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 

beton C30/37 XC4 XD1 XF2

předpoklad

VV výlezy

VV úsek 4 - ozn. PK05

VV (0,92+0,60)*2*0,16*1,175 0,572

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV (3,32+0,80)*2*0,16*1,30 1,714

VV úsek 6 - ozn. PK05

VV (0,92+0,60)*2*0,16*1,35 0,657

VV Součet 2,943

skutečnost

VV výlezy

VV úsek 4 - ozn. MK10

VV (0,92+0,60)*2*0,16*1,181 0,574

VV úsek 5 - ozn. MK09

VV (3,32+0,80)*2*0,16*(1,285+1,194)/2 1,634

VV úsek 6 - ozn. MK07

VV (0,92+0,60)*2*0,16*(1,325+1,299)/2 0,638

VV Součet 2,846

VV Celkem -0,097

29 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 -1,192 412,24 -491,39 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV úsek 4 - ozn. PK05

VV (0,92+0,60)*2*2*1,175 7,144

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV (3,32+0,80)*2*2*1,30 21,424

VV úsek 6 - ozn. PK05

VV (0,92+0,60)*2*2*1,35 8,208

VV Součet 36,776

skutečnost

VV úsek 4 - ozn. PK05

VV (0,92+0,60)*2*2*1,181 7,180

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV (3,32+0,80)*2*2*(1,285+1,194)/2 20,427

VV úsek 6 - ozn. MK07

VV (0,92+0,60)*2*2*(1,325+1,299)/2 7,977

VV Součet 35,584

VV Celkem -1,192

30 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 -1,192 94,23 -112,32 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV "úsek 4" 7,144 7,144

VV "úsek 5" 21,424 21,424

VV "úsek 6" 8,208 8,208

VV Součet 36,776

skutečnost

VV "úsek 4" 7,18 7,180

VV "úsek 5" 20,427 20,427

VV "úsek 6" 7,977 7,977

VV Součet 35,584

VV Celkem -1,192

32 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t -0,556 28 267,42 -15 716,69 CS ÚRS 2020 02

VV výlezy

VV úsek 4 - ozn. PK05

VV 0,572*180,0*0,00105 0,108

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV 1,714*180,0*0,00105 0,324

VV úsek 6 - ozn. PK05

VV 0,657*180,0*0,00105 0,124

VV Součet 0,556

31 K 341351911 Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton m2 -1,192 176,67 -210,59 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV "úsek 4" 7,144 7,144

VV "úsek 5" 21,424 21,424

VV "úsek 6" 8,208 8,208

VV Součet 36,776

skutečnost

VV "úsek 4" 7,18 7,180

VV "úsek 5" 20,427 20,427

VV "úsek 6" 7,977 7,977

VV Součet 35,584

VV Celkem -1,192

N K 380321442
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm
m3 37,108 2 653,20 98 454,52 CS ÚRS 2022 01*0,67

P
Poznámka k položce: 

beton C25/30 XC3

předpoklad

VV úsek 4 - ozn. MK09

VV (2,725+2,32)*2,64*0,25 3,330

VV (1,20+2,20)*2*0,70*0,25 1,190

VV ((4,05+3,42)*2,23+(1,625+1,0)*2,27)*0,22 4,976

VV (2,725+2,32)*2,64*(0,27+0,30)/2 3,796

VV úsek 4 - ozn. MK10

VV 1,05*2,64*0,25 0,693

VV (1,05*2*2,25+2,20*0,171)*0,22 1,122

VV 1,05*2,64*(0,27+0,30)/2 0,790

VV Mezisoučet 15,897

VV úsek 6 - ozn. MK07

SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.1.2.1 - Stavebně-konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (10,70*2,64+1,64*0,80)*0,25 7,390

VV 3,74*2,30*(0,26+0,283)/2 2,335

VV (10,70-1,20+0,80*2)*0,22*2,27 5,543

VV 1,20*0,22*0,45 0,119

VV (10,70-3,74)*0,22*2,23 3,415

VV (3,74*2,077+2,30*2*(2,077+2,10)/2)*0,22 3,823

VV (0,25*0,15+0,25*0,30+0,25*0,45)*1,20 0,270

VV (10,70*2,64-3,74*0,22+1,64*0,80)*(0,27+0,30)/2 8,190

VV 3,74*2,52*0,43 4,053

VV 1,64*0,30*0,25 0,123

VV Mezisoučet 35,261

VV Součet 51,158

skutečnost

VV úsek 4 - ozn. MK10

VV (3,525+3,73)*2,64*0,25 4,788

VV (1,20+2,20)*2*0,695*0,25 1,182

VV ((4,625+5,05)*2,24+(2,205+2,63)*2,27)*0,22 7,182

VV -1,0*0,90*0,22 -0,198

VV (1,40+0,90)*2*0,20*0,20 0,184

VV ((3,525+3,73)*2,64-0,60*0,60)*(0,27+0,30)/2 5,356

VV úsek 4 - ozn. MK11

VV 0,825*2,64*0,25 0,545

VV (0,825*2*2,25+2,20*0,158)*0,22 0,893

VV 0,825*2,64*(0,27+0,30)/2 0,621

VV Mezisoučet 20,553

VV úsek 5 - ozn. MK09

VV 8,0*2,64*0,25 5,280

VV 8,0*(2,23+2,27)*0,22 7,920

VV (8,0*2,64-3,0*0,80)*(0,27+0,30)/2 5,335

VV úsek 6 - ozn. MK08

2,23*0,9*0,22*2+2,64*0,26*0,9 1,501

VV Mezisoučet 20,036

VV (15,71*2,64+1,64*0,80)*0,25 10,697

VV 3,74*2,315*(0,26+0,283)/2 2,351

VV (15,71-1,20+0,80*2)*0,22*2,27 8,045

VV 1,20*0,22*0,37 0,098

VV (15,71-3,74)*0,22*2,23 5,872

VV (3,74*2,207+2,315*2*(2,207+2,23)/2)*0,22 4,076

VV (0,25*0,12+0,25*0,245+0,25*0,37)*1,20 0,221

VV (15,71*2,64-3,74*0,22)*(0,27+0,30)/2 11,586

VV 3,74*2,535*0,45 4,266

VV 1,64*0,80*0,27+1,64*0,30*0,225 0,465

VV Mezisoučet 47,677

VV Součet 88,266

VV Celkem 37,108

N K 380326332
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro konstrukce bílých van tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm
m3 8,685 4 334,90 37 648,61 CS ÚRS 2023 02*0,67

P
Poznámka k položce: 

beton C25/30 XC3 XA1

VV úsek 5 - šachta Š2

VV 2,64*3,44*0,25 2,270

VV (2,64+3,0)*2*0,22*2,0-0,90*0,82*0,22*4 4,314

VV (2,64*3,44-1,20*1,20)*(0,25+0,30)/2 2,101

VV Součet 8,685

N K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 250,469 810,70 203 054,89 CS ÚRS 2022 01*0,67

předpoklad

VV úsek 4 - ozn. MK09

VV (4,05+3,64+1,405+1,0)*2,76 27,862

VV (3,83+3,42)*2,28+(1,625+1,22)*2,32 23,130

VV (0,70+2,20)*2*0,70 4,060

VV 0,30*4*0,10 0,120

VV (2,725+2,32)*2,20 11,099

VV úsek 4 - ozn. MK10

VV 1,05*2*2,76+1,05*(2,28+2,32) 10,626

VV 2,20*0,171 0,376

VV 1,05*2,20 2,310

VV Mezisoučet 79,583

VV úsek 6 - ozn. MK07

VV (10,70*2-(1,64+3,74)+0,80*2)*2,76 48,631

VV (3,74+2,30*2)*2,79 23,269

VV (10,70-1,20+1,02*2)*2,27 26,196

VV (10,70-3,30)*2,23 16,502

VV 3,30*2,077+2,30*2*(2,077+2,10)/2 16,461

VV 1,20*0,15*3 0,540

VV 10,70*2,20+1,02*1,20+3,30*0,13+3,30*2,30 32,783

VV 1,64*0,52+(1,64+0,30*2)*0,25 1,413

VV Mezisoučet 165,795

VV Součet 245,378

skutečnost

VV úsek 4 - ozn. MK10

VV (4,845+5,05+2,205+2,41)*2,76 40,048

VV (4,625+4,83)*2,24+(2,425+2,63)*2,27 32,654

VV (0,70+2,20)*2*0,695 4,031

VV 0,30*4*0,10 0,120

VV (1,0+0,90)*2*0,42+(1,40+1,30)*2*0,20 2,676

VV (3,525+3,73)*2,20 15,961

VV úsek 4 - ozn. MK11

VV 0,825*2*2,76+0,825*(2,23+2,27) 8,267

VV 2,20*0,158 0,348

VV 0,825*2,20 0,348

VV Mezisoučet 104,453

VV úsek 5 - ozn. MK09

VV 8,0*2*2,76 44,160

VV 8,0*(2,23+2,27) 36,000

VV 0,77*4*0,22+0,62*4*0,22 1,223

VV 8,0*2,20-3,0*0,80 15,200

VV (3,0+0,80)*2*0,30 2,280

VV úsek 5 - šachta Š02

VV (2,64+3,44*2)*(2,50+2,55)/2+2,64*0,20 24,566

VV (2,20+3,0)*2*2,0 20,800

VV (0,90+0,82)*2*0,22*4 3,027

VV 2,20*3,0-1,20*1,20 5,160

VV 1,20*4*(0,264+0,286)/2 1,320

VV Mezisoučet 153,736

úsek 6 - ozn. MK07

2,23*0,9*2*2 8,028

VV (15,71*2-(1,64+3,74)+0,80*2)*2,76 76,286

VV (3,74+2,315*2)*2,94 24,608

VV (15,71-1,20+1,02*2)*2,27 37,569

VV (15,71-3,30)*2,23 27,674

VV 3,30*2,207+2,315*2*(2,207+2,23)/2 17,555

VV 1,20*0,37 0,444

VV 15,71*2,20+1,02*1,20+3,30*2,315 43,426

VV 1,64*0,495+(1,64+0,30*2)*0,225 1,316

VV (3,74+0,22*2)*0,18 0,752

VV Mezisoučet 237,658

VV Součet 495,847

VV Celkem 250,469

N K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 250,469 152,09 38 093,77 CS ÚRS 2022 01*0,67

předpoklad

VV "úsek 4" 79,583 79,583

VV "úsek 6" 165,795 165,795

VV Součet 245,378

skutečnost

VV "úsek 4" 105,92 104,453

VV "úsek 5" 153,736 153,736

VV "úsek 6" 233,644 237,658
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 495,847

VV Celkem 250,469

21 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 4,040 28 267,42 114 200,38 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV úsek 4

VV 15,897*180,0*0,00105 3,005

VV úsek 6

VV 35,261*180,0*0,00105 6,664

VV Součet 9,669

skutečnost dle dílenské dokumentace

VV úsek 4

VV "ozn. MK10" (1097,80+741,60+910,0)*0,00105 2,887

VV "ozn. MK11" 324,20*0,00105 0,340

VV úsek 5

VV "ozn. MK09" (919,70+945,90+996,0)*0,00105 3,005

VV úsek 6

VV "ozn. MK08" (1860,20+1370,90+1590,0)*0,00105 5,062

VV 2300,0*0,00105 2,415

VV Součet 13,709

VV Celkem 4,040

N K 388129230
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, 

hmotnosti přes 2,5 do 5 t
kus -2,000 2 070,30 -4 140,60 CS ÚRS 2022 01*0,67

předpoklad

VV úsek 5

VV "ozn. PK06" 5 5,000

VV Součet 5,000

skutečnost

VV úsek 6

VV "ozn. PK02" 3 3,000

VV Součet 3,000

VV Celkem -2,000

N M 595 PK06 kanál prefabrikovaný U profil 2640x2540x1000 mm, objem 1,635 m3 kus -2,000 41 335,00 -82 670,00  vlastní

P
Poznámka k položce: 

beton C30/37 XC3

předpoklad

VV "úsek 5" 5 5,000

VV Součet 5,000

skutečnost

VV "úsek 6" 3 3,000

VV Součet 3,000

VV Celkem -2,000

N K 388129330
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru 

uzavřeného profilu (skříně), hmotnosti přes 4 do 6,5 t
kus -15,000 2 304,80 -34 572,00 CS ÚRS 2022 01*0,67

VV úsek 4

předpoklad

VV "ozn. PK04" 8 8,000

VV "ozn. PK05" 1 1,000

VV úsek 5

VV "ozn. PK04" 16 16,000

VV "ozn. PK07" 26 26,000

VV úsek 6

VV "ozn. PK04" 18 18,000

VV "ozn. PK05" 1 1,000

VV "ozn. PK07" 10 10,000

VV Součet 80,000

skutečnost

VV úsek 4

VV "ozn. PK07" 6+2 8,000

VV úsek 5

VV "ozn. PK07" 31+1+1 33,000

VV úsek 6

VV "ozn. PK07" 24 24,000

VV Součet 65,000

VV Celkem -15,000

N M 595 PK05 kanál prefabrikovaný uzavřený profil 2640x2760x1000 mm, objem 2,291 m3 kus -2,000 59 800,00 -119 600,00  vlastní

VV "úsek 4" 1 1,000

VV "úsek 6" 1 1,000

VV Součet 2,000

N M 595 PK07 kanál prefabrikovaný uzavřený profil 2640x2760x1000 mm, objem 2,392 m3 kus -13,000 59 800,00 -777 400,00  vlastní

předpoklad

VV "úsek 4" 8 8,000

VV "úsek 5" 42 42,000

VV "úsek 6" 28 28,000

VV Součet 78,000

skutečnost

VV "úsek 4" 8 8,000

VV "úsek 5" 31+1+1 33,000

VV "úsek 6" 24 24,000

VV Součet 65,000

VV Celkem -13,000

D 4 Vodorovné konstrukce -8 849,49

N K 411324444
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 -0,907 2 680,00 -2 430,76 CS ÚRS 2023 02*0,67

předpoklad

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV (5,0*2,64-3,0*0,80)*(0,27+0,29)/2 3,024

VV Součet 3,024

skutečnost

VV úsek 6 - ozn. MK07

VV (3,0*2,64-0,60*0,60)*(0,27+0,29)/2 2,117

VV Součet 2,117

VV Celkem -0,907

38 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 -4,612 406,34 -1 874,04 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV 5,0*2,20-3,0*0,80 8,600

VV 5,0*2*0,27+(3,0+0,80)*2*0,29 4,904

VV Součet 13,504

skutečnost

VV 3,0*2,20 6,600

VV 3,0*2*0,27+0,60*4*0,28 2,292

VV Součet 8,892

VV Celkem -4,612

39 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 -4,612 82,45 -380,26 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV "úsek 5" 13,504 13,504

VV Součet 13,504

skutečnost

VV "úsek 6" 8,892 8,892

VV Součet 8,892

VV Celkem -4,612

40 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 -0,680 70,25 -47,77 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV 5,0*2,20-3,0*0,80 8,600

VV Součet 8,600

skutečnost

VV úsek 6 - ozn. MK07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,0*2,64 7,920

VV Součet 7,920

VV Celkem -0,680

41 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 -0,680 17,56 -11,94 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV 5,0*2,20-3,0*0,80 8,600

VV Součet 8,600

skutečnost

VV úsek 6 - ozn. MK07

VV 3,0*2,64 7,920

VV Součet 7,920

VV Celkem -0,680

N K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 -2,000 243,88 -487,76 CS ÚRS 2022 01*0,67

předpoklad

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV 5,0*2,20-3,0*0,80 8,600

VV Součet 8,600

skutečnost

VV úsek 6 - ozn. MK07

VV 3,0*2,20 6,600

VV Součet 6,600

VV Celkem -2,000

42 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t -0,128 28 267,42 -3 616,96 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV úsek 5 - ozn. MK08

VV 3,024*180,0*0,00105 0,572

VV Součet 0,572

skutečnost dle dílenské dokumentace

VV úsek 6

VV "ozn. MK07" 422,90*0,00105 0,444

VV Součet 0,444

VV Celkem -0,128

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 418 430,60

N K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 21,561 3 103,82 66 921,46 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV ochranná vrstva hydroizolace

VV úsek 4

VV (12,35+2,72)*2,64*0,06 2,387

VV úsek 5

VV 47,0*2,64*0,06 7,445

VV úsek 6

VV (10,70+29,0)*2,64*0,06 6,288

VV (3,74*2,30+1,64*0,80)*0,06 0,595

VV Součet 16,715

skutečnost

VV ochranná vrstva hydroizolace spodní

VV úsek 4

VV (12,35+3,73)*2,64*0,06 2,547

VV úsek 5

VV 46,0*2,64*0,06 7,286

VV úsek 6

VV (10,71+27,0)*2,64*0,06 5,973

VV (3,74*2,315+1,64*0,80)*0,06 0,598

VV Součet 16,404

VV ochranná vrstva hydroizolace horní tl. 80 mm (plocha dtto spodní) 21,872

Celkem 21,561

24 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 46,229 2 827,40 130 708,10 CS ÚRS 2022 02_0,67

zpevnění podkladu

VV úsek 4

VV (12,35+3,73)*3,34*0,12*1,1 7,09

VV (1,50+2,64)*2*0,695*0,12*1,1 0,76

VV úsek 5

VV 46,0*3,34*0,12*1,1 20,28

VV úsek 6

VV (10,71+27,0)*3,34*0,12*1,1 16,63

VV (4,34*2,315+2,24*0,50)*0,12*1,1 1,47

VV Součet 46,229

N K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 1,335 3 149,00 4 203,92 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV úsek 5 - šachta Š02

VV 2,84*3,56*0,10+2,84*0,30*0,38 1,335

N K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 76,357 2 854,20 217 938,15 CS ÚRS 2022 01*0,67

P
Poznámka k položce: 

beton C25/30 X2 XA1

předpoklad

VV podkladní beton

VV úsek 4

VV (10,75+4,325)*3,24*0,15 7,326

VV (1,50+2,64)*2*0,70*0,15 0,869

VV Mezisoučet 8,195

VV úsek 5

VV 47,0*3,24*0,15 22,842

VV Mezisoučet 22,842

VV úsek 6

VV (10,70+29,0)*3,24*0,15 19,294

VV (4,34*2,30+2,24*0,80)*0,15 1,766

VV Mezisoučet 21,060

VV Součet 52,097

skutečnost

VV podkladní beton

VV úsek 4

VV (12,35+3,73)*3,24*0,15 7,815

VV (1,50+2,64)*2*0,695*0,15 0,863

VV 5,1*24*0,42-3,24*24*0,15+1,5*1,5*1*4 (zesílení z důvodu vzlínající spodní vody) 48,744

VV Mezisoučet 57,422

VV úsek 5

VV 46,0*3,24*0,15 22,356

VV 10,8*7,4*0,42-10,8*3,24*0,15 (zesílení z důvodu vzlínající spodní vody) 28,318

VV Mezisoučet 50,674

VV úsek 6

VV (10,71+27,0)*3,24*0,15 18,327

VV (4,34*2,315+2,24*0,50)*0,15 1,675

2,64*0,9*0,15 0,356

VV Mezisoučet 20,358

VV Součet 128,454

Celkem 76,357

44 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 -1,061 65,04 -69,01 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV "úsek 4" 8,195 8,195

VV "úsek 5" 22,842 22,842

VV "úsek 6" 21,06 21,060

VV Součet 52,097

skutečnost

VV "úsek 4" 8,678 8,678

VV "úsek 5" 22,356 22,356

VV "úsek 6" 20,002 20,002

VV Součet 51,036
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Celkem -1,061

N K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 -0,419 275,37 -115,38 CS ÚRS 2022 01*0,67

předpoklad

VV podkladní beton

VV úsek 4

VV (10,75+4,325)*2*0,15 4,523

VV (1,20+2,64)*2*0,70 5,376

VV Mezisoučet 9,899

VV úsek 5

VV 47,0*2*0,15 14,100

VV Mezisoučet 14,100

VV úsek 6

VV ((10,70+2,30+0,80+29,0)*2-2,24)*0,15 12,504

VV Mezisoučet 12,504

VV Součet 36,503

skutečnost

VV podkladní beton

VV úsek 4

VV (12,35+3,73)*2*0,15 4,824

VV (1,20+2,64)*2*0,695 5,338

VV Mezisoučet 10,162

VV úsek 5

VV 47,0*2*0,15 14,100

VV Mezisoučet 14,100

VV úsek 6

VV ((10,71+2,315+0,50+27,0)*2-2,24)*0,15 11,822

VV Mezisoučet 11,822

VV Součet 36,084

Celkem -0,419

N K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 -0,419 61,91 -25,94 CS ÚRS 2022 01*0,67

předpoklad

VV "úsek 4" 9,899 9,899

VV "úsek 5" 14,10 14,100

VV "úsek 6" 12,504 12,504

VV Součet 36,503

skutečnost

VV "úsek 4" 10,162 10,162

VV "úsek 5" 14,10 14,100

VV "úsek 6" 11,822 11,822

VV Součet 36,084

Celkem -0,419

544 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,040 28 267,42 -1 130,70 CS ÚRS 2020 02

předpoklad

VV podkladní beton

VV úsek 4

VV (10,75+4,325)*3,24*7,90*0,0013 0,502

VV (1,50+2,64)*2*0,70*7,90*0,0013 0,060

VV úsek 5

VV 47,0*3,24*7,90*0,0013 1,564

VV úsek 6

VV (10,70+29,0)*3,24*7,90*0,0013 1,321

VV (4,34*2,30+2,24*0,80)*7,90*0,0013 0,121

VV Součet 3,568

skutečnost dle dílenské dokumentace

VV podkladní beton

VV úsek 4

VV (12,35+3,73)*3,24*7,90*0,0013 0,535

VV (1,50+2,64)*2*0,695*7,90*0,0013 0,059

VV úsek 5

VV 47,0*3,24*7,90*0,0013 1,564

VV úsek 6

VV (10,71+27,0)*3,24*7,90*0,0013 1,255

VV (4,34*2,315+2,24*0,50)*7,90*0,0013 0,115

VV Součet 3,528

Celkem -0,040

D 8 Trubní vedení 62 244,37

N K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 2,000 609,03 1 218,06 CS ÚRS 2022 02*0,67

VV montážní otvor

VV "ozn. ZD02" 1 1,000

VV šachta Š02

VV "ozn. ZD03" 1 1,000

N M 595 ZD02 deska zákrytová 3520x1320x120-130 mm, objem 0,580 m3 kus 1,000 14 007,00 14 007,00  vlastní

N M 595 ZD03 deska zákrytová 1700x1700x250 mm, objem 0,723 m3 kus 1,000 19 124,50 19 124,50  vlastní

N K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 m3 10,032 2 780,50 27 894,81 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV obetonování hydroizolace

VV 0,30*0,2/2*205,81 6,174

obetonování stávajícího kanalizačního potrubí 7,5*0,8*0,8-7,5*3,14*0,2*0,2 3,858

VV Součet 10,032

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 599,39

N K 952901411
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen 

apod.) jakékoliv výšky podlaží
m2 6,550 39,13 256,29 CS ÚRS 2022 01*0,67

předpoklad

VV úsek 4

VV (12,35+2,72)*2,64 39,785

VV úsek 5

VV 47,0*2,64 124,080

VV úsek 6

VV (10,70+29,0)*2,64 104,808

VV 3,74*2,30+1,64*0,80 9,914

VV Součet 278,587

skutečnost

VV úsek 4

VV (12,35+3,73)*2,64 42,451

VV úsek 5

VV 47,0*2,64 124,080

VV 2,64*3,44 9,082

VV úsek 6

VV (10,71+27,0)*2,64 99,554

VV 3,74*2,315+1,64*0,80 9,970

VV Součet 285,137

Celkem 6,550

N K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 314,360 245,89 77 297,98 CS ÚRS 2023 02*0,67
"úsek 4" 

MK11

(0,78*2)*2+(2,64*2+2,23*2)*2 22,6

MK10

4,63+5,05+2,21+2,63+(2,64*2+2,23*2)*2 34,000

čerpací jímka 3,54*2 7,080

Mezisoučet 63,680

VV "úsek 5"

MK09

(8*2+3,32*2+0,8*2)*2+(2,64*2+2,23*2)*2 67,960

(2,2+3,44)*2*2 22,560

Mezisoučet 90,520

MK08

13,156+1,64+0,94+6+2,315*2+3,74-0,22*2+6+(2,64*2+2,23*2)*2 55,146

MK07

(0,6*2+0,86*2+2*3)*2+(2,64*2+2,23*2)*2 37,320

VV "úsek 6" 

MK06

(8,572+3,2+1,64+2,75)*2+(2,64*2+2,23*2)+(1,64+2,775)*2 50,894

Mezisoučet 143,360

Prostupky 16,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 314,360

N K 953334443
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 

strop a technologických) ve svitku s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm
m 119,872 282,07 33 812,30 CS ÚRS 2023 02*0,67

P
Poznámka k položce: 

např. PENTAFLEX KB 167

"úsek 4" 

MK11

0,78*2 1,56

MK10

4,63+5,05+2,43+2,41 14,52

čerpací jímka 3,54*2 7,080

Mezisoučet 23,160

VV "úsek 5"

MK09

8*2+3,32*2+0,8*2 24,240

(2,2+3,44)*2 11,280

Mezisoučet 35,520

VV "úsek 6" 

MK08

13,156+1,64+0,944+6+2,315*2+3,74+6,0 36,110

MK07

0,6*2+0,86*2+2*3 8,920

MK06

8,572+3,2+1,64+2,75 16,162

Mezisoučet 61,192

VV Součet 119,872

30 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 1,500 2 416,97 3 625,46 CS ÚRS 2020 02

132 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 1,500 3 071,57 4 607,36 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 24 527,04

36 K 998253010
Přesun hmot pro kolektory a kanály pro vedení montované železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky 

dopravní vzdálenost do 10 m
t 387,473 63,30 24 527,04 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 650 584,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 546 487,41

20 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 63,612 14,47 920,47 CS ÚRS 2020 02

VV zpětný spoj  2*((13,67-2,64)+91,55+3,44)*0,3 63,612

VV Součet 63,612

21 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019 48 055,54 917,07 CS ÚRS 2020 02

VV 63,612*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,019

22 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 63,612 106,15 6 752,41 CS ÚRS 2020 02

N K 711161389R Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě ostatní utěsnění spár tmelem elastickým polyuretanovým m 302,600 275,00 83 215,00  vlastní

P
Poznámka k položce: 

např. tmel Hypertectum FLEX PU 25

VV vnitřní spáry mezi prefabrikáty

VV (2,20+2,25)*2*34 302,600

N K 711745567 Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP m 212,040 103,85 22 020,35 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV  2*((13,67-2,64)+91,55+3,44) 212,040

VV Součet 212,040

23 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 

minerálním posypem na horním povrchu
m2 146,308 113,87 16 660,05 CS ÚRS 2022 02

VV Přepočtené koeficientem množství 146,3076

X K PolX Instalace systémových prostupek ks 24,000 2 830,00 67 920,00 dle SOD

VV pažnice

VV Součet

N M pažnice HRD 100 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (elektro) kus 6,000 11 572,45 69 434,70  vlastní

VV 4, 25, 26 6,000

N M pažnice HRD 600 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (multikanál DN 600) kus 2,000 57 689,75 115 379,50  vlastní

VV 9, 10 2,000

N M pažnice HRD 2x200 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (horkovod DN 200) kus 1,000 28 438,35 28 438,35  vlastní

VV 11 1,000

N M pažnice HRD 150 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (vodovod DN 110) kus 4,000 10 439,70 41 758,80  vlastní

VV 12, 13, 23, 24 4,000

N M pažnice HRD 5x2x100 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (elektro) kus 1,000 77 462,85 77 462,85  vlastní

VV 14 1,000

49 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 5 308,796 2,94 15 607,86 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 103 061,58

176 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 617,871 77,20 47 699,64 CS ÚRS 2022 02

VV úsek 4

VV (12,35+3,73)*2*2,88 92,621

VV 2,64*0,47 1,241

VV (1,20+2,64)*2*0,66 5,069

VV 0,92*4*1,24 4,563

VV úsek 5

VV qaĚ 264,960

VV (3,32+1,12)*2*1,30 11,544

VV úsek 6

VV ((10,71+2,315+0,80+27,0)*2-1,20)*2,88 231,696

VV 0,92*4*1,38+1,64*(0,38+0,29) 6,177

VV Součet 617,871

N M 28376414 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm m2 710,552 52,73 37 466,68 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV 617,871*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 710,552

N K 713131179R Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky - příplatek za rychleschnoucí lepido m2 617,871 25,50 15 755,71  vlastní

198 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 1 009,220 2,12 2 139,55 CS ÚRS 2020 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 035,48

N K 714451011
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené 

vodorovně
m2 1,695 263,98 447,45 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV montážní otvor

VV "ložisko ozn. K10" 0,10*8,25 0,825

VV úsek 5 - šachta Š02

VV "ozn. K10" 1,45*0,15*4 0,870

VV Součet 1,695

N M 27244001 rohož antivibrační pryžová tl 10mm, pevnost 10 MPa m2 1,780 326,29 580,80 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV 1,695*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,780

52 K 998714201
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 10,283 0,70 7,23 CS ÚRS 2023 02*0,67

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 125 000,00
N K R3 Projektová dokumentace kus 1,000 125 000,00 125 000,00 CS VLASTNÍ

Strana 6 z 6



>1
 ’







2
 /li 44



REZ Al-Al
Ml:50

22
70

HYDROIZOLACE A OCHRANA HYDROIZOLACE 
DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU 
PODKLADNÍ BETON PRŮMĚRNÉ TL. 150 mm 
Z BETONU TŘÍDY C25/30 XC2 XA1 VYZTUŽENÝ 
KARI SÍTĚMI KY49 (08/100 x 08/100)



1 Technický popis změny:_________
1.1 Popis původního řešení: 
Provedení objektu Instalačního kanálu dle PD.

ZMĚNOVÝ LIST
Instalační kanál - narovnání ZL 27NZ na skutečné provedení

107NZ
Stavba: Oblastní nemocnice Jičín - Novostavba pavilonu „A" pro laboratoře a onkologil

Objekt: SO.03.01 - STAVEBNÍ ČÁST

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.08.2023

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 6 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 5 listů

1.2 Popis nového řešení:
Narovnání rozpočtu změnového listu 27 na skutečné provedení dle předané dílenské dokumentace.

2 Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
V rámci dílenské dokumentace a změnám během výstavby došlo k upřesnění rozsahu monolitické a prefabrikované části Instalačního kanálu, 
doplnění ochrany hydroizolace a prostupek pro Inženýrské sítě.
Jde o práce, jejichž rozsah vyplynul ze skutečných podmínek v průběhu stavby a nebylo možno v rámci projekčních prací toto předpovídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního terminu)

2 týdny

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -140 348,70 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 3 928 645,47 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 3 788 296,77 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Z X
GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

f
KARLÍNBLOK, s.r/o. ON Jičín a.s. Královéhradecký kraj



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
VAPCE s.r.o. 

Pardubice

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Praha Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 788 296,77

D HSV Práce a dodávky HSV 2 394 540,50

D 2 Zakládání 41 379,01

N K 273313811 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 2,934 5 046,00 14 804,96 CS ÚRS 2023 02*1,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313811

VV úsek 2 - ozn. MK04

VV vyrovnávací schody

VV (0,30*0,17+0,30*0,34)*2,20 0,337

VV (0,35+0,25)/2*1,325*0,519 0,206

VV (0,94+0,87)/2*0,875*0,519 0,411

rampa pod ředitelství

(3+1,5*2)*0,45*0,4+3*2*0,15 1,980

VV Součet 2,934

N K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,774 5 185,20 14 383,74 CS ÚRS 2023 02*1,16

P
Poznámka k položce: 

beton C25/30 X2 XA1

VV úsek 3 - pod MK02

VV (1,0+0,60)/2*0,20*16,75*1,035 2,774

N K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 0,162 364,00 58,97 CS ÚRS 2022 01

předpoklad

VV úsek 3 - napojení na stávající kanál

VV 3,24*0,325 1,053

skutečnost

VV úsek 3 - napojení na stávající kanál

VV 3,24*0,375 1,215

VV Součet 0,162

N K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 0,162 73,20 11,86 CS ÚRS 2022 01

předpoklad

VV "úsek 3" 1,053 1,053

skutečnost

VV "úsek 3" 1,215 1,215

VV Součet 0,162

N K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,203 44 413,02 9 028,28 dle SOD

VV úsek 3

VV 193,6*0,00105 0,203

VV Součet 0,203

N K 279311116
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 

betonem tř. C 25/30
m3 0,483 6 400,00 3 091,20 CS ÚRS 2023 02*1,16

předpoklad

VV úsek 3 - napojení na stávající kanál

VV 3,24*0,30*0,475 0,462

skutečnost

VV úsek 2 - napojení MK04 na stávající kanál

VV (2,20+0,70)*0,30*0,50 0,435

VV úsek 3 - napojení MK03 na stávající kanál

VV 3,24*0,30*0,525 0,510

VV Součet 0,483

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 504 249,44

N K 341321610 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37 m3 1,272 5 190,00 6 601,68 CS ÚRS 2023 02

P
Poznámka k položce: 

beton C30/37 XC3 XD1 XF2 XA1

VV výlezy

VV úsek 2 - ozn. MK05

VV (3,32+0,80)*2*0,16*0,70 0,923

VV úsek 2 - ozn. MK04

VV (1,22+0,60)*2*0,16*0,60 0,349

VV Součet 1,272

N K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 15,904 574,00 9 128,90 CS ÚRS 2023 02

VV úsek 2 - ozn. MK05

VV (3,32+0,80)*2*2*0,70 11,536

VV úsek 2 - ozn. MK04

VV (1,22+0,60)*2*2*0,60 4,368

VV Součet 15,904

N K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 15,904 151,00 2 401,50 CS ÚRS 2023 02

VV "úsek 2" 11,536+4,368 15,904

VV Součet 15,904

N K 342351911 Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton m2 15,904 336,40 5 350,11 CS ÚRS 2023 02

VV "úsek 2" 11,536+4,368 15,904

N K 380321442
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm
m3 43,321 4 593,60 198 999,74 CS ÚRS 2022 01*1,16

P
Poznámka k položce: 

beton C25/30 XC3

předpoklad

VV úsek 1 - ozn. MK01

VV (1,64*0,825+(4,627+0,75)*2,64)*0,25 3,887

VV (1,20+2,20)*2*0,70*0,25 1,190

VV (4,20+0,825+3,207+2,232+0,75)*0,22*2,25 5,551

VV (1,64*0,825+(4,627+0,75)*2,64)*(0,27+0,30)/2 4,431

VV Mezisoučet 15,059

VV úsek 2 - ozn. MK03

VV (2,065+1,829)/2*2,64*0,25 1,285

VV 2,065*0,22*2,23+(1,829+1,119)*0,22*2,24 2,466

VV 1,091*0,22*0,508 0,122

VV (0,30*0,169+0,30*0,338+(0,30+0,398)/2*0,508)*1,10 0,362

VV (2,065+1,829)/2*2,64*(0,27+0,30)/2 1,465

VV Mezisoučet 5,700

VV úsek 3 - ozn. MK01

VV (1,298+1,025)/2*2,64*0,25 0,767

VV (1,298*2,23+1,025*2,27+2,207*0,50)*0,22 1,391

VV (0,30*0,169+0,30*0,338+(0,30+0,398)/2*0,508)*2,20 0,725

VV (1,298+1,025)/2*2,64*(0,27+0,30)/2 0,874

VV úsek 3 - ozn. MK06

VV (1,157+0,728+14,45+1,50)*2,64*0,25 11,771

VV (1,157+0,728+1,50)*0,22*2,25 1,676

VV 14,45*2*0,22*(2,75+2,825)/2 17,723

VV (1,157+0,428+1,20)*2,64*(0,27+0,30)/2 2,095

VV 2,64*0,30*(0,72+0,795)+14,45*2,64*0,22 9,592

VV úsek 3

VV 2,368*2,64*0,25 1,563

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE

Strana 1 z 6

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313811


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,20+2,20)*2*0,70*0,25 1,190

VV 2,368*2*0,22*2,25 2,344

VV 2,368*2,64*(0,27+0,30)/2 1,782

VV Mezisoučet 53,493

VV Součet 74,252

skutečnost

VV úsek 1 - ozn. MK06

VV (1,64*3,20+(6,727+2,75)*2,64)*0,25 7,567

VV (1,20+2,20)*2*0,69*0,25 1,173

VV (8,572+3,20+5,307+4,333+2,75)*0,22*2,25 11,960

VV 1,20*2,0*0,22 0,528

VV 2,387*2*0,22*0,533 0,560

VV (1,64*3,20+(6,727+2,75)*2,64)*(0,27+0,30)/2 8,626

VV 1,64*0,30*0,533 0,262

(3,2-0,8)*2,775*0,22*2+(3,2-0,8)*1,64*0,25 3,914

VV Mezisoučet 34,590

VV úsek 2 - ozn. MK12

VV 4,0*2,64*0,25 2,640

VV 4,0*2*0,22*(2,27+2,23)/2 3,960

VV 4,0*2,64*(0,27+0,30)/2 3,010

VV úsek 2 - ozn. MK04

VV (1,217+1,075)/2*1,40*0,25 0,401

VV (1,775+1,683)/2*1,32*0,25 0,571

VV (1,217*(0,22+0,30)/2+(1,683+0,475)*0,22)*2,25 1,780

VV (1,325+0,46+0,545)*0,22*0,519 0,266

VV (1,90+1,683)/2*(2,64+2,72)/2*(0,27+0,30)/2 1,368

VV (1,50*2,20-0,90*0,60)*(0,27+0,30)/2 0,787

VV Mezisoučet 14,783

VV úsek 3 - ozn. MK03

VV (3,148+2,875)/2*2,64*0,25 1,988

VV (3,148*2,23+2,875*2,27+2,207*0,536)*0,22 3,240

VV (3,148+2,875)/2*2,64*(0,27+0,30)/2 2,266

VV úsek 3 - ozn. MK02

VV ((1,235+1,379)/2+16,281)*2,64*0,25 11,608

VV (1,235+0,368+1,379+0,487+0,875*2)*0,22*2,25 2,583

VV 15,05*2*0,22*(2,75+2,825)/2 18,459

VV (1,367+0,728+1,175)*2,64*(0,27+0,30)/2 2,460

VV 2,20*0,30*(0,251+0,323)+15,05*2,64*0,22 9,120

VV úsek 3 - ozn. MK01

VV (2,684*2,64+2,278*1,10)*0,25+(1,20+2,20)*2*0,691*0,25 3,573

VV 0,639*2*0,22*2,25 0,633

VV (1,10+1,838*2+3,74)*0,22*2,80 5,246

VV -(0,875*0,80+0,98*2,80)*0,22 -0,758

VV 0,639*2,64*(0,27+0,30)/2 0,481

VV 2,278*3,74*(0,30+0,35)/2+2,64*0,40*0,272 3,056

VV Mezisoučet 63,955

VV Součet 113,328

16*0,4*0,3 dobetonování mezery mezi energocentrem garážemi) 1,920

7,4*0,15*0,73*2+(3,515-0,15*2)*0,15*0,73*2 (jímka pod rozvodnou) 2,325

VV Celkem 43,321

N K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 251,103 1 403,60 352 448,03 CS ÚRS 2022 01*1,16

předpoklad

VV úsek 1 - ozn. MK01

VV 4,20*(2,76+2,27) 21,126

VV (0,825+2,987)*2,76+(1,045+3,209)*2,23 20,008

VV (1,987+0,75)*2,76+(2,233+0,97)*2,23 14,697

VV (0,70+2,20)*2*0,70+0,30*4*0,10 4,180

VV 1,20*1,045+(4,433+0,97)*2,20 13,141

VV Mezisoučet 73,152

VV úsek 2 - ozn. MK03

VV (2,065+1,829)*2,76+2,651*(2,76+2,79)/2-1,091*1,722 16,225

VV (1,845+2,211+1,609)*2,25-1,091*1,722 10,868

VV (1,091+1,722*2)*0,22 0,998

VV (1,845+1,609)/2*2,20 3,799

VV 0,30*(0,169+0,338+0,508)+1,10*0,169*3 0,862

VV Mezisoučet 32,752

VV úsek 3 - ozn. MK01

VV (1,298+1,025)*2,76 6,411

VV 1,298*2,23+1,025*2,27+2,207*0,50 6,325

VV (1,298+1,025)/2*2,20 2,555

VV 2,20*0,169*3 1,115

VV úsek 3 - ozn. MK06

VV (1,157+0,428+1,20)*2*2,76 15,373

VV 15,05*2*(3,22+3,295)/2 98,051

VV (1,157+0,728+1,50)*(2,23+2,27) 15,233

VV 14,45*2*(2,75+2,825)/2 80,559

VV (1,157+0,728+0,50+14,45+0,575+1,50)*2,20 41,602

VV úsek 3

VV 2,368*2*2,76+2,368*(2,23+2,27) 23,727

VV (0,70+2,20)*2*0,70+0,30*4*0,10 4,180

VV 2,368*2,20 5,210

VV Mezisoučet 300,341

VV Součet 406,245

skutečnost

VV úsek 1 - ozn. MK06

VV 8,572*2,76+(2,687*2+1,64)*0,533 27,397

VV 8,352*2,27+(2,167*2+1,20)*0,533 21,909

VV (3,20+5,087)*2,76+1,20*2,0+(3,20+5,307)*2,23 44,243

VV (4,113+2,75)*2,76+(4,333+2,97)*2,23 35,228

VV (0,70+2,20)*2*0,70+0,30*4*0,10 4,180

VV 1,20*3,20+(6,507+2,97)*2,20 24,689

VV (1,20+0,775*2)*0,22 0,605

(3,2-0,8)*2,775*2+(3,2-0,8)*1,64 17,256

VV Mezisoučet 175,507

VV úsek 2 - ozn. MK12

VV 4,0*2,76*2 22,080

VV 4,0*(2,27+2,23) 18,000

VV 4,0*2,20 8,800

VV úsek 2 - ozn. MK04

VV (2,165+1,929)*2,76+2,651*(2,76+2,79)/2-1,091*1,721 16,778

VV (1,945+2,211+1,709)*2,25-1,091*1,721 11,319

VV (1,091+1,721*2)*0,22 0,997

VV (1,945+1,709)/2*2,20 4,019

VV 0,30*(0,179+0,349+0,519)+1,10*0,519 0,885

VV 13,64*2,20 30,008

VV Mezisoučet 112,886

VV úsek 3 - ozn. MK03

VV (3,148+2,875)*2,76 16,623

VV 3,148*2,23+2,875*2,27+2,207*0,536 14,729

VV (3,148+2,875)/2*2,20 6,625

VV úsek 3 - ozn. MK02

VV (1,235+0,356+1,379+0,487+0,875*2)*2,76 14,371

VV 15,05*2*(3,22+3,295)/2 98,051

VV (1,247+0,668+1,367+0,787+1,175*2)*2,25 14,443

VV 14,45*2*(2,75+2,825)/2 80,559

VV (1,307+0,728+0,536+14,45+0,608+1,175)*2,20 41,369

VV úsek 3 - ozn. MK01

VV 0,239*2*2,76+(0,18+1,10)*3,344+(2,278+2,445)*(3,344+3,40)/2 21,526

VV 0,639*2*2,25+(1,10+1,838*2+3,30)*2,80 25,488

VV (0,875+0,80)*2*0,22+(0,98+2,80*2)*0,22 2,185

VV (0,70+2,20)*2*0,691 4,008

VV 0,639*2,20+1,838*3,30+(2,64+3,30)*0,557 10,780

(3+1,5*2)*0,45 2,700

VV Mezisoučet 353,457

VV Součet 641,850

7,4*0,73*2+(3,515-0,15*2)*0,73*2 (jímka pod rozvodnu) 15,498

VV Celkem 251,103

N K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 251,103 263,32 66 120,42 CS ÚRS 2022 01*1,16

předpoklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "úsek 1" 73,152 73,152

VV "úsek 2" 32,752 32,752

VV "úsek 3" 300,341 300,341

VV Součet 406,245

skutečnost

VV "úsek 1" 158,251 175,507

VV "úsek 2" 112,886 112,886

VV "úsek 3" 350,757 353,457

7,4*0,73*2+(3,515-0,15*2)*0,73*2 (jímka pod rozvodnu) 15,498

VV Součet 657,348

VV Celkem 251,103

N K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t -0,124 74 356,00 -9 220,14 CS ÚRS 2022 01*1,16

předpoklad

VV úsek 1

VV 15,059*180,0*0,00105 2,846

VV úsek 2

VV 5,70*180,0*0,00105 1,077

VV úsek 3

VV 53,493*180,0*0,00105 10,110

VV Součet 14,033

skutečnost dle dílenské dokumentace

VV úsek 1

VV "ozn. MK06" (1436,90+1134,60+1118,70)*0,00105 3,875

VV "ozn. MK05" 1749,0*0,00105 1,836

VV úsek 2

VV "ozn. MK04" 779,20*0,00105 0,818

VV úsek 3

VV "ozn. MK01" 1004,60*0,00105 1,055

VV "ozn. MK02" (1804,70+2623,50+1219,80)*0,00105 5,930

VV "ozn. MK03" 375,90*0,00105 0,395

VV Součet 13,909

VV Celkem -0,124

N K 388129330
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru 

uzavřeného profilu (skříně), hmotnosti přes 4 do 6,5 t
kus -2,000 3 990,40 -7 980,80 CS ÚRS 2022 01*1,16

předpoklad

VV úsek 1

VV "ozn. PK01" 27 27,000

VV "ozn. PK03" 1 1,000

VV úsek 2

VV "ozn. PK01" 37 37,000

VV úsek 3

VV "ozn. PK01" 18 18,000

VV Součet 83,000

skutečnost

VV úsek 1

VV "ozn. PK01" 23+1+1 25,000

VV "ozn. PK03" 1 1,000

VV úsek 2

VV "ozn. PK01" 35+1+1 37,000

VV úsek 3

VV "ozn. PK01" 17+1 18,000

VV Součet 81,000

VV Celkem -2,000

N M 595 PK01, PK03 kanál prefabrikovaný uzavřený profil 2640x2760x1000 mm, objem 2,392 m3 kus -2,000 59 800,00 -119 600,00  vlastní

P
Poznámka k položce: 

beton C30/37 XC3

předpoklad

VV "úsek 1" 27 28,000

VV "úsek 2" 37 37,000

VV "úsek 3" 18 18,000

VV Součet 83,000

skutečnost

VV "úsek 1" 23+1+1 26,000

VV "úsek 2" 35+1+1 37,000

VV "úsek 3" 17+1 18,000

VV Součet 81,000

VV Celkem -2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 380 597,02

N K 411324444
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 27,831 5 800,00 161 418,64 CS ÚRS 2022 01*1,16

VV úsek 1

VV 22,0 22,000

(3,2-0,8)*1,64*0,3 1,181

VV úsek 3

VV 4,65 4,650

VV Součet 27,831

N K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,470 62 900,00 218 263,00 CS ÚRS 2022 01

předpoklad

VV úsek 2 - ozn. MK02

VV 3,024*180,0*0,00105 0,572

VV Součet 0,572

skutečnost dle dílenské dokumentace

VV úsek 1

VV 22,0*120,0*0,00105 2,772

VV úsek 2 - ozn. MK05 včetně stěn výlezu

VV 651,70*0,00105 0,684

VV úsek 3

VV 4,65*120,0*0,00105 0,586

VV Součet 4,042

VV Celkem 3,470

N K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 1,142 672,80 768,34 CS ÚRS 2023 02*1,16

VV úsek 2 - ozn. MK04

VV "vyrovnávací schody" 2,20*0,519 1,142

N K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 1,142 128,76 147,04 CS ÚRS 2023 02*1,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 886 304,10

N K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 26,007 4 964,80 129 121,61 CS ÚRS 2022 01*1,16

předpoklad

VV ochranná vrstva hydroizolace

VV úsek 1

VV ((32,627+0,75)*2,64+0,825*1,64)*0,06 5,368

VV úsek 2

VV 43,947*2,64*0,06 6,961

VV úsek 3

VV (12,247+26,974)*2,64*0,06 6,213

VV Součet 18,542

skutečnost

VV ochranná vrstva hydroizolace spodní

VV úsek 1

VV ((32,527+2,75)*2,64+1,64*3,20)*0,06 5,903

VV úsek 2

VV 44,047*2,64*0,06 6,977

VV úsek 3

VV (12,247+26,974)*2,64*0,06 6,213

VV Mezisoučet 19,093

VV ochranná vrstva hydroizolace horní tl. 80 mm (plocha dtto spodní) 25,457

VV Součet 26,007

24 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 59,286 5 452,00 323 226,82 CS ÚRS 2023 02_1,16

zpevnění podkladu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV úsek 1

VV (2,24*0,51+(32,527+2,75)*3,34)*0,12*1,1 15,704

VV (1,50+2,64)*2*0,69*0,12*1,1 0,754

VV úsek 2

VV (44,047-7,725)*3,34*0,12*1,1 16,014

VV 7,725*5,0*0,12*1,1 5,099

VV úsek 3

VV (12,247+26,974-16,699)*3,34*0,12*1,1 9,929

VV (1,50+2,64)*2*0,70*0,12*1,1 0,765

VV 16,699*5,0*0,12*1,1 11,021

Celkem 59,286

N K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 80,077 4 941,60 395 708,03 CS ÚRS 2022 01*1,16

P
Poznámka k položce: 

beton C25/30 X2 XA1

předpoklad

VV podkladní beton

VV úsek 1

VV (2,24*0,525+(32,927+0,48)*3,24)*0,15 16,412

VV (1,50+2,64)*2*0,70*0,15 0,869

VV Mezisoučet 17,281

VV úsek 2

VV (43,947-7,725)*3,24*0,15 17,604

VV 7,725*5,0*0,15 5,794

VV Mezisoučet 23,398

VV úsek 3

VV (11,95+11,05)*3,24*0,15 11,178

VV (1,50+2,64)*2*0,70*0,15 0,869

VV (16,55*5,0+15,90*0,60)*0,15 13,844

VV Mezisoučet 25,891

VV Součet 66,569

skutečnost

VV podkladní beton

VV úsek 1

VV 29,515*3,24*0,15 14,344

VV (1,50+2,64)*2*0,69*0,15 0,857

VV Mezisoučet 15,201

VV úsek 2

VV 44,329*3,24*0,15 21,544

VV 7,725*5,0*0,20 7,725

VV 22,4*5,1*0,42-22,4*3,24*0,15 37,094

VV Mezisoučet 66,363

VV úsek 3

VV (12,25+27,12)*3,24*0,15 19,134

VV (1,50+2,64)*2*0,70*0,15 0,8694

VV 3,578*1,10*0,15 0,59037

VV 16,699*5,0*0,20 16,699

13,5*5,1*0,42-13,5*3,24*0,15 21,789

VV Mezisoučet 59,082

VV rozšíření podkladního betonu

VV 40,0*0,15 6,000

VV Součet 146,646

VV Celkem 80,077

N K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 80,077 101,62 8 137,09 CS ÚRS 2022 01*1,16

N K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 -6,076 476,76 -2 896,56 CS ÚRS 2022 01*1,16

předpoklad

VV podkladní beton

VV úsek 1

VV (4,245+0,30*2+0,525+30,687)*0,15 5,409

VV (29,687+0,48)*0,15 4,525

VV (1,20+2,64)*2*0,70 5,376

VV Mezisoučet 15,310

VV úsek 2

VV (43,947-7,725)*2*0,15 10,867

VV 7,725*2*0,15 2,318

VV Mezisoučet 13,185

VV úsek 3

VV (11,95+11,05)*2*0,15 6,900

VV (1,20+2,64)*2*0,70 5,376

VV 16,55*2*0,15 4,965

VV Mezisoučet 17,241

VV Součet 45,736

skutečnost

VV podkladní beton

VV úsek 1

VV (8,572+2,90+30,587)*0,15 6,309

VV (29,615+2,45)*0,15 4,810

VV (1,20+2,64)*2*0,70 5,376

VV Mezisoučet 16,495

VV úsek 2

VV (43,947-7,725)*2*0,15 10,867

VV Mezisoučet 10,867

VV úsek 3

VV ((12,247+26,974-16,699)*2+1,10)*0,15 6,922

VV (1,20+2,64)*2*0,70 5,376

VV Mezisoučet 12,298

VV Součet 39,660

VV Celkem -6,076

N K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 -6,076 107,18 -651,20 CS ÚRS 2022 01*1,16

předpoklad

VV "úsek 1" 15,31 15,310

VV "úsek 2" 10,867 13,185

VV "úsek 3" 12,276 17,241

VV Součet 45,736

skutečnost

VV "úsek 1" 16,495 16,495

VV "úsek 2" 10,867 10,867

VV "úsek 3" 12,298 12,298

VV Součet 39,660

VV Celkem -6,076

82 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,694 48 499,02 33 658,31 dle SOD

D 8 Trubní vedení 165 293,49

N K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 063,72 1 063,72 CS ÚRS 2023 02_1,16

VV montážní otvor

VV "ozn. ZD02" 1 1,000

VV Součet 1,000

N M 595 ZD02 deska zákrytová 3520x1320x120-130 mm, objem 0,580 m3 kus 1,000 13 398,00 13 398,00  vlastní

49 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 m3 31,332 4 814,00 150 831,77 CS ÚRS 2023 02_1,16

VV obetonování hydroizolace

VV 0,30*0,2/2*242,96 7,289

obetonování vícenásobné prostupky pod Energocentrem (3*4,5*2*0,25+0,35*4,5*0,25*2) 7,538

obetonování kanalizace v úseku mezi PIO a ředitelstvím délky 24*(0,8*0,8-*3,14*0,2*0,2) 12,346

betonáž kabelovodu 4,0x5,2x0,2 4,160

VV Součet 31,332

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 261,89

N K 952901411
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen 

apod.) jakékoliv výšky podlaží
m2 9,175 67,74 621,55 CS ÚRS 2022 01*1,16

předpoklad

VV úsek 1

VV (32,627+0,75)*2,64+0,825*1,64 89,468

VV úsek 2

VV 43,947*2,64 116,020

VV úsek 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (12,247+26,974)*2,64 103,543

VV Součet 309,031

skutečnost

VV úsek 1

VV 1,64*3,20+(32,527+2,75)*2,64 98,379

VV úsek 2

VV 44,047*2,64 116,284

VV úsek 3

VV (12,247+26,974)*2,64 103,543

VV Součet 318,206

VV Celkem 9,175

51 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 317,466 425,72 135 151,63 CS ÚRS 2023 02_1,16

VV "úsek 1"

MK06

(5,087+1,2+3,165)*2+(2,64*2+2,23*2) 28,644

čerpací jímka 3,54*2 7,080

Mezisoučet 35,724

VV "úsek 2"

MK12

4,0*2*2 16,000

MK05

5*2*2+3,32*2+0,8*2+(2,64*2+2,23*2)*2 47,720

MK04 

(1,217+2,2+1+2,683+0,475+1,5)*2+(2,64*2+2,23*2)+(2,17+2)*2 36,230

Mezisoučet 99,950

VV "úsek 3"

MK03

(3,148+2,875+2,26)*2+(2,64*2+2,23*2)+(2,26+1,71)*2 34,246

MK02

(16,281+0,6)*2*2+(2,64*2+2,23*2)*2 87,004

čerpací jímka 3,54*2 7,080

MK01

(0,419+1,1+2,278+3,74+1,7+0,984)*2+(2,64*2+2,23*2)+(3,74+1,9)*2 41,462

VV Mezisoučet 169,792

Prostupky 12,000

VV Součet 317,466

52 K 953334443
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 

strop a technologických) ve svitku s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm
m 111,193 488,36 54 302,21 CS ÚRS 2023 02_1,16

VV "úsek 1"

MK06

5,087+1,2+3,165 9,452

čerpací jímka 3,54*2 7,080

Mezisoučet 16,532

VV "úsek 2"

MK12

4,0*2 8,000

MK05

5*2+3,32*2+0,8*2 18,240

MK04 

(1,217+2,2+1+2,683+0,475+1,5) 9,075

Mezisoučet 35,315

VV "úsek 3"

MK03

3,148+2,875+2,26 8,283

MK02

(16,281+0,6)*2 33,762

čerpací jímka 3,54*2 7,080

MK01

0,419+1,1+2,278+3,74+1,7+0,984 10,221

VV Mezisoučet 59,346

VV Součet 111,193

60 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,611 11 832,00 7 229,35 CS ÚRS 2023 02_1,16

VV úsek 2 - napojení MK04 na stávající kanál

VV (0,90+0,55)*0,20*1,85 0,537

VV (2,20+1,50)*0,20*0,10 0,074

VV Součet 0,611

23 K 753023 jádrové vrtání do prům. 225mm a do tl. 500mm ks 5,000 2 191,43 10 957,15 SOD

VV 5,000

VV Součet 5,000

D 998 Přesun hmot 208 455,55

57 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 659,837 315,92 208 455,55 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 899 365,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 624 283,92

107 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 72,888 29,22 2 129,79 dle SOD

VV zpětný spoj 0,3*242,96 72,888

VV Součet 72,888

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 58 438,19 1 277,83 dle SOD

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 72,888*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

110 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 72,888 116,88 8 519,15 dle SOD

N K 711161389R Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě ostatní utěsnění spár tmelem elastickým polyuretanovým m 382,700 275,00 105 242,50  vlastní

P
Poznámka k položce: 

např. tmel Hypertectum FLEX PU 25

VV vnitřní spáry mezi prefabrikáty

VV (2,20+2,25)*2*43 382,700

73 K 711745567 Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP m 242,960 179,80 43 684,21 CS ÚRS 2023 02_1,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711745567

VV úsek 1

VV 8,572+3,20+30,887+29,915+2,75 75,324

VV úsek 2

VV 44,047*2 88,094

VV úsek 3

VV (12,247+26,974)*2+1,10 79,542

VV Součet 242,960

N M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 167,642 224,28 37 598,84 dle ÚRS 2022_02

VV Přepočtené koeficientem množství 167,642

43 K PolX Instalace systémových prostupek kus 19,000 2 830,00 53 770,00 Vlastní

N M pažnice HRD 380 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (kanalizace DN 300) kus 2,000 32 749,70 65 499,40  vlastní

VV A15, A16 2,000

N M pažnice HRD 150 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (vodovod DN 110) kus 4,000 10 439,70 41 758,80  vlastní

VV A20, A21, B14, B15 4,000

N M pažnice HRD 150 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (elektro) kus 5,000 19 142,90 95 714,50  vlastní

VV A17, A18, A19, B16, B17 5,000

N M pažnice HRD 250 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub elektro, VZT) kus 1,000 13 269,85 13 269,85  vlastní

VV B5, B9 3,000

N M pažnice HRD 300 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (kanalizace DN 250) kus 2,000 30 645,20 61 290,40  vlastní

VV B6, B7 2,000

N M pažnice HRD 100 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (elektro) kus 3,000 11 572,45 34 717,35  vlastní

VV B8, B12, B13 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N M pažnice HRD 200 FUFA+těsnění+tmel+kotvící šroub (elektro) kus 2,000 15 905,65 31 811,30  vlastní

VV B10, B11 2,000

63 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 3,500 8 000,00 28 000,00 SOD

D 713 Izolace tepelné 274 204,76

76 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 743,288 231,00 171 699,53 CS ÚRS 2023 02

VV úsek 1

VV (8,572+3,20+30,887+29,915+2,75)*2,88 216,933

VV (1,20+2,64)*2*0,75 5,760

VV úsek 2

VV 44,047*2*2,88 253,711

VV (3,32+1,12)*2*0,73 6,482

VV úsek 3

VV (12,247+26,974)*2*2,88 225,913

VV 2,64*0,85 2,244

VV (15,05+2,64)*2*0,60 21,228

VV (1,20+2,64)*2*0,75 5,760

VV 3,74*0,62+2,278*(0,62+0,67)/2*2 5,257

VV Součet 743,288

77 M 28376414 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm m2 854,781 91,29 78 034,69 CS ÚRS 2023 02_1,16

VV 743,288*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 854,781

78 K 713131179R Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky - příplatek za rychleschnoucí lepido m2 743,288 25,50 18 953,84  vlastní

79 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 2 686,881 2,05 5 516,70 CS ÚRS 2023 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 876,97

N K 714451011
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně 

lepené vodorovně
m2 0,825 457,04 377,06 CS ÚRS 2022 02*1,16

VV montážní otvor

VV "ložisko ozn. K10" 0,10*8,25 0,825

VV Součet 0,825

N M 27244001 rohož antivibrační pryžová tl 10mm, pevnost 10 MPa m2 0,866 564,92 489,36 CS ÚRS 2023 02*1,16

VV 0,825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,866

58 K 998714201
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 8,664 1,22 10,55 CS ÚRS 2022 02*1,16

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 150 000,00
N K R3 Projektová dokumentace kus 1,000 150 000,00 150 000,00 CS VLASTNÍ
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HYDROIZOLACE A OCHRANA HYDROIZOLACE 
DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU 
PODKLADNÍ BETON PRŮMĚRNÉ TL. 150 mm 
Z BETONU TŘÍDY C25/30 XC2 XA1 VYZTUŽENÝ 
KARI SÍTĚMI KY49 (08/100 x 08/100)
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