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Dodatek č. 14 

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021 
č. smlouvy objednatele: DS2121/04760 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 

IČO:    708 89 546 

DIČ:                                                   CZ70889546 

bankovní spojení:                                              
č. účtu:                       
(dále jen „objednatel") 

a 

Společnost   GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem:   U Nemocnice 430, 280 02 Kolín 

zastoupená: Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, 

členem představenstva 

IČO:     281 69 522 

DIČ:    CZ28169522 

zapsaná v OR vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 

bankovní spojení:                                                                       
číslo účtu:                                                                        

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), tento 

dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021, ve znění předešlých dodatků, která byla uzavřena 

s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice 

Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“ 

(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) 

(dále též jen „dodatek“). 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Realizované změny SOD 

jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 108, 109 NZ, 110 až 113, 114 NZ až 116NZ, 117 až 122, 

123 NZ, 125, 126,128 a č. 130. 
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Všechny změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD. 

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny předmětu, ceny  

a změny termínu postupu realizace díla.  

1.3. Změna termínu (prodloužení o 2 týdny) vyplynula z úpravy změnového listu č. 114 NZ, ve kterém byla 

odsouhlasena změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky – úprava dveří v kolektoru před 

ředitelstvím, úprava vývodu VZT z kolektoru. Provedení protahovací šachty z důvodu navýšených počtů 

kabeláže (tímto změnovým listem byly schváleny také odpočty neprovedených kabeláží, žlabů a atd.). 

1.4. Změna termínu (prodloužení o 1 týden) vyplynula z úpravy změnového listu č. 118, ve kterém byla 

odsouhlasena úprava světlovodů v 5.NP tak, aby splnily požadavek na EI 30 i v případě zahoření do tubusu, 

kdy hrozilo možné zhroucení vlastní konstrukce světlovodu. Řešení je provedením předělu mezi 4–5.NP. 

1.5. Změna termínu (prodloužení o 1 týden) vyplynula z úpravy změnového listu č. 119, ve kterém byla 

odsouhlasena změna přístřešku na kola, požadavek ze strany objednatele (uživatele). 

1.6. CELKEM Prodloužení o 4 týdny. 

Z výše uvedeného vyplývá změna/ prodloužení termínu dokončení stavebních prací, na tento termín je 

navázán termín pro zajištění kolaudace, který se tedy také prodlužuje. 

1.7. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno 

jinak. 

 

II. 

PŘEDMĚT DODATKU  

2.1 Podklady pro uzavření dodatku: 

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 14 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou 

součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem w) takto:  

w) Příloha č. 25 - Změnové listy č. 108, 109 NZ, 110 až 113, 114 NZ až 116NZ, 117 až 122, 123 NZ, 125, 126,128  

a č. 130, vše včetně rekapitulační tabulky změny závazku. 

 

 

2.2 Změny SOD: 

2.2.1. Termíny 

Smluvní strany se dohodly, že se ruší první odstavec článku 5.2 smlouvy (termín dokončení stavebních prací  

a termín zajištění kolaudace) a nahrazuje se následujícím zněním:“ 

- dokončení stavebních prací nejdéle do 120 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění 

 

- zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, 

na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 124 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění.“ 

 

Ostatní ustanovení zůstávají zachována beze změn. 

2.2.2. Smluvní cena 

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu I, II a III, činí 

celkem: 554.473.946,62 Kč bez DPH 
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 (pět set padesát čtyři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet šest korun českých šedesát dva haléřů) z toho 

cena za provedení stavebních prací spočívajících mj. ve výstavbě nových staveb a dodávce a montáži 

náhradního zdroje elektrické energie – dle PD III (dále jen “náhradní zdroj”) činí 150. 362. 902,00 Kč bez DPH 

(jedno sto padesát milionů tři sta šedesát dva tisíc devět set dva korun českých).“ 

 

2.2.3. Harmonogram 

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se v návaznosti na změnu SOD dle bodu 2.2.1. tohoto dodatku mění 

Příloha č. 4 – Harmonogram a nahrazuje se novým zněním (v návaznosti na čl. 8.7.4 SOD předloží upravený 

Harmonogram zhotovitel objednateli do 2 týdnů od nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku). 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se. 

3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, 

uzavírají ho svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy. 

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. 

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání konaném  

dne 13.11.2023. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne dle data el. podpisu V Praze dne dle data el. podpisu  

 

 

 

 

 

 

 

       Luděk Kostka, předseda představenstva  

                                                                   GEOSAN GROUP a.s. 

        

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Červíček,     Ivan Havel,  

hejtman Královéhradeckého kraje    člen představenstva GEOSAN GROUP a. s. 



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 53 712 515 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 13,17 % < 15,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

ANO
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

318 750 131,00

− 35 226,54

+ 7 079 780,37

+ 130 010,30
Dodatek č. 11 ANO

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

Vícepráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00
Dodatek č. 15 NE

− 0,00

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Vícepráce (k odst. 4) + 234 175,60

+ 1 589 936,84

Méněpráce (k odst. 4) − 531 853,94

Dodatek č. 13

Dodatek č. 10 ANO

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Méněpráce (k odst. 4)

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 9 876 165,09

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

53 712 515,30
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 442 162,44
ANO

Méněpráce (k odst. 4)

Dodatek č. 14
Vícepráce (k odst. 4)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Název veřejné zakázky:

407 718 888,29

stavební práce

Kč bez DPH

+ 129 974,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Smluvní cena (původní + případná 

uplatněná opce z minulých dodatků)

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 3 200 303,65

Dodatek č. 8

Dodatek č. 9

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 230 056,55

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 15 395 022,63

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 43 836 350,21
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ANO
Méněpráce (k odst. 4)

Dodatek č. 7

+ 114 761,58
Dodatek č. 12 ANO

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

− 602 433,65

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 37 674,24

Vícepráce (k odst. 4) + 15 290 166,25

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

Méněpráce (k odst. 4)

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 8 668 976,72

1 / 6 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 30 745 874,40

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 3 484 891,07

− 5 873 442,01

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 7 ANO

− 0,00

− 398 074,22

Vícepráce (k odst. 6) + 41 798 850,04

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 6 080 593,26

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 773 644,37

− 2 747 330,91

− 54 521,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 18 731 119,54

ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 10 ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 11

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Smluvní cena

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Dodatek č. 4 ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 12

407 718 888,29

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Méněpráce (k odst. 5)

Dodatek č. 14 ANO

+ 6 699 826,29

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Smluvní cena 407 718 888,29

Méněpráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 13 ANO

Dodatek č. 8 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 9

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 7 044 858,63

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

+ 0,00

Dodatek č. 4 ANO

− 0,00

Dodatek č. 7 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 345 032,34

− 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

2 / 6 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPHMéněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

− 5 603 662,75

− 2 337 045,22

Vícepráce (k odst. 6) + 829 169,00

Kč bez DPH

− 32 669 219,11

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Vícepráce (k odst. 6) + 8 013 350,31

− 3 665 542,94

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 145 908 698,71 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Dodatek č. 13 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 3 845 784,83

Dodatek č. 14 ANO

Dodatek č. 12 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 10 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 355 223,62

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 784 161,01

Dodatek č. 11 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 28 277 825,20

Dodatek č. 8 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 834 576,71

− 7 496 174,90

Vícepráce (k odst. 6) + 1 193 750,04

Dodatek č. 9 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 7 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi − 653 310,47

3 / 6 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 29,50 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

12 167 409 Kč ≥ 4 883 322 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

6 785 569 Kč ≥ 6 610 919 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

2 705 591 Kč ≥ 2 684 368 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

950 577 Kč ≥ 941 071 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

0,00

+ 145 908 698,71

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 7 044 858,63

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 4 883 322,42

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 6 610 918,53

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 2 684 368,40

Cena nových položek 941 071,37

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Dodatek č. 9
POSUDEK 

OK

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 2 705 590,80

Dodatek č. 8
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 950 577,12

Dodatek č. 7 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 10 ANO

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 6 785 568,54

Dodatek č. 6
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 12 167 409,28

Dodatek č. 4
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 32 669 219,11

Kč bez DPH

120 284 338,23
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

407 718 888,29

− 0,00

− 174 650,01

− 0,00

− 21 222,40

− 0,00

− 0,00

− 7 284 086,86

− 9 505,75

− 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 6 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 7 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 8 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 9 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 10 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 11 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 12 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 13 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 14 ANO

Kč bez DPH

30 % 18,77 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 14

− 2 939 478,87 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 7 986 086,33

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 10 925 565,20 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00

(Vyhraz. změny / Předpokl. h.)  ≤
Vyhrazená změna 

nepřekročí 30 %.

+ 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce)

+ 0,00

0,00

Vyhrazená změna závazku (opce)

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 7 489 465,02

Cena původních (nahraz.) položek

Součet všech vyhrazených změn + 88 968 757,29 POSOUZENÍ:

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

+ 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 88 968 757,29

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž) 474 000 000,00

Dodatek č. 11 ANO

Dodatek č. 13 ANO

Dodatek č. 14 ANO
Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 12 ANO
POSOUZENÍ:

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

POSOUZENÍ:

Cena nových položek 0,00

Nová smluvní cena (vstupní) pro 

následující dodatky
407 718 888,29

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

541 297 411,64

544 131 988,35

543 380 616,72

543 671 236,83

546 487 860,29

554 473 946,62

Cena po navýšení z dodatku č. 9

Cena po navýšení z dodatku č. 10

Cena po navýšení z dodatku č. 11

Cena po navýšení z dodatku č. 12

Cena po navýšení z dodatku č. 13

Cena po navýšení z dodatku č. 14

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Cena po navýšení z dodatku č. 7

Cena po navýšení z dodatku č. 8

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

322 213 367,35

322 932 490,72

411 901 248,01

423 180 263,02

468 220 267,90

493 459 583,98

508 749 750,23

537 268 087,32

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík

554 473 946,62Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

318 750 131,00
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SOD 318 750 131,00 Kč                                                                                                                                                   bez DPH Odstavec celkem Kontrola prodl. Termínu

D. č. 1 3 463 236,35 Kč                                                                                                                                                       4 33 960 185,12 Kč        9

D. č. 2 719 123,37 Kč                                                                                                                                                           5 7 044 858,63

D. č. 3 88 968 757,29 Kč                                                                                                                                                     OPCE 88 968 757,29 Kč        

D. č. 4 11 279 015,01 Kč                                                                                                                                                     6 113 239 479,60 Kč     

D. č. 5 45 040 004,88 Kč                                                                                                                                                     7 7 489 465,02 Kč-          

D. č. 6 25 239 316,08 -  Kč                          4

D. č. 7 15 290 166,25

:)

D.č. 8 28 518 337,09 10

D.č. 9 4 029 324,32 3

D.č. 10 2 834 576,71 4

D.č. 11 -751 371,63

D.č. 12 290 620,11 4

D.č. 13 2 816 623,46 4

D.č. 14 7 986 086,33 4

CELKEM 554 473 946,62 Kč                                                                                                                                                   bez DPH 42 t

Číslo  ZL Název změnového listu  Cena víceprací bez DPH Cena méněprací bez DPH
Celkem ZL Kč bez 

DPH 
dodatek č.:

cena celkem 

dodatek
odst.

prodl

termín Odstavec plus mínus

listopad 23

108
Zajištění pažení stavební jámy kolektoru pavilonu A v místě napojení kolektoru na PIO a pavilon A a 

úprava pro provedení provizorní panelové cesty v místě křížení s trasou kolektoru stříkaným 

betonem dle návrhu statika, tak aby osatní objekty byly staticky zajitěny.

299 007,06 -12 735,36 286 271,70 4

109NZ

Úprava zajištění pažení pro výkop kolektoru NZ v místech napojení na stávající pavilony (ředitelství, 

PIO) z důvodu zajištění možnosti provedení požadovaných prací v návaznosti na ostatní pavilony - 

umožnění napojení požadovaných rozvodů. Nemohlo být provedeno pažení - nebylo by umožněno 

protažení rozvodů, toto bylo umožněno provedením stříkaného betonu.

886 059,46 -40 729,92 845 329,54 4

110 

Změny vyvolané postupem výstavby na pavilonu A. Sjednocení barevnosti komínků na střeše 

pavilonu A s provedenou krytinou, včetně doplnění prostupů do střešní kce.Úprava rozvodů UT v 

kolektoru po přesunu potrubí z jedné strany na druhou z důvodu lepší průchodnosti kolektoru - 

nutná úprava změny kompenzátorů. Doplnění čerpadel kondenzátu pro chladící jednotky - chyba 

projektu. Dopočítání ventylátorů od laminárních boxů a digestoří, jenž dodavatel nazapracoval do 

dokumnetce pro úpravě ZT.

866 476,39 -263 809,36 602 667,03 4

111 doplnění rozvodů slaboproudů, MaR a silnoproudů, které vznikly na základě změn ZT a dodavatel je 

nzapracoval do aktualizované dokumnetce. Která byla již řešena v předchozím ZL.

1 180 710,15 0,00 1 180 710,15 4 Pavilona A 6 004 946,63 -1 042 932,76 4 962 013,87 

112 Doplnění a úprava ocelové kosntrukce v rámci napojení nového a stávajícího krčku, doplnění 

konstrukce plošiny do instalační šachty pro lepší přístup v rámci servisních prací.

57 246,46 0,00 57 246,46 4 4

5 506 456,58 -561 703,73 

4 944 752,85 

113

Změna v provedení navržené ocelové konstrukce rampy za provedení z lehčeného vyztuženého 

betonu. Důvodem jsou lepší akustické vlastnosti při pojezdu vozíky atd. Rampa je v místě 2.NP na 

napojení nový nadzemní spjovací krček.

416 325,00 -450 797,53 -34 472,53 6 6

498 490,05 -481 229,03 

17 261,02 

114NZ

Narovnání skutečných výměr u dlážděných komunikací, výměr areálových rozvodů a přeložky 

kanalizace, úprava dveří v kolektoru před ředitelstvím, úprava vývodu VZT z kolektoru. Odpočty 

neprovedených kabeláží a žlabů. Provedení protahovací šachty z důvodu navýšených počtů 

kabeláže.

3 197 763,65 -1 701 587,19 1 496 176,46 6 2t NZ 4 920 618,57 -1 896 546,11 3 024 072,46 

115NZ
Vybudování nových tras žlabů pro napájecí kabeláže ve stávaájícíh objektech v místech kolizí se 

stávajícícmi rozvody.
640 261,52 0,00 640 261,52 4 4

1 573 323,79 -40 729,92 1 532 593,87 

116 NZ

Změna v provedení provizorního zásobování tepla z kotelny do pavilonu onkologie a vrátnice, kdy 

původní řešení bylo vedením potrubí přes celý areál. Nové řešení bylo nahrazeno umístěním 

elektro kotlů do výše zmíněných pobjektů a napojení na ÚT.

149 531,13 -154 229,00 -4 697,87 6 6

3 347 294,78 -1 855 816,19 1 491 478,59 

117 Archeologický záchranný výzkum v místě parkoviště před pavilonem A 82 165,05 -30 431,50 51 733,55 6

118 Úprava světlovodů v 5.NP tak, aby splnili požadavek na EI 30 i v případě zahoření do tubusu, kdy 

hrouzilo možné zhroucení vlastní kce svetlovodu. 5ešení je provedením předělu mezi 4 - 5.NP.

299 998,76 0,00 299 998,76 4 1t

119 změna přístřešku na kola 501 465,54 -213 294,09 288 171,45 4 1t

120
oplnění teras v 4.NP kačírekem, důvodem je chybějící výměra betonových dlažeb. V rozpočtu byly 

uvedeny ks, místo m2.
119 676,47 0,00 119 676,47 4

121 Navýšení VRN z důvodu prodloužení termínu stavby. 661 093,58 0,00 661 093,58 4

122

Dodatečné práce jenž vyplinuly z prováděných prací jako potřené pro dokončení díla. Jedná se o 

dopojení stávajícího svodu do kanalizace, dopočet chybějícíh kusů kanalizace, výměna nevhodného 

materiálu pro zásypy  výkopů, osazení kalníku na vodovodní řád pro lepší čištění řádu, výměna 

stávajících šoupat za funkční, odvodnění komunikací. Odpočet nerealizovaných prací.

572 944,43 -71 864,92 501 079,51 4

123NZ Požadavek ONJ na propojení MDO a DO do objektu garáží pro potřeby DZS 47 002,81 0,00 47 002,81 4

125
Nový hlavní el přívod do objektu RDG po zjištění, že původní připojení je již na hraně životnosti.

223 318,17 0,00 223 318,17 4

126 Oprava stávajících komunikací, které byly v kolizi s pažením kolektoru pro pavilon A. 465 161,67 0,00 465 161,67 4

128
Požadavek ONJ na úpravu a sjednocení kuchyňských linek v dekoru, doplnění vybavení a 

prodloužení va návaznosti na pracovní linky dodávané KHK
71 051,00 0,00 71 051,00 4

130
Doplnění propojů mezi klapkami VZT, čidli vlhkosti a teploty a venkovnímu jednotkami na systém 

MAR, oprava stávající VO. Doplnění majáčku pro nevidomé.
188 306,90 0,00 188 306,90 4

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

235 723 815,62 Kč   

235 723 815,62 Kč                 

-602 433,65 

7 079 780,37 

3 845 784,83 

-2 337 045,22 

14 7 986 086,33 



ZMĚNOVÝ LIST 108
Úprava záporového pažení vyvolaná postupem výstavby

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Objekt: SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 3 listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
Záporové pažení dle ZL 017.

1.2   Popis nového řešení:
Úprava zajištění stěn výkopu stříkaným betonem tl. 150mm v místech mezi Z395 – Z396 a Z301 - 302                                                                                                                                                                                                  
Úprava zajištění stěn výkopu v místě pod provizorní panelovou cestou                                                                                                                           
Provedení úpravy zajištění  stěn výkopu u PIO v rozsahu

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Jedná se o projekční řešení zajištění stavební jámy s ohledem na ostatní konstrukce v místě dopojení na objekty Pavilon A a objektu PIO.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -12 735,36 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 299 007,06 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 286 271,70 Kč bez DPH

6  Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jičín Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 286 271,70

D HSV Práce a dodávky HSV 171 271,70

D 1 Zemní práce -892,44
N K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 -14,400 884,40 -12 735,36 ZL 017

375n Zajištění stavební jámy-vícepráce (13.2.2023)  Stříkaný beton tl. 150mm  u pavilonu A (oprava 21.2.2023),   mezi 
záporami Z 395 - Z 396, Z301 - Z302  odpočet m2 -14,4

Součet m2 -14,400

N K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 4,800 1 252,90 6 013,92 CS ÚRS 2023 01 * 0,67
373I Zajištění stavební jámy-vícepráce (13.2.2023) Nastavení HEB140 pod provizorní panel. Cestou

nastavení 8ks HEB140 dl. 0,6m *8 ks 4,8
VV Součet 4,800

N M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,200 29 145,00 5 829,00 CS ÚRS 2023 01 * 0,67
373I Zajištění stavební jámy-vícepráce (13.2.2023) Nastavení HEB140 pod provizorní panel. Cestou

nastavení 8ks HEB140 dl. 0,6m (162kg) + pomocný materiál (41kg) 0,2
VV Součet 0,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 105,94
N K 985520111 Stříkaný beton stěn z mokré směsi pevnosti min 25 Mpa tl 30 mm m2 23,000 1 279,70 29 433,10 CS ÚRS 2023 01 * 0,67

374n Zajištění stavební jámy Stříkaný beton tl. 150mm  u pavilonu A, mezi záporami Z 395 - Z 396, Z301 - Z302  tl. 150 
mm_14,4 m2 m2 14,400

374p Zajištění stavební jámy - Stříkaný beton tl. 150mm  dopojení u PIO,  8,6 m2 m2 8,600

Součet m2 23,000

N K 985520119 Příplatek ke stříkanému betonu stěn ze mokré směsi pevnosti min 25 Mpa ZKD tl 10 mm m2 276,000 412,72 113 910,72 CS ÚRS 2023 01 * 0,67

23*12

N K 985562313 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu přes 8 mm m2 31,050 365,15 11 337,91 CS ÚRS 2023 01 * 0,67

374n Zajištění stavební jámy - úprava zajištění stěn výkopu v místě zásobovací rampy KARI síť 100/100/8 mm 14,4*1,35 m2 19,440

375p Zajištění stavební jámy - Stříkaný beton tl. 150mm  u PIO,   KARI síť 100/100/8 mm 8,6*1,35 m2 11,610

Součet m2 31,050
N K 153271111 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm kus 124,200 132,24 16 424,21 CS ÚRS 2022 01 * 1,16

VV plocha Kari sítí *4 124,200
VV Součet 124,200

D 998 Přesun hmot 1 058,20
36 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 16,717 63,30 1 058,20 CS ÚRS 2020 02 - SOD

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 115 000,00
N K R1 Návoz , odvoz (dopravní náklady) vrtací soupravy kus 1,000 95 000,00 95 000,00 CS VLASTNÍ

samostatný nájezd
N K R2 Projektová dokumentace, statický návrh kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ-SOD

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení 

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

SO 04 - INSTALAČNÍ KANÁL
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Pro: GEOSAN GROUP a.s., Malé náměstí 110, 500 03 Hradec Králové

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín

Úprava zajištění stěn vykopu v mi stě zásobovací rampy

PODKLADY:
[1] „OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN; NOVÝ KOLEKTOR; Zajištění stavební jámy", DD, Ing. Radek Brokl, 

Husova 525, 506 01 Jičín, 05/2022
[2] Schéma zajištění základů zásobovací rampy; VAPCE s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, 21.11.2022
[3] „Stravovací provoz, Okresní nemocnice Jičín", dispoziční výkresy, dokumentace skutečného provedení, 

Helika a.s., 03/2004

PŘEDMĚT:
Předmětem této zprávy je návrh úpravy zajištění svahů výkopu v místě zásobovací rampy. Z důvodu 

požadavku na zachování jejího provozu nelze provést poslední zápory Z201, Z202 a Z235. Pažící mikrozáporová 
konstrukce bude v tomto úseku nahrazena konstrukcí ze stříkaného betonu.

Návrh navazuje na zajištění základů zásobovací rampy dle [2].

Návrh úpravy zajištění stěn výkopu v místě rampy
a) Na bocích a v čele výkopu bude proveden stříkaný beton minimální třídy C 20/25 v tloušťce 150 mm 

vyztužený ve dvou vrstvách KARI sítěmi 100/100/6 mm a podélnými pruty 0 R16 v rozteči max. 
500 mm. Tyto pruty budou přivařeny k posledním provedeným záporám. Půdorysně budou pokud 
možno průběžné (přerušeny budou v místě budoucího kolektoru), zejména je potřeba, aby vyztužily 
rohy konstrukce mezi bočními a čelní stěnou. Stykovat je lze kdekoli s přesahem min. 650 mm.

b) Výztuž pro stříkaný beton bude ke stěnám výkopu před nástřikem fixována na trny 0 R16 délky 
500 mm zaražené do stěn výkopu. Rastr trnů je max. 1,00 m / 1,00 .

c) V místech, kde bude stříkaný beton proveden před stávající instalační kanál, bude vložena separační 
folie nebo geotextilie.

d) Geometrie navržených konstrukcí se upraví na místě dle skutečně zastiženého tvaru stávajících 
konstrukcí.

PŘÍLOHY:

Schéma navržených úprav str. 2-4

Ing. Radek Brokl, Husova 525, 506 01 Jičín, IČ 66426219 
autorizovaný inženýr pro geotechniku - č. autorizace 6939

| http://www.brokl.cz
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1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Záporové pažení dle ZL 026NZ a doplnění ZL 048.

ZMĚNOVÝ LIST
Úprava záporového pažení vyvolaná postupem výstavby

109NZ

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie

Objekt: S0.O3.O1 - STAVEBNÍ PRÁCE

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 8 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1.2 Popis nového řešení:
Úprava záporového pažení dle doplněné dílenské dokumentace.

2 Zdůvodnění změny:________________________________________________________________________
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Úprava pažící konstrukce před vstupem do PIO (změna 374j) byla již řešení v ZL 48, tento změnový list řeší část této změny - výdřeva bude v úseku 
Z65 -Z70 nahrazena stříkaným betonem ti. 100 mm s výztužnou KARI sítíl00/100/6 mm. Jedná se o statické zajištění stavební jámy s ohledem na 
ostatní konstrukce.
Předmětem této změny je zajištění svahů výkopu v místě zásobovací rampy (změna 374 k) z důvodu požadavku na zachování jejího provozu nelze 
provést poslední zápory Z201, Z202. Pažící mikrozáporová konstrukce bude v tomto úseku nahrazena konstrukcí ze stříkaného betonu. Navazuje na 
zajištění základů zásobovací rampy. Stejným způsobem bude zajištěná stěna v místě Z 234 a 268 (změna 374m).

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -40 729,92 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 886 059,46 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 845 329,54 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS-specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KARLÍN8LOK, /r.o. ON Jičín a.s. Královéhradecký kraj



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jičín Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 845 329,54

D HSV Práce a dodávky HSV 779 734,84

D 1 Zemní práce -40 729,92
N K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 -26,600 1 531,20 -40 729,92 ZL 26NZ

374j Zajištění stavební jámy -  kolize vrtné spoupravy se zastřešením u PIO odpočet m2 -14,2

374k Zajištění stavební jámy - úprava zajištění stěn výkopu v místě zásobovací rampy- odpočet m2 -4,400

374m Zajištění stavební jámy - Stříkaný beton tl. 150mm mezi záporami Z 234 a Z 268,  mezi záporami Z 234 - Z 268  odpočet m2 -8,000

Součet m2 -26,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 819 680,33
N K 985520111 Stříkaný beton stěn z mokré směsi pevnosti min 25 Mpa tl 30 mm m2 68,584 2 215,60 151 954,71 CS ÚRS 2023 01 * 1,16

374j Zajištění stavební jámy - kolize vrtné spoupravy se zastřešením u PIO a 14,2*1,3 = 18,46 m2 m2 18,46

374k Zajištění stavební jámy - úprava zajištění stěn výkopu v místě zásobovací rampy- první vrstva (2,65+1,45+2,46)*3,68 + 
2,64*1,13 = 27,12m2 m2 27,124

374m Zajištění stavební jámy - Stříkaný beton tl. 150mm mezi záporami Z 234 a Z 268,  mezi záporami Z 234 - Z 268  2,5m2 m2 2,500

374m Zajištění stavební jámy - Stříkaný beton tl. 150mm mezi záporami Z 234 a Z 268,   mezi záporami Z 234 - Z 268  20,5m2 m2 20,500

Součet m2 68,584

N K 985520119 Příplatek ke stříkanému betonu stěn ze mokré směsi pevnosti min 25 Mpa ZKD tl 10 mm m2 730,708 714,56 522 134,71 CS ÚRS 2023 01 * 1,16

18,46*7 129,220

50,124*12 601,488

Součet m2 730,708

N K 153273113 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu přes 6 do 8 mm skalních a poloskalních 
ploch

m2 120,335 680,92 81 938,51 CS ÚRS 2022 01 * 1,16

374k Zajištění stavební jámy - úprava zajištění stěn výkopu v místě zásobovací rampy KARI síť 100/100/6 mm 27,1*1.35*2 m2 70,460

374j Zajištění stavební jámy - kolize vrtné spoupravy se zastřešením u PIO- 18,5*1,2 m2 22,2

374m Zajištění stavební jámy - Stříkaný beton tl. 150mm mezi záporami Z 234 a Z 268 (opraveno 23.2.2023),   KARI síť 
100/100/6 mm 20,5*1,35 m2 27,675

VV Součet 120,335
N K 153271111 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm kus 481,340 132,24 63 652,40 CS ÚRS 2022 01 * 1,16

VV plocha Kari sítí *4 481,340
VV Součet 481,340

D 998 Přesun hmot 784,43

57 K 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 2,483 315,92 784,43 dle SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 594,70

D VRN3 Zařízení staveniště 7 797,35

83 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 7 797,35 7 797,35 dle SOD

D VRN6 Územní vlivy 7 797,35
84 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 7 797,35 7 797,35 dle SOD

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 50 000,00
N K R3 Projektová dokumentace, statický návrh kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS VLASTNÍ

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE
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Ing. Radek Brokl, Husova 525, 506 01 Jičín, IČ 66426219 
autorizovaný inženýr pro geotechniku – č. autorizace 6939 
ččččččččččččččččččččččč čččččččččččč čččččččč, http://www.brokl.cz 

Pro: GEOSAN GROUP a.s., Malé náměstí 110, 500 03 Hradec Králové 

Stavba:  Oblastní nemocnice Jičín 

Úprava pažící konstrukce před vstupem do budovy PIO 

PODKLADY: 
[1] „OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN; NOVÝ KOLEKTOR; Zajištění stavební jámy“, DD, Ing. Radek Brokl, 

Husova 525, 506 01 Jičín, 05/2022 

PŘEDMĚT: 
Předmětem této zprávy je návrh mikropilot namísto mikrozápor Z66 – Z69 před vstupem do budovy PIO 

z důvodu nemožnosti demontovat konstrukci vstupu ze strany ONJ. 

Návrh úpravy pažící konstrukce 
Mikrozápory Z66-Z69 se ruší. Namísto nich bude provedeno 5 ks mikropilot (M11-M15) profilu 108/16 mm 

(ocel S235 JR) o délce 6,0 m. Rozteč mikropilot je 900 mm. Výšková úroveň mikropilot zůstává stejná jako 
původních mikrozápor (kóta koruny 291,70). Úpravou svislých prvků dojde k menší úpravě tvaru rozpěrných rámů. 
Geometrie pažící stěny viz. příloha. 

Výdřeva bude v úseku Z65 – Z70 nahrazena stříkaným betonem tl. 100 mm s výztužnou KARI sítí 
100/100/6 mm. 

PŘÍLOHY: 

Půdorysné schéma úpravy pažící konstrukce             str. 2 

Ing. Radek Brokl 

Jičín, 21.10.2022 

http://www.brokl.cz
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Ing. Radek Brokl, Husova 525, 506 01 Jičín, IČ 66426219 
autorizovaný inženýr pro geotechniku – č. autorizace 6939 
ččččččččččččččččččččččč čččččččččččč ččččččččč http://www.brokl.cz 

Pro: GEOSAN GROUP a.s., Malé náměstí 110, 500 03 Hradec Králové 

Stavba:  Oblastní nemocnice Jičín 

Úprava zajištění stěn výkopu v místě zásobovací rampy 

PODKLADY: 
[1] „OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN; NOVÝ KOLEKTOR; Zajištění stavební jámy“, DD, Ing. Radek Brokl, 

Husova 525, 506 01 Jičín, 05/2022 
[2] Schéma zajištění základů zásobovací rampy; VAPCE s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, 21.11.2022 
[3] „Stravovací provoz, Okresní nemocnice Jičín“, dispoziční výkresy, dokumentace skutečného provedení, 

Helika a.s., 03/2004 

PŘEDMĚT: 
Předmětem této zprávy je návrh úpravy zajištění svahů výkopu v místě zásobovací rampy. Z důvodu 

požadavku na zachování jejího provozu nelze provést poslední zápory Z201, Z202 a Z235. Pažící mikrozáporová 
konstrukce bude v tomto úseku nahrazena konstrukcí ze stříkaného betonu. 

Návrh navazuje na zajištění základů zásobovací rampy dle [2]. 

Návrh úpravy zajištění stěn výkopu v místě rampy 
a) Na bocích a v čele výkopu bude proveden stříkaný beton minimální třídy C 20/25 v tloušťce 150 mm 

vyztužený ve dvou vrstvách KARI sítěmi 100/100/6 mm a podélnými pruty Ø R16 v rozteči max. 
500 mm. Tyto pruty budou přivařeny k posledním provedeným záporám. Půdorysně budou pokud 
možno průběžné (přerušeny budou v místě budoucího kolektoru), zejména je potřeba, aby vyztužily 
rohy konstrukce mezi bočními a čelní stěnou. Stykovat je lze kdekoli s přesahem min. 650 mm. 

b) Výztuž pro stříkaný beton bude ke stěnám výkopu před nástřikem fixována na trny Ø R16 délky 
500 mm zaražené do stěn výkopu. Rastr trnů je max. 1,00 m / 1,00 . 

c) V místech, kde bude stříkaný beton proveden před stávající instalační kanál, bude vložena separační 
folie nebo geotextilie. 

d) Geometrie navržených konstrukcí se upraví na místě dle skutečně zastiženého tvaru stávajících 
konstrukcí. 

PŘÍLOHY: 

Schéma navržených úprav               str. 2-4 

Ing. Radek Brokl 

Jičín, 16.12.2022 

http://www.brokl.cz
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Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 110
Změna ZTI, VZT, klempířských konstrukcí

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Objekt: SO 01 Pavilon A
Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 8 listů

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 11 listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
dle PD nebylo řešeno

1.2   Popis nového řešení:
Klempířské prvky prostupy střešní krytinou doplnění. 
VZT Lakování VZT pozinkovaných prvků střešních hlavice, Ventilátory od digestoří 2.NP v EXE provedení , 
ZTI Čerpadla kondenzátu pro nástěnné chladící jednotky doplnění, Změna dimenze patních kolen, Přeložka vodovodu u interny a PIO
RTCH: Vynucená změna kompenzace ÚT 

2  Zdůvodnění změny:
Klempířské prvky byly doplněny o chybějící prostupy střešní krytinou. 
Doplnilo se lakování VZT pozinkovaných prvků střešních hlavic na základě požadavku památkářů v barvě střešní krytiny RAL 3006. 
Na základě projednaných projekových změn došlo k záměně digestoří 2.NP do EXE provedení.
V projektu ZTI jsou páteřní rozvody pro odvod kondenzátu od chladících jednotek vedeny na chodbách nad úrovni rastrového podhledu. Nástěnné 
chladící jednotky jsou ale v jednotlivých místnostech umístěny pod podhledem a nejsou vybavené čerpadly kondenzátu, ani na ně nebyl požadavek v 
PD.  Doplní se externí čerpadla kondenzátu jako vícepráce jako VCP
Dle výkresu ZTI 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-02 měla být snížení dimenze kanalizace z DN 125 na DN 110 již pod základovou deskou. Patní kolena přes 
základovou desku dodatečně zvětšili z dimenze DN110 na DN 125 a snížení průměru kanalizace udělat až nad základovou deskou 1.PP (změny PD). 
Vynucená změna kompenzace z důvodu přesunu tras potrubí na druhou stranu energetického kanálu. Původní prostorová horizontální dilatační 
smyčku nelze provést z důvodu přesunu potrubí na druhou stranu kanálu. Proto se provedla změna PD a doplnily se osové kompenzátory. 
Vícepráce provedení přeložek stávající vody při provádění výkopových pracích energetického kanálu. Stávajícící voda nebyla nikde zakreslena v 
projektu ZTI. 
Jedná se o dodatečné změny vyvolané při realizaci, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -263 809,36 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 866 476,39 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 602 667,03 Kč bez DPH

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

KANIA, a.s. Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV ON Jičín a.s.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 088,73

D PSV Práce a dodávky PSV 13 088,73

D 764 Konstrukce klempířské 13 088,73
234 K 764150N10 K8c - D+M Systémové prostupy pro odvětrání kanalizace a VZT, legovaný hliník tl. 0,7mm ks 14,000 3 172,63 44 416,82 SOD

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 
výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní 
specifikace viz výpis klempířských výrobků.
Prostup ve střešní krytině pro odvětrání technologie- 1 ks 1
Prostupy ve střešní krytině pro VZT - 13 ks 13

235 K 764150N11 K8d - D+M Systémové prostupy pro hromosvodné tyče, legovaný hliník tl. 0,7mm ks 3,000 1 784,61 5 353,83 SOD

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 
výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní 
specifikace viz výpis klempířských výrobků.
Rozpočet 30
Hromosvod - skutečnost (vč. skladby S15) 12
Prostupy ve střešní krytině pro zádržný systém- 21 ks 21

236 K 764150N12 K8e - D+M Odvětrání v hřebeni, legovaný hliník tl. 0,7mm bm -30,000 1 229,39 -36 881,70 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 
výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní 
specifikace viz výpis klempířských výrobků.

242 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 128,890 1,55 199,78 SOD

SO 01 - PAVILON A

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 707,00
VZT - Nalakování střešních hlavic VZT do barvy střechy RAL 3009 tmavě červená

52 707,00

N K Demontáž střešních hlavic VZT ks 14,000 480,00 6 720,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.16  hlavice CHK 160/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 524,00 1 524,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.17  hlavice CHK 200/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 812,00 1 812,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.18  hlavice VHC 200 H PEEL 9011 - lakování do RAL 3009 ks 1,000 2 999,00 2 999,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.24  hlavice CHK 125/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 340,00 1 340,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.25  hlavice CHK 125/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 340,00 1 340,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.27.2  hlavice  CHK 315/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 2 852,00 2 852,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.27.4  hlavice CHK 200/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 812,00 1 812,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.27.6  hlavice  CHK 200/VKP- lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 812,00 1 812,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.29a  hlavice CHK 250/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 2 312,00 2 312,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.29b  hlavice CHK 250/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 2 312,00 2 312,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.29c hlavice CHK 200/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 812,00 1 812,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.29d  hlavice CHK 200/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 812,00 1 812,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.30  hlavice CHK 160/VKP -- lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 524,00 1 524,00 CS VLASTNÍ

N K VZT.30  hlavice CHK 160/VKP - lakování do RAL 3009 ks 1,000 1 524,00 1 524,00 CS VLASTNÍ

N K Zpětná montáž střešních hlavic VZT ks 14,000 600,00 8 400,00 CS VLASTNÍ
N K Doprava převoz ze stavby do lakovny a zpět kpl 2,000 5 400,00 10 800,00 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 393,94

N K VZT 29a Ventilátor radiální do kruhového potrubí m.č. A.2.47 ks -1,000 39 474,49 -39 474,49 CS VLASTNÍ
N K VZT 29b Ventilátor radiální do kruhového potrubí m.č. A.2.47 ks -1,000 39 474,49 -39 474,49 CS VLASTNÍ
N K VZT 29c Ventilátor radiální do kruhového potrubí m.č. A.2.36 ks -1,000 34 142,76 -34 142,76 CS VLASTNÍ
N K VZT 29d Ventilátor radiální do kruhového potrubí m.č. A.2.26a ks -1,000 34 142,76 -34 142,76 CS VLASTNÍ

425 K VZT29.4 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním ks -1,000 5 910,90 -5 910,90 CS VLASTNÍ
425 K VZT29.5 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním ks -1,000 5 910,90 -5 910,90 CS VLASTNÍ
N K VZT29.6 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, ks -1,000 7 084,04 -7 084,04 CS VLASTNÍ
N K VZT29.7 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním ks -1,000 6 997,44 -6 997,44 CS VLASTNÍ
N K VZT29.8 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním ks -1,000 6 997,44 -6 997,44 CS VLASTNÍ
N K VZT29.9 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním ks -1,000 6 997,44 -6 997,44 CS VLASTNÍ

N K VZT 29a

Ventilátor radiální do kruhového potrubí m.č. A.2.47 - nově v provedení EXE
Poznámka k položce: 
Ventilátor radiální do kruhového potrubí, včetně pružných manžet, pro odvod vzduchu z laminárního boxu, 
množství vzduchu 1200m3/h, pext=500Pa, příkon 1kW.

ks 1,000 74 249,90 74 249,90 CS VLASTNÍ

N K VZT 29b

Ventilátor radiální do kruhového potrubí m.č. A.2.47- nově v provedení EXE
Poznámka k položce: 
Ventilátor radiální do kruhového potrubí, včetně pružných manžet, pro odvod vzduchu z laminárního boxu, 
množství vzduchu 1200m3/h, pext=500Pa, příkon 1kW.

ks 1,000 74 249,90 74 249,90 CS VLASTNÍ

N K VZT 29c

Ventilátor radiální do kruhového potrubí m.č. A.2.36 - nově v provedení EXE
Poznámka k položce: 
Ventilátor radiální do kruhového potrubí, včetně pružných manžet, pro odvod vzduchu z digestoří, množství 
vzduchu 600m3/h, pext=400Pa, příkon 0,5kW.

ks 1,000 67 934,60 67 934,60 CS VLASTNÍ

N K VZT 29d

Ventilátor radiální do kruhového potrubí m.č. A.2.26a - nově v provedení EXE
Poznámka k položce: 
Ventilátor radiální do kruhového potrubí, včetně pružných manžet, pro odvod vzduchu z digestoří, množství 
vzduchu 600m3/h, pext=400Pa, příkon 0,5kW.

ks 1,000 67 934,60 67 934,60 CS VLASTNÍ

425 K VZT29.4

Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním - nově v provedení EXE
Poznámka k položce: 
Umístění - 5.NP
Požární klapka El 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy "AKTIVOVANÁ KLAPKA" a s 
možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN250

ks 1,000 7 084,00 7 084,00 CS VLASTNÍ

425 K VZT29.5

Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním - nově v provedení EXE
Poznámka k položce: 
Umístění - 5.NP
Požární klapka El 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy "AKTIVOVANÁ KLAPKA" a s 
možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN250

ks 1,000 7 084,00 7 084,00 CS VLASTNÍ

N K VZT29.6

Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, - nově v provedení EXE
Poznámka k položce:
Umístění - 2.NP vstup do šachty IS5b
Požární klapka El 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy "AKTIVOVANÁ KLAPKA" a s 
možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN200

ks 1,000 6 997,40 6 997,40 CS VLASTNÍ

N K VZT29.7

Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním - nově v provedení EXE
Poznámka k položce:
Umístění - 2.NP vstup do šachty IS5b 
Požární klapka El 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy "AKTIVOVANÁ KLAPKA" a s 
možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN200

ks 1,000 6 997,40 6 997,40 CS VLASTNÍ

N K VZT29.8

Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním - nově v provedení EXE
Poznámka k položce: 
Umístění - 5.NP vstup do šachty IS5b
Požární klapka El 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy "AKTIVOVANÁ KLAPKA" a s 
možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN200

ks 1,000 6 997,40 6 997,40 CS VLASTNÍ

N K VZT29.9

Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním - nově v provedení EXE
Poznámka k položce: 
Umístění - 5.NP vstup do šachty IS5b
Požární klapka El 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním, signalizací polohy "AKTIVOVANÁ KLAPKA" a s 
možností dálkového uzavírání profesí EPS servopohonem DN200

ks 1,000 6 997,40 6 997,40 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 500,00

ZTI - Doplnění čerpadel kondenzátu pro nástěnné chladící jednotky 66 500,00
N K Čerpadlo kondenzátu do nástěnné chladící jednotky ks 19,000 3 500,00 66 500,00 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 954,74

D D2
ZTI - Zvětšení dimenze patních kolen a vývodů ležaté kanalizace Geberit pod
základovou deskou z DN 110 na DN 125 4 954,74

1 K 1 Potrubí do země - plast PE-HD svařované                                      DN100 m -50,000 619,50 -30 975,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 součet atributů z Revitu

Potrubí pod základovou deskou, plastové PE-HD, svařované, vhodné pro uložení do země vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného 
materiálu

2 K 2 Potrubí do země - plast PE-HD svařované                                      DN125 m 50,000 718,20 35 910,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 součet atributů z Revitu

Potrubí pod základovou deskou, plastové PE-HD, svařované, vhodné pro uložení do země vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného 
materiálu

60 K 61 Přesun hmot přes 12 do 24m % 49,350 0,40 19,74 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 152 911,20

ÚT - Osové kompenzátory pro potrubí topení do energetického kanálu 152 911,20
N K Osový vlnovcový kompenzátor přivařovací ÚT D108 ks 4,000 36 921,60 147 686,40 CS VLASTNÍ

N K Příruba D108 k osovému kompenzátoru ÚT ks 8,000 1 755,60 14 044,80 CS VLASTNÍ

ODPOČET Kompenzační smyčka UT

4 K 733121128 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 m -9,000 980,00 -8 820,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Potrubí z ocelových trubek  hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky kompletního příslušenství 
potrubí (kolena, oblouky, ohyby,redukce, tvarovky, objímky,, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál,

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 125,78

D HSV ZTI - Přeložení vodovodního potrubí DN 110x10 v zemi u ENERGOBLOKU 105 125,78
D 8 Trubní vedení 105 125,78

182 K 184 Práce - vyčerpaní spodní vody 3 x hod 14,000 577,50 8 085,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Ruční vyčištění výkopu hod 14,000 577,50 8 085,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Práce - demontáž původního potrubí hod 7,000 577,50 4 042,50 CS VLASTNÍ

182 K 184 Posunutí stávajícího potrubí SV ve výkopu o cca 500 mm. Z důvodu kolize z EL. Koridorem. hod 4,000 577,50 2 310,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Koordinace prací hod 12,000 577,50 6 930,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Práce - odizolování potrubí hod 6,000 577,50 3 465,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Práce - demontáž topného kabelu hod 1,500 577,50 866,25 CS VLASTNÍ

182 K 184 Práce - demontáž přeložky potrubí hod 12,000 577,50 6 930,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Práce - Montáž potrubí do kolektoru u podlahy (včetně tvarovek) hod 20,000 577,50 11 550,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Práce - izolace potrubí kaučukovou izolaci hod 6,000 577,50 3 465,00 CS VLASTNÍ
N M 28613140 Trubka vodovodní třívrství PE 100 RC + SDR11 110x10mm s dodatečným opláštěním m 24,000 676,70 16 240,80 ÚRS 2023_01*0,67

N M 28614949 Elektrokoleno 90°         koleno 90st, elektrotvarovka d110,PE100, sdr11 _specifikace dle PD včetně doplňků a 
příslušenství ks 7,000 984,90 6 894,30 ÚRS 2023_01*0,67

N M 28614937 Elektrokoleno 45°         koleno 45st, elektrotvarovka d110,PE100, sdr11 _specifikace dle PD včetně doplňků a 
příslušenství ks 4,000 984,90 3 939,60 ÚRS 2023_01*0,67

N M FF485705W Elektrospojka PE100 SDR11          110_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství ks 5,000 319,59 1 597,95 ÚRS 2023_01*0,67

N K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 2,000 750,40 1 500,80 ÚRS 2023_01*0,67

N M HWL.797410000
016

Materiál - Tvarovka IS litinová voda Hawle SYNOFLEX - spojka přímá DN 100 ks 2,000 4 824,91 9 649,82 ÚRS 2023_01*0,67

49 K 785190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 880,00 1 760,00 CS ÚRS 2020 02

50 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 24,000 38,50 924,00 CS ÚRS 2020 02

51 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 2 200,00 4 400,00 CS ÚRS 2020 02

56 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 24,000 38,50 924,00 CS ÚRS 2020 02

47 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 24,000 15,74 377,76 CS ÚRS 2020 02

58 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 24,000 49,50 1 188,00 CS ÚRS 2020 02

SO 01 - PAVILON A

PŘELOŽKA VODOVODU
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 985,64

D HSV ZTI - Přeložka vody ve výkopu před objektem PIO 67 985,64

D 1 Zemní práce 6 851,82
N K 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 6,000 1 011,70 6 070,20 ÚRS 2023_01*0,67

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
VV rozšíření výkopu 0,5*1,5*8,0 6,000

16 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,000 130,27 781,62 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 61 133,82
182 K 184 Práce - demontáž původního potrubí hod 4,000 577,50 2 310,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Posunutí stávajícího potrubí SV ve výkopu o cca 500 mm. Z důvodu kolize z EL. Koridorem. hod 4,000 577,50 2 310,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Koordinace prací hod 10,000 577,50 5 775,00 CS VLASTNÍ

182 K 184 Práce - montáž nového přeložky potrubí DN 110x10, včetně tvatovek hod 16,000 577,50 9 240,00 CS VLASTNÍ
N M 28613140 Trubka vodovodní třívrství PE 100 RC + SDR11 110x10mm s dodatečným opláštěním m 8,000 676,70 5 413,60 ÚRS 2023_01*0,67

N M 28614949 Elektrokoleno 90°         koleno 90st, elektrotvarovka d110,PE100, sdr11 _specifikace dle PD včetně doplňků a 
příslušenství ks 2,000 984,90 1 969,80 ÚRS 2023_01*0,67

N M 28614937 Elektrokoleno 45°         koleno 45st, elektrotvarovka d110,PE100, sdr11 _specifikace dle PD včetně doplňků a 
příslušenství ks 2,000 984,90 1 969,80 ÚRS 2023_01*0,67

N M FF485705W Elektrospojka PE100 SDR11          110_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství ks 2,000 319,59 639,18 ÚRS 2023_01*0,67

N M HWL.797410000
016

Materiál - Tvarovka IS litinová voda Hawle SYNOFLEX - spojka přímá DN 100 ks 2,000 4 824,91 9 649,82 ÚRS 2023_01*0,67

49 K 785190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 880,00 1 760,00 CS ÚRS 2020 02

50 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 8,000 38,50 308,00 CS ÚRS 2020 02

51 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 2 200,00 4 400,00 CS ÚRS 2020 02

56 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 8,000 38,50 308,00 CS ÚRS 2020 02

47 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 8,000 15,74 125,92 CS ÚRS 2020 02

N K 890261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 ks 1,000 1 011,70 1 011,70 ÚRS 2023_01*0,67

182 K 184 Ztížená montáž šoupete hod 10,000 577,50 5 775,00 CS VLASTNÍ

N M 4222111117 šoupátko s přírubové voda DN 100 pn 16 ks 1,000 7 772,00 7 772,00 ÚRS 2023_01*0,67

58 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 8,000 49,50 396,00 CS ÚRS 2020 02

SO 01 - PAVILON A

PŘELOŽKA VODOVODU
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BUTT WELDING METAL EXPANSION JOINT  

Kovový přivařovací kompenzátor 
 

DN25-DN250 
-20°C / +300°C 
16 Bars  
Carbon Steel 
ends 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BUTT WELDING METAL EXPANSION JOINT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH ( STEAM EXCLUDED ) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIONS : 

 
 
 
 
 

Axial movement 

Respect the flow direction indicated by the arrow 

Stainless steel bellow 

With internal liner 

Butt welding ends 

 

 

 USE : 

 
 
 
 
 

For common fluids 

Min Temperature Ts : - 20°C 

Max Temperature Ts :+ 300°C 

Max Pressure Ps : 16 bars ( see graph ) 
Axial movement only  



F=B= ARMATURY

BUTT WELDING METAL EXPANSION JOINT

Item Designation Materials

1 I nte mal liner SS 321

2 Internal liner S3 321

3 Bellow S3 321

4 Band S3 321

5 Ends Steel 31 37.2

www.febearmatury.cz



F=B= ARMATURY

FLOWl

BUTT WELDING METAL EXPANSION JOINT
L2

Nbre

0 Dl

nnRniuuuuu

ftíMirinnnnnn.

0 BW 0 DO

Ref DN 25 32 41 50 65 N 100 125 150 200 250

L 185 185 200 270 260 275 310 310 350 330 360

L1 55 55 50 75 30 75 60 85 SO 65 S3

L2 105 105 120 140 120 145 210 160 250 220 260

0BW 38 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1 273

0 DO 48.8 55.6 : 61 77 96 112 141 165 201 252 325.8
M84W

0 DI 32 36 41.4 53.5 70 78 1C3.5 127.3 156 207 261

S 2.6 2.6 2.6 2.9 2.9 3.2 3.6 4 4.5 6.3 6.3

T 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 1

Waves Hhre 17 17 17 20 16 15 20 16 20 16 14

1Weight (in Kg I 0.37 0.44 0.53 1.11 1.37 1.86 2.94 3.89 5.85 9.4 13.97

www.febearmatury.cz



 

BUTT WELDING METAL EXPANSION JOINT 
 

MOVEMENTS ( in mm ) : 
  

 

STANDARDS:  

• Fabrication according to ISO 9001 : 2015  

• DIRECTIVE 2014/68/EU : CE N° 0408 risk category II Module A2-C2 

• Designing according to EN14917 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F=B= ARMATURY

BUTT WELDING METAL EXPANSION JOINT 
INSTALLATION INSTRUCTION:

Stainless steel compensators are designed for the absorption 
of previously specified movements under specific pressure 
and temperature conditions.
So that the maximum service life is achieved, the following 
items must be observed during installation.

1. Pipeline:
Prior to fitment of the compensator it must be 
ensured that;

• The route of the pipeline is straight.
■ The expansion tallies with that of the chosen 

compensator.
- The fixed points are dimensioned so that they can 

absorb the reaction forces and stiffness rate that arise 
during use.

- The pipeline is limited by fixed points.
- Only one compensator is not subjected to torsion.

2. Pipe route:
The fixed points and route bearings must be located 
so that:

■ The compensator is not subjected to the weight of 
the pipeline.

- Sagging is prevented by the inclosing of fixed or loose 
bearings.

■ Suspension in self-aligning bearings is avoided. Plain 
or roller bearings are to be used as the guide bearings.

3. Location of the guide bearings:
■ The distance between the compensator and the 1st 

bearing may be a maximum of 4 times the pipe 
diameter.

■ The distance between the 1 st and the 2nd bearing 
may be a maximum of 1 4 times the pipe diameter.

- The distance between the remaining pipe bearings 
may be a maximum of 2 1 times the pipe diameter. 
This distance may have to be reduced, where this is 
required for the inherent stability of the pipe.

4. The following items must be taken into 
account during installation:

• The possibily provided protective covering of the 
bellows may only be removed after installation.

• Possible pretensioning devices may only be removed 
after installation.

• On compensators fitted with an arrow, check that the 
direction of the arrow matches the direction of flow.

- The bellows must be protected from welding, piaster 
and mortar spatter.

- During handling, ensure that the bellows does not 
come into contact with tools or lifting equipment. 
All lifting must take place by means of the eyes, welded 
ends or flanges.

• The installation length must agree with the installation 
gap.

- When insulating the pipeline, the bellows must be 
previously sheathed with a thin sheet of stainless steel.

5. Trasportation and storage of the 
compensator:

- During transportation and storage, the compensator 
must be protected from moisture and all manner of 
fouling.

■ Storage must take place on a flat, firm timber base.
• Bending due to heavy connections components must 

be prevented by timber supports (not in way of the 
bellows).

MAINTENANCE OF THE COMPENSATORS

A correctly dimensioned and fitted compensator requires 
no special maintenance. It is however recommended that 
specific characteristics be observed during routine 
inspections, so as to avoid severe damage.

1 . Transportation and handling damage:
■ Dents, abrasion and scratching due to incorrect 

handling
• Corrosion due to unexpected environmental effects, 

such as salts, chemicals, etc.

2. Damage due to assembly faults:
- Fitment of the compensator at a different position to 

that initially intended.
■ Greater inaccuracies in the pipeline run than presumed. 
■ Premature or delayed removel of the assembly aids.
- Fitment of the compensator with baffle againts the 

direction of flow.
■ Belows damaged by welding spatter.

3. Damage during use:
- Corrosion damage due to environmental effects, e.g. 

chloride.
■ Corrosion damage, respectively limited movement due 

to a collection of firmly adhering dirt or due to 
hardening of the medium in the shafts.

- Fatigue failure due to unforeseen vibration or 
movement.

www.febearmatury.cz





Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 1 180 710,15 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 1 180 710,15 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů:
ANO NE

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Jedná se o

doplnění kabeláže k požárním oknům, doplnění kabeláže pro displaye  vyvolávacího systému, doplnění kabeláže pro vyšetřovací svítidla

úpravu vyvolávacího systému - na základě požadavku uživatele došlo k úpravám vyvolávacího systému a dopracování slepého výkazu výměr 

změnu čidel k ventilům - jedná se o změnu vyvolanou změnou dispozic

opravu kabelové trasy dané výměnou okna 

změny v 4.np které nebyly přeneseny do půdorysů MaR  - nutnost uprav tras a kabeláže

změna v umístění splitů v 2.np -  nutnost uprav tras a kabeláže

změnu kabeláže ke splitum m.č. 2.24

doplnění ovladání regulátorů vzduchu v místnostech č. A.S.33, 2.52, 2.42, 2,24 ), doplnění ventilu radiátoru m. č. 1.29  - nebylo v PD

změnu umístění dochlazování VZT 5, změnu umístění dohřevu VZT 1

doplnění kabeláže k regulátoru průtoku m. č. AS.23-nebylo v PD

doplnění kabelu pro ovladací  hlavici otopného tělěsa  v m.č. S24 - nebylo v PD

doplnění relé do rozvodnice FCU - nebylo v PD

doplnění zobrazovací jednotky pro centrální příjem - nebylo v PD

doplnění kabelu a zapojení regulátoru průtoku A1.12 - nebylo v PD

doplnění kabeláže a zapojení do splitu v m.č. A4.36 - nebylo v PD

doplnění ovládání klapky strojovny VZT

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Dle PD

1.2   Popis nového řešení:

Doplnění chybějící kabeláže a instalací silnoproudu, slaboproudu a MAR vlivem projektových změn

poštou 1) Položkový rozpočet změny 28 listů

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
111

Změny v rozvodech silnoproudu, slaboproudu a MAR

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: SO 01 - Pavilon A

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 18.08.2023



REKAPITULACE
Pos / Popis

SILNOPROUD 111 757 Kč

1
37 388 Kč

2 69 430 Kč

3 4 939 Kč

SLABOPROUD 367 259 Kč

1 3 872 Kč

2 10 269 Kč

3 174 230 Kč

4 07 - EKV 33 684 Kč

5 4 507 Kč

6 136 217 Kč

7 11 - žlaby 4 480 Kč

MaR 701 694 Kč

1 Specifikace 4NP-mistnosti 46 430 Kč

2 Oprava kabelové trasy okna 1 120 Kč

3 Změny mistnosti v 4. np 8 960 Kč

4 Změna v umístění splitů v 2.np -  nutnost uprav tras a kabeláže 8 960 Kč

5 Změna kabeláže ke splitum m.č. 2.24 9 650 Kč

6 Doplnění ovladání regulátorů vzduchu - nebylo v PD (místnost č. A.S.33, 2.52, 2.42, 2,24 ) 25 160 Kč

7 Doplnění ventilu radiátoru m. č. 1.29  - nebylo v PD 3 289 Kč

8 Změna umístění dochlazování VZT 5 1 120 Kč

9 Změna umístění dohřevu VZT 1 1 120 Kč

10 Doplnění kabeláže k regulátoru průtoku m. č. AS.23 - nebylo v PD 6 140 Kč

11 Doplnění kabelu pro ovladací  hlavici otopného tělěsa  v m.č. S24 - nebylo v PD 5 279 Kč

12 Doplnění relé do rozvodnice FCU - nebylo v PD 181 243 Kč

13 Doplnění zobrazovací jednotky pro centrální příjem - nebylo v PD 91 783 Kč

14 Doplnění kabelu a zapojení regulátoru průtoku A1.12 - nebylo v PD 7 475 Kč

15 Doplnění kabeláže a zapojení do splitu v m.č. A4.36 - nebylo v PD 6 825 Kč

16 Doplnění kabelu DALI včetně montáží a montážního materiálu 250 195 Kč

17 Doplnění ovládání klapky strojovny VZT 11 160 Kč

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) 35 786 Kč

Celkem za dodávky bez DPH 1 180 710 Kč

10 - SK

TV okruhy
Požární okna

Kabeláž pro vyšetřovací svítidla 

3 - PZTS
05 - VS

09 - STA 

1 - EPS



PČ Typ Kód Popis MJ
Množst

ví
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 387,72

D D3 Elektroinstalace 2 970,52
34 K Pol918 Svazk. držák Grip dle kabelů, trasa P60-R, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 ks 60 21,13 1 267,80

62 K Pol946 Krabice rozbočovací na povrch, IP44, požární, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 ks 8 212,84 1 702,72

D D4 Kabeláž 17 522,20
127 K kabel V Kabel CXKH-V 3Jx2,5, B2cas1d0, P60-R m 300 45,08 13 524,00

131 K kabel R.3 Kabel CXKH-V 3Ox1,5, B2cas1d0, P60-R m 32 33,20 1 062,40

156 K kabel V.5 Kabel CXKH-V 5Jx1,5, B2cas1d0, P60-R m 60 48,93 2 935,80

D D7 Rozvaděče 975,00
209 K Pol1053 RDApoz  4x pole - dozbrojení 3x jistič 1f-16A-char.B kpl 1 975,00 975,00

D OST Ostatní 15 920,00
262 K Pol444.1 Stavební a zednické výpomoce _ (dle specifikace) kus 1,000 2 500,00 2 500,00

N K Ukončení vývodu v krabičce ks 8 115,00 920,00

N K oprava skutečného provedení, revize, technická činnost kpl 1 12 500,00 12 500,00

1 požární okna



2 TV okruhy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 69 430,47

VS1 Dodání televizí v místnosti A1.21 5 433,20
TV roh

129 K kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 15,000 39,95 599,25

99 K Pol983
Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku,  

kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 249,83 249,83

100 K Pol984
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 935,36 935,36

TV Stěna
129 K kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 12,000 39,95 479,40

99 K Pol983
Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku,  

kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 249,83 249,83

100 K Pol984
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 935,36 935,36

TV Sloup
129 K kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 20,000 39,95 799,00

99 K Pol983
Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku,  

kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 249,83 249,83

100 K Pol984
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 935,36 935,36

VS2 Dodání televizí v chodbě 1.42 3 968,36
TV Chodba

129 K kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 20,000 39,95 799,00

99 K Pol983
Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku,  

kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 249,83 249,83

100 K Pol984
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 935,36 935,36

TV chodba sloup

129 K kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 20,000 39,95 799,00

99 K Pol983
Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku,  

kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 249,83 249,83

100 K Pol984
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 935,36 935,36

VS3 - TV roh 1 984,18
129 K kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 20,000 39,95 799,00

99 K Pol983
Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku,  

kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 249,83 249,83

100 K Pol984
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 1,000 935,36 935,36

4 Chybí v PD požadavek Dahasl 994,00
Chybějící vývod pro napaječ

129 K kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 20,000 39,95 799,00

N Volný vývod ks 1,000 195,00 195,00

VS5 Dvě Televize 3 169,36
kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 20,000 39,95 799,00

99 K Pol983
Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku,  

kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 2,000 249,83 499,65

100 K Pol984
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 2,000 935,36 1 870,71

VS6 Dvě Televize 3 169,36
kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 20,000 39,95 799,00

99 K Pol983
Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku,  

kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 2,000 249,83 499,65

100 K Pol984
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové ochrany, kompletní dodávka, instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
ks 2,000 935,36 1 870,71

7,Chybí v PD požadavek DAHASL 50 712,00
N Nové okruhy- volný vývod (+jističo-chánič 16 + 30m CXKH-R 3x1,5mm) kpl 1,000 2 917,00 2 917,00

N úprava skutečného provedení ks 1,000 1 500,00 1 500,00

N Přesun zásuvek vyvolávacího systému dle požadavků objednavatele h 89,500 510,00 45 645,00

N Drobný pomocný materiál kpl 1,000 650,00 650,00



3 Vyšetřovací svítidla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 939,20

N K Doplnění rozvadeče ks 1,000 1 250,00 1 250,00

128 K kabel R Kabel CXKH-R 3Jx1,5, B2cas1d0 m 56,000 33,20 1 859,20

N K Montáž h 3,000 560,00 1 680,00

N K Drobný pomocný materiál kpl 1,000 150,00 150,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

KANIA a.s. , 

Špálova 80/9, 

Ostrava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 872,20

D URS Elektrická požární signalizace EPS 1 507,30

37 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového ks 1,000 43,60 43,60 CS VLASTNÍ

38 K Pol23 Opticko-kouřový hlásič, decentralizovaná inteligence, vlastní kontrola funkce ks 1,000 1 079,00 1 079,00

P
Poznámka k položce: 

Opticko-kouřový hlásič, decentralizovaná inteligence, vlastní kontrola funkce, redundance v nouzových situacích, paměť poplachů 

41 K 742210131 Montáž patice hlásiče ks 1,000 96,80 96,80 CS VLASTNÍ

42 K Pol26
Standardní patice automatických hlásičů v základním provedení se zajištěním proti vyjmutí 

hlásiče
ks 1,000 109,60 109,60 CS VLASTNÍ

43 K Pol27 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 1,000 178,30 178,30 CS VLASTNÍ

D D1 Instalační materiál 1 741,70

72 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 25,000 15,50 387,50 CS VLASTNÍ

73 K Pol52
JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 

23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)
m 25,000 10,70 267,50 CS VLASTNÍ

80 K 742110011
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na 

příchytky
m 10,000 38,30 383,00 CS VLASTNÍ

81 K Pol58
Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek 

a tvarovek
m 10,000 14,72 147,20 CS VLASTNÍ

82 K 742111001 Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks 35,000 9,70 339,50 CS VLASTNÍ

83 K Pol59 Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová ks 35,000 4,10 143,50 CS VLASTNÍ

87 K Pol63
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje 

předpisu ZP-27/2008
ks 35,000 2,10 73,50 CS VLASTNÍ

D D2 Ostatní 623,20 CS VLASTNÍ

92 K 742210421 Programování a oživení systému na jeden detektor EPS ks 1,000 58,10 58,10 CS VLASTNÍ

94 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor ks 1,000 58,10 58,10 CS VLASTNÍ

96 K Pol66 Vytvoření bodu v grafické nadstavbě ks 1,000 207,00 207,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a 

splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 

apod.)

CS VLASTNÍ

100 K Pol70 Stavební přípomoci ks 1,000 150,00 150,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré 

průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

CS VLASTNÍ

101 K Pol71 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 150,00 150,00 CS VLASTNÍ

Doplnění EPS čidla na základě změny stavebních dispozic, chyba PD.

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - EPS

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

KANIA a.s. , 

Špálova 80/9, 

Ostrava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 269,30

D URS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 3 168,60
N K Bourání požárních oken hod 5,000 560,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol109 Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 ks 2,000 184,30 368,60 CS VLASTNÍ

D D1 Instalační materiál 4 600,70

N K Montáž hod 8,000 560,00 4 480,00 CS VLASTNÍ

chyba PD
kastlík, co nebyl v projektu, protože se odpadní trubka zapomněla dát do příčky, takže v rohu krátké PIR, nutno přetáhnout 

od expandéru a demontáž starého kabelu.  A.1.36
hod 3

Oprava poškozené kabeláže hod 5 0 CS VLASTNÍ

38 K Pol119 Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný, šesti žilový pocínovaný m 17,000 5,10 86,70 CS VLASTNÍ

49 K Pol127 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 4,000 8,50 34,00 CS VLASTNÍ

D D2 Ostatní 2 500,00
60 K Pol130 Ostatní montážní materiál ks 1,000 500,00 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 

všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

61 K Pol131 Stavební přípomoci ks 1,000 500,00 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a 

jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

62 K Pol132 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

03 - PZTS

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

KANIA a.s. , 

Špálova 80/9, 

Ostrava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 174 230,00

D D3 Ostatní 174 230,00

N K Demontáž původních instalací a jejích následná montáž do nového umístění hod 98,000 560,00 54 880,00 CS VLASTNÍ

Na žádost provozovatele a investora, přesun instalací VS (Vyvolávací systém) do pozic za televize tak, aby zásuvky nebyly viditelné a byly 

nepřístupné, tj. do 2,5 metru na osu TV. Podle PD jsou instalace mezi TV a ve 2m. VCP si bude vyžadovat demontáž původních instalací 

a následnou montáž do jiného pole SDK, vykružování, protažení, drážkování, demolice obkladů, nové obklady, oprava původních děr, 

montáž úklid.

N K Koordinace ks 1,000 8 450,00 8 450,00 CS VLASTNÍ

91 K Pol341 Ostatní montážní materiál ks 1,000 4 500,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 

všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

92 K Pol342 Stavební přípomoci ks 1,000 18 200,00 18 200,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a 

jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

93 K Pol343 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 18 200,00 18 200,00 CS VLASTNÍ

N K Slepý výkaz výměr ks 1,000 25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

N K Projektová dokumentace DPS ks 1,000 45 000,00 45 000,00 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

05 - VS

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

KANIA a.s. , 

Špálova 80/9, 

Ostrava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 683,70

D D1 Instalační materiál 19 343,60

N K Montáž hod 34,000 560,00 19 040,00 CS VLASTNÍ

chyba PD  nedoprojektované dveře, nedomyšlený zámek pro ovládání čtečkou a magnetický kontakt, drážkování, sádrování hod 10

chyba PD
záměna dveří posuvných za křídlové,  přetažení veškeré kabeláže na jiné pozice, drážkování, sádrování, výměna kabelů  

(krátké). A.S.01
hod 12

chyba PD demolice příček z Ytongu, demontáž instalací a zpětná montáž do kovového portálu A.S.03 hod 8

chyba PD
Vznik nové předstěny před předstěnou, demontáž ve spodní předstěně, předělání výztuhy a nová příprava na vnější 

předstěně. A.2.53
hod 4

36 K Pol116 F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH m 30,000 6,90 207,00 CS VLASTNÍ

44 K Pol57 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 4,000 4,60 18,40 CS VLASTNÍ

38 K Pol119 Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný, šesti žilový pocínovaný m 12,000 5,10 61,20 CS VLASTNÍ

46 K Pol127 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 2,000 8,50 17,00 CS VLASTNÍ

D D2 Ostatní 14 340,10
56 K Pol190 Ostatní montážní materiál ks 1,000 3 973,30 3 973,30 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 

všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

57 K Pol70 Stavební přípomoci ks 1,000 1 741,80 1 741,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a 

jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

58 K Pol191 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 8 625,00 8 625,00 CS VLASTNÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - PAVILON A

7 - EKV



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

KANIA a.s. , 

Špálova 80/9, 

Ostrava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 507,00

D D2 Instalační materiál 2 007,00
36 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 90,000 12,60 1 134,00 CS VLASTNÍ

37 K Pol277 VCCJE-R 75-4,8 - Koaxiální kabel 75 ohm bezhalogenový m 90,000 9,70 873,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

VCCJE-R 75-4,8 - Koaxiální kabel 75 ohm bezhalogenový, vnitřní vodič: 1.1mm, měd', dielektrikum 4,8mm, Obložení AlPET folií+oplet 

CuSn drátky (40%), útlum při 20°C (dB/100m): 1700MHz 30,1 dB

D D3 Ostatní 2 500,00
53 K Pol280 Ostatní montážní materiál ks 1,000 500,00 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 

všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

54 K Pol281 Stavební přípomoci ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a 

jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

55 K Pol282 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 500,00 500,00 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

09 - STA

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

KANIA a.s. , 

Špálova 80/9, 

Ostrava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 217,05

D URS Strukturovaná kabeláž 1 539,60
18 K Pol296 Montáž keystonu do patch panelu, zapojení kabelu ks 12,000 58,10 697,20 CS VLASTNÍ

19 K Pol297 Uzavíratelný keystone modul STP, RJ45, CAT. 6A 10G ks 12,000 70,20 842,40 CS VLASTNÍ

D D2 Instalační materiál 28 198,75

N K Montáž hod 23,000 560,00 12 880,00 CS VLASTNÍ

chyba PD Demolice obkladů 1NP, takže komple demontáž všech instalací ve zdech po opravě zpětná příprava. A.1.28 hod 9

chyba PD Všechny instalace za radiátory, předrážkování a přetažení instalací, sádrování. A.2.11 hod 14

61 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 371,000 13,50 5 008,50 CS VLASTNÍ

62 K Pol329 S/FTP 4x2x0,5 CAT.7 - Instalační kabel CAT.7, LSZH, 500m cívka m 371,000 11,50 4 266,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

HDMI kabel, pozlacené konektory, délka 20m, rozlišení: až 4096 x 2160 bodů nebo nižší podporované formáty 1080p FULL 

HD/1080i/720p/720i; Podpora 4K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC; přenosová 

rychlost 10,2 Gb/s; šířka pásma 340MHz; 3D video po HDMI připojení; třívrstvé, vysoce kvalitní stínění; přenos počítačové sítě (ethernetu) 

po HDMI kabelu; 19žilový kabel, dvojitě stíněný, 100% měděné vodiče  AWG28

71 K Pol123 Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů ks 10,000 9,70 97,00 CS VLASTNÍ

72 K Pol124 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 10,000 13,10 131,00 CS VLASTNÍ

79 K 742110001 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání m 55,000 30,85 1 696,75 CS VLASTNÍ

80 K Pol57 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 4,000 4,60 18,40 CS VLASTNÍ

81 K Pol126 Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 51,000 18,10 923,10 CS VLASTNÍ

82 K 742110501 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním ks 41,000 69,00 2 829,00 CS VLASTNÍ

83 K Pol127 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 41,000 8,50 348,50 CS VLASTNÍ

D URS Strukturovaná kabeláž 89 978,70
4 K Pol285 Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče ks 7,000 130,60 914,20 CS VLASTNÍ

N K Jednorámeček Hager ks 13,000 150,00 1 950,00 CS VLASTNÍ

N K Dvourámeček Hager ks 55,000 290,00 15 950,00 CS VLASTNÍ

69 K Pol335 Montáž HDMI kabelu ks 5,000 120,90 604,50 CS VLASTNÍ

N K HDMI kabel se zesilovačem 15m (1NP+2NP) ks 5,000 2 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

51 K Pol321 Montáž zásuvky HDMI, zapojení kabeláže ks 12,000 328,70 3 944,40 CS VLASTNÍ

52 K Pol322 Zásuvka komunikační HDMI, vč. krabice, rámečku a krytky ks 12,000 2 116,30 25 395,60 CS VLASTNÍ

N K Montáž kompletní datové zásuvky ks 14,000 250,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

N K Zásuvka datová IP66 ks 14,000 1 980,00 27 720,00 CS VLASTNÍ

D D3 Ostatní 16 500,00
91 K Pol341 Ostatní montážní materiál ks 1,000 4 500,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění 

všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

92 K Pol342 Stavební přípomoci ks 1,000 4 500,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a 

jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

93 K Pol343 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 500,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

10 - SK

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

KANIA a.s. , 

Špálova 80/9, 

Ostrava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 480,00

D URS Kabelové žlaby 4 480,00

N K Montáž hod 8,000 560,00 4 480,00 CS VLASTNÍ

chyba PD Předělání žlabu, který se už jednou předělával kvůli potrubí VTP a nyní překáží portálu pro posuvné dveře.  A.1.04 hod 4

chyba PD
Zvednutí žlabu ve 2NP na žádost GG kvůli výšce podhledů, výška žlabu byla při montáži snížena oproti PD z hlediska kolizí s 

vedením VZT, TÚV a CHL
hod 4

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - PAVILON A

11 - Žlaby



1 Specifikace 4NP-mistnosti

Popis výkonu
Cena celkem

Poznámka

rozvaděč popis - přístroje
Dodávka 

Kč

Montáž 

Kč

Dodávka 

Kč

Montáž 

Kč
Kč

4NP 4.NP - regulace místností 34 929,6 11 500,2 46 429,8

74124.02.416 4NP
Prostorový ovladač, 

snímač teploty
6 Q_x.xx

Prostorový KNX ovladač, senzor teploty, touchscreen s konfigurovatelnými 

tlačítky, 4x tlačítka +-  s LED,

vč. mont. rámečku

15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07

15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 ks 4 1536,83 201,82 6147,32 807,28 6954,6

74139.02.8310 4NP
Přítomnostní a osvit. 

čidlo
10 S_x.xx

Detektor přítomnosti a osvitu s integrovaným sběrnicovým členem KNX, 

napájení z KNX, max. 7mA, IP20, rozsah 360°, 12m 

15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07

15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 ks 4 4928,87 157,74 19715,48 630,96 20346,44

RTS: 210 01-0348.RT2.116 4NP radiátory 16 YH_x.xx
EL-termický pohon 230Vac, NC, elinst.krabice bezhalogen.+připojení pohonu

pohon - dodávka ÚT

15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07

15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 ks 4 444,23 158,9 1776,92 635,6 2412,52

RTS: 210 01-0348.RT2.217 4NP okna 17 SO_x.xx
okenní kontakt - bezpot. kontakt,  elinst.krabice bezhalogen. + připojení 

kontaktu

dodávka kontaktu - stavba

15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07

15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 ks 3 0 158,9 0 476,7 476,7

KAB KABELY A TRASY

74112.02.2129 4NP KAB 29
kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5

15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 m 142 16,93 13,92 2404,06 1976,64 4380,7

74112.02.5133 4NP KAB 33 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 

1x2x0,8 pro sběrnici KNX
15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 m 126 13,92 13,92 1753,92 1753,92 3507,84

74111.02.0240 4NP KAB 40
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. 

Umístění nad podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 m 15 121,79 104,39 1826,85 1565,85 3392,7

74111.02.5141 4NP KAB 41 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 m 75 17,4 48,71 1305 3653,25 4958,25

Jednotková cena Cena 

URS Č.pol.

Položka číslo

Odkaz do PD
Měrná 

jednotka 

Počet 

jednotek 



2 Oprava kab. trasy okna

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N Montáž hod 2 560,00 1 120,00 Kč                 

CELKEM 1 120,00 Kč     

Foto po předělaní



3 Změny mistnosti v 4. np 

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N Montáž hod 16 560,00 8 960,00 Kč                 

CELKEM 8 960,00 Kč     



4 kabeláže ke splitum m.č.2



5 kabeláže ke splitum m.č.2.24

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N Montáž hod 16 560,00 8 960,00 Kč                 

kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení periferíí m 30 23,00 690,00 Kč                    

CELKEM 9 650,00 Kč     

původní PD MaR (červené původni umístění, žlutě nové)

Foto splitů - 3 x 



6 Doplnění ovladání regulátorů

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Montáž hod 40 560,00 22 400,00 Kč               

kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro 

připojení periferíí
m 120 23,00 2 760,00 Kč                 

CELKEM 25 160,00 Kč   

Původní PD MAR (žlutě vyznačena pozice regulátoru)

m.č.2.24

m.č.2.52

                                     m.č.2.42 m.č.A.S.33

Nové zapojení



7 Doplnění ventilu radiátoru 

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Montáž hod 4 560,00 2 240,00 Kč                 

kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 m 8 41,00 328,00 Kč                    

kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení periferíí m 0 23,00 -  Kč                          

montážní krabice ks 1 77,50 77,50 Kč                      

Triac relé ks 1 643,00 643,00 Kč                    

CELKEM 3 288,50 Kč     

Původní PD MAR (žlutě nový kabel pro hlavici)



8 Změna umístění dochlazování 

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Montáž hod 2 560,00 1 120,00 Kč                 

kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 m 0 41,00 -  Kč                          

CELKEM 1 120,00 Kč     



9 Změna umístění dohřevu VZT 1

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Montáž hod 2 560,00 1 120,00 Kč                 

kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 m 0 41,00 -  Kč                          

kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení periferíí m 0 23,00 -  Kč                          

CELKEM 1 120,00 Kč     

Komunikace s projektantem



10 Kabeláže k regulátoru průtok

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Montáž hod 4 560,00 2 240,00 Kč                 

kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 m 0 41,00 -  Kč                          

kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , 

Cu, 4x2x0,8
m 60 65,00 3 900,00 Kč                 

CELKEM 6 140,00 Kč     

V PD MaR naznačeno žlutě umístění 



11 Termická hlavice m.č. S24

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Úprava trasy, demontáž a zpětná montáž rozvodnice hod 5 560,00 2 800,00 Kč                  

kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 m 11 41,00 451,00 Kč                     

montážní krabice ks 1 77,50 77,50 Kč                       

SW práce, oživeni, doplnení do vizualizace hod 1 1 950,00 1 950,00 Kč                  

CELKEM 5 278,50 Kč      

původní PD MaR

komunikace s profesí UT - odkaz na jejich PD



12 Signalizace poruch FCU

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instalace relé ,úprava rozvodníc, předrátování hod 100 560,00 56 000,00 Kč                        

Relé 230V ks 187 554,00 103 598,00 Kč                      

Drobný materiál ks 1 11 895,00 11 895,00 Kč                        

SW práce, oživeni, doplnení do vizualizace hod 5 1 950,00 9 750,00 Kč                          

CELKEM 181 243,00 Kč         

Původní PD MAR

Nové zapojení



13 Zobrazovací jednotka v centr

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Montáž panelu , krabice a rámečku do zdi hod 4 560,00 2 240,00 Kč                        

TFT dotykový panel pro BACnet/IP a Modbus 15" 1024x768, Al rámeček, 

barva bílá
ks 1 62 598,00 62 598,00 Kč                      

montážní krabice ks 1 3 545,00 3 545,00 Kč                        

Integrace do SW nadstavby, oživení, nastavení hod 12 1 950,00 23 400,00 Kč                      

CELKEM 91 783,00 Kč         

Původní PD MAR

Komunikace s projektantem



14 Regulátor průtoku m.č.A1.12

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SW práce, oživeni, doplnení do vizualizace hod 3 1 950,00 5 850,00 Kč                     

kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň 

B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení periferíí
m 25 65,00 1 625,00 Kč                     

CELKEM 7 475,00 Kč        

Komunikace s projektantem



15 Doplnění kabeláže ke splitu 

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SW práce, oživeni, doplnení do vizualizace hod 3 1 950,00 5 850,00 Kč                       

kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň 

B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení periferíí
m 15 65,00 975,00 Kč                          

CELKEM 6 825,00 Kč         

Komunikace s projektantem



16 Kabely DALI sběrnice 
Jednotková cena Cena Cena celkem

Dodávka 

Kč

Montáž 

Kč

Dodávka 

Kč

Montáž 

Kč
Kč

od krabice ke světlu

1PP 37 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 
1x2x0,8 pro připojení svítidel (krabic)

m 315 13,92 Kč        13,92 Kč     4 384,80 Kč          4 384,80 Kč     8 769,60 Kč                   

1PP krabice pro DALI -   Krabice KSK125 ks 15 159,00 Kč      90,00 Kč     2 385,00 Kč          1 350,00 Kč     3 735,00 Kč                   
1PP Wago svorka ks 39 18,75 Kč        15,00 Kč     731,25 Kč            585,00 Kč        1 316,25 Kč                   
1PP Vývodka PG11 ks 67 15,00 Kč        23,00 Kč     1 005,00 Kč          1 541,00 Kč     2 546,00 Kč                   
1PP Příchytka kabelová ks 120 18,00 Kč        52,00 Kč     2 160,00 Kč          6 240,00 Kč     8 400,00 Kč                   

od krabice ke světlu

1NP 37 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 
1x2x0,8 pro připojení svítidel (krabic)

m 559 13,92 Kč        13,92 Kč     7 781,28 Kč          7 781,28 Kč     15 562,56 Kč                 

1NP krabice pro DALI -   Krabice KSK125 ks 34 159,00 Kč      90,00 Kč     5 406,00 Kč          3 060,00 Kč     8 466,00 Kč                   
1NP Wago svorka ks 85 18,75 Kč        15,00 Kč     1 593,75 Kč          1 275,00 Kč     2 868,75 Kč                   
1NP Vývodka PG11 ks 120 15,00 Kč        23,00 Kč     1 800,00 Kč          2 760,00 Kč     4 560,00 Kč                   
1NP Příchytka kabelová ks 180 18,00 Kč        52,00 Kč     3 240,00 Kč          9 360,00 Kč     12 600,00 Kč                 

krabice mezi sebou

1NP 33
kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 DALI

m 378 16,93 Kč        13,92 Kč     6 399,54 Kč          5 261,76 Kč     11 661,30 Kč                 

1NP 37 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 
1x2x0,8 DALI

m -420 13,92 Kč        13,92 Kč     5 846,40 Kč-          5 846,40 Kč-     11 692,80 Kč-                 

od krabice ke světlu

2NP 37 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 
1x2x0,8 pro připojení svítidel (krabic)

m 635 13,92 Kč        13,92 Kč     8 839,20 Kč          8 839,20 Kč     17 678,40 Kč                 

2NP krabice pro DALI -   Krabice KSK125 ks 39 159,00 Kč      90,00 Kč     6 201,00 Kč          3 510,00 Kč     9 711,00 Kč                   
2NP Wago svorka ks 95 18,75 Kč        15,00 Kč     1 781,25 Kč          1 425,00 Kč     3 206,25 Kč                   
2NP Vývodka PG11 ks 129 15,00 Kč        23,00 Kč     1 935,00 Kč          2 967,00 Kč     4 902,00 Kč                   
2NP Příchytka kabelová ks 200 18,00 Kč        52,00 Kč     3 600,00 Kč          10 400,00 Kč   14 000,00 Kč                 

krabice mezi sebou

2NP 33
kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 DALI

m 380 16,93 Kč        13,92 Kč     6 433,40 Kč          5 289,60 Kč     11 723,00 Kč                 

2NP 37 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 
1x2x0,8 DALI

m -400 13,92 Kč        13,92 Kč     5 568,00 Kč-          5 568,00 Kč-     11 136,00 Kč-                 

od krabice ke světlu

3NP 37 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 
1x2x0,8 pro připojení svítidel (krabic)

m 485 13,92 Kč        13,92 Kč     6 751,20 Kč          6 751,20 Kč     13 502,40 Kč                 

3NP krabice pro DALI -   Krabice KSK125 ks 26 159,00 Kč      90,00 Kč     4 134,00 Kč          2 340,00 Kč     6 474,00 Kč                   
3NP Wago svorka ks 51 18,75 Kč        15,00 Kč     956,25 Kč            765,00 Kč        1 721,25 Kč                   
3NP Vývodka PG11 ks 68 15,00 Kč        23,00 Kč     1 020,00 Kč          1 564,00 Kč     2 584,00 Kč                   
3NP Příchytka kabelová ks 130 18,00 Kč        52,00 Kč     2 340,00 Kč          6 760,00 Kč     9 100,00 Kč                   

krabice mezi sebou

3NP 33
kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 DALI

m 140 16,93 Kč        13,92 Kč     2 370,20 Kč          1 948,80 Kč     4 319,00 Kč                   

3NP 37 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 
1x2x0,8 DALI

m -430 13,92 Kč        13,92 Kč     5 985,60 Kč-          5 985,60 Kč-     11 971,20 Kč-                 

od krabice ke světlu

4NP 37 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 
1x2x0,8 pro připojení svítidel (krabic)

m 540 13,92 Kč        13,92 Kč     7 516,80 Kč          7 516,80 Kč     15 033,60 Kč                 

4NP krabice pro DALI -   Krabice KSK125 ks 27 159,00 Kč      90,00 Kč     4 293,00 Kč          2 430,00 Kč     6 723,00 Kč                   
4NP Wago svorka ks 69 18,75 Kč        15,00 Kč     1 293,75 Kč          1 035,00 Kč     2 328,75 Kč                   
4NP Vývodka PG11 ks 74 15,00 Kč        23,00 Kč     1 110,00 Kč          1 702,00 Kč     2 812,00 Kč                   
4NP Příchytka kabelová ks 155 18,00 Kč        52,00 Kč     2 790,00 Kč          8 060,00 Kč     10 850,00 Kč                 

krabice mezi sebou

4NP 33
kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 DALI

m 165 16,93 Kč        13,92 Kč     2 793,45 Kč          2 296,80 Kč     5 090,25 Kč                   

4NP 37 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 
1x2x0,8 DALI

m -440 13,92 Kč        13,92 Kč     6 124,80 Kč-          6 124,80 Kč-     12 249,60 Kč-                 

Doprava 55 000,00 Kč                 

VRN 20 000,00 Kč                 

250 194,76 Kč       

Počet 

jednotek 

Měrná 

jednotka 

CENA CELKEM BEZ DPH

Položka číslo

Měrná jednotka 



____ 2_________________!________________ í________________ a________ !________í________________ 2________ !________ 2_________________L
REGULATOR MÍSTNOSTI: 
--2.DAU3

748kabel silový 0,6/lkV, $ třídou reakce na oheň 82^1,00, Cu, 2x1,5 m

kabel sílový D,6/lkV, střídou reakce na oheň 82^51,do , Cu, 3x1,5 157

kabel sílový 0,6/lkV, s třídou reakce na oheň B2Qsl,dO, Cu, 5x1,5 m 50

kabel silový 0,6/lkV, s třídou reakce na oheň B2osl,d0, Cu, 7x1,5 m 152

kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, střídou reakce na oheň B2osl,d0, Cu,
1x2x0,8 pro sběrnici KNX £3^ Jg V 20 628
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň 62^51^0, Cu, ‘
lx2x0,8 pro připojení periferii 977
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, střídou reakce na oheň B2osl,d0, Cu,
2x2x0,8 pro připojení periferii 171
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, střídou reakce na oheň B2osl,d0, Cu,
3x2x0,8 75
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň 62o$l,d0, Cu, 
4x2x0,8 0

UTP 4x2xO,S s odplností proti šíření plamene ve svazku
Kabelová trasa-drátěný kabelový žlab 60x50 nozink drát vř. uchycení. Umístění

CnbvwUr AKr«vAi<Írw m
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17 Klapky strojovny VZT

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Montáž hod 2 560,00 1 120,00 Kč               

Modul digitálních vstupů, 8x DI - TXM 1.8D do RA5.1 ks 1 5 620,00 5 620,00 Kč               

kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení 

periferíí
m 38 65,00 2 470,00 Kč               

Oživení, nastaveni, implementace do SW nadstavby hod 1 1 950,00 1 950,00 Kč               

CELKEM 11 160,00 Kč   



Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:
6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 57 246,46 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 57 246,46 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Doplnění ocelové konstrukce pro napojení spojovacího krčku dle nové PD - pro napojení spojovacího krčku bylo nutno udělat výměnu v ocelové 
konstrukci.
Provedení ocelové plošiny do instalační šachty IS5a na základě doplnění PD. Ve jmenované IS5a bude instalovaný přípojnicový rozvod, který je nutné 
pravidelně revidovat, servisovat, v případě poruchy měnit pojistky na vývodových boxech.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
dle PD

1.2   Popis nového řešení:
Doplnění ocelové konstrukce pro napojení spojovacíhu krčku
Provedení ocelové plošiny do instalační šachty IS5a 

2) Projektové podklady listů, výkresů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů

KANIA, a.s.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
112

Doplnění konstrukcí spojovací krček a budova A

Stavba:

Objekt: SO 01 - PAVILON A, SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

e-mailem



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 279,98

D PSV Práce a dodávky PSV 32 279,98

D 767 Konstrukce zámečnické 32 279,98

N K 767015R99 D+M ocelové konstrukce v napojení spojovacího krčku; zakrácení stávajícího sloupku a přivaření ocelového 
jeklu 160/80/8 mm dl. 4470 mm kpl 1,000 25 400,00 25 400,00 CS VLASTNÍ

1 K 767015R02 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 107,455 58,86 6 324,80 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

 --------------------------------------------------------
 -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

 -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
 -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
 -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

 -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce
 --------------------------------------------------------

 -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
 -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení 

 předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace
 -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV "nosné a pomocné ocelové konstrukce -PŘESNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH PROVEDENÍ viz v.č. D.1.2.2_SO 03_02/04, 
detaily , TZ"

VV "viz výkaz materiálů" 7348,3 7 348,300
VV Mezisoučet 7 348,300
VV "ostatní drobné související prvky_vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,15*7348,3 1 102,245
VV Součet 8 450,545

Skutečnost 8 558,000
107,455

2 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 317,248 1,75 555,18 CS ÚRS 2020 01

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK

Strana 1 z 1



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 966,48

D PSV Práce a dodávky 24 966,48

D 767 Konstrukce zámečnické 24 966,48
382 K 767149N91 D+M Ocelová konstrukce plošiny v šachtě IS5a, pozinkované provedené kg 392,000 63,69 24 966,48 Vlastní

VV 98 kg *4 ks 392,000

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Strana 1 z 1
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KANIA, a.s. Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:
6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -450 797,53 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 416 325,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -34 472,53 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Záměna řešení z důvodu zlepšení akustického komfortu.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
dle PD

1.2   Popis nového řešení:
Vyrovnávací rampa z lehčeného betonu, s pojezdovou plochou z vyztužené betonové mazaniny, s povrchovou úpravou z vinylové krytiny.

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 113
Záměna vyrovnávací rampy

Stavba:

Objekt: SO 01 - PAVILON A, SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -34 472,53

D HSV Práce a dodávky HSV 416 325,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 416 325,00

N K
D+M Vyrovnávací rampy, provedená z lehčeného betonu, pojezdová plocha mazanina s Kari sítí, vyrovnávací 
stěrka pod podlahovou krytinu Vinyl  ks 1,000 416 325,00 416 325,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV -450 797,53

D 767 Konstrukce zámečnické -450 797,53

122 K 767153N01
Z-1 - D+M Ocelová vyrovnávací rampa, orientační hmotnost rampy včetně opláštění - 1380kg, orientační 
hmotnost ocelové kce - 375kg ks -1,000 443 131,36 -443 131,36 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

124 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % -4 431,314 1,73 -7 666,17 CS ÚRS 2020 02

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK

Strana 2 z 2
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ZMĚNOVÝ LIST
Narovnání výkazů výměr na skutečné provedení 114NZ

Stavba: Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Objekt:
SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE, SO.04.01 - VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY VČETNĚ ŠACHET,
SO.03.05 - VZDUCHOTECHNIKA, SO.04.02 - PŘELOŽKA KANALIZACE

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 30.10.2023

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 12 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 6 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Výměry dle PD.
1.2 Popis nového řešení:
Narovnání výměr dlážděných komunikací
Narovnání výměr areálových rozvodů
Posunutí dveří v instalačním kanálu pod rampou
Doplnění odvětrání dle vydané revize prováděcího projektu VZT
Zhotovení protahovací šachty
Narovnání SO 04.02 Přeložka kanalizace
Odpočet neúrpváděné sdělovací kabeláže
Odpočet neprováděných kabelových žlabů

2 Zdůvodnění změny:_______________________________________________________________________
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Narovnání výměr dlážděných komunikací - sjednocení výškové úrovně komunikací v návaznosti na realizaci kolektoru
Narovnání výměr areálových rozvodů - vzhledem k mnžství stávajících inženýrských sítí je nutno použít chráničky kopoflex a PVC trubky
Posunutí dveří v instalačním kanálu pod rampou - z důvodu prováděných rozvodů je nutné posunout dveře v kolektoru
Doplnění odvětrání dle vydané revize prováděcího projektu VZT
Zhotovení protahovací šachty - z důvodu množtví probíhající kabeláže je nutné provést větší protahovací komoru
Narovnání SO 04.02 Přeložka kanalizace - narovnání celkových výměr SO 04.02 Přeložka kanalizace dle skutečného provedení
Odpočet neprováděné sdělovací kabeláže na základě změny struktury jednotlivých objektů
Odpočet neprováděných kabelových žlabů z důvodu sdružení hlavních kabelových tras do společných žlabů. Tyto jsou řešeny v ZL 115

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

2 týdny

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -1701587,19 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 3 197 763,65 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 1 496 176,46 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS - specialistu: za uživatele:za AD:za TDS: za objednatele:

KARLÍNBLOK, s.r.o/ Královéhradecký krajON Jičín a.s.SP + ERV + RSTAVSP + ERV + RSTAVGEOSAN GROUP a.s.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 725 179,29

D HSV Práce a dodávky HSV 710 960,09

D 5 Komunikace 279 935,07

51 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 340,490 406,73 138 487,50 SOD

Předpoklad

VV Komunikace SO 03.01 676,700

Skutečnost

VV odměřeno elektronicky v situaci - plocha před PIO 664,950

VV odměřeno elektronicky v situaci (dvůr) 50,000

odměřeno elektronicky v situaci překopy před energocentem 274,570

odměřeno elektronicky v situaci (chodník u kuchyně) 27,670

Součet 1 017,190

celkem 340,490

4 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 -710,535 313,23 -222 560,88 SOD
VV Předpoklad 710,535

Skutečnost
VV Součet 710,535

N M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 378,853 520,84 197 321,59 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

dle skutečně nakoupené množství k PIO 326,353 jen před PIO

VV odměřeno elektronicky v situaci překopy před energocentem 
*1,05 52,500

55 K 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 86,900 523,61 45 501,71 SOD

VV Předpoklad 65,100

VV Doplnění obrubníku u PIO viz zákres 152,000

celkem 86,900

89 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 95,590 184,66 17 651,65 SOD

N K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky, nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,214 4 744,40 24 737,30 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

VV 86,9*0,2*0,3 5,214

50 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 340,490 231,42 78 796,20 SOD

VV předpoklad 676,700
VV skutečnost 1 017,190

celkem 340,490

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 192 442,16

53 K 113106111

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z mozaiky

m2 538,490 101,33 54 565,19 SOD

VV předpoklad 428,700
VV skutečnost 967,190

celkem 538,490

54 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 86,900 132,13 11 482,10 SOD

VV komunikace u PIO 86,900

celkem 86,900

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE

Strana 1 z 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N K 11310722 Odstranění podkladu z kameniva tl mm . přes 100 do 
200 strojně pl nad 200 m2 m2 767,230 48,60 37 290,45 CS ÚRS 2023 02*1,16_

VV Ostatní plochy energocentra 352,240

VV komunikace před PIO 664,95-plocha bouraného kolektoru 
249,96 m2 414,990

N K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 656,378 94,08 61 749,42 CS ÚRS 2023 02*1,16_

N K Dodávka a osazení poklopu HERMELOCK vč. těsnění 
HE 9060, rozměr 900x600 nosnost B 125 ks 1,000 21 475,00 21 475,00 VLASTNÍ

VV doplnění vodotěsnosného poklopu před ředitelstvím 1,000

N K Stavební úprava šachty pro osazení pokolopu ks 1,000 5 880,00 5 880,00 VLASTNÍ

D 99 Přesun hmot 68 139,28

57 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 215,685 315,92 68 139,28 SOD

D 997 Přesun sutě 170 443,58

9 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 399,013 51,36 20 493,33 SOD

8 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 3 218,568 12,91 41 551,71 SOD

VV hmotnost x 15

56 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 399,013 114,54 45 702,99 SOD

11 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 214,571 292,19 62 695,55 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 219,20

D VRN3 Zařízení staveniště 7 109,60
39 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 7 109,60 7 109,60 SOD

D VRN6 Územní vlivy 7 109,60
40 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 7 109,60 7 109,60 SOD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 576 169,06

D D1 Materiály -455 654,61
26 M Pol120 Kabelovod Multikanál m -317,700 2 251,10 -715 174,47 SOD

SOD 530,000

ZL 31 -58,000

ZL 39 -4,300

ZL 123 -13,000

trasa 137,000

celkem -317,700

VV

X M PolX Systémová deska, izolovaný vstup kabelů do budovy 
HSI 1x3 ks -10,000 10 945,27 -109 452,70 SOD

SOD 18,000

ZL 31 -6,000

VV ZL 39 -2,000

celkem 10,000

N M Kopoflex pr. 110 mm m 1 829,000 115,00 210 335,00 ZL 039

SOD 0,000

ZL 31 81,000

ZL 39 -118,000

trasa 1 792,000

celkem 1 829,000

N M PVC 110/3,2/6000, TŘ.3 - GT m 760,000 97,52 74 115,20 vlastní

N M Těsnění multikanálu  G - 9 W / CZ kus 0,00 196,00 0,00 vlastní

N M Spona multikanálu S - 0100 / CZ kus 0,00 32,00 0,00 vlastní

N M pažnice HRD 5x2x100 FUFA+těsnění+tmel+kotvící 
šroub (elektro) kus 1,000 77 462,85 77 462,85  vlastní

X PolX pásek FeZn 30x4 kg 76,190 82,88 6 314,67  vlastní

X PolX svorka páska/páska ks 18,000 41,38 744,84  vlastní

D D2 Montáže 994 130,36
30 K Pol217 Zemní práce - hloubení rýh, obsyp, folie, zásyp, 

hutnění výkop 500mm x 1000mm m -128,000 876,57 -112 200,96 SOD

31 K Pol218 Zemní práce - hloubení rýh, obsyp, folie, zásyp, 
hutnění výkop 1000mm x 1000mm m -67,000 1 145,39 -76 741,13 SOD

X K PolX Instalace izolačních systémových desek ks -10,000 8 500,08 -85 000,80 SOD

N K PolX Instalace pažnice 5x2x100 ks 10,000 2 830,00 28 300,00 ZL 039

N K PolX Instalace pažnice 5x2x100 příplatek za ztíženou  
montáž (bourací práce a zazdění otvoru) ks 1,000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

X K PolX Průraz základovou zdí ks -10,000 1 192,14 -11 921,40 SOD

34 K Pol219 Instalace kabelovodu m -317,700 223,84 -71 113,97 SOD

N K N Montáž těsnění multikanálu  G - 9 W / CZ kus 0,000 54,28 0,00  vlastní

N K N Montáž spony multikanálu S - 0100 / CZ kus 0,000 14,59 0,00  vlastní

38 K Pol223 Příplatek za vykopávky v blízkosti podzem.vedení m 145,000 642,82 93 208,90 SOD

N K Instalace kabelových chrániček m 2 589,000 50,00 129 450,00 ZL 039

42 K Pol154 Montáž uzemnění, pospojení soubor 1,000 9 500,00 9 500,00 SOD

N K 460161463 hloubení kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm 
hl 100 cm z horniny tř I skupiny 4 m 128,000 1 693,60 216 780,80 CS ÚRS 2023 02*1,16

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.04.01 - VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY VČETNĚ ŠACHET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N K 460161863 hloubení kabelových rýh ručně se zhutněním š 100 cm 
hl 100 cm z horniny tř I skupiny 4 m 67,000 2 598,40 174 092,80 CS ÚRS 2023 02*1,16

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 84,240 445,00 37 486,80 SOD
VV (128+67)*(0,75*0,8-0,6*0,6)*1,8 84,240

N K 460431483 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 
100 cm z horniny tř I skupiny 4 m 128,000 302,76 38 753,28 CS ÚRS 2023 02*1,16

N K 460431883 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 100 cm hl 
100 cm z horniny tř I skupiny 4 m 67,000 466,32 31 243,44 CS ÚRS 2023 02*1,16

N K 460821111 Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu 
C16/20 v otevřeném výkopu m3 92,974 6 101,60 567 292,60 CS ÚRS 2023 02*1,16

0,8*1,5*(42+25+11)-0,5*0,5*2-16*3,14*0,05*0,05
odpočet    28 m3 (SOD)

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 693,31

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 384,76
38 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1,000 5 384,76 5 384,76 SOD

D VRN3 Zařízení staveniště 10 769,52
39 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 5 384,76 10 769,52 SOD

D VRN6 Územní vlivy 16 154,27
40 K 060001000 Územní vlivy % 3,000 5 384,76 16 154,27 SOD

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 5 384,76
41 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 5 384,76 5 384,76 SOD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 986,75

D HSV Práce a dodávky HSV 37 370,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 291,66

N K 342271212 Příčky z cihel betonových na maltu M10 tl 140 mm m2 2,208 1 496,40 3 304,05 CS ÚRS 2023 01*1,16

VV 2,64*2,2-(1,6+2) 2,208
VV Součet 2,208

36 K 317141443

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené 
do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou 
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky 
překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu 
přes 1300 do 1500 mm

kus 1,000 987,61 987,61 SOD

VV Montážní podepření rampy 2*4 8
VV Součet 8,000
D 99 Přesun hmot 234,90

57 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,744 315,92 234,90 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 844,23

N K Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 7,200 1 751,60 12 611,52 CS ÚRS 2023 01*1,16

N K 977211111 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 7,200 1 751,60 12 611,52 CS ÚRS 2023 01*1,16

VV 2*(1,6+2) 7,200
VV Součet 7,200

N K 971052651 Vybourání otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do do 4 m2 
tl do 600 mm m3 0,720 9 906,40 7 132,61 CS ÚRS 2023 01 *1,16

VV 0,2*(1,6+2) 0,720
VV Součet 0,720

9 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,961 175,31 168,47 SOD

10 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 14,414 1,17 16,86 SOD

VV hmotnost*15 'Přepočtené koeficientem množství 14,414

11 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 0,961 23,38 22,47 SOD

12 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,961 292,19 280,78 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 615,96

D VRN3 Zařízení staveniště 747,42

83 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 373,71 747,42 SOD

D VRN6 Územní vlivy 1 868,54
84 K 060001000 Územní vlivy % 5,000 373,71 1 868,54 SOD

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 041,40

D D1 VZT - INSTALAČNÍ KANÁL - doplnění odvětrání VZ dle vydané revize prováděcího projektu VZT + změna umístění sání před objektem PIO + kolize s kanalizací pod stropem kanálu16 707,26

3 M 753003
oblouk 45° - pr.180mm, BU - kruhové potrubí SPIRO, 
materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 
1507 - systém SAFE

ks 8,000 694,99 5 559,92

1 M 753001
roura pr. 180mm - kruhové potrubí SPIRO, materiál 
pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 1507 - 
systém SAFE

m 9,000 437,05 3 933,45

5 M 753005
vnitřní spojka pr.180mm, NPU - kruhové potrubí 
SPIRO, materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B 
dle EN 1507 - systém SAFE

ks 3,000 203,57 610,71

2 M 753002
oblouk 90° - pr.180mm, BU - kruhové potrubí SPIRO, 
materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 
1507 - systém SAFE

ks 6,000 1 100,53 6 603,18

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 334,14

D VRN3 Zařízení staveniště 167,07
29 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 167,07 167,07

D VRN6 Územní vlivy 167,07
30 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 167,07 167,07

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.05 - VZDUCHOTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 31.01.2022

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 114 333,05

D HSV Práce a dodávky HSV 105 863,93

D 2 Zakládání 64 233,03

N K 279113134 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm m2 26,000 2 030,00 52 780,00 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

VV šachta před budovou A (2,2+4,8+2,2+3,8)*2 26,000
VV Součet 26,000

21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,157 73 000,00 11 453,03 CS ÚRS 2023 02
VV ((60*2+12,6*6)*0,617*1,3/1000 0,157
VV Součet 0,157

D 4 Vodorovné konstrukce 32 468,40

N K 411121254 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1900 do 2700 ks 15,000 424,56 6 368,40 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

N M 59341125R Deska stropní plná PZD 2990x290x150 ks 15,000 1 740,00 26 100,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 9 162,50

57 K 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 29,003 315,92 9 162,50 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 469,12

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 058,64
38 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1,000 1 058,64 1 058,64 SOD

D VRN3 Zařízení staveniště 2 117,28
39 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 1 058,64 2 117,28 SOD

D VRN6 Územní vlivy 3 175,92
40 K 060001000 Územní vlivy % 3,000 1 058,64 3 175,92 SOD

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 2 117,28
41 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 2,000 1 058,64 2 117,28 SOD

SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 263 451,95

D HSV Práce a dodávky HSV 253 319,18

D 1 Zemní práce 201 101,93

N K 113107531 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2   m2 25,000 350,32 8 758,00 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

N K 139911123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 
nebo předpjatého ručně   m3 0,432 14 964,00 6 464,45 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

4*0,5*0,15 "panel nad nádrží   0,300

1,1*0,3*0,4 odbourání základu u zdi 0,132

N K 139951101 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného na MV, MVC strojně   m3 13,050 1 937,20 25 280,46 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

5*1*1,5 "komín   7,500

3*0,7*1,1+1,8*1,8*1 výkop na šachtu 5,550

N K 139951123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 
nebo předpjatého strojně   m3 6,000 10 335,60 62 013,60 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

VV 2*3*0,7 "beton za komínem   4,200
VV 3*1*0,6 "beton mezi komínem a kolektorem   1,800
VV Součet   6,000

N K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3   

m3 -35,828 44,60 -1 597,93 ZL 033NZ

-96,696 "původní množství z rozpočtu   -96,696
VV 36,38 "výkop na mezideponii   36,380
VV 36,38-8,928-2,964 "zpět na zásyp   24,488
VV Součet   -35,828

N K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 110,146 83,50 9 197,19 CS ÚRS 2023 02

-44,51 "původní množství z rozpočtu   -44,510
71,382 "odvoz na mezideponii   71,382
71,382-20,35-5,608 "z mezideponie  zpět na  zásyp   45,424
29,278+8,572 "nakládání písku na dovoz z mezideponie pro 
obsyp a lože   37,850
Součet   110,146

N K 162351143 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 až 7 m3 18,482 126,44 2 336,86 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

0,432+13,05+6 18,482

N K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 až 7  m3 18,482 430,36 7 953,91 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

18,432 "odvoz vybouraného betonu a zdiva   18,482

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 až 7  ZKD 
1000m přes 10000m

m3 110,892 31,78 3 524,59 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

*6

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 -33,444 35,06 -1 172,55 ZL 033NZ

-141,206 "původní výměra   -141,206
29,278+8,572 "nakládání písku na dovoz z mezideponie pro 
obsyp a lože   37,850
71,382-20,35-5,608 "z mezideponie  zpět na  zásyp   45,424
36,38-8,928-2,964 "zpět na zásyp z mezideponie   24,488
Součet   -33,444

N K 167151103 Nakládání výkopku z hornin tř. 6 až 7 do 100 m3   m3 36,964 303,92 11 234,10 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

(0,3+7,5+6,0)*2 nakládání na odvoz na mezideponii a potom 
nakládání na odvoz na skládku 36,964

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 18,482 35,06 647,98 SOD

N K 171201221 Poplatek za uložení na skládce(skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 170504 t 36,964 1 798,00 66 461,27 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.04.02 - PŘELOŽKA KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 16 128,94
10 K 45235110a Zajištění stávajících sítí křížící trasu kanalizace ks 4,000 525,94 2 103,76 SOD

11 K 45235119a Jádrové vrtání do kce kolektoru včetně utěsnění ks 6,000 2 337,53 14 025,18 SOD

Jádrové vrtání do kce kolektoru   2,000
Jádrové vrtání skrz nádrže DN 200   4,000

D 8 Trubní vedení 13 079,44

N K 894410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž přechodová (konus)   kus 1,000 1 902,40 1 902,40 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

K 894410232.1 Demontáž šachty Š1 osazené v létě 2022   kus 1,000 1 902,40 1 902,40 CS ÚRS 2023 02 * 1,16

N K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého C 16/20 otevřený 
výkop m3 -0,400 4 222,40 -1 688,96 ZL 080

1,6*1*0,25 0,400

N K 899620131 Obetonováné plastové šachty z prostého betonu C 
16/20 m3 -1,144 4 350,00 -4 976,40 ZL 080

(1,6*1*1-1,2*,6*1)*1,3 1,144

N K 721211422R Dodávka a osazení GSOL-2/4P ODLUČOVAČ 
LEHKÝCH KAPALIN NS4, včetně poklopu do 3,5 t

kus -1,000 48 000,00 -48 000,00 ZL 080

K 894410232.4 Dodávka a osazení odlučovače GSO/4/KB-5 s 
poklopem 12,5t

kus 1,000 63 940,00 63 940,00 ZL 033NZ

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 794,77

26 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 16,280 206,87 3 367,84 SOD

D
8,14*2"nakládání na odvoz na mezideponii a potom nakládání 
na odvoz na skládku   16,280

27 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 8,140 60,43 491,90 SOD

(8,125+0,3+7,5+6) "odvoz na mezideponii   8,140

Součet   8,140

28 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 122,100 15,19 1 854,70 SOD

8,14*15 "Přepočtené koeficientem množství   122,100
Součet   122,100

30 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   

t 8,140 1 729,77 14 080,33 SOD

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 214,10

37 K 460470011 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
kabelů při křížení kus 5,000 642,82 3 214,10 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 132,77

D VRN3 Zařízení staveniště 7 599,58
39 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,000 2 533,19 7 599,58 SOD

D VRN6 Územní vlivy 2 533,19
40 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 2 533,19 2 533,19 SOD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -113 777,64

D D0 Materiály -36 338,40

D D1 POO A -4 326,00
17 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD m -200,000 21,63 -4 326,00

D D2 POO B -4 326,00
32 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD m -200,000 21,63 -4 326,00

D D3 PIO -4 326,00
43 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD m -200,000 21,63 -4 326,00

D D4 RDG -6 489,00
54 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD m -300,000 21,63 -6 489,00

D D5 HTS -2 595,60
62 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD m -120,000 21,63 -2 595,60

D D6 Onkologie -5 623,80
67 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD m -260,000 21,63 -5 623,80

D D7 DZS -2 595,60
71 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD m -120,000 21,63 -2 595,60

D D8 Márnice -6 056,40
76 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD m -280,000 21,63 -6 056,40

D D13 Montáže -66 645,60
107 K Pol290 Instalace kabeláže PIO m -130,000 39,67 -5 157,10
114 K Pol296 Instalace kabeláže RDG m -300,000 39,67 -11 901,00
121 K Pol302 Instalace kabeláže HTS m -100,000 39,67 -3 967,00
128 K Pol308 Instalace kabeláže Onkologie m -450,000 39,67 -17 851,50
134 K Pol313 Instalace kabeláže DZS m -100,000 39,67 -3 967,00
139 K Pol318 Instalace kabeláže Márnice m -540,000 39,67 -21 421,80
145 K Pol324 Instalace kabeláže TP m -60,000 39,67 -2 380,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -10 793,64

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -514,92

162 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 0,500 -1 029,84 -514,92

D VRN3 Zařízení staveniště -2 059,68
163 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 -1 029,84 -2 059,68

D VRN6 Územní vlivy -5 149,20
164 K 060001000 Územní vlivy % 5,000 -1 029,84 -5 149,20

D VRN7 Provozní vlivy -2 040,00
165 K 071002000 Provoz investora, třetích osob h -3,000 680,00 -2 040,00

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.05.01 - VNITŘNÍ ÚPRAVY ELEKTROROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH 
OBJEKTŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN8 Přesun stavebních kapacit -1 029,84
166 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 -1 029,84 -1 029,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem -126 207,40

D D1 Materiály -53 539,20
N M Kabelový žlab  250 mm x 100mm l= 2m drátěný -

kotelna ks -20,000 702,96 -14 059,20

N M Držák kabelového žlabu  -kotelna + kolektor A ks -40,000 592,00 -23 680,00
N M Kotvící materiál  -kotelna + kolektor A ks -40,000 395,00 -15 800,00

D D2 Montáže -61 194,80
N K Instalace kabelové konstrukce ks -40,000 800,00 -32 000,00
46 K Pol158 Instalace kabelového žlabu m -40,000 729,87 -29 194,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -11 473,40
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -1 147,34

38 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1,000 -1 147,34 -1 147,34
D VRN3 Zařízení staveniště -5 736,70

39 K 030001000 Zařízení staveniště % 5,000 -1 147,34 -5 736,70
D VRN6 Územní vlivy -3 442,02

40 K 060001000 Územní vlivy % 3,000 -1 147,34 -3 442,02
D VRN8 Přesun stavebních kapacit -1 147,34

41 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 -1 147,34 -1 147,34

ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín
RDG



žlutá plocha - komunikace před PIO

zelená plocha - komunikace před Energocentrem a ředitelstvím

hnědá plocha - chodník dvůr

fialová plocha - chodník Energocentrum
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění žlabů pro kabeláže mezi POOA a POOB

115NZ

Stavba: Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Objekt: SO.05.01 - VNITŘNÍ ÚPRAVY ELEKTROROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1.1 Popis původního řešení:
Zavěšení elektrorozvodů na konsole umístěné nad stávající podhledy.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění trasy o žlaby v místě kolizí se stávajícími rozvody.

2 Zdůvodnění změny:_______________________________________________________________________
Jedná se o změny, Jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Odbočka pro AYKY - vybudování nové trasy pro napájecí kabel DO (AYKY-J 4x240) do stávajícího plechového rozvaděče v kotelně.
Kotelna_S0.03 - vybudování nové centrální robusní trasy v kotelně pro areálové rozvody směr od hlavní rozvodny - budova POOA a POOB a dále 
směr do SO.03
Kotelna RMS.l - vybudování trasy pro kabely DO a VOD pro R.MS1, dále doplnění kabelů CYKY J-5xl0 (VDO) a CYKY J-4x35 (DO)

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 640 261,52 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 640 261,52 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS-specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

\ ./ X. X*

GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KARLÍNBLOK, S.r.o/ ON Jičín a.s. Královéhradecký kraj



Náklady soupisu celkem 79 040,36

Odbočka pro napájecí kabel kotelny 4xAYKY 240
D D1 Materiály 26 040,12

28 M Pol214 Drátěný žlab 250x50mm, v kolektoru m 30,000 581,31 17 439,30 SO.04.01 - VENKOVNÍ KABEL…
N M Příchytka 54 (ponorem zinkováno, požární odolnost) ks 20,000 121,14 2 422,80 Cena v čase a místě obvyklá
N M KL 60X200 S LÁVKA KABELOVÁ m 15,000 394,68 5 920,20 Cena v čase a místě obvyklá
29 M Pol215 Pomocný materiál % 1,000 257,82 257,82 Cena v čase a místě obvyklá

D D2 Montáže 40 869,30
46 K R Montáž nosných konstrukcí žlaby, trubky, závěsy, držáky m 30,000 729,87 21 896,10

N K R
Příplatek k montáži nosných konstrukcí žlaby, trubky, závěsy, držáky v uzavřených a stísněných 
prostorách

m 30,000 535,00 16 050,00

N K 220261146 Připevnění příchytky kabelové (SONAP) na konstrukci 55 až 74 ks 20,000 146,16 2 923,20 ÚRS 2023_02*1,16

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 130,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 338,19

162 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 2,000 669,09 1 338,19

D VRN3 Zařízení staveniště 1 338,19

163 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 669,09 1 338,19

D VRN6 Územní vlivy 3 345,47

164 K 060001000 Územní vlivy % 5,000 669,09 3 345,47

D VRN7 Provozní vlivy 5 440,00

165 K 071002000 Provoz investora, třetích osob h 8,000 680,00 5 440,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 669,09

166 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 669,09 669,09



Náklady soupisu celkem 464 859,60

Materiály 233 712,00

N M Kabelový žlab GZ M2 500/100 m 130,000 763,73 99 284,90

N M Spojka kabelového žlabu GZ SZM 1 ks 290,000 17,48 5 069,20

N M Držák stojny GZ DZM STP ks 51,000 147,20 7 507,20

N M Nosník žlabu GZ NZM 500 ks 142,000 372,60 52 909,20

N M Matice obdélníková GZ MSM/M8 ks 72,000 26,88 1 935,04

N M Příchytka vymezovací GZ PVM ks 72,000 21,30 1 533,46

N M GZ  Šroub vratový M8/20 (Bal = 100 Ks) ks 9,000 244,95 2 204,55

N M GZ  Podložka M10,4 (Bal = 100 Ks) ks 900,000 0,76 684,00

N M GZ  Matice M8 s límcem (Bal = 100 Ks) ks 900,000 2,08 1 872,00

N M Stojna prostorová SZ STPM 1200 (2,0 mm) ks 11,000 389,68 4 286,45

N M Stojna prostorová SZ STPM 1500 (2,0 mm) ks 11,000 425,37 4 679,11

N M Stojna prostorová SZ STPM 2000 (2,0 mm) ks 52,000 708,40 36 836,80

N M Spojka pro vytváření kolen GZ  SZM 4 ks 50,000 20,78 1 039,03

N M GZ Průvlaková kotva HST3 M8x75-/10 "GZ" ks 120,000 31,95 3 833,64

N M  Sprej zinkový - zinek 98% 400ml ks 1,000 405,95 405,95

N M spojka uzemnovaci ks 50,000 65,16 3 257,95

N M Kotevní šroub HAS-U 5.8 M10x95 ks 22,000 41,06 903,21

N M Vytlač. lep. hm. HIT-HY 170 500/2-EU ks 5,000 716,45 3 582,25

N M Výstražná lepicí páska ks 1,000 287,50 287,50

N M Pásek tvarovací 1000mm ks 10,000 134,65 1 346,54

N M Tyč závitová 8mm/1000mm ks 10,000 25,40 254,04

Montáže 164 433,10

46 K R Montáž nosných konstrukcí žlaby, trubky, závěsy, držáky m 130,000 729,87 94 883,10

N K R
Příplatek k montáži nosných konstrukcí žlaby, trubky, závěsy, držáky 
v uzavřených a stísněných prostorách m 130,000 535,00 69 550,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 714,50

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 962,90

162 K 013N254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 2,000 3 981,45 7 962,90

D VRN3 Zařízení staveniště 7 962,90

163 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 3 981,45 7 962,90

D VRN6 Územní vlivy 19 907,25

164 K 060001000 Územní vlivy % 5,000 3 981,45 19 907,25

VRN7 Provozní vlivy 20 400,00

165 K 071002000 Provoz investora, třetích osob h 30,000 680,00 20 400,00

VRN8 Přesun stavebních kapacit 10 481,45

N K
Manipulace materiál, uložení v suterénu chodby v technických 
prostorách údržby kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

41 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 3 981,45 3 981,45

0,00

464 859,60





Náklady soupisu celkem 96 361,56

D D1 Materiály 38 843,54
N M 34113034 Kabel silový  CYKY J-5x10 (VDO) m 45,000 213,44 9 604,80 ÚRS 2023_02*1,16
N M N Kabel silový  CYKY J-4x35 (DO) m 45,000 589,28 26 517,60 ÚRS 2023_02*1,16
N M N Žlab plný s víkem  100/50 m 8,000 148,57 1 188,56 Cena v čase a místě obvyklá
N M N Žlab drátěný 100 / 50   m 6,000 138,82 832,92 Cena v čase a místě obvyklá
N M Šroub vratový M8/20 GZ bal 1,000 260,13 260,13 Cena v čase a místě obvyklá
N M Matice M8 galvanicky pozinkováno GZ bal 1,000 107,95 107,95 Cena v čase a místě obvyklá
N M Podložka M 10,4 GZ bal 1,000 80,88 80,88 Cena v čase a místě obvyklá
N M Vázací pásek bal 2,000 125,35 250,70 Cena v čase a místě obvyklá

D D2 Montáže 39 757,88
151 K Pol329 Instalace kabeláže Kotelna m 90,000 28,33 2 549,70 SO.05.01 - VNITŘNÍ ÚPRAVY
46 K R Montáž nosných konstrukcí žlaby, trubky, závěsy, držáky m 14,000 729,87 10 218,18

N K R
Příplatek k montáži nosných konstrukcí žlaby, trubky, závěsy, držáky v uzavřených a 
stísněných prostorách m 14,000 535,00 7 490,00

N K N Dostrojení stávajícího rozvaděče kotelna kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 760,14

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 572,03

162 K 013N254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 2,000 786,01 1 572,03

D VRN3 Zařízení staveniště 1 572,03

163 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 786,01 1 572,03

D VRN6 Územní vlivy 3 930,07

164 K 060001000 Územní vlivy % 5,000 786,01 3 930,07

VRN7 Provozní vlivy 3 400,00

165 K 071002000 Provoz investora, třetích osob h 5,000 680,00 3 400,00

VRN8 Přesun stavebních kapacit 7 286,01

N K N Manipulace materiál, uložení v suterénu chodby v technických prostorách údržby kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

41 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 786,01 786,01

Trasa kabeláže DO a VDO do RMS.1



Situace v Kotelně



ZMĚNOVÝ LIST
Změna provedení provizorního rozvodu vytápění

116NZ

Stavba: ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie -nemocnice Jičín
Objekt: SO.03.04- ROZVODY ÚT
Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 23.09.2023

Odesláno / předáno:
poštou

e-mailem

osobně

Přílohy / počet listů
1) Položkový rozpočet změny 1 listů

2) Projektové podklady listů, výkresů

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
dle PD

1.2 Popis nového řešení:
Změna provedení provizorního rozvodu vytápění, dodávka elektrokotlů.

2 Zdůvodnění změny: ___ _________
Řešení dle PD omezovalo průjezd osobních a sanitních vozidel v rámci areálu ON Jičín. Z tohoto důvodu navrhujeme provedení provizorního 
potrubí nahradit elektrokotlem.
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO

Revize objektů 10000.10+11, 10000.10+12 viz seznam

NE

4 Dopad do smluvních termínů:
ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -154 229,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 149 531,13 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -4 697,87 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS-specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

GEOSAN GROUP a.s. SP +ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KARLÍNBLOK, s.r.o/ ON Jičín a.s. Královéhradecký kraj



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Ji Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 Projektant:
EL-projekt Jilemnice 
s.r.o., Zvědavá 
ulička čp. 50

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -4 697,87

D 012 Zařízení pro vytápění staveb -4 697,87

D D3 Provizorní přepojení trubních rozvodů UT mimo kolektor v průběhu výstavby -154 229,00

25 M 730024

předizolované potrubí DN160x14,6/250mm SDR11 - 
použití do max. 95 °C a 6 bar, skládá se z potrubí ze 
zesítěného polyethylenu (PE-Xa) dle DIN 16892/93 s 
protikyslíkovou bariérou (EVOH) dle DIN 4726, izolace 
z kontinuálně vyrobené, FCKW-neobsahující a 
flexibilní polyuretanové tvrdé pěny, vnější ochranný 
plášť z HD-PE

m -20,000 7 536,14 -150 722,80

26 K 730025 montáž předizolovaného potrubí DN160/250 m -20,000 175,31 -3 506,20

SO_04: Provizorní kotle onkologie a lékárna

D 000 Společné práce 149 531,13
N Montáž a zapojení kotle 30kW soubor 1,0 5 850,00 5 850,00 CS VLASTNÍ

N Junkers Tronic 5000H - 30kW elektro kotel ks 1,0 32 838,39 32 838,39 CS VLASTNÍ

N Montáž a zapojení kotle 60kW soubor 1,0 7 657,00 7 657,00 CS VLASTNÍ

N Junkers Tronic 5000H - 60kW elektro kotel ks 1,0 51 511,20 51 511,20 CS VLASTNÍ

N Montáž servopohonu soubor 1,0 1 625,00 1 625,00 CS VLASTNÍ

N Siemens - servopohon SAX81, 24V, 3-bod, 120s ks 1,0 11 640,35 11 640,35 CS VLASTNÍ

N Montáž ekvitermní regulace soubor 1,0 16 055,00 16 055,00 CS VLASTNÍ

N ADEX - Ekvi 4.1 ekviterm regul.+ ven.čidlo ks 1,0 8 822,02 8 822,02 CS VLASTNÍ

N Uvedení kotle do provozu soubor 2,0 4 485,00 8 970,00 CS VLASTNÍ
Přesun hmot pro kotelny % 3,147 1 449,69 4 562,17 CS VLASTNÍ

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.04 - ROZVODY ÚT
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Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
117

Archeologové

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Nebylo v PD

1.2   Popis nového řešení:

Archeologický průzkum pod komunikacemi

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Rozsah zemních prací pro archeologický průzkum dle požadavku Regionálního muzea a galerie v Jičíně, včetně nezbytné manipulace se zeminou 

nezbytnou pro další postup prací.  Jde o práce, jejichž rozsah nebyl možno v rámci projekčních prací předpovídat.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -30 431,50 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 82 165,05 Kč

za objednatele:

bez DPH

Výsledná ceny změny: 51 733,55 Kč bez DPH

6  Schválil:

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele:

Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 733,55

D HSV Práce a dodávky HSV 51 733,55

D 1 Zemní práce 51 733,55

11 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 -276,650 110,00 -30 431,50 CS ÚRS 2020 02

VV část před PA 62x1*1 62,000

VV část pod parkovištěm 5*20,8*0,9 93,6

část pod parkovištěm 5*13,5*0,8 54

část pod parkovištěm 5*22,35*0,6 67,05

VV Součet 276,650

8 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 276,650 297,00 82 165,05 CS ÚRS 2021 02*0,67

VV část před PA 62x1*1 62,000

VV část pod parkovištěm 5*20,8*0,9 93,6

část pod parkovištěm 5*13,5*0,8 54

část pod parkovištěm 5*22,35*0,6 67,05

VV Součet 276,650

D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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Regionální muzeum a galerie Jičín – muzeum hry • Valdštejnovo nám. 1 • 506 01 Jičín •                 
• IČO 084549 •                                                                                  

V Jičíně, 1. 11. 2023 

Během října a listopadu 2022 byl prováděn archeologický dohled nad zemními pracemi na ploše A (viz 

přiložený plánek) a během června 2023 nad zemní skrývkou na plochách B. 

V liniovém průkopu (plocha A) nebylo zjištěno narušení archeologických situací. 

Při plošné skrývce na plochách B nebylo dosaženo hloubky ve které se nacházejí archeologické objekty. 

Mgr. Jiří Unger, Ph.D. 
vedoucí archeologického oddělení 

                          
                        



GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

ON Jičín a.s. Královéhradecký kraj

6  Schválil:

1 týden

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 299 998,76 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 299 998,76 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné  zakázky. Původní řešení, které je součástí projektové dokumentace, kde je tubusové vedení v podstřešním prostoru obalené izolací 

EI30 je nefunkční.

Důvodem je, že oheň, který se bude šířit vnitřkem tubusu z nižších pater prohoří světlovodný tubus a izolace se po pár minutách zbortí a oheň vnikne 

do prostoru pod střechou.

Řešením je zhotovení požárně odolných předělů EI30 v horizontální rovině požárně oddělujících betonovou konstrukci pomocí požárně odolných skel 

a přířezů (krytí), které vyhovují normám a mají kompletní certifikaci.                                                                                                                                                                                                                           

Prodloužení světlovodů pomocí směrových kolen a prodlužovacích tubusů bylo nutné provést z důvodu vyhnutí se stávajícím technickým vedením.                                                                                                                                                                                                                          

Jde o práce, jejichž rozsah vyplynul ze skutečných podmínek v průběhu stavby a nebylo možno v rámci projekčních prací toto předpovídat.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Provedení dle PD

1.2   Popis nového řešení:

Zhotovení požárně odolných předělů EI30 v horizontální rovině požárně oddělujících betonovou konstrukci pomocí požárně odolných skel a přířezů 

(krytí), které vyhovují normám a mají kompletní certifikaci. Prodloužení trasy světlovodů.                                                                                                                                                                

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
118

Doplnění požárních předělů pro světlovody, dopočet chybějící délky

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 04.09.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 998,76

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 299 998,76

504 K 795151N06 SV6 - změna požárního řešení světlovodu, doplnění délky trasy tubusu kpl 0,224 186 865,56 41 835,80 CS VLASTNÍ

ODPOČET OBALENÍ TUBUSŮ POŽÁRNĚ ODOLNOU IZOLACÍ EI30 v podstřešním prostoru m2 -13,07 1 166,41 -15 249,64

Doplnění požárně odolného skla GLAS EI 30 H1-02, tl.24mm 800x8, včetně přířezů a ocelového rámu, potřebného 

montážního materiálu, vyzdění, montáže a dopravy
kpl 1,00 47 230,00 47 230,00

PŘIPOČET DÉLKY KOLEN 1x koleno 45° kpl 1,00 9 855,50 9 855,50

Celkem 41 835,86

505 K 795151N07
SV7 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
kpl 0,325 186 865,56 60 745,93 CS VLASTNÍ

ODPOČET OBALENÍ TUBUSŮ POŽÁRNĚ ODOLNOU IZOLACÍ EI30 m2 -17,03 1 166,41 -19 866,30

Doplnění požárně odolného skla GLAS EI 30 H1-02, tl.24mm 800x8, včetně přířezů a ocelového rámu, potřebného 

montážního materiálu, vyzdění, montáže a dopravy
kpl 1,00 47 230,00 47 230,00

PŘIPOČET DÉLKY TUBUSŮ 2x tubus délka 625 mm kpl 2,00 6 835,88 13 671,76

PŘIPOČET DÉLKY KOLEN 2x koleno 45° kpl 2,00 9 855,50 19 711,00

Celkem 60 746,46

506 K 795151N08
SV8 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
kpl 0,146 186 865,56 27 310,40 CS VLASTNÍ

ODPOČET OBALENÍ TUBUSŮ POŽÁRNĚ ODOLNOU IZOLACÍ EI30 m2 -17,08 1 166,41 -19 919,95 0,35

P
Doplnění požárně odolného skla GLAS EI 30 H1-02, tl.24mm 800x8, včetně přířezů a ocelového rámu, potřebného 

montážního materiálu, vyzdění, montáže a dopravy
kpl 1,00 47 230,00 47 230,00

Celkem 27 310,05

507 K 795151N09
SV9 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
kpl 0,248 186 865,56 46 402,69 CS VLASTNÍ

ODPOČET OBALENÍ TUBUSŮ POŽÁRNĚ ODOLNOU IZOLACÍ EI30 m2 -15,02 1 166,41 -17 518,31

P
Doplnění požárně odolného skla GLAS EI 30 H1-02, tl.24mm 800x8, včetně přířezů a ocelového rámu, potřebného 

montážního materiálu, vyzdění, montáže a dopravy
kpl 1,00 47 230,00 47 230,00

PŘIPOČET DÉLKY TUBUSŮ 2x tubus délka 625 mm kpl 1,00 6 835,88 6 835,88

PŘIPOČET DÉLKY KOLEN 2x koleno 45° kpl 1,00 9 855,50 9 855,50

Celkem 46 403,07

508 K 795151N10
SV10 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
kpl 0,358 186 865,56 66 919,68 CS VLASTNÍ

ODPOČET OBALENÍ TUBUSŮ POŽÁRNĚ ODOLNOU IZOLACÍ EI30 m2 -11,74 1 166,41 -13 693,65

Doplnění požárně odolného skla GLAS EI 30 H1-02, tl.24mm 800x8, včetně přířezů a ocelového rámu, potřebného 

montážního materiálu, vyzdění, montáže a dopravy
kpl 1,00 47 230,00 47 230,00

PŘIPOČET DÉLKY TUBUSŮ 2x tubus délka 625 mm kpl 2,00 6 835,88 13 671,76

PŘIPOČET DÉLKY KOLEN 2x koleno 45° kpl 2,00 9 855,50 19 711,00

Celkem 66 919,11

509 K 795151N11
SV11 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
kpl 0,152 186 865,56 28 392,13 CS VLASTNÍ

ODPOČET OBALENÍ TUBUSŮ POŽÁRNĚ ODOLNOU IZOLACÍ EI30 m2 -16,15 1 166,41 -18 837,52

Doplnění požárně odolného skla GLAS EI 30 H1-02, tl.24mm 800x8, včetně přířezů a ocelového rámu, potřebného 

montážního materiálu, vyzdění, montáže a dopravy
kpl 1,00 47 230,00 47 230,00

Celkem 28 392,48

510 K 795151N12
SV12 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
kpl 0,152 186 865,56 28 392,13 CS VLASTNÍ

ODPOČET OBALENÍ TUBUSŮ POŽÁRNĚ ODOLNOU IZOLACÍ EI30 m2 -16,15 1 166,41 -18 837,52

Doplnění požárně odolného skla GLAS EI 30 H1-02, tl.24mm 800x8, včetně přířezů a ocelového rámu, potřebného 

montážního materiálu, vyzdění, montáže a dopravy
kpl 1,00 47 230,00 47 230,00

SO 01 - PAVILON A

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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Detail protipožárního předělu 

 

1-Navrstvené přířezy PT-100 tl. 5 x 25 mm, š. 100, ukotvit k žlb stropní desce a prosponkovat 
2-PT-H tl. 20 mm, 2 x 700 x 1400 mm; uvnitř ve středu desek otvor Ø cca 700 mm - odběratel upřesní 
3-PT-100 tl. 25 mm, výška 60 mm,  olemování předělu 
4-PT 100, tl. 25 mm, 2 x 700 x 1400 mm; uvnitř ve středu desek otvor Ø cca 700 mm - odběratel upřesní 
5-Distanční přířez PT-H , tl. 25 mm, š. cca 50 mm- podle upřesnění otvorů v pol. 2 a 4 
6-Ocelový rám L 60x60x6 mm, podle skicy, uvnitř rám 900 x 900 mm, podle upřesnění otvorů, s přesahy na 
pol. 1 
7-PG EI 30 H1-02, tl. 24 mm, cca 800 x 800 m 
8-Přířezy PT-H tl. 20 mm, š. 100 mm překrytí spojení pol. 2 a 4 



Doručováno elektronicky 

Vyjádření autorského dozoru -světlovody požární odolnost EI 30 v 5.NP objektu 

Dobrý den, 

Za autorský dozor posíláme vyjádření k problematice požární odolností světlovodů v 5.NP 
objektu (půda), kdy v rámci PD pro provedení stavby byl požadavek na požární odolnost EI 30. 

V rámci zpracování PD byly světlovody konzultovány s výrobní společností světlovodů. Z tohoto 
vycházel jak technický návrh, tak i návazné podmínky pro stavební přípravu, požadavky na 
požárně bezpečnostní řešení, které následně byly přebrány i do celkového požárně 
bezpečnostního řešení. 
Vzhledem k tomu, že projektant, nemá jak ověřit správnost technického řešení dodaného výrobní 
společností světlovodů, bylo na základě toho navrženo v prostoru 5.NP objektu obalit světlovody 
požární minerální izolací, která splňuje požadavky na odolnost EI 30. 

V rámci výstavby pak bylo zjištěno, že navržené technické řešení s minerální izolací je 
neproveditelné a nebude splňovat svůj účel. 
Dodavatelem světlovodů pak bylo navrženo jiné vhodné technické řešení, a to vložením 
požárního předělu v úrovni stropu a podlahy 4.NP/5.NP. 

S tímto řešením AD souhlasí jako s funkčním a do jisté míry i typovým řešením pro moderní 
světlovody. 
Je tak i možné, že v době projekčních prací toto řešení na trhu ještě nebylo k dispozici. 

Vliv na termín: bez vlivu 
Vliv na vícepráce: ano 
Vliv na méněpráce: ne 

S pozdravem 

…………………………………………… 
Za autorský dozor stavby: 

Ing. Ondřej Fabián 

Kania a.s. 

Váš dopis značky / Ze dne 

Naše značka:  VP -231101 

Číslo zakázky: 15033/20008 

Vyřizuje/ Tel.: Ing. Ondřej Fabián,             

Datum:  01.11.2023 

Geosan Group a.s. 

U Nemocnice 430 
280 02 Kolín III 

IČO: 281 69 522 



Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 119
Změna přístřešku pro kola

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Dle PD

1.2   Popis nového řešení:

Dodávka atypického přístřešku na kola

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Na základě požadavku uživatele dojde k odpočtu zasmluvněného přístřešku na kola a dodávce atypického přístřešku dle zadání.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

6  Schválil:

1 týden

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -213 294,09 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 501 465,54 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 288 171,45 Kč bez DPH

ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jičín Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Zhotovitel: Na základě výběrového řešení Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 802,09

D HSV Práce a dodávky HSV -1 802,09

D 1 Zemní práce -85,60

1 K 18195111R Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním válcem nebo pěchem m2 -4,000 21,40 -85,60 CS VLASTNÍ

VV -4,0 -4,000

VV "revize_R02" 0,0 0,000

VV Součet -4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 436,48

N K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 -4,000 359,12 -1 436,48 CS ÚRS 2022 02*0,67.

P
Poznámka k položce: 

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na materiál _ "praný křemenný štěrk"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -208,80

72 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 -4,000 52,20 -208,80 CS ÚRS 2020 02

VV -4,0 -4,000

VV "revize_R02" 0,0 0,000

VV Součet -4,000

D 998 Přesun hmot -71,21

80 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z dlažby , monolitickým betonovým nebo živičným t -1,104 64,50 -71,21 CS ÚRS 2020 02

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.2-IO 02_(R01) - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY_(REVIZE R02_rozdílový VV oproti R01)

1 - Přesun plochy pro přístřešky pro kola _ revize (R02)

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jičín Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Zhotovitel: Na základě výběrového řešení Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 973,54

D HSV Práce a dodávky HSV 65 915,54

D 1 Zemní práce 4 086,61

N K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 6,750 138,69 936,16 CS ÚRS 2022 02*0,67

VV "sanace podloží" -(49,0)*0,5 -24,500

VV "ZP_skladba, palisády" -(((49,0)*0,24)+(9,0)) -20,760

VV Mezisoučet -45,260

VV "revize_R02" 

VV "sanace podloží" (49,0)*0,5 24,500

VV "ZP_skladba, palisády" (((49,0)*0,24)+(15,75)) 27,510

VV Mezisoučet 52,010

VV Součet 6,750

16 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,750 120,00 810,00 CS ÚRS 2020 02

VV "sanace podloží" -(49,0)*0,5 -24,500

VV "ZP_skladba, palisády" -(((49,0)*0,24)+(9,0)) -20,760

VV Mezisoučet -45,260

VV "revize_R02" 

VV "sanace podloží" (49,0)*0,5 24,500

VV "ZP_skladba, palisády" (((49,0)*0,24)+(15,75)) 27,510

VV Mezisoučet 52,010

VV Součet 6,750

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 67,500 12,00 810,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6,75*10 'Přepočtené koeficientem množství 67,500

20 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) t 12,150 100,00 1 215,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 12,150

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,750 18,20 122,85 CS ÚRS 2020 02

27 K 18195111R Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním válcem nebo pěchem m2 9,000 21,40 192,60 CS VLASTNÍ

VV "sanace podloží" -(49,0) -49,000

VV "ZP_skladba, palisády" -(((49,0))+(12,0)) -61,000

VV Mezisoučet -110,000

VV "revize_R02" 

VV "sanace podloží" (49,0) 49,000

VV "ZP_skladba, palisády" (((49,0))+(21,0)) 70,000

VV Mezisoučet 119,000

VV Součet 9,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 092,79

N K 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 14,400 605,68 8 721,79 CS ÚRS 2022 02*0,67

VV -20,0 -20,000

VV "revize_R02" 34,4 34,400

VV Součet 14,400

N M 59228426R palisáda betonová tyčová 160x160x1200mm _ specifikace dle PD a TZ kus 99,000 529,00 52 371,00 CS VLASTNÍ

D 5 Komunikace pozemní 0,00

40 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 0,000 35,05 0,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 

Ložná vrstva.

VV "ZP_skladba" -(49,0) -49,000

VV "revize_R02" 49,0 49,000

VV Součet 0,000

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 0,000 116,48 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ZP_skladba" -(49,0) -49,000

VV "revize_R02" 49,0 49,000

VV Součet 0,000

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 0,000 188,24 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "sanace podloží" -(49,0)*2 -98,000

VV "revize_R02" (49,0)*2 98,000

VV Součet 0,000

52 K 596211121 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 0,000 288,08 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ZP_skladba+dopojení" -((49,0)+(49,0*0,05)) -51,450

VV "revize_R02" (49,0)+(49,0*0,05) 51,450

VV Součet 0,000

53 M 592450R80 dlažba zámková  betonová tl. 6 cm - specifikace dle PD a TZ m2 0,000 232,96 0,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

spotřeba: 36 kus/m2

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

72 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 0,000 52,20 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "sanace podloží" -(49,0)*1,15 -56,350

VV "revize_R02" 49,0*1,15 56,350

VV Součet 0,000

D 998 Přesun hmot 736,14

80 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z dlažby , monolitickým betonovým nebo živičným t 11,413 64,50 736,14 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 224 058,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

N K 741015R01 D+M _ Kabel silnoproud (napojení z budovy) m 0,000 1 800,00 0,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně zemních a všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků a příslušenství

VV -12,0 -12,000

VV "revize_R02" 12,0 12,000

VV Součet 0,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

N K 742015R01 D+M _ Kabel slaboproud (napojení z budovy) m 0,000 1 800,00 0,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně zemních a všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků a příslušenství

VV -12,0 -12,000

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.2-IO 02_(R01) - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY_(REVIZE R02_rozdílový VV oproti R01)

2 - Nová plocha pro kola _ revize (R02)

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "revize_R02" 12,0 12,000

VV Součet 0,000

D N00 Nepojmenované práce 224 058,00

83 K N00-88-R02.0 Dodávka a provedení - typový ocelový přístřešek pro umístění cca 15 kol _ včetně stojanů na kola kus -2,000 42 746,00 -85 492,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství 

Stojan a přístřešek pro kola: 

-typový ocelový přístřešky pro umístění cca 30 ks kol (cca 2 x 15 kol).  

 

VV -2,0 -2,000

VV "revize_R02" 0,0 0,000

VV Součet -2,000

N K N00-88-R02.01
Dodávka a provedení - Typový ocelový přístřešek pro kola (30 kus) včetně oplocení a uzamykatelné branky 

včetně zámku na EKV, dohledové kamery a vnitřního umělého osvětlení
kus 1,000 399 900,00 399 900,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství 

 

 

VV "revize_R02" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

20 K N00-88-R02.02 Dodávka a provedení - Stojan na 6 kol kus 5,000 7 130,00 35 650,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství 

 

 

VV "revize_R02" 5 5,000

VV Součet 5,000

84 K N00-88-R02.1 Dodávka a provedení - oplocení (včetně základových prvků) přístřešků na kola m -28,000 4 500,00 -126 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství 

 

VV "oplocení vč. uzamykatelné branky" -28,0 -28,000

VV "revize_R02" 0,0 0,000

VV Součet -28,000
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Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 119 676,47 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 119 676,47 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

V rozpočtu byla chybně uvedena výměra betonové dlažby určené pro ploché střechy. Z tohoto důvodu je naveženo doplnění plochy vrstvou z 

vymývaného dekoračního kameniva.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Provedení povrchové úpravy v množství dle VV

1.2   Popis nového řešení:

Doplnění plochých střech vrstvou z vymývaného dekoračního kameniva.

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
120

Úprava plochých střech

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 04.09.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 676,47

D HSV Práce a dodávky PSV 119 676,47

D 712 Povlakové krytiny 119 676,47

N K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl. 100 mm m2 86,077 41,00 3 529,50 CS ÚRS 2023 02*0,67

N K 99812181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 13,772 549,40 7 566,51 Vlastní

N K 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 13,772 971,50 13 379,81 CS ÚRS 2023 02*0,67

((58,28*2)-30,483)*1,6*0,1 13,772

N K 712771613 Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci m 30,000 34,64 1 039,17 CS ÚRS 2023 02*0,67

N M 693340R lišta kačírková AL výška 150-200 mm pogumovaná včetně profilace m 36,000 1 075,25 38 709,00 CS ÚRS 2023 02*0,67

N K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 

hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°
m2 86,077 25,46 2 191,52 CS ÚRS 2023 02*0,67

546 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 98,989 38,60 3 820,96 CS ÚRS 2020 02

N K R Navakování kačírku včetně zapůjčení vaků kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

N K R Jeřáb hod 6,000 4 906,67 29 440,00 CS ÚRS 2020 02

SO 01 - PAVILON A

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení
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Ploché střechy 4.NP (označeno zeleně)



Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 121
Navýšení VRN vyvolané prodloužením doby realizace

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Vedlejší rozpočetové náklady byly uvažovány na délku realizace 103 týdnů.

1.2   Popis nového řešení:

Doba realizace 120 týdnů.

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky.

Jedná se náklady spojené s prodloužením realizace stavby ze 103 týdnů na 120 týdnů.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 661 093,58 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 661 093,58 Kč bez DPH

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 661 093,58

D VRN VRN 661 093,58

D VRN3 Zařízení staveniště 262 233,01

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 0,165 1 550 000,00 255 825,24 CS ÚRS 2020 02

Předpoklad 103 týdnů

P

Poznámka k položce: 

Náklady na zřízení / nájem ZS: 

-kancelářské/skladovací/sociální objekty 

-oplocení stavby, ostraha staveniště 

-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií 

-poplatky spotřeby energií a médií  

(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) 

skutečnost

120 0,165

8 K 035103001 Pronájem ploch kpl. 0,146 44 000,00 6 407,77 CS ÚRS 2020 02

Předpoklad 103 týdnů

P

Poznámka k položce: 

(plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele) 

Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu  - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE 

VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

skutečnost

118 0,1456

D VRN5 Finanční náklady 347 860,57

16 K 056002000 Bankovní záruka kpl. 0,165 2 107 625,82 347 860,57 CS ÚRS 2020 02

Předpoklad 103 týdnů

P
Poznámka k položce: 

•Náklady na zabezpečení bankovní záruky za provedení díla a za záruční dobu, na případné pojištění

skutečnost

120 0,165

D VRN7 Provozní vlivy 24 922,33

13 K 071103000 Provoz investora kpl. 0,165 151 000,00 24 922,33 CS ÚRS 2020 02

Předpoklad 103 týdnů

P

Poznámka k položce: 

Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo 

omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) 

(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

skutečnost

120 0,165

D VRN9 Ostatní náklady 26 077,67

14 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 0,165 158 000,00 26 077,67 CS ÚRS 2020 02

Předpoklad 103 týdnů

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady : 

------------------------------------------------- 

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby 

-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby  

-uvedení všech dotčených ploch, pozemků, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu 

-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 

správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací,  B) fotodokumentace průběhu realizace 

stavby,   C) fotodokumentace dokončeného díla.  Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.  

Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v 

soupisech prací 

Vypracování detailního plánu kontroly jakosti 

Vypracování plánu dílčích zkoušek 

Vypracování plánu předkomplexních a komplexních zkoušek 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ

skutečnost

120 0,165

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:
6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -71 864,92 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 572 944,43 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 501 079,51 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o dodatečné změny vyvolané při realizaci, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Napojení svodu na Š4A změna z DN 125 na 160 - propojení svodu vedle vchodu u PIO na šachtu Š4a
Š6-Š5 dopočet chybějících kusů kanalizace - kolektorem musí kanalizační roura procházet v minimálním spádu
Š1-Š2 dopočet chybějícího kusu kanalizace - z důvodu osazení záporového pažení nelze provést bez přesuvky
Výměna materiálu pro zpětný zásyp kanalizace - z důvodu nevhodnosti nelze použít stávající zemina jak bylo uvažováno
Osazení kalníku na vodovodu - pro možnost odkalení nově budovaného vodovodu od PIO až po Pavilon A
Demontáž, přemístění a zpětná montáž Lapolu 2 ks a uliční vpusti
Odstanění stávajícího šoupěte DN 160 + T kusu a jeho nahrazení litinovým přírubovým FF kusem DN 150 + přírubou
Odvodnění komunikace do Š5 - provedení jádrového vrtu do Š5 včetně utěsnění
Odpočet nerealizovaných šachet Tegra dle ZL 079

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 11 listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
dle PD nebylo řešeno

1.2   Popis nového řešení:
Napojení svodu na Š4A změna z DN 125 na 160
Š6-Š5 dopočet chybějících kusů kanalizace
Š1-Š2 dopočet chybějícího kusu kanalizace
Výměna materiálu pro zpětný zásyp kanalizace
Osazení kalníku na vodovodu
Demontáž, přemístění a zpětná montáž Lapolu 2 ks a uliční vpusti
Odstanění stávajícího šoupěte DN 160 + T kusu a jeho nahrazení litinovým přírubovým FF kusem DN 150 + přírubou
Odvodnění komunikace do Š5
Odpočet nerealizovaných šachet Tegra

poštou 1) Položkový rozpočet změny 12 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 122
Narovnaní IO 04 Kanalizace, IO 05 Vodovod

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Objekt: D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ, D.2-IO 05 - VODOVOD
Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 050,08

D HSV Práce a dodávky HSV 18 050,08

D 1 Zemní práce 14 742,07

32 M 286112410
trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X3M 
SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a 
příslušenství

kus 5,000 275,00 1 375,00 CS VLASTNÍ

PP
trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X3M SN4KOEX,PVC_specifikace dle 
PD včetně doplňků a příslušenství

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

30 M 286112390
trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M 

SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a kus 1,000 198,00 198,00 CS VLASTNÍ

P
trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC_specifikace dle 
PD včetně doplňků a příslušenství

VV

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

1,000

91 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN m 16,000 132,00 2 112,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3*5 15,000

VV 1*1 1,000

N K 132212231
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při 
překopech inženýrských sítí ručně

m3 7,680 1 165,80 8 953,34 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm ručně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

VV 16*0,6*0,8 7,680

84 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 3,360 104,50 351,12 CS ÚRS 2020 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdíl kubatur hloubení rýh 
a obsypu a lože

VV 16*0,6*0,35 3,360

85 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 3,360 137,50 462,00 CS ÚRS 2020 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva obsypu 
a délka a šířka výkopů

VV 16*0,6*0,35 3,360

46 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

kus 3,000 165,00 495,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-
systém KG 2000 jednoosé DN 150

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

47 M 286113610
koleno kanalizace plastové KGB 150x45°_specifikace 
dle PD včetně doplňků a příslušenství kus 2,000 176,00 352,00 CS VLASTNÍ

PP
koleno kanalizace plastové KGB 150x45°_specifikace dle PD včetně 
doplňků a příslušenství

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

5 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 1,000 122,61 122,61 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP koleno kanalizační PVC KG 160x87°

7 M R01 Forsheda ks 1,000 321,00 321,00 CS VLASTNÍ
PP Forsheda

D 4 Vodorovné konstrukce 1 267,20

89 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,960 1 320,00 1 267,20 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva lože a 
délka a šířka výkopů

VV 16*0,6*0,1 0,960

D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 443,00

6 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm m 0,120 3 691,70 443,00 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
150 do 180 mm

D 99 Přesun hmot 1 597,81

117 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 1,816 880,00 1 597,81 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 705,74

D HSV Práce a dodávky HSV 8 705,74

D 8 Trubní vedení 8 689,90

N K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315

kus 6,000 310,88 1 865,28 CS ÚRS 2023 01 * 0,67

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315

N M 28651076 přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 315 kus 2,000 1 212,70 2 425,40 CS ÚRS 2023 02 * 0,67
PP přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 315

N M 28611594 zátka kanalizace plastové KG DN 300 kus 2,000 504,51 1 009,02 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP zátka kanalizace plastové KG DN 300

N M 28651019 koleno kanalizace PVC-U 300x15° kus 2,000 1 695,10 3 390,20 CS ÚRS 2023 01 * 0,67

PP koleno kanalizace PVC-U 300x15°

D 99 Přesun hmot 15,84

117 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 0,018 880,00 15,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 526,22

D HSV Práce a dodávky HSV 1 526,22

D 8 Trubní vedení 1 523,58

N K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315

kus 1,000 310,88 310,88 CS ÚRS 2023 01 * 0,67

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315

N M 28651076 přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 315 kus 1,000 1 212,70 1 212,70 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 315

D 99 Přesun hmot 2,64

117 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,003 880,00 2,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 458 383,69

D HSV Práce a dodávky HSV 458 383,69

D 1 Zemní práce 458 383,69

6 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 245,033 462,00 113 205,25 CS ÚRS 2020 02

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 245,033 247,50 60 645,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

15 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 245,033 38,50 9 433,77 CS ÚRS 2020 02

N K 162351153
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 až 5

m3 245,033 63,52 15 563,52 CS ÚRS 2023 02*0,67

PP štěrkodrť frakce 0/63 na mezideponii

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 470,198 9,90 14 554,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 245,033*6 1 470,198

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 245,033 71,50 17 519,86 CS ÚRS 2020 02
PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

zemina 245,033
VV Součet 245,033

N K 167151102 Nakládání výkopku z hornin tř. 4 až 5 do 100 m3 m3 245,033 140,70 34 476,14 CS ÚRS 2023 02*0,67
PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

štěrkodrť frakce 0/63 z mezideponie 245,033
VV Součet 245,033

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 245,033 27,50 6 738,41 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky
VV "Š5-Š6" (7,15*1,1*3,53)-(7,15*1,1*0,55) 23,438
VV "Š6-Š6a" (28,13*1,1*3,35)-(28,13*1,1*0,55) 86,640
VV "Š6a-Š7" (27,2*1,1*2,93)-(27,2*1,1*0,55) 71,210
VV "Vodovod" (61*1,1*1,5)-(61*1,1*0,55) 63,745
VV Součet 245,033

16 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 441,059 100,00 44 105,90 CS ÚRS 2020 02

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: součet objemu obsypu a 
lože krát hmotnost sypaniny

N M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 441,059 322,27 142 140,21 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV Součet 441,059
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 913,87

D HSV Práce a dodávky HSV 45 913,87

D 4 Vodorovné konstrukce 627,00

90 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop

m3 0,200 3 135,00 627,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

D 8 Trubní vedení 44 326,79

30 K 857264121
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 4,000 385,00 1 540,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

N M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 1,000 4 944,60 4 944,60 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 100/80

N M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 
PN10/40 DN 80

kus 1,000 3 195,90 3 195,90 ÚRS - 15%

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

N M R01 Koleno 30° SYSTÉM 2000 (Hawle) kus 2,000 3 910,00 7 820,00 VLASTNÍ

PP
Koleno 30° SYTÉM 2000 pro potrubí z PE a PVC s jištěním proti 
posunu. HAWLE

26 K 857262121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2020 02

PP

N M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 
PN10/40 DN 80

kus 1,000 3 195,90 3 195,90 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

N K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 911,20 911,20 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 80

N M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 6 606,20 6 606,20 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16

N M 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m kus 1,000 596,30 596,30 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m

N K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 790,60 790,60 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů) DN 80

N M 42273590
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1250mm

kus 1,000 9 581,00 9 581,00 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm

52 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 418,00 418,00 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

53 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 1,000 649,00 649,00 CS ÚRS 2020 02

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

N M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového kus 1,000 224,45 224,45 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového

N K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 326,60 1 326,60 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

N M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 1 829,10 1 829,10 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP poklop litinový hydrantový DN 80

N M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 
hydrantového

kus 1,000 389,94 389,94 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového

D 998 Přesun hmot 960,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 1,091 880,00 960,08 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 309,63

D HSV Práce a dodávky HSV 21 309,63

D 1 Zemní práce 1 810,54

N K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,400 871,00 348,40 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

2 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,280 139,92 738,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

VV 2,2*1,6*1,5 5,280

8 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 1,000 297,00 297,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti 
inženýrských sítí

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02

84 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 4,080 104,50 426,36 CS ÚRS 2020 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: rozdíl ponechaných kubatur hloubení rýh a 
obsypu a lože, viz. položka č.16 - vodorovné přemístění výkopku do 
500 m

VV 5,280-1,2 4,080

D 4 Vodorovné konstrukce 1 410,75

90 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
otevřený výkop m3 0,450 3 135,00 1 410,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

VV 1,5*1,5*0,2 0,450

D 8 Trubní vedení 14 455,70

91 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 9,000 132,00 1 188,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

30 M 286112390
trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M 
SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a 
příslušenství

kus 1,000 198,00 198,00 CS VLASTNÍ

PP
trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC_specifikace dle 
PD včetně doplňků a příslušenství

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

26 M 286112350
trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X2M 
SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a 
příslušenství

kus 1,000 220,00 220,00 CS VLASTNÍ

PP
trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X2M SN4KOEX,PVC_specifikace dle 
PD včetně doplňků a příslušenství

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

27 M 286112360
trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X3M 
SN4KOEX,PVC_specifikace dle PD včetně doplňků a 
příslušenství

kus 2,000 308,00 616,00 CS VLASTNÍ

PP
trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X3M SN4KOEX,PVC_specifikace dle 
PD včetně doplňků a příslušenství

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

94 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125

kus 7,000 275,00 1 925,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-
systém KG 2000 jednoosé DN 125

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

42 M 286113560
koleno kanalizace plastové KGB 125x45°_specifikace 
dle PD včetně doplňků a příslušenství kus 3,000 396,00 1 188,00 CS ÚRS 2020 02

PP
koleno kanalizace plastové KGB 125x45°_specifikace dle PD včetně 
doplňků a příslušenství

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

N M 28611355 koleno kanalizační PVC KG 125x30° kus 2,000 55,61 111,22 CS ÚRS 2023 02 * 0,67
PP koleno kanalizační PVC KG 125x30°

N M 28611968 přesuvka kanalizační PP KG DN 125 kus 2,000 121,94 243,88 CS ÚRS 2023 02 * 0,67
PP přesuvka kanalizační PP KG DN 125

52 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150

kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-
systém KG 2000 dvouosé DN 150

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

N M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/125/45°

kus 1,000 187,60 187,60 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°

46 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-
systém KG 2000 jednoosé DN 150

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

47 M 286113610
koleno kanalizace plastové KGB 150x45°_specifikace 
dle PD včetně doplňků a příslušenství kus 1,000 176,00 176,00 CS VLASTNÍ

PP
koleno kanalizace plastové KGB 150x45°_specifikace dle PD včetně 
doplňků a příslušenství

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-
D.2-IO 04-02

110 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 1,200 3 135,00 3 762,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, betonem tř. C 20/25

N K R01 Osazení lapolu kpl 2,000 2 127,50 4 255,00 VLASTNÍ

PP Osazení a dopropojení lapolu

D 998 Přesun hmot 3 632,64

117 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 4,128 880,00 3 632,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, 
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 128,20

D HSV Práce a dodávky HSV 15 128,20

D 1 Zemní práce 1 133,06

N K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,300 871,00 261,30 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

8 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 2,000 297,00 594,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 1,750 115,50 202,13 CS ÚRS 2020 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdíl kubatur hloubení rýh a 
obsypu a lože

VV 2,3-0,550 1,750

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 0,550 137,50 75,63 CS ÚRS 2020 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vypočítaná vrstva obsypu 
krát délka a šířka výkopů

D 8 Trubní vedení 13 995,14

N K 891261811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
100

kus 2,000 529,97 1 059,94 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100

VV "Demontáž šoupěte" 1 1,000
VV "Demontáž T-kusu" 1 1,000
VV Součet 2,000

N M R01 D+M TP kus litinový (DN160/500mm) ks 1,000 5 252,05 5 252,05 VLASTNÍ

PP D+M TP kus litinový (DN160/500mm)

N M R02 D+M Zákus DN 160 přírubový ks 1,000 7 683,15 7 683,15 VLASTNÍ

PP D+M Zákus DN 160 přírubový

D.2-IO 05 - VODOVOD

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 927,00

D N00 Nepojmenované práce 3 927,00

D N01 Nepojmenovaný díl 3 927,00

N K R01 Jádrový odvrt včetně utěsnění tl. 10 cm kpl 1,000 3 927,00 3 927,00 VLASTNÍ
PP Jádrový odvrt včetně utěsnění tl. 10 cm

D.2-IO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -71 864,92

D HSV Práce a dodávky HSV -71 864,92

D 8 Trubní vedení -71 864,92
N K 894403R04 D+M _ Šachta TEGRA kus -1,000 35 932,46 -35 932,46

D+M _ TEGRA

N K 899623151 D+M _ Šachta TEGRA 2 kus -1,000 35 932,46 -35 932,46
D+M _ TEGRA

D.2_IO 04-3 - Přeložka ka...
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LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:
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ZMĚNOVÝ LIST
Změna kabelové trasy a přidání kabelů objekt DZS ON Jičín

123NZ
Stavba: Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Objekt: SO.04.01 - VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY VČETNĚ ŠACHET, SO.05.01 - VNITŘNÍ ÚPRAVY 
ELEKTROROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 22.09.2023

1 Technický popis změny:

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1.1 Popis původního řešení:
Objekt DZS měl být propojen multikanálem se stávající šachtou od HTS po kotelnu.

1.2 Popis nového řešení:
Multikanál z důvodu nezaměřených stávajích sítí nelze použít v přímé trase a sítě by se museli podkopat. Projekt nepočítal s napájením objektu 
garáží mimo provizorní přívod od koteny a bude jak MDO tak nově DO přívod od DZS

2 Zdůvodnění změny:_________________________________________________________
Změna vyvolaná nezaměřenými sítěmi, nelze realizovat přímou trasu (záměna multikanálu za chráničky).
Nový požadavek ON Jičín - připojit objektu Garáží ze sítě MDO a DO - doplněny kabely sítí MDO a DO (připojeno z rozvaděče DZS). 
Zásuvky přidány dle požadavku ON Jičín pro potřeby DZS.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
Revize objektů 10000.10+11, 10000.10+12 viz seznam

NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůtv smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 47 002,81 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 47 002,81 Kč bez DPH

i

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KARLÍNBLOK, s.r.o. / ON Jičín a.s. Královéhradecký kraj



3UV3 Kukuiova^V





Náklady soupisu celkem 30 305,75

D D1 Materiály -1 377,94

N M Chránička, trubka ohebná průměr 110 m 180,000 115,00 20 700,00

K Distanční rozpěrka 8/110 ks 30,000 165,00 4 950,00

N M 34113079 Kabel silový  AYKY J -4x16 m 50,000 45,00 2 250,00

26 M Pol120 Kabelovod Multikanál m -13,000 2 251,10 -29 264,30

29 M Pol215 Pomocný materiál % 1,000 -13,64 -13,64

D D2 Montáže 29 701,08

32 K Pol152 Instalace silové kabeláže h 50,000 472,22 23 611,00

Instalace kabelových chrániček m 180,000 50,00 9 000,00

34 K Pol219 Instalace kabelovodu m -13,000 223,84 -2 909,92

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 982,61

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 283,23

38 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1,000 283,23 283,23

D VRN3 Zařízení staveniště 566,46

39 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 283,23 566,46

D VRN6 Územní vlivy 849,69

40 K 060001000 Územní vlivy % 3,000 283,23 849,69

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 283,23

41 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 283,23 283,23





Náklady soupisu celkem 16 697,06

D D1 Materiály 5 099,20

15 M Pol117 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 3x2,5 m 100,000 39,44 3 944,00

X M PolX Lišta vkládací kabelová 20x20mm m 20,000 23,86 477,20

N M

DSE 00-

00000-

110101

Rámeček jednonásobný ks 2,000 43,20 86,40

N M

DSE Z1-

89014-

000000  

Zásuvka jednonásobná oranžový MEDICAL kryt ks 2,000 202,20 404,40

N M instalační krabice na povrch ks 2,000 45,60 91,20

N M hmoždinky 6*40 bal 0,100 480,00 48,00

N M šroub 5*45 bal 0,100 480,00 48,00

D D2 Montáže 7 156,15

134 K Pol313 Instalace kabeláže DZS m 100,000 39,67 3 967,00

X PolX Montáž instalačních lišt m 20,000 114,04 2 280,80

X PolX Průraz stěnou, vnitřní prostory, prům.50mm ks 5,000 32,87 164,35

N K montáž krabice (vykružování + vrtání hmoždinek) ks 2,000 180,00 360,00

N K instalace strojku ks 2,000 192,00 384,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 441,71

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 61,28

162 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 0,500 122,55 61,28

D VRN3 Zařízení staveniště 245,11

163 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 122,55 245,11

D VRN6 Územní vlivy 612,77

164 K 060001000 Územní vlivy % 5,000 122,55 612,77

D VRN7 Provozní vlivy 3 400,00

165 K 071002000 Provoz investora, třetích osob h 5,000 680,00 3 400,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 122,55

166 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 122,55 122,55



ZMĚNOVÝ LIST
Elektrický přívod pro RDG, doplnění rozvaděče RH1

125NZ

Stavba: Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín
Objekt: SO.05.01 - VNITŘNÍ ÚPRAVY ELEKTROROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 02.11.2023

Odesláno / předáno:
poštou
e-mailem
osobně

Přílohy / počet listů
1) Položkový rozpočet změny 2 listů
2) Projektové podklady listů, výkresů
3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:_______________________________________________________________
1.1 Popis původního řešení:
Nebylo obsahem SOD - změna vyvolaná požadavkem na novou trasu MDO

1.2 Popis nového řešení:
Nové řešní počítá se vstupem kabelů 2 x CYKY 3 x 185 + 95, včetně komunikačního kabelu k přepínačům sítí do objektu v místě vymírací komory, 
realizací trasy žlabů nad kazetovým podhledem v chodbě do stávající rozvodny budovy RDG.
Úprava RH1

2 Zdůvodnění změny:__________________________________________________________________
Při realizaci areálových venkovních rozvodů a zemních prací v rámci budování instalačního kolektoru mezi pavilonem A a Energocentrem bylo 
zjištěno, že stávající přívodní kabely pro objekt RDG Jsou na hraně životnosti a tím ohrožují chod tohoto pavilonů. Po další
kontrole bylo zjištěno, že výměna kabelů je nutná.

Úprava rozvaděče RH1 - připojení pole 5 - nutnost úpravy byla zjištěna při plánované odstávce rozvaděče.
Jedná se o změny, Jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů:
ANO
(uvést návrh prodloužení Ihúty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 223 318,17 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 223 318,17 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS-specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

'v /

L 
L 
a

GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KARLÍNBLOK, s.r.o./ ON Jičín a.s. Královéhradecký kraj



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
205 378,78

D D1 Materiály 99 345,12
N M Plastový žlab 200x100 m 10,000 1 136,80 11 368,00

N M Hmoždinka 8 ks 18,000 6,09 109,62

N M Hmoždinka 8 včetně šroubů ks 18,000 7,95 143,03

N M Objímka dvoušroubová M8/M10, 50 mm ks 18,000 33,62 605,10

N M Závitová tyč M8 m 2,000 87,79 175,58

N M Sádrokartonová deska ks 2,000 361,59 723,19

N M Sádrokartonářský profil m 6,000 52,00 312,00

N M Kotvící materiál sádrokartonu sada 1,000 690,00 690,00

N M Pilíř venkovní IP 43 - prázdný, zámek na čtyřhran ks 1,000 22 040,00 22 040,00

N M Beton m3 0,250 6 500,00 1 625,00

N M Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 110 červená m 75,000 115,00 8 625,00

N M
Pěna montážní pistolová nízkoexpanzní zelená 
/750ml Den Braven

ks 1,000 290,00 290,00

N M Přeložka radiátoru topení ve vymírací místnosti ks 1,000 0,00 0,00

N M Přeložka venkovní jednotky klimatizační jednotky ks 1,000 20 480,00 20 480,00

N M Drátený žlab  200x100 m 10,000 361,92 3 619,20

N M Závitová tyč M8 m 8,000 87,79 702,31

N M Montážní materiál sada 1,000 2 900,00 2 900,00

X PolX D+M kazetový strop minerální, deska 600x600mm m2 15,000 878,34 13 175,10

N M Svítidlo LED 600x600 ks 2,000 1 914,00 3 828,00

N M Kotvící materiál sada 1,000 1 150,00 1 150,00

N M Konstrukce podhledu sada 1,000 0,00 0,00

55 M Pol169 Protipožární ucpávka 30DPI vč. značení ks 2,000 701,26 1 402,52

N M Pomocný materiál % 3,000 1 793,82 5 381,47

D D2 Montáže 72 248,22

N K Průraz jádrovým vrtáním do 300mm h 4,000 550,00 2 200,00

N K Montáž SDK kastlíku, pod oknem vymírací místnost h 4,000 550,00 2 200,00

N K Povrchová úprava SDK, tmelení sádrování malba h 3,000 550,00 1 650,00

N K Výstavba kabelové trasy, vymírací mísnost h 6,000 550,00 3 300,00

N K Otvory v příčkách, vrtání pr.100mm h 2,000 550,00 1 100,00

N K 460161462 Hloubení rýh do šířky 600mm, pro 6x kopos 110 m 12,000 1 183,20 14 198,40

N K Hloubení šachet pro patky, pilíř, zabetonování h 2,000 550,00 1 100,00

N K Obsyp kabelu, vč. položení výstražné folie m3 2,500 1 160,00 2 900,00

N K 460431482 Zásyp výkopu, zhutnění m 15,000 263,32 3 949,80

N K Příplatek za zatahování do chráničky do 0,75kg/m m 30,000 127,60 3 828,00

N K Zednické zapravení h 2,000 550,00 1 100,00

N K
Uložení zemního vedení - kabel silový s Cu jádrem 
3x185mm2+95

m 30,000 350,00 10 500,00

N K Výstavba kabelové trasy h 4,000 550,00 2 200,00

N K Výstavba rastru pro minerální podhled h 16,000 550,00 8 800,00

N K Instalace kazet h 2,000 550,00 1 100,00

N K Instalace světel do rastru ks 2,000 522,00 1 044,00

N K Přeložka kamery CCTV ks 1,000 3 600,00 3 600,00

32 K Pol193 Recyklační poplatky, světla a zdroje ks 2,000 12,75 25,50

N K Zapojení rozvaděče RH h 8,000 550,00 4 400,00

117 K Pol298 Montáž protipožární ucpávky, přepážky RDG ks 2,000 701,26 1 402,52

N K Odpojení stávající kabeláže h 3,000 550,00 1 650,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 785,44
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 857,97

162 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 0,500 1 715,93 857,97

D VRN3 Zařízení staveniště 3 431,87

163 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 1 715,93 3 431,87

D VRN6 Územní vlivy 8 579,67

164 K 060001000 Územní vlivy % 5,000 1 715,93 8 579,67

D VRN7 Provozní vlivy 19 200,00

165 K 071002000 Provoz investora, třetích osob h 30,000 640,00 19 200,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 715,93

166 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 1 715,93 1 715,93

RDG_přívod_vymírací místnost_chodba_rozvodna 
ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
17 939,39

D D1 Materiály 9 934,00
N M Měděný praporec k připojení rh1 pole 5 a 6 ks 4,000 2 350,00 9 400,00

N M Plexisklo čiré XT 200 x 650 ks 1,000 450,00 450,00

N M Pomocný materiál % 1,000 84,00 84,00

D D14 Práce v HZS Popis 6 600,00
160 K Pol162 Práce v HZS h 12,000 550,00 6 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 405,39
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 82,67

162 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 0,500 165,34 82,67

D VRN3 Zařízení staveniště 330,68

163 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 165,34 330,68

D VRN6 Územní vlivy 826,70

164 K 060001000 Územní vlivy % 5,000 165,34 826,70

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 165,34

166 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 165,34 165,34

Úprava RH1 - připojení pole 5 a 6





Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 465 161,67 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 465 161,67 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Stávající chodník je v kolizi s realizovaným záporovým pažením objektu 04 Instalační kanál a inženýrskými sítěmi -IO 01.4 PŘELOŽKA KANALIZACE a 

SO.04.01 - VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY VČETNĚ ŠACHET.

Dle požadavku KD z dle bodu 100.4.2. bylo navrženo odvodnění komunikace pod spojovacím krčkem.

Parkovací automat přesunut na novou pozici z důvodu zajištění přístupnosti pro návštěvníky ON Jičín po celou dobu výstavby.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Nebylo řešeno v PD

1.2   Popis nového řešení:

Jedná se o 

opravu stávajícího chodníku do PIO směrem k Pavilonu A

doplnění odvodňovacího žlabu včetně zhotovení přípojky kanalizace

přesun parkovacího automatu

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
126

Úprava areálových komunikací a zpevněných ploch

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.10.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 465 161,67

D HSV Práce a dodávky HSV 450 161,67

D 1 Zemní práce 28 397,67

N K 113106571
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic s ložem z 

kameniva stejně pl přes 200 m2 
m2 327,790 19,77 6 478,77 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV odměřeno elektronicky v situaci

N K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva tl 300 mm strojně pl 

nad 200 m2
m2 327,790 42,34 13 879,94 CS ÚRS 2023 02*0,67_

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 156,400 51,40 8 038,96 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace 168 448,43

N K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl přes 300 m2
m2 327,790 226,46 74 231,32 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

N K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 

20/25 tl 150 mm

m2 4,800 703,50 3 376,80 CS ÚRS 2023 02*0,67

VV 3,2*1,5 4,800

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 323,320 116,48 37 660,31 CS ÚRS 2020 02

N 935 11R

Dodávka a osazení odvodňovacího žlabu MEADRAIN 

DM 2020 8 m, včetně vpusti s kalovým košem a 

čistícím kusem

soub 1,000 39 680,00 39 680,00 Vlastní

N Kanalizační přípojka KG DN 100 m 9,000 1 500,00 13 500,00 Vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 102 449,18

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 152,400 245,00 37 338,00 CS ÚRS 2020 02

26 M 5921703R obrubník betonový silniční _ specifikace dle PD a TZ m 167,640 119,00 19 949,16 CS VLASTNÍ

N K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky, nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 9,300 2 740,30 25 484,79 CS ÚRS 2023 02 * 0,67

VV 155*0,2*0,3 9,300

72 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 376,959 52,20 19 677,23 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 139 343,95

76 K 997013R31
Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, 

na skládce (skládkovné)
t 189,584 320,00 60 666,75 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ 

_včetně nebezpečných odpadů. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------

77 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

do 1 km
t 189,584 80,00 15 166,69 CS ÚRS 2020 02

78 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu
t 3 791,672 10,00 37 916,72 CS ÚRS 2020 02

VV hmotnost *20 'Přepočtené koeficientem množství 3 791,672

79 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 189,584 135,00 25 593,79 CS ÚRS 2020 02

D 99 Přesun hmot 11 522,44

80 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

dlažby , monolitickým betonovým nebo živičným
t 178,642 64,50 11 522,44 CS ÚRS 2020 02

D N00 Nepojmenované práce 15 000,00

85 K N00-88-R02.2 Informační cedule , parkovací automat kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ 

včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství 

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

Informační tabule + parkovací automat: 

V rámci objektu dojde k demontáží stávajícího parkovacího automatu, 

vybudování nové betonové patky 550x500x900mm a následná montáž 

na tuto patku. Silnoproudé a slaboproudé kabely k tomuto automatu 

nejsou součásti tohoto objektu. 

Stávající informační cedule bude demontována, následně vybudovány 

betonové patky do hl. min. 900mm a následné osazení informační 

tabule na nové místo. 

 

 

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.04.01 - VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY VČETNĚ ŠACHET

Strana 2 z 2





SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
£ ZPEVNĚNOU PLOCHU, DLAŽBA ZE STEJNÉHO 
l MATERIÁLU JAKO STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

PE63

O

NAPOJENÍ AUTOMATICKÉ POKLADNY 
I OD PŮVODNÍHO MÍSTA



ON Jičín a.s.KANIA, a.s. Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:
6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 71 051,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 71 051,00 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Na základě požadavku uživatele ON Jičín se stávající vybavení interiéru změní a rozšíří. Jedná se o
prodloužení kuchyňských linek, doplnění skříněk a obkladu a prodloužení pracovní plochy v mistnosti A.3.39 (linka KL-06)
změnu dekoru - na základě požadavku investora dojde ke sjednocení dekoru kuchyňských linek dodávaných investorem a zhotovitelem u linek KL-
02, KL-04, KL-06, KL07, KL-08
doplnění myčky na nádobí v místnosti A.3.40 (linka KL-07)
prodloužení pultu v místnosti A.1.21

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
Nebylo v PD

1.2   Popis nového řešení:
Jedná se o 
prodloužení kuchyňských linek a doplnění skříněk, prodloužení pracovní plochy  v mistnosti A.3.39 (linka KL-06)
změnu dekoru u linek KL-02, KL-04, KL-06, KL07, KL-08
doplnění myčky na nádobí v místnosti A.3.40 (linka KL-07)
prodloužení pultu v místnosti A.1.21

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 128
Změna vybavení místností

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Objekt: SO 01 - PAVILON A
Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 24.10.2023



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 051,00

D PSV Práce a dodávky PSV 71 051,00

D 766 Konstrukce truhlářské 71 051,00
1 K PP1 Pracovní recepční pult včetně vybavení. Sádrokartonová polopříčka pro vytvoření konstrukce a tvaru soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

1 K KL-06 kuchyňská linka se dřezem, vestavnou kombinovanou chladničkou a mikrovlnnou troubou, skříňky D/H, LED 
osvětlení soubor 1,000 20 561,00 20 561,00

Skříňka spodní 600 policová 2ks
Skříňka horní 600 policová 2ks
Pracovní deska 1,2 bm
Obklad 1,2 bm

1 K KL-07 kuchyňská linka se dřezem,a zápustným nerez umyvadlem, vestavnou kombinovanou chladničkou a 
mikrovlnnou troubou, skříňky D/H, LED osvětlení soubor 1,000 11 490,00 11 490,00

Myčka na nádobí WF03T133PFX
Prodloužení pultu v místnosti A.1.21
Prodloužení pultu v místnosti A.1.21

N K KL-02, KL-04, KL-
06, KL07, KL-08 Změna dekoru dvířek a zásuvek kuchyňských linek soubor 1,000 34 500,00 34 500,00

Záměna dvířek a zásuvek bílá W980 za akácii H 1277  linky KL-02, KL-04, KL-06, KL07, KL-08

SO 01 - PAVILON A

D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

D.2.01.3_1 - Vybavení_místností

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

ON Jičín a.s.KANIA, a.s. Královéhradecký kraj

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 188 306,90 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 188 306,90 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
V PD MaR chybí napojení klapky k MV18                                                                                                                                                                   

V PD MaR chybně umístěn hygrostat a čidlo teploty a vlhkosti                                                                                                                                       

V PD MaR chybí požarní klapky v A.2.20                                                                                                                                                                  

V PD MaR chybí napojení venkovních klima jednotek

Výměna sloupu a svítidla VO - jedná se o původní a již nefunkční lampu VO, které je nutné vyměnit pro správnou funkci VO

Doplnění majáčku - je doplněno dle požadavku NIPI

Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 4 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Nebylo v PD

1.2   Popis nového řešení:

Doplnění napojení klapky k MV18      

Změna umístění hygrostata a čidla teploty a vlhkosti                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Doplnění požarní klapky v A.2.20  

Doplnění napojení venkovních klima jednotek                   

Výměna sloupu a svítidla VO

Doplnění majíčku                                                                                                                                              

poštou 1) Položkový rozpočet změny 6 listů

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
130

Změna MaR, oprava VO, doplnění majáčku

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 01.11.2023



Rozpočet 

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K Pol1099 Montáž hod 2 560,00 1 120,00 Kč               

33 KAB 2NP 74112.02.52 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 

, Cu, 2x2x0,8  pro připojení periferíí
m 29 36,07 1 046,03 Kč               dle SoD

Oživení, nastaveni, implementace do SW nadstavby ks 2 1 740,00 3 480,00 Kč               

CELKEM 5 646,03 Kč    



VZT 7 , 10  hygrostat

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K Pol1099 Montáž hod 6 560,00 3 360,00 Kč               

Modul digitálních vstupů, 8x DI - TXM 1.8D do RA5.1 ks 1 5 220,00 5 220,00 Kč               

33 KAB 2NP 74112.02.52 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 

, Cu, 2x2x0,8  pro připojení periferíí
m 148 36,07 5 338,36 Kč               dle SoD

27 RA0.1

Regulátor 

vlhkosti-
R.H.max. za
zvlhčovače

m

73441.01.04 Regulátor vlhkosti kanálový ;5..95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30; ks 2 2 528,51 5 057,02 Kč               

dle SoD

23 BT1.1

Snímání 

teploty a
vlhkosti 
přívodu

73441.01.01
Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový ;-30...130°C/5..95%RV; 

l=200mm; vč. uchycení; IP65;

(měř.signál:Ni1000/6180, vlhkost 0..10V ...nebo dle typu regulátoru)

ks 2 3 224,44 6 448,88 Kč               

dle SoD

Oživení, nastaveni, implementace do SW nadstavby ks 4 1 740,00 6 960,00 Kč               

CELKEM 32 384,26 Kč   



klapka v A2.20

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K Pol1099 Montáž hod 5 560,00 2 800,00 Kč               

33 KAB 2NP 74112.02.52 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 

, Cu, 2x2x0,8  pro připojení periferíí
m 158 36,07 5 699,06 Kč               dle SoD

Oživení, nastaveni, implementace do SW nadstavby ks 2 1 740,00 3 480,00 Kč               

CELKEM 11 979,06 Kč   



klimajednotky v 5NP a 2NP

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K Pol1099 Montáž hod 14 560,00 7 840,00 Kč               

33 KAB 2NP 74112.02.52 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 

, Cu, 2x2x0,8  pro připojení periferíí
m 385 36,07 13 886,95 Kč             dle SoD

Modul TX OPEN pro systémové integrace (40 dat. bodů) ks 1 14 626,80 14 626,80 Kč             

Modul TX OPEN pro systémové integrace (160 dat. bodů) ks 1 19 431,60 19 431,60 Kč             

Oživení, nastaveni, implementace do SW nadstavby ks 16 1 740,00 27 840,00 Kč             

Doprava ks 1 5 160,00 5 160,00 Kč               

CELKEM 88 785,35 Kč   



Komunikace s projektantem

From: Martina Vlčková <Martina.Vlckova(aafrv.com>

Sent: Thursday, October 19,2023 12:25 PM

To: Ondrej Fabian <fabiantakania-ostrava.cz>

Subject: RE: ON JICIN - dotazy na projektanta

Dobrý den,
Zasílám reakci za MAR/VZT:

Ad) dořešeni Energocentra: - neumím odpovědět, v PD z 2017 se neřešilo

Ad) VZT7 a 10, umístění hygrostatu a čidla: — souhlasím s návrhem pana Smejkala, dát čidlo do obou větví až za rozdělením. Myslím vsak, že hygrostat by byl lepšíjen jeden, v rozvětvení potrubí.

Ad) Požární klapka navíc k MV1S: -je třeba dopojit do nejbližšího PLC, asi ro RA5.1, měly by tam ještě být nějaké volné Dl

Ad) Požární klapky v A. 2.20: —v regulátorech místnosti AA_2.20 a AA_2.19 by měl býtvolný vždy 1 Dl, na který by klapky šly popojit.

Ad) klimajednotky v 2 a 5NP: - v dokumentaci z 2017 ses připojením komunikační linky klimajednotek nepočítalo. Pokud to umožňuji, minimálně kvůli možnosti dálkového servisu bych to doporučil.

S pozdravem,

Ing.arch. Martina Vlčková
Project Manager, oddělení MEP
M: +420 730 190 033
Mart i na .Víčkovala fry, com

PD původní
Klapa k MV 18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 312,60

D D1 Elektroinstalace, materiál vč. montáže 13 312,60

D D2 NOVÉ VO 13 312,60

8 K Pol587 Svítidlo LED 1x28W, IP66, tlakový hliník, dále výpočet, umístění přímo na dřík sloupu, dle č.v. D.2-IO 08 ks 1,000 7 436,67 7 436,67 CS VLASTNÍ

9 K Pol588
Sloup standard Kooperativa 6m, paticový vč. el. výzbroje pro smyčkování 5x16 a vč. prodrátování k 

osvětlovacímu tělesu a jištění, dle č.v. D.2-IO 08
ks 1,000 5 875,93 5 875,93 CS VLASTNÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.2-IO 08 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 

80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 199,60

D D3 Elektroinstalace 35 880,00
47 K Pol931 Orientační hlasový majáček ELVOS OHM ks 2,000 17 940,00 35 880,00 CS VLASTNÍ

N K Pol931 Montáž hod 8,000 410,00 3 280,00 CS VLASTNÍ

D D4 Kabeláž, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23 319,60
129 K kabel R.1 Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d0 m 8,000 39,95 319,60 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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