
Číslo stavby: 36579 
 

Dodatek č. 1 1 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.03.2023 

(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)  
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení: é 

 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
DIČ: CZ27502988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

  
 

a 

(2) Atelier PROMIKA s.r.o. 
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 
IČO: 260 80 273 
DIČ: CZ26080273 
Zastoupený jednateli Ing. Petrem Peštálem a Ing. Petrem Mackem  
zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 103969 
bankovní spojení: k 

 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na: 

 

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 

„II/285 Vilantice, rekonstrukce komunikace, km 1,355 – 3,154“ 
 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy 

o dílo: 



Číslo stavby: 36579 
 

Dodatek č. 1 2 

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. 
Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy 

tímto dodatkem č. 1 mění takto: 
Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 24.03.2023) 1.695.000 Kč 
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 270.000 Kč 
Cena celkem bez DPH 1.965.000 Kč 
DPH (21%) 412.650 Kč 
Cena celkem včetně DPH 2.377.650 Kč 

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D 
Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která 

je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
3)  Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně: 
 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

záborový elaborát v konceptu vč. 

konceptu diagnostického průzkumu 
doplněného o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí 

(PAU) 

do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

Dokumentace pro vydání společného 

povolení (DUSP) včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně ocenění – vše 

v konceptu a 
Předání bezpečnostního auditu 

(s hodnotícím listem) 

do 12 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1  

Dokumentace pro vydání společného 

povolení (DUSP) včetně záborového 

elaborátu, diagnostického průzkumu 
doplněného o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí 

(PAU) - v čistopise a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně ocenění – 
v konceptu 

do 3 týdnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu dokumentace 

pro vydání společného povolení (DUSP) 

PDPS včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění – vše v konceptu 
do 7 týdnů od vydání a nabytí právní moci 

společného povolení  

PDPS včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění – vše v čistopise 
do 3 týdnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu PDPS 

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání 

a převzetí projektové dokumentace PDPS) 





Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Termíny:

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Vilantice, rekonstrukce komunikace, km 1,355 – 
3,154“

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

1

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

36579

Vícepráce: Nová cena po změně:

do 3 týdnů od protokolárního předání 
všech připomínek objednatele ke 

konceptu dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP)

do 7 týdnů od vydání a nabytí právní 
moci společného povolení 

Dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUSP) včetně záborového elaborátu, 
diagnostického průzkumu doplněného o část 
laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 
(PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – 
v konceptu

do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo 

Atelier PROMIKA s.r.o.

1 695 000,00 Kč 1 695 000,00 Kč 0,00 Kč 270 000,00 Kč 1 965 000,00 Kč

V současné době probíhá koordinace projektové přípravy mezi zadavatelem Královéhradecký kraj a obcí Vilantice, která si samostatně 
připravuje projekt pro realizaci chodníků v obci. Z důvodu nutnosti rozšíření zemního tělesa pro realizaci rekonstrukce komunikace a 
zajištění jeho stability je třeba vybodovat opěrnou zeď u rybníka  (naproti č.p. 39). V projektu je silnice uvažována v šířkovém uspořádání 
3 m pro 1 jízdní pruh a nově realizovaný chodník. V původním zadání dokumentace se s nutností vybudování opěrné zdi nepočítalo. 

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v 
konceptu

do 22 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo 

do 12 týdnů od nabytí účinnosti 
Dodatku č. 1

24.03.2023

Popis částí Díla Termíny po změně:
Termín dle SoD nebo posledního 

dodatku:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu 
diagnostického průzkumu doplněného o část 
laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 
(PAU)
Dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v 
konceptu a
Předání bezpečnostního auditu (s hodnotícím listem) 
+ SO Opěrná zeď u rybníka



Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

3.

4.

5.

Odsouhlasení změny :

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v 

čistopise

Rekapitulace nabídkové ceny

Žádost dodavatele o dodatek

Změny závazků ze smlouvy

Autorský dozor

do 3 týdnů od protokolárního předání 

všech připomínek objednatele ke 

konceptu PDPS

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 

předání a převzetí projektové 

dokumentace PDPS)

Název firmy : Podpis :Jméno a příjmení : 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 



Rekapitulace nabídkové ceny 

Méněpráce Vícepráce

A. Zeměměřické práce, mapový podklad 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč

B. Diagnostický průzkum vozovky 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70 000,00 Kč

C.

Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 

130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs 

vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč

D.

Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + 

hydrogeologický průzkum) 55 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 55 000,00 Kč

E.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), včetně 

mostu ev.č. 285-003 620 000,00 Kč 0,00 Kč 130 000,00 Kč 750 000,00 Kč

F.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně 

mostu ev.č. 285-003 370 000,00 Kč 0,00 Kč 140 000,00 Kč 510 000,00 Kč

G.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně jeho ocenění 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč

H. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč

I. DIO a PD objízdných tras 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 90 000,00 Kč

J.

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby 

vč. plánu BOZP 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč

K. Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč

L. Dendrologický průzkum 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč

M. Kamerový průzkum dešťové kanalizace 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 000,00 Kč

N. Bezpečnostní audit 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč

1 625 000,00 Kč 0,00 Kč 270 000,00 Kč 1 895 000,00 Kč

70 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70 000,00 Kč

1 695 000,00 Kč 0,00 Kč 270 000,00 Kč 1 965 000,00 Kč

355 950,00 Kč 0,00 Kč 56 700,00 Kč 412 650,00 Kč

2 050 950,00 Kč 0,00 Kč 326 700,00 Kč 2 377 650,00 Kč

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Vilantice, rekonstrukce komunikace, 

km 1,355 – 3,154“

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 1000 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)

DPH 21%

ZMĚNA Č. 1
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

Cena celkem pro 

změnách



eva.vortelova



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 5 610 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 0,00 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 695 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Vilantice, 

rekonstrukce komunikace, km 1,355 – 3,154“

Název veřejné zakázky:

1 695 000,00

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 270 000,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 1 695 000,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 270 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   l



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 15,93 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 270 000,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

1 965 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 270 000,00 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 270 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

270 000,00
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a: I

1 965 000,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 695 000,00

1 695 000,00

2 / 2 Tabulku spravuje:  
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