
Číslo stavby: 34190 

Dodatek č. 2 1 

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2021 ve znění dodatku č. 1 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení:  

 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

a 

(2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 
Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 274 66 868 
DIČ: CZ27466868 
Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666 
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
"II/299 hranice NA/HK - Jaroměř" 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 

smlouvy o dílo: 

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek 
I. Základní ustanovení, odst. 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) 

se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto: 

 



Číslo stavby: 34190 

Dodatek č. 2 2 

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 21.06.2021) 1.778.200 Kč 
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 0 Kč 
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 530.000 Kč 
Cena celkem bez DPH 2.308.200 Kč 
DPH (21%) 484.722 Kč 
Cena celkem včetně DPH 2.792.922 Kč 

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku 

II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace 
nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku 

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 
Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně: 

 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 
Záborový elaborát v konceptu vč. Konceptu 

diagnostického průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových 

směsí (PAU) 

do 4 měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo 

Dokumentace pro vydání společného povolení 

(DUSP) včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění - vše v konceptu 

do 5 měsíců od nabytí účinnosti 

dodatku č. 2 

Dokumentace pro vydání společného povolení 

(DUSP) včetně záborového elaborátu, 

diagnostického průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových 

směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění - vše v čistopise 

do 4 týdnů od protokolárního předání 

připomínek objednatele ke konceptu 

dokumentace pro vydání společného 

povolení (DUSP) 

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v 

konceptu 
do 3 měsíců od vydání pravomocného 

společného povolení 
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v 

čistopise 

do 30 dnů od protokolárního předání 

všech připomínek objednatele ke 

konceptu PDPS 

Autorský dozor 

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let 

od předání a převzetí projektové 

dokumentace PDPS) 
*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které 

budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy. 

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel  
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 





Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Termíny:

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/299 hranice NA/HK - Jaroměř"

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

2

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

34190

Vícepráce: Nová cena po změně:

do 4 týdnů od protokolárního předání 
připomínek objednatele ke konceptu 
dokumentace pro vydání společného 

povolení (DUSP)

Dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUSP) včetně záborového elaborátu, 
diagnostického průzkumu doplněného o část 
laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 
(PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - 
vše v čistopise

do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

1 778 200,00 Kč 110 000,00 Kč 640 000,00 Kč 2 308 200,00 Kč

09.11.2022, dodatek č.1

Most ev. č. 299-004 z roku 1925, po zesílení nosné konstrukce z roku 1998, je po zhodnocení všech aspektů nutné kompletně 
rekonstruovat. Stav mostu byl zjištěn podrobnými prohlídkami a diagnostickým průzkumem i s využitím mostní prohlížečky. Konstrukce 
vozovky je ve špatném stavu, trvale podmáčené opěry, degradovaná přechodová oblast, zábradlí vykazuje počínající korozi. Nosná 
konstrukce vykazuje pokročilý stupeň poškození, svislé trhliny v příčných trámech, jeden podélný trám s výrazně sníženou únosností, 
mnohé lokální poruchy kompaktnosti průřezů, pokročilá karbonatace trámů nechrání konstrukci proti korozi výztuže, úložné prahy opěr 
jsou ve velmi špatném stavu, široké mezery, trvale zvodněné, závěrné zídky opěr naléhají na čela nosné konstrukce, nefunkční mostní 
závěry. Most se nachází na komunikaci II/299.
Navrhuje se PD ve stupni  DUSP a PDPS rozšířit o kompletní rekonstrukci mostu zahrnující snesení nosné konstrukce, výměna úložných 
prahů, osazení nové integrované mostní konstrukce a vyřešení odvodnění přechodových oblastí. Zároveň s vlastní rekonstrukcí mostu bude 
v DUSP a PDPS řešeny dočasně vyvolané přeložky sítí a provizorní lávka pro pěší provoz. Na základě ujednání ze 7. KD zhotovitel PD 
nechá zpracovat doplňkový hydrogeologické průzkum a  navazující hydrotechnického posouzení nutnosti a případných variantních 
způsobů  odvodnění silniční parapláně. Předpokládá se provedení cca 6-8 sond do hloubky min 1,5m. 

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:

Do 10 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo – předán koncept, který je 
předmětem jednání - dočasné přerušení 
prací od 15.09.2022 do předání výzvy k 

pokračování prací 

do 5 měsíců od nabytí účinnosti 
dodatku č. 2

21.06.2021

Popis částí Díla Termíny po změně:
Termín dle SoD nebo posledního 

dodatku:

Záborový elaborát v konceptu vč. Konceptu 
diagnostického průzkumu doplněného o část 
laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 
(PAU)

Dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v 
konceptu



Přílohy evidenčního listu :
1.
2.
3.
4.

Odsouhlasení změny :

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Název firmy : Podpis :Jméno a příjmení : 

Žádost dodavatele o dodatek
Zápis z KD. Č.7

Autorský dozor

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 
předání a převzetí projektové 

dokumentace PDPS)

do 3 měsíců od vydání pravomocného 
společného povolení

do 30 dnů od protokolárního předání 
všech připomínek objednatele ke 

konceptu PDPS

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v 
konceptu
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v 
čistopise



Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce

A Zeměměřické práce, mapový podklad 105 000,00 Kč 35 000,00 Kč 140 000,00 Kč

B Diagnostický průzkum 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč

C

Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 

Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 

produktem nebo přestává být odpadem 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč

D

Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + 

hydrogeologický průzkum) 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč

E PD ve stupni DUSP včetně odvodnění 325 000,00 Kč 297 500,00 Kč 622 500,00 Kč

F PD ve stupni PDPS 213 000,00 Kč 212 500,00 Kč 425 500,00 Kč

G

Mostní objekty - PD ve stupni DSP + PDPS včetně diagnostického 

průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajících mostů
215 000,00 Kč 110 000,00 Kč 105 000,00 Kč

H

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 

jeho ocenění 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč

I Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč

J DIO a PD objízdných tras 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

K

Provedení statického posouzení vlivu sítě podzemních prostor 

nacházejících se na pozemcích pod stavbou silnice II/299. 

Posouzení stability silnice a dále vlivu na okolní nemovitosti. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

L

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. 

plánu BOZP 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

M Dendrologický průzkum 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč

N Kamerový průzkum odvodnění komunikace 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

O Pročištění kanalizace 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

P

Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového 

zatížení 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč

R
Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů

85 000,00 Kč 85 000,00 Kč

S
Doplňkový hydrogeologický průzkum

0,00 Kč 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč

1 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 640 000,00 Kč 110 000,00 Kč 2 130 000,00 Kč
178 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 178 200,00 Kč

1 778 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 640 000,00 Kč 110 000,00 Kč 2 308 200,00 Kč
373 422,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 134 400,00 Kč 23 100,00 Kč 484 722,00 Kč

2 151 622,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 774 400,00 Kč 133 100,00 Kč 2 792 922,00 Kč

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 300 hod. x 594 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř“ 

DPH (21 %)
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 Cena celkem po 
změnách

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH



 
 
 
DOPRAVNĚ  INŽENÝRSKÁ  KANCELÁŘ, s.r.o.    Bozděchova  1668 ,  Hradec Králové   500 02 
tel:  495219036,   495212647,    fax :  495221677,     e.mail:  dik@dik-hk.cz  ,    http:  www.dik-hk.cz  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o 
Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02. 

IČO: 274 66 868         DIČO:  CZ 274 66 868     bankovní spojení: ČSOB,  č.ú.  194021669/0300 

 
 
                                                                                                                                                                                       V Hradci Králové 10.8.2023 
 
 
Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové 
 
Akce: II/299 hranice NA/HK - Jaroměř, vozovka 
 
Věc: Dodatek k SoD – cenová nabídka na rozšíření předmětu díla   
 

Na základě ujednání z kontrolního dne projektu z 03.08.2023 zasílám nabídku na rozšíření předmětu plnění 
předmětné akce.  
 
Rozsah prací: 
Most ev. č. 299-004 z roku 1925, po zesílení nosné konstrukce z roku 1998, je po zhodnocení všech aspektů 

nutné kompletně rekonstruovat. Stav mostu byl zjištěn podrobnými prohlídkami a diagnostickým průzkumem i s 

využitím mostní prohlížečky. Konstrukce vozovky je ve špatném stavu, trvale podmáčené opěry, degradovaná 

přechodová oblast, zábradlí vykazuje počínající korozi. Nosná konstrukce vykazuje pokročilý stupeň poškození, 

svislé trhliny v příčných trámech, jeden podélný trám s výrazně sníženou únosností, mnohé lokální poruchy 

kompaktnosti průřezů, pokročilá karbonatace trámů nechrání konstrukci proti korozi výztuže, úložné prahy opěr 

jsou ve velmi špatném stavu, široké mezery, trvale zvodněné, závěrné zídky opěr naléhají na čela nosné 

konstrukce, nefunkční mostní závěry.  

Navrhujeme DUSP a PDPS rozšířit o kompletní rekonstrukci mostu zahrnující snesení nosné konstrukce, výměna 

úložných prahů, osazení nové integrované mostní konstrukce a vyřešení odvodnění přechodových oblastí. 
Zároveň s vlastní rekonstrukcí mostu bude v DUSP a PDPS řešeny dočasně vyvolané přeložky sítí a provizorní 

lávka pro pěší provoz.  

Na základě ujednání z  7. KDP zhotovitel PD nechá zpracovat doplňkový hydrogeologické průzkum a  navazující 

hydrotechnického posouzení nutnosti a případných variantních způsobů  odvodnění silniční parapláně. 
Předpokládá se provedení cca 6-8 sond do hloubky min 1,5m. 

 

 Kalkulace projekčních prací: 
- geodetické doměření stávajícího stavu (opěry, pilíř, prostor pro provizorní lávku): 35000,-Kč 

- DUSP (včetně provizorní lávky a dočasných přeložek IS): 350hod x 850,-Kč/hod = 297500,-Kč   
- PDPS + SP (včetně provizorní lávky a dočasných přeložek IS): 250hod x 850,-Kč/hod = 212500,-Kč  

- doplňkový hydrogeologické průzkum a  navazující hydrotechnického posouzení: 95 000,-Kč 

CENA CELKEM: 640000,-Kč bez DPH 

Položka dle SoD viz. Rekapitulace nabídkové ceny, část G za PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického 

průzkumu a statického přepočtu stávajících mostů je ve výši 215000,-Kč bez DPH. Z toho diagnostický průzkum 

zahrnuje 105000,-Kč bez DPH a o zbývající částku tj. 110000,-Kč bez DPH je ponížena navrhovaná cena za 

rozšíření předmětu díla.  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o. 

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02 
IČO: 274 66 868        DIČO:  CZ 274 66 868       bankovní spojení: ČSOB,  č.ú.  194021669/0300 

 

Výsledná navrhovaná cena za rozšíření předmětu díla je tedy 530000,-Kč bez DPH.  

 

 

 

Termín: 
DUSP – do tří měsíců od oboustranného podpisu dodatku SoD 

PDPS – termín zůstává dle SoD 

 

 
S pozdravem 
Ing. Miloš Burianec 
 

 
 
 
 

 





Zakázka:

Stupeň PD: Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Zadavatel: Královéhradecký kraj + Město Jaroměř

Zadání dle SOD

Bylo projednáno:
Bod Text KDP
1.0 Všeobecné informace o zakázce

1.0 přehled kontrolních dnů
1.KDP – 07.10.2021 1.KDP
2.KDP – 08.12.2021 2.KDP
3.KDP – 04.03.2022 3.KDP
4.KDP – 25.04.2022 4.KDP
5.KPD - 15.09.2022 5.KDP
6.KPD - 21.06.2023 6.KDP
7.KDP - 03.08.2023 7.KDP

1.1 Rozsah dokumentace
DUSP v rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění.
Výkaz výměr včetně ocenění - koncept
Dokumentace stavby bude rozdělena na dvě samostatné DUSP s názvy:
- II/299 hranice NA/HK - Jaroměř (investor: Královéhradecký kraj)
- II/299 hranice NA/HK - Jaroměř, chodník (investor: Město Jaroměř)

3.KDP

1.2 Rozsah řešeného území

Úsek silnice II/299 v k.ú. Nový Ples, k.ú. Josefov u Jaroměře a k.ú. Jaroměř o 
celkové délce 6 035 m. 
Začátek úseku (14,949) - hranice okresu Náchod s okresem Hradec Králové
Konec úseku (20,984) - křižovatka sil. II/299 se sil. I/33

1.KDP

Po návrhu zhotovitele objednatel souhlasí s ukončením úseku rekonstrukce II/299 
před OK s I/33 - v km 20,956. Zpracovatel zašle objednateli zdůvodnění posunu 
místa konce stavby.

4.KDP

1.3 Podklady
a) podklady ke koordinaci

Budou zajištěny - viz bod 7.0 1.KDP

II/299 hranice NA/HK - Jaroměř

Zadavatel - Královéhradecký kraj:
Jedná se o rekonstrukce silnice II/299 v úseku od 14,949 (ZÚ) do 20,984 (KÚ) v celkové délce 6,035 m. Šířka 
asfaltobetonové části vozovky je 6 - 8,5 m a zůstane zachována. V trase se nacházejí propustky, most ev.č. 299-003, 
most ev.č. 299-004 a opěrné zdi. Stav mostů je patrný z mostních llistů HMP mostu ev.č. 299-004 ze dne 16.11. 2015 
a HMP mostu ev.č. 299-003 ze dne 16.8. 2019. Předpokládá se nejnutnější oprava mostů, rekonstrukce zdí a 
propustků. Vozovka je vedena obcemi Nový Ples, Městem Jaroměř a přilehlou částí Josefov. V intravilánu Jaroměře je 
vozovka lemována obrubou a odvodnění je řešeno do dešťové kanalizace. Uprostřed vozovky jsou patrny pouze 
poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu - 
frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány. V Josefově je kryt ze žulových kostek, povrch musí 
být zachován - je nutno posouzení památkového ústavu. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, 
dopravní značení, oprava mostu, odvodnění, nová dešťová kanalizace, provedení statického posouzení vlivu sítě 
podzemních prostor nacházejících se v pozemcích pod stavbou II/299 na stabilitu silnice a dále vlivu na okolní 
nemovitosti.

Zadavatel - Město Jaroměř:
Jedná se o rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení  podél rekonstruované silnice II/299 v k.ú. Jaroměř a k.ú. 
Josefov u Jaroměře od křižovatky s ul. I/33 (ul. Sv. Čecha) po most s řekou Metuje (ul. 5. května) o předpokládané 
celkové délce (pravé i levé strany) 2,52 km. Projekt bude řešit nástupní plochy autobusových zastávek a případné 
doplnění míst pro přecházení či přechodů pro chodce.

1.KDP



b) podklady předané objednatelem

PD k mostům ev.č. 299-003 a 299-004. Mostní listy a HMP k oběma mostům.

DSP "II/299 Josefov - průtah" z r. 2004, zpracovatel SUDOP Praha a.s. 
V PD chybí příloha D.1 Geotechnický průzkum.
JP "Rekonstrukce silnice II/299: Josefov-Jaroměř-ul. 5.května " - z r.1989, 

DÚR "Úprava VO v ul. Zdeňka Němečka, Jaroměř - Josefov, kopec Šobrák"

Technický popis plánovaného umístění dřevoocelového svodidla ve 
směrovém oblouku v kopci Šobrák.

c) podklady zajišťované zpracovatelem 
inženýrské sítě - vyjádření o existenci IS
Geodetické zaměření území - mapový podklad
Diagnostický průzkum vozovky + PAU
Geologický průzkum
Diagnostický průzkum mostu ev.č. 299-004
Statické posouzení vlivu pozemní komunikace na podzemní prostory na území 
Josefova
Dendrologický průzkum
Hluková studie

1.4 Definování stavebních objektů
SO 101 Silnice II/299 - úsek hranice okresu - Josefov
SO 102 Silnice II/299 - úsek Josefov
SO 103 Silnice II/299 - úsek Josefov - křižovatka s I/33

SO 104 Chodník po levé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory (směr Josefov)

SO 105 Chodník po pravé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory (směr 
Josefov)
SO 106 Chodník po levé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb (směr 
Josefov)
SO 107 Chodník po pravé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb (směr 
Josefov)
SO 201 most ev č. 299-003
SO 202 most ev.č. 299-004
SO 203 opěrná zeď u mostu 299-003 (podél chodníku)
SO 204 opěrná zeď u mostu 299-004 (podél chodníku)
SO 401 Veřejné osvětlení v ul. Sv. Čecha
SO 402 Veřejné osvětlení v ul. 5. května

II/299 hranice NA/HK - Jaroměř (investor: Královéhradecký kraj)
SO 101 Silnice II/299 - úsek hranice okresu - Josefov
SO 102 Silnice II/299 - úsek Josefov
SO 103 Silnice II/299 - úsek Josefov - křižovatka s I/33
SO 201 most ev č. 299-003
SO 202 most ev.č. 299-004

II/299 hranice NA/HK - Jaroměř, chodník (investor: Město Jaroměř)

SO 104 Chodník po levé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory (směr Josefov)

SO 105 Chodník po pravé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory (směr 
Josefov)
SO 106 Chodník po levé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb (směr 
Josefov)
SO 107 Chodník po pravé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb (směr 
Josefov)
SO 203 opěrná zeď u mostu 299-003 (podél chodníku)
SO 204 opěrná zeď u mostu 299-004 (podél chodníku)
SO 401 Veřejné osvětlení v ul. Sv. Čecha

3.KDP

    3.KDP

   2.KDP

1.KDP

1.KDP



SO 402 Veřejné osvětlení v ul. 5. května

II/299 hranice NA/HK - Jaroměř, chodník (investor: Město Jaroměř)

SO 104 Chodník po levé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory (směr Josefov)

SO 105 Chodník po pravé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory (směr 
Josefov)
SO 106 Chodník po levé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb (směr 
Josefov)
SO 107 Chodník po pravé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb (směr 
Josefov)
SO 203 opěrná zeď u mostu 299-003 (podél chodníku)
SO 204 opěrná zeď u mostu 299-004 (podél chodníku)
SO 401 Veřejné osvětlení v ul. Sv. Čecha
SO 402 Veřejné osvětlení v ul. 5. května
SO 403 Telekomunikační trasy pro optický kabel

1.5 Připomínky objednatele a dalších zúčastněných 

Spolufinancování akce se předpokládá z prostředků EU. Zhotovitel je povinen 
respektovat požadavky poskytovatele dotace IROP.

1.KDP

Dle Smlouvy o dílo zpracovatel nechal pro stavební záměr zpracovat hlukovou studii, 
která prokázala nadlimitní hlukové zatížení z dopravy v úseku Josefov. 
Nevyhovujícím hlukem je dle studie zatíženo 18 vícepodlažních bytových domů 
(celkem 273 oken na fasádách orientovaných k vozovce) v Městské památkové 
rezervaci Josefov podél vozovky s dlažbou. Vzhledem k rozsahu problému a jeho 
investiční náročnosti bylo dohodnuto, že do doby vyjasnění způsobu řešení budou 
projekční práce dočasně přerušeny. Zhotovitel PD požádá objednatele (ÚS 
Královéhradeckého kraje) o přerušení projekčních prací. 

5.KDP

Projekční práce byly obnoveny výzvou objednatele ze dne 22. 5. 2023. Řešení v 
problémovém úseku z hlediska hluku - tj. úsek km 18,970 - 19,450 bude z návrhu 
rekonstrukce vynechán. Bude zde navržena pouze oprava krytu, tj. předláždění 
stávající dlažby s vyrovnáním a nezbytnými lokálními sanacemi konstrukce. Toto 
řešení bude projednáno se zástupcem hygieny.

Ostatní úseky vozovky s dlažbou budou rekonstruovány dle diagnostiky, tzn. výměna 
celé konstrukce včetně podloží.

Z důvodu vynechání rekonstrukce v Josefově v km 18,970 - 19,450 bude 
aktualizována hluková studie a diagnostický průzkum vozovky.

Návrh předláždění stávající dlažby s vyrovnáním a nezbytnými lokálními sanacemi 
konstrukce v km 18,970 - 19,450 byl se zástupcem hygieny projednán a předběžně 
odsouhlasen.

7.KDP

2.0 Základní koncepce řešení
2.1 Návrhová kategorie komunikace

STAV:
Stávající dvoupruhová silnice II/299:
extravilán - S 6,5/90 
intravilán - Jaroměř: MS2p 18/11/50 a MS2 22/9/50
intravilán - Josefov: MS2 15,5/10/40
intravilán - Nový Ples: MS2c 13,5/7,5/50
V památkové zóně Josefov je kryt vozovky ze žulových kostek, který musí být 
zachován.
Na místě byla ověřena šířka nezpevněných krajnic a šířka asfaltobetonové vozovky v 
extravilánových úsecích. Šířka nezp. krajnic je proměnlivá v rozmezí 0,0 - 0,30 m. 
Šířka asfaltobetonové vozovky je 6,0 - 6,4 m.
Zástupce Města Jaroměř upozornil objednatele na opakovaný "propad" chodníku v 
Josefově u lékárny.

NÁVRH:
Stávající kategorie silnice II/299 bude zachována. 1.KDP

6.KDP

2.KDP

     5.KDP

1.KDP



2.2 Šířkové poměry
Stávající šířky jízdních pruhů II/299
- extravilán: 2,75 - 3,00 m
- intravilán - Jaroměř: jízd. pruh šířky 3,50 - 4,00 m
- intravilán - Josefov: jízd. pruh šířky 4,25 m
- intravilán - Nový Ples: jízd. pruh šířky 3,00 m
Dle Smlouvy o dílo bude ponechána stávající šířka asfaltobetonové části vozovky.

Zástupce PČR požaduje v extravilánových úsecích rozšíření nezpevněných krajnic na 
min. šířku 0,5 m. Rozšířením krajnic dojde k posunu příkopu a k záboru sousedních 
pozemků stavbou.

2.KDP

Na místě byla ověřena šířka stávajících jízdních pruhů v extravilánových úsecích. 
Šířka jízd. pruhů je proměnlivá v rozmezí 2,7 - 3,1 m.

V extravilánových úsecích bude rozšířena asfaltobetonová část vozovky na 6,5 m 
(jízdní pruh 3,00 m + zpevněná krajnice 0,25 m) a nezpevněné krajnice na min. šířku 
0,25 m, kromě úseku v km 16,070 - 16,200, kde bude ponechána stávající šířka 
asfaltobetonové vozovky 5,9-6,3 m. Rozšíření vozovky bude provedeno v rámci stáv. 
sil. pozemku. Toto řešení vyžaduje oboustrannou sanaci krajů v celé délce 
extravilánových úseků.

Ve městě Jaroměř v úseku II/299 od ul. Polská ke křižovatce s I/33 bude upravena 
šířka jízdních pruhů na 3,5 m (v některých místech dochází k zúžení). Podél obruby 
budou vodící proužky š. 0,25 m - nová betonová přídlažba.

Z důvodu sjednocení šířky vozovky v extravilánových úsecích bude provedena sanace 
krajů. Sjednocená šířka asfaltobetonové vozovky bude 6,5 m (šířka jízdního pruhu 
3,00 m; zpevněné krajnice 0,25 m) a šířka nezpevněných krajnic 0,25 m. V úseku km 
16,120-16,190 bude levý jízdní pruh ponechán ve stávající šířce, 
tj. 2,70 - 3,00 m.

Úpravou šířky asfaltobetonové vozovky v extravilánu na 6,5 m nebudou dotčeny cizí 
parcely - kromě některých případů staré zátěže silničního tělesa II/299.

2.3  Rozšíření v oblouku

Dle Smlouvy o dílo bude ponechána stávající šířka asfaltobetonové části vozovky. 
Zhotovitel prověří nutnost rozšíření vozovky dle ČSN 73 6101.

1.KDP

Dle požadavku ČSN budou rozšířeny jízdní pruhy ve směrovém oblouku R=135 m v 
obci Nový Ples. Rozšíření jízd. pruhů bude 2x0,40 m. Vzhledem ke stavebnímu 
záměru na p.č. 204 k.ú. Nový Ples bude vozovka rozšířena jednostranně na vnější 
straně oblouku.

2.KDP

2.4 Regulace rychlosti dopravy (zklidňování dopravy)
Nenavrhuje se. Případné snížení nejvyšší dovolené rychlosti bude provedeno 
dopravním značením.

1. KDP

2.5  Směrové řešení
Stávající směrové řešení bude zachováno včetně poloměrů směrových oblouků. 1. KDP

2.6  Výškové řešení
Stávající výškové řešení bude respektováno. V extravilánu je uvažováno s příp. 
navýšením nivelety z důvodu technologie opravy - zesílení krytu vozovky.

1. KDP

V prostoru obou mostů bude výškové řešení přizpůsobeno mostním konstrukcím. 4.KDP

2.7  Rekonstrukce vozovky - návrh vozovky

Návrh opravy vozovky bude zpracován na základě Diagnostického průzkumu 
vozovky.

1.KDP

Zástupce NPÚ Josefov požaduje v úseku od křižovatky II/299 s ul. Novoměstská 
směrem k Josefovu změnu povrchu vozovky na kamennou dlažbu, která je ve 
stávajícím stavu překryta asfaltobetonovou vrstvou.

4.KDP

1.KDP

3.KDP

2.KDP



Zástupce PČR požaduje z důvodu bezpečnosti ukončení dlážděného povrchu před 
hranicí křižovatky II/299 s ul. Novoměstská. Požadavek bude projednán se 
zástupcem NPÚ Josefov.

Dle zpracované Diagnostiky vozovky je navržena oprava:
 1) v místě stáv. asfaltobetonové vozovky: frézování -120 mm a položení nových 
vrstev ACL 16+ tl. 70 mm a ACO 11+ tl. 50 mm.
2) v místě vozovky z kamenné dlažby: výměna celé konstrukce tl. 350 - 650 mm a 
provedení nové konstrukce tl. 620 mm (DL 100 + L 40 + SC C 230 + ŠD 250) + 
výměna podloží min. hl. 400 mm.

Zpracovatel prověří možnost sanace aktivní zóny v úseku Josefov s ohledem na 
omezení vibrace - např. podklad z vrstvy ŠČM (štěrk částečně vyplněný cementovou 
maltou).

Zpracovatel zkonzultuje s NPÚ variantu opravy vozovky s uložením dlažby do suché 
cementové směsi s následnou zálivkou.

Při opravě dlážděné vozovky bude znovu použit stáv. vzor (vějíře + vodorovné linie 
na krajích a uprostřed) skladby dlažby. Při opravě vozovky budou přednostně použity 
stávající dlaždice. Nepoužitelné kamenné dlaždice budou nahrazeny novými dle 
požadavku NPÚ. Návrh opravy bude v PD dokladován fotografií stáv. vzoru s 
doplněním detailních kót.

Dle diagnostiky vozovky lze v silničním úseku s dlažbou navrhnout provedení sanace 
podloží pomocí vrstvy ŠCM v tl. 200 mm. Toto řešení bude použito v návrhu opravy.

V úseku silnice II/299 s dlažbou bude použita konstrukce dle návrhu diagnostiky. 
Objednatel nesouhlasí se zaspárováním dlažby kamennou drtí a doporučuje zálivku 
dle doporučení zhotovitele. Navrhovaná zálivka spár - vysokopevnostní 
polymercementová malta.

V úseku "Josefov, centrum" (viz bod 1.5) bude navržena pouze oprava krytu, tj. 
předláždění stávající dlažby s vyrovnáním a nezbytnými lokálními sanacemi 
konstrukce. 

Požadavek NPÚ na prodloužení úseku dlážděné vozovky od Josefova ke křižovatce s 
ul. Novoměstská je problematický z důvodu nevyhovující hladiny hluku vůči 3 
objektům. Tento problém zhotovitel projedná se zástupcem NPÚ a pokusí se vysvětlit 
požadavek objednatele a Policie na zachování AB krytu. 

Zhotovitel si i nadále stojí za navrženou technologií rekonstrukce vozovky včetně 
odvodnění pláně a parapláně v rámci sanací krajů.  Pokud však vedení ÚS 
Královehradeckého kraje má jiný názor viz. vytýkané vady v rámci stavby "I/308 HK, 
Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, I. a II. etapa" (sanace a odvodnění krajů 
je navrženo stejným způsobem) jsou podle zhotovitele možné pouze následující 
úpravy: 1) místo výměny AZ navrhnout její úpravu vápněním - touto technologií je 
pak potřeba z důvodů vlastního provádění  upravit vozovky v celé šíři a nikoliv jen 
kraje, což ve výsledku bude znamenat kompletní rekonstrukci vozovky včetně 
podstatného navýšení investičních nákladů. 2) prohloubení silničních příkopů tak, 
aby jejich dno zasahovalo min. 20cm pod parapláň. Tato varianta všek generuje 
požadavek na  rozšíření silničního pozemku včetně majetkoprávních dopadů. 
Zhotovitel dále doplňuje informaci, že pod paraplání se nevyskytují propustné 
zeminy. 

Zhotovitel žádá objednatele, aby buď potvrdil původní řešení dle této dokumentace 
nebo určil nové řešení viz výše uvedené varianty 1. a 2. případně doporučil jiný 
způsob.

Se zástupcem NPÚ bylo dohodnuto, že úsek s dlážděnou vozovkou bude prodloužen 
od Josefova k hranici MPR Josefov, tj. v km 18,700 - 18,814. Tímto návrhem bude 
zvýšenému hluku vystaven pouze objekt bytového domu č.p. 207 a 208. Při 
zkušebním provozu po realizaci stavby zde bude provedeno kontrolní měření, v příp. 
nevyhovující hladiny hluku budou na přilehlé fasádě domu vyměněny okna za 
protihluková. Výměna oken i kontrolní měření (vnější + vnitřní) budou součástí 
rozpočtu této stavby.

3.KDP
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V úseku s novou dlážděnou vozovkou v km 18,700 - 18,814 bude v rámci této stavby 
pouze předlážděn chodník v celé šíři (s využitím stávajícího krytu). Objednatel se 
domluví s Městem Jaroměř na příp. výměně krytu chodníku a o výsledku bude 
informovat zhotovitele.

Pro definitivní návrh odvodnění konstrukce v rámci sanace krajů nechá zpracovatel 
vypracovat dodatečné hydrogeologické posouzení včetně hydrotechnického posouzení 
pro odvodnění parapláně.

Zpracovatel projedná se zástupcem NPÚ možnost zalití spár dlážděné vozovky 
polymer-cementovou maltou.

2.8  Přechody pro chodce, místa pro přecházení

Řešení přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude konzultováno se zástupcem 
PČR a zástupcem Města Jaroměř. Zatím se předpokládá pouze zachování stávajících 
míst pro přecházení a přechodů.

1.KDP

Zástupce PČR požaduje nové přechody pro chodce či místa pro přecházení v max. 
délce 8 m. V příp. větší délky je nutné doplnit dopravní ostrůvek.

2.KDP

V nároží křižovatky s ul. Nádražní - bude umístěn nový přechod pro chodce o délce 
7,5 m; stávající přechod v km 20,540 bude na žádost PČR nahrazen místem pro 
přecházení. 

U křižovatky s ul. Orlická v km 20,930 - stávající přechod bude zrušen a přesunut o 
cca 47 m směrem k Josefovu, délka přechodu bude 7,5 m.

V nároží křižovatky s ul. Máchova - úprava stávajícího přechodu pro chodce - bude 
vybourán dělící ostrůvek a vysazena chodníková plocha. Délka přechodu bude 7,5 m.

Na BUS zastávace "Jaroměř, Josefov, Korunní  hradby" v km 19,012 projektant 
navrhl nový přechod pro chodce dle požadavku vyhl.č. 398/2009 Sb. Zástupce PČR 
požaduje přechod nahradit místem pro přecházení. Požadavek byl odsouhlasen a bude 
zapracován do PD.

V intravilánu Josefova budou zachovány stávající přechody pro chodce (poloha, 
délka, příp. nasvětlení). Přechody budou vyznačeny bílou kamennou dlažbou dle 
stávajícího stavu.

Navržený přechod pro chodce v km 20,893 bude změněn na místo pro přecházení. 
Toto bylo  konzultováno a odsouhlaseno zástupcem PČR. 

6.KDP

2.9  Parkovací stání
Parkování bude řešeno pouze v hlavním dopravním prostoru v rozsahu 
odpovídajícímu stávajícímu stavu.

1.KDP

V úseku km 20,800 - 20,930 se navrhuje úprava stávajících podélných stání po levé 
straně jízdního pásu. Šířka stání bude 2,25 m. Pakovací stání budou provedeny z 
betonové dlažby. Parkovací stání budou součástí stavby Rekonstrukce chodníků - 
investor - Město Jaroměř.

3.KDP

Parkovací stání budou provedena z dlažebních kostek tl. 10 cm 4.KDP

2.10  Zastávky BUS

Na řešeném úseku II/299 se nachází 6 autobusových zastávek - "Nový Ples, 
myslivna"; "Nový Ples"; "Jaroměř, Josefov, sokolovna"; "Jaroměř, Josefov, Dělnický 
dům"; "Jaroměř, Josefov, Korunní  hradby"; "Jaroměř, Sv.Čecha"

Jejich stavební řešení bude konzultováno se zástupcem PČR na příštím KDP.
Zástupce PČR požaduje zvýšení nástupní hrany zastávky "Nový Ples" na normovou 
hodnotu.
Dle zástupce PČR je možné ostatní BUS zastávky ponechat bez stavebních úprav 
(myšleno zachování na jízdním pruhu).

Požadovaná úprava zastávky "Nový Ples" nebude součástí této akce. Bude zachován 
stávající stav.

3.KDP

3.KDP

1.KDP

2.KDP

7.KDP



BUS zastávka "Jaroměř, Sv.Čecha" - zastávkový záliv bude proveden z kamenné 
dlažby min. tl. 10 cm. Dlažba bude uložena do cementové malty.

BUS zastávka "Jaroměř, Sv.Čecha" - projektant navrhuje umístění kasselských 
obrubníků v místě nástupní hrany. Tento návrh bude zkonzultován s PČR.

2.11  Křižovatky

V řešeném úseku II/299 se nepředpokládá úprava tvaru křižovatek. 1. KDP

V rámci Rekonstrukce chodníků v Jaroměři budou upraveny některé poloměry 
rozjezdů do vedlejších ulic z důvodu dodržení normové délky míst pro přecházení 
přes vedlejší komunikace.

Na vedlejší komunkaci v křiž. s ul. Průmyslová bude umístěn dopravní ostrůvek šířky 
2,5 m z důvodu dodržení normových požadavků na místo pro přecházení. Průjezd 
křižovatkou byl ověřen vlečnými křivkami - přívěsová a návěsová souprava.

2.11a  Křížení s dráhou
Na p.č. 810/4 k.ú. Josefov u Jaroměře je silnice křižována tratí 032 Jaroměř-Trutnov 
a tratí 030 Jaroměř-Liberec. Přejezd je úrovňový se světelnou signalizací a závorami. 
Oprava II/299 bude provedena mimo hranice drážního pozemku. Vyznačení hranice 
drážního pozemku - viz Příloha č.1

1. KDP

Na p.č. 788 k.ú. Josefov u Jaroměře je vedena přes II/299 vlečka v soukromém 
vlastnictví. Oprava krytu vozovky II/299 bude ukončena v min. vzdálenosti cca 0,5 m 
od koleje vlečky.

Chodník v prostoru trati a vlečky byl již zrekonstruován (včetně zabezpečovacího 
zařízení) a nebude předmětem PD.

2.11b  Křížení s vodotečí
V k.ú. Josefov u Jaroměře silnici II/299 kříží  řeka Metuje (most 299-003) a řeka 
Labe (most 299-004) ve správě Povodí Labe.
Na území obce Nový Ples silnici kříží vodní tokIDVT 10168586 (zatrubněn pod 
vozovkou) ve správě Povodí Labe. Vodní tok IDVT 10168585 je evidován v těsné 
blízkosti silnice u vjezdu do obce z jihu.
V lese před obcí Nový Ples kříží silnice vodní tok "PP Smržovského potoka č.4" 
(propustek betonový DN 800) ve správě Lesy ČR. Dále zde II/299 kříží vodní linie 
IDVT 10168605, IDVT 10168602 (propustek betonový DN 800) a IDVT 10168597 
(propustek betonový DN 900).

2.12   Sjezdy

Součástí stavby je plynulé napojení stávajících sjezdů na II/299. Předpokládá se 
výškové vyrovnání a nezbytné předláždění sjezdů k přilehlým nemovitostem. Způsob 
úpravy podélných propustků bude projednán na příštím KDP.

1.KDP

Nezpevněné sjezdy v extravilánu na přilehlé pozemky budou zpevněny vrstvou R-
materiálu v tl. 100 mm v šířce 6,0 m.

4.KDP

2.13   Odvodnění
Na území Jaroměře a Josefova je stávající komunikace odvodněna do jednotné 
kanalizace. Předpokládá se zachování stávajícího odvodnění.
V extravilánu je silnice odvodněna do silničních příkopů. Odvodnění bude 
zachováno. Předpokládá se čištění a příp. prohloubení příkopů.

Na území obce Nový Ples je stávající komunikace odvodněna částečně do přilehlé 
zeleně a částečně do kanalizace. Návrh odvodnění bude zhotovitelem představen na 
příštím KD.

Dosavadní způsob odvodnění II/299 na území Jaroměře a Josefova bude zachováno a 
v rámci PD není uvažováno s doplněním ani úpravou . Množství odtokových vod z 
vozovky a chodníků nebude stavbou navýšeno.

4.KDP

2. KDP

3.KDP

1.KDP

1. KDP



Na území obce Nový Ples bude vozovka odvodněna převážně povrchově do přilehlé 
zeleně. V místě, kde toto nebude z důvodu šířky zeleného pruhu možné, bude nutné 
odvodnění řešit pomocí uličních vpustí. Ty budou  budou napojeny do  dešťové 
kanalizace vyústěné do potoka. Rozsah využité stávající kanalizace případně 
doplňěné kanalizace bude upřesněn na dalším KDP.
V extravilánu bude vozovka odvodněna do příkopů nebo do přilehlého terénu. V 
příkopech bude voda vsakována - není možné zajistit odtok. Pro podpoření vsaku 
budou příkopy doplněny vsakovacími rýhami.

V Jaroměři budou posunuty některé uliční vpusti z důvodu úpravy šířky vozovky - viz 
bod 2.2. Posunuté vpusti budou znovu napojeny do stávající jednotné kanalizace. 
Zpracovatel prověří možnost napojení u správce kanalizace.

V extravilánových úsecích nebudou na žádost PČR prohlubovány stávající příkopy na 
normové hodnoty. Příkopy budou pouze doplněny vsakovacími rýhami.

V obci Nový Ples v úseku km 16,802 - 16,980 po pravé straně bude odvodnění 
řešeno vsakovací rýhou mezi vozovkou a chodníkem. Rýha bude doplněna drenážní 
trubkou zaústěnou do vpustí/šachet stávající jednotné kanalizace.

V obci Nový Ples v úseku km 16,815 - 16,980 po levé straně bude odvodnění řešeno 
odtokem do zeleně doplněné vsakovací rýhou s drenáží - namísto navržených uličních 
vpustí podél zvýšené obruby v PD "Nový Ples, chodník na pozemku p.č. 275". 
Změnu PD "Nový Ples, chodník na pozemku p.č. 275" zajistí starosta Obce Nový 
Ples.

Na krajích dlážděné vozovky v Josefově budou navrženy odvodňovací proužky š. cca 
0,5 m z žulové dlažby (řádkový vzor) usazené v betonu nebo cementové směsi.

Střešní svody ve Městě Jaroměř - nebude řešeno. Důvodem je pravděpodobný 
nesouhlas správce kanalizace v příp. návrhu připojení svodů do jednotné kanalizace.

Intravilán Jaroměř - posunuté uliční vpusti včetně nových přípojek budou součástí 
krajské stavby rekonstrukce II/299.

2.14 Opěrné zdi

Na příštím KDP bude řešen rozsah zadání ohledně opravy stávajících zdí podél 
II/299.

1.KDP

Součástí PD bude oprava dvou opěrných zdí vedoucích podél chodníku. Jedna je u 
mostu 299-003 a druhá u mostu 299-004. Investorem opravy zdí bude Město 
Jaroměř.

2.KDP

SO 203 - Opěrná zeď vykazuje závažné poškození, celkově je na mnoha místech 
materiál zdi degradovaný, oplocení je v dobrém stavu, oplocení vyžaduje obnovu 
PKO. Byla navržena dvě řešení opravy zdi vzhledem k jejímu stavu. První varianta je 
nová opěrná zeď, druhá varianta je obnažit rub i líc zdi až po patu zdi, očistit zeď od 
nesoudržného betonového materiálu, z obou stran sanovat zeď zesílením pomocí 
betonové vrstvy s KARI sítí přikotvenými ke zdi, nová izolace rubu zdi, nové 
odvodnění zdi, obnova PKO celoplošného oplocení, oprava povrchu koruny zdi. 
Zadavatel se rozhodl pro druhou variantu.

SO 204 - Opěrná zeď vykazuje lokální poruchy, místy jsou trhliny, degradovaná 
římsa, trvale jsou poškozeny sloupky zábradlí, které navíc neodpovídá bezpečnostním 
předpisům. Bylo navrženo řešení výměnou římsy, sanováním poruch, vybudováním 
zábradlí, které splňuje příslušné bezpečnostní předpisy, Mezi římsou a chodníkem 
bude vybudován odvodňovací betonový žlab. Zadavatel navržené řešení odsouhlasil. 
Vzhled nového zábradlí bude konzultován s NPÚ.

SO 204 - S NPÚ bylo odsouhlaseno řešení zábradlí. 6.KDP

2.15 Dopravní značení
Zatím neřešeno. 1.KDP

Zástupce PČR požaduje v extravilánových úsecích II/299 doplnit směrové sloupky. Z 
tohoto požadavku vychází i policií požadovaná minimální šířka nezpevněné krajnice 
(0,5m).

4.KDP

3.KDP

4.KDP

2.KDP

2. KDP



Zástupce PČR požaduje v extravilánových úsecích II/299 provedení vodorovného 
dopr. značení - středová čára a vodící čáry š. 0,125 m.
Zástupce PČR požaduje v úseku "hranice okresu - Nový Ples" doplnit červené 
směrové sloupky v místech napojení účelových komunikací.
Směrové sloupky - v extravilánových úsecích budou doplněny všude i za předpokladu 
nenormových krajnic. 
BUS zastávky budou vyznačeny vodorovným značení V 11a - bílá barva. Platí i pro 
zastávky v dlážděných úsecích.
BUS zastávky v jízdním pruhu budou na žádost PČR opatřeny svislým dopravním 
značením IJ 4c "Zastávka autobusu".

Směrové sloupky červené Z 11g - budou použity u sjezdů na které fyzicky navazuje 
polní či lesní cesta. 

4.KDP

V rámci stavby bude provedena kompletní výměna stávajícícho svislého dopravního 
značení za nové - v celém dotčeném úseku II/299.

5.KDP

2.16 Mostní objekty, propustky

Most ev.č. 299-004: bude provedena diagnostika mostu odbornou firmou. Rozsah 
diagnostiky - vizuální prohlídka, fotodokumentace, zkoušky pevnosti zdiva spodní 
stavby, diagnostika výstuže, vrty opěrami a pilířem mostu, rozsah doporučené opravy

Most ev.č. 299-003: bude navržena oprava na základě posouzení projektanta, Hlavní 
prohlídky z r. 2019 a dostupné PD

V úseku ZÚ - Nový Ples se nacházejí 3 propustky pod silnicí II/299. Propustky jsou 
betonové DN 800 - 900. Stav propustků bude vyhodnocen a příp. navržena oprava / 
výměna propustků.

Projektant představil přibližný rozsah stavebních prací na mostu ev. č. 299-003, a 
sice kompletní výměna mostního svršku, kontrola a oprava spřažené desky mostovky, 
kontrola a oprava hydroizolace mostovky, konstrukce vozovky, zábradlí, mostních 
závěrů. Oprava spodní stavby, (trhliny, chybějící spárování, očištění), oprava a 
výměna prvků zábradlí.

Projektant představil přibližný rozsah stavebních prací na mostu ev. č. 299-004, a 
sice kompletní výměna mostního svršku, kontrola a oprava nabetonované desky 
mostovky, nová hydroizolace mostovky, konstrukce vozovky, oprava říms, zábradlí, 
repasování stávajících přeložek, oprava silničních vpustí v blízkosti mostu, kontrola a 
oprava přechodové oblasti mostu, výměna mostních závěrů. Dále kontrola a celková 
sanace nosné konstrukce ŽB mostovky, oprava spodní stavby (oprava trhlin, 
chybějícího spárování, očištění).

Práce na mostních objektech budou probíhat po částech v souladu s navrženým DIO, 
dle bodu 6.0.

V exravilánovém úseku před Nový Plesem budou všechny 3 stávající příčné 
propustky nahrazeny novými - důvodem je značná koroze trubek.

Dle platné ČSN 73 6101 je třeba u stávajících příčných propustků doplnit silniční 
svodidla z důvodu výšky římsy propustků. Projektant zkonzultuje s PČR provedení 
nových propustků s šikmými čely.

V km 16,069 se navrhuje nový příčný propustek.

Stávající podélné propustky pod sjezdy budou nahrazeny novými. V lesním úseku v 
místech bez navazujících cest budou podélné propustky zrušeny bez náhrady.

SO 201 - most ev. č. 299-003; projektant představil zpřesnění rozsahu nutných 
stavebních prací. Most je po modernizaci z roku 2009 je celkově v dobrém stavu. 
Lokální poruchy - špatný stav konstrukce vozovky, nefunkční mostní závěry, trvale 
podmáčené dříky opěr, chybějící spárování částí opěr, degradované cihelné zídky 
opěr, chybějící sloupky zábradlí a výplň zábradlí, vymletý svah za opěrou. zanesené 
odvodnění, pokles a podemletí přechodové oblasti. Navržené řešení - výměna 
konstrukce vozovky, výměna tělesa přechodové oblasti se zlepšením odvodnění a 
zpevněním přechodového klínu, přezdění cihelných zídek, nový odvodňovací žlab za 
opěrou, doplnění a repasování sloupků a výplně zábradlí, nové povrchové mostní 
závěry. Zadavatel navržené řešení odsouhlasil.

1.KDP

2.KDP

3.KDP

2.KDP



SO 202 - Most ev. č. 299-004; projektant představil zpřesnění aktuálního stavu 
mostu a nutných stavebních prací. Most z roku 1925, po zesílení nosné konstrukce z 
roku 1998, je po zhodnocení všech aspektů nutné kompletně rekonstruovat. Stav 
mostu byl zjištěn podrobnými prohlídkami a diagnostickým průzkumem i s využitím 
mostní prohlížečky. Lze konstatovat, že konstrukce vozovky je ve špatném stavu, 
trvale podmáčené opěry, degradovaná přechodová oblast, zábradlí vykazuje 
počínající korozi. Nosná konstrukce vykazuje pokročilý stupeň poškození, svislé 
trhliny v příčných trámech, jeden podélný trám s výrazně sníženou únosností, mnohé 
lokální poruchy kompaktnosti průřezů, pokročilá karbonatace trámů nechrání 
konstrukci proti korozi výztuže, úložné prahy opěr jsou ve velmi špatném stavu, 
široké mezery, trvale zvodněné, závěrné zídky opěr naléhají na čela nosné konstrukce, 
nefunkční mostní závěry. Byly představeny dvě možné varianty řešení. První varianta 
řeší nejnutnější opravy s minimálním prodloužením životnosti mostu (v řádu jednotek 
roků), druhá varianta je snesení nosné konstrukce, výměna úložných prahů a osazení 
nové integrované mostní konstrukce, vyřešení odvodnění přechodových oblastí. 
Vzhledem ke stáří mostu (cca 100 let), vzhledem k jeho aktuálnímu stavu a vzhledem 
k nutným náročným opravám pro minimální prodloužení životnosti mostu je mnohem 
vhodnější druhá varianta, kompletní modernizace. Všichni přítomní se shodli na 
druhé variantě, výměně hlavní mostní konstrukce, úložných prahů a přechodové 
oblasti.

Pro provoz na mostě 299-004 bude na základě výsledků diagnostického průzkumu 
zpracován přepočet zatížitelnosti mostu se zohledněním aktuálního stavu mostu.

Podélné propustky v lesním úseku, které již neplní svou funkci a jejichž obnovení 
není potřeba, lze zrušit bez náhrady. Zrušení takových propustků je součástí této 
stavby.

Objednatel odsouhlasil 2. variantu stavebních úprav mostu (SO 202) ev. č. 299-004. 
Tedy výměnu celé nosné konstrukce včetně úložných prahů a souvisejících částí 
mostu.

SO 202 - Most ev. č. 299-004 přes Labe - bylo představeno a odsouhlaseno technické 
řešení modernizovaného mostu - nová nosná konstrukce spřaženého dvoupolového 
mostu s betonovou mostovkou na ocelových nosnících nebo betonových 
prefabrikovaných trámech, kompletní výměna úložných prahů všech podpěr, 
rekonstrukce poškozených částí mostu, např. kování vnitřního pilíře mostu, včetně 
souvisejících a navazujících konstrukcí, včetně vyvolaných přeložek. Tvar je zábradlí 
předjednán s NPÚ.

6.KDP

V rámci rekonstrukce mostu ev. č. 299-004 bude provedena dočasná lávka pro pěší 
provoz. Na konstrukci bude provedena i dočasná přeložka inženýrských sítí - viz bod 
2.19.

7.KDP

2.17 Ostatní objekty
Zatím nejsou známy. 1.KDP

2.18 Bezpečnostní zařízení
Potřeba bezpečnostních zařízení bude prověřena dle požadavků ČSN 73 6101. 1.KDP
Zástupce PČR požaduje umístění svodidla do postranního dělícího pásu na vnější 
straně směrového oblouku za Josefovem - viz Příloha č.1. Požadavek byl zdůvodněn 
rizikem dopravních nehod. Typ svodidla bude dohodnut s NPÚ.

Umístění svodidla je v kolizi se sloupy VO. O kolizi bude informován odpovědný 
zástupce Města Jaroměř - p. Žíla.

Umístění dřevoocelového svodidla (viz bod 1.3) v km 19,500 bylo již projednáno 
Městem Jaroměř v roce 2015 a nebude součástí této akce. 

3.KDP

2.19 Inženýrské sítě

Zatím neřešeno. 1.KDP

Během opravy mostu 299-004 budou některé IS dočasně přeloženy. 2.KDP

Zástupce Města Jaroměř požádal zhotovitele o dotaz na firmu ALPHA StylSoft, s.r.o. 
ohledně příp. zájmu pokládky kabelů v dotčeném území stavbou.

4.KDP

2.KDP

4.KDP

5. KDP



Firma ALPHA StylSoft, s.r.o. dodala zpracovateli podklady pro nové podzemní 
telekomunikační trasy pro optické kabely v místě opravy chodníků. Objednatel 
souhlasí, že tyto trasy budou součástí stavby "II/299 hranice NA/HK - Jaroměř, 
chodníky".  

V dalším stupni PD bude navrženo technické řešení výškového vyrovnání 
povrchových znaků IS / nové poklopy ve vozovce v rámci ZTKP. 

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí mostu SO 202 - Most ev. č. 299-004 přes Labe 
budou vyvolány přeložky sítí.

6.KDP

V rámci výstavby rekonstrukce mostu ev. č. 299-004 budou dočasně překládány tyto 
sítě - NTL plynovod, vodovod, NN a VN. Překládané sítě budou během realizace 
přemístěny na dočasnou konstrukci přes Labe podepřenou stávajícími pilíři mostu. 

7.KDP

2.20 Sadové úpravy

Budou navrženy dle dendrologického průzkumu. 1.KDP

2.21 Veřejné osvětlení

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Svatopluka Čecha a ul. 5.května je součástí 
stavby.

1.KDP

Dle požadavku PČR budou nově navržené přechody samostatně nasvětleny. Místa 
pro přecházení samostatně nasvětleny nebudou - policie nepožaduje.

2.KDP

Projektant upozorňuje na požadavek přisvětlení míst pro přecházení dle "TKP 15 -
Osvětlení pozemních komunikací".

Předmětem rekonstrukce VO bude výměna kabelových rozvodů, sloupů a svítidel. 

Rozsahem rekonstrukce VO zasahuje cca 200 m do MPR Josefov. V tomto úseku 
bude typ navržených sloupů a svítidel odsouhlasen zástupcem NPÚ Josefov.

Se zástupcem Města Jaroměř bylo zkonzultováno provedení světelných bodů v 
rozsahu: 
a) Typ svítidla bude strohých tvarů, ze zaslaných vzorů byl zástupcem NPÚ jako 
možný vzor tvaru vybrán typ DigiStreet Mini.
b) Svítidla umístěna v maximální výšce nad komunikací 8 m
c) Tvar výložníku obloukový
d) Stožáry budou zvoleny bezpaticové
e) Barevné provedení
f) provedení světelných bodů bude vycházet z dopisu NPÚ ze dne 29. 3. 2022

Projektant veřejného osvětlení seznámil s těmito skutečnostmi:
a) Z důvodu rozmístění stávajících inženýrských sítí především vedení VN 35 kV 
nelze nové stožáry 3 ks v prostoru staničení cca 20,2 až 20,35 umístit do zelených 
pásů mimo chodník a proto budou umístěny v chodníku.
b) Na základě jednání se zástupcem správce veřejného osvětlení bude upřesněn nutný 
rozsah délek napájecích kabelů zasahujících mimo prostor řešených ulic. Následně 
bude domluven způsob řešení napájecích kabelů ve vztahu k této stavbě. 

K výše uvedeným zásadám technického řešení nebyly vzneseny připomínky.

2.22 Chodníky

Součástí stavby je rekonstrukce chodníků v ul. Sv. Čecha a ul. 5. května (po závory) a 
od přejezdu po areál Korunních hraded.

1.KDP

V místech výměny celé konstrukce vozovky v Josefově budou dotčeny též přilehlé 
chodníky, které budou v nezbytném rozsahu předlážděny. Zhotovitel  doporučuje 
uvažovat s předlážděním v celé šíři chodníku.  

V rámci nezbytné úpravy chodníků v Josefově i Jaroměři  bude umožněna oprava či 
úprava stávajících dešťových svodů a přípojek z nemovitostí. Na toto upozorňuje 
zhotovitel PD zástupce města - vlastní úprava dešťových svodů a přípojek však není 
předmětem této projektové dokumentace (myšleno jak pro objednatele  Město 
Jaroměř tak i Královéhradecký kraj)

2.KDP

4.KDP

3.KDP

5.KDP



V rámci stavebních prací na SO 202 dojde k výměně chodníku, u SO 203 a SO 204 
budou chodníky dotčeny stavebními pracemi jen zčásti.

V úseku s výměnou konstrukce dlážděné vozovky budou navazující chodníky 
předlážděny v max. šířce 1 m od obruby - požadavek objednatele (Královéhradecký 
kraj). Stávající dlažba bude znovu použita. Rozbité dlaždice budou nahrazeny novými 
kusy.

V Josefově budou zachovány stávající vzory dlažby. Při nezbytné výměně kamenných 
dlaždic bude možno použít nově dokoupenou dlažbu. S tímto řešením  NPÚ souhlasí.

Stávající kamenné obrubníky budou znovu použity, chybějící kusy se doplní novými. 
Stávající betonové obrubníky se vymění za nové v celé délce.

Při předláždění chodníků v Josefově budou stávající příčné odvodňovací betonové 
žlaby od střešních svodů nahrazeny pískovcovými žlaby dle původního zachovalého 
kamenného typu  - na náklady Města Jaroměř. Odvodnění střešních svodů jako 
takových nebude v Josefově řešeno.

Rekonstrukce chodníků v Jaroměři - Zpracovatel doporučuje použití zámkové dlažby. 
Město Jaroměř potvrdí použití betonové zámkové dlažby, případně barevné řešení 
dlažby (chodník, sjezdy, varovné pásy).

Rekonstrukce chodníků v Jaroměři - chodníky budou navrženy ze šedé zámkové 
dlažby "Parketa" - tvar obdélník 200x100 mm.
Intravilán, Jaroměř - nové obrubníky lemující vozovku II/299 budou součástí též 
krajské stavby rekonstrukce II/299.
V rámci řešených ulic nebudou navrhována kontejnerová stání - odsouhlaseno 
zástupcem Města Jaroměř.

2.23a Cyklistická doprava

Cyklotrasa č. 4034 (Jaroměř - Náchod) - je vedena po II/299 od křiž. s ul. 
Novoměstská po cyklotrasu Labská

Cyklotrasa č. 4266 (Jaroměř - Černilov) - je vedena po II/299 od křiž. s ul. Lidická po 
cyklotrasu Labská

Cyklotrasa č. 2 - Labská (Vrchlabí - Děčín) - je vedena po II/299 od mostu přes 
Metuji po odbočku do ul. Langiewiczova

2.24  Zemní práce

Budou navženy v souladu s návrhem opravy II/299. 1.KDP

3.0 Ochranná pásma
Řešený úsek II/299 se nachází v těchto ochranných pásmech (OP):
OP inženýrských sítí dle vyjádření k existenci sítí
OP dráhy - 60 m od osy krajní koleje
OP Městské památkové rezervace Josefov
OP lesa
OP letiště
OP vodních zdrojů
OP komunikačních zařízení Ministerstva obrany

4.0 Vyvolané investice
Zatím nejsou. 1. KDP
Předláždění přilehlých chodníků v šíři 1 m podél úseku II/299 s dlážděnou 
vozovkou - viz bod 2.22. 

3.KDP

Součástí stavby bude potřebná oprava objízdných tras před a během realizace 
stavby. Tento požadavek bude uveden v PD. 

4.KDP

5.0 Majetkoprávní vztahy 
Do příštího KDP zhotovitel zpracuje koncept záborového elaborátu 1. KDP

Objednatel vykoupí od Města Jaroměř tyto p.č. 792, 793, 794, 795 k.ú. Josefov u 
Jaroměře. Na pozemcích se nachází úsek II/299 v historickém centru Josefova.

3.KDP

1.KDP

4.KDP

1.KDP



Objednateli (ÚS KHK) byl předložen záborový elaborát. V extravilánových 
úsecích zahrnoval celé silniční těleso II/299 včetně pozemků pod doprovodnou 
zelení.

Po dohodě s objednatelem (ÚSKHK) budou ze záborového elaborátu vynechány 
pozemky, které jsou dotčeny pouze stávající doprovodnou zelení podél II/299.

Objednatel souhlasí se záborem lesních pozemků (ve vlastnictví Lesy ČR) v místě 
navržených příčných propustků - viz bod 2.16.

4.KDP

6.0 Organizace výstavby a DIO
Na příštím KDP bude řešeno možné rozdělení stavby na jednotlivé etapy. 1.KDP
Realizace opravy vozovky II/299 bude rozdělena na 5 etap:
1. hranice okresu - sjezd k objektu MO
2. sjezd k objektu MO - Nový Ples
3. Nový Ples - Josefov
4. Josefov - křiž. s III/28512
5. křiž. s III/28512 - křiž. s I/33
Objízdná trasa pro vozidla >3,5 t bude rozdělena na dvě samostatné objízdné trasy - 
pro každý směr zvlášť. Vedení objízdných tras bude konzultováno se zástupcem 
PČR.
Objízdné trasy pro osobní vozidla budou vedeny dle aktuální etapy výstavby.

7.0 Koordinace
7.1. požadavky na koordinaci

Návrh opravy II/299 bude koordinován se stavebními záměry v obci Nový Ples - 
chodník + dopravní připojení související s novou obytnou výstavbou.

Návrh bude koordinován s plánovanou rekonstrukcí místní kom. na p.č. 271/1 k.ú. 
Nový Ples. V tuto chvíli firma "Hronovský - dopravní projekce s.r.o." zajišťuje 
podklady k PD.

Zhotovitel PD nebyl přítomnými upozorněn na další potřebnou koordinaci s jinými 
stavbami.

2.KDP

Realizace nového svodidla (viz bod 2.18) a s ní související přeložka VO mezi 
centrem Josefova a mostem přes Metuji bude provedena před realizací opravy 
II/299. 

3.KDP

7.2. Předpokládané zahájení a dokončení stavby
Zahájení stavby se předpokládá nejdříve v r. 2023. Délka výstavby se předpokládá  
1-2 roky.

1.KDP

Zahájení stavby se předpokládá nejdříve v r. 2024. 3.KDP

Zahájení stavby se předpokládá nejdříve v r. 2025. 7.KDP

8.0 Investorství
Investor opravy II/299 a mostů - Královéhradecký kraj
Investor opravy chodníků a VO - Město Jaroměř

9.0 Vynětí ze ZPF a PUPFL
9.1. nakládání s ornicí

Zatím neřešeno. 1.KDP

9.2.rekultivace

Není uvažována. 1.KDP

10.0 Správní procesy
Nejsou součástí. 1. KDP

11.0 Úkoly, poznámky termín
PROJEKTANT
Zpracuje koncept záborového elaborátu 21.10.2021
Zpracuje návrh variant odvodnění sil. II/299 na území obce Nový Ples. 

2.KDP

2.KDP

1. KDP

1.KDP



Zpracuje návrh etapizace stavby.

Další KDP bude svolán v listopadu r. 2021.

Na 2. KDP budou pozvání: za investora Ing. Vaněčková, Mocová; dále zástupce DI 
PČR, zástupce Města Jaroměř, starosta Obce Nový Ples, zástupce SS 
Královéhradeckého kraje, zástupce NPÚ v Josefově.

Zpracuje úpravu záborového elaborátu - vynechání záboru pozemků z důvodu 
stávajících dřevin. Doplnění dočasného záboru chodníků v Josefově.

NA 3. KDP budou pozváni: za investora Ing. Vaněčková, Mocová; dále zástupce DI 
PČR - p.Kult, zástupce Města Jaroměř - p.Pacovský, starosta Obce Nový Ples, 
zástupce SS Královéhradeckého kraje, zástupce NPÚ v Josefově, Ing. Hajn - 
projektant chodníku v N.Plese.

Zpracovatel prověří možnost sanace aktivní zóny s ohledem na omezení vibrace v 
úseku Josefov. Viz bod 2.7

Zpracovatel zkonzultuje s NPÚ variantu opravy vozovky s uložením dlažby do suché 
cementové směsi s následnou zálivkou. Viz bod 2.7

Zpracovatel prověří způsob odvodnění ve Městě Jaroměř a v Josefově u správce 
kanalizace - viz bod 2.13.

Zpracovatel zašle objednateli zdůvodnění posunu místa konce stavby.

Zpracovatel zkonzultuje návrh Kasselských obrubníků v zast. "Jaroměř, Sv.Čecha"  - 
viz bod 2.10.

Zpracovatel zkonzultuje provedení čel nových propustků s PČR - viz bod 2.16.

Zpracovatel osloví firmu ALPHA StylSoft, s.r.o. ohledně jejich příp. zájmu pokládky 
kabelů v rámci rekonstrukce chodníků v Jaroměři.

Projektant VO projedná se správcem VO nutný rozsah délek výměny napájecích 
kabelů mimo prostor řešených ulic a domluví způsob řešení - viz bod 2.21.

Zpracovatel zkonzultuje návrh zábradlí pro opěrnou zeď SO 204 (u mostu ev. č. 299-
004) s NPÚ, viz bod 2.16,

Zpracovatel zpracuje přepočet zatížitelnosti mostu SO 202 - ev. č. 299-004 pro 
provoz na mostě vzhledem k zjistěnému aktuálnímu stavu mostu - viz bod 2.16.

Zhotovitel prověří všechny reálné způsoby řešení problému s nadměrnou hlukovou 
zátěží v úseku Josefova a k tomuto tématu svolá KDP. 

Zhotovitel pošle žádost objednateli (ÚS Královéhradeckého kraje) na přerušení prací 
na PD na dobu vyřešení dopadů hlukového posudku.

Zpracovatel zajistí úpravu hlukové studie - vypuštění problémového úseku v Josefově 
- viz bod 1.5.

Zpracovatel zajistí úpravu diagnostiky vozovky - vypuštění problémového úseku v 
Josefově - viz bod 1.5.

Zhotovitel projedná rozsah dlažděného krytu se zástupci památkového úřadu.

Zpracovatel projedná se zástupcem hygieny vypuštění problémového úseku v 
Josefově - pouze oprava krytu s lokálními sanacemi konstrukce. Viz bod 1.5.

Zhotovitel zašle žádost o časový a finanční dodatek SoD obsahující změnu hlukového 
posudku, úpravu diagnostiky vozovky, kompletní rekonstrukci mostního objektu ev. 
č. 299-004 včetně vyvolaných přeložek IS viz bod 1.5 a 2.16.

Zpracovatel zajistí doplňkový hydrogeologický posudek pro možnost odvodnění 
konstrukce v místě sanace krajů (extravilánové úseky) - viz bod 2.7.

Zpracovatel projedná příp. použití zálivky spár polymer-cementovou maltou v 
dlážděné vozovce se zástupcem NPÚ - viz bod 2.7.

Zpracovatel zašle nabídku na doplňkový hydrogeologický posudek a kompletní 
rekonstrukci mostu ev. č. 299-004 včetně provizorní lávky pro pěší a dočasné 
přemístění inženýrských sítí.

OSTATNÍ ZÚČASTNĚNÍ

odevzdání 
konceptu PD

    3.KDP

6.KDP5.KDP

2.KDP

3.KDP 4.KDP

1.KDP

    2.KDP

6.KDP

7.KDP

4.KDP



Zástupce Obce Nový Ples poskytne projektantovi příslušnou PD k plánovanému 
chodníku a dopravnímu připojení nové výstavby v obci. Příp. poskytne kontakt na 
příslušné projektanty.

    1.KDP     2.KDP

Zástupce Města Jaroměř poskytne zpracovateli dostupné zákresy historické dešťové 
kanalizace v Josefově.

2.KDP 3.KDP

Zástupce Města Jaroměř sdělí zpracovateli rozsah rekonstrukce chodníku vzhledem k 
jeho umístění na soukromých parcelách.

2.KDP 3.KDP

Město Jaroměř projedná, zda v rámci předmětné akce bude rekonstruovat a doplňovat 
přípojky včetně dešťových svodů.

2.KDP 3.KDP

Zástupce Města Jaroměř zajistí přístup na pozemek přilehlý k opěrné zdi u mostu 299-
003 projektantovi k obhlídce a geodetovi k zaměření.

2.KDP 3.KDP

ÚS KHK rozhodne, zda nezpevněné krajnice zůstanou ve stávající šířce nebo zda se 
rozšíří na min. požadovanou hodnotu - viz bod 2.2

2.KDP 3.KDP

ÚS KHK upřesní rozsah předláždění chodníků v Josefově - viz bod 2.22 2.KDP 3.KDP
ÚS KHK upřesní uložení dlažebních kostek v úseku uvnitř Městské památkové 
rezervace Josefov (pískové / cementobetonové lože).

2.KDP 3.KDP

Obec Nový Ples bude informovat investora a zpracovatele PD o případné úpravě 
BUS zastávky "Nový Ples" - zvýšení nástupní hrany, normová délka nástupiště, místo 
pro přecházení.
Starosta Obce Nový Ples - zajistí úpravu PD "Nový Ples, chodník na pozemku p.č. 
275" - viz bod 2.13.
Město Jaroměř potvrdí typ krytu chodníků a případně barvu dlažby.
Objednatel souhlasí, aby koncept DUSP byl předán až po vyhotovení diagnostického 
průzkumu mostu č. 299-004. Předpoklad za cca 4 týdny.
Koncept DUSP bude kromě zmíněné diagnostiky obsahovat i variantní řešení 
rekonstrukce/opravy mostu č. 299-004 včetně přepočtu jeho zatížitelnosti. V rámci 
vyjádření objednatele ke konceptu DUSP bude určena i výsledná varianta 
opravy/rekonstrukce mostu č. 299-004. 

Součástí konceptu DUSP nebude výkaz výměr a rozpočet. Ten bude zhotovitelem 
dodán až po definitivním odsouhlasení rekonstrukce/opravy mostního objektu č. 299-
004.

Objednatel se vyjádří k navržené rekonstrukci neúnosných krajů vozovky viz bod 2.7. 6.KDP

Objednatel domluví se zástupcem Města Jaroměř příp. výměnu krytu chodníku v 
místě prodloužení dlážděné vozovky, tj. v km 18,700 - 18,814 - viz bod 2.7.

Objednatel projedná podmínky pro výměnu oken s majitelem dotčené nemovitosti 
č.p. 207 a 208 - viz bod 2.7.

©DiK_IPOFPD_P2_0304

Zapsal :     Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
tel.:
e-mail:

na vědomí :  všichni zúčastnění a omluvení dle prezenční listiny

3.KDP

7.KDP

4.KDP

pozn. : Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud není autor zápisu bezodkladně
informován o opaku. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu : dik@dik-hk.cz

   4.KDP



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 5 610 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 0,00 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 110 000,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 110 000,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Smluvní cena 1 778 200,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 640 000,00

− 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/299 hranice NA/HK - 

Jaroměř"

Název veřejné zakázky:

1 778 200,00

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 640 000,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 778 200,00

1 / 3 Tabulku spravuje: 



Součet všech méněprací (k odst. 6)
Kč bez DPH− 0,00

nesouvisejících s vícepracemi

2 / 3 Tabulku spravuje:   I



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 29,81 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

1 778 200,00

Výpočet provedl/a:

2 308 200,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 778 200,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 110 000,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

530 000,00

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 640 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

1 778 200,00

2 308 200,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 110 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 640 000,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 530 000,00

Číslo aktuálního dodatku 2

3 / 3 Tabulku spravuje:  
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