Číslo stavby: 32722-4
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.07.2023 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)
MEZI:
(1)    Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO:  708 89 546
DIČ:  CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 2006-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně
a
(2)    	SMOLA HK a.s.
	Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové	
IČO: 091 37 912
DIČ: CZ09137912
zastoupený Radkem Vychopeněm, předsedou správní rady
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3711
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 293145800/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
na zhotovení díla „Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4“. 
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti s nutností narovnat stávající stav provádění Díla, kdy je provádění Díla přerušeno zápisem ve stavebním deníku ze dne 22.09.2023, a z důvodu složitosti technického řešení rekonstrukce mostu a časové náročnosti hledání východiska ze situace, kdy původně navržené technické řešení nebylo dostačující, a bylo nutné zpracování dodatečných diagnostik, a vzhledem k potřebě nalezení názorové shody mezi správcem stavby a zhotovitelem, nebylo možné uzavřít dodatek v termínu dokončení Díla dle dodatku č. 1 (Doba pro dokončení díla končila 18.01.2024). 
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo: 
1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto: 
1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 7.482.744,77 Kč vč. DPH (slovy sedmmilionůčtyřistaosmdesátdvatisícsedmsetčtyřicetčtyři Korun českých sedmdesátsedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). 
2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky, a posléze aktualizována předchozím dodatkem, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:
Cena bez DPH		6.184.086,59 korun českých
DPH (21%)		1.298.658,18 korun českých
Cena celkem		7.482.744,77 korun českých
3) Oceněný výkaz výměr SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 32722-4 přes náhon ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 32722-4 přes náhon je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:
	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje	

	Datum zahájení prací	
	1.1.3.2
1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem (31.07.2023)

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	12 týdnů od termínu určeného zadavatelem (02.06.2024)

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby (14.07.2024)

	Přerušení prací
	
	31.07.2023 – 20.08.2023
22.09.2023 – 14.04.2023 

	Doba realizace Díla 
	
	12 týdnů + 6 týdnů 


5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 
Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Uzavření tohoto dodatku bylo schválenou usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/12/475/2024 ze dne 02.04.2024.

	V Hradci Králové dne	
          
	                               

	.........................................
         Objednatel
   Mgr. Martin Červíček
           hejtman
		        .... .………………………. 
Zhotovitel
Radek Vychopeň
předseda správní rady
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