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Dodatek č. 17 

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021 
č. smlouvy objednatele: DS2121/04760 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 
se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 

IČO:    708 89 546 

DIČ:                                                   CZ70889546 

bankovní spojení:   

č. účtu:    

(dále jen „objednatel") 

a 

Společnost   GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem:   U Nemocnice 430, 280 02 Kolín 

zastoupená: Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, 

členem představenstva 
IČO:     281 69 522 

DIČ:    CZ28169522 

zapsaná v OR vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 

bankovní spojení:   

číslo účtu:     

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), tento 

dodatek č. 17 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021, ve znění předešlých dodatků, která byla uzavřena 
s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice 

Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“ 

(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) 

(dále též jen „dodatek“). 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Realizované změny SOD jsou popsány 

a zdůvodněny ve změnových listech č. 135 NZ, č. 136, č. 137, č. 138, č. 139 NZ a č. 140 

Všechny změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD. 



1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny předmětu a ceny 
za provedení díla.

1.3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 17 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou 
součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem z) takto:

z) Příloha č. 28 - Změnové listy č. 135 NZ, č. 136, č. 137, č. 138, č. 139 NZ a č. 140 vše včetně rekapitulační 
tabulky změny závazku.

2.2 Změny SOD:

2.2.1. Smluvní cena

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu I, II a III, činí 
celkem: 558 962 470,13 Kč bez DPH

(pět set padesát osm milionů devět set šedesát dva tisíce čtyři sta sedmdesát korun českých třináct haléřů) z toho cena za 
provedení stavebních prací spočívajících mj. ve výstavbě nových staveb a dodávce a montáži náhradního zdroje 
elektrické energie - dle PD III (dále jen "náhradní zdroj”) činí 161. 281. 060,28 Kč bez DPH (jedno sto šedesát jeden 
milion dvě sta osmdesát jeden tisíc šedesát korun českých dvacet osm haléřů)."

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, 
uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání konaném 
dne 29. 4. 2024.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne dle data el. podpisu

Mgr. Martin Červíček, 
hejtman Královéhradeckého kraje

Ivan Havel, 
člen představenstva GEOSAN GROUP a. s.
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SOD 318 750 131,00 Kč                                                                                                                                                 bez DPH Odstavec celkem Kontrola prodl. Termínu
D. č. 1 3 463 236,35 Kč                                                                                                                                                     4 36 825 576,92 Kč            9
D. č. 2 719 123,37 Kč                                                                                                                                                         5 7 044 858,63
D. č. 3 88 968 757,29 Kč                                                                                                                                                   OPCE 88 968 757,29 Kč            
D. č. 4 11 279 015,01 Kč                                                                                                                                                   6 114 862 611,31 Kč          
D. č. 5 45 040 004,88 Kč                                                                                                                                                   7 7 489 465,02 Kč-              
D. č. 6 25 239 316,08 -  Kč                               4
D. č. 7 15 290 166,25 :)

D.č. 8 28 518 337,09 10
D.č. 9 4 029 324,32 3
D.č. 10 2 834 576,71 4
D.č. 11 -751 371,63
D.č. 12 290 620,11 4
D.č. 13 2 816 623,46 4
D.č. 14 7 986 086,33 4
D.č. 15 1 761 189,43
D.č. 16 563 947,01
D.č. 17 2 163 387,07

CELKEM 558 962 470,13 Kč                                                                                                                                                 bez DPH 42 t

Číslo  ZL Název změnového listu  Cena víceprací bez DPH Cena méněprací bez 
DPH Celkem ZL Kč bez DPH dodatek č.: cena celkem dodatek odst. prodl

termín Odstavec plus mínus

duben 24
135 NZ Změny na náhradním zdroji vyvolané kolaudací a zkušebním provozem 335 194,46                          -18 844,47 316 349,99                   4

136 Změny na pavilonu A vyvolané kolaudací a zkušebním provozem 1 327 218,39 -112 891,80 1 214 326,59               4
137 Doplnění kompenzace v trafostanici ON Jičín 317 913,75 0,00 317 913,75                   4

138 Jedná se o opravu početních chyb v již schválených změnových listech č. 63, 65, 94 a 130 na 
pavilonu A 118 849,24 -36 086,22 82 763,02                     4 Pavilon A

139 NZ Jedná se o opravu početních chyb v již schválených změnových listech č. 45 a 51 na náhradním 
zdroji 8 644,10 -5 096,66 3 547,44                       4 4 1 992 467,66 -148 978,02 1 843 489,64

140 Práce vyvolané zkušebním provozem ve věci UT, ZTI a EL 228 486,28 0,00 228 486,28                   4 NZ
4 343 838,56                              -23 941,13 319 897,43

17 2 163 387,07               

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

240 212 339,13 Kč         

240 212 339,13 Kč                 



       
         
           
       
                
         
          

    
     
      

       
         
           
       
              
              
          

       
      
     

  
     
      

     

        
                          
               
                 
          
             
                        
       
             
                  
            
              
                      
             
                         

                
                  
     
                  
                   

    
            
      

GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KARLÍNBLOK, s.r.o. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Královéhradecký kraj

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -18 844,47 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 335 194,46 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 316 349,99 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
- zprovoznění kamer - pro zprovoznění kamer do vnitřní sítě nemocnice je nutno doplnit dozbrojení rackové skříně v souladu s aktuální úrovní IT 
technologie včetně aktuálních požadavků na připojení ONJC. Při zpracování projektu byla IT technologie v nižší úrovni než v době realizace. 
- doplnění sněhových zachytávačů - z bezpečnostních důvodů pro zajištění ochrany plochy v bezprostředním okolí objektu před pádem sněhu, 
vyhodnoceno na základě aktuálních klimatických podmínek v době realizace, nebylo součástí PD
- dozdění komínu na střeše stávajících garáží - těleso komínu se nachází v požárně nebezpečném prostoru otvoru pro VZT ve fasádě nově 
vybudovaného objektu NZ. Zazdění/zrušení vyvoláno požadavky požárních předpisů. Komín sloužil pouze pro odvětrání garáží, tato funkce 
zajištěna jiným řešením.
- nová dělící příčka v energokanálu, protipožární dveře, doplnění elektrozámku k stávajícím dveřím v energokanálu, úprava elektroinstalace včetně 
zakrytí otvoru pro klíčový trezor, protipožární prostupy  - změny byly vyvoláno revizí PBŘ. Revize provedena na základě koordinace projektů částí 
kolektorů pro pavilon A, Náhradního zdroje a stávajících částí jako jeden celek. S ohledem na skutečnost, že stávající kolektor nebyl dosud požárně 
oddělen od navazujících prostor administrativní budovy, bude zaústění do administrativní budovy provedeno požární oddělení s požární odolností 
REI/EI 60 a bude zde osazen požární uzávěr otvoru s požární odolností EW 30 DP1-C (se samozavíračem).
- protipožární asfaltový pás - stávající střešní krytina dotčené plochy se nachází v požárně nebezpečném prostoru otvoru pro VZT ve fasádě nově 
vybudovaného objektu NZ. Provedení střešní krytina v požární odolosti BROOF T3 vyvoláno požadavky požárních předpisů.
- změna světel místnost 112 a 117 za variantu pro nevýbušné prostředí (nařízení vlády 116/2016 pro prostor BE2N3)  a změna kompletace v 
mísntosti 112 a 117 - vyvoláno revizí určení kategorie vnějších vlivů po instalaci přístrojů  -  na základě kontrolní prohlídky OIP elektro
- doplnění prodloužení VZT v energokanálu - z důvodu doplnění požární příčky v energokanále 

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 8 listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
Nebylo v PD 
1.2   Popis nového řešení:
Zprovoznění kamer 
doplnění sněhových zachytávačů 
dozdění komínu na střeše 
zádržný systém odpočet 
nová dělící příčka v energokanálu, protipožární dveře, doplnění elektrozámku a samozavírače k stávajícím dveřím v energokanálu 
protipožární asfaltový pás
změny elektroinstalace 
doplnění prodloužení VZT v energokanálu
protipožární prostupy 

poštou 1) Položkový rozpočet změny 9 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 135NZZměny vyvolané kolaudací Energocentrum
Stavba: Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Objekt: SO.02.01 - STAVEBNÍ ČÁST, SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE, SO.03.02 - ELEKTROINSTALACE, 
SO.03.05 - VZDUCHOTECHNIKA, SO.03.06 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum:



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 590,50

D 801 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 39 144,00

D X

Dozbrojení rackové skříně a zprovoznění 
kamer v energokanálu

39 144,00

N K 1
HPE Networking comware 5120 v3 Campus Switch 

Series
ks 1,000 28 200,00 28 200,00

N K 2
SFP transceiver 1, 25Gbps, 1000BASE-SX/LR, SM, 

2km, 1310nm, LC duplex, HP kompatibilní ks 2,000 4 440,00 8 880,00

N K 3
Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-LC/PC, 
2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm,I/L 0,2dB ks 2,000 1 032,00 2 064,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 446,50
D VRN3 Zařízení staveniště 880,74

65 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,500 39 144,00 880,74

D VRN6 Územní vlivy 1 565,76

66 K 060001000 Územní vlivy % 2,000 39 144,00 1 565,76

pro zprovoznění kamer do vnitřní sítě nemocnice je nutno doplnit dozbrojení rackové skříně. Při zpracování
projektu byla IT technologie v nižší úrovni a toto řešení je navrženo po konzultaci s vedoucím IT ON JC po

definici všech požadavků na připojení.

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 161 612,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 050,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 050,00

N M
Dozdeni komínu na střeše garáží, doplnění 
odvětráníni kpl 1,000 2 050,00 2 050,00 VLASTNÍ

D PSV Práce a dodávky PSV 97 570,19

D 764 Konstrukce klempířské 97 570,19

240 K 764150N16
K8h-i - D+M Systémové trubky sněhové zábrany, 
materiál legovaný AL_dvoutrubkový systém ks 64,000 1 543,29 98 770,56 CS VLASTNÍ

171 K KL011 D+M zádržný systém - střešní hák plochý ozn. 9/K ks -36,000 60,78 -2 188,08 CS VLASTNÍ

N M

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 987,71 987,71 VLASTNÍ

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 61 992,40

D VRN3 Zařízení staveniště 996,20

225 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 996,20 996,20 SOD

D VRN6 Územní vlivy 996,20

226 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 996,20 996,20 SOD

D VRN Vedlejší a ostatní náklady 60 000,00

N K Projekt PBŘ soub 1,000 60 000,00 60 000,00 SOD

vyvoláno revizí PBŘ/požadavkem HZS - tento požadavek vyplynul z kontroly HZS přímo na střeše 
energocentra. Důvodem byl požárně nebezpečný prostor v místě VZT vyústky, což je v rozporu s požadavky 
požární bezpečnosti. 

zadávací PD neobsahovala sněhové zachytávače

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.02.01 - STAVEBNÍ ČÁST

Položka obsahuje - zazdívku výdechu komínu tvárnice tl. 150 mm pórobeton, následné přetažení perlinkou a 
lepidlem , včetně fasádní barvy. Z důvodu zazdění komínu bylo nutné vyřešit jiný zdroj odvětrání garáží a tak 
došlo k vykroužení výdechu pro odvětrání do garážových sekčních vrat. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 223,41

D PSV Práce a dodávky PSV 69 826,87

D 763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 11 060,28

560 K 763111477
SDK příčka tl do 100 mm profil CW+UW 50 desky 
1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB m2 5,016 2 100,00 10 533,60 CS ÚRS 2024_01

VV 2,2*2,28 5,016

159 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 5,000 105,34 526,68 SOD

D 767 Konstrukce zámečnické 58 192,05

N Kotelna 
1x el.zámek rever._dveře PVC dodatečná montáž na 
původní dveře soub 1,000 13 656,00 13 656,00 vlastní

64 K 766660002

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 4 090,67 4 090,67 SOD

65 M 55300 dveře s protipožární odolností EI30-C-D/1 kus 1,000 32 142,17 32 142,17 SOD

66 K 766660717
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou

kus 1,000 1 497,19 1 497,19 SOD

67 K 766660722 D+M dveřního kování kus 1,000 818,13 818,13 SOD

52 K 642944121

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2

kus 1,000 818,13 818,13 SOD

N M 55331435
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 4 593,60 4 593,60 CS ÚRS 2024_01*1,16

82 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 576,16 576,16 SOD

D 784 Dokončovací práce - malby 574,54

223 K 784181102
Penetrace podkladu jednonásobná základní 
pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,032 10,52 105,54 SOD

224 K 784211121

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 10,032 46,75 469,00 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 396,54
D VRN3 Zařízení staveniště 698,27

225 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 698,27 698,27 SOD

D VRN6 Územní vlivy 698,27

226 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 698,27 698,27 SOD

vyvoláno revizí PBŘ/požadavkem HZS . Doplnění požárně dělící příčky(vč. dveří)  v  energokanálu v místě
vstupu pod objekt ředitelství  v rámci problematiky kolaudovaných částí a rozsahu EPS

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant: 

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel: 

PČ
T

y

p

Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Úprava střechy garáží krytinou s požární kvalifikací BROOF (t3)

Náklady soupisu celkem 25 232,78

D PSV Práce a dodávky PSV 24 738,02

D 712 Povlakové krytiny 24 738,02

122 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
AIP nebo NAIP

m2 40,880 140,25 5 733,42 dle SOD

VV 3,5*11,68 40,880

VV Součet 40,880

N M 62853008

Pás asfaltový natavitelný modifikovaný s vložkou s polyesterové 
rohože s retardéry hoření BROOF(t3) s hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 47,012 399,04 18 759,67 ÚRS 2023_02 * 1,16

40,88*1,15

127 K 998712202

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

% 1,000 244,93 244,93 dle SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 494,76

D VRN3 Zařízení staveniště 247,38

225 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 247,38 247,38 dle SOD

D VRN6 Územní vlivy 247,38

226 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 247,38 247,38 dle SOD

Požadavek: vyvoláno požadavkem HZS - souvisí s odbouráním komínu - nová vnější hydroizolace musí
splňovat klasifikaci z horní strany Broof(t3)- jedná se o změnu vyvolanou HZS a projektem PBŘ

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.02.01 - STAVEBNÍ ČÁST
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem 8 425,80

D D1 Materiály a montáže 7 911,54

16 K 740214 Demontáž majáku kotelna ks 1,000 280,50 280,50

11 K 740209 Zakrytí OPPO hod 1,000 550,00 550,00

14 K 740212 Zakrytí klíčového trezoru hod 1,000 550,00 550,00

Doplnění elektromagnetického zámku do stávajících dveří kotelny
50 K Pol162 Práce v HZS h 1,000 550,00 550,00

41 K Pol153 Instalace bezpečnostní kabeláže m 15,000 31,17 467,55

N M Kabel 1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5 m 15,000 36,15 542,250

X M PolX Kabelová příchytka kovová ks 50,000 5,81 290,500

Změna světel místnost 112 a 117 za ex variantu

25 M Pol137
Průmyslové LED svítidlo, polykarbonát opálový difuzor 4882lm, 
34W, OBERON L1, 5k4

ks -2,000 1 378,43 -2 756,860

N M
Nevýbušné zářivkové svítidlo PRIMA Ex 236 PCc E 2x36W 
IP65 TREVOS 39055

ks 2,000 2 899,00 5 798,000

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.02 - ELEKTROINSTALACE
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Změna kompletace v mísntosti 112 a 117 za VV uveden ABB 
Classic

N M
ABB Tango Zásuvka s clonkami, víčko IP44 bezšroubové 
svorky bílá 5519A-A02997 B + rámeček ks 1,000 231,00 231,00

N M
ABB Tango Přepínač střídavý s krytem řaz.6 (1) IP44 
bezšroubový bílá 3559A-A06940 + rámeček ks 2,000 215,00 430,00

20 M Pol132 Dvouzásuvka komplet Classic ks -1,000 98,83 -98,83

19 M Pol131 Vypínač řazení 1 komplet Classic ks -2,000 58,89 -117,78

44 K Pol156 Instalace přístrojů ks 3,000 147,33 441,99

45 K Pol157 Instalace osvětlení ks 2,000 376,61 753,22
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady 514,26

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39,56

35 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 0,500 79,12 39,56

D VRN3 Zařízení staveniště 158,23

36 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 79,12 158,23

D VRN6 Územní vlivy 237,35

37 K 060001000 Územní vlivy % 3,000 79,12 237,35

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 79,12

38 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 79,12 79,12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 945,22

D 4 848,26

9 M 753001

roura pr. 180mm - kruhové potrubí SPIRO, materiál 
pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 1507 - 
systém SAFE

m 4,000 437,05 1 748,20

10 M 753002

oblouk 90° - pr.180mm, BU - kruhové potrubí SPIRO, 
materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 
1507 - systém SAFE

ks 2,000 1 100,53 2 201,06

N M Drobný montážní materiál soub. 1,000 338,00 338,00

12 K 753007 montáž SPIRO potrubí - do prům. 200mm m 4,000 140,25 561,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 96,96

D VRN3 Zařízení staveniště 48,48

29 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 48,48 48,48

D VRN6 Územní vlivy 48,48

30 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 48,48 48,48

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

SO.03.05 - VZDUCHOTECHNIKA

VZT - Prodloužení VZT potrubí v energetickém kanálu před pavilonem ředitelství na

žádost hasičů z důvodu výstavby nové dělící příčky v energetickém kanálu

Požadavek: Projekt PBŘ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 319,69

D 3 117,08

37 K Pol97
Ucpávka VZT – požární ucpávka do d100 (kolektor-
nová příčka) kp -1,000 1 060,24 -1 060,24

8 M Pol169
Protií ucpávka 30DPI vč. Značení (kolektor -nová 
příčka) ks -9,000 701,26 -6 311,34

25 K Pol186
Montáž protií ucpávky, přepážky (kolektor- nová 
příčka) ks -9,000 701,26 -6 311,34

N
Dodávka a montáž protipožárního zajištění otvoru 1 
m2 (místnost 1.01 a 1.03 podlaha prázdný otvor) ks 2,000 8 400,00 16 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 202,61

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15,59

52 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 0,500 31,17 15,59

D VRN3 Zařízení staveniště 62,34

53 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 31,17 62,34

D VRN6 Územní vlivy 93,51

54 K 060001000 Územní vlivy % 3,000 31,17 93,51

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 31,17

55 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 31,17 31,17

Požadavek: Projekt PBŘ

ON Jíčín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Protipožární zajištění prostupů nad rámec PD dostavbou příček v elektro energo

kanálu, ucpávka zdvojené podlahy v energocentru
prostupy z energokanálu do energocentra-pod poklopy a prostupy v nově doplněné příčce
energokanálu
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Dozbrojení rackové skříně a zprovoznění kamer v energokanálu
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VZT - Prodloužení VZT potrubí v energetickém kanálu před pavilonem ředitelství na žádost hasičů z 
důvodu výstavby nové dělící příčky v energetickém kanále



Požárně bezpečnostní řešení - Náhradní zdroj elektrické energie — nemocnice Jičín
Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín

2.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Na řešený objekt je vypracováno „původní PBŘ z 05/2020“ (bližší informace viz kapitola „Seznam 
použitých podkladů a zkratek pro zpracování“ v tomto PBR) ve kterém isou prováděné změny zařazeny 
do změny staveb skupiny II podle ČSN 73 0834. Toto „původní PBŘ z 05/2020“ je dále platné s návaznosti 
na dále řešené změny stavby před dokončením posuzované v tomto PBŘ.

Měněným objektem je nevýrobní objekt s jedním nadzemním podlažím a není podsklepena. Měněný 
objekt je užíván strojovna, sklady a garáže. V objektu se nacházejí, kromě prostor výše uvedených prostor, 
i prostory náhradního zdroje a provozně související elektrorozvodný. Součástí náhradního zdroje 
je diesel agiegát a rotační UPS Náhradní zdroj (dieselagregát a rotační UPS) je zálohou pro důležitá 
elektrická zařízení nemocnice a jejich vypnutím by došlo k ohrožení života osob — elektrická zařízení 
operačních sálů apod. Měněný objekt není určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
nebo neschopné samostatného pohybu. Tyto osoby se zde nacházejí náhodně.

2.3 POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN STAVBY

Řešenou změnou stavby budou z kolektoru SO.03 provedeny technické prostupy kabelů požárně dělící 
konstrukcí do kabelovodu-mutlikanálu a dále požárně dělící konstrukci (stěnovou konstrukci) do m. č. 115 
Elektrická rozvodna. V m. č 101 a m. č. 103 jsou do kabelového kanálu SO.03 provedeny revizní otvory 
s revizními dvířky.

Střecha na stávajících garážích na n č st. 1620 k. ú. Jičín bude, v místě zásahu FNP ze sacího otvoru 
m. č. 201 VZT-přívod (dle výkresové Části PBŘ), opatřena PVC folií (případně jinou vhodnou povrchovou 
úpravou střešního pláště) s klasifikací BROOF (t3) podle ČSN EN 13501-5+AI.

3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A POSOUZENÍ 
PROVÁDĚNÝCH ZMĚN STAVBY

Řešeným objektem je nevýrobní objekt — NEMENÍ SE Podlaha 1 .NP je nad úrovní přilehlého 
upraveného terénu — pivní užitné nadzemní podlaží (v souladu s 5.2 1 ČSN 73 0802) a současně poslední 
užitné nadzemní podlaží (5 2.4 a 5 2.5 ČSN 73 0802) - NEMĚNÍ SE. Požární výška je h = 0 m (5 2.3 
ČSN 73 0802) - NEMĚNÍ SE Řešený objekt má jedno užitné nadzemní podlaží-NEMĚNÍ SE.

Řešený objekt má v části s technickým podlažím nehořlavý konstrukční systém (stanoveno v souladu 
s 7.2.8 a) ČSN 73 0802) a v části bez technického podlaží smíšený konstrukční systém (stanoveno 
v souladu s 7.2.8 b) ČSN 73 0802) - NEMĚNÍ SE.

4. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
(§ 41 odst. 2 písm. c) vyhlášky o požární prevenci)

Rozdělení řešeného objektu na PU není změnou stavby před dokončením dotčeno oproti „původnímu 
PBŘ z 05/2020“,

PU nového kabelového kanálu SO.03 bude rozšířen o kabelovod - multikanál. Kabelovod - multikanál 
bude součástí PÚ P 01.01 Nový kolektor v objektu SO.03.

5. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH 
UZÁVĚRŮ A ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT
(§41 odst. 2 písm. e), J) vyhlášky o požární prevenci)

POŽÁRNÍ (JZÁP^RY
Revizní dvířka do kabelového kanálu SO.03 —^ materiály třídy reakce na oheň AI nebo A2 podle 

ČSN EN 13501-1+AI -VYHOVUJE. Požadavek na PO: EW 30 DPI (5.2.2 ČSN 73 0848) / skutečná PO: 
EW 30 DPI (Doklad podle „vyhlášky o požární prevenci“ prokazující požadované vlastnosti) -^ 
VYHOVUJE Požární uzávěr nemusí být vybaven samouzavíracím zařízením v souladu s 5.5.8 e), f) 
ČSN 73 0 810.

Požární dveře se stanovenými parametry požární bezpečnosti mohou být nahrazeny požárními 
dveřmi s vyššími parametry požární bezpečnosti bez dalšího průkazu (např. El 30 DPI apod.).

STŘEŠNÍPLÁŠt
Střešní plášť stávajících garáží na p. č. st. 1620 k. ú. Jičín ^ střešní plášť bude s klasifikací BROOF (t3) 

podle ČSN EN 13501-5+A1 - VYHOVUJE. Povrchové úpravy střešního pláště s klasifikací BROOF (t3)

4



Doplnění protipožárních prostupů



Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
136

Změny vyvolané kolaudací pavilon A
Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: 01 Pavilon A, SO 03 Spojovací krček, SO 04 Instalační kanál

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 31.01.2024

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 15 listů

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 27 listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
Dle PD

1.2   Popis nového řešení:
Vypracování revize PBŘ
doplnění informačního systému, 
demontáž konzolí v energokanálu
úprava posuvných dveří PO 79 ve 4.NP,  doplnění měniče napětí pro otevření automatických dveří, doplnění panikového zámku , doplnění 
protipožárního obkladu sloupů v 1.PP, doplnění pro odtah héliových par, doplnění ochrany ACROVYN u klik
změna sněhových zachytávačů na spojovacím krčku
doplnění hlavic LOMANCO, zaregulování čistých prostor 
doplnění vyhřívání střešního pásu 
přidání požárního žlabu do stoupačky B, doplnění osvětlení A.2.46, A 2.50, měření svítidel, doplnění čidel pro světla, připojení požární klapky, osvětlení 
směrů úniku
posun FVE v 5. NP

MAR doplnění DALI osvětlení
úprava EPS signalizace, doplnění tabla vrátnice
posun času
výměna trojcestného ventilu RTCH a MaR
doplnění topných kabelů a tepelných izolací na odvod kondenzátu

2  Zdůvodnění změny:
- vypracování revize PBŘ - vyvoláno řízením změny stavby před dokončením spojeného se změnou dispozic
- doplnění informačního systému  - označení hran schod. stupňů a směrů úniku dle právních předpisů, upřesnění pozic dle připomínek OIP a HZS při 
kontrolní prohlídce
- demontáž konzolí energokanálu - v kolizi s průchozí šířkou při vstupu do kolektoru, demontované prvky předány uživateli pro další použití
- úprava posuvných dveří PO 79 ve 4.NP - nezbytné pro zajištění průchozí šířky na únikové cestě dle právních předpisů požární bezpečnosti
-  doplnění měniče napětí pro otevření automatických dveří - na základě zkušebního provozu doplněno ovládání dveří při deaktivaci radaru v běžném 
provozu tak, aby se neotevíraly nahodile při průchodu osob okolo dveří
- doplnění panikového kování - pro zajištění možného úniku z kolektoru dle revize PBŘ, která byla vyvolána koordinací projektů jednotlivých  částí 
kolektoru

- doplnění protipožárního obkladu sloupů v 1.PP  - zajištění požadované požární odolnosti sloupů odpovídající požárnímu zatížení v dané místnosti 
- doplnění pro odtah héliových par  -  dopracování detailů pro zajištění připravenosti na budoucí instalaci vybavení MRI
- doplnění ochrany ACROVYN u klik - v souladu s vyhláškou je nezbytné pro zajištění vizuálního kontrastu dveří a kování pro užívání osobami s 
omezenou schopností orientace (osoby se zrakovým postižením) 
- změna sněhových zachytávačů na spojovacím krčku - z bezpečnostních důvodů pro zajištění ochrany plochy v bezprostředním okolí objektu před 
pádem sněhu, vzhledem k instalaci FVE panelů nutno instalovat dvoutrubkový systém
- doplnění vyhřívání střešního pásu - zajištění ochrany plochy v bezprostředním okolí objektu, pro zamezení tvorby rampouchů a převisu sněhu pod 
úrovní okapu, ke kterým došlo v období kolaudačního řízení
- doplnění odtahových hlavic - pro zajištění odvětrání prostor kolektoru v souladu s předpisy požární ochrany  dle revize PBŘ
- zaregulování čistých prostor  - dodatečná úprava zaregulování VZT vyvolané posléze dodanou zdravotnickou technologií
- přidání požárního žlabu do stoupačky B  - pro zajištění dostatečné kapacity trasy vedení kabelů s požární odolností
- doplnění DALI osvětlení 3.41, 1.32, 1.30 - doplnění chybějícího ovládání osvětlení
- úprava EPS signalizace, doplnění  tabla vrátnice - doplnění prvků EPS pro napojení do systému ONJC, který byl změněn při výstavbě lékárny. Dopojení 
ovládání dveří systémem EPS dle revize PBŘ
- posun času - z důvodu prostorového uspořádání a umístění prvků v podhledech
- výměna trojcestného ventilu - z důvodu zajištění dostatečného průtoku topné vody v nově instalované části rozvodu topení navazující na stávající 
rozvody ve stávajících objektech
- doplnění topných kabelů na odvod kondenzátu od VZT jednotek - pro zamezení zamrznutí odvodu kondenzátu VZT jednotek instalovaných v 
nevytápěném podstřešním prostoru
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



       
         
           
       
                
         
          

    
     
      

       
         
           
       
              
              
          

  
     
      
     

   
    

  
    
     

                 
                 
               
                 
          
                      
               
       
             
       
              
               
                 
             
             
                         

       
         
           
       
       
       
              
          

      
  
     
     

                
           
       
                 
               
          

       
         
      

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -112 891,80 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 1 327 218,39 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 1 214 326,59 Kč bez DPH

ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 000,00

D VRN VRN 190 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 190 000,00

N K Projekt PBŘ, požadavek HZS soub 1,000 190 000,00 190 000,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 13 500,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 2 635,00

N K Dodávka a montáž_prvek informačního systému -  "bezpečnostní značení" neuvedené v PD kus 10,000 85,00 850,00 CS VLASTNÍ

VV 10ks označení schodu a cedule/folie pozor schod instalační šachty v objektu A 10,000

4 K 795666P03 D+M Bezpečnostní a informativní tabulky ks 21,000 85,00 1 785,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
 

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 
komponentů dle výpisu"

VV "specifikace viz PBŘ" 
VV "vysměrování úniku, únikových východů a cest" 
VV "označení umístění hasebních prostředků" 
VV "ostatní-jiné" 
VV 365,0 365,000

VV Součet 365,000

TDS PBŘ značení dle podkladů GD 92,000

označení PHP - množství dle VV 284,000

označení hydrantů - množství dle VV 10,000

Součet 386,000

D 766 Konstrukce truhlářské 10 865,00

1 K 766-02-R11 Dodávka a montáž_prvek informačního systému - dveřní tabulky (PIKTOGRAMY) kus 6,000 365,00 2 190,00 CS VLASTNÍ
VV Předpoklad 92,000

VV "1.PP" 11 12,000

VV "1.NP" 16 16,000

VV "2.NP" 10 10,000

VV "3.NP" 29 29,000

VV "4.NP"  26 31,000

VV Součet (rozdíl) 6,000

2 K 766-02-R12 Dodávka a montáž_prvek informačního systému - dveřní tabulky (označení místností) kus 3,000 225,00 675,00 CS VLASTNÍ

VV Předpoklad 154,000

VV "1.PP" 27 28,000

VV "1.NP"31 31,000

VV "2.NP" 40 41,000

VV "3.NP" 28 28,000

VV "4.NP"  28 29,000

VV Součet (rozdíl) 3,000

4 K 766-02-R14 Dodávka a montáž_prvek informačního systému - směrová tabule kus 1,000 3 250,00 3 250,00 CS VLASTNÍ

VV místnost č. A.2.53

7 K 766-02-R21
Dodávka a montáž_prvek informačního systému - polepy dveří (označení místnosti pro lepší 
orientaci)

kus 5,000 950,00 4 750,00 CS VLASTNÍ
VV Předpoklad 21,000

VV "1.PP" 3 3,000

VV "1.NP"3 5,000

VV "2.NP"7 7,000

VV "3.NP"3 4,000

VV "4.NP" 5 7,000

VV Součet (rozdíl) 5,000

SO 01 - PAVILON A

D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

D.2.01.5 - Informační systém

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 375,00

D D1 RTCH - Demontáž 2ks konzolí v energetickém kanálu na žádost OIP 3 375,00

N Demontáž konzole Walraven Rozměry: 41x41x2,5mm ks 8,000 312,50 2 500,00

N Demontáž konzole Walraven Rozměry: 82x41x2,5mm ks 2,000 437,50 875,00

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Vytápění a chlazení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 273 383,02

D 767 Konstrukce zámečnické 71 275,88

N Automaty

měníč napětí pro mávátka,dem+montáž, doprava, KIT profil,doplnění na základě PBŘ
nesoulad s PD, změna v napájení ze záložního zdroje Automatických dveří.
Původně dodávka slaboproud, chyba v PD slaboproudu.

ks 15,000 4 166,00 62 490,00 vlastní

Měniče bylo nutné dodat z důvodu požadavku PBŘ na ovládání dveří
vyvoláno revizí PBŘ
1pp.       AL 1
1np.       AL 6, AL 10.1
2np.       S3, AL 19, AL 23, AL 23
3np.       AL 1, AL20, AL 20
4np.       AL 14, AL 14, AL 15, AL 15, S1
Kalkulace jednotkové ceny
spotřební materiál kpl 1,000 420,000 420,000

měnič napěti ks 1,000 3 180,000 3 180,000

profil AL ks 1,000 566,000 566,000

CELKEM 4 166,000

N K 767R KFV panikový zámek 72/80 KFV_166, včetně čtyřhranu, klika-klika ks 2,000 3 900,00 7 800,00 CS VLASTNÍ
D 3 AS 10

D 2 míst. 3.06
vyvoláno revizí PBŘ

N K 767R Zadlabávací zámek dle PD ks 2,000 -120,00 -240,00 CS VLASTNÍ
408 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 700,500 1,75 1 225,88 CS ÚRS 2020 02

D 781 Dokončovací práce 39 416,79

N K 781R Protipožární obklad ORDEXAL 2 ks sloupů 1.PP, včetně povrchové úpravy m2 6,000 2 500,00 15 000,00 CS VLASTNÍ
vyvoláno revizí PBŘ

N K 763R Předělání otvoru posuvných dveří PO 79, pro dveře 1100 mm ks 1,000 13 760,00 13 760,00 CS VLASTNÍ

N K
Demontáž a zpětná montáž PO79 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, 
kouřotěsné, 1000x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

N K R Vybourání betonové podlahy pro nový stavební otvor PO79 ks 1,000 450,00 450,00 CS VLASTNÍ

N K R Oprava povlakové krytiny u dveří PO 79 ks 1,000 2 500,00 2 500,00 CS VLASTNÍ

P

Cena obsahuje: 

demontáž PO79 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1000x2100mm, s požární 
odolností EW 30DP3-C, vybourání betonové podlahy pro nový stavební otvor, úpravu stavebního otvoru SDK příčky, 
opravu povlakové krytiny, malby

133 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,240 4 179,35 1 003,04 CS ÚRS 2020 02

N K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 1,679 496,47 833,57 CS ÚRS 2024 01*0,67

64 K 621221101
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s kolmou orientací tl do 40 mm m2 1,679 385,99 648,08 CS ÚRS 2020 02

65 M 63151507R deska tepelně izolační minerální/kamenná kontaktních fasád kolmé vlákno tl 40mm m2 1,847 135,10 249,52 CS VLASTNÍ

200 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm m2 0,500 354,43 177,22 CS ÚRS 2020 02

N K 412862113 Povlaková krytina střech vytažení na konstrukce převyšující úrověň střechy hyroizolační fólií m2 1,850 549,40 1 016,39 CS ÚRS 2024 01*0,67

230 K 764150N06
Oplechování překrytí cena dtto pol K6 - D+M Oplechování zakrytí anglických dvorků, materiál legovaný 
hliník m2 0,600 2 131,61 1 278,97 CS VLASTNÍ

D OST Ostatní 162 690,35

498 K N00715R11 D+M systém generálního klíče - dle specifikace PD, cena za 1 vložku kus 4,000 652,59 2 610,35 CS VLASTNÍ

Doplnění systému generálního klíče, který nebyl uveden v ZL 063 Projekční změny
D6 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm ks 1

D20 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 900x2100mm ks 2

D21 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, 1000x2100mm ks 1

N K OST-766-R

Dodávka a montáž ochrana dveří u kliky, PVC ochranný panel plát Acrovyn tl. 2mm  - (půlměsíce) 1PP-
4.NP ks 184,000 870,00 160 080,00 CS VLASTNÍ

KALKULACE OCHRANY DVEŘÍ
7 K OST-766-R01.2 Dodávka a montáž materiálu ochranného pásu Acrovyn š 300 mm (cena del SOD) m 92 493,5 45 402 Kč                    

Řezání tvaru a výřez pro kliku laserové řezání, zhotovení sražené hrany, z materiálu Acrovyn. Cena je 
určena na základě kalkulace výrobce, práce byla provedena přímo výrobcem ve Francii, jediným možným 
dodavatem

m 266,8 429,829 114 678 Kč                  

160 080 Kč                  

P

SO 01 - PAVILON A

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Strana 6 z 17



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 997,40

D PSV Práce a dodávky PSV 16 997,40

D 764 Konstrukce klempířské 16 997,40
239 K 764150N15 K8h-i - D+M Systémové trubky sněhové zábrany, materiál legovaný AL_jednotrubkový systém m -84,000 1 343,95 -112 891,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV jednotrubkový sněhový zachytávač u žlabu 84,000

240 K 764150N16 K8h-i - D+M Systémové trubky sněhové zábrany, materiál legovaný AL_dvoutrubkový systém m 84,000 1 543,29 129 636,36 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 
výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní 
specifikace viz výpis klempířských výrobků.

VV 84 84,000

VV Součet 84,000

106 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 167,446 1,51 252,84 CS ÚRS 2020 02
VV předpoklad 89,000

VV skutečnost 2,67m*2 5,340

VV součet -83,660

SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 503,20

VZT - Doplnění odvětrávacích hlavic na betonové šachty z energetického kanálu před pavilonem A
25 303,20

N K Krycí plech 1010 x 1010 včetně okapniček ze síly plechu 1,25mm ks 2,000 2 422,00 4 844,00 CS VLASTNÍ

N K Dvouplášťový prostup pro osazení větrání hlavice Lomanco ks 2,000 2 394,00 4 788,00 CS VLASTNÍ

N K 761326441 Ventilační turbíny z Al plechu D do 300 mm ks 2,000 5 547,60 11 095,20 CS ÚRS 2024 01*0,67

(Hlavice LOMANCO D 200)

N K Ruční regulační klapka DN200 ks 2,000 1 014,00 2 028,00 CS VLASTNÍ

N K Montážní profil pro ukotvení hlavice do betonové šachty ks 4,000 430,00 1 720,00 CS VLASTNÍ

N K Tepelná izolace podstavce pod hlavici Lomanco m2 0,980 500,00 490,00 CS VLASTNÍ

N K Drobný montážní materiál ks 1,000 338,00 338,00 CS VLASTNÍ

VZT - Opakované zaregulování čistých prostor - změna tlakových poměrů dle požadaku validační firmy LABOX
7 200,00

N K kompletní přeregulování prostoru čistých prostor 4.NP - z důvodu nových tlakových poměrů validační firmy LABOX hod 8,000 900,00 7 200,00 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 411 912,67

Montáž vyhřívání střešního pásu 

D vytápění střešního pásu 272 770,00
N topný kabel TO-2R-65-1300 (260m) m 260,000 192,50 50 050,00 CS VLASTNÍ
N topný kabel TO-2R-150-3000 (300m) m 300,000 192,50 57 750,00 CS VLASTNÍ

N topný kabel TO-2R-175-3450 (350m) m 350,000 192,50 67 375,00 CS VLASTNÍ

N distanční lišta pro ukotvení topných kabelů 1m (kotveno po 35cm) ks 233,000 272,50 63 492,50 CS VLASTNÍ

N sada čidel - vlhkostní a teplotní ks 1,000 9 062,50 9 062,50 CS VLASTNÍ

N krabice spojovací IP44 ks 9,000 325,00 2 925,00 CS VLASTNÍ

N elektroinstalační trubka PVC pevná 20mm m 30,000 58,75 1 762,50 CS VLASTNÍ

N elektroinstalační trubka PVC pevná 25mm m 40,000 66,25 2 650,00 CS VLASTNÍ

N elektroinstalační trubka PVC ohebná 25mm m 20,000 66,25 1 325,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol674 kabel CXKH-R 3J/2,5 m 230,000 39,55 9 096,50 CS VLASTNÍ
12 K Pol714 kabel CXKH-R 5J/1,5 m 40,000 41,40 1 656,00 CS VLASTNÍ
N drobný elektroinstalační a kotvící materiál ks 1,000 5 625,00 5 625,00 CS VLASTNÍ

D dozbrojení rozvaděče R5t 17 409,17
N proudový chránič 4P 40A 30mA ks 1,000 1 400,00 1 400,00 CS VLASTNÍ

jistič 40B/1 ks 1,000 805,00 805,00

N jistič 16B/1 ks 4,000 300,00 1 200,00 CS VLASTNÍ

N jistič 10B/1 ks 1,000 300,00 300,00 CS VLASTNÍ

N termostat pro regulaci ohřevu venkovních ploch ETO2-4550 ks 1,000 10 741,67 10 741,67 CS VLASTNÍ

N stykač 2P 16A ks 2,000 700,00 1 400,00 CS VLASTNÍ

N drobný elektroinstalační materiál ks 1,000 1 562,50 1 562,50 CS VLASTNÍ

D OST Ostatní 121 733,50
N revize elektro ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS VLASTNÍ

N D+M prostup pro kabely do falcované krytiny ks 2,000 2 142,00 4 284,00 CS VLASTNÍ

N 945421112
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku, výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy

hod 60,000 1 514,20 90 852,00 CS ÚRS 2024 01*0,67

102 K 941221112 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 250,000 36,67 9 167,50 CS ÚRS 2020 02
VV 25*5*2 250

VV Součet 250,000

103 K 941221211 Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 1 750,000 0,96 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

104 K 941221812 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 250,000 24,12 6 030,00 CS ÚRS 2020 02

N doprava (7x cesta) km 350,000 9,20 3 220,00 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 935,50

D D2 Přidání požárního žlabu do stoupačky B 25 935,50

36 K Pol920
Žebřík š.300/60, vodorovně komplet vč. úchytů, kotev, spojení, rohů apod. - kompletní dodávka, dle 
č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 m 28,000 416,27 11 655,50 CS VLASTNÍ

255 K Pol1099 Ztížená montáž hod 28,000 510,00 14 280,00 CS VLASTNÍ
 Oproti projektu byla potřebná trasa 2x, jen abychom byli schopni dodržet požární předpisy ohledně uchycení 
kabelů 3ks kabelu pod jednu sonapku. (Aby trasa splňovala klasifikace požární odolnosti dle ČSN 73 0895: P60-R, 
P90-R, musi být max. 3 kabely do příchytky)
Popis montáže: Rozsonapkovat, rozdělit kabeláž, vytvořit nový žlab s odlehčením tahu, vysvazkovat kabeláž po 3ks 
a následně zasonapkovat. 3 lidi 10 dnů požadavek TiČr, revizní technik

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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Rozpočet 

P.Č. TV KCN
Kód 

položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K Pol1099 Montáž - uprava tras, uprava rozvaděče R2B hod 3 560,00 1 680,00 Kč                

74139.02.83 9 3NP
Detektor přítomnosti a osvitu s integrovaným sběrnicovým členem KNX, 
napájení z KNX, max. 7mA, IP20, rozsah 360°, 12m ks 1 4 928,87 4 928,87 Kč                

74139.02.83 9 3NP
Detektor přítomnosti a osvitu s integrovaným sběrnicovým členem KNX, 
napájení z KNX, max. 7mA, IP20, rozsah 360°, 12m ks 1 157,74 157,74 Kč                   

74112.02.51 32 3NP
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , 
Cu, 1x2x0,8 DALI

m 41 13,92 570,72 Kč                   

74112.02.51 32 3NP
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , 
Cu, 1x2x0,8 DALI

m 41 13,92 570,72 Kč                   

Oživení, nastaveni, implementace do SW nadstavby ks 2 1 740,00 3 480,00 Kč                

Doprava ks 1 1 820,00 1 820,00 Kč                

CELKEM 13 208,05 Kč   

13 208,05 Kč       

V původním zadaní nebylo.

PD MaR 



Rozpočet 

P.Č. TV KCN
Kód 

položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Montáž - uprava tras, hod 3 560,00 1 680,00 Kč                

74112.02.51 31 1NP
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , 
Cu, 1x2x0,8 DALI

m 19 13,92 264,48 Kč                   

74112.02.51 31 1NP
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , 
Cu, 1x2x0,8 DALI

m 19 13,92 264,48 Kč                   

Oživení, nastaveni, implementace do SW nadstavby ks 2 1 740,00 3 480,00 Kč                

Doprava ks 1 820,00 -  Kč                        

CELKEM 5 688,96 Kč     

5 688,96 Kč          

V původním zadaní nebylo napojenín světel, viz.vykresy.

PD původní 



SOUPIS PRACÍ EPS - úprava dle nového PBŘ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 471,60

D URS Elektrická požární signalizace EPS 21 897,10

43 K Pol27 Popisovací pole pro patice hlásičů, přepis adresace dle zazání HZS ks 37,000 178,30 6 597,10

44 K 742210305 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem ks 5,000 207,90 1 039,50

45 K Pol28
Vstupně/výstupní modul na kruhovou linku - 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na 
desce

ks 5,000 2 623,20 13 116,00

47 K Pol30 Kryt VV modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 7035, materiál ABS, stupeň krytí IP40 ks 5,000 228,90 1 144,50

D D1 Instalační materiál 29 825,30

72 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 400,000 15,50 6 200,00

74 K Pol53
JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 
50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) m 200,000 13,50 2 700,00

76 K Pol55
1-CHKE-V 2x1,5 - kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 
splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) m 200,000 19,80 3 960,00

82 K 742111001 Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks 1 067,000 9,70 10 349,90

83 K Pol59 Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová ks 1 067,000 4,10 4 374,70

87 K Pol63
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu 
ZP-27/2008

ks 1 067,000 2,10 2 240,70

D D2 Ostatní 21 268,00

90 K 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného ks 7,000 58,10 406,70

91 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS ks 1,000 3 483,20 3 483,20

92 K 742210421 Programování a oživení systému na jeden detektor EPS ks 7,000 58,10 406,70

93 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS ks 1,000 2 322,40 2 322,40

96 K Pol66 Vytvoření bodu v grafické nadstavbě ks 7,000 207,00 1 449,00

100 K Pol70 Stavební přípomoci hod 24,000 550,00 13 200,00

P
Jedná se o přímocné práce v rámci úpravy dveří a napojení na EPS. Frézování drážek, 
demontáž/montáž podhledů, sádrování kabeláže, průrazy a utěsnění po montáži.

D D2 tablo ústředna EPS vrátnice (zpětný přípočet dle ZL 063) 27 481,20

26 K 742210071 Montáž ovládacícho tabla externího pro EPS ks 1,000 1 741,70 1 741,70

27 K Pol18
Dotykový externí ovládací panel, povrchová montáž, připojení na sběrnici RS485, napájení 12-
30VDC / 500mA (při 24VDC) ks 1,000 9 136,80 9 136,80

28 K Pol19 Ústředna EPS bez kruhových linek zapojitená do sítě ústředen EPS, sloužící jako ovládací tablo ks 1,000 16 602,70 16 602,70

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - EPS

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

SO 01 - PAVILON A



Rozpočet 

P.Č. TV KCN
Kód 

položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tojcestný ventil VXG44.25-10 ks 1 3 125,00 3 125,00 Kč                

Oživení, nastaveni, implementace do SW nadstavby ks 0 1 740,00 -  Kč                        

Doprava ks 0 1 820,00 -  Kč                        

CELKEM 3 125,00 Kč     

Komunikace s projektantem 3 125,00 Kč         

PD MaR 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 542,50

D D1 RTCH - Výměna poddimenzovaného trojcestného ventilu (dodávka MAR) ve strojovně topení 1.PP pro větev spojovacího krčku 2.NP 3 542,50

N Demontáž trojcestného ventilu včetně vypuštění rozdělovače topení ve strojovně topení 1.PP hod 1,000 510,00 510,00

N
Montáž nového většího trojcestného ventilu (DODÁVKA PROFESE MĚŘENÍ A REGULACE) včetně úpravy 
topenářského potrubí - větší rozteč nového ventilu hod 2,000 510,00 1 020,00

N Opakované tlakové zkoušky potrubí topení ks 1,000 1 150,00 1 150,00

N Doprava ks 1,000 862,50 862,50

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Vytápění a chlazení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 771,48

D D1 Instalační materiál 1 266,38

10 K Pol122
1-CHKE-R 2x1,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca 
s1d1)

m 40,000 16,20 648,00

11 K 742111001 Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks 25,000 9,70 242,50

12 K Pol136 Příchytka jednostranná pro kabely průměru 12mm, kovová ks 25,000 4,40 110,00

13 K 742110001 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání m 7,500 30,85 231,38

14 K Pol57 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 7,500 4,60 34,50

D D2 Ostatní 13 505,10

R K Stavební přípomoci hod 22,000 510,00 11 220,00

rozebrání podhledu včetně rastru, úprava stávajících rozvodů, zpětná montáž podhledu

21 K Pol156 Ostatní montážní materiál, krabice, svorkovnice, kotouče  a pod. ks 1,000 905,10 905,10

23 K Pol158 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 1 380,00 1 380,00

D.1.4 - Technika prostředí staveb

6 - JČ

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

SO 01 - PAVILON A



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 912,21

D D3 ZTI - Doplnění topných kabelů a tepelných izolací na odvody kondenzátu od VZT jednotek ve strojovně 5.NP 17 700,21

130 K 71346.14 Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace cca 40 mm m 57,000 310,53 17 700,21 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 

 Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku 
určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou 
vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající,třída hořlavosti B-s1. Bližší popis  požárně 
bezpečnostních požadavků viz technická zpráva

D D4 Kabeláž, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23 88 212,00

167 K kabel topný Samoregulační kabel 15W/m/10°C, vč. připevňovacích prvků, kplt. montáž m 200,000 441,06 88 212,00 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Vytápění a chlazení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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BIS Matice šestihranná, M12
BIS Podložka 13
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2S Objímky s gumou (M8/10), 75-81 mm

BIS RapidStrut® Montážní lišta (BUP1000)
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Bifix® G2 s gumou (M8) (BUP1000),108-115 mm
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Název:
Objekt: ON Jičín

+420 326 737 391Fax:
+420 326 724 009

293 01 Mladá Boleslav
Tel.:

Bezděčín 88
WALRAVEN s.r.o.

Č.

Měřítko :

Data a výsledky musejí být ověřeny technickou kanceláří a/nebo akreditovaným externím konstruktérem, aby tito ověřili dodržování podmínek a
požadavků daných zařízení. Uvedený výkres je pouze designovým návrhem společnosti Walraven s.r.o. Společnost Walraven neodpovídá za žádné
škody vyplývající z poradenství nebo informací poskytnutých zákazníkům, pokud s tím výslovně a písemně nesouhlasí.C
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Monika Varečková, DiS.

04.05. 2023

Kabelové podpěry do instalačního kanálu walraven
Kreslil:

Walraven RapidStrut® Konzoly (BUP1000)
Rozměry: 600mm

BIS Lištové podpěry (BUP1000)

Záslepky konzol
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mm)**  
tl. min.200 mm REI 120 DP1 REI 120 DP1 

(Tab.2.3) 

1b stropy 

 
**  

tl. min.240 mm REI 60 DP1 REI 60 DP1 
(Tab.2.7) 

 
**  tl. min.240 mm REI 90 DP1 REI 90 DP1 

(Tab.2.7) 

 
mini **  tl. min.240 mm REI 120 DP1 REI 120 DP1 

(Tab.2.7) 

 
**  tl. min.240 mm REI 180 DP1 REI 180 DP1 

(Tab.2.7) 

 
** tl. min.240 mm REI 60 DP1 REI 60 DP1 

(Tab.2.6) 

3 
stabilitu 
objektu  

mm)** 
tl. min.200 mm REW 60 DP1 REI 60 DP1 

(Tab.2.3) 

mm)**  
tl. min.200 mm REW 90 DP1 REI 90 DP1 

(Tab.2.3) 

mm)**  
tl. min.200 mm REW 120 

DP1 
REI 120 DP1 

(Tab.2.3) 

mm)**  
tl. min.200 mm REW 180 

DP1 
REI 180 DP1 

(Tab.2.3) 

4 konstrukce 
 

 
5mm) 

 
tl. 240 mm REI 60 DP1 REI 60 DP1 

(Tab.2.7) 

5 

konstrukce 

zaji
stabilitu 
objektu 

* bmin=350mm R 60 DP1 R 60 DP1 
(Tab.2.1) 

*  bmin=350mm R 90 DP1 R 90 DP1 
(Tab.2.1) 

**  bmin=350mm R 120 DP1 R 120 DP1 
(Tab.2.1) 

 sloupy budou 

 
bmin=350mm 

(bskut=400mm) 
R 180 DP1 R 180 DP1 

(Tab.2.1) 

objektu
mm)* 

bmin=120mm R 60 DP1 R 60 DP1 
(Tab.2.5) 





Zákres odtahu héliových par

SPOJOVACÍ KRČEK





Situace SO 03 Spojovací krček



Spojovací krček osazení zachytávačú





                        

                              
                                

From: Ondřej Fabian                          

                                                    
                                     

                                                          
                                                                        

                          

                                    
                              

                                            
Sent: Thursday, January 18, 2024 8:31 AM
To: 'Dočekal Petr' ; 'Vilém Vašíček' ; Michl Miroslav Ing.

'Mar n Havlan'  'Bře slav(Slávek) Šmejkal'
; 'Oldřich Pozdílek'  'Luboš Linha' 

Subject: RE: Montáž - Podtlakový izolátor a laminární boxy

Dobrý den,

Je potřeba respektovat požadavky validační firmy, jinak to není možné zprovoznit.
Aby byla dokumentace v souladu, tak se změny zapracují do DSPS.

Myslím si ale, že pro A.4.40 je projekt ZDR v souladu s požadavky LABOX, v obou případech je požadován podtlak.

S pozdravem

Fabián

From: Dočekal Petr 
Sent: Wednesday, January 17, 2024 10:08 PM
To: Ondřej Fabian ; 'Vilém Vašíček' ; 
'Mar n Havlan' ; 'Bře slav(Slávek) Šmejkal' >;
'Oldřich Pozdílek' ; 'Luboš Linha'
Cc: 'Kolbabová, Markéta' ; 'Mar na Vlčková' >;

Subject: RE: Montáž - Podtlakový izolátor a laminární boxy

Dobrý den,

Prosím Vás o prověření návrhu podtlaku a přetlaku v místnos  čistých prostor A.4.41.

VZT jednotka č.28 byla pro tuto místnost A.4.41 zaregulována v přetlaku PŘÍVOD 1240 m3/h a ODTAH 1120 m3/h dle
projektu VZT pana Fabiána.

Validační firma LABOX při provádění validace čistých prostor chce tuto místnost A.4.41, kde je umístěn izolátor
cytosta k, mít zaregulovánu v PODTLAKU – viz schéma tlakových poměrů od firmy LABOX v příloze emailu.

Stejný nesoulad tlakových poměrů je i pro místnost A.4.40.

Prosíme tedy Vás o prověření, jak správně mají být tyto tlakové poměry v těchto dvou místnostech zaregulovány.
Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem



                                                                          
                                                                                         
                                                                                                      

                        
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                      
                                                                                    

                                                                    

Ing. Petr Dočekal, vedoucí střediska / vedoucí zakázek / project manager

                  

                         

AZ KLIMA a.s. | Tuřanka 115a | 627 00 Brno | www.azklima.com

From: Ondřej Fabian 
Sent: Thursday, December 28, 2023 12:58 PM

Subject: RE: Montáž - Podtlakový izolátor a laminární boxy
Importance: High

Dobrý den,

Za nás bylo řešeno v 06/2022 vydanou revizí tlakových poměrů.

S pozdravem,

Fabián

From: Vilém Vašíček 
Sent: Thursday, December 28, 2023 7:10 AM

Subject: Montáž - Podtlakový izolátor a laminární boxy

Dobrý den všem,

v rámci zajištění funkce izolátoru pro ředění cytosta k v místnostech umístěn v místnos  A.4.41

Jedná se o to, že v případě spuštění  izolátoru vzniká nadměrný přetlak. Projektová dokumentace neřeší zaregulování zmíněného
izolátoru a my aby jsme vhodně nastavili v rámci MaR odtah potřebujeme 

•       určení hodnoty podtlaku v místnostech čistých prostor

•        zvážení spřažení zapnu  ven látoru izolátoru s VZT 29 aby nevznikal rychlý podtlak a aby se v kroku 2
odtahovaný vzduch z izolátoru nehromadil v potrubí, toto PD neřešila vůbec. (lze řešit stejně jako v 2NP pro
digestoře)

Ředění cytosta k by mělo být opro  šatně v přetlaku (z přechozích zkušenos  5-10 Pa). Tento přetlak by měl určovat
projekt technologie. Dle projektu VZT je do prostoru přiváděno 1240 m3/h a odváděno 1120 m3/h. Objem místnos 
je 31,18m3, tzn. nějakých 39-40 výměn vzduchu – což je horní hranice počtu výměn.

Z důvodu výše nejasného je nutné svolat společnou osobní schůzku za účas  dodavatel VZT (AZ Klima), dodavatel
čistých prostor (Flaktgroup), projektant (KANIA), dodavatel izolátoru (dodávka KHK), dodavatel MaR (Dahasl).

Navrhuji termín 3.1.2023 od 10.00 na stavbě ON Jičín

http://www.azklima.com/


                        
                       

S pozdravem

Vilém Vašíček

Vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s. 
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7 

Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost GEOSAN GROUP a. s. nenese žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy
v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání,
jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi společností GEOSAN GROUP a. s. a adresátem e-mailu, dojde k platnému a účinnému uzavření
smlouvy až jejím podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran jak uvedeno shora, přičemž jakákoliv změna v dohodnutém obsahu smlouvy je
považována za novou nabídku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání
o smlouvě ve smyslu zákona.

Společnost GEOSAN GROUP a. s. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku.
Součástí firemní kultury společnosti GEOSAN GROUP a. s. je Criminal compliance program (viz www.geosan-group.cz), který stanoví zásady a pravidla
jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost GEOSAN GROUP a. s. (dále jen >zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit
jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze jej považovat za
jednání v rámci nebo v zájmu společnosti GEOSAN GROUP a. s. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na www.geosan-
group.cz

Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.geosan-group.cz.

http://www.geosan-group.cz/
http://www.geosan-group.cz/
http://www.geosan-group.cz/
http://www.geosan-group.cz/


VÝKAZ MATERIÁLU:
6x TOPNÝ KABEL 30W/m - DÉLKA 27 m - např. DEVISNOW 30T, STUDENÝ KONEC min.2,5m
6x TOPNÝ KABEL 30W/m - DÉLKA 34 m - např. DEVISNOW 30T. STUDENÝ KONEC min.2,5m
7x INSTALAČNÍ PÁS PRO TOPNÉ KABELY (FeZn) DÉLKA 25 m - např. DEVIFAST
120m - KABEL CYKY 5x2.5(J)
40m - KABEL CYKY 7x1,5(J)
15Om - ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA TUHÁ DN20 vč. PŘÍCHYTEK A KOLEN
6x KRABICE INSTALAČNÍ NA POVRCH IP44 (PŘIPOJENÍ 2x CYKY 5x2,5 + 2x TK) vč. SVOREK
2x KRABICE INSTALAČNÍ NA POVRCH IP44 (SPOJENÍ 4x1 - OD ČIDLA + CYKY 7x1.5 z R5t) vč. SVOREK
6x PROSTUP FASÁDOU 025mm včetně ZAPRAVENÍ

DOZBROJENÍ ROZVADĚČE R5t 
1x CHRÁNIČ 4P/40A/0 03mA-TYP A 
2x JISTIČ 3P/16A-ch.C 
1x JISTIČ 1P/6A-ch.B
1x ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA TOPNÝCH KABELU (2-SYSTÉMOVÁ) v.č ZDROJE 230/24V A 2x TEPLOTNĚ VLHKOSTNÍHO ČIDLA PRO OKAPY - DEVIREG 850 IV 
2x STYKAČ 3P/25A INSTALAČNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOG* 

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

TEMPERACE STŘEŠNÍHO PÁSU
VYPRACOVAL Inq. LUBOŠ PROCHÁZKA (AFRY CZ s.r.o. >

02.02.2024



Přidání požárního žlabu do stoupačky B 

 

Pohybové čidlo 
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Topný kabel



                
           
       
          
               
          

         
      

       
         
           
       
              
              
          

       
      
     

  
     
      

     

        
                          
               
                 
          
             
                        
       
             
         
                     
              
                      
             

       
         
           
       
              
              
          

      
       
     

                
                  
                       
                   

    
            
      

GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Královéhradecký kraj

6  Schválil:

2 týdny

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 317 913,75 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 317 913,75 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

V hlavní rozvodně energobloku, bude osazen kompenzační rozvaděč pro dílčí část areálových rozvodů z trafa 2, zahrnujících mj. Pavilon A a 
zálohované rozvody. 
Provede se dozbrojení rozvaděče RH, dle PD - praporce, pojistkový odpojovač 3x250A. 
Vybuduje se kabelový propoj a uzemnění.

2  Zdůvodnění změny:
Na základě podmínek připojení distributor el. energie požaduje dodržet předepsaný účiník v neutrálním pásmu a v případě nedodržení 
předepsaných hodnot el.energie (tj. 0,95-1), je odběratel penalizován dle zákona. 
Výsledkem provedené kompenzace je snížení odebíraného zdánlivého výkonu a snížení proudu procházejícího napájecím vedením. 
Napájecí část směrem ke zdroji se proudově odlehčí a tím se získá možnost dalšího zatížení vedení  a hlavně se sníží ztráty ve vedení. 

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

listů, výkresů

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů

e-mailem 2) Projektové podklady 4

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
Není

1.2   Popis nového řešení:

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
137

Kompenzační rozvaděč

Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Objekt: D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU
Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 10.04.2024

Digitally signed by Ing. 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 317 913,75

D D1 Elektroinstalace, materiál vč. montáže 317 913,75

D D2 ENERGOCENTRUM 317 913,75

N K Dozbrojení rozvaděče RH, dle PD - praporce, pojistkový odpojovač 3x250A, pojistky ks 1,000 10 405,00 10 405,00 CS VLASTNÍ

N K Napajecí kabel - NSGAFOU 1x50 m 90,000 505,00 45 450,00 CS VLASTNÍ

N K Kabel uzemnění H07VK 1x50 ž/z m 30,000 328,00 9 840,00 CS VLASTNÍ

N K Kabel obvod měření CYKY-O 2x4 m 40,000 77,50 3 100,00 CS VLASTNÍ

N K Zakončení kabelů ks 14,000 400,00 5 600,00 CS VLASTNÍ

N K Uložení kabelů na stávající a novou kabelovou trasu hod 4,000 750,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

N K Kabelový žlab 250x100x 2000mm, včetně příchytek, spojek pospojení ks 4,000 487,50 1 950,00 CS VLASTNÍ

N K Instalace žlabu hod 8,000 750,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

N K Kotvící materiál - hmoždinky, šrouby, matky, podložky, závitové tyče % 15,000 79,50 1 192,50 CS VLASTNÍ

N K Kabel pospojení CYA 4 m 10,000 32,50 325,00 CS VLASTNÍ

N K Kabel pospojení CYA 10 m 5,000 65,00 325,00 CS VLASTNÍ

N K Montáž pospojení hod 6,000 750,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

N K zakončení kabelu pospojení ks 4,000 36,25 145,00 CS VLASTNÍ

N K Demontáž prázdného rozvaděče měření USM ks 1,000 3 125,00 3 125,00 CS VLASTNÍ

N K Přesun rozvaděče, včetně kabeláže, demontáž a montáž ks 1,000 3 125,00 3 125,00 CS VLASTNÍ

N K Instalační lišta 40x40, 2m ks 1,000 81,25 81,25 CS VLASTNÍ

N K Lištování včetně kotvícího materiálu ks 1,000 525,00 525,00 CS VLASTNÍ

N K Rozvaděč kompenzace 110kVAr(20x5,5) kapacitní, 8kVAr (2x4) induktivní - dle PD ks 1,000 190 375,00 190 375,00 CS VLASTNÍ

N K Instalace a přípojení rozvaděče hod 8,000 750,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

N K Zkouška zařízení, zkušební provoz hod 8,000 750,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

N K Kontrolní měření jalové energie a harmonických ks 1,000 7 750,00 7 750,00 CS VLASTNÍ

N K Doprava osob a materiálu ks 1,000 2 250,00 2 250,00 CS VLASTNÍ

N K Vnější vlivy, koordinace ks 1,000 2 100,00 2 100,00 CS VLASTNÍ

N K Revize elektrických zařízení ks 1,000 4 750,00 4 750,00 CS VLASTNÍ

D.2-IO 07.1B - Elektroinstalace

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU

Strana 2 z 2





ON JJČÍN - NÁVRH KOMPENZACE - PAVILON "A"

Tabulka 1-SÍŤ Pí (kw) b(-) Ps (kW) cos FI (-) Ss (kVA)
Objekt A - běžná síť TZB (měření) 60,8 0,75 45,6 0,95 48,3
Objekt A - běžná síť zdravotnické technologie a pracoviště (z projektuj 200,4 0.75 150,3 0,80 187,4
Objekt A - běžná síť rezerva 300,0 0,75 225,0 0,80 281,3
CELKEM Příkony 561,2 420,9 516,9

cos Fi - počáteční 0,81
cos Fi - požadovaný 0,96
Vypočtená kompenzace |kVAr) 177,4
Výkonová rezerva 15%

204,0

Navržená kompenzace (kVAr) - kapacitní 220,0 (22 St á 11 kVAr)

Tabulka 2 - DIESEL Pí (kw) b(-j Ps (kW) cos FI (-) Ss (kVA)

Objekt A - diesel TZB (měření) 46,7 0,75 35,1 0,91 38,6
Objekt A - diesel zdravotnické technologie a pracoviště (z projektuj 151,1 0,75 113,3 0,87 129,7
Objekt A - diesel rezerva 75,0 0,75 56,3 0,80 70,3
CELKEM Příkony 272,8 204,6 238,7

cos Fi - počáteční 0,86
cos Fi - požadovaný 0,96
Vypočtená kompenzace (kVAr) 63,2
Výkonová rezerva 15%

72,7
Navržená kompenzace (kVAr) • kapacitní 77,0 (14 st á 5,5 kVAr)

ON JIČÍN - NÁVRH KOMPENZACE - AREÁLOVÁ v TS - RH2

Poznámky k tabulce:

TRAFOSTANICE RH2 Pi (kW) b(-l Ps (kw) cos FI [-) Ss (kVA)

Objekt A - síť viz Tabulka 1 (bez rezervy - vykompenzované) 561,2 195,9 0,96 204,0
Objekt A - diesel vit Tabulka 2 (bez rezervy - vykompenzované) 272,8 148,3 0,96 154,5
Areál - diesel odhad 1/3 naměřených odběrů areálu z TI 264,1 0,75 198,1 0,97 204,3
Areál • ostatní rezerva 200,0 0,75 150,0 0,80 187,5
CELKEM Příkony 1298,1 692,3 750,4

cos Fi - počáteční 0,92
cos Fi - požadovaný 0,96
Vypočtená kompenzace (kVAr) 87,5
výkonová rezerva 15%

100,7

Navržená kompenzace (kVAr) - kapacitní 110,0 (20 st á 5,5 kVAr)
Navržená dekompenzace (kVAr) - induktivní (dle měření) 8 (2 st á 4,0 kVAr)

Barevné značení:
hodnoty buňek jsou odvozené ze skutečného měřen 
ručně zadané buňky
vypočtené buňky

Obecně:
Položky "zdravotnické technologie a pracoviště" jsou hodnoty z projektu zdravotnické technologie objektu "A"
Pro návrh centrální kompenzace v TS/RH2 nejsou uvažovány rezervy z objektu "A"- snižovaly by výkon kompenzace ("váha" již vykompenzovaných 
obvodů na 0,96 v objektu "A ")

V kompenzacích objektu "A “ nemusí být navrženy tlumivky pro dekompenzaci ■ navrhuji osadit pouze centrálně v celkové kompenzaci TS/RH2. Je 
otázka, zda vůbec osazovat ■ zda neponechat pouze prostorovou rezervu v poli kompenzačního rozvaděče a dozbrojit dle skutečnosti
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Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -36 086,22 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 118 849,24 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 82 763,02 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o opravu početních chyb v již schválených změnových listech č. 63, 65, 94 a 130.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
Schválené změnové listy

1.2   Popis nového řešení:
Oprava početních chyb.

2) Projektové podklady listů, výkresů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
138

Oprava chyb ve změnových listech Pavilon A
Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: 01 Pavilon A, SO 03 Spojovací krček, SO 04 Instalační kanál

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 19.04.2024

e-mailem

Digitally signed by Ing. 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Jičín Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 763,02

Oprava ZL 63 290,30

79 K Pol963
Přepínač střídavý IP44, 250V/10A, bílý, na povrch, dle 
č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 ks 2,000 143,01 286,01 CS VLASTNÍ

VV Nepřičtená hodnota v celkovém součtu

Rekapitulace Koordinace profesí % 1,500 2,86 4,29 CS VLASTNÍ

VV Nepřičtená hodnota v celkovém součtu

Oprava ZL 65 22 197,93

N K 985331214R Dodatečné vlepování závitových tyčí do D14 m 19,400 1 440,00 -11 520,00 VLASTNÍ
VV Chybný násobek buňky, odpočet chybné hodnoty

N K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů m 23,966 1 266,30 -24 566,22 CS ÚRS 2023 01 *0,67

VV Chybný násobek buňky, odpočet chybné hodnoty
N K 985331214R Dodatečné vlepování závitových tyčí do D14 m 19,400 1 440,00 27 936,00 VLASTNÍ

VV přípočet správné hodnoty

N K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů m 23,966 1 266,30 30 348,15 CS ÚRS 2023 01 *0,67

VV přípočet správné hodnoty

Oprava ZL 94 56 994,79

D 767 Konstrukce zámečnické 56 994,79

BIS Závitová tyč DIN976-1, BUP, bal 25 ks ks 17,000 309,83 5 267,11 VLASTNÍ
Nepřičtená hodnota v celkovém součtu
BIS Kluzné uložení ES-1MV, balení 10 ks ks 108,000 377,68 40 789,44 VLASTNÍ
Nepřičtená hodnota v celkovém součtu
BIS RapidStrut Pos.svor.G2  BUP ks 108,000 101,28 10 938,24 VLASTNÍ
Nepřičtená hodnota v celkovém součtu

Oprava ZL 130 3 280,00

D D3 Elektroinstalace 3 280,00

N K Pol931 Montáž hod 8,000 410,00 3 280,00 CS VLASTNÍ
Nepřičtená hodnota v celkovém součtu

Oprava změnových listů



       
         
           
       
                
         
          

    
     
      

       
         
           
       
              
              
          

 
      
      
     

   
    

  
    
     

                 
                 
               
                 
          
                      
               
       
             
       
              
               
                 
             
             

                
                  
                 
               
          

      
          
      

GEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KARLÍNBLOK, s.r.o. ON Jičín a.s.

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Královéhradecký kraj

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ -5 096,66 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 8 644,10 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 3 547,44 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

2  Zdůvodnění změny:
Jedná se o opravu početních chyb v již schválených změnových listech č. 45 a 51.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
Schválené změnové listy

1.2   Popis nového řešení:
Oprava početních chyb.

poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST 139NZ
Oprava chyb ve změnových listech Energocentrum

Stavba: Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Objekt: SO.02.01 - STAVEBNÍ ČÁST, SO.04.02 - PŘELOŽKA KANALIZACE

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 19.04.2024

Digitally signed by Ing. 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Jičín Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 547,44

Oprava ZL 45NZ 2 750,59
N K 935923213 Kalový koš vpusti obrubníkového odvodnění dlouhý kus 2,000 2 853,60 -3 062,40 ÚRS 2022*1,16

VV Chybný násobek buňky, odpočet chybné hodnoty

N K 935923213 Kalový koš vpusti obubníkového odvodnění dlouhý kus 2,000 2 853,60 5 707,20 ÚRS 2022*1,16

VV položka se správnou hodnotou

D VRN3 Zařízení staveniště 79,34
38 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,000 26,45 79,34 dle SOD

VV dopočet k položce se správnou hodnotou

D VRN6 Územní vlivy 26,45
39 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 26,45 26,45 dle SOD

VV dopočet k položce se správnou hodnotou

Oprava ZL 51NZ 796,85

D HSV Práce a dodávky HSV 941,72
67 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn m2 10,125 99,34 1 005,82

VV dopočet množství se správnou hodnotou

222 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 
3,80 m m2 10,125 3,51 35,54

VV dopočet množství se správnou hodnotou

223 K 784181102 Penetrace podkladu jednonásobná základní 
pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,125 10,52 106,52

VV dopočet množství se správnou hodnotou

224 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 10,125 46,75 473,34

VV dopočet množství se správnou hodnotou

106 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -1,510 449,97 -679,50

VV dopočet množství se správnou hodnotou

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -144,87

D VRN3 Zařízení staveniště 1 013,07

D VRN3 Zařízení staveniště -677,38
225 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 -677,38 -677,38

VV Odpočet chybné hodnoty změnového listu

D VRN6 Územní vlivy -677,38
226 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 -677,38 -677,38

VV Odpočet chybné hodnoty změnového listu

225 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,006 168 845,59 1 013,07

VV Dopočet správné hodnoty změnového listu

D VRN6 Územní vlivy 196,82

226 K 060001000 Územní vlivy % 0,006 32 803,67 196,82

VV Dopočet správné hodnoty změnového listu

Oprava změnových listů



                
           
       
          
               
          

         
      

                
           
       
              
              
          

       
      
     

  
     
      

     

        
                          
       
        
                 
          
        
                             
                    
                     
                       
                      
             

                
           
       
              
              
          

      
       
     

                
                  
     
                  
                   

    
            
      

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů

ZMĚNOVÝ LIST
140

Změny vyvolané zkušebním provozem
Stavba: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Objekt: 01 Pavilon A, SO 03 Spojovací krček, SO 04 Instalační kanál

Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 01.04.2024

e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 8 listů

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
Dle PD

1.2   Popis nového řešení:
Dodatečné úprava RTCH:
Zvětšení napojovací dimenze odbočky pro lékárnu v energetickém kanálu
Zvětšení napojovací dimenze stávajícího kalorimetru a regulačního ventilu STAD v lékárně
Úprava potrubí topení v energetickém kanálu před pavilonem A, doplnění uzavírací klapky
Přesun plynového potrubí na druhou stranu laboratorního boxu m.č. A.2.48 a A.2.47 
Výměna stávajícího čerpadla ÚT v objektu PIO za silnější pro vytápění druhé poloviny spojovacího krčku 2.NP
A dodatečnou úpravu ZTI:
Změna provedení odpadu kanalizace m.č. A.S.10 
Doplnění kanalizačního potrubí v energetickém kanálu pro čerpání záchytné jímky

2  Zdůvodnění změny:
Na základě zkušebního provozu došlo:
Zvětšení napojovací dimenze odbočky pro lékárnu v energetickém kanálu - úprava je nutná k zajištění provozu lékárny a dostatečného průtoku pro 
lékárnu z odbočky páteřní trasy
Zvětšení napojovací dimenze stávajícího kalorimetru a regulačního ventilu STAD v lékárně úprava je nutná k zajištění provozu lékárny, stávající prvky 
osazené nezajišťovaly dostatečný průtok
Úprava potrubí topení v energetickém kanálu před pavilonem A, doplnění uzavírací klapky  - pro zajištění dostatečného průtoku potrubí UT pro pavilon 
A bylo nutné zhotovit bypass, včetně regulace klapkou
Přesun plynového potrubí na druhou stranu laboratorního boxu m.č. A.2.48 a A.2.47 B51 - dle požadavku vyplývajcího z posléze dodávané zdravotnické 
technologie, nezbytná stranová úprava připojovacího potrubí k laboratorním boxům
Výměna stávajícího čerpadla ÚT v objektu PIO za silnější pro vytápění druhé poloviny spojovacího krčku 2.NP - pro zajištění dostatečného průtoku 
potrubí UT pro vytápění spojovacího krčku, stávajcí instalované čerpadlo nemá dostatečné výkonové parametry pro trasu rozvodů ÚT prodlouženou o 
nově realizovanou část ve spojovacím krčku
Změna provedení odpadu kanalizace m.č. A.S.10 - zapojení odpadu do vývodu do úklidové výlevky původně odpad volně do guly na podlaze
Doplnění kanalizačního potrubí v energetickém kanálu pro čerpání záchytné jímky - pro odvod vody z havarijní jímky nebyl navržen napojovací bod do 
kanalizace pro ponorné čerpadlo. Doplněno pro zajištění včasného čerpání navrženým čerpadlem v případě havarijního úniku vody z potrubí vedeného 
v kolektoru. 

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

6  Schválil:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 228 486,28 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 228 486,28 Kč bez DPH

za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Královéhradecký krajGEOSAN GROUP a.s. SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV KANIA, a.s. ON Jičín a.s.

Digitally signed by Ing. 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 581,12

D D1 RTCH - Zvětšení napojovací dimenze odbočky pro lékárnu v energetickém kanálu 26 357,66

36 K R5
Vypuštění  soustavy,  napuštění a vypuštění  soustavy pro demontáž a montáž a řádné, několikanásobné 
propláchnutí a  odvzdušnění soustavy. m 385,000 5,00 1 925,00 SOD

N Demontáž izolací na potrubí topení (DN 100 - tl. izolace 80 mm 3bm + DN 40 - tl. izolace 40 mm 3bm  ) hod 1,000 510,00 510,00 vlastní

N Demontážní potrubí topení - odbočka pro lékárnu  (DN 40 10 bm) hod 4,000 510,00 2 040,00 vlastní

N
Vyvaření zvětší dimenze odbočky pro lékárnu z projektované dimenze DN40 na DN50 na páteřním potrubí DN 
100 - svářečské práce hod 2,000 1 725,00 3 450,00 vlastní

N Redukce DN50 na DN 40 ks 2,000 411,33 822,66 vlastní

N Tlakové zkoušky kpl 2,000 2 250,00 4 500,00 vlastní

N Kontrolní měření lékárna - opakovaně hod 12,000 632,50 7 590,00 vlastní

N Doprava Ostrava - Jičín a zpět 2x km 600,000 9,20 5 520,00 vlastní

D D1 RTCH - Zvětšení napojovací dimenze stávajícího kalorimetru a regulačního ventilu STAD v lékárně 81 043,96

N Demontáž sestavy regulační venitl STAD, diferenční ventil a kalorimetr hod 4,000 510,00 2 040,00 vlastní
272 K 737 22.3 Ruční vyvažovací  ventily_DN 50 ks 1,000 5 237,10 5 237,10 CS VLASTNÍ
N Nový Regulátor tlaku diferenční IMI TA STAP DN 32 s vypouštěním (52265032) kpl 1,000 10 595,69 10 595,69 vlastní

N
Dočasná náhrada propoje za neosazený kalorimetr (do doby dodání nového kalorimetru nebude funkční 
měření odběru tepla lékárny) kpl 1,000 862,50 862,50 vlastní

N

Měřič tepla ultrazvukový Enbra Sharky 775 6 m3/h DN 32
integrovaný ultrazvukový průtokoměr s 1,5m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, vestavěným 
radiomodulem, optickým datovým výstupem a volitelným napájením, nelze použít v okruzích chlazení, DN 32 
(G 6/4"), průtok 6 m3/h, délka 260 mm, 150 °C

ks 1,000 41 133,67 41 133,67 vlastní

N Dodatečně vsazení kalorimetru po jeho termínu dodání kpl 1,000 2 875,00 2 875,00 vlastní

N Tlakové zkoušky kpl 2,000 2 250,00 4 500,00 vlastní

N Zpětné napuštění a odvzdušnění odbočky lérkány z energetickém kanálu kpl 2,000 1 725,00 3 450,00 vlastní

N Provedení měření průtoku topné vody pro lékárnu - opakovaně hod 12,000 632,50 7 590,00 vlastní

N Doprava Ostrava - Jičín a zpět km 300,000 9,20 2 760,00 VLASTNÍ

D D1 RTCH - Úprava potrubí topení v energetickém kanálu před pavilonem A, doplnění uzavírací klapky 53 265,00

36 K R5
Vypuštění  soustavy,  napuštění a vypuštění  soustavy pro demontáž a montáž a řádné, několikanásobné 
propláchnutí a  odvzdušnění soustavy. m 385,000 5,00 1 925,00

182 K 184 Demontáž, úprava trasy ÚT hod 60,000 510,00 30 600,00

4 K 733121128 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 m 4,000 980,00 3 920,00 CS VLASTNÍ

18 K 734111418 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 100 PN 16 do 300°C ovládaný ručně ks 1,000 3 500,00 3 500,00

28 K 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm,   2 x m 5,000 50,00 250,00 CS VLASTNÍ

30 K R2 DN 100 - tl. izolace 80 mm m 10,000 171,00 1 710,00 CS VLASTNÍ

31 K 713463133 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm m 10,000 110,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

N Tlakové zkoušky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

39 K R8 Základní vyregulování systému na projektem stanovené parametry  včetně vystavení protokolu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS VLASTNÍ

N Doprava Ostrava - Jičín a zpět km 300,000 9,20 2 760,00 VLASTNÍ

D D1 RTCH - Přesun plynového potrubí na druhou stranu laboratorního boxu m.č. A.2.48 a A.2.47 7 536,00

11 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 21,600 10,00 216,00 CS ÚRS 2020 02

N K Demontáž plynovodního potrubí DN 20, délka 2 m bm 2,000 287,50 575,00 VLASTNÍ

3 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 2,000 242,00 484,00 CS ÚRS 2020 02

N K Demontáž kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do  185°C , 2 KS ks 2,000 287,50 575,00 VLASTNÍ

18 K 723239102 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 21,600 10,00 216,00 CS ÚRS 2020 02

22 K 72329R111 Tlaková zkouška plynovodu vnitřního HR 2,000 350,00 700,00 CS VLASTNÍ

23 K 72329R121 Revize vnitřního plynovodu HR 2,000 450,00 900,00 CS VLASTNÍ

N Doplnění objímek na budoucí potrubí plynu, které bude dodávkou investora - pro laboratorní digestoř ks 5,000 202,00 1 010,00 VLASTNÍ

N Doprava km 300,000 9,20 2 760,00 VLASTNÍ

D D1 RTCH - Výměna stávajícího čerpadla ÚT v objektu PIO za silnější pro vytápění druhé poloviny spojovacího krčku 2.NP 44 378,50

N Dodávka a montáž čerpadla Grundfos TPE 32-230/2 S-A-F-A-BQQE-FWB v objektu PIO ks 1,000 37 823,50 37 823,50 VLASTNÍ

N Kontrolní měření lékárna,Kolektor hod 6,000 632,50 3 795,00 VLASTNÍ

N Doprava km 300,000 9,20 2 760,00 VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Vytápění a chlazení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 905,16

D D3 ZTI - Změna provedení odpadu kanalizace m.č. A.S.10 2 875,00
N K Předělaní odpadu v tech. místnosti 1.PP A.S.10 - demontáž a montáž kpl 1,000 2 875,00 2 875,00 CS VLASTNÍ

D D3 ZTI - doplnění kanalizačního potrubí v energetickém kanálu pro čerpání záchytné jímky 13 030,16

N K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR PN 16 D 50x6,9 mm m 22,000 592,28 13 030,16 CS VLASTNÍ

SO 01 - PAVILON A

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) + 138 057,72 Dodatek č. 15 ANOMéněpráce (k odst. 4) − 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

ANOVyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

318 750 131,00

Vícepráce (k odst. 4) + 563 947,01 Dodatek č. 16 ANO

ANO

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 4)

Dodatek č. 7

− 35 226,54
+ 7 079 780,37

Dodatek č. 13

Dodatek č. 10 ANO

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

+ 130 010,30 Dodatek č. 11 ANO

ANO

Druh veřejné zakázky

Méněpráce (k odst. 4)

− 0,00
Vícepráce (k odst. 4)

+ 442 162,44 ANOMéněpráce (k odst. 4)

Dodatek č. 14Vícepráce (k odst. 4)

− 0,00

ANO

ANO

ANO

ANOVícepráce (k odst. 4)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Název veřejné zakázky:

407 718 888,29

stavební práce
+ 129 974,00

− 0,00
Vícepráce (k odst. 4)
Méněpráce (k odst. 4)

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

− 602 433,65

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 4)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Smluvní cena (původní + případná 
uplatněná opce z minulých dodatků)

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 3 200 303,65

Dodatek č. 8

Dodatek č. 9

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 230 056,55
Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Vícepráce (k odst. 4) + 15 395 022,63

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00
Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Vícepráce (k odst. 4)

ANO

ANO

+ 114 761,58 Dodatek č. 12 ANOMéněpráce (k odst. 4) − 0,00
Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4) − 37 674,24
Vícepráce (k odst. 4) + 15 290 166,25
Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

Méněpráce (k odst. 4)

− 8 668 976,72
+ 234 175,60

+ 1 589 936,84
Méněpráce (k odst. 4) − 531 853,94

+ 0,00
Méněpráce (k odst. 4)

Dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 4) + 2 336 306,22 Dodatek č. 17 ANOMéněpráce (k odst. 4) − 172 919,15
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Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 56 923 745 Kč < 135 348 000 Kč
b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 13,96 % < 15,00 %

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Dodatek č. 15 ANOMéněpráce (k odst. 5) − 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

ANOVícepráce (k odst. 5) + 0,00
Méněpráce (k odst. 5)

+ 0,00 Dodatek č. 13 ANO

ANO

Dodatek č. 9

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 7 044 858,63

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Dodatek č. 10 ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Dodatek č. 11

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 5)

Méněpráce (k odst. 5)

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Méněpráce (k odst. 5)

Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

Smluvní cena

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 10 049 084,24

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

56 923 745,40
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

407 718 888,29

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (k odst. 5) − 0,00
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 46 874 661,16
POSOUZENÍ:

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Dodatek č. 16

Dodatek č. 14 ANO

+ 6 699 826,29

Dodatek č. 5 ANOMéněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

ANOMéněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 8 ANOMéněpráce (k odst. 5) − 0,00
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 7 ANOMéněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANOVícepráce (k odst. 5) + 345 032,34

− 0,00

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Dodatek č. 17 ANOMéněpráce (k odst. 5) − 0,00

− 0,00
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 5)

Dodatek č. 4 ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Dodatek č. 12
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Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00
Méněpráce (6) související s vícepracemi

− 5 603 662,75

− 2 337 045,22

Vícepráce (k odst. 6) + 829 169,00

+ 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 30 745 874,40

Vícepráce (k odst. 6)

Vícepráce (k odst. 6)

Vícepráce (k odst. 6) + 2 391 964,29
Dodatek č. 15

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 8 013 350,31

− 3 665 542,94

− 0,00
Dodatek č. 16 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 148 300 663,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 13 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00
Vícepráce (k odst. 6) + 3 845 784,83

Dodatek č. 14 ANO

Méněpráce (6) související s vícepracemi − 0,00

ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi − 768 832,58
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 355 223,62

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 784 161,01
Dodatek č. 11 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 28 277 825,20
Dodatek č. 8 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 834 576,71

− 7 496 174,90

Vícepráce (k odst. 6) + 1 193 750,04
Dodatek č. 9 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 6 080 593,26
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00
Vícepráce (k odst. 6) + 773 644,37

− 2 747 330,91

− 54 521,00

Dodatek č. 6 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 3 484 891,07

− 5 873 442,01

− 0,00

− 398 074,22

Vícepráce (k odst. 6) + 41 798 850,04

+ 18 731 119,54

Smluvní cena 407 718 888,29
§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Méněpráce (6) související s vícepracemi − 653 310,47

− 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi
Dodatek č. 4 ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00
Dodatek č. 17 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi − 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00
Dodatek č. 7 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 12 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 10
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 29,90 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

12 167 409 Kč ≥ 4 883 322 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

6 785 569 Kč ≥ 6 610 919 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

2 705 591 Kč ≥ 2 684 368 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

407 718 888,29

POSUDEK 

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 2 705 590,80

Dodatek č. 8 POSUDEK 
OKPOSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 950 577,12

Dodatek č. 7

Smluvní cena

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)
související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)
(6)

− 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6) Kč bez DPH

− 33 438 051,69

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 148 300 663,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 7 044 858,63

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 4 883 322,42

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 6 610 918,53

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 2 684 368,40

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 3 ANOPOSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 12 167 409,28

Dodatek č. 4 POSUDEK 
OKPOSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 5 ANOPOSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 6 785 568,54

Dodatek č. 6 POSUDEK 
OKPOSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Kč bez DPH

− 33 438 051,69

Kč bez DPH

121 907 469,94

POSOUZENÍ: Dodatek č. 1 ANO

Cena původních (nahraz.) položek

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANOPOSOUZENÍ:

souvisejících s vícepracemi

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

− 0,00

− 174 650,01

− 0,00

− 21 222,40

− 0,00

− 0,00

− 7 284 086,86

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00Všechny méněprace (k odst. 5)
související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)
(5)
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Kč bez DPH
950 577 Kč ≥ 941 071 Kč

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 15 ANOCena nových položek 0,00
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 11 ANO

Dodatek č. 9 POSUDEK 
OK

0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 7 489 465,02

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 16 ANO

Cena původních (nahraz.) položek

Dodatek č. 13 ANO

Dodatek č. 14 ANOCena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 12 ANOPOSOUZENÍ:

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)
Cena původních (nahraz.) položek 0,00

POSOUZENÍ:

Cena nových položek

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

941 071,37

Cena nových položek

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

POSOUZENÍ:

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 10 ANO

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

− 9 505,75

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 17 ANOCena nových položek 0,00
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) − 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 6 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 7 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 8 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 9 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 10 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 11 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 12 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 13 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 14 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 15 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 16 ANO
Kč bez DPH Dodatek č. 17 ANO

Kč bez DPH

30 % 18,77 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 2 163 387,07

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 17
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 2 336 306,22 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 172 919,15 Kč bez DPH

+ 0,00

+ 0,00

(Vyhraz. změny / Předpokl. h.)  ≤
Vyhrazená změna 
nepřekročí 30 %.

+ 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce)

Vyhrazená změna závazku (opce)

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce)

Součet všech vyhrazených změn + 88 968 757,29 POSOUZENÍ:

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00
+ 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 88 968 757,29

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž) 474 000 000,00

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

Vyhrazená změna závazku (opce)

Nová smluvní cena (vstupní) pro 
následující dodatky 407 718 888,29
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Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 17 558 962 470,13

Cena po navýšení z dodatku č. 15 556 235 136,05

541 297 411,64
544 131 988,35
543 380 616,72
543 671 236,83
546 487 860,29
554 473 946,62

556 799 083,06

Cena po navýšení z dodatku č. 9
Cena po navýšení z dodatku č. 10
Cena po navýšení z dodatku č. 11
Cena po navýšení z dodatku č. 12
Cena po navýšení z dodatku č. 13
Cena po navýšení z dodatku č. 14

Cena po navýšení z dodatku č. 16

Cena po navýšení z dodatku č. 3
Cena po navýšení z dodatku č. 4
Cena po navýšení z dodatku č. 5
Cena po navýšení z dodatku č. 6
Cena po navýšení z dodatku č. 7
Cena po navýšení z dodatku č. 8

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

322 213 367,35
322 932 490,72
411 901 248,01
423 180 263,02
468 220 267,90
493 459 583,98
508 749 750,23
537 268 087,32

Cena po navýšení z dodatku č. 1
Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík

558 962 470,13Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

318 750 131,00
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