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DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 02.06.2023, ve znění dodatku č. 1, 2 

(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 
 
Královéhradecký kraj 
se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje  
IČO:   708 89 546 
DIČ:   CZ70889546 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále též „objednatel“) 
 
a 

Společnost / podnikatel VALC, s.r.o. 
se sídlem:  Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 
zastoupený:  Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti 
IČO:  45537151 
DIČ: CZ45537151 
Zápis v OR:  u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677 
Bankovní spojení: . 
Číslo účtu:    
(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel") 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) na zhotovení díla  
 

„Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel – Jaroměř“ 
 

I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 02.06.2023 Smlouvu o dílo, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané „Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel – Jaroměř“, uveřejněné 

ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-027452, a dne 25.01.2024 Dodatek č. 1 a dne 
12.04.2024 Dodatek č. 2 k této předmětné smlouvě (dále jen jako „Smlouva“).  

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále jako „ZL“) č. 23 - 25, které jsou přílohou tohoto dodatku, 

dochází ke změně Smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. 

3. Změna závazku provedená dle ZL č. 23 - 25 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 
zákona. 

II. Předmět dodatku 
1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 6 Smlouvy se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se 

ZL č. 23 - 25, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Článek 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Cena za provedení díla podle čl. 4 smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, 



činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 12.272.607,67 Kč

Cena méněprací dle ZL č. 1-15 bez DPH 258.130,86 Kč

Cena víceprací dle ZL č. 1-15 bez DPH 2.154.457,82 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH 14.168.934,63 Kč

Cena méněprací dle ZL č. 16-22 bez DPH 56.101,99 Kč

Cena víceprací dle ZL č. 16-22 bez DPH 1.785.378.70 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH 15.898.211,34 Kč

Cena méněprací dle ZL č. 23-25 bez DPH 20.375,56 Kč

Cena víceprací dle ZL č. 23-25 bez DPH 991.729,36 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH 16.869.565,14 Kč

Cena je dále uvedena v Dopise nabídky, která je jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

5. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v počtu 5 výtisků, z nichž objednatel obdrží 4 výtisky 
a zhotovitel 1 výtisk.

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 
jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
připojují své podpisy.

7. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

Přílohy: č. 1 
č. 2 
č. 3

Dopis nabídky pro dodatek č. 3
Evidenční list změny stavby č. 23 - 25 včetně příloh soupisu prací a rekapitulace 
Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne: ’ 4 06. 2024
Za objednatele:

..............i........................................ .........................................

Mgr./Martin Červíóék 
hejtman Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne: 28.5.2024
Za zhotovitele:

Ing. Pavel Vale 
jednatel společnosti
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DOPIS NABÍDKY pro dodatek č. 3 
  Veřejná zakázka zadávaná ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení  
 

Název zakázky: Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel – 
Jaroměř 

 

Identifikační údaje:  

Zadavatel: Královéhradecký kraj  

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové  

IČO: 708 89 546  

Zastoupen: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem  

Zástupce zadavatele: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  

Sídlo: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové  

IČO: 275 02 988  

Technický dozor 

stavebníka:  
Ing. Jaroslav Řehula  

Tel.:   

E-mail:   

Zhotovitel: * VALC, s.r.o.  

Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové  

IČO: 45537151  

Zastoupen: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti  

Nabídková cena  

Cena celkem bez DPH  DPH (21 %) Cena celkem vč. DPH  

16.869.565,14 Kč   3.542.608,68 Kč 20.412.173,82 Kč  

Doba realizace  

Doba realizace Stavby (=prací) v týdnech Doba realizace Díla v týdnech  

44 týdnů Doba realizace Stavby (=prací) + 3 týdny  

Datum zahájení Stavby (=prací) 12.6.2023  

Záruční doba  

Délka záruční doby na stavební práce v měsících: 60  

Délka záruční doby na technogii vytápění v měsících   24  

 



 
 

 
 

1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST 23
věc:

Stavba:

Objekt: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Předkládá: VALC, s.r.o. Datum: 12.4.2024

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1.1 Popis původního řešení:

Skladba tl. desky 16-20 cm, stávající šachty.

1.2 Popis nového řešení:

Skladba tl. desky 20-29 cm, stávající šachty vybourány a osazen odpařovací žlab

2 Zdůvodněni změny:_____________________________________________________
Původní skladba neodpovídala zatížení na 40t. Navýšení objemu drátkobetonu. 
Původně bylo odpařování případné vody šachticemi, nově je navržen systémový žlab. 
Doplněno o dilatace a chráničky vedení zvedacího zařízení.

DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ 695.300,84 Kč

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního terminu) X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 695 300,84 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 695 300,84 Kč bez DPH

-

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: ] za AD: za uživatele: za objednatele:
Irizr T

1 r* zr 1 D i Jl 1-----------------------------------T n o ř: X M X i__ i e*._____|

-



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:
ZL-23 ■ Drátkobeton - nová skladba, žlab

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí Datum: 27, 3, 2023

Zadavatel: Údržba sliníc Královehradeckého kraje a.s Projektant: IRBOS s.r.o -
Zhotovitel: VALC, s r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 695 300,84

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost

Strana 1 ž 4



  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOUPIS PRACÍ
Stavha

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce ob|ektu garáži nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:
ZL-23 - Drátkobeton - nová skladba, žlab

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí Datum: 27 3. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královehradeckého kraje a s.
Zhotovitel: VALO, s r o.

Projektant: IRBOSs.ro.-
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 695 300,84

C HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni orace
Hloubeni nezapaženycn rýh š.rxy do 800 mm v

1 K 132212131 soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně 
hloubeni nrjspaifií1 ycb ryh íiHty dť ťnt mm luíni i uitrtinániin dna da

m3 3 120

pp předepsaného profilu a spádu v hornině Indy těžitelnosti 1 skupiny 3 
soudržných

w Pozn : chránička povede pod podkladní vrstvou SD v hloubce 
cca 0.40 m pod terénem

w "L *P siifina chránička" (49 60*6.50)*0.6011.4Ú 
Vodorovné přemístěni pres 9 000 do 10000 m

3.120

2 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1,560

Vrkf1r.tfli.jii! pťfltriflléfli uýkcpltf rtettc 4yi!Jinui) po uChu na atmídínl

PP dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny Iřidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 9 
000 do 10 000 m

w Odvoz přebytečné zeminy:
w "vykopávky" 1,560 1,560
w Sourtal 1 560

3 K 171251201 Uloženi sypaniny na sxiadny neDO mezisxládky m3 1,560

pp Uloženi sypaniny na iklirOy netoč Freaiíkliaky kei toutnéfii « upiawinlm 
uxtžend flvpjirmydc nledepunretic hnátu

4 K 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné) kčd cdpadu 17 05 04

t 2,608

DcpicKlt za uleženi slauekniliB odpadu na recykiačn skládce
PP (skládkovné) zeminy s kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
w 1.56'1 S P/epoťteně koertcieniem množství 2.808

5 K 175151101
Obsýpání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,755

Cttlttypar pfinJi jliar.d íynarineu z uhadnyrřl liitfy líiilfllrtnsii 1 a II

PP
skupiny až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutněni bez prohozeni svpaninv

w "L+P strana chránička" 6.SCO W|0 1 £*0 30] 1,755

6 M :58337:3O8 štěrkopísek frakce 0/2 t 3,570

PP štěrkopísek frakce 0/2
w 1,755*2 ‘Přepočtené koeficientem množství 3,510

D 4 Vodorovné konstrukce

7 K 451572111
Loze pod potrubí otevřeny výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,390

PP
1 ože ped pnln hi, šlaky a dJtbre ožehly v oUsvianarn výb-ipi a 
kameniva drobného leženého 0 až 4 mm

w "L+P strana chránička" 6,50*0,60*0.10 0,390

□ 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni

8 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30

m3 44,516

PP
Mazanina z betonu prosléhc bej zvýšených njrftků na ptobthrfl 11 ntifl
120 do 240 mm tř C 25/30

w Nejtenši místo tl 20 cm, nejtlustši místo tl 29 cm, spád 1,5%, 
průměr tl 24.5 cm. oidpcčet původní tl (16+20J/2 = 18 cm

w Rozdíl mezi původní a navrhovanou tloušťkou činí 6,50 cm
w (20+29)/2-18 6 500
w Součet 6 500

w "Skladba S1 navýšeni o průměrnou tl.6,5 cm nad původní II. 
20 cm"

w Pozn.: Navýšeni v plné ploše kvůli nedostatečné tloušťce 
(nejtenční tl 16 cm) původního řešení o 4 cm

w Pozn . Navýšeni ve spádováni o 2,5 cm
w "mč 102" 125.9*0.065 fi 184
w "mč. 105" 289 48*0,065 ia,fli8

"mč 106"269 47*0.065 17,516
w Součet 44 516

9 K Ifi3131901 3 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
ořehlazeni povrchu

m3 167,789'

PP Připlalek k cenám mazanin za úpravu povrchu nui^niny pínbUrřBnlni 
mazanina tl pres 120 do 240 mm

w "Skladba S1"
w "m č. 102" 125,9*0,245 30.646
w "m Č 105" 289 48*0,245 70 923
w "m č, 106"269,47*0,245 66.020
w Součet 167 789

z?on r> a c ne

SoD

SoD

SoD

SoD

CS ÚRS 2023 02 x

■n 76_________

CS ORS 2023 02 x
0 76

CS UŘS 2023 02 x
n 76 _________

SoD

:s URS 2023 U2 x
.76
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PopisPC Typ Kód

10 K 631319202
Příplatek k mazaninám za přidáni ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztuženi 20 kg/m3

pp Př.pJnlek k cfrjm belenevýeh mazanin za vyztuženi acoitwynti vlákny 
(drálkobelon) objemové vyztuženi 20 kg/m3

w "Skladba S1 navýšení o průměrnou II 3 cm"
w "m.č. 102" 125,9*0,065
w "mč 105" 269,48*0,065
w "mč 106"269,47*0,065
w Soihei

11 K :631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drěíu typu KARI

W "KARI Síť 100x100x6 mm - 4 44kg>m2" (07,60*4 44‘ 1,10/1000)

w "KARI síť 150x150x8 mm - 5,40kg/m2"
(159,50*5,40*1.10/1000)

w "odpočet původní položky z rozpočtu:" -0,231
w Vícepráce:
w Součel
w KARI síť 100x100x6 mm
w "mč 102" (40,58)*1,00
w "m.č 105" (25,16)*1,00
w "mč 106" (21,86)*1,00
w Mezisoučet
w KARI síť 150x150x8 mm
w "m.č 102" (40,58+2*11,9)*1.00
w "m.č 105" (25,16+2*11,9* 1,00
w "m.č 106" (21,86+2*12,15)*1,00
w Mezisoučet

12 K 634663111
Vyplň dilatačních spař šířky do 10 mm v mazaninách 
ociyurelovou samoniveiacni hmotou
Výplň dilatačních spař mazanín potyuielanovnu wiiienivelstnl hmcíci 
šířka spáry do 10 mm

PP

w "m.č 102" 4*2,00+3*10.60
w "m č 105" 25,20+22,00+6*12.00
w "m.č 105" 2*22,00+5*12,20
w Součet

13 K 634911114
Řez^ dilatačních spár s 5 mm hl přes 50 do 80 mm v 

čerstvé betonové mazanině

PP
Afliánl diatačmcn nebe amiAic^awiEh spař v Éislvé bBiúnaye 
mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

w "mč 102" 4*2,00 + 3*10.60
w "m č 105" 25,20+22,00+6*12,00
w "m.č.105" 2*22,00+5*12,20
w Součel

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m3 44.516 SoD

8.184
18,816
17.516
44.516

t 1.144 £ SoD

(L428

0.947

-0,231

1,144

40,580
25,160
21.860
87,600

64,380
48.960
46,160

159.500
CS URS 2023 02 X
0.76

m 264,000

39,800
119,200
105,000 
264 000

m 264,000
, CS URS 2023 02 x 

(1 76

39.800
119,200 
105,000 
264,000

D 9
14 K 935113211

PP

W
W
w
w

15 K 935112911

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazeni odvodňovaciho betonového žlabu s krycím 
roštem šířkv do 200 mm
diUMi aaviodftcvHrlho žlabu s krycím roštem betonového sirky do 200 
mm

53,000 CS URS 2023 02 x
0,76

PP 

w 
w 
w 
w

"m.č 102" 2*5,00
"m.č 105" 23,00
"mč 106" 20,00
Součet _________________ _____ ________
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 

p- ikopového žlabu osazeného do betonu
Osázeni belnrtcvěhc příkopového žlabu s vyplněním a sjíáf
cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
10 mm llcušťky lože přes 100 mm
"m.č 102" 2*5,00*0,50*10
"m.č 105" 23,00*0,50*10
"m.č.1O6" 20,00*0,50*10
Součet

10,000
23,000
20,000
53 000

265,000

50,000
115,000 
100,000 
265.000

žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický 
z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm

53, OOO76 M 59227126

PP J ab oWJetK: s i níle rn bez spádu dna monolitický z polymerbetonu 
pro vysoké zatíženi š 150mm

w "m.č. 102" 2*5,00 10,000
w "m č 105" 23,00 23,000
w "mč.106" 20,00 20,000
w Součet 53,000

ceio plné na začatek a Konec odvodňovaciho žlabu
7 7 M 59227132 monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatíženi š kus

150mm
8,000

pp četa pmo na antaleb a kcnec rtfl*dttayířihíl íhftu morcihckaho z 
polymerbetonu pro vysoké zatíženi š 150mm

w "m.č,102" 2*2 4,000
w "m č.105" 2 2,000
w "m č 106" 2 2,000
w Součel 8,000

D 998 Přesun hmor
18 K 998011002 Přesun hmot pro buaovy zděné v přes 6 do 12 m 143 934

FF

PUsauPTrna! pro btldcvy cbčantite výstavby bydleni vyfotí a aiuJby s 

nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 1rc m pro budovy výšky přes 6 do 12 
m

□ M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže DOlrubi

19 K 230202033 Montáž chráničky plastové průměru přes 110 do 160
rvirvn mmm

22,2001

pp Monláž plastové eHaničIiy pitrán ptas 110 do 160 mm

22 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 22,202

CS URS 2023 02 x 

0.7S

CS URS 2023 02 x
0,76

CS URS 2023 02 x
0,76

i SoD

CS URS 2023 02 x
0,76

( CS URS 2023 02 xJa 76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Irutka haniliační PVC DN 110x1 OCCiTrr SN4
Pczn . Uložení do chrániček - hydraulického a EL večeři od

w ovládacího sloiu ke zvedacímu zařízeni a EL vedení k přívodu 
k ovládacímu stolu

w "L strana" 5,00 5,000
w "P strana" 6,50 6,500
w "EL" 6,50 6,500
w "visle: ”3*0,50+3*0 90 4,200
w Součet 22.200

CS URS 2023 02 X
21 M 28611350 koleno kanalizační PVC KG 110x30° kus la.oao

0.76
PF kolena kanalizační PVC KG i 10x30':

Pozn : Uložení dn chrániček - hydraulického a EL vedeni oc
W ovládacího stolu ke zvedacímu zařízeni a EL vedeni k přívodu 

k ovládacímu stolu
Pozn Uloženi dc chrániček - hydraulického a EL vedeni od

w ov ádac ho stolu a EL veden k přívodu - větší ot ouk 
chráničky

w "L strana" 2*3 6,000
vv "P slrana" 2*3 6,000
w "EL" 2*3 6,000
w Součet 18,000

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost
22 K 043154000 I Zkoušky hutnici kus 2,000 :

CSURS 2023 02 X
□ 76

PP Zkoušky hutnicí

DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ
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1 Technický popis změny:

. ZMĚNOVÝ LIST
věc: Pomocné ocel, kce pro vrata

24
Stavba:

Objekt: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Předkládá: VALC, s.r.o. Datum: 15.4.2024

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1.1 Popis původního řešení:
Původní řešení neobsahovalo vůbec pomocné ocel, konstrukce pro vrata.

1.2 Popis nového řešení:

Byly doplněny pomocné ocelové konstrukce pro vrata.

2 Zdůvodnění změny:________________________________________________
Bez realizace pomocných ocel, konstrukcí by nešly instalovat vrata a vodící lišty.

DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ 34 943,8 Kč

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodlouženi Ihúty smluvního terminu) X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 34 672,03 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 34 672,03 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

. . _ .. .  V . ... - ■



 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:
ZL-24 - Ocelová Kce pro vrata

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Údržba silnic Královehradeckého kraje a s. Projektant: IRBOS s.r.o,-
Zhotovitel: VALO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 1 cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 672.03

D HSV Práce a dodávky HSV I

D 9 Ostatní konstrukce a prače, bourání )

12 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina na 
samohybném podvozku, s otočným košem výšky 
zdvihu do 8 m

den 3 000 )
CS ÚRS 2024 01 x

0 76

D PSV Práce a dodávky PSV I

D 767 Konstrukce zámečnické !

2 K 767995111 Momaž oslalnicn atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnost do 5 kg

kg 46,400 3 CS ÚRS 2024 01*0,76

w 16'3,51 ‘ plane pjc kongimkcj vral IB ks * 2 fl Hgrts" dí 400

5 M 13010910
ocel profiiovA jaAcsř f!1 375] pró/ez U fUPAÍJ
50 t O.Odfi I CS ÚRS 2024 01'0 76

w 16-2 9*0.001 0,046

10 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstruKCi 
hmotnosti přes 100 do 25o kg

kg 251,856 5 CS ÚRS 2024 01*0,76

w ICfl'10.6" 1 *2 J' 2 kusy délky 10 Bm 25V856

6 M 13010916
ocel profilová jakási f 1 1 375J prute? Li [UPN]
1OO í 0,252 • CSURS 2024 01'0, 76

W 1O.8‘10.6’1.1*2/1000
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

0 252

11 K 996767202
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 5G m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 206 698 J ScD

□ HZS Hodinové zúčtovací sazby I
13 K HZS2132

hodinová zúčtovací sazby profesi PSV prováděni
hod 16 000 ) CS ÚRS 2024 01 X

stavebních konstrukci zámečník cdtnrny n.76
w 2‘9'pi’iprflva me/eni.provizoml phchyceni svařcvam 16 000
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iI ZMĚNOVÝ LIST
věc: změna konstrukce jámy pro zvedací zařízení a další stavební konstrukce

Stavba:

Obj'ekt: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Předkládá: VALC, s.r.o. Datum: 24.4.2024

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2XT 2) Projektové podklady listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:

Původní řešení předpokládalo realizaci jámy ze ztraceného bednění.

1.2 Popis nového řešení:

Nové řešení jámy je monolitické s větším množstvím výztuže a betonu. Bude provedena vyrovnávka stávajícího 
zdivá v soklové části garáží, očištění venkovních ploch tlakovou vodou před zateplením a realizace zápustné 
montáže kotev KZS.____________________________________________________________________________________

2 Zdůvodnění změny:
Po provedení výkopů v dílně bylo projektantem, resp. jeho statikem rozhodnuto o změně PD - místo ztraceného bednění vše 
v monolitu, což vyvolalo drobné zemní práce navíc. Dále byly doplněny chráničky pro kabely zvedacího zařízení. Dále bude 
provedena jádrová omítka (vyrovnávka) na původní zdivo v soklové části garáží pod projektem požadovanou provětrávanou 
folii HPI iso drain 8 mesh, protože podklad musí být rovný. Očištění tlakovou vodou je vyžadováno technologickým 
postupem.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodlouženi lhůty smluvního terminu) X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -20 375,56 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 261 756,49 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 241 380,93 Kč bez DPH

6 Schválil:
za, zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

1 /. -r- « t 1 1 I 1 - — f. , «

1 1 1



 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Objekt:
ZL 25c - Úprava zvedací jámy_c

Místo: Do Končin 396, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí Datum: 24.4 2024

Zadavatel: 
Zhotovitel:

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s. 
VALO, s r o

Projektant: 
Zpracovatel:

IRBOS s.r.o.-

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241 380,93

□ HSV Práce a dodávky HSV

o 1 Zemní práce

34 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 8,280

w “Cdkctan pro bednání jamy “
w 2*7,65*1*0,4 6,120
w 2*2,7*1*0 4 2,160
w Součet 8.280

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s
22 K 132212131 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 2,880

w "Hloubení pro prostupy potrubí pro zvedací jámu místnost 102"

w O,0*(O,5-O,2)*12 2,880
w Součet 2,880

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením
35 K 174J11101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 11,160

w "zásyp pro prostupy potrubí pro zvedací jámu místnost 102 "

w C,8*(0,5-0,2)*12 2,880
w "Odkopání pro bedněni jámy "
w 2*7,65*1*0.4 +2*2,7*10 4 8,280
w Součet 11 160

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku bez

23 K 162751117 naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 11,160

vv "pro prostupy u jámy místnost 102"
w 0,8*(0,5-0,2)*12 2,88(1
w "Odkopání pro bedněni jámy "
w 2*7,65*1*0,4+2*2,7*1*0,4 8,280
w Součel 11.160

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
24 K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 20,088

w 11,16*1,8 20,088
w Součet 20 088

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
25 K 71251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do 

Dředepsaného tvaru
m3 11,160

D 2 Zakládání
10 K 278361101

Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,817

w ((365,2)*0 8R84(4n8)J1,208)*0,001 " viz tabulka na výkresu 
zvedací lamy D 1.2 2 ď

0 817

17 K 279351311 Bedněni základových zdi rovné jednostranné zřízeni m2 41,200 |

w 2*(7,65+7,05+2,7 + 3,2) "viz výkres - Ivar a výztuž zvedací 
ianry 0 12 2 fl"

41.200

18 K 279351312
Bedněni základových zdí rovné jednostranné 
odstraněni

m2 41,200

w 2T7.65+7 M+3 7+3.2) 41 200

5 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t
-0,2311

w KARI síť 6/100/100 - 4,44kg/m2"
w -(2,7*8,035*4,44*1,2/1000)*2 -0,231
w Součel -0,231

3 K 279322511
Základové zd z betonu železového (bez výztuže) se 
zvýšenými nároky na praslřsdi tř C 25/30

m3 2,414

w 7,56*0,25*0,47*2 " viz výkres tvar a výztuž zvedací jámy 
D 1 2 2 r1"

1,777

w 2,71*0.25*0,47*2 'viz výkres tvar a výztuž zvedací jámy 
□ 1 2.2 r1"

0,637

w Součet 2,414

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
Nadzákladcvé zdi z tvárnic ztraceného bedněni

K 311113133 betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
16/20, tloušťky zdivá přes 200 do 250 mm

m2 -5,368

W "Jáma"

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

CSURS 2024 01*0,76

CS URS 2024 01*0,76

CS ŮRS 2024 01*076

SoD

CS ÚRS 2024 01*076

SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w -(2,7+8,035)*2*0,25 -5,368
w Součet

Výztuž raczáklacových zdí nosných svislých nebo
f 368

9 K

w

311361821 odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
-(2.7+B,035)‘2‘4*C 5*1,21/1000 -Výztuž do ZB předpoklad 14

t 0,093

0,052

oD

- 1,21 kc/m"

w (|44 7 + 18 9*1 208+171 82*C,395)*C,CC1 'Výztuž do zdi -viz 
labulka na výkresu zvedací jámy D 1 2 2 r1'"

0,145

W Součet 0,093

D 5 Komunikace pozemní

D 6 ijpravy povrchu D^d|ahy a osazováni vypini 

Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnitřních omítaných
39 K 612135001 ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 

,stěn
m2 169,338 S ÚRS 2024 01*0,76

vv "provétrávaná omítka soklu vyrovnáni jádrovou om lkcu pod 
HPI ISO DRAIN 0 MESH nnpnvá fólie s tkaninou'1

w "m,č. 102” (10 5fl+11,9]*2*1,2-(1,55*1,1+4,0*1,1) 47,847
w 'm,č 105“ (25 16* 11 9*2*1,2-3,3*1,07*7] 64.227
wu "m č. 106“ (21 06+11,9*2*1,2 (3,3*1,2*6) 57 264
W Součet

Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnitřních omítaných
169 338

40 K 612135091
ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm 
tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou 
vápenocementovou stěn

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

m2 169,338 ;S ÚRS 2024 01*076

27 K 622251101
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačnich zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 689,003 IS ÚRS 2024 01 ‘0,76

w 611 941+67 079+9.983 689 CCS

28 K 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 679,020 IS ÚRS 2024 01*0,76

vv 611 941+67,079 679 020

8 K 631311136
|Mažanina z betonu prostého bez zvýšených nárokU na
1 prostřed i 11 přes 120 do 240 mm tř C 25/30

m3 2,039 oD

w Skacbe S1”

w "m č. 102 nívýšer desky z 200 mm na 300 mm viz výkres - 
Ivar a výztuž zveosci ]ámy D 1 2 2 r1" 7,55*2,7*0,1

2,039

w Součet 2,039

D 9 Ostatní konsfrukce a práce, bourání

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavba bydleni

26 K 998011002
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z ohel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 14,125 ioD

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

30 K 721173317 OSM Potrubi kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160 m 12,000 ;S úRS 2024 01*076

w 12 ' chránička pic hydraulická kabely od zvedac plošiny' 12,000

29 M 28611362 kořeno kanalizační PVC KG 1160x67’ kus 4 000 řS ÚRS 2024 01 *0 76

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže notrubi

33 K 230202031 Montáž plastové chráničky prUměru do 63 mm m 12,000 IS ÚRS 2024 01*076

w 12 " chránička pra elekhc kabely od zvedací plosiny" 12,000

79 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouptattová 
korunovaná Chráinčkai D 4l/50mm HDPF*LDPE

m 12,000 IS ÚRS 2024 01*0,76
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č. ZL Popis MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE Poznámka Odesláno Odsouhlaseno
Vliv na 

termín

Dodatek č.3 -20 375,56 Kč 991 729,36 Kč

Nové:

ZL-23 Drátkobeton - nová skladba, žlab 695 300,84 Kč 10.05.2024 10.05.2024 NE

ZL-24 Pomocná ocelová konstrukce pro vrata 34 672,03 Kč 10.05.2024 10.05.2024 NE

ZL-25 Změna konstrukce jámy a další stavební konstrukce -20 375,56 Kč 261 756,49 Kč 10.05.2024 10.05.2024 NE

971 353,80 Kč



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 1 349 296 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 10,99 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 239 992,26

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 30 082,99

+ 991 729,36

Méněpráce (k odst. 4) − 20 375,56

Smluvní cena 12 272 607,67

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 1 510 000,92

− 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 311 172,35

Méněpráce (k odst. 4) − 26 019,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 302 901,71
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel - Jaroměř

Název veřejné zakázky:

12 272 607,67

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 1 459 203,30
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 209 909,27

Vícepráce (k odst. 5) + 50 797,62

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 46 394,56

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 349 296,27
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

− 48 221,59

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 695 254,52

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 423 408,73

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

12 272 607,67

1 / 3 Tabulku spravuje: 



Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 118 663,25 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 48 221,59

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

2 / 3 Tabulku spravuj



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 27,22 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

12 272 607,67

Výpočet provedl/a:

16 869 565,14Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

12 272 607,67

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 239 992,26
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 48 221,59

Kč bez DPH

3 340 450,32

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 2 118 663,25

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 1 510 000,92

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

14 168 934,63

15 898 211,34

16 869 565,14

971 353,80

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 991 729,36 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 20 375,56

Číslo aktuálního dodatku 3

3 / 3 Tabulku spravuje:
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