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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2023 ve znění Dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

 

Královéhradecký kraj 

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje  

IČO:   708 89 546 

DIČ:   CZ70889546 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále též „objednatel“) 

 

a 

Společnost:   STRABAG a.s. 

se sídlem:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený – Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti,  

Ing. Vlastou Svobodovou, ekonomickým vedoucím oblasti, 

Lukášem Sokolem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti 

IČO:   60838744  

DIČ:  CZ60838744 

Zápis v OR:   u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634 vedenou  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) na zhotovení díla  

 

„Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka 

silnice“ 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané 

„Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka 

silnice“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-009686, smlouvu o dílo (dále jen 

jako „Smlouva“). Dne 15.04.2024 byl k této Smlouvě uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byly 

vícepráce a změna termínu.  

2. Z důvodů uvedených v Evidenčním listu změny stavby č. 2 (dále jako „ZL“), který je přílohou tohoto 

dodatku, dochází ke změně Smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a ve 

změně doby plnění. 

3. Změna závazku provedená dle ZL č. 2 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona. 
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II. Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4, 5 a 6 Smlouvy se upravuje o vícepráce a o dobu plnění v souladu 

se ZL, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Harmonogram dle čl. 5 bod 5.2, který byl součástí předmětné Smlouvy, jako její příloha č. 3, se nahrazuje 

Harmonogramem, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku. Dopis nabídky dle čl. 5 bod 

5.1, který byl součástí předmětné Smlouvy, jako její příloha č. 1, se nahrazuje Dopisem nabídky, který je 

přílohou č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. 

3. Článek 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

6.2 Cena za provedení Díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, 

činí 9.124.712,00 Kč bez DPH, slovy: devětmilionůstodvacetčtyřitisícsedmsetdvanáct Korun českých. 

Cena je dále uvedena v Dopise nabídky, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.  

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

6. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v počtu 4 výtisků, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a 

zhotovitel 1 výtisk.  

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 

jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 

připojují své podpisy.  

8. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

 

Přílohy:   č. 1  Dopis nabídky pro dodatek č. 2 

č. 2  Evidenční list změny stavby č. 2 včetně příloh soupisu prací a rekapitulace 

č. 3  Harmonogram 

č. 4 Tabulka Změny závazků ze smlouvy 

Objednatel:                                                                                 Zhotovitel: 

V Hradci Králové dne         

 

 

………………………………     …………………………… 

Mgr. Martin Červíček, hejtman     Ing. Radek Novotný 

Královéhradecký kraj      technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

společnost STRABAG a.s. 

 

 

 

…………………………… 

Lukáš Sokol 

vedoucí obchodně technického úseku oblasti 

Hradec Králové 

společnost STRABAG a.s. 



 

 

DOPIS NABÍDKY 
  Veřejná zakázka zadávaná ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení 

Název zakázky: 
Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 

Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice 
Identifikační údaje: 

Zadavatel: Královéhradecký kraj 

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

Zastoupen: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

Zástupce zadavatele: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Sídlo: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 

IČO: 275 02 988 

Technický dozor 

stavebníka: 
Ing. Jiří Koutník 

Tel.:  

E-mail:   

Zhotovitel: * STRABAG a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 

IČO: 608 38 744 

Zastoupen: 

Na základě plné moci: 

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti,  

Ing. Vlastou Svobodovou, ekonomickým vedoucím oblasti, 

Lukášem Sokolem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti 

Nabídková cena 

Cena celkem bez DPH  DPH (21 %) Cena celkem vč. DPH 

9.124.712,00 Kč 1.916.189,52 Kč 11.040.901,52 Kč 

Doba realizace 

Zahájení realizace Díla 
V termínu určeném zadavatelem 

(19.10.2023) 

Přerušení prací 02.12.2023 – 07.01.2024 

Doba pro dokončení Stavby = prací 
29 týdnů od zahájení realizace 

(14.06.2024) 

Doba pro dokončení Díla (vč. zpracování nálezové 

zprávy) 

Doba pro dokončení Stavby = prací + 

1 rok 

 



 

 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 

změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 

Výkazu výměr (Soupisu prací), dalších souvisejících dokumentů pro realizaci výše uvedené Stavby. 

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, 

jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku uvedenou výše nebo za částku, která bude 

stanovena v souladu se Smlouvou. 

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení 

prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 

zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 

tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního 

stavbyvedoucíhom, zemní práce. 

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, 

týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu 

C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).* 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

Zhotovitel:  

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158/4 Praha 5 – Jinonice, IČO: 608 38 744 

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku 
*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů 
 



Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

1)

2)

3)

4)

Přílohy evidenčního listu :

1. 

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

V průběhu realizace prací záchranného archeologického průzkumu - rýhování a přípravy území bylo z důvodu požadavků archeologů na dosažení 

původního nedotčeného terénu, který se nachází v proměnné hloubce oproti původnímu předpokladu, došlo u SO 001 Všeobecné a předběžné položky - 

Archeologický výzkum k násleujícímu navýšení množství (podrobné výpočty v příloze REKAPITULACE ZMĚN OBJEMU ZEMNÍCH PRACÍ PRO 

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM):

Rozdílu objemu zemních prací (výkop a zásyp), při realizaci rýhování v km 2,200 - 3,080, kde na základě geodetického zaměření protokolu 

společnosti maple geo s.r.o., GP TZ-IG-2023-138a, ze dne 30.11.2023, došlo oproti předpokladu v zadání k navýšení celkového objemu zemních 

prací (výkopu a zásypu), který činí 166,92 => 167 m
3
, což dle položek soupisu prací odpovídá vícepracím za celkem 45 925,00 Kč bez DPH a 55 

569,25 Kč s DPH.

Rozdílu objemu zemních prací (zásypu), při požadavku provádění rýhování na původní "nedotčený terén", v km 0,080 - 0,850, a s ohledem na 

dotčení tohoto území v minulosti (výkopy, navážky, skládky), došlo oproti původnímu předpokladu skrývky v mocnosti 0,3 m, ke skrývkám do 

mnohem větší hloubky, než bylo předpokládáno. Oproti předpokladu v zadání, se v daném úseku nepředpokládal zpětný zásyp rýhy a to z důvodů, že 

se nejednalo o obhospodařované pozemky a předpokládalo se navazující zahájení realizace vlastní stavby Přeložky silnice II/303 Běloves - Velké 

Poříčí. Nakolik bylo nutné dané výkopy, opět zahrnout (spodní voda, hloubka výkopu, borcení stěn, nebezpečí pádu, ...).upravil se pak rozsah prací v 

dané lokalitě, v km 0,080 - 0,850 pro potřeby ZAV a nerealizoval se v plném rozsahu, dle zadání. (2 rýhy v celém úseku), na základěš geodetického 

zaměření, protokolů společnosti maple geo s.r.o., dle GP TZ-IG-2023-138b, ze dne 10.2.2024 a GP TZ-IG-2023-138c, ze dne 19.2.2024, zde došlo k 

navýšení objemu zemných prací, o celkových 930,56 => 931 m
3
 v zásypech rýhy, což dle položek soupisu prací odpovídá vícepracím za celkem 167 

580,00 Kč bez DPH, 202 771,80 Kč s DPH

Rozdílu objemu zemních prací (zásypu), při požadavku zajištění zásypu rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích, na původní terén, kde oproti 

předpokladu zadání došlo k navýšení objemu zemních prací na základě geodetických protokolů společnosti maple geo s.r.o., dle GP TZ-IG-2023-

138d, ze dne 23.2.2024, GP TZ-IG-2023-138e, ze dne 29.2.2024, GP TZ-IG-2023-138f, ze dne 18.3.2024, GP TZ-IG-2023-138g, ze dne 19.3.2024 a 

GP TZ-IG-2023-138h, ze dne 11.4.2024, zde došlo k navýšení objemu zemných prací, o celkových 180,52 => 181 m
3
 v zásypech rýhy, což dle 

položek soupisu prací odpovídá vícepracím za celkem 32 580,00 Kč bez DPH, 39 421,80 Kč s DPH

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Projektant (autorský dozor) : STRADA HK spol. s r.o. Ing.Aleš Dejmek 16.05.2024

Hlavní inženýr a TDS :
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
Ing. Jiří Koutník 16.05.2024

Asistent TDS :
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
Ing. Petr Macek 16.05.2024

Datum : Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s. Ing. Lukáš Hlaváček 16.05.2024

Součet cen změn od počátku stavby včetně 

změny č. 2:
0,00 Kč 1 985 194,97 Kč

Název firmy : Jméno a příjmení : 

1 985 194,97 Kč

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo.  

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2: 

Nová cena stavby po 

změně č. 2:

Celková změna +/- oproti 

cen. nabídce:méněpráce vícepráce

9 055 706,55 Kč 0,00 Kč 312 936,25 Kč 11 040 901,52 Kč10 727 965,27 Kč

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností,

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. 

Rekapitulace stavby 

Rozpočet 

Položkový soupis prací DODATKU č. 2.1

Geodetické protokoly

Položkový soupis prací DODATKU č. 2.2

REKAPITULACE ZMĚN OBJEMU ZEMNÍCH PRACÍ PRO ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Položkový soupis prací DODATKU č. 2.3

Položkový soupis prací DODATKU č. 2.4

Na základě archeologického nálezu dojde k prodloužení celkové doby realizace díla z 26+6 týdnů na 29+6 týdnů. Zahájení 19.10.2023, zimní přestávka 

2.12.2023-7.1.2024, začátek prací po zimní přestávce 8.1.2024, doba pro dokončení Stavby ( prací) 14.6.2024 doba pro dokončení Díla 26.7.2024

Harmonogram stavby

Vyjádření archeologa

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

Číslo stavby : 34818
2.Smlouva o dílo uzavřená dne : 04.10.2023

Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby "II/303 Běloves - Velké Poříčí - přeložka 

silnice"

SO 001 Všeobecné a předběžné položky - Archeologický výzkum a SO 010 Příprava území

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461

Rozdílu v délce realizovaného provizorního oplocení stavby na základě požadavků stavbou dotčených vlastníků na hranici stavbou dotčených 

pozemků k zajištění přístupu na staveniště a realizace provádění prací. Jedná se o provizorní oplocení, které bude v průběhu stavby dle případného 

postupu prací odstraněno nebo nahrazeno novým oplocením na hranicich pozemků trvalého záboru a to 

 - oplocení na hranici ppč. 1591/35, na k.ú Velké Poříčí, kde z důvodů zajištění přístupu na staveniště z bylo nutno odstranit část oplocení, v délce 

cca 4 m, což odpovídá 4 x 1,80 = 7,20 => 8 m
2
, které bude po dokončení prací na ZAV, ZP a kácení II. etapy opět obnoveno 

 - oplocení na rozhraní ppč. 254/3 a 254/8 na k.ú. Malé Poříčí, kde s ohledem na majetkoprávní vypořádání s dalšími vlastníky, došlo také u p. 

Vernera k požadavku doplnění provizorního oplocení u výběhu slepic, v délce cca 13,5 m, což odpovídá 13,5 x 1,80 = 24,30 => 25 m
2
, celkem se 

tedy jedná o navýšení o 33 m
2
 celkový stav po dokončení oplocení což dle položek soupisu prací odpovídá vícepracím za celkem 12 540,00 Kč bez 

DPH,15 173,40 Kč s DPH

Pro SO 010 Příprava území pak v 
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maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.:  
Email  

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 1 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138a 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
Email  
Tel: +4
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 30.11.2023 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 8.11.2023, 16.11.2023 a 28.11.2023. Výsledky měření jsou 

zaznamenány na počítači PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem 

GEOgraf 8.091 a následně exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG 

systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 

 

 

 

 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 2 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav ke dni 30.11.2023: 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

2.90-3.08 103,48 280,59 P1 

2.78-2.90 52,68 178,81 P2 

2.67-2.73 31,26 83,37 P3 

2.54-2.67 56,71 213,98 P4 

2.16-2.32 vlevo 115,95 238,07 P5 

2.20-2.32 vpravo 90,96 173,14 P6 

        

Celkem 451,04 1167,96   

        

2.73-2.78 plosna 410,31 1331,99 P7 
 

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 30.11.2023  Datum ověření: 30.11.2023 
Číslo ověření: 153/4/2023 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 1 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138b 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 

 

 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 10.02.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 12/2023-01/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 26.1.2024 a 05.02.2024. Výsledky měření jsou 

zaznamenány na počítači PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem 

GEOgraf 8.091 a následně exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG 

systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 

 

 

 

 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 2 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 1.12.2023 - 05.02.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

0.08-0.38 574,96 689,30 P8 

0.42-0.55 vlevo  144,25 263,53 P9 

0.42-0.46 vpravo 35,60 61,19 P10 

0.47-0.65 vpravo 242,78 334,56 P11 

        

Celkem 997,59 1348,58    

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 10.02.2024  Datum ověření: 10.02.2024 
Číslo ověření: 008/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 1 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138c 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
E  
T
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 19.02.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 02/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 14.02.2024. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači 

PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně 

exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 

 

 

 

 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 2 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 6.2.2024 - 14.02.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

0.65-0.71 vpravo 56,92 84,80 P12 

0.73-0.78 vpravo 43,74 70,70 P13 

0.78-0.84 vpravo 54,67 93,65 P14 

0.62-0.68 vlevo 24,30 75,86 P15 

0.73-0.83 vlevo 96,82 151,50 P16 

0.83-0.84 vlevo 6,99 10,75 P17 

0.84-0.85 vlevo 9,53 14,63 P18 

        

Celkem 292,97 501,89   
 

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 19.02.2024  Datum ověření: 19.02.2024 
Číslo ověření: 010/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 1 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138d 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
Email  
Tel: +
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Emai  
Tel: +

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 23.02.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 02/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 22.2.2024. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači 

PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně 

exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 

 

 

 

 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 2 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 15.2.2024 - 22.02.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

1.70-1.91 83,44 318,50 P19 

1.92-1.97 18,02 75,00 P20 

1.99-2.10 46,04 166,43 P21 

        

Celkem 147,50 559,93   
 

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 23.02.2024  Datum ověření: 23.02.2024 
Číslo ověření: 011/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 1 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138e 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
Email:  
Tel: +4
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

m 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 29.02.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 02/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 29.2.2024. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači 

PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně 

exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 

 

 

 

 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 2 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 22.2.2024 - 29.02.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

1.30-1.45 64,35 221,90 P22 

1.50-1.70 80,68 286,51 P23 

        

Celkem 145,03 508,41   
 

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 29.02.2024  Datum ověření: 29.02.2024 
Číslo ověření: 012/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 1 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138f 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
Em  
Tel
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 29.02.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 03/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 8.3.2024. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači 

PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně 

exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 

 

 

 

 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 2 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 1.3.2024 - 8.3.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

0.95-1.06 49,63 162,54 P24 

1.07-1.30 111,64 342,74 P25 

        

Celkem 161,27 505,28   
 

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 18.03.2024  Datum ověření: 18.03.2024 
Číslo ověření: 017/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 1 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138g 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
Em  
Tel:
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 19.03.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 03/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 18.3.2024. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači 

PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně 

exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 

 

 

 

 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 2 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 9.3.2024 - 18.3.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

0.95-1.44 240,14 724,80 P26 

1.51-1.60 35,10 136,04 P27 

        

Celkem 275,24 860,84   

     

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 19.03.2024  Datum ověření: 19.03.2024 
Číslo ověření: 018/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
Email: maple@maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100 

 
Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 1 z 2 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138h 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
Em  
Tel:
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 11.04.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 03/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 22.3.2024, 25.3.2024 a 27.3.2024. Výsledky měření jsou 

zaznamenány na počítači PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem 

GEOgraf 8.091 a následně exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG 

systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 

 

 

 

 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 
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Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 19.3.2024 - 27.3.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

1.60-1.95 151,91 510,17 P28 

1.99-2.05 27,61 98,08 P29 

1.45-1.49 17,90 56,35 P30 

1.45-1.48 14,66 37,83 P31 

2.05-2.09 17,04 48,97 P32 

        

Celkem 229,12 751,40   

 
 

     

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 11.04.2024  Datum ověření: 11.04.2024 
Číslo ověření: 033/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
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IČO: 05560497 
DIČ: CZ05560497 

Tel.: +420 603 212 698 
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Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138i 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
Em  
Te
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 11.04.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 04/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 16.4.2024. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači 

PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně 

exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 
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Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 27.3.2024 - 16.4.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

2.32-2.54 77,20 252,82 P33 

Plosna c.2 897,22 2497,52 P34 

Envi 2.13 12,94 13,91 P35 

Envi 2.21 8,24 7,50 P36 

Envi 2.49 6,36 6,79 P37 

        

Celkem 1001,96 2778,54   

 

     

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 19.04.2024  Datum ověření: 19.04.2024 
Číslo ověření: 040/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
 



 

maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice  
IČO: 05560497 
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Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138j 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
E  
T
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 28.04.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 04/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 26.4.2024. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači 

PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně 

exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 
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Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 17.4.2024 - 26.4.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

2.90-3.02 29,17 131,56 P38 

3.13-3.23 vpravo 30,73 99,56 P39 

3.13-3.24 vlevo 35,73 116,62 P40 

3.30-3.40 vlevo 94,56 376,74 P41 

Plosna c.3 638,69 2442,18 P44 

        

Celkem 828,88 3166,66   
     

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 28.04.2024  Datum ověření: 28.04.2024 
Číslo ověření: 044/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
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Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2023-138k 

Zhotovitel: 
maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice 
 
OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
Email:  
Tel: +4
 

Objednatel: 
STRABAG a.s. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 
 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

Zakázkové číslo: IG-2023-138 

Dne: 06.05.2024 

Na zakázce: Záchranný archeologický průzkům – přeložka II/303 Běloves – Velké Poříčí – výpočet 
kubatur vytěžené zeminy 05/2024 

Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby 

Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů 

Vyhotovil: Jan Pětioký 

Přístrojové 
vybavení: 

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM 

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman 

 

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE 

Souřadný systém S-JTSK 
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK 

Výškový systém Bpv 
Připojení do výškového systému Bpv - GPS 

 

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ 

Zaměření bylo provedeno metodou GPS – RTK dne 03.05.2024. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači 

PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně 

exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD. 

 

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 

Podzemní sítě nebyly zaměřeny. 
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Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady. 
 

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 
transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 

zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + 1ppm RMS. 

 
 

Další informace: 

Stav za období 27.04.2024 - 03.05.2024: 
 

Staniceni Kubatura Plocha Protokol 

Plosna c.2 1067,98 3029,76 P45 

2.80-2.90 vlevo 45,10 198,04 P46 

Plosna c.4 179,63 610,78 P47 

        

Celkem 1292,71     
 

 

4. ZÁVĚR 

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti 

měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž. 

 

V Pardubicích, dne 06.05.2024  Datum ověření: 06.05.2024 
Číslo ověření: 051/4/2024 

 

 

 

 

 

 

Podpis  Ověřil 
 



Firma: ÚS KHK

Celková cena bez DPH: 9 124 712,00
Celková cena s DPH: 11 040 901,52

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 837 600,00 175 896,00 1 013 496,00

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 5 773 215,00 1 212 375,15 6 985 590,15

SO 010 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 2 513 897,00 527 918,37 3 041 815,37

Rekapitulace ceny

Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí - ZAV a ZP
Varianta: ZŘ - 



Firma: ÚS KHK

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 000 837 600,00

Objekt: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000

ZAJIŠTĚNÍ VÝJEZDŮ ZE STAVENIŠTĚ, VČETNĚ PROJEDNANÉHO A SCHVÁLENÉHO DIO S 

VLASTNÍKY KOMUNIKACE A DI PČR, JEHO ZŘÍZENÍ, ÚDRŽBU A ODSTRANĚNÍ

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA - VIDITELNÉ OHRANIČENÍ PROSTORU STAVBY

1kpl=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

DODATEČNÁ OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH NA 

STAVENIŠTI, NAPŘ. V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SE STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACÍ, 

DLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- POLOHA ZNÁMÝCH SÍTÍ JE V KOORDINAČNÍCH SITUACÍCH 

- AKTUALIZOVANÝ VÝKRES .DWG  BUDE PŘEDÁN VYBRANÉMU DODAVATELI

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB OCHRANY, PŘÍPADNĚ OZNÁMENÍ PRACÍ JE UVEDEN VE 

STANOVISCÍCH JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ IS

1kpl=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000

VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZAMĚŘENÍ PŘERUŠENÝCH MELIORACÍ, ZAMĚŘENÍ PŘESNÉ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

POKUD BUDOU BĚHEM PRACÍ ODHALENY

ZAMĚŘENÍ JAM ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU POD ZEMNÍ PLÁNÍ

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000

VYTYČENÍ A DOPLNĚNÍ VYTYČENÍ TRVALÉHO ZÁBORU CELÉ STAVBY, PRO POTŘEBY ZAV - 

DO 300 BODŮ (OČÍSLOVANÝ, BAREVNĚ OZNAČENÝ KOLÍK 50 CM NAD TERÉN)

- POSTUPNÉ VYTYČENÍ TRVALÉHO ZÁBORU - OBVODU STAVENIŠTĚ, DLE STAVU 

MAJETKOPRÁVNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ A POSTUPU REALIZACE ZÁCHRANNĚHO 

ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

- VYTYČENÍ CELÉHO TRVALÉHO ZÁBORU BUDE PO DOKONČENÍ PRACÍ V PLNÉM ROZSAHU 

PROTOKOLÁRNĚ PŘEDÁNO TDI PRO DALŠÍ POTŘEBU VÝSTAVBY

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, PLÁNY KPL 1,000

SOUČÁSTÍ TĚCHTO DOKUMENTŮ JSOU ZEJMÉNA 

PASPORTIZACE PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIACÍ A NEMOVITOSTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ CELÉ 

AKCE PŘED ZAHÁJENÍM A PO DOKONČENÍ PRACÍ, DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ 

KOMUNIKACE - ODVODNĚNÍ, PŘILEHLÉ POZEMKY, NEMOVITOSTI, OPLOCENÍ, ZELEŇ, 

OBJEKTY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (V ZÁJMOVÉM PROTORU), VČETNĚ JEJICH PROJEDNÁNÍ S 

PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY, VLASTNÍKY, SPRÁVCI, OBCEMI A JEJICH ODSOUHLASENÍ A 

PŘEDÁNÍ POTVRZENÉ PASPORTIZACE OBJEDNATELI. 

NÁSLEDNĚ PAK PASPORTIZACE PO DOKONČENÍ PRACÍ S PROJEDNÁNÍM A PROKÁZÁNÍM 

STAVŮ KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ A POZEMKŮ PŘED A PO AKCI, KTERÁ BUDE POTVRZENA 

VLASTNÍKY A SPRÁVCI A OPĚT PŘEDÁNA OBJEDNATELI. PASORTIZACE BUDE PŘEDÁNA V 

TIŠTĚNÉ PODOBĚ A NEZBYTNÉ PŘÍLOHY (FOTODOKUMENTACE, VIDEA, ...) NA 

DIGITÁLNÍM NOSIČI CD/DVD

A DÁLE BUDOU OBDOBNÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁNY A PŘEDÁNY HAVARIJNÍ A 

PROTIPOVODŇOVÝ PLÁN

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000

1 KS INFORMAČNÍ TABULE STAVBY

S POPISEM STAVBY, INVESTORA, DODAVATELE,  DLE VZOROVÉHO FORMÁTU 

1kpl=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 

předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000

NÁKLADY NA STAVEBNÍ BUŇKY NEBO JINÉ PROSTORY (6 BUNĚK + 2 SKLADOVÉ 

KONTEJNERY), UMÍSTĚNÉ NA ZHOTOVITELEM PRONAJATÉM POZEMKU

- ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA

- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ (PEVNÉ NEBO MOBILNÍ), PŘÍPADNĚ OPLOCENÝ AREÁL

- OPATŘENÍ NA OCHRANU POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM  

- DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI A NA PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍCH 

- ALARM, STRÁŽNÍ SLUŽBA, ZABEZPEČENÍ CELÉHO STAVENIŠTĚ 

ALTERNATIVNĚ SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY ZA JINÉ OBDOBNÉ PLOCHY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY 

PRONAJATÉ OD JINÝCH SUBJEKTU

VŠE NA DOBU 6 MĚSÍCŮ

1kpl=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

10PT-001488
SO 000
SO 000



Firma: ÚS KHK

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 001 5 773 215,00

Objekt: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 083 720,00
1 02310 A SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY KPL 1,000

PŘÍTOMNOST NAKLADAČE (BAGRU) S PLOCHOU LŽÍCÍ BEZ OZUBŮ, TZV. "SVAHOVKOU", 

VČETNĚ OBSLUHY, PO DOBU REALIZACE ZAV RÝHOVÁNÍ, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ A 

VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST A 

A POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE PRO PRÁCE 

- RÝHOVÁNÍ ŠÍŘKY 1,2 M V ÚSECÍCH, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ 

- PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA RÝHY JE 8 400 M (OBJEM => X 1,2 M X 0,3 M = 3024 M3)                                                   

- ZPĚTNÝ ZÁHOZ ODSOUHLASENÝCH PLOCH (PŘEHOZ STRANOU)

PŘEDPOKLAD 100 DNÍ => 800 HODIN => VÝPOČET NA ZÁKLADĚ HODINNOVÉ SAZBY

- ČERPÁNÍ POLOŽKY BUDE SOUČÁSTÍ MĚSÍČNÍHO VÝKAZU, V PŘÍLOZE Č. 05A ČÁST A 

- UCHAZEČ PROKÁŽE, ŽE DISPONUJE TAKOVÝMTO DOPRAVNÍM  PROSTŘEDKEM 

1kpl=1,000 [A]

zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem 

požadovaného zařízení

2 02310 B SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY KPL 1,000

PŘÍTOMNOST NAKLADAČE (BAGRU) S PLOCHOU LŽÍCÍ BEZ OZUBŮ, TZV. "SVAHOVKOU" + 

OBSLUHA, PO DOBU REALIZACE ZAV PLOŠNÉ SKRÝVKY, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ A 

VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST B

A POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE PRO PRÁCE 

- SEJMUTÍ ORNICE V PLOŠE + NALOŽENÍ NA MINIDUMPER, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ

- PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA SKRÝVEK JE 8 800 M2 (OBJEM => X 0,3 M = 2640 M3)

PŘEDPOKLAD 60 DNÍ => 480 HODIN => VÝPOČET NA ZÁKLADĚ HODINNOVÉ SAZBY

- ČERPÁNÍ POLOŽKY BUDE SOUČÁSTÍ MĚSÍČNÍHO VÝKAZU, DLE PŘÍLOHY Č.  05A ČÁST B

- UCHAZEČ PROKÁŽE, ŽE DISPONUJE TAKOVÝMTO DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM  

1kpl=1,000 [A]

zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem 

požadovaného zařízení

3 02310 C SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY KPL 1,000

PŘÍTOMNOST DUMPERU 4X4 + OBSLUHA, PO DOBU REALIZACE ZAV PLOŠNÉ SKRÝVKY, 

DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ A VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST B

A POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE PRO PRÁCE 

- PLOŠNÉ SKRÝVKY, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ

- SEJMUTÍ ORNICE V PLOŠE + NALOŽENÍ NA DUMPER A ODVOZ NA DEPONII

PŘEDPOKLAD 60 DNÍ => 480 HODIN => VÝPOČET NA ZÁKLADĚ HODINNOVÉ SAZBY

- ČERPÁNÍ POLOŽKY BUDE SOUČÁSTÍ MĚSÍČNÍHO VÝKAZU, DLE PŘÍLOHY Č. 05A ČÁST B

- UCHAZEČ PROKÁŽE, ŽE DISPONUJE TAKOVÝMTO DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM 

1kpl=1,000 [A]

zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem 

požadovaného zařízení

4 02821A A PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000

ČÁST A - TERÉNNÍ PRŮZKUM - RÝHOVÁNÍ 

ARCHEOLOGICKÉ PRÁCE, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ A  VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST A

PŘÍTOMNOST NAKLADAČE (BAGRU) S PLOCHOU LŽÍCÍ Š. 1,2 M, BEZ OZUBŮ, PO DOBU 

REALIZACE TÉTO ČÁSTI ZAV, VČ. OBSLUHY A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ, DLE 

POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE A TDI 

1kpl=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02821B B PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000

ČÁST B - TERÉNNÍ PRŮZKUM - PLOŠNÉ SKRÝVKY

ARCHEOLOGICKÉ PRÁCE, DLE  VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST B

PŘÍTOMNOST NAKLADAČE (BAGRU) S PLOCHOU LŽÍCÍ Š. 1,2 M, BEZ OZUBŮ A 

MINIDUMPERU, PO DOBU REALIZACE TÉTO ČÁSTI ZAV, VČ. OBSLUHY A PROVÁDĚNÍ 

ZEMNÍCH PRACÍ, DLE POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE A TDI

1kpl=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02821C C PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000

ČÁST C - POSTEXKAVAČNÍ ČÁST - ZPRACOVÁNÍ, VYHODNOCENÍ

ARCHEOLOGICKÉ PRÁCE, DLE VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST C

1kpl=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 Zemní práce

7 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 3 191,000

ORNICE V TL 0,3 M (DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 0,24 - 0,26 M)

RÝHOVÁNÍ - SKRÝVKA ORNICE S PŘÍČNÝM PŘEHOZEM V DOSAHU MECHANIZMU

BEZ DOPRAVY - ORNICE ULOŽENA SOUBĚŽNĚ S RÝHOVÝÁNÍM

ZTÍŽENÉ SEJMUTÍ - PRO OCHRANU PLOCH ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT  

PRO VEŠKERÉ SKRÝVKOVÉ PRÁCE BUDOU POUŽITA OTOČNÁ KOLOVÁ ČI PÁSOVÁ MINI 

RYPADLA OPATŘENA ŠIROKOU ROVNOU LŽÍCÍ, BEZ OZUBENÉHO BŘÍTU TZV. 

"SVAHOVKOU"  DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ

SKRÝVKA BUDE PROBÍHAT POSTUPNÝM TAHEM LŽÍCE SMĚREM K MINIRYPADLU, VE 

VRSTVĚ URČENÉ ARCHEOLOGEM. 

MÍSTA PRO UŽITÍ KOLOVÝCH ČI PÁSOVÝCH MECHANIZMŮ V DANÉM ÚSEKU A MÍSTO PRO 

ULOŽENÍ VÝKOPKU URČÍ V DANÉM ÚSEKU ARCHEOLOG OBJEDNATELE NEBO TDI, NA 

ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍCH PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK.

MECHANIZACE JIŽ BĚHEM VLASTNÍ SKRÝVKY NESMÍ VJÍŽDĚT NA ODKRYTOU PLOCHU. 

NUTNÝ POJEZD PŘES SKRYTOU PLOCHU BUDE ŘEŠEN OPERATIVNĚ S VEDOUCÍM 

ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA/FAKTUROVÁNA NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO GEODETICKÉHO 

ZAMĚŘENÍ -  GEODETICKÝM PROTOKOLEM OBJEMU PROVEDENÝCH PRACÍ

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

10PT-001488
SO 001
SO 001



Firma: ÚS KHK

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 001 5 773 215,00

Objekt: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

10PT-001488
SO 001
SO 001

SoD

ornice, dle předpokládané bilance zemních prací: 

v místech rýhování v případě archeologických nálezů:

rýha 8400x1,2x0,3=3024,0 m3=3 024,000 [A] 3 024,000

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV2

ornice, dle skutečné bilance zemních prací: 
v místech rýhování v případě archeologických nálezů:
rýha v km 2,160 - 2,730 a 2,780 - 3,080 
Výpočet objemu dle jednotlivých GP dle přílohy REKAPITULACE ZMĚN OBJEMU 
ZEMNÍCH PRACÍ PRO ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Celkem: 166,910= 167,00 m3 [A] 167,000

8 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 2 640,000

ORNICE V TL 0,3 M (DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 0,24 - 0,26 M)

PLOŠNÁ SKRÝVKA NA DOČASNOU DEPONII VE VZDÁLENOSTI DO 100 M

ZTÍŽENÉ SEJMUTÍ - PRO OCHRANU PLOCH ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT  

PRO VEŠKERÉ SKRÝVKOVÉ PRÁCE BUDOU POUŽITA OTOČNÁ KOLOVÁ ČI PÁSOVÁ MINI 

RYPADLA OPATŘENA ŠIROKOU ROVNOU LŽÍCÍ, BEZ OZUBENÉHO BŘÍTU TZV. 

"SVAHOVKOU" 

SKRÝVKA BUDE PROBÍHAT POSTUPNÝM TAHEM LŽÍCE SMĚREM K MINIRYPADLU, VE 

VRSTVĚ URČENÉ ARCHEOLOGEM. 

MÍSTA PRO UŽITÍ KOLOVÝCH ČI PÁSOVÝCH MECHANIZMŮ V DANÉM ÚSEKU A MÍSTO PRO 

ULOŽENÍ VÝKOPKU URČÍ V DANÉM ÚSEKU ARCHEOLOG OBJEDNATELE NEBO TDI, NA 

ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍCH PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK.

MECHANIZACE JIŽ BĚHEM VLASTNÍ SKRÝVKY NESMÍ VJÍŽDĚT NA ODKRYTOU PLOCHU. 

NUTNÝ POJEZD PŘES SKRYTOU PLOCHU BUDE ŘEŠEN OPERATIVNĚ S VEDOUCÍM 

ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA/FAKTUROVÁNA NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO GEODETICKÉHO 

ZAMĚŘENÍ -  GEODETICKÝM PROTOKOLEM OBJEMU PROVEDENÝCH PRACÍ

ornice, dle předpokládané bilance zemních prací: 
v místech plošných skrývel v případě archeologických nálezů:
Plocha 1 (k.ú. Velké Poříčí ppč. 1220/86, 1220/87, 1220/88, 1591/33) = 1800,0 m2 [A]
Plocha 2 (k.ú. Malé Poříčí ppč. 43/3, 42/4, 303/3, ...) = 4000,0 m2 [B]
Plocha 3 (k.ú. Malé Poříčí ppč. 43/1, ... - rozsah bude upřesněn) = 3000,0 m2 [C] 
Celkem: A+B+C=8800,000x0,3=2640 m3=2 640,000 [D]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

9 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2 640,000

ORNICE Z DEPONIE

ORNICE URČENÁ K ZPĚTNÉMU ROZPROSTŘENÍ - PLOŠNÉ SKRÝVKY

PRÁCE SE BUDOU PROVÁDĚNI AŽ PO ODSOUHLASENÍ ARCHEOLOGEM OBJEDNATELE 

NEBO TDI

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA/FAKTUROVÁNA NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO GEODETICKÉHO 

ZAMĚŘENÍ -  GEODETICKÝM PROTOKOLEM OBJEMU PROVEDENÝCH PRACÍ

natěžení a dovoz ornice z mezideponie dle pol.č.18230: 2640,0m3=2 640,000 [A]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 250,000

RUČNĚ KOPANÁ JÁMA PRO PŘÍPADNÉ ODKRYTÍ NÁLEZŮ VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA, DLE SKUTEČNOSTI, NA ZÁKLADĚ SOUHLASU ARCHEOLOGA 

OBJEDNATELE A TDI, RUČNÍ MANIPULACE S VÝKOPKEM A PŘEVOZ VÝKOPKU POMOCÍ 

DROBNÉ MECHANIZACE NA DEPONII

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA/FAKTUROVÁNA NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO GEODETICKÉHO 

ZAMĚŘENÍ -  GEODETICKÝM PROTOKOLEM OBJEMU PROVEDENÝCH PRACÍ

předpoklad - odhad: 250,0m3=250,000 [A]



Firma: ÚS KHK

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 001 5 773 215,00

Objekt: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

10PT-001488
SO 001
SO 001

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 

v položce č.0141**

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 890,000

ORNICE Z PLOŠNÝCH SKRÝVEK

ZEMINA Z EXKAVACÍ

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI NA ZÁKLADĚ SOUHLASU TDI
uložení na deponii 
ornice dle pol.č.12110.B: 2640,0m3=2 640,000 [A] 
zemina dle pol.č.13173: 250,0m3=250,000 [B] 
Celkem: A+B=2 890,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 250,000

POLOŽKA SE POUŽIJE A BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM 

ARECHEOLOGA OBJEDNATELE A TDI NA ZPĚTNÝ ZÁSYP HLUBOKÝCH EXKAVACÍ, ZÁSYP 

HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH VHODNÝM MATERIÁLEM DODANÝM ZHOTOVITELEM

zásyp jam po archeologickém výzkumu - exkavací z pol.č.13173, předpoklad: 
250,0m3=250,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

13 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 791,000

SoD

ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE Z RÝHOVÁNÍ V TLOUŠŤCE DO 0,3 M

PŘÍČNÝM PŘEHOZEM A UROVNÁNÍM DO VÝŠKY PŘILEHLÉHO TERÉNU.

PŘEDPOKLAD OBJEMU ZÁSYPU 1/2 OBJEMU SEHJMUTÉ ORNICE Z VYKOPANÉ RÝHY.

rýhy z pol.č.12110A.(ornice): 3024x1/2=1512,0 m3=1 512,000 [A] 1 512,000

ZBV 2.1

ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE Z RÝHOVÁNÍ V TLOUŠŤCE DO 0,3 M
PŘÍČNÝM PŘEHOZEM A UROVNÁNÍM DO VÝŠKY PŘILEHLÉHO TERÉNU.
SKUTEČNÝ OBJEM OPROTI PŘEDPOKLADU ZADÁNÍ NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ 
SPOLEČNOSTI MAPLE GEO S.R.O. GP TZ-IG-2023-138a, ZE DNE 30.11.2023, GP TZ-
IG-2023-138i, ZE DNE 16.4.2024, GP TZ-IG-2023-138j, ZE DNE 28.4.2024, GP TZ-IG-
2023-138k, ZE DNE 6.5.2024, VE STANIČENÍ KM 2,160 - 2,730 A 2,780 - 3,080

rýhy z pol.č.12110A.(ornice): 166,91= 167,000 [A] 167,000



Firma: ÚS KHK

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 001 5 773 215,00

Objekt: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

10PT-001488
SO 001
SO 001

ZBV 2.2

ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE Z RÝHOVÁNÍ V TLOUŠŤCE DO 0,3 M
PŘÍČNÝM PŘEHOZEM A UROVNÁNÍM DO VÝŠKY PŘILEHLÉHO TERÉNU.
SKUTEČNÝ OBJEM OPROTI PŘEDPOKLADU ZADÁNÍ NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ 
SPOLEČNOSTI MAPLE GEO S.R.O. DLE DÍLČÍCH PROTOKOLŮ GP TZ-IG-2023-
138b, ZE DNE 10.2.2024 A GP TZ-IG-2023-138c, ZE DNE 19.2.2024, VE STANIČENÍ 
KM 0,080 - 0,850
ornice, dle skutečné bilance zemních prací: 
v místech rýhování v případě archeologických nálezů:
rýha v km 0,080 - 0,850
Výpočet objemu dle jednotlivých GP dle přílohy 
REKAPITULACE ZMĚN OBJEMU ZEMNÍCH PRACÍ PRO ZÁCHRANNÝ 
ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Celkem: 930,56= 931,000 m3 [A] 931,000

ZVB 2.3

ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE Z RÝHOVÁNÍ V TLOUŠŤCE DO 0,3 M
PŘÍČNÝM PŘEHOZEM A UROVNÁNÍM DO VÝŠKY PŘILEHLÉHO TERÉNU.
SKUTEČNÝ OBJEM OPROTI PŘEDPOKLADU ZADÁNÍ NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ 
SPOLEČNOSTI MAPLE GEO S.R.O. DLE DÍLČÍCH PROTOKOLŮ GP TZ-IG-2023-
138d, ZE DNE 23.2.2024, GP TZ-IG-2023-138e, ZE DNE 29.2.2024, GP TZ-IG-2023-
138f, ZE DNE 18.3.2024, GP TZ-IG-2023-138g, ZE DNE 19.3.2024 A GP TZ-IG-2023-
138h, ZE DNE 11.4.2024, VE STANIČENÍ KM 0,900 - 2,080

ornice, dle skutečné bilance zemních prací: 
v místech rýhování v případě archeologických nálezů:
rýha v km 0,900 - 2,080
Výpočet objemu dle jednotlivých GP dle přílohy 
REKAPITULACE ZMĚN OBJEMU ZEMNÍCH PRACÍ PRO ZÁCHRANNÝ 
ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Celkem: 180,52= 181,000 m3 [A] 181,000

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

14 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 660,000

ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA PLOŠNÝCH SKRÝVKÁCH V TLOUŠŤCE DO 0,3 M

PLOCHA 1 540,0 M3 (k.ú. VELKÉ POŘÍČÍ PPČ. 1220/86, 1220/87, 1220/88, 1591/33)

PLOCHA 2 1200,0 M3 (k.ú. MALÉ POŘÍČÍ PPČ. 43/3, 42/4, 303/3, ...) 

PLOCHA 3 900,0 M3 (k.ú. MALÉ POŘÍČÍ PPČ. 43/1, ... - ROZSAH BUDE UPŘESNĚN)

PŘEVEZENÉ Z DEPONIE. PŘEDPOKLAD OBJEMU ROZPROSTŘENÍ ORNICE 1/4 ZE SKRYTÉ 

PLOCHY.

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI (PROVEDENÝCH PLOŠNÝCH SKRÝVEK) NA 

ZÁKLADĚ SOUHLASU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE A TDI

zpětné rozprostření ornice z pol.č.17120. 2640x1/4=660,0m3=660,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5



Firma: ÚS KHK

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 010 2 513 897,00

Objekt: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Rozpočet: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - KÁCENÍ II. ETAPA

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 2 301 757,00
1 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 20 000,000

ODSTRANĚNÍ TRAVIN NA NEOBDĚLÁVANÝCH PLOCHÁCH PO PROBĚHLÉM KÁCENÍ NA 

POZEMCÍCH V TRAVLÉM ZÁBORU STAVBY

PŘESNÝ ROZSAH A LOKALITY BUDOU UPŘESNĚNY TDI PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A PO 

VYTYČENÍ GEODETEM

MÍSTO PRO ULOŽENÍ POSEČENÉ TRÁVY BUDE UPŘESNĚNO TDI, PO DOHODĚ S 

ARCHEOLOGEM, POSEČENÁ TRÁVA BUDE ULOŽENA NA PŘILEHLÝCH PLOCHÁCH V 

TRVALÉM ZÁBORU STAVBY V BLÍZKOSTI SEČČENÝCH PLOCH, PŘÍPADNĚ ZHOTOVITEL 

ZAJISTÍ JEJÍ ODVOZ A LIKVIDACI
posečení trávy odhadem: 20 000 m2 =20 000,000 [A]

odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložením na 

hromady

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 17 095,000

ODVOZ NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ, PAŘEZY BUDOU DEPONOVÁNY V 

RÁMCI STAVBY NA MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTEM NEBO TDI, VĚTVE SE ZLIKVIDUJÍ 

ŠTĚPKOVÁNÍM NEBO SPÁLENÍM, DŘEVNÍ HMOTU (KMENY A VĚTVE) VLASTNÍK

- SPRÁVA ŽELEZNIC POŽADUJE ULOŽIT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 15 CM NA 

PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, ODKUD SI JE ODVEZE BUDOUCÍ VYDRAŽITEL

- MĚSTO NÁCHOD POŽADUJE DOVÉZT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 10 CM, NA 

TECHNICKÉ SLUŽBY NÁCHOD 

SoD

Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.3 Dendrologické tabulky
- mimolesní porost: 
lokalita P22: 365,0 m2 [A] 
lokalita P23: 1437,0 m2 [B] 
lokalita P24: 1060,0 m2 [C] 
lokalita P25: 47,0 m2 [D] 
lokalita P26: 472,0 m2 [E] 
lokalita P27: 1512,0 m2 [F] 
lokalita P28: 247,0 m2 [G] 
lokalita P29: 862,0 m2 [H] 
lokalita P30: 953,0 m2 [I] 
lokalita P31: 140,0 m2 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=7 095,000 [K] 7 095,000

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

ZBV 1

Zbytkové lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.3 Dendrologické tabulky, 

které nebyly vykáceny v I. etapě - mimolesní porost: 

Celkem: cca 10 000,0 m2 = 10 000,000 [A] 10 000,000

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 178,000

ODVOZ NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ, PAŘEZY BUDOU DEPONOVÁNY V 

RÁMCI STAVBY NA MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTEM NEBO TDI, VĚTVE SE ZLIKVIDUJÍ 

ŠTĚPKOVÁNÍM NEBO SPÁLENÍM, DŘEVNÍ HMOTU (KMENY A VĚTVE) VLASTNÍK

- SPRÁVA ŽELEZNIC POŽADUJE ULOŽIT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 15 CM NA 

PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, ODKUD SI JE ODVEZE BUDOUCÍ VYDRAŽITEL

- MĚSTO NÁCHOD POŽADUJE DOVÉZT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 10 CM, NA 

TECHNICKÉ SLUŽBY NÁCHOD 

SoD

Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky
- mimolesní porost: 
lokalita P22: 2,0 ks [A] 
lokalita P23: 5,0 ks [B] 
lokalita P24: 7,0 ks [C] 
lokalita P25: 1,0 ks [D] 
lokalita P26: 2,0 ks [E] 
lokalita P27: 0,0 ks [F] 
lokalita P28: 0,0 ks [G] 
lokalita P29: 21,0 ks [H] 
lokalita P30: 10,0 ks [I] 
lokalita P31: 1,0 ks [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=49,000 [K] 49,000

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m 

nad  

terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a 

zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  nebo TDI

- zásyp jam po pařezech

ZBV 1

Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky, 

které nebyly vykáceny v I. etapě - mimolesní porost: 

Lokalita P23: včetně 40 ks z pozemkú SPÚ

Celkem: 129,0 ks = 129,000 [A] 129,000

4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 75,000

ODVOZ NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ, PAŘEZY BUDOU DEPONOVÁNY V 

RÁMCI STAVBY NA MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTEM NEBO TDI, VĚTVE SE ZLIKVIDUJÍ 

ŠTĚPKOVÁNÍM NEBO SPÁLENÍM, DŘEVNÍ HMOTU (KMENY A VĚTVE) VLASTNÍK

- SPRÁVA ŽELEZNIC POŽADUJE ULOŽIT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 15 CM NA 

PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, ODKUD SI JE ODVEZE BUDOUCÍ VYDRAŽITEL

- MĚSTO NÁCHOD POŽADUJE DOVÉZT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 10 CM, NA 

TECHNICKÉ SLUŽBY NÁCHOD 

SoD

Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky
- mimolesní porost: 
lokalita P22: 0,0 ks [A] 
lokalita P23: 0,0 ks [B] 
lokalita P24: 12,0 ks [C] 
lokalita P25: 0,0 ks [D] 
lokalita P26: 2,0 ks [E] 
lokalita P27: 0,0 ks [F] 
lokalita P28: 0,0 ks [G]
lokalita P29: 1,0 ks [H] 
lokalita P30: 10,0 ks [I] 
lokalita P31: 1,0 ks [J] 
ppč. 685/17: 3,0 ks [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=29,000 [K] 29,000

MJ Množství Jednotková cena

10PT-001488
SO 010
SO 010

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: ÚS KHK

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 010 2 513 897,00

Objekt: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Rozpočet: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - KÁCENÍ II. ETAPA

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

MJ Množství Jednotková cena

10PT-001488
SO 010
SO 010

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m 

nad  

terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a 

zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace nebo TDI

- zásyp jam po pařezech

ZBV 1

Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky, 

které nebyly vykáceny v I. etapě - mimolesní porost: 

Mimo solitérní stromy na levém břehu Metuje (č. 48, 49, 53, 54 a 56): 5 ks

Celkem: 46,0 ks = 46,000 [A] 46,000

11203 ZBV 1 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 11,000

DLE SKUTEČNOSTI

VYKÁCENÉ DŘEVO/DŘEVNÍ HMOTU SI PŘEVEZMOU VLASTNÍCI, DLE JEJICH POŽADAVKŮ 

V ZADÁNÍ (SOUHLAS/VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKA KE KÁCENÍ)

KÁCENÍ A ODVOZ DŘEVA NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍKY ZAJISTÍ 

ZHOTOVITEL

ZBYLÁ DŘEVNÍ HMOTA, KTEROU SI VLASTNÍCI NEODEBEROU (PAŘEZY, KMENY, VĚTVE) 

NÁLEŽÍ ZHOTOVITELI A ZHOTOVITEL SI JÍ ODKOUPÍ => ZAPOČÍTÁ/ODEČTE ZE SVÉ CENY, 

VČETNĚ ODVOZU ODVOZU TÉTO DŘEVNÍ HMOTY ZE STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ 

PŘÍPADNÉ DALŠÍ LIKVIDACE, DLE PROJEDNÁNÍ S TDI

Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky, 
které nebyly vykáceny v I. etapě - mimolesní porost: 
Mimo solitérní stromy na levém břehu Metuje  (č. 50, 51, 52, 57, 58 a 59): 6 ks
Celkem: 11,0 ks = 11,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m 

nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a 

zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace nebo TDI

- zásyp jam po pařezech

5 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 444,000

ODVOZ NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ, PAŘEZY BUDOU DEPONOVÁNY V 

RÁMCI STAVBY NA MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTEM NEBO TDI, VĚTVE SE ZLIKVIDUJÍ 

ŠTĚPKOVÁNÍM NEBO SPÁLENÍM, DŘEVNÍ HMOTU (KMENY A VĚTVE) VLASTNÍK

- SPRÁVA ŽELEZNIC POŽADUJE ULOŽIT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 15 CM NA 

PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, ODKUD SI JE ODVEZE BUDOUCÍ VYDRAŽITEL

- MĚSTO NÁCHOD POŽADUJE DOVÉZT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 10 CM, NA 

TECHNICKÉ SLUŽBY NÁCHOD 

SoD Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky
- mimolesní porost: 
lokalita P22: 12,0 ks [A] 
lokalita P23: 20,0 ks [B] 
lokalita P24: 16,0 ks [C] 
lokalita P25: 18,0 ks [D] 
lokalita P26: 32,0 ks [E] 
lokalita P27: 21,0 ks [F] 
lokalita P28: 25,0 ks [G] 
lokalita P29: 57,0 ks [H] 
lokalita P30: 65,0 ks [I] 
lokalita P31: 9,0 ks [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=275,000 [K] 275,000

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  nebo TDI

- zásyp jam po pařezech

ZBV 1

Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky, 

které nebyly vykáceny v I. etapě - mimolesní porost: 

Celkem: 169,0 ks =169,000 [A] 169,000

6 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 238,000

ZAHRNUJE ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ Z PŘEDCHOZÍCH KÁCENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT 

PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV DLE POSOUZENÍ ARCHEOLOGA OBJEDNATELE NEBO 

TDI A JEJICH ULOŽENÍ NA DEPONII V RÁMCI STAVBY

SoD
mimolesní porost: 130 ks=130,000 [A]

130,000

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 

je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  

Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace nebo TDI

- zásyp jam po pařezech.

ZBV 1
Zahrnuje kompletní vytrhání pařezů na stavbě

mimolesní porost: 108,0 ks = 108,000 [A] 108,000

7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 187,000

ZAHRNUJE ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ Z PŘEDCHOZÍCH KÁCENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT 

PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV DLE POSOUZENÍ ARCHEOLOGA OBJEDNATELE NEBO 

TDI A JEJICH ULOŽENÍ NA DEPONII V RÁMCI STAVBY

SoD mimolesní porost: 55 ks=55,000 [A] 55,000



Firma: ÚS KHK

Soupis prací objektu
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí 010 2 513 897,00

Objekt: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Rozpočet: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - KÁCENÍ II. ETAPA

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

MJ Množství Jednotková cena

10PT-001488
SO 010
SO 010

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 

je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  

Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace nebo TDI

- zásyp jam po pařezech.

ZBV 1
Zahrnuje kompletní vytrhání pařezů na stavbě

mimolesní porost: 132,0 ks =132,000 [A] 132,000

8 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 69,000

ZAHRNUJE ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ Z PŘEDCHOZÍCH KÁCENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT 

PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV DLE POSOUZENÍ ARCHEOLOGA OBJEDNATELE NEBO 

TDI A JEJICH ULOŽENÍ NA DEPONII V RÁMCI STAVBY

SoD mimolesní porost: 5 ks=5,000 [A] 5,000

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 

je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  

Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace nebo TDI

- zásyp jam po pařezech.

ZVB 1
Zahrnuje kompletní vytrhání pařezů na stavbě

mimolesní porost: 64,0 ks = 64,000 [A] 64,000

R1 ZBV 1 ODVOZ PAŘEZŮ A ZBYTKOVÉ DŘEVNÍ HMOTY ZE STAVBY, VČETNĚ JEJÍ LIKVIDACE KUS 1 159,000

ZAHRNUJE LIKVIDACI DŘEVNÍ HMOTY A PAŘEZŮ VYZÍSKANOU Z KÁCENÍ I. A II. ETAPY, 

KTERÉ SI ZHOTOVITEL PONECHÁ A KTERÉ BY DÁLE BYLY PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ 

ZAV, ZP A VLASTNÍ STAVBY 

VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ A SVOZU NA MÍSTO URČENÉ ZHOTOVITELEM

Zahrnuje kompletní odstranění dřevní hmoty ze stavby:

pařezy z SOD: 543 ks [A]

pařezy z DODATKU ke kácení: 355 ks [B]

pařezy, dřevní hmota z náletových dřevin z pozemků SPÚ Lokalita č. 23: 261 ks [C]

Celkem A+B+C = 1 159,000 [D]

Odstranění pařezů a dřevní hmoty se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezůa 

stromů,jejich další úpravu včetně odvozu ze stavby a následné zpracování zhotovitelem 

nebo jiným subjektem

Položka zahrnuje zejména:  

- štěpkování a další úpravu zhotovitele

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi 

- další finanční náklady spojené s jejich likvidací a zpracováním

- doklady potvrzující jejich další uložení nebo zpracování dalším subjektem

9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 9,000

ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍHO PŘEJEZDU/PROPUSTKU, VČETNĚ PŘESYPÁNÍ VHODNOU 

ZEMINOU, V MÍSTĚ OBČASNÉ VODOTEČE

- PROPUSTEK - PŘEJEZD MOKŘADU V KM 2,400 (ŠÍŘKY 4 M) [A]

- PROPUSTEK - PŘEJEZD OBČASNÉ VODOTEČE V KM 3,080  (ŠÍŘKY 5 M) [B]
propustek v km 2,400 délka 4 m=4,000 [A]
propustek v km 3,080 délka 5 m=5,000 [B]
Celkem A+B=9,000 [C] 
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou 

rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
3 Svislé konstrukce

10 33817C A SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 2,000

NOVÉ KOVOVÉ SLOUPKY PRO UCHYCENÍ KŘÍDEL VJEZDOVÉ BRÁNY PROVIZORNÍHO 

OPLOCENÍ AREÁLU NÁBYTKU POLO, PRO OSAZENÍ DVOU KŘÍDEL (VÝŠKA 2,0, ŠÍŘKA 2,5 

M) Z PŮVODNÍ VJEZDOVÉ BRÁNY DO AREÁLU. VZDÁLENOST SLOUPKŮ CCA 5,0 M, 

VÝŠKA SLOUPKŮ NAD TERÉN 2,5 M. DÉLKA MINIMÁLNĚ 3,5 M, PRŮMĚR SLOUPKŮ 0,1 

M - TLUSTOSTĚNNÉ ), KTERÉ BUDOU  OSAZENY DO BETONU V ZEMI, PŘÍPADNĚ 

DOPLNĚNY VZPĚROU. PROVIZORNÍ OPLOCENÍ BUDE UMÍSTĚNO NA HRANICI POZEMKU 

PPČ. 368/2, NA K.Ú. MALÉ POŘÍČÍ.

UMÍSTĚNÍ VJEZDOVÉ BRÁNY A PRŮBĚH OPLOCENÍ BUDE UPŘESNĚM TDI NA ZÁKLADĚ 

VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU (TRVALÉHO NEBO DOČASNÉHO ZÁBORU) GEODETEM.

BRÁNA  BUDE PONECHÁNA NA MÍSTĚ I PO DOKONČENÍ PRÁCÍ, PRO DALŠÍ POTŘEBU 

STAVBY PŘELOŽKA SILNICE II/303 BĚLOVES - VELKÉ POŘÍČÍ
provizorní oplocení Nábytek POLO ppč. 368/2: Celkem cca 34 ks=34,000 [A]
Položka zahrnuje dodání a osazení ocelového sloupku pozinkovaného nebo s plastovou 

úpravou, dl. do 3,7 m, podle druhu ukotvení, průměru 0,1 m - tlustostěnný, vč. zemních 

prací a zabetonování do bet. C 20/25 XC2 s  uchycením pro původní křídla vjezdové 

brány a seštělování
11 33817C B SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 34,000

KOVOVÉ SLOUPKY PRO PROVIZORNÍ OPLOCENÍ AREÁLU NÁBYTKU POLO, PRO DRÁTĚNÉ 

PLETIVO VÝŠKY 1,8 M (LZE I POUŽITÉ), VÝŠKY CCA 2,0 M, NAD TERÉN, VE VZDÁLENOSTI 

CCA 3 M (100 / 3 = 33,3 => 34 KS) OSAZENÝCH (DO BETONU V ZEMI NEBO 

NADZEMNÍCH PATKÁCH/PODSTAVCÍCH). PROVIZORNÍ OPLOCENÍ BUDE UMÍSTĚNO NA 

HRANICI POZEMKU PPČ. 368/2, NA K.Ú. MALÉ POŘÍČÍ.

PRŮBĚH OPLOCENÍ BUDE UPŘESNĚM TDI NA ZÁKLADĚ VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU 

(TRVALÉHO NEBO DOČASNÉHO ZÁBORU) GEODETEM.

OPLOCENÍ BUDE PONECHÁNO NA MÍSTĚ I PO DOKONČENÍ PRÁCÍ, PRO DALŠÍ POTŘEBU 

STAVBY PŘELOŽKA SILNICE II/303 BĚLOVES - VELKÉ POŘÍČÍ
provizorní oplocení Nábytek POLO ppč. 368/2: Celkem cca 34 ks=34,000 [A]
Položka zahrnuje dodání a osazení ocelového sloupku pozinkovaného nebo s 
plastovou úpravou (lze i použité), dl. do 2,5 m podle druhu ukotvení, vč. zemních 
prací a zabetonování do bet. C 20/25 XC2

12 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 10,000

PROVIZORNÍ OPLOCENÍ AREÁLU NÁBYTKU POLO, Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA VÝŠKY 1,8 M 

(LZE I POUŽITÉ), DÉLKY CCA 100 M, NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH VE VZDÁLENOSTI CCA 3 

M, SE VZPĚRAMI NA KAŽDÉM 8 SLOUPKU A V LOMECH. PROVIZORNÍ OPLOCENÍ BUDE 

UMÍSTĚNO NA HRANICI POZEMKU PPČ. 368/2, NA K.Ú. MALÉ POŘÍČÍ.

PRŮBĚH OPLOCENÍ BUDE UPŘESNĚM TDI NA ZÁKLADĚ VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU 

(TRVALÉHO NEBO DOČASNÉHO ZÁBORU) GEODETEM.

OPLOCENÍ BUDE PONECHÁNO NA MÍSTĚ, I PO DOKONČENÍ PRÁCÍ, PRO DALŠÍ POTŘEBU 

STAVBY PŘELOŽKA SILNICE II/303 BĚLOVES - VELKÉ POŘÍČÍ
provizorní oplocení Nábytek POLO ppč. 368/2: Celkem cca 10 ks=10,000 [A]
Položka zahrnuje dodání a osazení ocelové vzpěry pozinkované nebo s plastovou  

úpravou (lze i použité), vč. zamních prací a zabetonování betonem C 20/25 XC2

cca každý osmý sloupek nebo ve směrových lomech

7 Přidružená stavební výroba
13 74F429         A DEMONTÁŽ NESTANDARDNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ KG 250,000
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DEMONTÁŽ 2 KS STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL (2X2,5M) VJEZDOVÉ BRÁNY DO AREÁLU 

NÁBYTKU POLO, NA HRANICI PPČ. 516/2, K.Ú. BĚLOVES
Celkem cca 250 kg= 250,000 [A]

Položka obsahuje:  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 

pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  –  naložení a odvoz vybouraného 

materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje:   – poplatek za likvidaci 

odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.

14 767911         OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 213,000

SoD PROVIZORNÍ OPLOCENÍ AREÁLU NÁBYTKU POLO, Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA VÝŠKY 1,8 M 

(LZE I POUŽITÉ), DÉLKY CCA 100 M (100 X 1,8 M = 180 M2), BEZ OSTANATÉHO DRÁTU, 

NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH (DO BETONU V ZEMI NEBO NADZEMNÍCH 

PATKÁCH/PODSTAVCÍCH ). PROVIZORNÍ OPLOCENÍ BUDE UMÍSTĚNO NA HRANICI 

POZEMKU PPČ. 368/2 NA K.Ú. MALÉ POŘÍČÍ.

PRŮBĚH OPLOCENÍ BUDE UPŘESNĚM TDI NA ZÁKLADĚ VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU 

(TRVALÉHO NEBO DOČASNÉHO ZÁBORU) GEODETEM.

OPLOCENÍ BUDE PONECHÁNO NA MÍSTĚ, I PO DOKONČENÍ PRÁCÍ, PRO DALŠÍ POTŘEBU 

STAVBY PŘELOŽKA SILNICE II/303 BĚLOVES - VELKÉ POŘÍČÍ
provizorní oplocení Nábytek POLO ppč. 368/2: Celkem cca 180,0 m2=180,000 [A] 180,000

ZBV 2
OBNOVA ROZEBRANÉHO OPLOCENÍ AUTOBAZARU ROHAN  PPČ. 1591/35,NA 
K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ, NUTNÉHO K ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU V KM 3,090, 
Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA VÝŠKY 1,8 M (LZE I POUŽITÉ NEBO PŮVODNÍ) DÉLKY 
CCA 4 M (4 X 1,8 M = 7,2 => 8 M2), BEZ OSTANATÉHO DRÁTU, NA OCELOVÝCH 
SLOUPCÍCH (DO BETONU V ZEMI NEBO NADZEMNÍCH 
PATKÁCH/PODSTAVCÍCH ). 
PROVIZORNÍ OPLOCENÍ POZEMKU PPČ.254/3 A 254/8 , K.Ú. MALÉ POŘÍČÍ, Z 
DRÁTĚNÉHO PLETIVA VÝŠKY 1,8 M (LZE I POUŽITÉ), DÉLKY CCA 13,5 M (13,5 X 
1,8 M = 24,3 =>  25 M2), BEZ OSTANATÉHO DRÁTU, NA OCELOVÝCH 
SLOUPCÍCH (DO BETONU V ZEMI NEBO NADZEMNÍCH 
PATKÁCH/PODSTAVCÍCH ). 
PRŮBĚH OPLOCENÍ BUDE UPŘESNĚM TDI NA ZÁKLADĚ VYTYČENÍ HRANICE 
POZEMKU (TRVALÉHO NEBO DOČASNÉHO ZÁBORU) GEODETEM.
OPLOCENÍ BUDE PONECHÁNO NA MÍSTĚ, I PO DOKONČENÍ PRÁCÍ, PRO DALŠÍ 
POTŘEBU STAVBY PŘELOŽKA SILNICE II/303 BĚLOVES - VELKÉ POŘÍČÍ

Provizorní oplocení 
ppč. 1591/35 k.ú. Velké Poříčí: 8 m2 [A] 
ppč. 254/3 a 254/8, k.ú. Malé Poříčí: 25 m2 [B] 
Celkem A+B=33,000 [C]

33,000

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 

závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 

povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v 

samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je  

případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

15 76796 VRATA A VRÁTKA M2 10,000
MONTÁŽ DVOU KS KŘÍDEL Z PŮVODNÍ VJEZDOVÉ BRÁNY (CCA ŠÍŘKY 2,5 M VÝŠKY 2,0 
Celkem cca 2 ks x 2 x 2,5 m2= 10,000 [A]

Položka zahrnuje: 

- vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací 

prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, 

jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací- je 

zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je  případně i 

ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

9 Ostatní konstrukce a práce
16 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 40,000

ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍHO OPLOCENÍ V PROSTORU AUTOBAZARU V KM 3,1 K ODDĚLENÍ 

STÁVAJÍCÍCH DEPONOVANÝCH VOZIDEL A NÁHRADNÍCH DÍLŮ.

BUDE SE ZŘIZOVAT POKUD BUDE ZHOTOVITEL TUTO ČÁST STAVBY VYUŽÍVAT PRO 

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ A NEBUDE-LI SOUČÁSTÍ PLOCH VYUŽÍVANÝCH JAKO ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ, JEJICHŽ SOUČÁSTÍ OPLOCENÍ JE
provizorní oplocení v prostoru autobazaru: Celkem cca 40 m=40,000 [A]
položka zahrnuje: 

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 

opravu poškozených částí

- včetně případného nájmu po dobu výstavby max. 6 měsíců
17 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 40,000

ODSTRANĚNÍPROVIZORNÍHO OPLOCENÍ V PROSTORU AUTOBAZARU V KM 3,1 K 

ODDĚLENÍ STÁVAJÍCÍCH DEPONOVANÝCH VOZIDEL A NÁHRADNÍCH DÍLŮ.

bUDE SE ODSTRAŇOVAT POKUD BUDE ZHOTOVITEL TUTO ČÁST STAVBY VYUŽÍVAT PRO 

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ A NEBUDE-LI SOUČÁSTÍ PLOCH VYUŽÍVANÝCH JAKO ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ, JEJICHŽ SOUČÁSTÍ OPLOCENÍ JE
provizorní oplocení dle pol. č. 916811: Celkem cca 40 m=40,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

7 484 055,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 640 657,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 1 382 032,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 258 625,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vyplňte název stavby

Název veřejné zakázky:

7 484 055,00

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Smluvní cena 7 484 055,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 21,92 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 258 625,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 258 625,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

8 866 087,00

9 124 712,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Smluvní cena

0,00

+ 1 640 657,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

1 640 657,00
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

9 124 712,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

7 484 055,00

7 484 055,00

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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