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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.04.2024 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:   

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)    STRABAG Silnice a.s.  

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  

IČO: 453 59 041  

DIČ: CZ45359041 

Zastoupený – Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti,  

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti, 

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650 

bankovní spojení  

č. účtu:  

Číslo smlouvy: 856/TB/RF/2024/013/RFOU           Číslo stavby: RFOU 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti (tel.  

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti (t  

Lukáš Sokol – vedoucí obchodně technického úseku o  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Lukáš Hlaváček – hlavní stavbyvedoucí (t  

 Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel.   

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního/ch listu/ů změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  
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1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/30324 Broumov 

– Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 27.442.760,82 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetsedmmilionůčtyřistačtyřicetdvatisícsedmsetšedesát Korun českých osmdesátdva 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  22.679.967,62 korun českých 

DPH (21%)    4.762.793,20 korun českých 

Cena celkem  27.442.760,82 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 102.1 Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200, SO 103.1 

Silnice III30324 od km 2,200 do 2,800 a SO 151 Dočasné dopravní opatření ve smyslu článku 

II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem 

dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102.1 Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200, SO 103.1 

Silnice III30324 od km 2,200 do 2,800 a SO 151 Dočasné dopravní opatření, je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  

   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(13.05.2024) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

17 týdnů + 5 dnů od termínu určeného 

zadavatelem (29.09.2024) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(10.11.2024) 

Přerušení prací 18.05.2024 – 02.06.2024 

Doba realizace Díla  17 týdnů + 5 dnů + 6 týdnů  

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

6) Geodet, tak jak byl uveden v Příloze k nabídce ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto: 

 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-článku Příslušné údaje 

Geodet 1.1.2.3, 1.3 Ing. Miloš Měkota 

E-mail:  

Tel.: +4  
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Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Radek Novotný 

technický vedoucí oblasti 

na základě plné moci 

 

 

 

 

 

.... .………………………. 

Zhotovitel 

Lukáš Sokol  

vedoucí obchodně technického úseku oblasti 

na základě plné moci 

 



Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

Přílohy evidenčního listu :

1. 

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

1.
Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne :

34155

29.04.2024

III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa

SO 102.1, SO 103.1, SO 151

Celková změna +/- 

oproti cen. nabídce:

3 178 984,39 Kč1 397 045,76 Kč

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

Nová cena stavby po 

změně č. 1:

25 660 822,18 Kč 25 660 822,18 Kč

Cena navrhovaných změn č. 1: 

vícepráceméněpráce

27 442 760,82 Kč

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo.  

(nezaokrouhlená):

Rekapitulace stavby 

1 781 938,64 Kč

Asistent TDS:

Zhotovitel :

Projektant (autorský dozor) :

Správce stavby :

Hlavní inženýr a TDS :

Podpis :Datum :

03.06.2024

Bc. Milan Bittner
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
03.06.2024

03.06.2024

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Jiří Koutník 03.06.2024

Ing. Lukáš TobešMDS projekt s. r. o.

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Lukáš HlaváčekSTRABAG Silnice a.s.

Název firmy : Jméno a příjmení : 

1 397 045,76 Kč 3 178 984,39 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně 

změny č.1:

Rozpočet 

Stanovisko DI PČR ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace

Žádost města Broumov

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

MDS projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 45359041

1. V rámci projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v souvislosti se stavbou, bylo předloženo řešení pro částečnou

uzavírku. Toto řešení však bylo odsouhlaseno pouze pro přípravné práce. Pro rekonstrukci komunikace byla schválena úplná uzavírka, neboť z

důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu není vhodný jednosměrný provoz na komunikaci během realizace prací (v obci Rožmitál je

umístěn kamenolom a těžká nákladní doprava by jezdila částečnou uzavírkou rekonstruovaným úsekem). Řešení úplnou uzavírkou bylo

vyžadováno všemi účastníky řízení o povolení uzavírky. Toto řešení zajistí bezpečnost silničního provozu a procházení osob, tak jak je

popsáno ve stanovisku DIPČR. Z důvodu stavu komunikací, které budou využívány pro objízdné trasy vznikla potřeba opravy a provádění

průběžné údržby stávajících účelových komunikací Otovice - Šonov a Rožmitál - Benešov. Tyto komunikace budou sloužit jako jednosměrné

objízdné trasy po dobu úplné uzavírky dotčené části silnice III/30324. Zajištění úplné uzavírky bude mít pozitivní vliv na kontinuálnější a

ucelenější provádění prací. Na základě vybudování provizorních objízdných tras nebude nutné zřizovat pažení a provizorní komunikace, které

byly plánovány pro stavbu příčných propustků. Vícepráce 2 627 259,83 Kč bez DPH, méněpráce 1 154 583,27 Kč bez DPH. Jedná se o

dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností,

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Většina položek oceněná dle ZOP

bodu 12.3 (a), položky 11241, 12573B, 21451 dle bodu 12.3 (c) - OTSKP.

2. Na základě Výzvy k provedení díla a oznámení o datu zahájení prací byly práce zahájeny 13.5.2024, termín dokončení prací dle SoD se

tímto posouvá na 29.9.2024 a termín pro dokončení stavby na 10.11.2024, přerušení prací 18.05.2024 - 02.06.2024 (2 týdny a 2 dny) doba

realizace Díla se zkracuje na 17 týdnů a 5 dnů + 6 týdnů.

Zápis z 1.KD stavby

Aktualizovaný harmonogram stavby

Protokol z ústního jednání o uzavírceze ze dne 8.4.2024

Stanovisko DI PČR k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
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MĚSTO BROUMOV
m ístosta rosta

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše značka:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Datum: 22.03.2024

US ŮDRi#* SILNIC 
Krit<HI>rMf><Mhs kr»j» ».».

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Žádost o zajištění objízdných tras

Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti našich občanů požadujeme během stavby „III/30324
Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800, II. etapa“ zajištění objízdných tras. Navrhujeme trasu po
účelových komunikacích Otovice - Šonov a Rožmitál - Benešov, které budou sloužit pro
zajištění dopravní obslužnosti osobní a veřejnou dopravou v lokalitě, která bude zasažena
zmíněnou stavbou.

S pozdravem

Kamil Slezák
místostarosta

IČ:
00272523

Telefon: Fax: E-mail:

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a s.US Q sfdi

IftjFRASTRljKTunV

ZÁPIS
z 1. kontrolního dne stavby

„I11/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800, II. etapa“

stavba číslo: 34155

ze dne: 21.5.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolu z minulého KD:

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: bez připomínek

Popis provedených prací:
Bylo provedeno DIO, kácení a prořez dřevin.

Předpokládané práce na další období:
Příprava objízdných tras, přípravné práce - stržení krajnic, čištění příkopů

Dopravní opatření: stavba se provádí za použití pohyblivých pracovních míst.

Fotodokumentace: fotodokumentace stavby bude prováděna průběžně.

III. Finanční plněni:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne:
Datum zahájení prací dle SoD:
Termín dokončení prací dle SoD:
Termín pro dokončení stavby dle SoD:
Doba realizace stavby:
Datum zahájení prací dle výzvy k provedení díla:

29.4.2024
22.4.2024
8.9.2024
20.10.2024
20 týdnů + 6 týdnů
13.5.2024

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby. - Dojde k úpravě 
harmonogramu na základě skutečnosti v rámci dodatku číslo I k SoD.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 25 660 822,18 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH): zatím není

ÚORŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 0ó Hradec Králové I IČO: 27502900 I e-mail: uskhk.eu I www uskhk eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.ús Q sfdi

STATNI FOND DOPR
INFRASTRUKTURY

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly);

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno 
zkrátit termín výstavby. - po celou dobu výstavby

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. - plněno průběžně

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních 
vzdáleností a doby přepravy k odsouhlaseni. - plněno průběžně

1/4 Dle žádosti zhotovitele byl oproti SoD změněn geodet. Podklady byly předány obchodnímu oddělení.

1/5 Oproti SoD byl změněn koordinátor BOZP na staveništi.

1/6 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. - po celou dobu 
výstavby

1/7 Práce byly zahájeny dle výzvy k provedení díla od 13.5.2024, termín dokončení prací dle SoD se tímto 
posouvá na 29.9.2024 a termín pro dokončení stavby na 10.11.2024. Zhotovitel vypracuje 
aktualizovaný harmonogram. - bude předmětem dodatku č.l k SoD

1/8 Na základě žádosti města Broumov byla prověřena možnost vedení dopravy po provizorních 
objízdných trasách po dobu provádění stavebních prací. Pro tyto účely budou využívány účelové 
komunikace Otovice - Šonov a Rožmitál - Benešov.

1/9 Stavba v období od 13.5.2024 do 9.6.2024 probíhá za použití pohyblivých pracovních míst. Od 
10.6.2024 do 29.9.2024 bude stavba probíhat za úplné uzavírky. Z důvodu úplné uzavírky je nezbytné 
upravit navrhované objízdné trasy pro zajištění bezpečného průjezdu všech kategorií vozidel, budou 
splněny všechny podmínky z opatření obecné povahy, které vydalo CHKO. - bude předmětem 
dodatku č.l k SoD

1/10 Před zahájením prací na objízdných trasách bude svolána pochůzka se zástupci CHKO z důvodu 
prořezu stromů a ochrany doprovodné zeleně.

1/11 Před zahájením prací na gabionové opěrné zdi musí být proveden záchranný odlov živočichů v toku 
viz požadavek z rozhodnutí o výjimce ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 
živočichů, kterou vydalo CHKO.

V. Kontrola kvality:
Zpráva za uplynulé období: stavba probíhá v dobré kvalitě

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi
Zhotovitel převzal Plán BOZP na staveništi a oznámení pro O1P s těmito dokumenty byl seznámen a bude s 
ním seznamovat zaměstnance nebo subdodavatelé před vstupem a zahájením prací na staveništi, v příloze 
Plánu BOZP bude zhotovitel prokazatelně dokládat podpisy dotčených osob v průběhu stavby. Při veškerých 
stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat 
bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek 
všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i bezpečnostním
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postupům a předpisům s používanou mechanizací. Zároveň je nutno aby zhotovitel zajistil vstupy na
staveniště, kde bude informace o zákazech. Zhotovitelé si předají informace o rizicích.
Zhotovitel má povinnost informovat investora, koordinátora a technický dozor o nových subdodavatelích
včas před zahájením těchto prací. Investor, prostřednictvím technického dozoru a koordinátora musí
subdodavatel dříve schválit a následně oznámit aktualizaci na OIP. O změnách v HMG bude zhotovitel také
informovat KOO BOZP a TDS.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště
je nutné denně kontrolovat (fotodokumentace).

Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:
O termínu zkoušek (statické, vývrty, zhutnění...) bude zhotovitel vždy informovat TDS a v případě neúčasti
TDS provede fotodokumentaci zkoušky!

VIII. Závěr:
Příští kontrolní den je plánován dne 4.6.2024 v 9:30 hodin na stavbě.

Zapsali dne 21.5.2024

Za správce stavby, TD
Ing. Jiří Koutuík

Za asistenta TDS:
Bc. Milan Bittner

Za BOZP na staveništi

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 0A Hradec Králové I IČO: 27502908 I e-mail: uskhk.eu I www uskhk.eu

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

   
   

 

11
20

24
a

K
Á

C
E

N
Í S

T
R

O
M

Ů
 D

 K
M

E
N

E
 D

O
 0

,9
M

 S
 O

D
S

T
R

A
N

Ě
N

ÍM
 P

A
Ř

E
Z

Ů
 O

D
V

O
Z

 N
A

 S
K

LÁ
D

K
U

 D
O

D
A

V
A

T
E

LE

12
27

38
b

O
D

K
O

P
Á

V
K

Y
 A

 P
R

O
K

O
P

Á
V

K
Y

 O
B

E
C

N
É

 T
Ř

. I
 O

D
V

O
Z

 N
A

 S
K

LÁ
D

K
U

 D
O

D
A

V
A

T
E

LE

26
18

4
V

R
T

 P
R

O
 K

O
T

V
, I

N
JE

K
, M

IK
R

O
P

IL
 N

A
 P

O
V

R
 T

Ř
 II

I A
 IV

 D
 D

O
 2

00
M

M

57
4A

43
A

S
F

A
LT

O
V

Ý
 B

E
T

O
N

 P
R

O
 O

B
R

U
S

N
É

 V
R

S
T

V
Y

 A
C

O
 1

1 
T

L.
 5

0M
M

91
52

11
V

O
D

O
R

O
V

N
É

 D
O

P
R

A
V

N
Í Z

N
A

Č
E

N
Í P

LA
S

T
E

M
 H

LA
D

K
É

 -
 D

O
D

Á
V

K
A

 A
 P

O
K

LÁ
D

K
A

91
83

6
P

R
O

P
U

S
T

Y
 Z

 T
R

U
B

 D
N

 8
00

M
M

12
27

38
b

O
D

K
O

P
Á

V
K

Y
 A

 P
R

O
K

O
P

Á
V

K
Y

 O
B

E
C

N
É

 T
Ř

. I
 O

D
V

O
Z

 N
A

 S
K

LÁ
D

K
U

 D
O

D
A

V
A

T
E

LE

56
14

0
K

A
M

E
N

IV
O

 Z
P

E
V

N
Ě

N
É

 C
E

M
E

N
T

E
M

56
33

0a
V

O
Z

O
V

K
O

V
É

 V
R

S
T

V
Y

 Z
E

 Š
T

Ě
R

K
O

D
R

T
I

11
20

14
A

K
Á

C
E

N
Í S

T
R

O
M

Ů
 D

 K
M

E
N

E
 D

O
 0

,5
M

 S
 O

D
S

T
R

A
N

Ě
N

ÍM
 P

A
Ř

E
Z

Ů
 O

D
V

O
Z

 N
A

 S
K

LÁ
D

K
U

 D
O

D
A

V
A

T
E

LE

11
37

28
A

F
R

É
Z

O
V

Á
N

Í Z
P

E
V

N
Ě

N
Ý

C
H

 P
LO

C
H

 A
S

F
A

LT
O

V
Ý

C
H

12
27

38
b

O
D

K
O

P
Á

V
K

Y
 A

 P
R

O
K

O
P

Á
V

K
Y

 O
B

E
C

N
É

 T
Ř

. I
 O

D
V

O
Z

 N
A

 S
K

LÁ
D

K
U

 D
O

D
A

V
A

T
E

LE

26
18

4
V

R
T

 P
R

O
 K

O
T

V
, I

N
JE

K
, M

IK
R

O
P

IL
 N

A
 P

O
V

R
 T

Ř
 II

I A
 IV

 D
 D

O
 2

00
M

M

57
4A

43
A

S
F

A
LT

O
V

Ý
 B

E
T

O
N

 P
R

O
 O

B
R

U
S

N
É

 V
R

S
T

V
Y

 A
C

O
 1

1 
T

L.
 5

0M
M

91
52

11
V

O
D

O
R

O
V

N
É

 D
O

P
R

A
V

N
Í Z

N
A

Č
E

N
Í P

LA
S

T
E

M
 H

LA
D

K
É

 -
 D

O
D

Á
V

K
A

 A
 P

O
K

LÁ
D

K
A

91
83

9
P

R
O

P
U

S
T

Y
 Z

 T
R

U
B

 D
N

 P
Ř

E
S

 1
60

0M
M

12
27

38
c

O
D

K
O

P
Á

V
K

Y
 A

 P
R

O
K

O
P

Á
V

K
Y

 O
B

E
C

N
É

 T
Ř

. I
 O

D
V

O
Z

 N
A

 S
K

LÁ
D

K
U

 D
O

D
A

V
A

T
E

LE

56
14

0
K

A
M

E
N

IV
O

 Z
P

E
V

N
Ě

N
É

 C
E

M
E

N
T

E
M

56
33

0a
V

O
Z

O
V

K
O

V
É

 V
R

S
T

V
Y

 Z
E

 Š
T

Ě
R

K
O

D
R

T
I

02
74

11
a

P
R

O
V

IZ
O

R
N

Í M
O

S
T

Y
 -

 M
O

N
T

Á
Ž

32
82

1a
O

P
Ě

R
N

Ý
 S

Y
S

T
É

M
 S

 L
ÍC

E
M

 Z
 B

E
T

O
N

 P
A

N
E

LŮ
 V

Ý
Š

 D
O

 2
M

58
30

0a
K

R
Y

T
 Z

E
 S

IN
IČ

N
ÍC

H
 D

ÍL
C

Ů
 (

P
A

N
E

LŮ
)

91
84

3a
P

R
O

P
U

S
T

Y
 R

Á
M

O
V

É
 2

00
/2

00

13
17

38
H

LO
U

B
E

N
Í J

A
M

 Z
A

P
A

Ž
 I 

N
E

P
A

Ž
 T

Ř
. I

, O
D

V
O

Z

26
13

4
V

R
T

Y
 P

R
O

 K
O

T
V

E
N

Í, 
IN

JE
K

T
Á

Ž
 A

 M
IK

R
O

P
IL

O
T

Y
 N

A
 P

O
V

R
C

H
U

 T
Ř

. I
II 

D
 D

O
 2

00
M

M

32
72

14
Z

D
I O

P
Ě

R
N

É
, Z

Á
R

U
B

N
Í, 

N
Á

B
Ř

E
Ž

N
Í Z

 G
A

B
IO

N
Ů

 V
Č

E
T

N
Ě

 K
O

V
O

V
É

 K
O

N
S

T
R

U
K

C
E

45
85

23
V

Ý
P

LŇ
 Z

A
 O

P
Ě

R
A

M
I A

 Z
D

M
I Z

 K
A

M
E

N
IV

A
 D

R
C

E
N

É
H

O
, I

N
D

E
X

 Z
H

U
T

N
Ě

N
Í I

D
 D

O
 0

,9

91
12

B
1

Z
Á

B
R

A
D

LÍ
 M

O
S

T
N

Í S
E

 S
V

IS
LO

U
 V

Ý
P

LN
Í -

 D
O

D
Á

V
K

A
 A

 M
O

N
T

Á
Ž

93
52

12
P

Ř
ÍK

O
P

O
V

É
 Ž

LA
B

Y
 Z

 B
E

T
O

N
 T

V
Á

R
N

IC
 Š

ÍŘ
 D

O
 6

00
M

M
 D

O
 B

E
T

O
N

U
 T

L 
10

0M
M

1
O

bj
íz

dn
á 

tr
as

a 
R

ož
m

itá
l -

 O
liv

ět
ín

2
O

bj
íz

dn
á 

tr
as

a 
O

to
vi

ce
 -

 Š
on

ov

3
O

bj
íz

dn
á 

tr
as

a 
R

ož
m

itá
l -

 O
liv

ět
ín

4
O

bj
íz

dn
á 

tr
as

a 
O

to
vi

ce
 -

 Š
on

ov

5
P

ra
co

vn
í m

ís
ta

 p
ro

 p
ří

pr
av

né
 p

rá
ce

P
ře

ru
še

n
í s

ta
ve

b
n

íc
h

 p
ra

cí
:

Z
ah

áj
en

í p
ra

cí
 p

o
 p

ře
ru

še
n

í
T

er
m

ín
 p

ro
 d

o
ko

n
če

n
í S

ta
vb

y 
(=

p
ra

cí
):

T
er

m
ín

 p
ro

 d
o

ko
n

če
n

í D
íla

:

Z
h

o
to

vi
te

l (
n

áz
ev

 a
 s

íd
lo

)

18
.0

5.
20

24
03

.0
6.

20
24

17
 t

ýd
n

ů
 a

 5
 d

n
ů

 +
 6

 t
ýd

n
ů

 

Přerušení stavebních prací - 2 týdny a 2 dny

S
ch

vá
lil

 (
jm

én
o

 a
 p

o
d

p
is

)

N
áz

ev
 D

íla
:I

II/
30

32
4 

B
ro

u
m

o
v 

- 
Š

o
n

o
v,

 k
m

 0
,5

40
 -

 2
,8

00
, I

I. 
E

T
A

P
A

S
iln

ic
e 

III
/3

03
24

 o
d

 k
m

 0
,5

40
 d

o
 2

,2
00

S
O

 1
02

.1

S
O

 1
03

.1

D
at

u
m

 z
ah

áj
en

í p
ra

cí
13

.0
5.

20
24

S
O

 2
51

Z
h

o
to

vi
te

l 
   

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

P
o

d
zh

o
to

vi
te

lé

S
O

 1
51

D
o

ča
sn

é 
d

o
p

ra
vn

í o
p

at
ře

n
í

D
IO

P
O

V
O

L
E

N
Í U

Z
A

V
ÍR

K
Y

 A
 Z

V
L

Á
Š

T
N

ÍH
O

 U
Ž

ÍV
Á

N
Í:

 o
b

jíz
d

n
é 

tr
as

y 
- 

zř
íz

en
í

D
o

b
a 

re
al

iz
ac

e 
D

íla
:

29
.0

9.
20

24
10

.1
1.

20
24

H
A

R
M

O
N

O
G

R
A

M
 -

 P
L

Á
N

 B
O

Z
P

 N
A

 S
T

A
V

E
N

IŠ
T

I
Objekt

S
iln

ic
e 

III
/3

03
24

 o
d

 k
m

 2
,2

00
 d

o
 2

,8
00

Č. položky

Č
in

n
o

st

20
24

p
ro

si
n

ec
le

d
en

ú
n

o
r

G
ab

io
n

o
vá

 z
eď

lis
to

p
ad

če
rv

en
če

rv
en

ec
d

u
b

en
kv

ět
en

zá
ří

ří
je

n

S
O

 1
02

.2
S

an
ac

e 
si

ln
ic

e 
III

/3
03

24
 o

d
 k

m
 0

,5
40

 d
o

 2
,2

00

S
O

 1
03

.2
S

an
ac

e 
si

ln
ic

e 
III

/3
03

24
 o

d
 k

m
 2

,2
00

 d
o

 2
,8

00

sr
p

en
b

ře
ze

n

D
IO

P
O

V
O

L
E

N
Í U

Z
A

V
ÍR

K
Y

 A
 Z

V
L

Á
Š

T
N

ÍH
O

 U
Ž

ÍV
Á

N
Í o

b
jíz

d
n

é 
tr

as
y 

- 
p

ro
vo

z

D
IO

P
O

V
O

L
E

N
Í U

Z
A

V
ÍR

K
Y

 A
 Z

V
L

Á
Š

T
N

ÍH
O

 U
Ž

ÍV
Á

N
Í p

ří
p

ra
vn

é 
p

rá
ce

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

MUBR.XOODEWEM

MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

SPIS. ZN.:
Č.J.:
Oprávněná úřední osoba:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM:

MUBR 9573/2024 ST/SL

28. 3. 2024

PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování
ve věci:

Žádosti o povolení uzavírky silnice 111/303 24 Broumov - Velká Ves- Broumov - Rožmitál, staničení km cca
0.500-2,7 na p.p.č. 1056/14 Velká Ves a p.p.č. 1645/1 k.ú. Rožmitál, z důvodu rekonstrukce povrchu
komunikace a propustků, v době od 13. 5. 2024 - 29. 9.2024,

v řízení zahájeném na žádost, kterou dne 22. 3. 2024 podal
STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58,
kterou zastupuje Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040,549 12 Vysokov 181,

(dále jen "žadatel").
Úkon byl zahájen v 8. 4. 2024 v 9.00 hodin.

K úkonu pozváni:
STRABAG a.s., Kačírkova 982, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 
Jaromír Čáp,  - ; 1,
Jaroslav Přibyl, 
Magdalena Přibylová, 
BIGR s.r.o.,  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Žižkov -
Radomír Roško, nar
Oldřich Zelený, nar.
René Durdinec, nar.
Jana Durdincová, na
GOLF WORLD, s. r. o., U Dolní brány 72, Nové Město, 550 01 Broumov 1
ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s. r. o., Martinická 987, Praha 9-Kbely, 197 00
OBEC OTOVICE, Otovice 196, 549 72 Otovice u Broumova -
OBEC ŠONOV, Šonov 318, 549 71 Šonov u Broumova ■.
MĚSTO BROUMOV, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, Šonov 340, 549 71 Šonov u Broumova
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, nábřeží U Přívozu 122, 500 03
Hradec Králové 3

Praha 97

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690, Nový Hradec Králové, 500 12
Hradec Králové 12
P-transport s.r.o., Dvořákova 339, Velká Ves, 550 01 Broumov 1
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Č.j. PDMUBR 10239/2024 str. 2

Královéhradecký kraj, Odbod dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti.
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 -
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát,
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové 2 -

:
i

 

 

 

 

 

 



Č.j. PDMUBR 10239/2024 sír. 3

Podpisy všech přítomných:

STRABAG a.s„ 

Jaromír Čáp, 

Jaroslav Přibyl, 
Magdalena Přibylová, 

BIGR s.r.o.,

Státní pozemkový úřad.

Radomír Roško,

Oldřich Zelený,

René Durdinec, Jana Durdincová

GOLF WORLD, s. r. o.,

ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s. r. o.,

OBEC OTO VÍCE,

OBEC ŠONOV, )
MĚSTO BROUMOV,

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, A
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje územní odbor Náchod,

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje,

P-transport s.r.o..

Správa silnic Královéhradeckého kraje.

Královéhradecký kraj, Odbod dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti

|>2Ž. c, V.o.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát

Důvody odepření podpisu:

Námitky proti obsahu protokolu:

Úkon byl skončen v

Zapsal:

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

JID: PCR05ETRÍO100510218

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor Náchod
dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-39293-2/ČJ-2024-050506 Náchod 25. dubna 2024
Počet stran: 2
Přílohy: 2

Městský úřad Broumov
Odbor stavebního úřadu a územního plánování,
silniční správní úřad
Masarykova 239
550 01 Broumov

Stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán
státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu
ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1
zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů
a s odkazem na ustanovení § 77 odst. 2 pism. b), odst. 3 a § 124 odst. 11 písm. e) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění, vydává na podkladě žádosti, kterou obdržel dne 16. 04. 2024, pro Vás, jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad toto stanovisko, ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) výše citovaného zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Návrh přechodné úpravy spočívá (dle 2 x schválené situace) na silnici II/302 (303) ulice
Lidická, na silnici II/303, ul. třída Osvobození, na silnici II/302, ulice Kladská, na silnici III/303 24,
ulice Lidická a na místní komunikaci, ulice Dřevařská v. k. ú. Velká Ves u Broumova v intravilánu
města Broumova; na silnici II/302, na účelové komunikaci na poz. p. č. 1854 v k. ú. Otovice
u Broumova; na účelové komunikaci na poz. p. č. 3431 a 3833/1 v k. ú. Otovice u Broumova
a Šonov u Broumova (spojnice mezi silnicemi II/302 - Otovice a III/303 24 Šonov); na silnici
III/303 24 v k. ú. Šonov u Broumova a Rožmitál; na silnici III/303 25 v k. ú. Rožmitál; na účelové
komunikaci na poz. p. č. 1607/3, 643/5, 1594/8 a 1594/1 a 1594/2 v k. ú. Rožmitál (spojnice mezi
silnicemi III/303 25 - Rožmitál a II/303 - Benešov); na silnici II/303 v k. ú. Benešov u Broumova
a Velká Ves u Broumova, z důvodu provedení rekonstrukce vozovky a propustků na silnici
III/303 24 v úseku Broumov - Rožmitál v rámci stavby „Silnice III/303 24 Broumov, Velká Ves -
Rožmitál“.

Plhovské nám. 1176
547 45 Náchod

Bc David Kult
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsáni: Za správnost vyhotovení
Čas podepsáni: 25 4.2024 11:02:33

Tel.: 974 534 258
E-mail:
ID DS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Pokud budou níže uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným 
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:
-zábor bude označen dle schválených situací
-musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a procházejících osob
-dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro 
dopravní značení a denně bude prováděna kontrola jeho funkčnosti a umístění 

-dopravní značení nesmí být nikým odstraňováno ani přemisťováno a pracovní stroje 
nesmí tvořit překážku silničního provozu

Dopravní inspektorát před úplnou uzavírkou provede kontrolu úprava komunikací 
pro objízdné trasy.

Žadatel: STRABAG, a. s. /IČO: 60838744/, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha - Jinonice.

Termín: V období od 13. 05. 2024 do 29. 09. 2024.
V období od 13. 05. 2024 do 09. 06. 2024 - pracovní místa - přípravné práce.
V období od 10. 06. 2024 do 29. 09. 2024 - úplná uzavírka - rekonstrukce.

Odpovědná osoba: Viz žadatel, Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, 
Kladská 67/1082, 500 03 Hradec Králové, pan Ing. Lukáš 
Hlaváček, tel.: 607 672 943, Tomáš Hofman, tel.:602 696 216.

por. Bc. David Kult 
komisař

2
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par. 0c. David Kult
kamhař 
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

C.j. KPRIl-39293-2/CJ-202-l-(l505<16
č.j :KPRII-3929>-2/ČJ-2U2 i 050506

& David kMtpOK
Dopisní impektarát 
PlhavsU niniisll 1176
Sál 4S Náchod

10.6.2024-29.9.2024

AKCE
Silnice č. III/303 24 Broumov - Rcžmitál

® DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

j NÁCHOD

INVESTOR: Královéhradecký kraj DATUM: 03/2024
OBSAH' NÁVRH DIO STAVBY STUPEŇ:

ZHOTOVITEL: STRABAG Silnice, a.s.



JID: PCR05ETRÍO100510342

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor Náchod
dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-39295-2/ČJ-2024-050506 Náchod 25. dubna 2024
Počet stran; 2
Přílohy: 6

Městský úřad Broumov
Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 
silniční správní úřad
Masarykova 239
550 01 Broumov

Zvláštní užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2, bod 
3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - 
závazné stanovisko.
Stanovisko ve smyslu ust. § 24 odst. 2 písm. d) zákona č, 13/1997 Sb„ o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán 
státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu 
ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a ve smyslu ustanovení § 1 
zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších 
předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ustanovení § 25 odst. 
1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na 
podkladě žádosti, kterou obdržel dne 16. 04. 2024, pro Vás, jako věcně a místně příslušný silniční 
správní úřad toto nové závazné stanovisko k žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání pozemní 
komunikace, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 /zřízení staveniště 
a bezpečnostního prostoru/, bod 3 /stavební práce/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Podle předložené dokumentace se jedná o provádění opravy povrchu vozovky včetně 
lokálních sanací podkladních vrstev a rekonstrukce propustků na sinici III/303 24 v úseku Broumov 
- Rožmitál, v rámci stavby „Silnice III/303 24 Broumov, Velká Ves - Rožmitál“. Přípravné práce 
a práce na příkopech budou provedeny za použití pohyblivých pracovních míst. Rekonstrukce 
propustků a obnova povrchu bude provedena za úplné uzavírky silnice.
Pokud budou níže uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným 
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

Plhovské nám. 1176
547 45 Náchod 

Bc David Kult
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod padepsání: Za správnost vyhotovení
Čas podepsání: 25 4.2024 11:48:41

www policie cz
Tel.: 974 534 258
E-mail: krph.podatelna@pcr.cz
ID DS: urnai6d



1 )z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu bude nutné při vlastním provádění prací tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu
2) v místě, kde budou prováděny práce v profilu komunikace, bude umístěno odpovídající, silničním 
správním úřadem stanovené dopravní značení
3) zvláštní užívání komunikace, popř. částečné či úplné uzavírky komunikace v souvislosti 
s prováděním prací na komunikaci, musí být povoleny příslušným silničním správním úřadem
4) pracovníci nesmějí svévolně přemísťovat či odstraňovat předepsané značení a ani pracovní 
stroje nesmějí zakrývat značení stavby, nebo tvořit překážku provozu
5) materiál nesmí být skladován mimo prostor staveniště
6) v rámci možností bude provedena koordinace mezi zhotovitelem stavby a uživateli dotčených 
zemědělských pozemků pro případnou nutnost zajistit na sousedních pozemcích zemědělskou 
sezónní činnost

7) v případě kyvadlového provozu na pracovní místa musí být ponechána min. šířka jízdního pruhu 
prostá všech překážek 2,75 m

8) účelové komunikace, po kterých je navrženo jednosměrné vedení objízdných tras, musí být před 
vlastní uzavírkou silnice III/303 24, s upraveným povrchem pro zajištění bezpečného průjezdu 
všech kategorií vozidel a případné větve zasahující do průjezdního profilu (výška 4,20 m), musí 
být též upraveny

Dopravní inspektorát dále souhlasí ve smyslu ust. § 24 odst. 2 písm. d) výše citovaného 
zákona č. 13/1997 Sb., s úplnou uzavírkou silnice III/303 24 v dotčeném úseku as vedením 
pomyslně jednosměrných objízdných tras po silnicích II., III. tříd a účelových komunikaci, za 
předpokladu, že účelové komunikace budou před vlastní uzavírkou silnice upraveny do sjízdného 
stavu včetně průjezdního profilu vozovky na výšku.

Dopravní inspektorát před úplnou uzavírkou provede kontrolu úprava komunikací pro objízdné 
trasy.

Objízdná trasa směr Broumov - Rožmitál (Šonov): Broumov (II/302) - Otovice (II/302) - účelová 
komunikace spojující silnice II/302 a III/303 24 - Rožmitál (Šonov), jednosměrné.

Objízdná trasa směr Šonov (Rožmitál) - Broumov: Rožmitál - účelová komunikace spojující silnice 
III/303 25 a II/303 - Benešov a dále po silnici II/303 přes Olivětín do Broumova, jednosměrně.

Žadatel: STRABAG, a. s. /IČO: 60838744/, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha - Jinonice.

Termín: V období od 13. 05. 2024 do 29. 09. 2024.
V období od 13. 05. 2024 do 09. 06. 2024 - pracovní místa - přípravné práce.
V období od 10. 06. 2024 do 29. 09. 2024 - úplná uzavírka - rekonstrukce.

Odpovědná osoba: Viz žadatel, Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, 
Kladská 67/1082, 500 03 Hradec Králové, pan Ing. Lukáš 
Hlaváček, tel.: 607 672 943, Tomáš Hofman, tel.:602 696 216.

por. Bc. David Kult 
komisař
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por Bc. David Kult Č.j.:KPRH-39293-2/ČJ-2024-050506
- ' komisař C.j.:KPRH-39295-2/CJ-2024-050506

ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
Dopravní inspektorát
Plhovské náměstí 1176
547 45 Náchod poK St Ztowť Mt

AKCE:

Silnice č. 111/303 24 Broumov - Rožmitál
■ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
j NÁCHOD

INVESTOR: Královéhradecký kraj DATUM: 03/2024
OBSAH NÁVRH DIO STAVBY STUPEŇ:

ZHOTOVITEL: STRABAG Silnice, a.s.

BENEŠOV

* GLIVÉTÍN

Šonov

\

BROUMOV

OtoviceI uma 7]

POftíČI t

Martínkovi

ROŽMITAL

velkA ves

KOLONIE 
S. KVĚTNA



UZAVÍRKA a ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ silnice č, 111/303 24 Broumov - Rožmitál

v km provozního staničení cca 0,500 - 2,700
p.p.č. 1056/14, k.ú. Velká Ves u Broumova a 1645/1, k.ú. Rožmitál

-j- Silniční a dálniční síť ČR (veřejná aplikace) <wriporl.il USD

iiipdarn fullexten

Výsledek odečtu staničení Výsledek odečtu staničení

M.knutim 
přidáte bod

□ E

Kliknutím 
přidáte bod. Měřeni Měření

Silnice: 30324 Silnice: 30324
Úsek: 0432A001 0432A010 Úsek: 0432A001 0432A010
Provozní staničení: S00 m Provozní staničení: 2 700 m
Úsekové staničení: 500 m Úsekové staničení: 2 700 m
Kilometrovnikové st.S Kílometrovníkové 5t:

Parcelní číslo 1056/17

Obec: Broumov [573922]

Katastrální území: Velká Ves u Broumova [612782]

Číslo LV: 106

14622

Typ parcely: Parcela katastm nemovitosti

Mapový list'

Určení vyméry;

Způsob využití:

Druh pozemku

Vlastníci, jiní oprávnění

Královéhradecký kraj

Výměra [m2]:

1
Informace o pozemku

1645/1

Správa silnic Královéhradeckého

Hospodařeni se svěřeným majetkem kraje

Graficky nebo v digitalizované inapé

silnice

ostatní plocha

Hospodařeni se svěřeným majetkem kraje

Správa silnic Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj

Informace o pozemku
Parcelní číslo 1645/1

Obec: Broumov [5739221

Katastrální územ Rožmitál [612821]

Číslo LV: 106

Vyméra (m’]: 9389

Typ parcdy: Parcela katastru nemovitosti

Mapový list DKM

Určeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využiti. silnice

Druh pozemku. ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávněni

i Vlastnické právo

AKCE:

Silnice č. 111/303 24 Broumov - Rožmitál
, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

g r NÁCHOD

INVESTOR: Královéhradecký kraj DATUM: 03/2024
OBSAH: NÁVRH DIO STAVBY STUPEŇ:

ZHOTOVITEL: STRABAG Silnice, a.s.

]
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Vlastnici pozemků, na kterých leží spojnice silnic 11/302 Otovice a 111/303 24 Šonov

- OBEC ŠONOV - p.p.č. 3833/1, k.ú. Šonov u Broumova
- OBEC OTOVICE - p.p.č. 3431, k.ú. Otovice u Broumova

Informace o pozemku Informace o pozemku

Parcelní číslo: 3833/1 Parcelní číslo: 3431

Obec: Šonov [574511] Obec Otovice [574317]

Katastrální území: Šonov u Broumova [762903] Katastrální území: Otovice u Broumova [716600]

Číslo LV: 10001 Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 17884 Výměra [m2]: 26611

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM Mapový list DKM

Určení výměry; Graficky nebo v digitalizované mapě Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění Vlastníci, jiní oprávnění

1 Vlastnické právo I Vlastnické právo

OBEC ŠONOV I OBEC OTOVICE

MK2
AKCE:

Silnice č. 111/303 24 Broumov - Rožmitál
■ ...
■ DOPRAVNÍ ZNAČENI 
j NÁCHOD

INVESTOR: Královéhradecký kraj DATUM: 03/2024
OBSAH: NÁVRH DIO STAVBY STUPEŇ:

ZHOTOVITEL: STRABAG Silnice, a.s.



































































Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 21 207 291,06

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa

Název veřejné zakázky:

21 207 291,06

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 1 154 583,27

Vícepráce (k odst. 6) + 2 627 259,83

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 627 259,83 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 1 154 583,27

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

21 207 291,06

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 6,94 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

21 207 291,06

Výpočet provedl/a:

22 679 967,62

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

21 207 291,06

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 1 154 583,27

Kč bez DPH

1 472 676,56

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 2 627 259,83

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 2 627 259,83 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 472 676,56

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

22 679 967,62

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 154 583,27 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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