
Číslo stavby: 33166 

1 
 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.06.2024  

(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení  
č. účtu  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)    PORR a.s. 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

IČO:  43005560 
DIČ:  CZ43005560 
zastoupený Adamem Přibylem, vedoucím provozu Východ na úseku Dopravních a 
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci), 
Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských 
staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci). 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, 
datum zápisu 07.11.1991   
bankovní spojení:  
č. účtu: 1  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd, 
1. etapa“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 

smlouvy o dílo:  

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  

   
Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 
Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 
1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(12.08.2024) 





Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

1Registrační číslo projektu :

Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne : 24.06.2024

33166

Podpis :

0,00 Kč

Upravený harmonogram stavby

Změna č.1 se týká změny harmonogramu prací - termínu zahájení stavebních prací. Po předmětu smlouvy (komunikaci II/501) v této době  

vede objízdná trasa pro stavby ŘSD (obchvat Nové Paky a R35 u Hořic). Předmět smlouvy nelze provádět bez úplné uzavírky, kterou 

silniční správní řad povolí až po dokončení stavebních prací na R35 u Hořic. Reálný předpoklad zahájení stavebních prací na předmětu 

smlouvy je od 12.8.2024.                                                                                                                                                                                   

Z tohoto důvodu je nutné posunout termín zahájení stavebních prací na předmětu smlouvy na 12.8.2024 (33. týden). Doba realizace 

zůstává v délce 14 týdnů.

Celková změna +/- 

oproti cen. nabídce:

Nová cena stavby po 

změně č. 1:

16 740 701,64 Kč

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo 

(nezaokrouhlená):

Název firmy :

Asistent technického dozora:

Zhotovitel :

Projektant (autorský dozor) :

Správce stavby :

Hlavní inženýr :

Technický dozor : Ing. Martin Jelínek

Datum :

Adam Přibyl, DiS.PORR a.s.

nerelevantní

Jméno a příjmení : 

Petr Bulíček
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

0,00 Kč 0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně 

změny č.1:

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

16 740 701,65 Kč 16 740 701,65 Kč

Cena navrhovaných změn č. 1: 

vícepráceméněpráce

0,00 Kč0,00 Kč

ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 24668613, Ing. Miroslav Větrovský

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, I. Etapa

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988
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