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ZMĚNOVÝ LIST 
ZL 1 

Odstranění azbestu navíc 

Stavba: Novostavba DZR v lokalite Vrchlabí 

Objekt: Bourací práce RD -+- včelín 

Předkládá: KAM! PROFIT s.r.o Datum: 17.S.2024

Odesláno I předáno: Přílohy/ počet listů 
poštou 1) Položkový rozpočet zrněny 1 listů 
e-mailern X 2) Projektové podklady o listů, výkresů
osobně 3) Fotodokument;ice 1 listů

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešeni: Zneškodnění a likvidace azbestu na střeše objektu RD 

1.2 Popis nového řešeni: Zneškodnéní a likvidace azbestu v objektu RD, přilehlého pozemku a střeše včelína nad rámec uzavřené SOD 

2 Zdůvodnění změny: 
Po převzetí staveniště se pří bouracích pracích na RD se zjistilo, že v domě je uskladněn azbest cca 1 000 ks azbestových šablon/tabulek a 200 
ks hřeber1áčů, rozbité azbestové trouby a rozbité šablony n.i polernku. Plocha azbestu k odstraněni je cca 155 m2 

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: I 
'ANO
(uvést jaký dokument) I X INE 

<Zde uvést jaký dokument> 

4 Dopad do smluvních termínů: I 
'ANO
(uvést nawh prodlou!efll lhůty srnluvniho terminul I X !NE 

<zde uvést dopad> 

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona é. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek I odst,lt

Cena méněprací (odpočet): 

6 Náklady: Cena víceprací (přípočet):

Výsledná ceny změny: 

7 Schválil: 
za zhotovitele za TOS: 

I 

imeno Pi"iJrneni Jméno Pi,jrneni 
Firma Firm;i 

-
+ 

za AD: 

, Datum: 

7.24 

14:4 7: 17 +02'00' 

Jméno Příjmení 
Firma 

-21 254,76 Kč bez DPH 

64 308,70 Kč bez DPH 

43 053,94 Kč bez DPH 

za uživatele: za objednatele. 

Jméno Přijmeni Jmdno Příjmení 
Firmo Kr�lovéhrildecký kraj 
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ZMĚNOVÝ LIST 
ZL4 

Nájezdová rampa k místnosti márnice 

Stavba: Novostavba DZR v lokalite Vrchlabí 

Objekt: Dostavba Domova pro seniory ve Vrchlabí 
Předkládá: KAMI PROFIT s.r.o joatum: 4 .6.2024 

Odesláno I předáno: Přílohy/ počet listů 
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů 
e-mailem X 2) Projektové podklady o listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace 1 listů 

1 Technický popis změny: 
1.1 Popis původního řešení: 

1.2 Popis nového řešení: Dodávko a montáž nájezdové rampy k místnosti márnice 

2 Zdůvodnění změny: 
Navíc práce oproti SOD, na základě požadavku investora 

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: I 'ANO
(uvést jaký dokument) 

I X INE
<zde uvést jaký dokument> 

4 Dopad do smluvních termínů: I IANO
(uvést návrh prodlouženi lhůty smluvního terminu) I X INE

<zde uvést dopad> 

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek I odst.I 4 

Cena méněprací (odpočet): 

6 Náklady: Cena víceprací (přípočet): 

Výsledná ceny změny: 

7 Schválil: 
za zhotovitele: zaTDS: 

, 

Jméno Piijll'.ení Jméno Přijmeni 
Firma Firma 

-

+ 

za AD: 

Jméno Přijmeni 
Finna 

0,00 Kč bez DPH 

20134,52 Kč bez DPH 

20134,52 Kč bez DPH 

za uživatele: za objednatele: 

Jméno Pnjmení 
Firma 

-
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