






 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

 

 

 

Příloha č I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo zmčn\

Název stavbv

Číslo stavbv 34155
Smlouva o dílo uzavřená dne 29 04 2024

II1/30324 Broumov — Šonov, km 0,540 — 2,800, II. etapa

Název objektu

102 2, SO103 I.SO251

Objednatel

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby____________________________________________ ____________________________________

I JDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as , Kutnohorská59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ťuviorský dozor)

MDS projekt s r o, Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Zhotov il cl
IsTRABAG Silnice a s, Kačírkova982/4, 158 00 Praha 5, IČ 45359041

Popis a zdůvodnění zmčny
L Vzhledem k tomu, že v období od zpracování projektové dokumentace do doby zahájení realizace došlo ke zhoršení stavebně ledi inckého
stavu stávající komunikace, rozhodl Správce stavby o navýšení objemu sanací aktivní zóny v SO 102 2 Toto navýšení objemu sanací aktivní
zuny dopomůže k zajištění potřebných stavebně-technických vlastnosti konstrukčních souvrství komunikace v daném úseku potřebných pro
provedeni asfaltobetonových souvrství v požadované kvalitě Vícepráce 1 169 193,51 Kč bez DPH Jedná se o dodatečné stavební práce,
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s
náležitou péčí nemohl předvídat, a tato zrněna nemění celkovou povahu zakázky Položky oceněny dle ZOP bodu 12 3 (a) a (c)

2. V období od zpracování projektové dokumentace do dohy zahájení realizace došlo ke zhoršení stavebně - technického stavu zahubení
přikopu v místě BUS zastávky v Rožmitálu Tento zatrubněný příkop se měl podle projektové dokumentace pouze pročistit Během zemních
prací bylo zjištěno, že se potrubí nachází v malé hloubce s nedostatečným krytím Potrubí je nevhodné z důvodu použiti více různých
vzájemně nevhodných materiálů a průměrů, navíc je uloženo pouze „na sraz“, tím vznikají netěsnosti a průsaky Z toho důvodu správce stavby
rozhodl o nutnosti provést výměnu a doplnění dožilého zatrubení Dále je dle požadavku AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko (3 kontroluj
den) nutné provedení šikmých čel obložených kamennou rovnaninou na sucho z místního kamene (lom Rožmitál, nebo Božanov) Viccpráec
152 556,76 Kč bez DPH Méněpráce 11 593,92 Kč bez DPH Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Položky oceněny dle ZOP bodu 12 3 (a) a (c)

3. Z důvodu dodržení potřebných šířkových parametrů komunikace a nezpevněné krajnice, bylo na 6 kontrolním dni stavby Správcem stavby
rozhodnuto, že u gabionové opěrné zdi bude použita užší žlabovka, než původně navržená v projektové dokumentaci, šíře 0.5 m Vícepráce
27 752,01 Kč bez DPH Méněpráce 43 979,65 Kč bez DPH Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku
ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna
nemění celkovou povahu zakázky Položky oceněny dle ZOP bodu I2 3 (a) a (c)

Přílohy evidenčního listu
1 Rekapitulace stavbv
2. Rozpočet
3 Zápis z 5 KD stavbv
4 Zápis z 6 KD stavbv
5 Žádost o projednání změn stavbv od STRABAG Silnice a s
6 Zaměření sanací aktivní zóny

Ceny uvedeny v KČ včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

č 1 a2
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 3
Nová cena stavby po

změně č 3:
Celková změna +/-
oproti cen nabídce:méněpráce vícepráce

25 660 822,18 Kč 29 133 960,87 Kč 67 244,02 Kč 1 632 897,76 Kč 30 699 614,61 Kč 5 038 792.42 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č 3:

3 268 899,24 Kč 8 307 691,66 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmv Jméno a příjmení Datum

Zhotovitel STRABAG Silnice a s.

Projektant (autorský dozor) MDS projekt s r o

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s

Hlavní inženýr a TDS
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s

Asistent TDS:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje as

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

 

 

 



 

Název stavby:

111/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800, II. etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA C. 2 ZMĚNA Č. 3
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SOOOl Všeobecné a předběžné položky 699 178,86 0,00 2 412,14 696 766,72

SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200 10 462 862,88 13 517 600,70

SO 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200 8 588 270,32 0,00 165 907,49 2 051 451,80 0,00 10 473 814,63

SO 102 2 Sanace silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200 1874 592,56 1 169 193,51 0,00 3 043 786,07

SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800 5 339 821,79 5 936 710,40

SO 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800 4 793 498,94 0,00 281 754,14 737 679,91 0,00 152 556,76 11 593,92 5 390 387,55

SO 103.2 Sanace silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800 546 322,85 546322,85

SO 151 Dočasné dopravní opatření 1 815 802,01 2 627 259,83 706 921,64 0,00 966 651,39 2 769 488,81

SO 251 Gabionová zeď 2 889 625,52 99 967,06 522 349,25 27 752,01 43 979,65 2 451015,69

CENA CELKEM bez DPH 21 207 291,06 2 627 259,83 1 154 583,27 2 889 098,77 1491 412,78 1 349 502,28 55 573,57 25 371 582,32

DPH 21% 4 453 531,12 551 724,56 242 462,49 606 710,74 313 196,68 283 395,48 11 670,45 5 328 032,29

CENA CELKEM 25 660 822,18 3 178 984,39 1 397 045,76 3 495 809,51 1 804 609,46 1 632 897,76 67 244,02 30 699 614,61

(159)

  



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.5.US © sfdi
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ZÁPIS
z 5. kontrolního dne stavby

„III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800, II. etapa“

stavba číslo: 34155

ze dne: 16.7.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolu z minulého KD:

l/l Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno 
zkrátit termín výstavby. - po celou dobu výstavby

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. - plněno průběžně

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností 
a doby přepravy k odsouhlasení. - plněno průběžně

1/6 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. - po celou dobu 
výstavby

2/1 TS města Broumov požadují obnovení odvodňovacího žlábku v Rožmitálu v místě napojeni účelové 
komunikace a silnice 111/30325. K odstranění došlo během přípravy objízdné trasy. - plněno průběžně

2/3 Zhotovitel byl upozorněn, že umístění deponií, mezideponií, zařízení staveniště apod. musí být 
projednáno s AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko. - po celou dobu výstavby, informace z 3. KD 

- mezideponie v areálu BSS s. r. o. ve Velké Vsi, konečná deponie v areálu zhotovitele ve Velkém 
Poříčí

4/1 Bylo dohodnuto upřesnění umístění autobusové zastávky v Rožmitálu ve směru Broumov s ohledem 
na směrové poměry a dostatečné rozhledy.

4/2 Zhotovitel upozorňuje že v období od dokončení projektu do doby zahájení realizace došlo ke zhoršeni 
technického stavu stávající komunikace, zejména upozorňuje na větší stávající nerovnosti a poklesy 
krajů vozovky a tím nedostatečnou tloušťku v PD navržených asfaltových vrstev pro realizaci 
plynulého krytu s dostatečnou konstrukcí. Z tohoto důvodu navrhuje zhotovitel přidání další vrstvu 
asfaltového betonu, která zabezpečí vyrovnání těchto nerovností a zajistí lepší rovinatost nového krytu. 
AD a zhotovitel dodají podklady pro změnový list.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 2750298B I e-mail; uskhk eu I www uskhk.eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje as.US Q sfdi
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II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: bez připomínek

Popis provedených prací:
Příprava objízdných tras a jejich průběžná údržba, geodetické zaměření, čištění příkopů a stržení krajnice, 
výkopové práce na sanacích krajů vozovky, statická zatěžovací zkouška v místě sanací, realizované propustky 
v km 0,958, 1,861 a 2,225. Zahájení prací na SO 251 - gabionová zeď

Předpokládané práce na další období:
Pokračování prací na sanacích krajů vozovky, kontrola objízdných tras s průběžnými úpravami, pokračování 
prací na SO 251 - gabionová zeď

Dopravní opatření: stavba se provádí za úplné uzavírky. 
Fotodokumentace: fotodokumentace stavby bude prováděna průběžně.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhm smluvních dohod ze dne:
Datum zahájení prací dle SoD:
Termín dokončení prací dle SoD:
Termín pro dokončení stavby dle SoD:
Doba realizace stavby:
Datum zahájení prací dle výzvy k provedení díla:

Dodatek č.l:
Datum zahájení prací dle dodatku č. I: 
Přerušení stavebních prací dle dodatku č. I: 
Zahájení prací po přerušení dle dodatku č.l: 
Termín dokončení prací dle dodatku č. 1: 
Termín pro dokončení stavby dle dodatku č. I: 
Doba realizace stavby dle dodatku č.l:

29.4.2024
22.4.2024
8.9.2024
20.10.2024
20 týdnů + 6 týdnů
13.5.2024

13.5.2024
18.5.2024
3.6.2024
29.9.2024
10.11.2024
17 týdnů a 5 dnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby dle dodatku č. I k SoD.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 25 660 822,18 Kč

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku č.l k SoD (vč. DPH): 27 442 760,82 Kč 

Fakturace stavby (vč. DPH):
Květen 2024 199 965,76 Kč s DPH
Červen 2024 4 847 741,08 Kč s DPH

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a 5 I Kutnohorska 59. 500 QA Hradec Králové I IČO: 27502960 I email, uskhk.eu I www uskhk eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

IV. Na t»[) bvli> projednáno (nové úkoly):

5/1 AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko souhlasí s navrtáním odrazek na stromy podél řešeného úseku 
silnice 111/30324. - zhotovitel dodá AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko vzorky odrazek k 
odsouhlasení

5/2 Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. požaduje pokládku asfaltobetonových souvrství na 
hospodářské sjezdy, nebo alespoň místě sjezdu v šíři krajnice. - bude prověřeno, zda je splnění 
požadavku možné vzhledem k finančnímu objemu změnových rozpočtů stavby

5/3 AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko bude zhotovitelem přizváno k realizaci prvního šikmého čela 
podélného propustku kvůli odsouhlasení provedeni kamenného obkladu.

5/4 AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko upozornila na mezery v dřevěném hrazení u gabionové zdi SO 
251.- nedostatky budou zhotovitelem odstraněny

5/5 Během provádění prací na autobusové zastávce v Rožmitálu ve směru Broumov bylo zjištěno, že je 
nutné vyměnit zatrubení příkopu, které bylo v PD určeno pouze k pročištění. Během zemních prací 
bylo zjištěno, že se potrubí nachází v malé hloubce s nedostatečným krytím. Potrubí je nevhodné 
z důvodu použití více různých vzájemně nevhodných materiálů a průměrů, navíc je uloženo pouze „na 
sraz“, tím vznikají netěsnosti a průsaky. - zhotovitel dodá podklady pro ZBV

kontrola kvalitv:

Zpráva za uplynulé období: stavba probíhá v dobré kvalitě

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi
Zhotovitel převzal Plán BOZP na staveništi a oznámení pro OIP s těmito dokumenty byl seznámen a bude s 
ním seznamovat zaměstnance nebo subdodavatelé před vstupem a zahájením prací na staveništi, v příloze 
Plánu BOZP bude zhotovitel prokazatelně dokládat podpisy dotčených osob v průběhu stavby. Při veškerých 
stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat 
bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek 
všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i bezpečnostním 
postupům a předpisům s používanou mechanizací. Zároveň je nutno aby zhotovitel zajistil vstupy na 
staveniště, kde bude informace o zákazech. Zhotovitelé si předají informace o rizicích.
Zhotovitel má povinnost informovat investora, koordinátora a technický dozor o nových subdodavatelích 
včas před zahájením těchto prací. Investor, prostřednictvím technického dozoru a koordinátora musí 
subdodavatel dříve schválit a následně oznámit aktualizaci na OIP. O změnách v HMG bude zhotovitel také 
informovat KOO BOZP a TDS.
Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (fotodokumentace).

Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.
VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

O termínu zkoušek (statické, vývrty, zhutnění...) bude zhotovitel vždy informovat TDS a v případě neúčasti 
TDS provede fotodokumentaci zkoušky!

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a s. 1 Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502908 I e-mail: uskhk.eu I www uskhk.eu



 

 

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

VII. Závčr;
Příští kontrolní den je plánován dne 30.7.2024 v 8:30 hodin na začátku stavby (konec ul. Lidická
v Broumově)

Zapsali dne 16.7.2024

Za správce stavby. TDS a hlavního inžetjýra stavby:

Za asistenta TDS:

Za BOZP na staveništi:

Za zhotovitele stavby:

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorska 59. 500 04 Hradec Králové I IČO: 275O290B I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ZÁPIS
z 6. kontrolního dne stavby

„III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800, II. etapa“

stavba číslo: 34155 

ze dne: 30.7.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolu z minulého KD:

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno 
zkrátit termín výstavby. - po celou dobu výstavby

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. - plněno průběžně

1 /3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností 
a doby přepravy k odsouhlaseni. - plněno průběžně

1/6 JZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. — po celou dobu 
výstavby

2/1 TS města Broumov požadují obnovení odvodňovaciho žlábku v Rožmitálu v místě napojení účelové 
komunikace a silnice 111/30325. K odstranění došlo během přípravy objízdné trasy. - plněno průběžně

2/3 Zhotovitel byl upozorněn, že umístění deponií, mezideponií, zařízení staveniště apod. musí být 
projednáno s AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko. — po celou dobu výstavby, informace z 3. KD 
- mezideponie v areálu BSS s. r. o. ve Velké Vsi, konečná deponie v areálu zhotovitele ve Velkém 
Poříčí

5/1 AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko souhlasí s navrtáním odrazek na stromy podél řešeného úseku 
silnice III/30324. - informace z 6. KD - AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko souhlasí 
s použitím odrazek, které byly prezentovány

5/2 Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. požaduje pokládku asfaltobetonových souvrství na 
hospodářské sjezdy, nebo alespoň místě sjezdu v šíři krajnice. - informace z 6. KD - napojení 
hospodářských sjezdů asfaltobetonovým souvrstvím bude provedeno v šíři krajnice

5/3 AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko bude zhotovitelem přizváno k realizaci prvního šikmého čela 
podélného propustku kvůli odsouhlaseni provedeni kamenného obkladu. - informace z 6. KD AOPK 
ČR, Správa CHKO Broumovsko souhlasí s provedením obkladu tak, jak byl prezentován

5/4 AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko upozornila na mezery v dřevěném hrazení u gabionové zdi SO 
251- nedostatky byly zhotovitelem odstraněny

5/5 Během provádění prací na autobusové zastávce v Rožmitálu ve směru Broumov bylo zjištěno, že je 
nutné vyměnit zatrubení příkopu, které bylo v PD určeno pouze k pročištění. Během zemních prací

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s I Kutnohorská 5?, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502*788 I e-mail: uskhk.eu I wvtw uskhk.eu
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bylo zjištěno, že se potrubí nachází v malé hloubce s nedostatečným krytím. Potrubí je nevhodné 
z důvodu použití více různých vzájemně nevhodných materiálů a průměrů, navíc je uloženo pouze „na 
sraz", tím vznikají netěsnosti a průsaky. - zhotovitel dodá podklady pro ZBV

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: bez připomínek

Popis provedených prací:
Příprava objízdných tras a jejich průběžná údržba, geodetické zaměření, čištění příkopů a stržení krajnice, 
práce na sanacích krajů vozovky, statická zatěžovací zkouška v místě sanací, realizované propustky v km 
0,958, 1,861 a 2,225. Práce na SO 251 - gabionová zeď - provedeny gabiony, propustek v km 2,685, drenáže 
a zásypy.

Předpokládané práce na další období:
Pokračování prací na sanacích krajů vozovky, kontrola objízdných tras s průběžnými úpravami, pokračování 
prací na SO 251 - gabionová zeď, práce na autobusových zastávkách a provádění obkladů z kamenné dlažby.

Dopravní opatření: stavba se provádí za úplné uzavírky.
Fotodokumentace: fotodokumentace stavby bude prováděna průběžně.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne:
Datum zahájení prací dle SoD:
Termín dokončení prací dle SoD:
Termín pro dokončení stavby dle SoD:
Doba realizace stavby:
Datum zahájení prací dle výzvy k provedení díla:

Dodatek č.l:
Datum zahájení prací dle dodatku č.l:
Přerušení stavebních prací dle dodatku č.l: 
Zahájení prací po přerušení dle dodatku č. I: 
Termín dokončení prací dle dodatku č.l: 
Termín pro dokončení stavby dle dodatku č. I: 
Doba realizace stavby dle dodatku č. I:

29.4.2024
22.4.2024
8.9.2024
20.10.2024
20 týdnů + 6 týdnů
13.5.2024

13.5.2024
18.5.2024
3.6.2024
29.9.2024
10.11.2024
17 týdnů a 5 dnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby dle dodatku č. 1 k SoD.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 25 660 822,18 Kč

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku č.l k SoD (vč. DPH): 27 442 760,82 Kč

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Králové I IČO. 27502988 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk eu
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Fakturace stavby (vč. DPH):
Květen 2024 199 965,76 Kč s DPH
Červen 2024 4 847 741,08 Kč s DPH

IV. Na KD bvlo projednánn (nové úkoly):

6/1 Bylo dohodnuto, že u gabionové opěrné zdi bude použita užší žlabovka, než původně navržená šíře 
0,5m. Na základě odsouhlasení projektanta a Dl PČR Náchod.

Kontrola kvality;

Zpráva za uplynulé období: stavba probíhá v dobré kvalitě

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi
Zhotovitel převzal Plán BOZP na staveništi a oznámení pro OIP s těmito dokumenty byl seznámen a bude s 
ním seznamovat zaměstnance nebo subdodavatelé před vstupem a zahájením prací na staveništi, v příloze 
Plánu BOZP bude zhotovitel prokazatelně dokládat podpisy dotčených osob v průběhu stavby. Při veškerých 
stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat 
bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek 
všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd ), tak jako i bezpečnostním 
postupům a předpisům s používanou mechanizací. Zároveň je nutno aby zhotovitel zajistil vstupy na 
staveniště, kde bude informace o zákazech. Zhotovitelé si předají informace o rizicích.
Zhotovitel má povinnost informovat investora, koordinátora a technický dozor o nových subdodavatelích 
včas před zahájením těchto prací. Investor, prostřednictvím technického dozoru a koordinátora musí 
subdodavatel dřivé schválit a následně oznámit aktualizaci na OIP. O změnách v HMG bude zhotovitel také 
informovat KOO BOZP a TDS.
Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (fotodokumentace).

Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.
VI. Připomínky a stanoviska, ostatní;

O termínu zkoušek (statické, vývrty, zhutnění ...) bude zhotovitel vždy informovat TDS a v případě neúčasti 
TDS provede fotodokumentaci zkoušky!

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a 5 I Kulnohurská 59. 50fl 0ú Hradec Králové I IČO 27502908 I e-mail. uskhk.eu I www uskhk eu
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

VIL Závěr:
Příští kontrolní den je plánován dne 13.8.2024 v 8:30 hodin na začátku stavby (konec ul. Lidická
v Broumově)

Zapsali dne 30.7.2024

Za správce stavby, TDS a hlavního inženýra stavby:

Za asistenta TDS:

Za BOZP na staveništi:

Za zhotovitele stavby

Za autorský dozor stavby:

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502980 I e-mail: uskhk eu I www uskhk.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRABAG Silnice a.s.
Kačirkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice STRABAG

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Středisko Náchod
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Vyřizuje:

Naše značka:
004/2024/STB_SIL/LH

02.07.2024

Předmět: Žádost o projednání změn stavby „111/30324 Broumov -Šonov, kin 0,540-

2,800, II. etapa“

Dobrý den,

na základě uzavřené Smlouvy o dílo číslo 856/TB/RF/2024/013/RFOU ze dne 29.4.2024 a na

základě pravidelných kontrolních dnů Vás žádám o projednání následujících změn stavby:

• Zhotovitel upozorňuje že v období od dokončení přípravy stavby do doby zahájení

realizace došlo ke zhoršení stavebně technického stavu stávající komunikace. Jedná se

o zvětšení nerovností stávajícího krytu, zejména poklesy v krajích vozovky. Na základě

těchto zjištění navrhujeme navýšení objemu asfaltobetonové vyrovnávky oproti

původnímu návrhu. Navýšení objemu vyrovnávky zajistí vyplnění těchto nerovností,

dojde k zajištěni potřebné bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v daném úseku.

• Na základě nových zjištění z rozhodnutí o povolení výjimky ze zvláštně chráněných

druhů č.j.: SR/0006/VC/2024-3 , kterou vydala AOPK - Správa CHKO Broumovsko

vznikla podmínka při výstavbě nové gabionové zdi SO 251 provést opatření proti

splavování, nebo padání zeminy do toku Černého potoka. Na základě této podmínky

bude vybudováno dřevěné hrazení, které tomuto zabrání. Toto nebylo předmětem

původního zadáni.

STRABAG Silnica a s
Kačirkova 982/4
150 00 Praha 5 - Jinonice / Česká republika
www.strabag-s lnice cz
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STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice STRABAG

• Zhotovitel upozorňuje že v období od dokončeni přípravy stavby do doby zahájení

realizace došlo ke zhoršení stavebně technického stavu stávající komunikace. Na

základě tohoto musí být navýšen objem sanací aktivní zóny. Rozsah bude dán

pochůzkou na místě stavby.

• Na minulém kontrolním dni bylo dále zjištěno, že je třeba obnovit podélné propustky,

které neodpovídají svým technickým stavem projektové dokumentaci. AOPK ČR, Správa

CHKO Broumovsko požaduje provedení se šikmými kamennými čely z místního kamene

(lom Rožmitál, Božanov).

• Při provádění čištění krajů vozovky a příkopů bylo stavbou nalezeno 13 pařezů, které

byly pod úrovní nivelety příkopů. Tyto budou vytrženy a zlikvidovány.

S pozdravem

STRABAG Silnice a.s.
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maple geo s.r.o. Tel.:+420 603 212 698
4 Ohrazenická 281 Email: maolekOmanie-CZ

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice
■Vť “ffp/l IČO. 0556049/

DIČ: CZ05560497
Číslo účtu: 115-3556080257/0100

Společnost |e zapsána u obchodního lejstřiku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddil C vložka 381*19 Stránka 1 z 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2024-053
Zhotovitel:
maple geo s.r.o.
Ohrazenická 281
530 09 Pardubice

Objednatel:
STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 Jinonice

OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149
Email: mapleiamaple.cz

Zakázkové číslo: IG-2024-053
Dne: 27.08.2024
Na zakázce: 111-30324 Broumov-Šonov, 2.etapa, km 0.540-2.800
Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby sanací
Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů
Vyhotovil: Jan Pětioký
Přístrojové
vybavení:

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE

Souřadný systém S-JTSK
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK
Výškový systém Bpv
Připojení do výškového systému Bpv-GPS

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ
Zaměření bylo provedeno polární tachymetrickou metodou a metodou GPS - RTK. Na lokalitě byl zaměřen
vrch sanací (KSC). Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači PC, výpočty byly provedeny programem
Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně exportován do souborů DGN systému
Bentley Microstation v 7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD.

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ
Podzemní sítě nebyly zaměřeny

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.
Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Reál Time Kinematics - Určení souřadnic v reálném čase) s přímou

transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost
zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je + 20mm + lppm RMS.

 

 

 

  

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

maple geo s.r.o.
Ohrazenická 281
530 09 Pardubice
IČO: 05560497
DIČ: CZ05560497

Společnost je zapsána u obchodního rejst/iku vedenem Krajským soudem v Hradci Králově, oddíl £ vložka 381-19

Tel.: +42U 603 212 698
Email: maple(ó)maple.cz

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 115-3556080257/0100

Stránka 2 z 2

Další informace:

Celková výměra sanací - 2921 m2

4. ZÁVĚR
Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti
měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž.

V Pardubicích, dne 27.08.2024 Datum ověření: 27.08.2024
Číslo ověření: 098/4/2024

maple geo &r.a
PARDUBICE

OHRAZENICKÁ 281
IČO: 05560497
geo®maple.cz

Ověřil

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.
Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Reál Time Kinematics - Určení souřadnic v reálném čase) s přímou

transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost
zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je + 20mm + lppm RMS.
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 102 - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

Rozpočet: [SO 102]/[102.2] - Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.2] - Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102.2 Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111.a
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 010,675 ---------- ----------

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1 238,325 ----------

"celkem položka 122738 - "651,750*1,9 = 1 238,325 [A]

ZBV: ZBV_3.1 772,350 ----------

406,5*1,9 = 772,350 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015111.b
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 185,240 ---------- ----------

poplatky za uložení podklaních vrstev - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele.
Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 729,960 ----------

"celkem položka 113328 - "364,980*2,0"t" = 729,960 [A]

ZBV: ZBV_3.1 455,280 ----------

227,64*2,0 = 455,280 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.2] - Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 507,960 ---------- ----------

poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 312,840 ----------

"celkem položka 113138 - "130,350*2,4 "t" = 312,840 [A]

ZBV: ZBV_3.1 195,120 ----------

81,3*2,4 = 195,120 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

4 113138.a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 211,650 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU URČENOU DODAVATELEM

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 130,350 ----------

"průměrná tloušťka 0,10m * předpoklad sanace 15% plochy komunikace (měřeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2.
SITUACE)"

0,10*0,15*(2190,0+4630,0+1870,0) = 130,350 [A]

ZBV: ZBV_3.1 81,300 ----------

0,10*813 = 81,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 113328.a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3 592,620 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU URČENOU DODAVATELEM

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 364,980 ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.2] - Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"průměrná tloušťka 0,28m * předpoklad sanace 15% plochy komunikace (měřeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2.
SITUACE)"

0,28*0,15*(2190,0+4630,0+1870,0) = 364,980 [A]

ZBV: ZBV_3.1 227,640 ----------

0,28*813 = 227,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 122738.b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 1 058,250 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 651,750 ----------

"odkopávky pro výměnu podloží tl. 0,5 m, předpoklad sanace 15% plochy komunikace (měřeno softwarem, plocha
5 viz C.2.2. SITUACE)"

0,5*0,15*(2190,0+4630,0+1870,0) = 651,750 [A]

ZBV: ZBV_3.1 406,500 ----------

0,5*813 = 406,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.2] - Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 116,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1 303,500 ----------

"pláň komunikace"

"předpoklad sanace 15% plochy komunikace (měřeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)"

0,15*(2190,0+4630,0+1870,0) = 1 303,500 [A]

ZBV: ZBV_3.1 813,000 ----------

813 = 813,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

8 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 2 116,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1 303,500 ----------

"separační geotextilie na vyměněném podloží"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.2] - Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"předpoklad sanace 15% plochy komunikace (měřeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)"

0,15*(2190,0+4630,0+1870,0) = 1 303,500 [A]

ZBV: ZBV_3.1 813,000 ----------

813 = 813,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

9 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 253,980 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 156,420 ----------

"SC C8/10  tl. 120 mm"

"předpoklad sanace 15% plochy komunikace (měřeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)"

0,12*0,15*(2190,0+4630,0+1870,0) = 156,420 [A]

ZBV: ZBV_3.1 97,560 ----------

0,12*813 = 97,560 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

10 56330.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 058,250 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 651,750 ----------

"výměna podloží tl. 0,5 m, předpoklad sanace 15% plochy komunikace (měřeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2.
SITUACE)"

0,5*0,15*(2190,0+4630,0+1870,0) = 651,750 [A]

ZBV: ZBV_3.1 406,500 ----------

0,5*813 = 406,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.2] - Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56330.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 317,475 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 195,525 ----------

"vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm "

"předpoklad sanace 15% plochy komunikace (měřeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)"

0,15*0,15*(2190,0+4630,0+1870,0) = 195,525 [A]

ZBV: ZBV_3.1 121,950 ----------

0,15*813 = 121,950 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 116,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1 303,500 ----------

"infiltrační postřik emulzí 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10: "

"předpoklad sanace 15% plochy komunikace (měřeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)"

0,15*(2190,0+4630,0+1870,0) = 1 303,500 [A]

ZBV: ZBV_3.1 813,000 ----------

813 = 813,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 103 - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

Rozpočet: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

103.1 Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111.a
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 948,759 ---------- ----------

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 916,801 ----------

"celkem položka 122738 - "56,73+218,20 = 274,930 [A]

"celkem položka 131738 - "198,497 = 198,497 [B]

"celkem položky 129945,129946 - "(38,0+7,5)*0,2" m3/m" = 9,100 [C]

"Celkem: "(A+B+C)*1,9 = 916,801 [D]

ZBV: ZBV_2.2 21,888 ----------

11,520*1,9 = 21,888 [A]

Celkové množství     = 21,888

ZBV: ZBV_3.2 33,820 ----------

17,8*1,9 = 33,820 [A]

ZBV: ZBV_3_4 -23,750 ----------

-12,5*1,9 = -    23,750 [A]

Celkové množství     = -    23,750

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015111.b
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 110,000 ---------- ----------

poplatky za uložení podkladních vrstev - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele.
Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem položka 113328 - "55,00*2,0 = 110,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 30,000 ---------- ----------

poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem položka 113138 - "12,5*2,4" t" = 30,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

67 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 17,700 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 6,900 ----------

23*0,3 = 6,900 [A]

Celkové množství     = 6,900

ZBV: ZBV_3.2 10,800 ----------

36*0,3 = 10,800 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 43,610 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

poplatky za uložení suti z kamene - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele.
Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem položka 967138 - "21,805*2,0 = 43,610 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

5 11120.a ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 212,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"na vtoku a výtoku propustku v km 2,22548: "6,0*2 = 12,000 [A]

"Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska akuálního stavu křovin."

200 = 200,000 [B]

"Celkem: "A+B = 212,000 [C]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

6 112014.a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

2" ks jasan" = 2,000 [A]

"Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska akuálního stavu stromů"

5 = 5,000 [B]

"Celkem: "A+B = 7,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

62 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 7,000 ----------

Specifikace

Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve
výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

7 113138.a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 12,500 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"průměrná tloušťka 0,05m * plocha (měřeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)"

"propustek v km 2,22548: "0,05*36,0 = 1,800 [A]

"podél nástupních hran zastávek "0,05*9,0*2 = 0,900 [B]

"podél opěrné zdi "0,05*196,0 = 9,800 [C]

"Celkem: "A+B+C = 12,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113328.a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3 55,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"průměrná tloušťka 0,22m * plocha (měřeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)"

"propustek v km 2,22548: "0,22*36,0 = 7,920 [A]

"podél nástupních hran zastávek "0,22*9,0*2 = 3,960 [B]

"podél opěrné zdi "0,22*196,0 = 43,120 [C]

"Celkem: "A+B+C = 55,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 113728.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 27,500 ---------- ----------

do frakce 0-32 mm včetně případného předrcení pro zpětné využití na stavbě vč. naložení, odvozu a uložení na
mezideponii dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
recyklovaného materiálu

Cenová soustava 2023_OTSKP

"průměrná tloušťka 0,11m * plocha (měřeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)"

"propustek v km 2,22548: "0,11*36,0 = 3,960 [A]

"podél nástupních hran zastávek "0,11*9,0*2 = 1,980 [B]

"podél opěrné zdi "0,11*196,0 = 21,560 [C]

"Celkem: "A+B+C = 27,500 [D]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

10 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 153,970 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"proříznutí pracovní spáry, délky dle C.3.2.-SITUACE"

"spára na konci, v přípojích, v propuscích "60,0+23,0+17,97+18,0+18,0+4,6*2+7,80 = 153,970 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

11 122738.a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 56,730 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odkopávky nezpevněných krajnic tl. 0,1 m, délky dle C.3.2. SITUACE * průměrná šířka 0,6 m"

(374,0+566,0+5,5)*0,10*0,60 = 56,730 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 122738.b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 205,700 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 218,200 ----------

"odkopávky příkopu, délky dle C.3.2. SITUACE"

(293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*0,30" m3/m" = 196,200 [A]

"přeložení příkopu podél nástupních hran zastávek" (19,0+25,0)*0,50" m3/m" = 22,000 [B]

"Celkem: "A+B = 218,200 [C]

ZBV: ZBV_3_4 -12,500 ----------

-12,5 = -    12,500 [A]

Celkové množství     = -    12,500
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 5 716,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky viz C.2.2. situace: "

"úseky nadvýšení (skladba 7) "2*(98,0+2380,0+130,0) = 5 216,000 [A]

"úseky nového krytu (skladba 8) "2*(36,0+9,0+9,0+196,0) = 500,000 [B]

"Celkem: "A+B = 5 716,000 [C]

"Čištění přilehlých vozovek znečištěných stavbou budou čištěny průběžně na náklad stavby."

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

14 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 16,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 38,000 ----------

"čištění sjezdů viz C.3.2. situace: "

4,0+9,0+3,0+22,0 = 38,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: ZBV_3_4 -22,000 ----------

-22 = -    22,000 [A]

Celkové množství     = -    22,000

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 7,500 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"čištění sjezdů viz C.3.2. situace: "

7,5 = 7,500 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

16 131738.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 227,297 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 198,497 ----------

"jámy pro propustky viz výkresy propustků"

"propustek v km 2,22548:" 4,6*2,01*10,832 = 100,153 [A]

"propustek v km 2,68503: "3,8*(2,968-0,38)*10,00 = 98,344 [B]

"Celkem: "A+B = 198,497 [C]

ZBV: ZBV_2.2 11,520 ----------

4*6*(0,6*0,8) = 11,520 [A]

Celkové množství     = 11,520

ZBV: ZBV_3.2 17,280 ----------

36*(0,6*0,8) = 17,280 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 470,027 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 482,527 ----------

"celkem položka 122738 - "56,730+218,20 = 274,930 [A]

"celkem položka 131738 - "198,497 = 198,497 [B]

"celkem položky 129945,129946 - "(38,00+7,50)*0,2" m3/m" = 9,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 482,527 [D]

ZBV: ZBV_3_4 -12,500 ----------

-12,5 = -    12,500 [A]

Celkové množství     = -    12,500
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,890 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"materiál mezi obruby a palisády nástupních ploch"

1,70*0,70*15,5*2 = 36,890 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17581.b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 134,075 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zásyp propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 2,22548: "(4,8*1,76-2,8)*10,832 = 61,179 [A]

"propustek v km 2,68503: "(4,2*(2,968-0,38-0,35)-1,505*1,402)*10,00 = 72,896 [B]

"Celkem: "A+B = 134,075 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 289,945 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"pláň komunikace plocha vozovky viz C.3.2. situace skladba 8"

"plocha komunikace měřená softwarem"

36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [A]

"pláň pod propustkami viz výkresy propustků"

"propustek v km 2,22548: "2,5*10,832 = 27,080 [B]

"propustek v km 2,68503:" 1,20*10,721 = 12,865 [C]

"Celkem: "A+B+C = 289,945 [D]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"rozprostření ornice v místech zakreslených v situaci včetně nakoupení a dovezení na místo"

"úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [A]
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 059,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"viz C.3.2 SITUACE"

"po čištění a přeložení příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu"

(293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*1,50+(19,0+25,0)*1,5 = 1 047,000 [A]

"úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 059,000 [C]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 059,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"viz C.3.2 SITUACE"

"po čištění a přeložení příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu"

(293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*1,50+(19,0+25,0)*1,5 = 1 047,000 [A]

"úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 059,000 [C]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

24 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 1,618 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2,494 ----------

"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z HEB 140"

"celkem svislé zápory propustek v km 2,22548: "4*0,0337*5,0+2*0,0337*3,0 = 0,876 [A]

"celkem svislé zápory propustek v km 2,68503: "8*0,0337*6,0 = 1,618 [B]

"Celkem: "A+B = 2,494 [C]

ZBV: ZBV_1.5_a -0,876 ----------

"celkem svislé zápory propustek v km 2,22548: "(4*0,0337*5,0+2*0,0337*3,0)*-1 = -    0,876 [A]

Celkové množství     = -    0,876

Specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 0,159 ----------

"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z 2xU240mm"

"celkem vodorovné převázky v km 2,""22548:"1,2*0,0332*2*2" t" = 0,159 [A]

ZBV: ZBV_1.5_a -0,159 ----------

"celkem vodorovné převázky v km 2,""22548:"(1,2*0,0332*2*2)*-1" t" = -    0,159 [A]

Celkové množství     = -    0,159

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

26 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 0,983 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,908 ----------

"propustek v km 2,22548 celkem předpoklad "0,1*4,6*2,01 = 0,925 [A]

"propustek v km 2,68503 celkem předpoklad "0,1*3,8*(2,968-0,38) = 0,983 [B]

"Celkem: "A+B = 1,908 [C]

ZBV: ZBV_1.5_a -0,925 ----------

"propustek v km 2,22548 celkem předpoklad "(0,1*4,6*2,01)*-1 = -    0,925 [A]

Celkové množství     = -    0,925

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

27 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 44,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 100,000 ----------

"vrty pro zápory propustek v km 2,22548: "4,5*4+3,0*2 = 24,000 [A]

"vrty pro zápory propustek v km 2,68503: "5,5*8 = 44,000 [B]

"vrty pro šikmé kotvy pažení 2,22548: "8,0*4 = 32,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 100,000 [D]

ZBV: ZBV_1.5_a -56,000 ----------

"vrty pro zápory propustek v km 2,22548: "(4,5*4+3,0*2)*-1 = -    24,000 [A]

"vrty pro šikmé kotvy pažení 2,22548: "(8,0*4)*-1 = -    32,000 [C]

Celkové množství     = -    56,000
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

28 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 4,000 ----------

"celkem šikmé kotvy záporového pažení v km 2,22548 - "4" ks" = 4,000 [A]

ZBV: ZBV_1.5_a -4,000 ----------

"celkem šikmé kotvy záporového pažení v km 2,22548 - "-4" ks" = -    4,000 [A]

Celkové množství     = -    4,000

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování
a napnutí, případně opěrné desky
nezahrnuje vrty

3 Svislé konstrukce ----------

29 32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3 11,220 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"palisády kolem nástupních ploch zastávek"

(14,50*2+2,10*4)*0,20*1,50 = 11,220 [A]
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce ----------

30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,055 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"podkladní beton propustek v km 2,68503"

1,90*0,15*10,721 = 3,055 [A]
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,431 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"podsyp propustek v km 2,68503"

1,60*0,20*10,721 = 3,431 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,124 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"lože propustek v km 2,22548"

3,00*0,25*10,832 = 8,124 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

33 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 0,930 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Patky pro kotvení zábradelního svodidla na propustku v km 2,22548"

0,50*0,50*0,62*6 = 0,930 [A]



AspeEsticon
Strana 18 z 29

3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

64 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 3,500 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 2,800 ----------

4*2*(1*0,35) = 2,800 [A]

Celkové množství     = 2,800
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: ZBV_3.2 0,700 ----------

1*2*(1*0,35) = 0,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka  nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 24,956 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Šikmé svahová čela propustků a úpravy na vtoku a výtoku viz výkresy propustků"

"propustek v km 2,22548: "(4,3*6,00+4,9*6,00)*0,35 = 19,320 [A]

"propustek v km 2,68503: "(3,0*5,00+1,102*1,00)*0,35 = 5,636 [B]

"Celkem: "A+B = 24,956 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

35 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,232 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 4,512 ----------

"Prahy ve dně u propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,95816: "0,40*0,60*(6,00+6,00*1,3) = 3,312 [A]

"propustek v km 1,86140: "0,40*0,60*5,00 = 1,200 [B]

"Celkem: "A+B = 4,512 [C]

ZBV: ZBV_2.2 0,720 ----------

4*2*(1*0,3*0,3) = 0,720 [A]

Celkové množství     = 0,720
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace ----------

36 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 30,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"SC C8/10  tl. 120 mm, plocha nové vozovky,  tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY, tl. * (plocha komunikace
měřená softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE)"

0,12*(36,0+9,0+9,0+196,0) = 30,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

37 56330.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 66,480 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 56,400 ----------

"`vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladní vrstva nové vozovky "

"tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE): "0,15*(36,0+9,0+9,0+196,0) = 37,500
[A]
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3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 100 mm, dosypání povrchů štěrkodrtí skladba 9 viz C.3.2."

0,10*(95,0+22,0) = 11,700 [B]

"vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladní vrstva nástupních ploch zastávek "

"tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 10 + liniová dlažba viz C.3.2. SITUACE): "0,15*(24,5+23,5) =
7,200 [C]

"Celkem: "A+B+C = 56,400 [D]

ZBV: ZBV_2.2 2,880 ----------

4*6*(0,8*0,15) = 2,880 [A]

Mezisoučet     = 2,880 [B]

Celkové množství     = 2,880

ZBV: ZBV_3.2 7,200 ----------

36*(0,8*0,25) = 7,200 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 945,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"doplnění nezpevněných krajnic tl. 0,15 m, délky dle C.3.2. SITUACE * šířka 0,5 m "

(374,0+566,0+5,5)*0,50*2 = 945,500 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

39 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 250,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"infiltrační postřik emulzí 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10: "

"plocha komunikace měřená softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE"

36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 330,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 5 720,000 ----------

"spodní spojovací postřik emulzí 0,5kg/m2"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"skladba 7 viz C.3.2. SITUACE "98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [A]

"skladba 8 viz C.3.2. SITUACE "36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [B]

"vrchní spojovací postřik emulzí 0,3kg/m2,  pod obrusnou vrstvu:"

"skladba 7 viz C.3.2. SITUACE "98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [C]

"skladba 8 viz C.3.2. SITUACE "36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 5 720,000 [E]

ZBV: ZBV_2.2 2 610,000 ----------

98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [A]

Celkové množství     = 2 610,000

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

65 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 78,300 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 78,300 ----------

0,03*(98,0+2380,0+132,0) = 78,300 [A]

Celkové množství     = 78,300

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 2 860,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"ACO 11 tl. 50 mm, plocha vozovky dle C.3.2.-SITUACE, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY: "

"skladba 7: "98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [A]

"skladba 8: "36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2 860,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

42 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 182,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"vyrovnávka ACL 16+ tl. do 70 mm, plocha skladba 7 dle C.3.2.-SITUACE, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY:"

0,07*(98,0+2380,0+132,0) = 182,700 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

43 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 250,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"ACL 16+ tl. 60 mm, plocha skladba 8 dle C.3.2.-SITUACE, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY"

36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 41,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Nástupní plochy zastávek skladba 10 viz C.3.2. SITUACE"

21,0+20,0 = 41,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

45 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

11,00*0,35*2 = 7,700 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

46 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

1,00*1,00*2 = 2,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

47 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M 26,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Kabelové chráničky sdělovacího vedení v místech propustku a nástupiště bus
PE 110mm

Cenová soustava 2023_OTSKP

"km 2,22548"

"km 2,560"

16+10 = 26,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 Potrubí ----------

48 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 17,235 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"obetonování propustku v km 2,68503"

(1,505*1,402-3,14*0,4*0,4)*10,721 = 17,235 [A]

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

49 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M 24,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Nově navržené dřevoocelové svodidlo na propustku v km 2,22548"

"délka "24,0 = 24,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a
impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací)
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

50 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 15,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"bílé sloupky dle požadavku policie km 2,200 - 2,500, po 50ti m, obousměrně, 12 ks"

"bílé sloupky 2,660 - 2,730 3ks"

"červené sloupky na účelové komunikace mimo obec, v tomto úseku nejsou účelové komunikace celkem 0 ks"

12+3+0 = 15,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

51 91267.a ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 42,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Nahrazení stávajících odrazných sklíček osazených na stromy nebo doplnění nových na stromy stojící v krajnici
silnice."

"položka obsahuje odstranění stávajících a přichycení nových jedním vrutem"

"každý strom bude opatřen oranžovou odrazkou ve směru jízdy a bílou proti směru jízdy. Před osazením je nutné
konzultovat s CHKO Broumovsko."

"celkem 21 stromů, celkem odrazek "21*2 = 42,000 [A]

Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

52 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Nové značky pro označení zastávek."

"IJ4b "2 = 2,000 [A]

"IJ4c "2 = 2,000 [B]

"IS12a "1 = 1,000 [C]

"IS12b "1 = 1,000 [D]

"IS03a "1 = 1,000 [F]

"P02 "1 = 1,000 [G]

"P01 "1 = 1,000 [H]

"E02b "1 = 1,000 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+F+G+H+I = 10,000 [J]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

53 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Sloupky a patky pro označení zastávek." 9 = 9,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

54 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 150,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V4"

(600*0,125)*2 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

55 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 150,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V4"

(600*0,125)*2 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

56 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 31,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2020_OTSKP

"Zastávkové, přechodové a chodníkové obrubníky podél nástupních hran zastávek"

15,5*2 = 31,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

57 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 10,721 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"propustek v km 2,68503 dl."10,721 = 10,721 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

58 91839 PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM M 10,832 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"propustek v km 2,22548 dl."10,832 = 10,832 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

63 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M 59,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 23,000 ----------

km 2,340 2,485 2,515 2,543    6+5+6+6 = 23,000 [A]

Celkové množství     = 23,000

ZBV: ZBV_3.2 36,000 ----------

36 = 36,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

59 919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 KUS 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 14,000 ----------

"řezání zápor vystupujících nad povrch"

"propustek v km 2,22548 celkem 6"

"propustek v km 2,68503 celkem 8"

6+8 = 14,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: ZBV_1.5_a -6,000 ----------

propustek v km 2,22548 celkem 6    -6 = -    6,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to
se vykáže v SD 54.

60 931317 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 M 153,970 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle C.3.2.-SITUACE"

"spára na konci a v propuscích "60,0+23,0+17,97+18,0+18,0+4,6*2+7,80 = 153,970 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

66 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 59,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 23,000 ----------

6+5+6+6 = 23,000 [A]

ZBV: ZBV_3.2 36,000 ----------

36 = 36,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

61 967138.a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM M3 21,805 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"bourání kamenného rámového propustku v km 2,22548: "1,10*10,00*0,40*2+1,00*10,00*0,40 = 12,800 [A]

"bourání kamenného rámového propustku v km 2,68503:" 0,70*10,72*0,40*3 = 9,005 [B]

"Celkem: "A+B = 21,805 [C]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 251 - Gabionová zeď

Rozpočet: [SO 251] - Gabionová zeď

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 251 Gabionová zeď ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 447,800 ---------- ----------

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku."

"celkem položka 17120 - +"447,8"m3" = 447,800 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

2 111204.a ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM M2 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"křoviny v prostoru opěrné zdi - "20" m2" = 20,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 43,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"sejmutí humózní vrstvy v tl.200 mm"

73,0*3,0*0,2 = 43,800 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

4 131738.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3 403,980 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP
4- 2005."

"Výkop pro opěrnou zeď - "1,7*2,7*(73,0-6,0-19,0)+2,6*4,1*6,0+2,1*3,0*19,0 = 403,980 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 447,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"příspěvek položky 12110 - celkem "43,8"m3" = 43,800 [A]

"příspěvek položky 13173 - celkem" 404,0"m3" = 404,000 [B]

"Celkem: "A+B = 447,800 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 191,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"úprava povrchu podsypu zdi - "2,5*(72,0-5,0-18,0)+3,0*(5,0+18,0) = 191,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

7 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2,528 ----------

"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z HEB 140"

"celkem svislé zápory "(15)*0,0337*5,0 = 2,528 [A]

ZBV: ZBV_2.5_a -2,528 ----------

"celkem svislé zápory "((15)*0,0337*5,0)*-1 = -    2,528 [A]

Celkové množství     = -    2,528

Specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,017 ----------

"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z 2xU240mm"

"celkem vodorovné převázky "1,75*0,0332*2*(7)*1,25 = 1,017 [A]

ZBV: ZBV_2.5_a -1,017 ----------

"celkem vodorovné převázky "(1,75*0,0332*2*(7)*1,25)*-1 = -    1,017 [A]

Celkové množství     = -    1,017

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

9 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 5,880 ----------

"Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení."

"v místě nejvyšší zdi -  "0,1*2,8*21,0 = 5,880 [A]

ZBV: ZBV_2.5_a -5,880 ----------

"v místě nejvyšší zdi -  "(0,1*2,8*21,0)*-1 = -    5,880 [A]

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

10 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SOD 96,000 ----------

"Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 3 do 4.
Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou vrtatelnost."

"tahové kotvy záporového pažení  (VRT DN min.133) -  7,0 ks délky 4,5 m""-" 7*4,5 = 31,500 [B]

"vrty pro zápory - "4,3*15 = 64,500 [A]

"Celkem: "B+A = 96,000 [C]

ZBV: ZBV_2.5_a -96,000 ----------

"tahové kotvy záporového pažení  (VRT DN min.133) -  7,0 ks délky 4,5 m""-" (7*4,5)*-1 = -    31,500 [B]

"vrty pro zápory - "(4,3*15)*-1 = -    64,500 [A]

Celkové množství     = -    96,000

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,462 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"beton - C30/37-XF4, XD3. Včetně plastových trubek jako ztraceného bednění."

"patky zábradlí - "3,14*0,35*0,35/4*1,0*36 = 3,462 [A]

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,381 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 110 kg/m3 "0,11*3,46 = 0,381 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

13 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 7,000 ----------

"V ceně kotvy komplet s vystrojením a hlavicemi. Shodně tak v případě tyčí jako tyče s maticemi a hlavicemi."

"tahové kotvy záporového pažení  -  "7,0" ks " = 7,000 [A]

ZBV: ZBV_2.5_a -7,000 ----------

"tahové kotvy záporového pažení  -  "(7,0)*-1" ks " = -    7,000 [A]

Celkové množství     = -    7,000

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování
a napnutí, případně opěrné desky
nezahrnuje vrty

14 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 529,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Separační geotextílie  okolo odvodňovacího žebra"

7,0*(73,0-18,0)+8,0*18,0 = 529,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

15 327214.A ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3 172,953 ---------- ----------

Cenová soustava 2020_OTSKP

"Výplň gabionu kamenivem splňující TKP 30, celkový objem gabionu mínus pohledové plochy"

"horní řada: "71,5*1,0*1,0-(2*71,5*1,0*0,15) = 50,050 [A]

"střední řada: "69,5*0,7*2,0-(69,5*0,7*0,15) = 90,003 [B]

"spodní řada: "5,0*1,0*2,5+18,0*0,5*2,5-(5,0*1,0*0,15+18,0*0,5*0,15) = 32,900 [C]

"Celkem: "A+B+C = 172,953 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s
úpravou líce)

16 327214.B ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3 30,848 ---------- ----------

Cenová soustava 2020_OTSKP

"Pohledové plochy líce a vrchu gabionu budou vyplněny z pískovce z lomu Božanov v tl. 0,15m"

"horní řada: "2*71,5*1,0*0,15 = 21,450 [A]

"střední řada: "69,5*0,7*0,15 = 7,298 [B]

"spodní řada: "5,0*1,0*0,15+18,0*0,5*0,15 = 2,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 30,848 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s
úpravou líce)

26 34295 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE DŘEVA M3 3,675 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.3 3,675 ----------

Stěna    75*1,2*0,032 = 2,880 [A]

Kůly    15*3,0*(3,14*0,075*0,075) = 0,795 [B]

Celkové množství     = 3,675
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

'Položka zahrnuje:
- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez
ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení značek, včetně jejich zaměření.
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 99,300 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"podsyp ze štěrkodrti"

(2,9*0,45)*(73,0-5,0-18,0)+(2,8*0,4)*7,5+3,0*0,45*19,0 = 99,300 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 147,670 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"obsyp zdi ze štěrkodrti frakce 0/32"

(1,1*1,3)*(73,0-5,0-18,0)+(2,2*1,8)*7,0+1,7*1,5*19,0 = 147,670 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba ----------

19 78384R NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 411,300 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 9 z 11

3.1.1.100  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Hydrofobní impregnace,
2x nástřik pohledové plochy líce a vrchu gabionu vodě odpudivou impregnací na bázi silan/siloxanu v množství
0,15 l/m2

Cenová soustava 2023_OTSKP

"horní řada: "2*71,5*1,0 = 143,000 [A]

"střední řada: "69,5*0,7 = 48,650 [B]

"spodní řada"": "5,0*1,0+18,0*0,5 = 14,000 [C]

"Celkem: "2*(A+B+C) = 411,300 [D]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

20 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"prostupy skrz opěrnou zeď - uliční vpusti "2*1,5 = 3,000 [A]

"prostupy skrz opěrnou zeď - rubová drenáž "2*3,0 = 6,000 [B]

"Celkem: "A+B = 9,000 [C]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odpadní trouby uličních vpustí - "2*1,5 = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

22 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 71,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"rubová drenáž" 71,5 = 71,500 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

23 89712a VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z PLASTU KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2020_OTSKP

2" ks" = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

24 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 71,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Kompletní ocelo-dřevěné zábradlí v. 1,10m (se svislou výplní vč. kotvení, podlití a PKO) dle výkresové části
dokumentace. Pouze ŽB patky zábradlí vykázány samostatně."

"zábradlí na opěrné zdi - celkem dl. "71,0 = 71,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví
jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

25 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 71,500 ----------

"tvárnice z betonu C30/37-XF4,XD3 do betonového lože C20/25nXF3"

"celkem příkopové žlaby "71,5" m" = 71,500 [A]

ZBV: ZBV_3.3_a -71,500 ----------

-71,5 = -    71,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

27 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM M 71,500 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_3.3 71,500 ----------

71,5 = 71,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

21 207 291,06

+ 1 196 945,52

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi − 43 979,65

Vícepráce (k odst. 6) + 2 627 259,83

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 623 249,61

− 0,00

− 1 154 583,27

− 1 489 000,64

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

+ 152 556,76

Méněpráce (k odst. 4) − 11 593,92

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 14 006,06

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

432 411,98
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa

Název veřejné zakázky:

21 207 291,06

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 265 849,16

Méněpráce (k odst. 4) − 2 412,14

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 418 405,92
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Smluvní cena 21 207 291,06

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   



Kč bez DPH

− 2 687 563,56

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 6 447 454,96 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

2 / 3 Tabulku spravuje:  



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 17,73 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

3Číslo aktuálního dodatku

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 349 502,28 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 55 573,57

1 293 928,71

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

22 679 967,62

24 077 653,61

25 371 582,32

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Smluvní cena

0,00

+ 6 447 454,96

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 687 563,56

Kč bez DPH

3 759 891,40
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

25 371 582,32Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

21 207 291,06

21 207 291,06

− 0,00

− 0,00

3 / 3


	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Šonov 3\20240919152806.pdf
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Šonov 3\Broumov-Šonov 3_anonym.pdf
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Šonov 3\Důvodová zpráva_Šonov 3.docx
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Šonov 3\Evidenční list změny stavby č. 3.pdf


