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Dohoda o vypořádání a zániku závazků ze smlouvy o dílo 

uzavřená ve smyslu ust. 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 

IČO:   708 89 546 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:                                 

dále též „objednatel“ 

a 

MAJAG s.r.o. 

se sídlem:     Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, 602 00 Brno 

zastoupená:     Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer – jednatel společnosti 

IČ:      09614702 

DIČ:      CZ09614702 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119874 

bankovní spojení:    

číslo účtu:     

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“), 

shora uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání 

a zániku závazků ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 1981 občanského zákoníku (dále jen „dohoda“): 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na jejímž základě provádí 

zhotovitel pro objednatele vypracování souboru projektových dokumentací se zajištěním inženýrské 

činnosti a následným autorským dozorem pro rekonstrukci objektu v ulici Dlouhá, č.p. 127, Hradec 

Králové (dále jen „dílo“). 

2. Zhotovitelem byla zpracována projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení 

včetně propočtu nákladů. Při projednávání dokumentace s příslušným orgánem státní památkové péče 
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bylo zjišťováno, že zamýšlené úpravy nejsou s ohledem na vzrůstající finanční náročnost pro 

objednatele rentabilní s ohledem na plánované pouze dočasné využití objektu. Práce na díle byly tedy 

přerušeny a Rada Královéhradeckého kraje projednala další postup ve věci a bylo rozhodnuto od 

plánované rekonstrukce upustit. Objednatel projednal se zhotovitelem možnost ukončení smlouvy o 

dílo a smluvní strany prohlašují, že na provedení díla dle uzavřené smlouvy již nemají nadále zájem, a 

proto se dohodly na ukončení smlouvy dohodou ve smyslu ust. § 1981 občanského zákoníku za 

podmínek, jak jsou tyto specifikovány v ustanoveních následujícího článku této dohody. 

3. Strany se dohodly, že projektová dokumentace, zpracovaná zhotovitelem ve stupni dokumentace pro 

stavební povolení, včetně propočtu nákladů, bude předána objednateli a úměrně zaplacena dle 

vyúčtování rozpracovanosti, které je přílohou této dohody, zhotoviteli tedy bude zaplacena částka ve 

výši 480.883,15 Kč bez DPH. Zhotovitel předá dokumentaci ve třech pare v listinné podobě a 1x na USB 

flash disku. 

4. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) na zaplacení dohodnuté částky po uzavření této dohody a 

předání zpracované dokumentace.  

II. 

 

Vypořádání a zánik závazků ze Smlouvy 

 

1. Smluvní strany si sjednaly, že objednatel uhradí zhotoviteli provedené projekční a inženýrské činnosti 

dle vyúčtování rozpracovanosti, které tvoří přílohu této dohody, a to ve výši 480.883,15 Kč bez DPH.   

2. Smlouva, s výjimkami uvedenými dále, zaniká ke dni účinnosti dohody. Platná a účinná zůstávají ta 

ustanovení smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady, záruky a záruční doby, smluvních pokut 

zajišťujících povinnosti z poskytnuté záruky, vlastnictví předmětu díla, licenční ujednání, náhrady 

škody a cenová a platební ujednání, týkající se splněné části díla. 

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že každá ze smluvních stran si ponechá plnění 

poskytnutá na základě smlouvy druhou smluvní stranou, není-li v této dohodě stanoveno jinak. 

4. Smluvní strany shodně potvrzují, že není-li v této dohodě uvedeno jinak, nemá žádná ze smluvních 

stran vůči druhé smluvní straně právo na jakákoliv další plnění dle smlouvy či v její souvislosti, zejména 

tedy právo na náhradu jakékoliv škody či újmy, právo na náhradu jiných než v dohodě uvedených 

nákladů či právo na zaplacení smluvních pokut a úroků z prodlení. Pro vyloučení veškerých 

pochybností se smluvní strany práv uvedených v ustanovení předchozí věty uzavřením této dohody 

výslovně vzdávají.   

III. 

 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem dohody včetně jejích příloh a s 

celým obsahem dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a 

srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje 

podpisy. 

3. Dohoda je ve smyslu ust. § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 

4. Uzavření dohody bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/26/1350/2024 dne 

7.10.2024. 

 

Objednatel:                                                                                Zhotovitel: 

 

 

 

Mgr. Martin Červíček     Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer 

hejtman kraje      jednatel 



 

 

NÁKLAD ATELIÉRU PŘI AKTUÁLNÍ ROZPRACOVANOSTI PROJEKTU: 
K DATU 10.09.2024 

 
Stavebně-technický průzkum (viz příprava projektu - podklady): 54 450,00 Kč 
 
Stavební akustika (Zapracováno v rámci skladebnosti výkresové části projektové dokumentace): 16 670,00 Kč 
 
Technika prostředí staveb: (03_Ohlášení stavby\• Profese\D.1.4 TZB)  
 
Zdravotechnika (ZTI): (03_Ohlášení stavby\• Profese\D.1.4 TZB): 72 750,00 Kč 
 
Fancoil v podkroví: (03_Ohlášení stavby\• Profese\D.1.4 TZB): 32 670,00 Kč 
 
Elektroinstalace: (03_Ohlášení stavby\• Profese\D.1.4 TZB): 72 600,00 Kč 
 
Požární bezpečnost staveb (PBŘ) (\03_Ohlášení stavby\• Profese\D.1.3 PBŘ): 20 250,00 Kč 
 
Vypracování finanční rozvahy (03_Ohlášení stavby\• Podklady\24-04-25 - rozpočet): 18 150,00 Kč 
 
Suma subdodávek: 
 
287 540,00 Kč 
 
Výkaz hodin projektanta: 
 
148 725,50 Kč 
 
Režijní náklady 
 
44 617,65 Kč 
  
 
CELKOVÁ EKONOMICKÁ NÁROČNOST PROJEKTU K DATU 10.9.204: 
 
480 883,15 Kč bez DPH 

581 868,60 Kč s DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne: 
Za objednavatele:  
 
 
 
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 549 
DIČ: CZ708 89 546 
 
Zastoupen ve věcech smluvních: 
Mgr. Martin Červíček 
Hejtman 

 
V Brně dne:  
Za objednavatele:  

 

 
MAJAG s.r.o. 
Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno – střed 
IČ:   09614702  
DIČ: CZ09614702 
 
Zastoupen ve věcech smluvních: 
Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer  
Jednatel společnosti MAJAG s.r.o. 
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