
1 

                    
                     

                  
                    

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

ze dne 11.11.2024 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Petr Koleta, hejtman kraje 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  IRBOS s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 15647 

se sídlem  Čestice 115, 517 41  Čestice 

IČO   259 33 094 

DIČ   CZ25933094 

zástupce  Ing. Radek Myšák – jednatel společnosti 

bankovní spojení  

číslo účtu  

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 

dne 11.11.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: 

„SM/24/310 Stavební úpravy kuchyně - Gymnázium, Dobruška - projektové dokumentace a výkon dozoru 

projektanta“ (dále také „veřejná zakázka“). 

I. 

Účel dodatku 

Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 16 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též 

jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku. 

Jedná  o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nebyla zahrnuta v původním závazku 

ze smlouvy o dílo a je nezbytná pro zhotovení díla, dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a která je specifikována 

takto: 

Předmět díla se rozšiřuje o přístavbu kuchyně s prostory pro skladování potravin dle předané studie – 

návrhu dispozičního řešení kuchyně, včetně inženýrské činnosti. 
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V souvislosti se shora specifikovanými činnostmi dochází k následujícím změnám: 

 

1) Celková cena díla se mění následovně: 

- cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. d) (zpracování dokumentace pro 

povolení stavby včetně položkového rozpočtu a inženýrská činnost) se navyšuje o 30.000,- Kč 

bez DPH 

- cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. e) (zpracování dokumentace pro 

provádění stavby, včetně profesí, projektové dokumentace interiérů a vybavení, soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb) se navyšuje o 30.000,- bez DPH 

 

vícepráce:          60.000,00  Kč bez DPH  

méněpráce:                   0,00 Kč bez DPH 

 

2)  Prodloužení lhůty pro předání dokumentace pro povolení stavby vč. zpracování a podání žádosti o 

vydání povolení stavby vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků 

dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladů stavby, o 2 týdny. 

 

3)  Prodloužení lhůty pro předání dokumentace pro provádění stavby ke kontrole včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální cenové úrovni, o 2 týdny 

 

Cenový nárůst  podle ust. §222 odst. 4 ZZVZ činí částku 60.000,- Kč bez DPH, což je méně než 10% 

původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

Celková hodnota všech víceprací dle tohoto dodatku je 60.000 Kč bez DPH. Celková hodnota všech 

méněprací dle tohoto dodatku je 0,00 Kč bez DPH. Celková cena za provedení díla bez DPH se tak 

navyšuje o rozdíl těchto dvou částek, tj. o částku  60.000 Kč bez DPH.  

 

II. 

Vymezení rozsahu změn 
 

1. Čl. 7 odst. 2  původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:  

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. a) (zpracování studie) činí:  

cena bez DPH   50.000,- Kč  

DPH samostatně  10.500,- Kč  

cena s DPH   60.500,- Kč  

  b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. b) (zpracování energetického posudku (EP) dle    

vyhlášky č. 141/2021 Sb.) činí:  

         cena bez DPH   70.000,- Kč  

DPH samostatně  14.700,- Kč  

cena s DPH   84.700,- Kč  

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. c) (součinnost při získávání dotace a 

zpracování technické části dokumentace potřebné ke zpracování a podání žádosti o dotaci) činí:  
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cena bez DPH   20.000,- Kč  

DPH samostatně   4.200,- Kč  

cena s DPH   24.200,- Kč  

 d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. d) (zpracování dokumentace pro povolení 

stavby včetně položkového rozpočtu a inženýrská činnost činí:  

cena bez DPH   235.000,- Kč  

DPH samostatně    49.350,- Kč  

cena s DPH  284.350,- Kč  

 e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. e) (zpracování dokumentace pro provádění 

stavby, včetně profesí, a projektové dokumentace interiérů a vybavení, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb) činí:  

cena bez DPH   310.000,- Kč  

DPH samostatně    65.100,- Kč  

cena s DPH   375.100,- Kč 

 f) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. f) (součinnost při přípravě a realizaci 

zadávacích řízení veřejných zakázek, tj. na stavební práce, dodávky, výkon TDS a koordinátora 

BOZP) činí:  

cena bez DPH   5.000,- Kč  

DPH samostatně  1.050,- Kč  

cena s DPH   6.050,- Kč  

 g) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. g) (dozor projektanta) činí:  

cena bez DPH   50.000,- Kč  

DPH samostatně  10.500,- Kč  

cena s DPH   60.500,- Kč 

součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e), f) a g): 

cena celkem bez DPH   740.000,- Kč (slovy sedm set čtyřicet tisíc korun českých) 

DPH samostatně   155.400,- Kč 

cena s DPH    895.400,- Kč 

2. Čl. 6 odst. 2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:  

a) Předání studie -návrhu dispozičního řešení kuchyně - do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění (výzva č.1)  

b) Zpracování EP - do 8 týdnů - na výzvu objednatele (výzva č.2)  

c) Poskytování součinnosti objednateli při získáváni dotací - na výzvu objednatele (výzva č.3)  
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d) Předání dokumentace pro povolení stavby vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. 

zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu 

investičních nákladu stavby - do 12 týdnů od předání Studie.  

e) Předání dokumentace pro provádění stavby ke kontrole včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální cenové úrovni do 8 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního 

povolení.  

f) Poskytování součinnosti v navazujících zadávacích řízení - na výzvu objednatele (výzva č.4)  

g) Dozor projektanta - na výzvu objednatele (výzva č.5), od zahájení stavebních prací do ukončení a předání všech 

dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a do dne vydání 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí v případě, že bude pro danou stavbu relevantní nebo do dne převzetí předmětné 

stavby objednatelem bez vad a nedodělků  

 

Dokončení plnění:  

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou 

dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD. 

 

III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují svoje podpisy. 

 

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

 
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

 

5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 

16.12.2024.  
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Tabulka změn závazků ze smlouvy 

Příloha č. 2 - Cenová nabídka na rozšíření projektových prací 

Objednatel:  Zhotovitel: 

……………………………………     

Petr Koleta                        Ing. Radek Myšák 

hejtman Královehradeckého kraje                           IRBOS s.r.o. 



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 60 000 Kč < 5 610 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 8,82 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

680 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

60 000,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

„SM/24/310 Stavební úpravy kuchyně - Gymnázium, Dobruška - projektové dokumentace a 

výkon dozoru projektanta“

Název veřejné zakázky:

680 000,00

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 60 000,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 60 000,00

POSOUZENÍ:

NE

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 680 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 60 000,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

740 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 60 000,00 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

0,00
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

740 000,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

680 000,00

680 000,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



IRBOS s.r.o.
STAVBY, ENGINEERING
Češtíce 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 259 33 094

Adresát: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 70889546

Věc: Stavební úpravy kuchyně - Gymnázium Dobruška změna rozsahu projekčních prací

Na základě předložených návrhů ve zpracované studii bylo rozhodnuto o rozpracování varianty II. do dalších 
stupňů projektové dokumentace. Součástí varianty II. je vytvoření přístavby ke stávající budově. Projekčními 
pracemi na nové přístavbě se zvětšuje rozsah projekčních prací a nebylo s nimi v cenové nabídce počítáno.

Zvýše zmíněných důvodů žádáme o navýšení ceny o 30 tis. Kč bez DPH pro stupeň DSP a 30 tis. Kč bez DPH pro 
stupeň DPS. Dále má změna rozsahu projekčních prací vliv na termín dokončení díla. Žádáme proto o 
prodloužení termínu plnění částí d) o dva týdny a části e) také o dva týdny.

Děkuji, s úctou,

Za IRBOS s.r.o. dne 4.3.2025
Ing. Radek Myšák, jednatel

www.irbos.cz projekční a inženýrská činnost 
dotační poradenství 

realizace staveb


	C:\Users\3071\Desktop\Dodatek č. 1 - Gymnázium Dobruška\Dodatek č. 1.docx
	C:\Users\3071\Desktop\Dodatek č. 1 - Gymnázium Dobruška\Změny závazků ze smlouvy D.č. 1.pdf
	C:\Users\3071\Desktop\Dodatek č. 1 - Gymnázium Dobruška\Cenová nabídka IRBOS.pdf

		2025-03-11T14:19:03+0100
	Ing. Radek Myšák


		2025-03-13T10:18:59+0000




