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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.05.2024 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objedna  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)    „Společnost: Maršov“ 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  

IČO: - 

DIČ: - 

zastoupený  předsedou správní rady Ing. Zdeňkem Ludvíkem;  

členem správní rady Ing. Markem Steinerem 

zapsaný - 

bankovní spojení:    

č. účtu  

 

Společník 1 / Správce:    

MI Roads a.s.  

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  

IČO:17331099  

DIČ: CZ17331099  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

27461  
 

Společník 2:  

B E S s.r.o. 

Benešov, Sukova 625, PSČ 25601  

IČO: 43792553  

DIČ: CZ43792553  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

7496    

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a 

most ev. č. 304-002 Libňatov“.  
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Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3041 Maršov u 

Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“, včetně 

změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této 

Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 

98.416.117,89 Kč vč. DPH (slovy devadesátosmmilionůčtyřistašestnácttisícstosedmnáct 

Korun českých osmdesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. 

Smlouvy).  

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  81.335.634,62 korun českých 

DPH (21%)  17.080.483,27 korun českých 

Cena celkem  98.416.117,89 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice III/3041 km 1,080 – 1,505, SO 103 Silnice III/3041 

km 1,505 – 3,430, SO 202-ZH Opěrná zeď a SO 203-ZH Nábřežní zeď ve smyslu článku II. 

Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 

sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice III/3041 km 1,080 – 1,505, SO 103 Silnice 

III/3041 km 1,505 – 3,430, SO 202-ZH Opěrná zeď a SO 203-ZH Nábřežní zeď je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto: 

  

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(10.6.2024) 

Termín pro uvedení do provozu 

v roce 2024 

01.12.2024 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

60 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (03.05.2026) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(14.06.2026) 

Přerušení prací 02.12.2024 – 30.03.2025 

27.10.2025 – 29.03.2026 

Doba realizace Díla  60 týdnů + 6 týdnů  

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
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Tímto Dodatkem je potvrzeno a vypořádáno pouze ocenění Variací zahrnutých v Evidenčním 

listu změny stavby č. 1 a vliv těchto Variací na termíny plnění. Dodatkem tak nejsou vypořádány 

případné jiné finanční a časové nároky Zhotovitele. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16.12.2024. 

 

V Hradci Králové dne       

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel Zhotovitel 

          Petr Koleta  Ing. Zdeňkem Ludvíkem 

             hejtman předseda správní rady 

 MI Roads a.s. (Společník 1 / Správce) 

 

 

 

 

  _______________________ 

   Zhotovitel 

       Ing. Marek Steiner 

         člen správní rady 

 MI Roads a.s. (Společník 1 / Správce) 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
 Číslo zničily :

Název stavby:

Číslo stavby: 36610,36557
Registrační číslo projektu: nebylo přiděleno
Smlouva o dílo uzavřená dne: 31.05.2024

111/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov

Název objektu:_______________________________________________________________________________________________
SO 102 Silnice III/3041 - km 1,08 -1,505
SO 103 Silnice III/3041 - km 1,505 - 3,43
Most Libňatov SO 202 ZH Opěrná zeď
Most Libňatov SO 203 ZH Opěrná zeď
Objednatel:__________________________________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_______________________________________________________________________________
Ing. Ivan Šír Projektování dopravních staveb CZ s.r.o. Hradec Králové

M-PROJEKCE a.s., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové
Zhotovitel'__________________________________________________________________________________________________

„Společnost: Maršov“
Popis a zdůvodnění změny :_________
Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a 
most ev. č. 304-002 Libňatov:

1. ZBV 01 - SO 102 Silnice III/3041 - km 1,08 - 1,505
Změna oproti původnímu závazku spočívá v obnově propustku v km 1,172 k čemuž se pojí umístění horské vpusti na nátokovou stranu 
a odlážděni do betonu na výtokové straně propustku. Pro zlepšení odvodnění je v km 1,080 - 1,278 vytvořen meliorační žlab z 
betonových tvárnic šířky 600 mm uložených do betonu. V km 1,347 - 1,385 bude za účelem dodržení potřebné bezpečnosti silničního 
provozu umístěno ocelové silniční svodidlo se zádržností Hl. Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. 
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. 
Méněpráce 0 Kč; Vícepráce 380 389,00 Kč bez DPH.

2. ZBV 02 - SO 103 Silnice III/3041 - km 1,505 - 3,43
Změna oproti původnímu závazku spočívá ve zrušení podobrubníkového rigolu v km 1,546 - 1,564 a jeho nahrazení sníženou obrubou 
s výškou nášlapní hrany 5 cm na konci silniční obruby dojde k výměně původní uliční vpusti. V km 1,535 - 1,588 dojde k doplnění 
silniční obruby s účelem zabránit dešťové vodě z komunikace odtékat na soukromý pozemek. V km 1,668 - 1,704 dojde k nahrazení 
nezpevněné krajnice podobrubníkovým rigolem z žulových kostek, zároveň dojde k zatrubnění příkopu pod zmiňovaným 
podobrubníkovým rigolem. Podobrubníkový rigol zde navazuje na již vybudovaný podobrubníkový rigol a je tak sjednoceno řešení 
odvodnění komunikace. Strmý sklon příkopu v km 1,799 - 1,843 bude opevněn vegetační dlažbou. Ve směrovém oblouku km 1,960 
dojde k rozšíření komunikace z 5,00 m na 6,00 m a zároveň dojde k rozšíření nezpevněné krajnice na 1,5 m za účelem zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu v tomto místě. V km 2,217 - 2,308 (vpravo) dojde ke sjednocení šířky podobrubníkového rigolu na 0,5 
m. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Méněpráce - 719 059,96 Kč; Vícepráce 675 149,65 Kč bez DPH.

3. ZBV 03 - Most Libňatov SO 202 ZH Opěrná zeď
Vzhledm k úpravě založení opěmé zdi došlo k navýšení objemu záporového pažení z kovu s tím související dočasné výdřevy a vrtů pro 
piloty. Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
Méněpráce 0 Kč; Vícepráce 140 457,64 Kč bez DPH.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 
 

  

 

4 ZBV 04 - Most Libňatov SO 203 ZH Nábřežní zeď
Vzhledni k úpravě založení opěrné zdi došlo k navýšení objemu záporového pažení z kovu s tím související dočasné výdřevy a vrtů pro
piloty a vrtů pro kotveni a injektáž Kvůli posunu záporového pažení a navýšení jeho délky bylo potřeba provést kotvení z předpínací
výstuže. Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky
Méněpráce 0 Kč; Vícepráce 543 372,04 Kč bez DPH.

a. Harmonogram
Uvedené vícepráce ZBV 01 - 04 a provedení krajní sanace SO 102 v km 1,080 - 1,350 a v km 1,370 - 1,490 v objemu cca 365 m3 na
SO 102 (bude řešeno ve vztahu ke změně předmětu díla v následujícím evidenčním listu změny stavby) silnice III/3041 a dále
přerušení prací na stavbě mostu v Libňatově z důvodu aktualizace PDPS mají vliv na délku výstavby, zhotovitel předložil
harmonogram stavby s úpravou termínu podle možnosti proveditelnosti závislé na novém návrhu technického řešení, podle zjištěných
místních podmínek při provádění prací a na době výroby armatur.
V důsledku změn uvedených výše, došlo k prodloužení průběhu provádění prací požadovaném zhotovitelem celkem o 5 týdnů.
Schválená doba na prodloužení byla Správcem stavby stanovena na základě časových možností zhotovitele pro zajištění materiálu po
obdržení Revize PDPS a to o 5 týdnů (celkem doba realizace stavby 55 + 5 + 6 týdnů = 60 + 6 týdnů). Dále se v harmonogramu 
projevil posun započetí prací v roce 2024 o 1 týden z důvodu podání výzvy zhotoviteli k převzetí staveniště a započetí stavebních prací
(10.06.2024).
Zahájení stavebních prací = 10 06.2024. Prodloužení doby realizace bude částečně realizováno v roce 2024 do konce listopadu.
Konečný termín ukončeni Stavby -ud» na 03. 05 "0" a termín J konceni Díla stan v^n na 14.06. 2226

Přílohy evidenčního listu
1 Rekapitulace ceny po změně č.l Soupis objektů s DPH po změně č. 1
2 ZBV 01, SO 142.1, Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 24,260 - 25,400
3. ZBV 02, SO 105, Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260 - 24,564
4. ZBV 03, SO 105, Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260 - 24,564
5 ZBV 04, SO 105. Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260 - 24,564
6. Vyjádření AD
7. Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo bez

dodatku č. 1
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č 1:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:

méněpráce vícepráce

97 181 544,76 Kč 97 181 544,76 Kč 870 062,55 Kč 2 104 635,68 Kč 98 416 117,89 Kč 1 234 573,13 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1: 870 062,55 Kč 2 104 635,68 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmy : Jméno a příjmení s:

Zhotovitel: Společnost: Maršov Ing. Jan Řehák

Projektant (autorský dozor)
III/3041:

Ing. Ivan Šír Projektování
dopravních staveb CZ s.r.o.

Hradec Králové
Ing. Jan Fiala —

Projektant (autorský dozor)
Most č.ev. 304-02: M-PROJEKCE s.r.o Ing. Ehrenberger

Správce stavby/Hlavní inženýr
stavby:

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a s. Ing. Jiří Koutník

Technický dozor stavebníka: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a s Bc. Libor Kabele

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s Ing. Daniel Jakwerth

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 
 

  

 



 

  
 

Název stavby:

111/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV NABÍDKOVÁ CENA
BEZ DPH

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce méněpráce
Stavba: 36610 -111/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce

komunikace  // a lil etapa KHK
SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky II. etapa
SO 001.2 Příprava území II. etapa
SO 102 Silnice 111/3041 km 1,080 -1,505
SO 103 Silnice 111/3041 km 1,505 - 3,430

SO 103.1 Propustek v km 1,680
SO 103.2 Propustek v km 1,782
SO 103.3 Propustek v km 1,930
SO 103.4 Propustek v km 1,992
SO 103.5 Propustek v km 2,910
SO 132 Vyv. Úpr. MK, ÚK,chod. a sjezdů v úseku km 1,080 - 1,505

SO 133 Vyv. Úpr. MK, ÚK,chod. a sjezdů v úseku km 1,505 - 3,430
SO 142 Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol. zast
SO 143 Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny

SO 190.2 Trvalé dopravní značení
SO 203 Most ev.č. 3041-3
SO 251 Sanace zárubní zdi v km 2,780 - 2,865
SO 303 Rek. dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430

SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření II. etapa
SO 000.3 Všeobecné a předběžné položky III. etapa
SO 001.3 Příprava území III. etapa
SO 104 Silnice 111/3041 km 3,430 - 4,970
SO 104.1 Propustek v km 4,910
SO 104.2 Propustek v km 4,955
SO 122 Vyvolané úpravy silnic lil. třídy
SO 134 Vyv. úpr. MK, ÚK,chod. a sjezdů v ús. km 3,430 - 4,970
SO 190.3 Trvalé dopravní značení
SO 204 Most ev.č. 3041-4
SO 801 Sadové úpravy a náhradní výsadba
SO 901.3 Dopravně inženýrská opatření III. etapa

Stavba: 36557 - Most ev. č. 304-002 Libňatov
SO 000-N Vedlejší a ostatní náklady
SO 000-ZV Vedlejší a ostatní náklady
SO 001-ZH Bourací práce
SO 101-N Silnice 11/304
SO 101-ZH Silnice 11/304
SO 101-ZV Silnice 11/304
SO 181-N Dopravně inženýrské opatření
SO 201-ZH Most ev. č. 304-002
SO 202-ZH Opěrná zeď
SO 203-ZH Mábřežní zeď
SO 801-N Sadové úpravy

CENA CELKEM bez DPH 80 315 326,25 1 739 368,33 719 059,96 81 335 634,62
DPH 21 % 16 866 218,51 365 267,35 151 002,59 17 080 483,27
CENA CELKEM 97 181 544,76 2 104 635,68 870 062,55 98 416 117,89

ÚDRŽBA spIlC /lýáťovélir;
KutnXbi'

ického kraje /.s
ská W 500 Hradec Králov

IČ(r«7502988 DIČ C7?75í1?9HB (!>•>

 

  
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1 714/3, 500 02 Hradec Králové

Ing.Jan Řehák

MI Roads a.s.
Středisko Pardubice
Srch 229,533 52 Srch

Naše značka
Šír/10/2024

Vyřizuje / linka Hradec Králové
31.10.2024

Věc: Vyjádření AD ke změnovému listu č.l na stavbě „III/3041 Maršov u Úpice -
rekonstrukce komunikace"

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na stavbě „111/3041
Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace" Vám k zaslanému návrhu změnového listu č.l
sděluji následující:

ZBV 01 - SO 102 Silnice 111/3041 - km 1,080 - 1,505
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající propustek v km 1,172, který PDPS
předpokládala ponechat bez úprav, je nefunkční. Protože je nutné zajistit odvodnění levé
strany komunikace v extravilánovém úseku, bude v místě propustku zřízena nová horská
vpusť odvodněná potrubím na druhou stranu komunikace před líc opěrné zdi pro svodidla.
Vzhledem k intenzivnímu odtoku srážkové vody z polí vlevo bylo navrženo doplnit povrchové
odvodnění betonovými žlabovkami místo původního řešení otevřenými příkopy. Před
mostem SO 203 bylo s ohledem na konfiguraci terénu a bezpečnost provozu na PK
doplněno jednostranné silniční svodidlo.

ZBV 02 - SO 103 Silnice 111/3041 - km 1,505 - 3,430
Na základě místního šetření se samosprávou a vzhledem k záměrům, které byly realizovány
nebo připraveny v mezidobí od zpracování PD a realizací stavby došlo na průjezdním úseku
silnice 111/3041 v obci Maršov k úpravám délek jednotlivých druhů obrub, ke změnám šířky
a délky odvodňovacích rigolů a k prodloužení uvažovaných zatrubnění.
V úseku km 1,799 - 1,843 byla zjištěna absence původního opevnění strmých svahů
silničního příkopu, kterou projekt předpokládal a svahy tak bylo nutno zajistit vegetační
dlažbou.
Ve směrovém oblouku v km 1,960 byla po odtěžení konstrukční vrstev komunikace zjištěna
skutečná mocnost tělesa hráze přilehlého rybníku a bylo rozhodnuto komunikaci mírně
odsunout a rozšířit pro oddálení pojezdu vozidel od tělesa hráze.

telefon: +420 603 181 473
e - mail: info@sidvan.cz

ČSOB Hradec Králové
IČ: 259 62 914

248454081/0300
DIČ: CZ25962914
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Ing. Ivan Šíř, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Výše uvedené změny byly s projektantem konzultovány a autorský dozor s výše
uvedenými změnami souhlasí.

S pozdravem

Z Z Z $ Z
telefon: +420 603 181 473
e-mail: info@sirivan.cz

Ing. Jan Fiala

ČSOB Hradec Králové
IČ: 259 62 914

248454081/0300
DIČ: CZ28786793
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© M - PROJEKCE
Odesílatel:

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Ateliér Liberec
Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn
IČ: 05061415
DIČ: CZ05061415

Vyřizuje:
Mobil:

Ing. Jiří Ehrenberger Naše zn.: AD-01
Č. zakázky: 20-071-03

E-mail:  Datum: 15.11.2024

Akce: Most ev.č. 304-002 Libňatov
(SO 202 - Opěrná zeď a SO 203 - Nábřežní zeď)

Věc: Změna stavby č. 1 (ZBV 03 a ZBV 04)

Na základě obdržené žádosti dále zasíláme vyjádření autorského dozoru (AD) ke změně stavby č. 1 akce
„111/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev.č. 304-002 Libňatov".

V rámci Změny stavby č. 1 byly předloženy 2 změny během výstavby. Bylo předloženo ZBV 03 týkající se
stavebního objektu SO 202 - „Opěrná zeď" a ZBV 04 týkající se stavebního objektu SO 203 - „Nábřežní zeď".
V obou objektů se jedná o zvětšení rozsahu a zesílení záporového pažení jejich stavebních jam.

V rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) akce „Most ev.č. 304-002
Libňatov" byl projekt v rámci dostupných podkladů koordinován s připravovanou stavbou „Stavební úpravy
parkoviště u OÚ", jejíž investorem je obec Libňatov. Oproti původnímu záměru došlo před vlastní realizací stavby
k prodloužení chodníku a zárubní zdi u parkoviště u OÚ až za nábřežní zeď(SO 203). Tato změna vyvolala nutnost
provedení nové statického posouzení zdi, a to zejména s ohledem na zajištění stability svahu dotčeného
pozemku na touto zdí. Ve svém důsledku to znamenalo, že nábřežní zeď bylo nutné zesílit, zvětšit, a v návaznosti
na to také bylo nutné zvětšit stavební jámu pro výstavbu této zdi, a to včetně zvětšení rozsahu a zesílení
záporového pažení, které zahrnovalo i návrh jeho kotvení.

U opěrné zdi (SO 202) bylo z důvodu zajištění přístupu do staveniště a z důvodu zajištění částečného
přístupu k sousedním nemovitostem v dokumentaci PDPS také navrženo záporové pažení stavební jámy.
S ohledem na skutečně zastižené inženýrsko-geologické poměry, které byly nepříznivější, než předpokládala
původní dokumentace, bylo nutné záporové pažení také zesílit.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti autorský dozor souhlasí s předloženou změnou stavby č. 1,
respektive souhlasí s předloženými ZBV 03 a ZBV 04 zahrnující zvětšení rozsahu a zesílení záporového pažení
stavebních jam stavebních objektů SO 202 a SO 203. V daném případě se jedná o vícepráce, které podle našeho
názoru nebylo možné předvídat.

M-PROJEKCE s.r.o.

IBtalOO: > 420 495 842 11!
8-fliail: m-projekce@m-projekce cz
Ní www m-projekce cz

■ řROIEMCÍ Lr_. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
Resstova 956 i >. 5Ú0 02 Hradec Králové soudem v Hradci Králové v -xidilu C. vložka č 37094

PsrtfQtaca Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 050 61 415 DIÉ: CZO5O6 1415
řritii bejova 82'27 !9C0&praba9 kankoími sooleni: CSO0 a s pobočka Hodec Králové
llfiirac L-pCva 665/1 460 Liberec iV-Perstyn tišil Úfitl: 274779891 0300
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název Díla: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov (Královéhradecký kraj)

ze dne: 30.10.2024

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

       

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

VODOROVNÉ ZNAČENÍ

zajištění nábřežní zdi potoka u č.p. 7
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

PŔÍPRAVNÉ PRÁCE PRO ZÁPOROVÉ PAŽENÍ
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
aktivace (napnutí) kotev záporového pažení
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY
dokončovací práce

2025
leden únor březen duben

část díla: Most ev. č. 304-002 Libňatov

O
b

je
k

t

Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

2024
červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

SO 001                        Bourací práce

SO 101              
Silnice II/304

SO 201            
Most ev. 304-002

SO 202                Opěrná zeď

SO 203         Nábřežní zeď

SO 801          Sadové úpravy

Termíny realizace pro rok 2025 a 2026 jsou předpokládané s ohledem na klimatické podmínky, přičemž je možné zahájit 
provádění prací v roce 2025 dříve, aby bylo možné Dílo případně dokončit v roce 2025.



ze dne: 30.10.2024

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

       

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
dokončovací práce

2025
leden únor březen duben

název Díla: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov (obec Libňatov)

část díla: Libňatov - stavební úpravy parkoviště u OÚ

O
b

je
k

t

Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

2024
červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

SO 90242x1 D.1.1 Vozovka

SO 90242x2
D.1.2 Opěrná zeď

Termíny realizace pro rok 2025 a 2026 jsou předpokládané s ohledem na klimatické podmínky, přičemž je možné zahájit 
provádění prací v roce 2025 dříve, aby bylo možné Dílo případně dokončit v roce 2025.

































































































Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 394 210 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 1,74 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

80 315 326,25

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 064 218,68 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 1 064 218,68

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 719 059,96

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 394 209,61
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 

Libňatov

Název veřejné zakázky:

80 315 326,25

stavební práce

Kč bez DPH

+ 675 149,65

− 719 059,96

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 675 149,65
POSOUZENÍ:

NE

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 80 315 326,25

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,33 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 020 308,37

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

81 335 634,62

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 719 059,96

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 739 368,33 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 1 064 218,68

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

1 064 218,68
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

81 335 634,62

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

80 315 326,25

80 315 326,25

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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