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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.04.2024 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

(2)    Společnost „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace  

COLAS – SaM“ 

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Správce: COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever  

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

Společník: SaM silnice a mosty a.s. 

Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 

IČO: 25018094 

DIČ: CZ25018094 

zastoupený Ing. Tomášem Pávkem, vedoucím závodu Hradec Králové  

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  
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1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Most ev. č. 323-007 

a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“, včetně změny č. 3 v dané lokalitě a určené 

lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň 

se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 39.389.305,70 Kč vč. DPH (slovy 

třicetdevětmilionůtřistaosmdesátdevětisíctřistapět Korun českých sedmdesát haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 

Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  32.553.145,21 korun českých 

DPH (21%)    6.836.160,49 korun českých 

Cena celkem  39.389.305,70 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 306 Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 – 22,166 ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 306 Odvodnění komunikace 

II/323 v km 22,005 – 22,166 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  

   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(13.05.2024) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

Termín pro zprovoznění mostních 

objektů (minimálně po 

polovinách) 

65 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (10.08.2025) 

22.12.2024 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(21.09.2025) 

Doba realizace Díla  65 týdnů + 6 týdnů  

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 
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Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16.12.2024. 

V Hradci Králové dne      V Praze dne 

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel                                                                      Zhotovitel 

          Petr Koleta  Ing. Pavel Keller 

             hejtman ředitel oblasti Sever a zplnomocněný 

 zástupce Společnosti „Most ev. č. 323-007 

 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace 

 COLAS – SaM“ 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č 1

Název stavby

Číslo stavby 329 09
Registrační čislo projektu
Smlouva o dílo uzavřená dne 30 04 2024

Číslo změny

Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace

Název objektu

SO 306 - Odvodnění komunikace 11/323 v km 22,005 - 22,166

Objednatel______________________________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor )___________________________________________________________________________
MDS PROJEKT s r o , Forsterova č.p 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938

Zhotovitel ______________________________________________________________________________________________

Společnost „Most ev č, 323-007 a ev č. 323-008 Nechanice včetně komunikace COLAS - SaM“ se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany,
190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

1) V PDPS bylo uvažované napojení dešťové kanalizace SO 306 větev B do stávající dešťové kanalizace Při ohledáni na místě bylo
zjištěno, že v místě napojení se nachází pouze splašková kanalizace, do které není možné dešťové vody napojit
Z tohoto důvodu byly stavební práce na větvi B přerušeny a začaly přípravné práce na PD Nejdříve se musela najít stávající dešťová
kanalizace, kterou spravuje město Nechanice, Podklady k této kanalizaci nejsou, takže musely proběhnout kamerové zkoušky ze siávujieich
til vpusti Nakonec bylo sondami nalezeno místo, kdeje možné se napojit Toto místo bylo cca 10 m od původního záměru v PDPS, z
tohoto důvodu se větev B musela celá přeprojektovat
Změna místa napojení do kanalizace způsobila, neplánované ale nutné uzavření silnice 11/323 ve směru na Lodín, protože nebylo možné
lulo novou trasu realizovat za provozu Při realizaci musely být použity přejezdové plechy, oplocení z důvodu BOZP a řízeni provozu
pracovníky, aby byl zachován alespoň kyvadlový průjezd stavbou ve směru Nechanice - Nový Bydžov Napojení stávající dešťové
kanalizace bylo oproti původní PDPS mělko, proto se kanalizační trubky musely obetonovat a zhotovit CB kryt při manipulaci s
přejezdovými plechy tak, aby byl zachován průjezd kyvadlově, což je podmínka v SOD
Na větvi A při průjezdu aut kyvadlově mezi mosty bylo také zjištěno, že takto kanalizace nelze za provozu zrealizovat bez trvalé uzavírky z
důvodu BOZP Proto byla trasa zkrácena jen na rozsah SD1 - SD3 s vyústěním vedle mostu SO 204 dle původního záměru Šachta ŠD4
byla zrušena a UV 3, která do ni měla být napojena, byla napojena do Mlýnského potoka u SO 205 Z důvodu nízkého krytí kanalizace bylo
opci nutné zhotovit obetonování kanalizačních trubek a přiloženy přejezdové plechy a CB kryt tak, aby byl zachován kyvadlový provoz
mezi mosty
Jedna se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků
okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky Méněpráce SO 306
- 222.130,28 Kč, Vícepráce SO 306 = 1,053.910,31 Kč ceny uvedeny bez DPH Na termín dokončeni stavebních prací nebude mít tato
změna vliv

2| Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončeni díla, dle ustanovení článku lil, bodu 2 Ostatní a závěrečná ujednání, byl termín
zahájení prací stanoven výzvou k provedení díla od objednatele na 13. 5. 2024 Terminy dokončeni stavby i díla se shodně posouvají, délka
stavby 65 týdnů zůstává zachována.

Přílohy evidenčního listu

I. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací

2. Rekapitulace ceny po změně č 3
3. Rozpočet SO 326 - ZB V č 3
4 Zápisy z KD 7 - KD 9
5 Opatřeni obecné povahy DIO vČ. situace
6 Výzva k provedeni díla n oznámeni o Datu zahájení prací čj TOlJ/024-24/Ko ze dne 7 5 2024

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 3:
Nová cena stavby po

změně č 3
Celková změna +/-
oproti cen nabidce:méněpráce vícepráce

37 885 475,10 Kč 37 885 475,10 Kč 268 777,64 Kč 1 275 231,48 Kč 39 389 305,70 Kč 1 503 830,60 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny Č 3:

1 076 832,62 Kč 2 580 663,22 Kč

Odsouhlasení změny
Název fínnv Jméno a příjmení : Datum

Zhotovitel COLAS CZ, a s Jiří Kava 10 03 20

Projektant (autorský dozor). MDS PROJEKT s ro Ing Lukáš Tobeš 10.03 20

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s

Hlavní inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s
Bc Libor Kabele 10 03 20

Technický dozor
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s
Fomáš Idunk 10 03 20
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ZÁPIS 

ze 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“ 

stavba číslo: 32909 

 ze dne: 26. 8. 2024 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: dle presenční listiny 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. Kontrola úkolů z minulého KD: 
 
6/1  Předložení položek a výměr ZBV s ohledem na nutné sanování základové spáry SO 204 – zhotovitel 

do KD 7 - splněno 
 
6/2  Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 

dozorem investora. – platí trvale 
 
 

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: 
 
Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 7 za období 12. 8. 2024 
– 25. 8. 2024 
 
Plnění věcného harmonogramu: 
Postup prací probíhá dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací 
 
Stav na stavbě: 
1) Na dnešním KD byl investor stavby ÚS KHK upozorněn zhotovitelem objektu SO 306 firmou COLAS, 
a.s. a podzhotovitelem Stavoka Kosice, a.s. na nemožnost napojení navržené dešťové kanalizace „větev B“ na 
stávající kanalizaci v místě šachty Š8, kde bylo v PDPS uvažováno. 
Ve stavebním povolení je napsáno u SO 306, že bude napojeno na dešťovou kanalizaci pomocí nově 
umístěné ŠD 8 na tuto kanalizaci. V navrženém místě ŠD 8 se však podle zjištění nachází pouze kanalizace 
splašková, do které není možné se připojit z důvodu nesouhlasu správce Královéhradecké provozní, a.s.. 
Dešťová stoka „větev B“ musí být upravena tak, aby bylo možné napojení dle pravomocného stavebního 
povolení. 
Zhotovitel prověří možnost vyústění UV 4 a UV 5 do Mlýnského potoka. Dále zhotovitel prověří sondami 
kopanými ručně, zda UV 6 – UV 9 půjdou výškově napojit do stávající dešťové kanalizace na pozemku p.č. 
485/1 do stávajících šachet, které jsou nyní schované pod terénem. Pokud zhotovitel nenajde stávající šachty 
na dešťové kanalizaci, bude proveden kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace v nejbližší šachtě, 
která bude nalezena. 
Již vyrobené šachty dle PDPS budou v co největší míře použity s tím, že by se přidaly před a za šachty 
kolena. 
 



 

 

ZÁPIS 

z 8. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“ 

stavba číslo: 32909 

 ze dne: 9. 9. 2024 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: dle presenční listiny 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. Kontrola úkolů z minulého KD: 
 
7/1  Je nutné co nejdříve zmapovat stávající stav odvodnění v místě umístění dešťové kanalizace „Větev B“ 

a zajistit úpravu jejího návrhu tak aby bylo možno větev B napojit na stávající dešťovou kanalizaci tak 
jak bylo projednáno ve stavebním řízení – zajistí zhotovitel do KD 8 - splněno 

 
7/2  Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 

dozorem investora. – platí trvale 
 
 

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: 
 
Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 8 za období 26. 8. 2024 
– 8. 9. 2024 
 
Plnění věcného harmonogramu: 
Postup prací probíhá dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací 
 
Stav na stavbě: 
1) SO 306 „větev B“ musí být upravena podle možností stávajících sítí a stávajících spádových poměrů. 
Změnová PD bude předložena ke schválení a projednání s orgány státní správy. 
 
 
Popis provedených prací: 
 
 
SO 001 – Všeobecné položky 
Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly zahájeny. Za uvedené období nebylo zrealizováno 
nic. Zbývají čerpat položky související s dokončováním díla.  
 

Vícepráce: k dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny žádné vícepráce: září 2024 
Méněpráce:k dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny žádné méněpráce: září 2024 
 
 



 

 

ZÁPIS 

z 9. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“ 

stavba číslo: 32909 

 ze dne: 30. 9. 2024 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: dle presenční listiny 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. Kontrola úkolů z minulého KD: 
 
8/1  Je nutné zajistit aktualizaci návrhu dešťové kanalizace „Větev B“ a předložit ji (stačí elektronická verze 

v PDF) ke schválení. – zajistí zhotovitel do KD 9 – nesplněno, posun termínu do KD 10 
 
8/2  Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 

dozorem investora. – platí trvale 
 
 
 

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: 
 
Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 9 za období 9. 9. 2024 – 
29. 9. 2024 
 
Plnění věcného harmonogramu: 
Postup prací probíhá dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací 
 
Stav na stavbě: 
1) SO 306 „větev B“ musí být upravena podle možností stávajících sítí a stávajících spádových poměrů. 
Změnová PD bude předložena ke schválení a projednání s orgány státní správy. Kvůli provedení větve B 
zhotovitel zažádal o úplnou uzavírku silnice II/323 ve Starých Nechanicích – větev křižovatky směr Suchá 
 
 
Popis provedených prací: 
 
SO 001 – Všeobecné položky 
Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly zahájeny. Za uvedené období nebylo zrealizováno 
nic. Zbývají čerpat položky související s dokončováním díla.  
 

Vícepráce: k dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny žádné vícepráce: září 2024 
Méněpráce:k dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny žádné méněpráce: září 2024 
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ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:     
ZE DNE: 26.9.2024    
SPIS. ZN.: 

 

SZ MMHK/583274/2024 OD1/Rou 

MMHK/629411/2024 

  

COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215 

190 00 Praha 

v zastoupení 

Jaroslav Michek – DIOZ 

Polizy 4 

503 26 Osice 

 

 

 

OPRÁVNĚNÁ 

ÚŘEDNÍ OSOBA: 

TEL.: 

E-MAIL: 

 

Miroslav Roubínek 

 

 

  

     
DATUM: 15.10.2024    

 

 

  

V e ř e j n á    v y h l á š k a 
 

Opatření obecné povahy 

 

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako věcně a místně příslušný 
správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) 
zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
správní řád,   

 

vydává opatření obecné povahy 

spočívající ve 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  
v k.ú. Nechanice, Staré Nechanice, Suchá u Nechanic, Tůně u Nechanic  

 

 
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j. KRPH - 21526 - 2/ČJ - 2019 - 
050206 ze dne 4. 10. 2024  

 
s t a n o v í 
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ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb. pro přechodnou úpravu 
provozu na silnici II/323, II/324, III/32427, III/32439, III/32339 v k.ú. Nechanice, Staré Nechanice, 
Suchá u Nechanic, Tůně u Nechanic následující dopravní značení a dopravní zařízení: 
 
viz příloha - situační plánek 
 
Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení a dopravní zařízení 

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 

Provedení dopravního značení: retroreflexní 

Platnost úpravy: od 25.10.2024 - do 03.11.2024  

Důvod: výstavba kanalizace 

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha - p. Jiří Kava, tel. 733 780 182. 
 

 
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy silničního provozu: 
 
1) Dopravní značení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, který je nedílnou součástí tohoto 

stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení. 

 
2) Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto. 
 
3) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, 

spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. 
 
4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – 

„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání“ schválené 
MD ČR pod č.j.: 21/2015 - 120 - TN/1 ze dne 21.3.2015 s účinností od 1.4.2015. 

 
5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou 

krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 
 
6) Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50 m. 
 
7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-

1, ČSN 1436+A1, ČSN EN 1463-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3. 
 

8)  Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo 
kontrolním orgánům. 

9)  Zodpovědná osoba za provedení přechodné úpravy provozu bude v pravidelných intervalech 
provádět kontrolu stavu umístěného dopravního značení, příp. světelného signalizačního zařízení či 
dopravních zařízení. Zjištěné nedostatky budou neprodleně odstraňovány.  

10) Na silnici II/324 Nechanice před křižovatkou se silnicí III/32427 - směr HK bude umístěno svislé 
dopravní značení IS 11b (značení objížďky vlevo).  

11) Nastavení signálního plánu přechodného signalizačního zařízení bude odpovídat intenzitám 
silničního provozu včetně požadovaných mezičasů.  

12) Po skončení stavebních prací bude přechodná úprava silničního provozu neprodleně odstraněna, 
povrch pozemní komunikace bude uveden do řádného stavu, který umožní bezpečné užívání.  
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Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Naše zn.: TOÚ/024-24/Ko Vyřizuje: Ing. Koubová/ tel. 495 540 218 V Hradci Králové dne 0 1 -05- 2024

Výzva k provedeni díla a oznámení o Datu zahájení prací

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Ncchanice
včetně komunikace“, uzavřené dne 3 0 *04 2024 mezj objednatelem (Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem („Most ev. č. 323-007

a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace COLAS - SaM“ (Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.,

společník: SaM silnice a mosty a.s.), Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005 (správce

společnosti)), Vás na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla a

v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy o dílo vyzýváme k provedení Díla,

podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce

a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací, tj.

13.05.2024. Doba realizace Díla (65+6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram, který je součástí Smlouvy

o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 























Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 1 516 532 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 4,84 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

31 310 310,00

Kč bez DPH

− 222 130,28

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 284 061,31 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 230 151,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 053 910,31

− 0,00

− 0,00

− 222 130,28

Méněpráce (k odst. 5)

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 667 814,03

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 516 532,24
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace

Název veřejné zakázky:

31 310 310,00

stavební práce

Kč bez DPH

+ 848 718,21

− 667 814,03

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 848 718,21
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Smluvní cena 31 310 310,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,39 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 053 910,31 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 831 780,03

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 222 130,28 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

31 721 365,18

32 553 145,21

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Smluvní cena

0,00

+ 1 284 061,31

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 222 130,28

Kč bez DPH

1 061 931,03
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

32 553 145,21Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

31 310 310,00

31 310 310,00

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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