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DODATEK č. 4 

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.03.2024 ve znění dodatku č. 1 - č. 3 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)     Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02      

IČO: 252 53 361  

DIČ: CZ25253361 

zastoupený Ing. Michaelem Kučerou, prokuristou  

zapsaný v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

bankovní spojení:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „II/295 Revitalizace "Polských mostů" - ev.č.295-014, 295-014B, 295-

014C Přední Labská“.  

Tento Dodatek je uzavírán ve smyslu ust. § 1903 násl. Občanského zákoníku v souvislosti 

s nutností reflektovat změny Díla, které nebyly z důvodu časové náročnosti daného projektu 

smluvně upraveny před uplynutím Doby realizace Díla. Smluvní strany konstatují, že z tohoto 

důvodu dosud nebylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla ve smyslu čl. 10 Obchodních podmínek. 

Dále smluvní strany konstatují, že Dílo bylo řádně provedeno v termínu dle Pod-čl. 1.1.3.3 

Obchodních podmínek včetně změn, které jsou předmětem Evidenčního listu změny stavby č. 4, 

který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 4 a č. 5, které jsou 

přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/295 Revitalizace 

"Polských mostů" - ev.č.295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“, včetně změny 
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č. 1 – č. 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této 

Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 

Díla zaplatit cenu ve výši 127.341.808,31 Kč vč. DPH (slovy 

stodvacetsedmmilionůtřistačtyřicetjednatisícosmsetosm Korun českých třicetjedna haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími Dodatky, se tedy tímto 

Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  105.241.163,89 korun českých 

DPH (21%)    22.100.644,42 korun českých 

Cena celkem  127.341.808,31 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 201.1 Most ev. č. 295-014 ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 

sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 201.1 Most ev. č. 295-014 je přílohou a nedílnou součástí 

tohoto Dodatku.  

4) Vzhledem ke skutečnosti, že prodlení v uzavření tohoto Dodatku bylo způsobeno 

administrativním procesem změny (uzavírání Dodatku) Smlouvy o dílo, Objednatel pro úplnost 

uvádí, že z výše uvedených důvodů nemá právo na zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem dle 

Pod-čl. 4.28 g) Obchodních podmínek. 

5) Vzhledem ke skutečnosti, že prodlení v uzavření tohoto Dodatku bylo způsobeno 

administrativním procesem změny (uzavírání Dodatku) Smlouvy o dílo, Objednatel pro úplnost 

uvádí, že Záruční doba dle Pod-čl. 1.1.3.7 Obchodních podmínek se počítá od data 26.01.2025, 

kdy toto datum bude uvedeno i v Potvrzení o převzetí Díla jako datum, kdy bylo Dílo dokončeno 

v souladu se Smlouvou o dílo.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 
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Uzavření tohoto Dodatku bylo schválenou usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

č. RK/9/576/2025 ze dne 31.03.2025 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

Objednatel 

Petr Koleta 

hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michael Kučera 

prokurista 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

   

 

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ list změny stavby

Název stavby :

Číslo stavby; 36536
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 21.03.2024

Číslo změny :

4

11/295 Revitalizace "Polských mostů" - ev.č.295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská"

Název objektu ;

SO 201.1 most ev.č.295-014

Objednatel:
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:______________________________________________________________________________
ÚDRŽRA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_______________________________________________________________
Ing. Ivan Sír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel :
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Popis a zdůvodnění změny :_________________________________________________________________________________________
SO 201.1. Most ev.295-014 : položka 29 - 3272B7 Zdi oper, zárub, nábřeží z gabionů - odpočet položky -92 019,36 Kč bez DPH - při
dokončovacích pracích a úpravách terénu kolem dokončených konstrukcí mostu v listopadu 2024 bylo konstatováno, že není potřeba
realizovat prodloužení křídel na začátku mostu vlevo pomocí gabionových zdí. Toto rozhodnutí bylo učiněno TDS a AD jako respektování
požadavku KRNAPu . Návaznost stávajícího terénu k novým konstrukcím je zajištěn vyskládáním původního kamene řečiště řeky Labe.
Položka 40 - 42838 Kloub ze železobetonu včetně výztuže - výměra položky byla ponížena dle skutečně provedeného množství, které
bylo zkontrolováno dílčím zaměřením po dokončení prováděné konstrukce odečet položky -17 517,33 Kč bez DPH.

Jedná se o odpočet a doměrek stavebních prácí, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich upřesnění vzniklo
při dokončovacích pracech na konci stavebních prací. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku
ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace nabídkové ceny
2. Změnový list po položkách

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a
dodatku č. 3

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 4:
Nová cena stavby po

změně č. 4:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

119 775 540,50 Kč 126 866 251,19 Kč 132 539,39 Kč 0,00 Kč 126 733 711,80 Kč 6 958 171,30 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.4: 803 253,25 Kč 7 761 424,54 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel : Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Ing. Jan Hanzlík 22.01.2025

Projektant (autorský dozor): Ing. Ivan Sír, Projektování
dopravních staveb CZ, s.r.o. Ing. Jan Fiala 22.01.2025

Správce stavby : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Bc. Libor Kabele 22.01.2025

Hlavní inženýr: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Bc. Libor Kabele 22.01.2025

Technický dozor : MDS projekt s.r.o. Ing. Marek Mazura 22.01.2025

Asistent technického dozora:
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 36536
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 21.03.2024

Číslo změny:

5

11/295 Revitalizace "Polských mostů" - ev.č.295-014,295-014B, 295-014C Přední Labská"

Název objektu :

SO 201.1 most ev.č.295-014

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:_______________________________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor);____________________________________________________________________________

Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Popis a zdůvodnění změny:______________________________________________________________________________________________________________

SO 201.1. Most ev.295-014: Předmětem této Změny během výstavby je vyčíslení vícenákladů zhotovitele stavby vzniklých během 
mimořádných povodní ve dnech 13. - 16.9.2024. Společnost CH+T Pardubice měla dle podmínek Stavebního povolení a Vyjádření Povodí 
Labe s.p. zpracován Povodňový plán stavby, který byl odsouhlasen jak odborným pracovníkem Povodí Labe s.p., tak také příslušným 
odborem životního prostředí Města Vrchlabí.
Dne 10.09.2024 zástupce objednatele upozornil zhotovitele na možnost povodní a informoval zhotovitele o povinnosti aktivovat Povodňový 
plán a nutnosti přijetí opatření k zabezpečení (případně vyklizení) staveniště. V následujících dnech došlo k dramatickému zhoršení situace, 
hladina vody extrémně rychle stoupala (vodní stav Labe dosáhl kritických hodnot, byl klasifikován jako padesátiletá voda). Situace byla 
každou hodinu konzultována s povodňovou komisí Města Špindlerův Mlýn, se zástupcem Povodí Labe s.p. a se Správcem stavby.
Situace se stala až kritickou, hrozilo poškození mostního provizoria, uzavření jediné komunikace do Špindlerova Mlýna (11/295 z Vrchlabí). 
Povodňová situace svojí mimořádností překročila předpokládaný rámec opatření v povodňovém plánu, bylo nutné okamžitě přijmout 
dodatečná krizová opatření, která by zajistila bezpečnost osob a majetku a hlavně provozuschopnost komunikace 11/295 (zejména pro IZS). 
Ve spolupráci autorského dozoru (statik stavby Ing. Fiala) se zhotovitelem, Správcem stavby, v koordinaci se zástupci povodňové komise 
byla přijata následující mimořádná opatření:
- Personální posílení stavby o 2 techniky (á 2 dny), 6 dělníků, další mechanizace
- Navezení a osazení 30 ks panelů za účelem přitížení provizoria v oblasti nad provizorním pilířem
- Zajištění 2 nákladních automobilů s tonáží 30 tun (naloženy betonovými panely) pro plánované následné přitížení mostního provizoria, při 
uzavření provizoria dle pokynu statika.
Proto zhotovitel provedl přesné osazení betonových panelů dle dispozic statika, připravil na obou předpolích pro přitížení středového pilíře 
nákladní automobily.
Zároveň na základě aktivovaného povodňového plánu probíhalo průběžně odstraňování naplavenin a čištění koryta bagrem, odřezávání a 
uvolňování kmenů bagrem s cílem zabránit zablokování průtoku vody.
Předmětem těchto mimořádných opatření bylo obecně „zachránění“ mostního provizoria před poškozením vlivem extrémního průtoku vody, 
zejména uvolněných velkých kmenů stromů a dalších naplavenin. V případě poškození mostního provizoria (a tím i uzavření silnice 11/295 do 
Špindlerova Mlýna) by náklady na opravu a zprovoznění byly mnohonásobně vyšší, nehledě na dopravní a společenský aspekt této situace.

Zhotovitel zaslal dne 14.10.2024 e-mailem prvotní návrh změnového listu, který nebyl Správcem stavby přijat. Správce stavby požadoval po 
zhotoviteli doplnění o další dokumenty (např. podklady od ČHMÚ), úpravu a zpřehlednění vyčíslení nákladů dle elektronického stavebního 

deníku.
Tato krizová povodňová situace měla v daný okamžik vliv na harmonogram prací, zvýšeným úsilím zhotovitele v následném období nedošlo 
k termínovému zpoždění stavby, stavba byla realizována a zprovozněna dle SoD s drobnými vadami a nepodstatnými nedodělky nebránícími 
užívání stavby.
Vícepráce 502.559,10 Kč bez DPH.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



 
 
 

  

 

 

Přílohy evidenčního listu:
1. Rekapitulace nabídkové ceny
2. Změnový list po položkách
3. Záznamy SD + CHMU

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č. 3 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 5:

Nová cena stavby po
změně č. 5:

Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

119 775 540,50 Kč 126 733 711,80 Kč 0,00 Kč 608 096,51 Kč 127 341 808,31 Kč 7 566 267,81 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.5:

803 253,25 Kč 8 369 521,06 Kč

Odsouhlasení změny :

Název firmy: Jméno a příjmení: Datum:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Ing. Jan Hanzlík 24.01.2025

Projektant (autorský dozor):
Ing. Ivan Sír, Projektování

dopravních staveb CZ, s.r.o.
Ing. Jan Fiala 24.01.2025

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. JiříKoutník 24.01.2025

Hlavní inženýr :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Bc. Libor Kabele 24.01.2025

Technický dozor: MDS projekt s.r.o. Ing. Marek Mazura 24.01.2025

Asistent technického dozora:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE Út 10.09.2024

F1RSI STAVBA- 11/295 REVITALIZACE "POLSKÝCH MOSTŮ" - EV.Č.295-014, 
A’ 295-014B, 295-014C PŘEDNÍ LABSKÁ buildary.online

DENÍK: 1 - MOSTY EV. Č. 295-014 - PŘEDNÍ LABSKÁ

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY

07:00 o Déšt 15,0°C 0,9 mm/h 18:00 Polojasno 19,0°C 0,0 mm/h

12:00 Q> Déšt 19,0“C 0,1 mm/h

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATEI E

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 3 HPP CZECH s.r.o.
POČ. NÁZEV DODAVATELE

8 Ferbet

07-18

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSADKA

Menzi muck Zemařina s.r.o. 1

Tatra Zemařina s.r.o. 2

Hitnící válec a deska

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS MN MJ

Vázání výztuže mostovky
PŘÍLOHY

Montáž bednění mostovky

DALŠÍ ZÁZNAMY:

autor Kabele Libor (Pracovník technické kontroly) název dodavatele

Zápis TDS:
Zástupce objednatele tímto upozorňuje, že v následujících dnes dle sdělení správce toku hrozí přívalové deště a možné povodně. 
Žádáme tímto zástupce zhotovitele o vyklizení záplavových území koryta řeky a možných problémových prostor.
Děkuji
LK
PRII OHY

Polské mosty -1 -...09-
10.pdf

AUTOR Mazura Marek (TDS)

Kontrola prováděných prací.

název dodavatele mds projekt s.r.o.



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE St 11,09.2024

07:00 ^5 Polojasno 13,0°C 0,0 mm/h 18:00 Zamračeno 12,7°C 0,3 mm/h

12:00 O Déšt 14,0’C 0,1 mm/h

FÍRST e D 11/295 REVITALIZACE "POLSKÝCH MOSTŮ" - EV.Č.295-014, 
STAVBA. v , ,

295-014B, 295-014C PŘEDNÍ LABSKA

DENÍK: 1 - MOSTY EV. Č. 295-014 - PŘEDNÍ LABSKÁ

5 buildary.online

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATELE POC

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 3 HPP CZECH s.r.o. 8 Ferbet 4

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS MN IV1J

Vázání výztuže mostovky
PŘÍLOHY

Osazování odvodnovačů

Naváření vodítek

Vyklizení prostoru pod mostem

Montáž bednění mostovky

DALŠÍ ZÁZNAMY:

autor Hanzlík Jan (Administrátor) název dodavatele chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Reakce na zápis Kabele Libor (Pracovník technické kontroly), ze dne 10.9.2024:
Zápis zhotovitele:
prostor pod mostem byl vyklizen, podle informací od hrázného z Labské přehrady bude vypouštěno 20m3/s a následně 50m3/s. Dnes měli být 
zahájeny práce na obložení opěr mostu z kamene, práce musí být přerušeny do doby kdy to umožní stav vypouštěné vody z přehrady.

Podpisy:



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE Čt 12.09.2024

<O> Déšt

FÍRST 11/295 REVITALIZACE "POLSKÝCH MOSTŮ" - EV.Č.295-014,
STAVBA- «

295-014B, 295-014C PŘEDNÍ LABSKA

DENÍK: 1 - MOSTY EV. Č. 295-014 - PŘEDNÍ LABSKÁ

§ buildary.online

POČASÍ:

ČAS POČASÍ teplota srážky čas počasí TEPLOTA SRÁŽKY

07:00 O Déšt 10,2“C 0,7 mm/h 18:00 Zamračeno 11,4’C 0,0 mm/h

0,1 mm/h12:00 10,5°C

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATELE POC NÁZEV DODAVATELE POC

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 3 HPP CZECH s.r.o. 8 Ferbet 4

07-18

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS MN MJ

Vázání výztuže mostovky
PŘÍLOHY

Montáž bednění mostovky

Osazování odvodnovačů

Naváření vodítek

DALŠÍ ZÁZNAMY:

autor Mazura Marek (TDS) název dodavatele MDS projekt s.r.o.

Kontrola prováděných prací. Kontrola vyklizení koryta pod mostem 295-014 a pod mostním provizoriem, veškerý stavební materiál odklizen, 
koryto je volné.
PŘÍLOHY

Polské mosty -1 -...09-
12.pdf

Podpisy:



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 13.09.2024

11/295 REVITALIZACE "POLSKÝCH MOSTŮ” - EV.Č.295-014, 
295-014B, 295-014C PŘEDNÍ LABSKÁ gj bulldary.onllne

DENlK: 1 - MOSTY EV. Č. 295-014 - PŘEDNÍ LABSKÁ

POČASÍ:

ČAS POČASÍ IFPtOIA SRÁŽKY LAS POČASÍ JIPLO1A SHA/KY

07:00 0 0«t 8,8’C 0,6 mm/h 18:00 0 Déšt 9,0°C 3,3 mm/h

12:00 o Déšt 8,3"C 1,9 mm/h

OSOBY NA STAVENIŠTI:

nA/í V IXlWiVAl LIJ: PCX’ NÁ/fVOOPAVAlfll POČ NA/LVIWAVAIIII' PCX

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 3 HPP CZECH s.r.o. 8

07-18

MECHANIZMY:

NAZÍ V PROSÍ Rl HKU NÁZLV DOOAVAIIII POSÁIW4

Menzimuck 
Tatra

Zemařina s.r.o.
Zemařina s.r.o

PROVEDENÉ PRÁCE:

POH MN Ml

Pro nepřízeň počasí nemohli pokračovat práce na mostě

Celodeni kontrola MP kvůli povodním

Návoz panelů na MP 30 ks

DALŠÍ ZÁZNAMY:

Hanzlík Jan (Administrátor) N/<7fV PODAVAIH f Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Dnešního dne byl vyhlášen druhý povodňový stupeň, stavba postupuje podle povodňového a havarijního plánu, došlo k vyklizení staveniště 
pod mostem, přerušeny práce na obkladu opěr z kamene. Vyklizeno zařízení staveniště na straně na Vrchlabí. Následně ohlášení třetího 
povodňového stupně. Práce na stavbě přerušeny. Sleduje se a kontroluje provizorní most. Vzhledem k předpovědi se přijala opatření na 
zajištění MP do dohodě se správcem stavby a projektantem. V sobotu se MP přitíží 30 ks panelů nad provizorním pilířem. Stav vody se 
konzultuje s hrázným Labské přehrady, stavba je ve spojení s protipovodňovou komisí města Špindlerův Mlýn. MP se sleduje 24h denně. 
1'ÍÍIIOHY

IMG 8439.jpg

2
2

Podpisy:



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE SO 14.09.2024

10,2’C

FÍRST 11/295 REVITALIZACE "POLSKÝCH MOSTŮ" - EV.Č.295-014, 
295-014B, 295-014C PŘEDNÍ LABSKÁ

5 bulldary.onllne

DENÍK: 1 - MOSTY EV. Č. 295-014 - PŘEDNÍ LABSKÁ

POČASÍ:

ČAS POČ A'4 U PLOT A -liA/KT 'A1- POČASÍ TtTlOIA SRAZKi

0,0 mm/hčžx Zamračeno07:00 18:00 13,9°C1,9 mm/h

0,0 mm/h

Déšt

Zamračeno12:00 11,7’C

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZI V DODAVAI t-iLí POC MÁZIV DODÁVÁ í 1'11 POČ. MAZIV OODAVAI H1 PDť

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 3 HPP CZECH s.r.o. 8

07-18

MECHANIZMY:

NÁZfVPHOSIRrOKU NÁZIVDODAVAltli POSÁDKA

Menzimuck

Tatra

Zemařina s.r.o. 2

Zemařina s.r.o. 2

PROVEDENÉ PRÁCE:

MM M.I
Pro nepřízeň počasí nemohli pokračovat práce na mostě

Celodeni kontrola MP kvůli povodním

DALŠÍ ZÁZNAMY:

Hanzlík Jan (Administrátor) nází v dodavai í i i Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Platí 3. povodňový stupeň, MP se přitížiIo panely, po dohodě se správcem stavby a projektantem dohodnuto, že za stavu průtoku nad stavbou 
150m3/s, nebo při dosažení hladiny lm od nosné k-ce MP nebo při přetečení hráze přehrady dojde k uzavření MP pro veřejnou dopravu. 
Probíhají práce na odstraňování naplaveného dřeva před pilířem, v pohotovostí je menzi-muck, který průběžně odstraňuje kmeny před pilířem 
a dvě naložené tatry pro případné přitížení MP. MP se sleduje 24h denně.
Stavba je ve spojení s hrázným a s protipovodňovou komisí. Práce na stavbě zastaveny.
HU' 'lir

IMG 8455.jpg IMG_8456.jpg

Podpisy:



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE ne 15.09.2024

<23 Zamračeno

FÍRST STAVBA- N/295 REVITALIZACE "POLSKÝCH MOSTŮ" - EV.Č.295-014, 
295-014B, 295-014C PŘEDNÍ LABSKÁ

DENÍK: 1 - MOSTY EV. Č. 295-014 - PŘEDNÍ LABSKÁ

* buildary.online

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY CAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY

07:00 12,0“C 0,0 mm/h18:0011,O“C

10,0“C

0,4 mm/h

4,8 mm/h12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POC NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATELE POČ

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 3 HPP CZECH s.r.o. 8

07-18

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POS/ DKA

Menzimuck Zemařina s.r.o. 2

Tatra Zemařina s.r.o. 2

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS MN MJ

Pro nepřízeň počasí nemohli pokračovat práce na mostě

Celodeni kontrola MP kvůli povodním

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Hanzlík Jan (Administrátor) název dodavatele Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Platí 3. povodňový stupeň, MP se přitížilo panely, po dohodě se správcem stavby a projektantem dohodnuto, že za stavu průtoku nad stavbou 
150m3/s, nebo při dosažení hladiny lm od nosné k-ce MP nebo při přetečení hráze přehrady dojde k uzavření MP pro veřejnou dopravu. 
Probíhají práce na odstraňování naplaveného dřeva před pilířem, v pohotovosti je menzi-muck, který průběžně odstraňuje kmeny před pilířem 
a dvě naložené tatry pro případné přitížení MP. MP se sleduje 24h denně.
Stavba je ve spojení s hrázným a s protipovodňovou komisí. Práce na stavbě zastaveny. V průběhu dne dochází ke snížení průtoku ze 100m3/s 
na 50m3/s. Platí 3.povodňový stupeň.
PŘÍLOHY

IMG_8493.jpg

Podpisy:



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 16.09.2024

<25 Zamračeno

FÍRST STAVBA- 11/295 REVITALIZACE "POLSKÝCH MOSTŮ" - EV.Č.295-014, 
T VBA 295-014B, 295-014C PŘEDNÍ LABSKÁ

DENÍK: 1 - MOSTY EV. Č. 295-014 - PŘEDNÍ LABSKÁ

buildary.online

POČASÍ;

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY ČAS POČASÍ TEPLOIA SRÁŽKY

07:00 (O) Déšt 8,0”C 0,1 mm/h 18:00 Déšt 12,1°C 0,2 mm/h

0,0 mm/h12:00 9,7‘C

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATELE POČ.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 3 HPP CZECH s.r.o. 8

07-18

Dokončovací práce na bedněni a výztuže mostovky a přech. desek

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA

Menzi muck Zemařina s.r.o. 2
Menzi muck Zemařina s.r.o 2

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS MN MJ

Sundání panelů z MP 30 ks

DALŠÍ ZÁZNAMY:

autor Kabele Libor (Pracovník technické kontroly) název dodavatele chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Reakce na zápis Hanzlík Jan (Administrátor), ze dne 11.9.2024:
Zápis HIP(TDS):
HIP tímto souhlasí s přerušením prací, stavba se bude soustředit na vyklizení staveniště a zabezpečení provizorního mostu BB. S největší 
pravděpodobností bude třeba aktivovat povodňový plán, bude nutno kontaktovat povodňovou komisi Města Špindlerův Mlýn.

autor Kabele Libor (Pracovník technické kontroly) název dodavatele Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Reakce na zápis Kabele Libor (Pracovník technické kontroly), ze dne 16.9.2024:
Zápis HIP:
HIP tímto konstatuje, že stavba od 13-16.9.2024 aktivně pracovala na zabezpečení stavby, na odklízení naplavenin z prostoru stavby a 
pravidelně komunikovala s povodňovou komisí Města Špindlerův Mlýn. Stavba nadále bude držet povodňovou hlídku do doby opadnutí 
nadměrného přítoku vody v řece, bude sledovat technický stav středového pilíře prav mostu BB, zároveň se bude připravovat na betonáž nosné 
k-ce a přechodových desek na mostě ev.č. 295-014A. Stavba do příští KD zmonitoruje případné škody od povodně i na ostatních stav, 
objektech, po opadnutí vysoké vody HIP požaduje provést mimořádnou kontrolu prav, mostu BB, zejména jeho založení. HIP vyslovuje znovu 
velký dík stavbě při řešení krizového stavu na stavbě. LK
PŘÍLOHY

1 Polské mosty -1 -...09-
íe.pdf

autor Mikyska Lukáš (Stavbyvedoucí)

Žádám TDS o povoleni k betonáži mostovky a přech. desek

Podpisy:



 

 

 
 

ZemaNna a.r.o.
Dodavatel:

ZemaNna a.r.o.
Strážné 160
643 62 Strážné

iC: 06037577
DIČ: CZ06037577
retefon. 603735073
E-meil radokhuear^centrunr cz

FAKTURA * DAŇOVÝ DOKLAD č. 2400041
Variabilní symbol 2400041
Konstantní symbol 03OB
Objednávka 0. xa dnu.

Odb*mtal: |C. 25253361
DIČ CZ25253351

Chládek a Tlntlra, Pardubice a.«.
K Vápence 2677
630 02 Pardublca-Zalené Pfedm6atl

číslo úcto 115-43B6B70217 DIOD

Datum vyslaveni
Datum splatnosti
Datum uskutefinůnl plnénl
Forma úhrady:

19.09 2024
19.10 2024
19.09.2024

PNkazam

Kcne&n1 ptllemce

Označeni dodávky Množství J cena Sleva Cena <W0PH DPH KG Celkem

Fakturujeme Vám prače dle Va6l objednávky: &P.MIýn1Q12/24/0O3(Hanzlík)

CELKEM K ÚHRADĚ
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ůetv*

Z4kl«d v KC SAZtX DPH v Kč CoKcm b OPH v kc

292 705 00 0%
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000 21% C.CK? o.ro
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20.02.25 14:15 Hlásná a předpovédnf povodňová služba

ícskx hi diomcluoiolúmcks nsiai

Průvodcr puvtKlňovýmt ríaiky ■ iii faun jich o inoiipnvoclňcvúdchinni! t Čit □ I HPujjťjciiiom | H Pik> [igypdifaif iiiujpr | Sťii> kCilohiitiuuJ.Lfc

Vyhodnocení úspěšnosti hydrologických předpovědí povodní v letech 2(1(19 -2023 (aktualizace září 2024)

ZPRÁVA PŘEDPOVÉDNl STANICE SOUHRNNĚ HODNOCENI ARCHIV PŘEDPOVĚDI POVODŇOVĚ ZPRÁVY
merédikn n viikdliv hcdnqceni v grafech v mapách a grafech v grafech ČHMÚ

Archiv předpovědí z hydrologických predpovědních modelů

Pobočka ČHMÚ Před povodni stanice Rok Měsíc

HrcdK Králové v | Splrxflanjv Mlýn v 2024 v zíti

Název stanice v grafů »pindleruv_mlyn Kraj vu kleiěin byla vy daná výstraha Královéhradecký

210
200

150

Pfcdpovíd Pozorováni l SPA ? SPA 3 SPA Výstraha:

210 =__
200

Bez / Nízký / Vysoký / Extrémní it / Chytli

150

100

Průvodce povodňovými riziky - základní informace o protipovodňové ochraně a ČR H l'tn vtťcmonl | B ?h? iKA-artilDVť ptiřjir.

Správce serveru:

https://www.chmi.cz/fles/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/predpovedi.html 1/1
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fi hydro.chmi.cz

Povrchová Voda ::: Aktuální Měření lerův Mlýn

Labe, Špindlerův Mlýn, kat. B

1 3. SPA (ohrožení) H
poslední měření 14. 09. 19:30

vodní stav 263 cm

průtok 82.5 m3.s-1

tendence rychle klesá

detail objektu

Beneck^ 1

i

O
Vrchlabi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36536 - II 295 Revitalizace Polských mostů - Přední Labská_21122023_(CH+T)

Objekt: S1 - Stavba 01 - Most ev.č. 295-014

Rozpočet: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201.1 Most ev.č.295-014 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 691,023 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"pol. 12373 849,0*1,9=1 613,100 [A]
pol. 12383 496,5*1,9=943,350 [B]
pol. 12891 70,828*1,9=134,573 [C]
Celkem: A+B+C=2 691,023 [D] "

"Celkem "2691,023 = 2 691,023 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

105 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 4,400 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: 1 4,400 ----------

Množství převzato z položky kód 12273. Položka převzata z SO 002.2.    2*2,2 = 4,400 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

vypracování aktualizovaného mostního listu

Cenová soustava Bez vazby na CS

"1=1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



AspeEsticon
Strana 3 z 41

3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"1=1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce ----------

101 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 70,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: 1 70,000 ----------

Vymýcení náletových křovin. Položka převzata z SO 001.2.    7*10 = 70,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 672,000 ---------- ----------

čerpání vody ze zahrázkovaného prostoru při zakládání spodní stavby

Cenová soustava Bez vazby na CS

"předpoklad 4 týdny při zakládání obou opěr
4*7*12*2=672,000 [A] "

"Celkem "672 = 672,000 [B]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

103 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: 1 2,000 ----------

Odtěžení nestabilních hornin a očištění svahu. Položka převzata z SO 201.2.    1+1 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 12373.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 849,000 ---------- ----------

odkop za rubem, na trvalou skládku

Cenová soustava Bez vazby na CS

"plocha výkopu 135=135,000 [A]
průměrná výška 2,4=2,400 [B]
plocha výkopu 150=150,000 [C]
průměrná výška 3,5=3,500 [D]
a*b+c*d=849,000 [E] "

"Celkem "849 = 849,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 12383.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 496,500 ---------- ----------

odkop za rubem ve vrstvách třídy II

Cenová soustava Bez vazby na CS

"plocha výkopu 135=135,000 [A]
průměrná výška 1,9=1,900 [B]
plocha výkopu 150=150,000 [C]
průměrná výška 1,6=1,600 [D]
a*b+c*d=496,500 [E] "

"Celkem "496,5 = 496,500 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 70,828 ---------- ----------

dolamování pro základ opěr a křídel ve třídě III

Cenová soustava Bez vazby na CS

"v ploše založení včetně smykové zarážky
opěra OP1 156,0*0,2+14,9*0,6*0,6=36,564 [A]
opěra OP2 131,0*0,2+22,4*0,6*0,6=34,264 [B]
Celkem: A+B=70,828 [C] "

"Celkem "70,828 = 70,828 [B]



AspeEsticon
Strana 7 z 41

3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141

102 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 50,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: 1 50,000 ----------

Odklizení nánosů z krajnice. Cena převzata z SO 101.1.    50*1 = 50,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

104 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: 1 2,000 ----------

Viz položka kód 12273. Položka převzata z SO 201.2.    1+1 = 2,000 [A]
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3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 246,336 ---------- ----------

Zásypy před křídly a svahy u křídel
nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

Cenová soustava Bez vazby na CS

"odečteno z modelu
(36,4+31,7+30,0+30,2)*4,8*0,4=246,336 [A] "

"Celkem "246,336 = 246,336 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 57,000 ---------- ----------

těsnící vrstva v přechodové oblasti - zemina obsahující více než 20% jemných částic dle ČSN 73 6244 čl. 5.2
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3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD
plocha výkopu 135=135,000 [A]
průměrná výška 0,20=0,200 [B]
plocha výkopu 150=150,000 [C]
průměrná výška 0,20=0,200 [D]
a*b+c*d=57,000 [E] "

"Celkem "57 = 57,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17780.a ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 900,000 ---------- ----------

těsněné hrázky v kotrytě ze žoků plněných těsnícím materiálem - v korytě pro svedení vody mimo oblast stavby
zřízení i odstranění

Cenová soustava Bez vazby na CS

"žoky podél stavby
3,0*1,5*50*4=900,000 [A]  včetně případného přestavování "

"Celkem "900 = 900,000 [B]



AspeEsticon
Strana 10 z 41

3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy ----------

11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 5,708 ---------- ----------

drenáž za rubem

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle VPŘ
plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,142 [A]
délka mezi křídly 19,2+14,3=33,500 [B]
(a*b)*1,20=5,708 [C]  včetně odstupňování "

"Celkem "5,708 = 5,708 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

12 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,422 ---------- ----------

drenážní proužek v úžlabí a okolo trubiček odvodnění

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle tvaru a detailů
plocha řezu 0,150*0,05=0,008 [A]
délka proužků 1*41,0  =41,000 [B]  1x podélný
rozšíření v místě trubiček izolace (2*0,175*0,4)*7*0,05=0,049 [C]
rozšíření v místě odvodňovačů (2*0,25*0,6)*3*0,05=0,045 [D]
a*b+c+d=0,422 [E] "

"Celkem "0,422 = 0,422 [B]
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3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

13 21361.a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 272,500 ---------- ----------

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.700g/m2, tl. 6 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle VPŘ
svislá část na rubu včetně přechodu na těsnící vrstvu
OP1 27,0*(2,0+3,0)=135,000 [A]
OP2 27,5*(2,0+3,0)=137,500 [B]
Celkem: A+B=272,500 [C] "

"Celkem "272,5 = 272,500 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

14 21361.b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 472,200 ---------- ----------

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.600g/m2, tl. 6 mm - v místě ochrany nátěry

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle VPŘ
ochrana v místě izolace pouze nátěry
na líci obnažené spodní stavby  včetně křídel 86,0*1,5+60,0*1,5=219,000 [A]
deska obvod + horní líc 82,0*0,6+89,0+55,0*0,6+82,0=253,200 [B]
Celkem: A+B=472,200 [C] "

"Celkem "472,2 = 472,200 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

15 21361.c DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 24,000 ---------- ----------

drenážní vrstva na rubu gabionů

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD
(4,0*3,0*1,5)+(2,0*2,0*1,5)=24,000 [A] "

"Celkem "24 = 24,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

16 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 30,870 ---------- ----------

dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění

Cenová soustava Bez vazby na CS

"pažení směrem k provizorní komunikaci
(46,0+48,0)*8,0=752,000 [A]  zápory po 1m, průměrná délka 8,0 m
a*(34/1000)=25,568 [B]  uvažováno HEB140
převázky 2*(46,0+48,0)*1,5=282,000 [C]
c*(18,8/1000)=5,302 [D]
celkem b+d=30,870 [E] "

"Celkem "30,87 = 30,870 [B]

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

17 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 423,000 ---------- ----------

výdřeva pažení - hranoly 100x100 včetně vyklínování

Cenová soustava Bez vazby na CS

"pažení směrem k provizorní komunikaci
(46,0+48,0)*4,5=423,000 [A]  pažená výška max.4,5m "

"Celkem "423 = 423,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

18 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM M 470,000 ---------- ----------

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě II
včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a poplatku za skládku

Cenová soustava Bez vazby na CS

"celková délka pažení (46,0+48,0)=94,000 [A]
počet etáží 2=2,000 [B]
předpokládaný počet kotev (a*b)*0,5=94,000 [C]
c*5,0=470,000 [D] "

"Celkem "470 = 470,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

19 26192 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 100MM M 470,000 ---------- ----------

šikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v třídě V-VI
včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a poplatku za skládku

Cenová soustava Bez vazby na CS
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3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"celková délka pažení (46,0+48,0)=94,000 [A]
počet etáží 2=2,000 [B]
předpokládaný počet kotev (a*b)*0,5=94,000 [C]
c*5,0=470,000 [D] "

"Celkem "470 = 470,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

20 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 329,000 ---------- ----------

vrty pro zápory - v třídě II
včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a poplatku za skládku

Cenová soustava Bez vazby na CS

"(46,0+48,0)*3,5=329,000 [A] "

"Celkem "329 = 329,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

21 264615 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM M 329,000 ---------- ----------

vrty pro zápory ve skalním podloží - rula
včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

Cenová soustava Bez vazby na CS

"(46,0+48,0)*3,5=329,000 [A] "

"Celkem "329 = 329,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

22 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 206,000 ---------- ----------

základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA2

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 185,628 ----------

"opěra OP1 156,0*0,6+14,9*0,6*0,6=98,964 [A]
opěra OP2 131,0*0,6+22,4*0,6*0,6=86,664 [B]
Celkem: A+B=185,628 [C] "

"Celkem "185,628 = 185,628 [B]

ZBV: 14 20,372 ----------

RDS 206,000 - PDPS 185,628 = rozdíl 20,372 M3    206,00-185,6285 = 20,372 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 34,040 ---------- ----------

B500B

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 27,840 ----------

"uvažováno 150 kg/m3
pol. 272325: 185,6*0,15=27,840 [A] "

"Celkem "27,84 = 27,840 [B]

ZBV: 14 6,200 ----------

plocha dobetonávky 41,333 se 0,015 T/M2    41,333*0,15 = 6,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

24 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 92,975 ---------- ----------

injektáž pat záporového pažení

Cenová soustava Bez vazby na CS

"(46,0+48,0)*3,5=329,000 [A]
a*3,14*0,3*0,3=92,975 [B] "

"Celkem "92,975 = 92,975 [B]

Specifikace

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které
jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.).
Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

25 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 94,000 ---------- ----------

injektované zemní kotvy záporového pažení - tyčové nebo pramencové kotvy
předpínací síla min. 50 kN, výsledná síla do 500 kN

Cenová soustava Bez vazby na CS

"celková délka pažení (46,0+48,0)=94,000 [A]
počet etáží 2=2,000 [B]
předpokládaný počet kotev (a*b)*0,5=94,000 [C] "

"Celkem "94 = 94,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti přes 200kN včetně příslušenství
(podložky, matice,  injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu
uvedených v dokumentci pro zadání stavby;
- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu
výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např.
injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;
- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;
- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;
- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do
12m.

3 Svislé konstrukce ----------

26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 792,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"48,0+51,0=99,000 [A]
a*8=792,000 [B] "

"Celkem "792 = 792,000 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 80,000 ---------- ----------

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3
včetně letopočtu

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 74,354 ----------

"dle výkresů objektu
římsy vlevo 50,7*(2,25*0,25+0,55*0,30)=36,884 [A]
římsy vpravo 47,15*(2,25*0,25+0,550*0,30)=34,302 [B]
římsy na křídlech (0,8*0,3)*(9,3+3,9)=3,168 [C]
Celkem: A+B+C=74,354 [D] "

"Celkem "74,354 = 74,354 [B]

ZBV: 14 5,646 ----------

RDS 80,000 - PDPS 74,354    80,000-74,354 = 5,646 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 13,383 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"74,35*0,180=13,383 [A] "

"Celkem "13,383 = 13,383 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

29 3272B7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 0,000 ---------- ----------

zajištění konců křídel gabiony - vnější líce rovnané, vnitřky sypané

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 16,000 ----------

"dle PD
4,0*3,0*1,0+2,0*1,0*2,0=16,000 [A] "

"Celkem "16 = 16,000 [B]

ZBV: 16 -16,000 ----------

Specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

30 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 55,256 ---------- ----------

obklad lícové části opěr a křídel včetně kotvení

Cenová soustava Bez vazby na CS

"OP1 67,5+9,3*2,4*0,5+3,9*3,5*0,5=85,485 [A]
OP2 67,5+6,7*3,0*0,5+9,4*4,5*0,5=98,700 [B]
(a+b)*0,30=55,256 [C] "

"Celkem "55,256 = 55,256 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se
všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 354,000 ---------- ----------

opěry a křídla C30/37 XF2 XC4 XD1

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 313,165 ----------

"OP1 včetně křídel
dolní stupeň 54,0*0,85=45,900 [A]
horní stupeň 39,6*3,5=138,600 [B]
OP2 včetně křídel
dolní stupeň 38,1*0,45=17,145 [C]
horní stupeň 27,2*4,1=111,520 [D]
Celkem: A+B+C+D=313,165 [E] "

"Celkem "313,165 = 313,165 [B]

ZBV: 14 40,835 ----------

RDS 354,000 - PDPS 313,165    354,000-313,165 = 40,835 [A]



AspeEsticon
Strana 20 z 41

3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 46,980 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"313,2*0,150=46,980 [A] "

"Celkem "46,98 = 46,980 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 Vodorovné konstrukce ----------

33 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 37,275 ---------- ----------

vlečená přechodová deska včetně výplně spar, průžných vložek a propojení dle PD

Cenová soustava Bez vazby na CS

"(58,5+48,0)*0,350=37,275 [A] "

"Celkem "37,275 = 37,275 [B]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 5,828 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 5,595 ----------

"37,3*0,150=5,595 [A] "

"Celkem "5,595 = 5,595 [B]

ZBV: 14 0,233 ----------

RDS 5,828- PDPS 5,595    5,828-5,595 = 0,233 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

35 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 175,800 ---------- ----------

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle výkresu tvaru
586=586,000 [A]  půdorysná plocha včetně desky na křídlech
průměrná tloušťka 0,30=0,300 [B]
a*b=175,800 [C] "

"Celkem "175,8 = 175,800 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 37,370 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 26,370 ----------

"175,8*0,150=26,370 [A] "

"Celkem "26,37 = 26,370 [B]

ZBV: 14 11,000 ----------

11 = 11,000 [A]



AspeEsticon
Strana 24 z 41

3.1.1.100  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

37 424179.R MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T 1,754 ---------- ----------

spřahovací trny trny 19 mm, dl. 175 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD
(532+5*532+1*532+1*173)*0,45/1000=1,754 [A] "

"Celkem "1,754 = 1,754 [B]

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou,- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

38 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 2,906 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

montážní ztužení mezi nosníky zabetonované v opěrách, bez PKO, včetně spojovacího materiálu

Cenová soustava Bez vazby na CS

"montážní ztužení pro zajištění nosníků na opěře při betonáži
(403+109+405+111+114+89+27+27+522+367+353)/1000=2,527 [A]
svary a spojovací materiál a*0,05=0,126 [B]
prořez a*0,10=0,253 [C]
Celkem: A+B+C=2,906 [D] "

"Celkem "2,906 = 2,906 [B]

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických
výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

39 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 112,628 ---------- ----------

svařované ocelové příčle vč. ztužidel - S355 J2W, materiál, výroba , montáž,
včetně kotvení na opěrách a montážního zajištění
včetně výrobní a montážní dokumentace
konstrukce bez PKO - pouze předtryskání v samostatné položce

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD
nosníky (14365+71826+14365+6458)/1000=107,014 [A]   čistá hmotnost
odečet trnů 1,754=1,754 [B]
a-b=105,260 [C]
svary c*0,02=2,105 [D]
prořez c*0,05=5,263 [E]
c+d+e=112,628 [F] "

"Celkem "112,628 = 112,628 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických
výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

40 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 26,965 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 33,500 ----------

"detail vlečené přechodové desky
19,2+14,3=33,500 [A] "

"Celkem "33,5 = 33,500 [B]

ZBV: 16 -6,535 ----------

Specifikace

Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a
vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných
konstru ních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná
konstrukce.

41 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 2,850 ---------- ----------

revizní schodiště

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD a detailů
0,750*9,5*0,40=2,850 [A]  včetně podkladního betonu "

"Celkem "2,85 = 2,850 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [S1]/[SO 201.1] - Most ev.č.295-014

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

42 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 78,600 ---------- ----------

těsnící vrstva a podkladní betony

Cenová soustava Bez vazby na CS

"pod opěry a křídla OP1 (164)*0,20=32,800 [A]   včetně vyrovnávek
pod opěry a křídla OP2 (136)*0,2=27,200 [B]  včetně vyrovnávek
pod gabiony 4,5*1,5*0,25+2,5*1,5*0,25=2,625 [C]
pod přechodovou deskou (58,5+48,0)*0,15=15,975 [D]
Celkem: A+B+C+D=78,600 [E] "

"Celkem "78,6 = 78,600 [B]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

43 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 28,340 ---------- ----------

lože pod dlažby C20/25n XF3

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD
odláždění kuželů a ploch 25,0+75,0+50,0+30,0=180,000 [A]
přechody u říms 9,0+9,0+9,0+11,0=38,000 [B]
(a+b)*0,10*1,30=28,340 [C]  lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky "

"Celkem "28,34 = 28,340 [B]
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Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

44 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 40,750 ---------- ----------

zásyp základu před lícem opěry

Cenová soustava Bez vazby na CS

"0,8*35,0=28,000 [A]
0,5*25,5=12,750 [B]
Celkem: A+B=40,750 [C] "

"Celkem "40,75 = 40,750 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

45 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 17,420 ---------- ----------

podkladní spádový beton pod drenáží

Cenová soustava Bez vazby na CS

"1,3*0,4*19,2=9,984 [A]
1,3*0,4*14,3=7,436 [B]
Celkem: A+B=17,420 [C] "

"Celkem "17,42 = 17,420 [B]
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Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 496,500 ---------- ----------

zásyp za rubem opěry pod úrovní těsnící vrstvy

Cenová soustava Bez vazby na CS

"plocha výkopu 135=135,000 [A]
průměrná výška 1,9=1,900 [B]
plocha výkopu 150=150,000 [C]
průměrná výška 1,6=1,600 [D]
a*b+c*d=496,500 [E] "

"Celkem "496,5 = 496,500 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

47 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 849,000 ---------- ----------

přechodové klíny, zásypy za rubem
ŠD 0-32

Cenová soustava Bez vazby na CS
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"plocha výkopu 135=135,000 [A]
průměrná výška 2,4=2,400 [B]
plocha výkopu 150=150,000 [C]
průměrná výška 3,5=3,500 [D]
a*b+c*d=849,000 [E] "

"Celkem "849 = 849,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

48 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 96,520 ---------- ----------

kamenný zához před líci opěr
zhotovitel v ceně zohlední možnost využití materiálu z provizorního zajištění břehů pod provizorním přemostěním

Cenová soustava Bez vazby na CS

"1,9*(23,7+27,1)=96,520 [A] "

"Celkem "96,52 = 96,520 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

49 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 43,600 ---------- ----------

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4
lože viz položka 45131A

Cenová soustava Bez vazby na CS

"odláždění kuželů a ploch 25,0+75,0+50,0+30,0=180,000 [A]
přechody u říms 9,0+9,0+9,0+11,0=38,000 [B]
(a+b)*0,20=43,600 [C] "

"Celkem "43,6 = 43,600 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

107 POVOD01 Nasazení dělnických pozic a THP KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

ZBV: 13 1,000 ----------
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Dělníci, nasazení pracovníků při zajištění bezpečnosti MP a odklízení povodňových škod, viz zápis ESD

pracovníci THP: 2 osoby * 48 hodin * 1058,00 hodinová sazba = 101 568,00
dělnící: 6 osob * 96 hodin * 366,00 hodinová sazba = 210 816,00
Celkem: 101 568,00+210 816,00 = 312 384,00

108 POVOD02 Doprava panelů a nasazení mechanizace KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

ZBV: 13 1,000 ----------

Doprava panelů (Záboří-Špindlerův Mlýn - Záboří)
počet jízd 3 * počet km 214,000 * sazba km 47,00 Kč  = 30 174,00

Mechanizace (Zemařina s. r. o.)
fa.č. 2400041 - 94 500,00

Celkem: 30 174,000 + 94 500,00 = 124 674,00

109 POVOD03 Přirážka na základě zvláštních obchodních podmínek dle odstavce 12.3 KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

ZBV: 13 1,000 ----------

dle zvláštních obchodních podmínek dle odstavce 12.3 je použita přirážka přiměřeného zisku ve výši 5%, přirážka
na výrobní režii ve výši 5% a přirážka na správní režii ve výši 5%
Výpočet:
pol. POV01: 312 000,00
pol. POV02: 124 674,00
Výpočet přirážky: (312 000,00+124 674,00) * 0,15 (5%+5%+5%) = 65 501,10

5 Komunikace ----------

50 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 19,328 ---------- ----------

ochrana izolace na mostě

Cenová soustava Bez vazby na CS

"plocha mostovky mezi římsami 395*0,05=19,750 [A]
odečet drenážního plastbetonu 0,422=0,422 [B]
a-b=19,328 [C] "

"Celkem "19,328 = 19,328 [B]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

51 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 205,485 ---------- ----------

povrch římsy vpravo

Cenová soustava Bez vazby na CS

"vlevo 50,7*(2,25-0,150)=106,470 [A]
vpravo 47,15*(2,25-0,150)=99,015 [B]
Celkem: A+B=205,485 [C] "

"Celkem "205,485 = 205,485 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- provedení předepsané úpravy

7 Přidružená stavební výroba ----------

52 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 472,200 ---------- ----------

Izolace zasypané části spodní stavby pouze nátěry - ALP + 2x ALN

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle VPŘ
izolace pouze nátěry
na líci obnažené spodní stavby  včetně křídel 86,0*1,5+60,0*1,5=219,000 [A]
deska obvod + horní líc 82,0*0,6+89,0+55,0*0,6+82,0=253,200 [B]
Celkem: A+B=472,200 [C] "

"Celkem "472,2 = 472,200 [B]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

53 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 327,000 ---------- ----------

NAIP na rubu spodní stavby včetně přechodu na těsnící vrstvu

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD
svislá část na rubu včetně přechodu na těsnící vrstvu
OP1 27,0*(2,0+3,0+1,0)=162,000 [A]
OP2 27,5*(2,0+3,0+1,0)=165,000 [B]
Celkem: A+B=327,000 [C] "

"Celkem "327 = 327,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

54 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 639,250 ---------- ----------

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

Cenová soustava Bez vazby na CS
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"plocha mostovky 586=586,000 [A]
přechodová oblast (58,5+48,0)*0,5=53,250 [B]
Celkem: A+B=639,250 [C] "

"Celkem "639,25 = 639,250 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 190,808 ---------- ----------

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

Cenová soustava Bez vazby na CS

"šířka pod římsou vlevo 1,95=1,950 [A]
délka říms (50,7)=50,700 [B]
šířka pod římsou vpravo 1,95=1,950 [C]
délka říms 47,15=47,150 [D]
a*b+c*d=190,808 [E] "

"Celkem "190,808 = 190,808 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

56 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 24,840 ---------- ----------

podhled mostovky u římsy

Cenová soustava Bez vazby na CS

"0,3*(36,0+33,0)*1,20=24,840 [A] "

"Celkem "24,84 = 24,840 [B]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

57 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 32,291 ---------- ----------

nátěr odrazné části říms
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Cenová soustava Bez vazby na CS

"(0,150+0,150)*(47,15+50,7)*1,10=32,291 [A] "

"Celkem "32,291 = 32,291 [B]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

58 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 6,000 ---------- ----------

plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění

Cenová soustava Bez vazby na CS

"3,0+3,0=6,000 [A] "

"Celkem "6 = 6,000 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

59 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 33,000 ---------- ----------

drenážní potrubí za rubem opěr

Cenová soustava Bez vazby na CS

"19,0+14,0=33,000 [A] "

"Celkem "33 = 33,000 [B]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

60 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 211,700 ---------- ----------

flexibilní chráničky 110/96 v římsách včetně přesahů za objekt

Cenová soustava Bez vazby na CS

"2*(2+47,15+2)=102,300 [A]
2*(2+50,7+2)=109,400 [B]
Celkem: A+B=211,700 [C] "

"Celkem "211,7 = 211,700 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

61 9111A1.R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,600 ---------- ----------

dopravně bezpečnostní zábradlí ve výbězích včetně PKO

Cenová soustava Bez vazby na CS
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"5,5+5,6+5,5=16,600 [A] "

"Celkem "16,6 = 16,600 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

62 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 97,850 ---------- ----------

vpravo na vnější hraně chodníkové římsy

Cenová soustava Bez vazby na CS

"vlevo 50,7=50,700 [A]
vpravo 47,15=47,150 [B]
Celkem: A+B=97,850 [C] "

"Celkem "97,85 = 97,850 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 104,000 ---------- ----------

zábradelní svodidlo bez výplně na vnitřním okraji římsy

Cenová soustava Bez vazby na CS

"vlevo 54,0=54,000 [A]
vpravo 50,0 =50,000 [B]
Celkem: A+B=104,000 [C] "

"Celkem "104 = 104,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a
diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 ---------- ----------

měřičské body na mostě dle VL4 509.01

Cenová soustava Bez vazby na CS
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"na římsy
v polovině rozpětí 2+
nad OP1 2+
nad OP2 2=6,000 [A] "

"Celkem "6 = 6,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"2=2,000 [A] "

"Celkem "2 = 2,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení
a nutných zemních prací a zabetonování

66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 46,000 ---------- ----------

obruby za odláždněním náběhů říms

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle situace
přechody (5,5+1,5)*4=28,000 [A]
schodiště 15,0+1,5+1,5=18,000 [B]
Celkem: A+B=46,000 [C] "

"Celkem "46 = 46,000 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i
boční betonovou opěrku.

67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 20,000 ---------- ----------

silniční obruby odláždění za římsami

Cenová soustava Bez vazby na CS

"5,0+5,0+5,0+5,0=20,000 [A] "

"Celkem "20 = 20,000 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i
boční betonovou opěrku.

68 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 26,500 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"žlabovky pro svedení vody do koryta
18,0+8,5=26,500 [A] "

"Celkem "26,5 = 26,500 [B]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

69 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle detailu
vlevo 3=3,000 [A] "

"Celkem "3 = 3,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a
směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél
vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr.,
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

70 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle detailu
7=7,000 [A] "

"Celkem "7 = 7,000 [B]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních
úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a
směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél
vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr.,
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

71 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 639,250 ---------- ----------

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle výkresu tvaru
plocha mostovky 586=586,000 [A]
přechodová oblast (58,5+48,0)*0,5=53,250 [B]
Celkem: A+B=639,250 [C] "

"Celkem "639,25 = 639,250 [B]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

72 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 1 374,000 ---------- ----------

předtryskání konstrukce pro sjednocení povrchu pro tvorbu patiny

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle dispoziočního výkresu, TZ a výkazu materiálu
185+923+185+81=1 374,000 [A] "

"Celkem "1374 = 1 374,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

106 R1 ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO SVAHU KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

ZBV: 1 1,000 ----------

Nejvýhodnější cena podzhotovitele + Přirážka na základě zvláštních obchodních podmínek dle odstavce 12.3 (5%
+5%+5%). 167,925,55*1,15=193114,38    1 = 1,000 [A]



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 4 446 570 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 4,49 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

98 988 050,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 1 165 347,10

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 003 069,27

− 146 630,09

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

+ 1 919 397,92

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

NE

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 237 325,72

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

4 446 570,26
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/295 Revitalizace "Polských mostů" - ev.č.295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská

Název veřejné zakázky:

98 988 050,00

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 502 559,10

Méněpráce (k odst. 4) − 109 536,69

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 1 787 287,52

Méněpráce (k odst. 4) − 127 789,03

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 4 209 244,54
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

+ 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

− 0,00

Smluvní cena 98 988 050,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 539 298,64

Kč bez DPH

− 426 519,94

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 707 715,01 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 279 889,85

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6)
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,30 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

4

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 393 022,41

Číslo aktuálního dodatku

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

100 006 767,01

102 669 334,77

104 848 141,48

105 241 163,89

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 109 536,69 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 502 559,10 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 2 707 715,01

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 426 519,94

Kč bez DPH

2 281 195,07
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

105 241 163,89Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

98 988 050,00

98 988 050,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00
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Výpočet provedl/a:
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