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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.11.2023 

SMLUVNÍ STRANY 

Královéhradecký kraj 
se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený:  Petrem Koletou, hejtmanem kraje 
IČO:   708 89 546 
DIČ:                                    CZ70889546 
bankovní spojení:  
č. účtu:   
(dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel  CE-ING s. r. o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C/35921 
se sídlem:  Polská 375, 547 01 Náchod 
IČO:   044 75 631 
DIČ:   CZ04475631 
Zastoupený:  Janem Čejchanem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  (dále jen „zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2023, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na služby s názvem 
„Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě – zpracování DNS, DÚR, DSP, DPS a výkon autorského dozoru“ 
(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“) 

I. 
Účel dodatku 

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 2 a odst. 4 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných služeb – víceprací a nutných změn: 

Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší 

než 10% původní hodnoty zakázky ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby. Jedná se o navýšení smluvní ceny 
za dodatečnou úpravu projektové dokumentace, spočívající v návrhu dvou nových pokojů ve 2. nadzemním 

podlaží pro záchranáře, a to na úkor původně navržené školící místnosti dle požadavku uživatele objektu (viz 
žádost ze dne 16.04.2025). 

vícepráce:  + 47.500 Kč bez DPH 
méněpráce:   0 Kč bez DPH 

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí: 

vícepráce:  + 47.500 Kč bez DPH 

méněpráce:  0 Kč bez DPH 

Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 47.500 Kč bez DPH. 

5. Tímto dodatkem se vzhledem k vícepracím vymezuje, v čl. 5 odst. 2 původní smlouvy o dílo, termín pro realizaci 
této dodatečné úpravy na 3 týdny. 
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II. 

Vymezení rozsahu změn 
 

1. Čl. 5 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání předmětu plnění: 
 

Zahájení plnění: 
 do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele  
        

Dokončení plnění: 
a) pravidelné konzultace, zapracování případných připomínek a předání 1 řešení – do 8 týdnů od zaslané výzvy 

objednatele k zahájení plnění (výzva 1); 
 

b) předání studie (DNS) do 3 týdnů ode dne odsouhlasení finálního návrhu;  
 

c) předání DÚR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 14 týdnů od výzvy k pokračování plnění 

– zahájení prací na DÚR (výzva 2); 
 

d) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení do 14 týdnů od předání DÚR;  
 

e) předání DPS do 8 týdnů od předání DSP (ev. spojené DÚR a DSP). 
Pokud bude možné realizovat spojené územní a stavební řízení dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené 

územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění a 

odevzdá ji nejpozději do 24 týdnů od výzvy k pokračování plnění – zahájení prací na DÚR (výzva 2), zároveň 

s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto spojeném řízení. 
 

f) předání dodatečné úpravy (změny) projektové dokumentace, dle požadavku uživatele ze dne 16.04.2025, 
do 3 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 ke smlouvě.  

-  
Termín plnění pro autorský dozor: 
Zahájení plnění: 

 Na základě písemné výzvy objednatele (výzva 3)  
 

Dokončení plnění: 
 po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou 

dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD. 
 

 

2. Čl. 6 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DNS vč. 3D vizualizací) činí: 

cena bez DPH  150.000 Kč   

DPH samostatně      31.500 Kč  

cena s DPH  181.500 Kč   

 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DÚR) činí: 

cena bez DPH  250.000 Kč   

DPH samostatně      52.500 Kč   

cena s DPH  302.500 Kč   
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c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DSP, inženýrská činnost) činí: 

cena bez DPH  800.000 Kč   

DPH samostatně  168.000 Kč   

cena s DPH  968.000 Kč   

 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DPS a spolupráce, vč. PD interiérů a 

vybavení, 3D vizualizací) činí: 

cena bez DPH  250.000 Kč   

DPH samostatně      52.500 Kč   

cena s DPH  302.500 Kč   

 

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH  140.000 Kč   

DPH samostatně      29.400 Kč   

cena s DPH  169.400 Kč 

 

f) cena za realizaci dodatečné úpravy (změny) projektové dokumentace, dle požadavku uživatele ze dne 

16.04.2025, činí: 

cena bez DPH 47.500 Kč 

DPH samostatně 9.975 Kč 

cena s DPH 57.475 Kč 

 

g) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e) a f): 

cena celkem bez DPH 1.637.500 Kč (slovy jedenmilionšestsettřicetsedmtisícpětset korun českých) 

DPH samostatně       343.875 Kč  

cena s DPH  1.981.375 Kč  

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále 

platná i účinná. 
 

III. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým 

obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a 

srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

 

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu 

práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém 

případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 
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5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 
14.04.2025 hejtman Královehradeckého kraje. 

Přílohy tohoto dodatku: 

Příloha č. 1: Žádost uživatele objektu ze dne 16.04.2025 
Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele 

Příloha č. 3:  Změny závazků ze smlouvy 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

…………………………………    … …..………… 
Petr Koleta      Jan Čejchan 
hejtman Královehradeckého kraje               jednatel společnosti CE-ING s. r. o. 



Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A, Hradec Králové, PSČ 500 12

IČO 48145122

Královéhradeckého kraje
KÚ KHK
Vedoucí odboru investic 
Ing. Václav Nýč 
Pivovarské nám. 1245 
500 03 Hradec Králové

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje linka Hradec Králové dne
1081/2025 Nakládal/ 16.4.2025

Žádost o úpravu projektové dokumentace výj. základny Náchod

Dobrý den pane inženýre,

vzhledem k rostoucímu počtu ošetřených pacientů, které zajišťuje výjezdová základna na 
Náchodsku budeme v budoucnu nuceni rozšířit počet výjezdových skupin RZP o jednu, tzn. 
o 2 záchranáře ve službě denně navíc. Z tohoto důvodu Vás žádáme o možnost do projektové 
dokumentace zakreslit navýšení počtu pokojů pro záchranáře o dva a to ve 2.NP. Nabízí se 
prostory v místnosti 206 - školící místnost, která by šla upravit (příčky, posuvné stěny, apod.).

Děkujeme za kladné vyřešení našeho požadavku.

S pozdravem

MUDr. Libor Seneta z, 
ředitel

Telefon 495755111 DS 2pemvrd



                 
                   Polská 375 IČ:044 75 631 

     547 01 Náchod  DIČ: CZ04475631 
www.ceing.cz     Česká Republika Odd.: C35921 vedená u KS v Hradci králové 

provádění staveb, projektování, 

engineering, technické dozory 

CENOVÁ NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ -             ZZS Náchod – změna 1 

Předmětem změny je zrušení jednací místnosti a navýšení lékařských pokojů 

Požadovaná změna se dotkne a  bude zpracována do následující dokumentace : 

ASR - stavební část 

D1.1.4. půdorys 1.NP 

D1.1.7. pohledy 

D1.1.8. pohled boční 

D1.1.14. výkres podhledů 2.NP 

výpis prvků 

D.1.1.16.1  výpis oken 

D.1.1.16.2 výpis dveří 

D1.1.16.3 výpis nábytku 

D1.1.16.6 výpis klempířských prvků 

D1.1.16.7 výpis truhlářských prvků 

D1.1.16.8 výpis ostatní prvky 

D1.1.16.9 výpis překlady 

PBŘ změna PBŘ 

ZTI 

D.1.4.1.5 půdorys 2.NP kanalizace 

D.1.4.1.6 půdorys 2.NP vodovod 

VZT 

D.1.4.2.2 seznam zařízení 

D.1.4.2.6  půdorys 2NP 

vytápění 

D.1.4.3.4  půdorys 2NP 

elektro 

D.1.4.4.4 elektroinstalace 2.NP 

SLP 

D.1.4.5.7 BS  půdorys 2.NP 

http://www.ceing.cz/


provádění staveb, projektování, 
engineering, technické dozory

Tyto změny jsou projednány na SU Náchod a budou řešeny v rámci drobných změn ke kolaudaci.

GP zajistí písemný souhlas formou žádosti o dodatečnou informaci

GP zajistí souhlas KHS s navrženou změnou (požadavek SU)

Součástí bude zapracování změn do rozpočtu

Cenová nabídka za provedené práce je 47 500 kč + DPH

Ing. Petr'

www.ceing.cz

Polská 375 
547 01 Náchod 

Česká Republika

lf:044 75 631
DIČ: CZ04475631

Odd.: C35921 vedená u KS v Hradci králové



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 47 500 Kč < 5 401 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 2,99 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 1 590 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 47 500,00

POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě – zpracování DNS, DÚR, DSP, DPS a výkon autorského 

dozoru

Název veřejné zakázky:

1 590 000,00

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 47 500,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

47 500,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 590 000,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

1 590 000,00

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

1 637 500,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 590 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

0,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 47 500,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 47 500,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

1 637 500,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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