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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.09.2025  
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)    EUROVIA CZ a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

bankovní spojení:  

č. účtu  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s III/32531“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3089 Smiřice 

křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s III/32531“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a 

určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a 

zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 54.740.399,42 Kč vč. DPH (slovy 

padesátčtyřimilionůsedmsetčtyřicettisíctřistadevadesátdevět Korun českých čtyřicetdva 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  45.239.999,52 korun českých 

DPH (21%)    9.500.399,90 korun českých 

Cena celkem  54.740.399,42 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace – km 0,212 – km 2,572 ve smyslu článku 

II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem 

dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace – km 0,212 – km 2,572 je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto: 

  

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(30.09.2024) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

18 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (09.06.2025) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(21.07.2025) 

Přerušení prací (zimní přestávka) 25.11.2024 – 30.03.2025 

Doba realizace Díla  18 týdnů + 6 týdnů  

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

6) Autorizovaný zeměměřičský inženýr, tak jak byl uveden v Příloze k nabídce ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto: 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-článku Příslušné údaje 

Autorizovaný zeměměřičský 

inženýr 

 Ing. Radek Homoláč 

Tel 1 

  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 
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Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025. 

V Hradci Králové dne     V Hradci Králové dne 

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel                                                                      Zhotovitel 

          Petr Koleta                                                        Ing. Michal Šumpík 

             hejtman      ředitel závodu Čechy východ 

         dle plné moci 

 



Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby 32863
Registrační číslo projektu
Smlouva o dílo uzavřená dne 17 09 2024

Cislo změny

III/3089 Smiřice křižovatka s 1/33 - Hořiněves křižovatka s III/32531

Název objektu
SO 101 1 - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

1 'jednatel_____________________________________________________________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby_________________________________________________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 1Č 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, Ing Miroslav Kučera, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKA1T: 0701063

Zhotovitel_____________________________________________________________________________________________________________________________
EUROVIA CS, a s , U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

Popis a zdůvodnění zmčny_________________________________________________________________________________________________________________________
Předmětem změny stavby ě 1 je následující:
SO 101 I -Komunikace, km 0,212-km 2,572
Změna č. 01 Chybějící asfaltové vrstvy - Méněpráce:
Na základě změny technologie odstranění stávajících asfaltobetonových vrstev komunikace se odečítají následující částky:
Položka č 1 1372 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, částka ve výši 436 007,80 Kč bez DPH 21%.
Položka č 56362 - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM, částka ve výši 11.619,81 Kč bez DPH 21%.
Položka č 56364 - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM, částka ve výši 181 219,67 Kč bez DPH 21 %
Změna oproti závěrům z provedené diagnostiky vozovky, ve které bylo uvažováno s provedením frézování asfaltobetonových vrstev vozovky Po zjištěni skutečné tloušťky 
asfaltobetonových vrstvev vozovky při prováděni kopaných sond po zahájení stavby v celém úseku SO 101,1 bylo rozhodnuto, že odstraněni asfaltobetonových vrstev 
vozovky neni možné provést způsobem navrženým v diagnostickém průzkumu vozovky (frézováním)
Změna č. 01 Chybějící asfaltové vrstvy - Vícepráce:
Na základě změny technologie odstranění stávajících asfaltobetonových vrstev komunikace se přičítají následující částky:
Položka č. 56362 A - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM, částka ve výši 47 646,72 Kč bez DPH 21%
Položka č. 56364 C - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200 MM, částka ve výši 231.750,49 Kč bez DPH 21
V rekonstruovaném úseku byla provedena diagnostika vozovky, která však neprokázala, že není možné použít vytěžený recyklovaný materál zpět do stavby Z tohoto důvodu 
je nutné doplnit recyklovaný materiál Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v 
důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky
Změna č. 03 Příčné propustky 1 a 2 - Méněpráce:
Na základě záměny navrženého ocelového zábradlí za ocelové silniční svodildo u příčného propustku v km 1,251 se odečítá následující položka:
Položka č 9111A1 - ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ, částka ve výši 13 600,-Kč bez DPH 21 %
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozuje nzáměna silničního zábradlí a ocelové svodidlo Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna č.02 Sanace - Méněpráce:
Na základě geodetického zaměření provedených sanací se odečítají následující částky:
Položka č. 015330 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ, částka ve výši 68 713,53 Kč bez DPH 21% 
Položka č 1 1332 B - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, částka ve výši 121 435,54 Kč bez DPH 21%.
Položka č. 21452 - SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, částka ve výši 1 392 006 07 Kč bez DPH 21%.
Změna č.02 Sanace - Vícepráce:
Na základě změny technologie odstranění stávajících asfltobetonových vrstev komunikace se přičítají následující částky:
Položka č 11332 A - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, částka ve výši 20 621,95 Kč bez DPH 21%
Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Na základě rozhodnutí o nutném odvodnění pláně sanovaných krajů vozovky pomocí drenážních trubek se přičítá následující částka:
Položka č 21262 - TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM, částka ve výši 976 457,46 Kč bez DPH 21%
Z důvodu nutnosti odvodnění pláně, kdy bylo zjištěno, že případě větších dešťů se zdržuje voda, je nutno umístění trativodů Jedná se o dodatečné stavební práce, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato 
změna nemění celkovou povahu zakázky

Změna č. 03 Příčné propustky 1 (km 1,251) a 2 (km 2,171) - Vícepráce:
Na základě záměny navrženého ocelového zábradlí za ocelové silniční svodildo u příčného propustku v km 1,251 se přičítá následující položka:
Položka č 9113A1 - SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, částka ve výši 57 478,00 Kč bez DPH 21%
Z důvodu zajištěni bezpečnosti silničního provozuje nzáměna silničního zábradlí a ocelové svodidlo. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Na základě provedení nového příčného propustku v km 2,171 (požadavek obce, zlepšení stavu po přívalových deštích v roce 2024) se přičítají následující částky: 
Položkač 13373 - HLOUBENÍ ŠACHETZAPAŽ 1NEPAŽ TŘ I, částka ve výši 5 161,66 Kč bez DPH 21%
Položka č 17581 - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, čáska ve výši 2 549,99 Kč bez DPH 21%.
Položka č 451312 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15, částka ve výši 3 450,30 Kč bez DPH 21%.
Položka č 78382 - NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B), čáska ve výši 5.842,20 Kč bez DPH 21%
Položka č 899575 - OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE, částka ve výši 24.909,50 Kč bez DPH 21%.
Položka č. 918258 - VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM, částka ve výši 60 941,80 Kč bez DPH 21%.



 

 

 

 

 

 

Položka č 9I83D3 - PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH, částka ve výši 47 320,14 Kč bez DPH 21%.
Položka č 918558 - ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM, částka ve výši 41 305,20 Kč bez DPH 21%
Zrnina nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Na základě vydané Výzvy k provedeni díle ze dne 23 9 2024 došlo k posunu terminu zahájeni stavebních prací, a to ze dne 16 9 2024 na den 30 9 2024 Na základě
provádění víceprací na SO 101 I dojde také k prodloužení doby realizace stavby s terminem dokončeni stavebních prací v roce 2024 do 24 1 1 2024
Terminy realizace stavby - dle ZBV č. I
Termin zahájení prací v roce 2024: 30 9 2024
Termín dokončení stavby (= prací) v roce 2024: 24.1 1.2024
Doba realizace stavby (=praci) v roce 2024:8 týdnů
Datum zahájení zimní přestávky:25 11 2024
Datum ukončení zimní přestávky:30 3 2025
Termín zahájení prací v roce 2025: 31 3 2025
Termín dokončeni stavby (=prací) v roce 2025: 9 6.2025
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2025:10 týdnů
Termín dokončení díla v roce 2025:21 7 2025
Doba realizace díla celkem. 18 týdnů + 6 týdnů

Přílohy evidenčního listu
1 Rekapitulační tabulka zrniny stavby č. 1
2 Změna stavby č 01,03 - soupis prací
3 Změna stavby č 02 - soupis prací
4 Zaměření drenáží SO 101 1 v km 0,212 - km 2,572
5 HMG stavby, aktualizace 17 12 2024
6 Zdůvodnění prodloužení terminu realizace stavby ze dne 18 12 2024
7 Výzva k provedení díla ze dne 23 9 2024

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo

(nezaokrouhíená):

Cena navrhovaných změn č 1
Nová cena stavby po

změně č 1 Celková změna +/- oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

55 586 391,50 Kč 55 586 391,50 Kč -2 691 768,93 Kč 1 845 776,85 Kč 54 740 399,42 Kč -845 992,08 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č I: -2 691 768,93 Kč 1 845 776,85 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmy Jméno a příjmení Datum

Zhotovitel EUROV1A CS, a.s. Ivan Cupal

Projektant (autorský dozor) VDI PROJEKT s r o Ing Miroslav Kučera

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s.

Hlavní inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s
Martin Dvořáček

Technický dozor ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a s

Martin Dvořáček

Asistent technického dozora:
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Protokol č. 1

EUROVIA

111/3089 Smiřice křižovatka s 1/33 -

Hořiněves křižovatka s 111/32531

Zaměřeni drenáží

SO 101.1 0,212-2,572

Číslo zakázky: 9/2024
Číslo protokolu: 2024/9-2
Katastrální území: Hořiněves [747408]; Račice nad Trotinou [737381];

Rodov [740306]; Holohlavý [641294]
Obec: Hořiněves, Račice nad Trotinou, Rodov, Holohlavý
Kraj: Královéhradecký
Objednatel měření: Eurovia CZ a.s., závod Čechy Východ

Piletická 498
503 41 Hradec Králové
IČO. 45274924

Dodavatel stavby: Eurovia CZ a.s.
Název stavby: III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531

Objednatel stavby: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Geodetické práce odpovídají předpisu: ČSN 73 0420-1, 73 0420-2 
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Měřeno: 18.-29.10.2024

Použité geodetické přístroje: aparatura GNSS Trimble R12i.

I



Protokol č. 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měřické práce

V období od 18.10. - 29.10.2024 proběhlo zaměření drenáží stavby: „111/3089 Šmince křižovatka s 
1/33 - Hoňněves křižovatka s 111/32531“.

Měřičské práce byly dále realizovány aparaturou GNSS, metodou RTK v síti Trimble VRS now. 
K výslednému určení polohy bodů byl použit schválený transformační program Transformační 
modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0, model geoidu CR2005.

Tyto body byly zaměřeny s přesností odpovídající příslušným technickým předpisům:
ČSN 73 02 02 - Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 02 12-4,6 - Kontrola přesnosti, 
ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě - vytyčování a měření a další navazující normy.

Zpracování dat:

V terénu naměřené souřadnice byly převedeny a vypočteny v geodetickém prostředí Groma v. 13. 
Výsledné podrobné body zaměření byly zpracovány v grafickém rozhraní MicroStation v8i.

Předávací dokumentace obsahuje technickou zprávu s výměrami a seznam souřadnic 
zaměřených bodů.

Datum: 13.11.2024 Zaměřil a zpracoval: T. Kloz, K. Jelínková

2



111/3089 Smiřice křižovatka s 1/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531
Rodov ZÚ 0.212 Račice nad Trotinou KÚ 2.572

Pravý jízdní pruh

číslo (popis) Délka (mi Staničení (km) OD Staničení (km)

Celkem: 1006.4 m

111/3089 Smiřice křižovatka s 1/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531
Rodov ZÚ 0.212 Račice nad Trotinou KÚ 2.572

Levý jízdní pruh

ČísloJlJSPis) Délka (m) Staničení r -kraaj OD ?75taničenr(km) DD

Celkem: 1640.5 m

3



G ROMA v. 13.0 SEZNAM SOUŘADNIC str. 1/4

Soubor: III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531

Zakázka: 9/2024 Lokalita: Hořiněves, Račice nad Trotinou, Rodov, Holohlavý

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

Předč. Číslo Y X Z Kv. Popis
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155



GROMA v. 13.0 SEZNAM SOUŘADNIC str. 2/4

Soubor: lli/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531

Zakázka: 9/2024 Lokalita: Hořiněves, Račice nad Trotinou, Rodov, Holohlavý

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

Předč. Číslo Y X Z Kv. Popis
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210 I



GROMA v. 13.0 SEZNAM SOUŘADNIC str. 3/4

Soubor: III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531

Zakázka: 9/2024 Lokalita: Hořiněves, Račice nad Trotinou, Rodov, Holohlavý

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

Předč. Číslo Y X Z Kv. Popis
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265



GROMA v. 13.0 SEZNAM SOUŘADNIC str. 4/4

Soubor: III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531

Zakázka: 9/2024 Lokalita: Hořiněves, Račice nad Trotinou, Rodov, Holohlavý

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

Předč. Číslo Y X Z Kv. Popis
266
267
268
269
270
271
272
273
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EUROVIA

EUROVIA CZ a.s. 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
17+420 495 859111

Martin Dvořáček
ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Naše značka
6/ 2024 Smiřice -Hořiněves

Vyřizuje/linka
Daniel Krsek / 604 295 428

Hradec Králové
18.12.2024

Zdůvodnění prodloužení termínu realizace stavby

na základě smluvní dokumentace ke stavbě 111/3089 Smiřice křiž, s 1/33 - Hořiněves křiž, s 
111/32531 a v souladu s podmínkami Červené knihy FIDIC byla podána Oznámení-včasné upozornění 
k nároku na claim podle Pod.čl.20.1 VOP/ZOP. prodloužení Doby pro dokončení stavby. Tyto claimy jsou 
podloženy následujícími skutečnostmi:

1. Důvody prodloužení

a) Doplnění odvodnění základové spáry, drenážní trouby DN 100.
Na základě projednání bylo do RDS doplněno odvodnění základové spáry drenážními 
troubami DN 100 - příčné, podélné vč. výtoků. Tato skutečnost byla zanesena do RDS. Na 
základě těchto skutečností bylo odesláno oznámení č. 4 o claimu Doby pro dokončení.

Prodlení: dodávka drenážních trub, dodávka předepsaného zásypu/obsypu, zemní práce 
spojené s uložením

b) Realizace propustku ve st. 2.171
Na základě pokynu investora, byl do RDS zapracován propustek, který odvádí vodu od 
nemovistostí v obci Račice nad Trotinou.

Prodlení: práce spojené s realizací propusku, omezení přístupu a dopravy na celém objektu 
SO 101.1

EUROVIA CZ a. s., U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4
17 +420 224 951 111, 224 952 222 - www.eurovia.vinci-construction.com
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561 VINC

CON5TRUCTION



 

 

 

 

 

EUROVIA
2. Dopad na harmonogram

Na základě zjištěných skutečností docházelo
k aktualizacím HGM 23.10., 20.11. a nejnovější 17.12.

3. Podklady a dokumentace

V příloze přikládáme veškerou relevantní dokumentaci:
Aktualizovaný harmonogram prací
Zprávy o postupu prací
Fotodokumentaci o nepříznivých podmínkách
Oznámení

Tímto předkládáme odůvodnění prodloužení termínu v souladu se Všeobecnými obchodními
podmínkami ve znění Zvláštních obchodním podmínek.

EUROVIA CZ a. s., U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4
17 +420 224 951 111, 224 952 222 - www.eurovia.vinci-construction.com
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561 virsici

CONSTRUCTION ■

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Červiček
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon:
E-mail:
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle

140 00 Praha 4

Naše zn.: TOÚ/085-24/Ko Vyřizuje:  Hradci Králové dne 23 *09’ 2024

Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „III/3089 Smiřice křižovatka s 1/33
- Hořiněves křižovatka s III/32531“, uzavřené dne .......1 Z.r09:.2024., mezi Objednatelem

(Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546)

a Zhotovitelem (EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74

924), Vás na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla a v souladu 

s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy o dílo vyzýváme k provedení Díla, podle

této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce

a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací,

tj. 30.09.2024. Doba realizace Díla (16 + 6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram, který je součástí

Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.

Mgr. Martin Červ íček
hejliiuu) Královehradeckého kraje
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 32863 - III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s III/32531

Objekt: SO 101.1 - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 Komunikace - km 0,212 - km 2,572 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 695,050 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle pol.č.18231 :"6950,5*0,10 = 695,050 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 15 265,848 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové, šp vrstvy

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 15 265,848 ----------

"čištění příkopů pol. 12932: "3589*0,5*2,0 = 3 589,000 [A]

"odkopávky pol. 12273: "5045,176*2,0 = 10 090,352 [B]

"čištění krajnic pol.12922: "2531*0,10*2,0 = 506,200 [E]

"kamenivo pol.11332.B"": "1379,764*1,9 = 2 621,552 [J]

"hl.rýh pol.13273 : "486,724*2,0 = 973,448 [I]

"odpočet zemní krajnice pol.17310:" -1164*2,0 = -   2 328,000 [C]

"odpočet uložení do násypu pol.171102:"-130*2,0 = -    260,000 [K]

"č.potrubí DN300 pol.129945 : "18*0,3*2,0 = 10,800 [L]

"č.potrubí DN400 pol.129946 : "8*0,4*2,0 = 6,400 [M]

"č.potrubí DN500 pol.129957 : "12*0,5*2,0 = 12,000 [N]

"šachty pol.13373 : "22,048*2,0 = 44,096 [O]

"Celkem: "A+B+E+J+I+C+K+L+M+N+O = 15 265,848 [P]

ZBV: 02 0,000 ----------

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 655,300 ---------- ----------

železobeton/beton

Cenová soustava EUROVIA 22

"vybourané propustky pol. 966346: "131*1,6*2,5 = 524,000 [A]

"žb kce pol.96616 :" 41*2,5 = 102,500 [C]

"propustky pol.966358 :" 8*1,8*2,0 = 28,800 [H]

"Celkem: "A+C+H = 655,300 [I]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 2 833,391 ---------- ----------

lomový kámen

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 5 123,842 ----------

"lomový kámen pol.11332.B : "2329,019*2,2 = 5 123,842 [A]

ZBV: 02 -2 290,451 ----------

"odečet doměrku:fakturované-rozpočet"

2833,391 - 5123,842 = -   2 290,451 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 60,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle potřeby podél trasy v příkopech a kolem propustku : "60*1 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

6 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 80,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"předpoklad""podél trasy pro zajištění průjezdního profilu : "80 = 80,000 [A]

Specifikace

zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci
(např. plošina), bez ohledu na počet větví
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

7 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 10,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"předpoklad""podél trasy pro zajištění průjezdního profilu : "10 = 10,000 [A]

Specifikace

zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci
(např. plošina), bez ohledu na počet větví
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

8 11332.A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 556,564 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. ŠP+ŠD.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 1 379,764 ----------

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 a diagnostiky + odvrty :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky 100% z délky úseku, předpoklad 50% kamenivo - 50% lomový
kámen:"2*2088*1,8*0,25*0,50 = 939,600 [B]

"intravilán km 2,300-2,572 : sanace vozovky 100% z délky úseku: "2*272*1,8*0,32 = 313,344 [C]

"sanace dle potřeby,""předpoklad 50% kamenivo - 50% lomový kámen : "1000*0,25*0,50 = 125,000 [E]

"příčný propustek km 1,251 : "5,2*1,4*0,25 = 1,820 [D]

"Celkem: "B+C+E+D = 1 379,764 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: 02 176,800 ----------

"Sanace krajů vozovky ŠD 0/45 v tl.15cm + Snížení nivelety v intravilánu (absence asf.vrstev k frézování)-
rozpočet "

A    1379,764+272*6,5*0,1 = 1 556,564 [A]

A-1379,764 = 176,800 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 11332.B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 287,905 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Lomový kámen.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 2 329,019 ----------

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 a diagnostiky + odvrty :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky 100% z délky úseku, předpoklad 50% kamenivo - 50% lomový
kámen: "2*2088*1,8*0,14*0,50 = 526,176 [B]

"sanace dle potřeby,""předpoklad 50% kamenivo - 50% lomový kámen : "1000*0,14*0,50 = 70,000 [E]

"příčný propustek km 1,251 : "5,2*1,4*0,14 = 1,019 [D]

"sanace podloží :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky 100% z délky úseku"": "2*2088*2,2*0,17 = 1 561,824 [G]

"sanace dle potřeby : "1000*0,17 = 170,000 [H]

"Celkem: "B+E+D+G+H = 2 329,019 [I]

ZBV: 02 -1 041,114 ----------

"odečet doměrku:fakturované-rozpočet"

1287,905-2329,019 = -   1 041,114 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 878,016 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

stávající podklad dle diagnostiky PM
včetně naložení, odvozu a uložení na meziskládku zhotovitele - bude použito zpět do RS
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 a diagnostiky + odvrty :"

"penetrační makadam :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky 100% z délky úseku, předpoklad 50% ASF. - 50% PM:
"2*2088*1,5*0,19*0,50 = 595,080 [B]

"intravilán km 2,300-2,572 : sanace vozovky 100% z délky úseku: "2*272*1,5*0,100 = 81,600 [C]

"sanace dle potřeby,""předpoklad 50% ASF. - 50% PM : "1000*0,19*0,50 = 95,000 [E]

"příčný propustek km 1,251 : "5,2*1,4*0,10+5,2*2*0,5*0,09 = 1,196 [G]

"intravilán - zachování nivelety s ohledem na nabytí vrstvy RS : "1502*(0,05+0,02) = 105,140 [H]

"Celkem: "B+C+E+G+H = 878,016 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

11 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 12 953,000 ---------- ----------

Rozfrézování a reprofilace na hloubku 180mm před provedením recyklace za studena

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 a diagnostiky  :" 11451+1502 = 12 953,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu
Položka nezahrnuje:
- x

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 0,000 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na meziskládku
zhotovitele.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 412,640 ----------

"celoplošné frézování dle diagnostiky : "

"dle tabulky výměr:"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky 100% z délky úseku, 50% nátěr, 50% ASF. : "2*2088*1,5*0,02*0,50+
2*2088*1,5*0,10*0,50 = 375,840 [E]

"intravilán km 2,300-2,572, nátěr : "1502*0,02 = 30,040 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"rozjezdy :" (26+20)*2,0*0,04+(26+20)*1,0*0,05 = 5,980 [C]

"zú, kú : "(6,5+5,5)*1,0*0,04+(6,5+5,5)*0,5*0,05 = 0,780 [F]

"Celkem: "E+B+C+F = 412,640 [G]

ZBV: 01 -412,640 ----------

"Chybí asfaltové vrstvy, proto se nefrézuje"

-412,64 = -    412,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

13 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 104,000 ---------- ----------

30/40

Cenová soustava EUROVIA 22

"napojení na stáv.vozovku  : "

6,5+5,5+2*26+2*20 = 104,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

14 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 5 045,176 ---------- ----------

odkop krajnice, sanace kraje vozovky - odkop zemina + štěrkové vrstvy
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 5 045,176 ----------

"dle PD A.3.1.-2, A.4 :"

"sanace podloží :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky 100% z délky úseku"": "2*2088*2,2*0,33 = 3 031,776 [G]

"intravilán km 2,300-2,572 : sanace vozovky 100% z délky úseku: "2*272*2,2*0,50 = 598,400 [C]

"sanace dle potřeby : "1000*0,33 = 330,000 [H]

"zemní krajnice : "2*2088*0,2+2*272*0,2 = 944,000 [B]

"sjezdy : "(6+9+10+10+6+5+8+10+4+30+12+6+4+4+5+6+6)*2,5*0,4 = 141,000 [I]

"Celkem: "G+C+H+B+I = 5 045,176 [J]

ZBV: 02 0,000 ----------

"Materiál z položek 11332 A,B, dle skutečnosti z geodetického zaměření + snížení nivelty intravilánu km 2,300-
2,572"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 2 531,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"sejmutí nánosu drnu z krajnic : "(2*2088+2*272)*0,5+(80+262)*0,5 = 2 531,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 3 589,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"příkopy : "(61+233+544+685)+(164+1902) = 3 589,000 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 18,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"zatrubnění sjezdů :"12+6 = 18,000 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

18 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 8,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"zatrubnění sjezdů :"4+4 = 8,000 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

19 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 12,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"zatrubnění sjezdů :"4+8 = 12,000 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 486,724 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1, D.1.1.2.2 -  bude upřesněno výpočtem a dle RDS : Příčný propustek km
1,251 :"

"dlažba vtok.jímka :" 2*2*2,0*0,5 = 4,000 [I]

"dlažba výtok :"2,8*1,0*0,50 = 1,400 [B]

"prahy - propustku výtok+vtok : "2,8*0,6*0,3+2*2*0,6*0,3 = 1,224 [C]

"šikmé čelo výtok :"

"čelo : "2*2,0*0,50 = 2,000 [D]

"rýha : "10*1,4*1,5 = 21,000 [J]

"Zatrubnění sjezdů: "

"předpoklad: "(8+11+12+12+8+7+10+6+14+8+6+6+7+8+8)*2,5*1,0 = 327,500 [F]

"přídlažba zatrubněných sjezdů :  "2*15*2,5*3*0,4 = 90,000 [G]

"příčné prahy : "2*15*0,3*3,0 = 27,000 [H]

"zákl.pas :" 15*2*1,0*0,7*0,6 = 12,600 [E]

"Celkem: "I+B+C+D+J+F+G+H+E = 486,724 [K]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

21 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 44,096 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SOD 22,048 ----------

"bude upřesněno výpočtem a dle RDS : "

"Příčný propustek km 1,251 :"

"vtok.jímka : "3,2*2,6*2,65 = 22,048 [A]

ZBV: 03 22,048 ----------

22,048 = 22,048 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

22 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 130,000 ---------- ----------

vč.dodání vhodné zeminy do násypů ze stavby

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle potřeby kolem příčného propustku a zatrubnění sjezdů : "40+15*2*3 = 130,000 [A]
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 259,948 ---------- ----------

Cenová soustava EUROVIA 22

"pol.122738, 132738,133738 - odpočet zemina zpět"": "5045,176+486,724+22,048-1164-130 = 4 259,948 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

24 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 164,000 ---------- ----------

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN

Cenová soustava EUROVIA 22
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1:"

"zemní krajnice : "2*2088*0,2+2*272*0,2 = 944,000 [B]

"rozšíření krajnice : "68*1,0*0,5+(80+292)*1,0*0,5 = 220,000 [C]

"Celkem: "B+C = 1 164,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 158,540 ---------- ----------

ŠD 0/32

Cenová soustava EUROVIA 22

"Zatrubnění sjezdů: "

"předpoklad: "(6+9+10+10+6+5+8+10+4+30+12+6+4+4+5+6+6)*(2,5*0,5-3,14*0,2*0,2) = 158,540 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,420 ---------- ----------

z nakupovaného materiálu ŠD 0/32

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 6,020 ----------

"Příčný propustek : "8,6*1,4*0,5 = 6,020 [A]

ZBV: 03 8,400 ----------

"Příčný propustek: 12*1,4*0,5"

12*1,4*0,5 = 8,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 11 814,280 ---------- ----------

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle PD A.3.1.-2, A.4 :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky 100% z délky úseku"": "2*2088*2,2 = 9 187,200 [I]

"intravilán km 2,300-2,572 : sanace vozovky 100% z délky úseku: "2*272*2,2 = 1 196,800 [J]

"sanace dle potřeby : "1000 = 1 000,000 [K]

"sjezdy : "(6+9+10+10+6+5+8+10+4+30+12+6+4+4+5+6+6)*3,0 = 423,000 [C]

"příčný propustek km 1,251 : "5,2*1,4 = 7,280 [G]

"Celkem: "I+J+K+C+G = 11 814,280 [L]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

28 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 6 950,500 ---------- ----------

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

Cenová soustava EUROVIA 22

"v místě sanace,""přilehlý svah : "(2*2126+2*262-26-22-101)*1,5 = 6 940,500 [A]

"kolem propustku : "10 = 10,000 [B]

"Celkem: "A+B = 6 950,500 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

29 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 13 723,000 ---------- ----------

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle PD D.1.1.2.1- hydroosev na oba svahy :"

"v místě sanace : "(2*2088+2*272-26-22-101)*1,5*2 = 13 713,000 [A]

"kolem propustku : "10 = 10,000 [B]

"Celkem: "A+B = 13 723,000 [C]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 13 723,000 ---------- ----------

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle PD D.1.1.2.1- hydroosev na oba svahy :"

"v místě sanace : "(2*2088+2*272-26-22-101)*1,5*2 = 13 713,000 [A]

"kolem propustku : "10 = 10,000 [B]

"Celkem: "A+B = 13 723,000 [C]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

1000 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 2 646,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

ZBV: 02 2 646,800 ----------

"Nová položka na základě mimořádného KD"

2646,8 = 2 646,800 [A]
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

31 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3 062,100 ---------- ----------

sanace aktivní zóny štěrkodrtí ŠD 0/63
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 5 692,000 ----------

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 :"

"sanace podloží :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky 100% z délky úseku"": "2*2088*2,2*0,50 = 4 593,600 [G]

"intravilán km 2,300-2,572 : sanace vozovky 100% z délky úseku: "2*272*2,2*0,50 = 598,400 [C]

"sanace dle potřeby : "1000*0,5 = 500,000 [H]

"Celkem: "G+C+H = 5 692,000 [I]

ZBV: 02 -2 629,900 ----------

"odečet doměrku:fakturované-rozpočet"

3062,1-5692,0 = -   2 629,900 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

32 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 16 304,000 ---------- ----------

separační netkaná geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97  vč.přesahů
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava EUROVIA 22
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 :"

"sanace podloží :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky 100% z délky úseku"": "2*2088*3,2 = 13 363,200 [G]

"intravilán km 2,300-2,572 : sanace vozovky 100% z délky úseku: "2*272*3,2 = 1 740,800 [C]

"sanace dle potřeby : "1000*1,2 = 1 200,000 [H]

"Celkem: "G+C+H = 16 304,000 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,664 ---------- ----------

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 0,832 ----------

"pod vtok.jímkou : "3,2*2,6*0,10 = 0,832 [A]

ZBV: 03 0,832 ----------

"3,2*2,6*0,1*2=1,664"

0,832 = 0,832 [A]
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 23,580 ---------- ----------

C 20/25 n XF3

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle PD D.1.2.2, D.1.1.2.3 -  bude upřesněno výpočtem a dle RDS : "

"Příčný propustek km 1,251 :"

"dlažba vtok.jímka :" 2*2*2,0*0,10 = 0,800 [I]

"dlažba výtok :"2,8*1,0*0,10 = 0,280 [B]

"Zatrubnění sjezdů: "

"přídlažba zatrubněných sjezdů :  "2*15*2,5*3,0*0,10 = 22,500 [G]

"Celkem: "I+B+G = 23,580 [J]
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

35 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 61,544 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp 0-32

Cenová soustava EUROVIA 22
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.2.2, D.1.1.2.3 -  bude upřesněno výpočtem a dle RDS : "

"Příčný propustek km 1,251 :"

"dlažba vtok.jímka :" 2*2*2,0*0,1 = 0,800 [I]

"dlažba výtok :"2,8*1,0*0,1 = 0,280 [B]

"prahy - propustku výtok+vtok : "2,8*0,3*0,1+2*2*0,3*0,1 = 0,204 [C]

"šikmé čelo výtok :"

"čelo : "2*2,0*0,1 = 0,400 [D]

"rýha : "10*1,4*0,2 = 2,800 [J]

"Zatrubnění sjezdů: "

"předpoklad: "(8+11+12+12+8+7+10+6+14+8+6+6+7+8+8)*1,8*0,2 = 47,160 [F]

"přídlažba zatrubněných sjezdů :  "2*15*2,5*0,10 = 7,500 [G]

"příčné prahy : "2*15*0,3*0,1 = 0,900 [H]

"zákl.pas :" 15*2*1,0*0,1*0,5 = 1,500 [E]

"Celkem: "I+B+C+D+J+F+G+H+E = 61,544 [K]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 47,160 ---------- ----------

Kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm, včetně vyspárování z M25-XF4

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle PD A.5.1 - 2 -  bude upřesněno výpočtem a dle RDS : "

"Příčný propustek km 1,251 :"

"dlažba vtok.jímka :" 2*2*2,0*0,20 = 1,600 [I]

"dlažba výtok :"2,8*1,0*0,20 = 0,560 [B]

"Zatrubnění sjezdů: "

"přídlažba zatrubněných sjezdů :  "2*15*2,5*3,0*0,20 = 45,000 [G]

"Celkem: "I+B+G = 47,160 [J]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

37 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 32,712 ---------- ----------

C25/30 - XF3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava EUROVIA 22

"prahy:"

"příčný propustek : "2,8*0,6*0,4+2*2*0,6*0,4 = 1,632 [C]

0,40*0,60*2,0 = 0,480 [J]

"zatrubnění :  "2*15*0,4*0,6*3,0 = 21,600 [H]

"zákl.pas :" 15*2*1,0*0,6*0,5 = 9,000 [E]

"Celkem: "C+J+H+E = 32,712 [K]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace ----------

38 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 11 863,280 ---------- ----------

ŠDa fr.0/45  tl.150mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky cca 100% z délky úseku: "2*2088*2,3 = 9 604,800 [A]

"sanace dle potřeby : "1000 = 1 000,000 [B]

"intravilán 2,300 - 2,572 - sanace kraje a sjednocení šířky voz. : "2*272*2,3 = 1 251,200 [F]

"příčný propustek : "5,2*1,4 = 7,280 [J]

"Celkem: "A+B+F+J = 11 863,280 [K]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 615,800 ---------- ----------

ŠD 0/63

Cenová soustava EUROVIA 22

"kce zatrubnění podélných sjezdů vč.kce vrsvy na roznášecí desce"":" 101*3*2 = 606,000 [C]

"kce vrsvy př.propustků na roznášecí desce""příčný propustek : "7*1,4 = 9,800 [J]

"Celkem: "C+J = 615,800 [K]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

40 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 0,000 ---------- ----------

vyfrézovaný vhodný R-materiál fr.0/32

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 423,000 ----------

"sjezdy : "(6+9+10+10+6+5+8+10+4+30+12+6+4+4+5+6+6)*3,0 = 423,000 [A]

ZBV: 01 -423,000 ----------

"Odečtení, nevyzískaný asfaltový recyklát"

-423 = -    423,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

999 56362.A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 423,000 ---------- ----------

Použita položka s cenou z OTSKP 2024 z důvodu, že chybí asfaltový recyklát z frézování, protože se oproti
původním odhadům na stavbě nevyskytuje a do původní položky se s tímto vyzískaným materiálem počítalo. Teď
se tento materiál musí nakoupit.

Cenová soustava 2024_OTSKP

ZBV: 01 423,000 ----------

"Přičtení s nákupem asfaltového recyklátu"

423,0 = 423,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

41 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 6 973,836 ---------- ----------

materiál ze stávajících konstrukčních vrstev z asfaltové směsi (ze stavby) do recyklace v tl.180mm vč.vytřídění a
doplnění vhodným nakupovaným materiálem

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 9 031,280 ----------

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 :"

"extravilán km 0,212-2,300 : sanace vozovky cca 100% z délky úseku: "2*2088*1,7 = 7 099,200 [A]

"sanace dle potřeby : "1000 = 1 000,000 [B]

"intravilán 2,300 - 2,572 - sanace kraje a sjednocení šířky voz. : "2*272*1,7 = 924,800 [F]

"příčný propustek : "5,2*1,4 = 7,280 [J]

"Celkem: "A+B+F+J = 9 031,280 [K]

ZBV: 01 -2 057,444 ----------

"Odečtení, nevyzískaný asfaltový recyklát"

-(412,64-42,3)/0,18 = -   2 057,444 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

1005 56364.C VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200 MM M2 2 057,444 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

ZBV: 01 2 057,444 ----------

"Přičtení s nákupem asfaltového recyklátu"

2057,444 = 2 057,444 [A]

42 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 14 895,950 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

RS CA v tl.180mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené cementem - asfaltovou emulzí /
zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v
množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE
PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, vč. zhutnění, předrcení, přesunu hmot a
doplnění materiálu

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 a diagnostiky  :"

"extravilán - sjednocení šířky voz. : "11451*1,15 = 13 168,650 [A]

"intravilán - ""sjednocení šířky voz. : "1502*1,15 = 1 727,300 [B]

"Celkem: "A+B = 14 895,950 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

43 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 2 902,000 ---------- ----------

asfaltový R-materiál vhodný do krajnic fr.0/32

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 2 902,000 ----------

"hl.trasa + zatrubněné sjezdy :"

(2*2088+2*272)*0,5+17*2*3 = 2 462,000 [A]

"rozšíření krajnice : "68*1,0+80*1,0+292*1,0 = 440,000 [D]

"Celkem: "A+D = 2 902,000 [E]

ZBV: 01 0,000 ----------

<vv><r></r></vv>    0.000000 = 0,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

44 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 14 895,950 ---------- ----------

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s úpravou ( např. podrcením kamenivem 2/4 nebo vápenná
suspenze ) ochrana RS vrstvy
(bude použito se souhlasem TDS a objednatele)

Cenová soustava EUROVIA 22
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 a diagnostiky  :"

"extravilán - sjednocení šířky voz. : "11451*1,15 = 13 168,650 [A]

"intravilán - ""sjednocení šířky voz. : "1502*1,15 = 1 727,300 [B]

"Celkem: "A+B = 14 895,950 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 264,060 ---------- ----------

spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-C 0,30 kg/m2

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 a diagnostiky  :"

"extravilán - sjednocení šířky voz. : "11451*1,02 = 11 680,020 [A]

"intravilán - ""sjednocení šířky voz. : "1502*1,02 = 1 532,040 [B]

"rozjezdy :" (26+20)*1,0 = 46,000 [C]

"zú, kú : "(6,5+5,5)*0,5 = 6,000 [F]

"Celkem: "A+B+C+F = 13 264,060 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

46 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 13 057,000 ---------- ----------

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 a diagnostiky  :"

"extravilán - sjednocení šířky voz. : "11451 = 11 451,000 [A]

"intravilán - ""sjednocení šířky voz. : "1502 = 1 502,000 [B]

"rozjezdy :" (26+20)*2,0 = 92,000 [C]

"zú, kú : "(6,5+5,5)*1,0 = 12,000 [F]

"Celkem: "A+B+C+F = 13 057,000 [G]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

73 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 264,921 ---------- ----------

vyrovnávka rovinnatosti vrstvy RS 0/45 CA v prům.tl. 20 mm
vyrovnávka ACL 16 + bude pokládána současně s  ložnou vrstvou ACL 16+ v tl. 50 mm

Cenová soustava EUROVIA 22

"položka č. 574C46 "13246,06*0,02 = 264,921 [A]

"Celkové množství "264.921000 = 264,921 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 13 264,060 ---------- ----------

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.50mm

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle příloh PD A+B, C.2.1, D.1.1.2.1 a diagnostiky  :"

"extravilán - sjednocení šířky voz. : "11451*1,02 = 11 680,020 [A]

"intravilán - ""sjednocení šířky voz. : "1502*1,02 = 1 532,040 [B]

"rozjezdy :" (26+20)*1,0 = 46,000 [C]

"zú, kú : "(6,5+5,5)*0,5 = 6,000 [F]

"Celkem: "A+B+C+F = 13 264,060 [G]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

74 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 14 895,950 ---------- ----------

posyp kamenivem fr 4/8 mm, případně nástřik vápennou suspenzí

Cenová soustava EUROVIA 22

"položka č. 567544 "14895,95 = 14 895,950 [A]

"Celkové množství "14895.950000 = 14 895,950 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

48 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 24,000 ---------- ----------

vč. ŠD lože v tl.150mm

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle potřeby vjezdy - předpoklad : "(8+4)*2 = 24,000 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

7 Přidružená stavební výroba ----------

49 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 21,840 ---------- ----------

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 10,920 ----------

"př.propustek : "(1,2+1,4+1,2+1,4)*2,10 = 10,920 [A]

ZBV: 03 10,920 ----------

"př. propustek : (1,2+1,4+1,2+1,4)*2,10*2 = 21,84"

10,92 = 10,920 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

50 899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE M3 49,500 ---------- ----------

žb roznášecí deska z C25/30 XF3 vč.kari sítě 100x100x8

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 45,100 ----------

"Příčný propustek : "7*2*0,2 = 2,800 [G]

"podélné zatrubnění sjezdů : "(6+9+10+10+6+5+8+10+4+30+12+6+4+4+5+6+6)*2*0,15 = 42,300 [A]

"Celkem: "G+A = 45,100 [H]

ZBV: 03 4,400 ----------

"Příčný propustek 11*2*0,2"

11*2*0,2 = 4,400 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

51 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 0,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ocelové trubkové třímadlové z trubek prům.60,3/2,9mm vč.patních desek a pomocného materiálu, výška 1,1m
vč.povrchové úpravy dle PD, RAL 5002

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 4,000 ----------

2*0,9+2*1,1 = 4,000 [A]

ZBV: 03 -4,000 ----------

"Zábradlí bude nahrazeno svodidlem "

-4 = -    4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

52 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 498,000 ---------- ----------

sloupky po 2m, vč. 8m náběhů, N2

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 440,000 ----------

"v km 1,251 : "8+52+8 = 68,000 [A]

"výměna stávajícího : "80+292 = 372,000 [B]

"Celkem: "A+B = 440,000 [C]

ZBV: 03 58,000 ----------

"Prodloužení svodidel zádržnosti N2 u prosputku"

126-68 = 58,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

53 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 368,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku. Zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava EUROVIA 22

"výměna stávajícího : "77+291 = 368,000 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

54 91228.A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 10,000 ---------- ----------

červené kulaté Z11g

Cenová soustava EUROVIA 22

"rozjezdy : "2*5 = 10,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

55 91228.B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 48,000 ---------- ----------

bílé

Cenová soustava EUROVIA 22

"2360/50=47,200 : "48 = 48,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

56 91228.C SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 ---------- ----------

modré Z11e

Cenová soustava EUROVIA 22

"u mostu : "2*2 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

57 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle potřeby :" 8 = 8,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

58 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku. Zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle potřeby :" 8 = 8,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

59 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava EUROVIA 22

"osazení značek na sloupky :" 6 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

60 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku. Zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle potřeby výměna za poškozené:" 6 = 6,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 590,000 ---------- ----------

VDZ v barvě

Cenová soustava EUROVIA 22

"V4""(0,125) : "2360*2*0,125 = 590,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

62 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 590,000 ---------- ----------

obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.III třídy, dle TP133

Cenová soustava EUROVIA 22

"V4""(0,125) : "2360*2*0,125 = 590,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

63 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 60,000 ---------- ----------

do bet.lože C20/25 n XF3

Cenová soustava EUROVIA 22

"dle potřeby u zástavby cca : "60 = 60,000 [A]
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Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

64 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 2,000 ---------- ----------

z žb betonu C25/30 XF3 vč.výstuže

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 1,000 ----------

"příčný propustek v km 1,251 : "1 = 1,000 [A]

ZBV: 03 1,000 ----------

"Propustek 1 a 2"

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

65 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 101,000 ---------- ----------

dle PD D.1.1.2.3 - schema, vč.seříznutí, potrubí korugované PP SN16 DN400

Cenová soustava EUROVIA 22
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Zatrubnění sjezdů: "

"předpoklad výměna: "(6+9+10+10+6+5+8+4+12+6+4+4+5+6+6) = 101,000 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

66 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 24,000 ---------- ----------

dle PD D.1.1.2.3 - schema, vč.seříznutí, potrubí korugované PP SN16 DN600

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 10,000 ----------

"příčný propustek v km 1,251: "10 = 10,000 [A]

ZBV: 03 14,000 ----------

"Propustek 1a 2"

14 = 14,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

67 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 2,000 ---------- ----------

kamenná dlažba tl.200mm do betonového lože v tl.100mm z C20/25nXF3, spárování M25 XF4

Cenová soustava EUROVIA 22

SOD 1,000 ----------

"propustek v km 1,251 : "1 = 1,000 [A]

ZBV: 03 1,000 ----------

"Propustek 1 a 2"

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

68 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 103,000 ---------- ----------

Cenová soustava EUROVIA 22
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"napojení na stáv.vozovku  : "

5,5+5,5+2*26+2*20 = 103,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

69 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 103,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

Cenová soustava EUROVIA 22

"napojení na stáv.vozovku  : "

5,5+5,5+2*26+2*20 = 103,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

70 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 41,000 ---------- ----------

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"čela př.propustku +""kce dle potřeby : "2*3*1,0*1,5+2 = 11,000 [A]

"čela zatrubnění vč.základů : "2*15*1,0 = 30,000 [B]

"Celkem: "A+B = 41,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

71 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 131,000 ---------- ----------

vč. úpravy rýhy, naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"podél.propustky - zatrubnění sjezdů předpoklad výměny cca 131m :"

(8+11+12+12+8+7+10+6+14+8+6+6+7+8+8) = 131,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

72 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 8,000 ---------- ----------

vč. úpravy rýhy, naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava EUROVIA 22

"příčný propustek v km 1,251 : "8 = 8,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 170 803 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 2,55 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 45 939 166,53

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 528 356,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s III/32531

Název veřejné zakázky:

45 939 166,53

stavební práce

Kč bez DPH

+ 528 356,00

− 642 447,28

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 642 447,28

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 170 803,28
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 1 582 155,14

Vícepráce (k odst. 6) + 997 079,41

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 997 079,41 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 1 582 155,14

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

45 939 166,53

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

45 939 166,53

Výpočet provedl/a:

45 239 999,52

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

45 939 166,53

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 1 582 155,14

Kč bez DPH

-585 075,73

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 997 079,41

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 525 435,41 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -699 167,01

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

45 239 999,52

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 2 224 602,42 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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