
Číslo stavby: 36617 

Dodatek č. 4  1 

DODATEK č. 4 
ke Smlouvě o dílo ze dne 06.11.2018 ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 

(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou 

bankovní spojení: é 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

IČO: 275 02 988 

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

(2) M - PROJEKCE s.r.o. 

 Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

IČO: 050 61 415 

DIČ: CZ05061415 

Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem  

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094 

bankovní spojení:  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoníků“) na: 

 

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  

„II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“ 

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 

smlouvy o dílo: 

1.)   Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1  

písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky č. 1 – 3, se tedy tímto dodatkem 

mění takto: 

 



Číslo stavby: 36617 

Dodatek č. 4  2 

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 06.11.2018) 1.078.000,00 Kč 

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1       - 23.000,00 Kč 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2         25.000,00 Kč 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 3         88.000,00 Kč 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 4         31.410,00 Kč 

Cena celkem bez DPH                            1.199.410,00 Kč 

DPH (21%)                     251.876,10 Kč 

Cena celkem                             1.451.286,10 Kč 

   

2)    Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulku 

Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

3)  Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 

Upravuje se ujednání 22.1 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

záborový elaborát včetně 

diagnostického průzkumu v 

konceptu 

do 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

Doplnění diagnostického 

průzkumu o část 

laboratorních rozborů a 

zatřídění asfaltových směsí 

(PAU) 

do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 

Doplnění diagnostického 

průzkumu o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových 

směsí pro objekt Oprava 

objízdných tras 

do 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3 

DSP + PDPS včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění – vše 

v konceptu 

Do 120 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 

DSP + PDPS včetně 

záborového elaborátu a 

soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně ocenění – vše 

v čistopise 

do 15 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS 

Autorský dozor 
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 

převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS) 

Aktualizace Diagnostiky 

vozovky 
do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 4 

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou 

zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy. 

 





Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :
1.
2.

Odsouhlasení změny :

06.11.2018

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

1 078 000,00 Kč 1 168 000,00 Kč 0,00 Kč 31 410,00 Kč 1 199 410,00 Kč

24.05.2022 dodatek č. 3

Aktualizace Diagnostického průzkumu vozovky z důvodu předpokladu financování stavby z fondu EU - jedná se o splnění podmínky na 
stáří diagnostiky.

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:

Cenová nabídka
Rekapitulace nabídkové ceny

Vícepráce: Nová cena po změně:

Popis částí Díla Termíny po změně:
Termín dle SoD nebo posledního 

dodatku:

Aktualizace Diagnostiky vozovky
do 6 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 

4

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování projektové dokumentace  a výkon autorského dozoru stavební akce "II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce 
komunikace"

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

4

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

36617

Název firmy : Podpis :Jméno a příjmení : 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 



Rekapitulace nabídkové ceny 

Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce

1. Zeměměřické práce, mapový podklad 35 000,00 35 000,00

2. Diagnostický průzkum 80 000,00 80 000,00

Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí pro objekt Oprava 

objízdných tras 0,00 88 000,00 0,00 88 000,00

Aktualizace diagnostiky vozovky 0,00 31 410,00 0,00 31 410,00
3. PD ve stupni DUR (nové) dešťové kanalizace 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00

4.

PD ve stupni DSP + PDPS silnice vč. rekonstrukce 

dešťové kanalizace 559 000,00 15 000,00 0,00 574 000,00

5.

Mostní objekt ev.č. 284-036 - PD ve stupni DSP + PDPS 

včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu 

zatížitelnosti stávajícího mostu 175 000,00 175 000,00

6. Geotechnický průzkum 45 000,00 45 000,00

7.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění 35 000,00 35 000,00

8. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 18 000,00 18 000,00

9. DIO a PD objízdných tras 15 000,00 15 000,00

10.

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 

stavby vč. plánu BOZP 10 000,00 10 000,00

1 010 000,00 15 000,00 38 000,00 25 000,00 0,00 88 000,00 0,00 31 410,00 0,00 1 131 410,00

68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00

1 078 000,00 15 000,00 38 000,00 25 000,00 0,00 88 000,00 0,00 31 410,00 0,00 1 199 410,00

226 380,00 3 150,00 7 980,00 5 250,00 0,00 18 480,00 0,00 6 596,10 0,00 251 876,10

1 304 380,00 18 150,00 45 980,00 30 250,00 0,00 106 480,00 0,00 38 006,10 0,00 1 451 286,10

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 4 Cena celkem po 

změnách

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 850 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH



 

 

 

Odesílatel: 

M – PROJEKCE s.r.o. 

Resslova 956/16 

500 02, Hradec Králové 

IČO: 050 61 415 
 

Adresát: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59 

500 04 Hradec Králové 

 

  

 

Vaše zn.:   

Naše zn.: N-263/2025 

Datum: 15.04.2024 
 

Vyřizuje/tel: Ing. Václav Břichnáč/ +420 776 414 727 
 
 
 

Věc:  Cenová nabídka na aktualizaci diagnostiky vozovky 

Akce: II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace  
 

Vážení, 

na základě požadavku Objednatele Vám nabízíme aktualizaci diagnostického průzkumu vozovky v rámci výše 

uvedené akce. 

Rozsah prací: 

Aktualizace bude provedena za účelem ověření účinnosti podloží. Diagnostika vozovky bude upravena tak, aby 

vyhovovala aktuálním technologickým předpisům. 

Termín: 

Do 13.05.2025. Nejméně však do 1,5 měsíce od účinnosti Dodatku k SOD. 

Cena: 31 410,- Kč bez DPH 

Fakturace: 

Ihned po předání díla objednateli. Splatnost faktury je 30 dní. 

Platnost nabídky je 2 měsíce. 

 

S díky a pozdravem, 

          

 

 

 
Ing. Petr Hájek             
M – PROJEKCE s.r.o.       
Jednatel        



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 078 000,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

− 0,00

− 0,00

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 88 000,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

NE

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 Bílé 

Poličany, rekonstrukce komunikace“

Název veřejné zakázky:

1 078 000,00

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 15 000,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 38 000,00

Vícepráce (k odst. 5) + 25 000,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

+ 31 410,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 159 410,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

− 0,00

Smluvní cena 1 078 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 38 000,00

1 / 4



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6)

2 / 4 T



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 11,26 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

4

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 31 410,00

Číslo aktuálního dodatku

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

1 055 000,00

1 080 000,00

1 168 000,00

1 199 410,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 31 410,00 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 159 410,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 38 000,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

121 410,00
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

1 199 410,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 078 000,00

1 078 000,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

3 / 4
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