

## Dodatek ke smlouvě o dílo č. 3

---

### Smluvní strany

#### Objednatel

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100**

se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

zastoupený: Mgr. Leou Vojtěchovou – ředitelkou

DIČ: CZ 601 16 820

Bankovní spojení: KB Jičín

Číslo účtu: 431550207/0100

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Pavlíček

e-mail: pavlicek@spsjc.cz

tel.: 606 792 386

a

#### Zhotovitel

##### Společnost

Staving, spol. s r.o.

se sídlem:

Jičínská 66, 507 11 Valdice

zastoupená:

Ondřejem Čížou – jednatelem

IČO:

15057542

DIČ:

CZ15057542

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1032

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 243022706/0300

( dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2023 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) smlouvu se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín“.
2. Z důvodů uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku.

Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

celkem: 2 297 234,84 Kč bez DPH (slovy:

dvamilionydvěstědevadesátsedmtisícdvěstětřicetčtyři korun a osmdesátčtyři haléřů)

DPH (21%) 482 419,32 Kč

Celkem 2 779 654,16 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet – vícepráce – méněpráce

V Jičíně, dne 22. 9. 2023

Ve Valdicích, dne 25. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100  
Mgr. Lea Vojtěchová  
ředitelka

  
Staving, spol. s r. o.  
Ondřej Číža  
jednatel



## Položkový rozpočet

<b>Stavba:</b>	<b>2312 - 01</b>	<b>Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín</b>
<b>Objekt:</b>	<b>01</b>	<b>Rekonstrukce dílen</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>05.2</b>	<b>Dodatek č.2</b>

<b>Zhotovitel:</b>	Staving spol. s r.o. Jičínská 66 50711 Valdice	<b>IČO:</b> 15057542 <b>DIČ:</b> CZ15057542
--------------------	--	--

<b>Objednatel:</b>	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 Pod Koželuhy 100 50601 Jičín-Nové Město	<b>IČO:</b> 60116820 <b>DIČ:</b> CZ60116820
--------------------	---	--

**Vypracoval:** Petr Hanuš

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	15 375,00 CZK

**Zaokrouhlení:** 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH:** **15 375,00 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
Valdice 22.09.2023

\_\_\_\_\_  
Tomáš Novák

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**STAVING, spol. s r. o.**  
stavební firma  
④ 507 11 Valdice 66  
IČ 150 57 542  
DIČ CZ15057542  
č.ú. 243022706/0300



Stavba:	2312 - 01	Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín	List č. 2
Rozpočet:	05.2	Dodatek č.2	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
90	Stavební práce	HSV	3 100,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-2 000,00	0,00000
M21	Elektromontáže - dodatečné požadavky investora	MON	21 275,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	-7 000,00	0,00000
			<b>15 375,00</b>	<b>0,00000</b>

STAVING spol. s r. o.  
 stavební firma  
 207 11 Valdice 66  
 IČ 150 27 342  
 DIČ CZ15027342  
 DIČ 2130270000

Stavba:	2312 - 01	Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín	List č. 3
Objekt:	01	Rekonstrukce dílen	
Rozpočet:	05.2	Dodatek č.2	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 90</b>		<b>Stavební práce</b>				
1	90001	Oprava ostění otvorů	kpl	1,00000	3 100,00	3 100,00
<b>Celkem za: 90</b>		<b>Stavební práce</b>				<b>3 100,00</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
2	76701	Úprava vchodových vrat	kpl	1,00000	-2 000,00	-2 000,00
<b>Celkem za: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-2 000,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže - dodatečné požadavky investora</b>				
3	21001	Samostatná zásuvka 5/16A v brusírně, kabeláž jištění	kpl	1,00000	1 373,10	1 373,10
4	21002	Kompletní elektroinstalace místnosti vedoucího dílen a v chodbě (osvětlení, zásuvky, rozvody jištění)	kpl	1,00000	13 725,25	13 725,25
5	21003	Samostatná zásuvka 5/16A v chodbě, kabeláž jištění	kpl	1,00000	2 745,05	2 745,05
6	21004	Nový přívod vč. jištění pro stávající zásuvkový rozvaděč ve fasádě	kpl	1,00000	3 431,60	3 431,60
<b>Celkem za: M21</b>		<b>Elektromontáže - dodatečné požadavky investora</b>				<b>21 275,00</b>
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
7	ON10	Konečné geodetické zaměření stavby	kpl	-1,00000	7 000,00	-7 000,00
<b>Celkem za: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>-7 000,00</b>

*Bojčička*