

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)**

Veřejná zakázka: Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zstoklasafusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu či doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V zadávacích podmínkách je zadavatelem určená předpokládaná hodnota zakázky dle ods.3:

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena, vyhrazená změna závazku

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:

- 1.část – „Dostavba objektu OKB“ **141.611.810,27 Kč bez DPH**

- 2. část – „Nástavba provozně technického objektu“ **28.234.243,81 Kč bez DPH**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku (opce) činí **169.846.054,08 Kč bez DPH.**

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí včetně vyhrazení změny závazku (opce) činí

174.846.054,05 Kč bez DPH.

Hodnota vyhrazené změny závazku podle ust. §100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Jelikož v ods.4 zadávacích podmínek je jedním ze způsobu hodnocení i výpočet mimořádně nízké nabídkové ceny, kde se zadavatel odkazuje, že nabídky, které překročí zadavatelem nejvýše přípustnou cenu nebude hodnotit:

Při výpočtu mimořádně nízké nabídkové ceny výše uvedeným způsobem se nepřihlíží k nabídkám, které překročily zadavatelem stanovenou nejvýše přípustnou nabídkovou cenu.

Žádáme zadavatele o doplnění nejvýše přípustné nabídkové ceny určené zadavatelem nebo o odstranění odstavce viz výše.

Odpověď na dotaz č. 1:

Jak zadavatel uvedl v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, hodnota vyhrazené změny závazku (opce) ve výši 5 000 000,- Kč bez DPH **není součástí nabídkové ceny.**

Zadavatel upřesňuje, že celková nabídková cena dodavatele (tedy **údaj relevantní pro účely hodnocení a posouzení splnění podmínek této veřejné zakázky**) i obě dílčí ceny za 1. část i 2. část zakázky **nesmí překročit maximální předpokládanou hodnotu veřejné zakázky BEZ VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU** (tj. maximální nejvýše přípustnou nabídkovou cenu). Tento údaj je pak určující i pro výpočet mimořádně nízké nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opce tedy není hodnotou totožnou s hodnotou maximální nejvýše přípustné nabídkové ceny.

Dotaz č. 2:

V zadávacích podmínkách žádá uchazeč zadavatele o opravu/doplnění termínů zajištění kolaudace.

Plnění 1. části veřejné zakázky: **52 týdnů**

Plnění 2. části veřejné zakázky: **35 týdnů**

Plnění 1. části veřejné zakázky + 2. části veřejné zakázky: **celkem 52 týdnů (kolaudace obou částí proběhne současně)**

Zkušební provoz: zahájení ihned po dokončení stavebních prací, délka 8 týdnů

Zajištění kolaudace: do 58 týdnů od výzvy k předání/převzetí stanoviště v rámci 1. části veřejné zakázky

Jelikož zadavatel požaduje provést zkušební provoz ihned po dokončení stavebních prací, což je 52.týden v délce 8 týdnů vychází zajištění kolaudace na 60.týden.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upřesňuje, že **délka zkušebního provozu není totožná s dobou určenou pro zajištění kolaudace.**

Lhůta určená pro zajištění kolaudace byla zadavatelem určena tak, aby kolaudace proběhla nejpozději do 58 týdnů od výzvy k předání/převzetí stanoviště v rámci 1. části veřejné zakázky.

Termín ukončení zkušebního provozu byl stanoven tak, aby zkušební provoz probíhal **maximálně 8 týdnů** (přičemž zadavatel doplňuje, že tuto dobu bude možno dle potřeby v souvislosti s termínem kolaudace zkrátit).

Doba plnění stanovená v zadávacích podmínkách se nemění.

Nad rámec shora uvedených odpovědí zadavatel dále upravuje zadávací podmínky v části celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky včetně vyhrazené změny závazku (opce). Tato je v zadávacích podmínkách mylně stanovena na částku 174.846.054,05 Kč, když její hodnota má správně po sečtení maximální nabídkové ceny (tedy předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku) v částce 169.846.054,08 Kč bez DPH a vyhrazené změny závazku v částce 5.000.000,- Kč bez DPH být **174.846.054,08 Kč bez DPH**.

Vzhledem k tomu, že tato změna se nijak nepromítá do možnosti splnění podmínek tohoto zadávacího řízení a týká se pouze setin haléře, přičemž do elektronického nástroje E-ZAK byla hodnota zapsána zaokrouhleně, nepovažuje zadavatel tuto změnu za důvod pro úpravu lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 11.10.2023

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření