

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 10.05.2023 ve znění Dodatku č. 1**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mor. Martinem Červíčkem

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) STRABAG AG – odštěpný závod**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 65990960

DIČ: CZ65990960

Zastoupený: Ing. Radkem Novotným, na základě zplnomocnění a Pavlínou Jiříčkovou,  
na základě zplnomocnění

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 18846

bankovní spojení:

č. účtu:

Číslo smlouvy: **849/TC/RF/2023/001**

Číslo stavby: **RFOL**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Karel Klofáč – na základě zplnomocnění

Ing. Radek Novotný – na základě zplnomocnění

Pavλίna Jiříčková, na základě zplnomocnění (tel.

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí PJ, hlavní stavbyvedoucí

Radek Košťál – stavbyvedoucí (t

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/299 Librantice – Libřice, 1. etapa“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou  
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní  
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/299 Librantice – Libřice, 1. etapa“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **53.858.055,27 Kč** vč. DPH (slovy: padesáttřímilionůosmsetpadesátosmtisíc padesát pět Korun českých dvacetsedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>44.510.789,48 korun českých</b> |
| <b>DPH (21%)</b>    | <b>9.347.265,79 korun českých</b>  |
| <b>Cena celkem</b>  | <b>53.858.055,27 korun českých</b> |

3) Oceněný výkaz výměr SO 104 – Úsek Libřice – hranice okresu Náchod, SO 104.1 Napojení na komunikaci, SO 104.3 Propusty, SO 203 – Most Lejšovka a SO 302 – Kanalizace Libřice ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 104 – Úsek Libřice – hranice okresu Náchod, SO 104.1 Napojení na komunikaci, SO 104.3 Propusty, SO 203 – Most Lejšovka a SO 302 – Kanalizace Libřice je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

01. 12. 2023

\_\_\_\_\_  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel  
Ing. Rašek Novotný  
na základě zmocnění

\_\_\_\_\_  
Pavla Jirčíková  
na základě zmocnění

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Číslo stavby :                | 32924                         |
| Registrační číslo projektu :  | CZ.06.03.01/00/22_021/0003479 |
| Smlouva o dílo uzavřena dne : | 10.05.2023                    |

Číslo změny :

2

Název stavby :

## II/299 Librantice – Libřice, 1.etapa

Název objektu :

SO 104 - Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

SO 104.1 - Napojení na komunikaci

SO 104.3 - Propustky

SO 203 - Most Lejšovka

SO 302 - Kanalizace Libřice

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

SO 104, SO 104.1, SO 104.3: Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, Bc. Lenka Ledvinková, ČKAIT 0602363

SO 203: Ing. Jan Dobrovolný, ČKAIT 0701525, MDS PROJEKT s.r.o. Forsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938

SO 302: Ing. Martin Kolář, ČKAIT 0011354, VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ: 288 60 080

Zhotovitel :

STRABAG AG – odštěpný závod, Kačírskova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 65990960

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě provedení geodetického zaměření dokončené stavby jsou předmětem změny stavby č.2 tyto změny:

SO 104 - Úsek Libřice - hranice okresu Náchod

Dle geodetického zaměření nebyly na SO 104 provedeny práce (méněpráce) v celkové výši 17.494,92 Kč bez DPH.

Dle geodetického zaměření byly na SO 104 provedeny práce (vícepráce) v celkové výši 11.219,93 Kč bez DPH.

SO 104.1 - Napojení na komunikaci

Dle geodetického zaměření nebyly na SO 104.1 provedeny práce (méněpráce) v celkové výši 11.546,56 Kč bez DPH.

Dle geodetického zaměření byly na SO 104.1 provedeny práce (vícepráce) v celkové výši 170.263,70 Kč bez DPH.

SO 104.3 - Propustky

Dle geodetického zaměření nebyly na SO 104.3 provedeny práce (méněpráce) v celkové výši 3.458,01 Kč bez DPH.

Dle geodetického zaměření byly na SO 104.3 provedeny práce (vícepráce) v celkové výši 22.198,01 Kč bez DPH.

SO 203 - Most Lejšovka

Dle geodetického zaměření nebyly na SO 203 provedeny práce (méněpráce) v celkové výši 47.391,84 Kč bez DPH.

Dle geodetického zaměření byly na SO 203 provedeny práce (vícepráce) v celkové výši 30.504,61 Kč bez DPH.

SO 302 - Kanalizace Libřice

Dle geodetického zaměření nebyly na SO 302 provedeny práce (méněpráce) v celkové výši 2.319,55 Kč bez DPH.

Jedná se o vícepráce a méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly geodeticky oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o výměry, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto vícepráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu

1. Rekapitulační tabulka změny stavby č.2
2. Změnový soupis prací SO 104
3. Změnový soupis prací SO 104.1
4. Změnový soupis prací SO 104.3
5. Změnový soupis prací SO 203
6. Změnový soupis prací SO 302
7. Tabulka výztuží RDS SO 203
8. Geodetické zaměření dokončené stavby - doměrky

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 9.  | Geodetické zaměření dokončené stavby - doměrky |
| 10. |                                                |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez<br>dodatků (základní):                | Cena dle rozpočtu z<br>dodatku č.1<br>(nezaokrouhlená): | Cena navrhovaných změn č. 2: |                 | Nová cena stavby po<br>změně č. 2: | Celková změna +/- oproti<br>cen. nabídce: |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                        |                                                         | méněpráce                    | vícepráce       |                                    |                                           |
| 52 529 673,24 Kč                                       | 53 674 165,07 Kč                                        | -99 475,16 Kč                | 283 365,36 Kč   | 53 858 055,27 Kč                   | 1 328 382,03 Kč                           |
| Součet cen změn od počátku stavby včetně<br>změny č.2: |                                                         | -805 819,88 Kč               | 2 134 201,93 Kč |                                    |                                           |

Odsouhlasení změny :

|                               | Název firmy :                                 | Jméno a příjmení :   | Datum :      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Zhotovitel :                  | STRABAG AG, odštěpný závod                    | Ing. Lukáš Hlaváček  | 08 -11- 2023 |
| Projektant (autorský dozor) : | PRODIN a.s.                                   | Bc. Lenka Ledvinková | 08 -11- 2023 |
| Projektant (autorský dozor) : | MDS Projekt s.r.o.                            | Ing. Jan Dobrovolný  | 08 -11- 2023 |
| Projektant (autorský dozor) : | VDI Projekt s.r.o.                            | Ing. Martin Kolář    | 08 -11- 2023 |
| Správce stavby :              | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                      |              |
| Hlavní inženýr :              | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Martin Jelínek  | 08 -11- 2023 |
| Technický dozor :             | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Martin Dvořáček      | 08 -11- 2023 |
| Asistent technického dozora:  |                                               |                      |              |

**Název stavby:**  
**II/299 Librantice – Libřice, 1.etapa**

| Objekt /<br>Podobjekt      | Název                                | Cena dle SOD         | Změna č. 1          |                    | Změna č. 2        |                   | Cena celkem          |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                            |                                      |                      | Vícepráce           | Méněpráce          | Vícepráce         | Méněpráce         |                      |
| SO 004                     | Všeobecné předběžné položky          | 1 030 494,57         | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1 030 494,57         |
| SO 104                     | Usek Libřice – hranice okresu Náchod | 31 792 534,47        | 1 016 327,70        | -251 978,81        | 11 219,93         | -17 494,92        | 32 550 608,35        |
| SO 104.1                   | Napojení na komunikaci               | 222 940,43           | 0,00                | 0,00               | 170 263,70        | -11 546,56        | 381 657,56           |
| SO 104.2.1                 | Chodník Libřice - uznatelné          | 131 684,39           | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 131 684,39           |
| SO 104.3                   | Propusty                             | 277 923,76           | 407 023,86          | 0,00               | 22 198,01         | -3 458,01         | 703 687,62           |
| SO 203                     | Most Lejšovka                        | 7 775 031,65         | 106 265,44          | 0,00               | 30 504,61         | -47 391,84        | 7 864 409,87         |
| SO 302                     | Kanalizace Libřice                   | 1 802 649,29         | 0,00                | -201 531,22        | 0,00              | -2 319,55         | 1 598 798,53         |
| SO 303                     | Přeložka vodovodu PVI                | 130 245,94           | 0,00                | -130 245,94        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| SO 804                     | Dopravně inženýrská opatření         | 249 448,59           | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 249 448,59           |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |                                      | <b>43 412 953,09</b> | <b>1 529 617,00</b> | <b>-583 755,97</b> | <b>234 186,25</b> | <b>-82 210,88</b> | <b>44 510 789,48</b> |
| <b>DPH 21%</b>             |                                      | <b>9 116 720,15</b>  | <b>321 219,57</b>   | <b>-122 588,75</b> | <b>49 179,11</b>  | <b>-17 264,28</b> | <b>9 347 265,79</b>  |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> |                                      | <b>52 529 673,24</b> | <b>1 850 836,57</b> | <b>-706 344,72</b> | <b>283 365,36</b> | <b>-99 475,16</b> | <b>53 858 055,27</b> |

TABULKA VÝZTUŽE LEVOSTRANNÉ ŘÍMSY:

| číslo položky                  | označení profilu | délka [mm] | počet [ks] | délky podle Ø [m] |        |       |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|--------|-------|
|                                |                  |            |            | 10                | 12     | 16    |
| 51a                            | 10               | 2340       | 95         | 222.30            |        |       |
| 52                             | 10               | 6000       | 62         | 372.00            |        |       |
| 53                             | 12               | 6000       | 45         |                   | 270.00 |       |
| 53                             | 16               | 6000       | 8          |                   |        | 48.00 |
| Délky podle profilů celkem     |                  |            | [m]        | 594.30            | 270.00 | 48.00 |
| Hmotnosti podle profilů        |                  |            | [kg/m']    | 0.617             | 0.888  | 1.578 |
| Hmotnosti podle profilů celkem |                  |            | [kg]       | 366.68            | 239.76 | 75.74 |
| Celková hmotnost výztuže       |                  |            | [kg]       | 682.18            |        |       |

TABULKA VÝZTUŽE PRAVOSTRANNÉ ŘÍMSY:

| číslo<br>položky                    | označení<br>profilu | délka<br>[mm] | počet<br>[ks] | délky podle Ø [m] |        |       |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|--------|-------|
|                                     |                     |               |               | 10                | 12     | 16    |
| 51a                                 | 10                  | 2320          | 84            | 194.88            |        |       |
| 52                                  | 10                  | 6000          | 56            | 336.00            |        |       |
| 53                                  | 12                  | 6000          | 45            |                   | 270.00 |       |
| 53                                  | 16                  | 6000          | 7             |                   |        | 42.00 |
| Délky podle profilů celkem [m]      |                     |               |               | 530.88            | 270.00 | 42.00 |
| Hmotnosti podle profilů [kg/m']     |                     |               |               | 0.617             | 0.888  | 1.578 |
| Hmotnosti podle profilů celkem [kg] |                     |               |               | 327.55            | 239.76 | 66.28 |
| Celková hmotnost výztuže [kg]       |                     |               |               | 633.59            |        |       |

## VÝPIS VÝZTUŽE PILOT DÉLKY 4,00m

| POLOŽKA                         | PROFIL | DÉLKA | POČET | DÉLKA DLE PROFILU R [mm] |         |        |         |
|---------------------------------|--------|-------|-------|--------------------------|---------|--------|---------|
|                                 | [mm]   | [mm]  | [ks]  | RØ12                     | RØ16    | RØ20   | RØ25    |
| 1                               | RØ25   | 5150  | 8     |                          |         |        | 41200   |
| 2                               | RØ12   | 50000 | 1     | 50000                    |         |        |         |
| 3                               | RØ20   | 2050  | 2     |                          |         | 4100   |         |
| 4                               | RØ20   | 2550  | 2     |                          |         | 5100   |         |
| 5                               | RØ16   | 6000  | 15    |                          | 90000   |        |         |
| CELKEM DÉLKA PODLE PROFILU      |        |       | [m]   | 50.000                   | 90.000  | 9.200  | 41.200  |
| HMOTNOST PODLE PROFILU na 1 bm  |        |       | [kg]  | 0.888                    | 1.782   | 2.466  | 3.853   |
| HMOTNOST PODLE PROFILU CELKEM   |        |       | [kg]  | 44.391                   | 160.361 | 22.689 | 158.758 |
| HMOTNOST CELKEM pro 1 ks piloty |        |       | [kg]  | 386.2                    |         |        |         |
| HMOTNOST CELKEM pro 10 ks pilot |        |       | [kg]  | 3862.0                   |         |        |         |

# SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 201 - MOST LIBRANTICE EV. Č. 299-002A

SO 203 - MOST LEJŠOVKA

TABULKA VÝZTUŽE NOSNÉ KONSTRUKCE A KCE SPODNÍ STAVBY:

| číslo položky                       | označení profilu | délka [mm] | počet [ks] | délky podle $\varnothing$ [m] |         |         |         |         |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                     |                  |            |            | 8                             | 12      | 16      | 20      | 25      |
| 5                                   | 20               | 4575       | 116        |                               |         |         | 530.70  |         |
| 6a                                  | 25               | 4935       | 58         |                               |         |         |         | 286.23  |
| 6b                                  | 25               | 4935       | 58         |                               |         |         |         | 286.23  |
| 7                                   | 20               | 2450       | 116        |                               |         |         | 284.20  |         |
| 8a                                  | 16               | 2980       | 58         |                               |         | 172.84  |         |         |
| 8b                                  | 16               | 2915       | 58         |                               |         | 169.07  |         |         |
| 9                                   | 25               | 7645       | 58         |                               |         |         |         | 443.41  |
| 10                                  | 16               | 4000       | 58         |                               |         | 232.00  |         |         |
| 11                                  | 16               | 2930       | 112        |                               |         | 328.16  |         |         |
| 12                                  | 8                | 1280       | 144        | 184.32                        |         |         |         |         |
| 13                                  | 16               | 1615       | 56         |                               |         | 90.44   |         |         |
| 14a                                 | 8                | 650        | 72         | 46.80                         |         |         |         |         |
| 14b                                 | 8                | 475        | 180        | 85.50                         |         |         |         |         |
| 15a                                 | 16               | 8400       | 36         |                               |         | 302.40  |         |         |
| 15b                                 | 16               | 8700       | 36         |                               |         | 313.20  |         |         |
| 16                                  | 16               | 8500       | 68         |                               |         | 578.00  |         |         |
| 17a                                 | 20               | 8400       | 18         |                               |         |         | 151.20  |         |
| 17b                                 | 20               | 8700       | 18         |                               |         |         | 156.60  |         |
| 18a                                 | 12               | 2435       | 28         |                               | 68.18   |         |         |         |
| 18a                                 | 12               | 2435       | 28         |                               | 68.18   |         |         |         |
| 18b                                 | 12               | 2480       | 2          |                               | 4.96    |         |         |         |
| 18b                                 | 12               | 2480       | 2          |                               | 4.96    |         |         |         |
| 18c                                 | 12               | 2540       | 2          |                               | 5.08    |         |         |         |
| 18c                                 | 12               | 2540       | 2          |                               | 5.08    |         |         |         |
| 18d                                 | 12               | 2600       | 2          |                               | 5.20    |         |         |         |
| 18e                                 | 12               | 2640       | 14         |                               | 36.96   |         |         |         |
| 19a                                 | 12               | 1670       | 28         |                               | 46.76   |         |         |         |
| 19b                                 | 12               | 1715       | 2          |                               | 3.43    |         |         |         |
| 19c                                 | 12               | 1775       | 2          |                               | 3.55    |         |         |         |
| 19d                                 | 12               | 1835       | 9          |                               | 16.52   |         |         |         |
| 19e                                 | 12               | 1870       | 7          |                               | 13.09   |         |         |         |
| 20a                                 | 16               | 1380       | 132        |                               |         | 182.16  |         |         |
| 20b                                 | 16               | 1470       | 22         |                               |         | 32.34   |         |         |
| 21                                  | 16               | 2020       | 20         |                               |         | 40.40   |         |         |
| 22                                  | 16               | 2715       | 20         |                               |         | 54.30   |         |         |
| 23                                  | 16               | 1970       | 15         |                               |         | 29.55   |         |         |
| 24                                  | 16               | 1970       | 15         |                               |         | 29.55   |         |         |
| 25                                  | 16               | 1975       | 15         |                               |         | 29.63   |         |         |
| 26                                  | 16               | 1975       | 15         |                               |         | 29.63   |         |         |
| 27                                  | 25               | 94550      | 1          |                               |         |         |         | 94.55   |
| 28                                  | 12               | 123600     | 1          |                               | 123.60  |         |         |         |
| 29                                  | 25               | 39750      | 1          |                               |         |         |         | 39.75   |
| 30                                  | 12               | 56500      | 1          |                               | 56.50   |         |         |         |
| 31                                  | 25               | 54800      | 1          |                               |         |         |         | 54.80   |
| 32                                  | 12               | 75300      | 1          |                               | 75.30   |         |         |         |
| 33                                  | 12               | 3090       | 74         |                               | 228.66  |         |         |         |
| 34a                                 | 12               | 1480       | 54         |                               | 79.92   |         |         |         |
| 34b                                 | 12               | 1330       | 22         |                               | 29.26   |         |         |         |
| 35                                  | 12               | 81060      | 1          |                               | 81.06   |         |         |         |
| 36                                  | 12               | 1230       | 38         |                               | 46.74   |         |         |         |
| 37                                  | 12               | 2260       | 38         |                               | 85.88   |         |         |         |
| 38a                                 | 12               | 1375       | 15         |                               | 20.63   |         |         |         |
| 38b                                 | 12               | 1275       | 5          |                               | 6.38    |         |         |         |
| 39                                  | 8                | 900        | 82         | 73.80                         |         |         |         |         |
| 40                                  | 12               | 4000       | 10         |                               | 40.00   |         |         |         |
| 41                                  | 12               | 4950       | 5          |                               | 24.75   |         |         |         |
| 42                                  | 12               | 118920     | 1          |                               | 118.92  |         |         |         |
| 43                                  | 12               | 4870       | 5          |                               | 24.35   |         |         |         |
| 44                                  | 25               | 8000       | 35         |                               |         |         |         | 280.00  |
| 45                                  | 20               | 6000       | 25         |                               |         |         | 150.00  |         |
| 46                                  | 16               | 6000       | 30         |                               |         | 180.00  |         |         |
| Délky podle profilů celkem [m]      |                  |            |            | 390.42                        | 1323.90 | 2793.67 | 1272.70 | 1484.97 |
| Hmotnosti podle profilů [kg/m]      |                  |            |            | 0.395                         | 0.888   | 1.578   | 2.466   | 3.853   |
| Hmotnosti podle profilů celkem [kg] |                  |            |            | 154.22                        | 1175.62 | 4408.41 | 3138.48 | 5721.59 |
| Celková hmotnost výztuže [kg]       |                  |            |            | 14598.32                      |         |         |         |         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.1 Napojení na komunikaci

Rozpočet:SO 104.1 Napojení na komunikaci

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:222 940,43 Kč

Cena celková:381 657,56 Kč

DPH:80 148,09 Kč

Cena s daní:461 805,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:1,00

Náklad na měrnou jednotku:381 657,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Strana: 2

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.1 Napojení na komunikaci

Rozpočet:SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><div>z pol. 113328<br/>4,156*1,8=7,481 [A]<br/>z pol. 123738<br/>13,5*1,8=24,300 [B]<br/>z pol. 132738<br/>13,92*1,8=25,056 [C]<br/>Celkem: A+B+C=56,837 [D]</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br/>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br/>2. Položka neobsahuje:<br/>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br/>3. Způsob měření:<br/>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div> | T  | 56,837   |        |        |
| 2      | 015140  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>Beton, betonová suť kód 17 01 01<br>Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách<br><div>z pol. 966346<br/>23*0,259*2,2=2,596 [A]<br/>z pol. 966357<br/>4,8*0,306*2,2=3,231 [B]<br/>Celkem: A+B=5,827 [C]</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br/>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br/>2. Položka neobsahuje:</div>                                                                                                                                                                                                                    | T  | 5,827    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.1 Napojení na komunikaci  
Rozpočet: SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        | 4 988,83 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
| 3      | 113328  |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Štěrka tl. 100 mm<br>Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>7*1*0,1=0,700 [A]<br>21,6*1,6*0,1=3,456 [B]<br>Celkem: A+B=4,156 [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                | M3 | 4,156    |        |          |
| 4      | 113728  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Frézování komunikace tl. 100 mm<br>zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>18*1*0,1=1,800 [A]<br>33*1*0,1=3,300 [B]<br>Celkem: A+B=5,100 [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 5,100    |        |          |
|        | ZBV:    | 2.2 | Doměrky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 10,200   |        | 8 207,33 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.1 Napojení na komunikaci  
Rozpočet: SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 153*0,1=15,300 [A]<br>a-5,1=10,200 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,300   |        |        |
| 5      | 113764  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Řezaná spára do asfaltu do 100 mm<br>22*6+18*33,4=79,400 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 79,400   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.2 | Doměrky<br>185-79,4=105,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 105,600  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 185,000  |        |        |
| 6      | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>(((8+4+3+10+3+3+5)*1,5*0,5)/2=13,500 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlo<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k | M3 | 13,500   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.1 Napojení na komunikaci  
Rozpočet: SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |        |
| 7      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Vyhlobení rýhy pro obrubu<br><br>(7+21,6+5+6+6+6+6+6)*0,5*0,4=13,920 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                           | M3 | 13,920   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.1 Napojení na komunikaci  
Rozpočet: SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>z pol. 113328<br>4,156=4,156 [A]<br>z pol. 123738<br>13,5=13,500 [C]<br>z pol. 132738<br>13,92=13,920 [D]<br>Celkem: A+C+D=31,576 [E]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti | M3 | 31,576   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.1 Napojení na komunikaci  
Rozpočet: SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 9      | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>69,6*0,5=34,800 [A]<br>41*1=41,000 [B]<br>Celkem: A+B=75,800 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                              | M2 | 75,800   |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 10     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>ŠTĚRK. PODSYP TL.150 mm<br>69,6*0,5*0,15=5,220 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                  | M3 | 5,220    |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
| 11     | 56331   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Výškové vyrovnaní sjezdů štěrkodrti ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění<br>41*1=41,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | M2 | 41,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.1 Napojení na komunikaci  
Rozpočet: SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 12     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 0,30 kg/m2<br><br>Komunikace km 6,083 20 - 8,496 50<br>(22+6)*1,5=42,000 [A]<br>(22+6)*1,0=28,000 [B]<br>(22+6)*0,5=14,000 [C]<br>Sjezdy<br>(21,6*1,6)=34,560 [D]<br>(7+5+6+6+6+6+6+6+18+33,4)*1,0=99,400 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=217,960 [F]<br><br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 217,960  |        |        |
|        | ZBV:    | 2.2 | Doměrky<br>526,5=526,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 526,500  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 744,460  |        |        |
| 13     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm<br><br>Komunikace km 6,083 20 - 8,496 50<br>(22+6)*1,5=42,000 [A]<br>Sjezdy<br>(21,6*1,6)=34,560 [B]<br>(7+5+6+6+6+6+6+6+18+33,4)*1,0=99,400 [C]<br>Celkem: A+B+C=175,960 [D]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                          | M2 | 175,960  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.1 Napojení na komunikaci

Rozpočet:SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | 2.2 | Doměrky<br>405=405,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 405,000  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 580,960  |        |        |
| 14     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm<br><br>Komunikace km 6,083 20 - 8,496 50<br>(22+6)*1,0=28,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 28,000   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.2 | Doměrky<br>162=162,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 162,000  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 190,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.1 Napojení na komunikaci

Rozpočet:SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 15     | 574E46     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.50 mm<br><br>Komunikace km 6,083 20 - 8,496 50<br>(22+6)*0,5=14,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                             | M2 | 14,000   |        |            |
| 16     | 574E56     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm<br><br>Sjezdy<br>(21,6*1,6)=34,560 [A]<br>(7+5+6+6+6+6+6+6+18+33,4)*1,0=99,400 [B]<br>Celkem: A+B=133,960 [C]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 133,960  |        |            |
| 5      | Komunikace |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        | 225 429,09 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.1 Napojení na komunikaci

Rozpočet:SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 17     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)<br>(7+21,6+5+6+6+6+6+6)=69,600 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. | M  | 69,600   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.2 | Doměrky<br>50-69,6=-19,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -19,600  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 50,000   |        |        |
| 18     | 931324  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Rezaná spára do asfaltu do 100 mm<br>22+6+18+33,4=79,400 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnicí profil         | M  | 79,400   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.2 | Doměrky<br>105,6=105,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 105,600  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 185,000  |        |        |
| 19     | 966346  |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 23,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.1 Napojení na komunikaci

Rozpočet:SO 104.1 Napojení na komunikaci

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |                            |     | odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Vybourání bet. Trouby DN 400<br>11,5+11,5=23,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí                                     |    |          |        |            |
| 20     | 966357                     |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Vybourání bet. Trouby DN 500<br>4,8=4,800 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí | M  | 4,800    |        |            |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 105 223,07 |

Celkem:

381 657,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:

SO 104.3 Propusty

Rozpočet:

SO 104.3 Propusty

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

277 923,76 Kč

Cena celková:

703 687,62 Kč

DPH:

147 774,40 Kč

Cena s daní:

851 462,02 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

703 687,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:

SO 104.3 Propusty

Rozpočet:

SO 104.3 Propusty

| Poř.č.            | Položka                      | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|-------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0                 | Všeobecné konstrukce a práce |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |
| 1                 | 015111                       |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>z pol. 132738<br>116,88*1,8=210,384 [A]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 210,384  | 68,93  | 14 501,77 |
| ZBV:              |                              | 1.3. | Podélné propustky, změna<br>87,6*1,8=157,680 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 157,680  |        |           |
| aktuální množství |                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 368,064  |        |           |
| 2                 | 015140                       |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>Beton, betonová suť kód 17 01 01<br>Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách<br>z pol. 966346<br>30*0,259*2,2=17,094 [A]<br>z pol. 966158<br>10,704*2,2=23,549 [B]<br>Celkem: A+B=40,643 [C]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,                                                                                                                                                                 | T  | 40,643   |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.3 Propusty  
Rozpočet: SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | I.3. | Podélné propustky, změna<br>32*0,259*2,2=18,234 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 18,234   |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 58,877   |        |        |
| 0      |         |      | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 1      |         |      | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 3      | 132738  |      | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>PP24 km 6,366 10<br>Zemní práce pro vyhloubení propustku a zajišťovacích prahů<br>(2,8*0,3*0,6)*2+38=39,008 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>Zemní práce pro vyhloubení propustku a zajišťovacích prahů<br>(2,8*0,3*0,6)*2+38=39,008 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>Zemní práce pro vyhloubení propustku a zajišťovacích prahů<br>(2,4*0,3*0,6)*2+38=38,864 [C]<br>Celkem: A+B+C=116,880 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření | M3 | 116,880  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.3 Propusty  
Rozpočet: SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | I.3. | <div>Podélné propustky, změna</div> <div>32*1,5*1,2=57,600 [A]</div> <div>10*2*1,5=30,000 [B]</div> <div>a+b=87,600 [C]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 87,600   |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 204,480  |        |        |
| 4      | 17411   |      | <div>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4</div> <div>Hutněný zásyp l=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 11,340   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.3 Propusty

Rozpočet:SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | PP24 km 6,366 10<br>7*0,54=3,780 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>7*0,54=3,780 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>7*0,54=3,780 [C]<br>Celkem: A+B+C=11,340 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 5      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>ŠP frakce 0 – 32 hutněných po 150 mm<br><br>PP24 km 6,366 10<br>7*0,27=1,890 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>7*0,27=1,890 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>7*0,27=1,890 [C]<br>Celkem: A+B+C=5,670 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 5,670    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.3 Propusty

Rozpočet:SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |      | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 1.3. | Podélné propustky, změna<br><br>31*0,27=8,370 [A]<br>9*0,54=4,860 [B]<br>a+b=13,230 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,230   |        |           |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 18,900   |        |           |
| 1      |         |      | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        | 67 445,45 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.3 Propusty

Rozpočet:SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| 6      | 451312  |      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm<br><br>PP24 km 6,366 10<br>(7,4*1,2)*0,1=0,888 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>(7,4*1,2)*0,1=0,888 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>(7,4*1,2)*0,1=0,888 [C]<br>Celkem: A+B+C=2,664 [D]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 2,664    | 2 654,97 | 7 072,84 |
| ZBV:   |         | 1.3. | Podélné propustky, změna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,460    |          |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 104.3 Propusty

Rozpočet:SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | (31,4*1,2)*0,1=3,768 [A]<br>(9,4*1,8)*0,1=1,692 [B]<br>a+b=5,460 [C]<br><br>aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 8,124    |        |        |
| 7      | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 200 mm<br><br>PP24 km 6,366 10<br>(7,4*1,56)*0,2=2,309 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>(7,4*1,56)*0,2=2,309 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>(7,4*1,56)*0,2=2,309 [C]<br>Celkem: A+B+C=6,927 [D]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se | M3 | 6,927    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.3 Propusty  
Rozpočet: SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        | ZBV:    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         | 1.3. | Podélné propustky, změna<br>(31,4*1,56)*0,2=9,797 [A]<br>(9,4*2,06)*0,2=3,873 [B]<br>a+b=13,670 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 13,670   |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20,597   |        |        |
| 8      | 45157   |      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy<br><br>PP24 km 6,366 10<br>(2,8*0,3)*2*0,1=0,168 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>(2,8*0,3)*2*0,1=0,168 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>(2,4*0,3)*2*0,1=0,144 [C]<br>Celkem: A+B+C=0,480 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 0,480    |        |        |
|        | ZBV:    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         | 1.3. | Podélné propustky, změna<br>0,125=0,125 [A]<br>0,125=0,125 [B]<br>a+b=0,250 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,250    |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,730    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.3 Propusty  
Rozpočet: SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 9      | 465512  |      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm<br><br>PP24 km 6,366 10<br>((2,8*1,0)-(0,2*0,2*3,14))*2*0,1=0,535 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>((2,8*1,0)-(0,2*0,2*3,14))*2*0,1=0,535 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>((2,4*1,0)-(0,2*0,2*3,14))*2*0,1=0,455 [C]<br>Celkem: A+B+C=1,525 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | M3 | 1,525    |        |        |
|        | ZBV:    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         | 1.3. | Podélné propustky, změna<br>0,5=0,500 [A]<br>1=1,000 [B]<br>a+b=1,500 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,500    |        |        |
|        |         | 2.3  | Doměrky<br>19,3*0,2=3,860 [A]<br>a*3,025=0,835 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,835    |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,860    |        |        |
| 10     | 467315  |      | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 2,400    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.3 Propusty  
Rozpočet: SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4<br>PP24 km 6,366 10<br>(2,8*0,3*0,5)*2=0,840 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>(2,8*0,3*0,5)*2=0,840 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>(2,4*0,3*0,5)*2=0,720 [C]<br>Celkem: A+B+C=2,400 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | 1.3. | Podélné propustky, změna<br>0,5=0,500 [A]<br>1=1,000 [B]<br>a+b=1,500 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,500    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.3 Propusty  
Rozpočet: SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,900    |        |        |
| 4      |         |      | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 8      |         |      | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 14     | 82460   |      | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM<br>Z SO 302<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | M  | 0,000    |        |        |
|        | ZBV:    | 1.3. | Podélné propustky, změna<br>10=10,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,000   |        |        |
|        |         | 2.3  | Doměrky<br>11,1-10=1,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,100    |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,100   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.3 Propusty  
Rozpočet: SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 11     | 9183B2  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>ŽB trouba DN 400<br>PP24 km 6,366 10<br>8=8,000 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>8=8,000 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>8=8,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=24,000 [D]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 24,000   |        |        |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        | 1.3.    |     | Podélné propustky, změna<br>32=32,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 32,000   |        |        |
|        | 2.3     |     | Doměrky<br>55-56=-1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -1,000   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 55,000   |        |        |
| 12     | 966158  |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 10,704   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104.3 Propusty  
Rozpočet: SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | PP24 km 6,366 10<br>Vybourání betonových čel<br>(2,8*0,3*0,6)*2=1,008 [A]<br>Vybourání základů stěn stav. propustku<br>(2,8*0,6*0,8)*2=2,688 [B]<br>PP25 km 7,164 80<br>Vybourání betonových čel<br>(2,8*0,3*0,6)*2=1,008 [C]<br>Vybourání základů stěn stav. propustku<br>(2,8*0,6*0,8)*2=2,688 [D]<br>PP26 km 7,233 00<br>Vybourání betonových čel<br>(2,4*0,3*0,7)*2=1,008 [E]<br>Vybourání základů stěn stav. propustku<br>(2,4*0,6*0,8)*2=2,304 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=10,704 [G]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |    |          |        |        |
| 13     | 966346  |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Vybourání stávající bet. Trouby DN 400<br>PP24 km 6,366 10<br>8=8,000 [A]<br>PP25 km 7,164 80<br>7=7,000 [B]<br>PP26 km 7,233 00<br>15=15,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=30,000 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 30,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:

SO 104.3 Propusty

Rozpočet:

SO 104.3 Propusty

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|--------|
|        |         |      | - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí |                   |          |        |        |
|        | ZBV:    | I.3. | Podélné propustky, změna<br>32=32,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 32,000   |        |        |
|        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aktuální množství | 62,000   |        |        |
| 9      |         |      | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |        |        |

Celkem:

703 687,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

Rozpočet:

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

31 792 534,47 Kč

Cena celková:

32 550 608,35 Kč

DPH:

6 835 627,75 Kč

Cena s daní:

39 386 236,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

32 550 608,35 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |        |        |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>z pol. 113328<br>3151,536*1,8=5 672,765 [A]<br>z pol. 12922<br>4 368,200*0,1*1,8=786,276 [B]<br>z pol. 12932<br>990,300*0,5*1,8=891,270 [C]<br>z pol. 123738<br>6467,711*1,8=11 641,880 [D]<br>z pol. 132738<br>726,250*1,8=1 307,250 [E]<br>z pol. 21263<br>209*0,4*0,3=25,080 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=20 324,521 [G]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 20 324,521 |        |        |
| ZBV:   |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |        |        |
|        | 1.1.                         |     | Frézování stmelенých vrstev<br>-672,402*1,8=-1 210,324 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -1 210,324 |        |        |
|        | 1.4.                         |     | Vsakovací objekty extravilán km 6,595; km 6,644; km 6,813<br>20,25*1,8=36,450 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 36,450     |        |        |
|        | 1.5.                         |     | Příkopy, pročištění<br>2161*0,25*1,8=972,450 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 972,450    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č.            | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|-------------------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| aktuální množství |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20 123,097 |        |              |
| 2                 | 015140                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>Beton, betonová suť kód 17 01 01<br>Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách<br>z pol. 11328<br>40,11*0,15*2,2=13,236 [A]<br>z pol. 11352<br>224*0,25+0,35*2,2=56,770 [B]<br>z pol. 96687<br>6*0,5*2,2=6,600 [C]<br>z pol. 97611<br>23*1*0,5*0,5*2,2=12,650 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=89,256 [E]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 89,256     |        |              |
| 0                 | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |        | 1 403 491,23 |
| 1                 | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |        |              |
| 3                 | 111204                       |     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Odstranění náletových dřevin v příkopu<br>100*1=100,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 100,000    |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |       | Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin na předepsanou vzdálenost<br>spálení na hromádách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |        |
| 78     | 11318   |       | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 0,000     |        |        |
|        |         |       | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                      |    |           |        |        |
|        |         | ZBV:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
|        |         | 1.10. | Dlažba 50 x 50, kačírek, odečet<br>23,75*0,10=2,375 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,375     |        |        |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,375     |        |        |
| 4      | 11328   |       | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 40,110    |        |        |
|        |         |       | odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |        |
|        |         |       | Odstranění betonových povrchových žlabů šířky 0,7 m<br>(10,5+46,8)*0,7=40,110 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |        |
|        |         |       | Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárníc včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |           |        |        |
| 5      | 113328  |       | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 3 151,536 |        |        |
|        |         |       | odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>Štěrkodrt', tl. 280 mm<br>6,66*290,4*0,28=541,538 [A]<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>Štěrkodrt', zemina prům. tl. 352,5 mm<br>1,75*(2122,9-7,4)*2*0,3525=2 609,998 [B]<br>Celkem: A+B=3 151,536 [C]                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |        |
| 6      | 113338  |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 876,639  |        |        |
|        |         |     | odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>vč. manipulace pro zpětné uložení do sanace                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>Penetrační makadam tl. 80 mm<br>6,66*290,4*0,08=154,725 [A]<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>Asfaltové vrstvy ACO 8 prům tl. 32,5 (30 - 35) mm<br>1,75*(2122,9-7,4)*2*0,0325=240,638 [B]<br>Penetrační makadam prům. tl. 65 (50-80) mm<br>1,75*(2122,9-7,4)*2*0,065=481,276 [C]<br>Celkem: A+B+C=876,639 [D]                 |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |        |
| 7      | 11352   |     | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 224,000  |        |        |
|        |         |     | odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | Odstranění betonové silniční obruby<br>109+67,5+47,5=224,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt                                                 |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č.                                          | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena  | Celkem |
|-------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|--------|
| musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |         |        |
| 8                                               | 113728  |       | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu<br><br>Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>Frézování komunikace prům tl. 140 mm<br>6,85*290,4*0,14=278,494 [A]<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>Frézování komunikace v průměrné tl. 70 mm<br>((6,85*2122,9)-458,69)*0,07=985,822 [B]<br>Dofrézování podkladních vrstev<br>270=270,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=1 534,316 [D]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 1 534,316 |         |        |
| ZBV:                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |         |        |
|                                                 |         | I. I. | Frézování stmelových vrstev<br>Intravilán 6,85*290,4*0,05=99,462 [A]<br>Sanace extravilán 2*1,5*2122*0,09=572,940 [B]<br>a+b=672,402 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 672,402 |        |
| aktuální množství                               |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2 206,718 |         |        |
| 9                                               | 113762  |       | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Řezaná spára do asfaltu do 40 mm - prac. spára<br>2*6=12,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 12,000    |         |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 10     | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Řezaná spára do asfaltu do 60 mm - prac. spára<br>3*6=18,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 18,000    |        |        |
| 11     | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Bude použito se souhlasem investora<br><br>Sanace zemní pláně km 6,083 20 - 6,373 60<br>2 001,628*2*0,2=800,651 [A]<br>Sanace krajů vozovky + podloží 6,373 60 - 8,496 50<br>11334,12*0,5=5 667,060 [B]<br>Celkem: A+B=6 467,711 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů | M3 | 6 467,711 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |        |
|        | 1.1.    |     | Frézování stmelových vrstev<br>-672,402= - 672,402 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -672,402  |        |        |
|        | 1.4.    |     | Vsakovací objekty extravilán km 6,595; km 6,644; km 6,813<br>3*1,5*1,5*3=20,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 20,250    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5 815,559 |        |        |
| 12     | 12573.R |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>včetně získání ornice<br><br>z pol. 18232<br>4 337,420*0,15=650,613 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody | M3 | 650,613   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávček<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvorkou zemníku |    |           |        |        |
| 13     | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>odstranění nánosů z krajnice tl.100 mm<br>(2267+2167-18-7,4-7,4-33)*1=4 368,200 [A]<br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                               | M2 | 4 368,200 |        |        |
| 76     | 12931   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M<br>OTSKP 2023<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                             | M  | 0,000     |        |        |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |        |
|        | 1.5.    |     | Příkopy, pročištění<br>2161=2 161,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2 161,000 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2 161,000 |        |        |
| 14     | 12932   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>120+512,3+60,5+169,5+42+86=990,300 [A]<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 990,300   |        |        |
| 15     | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>odstranění krajnice tl.150 mm<br>4368,2*1*0,15=655,230 [A]<br>Zemní práce pro chráničky ČEZ+VO<br>0,6*0,6*14,5=5,220 [B]<br>Zemní práce pro chráničky VODOVODU<br>1,5*0,6*6=5,400 [C]<br>Výkop pro vpusti (UV + HV)<br>5*1,5=7,500 [D]<br>1*2,5=2,500 [E]<br>Výkop rýhy přípojky UV<br>1,2*1,5*28=50,400 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=726,250 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k | M3 | 726,250   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                  |    |           |        |        |
| 16     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>z pol. 123738<br>6467,711=6 467,711 [F]<br>z pol. 132738<br>726,250=726,250 [G]<br>Celkem: F+G=7 193,961 [H]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svaňování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti | M3 | 7 193,961 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 17     | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Vybourání uliční vpusti se zásypem<br>2,5*5=12,500 [A]<br>Zemní práce pro chráničky ČEZ+VO<br>0,6*0,3*14,5=2,610 [B]<br>Zásyp pro vpusti (UV + HV)<br>5*0,5=2,500 [C]<br>1*0,75=0,750 [D]<br>Zásyp přípojky UV<br>0,95*1,2*28=31,920 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+F=50,280 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 50,280   |        |        |
| 18     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 21,360   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | Obsyp chráničky ČEZ+VO<br>0,6*0,2*14,5=1,740 [A]<br>Obsyp chráničky VODOVODU<br>1,5*0,5*6=4,500 [B]<br>Obsyp přípojky UV<br>0,45*1,2*28=15,120 [F]<br>Celkem: A+B+F=21,360 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |            |        |        |
| 19     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 16 543,608 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
|        |         |             | km 6,083 20-6,373 60<br>2001,628=2 001,628 [A]<br>km 6,373 60 - 8,496 50<br>11334,12=11 334,120 [B]<br>pod krajnicemi<br>3207,860=3 207,860 [C]<br>Celkem: A+B+C=16 543,608 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                            |    |           |        |              |
| 20     | 18232   |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5+143,5+3,86+33,46)*1,0=4 337,420 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 4 337,420 |        |              |
| 21     | 18242   |             | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5+143,5+3,86+33,46)*1,0=4 337,420 [A]<br><br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                     | M2 | 4 337,420 |        |              |
| 22     | 18481   |             | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Ochrana stromů dřevěným bedněním do 2,0 m výšky<br>30*4*2=240,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                  | M2 | 240,000   |        |              |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        | 5 187 423,15 |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 23     | 21263   |     | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Podsyp ze ŠP tl.100 mm<br>Obsyp ze ŠD fr.8/16<br><br>Trativod FF DRAIN DN 160<br>11,5+197,5=209,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie | M  | 209,000   |        |        |
| 24     | 21450   |     | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>lomový kámen tl. 350 mm<br>Bude použito se souhlasem investora<br><br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>(1,5*(2122,9-7,5)*2)*0,35=2 221,170 [A]<br>(1,20*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5))*0,35=1 745,772 [B]<br>A+B=3 966,942 [C]<br>použití penetrace z pol. 113338 do sanace<br>-876,639= - 876,639 [D]<br>Celkem: C+D=3 090,303 [E]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 3 090,303 |        |        |
| ZBV:   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        | 1.4.    |     | Vsakovací objekty extraviřlán km 6,595; km 6,644; km 6,813<br>3*1,5*1,5*3=20,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 20,250    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č.            | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|-------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| aktuální množství |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 110,553  |        |        |
| 25                | 21450   | a    | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA<br>promísení stávající penetrace do sanace<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 876,639    |        |        |
| 26                | 21461E  |      | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Separační geotextilie min. 500g/m2<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>1,5*(2122,9-7,5)*2=6 346,200 [A]<br>1,20*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)=4 987,920 [B]<br>Celkem: A+B=11 334,120 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | 11 334,120 |        |        |
| ZBV:              |         | 1.2. | Sanace intravilán v km 6,083 – km 6,373<br>Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>6,27*290,4=1 820,808 [A]<br>1,0*(143,5+3,86+33,46)=180,820 [B]<br>Celkem: A+B=2 001,628 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2 001,628  |        |        |
| aktuální množství |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 13 335,748 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č.            | Položka              | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 27                | 28997B               |      | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Trativod FF DRAIN DN 160<br>1,5*209=313,500 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | 313,500  |        |        |
| ZBV:              |                      | 1.4. | Vsakovací objekty extravilán km 6,595; km 6,644; km 6,813<br>3*22,5*1,1=74,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 74,250   |        |        |
| aktuální množství |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 387,750  |        |        |
| 2                 | Základy              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 4                 | Vodorovné konstrukce |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 75                | 45145                |      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ<br>OTSKP 2023<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,000    |        |        |
| ZBV:              |                      | 1.2. | Sanace intravilán v km 6,083 – km 6,373<br>Změna sanace 6,095 - 6,150 km 55*7*0,08=30,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 30,800   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ          | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------|--------|
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | aktuální množství | 30,800 |        |
| 28     | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Doplněná ŠD TL 100 mm pod bet. Dlažbu 50/50 cm<br>47,5*0,5*0,1=2,375 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                 | M3 | 2,375             |        |        |
| 29     | 45157   | 1   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>ŠTĚRK. PODSYP TL 150 mm<br>310*0,5*0,15=23,250 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                       | M3 | 23,250            |        |        |
| 30     | 45157   | 2   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Lože pod chráničky ČEZ+VO<br>0,6*0,1*14,5=0,870 [B]<br>Lože pod potrubí přípojky UV<br>0,1*1,2*28=3,360 [C]<br>Celkem: B+C=4,230 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 4,230             |        |        |
| 31     | 45159   |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Kačírek do záhonu TL 100 mm<br>((13,1+22,6+5,7+6,6)*1,0)*0,1=4,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 4,800             |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ          | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------|--------|
|        |         |       | Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                   |        |        |
|        | ZBV:    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                   |        |        |
|        |         | 1.10. | Dlažba 50 x 50, kačírek, odečet<br>-4,8=-4,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -4,800            |        |        |
|        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | aktuální množství | 0,000  |        |
| 4      |         |       | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                   |        |        |
| 5      |         |       | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                   |        |        |
| 32     | 56313   |       | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>6,27*290,4=1 820,808 [A]<br>0,7*(143,5+3,86+33,46)=126,574 [B]<br>Celkem: A+B=1 947,382 [C]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 1 947,382         |        |        |
| 33     | 56333   |       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Štěrkodrt ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 21 421,260        |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>1,5*(2122,9-7,5) * 2=6 346,200 [A]<br>0,90*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)=3 740,940 [B]<br>1,5*(2122,9-7,5)*2=6 346,200 [C]<br>1,20*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)=4 987,920 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=21 421,260 [E]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |    |           |        |        |
| 34     | 56334   | 1   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Štěrkodrt' ŠD fr. 0/63 tl. 200 mm<br><br>Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>6,27*290,4=1 820,808 [A]<br>1,0*(143,5+3,86+33,46)=180,820 [B]<br>Celkem: A+B=2 001,628 [C]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                | M2 | 2 001,628 |        |        |
| 35     | 56334   | 2   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Sanace vozovky štěrkodrtí ŠD fr 0/63 tl. 200 mm<br>Bude použito se souhlasem investora<br><br>Sanace komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>v celé ploše komunikace<br>2001,628*2=4 003,256 [A]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                            | M2 | 4 003,256 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 36     | 56434   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>ŠCM fr 32/63 tl. 150 mm<br><br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>1,5*(2122,9-7,5)*2=6 346,200 [A]<br>1,20*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)=4 987,920 [B]<br>Celkem: A+B=11 334,120 [C]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu | M2 | 11 334,120 |        |        |
| 37     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>krajnice z ŠD fr. 0/32- tl.150 mm<br><br>(143,5+3,86+33,46)*0,5=90,410 [A]<br>(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)*0,75=3 117,450 [B]<br>Celkem: A+B=3 207,860 [C]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 3 207,860  |        |        |
| 38     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Infiltrační postřik 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 1 947,382  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>6,27*290,4=1 820,808 [A]<br>0,7*(143,5+3,86+33,46)=126,574 [B]<br>Celkem: A+B=1 947,382 [C]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |        |        |
| 39     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 0,30 kg/m2<br><br>Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>1835,274+1853,356=3 688,630 [A]<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>12829,887=12 829,887 [B]<br>na výztužný geokompozit<br>8461,6=8 461,600 [C]<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>1,5*(2122,9-7,5)*2=6 346,200 [D]<br>0,25*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)=1 039,150 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=32 365,467 [F]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 32 365,467 |        |        |
| 40     | 572223  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 1,00 kg/m2<br><br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>(6,08*2122,9)-409,873(most Lejšovka)=12 497,359 [C]<br>0,25*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)=1 039,150 [D]<br>Celkem: C+D=13 536,509 [E]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 13 536,509 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | - provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |        |        |
| 41     | 57475   |     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Geokompozit (překrytí podélných pracovních spár),<br>specifikace: výztužný geokompozit pevnost 100/100 kN/m<br>2*(2122,9-7,5)*2=8 461,600 [A]<br>Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)<br>- očištění podkladu<br>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 8 461,600  |        |        |
| 42     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm<br><br>Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>6,27*290,4=1 820,808 [A]<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>(6,08*2122,9)-409,873(most Lejšovka)=12 497,359 [B]<br>Celkem: A+B=14 318,167 [C]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 14 318,167 |        |        |
| 43     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 14 659,461 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>6,27*290,4=1 820,808 [A]<br>0,08*(143,5+3,86+33,46)=14,466 [B]<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>(6,08*2122,9)-415,573(most Lejšovka)=12 491,659 [F]<br>0,08*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)=332,528 [D]<br>Celkem: A+B+F+D=14 659,461 [G]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                 |    |           |        |        |
| 44     | 574E46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>50MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.50 mm<br>Komunikace km 6,083 20 - 6,373 60<br>6,27*290,4=1 820,808 [A]<br>0,18*(143,5+3,86+33,46)=32,548 [B]<br>Celkem: A+B=1 853,356 [C]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 1 853,356 |        |        |
| 45     | 574E68  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>70MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 7 385,350 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm<br>(Položeno ve dvou vrstvách)<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>1,5*(2122,9-7,5)*2=6 346,200 [A]<br>0,25*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)=1 039,150 [B]<br>Celkem: A+B=7 385,350 [C]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                          |    |           |        |        |
| 46     | 574E78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>80MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm<br>(Položeno ve dvou vrstvách)<br>Komunikace km 6,373 60 - 8,496 50<br>1,5*(2122,9-7,5)*2=6 346,200 [A]<br>0,25*(257,7+210,30+378,2+165,7+353+256,2+61,5+1258,8+122,5+534,2+558,5)=1 039,150 [B]<br>Celkem: A+B=7 385,350 [C]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 7 385,350 |        |        |
| 47     | 58301   |     | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Chránička plyn (betonový panel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 30,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ                | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|--------|
|        |         |                            | 7+8,5+7+7,5=30,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |        |        |
|        |         |                            | Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |                   |          |        |        |
| 48     | 587205  |                            | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Rozebrání bet. dlažby 50/50cm se zpětným položením<br>47,5*0,5=23,750 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2                | 23,750   |        |        |
|        |         |                            | Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                              |                   |          |        |        |
|        | ZBV:    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |        |        |
|        | 1.10.   |                            | Dlažba 50 x 50, kačírek, odečet<br>-23,75=-23,750 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | -23,750  |        |        |
|        |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aktuální množství | 0,000    |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |        |        |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |        |        |
| 49     | 702232  |                            | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Chráníčka ČEZ + VO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M                 | 14,500   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | 7,6+6,9=14,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |                            | Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– proražení otvoru zdívkem o průřezu od 0,01 do 0,025m2<br>– úpravu a začištění omítky po montáži vedení<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>– protipožární ucpávku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 50     | 87333   |                            | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Chráníčka vodovodu u UV 32.34 a 35 (HDPE SDR17)<br>(odpovídající dimenze, včetně kluzných objímek a uzavíracích manžet dělených.<br>Vnitřek chráníčky bude vyplněn polyuretanovou pěnou o hustotě min. 80 kg/m3, koeficient tepelné vodivosti izolace 0,04 W/mK, tloušťka izolace 70 mm)<br><br>Potrubí DN 80<br>3=3,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 3,000    |        |        |
|        |         |                            | Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 51     | 87344   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Chránička vodovodu u UV 32,34 a 35 (HDPE SDR17)<br>(odpovídající dimenze, včetně kluzných objímek a uzavíracích manžet dělených.<br>Vnitřek chráničky bude vyplněn polyuretanovou pěnou o hustotě min. 80 kg/m3,<br>koeficient tepelné vodivosti izolace 0,04 W/mk, tloušťka izolace 70 mm)<br><br>Potrubí DN 150<br>3=3,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci | M  | 3,000    |        |        |
| 52     | 87433   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>PVC SN 12 plínostěnné<br><br>Připojky uličních vpustí<br>4+2+2+3+6+3+2+6=28,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 28,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |      | Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku |     |          |        |        |
| 53     | 89712   |      | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>s roz. mříže 500 x 500 pro zatížení D400 s kalovým košem a dnem s výtokem<br>5=5,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 5,000    |        |        |
|        | ZBV:    | 1.6. | Vpust' uliční, intravilán v km 6,095<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 6,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 54     | 89721   |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4 (monolitická) s vtokovou mříží<br><br>l=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- mříže s rámem, koše na bahno,<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | 1,000    |        |        |
| 55     | 899522  |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>obetonování UV<br>5*1,5=7,500 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3  | 7,500    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 57     | 91228   | 2                          | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Směrový sloupek (červený)<br><br>Z 11g<br>10=10,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 10,000   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.1                        | Doměrky<br>8-10=-2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -2,000   |        |        |
|        |         |                            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 56     | 91228   | 1   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Směrový sloupek (bílý) 141-6<br>Z 11a,b<br>135=135,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                    | KUS | 135,000  |        |        |
|        | ZBV:    | 2.1 | Doměrky<br>121-135=-14,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -14,000  |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 121,000  |        |        |
| 58     | 912283  |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>odvoz SVDZ,(ÚS Královéhradeckého kraje - Plačice)<br>Odstranění bílých směrových sloupků<br>90=90,000 [A]<br>Odstranění červených směrových sloupků<br>2=2,000 [B]<br>Celkem: A+B=92,000 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku | KUS | 92,000   |        |        |
| 59     | 91238   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Směrové sloupky (bílé) na svodidlech nebo odrazky na svodidla<br>Z 11 a,b<br>6=6,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                         | KUS | 6,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libfice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |        |        |
| 60     | 914131  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>značky (reflexní) základní velikost<br>IP 6 - Přechod pro chodce<br>2=2,000 [A]<br>P 2 - Hlavní pozemní komunikace<br>3=3,000 [B]<br>A 2b + B 3a - Dvojitá zatáčka, první vlevo + Vzdálenost "2 km"<br>2*2=4,000 [C]<br>P 1 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací<br>2=2,000 [D]<br>IS 3d - Směrová tabule s cílem "SMIŘICE 6, LEJŠOVKA 1"<br>2=2,000 [E]<br>A 14- Zvěř<br>1=1,000 [F]<br>IS 14- Hranice územního celku "OKRES NÁCHOD", "OKRES HRADEC KRÁLOVÉ"<br>1=1,000 [G]<br>IS 3a - Směrová tabule s cílem "299 TŘEBECHOVICE p/O"<br>1=1,000 [H]<br>P 4 + E 3b- Dej přednost v jíždě! + Vzdálenost "STOP - 75 m"<br>1*2=2,000 [I]<br>1* IS 3a + IS 3c + IS 3d - Směrová tabule s cílem "299 TŘEBECHOVICE p/O" + Směrová tabule s cílem "308 NÁCHOD 26" "NOVÉ MĚSTO n/M"+ Směrová tabule s cílem "308 HRADEC KRÁLOVÉ"<br>3=3,000 [J]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=21,000 [K]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | KUS | 21,000   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.1 | Doměrky<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ          | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------|--------|
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |        |        |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | aktuální množství | 22,000 |        |
| 61     | 914133  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>odvoz SVDZ,(ÚS Královéhradeckého kraje - Plačice)<br><br>Odstranění značky SVDZ (bez sloupku)<br>25=25,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | KUS | 25,000            |        |        |
| 62     | 914911  |     | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Sloupek + patka<br>15=15,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                            | KUS | 15,000            |        |        |
| 63     | 914923  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>odvoz SVDZ,(ÚS Královéhradeckého kraje - Plačice)<br><br>Odstranění sloupku od SVDZ<br>13=13,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                        | KUS | 13,000            |        |        |
| 64     | 915111  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 799,087           |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | V1a 125 mm (bílá plná)<br>(26+29,7+39,7+9,23+84,5+473+103,3+120,7+70,4+45,7+79,6+147,5)*0,125=153,666 [A]<br>V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)<br>(323,3+291)*(3/9)*0,125=25,596 [B]<br>V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)<br>(21+14+17,7+34,5)*(1,5/3,0)*0,25=10,900 [C]<br>V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)<br>(15+19,5+19,5+118,5+114+117+10,5+33+117)*(3/4,5)*0,125=47,000 [D]<br>V4 (0,125) bílá plná<br>(143,6+44,6+1532,3+2121,9+557)*0,125=549,925 [E]<br>V7a (0,50) bílá plná<br>(6*4)*0,5=12,000 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=799,087 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 65     | 915211  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>V1a 125 mm (bílá plná)<br>(26+29,7+39,7+9,23+84,5+473+103,3+120,7+70,4+45,7+79,6+147,5)*0,125=153,666 [A]<br>V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)<br>(323,3+291)*(3/9)*0,125=25,596 [B]<br>V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)<br>(21+14+17,7+34,5)*(1,5/3,0)*0,25=10,900 [C]<br>V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)<br>(15+19,5+19,5+118,5+114+117+10,5+33+117)*(3/4,5)*0,125=47,000 [D]<br>V4 (0,125) bílá plná<br>(143,6+44,6+1532,3+2121,9+557)*0,125=549,925 [E]<br>V7a (0,50) bílá plná<br>(6*4)*0,5=12,000 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=799,087 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu | M2 | 799,087  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 66     | 915401  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA<br>A POKLÁDKA<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Betonový vodící pásek TL.100 mm, do betonového lože s boční opěrou<br>(67,5+69,3+147,6)*0,25=71,100 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože | M2  | 71,100   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.1 | Doměrky<br>267*0,25=66,750 [A]<br>a-71,1=-4,350 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | -4,350   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 66,750   |        |        |
| 67     | 91551   |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ<br>SYMBOLY<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>V9 šípky - plast<br>3+3+5+5+5=21,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku předepsaného symbolu<br>- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu                                              | KUS | 21,000   |        |        |
| 68     | 91551   | 1   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ<br>SYMBOLY<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>V9 šípky - barva<br>3+3+5+5+5=21,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku předepsaného symbolu                                                                                          | KUS | 21,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod  
Rozpočet: SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 69     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>150MM<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)<br>147,7+47+67,5+47,8=310,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. | M  | 310,000  |        |        |
|        | ZBV:    | 2.1 | Doměrky<br>325,9-310=15,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,900   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 325,900  |        |        |
| 70     | 931322  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>200MM2<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Řezaná spára do asfaltu do 40 mm - prac. spára<br>2*6=12,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnící profil    | M  | 12,000   |        |        |
| 71     | 931323  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>300MM2<br><br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Řezaná spára do asfaltu do 60 mm - prac. spára<br>3*6=18,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě                                 | M  | 18,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | nezahrnuje těsnicí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 72     | 93551   |     | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Liniový odvodňovací žlab<br>Stavební šířka 160 mm, stavební výška 214 mm<br>47=47,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže<br>- spárování, úpravy vtoku a výtoku<br>- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě                                                                                                                                                                                                                          | M   | 47,000   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.1 | Doměrky<br>46,1-47=-0,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | -0,900   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 46,100   |        |        |
| 73     | 96687   |     | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br><br>Vybourání uliční vpusti bez zasypání<br>1=1,000 [A]<br>Vybourání uliční vpusti se zásypem<br>5=5,000 [B]<br>Celkem: A+B=6,000 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,<br>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | KUS | 6,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------------|
| 74     | 97611   |     | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ<br>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4.2 – D.1.1.4.4<br>Odstranění betonových sloupků po zábradlí<br>23=23,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | KUS | 23,000   |        |              |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |        | 1 015 960,10 |

Celkem:

32 550 608,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:

SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:

SO 203 Most Lejšovka

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

7 775 031,65 Kč

Cena celková:

7 864 409,87 Kč

DPH:

1 651 526,07 Kč

Cena s daní:

9 515 935,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

7 864 409,87 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:

SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:

SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 0      |         |      | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |        |
| 1      | 015111  |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Položka 13173<br>628,42*1,8=1 131,156 [A]<br>Položka 13273<br>10,865*1,8=19,557 [B]<br>Položka 264441<br>25,434*1,8=45,781 [D]<br>Položka 11332<br>137,608*2,0=275,216 [E]<br>Položka 12960<br>43,5*1,8=78,300 [G]<br>Celkem: A+B+D+E+G=1 550,010 [H]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 1 550,010 |        |        |
|        | ZBV:    | 1.7. | Podkladní vrstva, propustek<br>36*1,8=64,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 64,800    |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 614,810 |        |        |
| 2      | 015120  |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)<br>cihly kód 17 01 02<br>Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 15,200    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:

SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:

SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách<br>Položka 96614<br>7,6*2,0=15,200 [C]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 3      | 015140  |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>Beton, betonová suť kód 17 01 01<br>Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách<br>Položka 96616<br>16,754*2,2=36,859 [A]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 36,859   |        |        |
|        |         | ZBV: | 1.7. Podkladní vrstva, propustek<br>10*0,3*2,2=6,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,600    |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 43,459   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:

SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:

SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem  |
|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------|
| 4      | 015330  |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 KAMENNÁ SUŤ<br>Položka č. 96613<br>91,258*2,0=182,516 [B]<br>Položka č. 17411<br>Svahová křídla<br>48*1,8=86,400 [E]<br>Celkem: B+E=268,916 [F]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 268,916  |        |         |
| 5      | 015760  |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*<br>IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY<br>Položka 97817<br>24,57*0,005*1,8=0,221 [A]<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                        | T  | 0,221    |        |         |
|        |         | ZBV: | 2.4 Doměrky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -0,221   |        | -215,81 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | -0,221=-0,221 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,000    |        |        |
| 6      | 02910   |     | <div>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ</div> <div>vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů cena za zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</div> | KPL | 1,000    |        |        |
| 7      | 02920   |     | <div>OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</div> <div>Chemický rozbor sedimentů v korytě vodního toku pro upřesnění druhu odpadu a určení způsobu skládkování materiálů. Zahrnuje vyhotovení protokolu ve 4 provedeníh a v elektronické podobě na CD.</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPL | 1,000    |        |        |
| 8      | 029412  |     | <div>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</div> <div>Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, počtu. Mostní list na objekt mostu daného ev.č. včetně zadání do BMS nebo zadané evidence mostů objednatel dle SOD (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222).</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 1,000    |        |        |
| 9      | 02943   |     | <div>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</div> <div>Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, počtu. Dokumentace bude projednána, odsouhlasena odevzdána v počtu a rozsahu definovaným ZOP a SOD. Cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) tohoto stavebního objektu včetně projednání a odsouhlasení.</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</div>                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 10     | 02944   |     | <div>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</div> <div>Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, počtu. Dokumentace bude projednána, odsouhlasena odevzdána v počtu a rozsahu definovaným ZOP a SOD. Cena za vypracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) tohoto stavebního objektu včetně projednání a odsouhlasení.</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</div>                                                                           | KPL | 1,000    |        |        |
| 11     | 02946   |     | <div>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</div> <div>Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, počtu.</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br/>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</div>                                                                                                                                                                        | KPL | 1,000    |        |        |
| 12     | 02953   |     | <div>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</div> <div>Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, počtu. 1. HMP včetně zadání do BMS (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení. Mostní objekt ze dvou samostatných mostních konstrukcí uvažován jako jeden most.</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje :<br/>- úkony dle ČSN 73 6221<br/>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou<br/>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</div> | KUS | 1,000    |        |        |
| 13     | 029611  |     | <div>OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP</div> <div>Kompletní práce související s BOZP dle plánu BOZP v projektové dokumentaci DSP a pravidel BOZP a platných znění předpisů. Práce související s osvětlením staveniště, převedením pěších a pracovníků vně a přes staveniště, provizorní lávky, vodící prvky, zábradlí, pásky atp. Kompletní soubor činností souvisejících s BOZP na staveništi.</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem</div>                                                               | KPL | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|-------|----|----------|--------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |       |    |          |        | 441 288,62 |

|    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |  |  |
|----|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 1  | Zemní práce |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |  |  |
| 14 | 11120       |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>5*2=10,000 [A]<br>Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 10,000 |  |  |
| 15 | 11201       |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>3=3,000 [A]<br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | KUS | 3,000  |  |  |
| 16 | 11316       |  | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ<br>Odstranění základů pod skruž<br>Odstranění betonových panelů pro založení skruže<br>3*6*0,6=10,800 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                              | M3  | 10,800 |  |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |  |
|----|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 17 | 11332  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br>Odstranění podkladu vozovek z kameniva nestmeleného.<br>Odvoz na trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti.<br>Stávající vozovka<br>23*((6,9+6)/2)*0,3=44,505 [A]<br>13*((6,9+7,73)/2)*0,3=28,529 [B]<br>13*((7,73+6)/2)*0,3=26,774 [C]<br>21*6*0,3=37,800 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=137,608 [E]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3  | 137,608 |  |  |
| 18 | 11372E |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A<br>PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2<br>zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu<br>Stávající vozovka<br>23*((6,9+6)/2)*0,15=22,253 [A]<br>13*((6,9+7,73)/2)*0,15=14,264 [B]<br>13*((7,73+6)/2)*0,15=13,387 [C]<br>21*6*0,15=18,900 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=68,804 [E]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                          | M3  | 68,804  |  |  |
| 19 | 113763 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE<br>Komůrka pro příčnou spáru<br>7,73*2=15,460 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 15,460  |  |  |
| 20 | 11511  |  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HOD | 960,000 |  |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 24*40=960,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 21     | 11525   |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M<br><br>22,5=22,500 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 22,500   |        |        |
| 22     | 12110   |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>Včetně odvozu na mezideponii v režii zhotovitele.<br><br>10*3*0,15*4=18,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 18,000   |        |        |
| 23     | 12573   | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>Vytěžení zeminy z mezideponie včetně dopravy na stavbu.<br>Naložení ornice<br>18=18,000 [A]<br>Svahová křídla<br>48=48,000 [B]<br>Celkem: A+B=66,000 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody | M3 | 66,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 24     | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>Naložení na mezideponii pro odvoz na skládku<br>Položka 11332<br>137,608=137,608 [A]<br>Položka 12110<br>18=18,000 [F]<br>Položka 13173<br>628,42=580,420 [C]<br>Položka 13273<br>10,865=10,865 [D]<br>Položka 264441<br>25,434=25,434 [E]<br>Položka 12960<br>43,5=43,500 [H]<br>Celkem: A+F+C+D+E+H=815,827 [I]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost | M3 | 815,827  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku |    |          |        |        |
| 25     | 12960   |     | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br><br>Výčištění koryta.<br>Odvoz na trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti.<br><br>Vtok<br>9*5*0,5=22,500 [A]<br>Výtok<br>6*7*0,5=21,000 [B]<br>Celkem: A+B=43,500 [C]<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 43,500   |        |        |
| 26     | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><br>Včetně odvozu na mezideponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 628,420  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | Stavební jáma<br>7,6*11,25*2,4*2=410,400 [A]<br>Sjezd pro vrtnou soupravu<br>15,14*4,5*1,22*2=166,237 [B]<br>Odstranění stávající krajnice<br>(70*2-12,32-14-8)*0,49=51,783 [C]<br>Celkem: A+B+C=628,420 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | 1.7. | Podkladní vrstva, propustek<br>16**9*0,25=36,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 36,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Položka | Typ | Název                                    | MJ                | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------|-------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |                                          | aktuální množství | 664,420  |        |        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I | M3                | 10,865   |        |        |
| <p>Včetně odvozu na mezideponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do<br/>dodavatelem určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na<br/>stavbě.</p> <p>Rýha pro betonový práh<br/>(7,25+6,95)*0,3*0,59=2,513 [A]<br/>Vtok<br/>(2,3+5,84+4,9)*0,3*0,8=3,130 [B]<br/>Výtok<br/>(2,25+6,81+2,1+2,5+2,5+2,8+2,8)*0,3*0,8=5,222 [C]<br/>Celkem: A+B+C=10,865 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepvost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |         |     |                                          |                   |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č.                                                                                                      | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ          | J.cena  | Celkem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------|--------|
| - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                   |         |        |
| 28                                                                                                          | 17120   |      | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>Uložení na trvalé skládky nebo mezideponie.<br><br>Položka 12110<br>18=18,000 [C]<br>Položka 12960<br>43,5=43,500 [D]<br>Položka 13173<br>628,42=628,420 [E]<br>Položka 13273<br>10,865=10,865 [F]<br>Celkem: C+D+E+F=700,785 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 700,785           |         |        |
| ZBV:                                                                                                        |         | 1.7. | Podkladní vrstva, propustek<br>36=36,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 36,000            |         |        |
|                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | aktuální množství | 736,785 |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 29     | 17411   |                        | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 48,000   |        |        |
|        |         |                        | Dosypání svahových křídel<br>6*2*4=48,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 30     | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 166,237  |        |        |
|        |         |                        | Zásyp sjezdu por vrtnou soupravu<br>15,14*4,5*1,22*2=166,237 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | - spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |          |        |        |
| 31     | 18110   |                        | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 671,371  |        |        |
|        |         |                        | Vozovka<br>5,6*7,73=43,288 [A]<br>6,5*7,11=46,215 [B]<br>21*6,24=131,040 [C]<br>6,5*7,56=49,140 [D]<br>23*6,69=153,870 [E]<br>Základová spára<br>12,33*6,3*2=155,358 [F]<br>Sjezd pro vrtnou soupravu<br>15,41*3*2=92,460 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=671,371 [H]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 32     | 18130   |                        | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 120,000  |        |        |
|        |         |                        | Úprava svahu<br>10*3*4=120,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 33     | 18222   |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 120,000  |        |        |
|        |         |                        | Včetně nákupu chybějící ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |             |     | 10*3*4=120,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 34     | 18241       |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br><br>10*3*4=120,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 120,000  |        |        |
| 1      | Zemní práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 2      | Základy     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 35     | 21263       |     | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM<br><br>3,21+7,25+2,54+3,27+6,95+2,34=25,560 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie | M  | 25,560   |        |        |
| 36     | 21331       |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)<br><br>Obetonování drenáže<br>(3,21+7,25+2,54+3,27+6,95+2,34)*0,3*0,3=2,300 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 2,300    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ          | J.cena  | Celkem |
|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------|--------|
| 99     | 21461E  |      | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2<br>Z SO 104<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 0,000             |         |        |
| ZBV:   |         | 1.7. | Podkladní vrstva, propustek<br>16*9=144,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 144,000           |         |        |
|        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | aktuální množství | 144,000 |        |
| 37     | 224324  |      | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30<br>C 25/30 XC2, XA1<br><br>0,45*0,45*3,14*10*4=25,434 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel | M3 | 25,434            |         |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924

SO 203

SO 203

Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Most Lejšovka

Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení</div> <div>- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</div> <div>- případně zřízení spojovací vrstvy u základů</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> <div>- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty</div> <div>- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem</div> <div>- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části</div> <div>- zřízení výplně piloty pod hladinou vody</div> <div>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</div> <div>- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty</div> |    |          |        |        |
| 38     | 224365  |                        | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B<br>25,434*0,15=3,815 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 3,815    |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <div>položka zahrnuje:</div> <div>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</div> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</div> <div>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže</div> <div>- separaci výztuže</div>                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924

SO 203

SO 203

Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Most Lejšovka

Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | <div>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</div> <div>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</div>                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         | ZBV:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         | 2.4                    | Doměrky<br>3,862-3,815=0,047 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,047    |        |        |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,862    |        |        |
| 39     | 23668   |                        | TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ<br>Položka obsahuje zřízení, udržování a odstranění příčných těsnících hrázek (včetně poplatků za skládku příslušného materiálu) v korytě vodního toku. Přesný tvar, poloha a skladba hrázek v režii zhotovitele.<br>2,4*((4,3+2,4)/2)*1,2=9,648 [A] | M3 | 9,648    |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 40     | 261514  |                        | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM<br>Vrty pro kotvení římsy<br>(29+25)*0,2=10,800 [A]                                                                                                                                                                                                      | M  | 10,800   |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé                                                                                            |    |          |        |        |
| 41     | 264441  |                        | VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 1000MM<br>10*4=40,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 40,000   |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- zřízení vrtu, svíslou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu<br>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu                                                                                                                                    |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - zabezpečení vrtacích prací<br>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů<br>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů<br>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.<br>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení<br>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní<br>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi<br>- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku<br>nevyskytuje se hluché vrtání |    |          |        |        |
| 42     | 28997   |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br><br>Ochrana těsnicí fólie<br>5,9*7,25*2=85,550 [A]<br>5,9*6,95*2=82,010 [B]<br>Celkem: A+B=167,560 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                              | M2 | 167,560  |        |        |
| 43     | 28999   |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE<br><br>Těsnicí fólie s dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech<br><br>5,9*7,25=42,775 [A]<br>5,9*6,95=41,005 [B]<br>Celkem: A+B=83,780 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané fólie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 83,780   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                   | - úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 44     | 31717   |                   | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br><br>Kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení<br><br>(29+25)*6=324,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG | 324,000  |        |        |
| 45     | 317325  |                   | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>C 30/37 XF4, XD3<br><br>Vtok<br>12,32*0,8*0,21=2,070 [A]<br>12,32*0,3*0,34=1,257 [B]<br>Výtok<br>14*0,8*0,23=2,576 [C]<br>14*0,3*0,32=1,344 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=7,247 [E]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, | M3 | 7,247    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 46     | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B<br>7,247*0,18=1,304 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | T  | 1,304    |        |        |
|        | ZBV:    | 2,4 | Doměrky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,011    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 1,315-1,304=0,011 [A]<br><br>aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,315    |        |        |
| 47     | 333325  |     | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br>C 30/37-XF2, XD1<br><br>O1<br>8,82*2,25*1,2=23,814 [A]<br>O2<br>8,61*2,22*1,2=22,937 [B]<br>Křídla<br>I. (1,85*2,38)/2*0,8+2,38*0,82*0,8=3,322 [C]<br>II. (2,16*3,33)/2*0,8+3,33*0,82*0,8=5,062 [D]<br>III. (1,82*2,5)/2*0,8+2,5*0,82*0,8=3,460 [E]<br>IV. (2,3*3,27)/2*0,8+3,27*0,82*0,8=5,154 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=63,749 [G]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, | M3 | 63,749   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ                               | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|--------------|
|        |         |                        | - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |          |        |              |
| 48     | 33336   |                        | VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI<br>63,749*0,15=9,562 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                                | 9,562    |        |              |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |                                  |          |        |              |
|        |         | ZBV:                   | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doměrky<br>9,567-9,562=0,005 [A] |          | 0,005  |              |
|        |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aktuální množství                | 9,567    |        |              |
| 3      |         | Svislé konstrukce      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |          |        | 1 482 204,22 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |          |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 49     | 421325  |                        | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>C 30/37 XF2, XD1<br><br>7,4*8,73*0,33=21,319 [A]<br>8,82*0,2*1,45=2,558 [B]<br>8,61*0,2*1,45=2,497 [C]<br>Celkem: A+B+C=26,374 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 26,374   |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |          |        |        |
| 50     | 421365  |                        | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505, B500B<br>26,374*0,19=5,011 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 5,011    |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 203 Most Lejšovka

SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74.<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | 2.4 | Doměrky<br>5,031-5,011=0,020 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,020    |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,031    |        |        |
| 51     | 451311  |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10<br>beton C8/10-X0<br><br>PB pod rubovou drenáž<br>(3,21+7,25+2,54+3,27+6,95+2,34)*0,3*1,2=9,202 [A]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, | M3 | 9,202    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 203 Most Lejšovka

SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                              |    |          |        |        |
| 52     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>beton C20/25 XF3<br><br>PB O1<br>(8,82+0,4)*1,8*0,15=2,489 [A]<br>PB O2<br>(8,61+0,4)*1,8*0,15=2,433 [B]<br>Dlažba<br>(0,5+1,9+1+1,9+0,5)*0,15*8,73=7,595 [C]<br>(0,5+1,9+1+1,9+0,5+0,42+0,42)*0,15*3,5=3,486 [D]<br>(0,5+1,9+1+1,9+0,5+0,42+0,42)*0,15*3,7=3,685 [E]<br>2,9*3,2*0,15=1,392 [F]<br>1,8*1,8*0,15=0,486 [G]<br>2,9*2,8*0,15=1,218 [H]<br>2*1,8*0,15=0,540 [I]<br>Rampové napojení říms - dlažba<br>1,9*0,55*4*0,15=0,627 [J]<br>Výplňový beton<br>8,73*0,8*0,6*2=8,381 [K]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=32,332 [L]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, | M3 | 32,332   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG) |
| Objekt:   | SO 203 Most Lejšovka                                                                                 |
| Rozpočet: | SO 203 Most Lejšovka                                                                                 |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |    |          |        |        |
| 53     | 45160   |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU<br><br>Přechodový klín<br>7,25*6,3*0,505=23,066 [A]<br>6,95*6,2*0,505=21,760 [B]<br>Celkem: A+B=44,826 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 44,826   |        |        |
| 54     | 45734   |     | VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)<br><br>Pod patní desky zábradlí.<br><br>Pod patní desky zábradelní svodidlo<br>(0,28*0,28*13)*0,02=0,020 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,020    |        |        |
| 55     | 458523  |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX<br>ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 128,855  |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG) |
| Objekt:   | SO 203 Most Lejšovka                                                                                 |
| Rozpočet: | SO 203 Most Lejšovka                                                                                 |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Ochranný zásep drenáže s drenážní funkcí<br>25,56*0,12=3,067 [A]<br>Zásep za opěrou a základem<br>O1<br>8,82*5,12*1,6-3,46-5,154=63,639 [B]<br>O2<br>8,61*5,12*1,6-3,322-5,062=62,149 [C]<br>Celkem: A+B+C=128,855 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 56     | 461314  |     | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br><br>beton C20/25 XF3<br><br>Betonový práh<br>(7,25+6,95)*0,3*0,59=2,513 [A]<br>Vtok<br>(2,3+5,84+4,9)*0,3*0,8=3,130 [B]<br>Výtok<br>(2,25+6,81+2,1+2,5+2,5+2,8+2,8)*0,3*0,8=5,222 [C]<br>Celkem: A+B+C=10,865 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, | M3 | 10,865   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                      | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 57     | 465512  |                      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>Dlažba<br>(0,5+1,9+1+1,9+0,5)*0,25*8,73=12,659 [A]<br>(0,5+1,9+1+1,9+0,5+0,42+0,42)*0,25*3,5=5,810 [B]<br>(0,5+1,9+1+1,9+0,5+0,42+0,42)*0,25*3,7=6,142 [C]<br>2,9*3,2*0,25=2,320 [D]<br>1,8*1,8*0,25=0,810 [E]<br>2,9*2,8*0,25=2,030 [F]<br>2*1,8*0,25=0,900 [G]<br>Rampové napojení říms - dlažba<br>1,9*0,55*4*0,25=1,045 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=31,716 [I]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | M3 | 31,716   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.4                  | Doměrky<br>33,383-31,716=1,667 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,667    |        |        |
|        |         |                      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 33,383   |        |        |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 58     | 56330   |                      | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 171,857  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | Podkladní vrstva ze ŠDa tl. 150 mm<br><br>5,6*7,73*0,15*2=12,986 [A]<br>6,5*(7,11+1,2+1,2)*0,15*2=18,545 [B]<br>21*(6,24+1,2+1,2)*0,15*2=54,432 [C]<br>6,5*(7,56+1,2+1,2)*0,15*2=19,422 [D]<br>23*(6,69*1,2*1,2)*0,15*2=66,472 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=171,857 [F]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | 1.7. | Podkladní vrstva, propustek<br>36=36,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 36,000   |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 207,857  |        |        |
| 59     | 56930   |      | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI<br><br>Dosypání krajnic<br>(70*2-12,32-14-8)*0,8*0,09=7,609 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                       | M3 | 7,609    |        |        |
| 60     | 56962   |      | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br><br>(70*2-12,32-14-8)*0,5=52,840 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                                                           | M2 | 52,840   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924

SO 203

SO 203

Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Most Lejšovka

Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 61     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br><br>5,6*7,73=43,288 [A]<br>6,5*7,11=46,215 [B]<br>21*6,24=131,040 [C]<br>6,5*7,56=49,140 [D]<br>23*6,69=153,870 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=423,553 [F]<br><br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                 | M2 | 423,553  |        |        |
| 62     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><br>7,4*7,73=57,202 [A]<br>5,6*7,73=43,288 [B]<br>6,5*6,87=44,655 [C]<br>21*6=126,000 [D]<br>6,5*7,32=47,580 [E]<br>23*6,45=148,350 [F]<br>5,6*7,73=43,288 [G]<br>6,5*6,97=45,305 [H]<br>21*6,1=128,100 [I]<br>6,5*7,42=48,230 [J]<br>23*6,55=150,650 [K]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=882,648 [L]<br><br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 882,648  |        |        |
| 63     | 574A44  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 409,873  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924

SO 203

SO 203

Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Most Lejšovka

Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 5,6*7,73=43,288 [A]<br>6,5*6,87=44,655 [B]<br>21*6=126,000 [C]<br>6,5*7,32=47,580 [D]<br>23*6,45=148,350 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=409,873 [F]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                 |    |          |        |        |
| 64     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br><br>5,6*7,73=43,288 [A]<br>6,5*6,97=45,305 [B]<br>21*6,1=128,100 [C]<br>6,5*7,42=48,230 [D]<br>23*6,55=150,650 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=415,573 [F]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 415,573  |        |        |
| 65     | 574E98R |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 423,553  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 203 Most Lejšovka

SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 5,6*7,73=43,288 [A]<br>6,5*7,11=46,215 [B]<br>21*6,24=131,040 [C]<br>6,5*7,56=49,140 [D]<br>23*6,69=153,870 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=423,553 [F]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |        |
| 66     | 575C53  |     | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM<br>7,4*7,73=57,202 [A]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                    | M2 | 57,202   |        |        |
| 67     | 58300   |     | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)<br>Osazení betonových panelů pro založení skruže<br>3*6*0,6=10,800 [A]<br>Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                                                                 | M3 | 10,800   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 203 Most Lejšovka

SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |         |                            | - nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |              |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 1 025 048,92 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |              |
| 68     | 711111  |                            | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI<br>ASFALTOVÝMI NÁTĚRY<br>O1<br>7,25*2,79=20,228 [A]<br>8,82*0,95=8,379 [B]<br>O2<br>6,95*2,74=19,043 [C]<br>8,61*0,95=8,180 [D]<br>Křídla<br>(3,27+3,33+2,5+2,38)*0,82=9,414 [E]<br>3,27*2,3*2=15,042 [F]<br>3,33*2,16/2=3,596 [G]<br>2,5*1,82/2=2,275 [H]<br>2,38*1,85/2=2,202 [I]<br>4*1,3*2=10,400 [J]<br>5*1,3*2=13,000 [K]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=111,759 [L]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii | M2 | 111,759  |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924

SO 203

SO 203

Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Most Lejšovka

Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 69     | 711412  |                        | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 55,249   |        |        |
|        |         |                        | O1<br>7,25*1,6=11,600 [A]<br>O2<br>6,95*1,6=11,120 [B]<br>Křídla<br>(3,27+3,33+2,5+2,38)*0,82=9,414 [C]<br>3,27*2,3=15,042 [D]<br>3,33*2,16/2=3,596 [E]<br>2,5*1,82/2=2,275 [F]<br>2,38*1,85/2=2,202 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=55,249 [H]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lité asfalt, asfaltový beton<br>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) |    |          |        |        |
| 70     | 711432  |                        | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 13,160   |        |        |
|        |         |                        | Ochrana pod římsami asfaltovými pásy s Al-vložkou<br><br>12,32*0,5=6,160 [A]<br>14*0,5=7,000 [B]<br>Celkem: A+B=13,160 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924

SO 203

SO 203

Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Most Lejšovka

Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, lité asfalt, asfaltový beton                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 71     | 711442  |                        | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 64,602   |        |        |
|        |         |                        | 7,4*8,73=64,602 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lité asfalt, asfaltový beton<br>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) |    |          |        |        |
| 72     | 711519  |                        | OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 111,759  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | O1<br>7,25*2,79=20,228 [A]<br>8,82*0,95=8,379 [B]<br>O2<br>6,95*2,74=19,043 [C]<br>8,61*0,95=8,180 [D]<br>Křídla<br>(3,27+3,33+2,5+2,38)*0,82=9,414 [E]<br>3,27*2,3*2=15,042 [F]<br>3,33*2,16/2=3,596 [G]<br>2,5*1,82/2=2,275 [H]<br>2,38*1,85/2=2,202 [I]<br>4*1,3*2=10,400 [J]<br>5*1,3*2=13,000 [K]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=111,759 [L]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace |    |          |        |        |
| 73     | 78382   |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>12,32*(0,55+0,3)=10,472 [A]<br>14*(0,55+0,3)=11,900 [B]<br>0,5*(0,215+0,3)*0,55=0,273 [C]<br>0,5*0,24+0,3*0,55=0,285 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=22,930 [E]<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.  | M2 | 22,930   |        |        |
| 74     | 78384   |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)<br>Ochranný nátěr římsy<br>12,32*(0,15+0,8)=11,704 [A]<br>14*(0,15+0,8)=13,300 [B]<br>Celkem: A+B=25,004 [C]<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                              | M2 | 25,004   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 253 067,15 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |            |
| 75     | 9112A3  |     | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>5+4,9=9,900 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 9,900    |        |            |
| 76     | 9113B1  |     | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ<br>(10+8,8)*4=75,200 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovek<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M  | 75,200   |        |            |
| 77     | 9117C1  |     | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>18+16=34,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a díltačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                        | M  | 34,000   |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č.                                                                                                                                                  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| ZBV:                                                                                                                                                    |         |     |                                                                                                                                           |     |          |        |        |
|                                                                                                                                                         | 2.4     |     | Doměrky<br>29,2-34=-4,800 [A]                                                                                                             |     | -4,800   |        |        |
| aktuální množství                                                                                                                                       |         |     |                                                                                                                                           |     | 29,200   |        |        |
| 78                                                                                                                                                      | 91355   |     | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br>2=2,000 [A]                                                                                                      | KUS | 2,000    |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování |         |     |                                                                                                                                           |     |          |        |        |
| 79                                                                                                                                                      | 915111  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A<br>POKLÁDKA<br>70*0,25*2=35,000 [A]<br>70*0,125=8,750 [B]<br>Celkem: A+B=43,750 [C]  | M2  | 43,750   |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu |         |     |                                                                                                                                           |     |          |        |        |
| 80                                                                                                                                                      | 915211  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA<br>A POKLÁDKA<br>70*0,25*2=35,000 [A]<br>70*0,125=8,750 [B]<br>Celkem: A+B=43,750 [C] | M2  | 43,750   |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu |         |     |                                                                                                                                           |     |          |        |        |
| 81                                                                                                                                                      | 917223  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>100MM                                                                          | M   | 10,200   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č.                                                                                                                                                                      | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| Rampové napojení<br>4*2=8,000 [A]<br>4*0,55=2,200 [B]<br>Celkem: A+B=10,200 [C]                                                                                             |         |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. |         |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 82                                                                                                                                                                          | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>150MM<br>Rampové napojení<br>4*2=8,000 [A]                                                                                              | M  | 8,000    |        |        |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. |         |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 83                                                                                                                                                                          | 919112  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM<br>6*2=12,000 [A]                                                                                                                                     | M  | 12,000   |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                 |         |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 84                                                                                                                                                                          | 931182  |     | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM<br>Dilatační spáry v římse<br>Dilatační spáry v římse<br>0,3*0,55*2=0,330 [A]<br>0,5*0,24=0,120 [B]<br>0,5*0,215=0,108 [C]<br>Celkem: A+B+C=0,558 [D] | M2 | 0,558    |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě                         |         |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 85                                                                                                                                                                          | 931316  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2                                                                                                                                                   | M  | 38,320   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Napojení na stáv.stav<br>6*2=12,000 [A]<br>Zálivka podél římsy<br>14+12,32=26,320 [B]<br>Celkem: A+B=38,320 [C]<br><div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br/>nezahrnuje těsnicí profil</div>                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 86     | 93135   |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM<br>Dilatační spáry v římse<br><br>Dilatační spáry v římse<br>0,3+0,55+0,8+0,24=1,890 [A]<br>0,3+0,55+0,8+0,215=1,865 [B]<br>Celkem: A+B=3,755 [C]<br><div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</div>                                                                                                                                 | M  | 3,755    |        |        |
| 87     | 931384  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2<br>Dilatační spáry v římse<br><br>Dilatační spáry v římse<br>0,3+0,55+0,8+0,24=1,890 [A]<br>0,3+0,55+0,8+0,215=1,865 [B]<br>Celkem: A+B=3,755 [C]<br><div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br/>nezahrnuje těsnicí profil</div>                                                                                         | M  | 3,755    |        |        |
| 88     | 93160   |     | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ<br><br>Příčná spára<br>7,73*0,03*0,09*2=0,042 [A]<br><div>Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou</div> | M3 | 0,042    | 4      |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 89     | 936501  |     | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ<br><br>Vyústění drenáže<br><br>Vyústění drenáže<br>1,2*2*33,1=79,440 [B]<br><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování<br/>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž<br/>- dodání spojovacího materiálu<br/>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření<br/>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukce i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení<br/>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu<br/>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů<br/>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypky, otláčeniny a pod.)<br/>- všechny druhy ocelového kotvení<br/>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů<br/>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření<br/>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy<br/>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou<br/>- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukci<br/>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně<br/>- ochranná opatření před účinky bludných proudů</div> | KG  | 79,440   |        |        |
| 90     | 936533  |     | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500<br><br>PD výkres č. D1.2<br>I=1,000 [A]<br><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/>- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení<br/>- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu<br/>- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ   | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav<br>- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení<br>- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)<br>- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření<br>- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy<br>- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem<br>- provedení odborné prohlídky, je-li požadována |      |          |        |        |
| 91     | 94890   |     | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ<br>2,4*5*11,33=135,960 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3OP | 135,960  |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |
| 92     | 96613   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br>Včetně odvozu na mezideponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do<br>dodavatelem určené vzdálenosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3   | 91,258   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 203 Most Lejšovka

Rozpočet:SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Základ<br>12,16*0,8*1*2=19,456 [A]<br>Opěra<br>1,03*0,43*1,83=0,811 [B]<br>3,6*0,5*((1,83*2,22)/2)=3,656 [C]<br>1,21*0,57*1,83=1,262 [D]<br>3,4*0,5*((1,83*2,22)/2)=3,453 [E]<br>2,9*0,8*2,22*2=10,301 [F]<br>5*1,15*0,8*2=9,200 [G]<br>Dlážděné dno<br>12,16*1,4*0,15=2,554 [H]<br>Čelo vtok<br>6,87*1,04*3,04=21,720 [I]<br>0,8*1,2*3,04=2,918 [J]<br>0,8*1,7*3,04=4,134 [K]<br>Čelo výtok<br>6,64*0,8*2,22=11,793 [L]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=91,258 [M]                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |    |          |        |        |
| 93     | 96614   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC<br>Opěry<br>5*0,95*0,8*2=7,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 7,600    |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                    |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 94     | 96616   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU<br><br>Včetně odvozu na mezideponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti.<br><br>Stávající ŽB deska<br>8,91*3*0,5=13,365 [A]<br>Římsa vtok<br>6,87*0,37*0,28=0,712 [B]<br>Římsa výtok<br>6,64*0,72*0,56=2,677 [C]<br>Celkem: A+B+C=16,754 [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 | 16,754   |        |        |
| 95     | 96618   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH<br><br>Včetně odvozu na mezideponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti.<br><br>Ocelové nosníky<br>1150 (3*3*17,9)/1000=0,161 [B]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                    | T  | 0,161    |        |        |
| 98     | 96636   |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 0,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 203 Most Lejšovka  
Rozpočet: SO 203 Most Lejšovka

| Poř.č. | Položka                    | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------------|
|        |                            |      | OTSKP 2023<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí |     |          |        |              |
|        | ZBV:                       | 1.7. | Podkladní vrstva, propustek<br>10=10,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 10,000   |        |              |
|        |                            |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 10,000   |        |              |
| 96     | 97817                      |      | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE<br><br>Včetně odvozu na mezideponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti.<br>8,19*3=24,570 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                         | M2  | 24,570   |        |              |
| 97     | R936001                    |      | LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU<br><br>Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, zčištění, příp. vyspravení sanační maltou<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 2,000    |        |              |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        | 1 018 433,77 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924

SO 203

SO 203

Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Most Lejšovka

Most Lejšovka

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|---------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------------|
| Celkem: |         |     |       |    |          |        | 7 864 409,87 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924

SO 302

SO 302

Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Kanalizace Libřice

Kanalizace Libřice

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 802 649,29 Kč

Cena celková: 1 598 798,53 Kč

DPH: 335 747,69 Kč

Cena s daní: 1 934 546,22 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 246,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 499,18 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č.            | Položka                      | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena  | Celkem |
|-------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|--------|
| 0                 | Všeobecné konstrukce a práce |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |         |        |
| 1                 | 015111                       |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><br>přebytek zeminy :<br>rýhy :477,951*2,0=955,902 [B]<br>šachty : 130,742*2,0=261,484 [C]<br>čištění potrubí : (246*0,05)*1,9=23,370 [D]<br>Celkem: B+C+D=1 240,756 [E]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 1 240,756 |         |        |
| ZBV:              |                              | 1.8. | Propustek DN 800, odečet<br>-(30,3+13,25)*2=-87,100 [A]<br>2,349*2=4,698 [B]<br>a+b=-82,402 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | -82,402 |        |
| aktuální množství |                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 158,354 |         |        |
| 2                 | 015140                       |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br><br>Beton, betonová suť kód 17 01 01<br>Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 9,682     |         |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č.            | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena  | Celkem |
|-------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|--------|
|                   |         |      | záhon.obr. pol.č.11351 : 9*0,3*0,15*2,3=0,932 [A]<br>šachta pol.č.96688 : 3,5*2,5=8,750 [B]<br>Celkem: A+B=9,682 [C]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.               |    |          |         |        |
| 3                 | 015330  |      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 KAMENNÁ SUŤ<br><br>kce kámen na MC pol.č.966138 : 25,9*2,6=67,340 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 67,340   |         |        |
| ZBV:              |         | 1.8. | Propustek DN 800, odečet<br>Neprovedeno -67,340=-67,340 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | -67,340 |        |
| aktuální množství |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,000    |         |        |
| 4                 | 02730   |      | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br><br>ztížení prací v blízkosti inž.sítí (kabelové i trubní vedení)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 100,000  |         |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Položka                      | Typ | Název                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| předpokládaný rozsah ztížených prací a zajištění vedení inž.sítí : 100=100,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |     |                                                                                                  |    |          |        |            |
| Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |     |                                                                                                  |    |          |        |            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                  |    |          |        | 101 246,99 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zemní práce                  |     |                                                                                                  |    |          |        |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11351                        |     | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>vč. odvozu na skládku                                         | M  | 9,000    |        |            |
| chodník v místě rýhy potrubí DN800: 3+3+3=9,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |     |                                                                                                  |    |          |        |            |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).    |                              |     |                                                                                                  |    |          |        |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129945                       |     | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM<br>vč. odvozu na skládku                                             | M  | 246,000  |        |            |
| vyčištění stoky před zkouškou vodotěsnosti<br>Stoka „D2“ – celková délka 212,0 m : 212,0=212,000 [A]<br>Stoka „D3“ – celková délka 30,4 m : 34,0=34,000 [B]<br>Celkem: A+B=246,000 [C]                                                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                  |    |          |        |            |
| Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |                              |     |                                                                                                  |    |          |        |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132738                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br>vč.odvozu na skládku, vč.zřízení a odstranění pažení | M3 | 477,951  |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Položka | Typ | Název                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| dle PD D.1.3.1-2, D.1.3.7 :<br>odstranění konstrukčních vrstev v rámci SO104 rekonstrukce sil. II/299 (součást jiné PD) :<br>Stoka „D2“ – celková délka 212,0 m prům.hl.rýhy 2,06m po odečtení prům. tl.odstraňované kce 0,50m se uvažuje hl.1,56m : 212,0*1,2*1,56=396,864 [C]<br>Stoka „D3“ – celková délka 30,4 m prům.hl.rýhy 1,49m po odečtení prům. tl.odstraňované kce 0,50m se uvažuje hl.0,99m : 34,0*1,2*0,99=40,392 [D]<br>osazení chráničky na plynovod : (7,5-1,2)*1,1*1,5=10,395 [E]<br>zatrubnění DN800 : (1,45-0,5)*2*6,6+(1,45-0,25)*2*7,4=30,300 [F]<br>Celkem: C+D+E+F=477,951 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |                                                                   |    |          |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |         |     |                                                                   |    |          |        |        |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |                                                                   |    |          |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.8.    |     | Propustek DN 800, odečet<br>Neprovedeno -30,300+2,349=-27,951 [A] |    | -27,951  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 450,000  |        |        |
| 8      | 133738  |     | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I<br>vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a odstranění pažení<br><br>dle PD D.1.3.2, D.1.3.5 :<br>šachty :<br>ŠD2.1 až ŠD2.8 : 2,8*2,8*(1,69+1,49+2,12+2,39+2,35+2,34+2,35)=128,733 [A]<br>ŠD3.1 až ŠD3.2 : 2,8*2,8*(1,54+1,50)=23,834 [B]<br>odpočet kce vozovky v tl.0,50m :<br>ŠD2.1 až ŠD2.8 : -(8*2,8*2,8*0,50)=-31,360 [C]<br>ŠD3.1 až ŠD3.2 : -(2*2,8*2,8*0,50)=-7,840 [D]<br>kopané sondy dle D.1.3.2 - předpoklad : 14*1,0*1,0*1,0=14,000 [E]<br>napojení na stávající potrubí DN800 : 1,5*1,5*1,5=3,375 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=130,742 [G]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a | M3 | 130,742  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |      | pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 1.8. | Propustek DN 800, odečet<br>Neprovedeno<br>-2,8*2,8*1,69=-13,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -13,250  |        |           |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 117,492  |        |           |
| 9      | 17120   |      | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>přebytek zeminy - uložení na skládku :<br>rýhy :477,951=477,951 [B]<br>šachty : 130,742=130,742 [C]<br>čištění potrubí : (246*0,05)=12,300 [D]<br>Celkem: B+C+D=620,993 [E]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 620,993  |        |           |
|        | ZBV:    | 1.8. | Propustek DN 800, odečet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -43,550  |        | -1 115,75 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG) |
| Objekt:   | SO 302 Kanalizace Libřice                                                                            |
| Rozpočet: | SO 302 Kanalizace Libřice                                                                            |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | -(30,3+13,25)=-43,550 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 577,443  |        |        |
| 10     | 17481   |     | <p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>šterkodrt max.zrntost 32mm, ld = 0,75-0,8 (dle typu hutněného materiálu) hutněno po vrstvách max. tl. 0,30m</p> <p>dle PD D.1.3.1-2, D.1.3.5-6 :</p> <p>Stoka „D2“ – celková délka 212,0 m prům.hl.rýhy 2,06m s odpočtem kce vozovky, obsypu a podsypu: 212,0*1,2*(2,06-0,50-0,23-0,63)=178,080 [H]</p> <p>Stoka „D3“ – celková délka 30,4 m prům.hl.rýhy 1,49m s odpočtem kce vozovky, obsypu a podsypu : 34,0*1,2*(1,49-0,50-0,23-0,63)=5,304 [D]</p> <p>šachty :</p> <p>ŠD2.1 až ŠD2.8 :</p> <p>2,8*2,8*(1,87+1,67+2,28+2,43+2,51+2,41+2,35+2,42+2,65+2,68+2,56+2,47-12*0,55-12*0,10)-3,14*0,65*0,65*<br/>(1,87+1,67+2,28+2,43+2,51+2,41+2,35+2,42+2,65+2,68+2,56+2,47-12*0,55-12*0,10)=133,524 [G]</p> <p>ŠD3.1 až ŠD3.2 : 2,8*2,8*(2,55+2,44+2,27+2,31+2,35+2,33+2,33+7*0,55-7*0,10)-3,14*0,65*0,65*(2,55+2,44+2,27+2,31+2,35+2,33+2,33+7*0,55-7*0,10)=78,356 [B]</p> <p>kopané sondy dle D.1.3.2 - předpoklad : 14*1,0*1,0*1,0=14,000 [E]</p> <p>osazení chráničky na plynovod : (7,5-1,2)*1,1*0,89=6,168 [L]</p> <p>zatrubnění DN800 : (0,15)*2*6,6+(0,15)*2*7,4=4,200 [F]</p> <p>napojení na stávající potrubí DN800 : 1,5*1,5*1,5=3,375 [M]</p> <p>Celkem: H+D+G+B+E+L+F+M=423,007 [N]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</li></ul> | M3 | 423,007  |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG) |
| Objekt:   | SO 302 Kanalizace Libřice                                                                            |
| Rozpočet: | SO 302 Kanalizace Libřice                                                                            |

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | 1.8. | <p>Propustek DN 800, odečet</p> <p>-(2,8*2,8*1,69)*0,5=-6,625 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -6,625   |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 416,382  |        |        |
| 11     | 17581   |      | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>šterkopísek do zrna max 20mm, ld = 0,7-0,8 (dle typu hutněného materiálu)</p> <p>dle PD D.1.3.1-2, D.1.3.5 a 6 :</p> <p>rýha Stoka D2 v tl.0,63m D3 v tl.0,63m obsypu: 212*1,2*0,63+30,4*1,2*0,63=183,254 [A]</p> <p>osazení chráničky na plynovod : (7,5-1,2)*1,1*0,30=2,079 [L]</p> <p>Celkem: A+L=185,333 [M]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</li></ul> | M3 | 185,333  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | 1.8. | Propustek DN 800, odečet<br>-14*1,2*0,63=-10,584 [A]<br>0,251=-0,251 [B]<br>a+b=-10,333 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -10,333  |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 175,000  |        |        |
| 12     | 18110   |      | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I<br><br>dle PD D.1.3.1-2, D.1.3.5-6 :<br>Stoka „D2“ – celková délka 212,0 m : 212,0*1,2=254,400 [A]<br>Stoka „D3“ – celková délka 30,4 m : 34,0*1,2=40,800 [M]<br>šachty :<br>ŠD2.1 až ŠD2.8 a ŠD3.1 a 3.2 : 2,8*2,8*10-3,14*0,3*0,3*10=75,574 [B]<br>kopané sondy dle D.1.3.2 - předpoklad : 14*1,0*1,0=14,000 [C]<br>osazení chráničky na plynovod : (7,5-1,2)*1,1=6,930 [L]<br>zatrubnění DN800 : 2*6,6+2*7,4=28,000 [F]<br>Celkem: A+M+B+C+L+F=419,704 [N]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. | M2 | 419,704  |        |        |
| 1      |         |      | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |

4 Vodorovné konstrukce

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |  |  |
|----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 13 | 45131 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET<br><br>zabetonování stávající kanalizace cementopopílkovou suspenzí pevnost v tlaku1,0 MPa<br><br>dle PD D.1.3.2 :<br>stáv.kanal.DN300 v délce cca 27m: 2=2,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, | M3 | 2,000 |  |  |
|----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |          |        |           |
| 14     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>štěrkopísek zrno max. do 20mm specifikace dle PD se zhutněním<br><br>dle PD D.1.3.1-2, D.1.3.5-6 :<br>Stoka „D2“ – celková délka 212,0 m : 212,0*1,2*0,230=58,512 [A]<br>Stoka „D3“ – celková délka 30,4 m : 34,0*1,2*0,230=9,384 [N]<br>šachty :<br>ŠD2.1 až ŠD2.8 : 8*2,8*2,8*0,10=6,272 [C]<br>ŠD3.1 a ŠD3.2 : 2*2,8*2,8*0,10=1,568 [B]<br>osazení chráničky na plynovod : (7,5-1,2)*1,1*0,31=2,148 [L]<br>zatrubnění DN800 dle PD D.1.3.2 a 6 : 14*2*0,15=4,200 [O]<br>Celkem: A+N+C+B+L+O=82,084 [P]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 82,084   |        |           |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | 65 720,60 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 302 Kanalizace Libřice

Rozpočet:SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |          |
| 15     | 567303  |            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>ŠD 0/63<br><br>chodník v místě rýhy potrubí DN800:(1,6+1,5)*2*0,25=1,550 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 1,550    |        |          |
| 16     | 587206  |            | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM<br>chodník v místě rýhy potrubí DN800:(1,6+1,5)*2=6,200 [A]<br><br>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 | M2 | 6,200    |        |          |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        | 5 196,07 |

|    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |  |  |
|----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 8  |       | Potrubí |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |  |  |
| 17 | 82460 |         | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM<br>ŽB trouba TZH-Q 800/2500 INT. vč. bet. podkladních prahů - 2ks na troubu<br><br>zatrubnění DN800 dle PD D.1.3.2 a 6 : 14=14,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu | M | 14,000 |  |  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

Objekt:SO 302 Kanalizace Libřice

Rozpočet:SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |      | - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | 1.8. | Propustek DN 800, odečet<br>Neprovedeno -14=--14,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -14,000  |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,000    |        |        |
| 18     | 87445   |      | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM<br>průměr 315/291, PP (TKP SN12) vč. tvarovek (kolen, odboček, přechodek apod.)<br>vč.napojení dle specifikace v PD<br><br>dle PD D.1.3.1-2, D.1.3.4, 6 :<br>dešťová kanalizace<br>Stoka „D2“ – celková délka 212,0 m : 212,0=212,000 [A]<br>Stoka „D3“ – celková délka 30,4 m : 34,0=34,000 [B]<br>Celkem: A+B=246,000 [C]<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí | M  | 246,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 19     | 875272  |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM<br>DĚROVANÝCH<br>flexibilní drén PVC DN100<br><br>dle PD D.1.3.1-2, D.1.3.6 : - drén v rýze :<br>Stoka „D2“ – celková délka 212,0 m : 212,0=212,000 [A]<br>Stoka „D3“ – celková délka 30,4 m : 34,0=34,000 [B]<br>zatrubnění DN600 dle PD D.1.3.2 a 6 : 14=14,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=260,000 [D]<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody | M  | 260,000  |        |        |
| 20     | 87727   |     | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM<br>na plynovod prům.63mm chránička PE prům.90mm vč. výstražné fólie a vodiče<br><br>dle PD D.1.3.2 : 7,5=7,500 [A]<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 7,500    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |        |
| 22     | 894145  | B   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br><br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, dna, zákrytové desky, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br>ŠD2.4 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | 1,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 21     | 894145  | A   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, kónusu, dna, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br>ŠD2.3 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | 1,000    |        |        |
| 23     | 894145  | C   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, kónusu, dna, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br>ŠD2.5 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 1,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
| 24     | 894145  | D   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, kónusu, dna, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br>ŠD2.6 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 302 Kanalizace Libřice

SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 25     | 894145  | E   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br><br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, kónusu, dna, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br><br>ŠD2.7 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | 1,000    |        |        |
| 26     | 894145  | F   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br><br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, kónusu, dna, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br><br>ŠD2.8 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 302 Kanalizace Libřice

SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000    |        |        |
| 27     | 894145  | G   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br><br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, kónusu, dna, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br><br>ŠD3.1 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku | KUS | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 302 Kanalizace Libřice

SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 28     | 894145  | H   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br><br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, kónusu, dna, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br>ŠD3.2 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | 1,000    |        |        |
| 30     | 89416   | B   | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM<br><br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, zákrtyové desky, velkopřímérového dna, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br>ŠD2.2 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)

SO 302 Kanalizace Libřice

SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |      | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce |     |          |        |        |
|        | ZBV:    | 1.8. | Propustek DN 800, odečet<br>Neprovedeno ŠD 2.2 -1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -1,000   |        |        |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,000    |        |        |
| 29     | 89416   | A    | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM<br><br>skladba dle PD D.1.3.5 - tabulky sestav šachet vč.betonových skruží, prstenců, zákrtyové desky, velkopřímérového dna, tvarovek, těsnění, podmazání a vložek, poklopu a rámu<br>ŠD2.1 : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,                                                                        | KUS | 1,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce |     |          |        |        |
| 31     | 89921   |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ<br>dle požadavků zadávací dokumentace<br><br>úprava do konečné nivelety ŠD2.1-8 a ŠD3.1, 2 : 8+2=10,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 10,000   |        |        |
|        | ZBV:    | 2.5 | Doměrky<br>9-10=-1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | -1,000   |        |        |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 9,000    |        |        |
| 32     | 89923   |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ<br>dle potřeby v křížení vodovod, plynovod apod. - předpoklad : 4=4,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 4,000    |        |        |
| 33     | 899574  |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE<br>C20/25 s kari sítí B500A 100/100/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 22,960   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libřice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libřice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | zatravnění DN800 dle PD D.1.3.2 a 6 : 14*1,64=22,960 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |          |        |        |
| 34     | 899652  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br><br>dle PD D.1.3.2 :<br>dešťová kanalizace<br>Stoka „D2“ – celková délka 212,0 m : 212,0=212,000 [A]<br>Stoka „D3“ – celková délka 30,4 m : 34,0=34,000 [B]<br>Celkem: A+B=246,000 [C]<br><br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 246,000  |        |        |
| 35     | 89980   |     | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 287,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libfice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libfice

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | dle PD D.1.3.2 :<br>Stoka „D2“ – celková délka 212,0 m : 212,0=212,000 [A]<br>Stoka „D3“ – celková délka 30,4 m : 34,0=34,000 [B]<br>stávající rušená stoka DN300 : 27=27,000 [C]<br>DN800 : 14=14,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=287,000 [E]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        | ZBV:    | 2.5                        | Doměrky<br>246-287=-41,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -41,000  |        |        |
|        |         |                            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 246,000  |        |        |
| 8      |         | Potrubi                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 36     | 917211  |                            | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM<br><br>chodník v místě rýhy potrubí DN800: 3+3+3=9,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 9,000    |        |        |
| 37     | 966138  |                            | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br><br>vč. odvozu na skládku<br><br>stávající zděný propustek dle PD : (1,9*1,5*14)-(1*1*14)=25,900 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím | M3 | 25,900   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32924 Silnice II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, SO 104, SO 203, SO 302, SO 303 (STRABAG AG)  
Objekt: SO 302 Kanalizace Libfice  
Rozpočet: SO 302 Kanalizace Libfice

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|        |         |                            | textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |        |          |
|        | ZBV:    | 1.8.                       | Propustek DN 800, odečet<br>Neprovedeno -25,9=-25,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -25,900  |        |          |
|        |         |                            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000    |        |          |
| 38     | 96688   |                            | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH<br><br>vč. odvozu na skládku<br><br>dle potřeby : 1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,<br>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | KUS | 1,000    |        |          |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        | 7 111,34 |

Celkem: 1 598 798,53

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/299 Librantice - Libřice, 1. etapa

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                |                                     |                             |  |                                        |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 |                                     | 43 412 953,09 Kč bez DPH    |  |                                        |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? |                                     | NE                          |  |                                        |     |
| Druh veřejné zakázky                                           |                                     | stavební práce              |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          |                                     | + 43 036,91 Kč bez DPH      |  | Dodatek č. 1                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          |                                     | – 0,00 Kč bez DPH           |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          |                                     | + 234 186,25 Kč bez DPH     |  | Dodatek č. 2                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          |                                     | – 82 210,88 Kč bez DPH      |  |                                        |     |
|                                                                |                                     |                             |  | Dodatek č. 3                           | NE  |
|                                                                |                                     |                             |  |                                        |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             |                                     | + 277 223,16 Kč bez DPH     |  | POSOUZENÍ:                             |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             |                                     | – 82 210,88 Kč bez DPH      |  |                                        |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   |                                     | 359 434,04 Kč bez DPH       |  | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| a)                                                             | (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) | 359 434 Kč < 140 448 000 Kč |  |                                        |     |
| b)                                                             | (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %   | 0,83 % < 15,00 %            |  |                                        |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                    |                          |              |     |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                       | 43 412 953,09 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                                                                  |                           |              |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                                                     | 43 412 953,09 Kč bez DPH  |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 1 486 580,09 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 235 155,14 Kč bez DPH   |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 348 600,83 Kč bez DPH   |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 1 486 580,09 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | – 235 155,14 Kč bez DPH   |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | – 348 600,83 Kč bez DPH   |              |     |



| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6                          |                                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Smluvní cena                                                     |                                                         | 43 412 953,09 Kč bez DPH  |
| (5)                                                              | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 0,00 Kč bez DPH         |
|                                                                  | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |
| (6)                                                              | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 1 486 580,09 Kč bez DPH |
|                                                                  | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 235 155,14 Kč bez DPH   |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) |                                                         | 1 251 424,95 Kč bez DPH   |
| (9)                                                              | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                        | 2,88 % ≤ 30,00 %          |
|                                                                  |                                                         | <b>POSOUZENÍ:</b>         |
|                                                                  |                                                         | Navýšení nepřekročí 30 %. |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7       |                   |              |     |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU                       |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku                                  | 2                            |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)      | + 234 186,25 Kč bez DPH      |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)      | - 82 210,88 Kč bez DPH       |
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny</b> (aktuálního dodatku) | <b>151 975,37 Kč bez DPH</b> |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ                         |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                         | 43 412 953,09 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                        | 44 358 814,12 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2                        | 44 510 789,49 Kč bez DPH        |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>44 510 789,49 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: