



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/016-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
23.01.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/32112 Skuhrov nad Bělou – Lomy, 2. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Zadavatel uvádí, že dotazy nebyly doručeny ve lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona. Vzhledem k charakteru dotazů se však zadavatel rozhodl toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „III/32112 Skuhrov nad Bělou – Lomy, 2. etapa“ se na Vás obracíme s následujícími dotazy.

1. Projektová dokumentace počítá s objízdnými trasami po komunikacích ve vlastnictví obce Dobré. Avšak dle usnesení, č. ZO 07-09/2023 tato obec nesouhlasí s vedením objízdné trasy po jejich komunikacích. Žádáme o sdělení případných náhradních objízdných tras.

2. Z jakého důvodu výkaz výměr počítá s objemovou hmotností vytěžených zemin ve výši 1,7 t/m³, když dle diagnostiky vozovky se objemová hmotnost zemin pohybuje v průměru 1,8-2,1 t/m³ a dle popisovníku prací OTSKP 2023 je doporučena objemová hmotnost 1,9 t/m³ u podkladních vrstev a 2,0 t/m³ u zemin. Žádáme zadavatele o zdůvodnění použití nižší objemové hmotnosti nebo případně o její úpravu.

3. V objektech 101, 102, 103 V položce č. 17120 je uvedeno množství z pol. č. 12924 a 12932 a v objektech 181.1, 181.2, 182.1, 182.2, 183.1, 183.2 zas množství z pol. č. 11332. tyto položky však uložení vytěženého materiálu na deponii již obsahují. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Žádost č. 2

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotazy k ZD pro výše uvedenou VZ a předem děkujeme za doplnění informací a podkladů k přípravě cenové nabídky.

Dotaz:

1, Na veřejném portále zadavatele je uveden odlišný název zakázky oproti ZD vydané zadavatelem. Jedná se o nesoulad ve tř. stávající komunikace. Děkujeme za opravu a upřesnění.

2, Součástí Průvodní a souhrnné zprávy projektové dokumentace je na str. 15 v bodě 2) REALIZACE STAVBY, uveden požadavek na omezení v rámci realizace:

Při realizaci jednotlivých stavebních objektů bude postupováno tak, aby byl zajištěn průjezd všech vozidel IZS. To znamená realizace po polovinách šířky vozovky, zejména při pokládce asfaltových vrstev, provádění výkopů pro propustky, kanalizace apod.

Šířka komunikace je dle projektové dokumentace od 4,25m do 5,50m. V rámci realizace není možné realizovat tuto stavbu tzv. po polovinách z důvodu min šířky standartního finišeru cca 2,80m pro pokládku konstrukčních vrstev. Pokud by zadavatel trval na tomto požadavku a omezení pro realizace bude nutná realizace malým, chodníkovým finišerem. Trvá zadavatel VZ na tomto požadavku realizace po polovinách, tj. vždy pouze na 1/2 šířky komunikace?

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

- 1) Objízdné trasy budou vedeny po komunikacích ve vlastnictví obce Dobré. Obec Dobré po prvotním projednání s jejich vedením nesouhlasila, po následném dalším jednání byl souhlas udělen. Souhlas obce Dobré je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění č. 5 zadávací dokumentace. Tomuto odpovídá i zpracovaná projektová dokumentace.
- 2) Objemová hmotnost zemin byla uvažována dle obecných převodových tabulek. V tomto případě měla být užitá příloha 3.4 z popisovníku prací k ceníku OTSKP. Výkaz výměr byl upraven v souladu s touto přílohou.

Výkaz výměr, která byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 5.

- 3) Uložení na skládku bylo pro všechny zeminy a kameniva uvažováno samostatně dle uvedeného popisu u položky. U objektů SO 181.2 - Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 101, SO 182.2 - Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 102 a SO 183.2 - Přechodné dopravní značení během výstavby pro objekt SO 103 byly položky č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odebrány. U ostatních stavebních objektů se u položky č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ upravuje množství.

Výkaz výměr, která byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 5.

K žádosti č. 2

- 1) Název zakázky na profilu zadavatele byl opraven. Pro úplnost zadavatel uvádí, že tato skutečnost nemá žádný dopad na zadávací řízení, neboť ze všech součástí zadávací dokumentace je zcela jasné, o jakou třídu komunikace se jedná.
- 2) Zadavatel netrvá na provádění díla po polovinách komunikace, čemuž odpovídá i projednaná možnost objízdnych tras. V rámci probíhajících prací bude umožněn průjezd místních rezidentů a integrovaného záchranného systému.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „III/32112 Skuhrov nad Bělou – Lomy, 2. etapa“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 16.02.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010355>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **59.222.612,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření